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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
 
 
ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO  

 
El presente Pliego complementa el “Pliego General Único De Bases Y 

Condiciones para la Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 
857-OSP-73, todo ello dentro del marco jurídico establecido por  Ley Provincial de 
Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734  y Decretos Reglamentarios 

 
En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el 

llamado a Licitación Pública para la ejecución de la obra: “DEMOLICIÓN ESTADIO 
ABIERTO PARQUE DE MAYO”, del Departamento Capital. 
 
  
ARTÍCULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE 

 
Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

 

 Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 

 Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes  

 Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 

5459 

 Decreto Nº 1432-OSP-73 

 Decreto Nº 0857-OSP-73 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86   

 Ley Nº 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley Nº 3784 

 Ley N° 158-A  (Compre Sanjuanino) ex Ley N° 3969   

 Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00  

 Decreto Nº 1447-MITyMA-04 de Redeterminación de Precios 

 Decreto Nº 0653– MIyT – 06 de Redeterminación de Precios 

 Decreto Nº 1466 – MIyT – 06 de Redeterminación de Precios 

 Decreto Nº 0302 – MIyT – 11 de Redeterminación de Precios 

 Decreto Nº 0499 – MI- 14 de Redeterminación de Precios 

 Decreto Nacional N° 1295/02, sus Normas Complementarias y modificaciones. 

 Decreto N° 0381/16  MPeI. 

 Decreto Nº 2796-OSP-80  

 Ley Nº 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., ex Ley 

Nº 7053, Artículo 17º 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes  

 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

 Pliego Particular de Bases y Condiciones   

 Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Decreto Nº 1818/70. 

 Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). Ex Ley 

6571 



 

 

“DEMOLICIÓN ESTADIO ABIERTO PARQUE DE MAYO” 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
Página | 3  

 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de 
prelación establecido en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

 
 
ARTÍCULO Nº 3: DENOMINACIONES 

 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la 

documentación de la obra, se interpretarán de la siguiente manera: 
 
COMITENTE: Dirección de Arquitectura de la Provincia. 
 
PROPONENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los 
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 
 
ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta 
el momento de la firma del Contrato. 
 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de 
que el mismo adquiera validez legal. 
 
SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por 
el Comitente, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva 
responsabilidad. 
 
INSPECTOR: El Representante de la Dirección de Arquitectura de la Provincia de San 
Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.  
 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, 
encargado de la conducción técnica de la obra. 
 
DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos 
inhábiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 
3734 y Decreto Reglamentario. 
 
PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en 
tiempo y forma, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 
 
PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 
 

 Pliego Particulares de Bases y Condiciones. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Presupuesto Oficial. 

 Formularios tipos.  

 Planos. 

 Cartel de Obra. 

 
Asimismo integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o 

modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los 
participantes. 
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ARTÍCULO Nº 4: VALOR DEL PLIEGO 

 

El valor del pliego se fija en la suma de Pesos CUATRO MIL, ($ 4.000) no 
reembolsables. 

 
 

ARTÍCULO Nº 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL          
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

 
Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, 

como así también el Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los 
Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados 
vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e 
Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 
Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. 

 
Asimismo, los Proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento 

de sus características principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de 
energía eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro elemento que pueda 
constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la 
propuesta. 

 
En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados 

del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. 
 
 
ARTÍCULO Nº 6: PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA MIL ($ 11.150.000), IVA incluido.  
 

 
ARTÍCULO Nº 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 

 
La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios del 

Comitente y la correspondiente certificación será abonada en los términos y 
condiciones establecidas en la Ley  de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y sus 
decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia. 
 
 
ARTÍCULO Nº 8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR 

PRECIO GLOBAL, calificándosela, a los fines de la posible aplicación del Decreto Nº 
1447 – MITyMA – 2004, como OBRA NUEVA DE ARQUITECTURA. 
 
 
ARTÍCULO Nº 9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución de la obra será de: CIENTO VEINTE (120), DIAS 

CORRIDOS, y se computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, la 
que deberá operarse dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la notificación 
del acto formal administrativo de aprobación del Contrato. 
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ARTÍCULO Nº 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES 

  
El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (04) 

días hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.  
 
Dichas consultas deberán formularse por escrito al Comitente, respondiendo 

ésta de la misma manera hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de apertura. 
Asimismo el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 
anteriormente, podrá remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las aclaraciones que 
estime corresponder. 

 
Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integrarán la 

documentación del Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido 
para la presentación de las Propuestas. 

 
 

ARTÍCULO Nº 11: PROPONENTES 

 
Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o 

provinciales, admitiéndose su presentación en forma individual o en Uniones 
Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. 

 
Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las 

leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo 
adjuntar la autorización de los órganos societarios para la presentación en la presente 
licitación, como así también acompañar los poderes que acrediten la representación 
de la firma, tanto social como de su representante legal. 

  
Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán 

presentar la documentación mencionada en el párrafo precedente, y además: 
 

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual 
deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 
22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los 
integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. 

 
b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las 

Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que 
cada una de ellas participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su 
presentación al llamado a Licitación Publica hasta la finalización de la obra, en 
caso de resultar contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso 
como único objeto de la constitución de la UTE, la ejecución de la obra objeto 
de la presente Contratación. 

 
c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la 

responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria 
por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. 
También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento 
constitutivo de la UTE hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de 
adjudicársele el contrato.  

 
d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato 

deberá presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el 
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Registro Público de Comercio. Asimismo deberá denunciar el Representante 
de la UTE, quién acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta 
de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al 
Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 
 

e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo si se 
presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola. 
 

 
ARTÍCULO Nº 12: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el 

Acto de Apertura de los Sobres. La documentación presentada después de la hora 
establecida para la apertura será devuelta sin abrir. 

 
Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de 

Bases y Condiciones y no omitir la presentación de ninguna información o documento 
solicitado. Esta omisión o la comprobación de que cualquier información 
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivará la 
aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.  

 
Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por 

Autoridades Judiciales o Notariales con exclusión de toda otra. 
 
Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la 

legalización del Colegio pertinente. 
 
La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a 

las siguientes indicaciones: 
 

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, 
cerrados.  El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

 
b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la 

Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán 
en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden 
establecido el artículo Nº 13. 

 
c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la 

Contratación de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él 
todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo estrictamente el 
orden establecido en el artículo  Nº 14. 
 

d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán 
mecanografiados, impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados 
y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los 
eventuales agregados manuscritos. No se  admitirán presentaciones de 
documentación técnica gráfica con agregados manuscritos. Los documentos 
que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido 
por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 

 
e) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un 

mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o 
las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo 
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legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, 
Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, 
será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejemplar, que 
deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 

 
f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la 

ubicación de cualquier información durante el proceso de evaluación. 
 
g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en 

forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que 
será objeto durante las tareas de revisión y evaluación. 

 
 
ARTÍCULO Nº 13: CONTENIDO DEL SOBRE 1 

 
Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1”  la siguiente documentación: 

 
a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1. 
 
b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un 

monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en 
cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 15 del presente 
pliego. 

 
c) Constancia de la adquisición del Pliego. 
 
d) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la 

Capacidad de Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San 
Juan. 
Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en la  Ley  N° 307-A, 

(ex Ley Nº 5459), del Registro de Constructores de San Juan y su 

Reglamentación. 

 
e) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R. 

vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una 
declaración jurada.  
 

f) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la 
Licitación, o autorización para conformar la U.T.E. 

 
g) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de 

presentación, por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no 
lo determine. 

 
h) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo 

acompañar en caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y 
en caso de persona jurídica, la inscripción en el Registro Público de Comercio 
o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del 
contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas 
o constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá 
acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas. 
En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta 
documentación por separado. 
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i) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), 

detallando cantidad y destino de obras con indicación de superficie cubierta y 
tipo de estructura para c/u de ellas. 

 
j) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la 

Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio 
legal en la misma, mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del 
FORMULARIO Nº 2. 

 
k) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la 

documentación que integra el presente Pliego, la aceptación de todas las 
condiciones y requisitos allí exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal 
como lo indica el Artículo Nº 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del 
FORMULARIO Nº 3. 

 
l) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 

643-A, Artículo - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., (ex Ley Nº 
7053), que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, 
presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO Nº 5 ó Nº 6 según 
corresponda. 

 
m) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, 

capataces y personal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a 
contratar. 

 
n) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará 

exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad. 
 

o) Designación del Representante Técnico para la obra que se licita, adjuntando 
constancia de inscripción en el Consejo o Colegio Profesional o Repartición 
correspondiente,  con el pago de la matrícula al día, comprobante de ins-
cripción en la A.F.I.P. y currículum vitae. 

 
p) Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, 

emitida por la AFIP y además Constancia de pago al día del Impuesto a los 
Ingresos Brutos, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en 
la presente Licitación, domicilio de radicación en la provincia de San Juan, 
como así también Convenio Multilateral si correspondiere. 

 
q) Certificado Fiscal para contratar, en un todo de acuerdo a lo fijado por la AFIP. 

En el acto de apertura deberá presentarse el certificado fiscal para contratar o 
la constancia de que se encuentra en trámite. 
 

r) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A  
(Compre Sanjuanino, ex Ley N° 3969  )  expedido por la Contaduría General de 
la Provincia, vigente a la fecha de Apertura. En caso de UTE donde una de las 
empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectará la parte 
proporcional de participación en la UTE al 5% de beneficio.  

 
s) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que 

la integra deberá presentar por separado los documentos señalados en los 
incisos e), f), g), h), k), o), p) y q), en lo que corresponda. Adicionalmente se 
deberá presentar lo expresado en el Artículo Nº 11 del presente pliego. 



 

 

“DEMOLICIÓN ESTADIO ABIERTO PARQUE DE MAYO” 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
Página | 9  

 

 
t) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Artículo 14. 

 
u) Será requisito indispensable la presentación de una Declaración Jurada 

respecto de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, 
contribuciones y toda otra obligación previsional, utilizando a tales efectos el  
modelo de FORMULARIO Nº 7.  
 
 

ARTÍCULO Nº 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

 
El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación: 

 
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4. 

 
b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible),  expresará la coherencia de todas 

las tareas incluidas. El mismo  será desarrollado en base al sistema de barras 
horizontales (GANTT), con indicación de los períodos de ejecución de los ítems 
y subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden y 
designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del 
total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y 
acumulados).  

 
c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y  

Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida,  
cantidad y designación de  los ítems y subítems. 
 Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el desglose de 
los ítems globales,  a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra. 

 
d) Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicación de los 

porcentajes e inversiones (mensuales y acumuladas). Los Proponentes podrán 
optar por incorporar la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado 
en el punto b) 

 
e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, 

detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que 
integra la documentación. 
Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, 
deberán ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, 
mano de obra y equipos, a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras 
redeterminaciones de precios. 
Estos análisis deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los 
elementos que intervienen en la correcta ejecución de cada ítem. El comitente 
se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, 
(características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad 
de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo 
juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes. 
 

f) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, 
discriminados en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, 
según planilla modelo adjunta. 
 



 

 

“DEMOLICIÓN ESTADIO ABIERTO PARQUE DE MAYO” 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
Página | 10  

 

g) Presentación Digital: Se deberán presentar en formato digital, (Planillas Excel) 
el Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos,  Curva de inversiones y los 
Análisis de Precios. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado 

 
 

ARTÍCULO Nº 15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

 
En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la 

garantía mencionada en el Artículo Nº 13 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser 
constituida de las siguientes formas:  
 
1)  Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal 600 Cuenta 

Nº 202956-6 TITULAR GOBIERNO DE LA PROVINCIA, debiendo acreditarlo con 
la boleta de depósito respectivo a la orden del Contador y Tesorero General de la 
Provincia. 

 
2) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en 

esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, 
renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como 
asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusión y división 
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones 
derivadas por la presentación  efectuada por el Proponente, constituida a favor del 
Comitente. El plazo de  vencimiento no podrá ser inferior al plazo que corresponde 
al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien 
hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior 
de la apertura de la presente Contratación. En caso de que se prorrogue la oferta, 
la misma será extensiva al aval. 

 
3) Seguro de caución expedido por compañía aseguradora que se                                

constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las 
obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser hecho a favor del Comitente y 
contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. También 
deberá fijar domicilio especial en la ciudad de  San Juan para todas las 
obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el sometimiento 
expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a 
cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. La garantía de la Oferta 
deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto 
en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones 
del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la 
adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la apertura de la 
presente Contratación.  

 
4) Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización 

del penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses 
por los valores depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses 
pertenecerán a sus depositantes. 

 
Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días 

hábiles posteriores a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.  
 
Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince 

(15) días hábiles posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación. 
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ARTÍCULO Nº 16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE    
                                   RECHAZO   AUTOMÁTICO 

                                       
Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las 

publicaciones del llamado a Licitación Pública.  
 
Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir 

o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se 
admitirá interrupción del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones 
que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el 
acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que 
acrediten la representación que invocan. 

 
A continuación se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, 

verificando si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, 
SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE 
NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS  EN EL 
ARTICULO Nº 13, incisos b), d), e),  t): 
 

b)  Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un 
monto mínimo del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en 
cualquiera de las formas que se establecen en el Artículo Nº 15 del presente 
pliego. 

 
 d)  El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad 

de Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan. 
Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en Ley N° 307-A 

(Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 5459 y su 

Reglamentación. 

 
e)  Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R. 

vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser suplida por una 
declaración jurada.  

 
t) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Artículo 14. 
 

 Lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la 
documentación presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando 
constancia de ésto en el Acta.  

 
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará 

constancia de dónde quedará la documentación para su retiro. 
 
Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 13,  excepto el Certificado 

de beneficio del Compre Sanjuanino Ley 3969, podrán ser presentados hasta 
cinco días hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad 
de los proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna. 

 
Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si 

la documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, 
RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD 
DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO N° 14.   
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En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas 
rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan 
en custodia para su entrega posterior. 

 
También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe 

lo siguiente: 
 

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes 
técnicos para la misma obra. 

 
b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más 

propuestas. 
 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de 
los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a 
quiénes pertenecen y las causas del rechazo. 

 
 Asimismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo 

automático. 
 
Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar 

las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal 
y constarán en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicación. 

 
Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la 

persona que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes 
y toda persona que desee hacerlo. 

 
El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda 

vez que lo crea conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual 
manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitación Pública. 
 
 
ARTÍCULO Nº 17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

 
Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) 

días a contar de la fecha de la apertura.  
 
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere 

producido la adjudicación, el Comitente deberá requerir la ampliación de la misma y de 
su garantía, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la 
misma deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos 
días hábiles a contar del día siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose 
que la falta de presentación dentro del mismo, importa la negativa a mantener la 
oferta, la que dejará de ser considerada. 
 
 
ARTÍCULO Nº 18: ESTUDIO y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

 
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por 

una Comisión designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los 
datos aportados por las Empresas. 
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Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional 
que a solicitud de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta 
efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar 
la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las 
ofertas. 

 
Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente 

aconsejando la adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la 
más conveniente.  
 
18.1 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible 
 

Se considera oferta  inadmisible  aquella que no se ajusta a los requisitos de 
los pliegos de licitación, que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con 
los requisitos establecidos en el llamado. 

 
Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e 

incondicionadas. En razón de lo anterior, la propuesta que presente el oferente, debe 
necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al 
cumplimiento de una condición.  

 
Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a 

cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros. También se entiende por 
oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos por los 
pliegos  de licitación, y que asegura que se podrán definir una vez que se den los 
condicionamientos que ella consigna.  La administración deberá necesariamente 
rechazarla. 

 
Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende 

por oferta temeraria aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida 
por sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o 
financieramente.  
 
18.2  Sobre Especificaciones y Marcas 
 

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o 
equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de 
calidad requerida y exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y 
propiedades: Apariencia y terminación, características físicas, mecánicas y químicas, 
materias primas utilizadas, control de calidad de fabricación, comportamiento en 
servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio post-venta, provisión de 
repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento. 

 
Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier 

palabra que lo describa, el oferente basará su cotización en la marca o tipo que se 
especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, 
deberá expresarlo con claridad en su propuesta, presentando catálogos, folletos, 
especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente la 
propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del comitente. 
 
18.3 Cumplimiento de las Condiciones de la Licitación 
 

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación será 
rechazada. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier 
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Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a 
los mismos. 

 
La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los 

Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. 
 
Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la 

que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos 
documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas.  

 
Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

 
a) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los 

servicios u obras objeto de la Licitación. 
 

b) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 
 

c) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro 
Oferente, que habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos 
correspondientes. 

 
 
ARTÍCULO Nº 19: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

 
El Comitente tendrá la facultad de adjudicar, ad referendum del Ministerio de 

Infraestructura, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere 
sea más beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas 
antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho 
alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial de Obras 
Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734). 

 
El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado 

de la adjudicación, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a 
la firma del Contrato, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras 
Públicas. 

 
El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato 

equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las 
formas y condiciones establecidas en el Artículo 15. 

 
Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del 

mes deberá ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan 
de Trabajos será visado por la Inspección de Obra y aprobado por Resolución Interna 
del Comitente.  

 
Previo a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el desglose 

de los ítems globales,  a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra. 
 
El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro 

de los 5 (CINCO) días a partir de la firma del mismo, (no se admitirá pago diferido 
del sellado). 

 
Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el 

Contrato en forma y tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la 
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Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas.  

 
Asimismo deberá presentar constancia de inscripción como beneficiario de 

pago en el Sistema TRADFIN de la Tesorería General de la Provincia. 
 
 
ARTÍCULO Nº 20: IMPUGNACIONES 

 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796  - OSP-80. 
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes, los Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de 
impugnación debidamente fundado, deberá ser acompañado por una garantía 
equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la suma de las 
ofertas que se impugnen.  

 
Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y 

contestadas en esa oportunidad. 
 
Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, 

acompañando una garantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 
presupuesto oficial, en los términos y por los medios recursivos previstos en la 
legislación vigente. 

 
Las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San 

Juan, Sucursal 018 Cuenta 1902-2 Gobierno de la Provincia. Dichas garantías serán 
devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas 
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las 
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas 
Generales. 

 
Las impugnaciones presentadas fuera del  plazo establecido y no garantizadas 

debidamente, no serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será 
necesario la simple notificación por Nota del Comitente. 
 
 
ARTÍCULO Nº 21: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

 
La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un 

profesional de 1ª Categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, 
matriculado en el Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente, con el 
pago de la matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., 
como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte 
del Comitente. 

 
A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, 

mediante el instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación 
laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario, no se procederá a 
la firma del Contrato. 

 
Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, 

coordinando las tareas con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado 
dará lugar a la aplicación de lo estipulado en el Artículo Nº 30. 
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El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la 
Provincia de San Juan. 
 
 
ARTÍCULO Nº 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

 
La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las 

siguientes responsabilidades:  
 

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no 
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a 
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u 
omisión de su parte.  

 
2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por  los 

daños o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el 
cumplimiento de sus funciones específicas. 

 
3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, 

materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.  
 

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y 
Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el 
lugar de ejecución de las obras.  

 
5. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de 

los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas 
Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos. 

 
6. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de 

construcción, impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y 
fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija. 

 
7. La Contratista deberá tramitar las autorizaciones necesarias para la demolición 

en O.S.S.E., D.P.D.U., D.P.V., HIDRÁULICA, ECOGAS, SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEDIO AMBIENTE, etc. que sean necesarias a fin de cumplir con 
las reales finalidades de la obra. 
 

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para 
que la Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las 
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecución. 

 
9. Estará obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección de 

Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma  y su finalización en 
término. 

 
10. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de 

los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista 
fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de 
Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los 
reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección 
de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la 
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o 
la demora en la terminación. 
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11. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y 

pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras 
o instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservará los informes 
de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias 
de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de laboratorios que 
eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido  por 
aquella. 

 
12. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: 

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, 
aparatos específicos de control, etc., serán facilitados y costeados por la 
Contratista y se comprobará que los materiales y/o estructuras son los 
prescritos. 

 
13. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en 

forma obligatoria y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de 
los Certificados, dentro de los dos (2) días hábiles de producido. El 
incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a la Contratista de la aplicación 
de una multa igual a la establecida en el Artículo 27º.  
 

14. Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus 
obligaciones, la de asistir con participación de su Representante Técnico y/o la 
eventual de los técnicos responsables de la obra, a reuniones periódicas de 
carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y presididas por la 
Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre 
todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones 
de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar todo 
tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del 
Plan de Trabajos. 

 
 

ARTÍCULO Nº 23: IMPACTO AMBIENTAL 

 
El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema, durante el 

período de ejecución del contrato. 
 
 
ARTÍCULO Nº 24: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

 
La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por 

personal a designar por el Comitente. 
 
La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo 

variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de 
ella, requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo 
contractual. 

 
La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, 

depósitos y oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, 
materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento 
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de las condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran 
corresponder. 

 
El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos 

ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la 
Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no procedencia de 
reclamos sobre el resultado de la medición. 

 
Los certificados serán preparados por la Contratista, utilizando herramientas 

informáticas y presentados a la Inspección para su verificación y control, dentro de los 
primeros diez (10) días de cada mes. 

 
Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el 

cinco por ciento (5%), que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de 
reparo. Esta retención podrá ser sustituida por los demás medios que prevé la 
Reglamentación de la Ley. 

 
El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 

128- A, de Obras Públicas, ex ley 3734, Artículo 57.  
 

Tienen vigencia los decretos: 
 

– Decreto Nº 1447 – MITyMA-04 de Re determinación de Precios 

– Decreto Nº 0653 – MIyT – 06 de re determinación de Precios 

– Decreto Nº 1466 – MIyT – 06 de Re determinación de Precios 

– Decreto Nº 0302 – MIyT – 11 de re determinación de Precios 

– Decreto Nº 0499 – MI- 14 de Redeterminación. de Precios 

– Decreto Nacional N° 1295/02, sus Normas Complementarias y 
modificaciones. 

– Decreto N° 0381/16  MPeI. 

 
con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

 
Vencido dicho plazo, correrán desde entonces a favor de la Contratista, 

intereses, calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras 
públicas. El pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los 
intereses devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos. 

 
Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro 

de los quince (15) días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si 
la demora en la emisión de los certificados fuera ocasionada por culpa de la 
Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses. 
 
 
ARTÍCULO Nº 25: RETENCIÓN AUTOMÁTICA EN LOS CERTIFICADOS 

 
El Comitente retendrá de los certificados emitidos, el 0.3% a cargo de la 

Empresa  Contratista, según Art.3 inciso B del Decreto Reglamentario N° 1487 – OSP 
– 86, importe que se depositará en la cuenta especial del Registro de Constructores en 
el Banco San Juan, dentro de los cinco días de librado el certificado. 
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ARTÍCULO Nº 26: GASTOS IMPRODUCTIVOS 

 
Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, 

se determinarán sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la 
oferta, a los que se les deducirá la incidencia que tengan aquellos gastos que se 
producen por única vez y que no tienen relación con el avance de los trabajos en el 
tiempo. 

 
Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos 

improductivos, que aplicado a la ampliación de plazo otorgado en base a las causales 
previstas en la Ley Nº128-A ex ley 3734 y Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 
61º), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará solamente, el porcentaje 
correspondiente al I.V.A. 

 
El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días 

corridos, contados a partir de la presentación del reclamo, el cual para ser recibido por 
la Inspección de Obra deberá incluir como requisito esencial obligatorio, la 
documentación completa que lo avale. 
 
 
ARTÍCULO Nº 27: MULTAS 

 
A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato el 

Monto original del mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones 
aprobadas y actualizado en su totalidad con las redeterminaciones de precios que se 
hubieran practicado a la fecha de la aplicación de la multa 
 

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS  
 

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje 
previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado 
para el mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se 
aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los 
montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. El atraso se 
verificará con la siguiente fórmula: 
 

Atraso   =    (AMPT - AMRC) x 100     mayor o igual a 20% 
                               AMPT 
 
Multa = (AMPT – AMRC) x 0,10 x MCA 
AMPT = Avance según Plan de Trabajos acumulado al mes que se        
considere. 
AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere. 
MCA = Monto Contractual Actualizado. 
 
 
B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

 
La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase 

que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-
referéndum de la Autoridad que corresponda, dará lugar a una multa diaria 
proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma:  
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a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo 
contractual, contado desde el día siguiente al que la obra debió 
terminarse: 
 

M = 0,10 x C/P 
 

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante 
otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 
 

M = 0,20 x C/P 
 
 

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y 
durante otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 
 

M = 0,40 x C/P 
 
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día 

siguiente: 
 

M = 0,80 x C/P 
 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 
 

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe 
que representen las modificaciones de obras, actualizadas si 
correspondiese. 

 
P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del 

mismo, el valor “P” será aumentado o disminuido según lo convenido. 
 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como 
máximo del 10% del monto contractual. 

 
Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad 

que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del 
Contrato por causa de la Contratista.     

 
El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista 

advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los 
trabajos. 

 
En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se 

prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 
 

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran     
demandado un mayor tiempo para la ejecución de la obra. 
 

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo 
excepcional por su duración o inclemencia, y en general causas que sin 
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma 
prolongada. 
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3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 
 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique 
modificación sustancial del Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad 
competente, previo informe de la Inspección de la Obra. 
 
 
ARTÍCULO Nº 28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO 

 
Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna 

Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y 
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, 
si correspondiera  al mes anterior al de aplicación de dicha multa.   
 
 
ARTÍCULO Nº 29: MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará 

pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del 
Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y 
el plazo contractual en días. 
 
 
ARTÍCULO Nº 30: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA  

 
La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante 

Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la 
aplicación de la sanción establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 
 
 
ARTÍCULO Nº 31: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA 

 
La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con 

indicación del plazo de cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma 
establecida para el incumplimiento de Órdenes de Servicio.  
 
 
ARTÍCULO Nº 32: SEGUROS 

 
La Contratista deberá asegurar a su personal dependiente de conformidad con 

las Leyes Nº 19.587, 22.250, 24.557, LP 128-A y LP 377-A, contratando un Seguro 
por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de su personal dependiente 
cubriendo todas las prestaciones de ley y todos los riesgos incluida la muerte mediante 
una ART, un Seguro por  daños a personas y a propiedades o cosas que pudiere 
ocasionar con motivo de la ejecución de la obra (sin aludir montos o actualizando el 
monto mínimo según las disposiciones vigentes de la SSN por persona y/o unidad 
afectada)  y, un Seguro contra Incendios cuya póliza deberá contener un resumen de 
la obra asegurada: tipo de estructura, instalaciones, tabiques, revestimientos, etc. 
  

Todas estas pólizas deberán ser presentadas por la Contratista con una 
antelación no menor de tres días hábiles anteriores a la firma del Acta de Iniciación de 
los Trabajos. Su incumplimiento impedirá la expedición de cualquier certificado de 
obra, correspondiéndole la multa pertinente. 
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La Contratista asume directa y expresamente en su totalidad cualquier reclamo 
indemnizatorio derivado de la ejecución de esta obra pública, liberando a su vez de 
toda obligación a esta Dirección de Arquitectura en cuanto administración comitente de 
la obra. 
  

La Compañía Aseguradora que elija la Contratista, deberá estar autorizada por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo en su caso, y tener asiento real en la Provincia de San Juan, y en caso de 
cierre o retiro de su sucursal de esta Provincia, deberá contratar con otra Compañía 
Aseguradora que sí opere en la plaza local. 
  

La Compañía Aseguradora que emita la correspondiente póliza, deberá 
constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, renunciar expresamente a los beneficios 
de excusión y división, someterse expresamente a los Tribunales Ordinarios de la 
Provincia de San Juan, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere 
corresponderle. 
  

Todos los Seguros exigidos deberán tener vigencia hasta la recepción 
provisional de la obra. 
  

Antes de iniciar los trabajos de la obra la Contratista deberá presentar su 
inscripción en la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, con detalle del Listado de 
Personal afectado a la obra, informando mensualmente sus altas y bajas.  
  

Mensualmente la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago de 
las respectivas primas de los Seguros exigidos en este artículo.” 
 
 
ARTÍCULO Nº 33: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

 
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección 

podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias 
para cerciorarse del fundamento de la sospecha.  

 
Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo 

estarán a cargo de la Contratista. 
 
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la 

Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la 
Inspección.  

 
Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente 

o por terceros, formulándole a la Contratista los cargos pertinentes.  
 
En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los 

certificados pendientes de pago, según corresponda. 
 
 
ARTÍCULO Nº 34: TRABAJOS RECHAZADOS 

 
La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se 

hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea 
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el 
Pliego. 
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Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo 

de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin 
derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las 
sanciones que le pudieren corresponder. 

 
 

ARTÍCULO Nº 35: SUBCONTRATOS 

 
No puede el Contratista efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la 

previa autorización de la Administración. Esta autorización no exime al Contratista de 
sus responsabilidades.  

 
La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya 

solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias 
de aquel, debiendo ser personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la 
Administración, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, 
asimismo, copia con certificación de firmas por escribano público del contrato 
respectivo. Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones 
contractuales que rijan para la ejecución de la obra para el contratista, no creando a la 
Administración obligación ni responsabilidad alguna.  En caso de autorizarse la co-
asociación de empresas, la Administración establecerá las condiciones en que 
admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, 
(Decreto Nº 3523-OSP-72.- Art. 43). -  
 
 
ARTÍCULO Nº 36: CARTEL DE OBRA 

  
El Cartel de obra debe reunir las características señaladas en el anexo que 

forma parte de la documentación y será ubicado en el lugar que indique la Inspección 
de Obra. 
 
 
ARTÍCULO Nº 37: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 

 
A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua 

de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u 
otros bienes propios o ajenos así como lo relativo al servicio de prevención de 
accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de terceros.  

 
A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de 

la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la 
Contratista de las consecuencias por los hechos que allí se produzcan.  
 
 
ARTÍCULO Nº 38: FOTOGRAFÍAS 

 
La Contratista efectuará un mínimo de SEIS (06) tomas fotográficas de la obra 

por mes, en colores, que se tomarán con los detalles y en las fechas que la Inspección 
de Obra indique, entregando dos (2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m. 
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ARTÍCULO Nº 39: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se 

encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente 
las pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas 
Particulares, labrándose un Acta en presencia de la Contratista o de su Representante 
Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se 
conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

 
Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que 

acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 

 
Asimismo la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de 

los servicios de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si 
correspondiera. 
 
En el Acta de Recepción Provisional se consignará:  
 

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, 
Pliegos de Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

 
2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las 

respectivas resoluciones  que las autorizaron. 
 

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se 
encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del 
Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta que la Contratista ejecute las 
mismas en la forma estipulada.  

 
A tales efectos la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que 

la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá 
ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos a la 
Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

 
Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que 

no afecten a la habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional  
dejando constancia de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos 
inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantía.  
 
 
ARTÍCULO Nº 40: PERÍODO DE GARANTÍA 

 
El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días, a partir de la 

fecha de la Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de 
la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por 
desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de 
deficiencias en la ejecución de los trabajos. 
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ARTÍCULO Nº 41: PLANOS CONFORME A OBRA 

 
La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción  

Provisional, los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en 
film poliéster y en sistema Autocad 2010, en formato y colores reglamentarios y un 
juego de copias doblados y encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría 
Arquitectónica. La Empresa deberá  entregar, además, a la Inspección de Obra   la 
documentación anteriormente enunciada, digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. 
 
 
ARTÍCULO Nº 42: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, 

previa constatación del buen estado de las obras y verificación del correcto 
funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizarán las pruebas 
que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las 
practicadas en la Recepción Provisional. 

 
En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos 

correspondientes al  Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio 
o Consejo Profesional pertinente. 
 
 
ARTÍCULO Nº 43: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

  
La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores 

a la firma del Acta de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta 
(30) días posteriores de efectuada la Recepción Definitiva de la obra. 
 
 
ARTÍCULO Nº 44: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 
La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el 

periodo de los trabajos, una movilidad camioneta doble cabina, con aire 
acondicionado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha 
movilidad deberá ser modelo 2012 en adelante, y cumplirá sus funciones en el horario 
que determine la Inspección de Obra. 

 
Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, 

seguros, sueldos, patentes, reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la 
Contratista. 

 
La Contratista deberá fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendrá 

toda la documentación de la obra y los elementos necesarios para realizar una 
correcta y completa inspección, cintas métricas, escaleras, Pliego adquirido por la 
Contratista, libros, etc. Su localización será el resultado del consenso entre la 
Contratista y la Inspección.  
 

Dentro de los tres (3) días posteriores al inicio de obra, la Contratista deberá 
proveer los elementos que a continuación se detallan, los que previamente deberán 
contar con la conformidad de la Inspección de Obra: 
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 10 (diez) – Cartuchos HP 932 XL Negro, original. 

 10 (diez) – Cartuchos HP 933 XL Cyan, original.  

 10 (diez) – Cartuchos HP 933 XL Magenta, original. 

 10 (diez) – Cartuchos HP 933 XL yellow, original. 

 10 (diez)  – Cartuchos HP 711 XL Negro, original. 

 10 (diez) – Cartuchos HP 711 XL Cyan, original.  

 10 (diez) – Cartuchos HP 711 XL Magenta, original. 

 10 (diez) – Cartuchos HP 711 XL yellow, original. 

 
ARTÍCULO Nº 45: GASTOS OPERATIVOS 

 
La Contratista, deberá realizar un depósito bancario, por el monto de Pesos 

Ciento Cincuenta Mil, ($ 150.000), en concepto de gastos operativos, al momento de la 
firma del Acta de Inicio de los Trabajos. 

 
El Comitente podrá disponer de estos fondos, que serán afectados al pago del 

personal del área de Proyectos y de la Inspección de Obra. Dicho monto debe ser 
expresado, obligatoriamente en la planilla de gastos generales, caso contrario la oferta 
no será considerada para su evaluación y no dará derecho a reclamo alguno por parte 
del proponente. 
 
 
ARTÍCULO Nº 46: ANTICIPO FINANCIERO 

 
El Comitente abonara a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un 

importe equivalente al 30 % (Treinta por ciento) del monto de Contrato. 
 
Al momento de hacerse efectivo el pago del Anticipo Financiero, se procederá 

a la firma del Acta de inicio de obra, y será descontado proporcionalmente de los 
certificados de obra. 

 
Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones 

establecidas en el ARTICULO Nº 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE 
LA PROPUESTA”, y se amortizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose 
a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo. El monto del 
certificado de Anticipo Financiero no se actualizará. 

 
 


