GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N° 04/2019

EJECUCION DE 24 VIVIENDAS SOCIALES UNIFAMILIARES
Barrio “Lote Hogar PAMPA VIEJA”
Departamento: Jachal

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 31.740.897,69
PLAZO DE EJECUCION: 10 Meses
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: EJECUCION DE 24 Viviendas
Lote Hogar “Pampa Vieja”
Ubicacion:
e Calle Varas s/n°y Ruta N° 40 Distrito Pampa Vieja
e Departamento Jachal

El objeto de la obra es la construccion de viviendas sociales y redes de infraestructura
para grupos familiares de escasos recursos en el ambito del Departamento Jachal —

Provincia de San Juan.

Para la ejecucion de las viviendas se tendra en cuenta el arte del buen construir.

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
Construccion de 24 Viviendas
Departamento Jachal

$ 31.740.897,69

Pesos Treinta y un millones setecientos cuarenta
mil ochocientos noventay siete con 69/100
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES
OBRA: EJECUCION DE 24 VIVIENDAS
Lote Hogar “Pampa Vieja”
Departamento: Jachal — NC N° 18-42-290760

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego, complementa el “Pliego General Unico de Bases Y Condiciones
Para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857-OSP-73, todo
ello dentro del marco juridico establecido por (Ley N° 128 —A- Digesto Juridico, antes Ley
N° 3734 y Decretos Reglamentarios).

En ese caracter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licita-
cion Puablica, Adjudicacién y Contratacion de las obras que aqui se describen vy fijar las
normas a las que se ajustan la ejecucion y recepcion de las mismas, en todo aquello que
no se oponga a las disposiciones Pliego de Condiciones Generales — Bases Generales
para la contratacién de las obras, regulatorias la ejecucion de la obra:

Ejecucion de 24 viviendas en el Lote Hogar “Pampa Vieja” —

Departamento: Jachal- NC N° 18-42-290760

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:
e L.O.P N° 128 —A- del Digesto Juridico (antes Ley N° 3734) y Decreto Reglamenta-
rio N° 3523- OSP - 72
e Ley de Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas N° 307 —A — y De-
creto Reglamentario N° 1487 — OSP — 86
Decreto N° 1432-OSP-73
Decreto N° 0857-OSP-73
Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86
Ley N° 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N° 3784
Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00
Ley Compre Sanjuanino N° 158 —A- Digesto Juridico (antes Ley N° 3969)
Ley Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. N° 643 —A- del Digesto Juridico
(antes Ley N° 7053), Art. 17°
Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes
Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
Pliego Particular de Bases y Condiciones
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Decreto N° 1818/70.
Ley Evaluacién Impacto Ambiental N° 504 —L- del Digesto Juridico (antes Ley N°
6571)
Cddigo de Edificacion de la Provincia de San Juan.
Ley N° 19.587 — Riesgo de trabajo
Resoluciones: 231/96,51/97, 35/98 'y 319/99
Decreto Nacional N° 0691/2016, Redeterminacién de Precios
Decreto Acuerdo N° 0028/16.
e Decreto 1480/17 Anexo | y I
En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelaciéon
establecido en el articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.
Quienes deseen concurrir a la licitacién deberan adquirir un legajo al precio que para cada
caso se fije.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacion de la
obra, se interpretaran de la siguiente manera:
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COMITENTE: Direccion Provincial del Lote Hogar.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: EI Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion, y hasta el
momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
gue el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacion contractual con la
Contratista para la ejecucion de la obra aceptada por el Comitente.

INSPECTOR: El Representante de la Direccion del Lote Hogar de la Provincia de San
Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado
de la conduccion técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabi-
les y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Publicas N° 128 —A-
(antes ley N° 3734.) y Decreto Reglamentario.-

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y
forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: EIl conjunto de la documentacion constituida por:

e Pliego Particular de Bases y Condiciones.
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
Presupuesto Oficial.

Formularios tipos.
Planos.
Cartel de Obra

Asimismo integraran el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean
de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: VALOR DEL PLIEGO

GRATUIDAD — PUBLICACION Y DESCARGA:
La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Gobierno de
San Juan (www.sanjuan.gov.ar).

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del go-
bierno provincial www.sanjuan.gov.ar

ARTICULO N° 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
también el Cédigo de Edificacién de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Or-
ganismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la
Construccién, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realiza-
cion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vincula-
dos con la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus ca-
racteristicas principales, y condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctri-
ca y agua, acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente
en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.
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En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incum-
plimiento de la obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 6: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial de Obra asciende a la suma de:

Pesos Treinta y un millones setecientos cuarenta mil ochocien-
tos noventay siete con 69/100 ($ 31.740.897,69)

ARTICULO N° 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion seréd atendida con recursos propios del Comitente y la
correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones establecidas en
la L.O.P. N° 128 —A- de Obras Publicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador
sera la Direccion Provincial de Lote Hogar.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se licita se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO
GLOBAL,

ARTICULO N°9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra serd de Diez Meses (10) meses, y se computaran desde
la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, los que deberan realizarse dentro de los
diez (10) dias héabiles posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de apro-
bacion del contrato.

El contrato debera estar aforado por el adjudicatario, dentro de los 3 dias habiles posterio-
res a su firma.

ARTICULO N° 10: PRESENTACION DE OFERTAS, CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las Ofertas seran presentadas en DPLH, hasta la fecha y hora indicada para el Acta de
Apertura.

Las propuestas responderan a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo estable-
cido en la documentacion de la licitacion. Las obras se entregaran con los servicios gene-
rales funcionando y en condiciones de ser habilitados antes de la Recepcién Provisoria;
por consiguiente, el Proponente esta obligado a considerar incluido en el precio estipula-
do, todos los trabajos que, aunque no se especifiqguen en la documentacion, pliegos, pla-
nos, planillas, anexos, etc., resulten necesarios para la terminacién completa y correcta de
las obras a los fines que se destinan.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa que el Proponente
se ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como de las caracteris-
ticas especiales de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o
desconocimiento al respecto.

Las consultas o aclaraciones, deberan formularse a la direccion de correo electronico:

hasta cuatro (4) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Las res-
pectivas respuestas seran subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la licita-
cion, hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva res-
ponsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio
web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas.

ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales, admitién-
dose su presentaciéon en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que
cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en
vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la auto-
rizacion de los 6rganos societarios para la presentaciéon en la presente licitacién, como asi
también acompanfar los poderes que acrediten la representacion de la firma, tanto social
como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
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la documentacion mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el cual de-
berd plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903,
gue modificé la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y
certificadas las firmas por Escribano Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las
Empresas deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que ca-
da una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar desde su presenta-
cion al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de re-
sultar contratista de la misma. Debera constar en dicho compromiso como Unico
objeto de la constitucion de la UTE, la ejecucion de la obra objeto de la presente
Contratacion.

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que la
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusién y division. Tam-
bién, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la UTE hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicérsele el
contrato.

d) Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el Registro
Publico de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante de la UTE,
quién acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designa-
cién. En caso de revocacion de la designacion, debera comunicar al Comitente, en
forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se presenta
en asociacién con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 12: ESPECIALIDAD REQUERIDA DEL PROPONENTE

12.1.- PROPONENTES:

Los Proponentes deberan estar inscriptos y habilitados en el Registro de Empresas Cons-
tructoras de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad Arquitectura,
al momento de la apertura.

12.2.- REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicion esencial la intervencion del Representante Técnico responsable, que respal-
de profesionalmente al Proponente y la ejecucion de la obra, en caso de resultar éste el
Contratista de la misma.

El Representante Técnico debera poseer titulo habilitante de 12 Categoria (Profesional
Universitario), de acuerdo a la categoria de la obra; inscripto en el Consejo Profesional o
Colegio respectivo de la Provincia de San Juan. Presentando certificado habilitante a la
fecha de apertura de las propuestas.

El Representante Técnico debera permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se
encuentre en actividad sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las cita-
ciones que se formulen. -

ARTICULO N° 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Se deja expresamente establecido que el Proponente debe constituir, en el momento de
adquisicién de la documentacién, domicilio especial en la ciudad de San Juan, a fin de
poder efectuar con la mayor celeridad posible, cualquier comunicacion relativa a la licita-
cion; considerandose notificado fehacientemente, con la constancia del Departamento
Administrativo de la Direccion Provincial del Lote Hogar.
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ARTICULO N° 14: CAPACIDAD REQUERIDA

La Capacidad Técnica de Contratacion, para las especialidades requeridas en el Articulo
8, para licitar o contratar las obras aqui descriptas, otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, se determina del siguiente
modo:

CTzM.12
Pl
Donde: CT = Capacidad Técnica de Contratacion en la especialidad correspondiente.
M = Monto de obra del Presupuesto Oficial o de Contrato, segun corresponda.
12 = De doce meses.
Pl = Plazo contractual de obra. Cuando este fuese menor de doce meses, se adoptara
como resultado del cociente 1 (Uno).

ARTICULO N° 15: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion de la propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que
integran el legajo para la licitacion, el terreno donde se realizara la obra, precios de mate-
riales, mano de obra y todo otro dato que sea exigido por el pliego de condiciones o cir-
cunstancias que puedan influir en el costo de las obras y aceptar todas las condiciones y
requisitos de la licitacion.

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacién de ninguna informacion o documento solicitado.
Esta omision o la comprobacion de que cualquier informacién proporcionada por un Pro-
ponente no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las penalidades que
en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, deberd constar la legalizacién del
Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las siguien-
tes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacion “Sobre 1”7 y “Sobre 27, cerrados.
El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1”7 llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién de la
Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él
todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el
articulo N° 16.

c) El “Sobre 2” llevara un rotulo en el que conste el nombre de la Contratacion de que
se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran todos los documentos solicita-
dos, siguiendo estrictamente el orden establecido en el articulo N° 17.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran mecano-
grafiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su origi-
nal, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por
Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1) copia de un mis-
mo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o las
personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmen-
te y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E.
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f)

9)

h)

respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, sera considerado a to-
dos los efectos como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al an-
terior, sera marcado con la palabra “copia”.

Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicacion
de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en
forma suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera
objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

Toda documentacién digital, debera contar una Declaracion Jurada del Oferente,
certificando que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel
del presentado como original, segun Formulario N° 8.

ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera del 1% del
Presupuesto Oficial de la Obra, que debera constituirse en cualquiera de las formas
gue se establecen en el Articulo N° 18 del presente pliego.-

Certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Con-
tratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan. Para el caso de una
UTE., las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales en re-
lacion a la participacion que cada integrante tenga en dicha UTE, y deberan acom-
pafar los certificados en forma individual, con la suma que refleje el total general
conforme a dicha participacion, (se considerara lo establecido en la Ley N° 307-A,
(ex Ley N° 5459), del Registro de Constructores de San Juan y su Reglamentacion.

La constancia de haber descargado el legajo de la licitacion —Formulario N° 10 y la
constancia de haber descargado las Notas Aclaratorias y Respuestas a Consultas
gue también forman parte de la documentacion licitatoria — Formulario N° 11 desde
la web indicada en el Art. 4.

Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licitacion,
0 autorizacion para conformar la UTE.

Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de pre-
sentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo de-
termine.

Acreditaciéon de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompa-
Aar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de
persona juridica, la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas

Juridicas conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del Contrato So-
cial o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias
del Representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la re-

presentacion que invoca, con copias debidamente certificadas.
En caso de UTE todos sus integrantes deberan acompanar esta documentacion
por separado.-

Los oferentes deberan cumplir con la resolucién N° 39 — C.G.P.- 02 relativa a la
obligatoriedad, para quienes contraten con el Estado Provincial, de contar con el
cbdigo de destinatario de pago (Proveedor del Estado).
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)

K)

Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/o privadas), deta-
llando cantidad y destino de obras con indicacion de superficie cubierta y tipo de
estructura para c/u de ellas.

Declaracion Jurada que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal
en la misma, mediante Declaracion Jurada siguiendo el modelo del Formulario N°
2.

Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la docu-
mentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condiciones y
requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el
Articulo N° 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo del Formulario N° 3.

Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento de la Ley N° 643 —A-, que los Ofe-
rentes deberan tramitar ante la Secretaria de Hacienda, presentando el Modelo de
Nota del Formulario N° 5 6 N° 6 segun corresponda.

m) La documentacion necesaria para poder evaluar los antecedentes de la empresa,

P)

a)

Y

v)

su capacidad técnica, econdémica, financiera y de ejecucién. Acompafar los tres
ultimos Balances Generales de la Empresa, listado de obras similares a la presen-
te, en cuanto a vivienda e infraestructura, ejecutadas en los ultimos cinco (5) afios
y antecedentes bancarios y comerciales. Ver Formulario N° 7

Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces
y personal de apoyo en relaciéon de dependencia, contratados o a contratar.

Detalle de méaquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara exclusiva-
mente a la obra, indicando si son o0 no de su propiedad.

Designacién del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcion en el
Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra que se
licita, con el pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A.F.I.LP. y
curriculum vitae.

Constancia de inscripcion del Oferente en la actividad objeto de la licitacion, emiti-
da por la AFIP

Constancia de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su en-
cuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitacion, domicilio de radica-
cién en la Provincia de San Juan, como asi también Convenio Multilateral si co-
rrespondiere.

En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158 —A-, expedi-
do por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a
la de la apertura de la presente licitacion. En caso de UTE donde una de las em-
presas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectara la parte proporcional de
participacion en la UTE al 5% de beneficio.

En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos f),
9), 1), ), k), n), s), y t), en lo que corresponda. Adicionalmente se debera presentar
lo expresado en el Articulo N° 11 del presente pliego.

Sera requisito indispensable la presentacion de una Declaracion Jurada respecto
de la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 9

“Sobre 2”.
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Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcion requeridos en los incisos
f), q), r), s) y t) del Presente Articulo, deben guardar relacion con el objeto de la presente
Licitacion en lo referido a la 0 las actividades declaradas.

ARTICULO N° 17: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”
El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 4.

b) EIl Plan de Trabajos, que expresard la coherencia de todas las tareas incluidas. El
mismo sera desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con
indicacién de los periodos de ejecucién de los items y sub-items, y sus porcentua-
les, como asi también el nimero de orden y designacion de items, unidad de medi-
da, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del item, por-
centajes e inversiones (mensuales y acumulados).

c) ElI Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Cémputo y presu-
puesto Oficial, respetando en forma obligatoria la cantidad y designacion de los
items y subitems. Segun Planilla Presupuesto Oficial. -

d) Curva de Inversiones, con indicacién de los porcentajes e inversiones (mensuales y
acumuladas). debiendo mantenerse dentro de la banda admisible indicada.

e) Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra, deta-
llando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo que integra la do-
cumentacion. Todos los analisis de precios, incluso los de items o subitems globa-
les, obligatoriamente deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber:
materiales, mano de obra y equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables fu-
turas redeterminaciones de precios.

f) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

g) Presentacion Digital: Se deberan presentar en formato digital en Planillas Excel, el
Cdémputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Analisis de
Precios, y Gastos Generales. Los datos de todas planillas deben estar vinculados,
segun el modelo de planillas de oferta. EI CD o DVD, no regrabable, debe estar ro-
tulado y firmado. En original y copia, debidamente certificada, segun Formulario N°
8.

No se aceptard la inclusién de rubros distintos a los que especificamente correspondan,
en todos los items y subitems.

ARTICULO N° 18: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia mencio-
nada en el Articulo N° 16 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las si-
guientes formas:

1. Dinero en efectivo: El depdsito deberd ser realizado en Banco San Juan S.A.,
Cuenta Corriente N° 600-202956-6 ,” Fondo Provincial para la Vivienda Social’, (Di-
reccion Provincial de Lote Hogar) debiendo acreditarse el mismo con la boleta de
depdsito respectiva ante el Departamento Contable del Direccion Provincial de Lo-
te Hogar.

2. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en es-
ta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, re-
nunciando a cualquier fuero o jurisdiccién que pudiere corresponderle, como asi-
mismo renunciar expresamente al beneficio de excusion y division constituyéndose
en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la pre-
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sentacion efectuada por el Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo
de vencimiento no podra ser inferior a 30 dias a contar del dia posterior de la aper-
tura de la presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma
seré extensiva al aval.

3. Seguro de Caucién expedido por compafila aseguradora que se
constituya en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que
asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra la renun-
cia expresa a los beneficios de excusion y division. También debera fijar domicilio
especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos deriva-
dos de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso a los Tribunales Ordina-
rios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepcién que
pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podra ser inferior a 30 dias a
contar del dia posterior de la apertura de la presente Contratacion.

4. Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion
del pendltimo dia anterior a la fecha de apertura. EI Estado no abonarda intereses
por los valores depositados en garantia, en tanto que los que devengaren intereses
perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias hébiles
posteriores a la presentacion de la garantia de cumplimiento de contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los quince (15) dias
habiles posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N°19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO
AUTOMATICO

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del lla-
mado a Licitacion Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 01”, los interesados podran pedir o formu-
lar aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira interrup-
cion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al ter-
minar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para
lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representacion
gue invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17, verificando
si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO
CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRE-
SENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 16
incisos b), c), e), f) y v), lo que supone la inadmision de la propuesta y la devolucién de la
documentacion presentada, incluido en su caso el “Sobre 27, sin abrir, dejando constancia
de esto en el Acta.

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejara constancia
de dénde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 15 podran ser presentados hasta cinco (5)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna, quedando
notificados ministerio legis a los fines del cdmputo del plazo de dos dias hébiles otorgado
en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 02", verificandose si la docu-
mentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUE-
LLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 17 (a excepcion del inciso g).

La no presentacion de lo requerido en el inciso g), no sera causal de rechazo automatico
en el acto de apertura. El mismo deberéa ser presentado hasta cinco dias habiles después
del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa
y agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.

En estos casos se procedera a la devolucion inmediata de las propuestas rechazadas o
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en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para

su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas en las que se

compruebe lo siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes Técnicos para la
misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas Propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los pro-

ponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes per-

tenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que no se-

an causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las obser-

vaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran

en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacion se dard lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que

haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona

gue desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo

crea conveniente, comunicando esta prérroga o suspension de igual manera a la utilizada

para cursar el llamado a Licitacion Publica.

ARTICULO N° 20: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) dias corri-
dos a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento
de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente debera requerir la
ampliacion de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes,
quienes para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro
de un término de dos dias hébiles a contar del dia siguiente de la notificacion en tal senti-
do, entendiéndose que la falta de presentacién dentro del mismo, importa la negativa a
mantener la oferta, la que dejara de ser considerada.

ARTICULO N° 21: COMISION DE EVALUACION

La Evaluacién Técnico-econémica de la presente Licitacion Publica estara a cargo de una
Comisién constituida por agentes de la Reparticion, designados por Resolucién del Direc-
tor de la D.P.L.H.

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comi-
sion designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los datos aportados
por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a so-
licitud de la Comisién de Evaluacion se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las
inspecciones técnicas y contables que sean indispensables, a fin de controlar la veracidad
de esa u otra informacion esencial para la justa evaluacion de las ofertas.

Terminado el estudio, dicha Comisién elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

La adjudicacion se realizara por resolucion del Ministro de Planificacion y Servicios Publi-
cos, conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas benefi-
cioso para el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudica-
cion, sin que ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a
cargo del Comitente (Ley N° 128 -A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudi-
cacién, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del
Contrato, conforme a lo establecido en la Ley de Obras Publicas N° 128 —A.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucion de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Articulo N° 18.

Asimismo debera presentar constancia de inscripcion como beneficiario de pago en el
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sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia.

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia habil del mes de-
ber& ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. El nuevo Plan de Trabajos
sera visado por la Inspeccion de Obra y aprobado por Resolucion Interna del Comitente.
Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en for-
ma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha cir-
cunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

ARTICULO N° 24: IMPUGNACIONES
Seré de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.
Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los
Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion debidamente
fundado, debera ser acompafado por una garantia equivalente al uno por ciento (1%) del
importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnacio-
nes seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.
Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién, acompafiando una
garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los
términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.

Las boletas se originan mediante la siguiente pagina:
“servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sisgobierno”,

e Cuenta para depositar en efectivo.
o Garantias: 600-202956-6

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
gue dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impug-
naciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Genera-
les.
Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debida-
mente, no seran admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria la
simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 25: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica sera ejercida por un profesional de 1% Categoria, Arquitecto,
Ingeniero Civil o en Construcciones, M. Mayor de Obra, Técnico Constructor matriculado
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticién correspondiente, para la obra que se
licita con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcion en la
A.F.l1.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacion por
parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el ins-
trumento legal correspondiente debidamente aforado, la vinculacion laboral que la une
con el profesional designado. En caso contrario, no se procederd a la firma del Contrato.
Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccion de Obra. El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la
aplicacién de lo estipulado en el Articulo N° 33.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la Provincia
de San Juan.

ARTICULO N° 26: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes
responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar modi-
ficaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construccién y de las conse-
cuencias que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en proyectos
o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccion
de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los da-
flos o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumpli-
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miento de sus funciones especificas.

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Re-
glamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.

5. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones, Or-
denanzas o Reglamentos.

6. Aprobar todos los planos y demas documentacion ante los Organismos correspon-
dientes, abonando todos los derechos de construccion, impuestos, tasas, estampi-
llados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacion y aprobacion de los pla-
nos asi lo exija.

7. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sella-
dos y tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo
u otra verificacion, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técni-
cos que firman los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este
Pliego y/o que deban ejecutarse y/o presentarse.

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para que
la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberan
ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las
normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccién antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. A tal efecto, y con la debida anticipacion, la Contratista hara
entrega de todas las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechaza-
dos que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuer-
do con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplaza-
dos por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la
sustitucion.

10.Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe reti-
rarlos en el término perentorio que determine la Inspeccidén de Obra, y si asi no lo
hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Con-
tratista.

11.La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materia-
les, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccidén de Obra se necesite para la mar-
cha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima
gue asegure quince (15) dias de labor.

12.Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion de
Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalizacion en término.

13.Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insufi-
cientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccion de Obra, ésta podra or-
denarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la
mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.
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14.No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién
de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes
econdémicos que sean pertinentes. Cuando, en opinidon de la Inspeccion de Obra,
algun material propuesto por la Contratista no retina los requerimientos necesarios
para la aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especifi-
caciones Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra,
podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

15.A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de perfec-
cion, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obte-
ner, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista tendra la obligacion
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por
la Inspeccion de Obra, y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo aca-
bado sea aceptado.

16.La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacién de todos los ensayos y pruebas
gue considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalacio-
nes de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y prue-
bas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de laboratorios que eventualmente se requieran, seran a
cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previa-
mente el laboratorio elegido por aquella.

17.El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: ins-
trumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos es-
pecificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se com-
probara que los materiales y/o estructuras son los prescritos.

18.Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecuciéon de la obra, en forma
obligatoria y sin necesidad de intimacion alguna, el cobro de cada uno de los Certi-
ficados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. El incumplimiento de esta
exigencia, hara pasible a la Contratista de la aplicacion de una multa igual a la es-
tablecida en el Articulo 33°.

19.Los libros de 6rdenes de servicio, notas de pedido y actas deberan ser provistos
por la empresa con los datos de referencia de la obra los que deben estar graba-
dos en cada folio y los mismos deberan estar foliados.

ARTICULO N° 27: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

27.1.- TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El Comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros, en las obras, eje-
cutando trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a recla-
macion alguna.

27.2.- INICIACION DE LOS TRABAJOS:

En un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a contar de la firma del contrato, el Comi-
tente hara entrega del terreno.

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores de labrada el acta indicada en el parrafo
anterior, se impartira la Orden de Iniciacion de las obras.

Queda establecido que el Comitente, se reserva el derecho de adelantar la fecha de ini-
ciacion de las obras, si estimara que estan dadas las condiciones para ello.-

27.3.- COMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:
El plazo para el cumplimiento del contrato, comenzara a computarse a partir de la fecha
indicada en el acta de iniciacion de los trabajos, que debera labrarse al efecto.-
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27.4.- SUBCONTRATOS:

Seré de aplicacion lo dispuesto en el Articulo N° 43 — inciso 1, del Decreto Reglamentario
N° 3523 — OSP — 72.-

Se podran subcontratar, en las obras de vivienda, los trabajos correspondientes a:

[J Colocacién de vidrios. -

1 Carpinteria. -

ARTICULO N° 28: DOCUMENTACION A APROBAR

Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, se procedera a la confeccion,
aprobacion por el Ente correspondiente y presentacion definitiva ante el D.P.L.H. de la
documentacion de la obra a realizar.

La carpeta con la informacion técnica incluira:

1 Plano de Ubicacién de Viviendas y Especificaciones Técnicas (Disefio Urbano)

1 Planos Generales y Estructura del Prototipo de Vivienda

[ Planos de Instalacion Eléctrica

[ Planos de Instalacion Sanitaria

1 Planos de Instalacion de Gas

] Estudio de Suelos

1 Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) (*)

(*) La Empresa Contratista debera en los 90 dias posteriores a la Resolucion de Adjudica-
cion de la obra, presentar al DPLH Declaracion de Impacto Ambiental, si correspondiera.
DOCUMENTACION A PRESENTAR

La Contratista de la obra debera dentro de los cuarenta y cinco (45) dias corridos de fir-
mado el contrato, ejecutar, tramitar y presentar aprobada la siguiente documentacion:
Plano de Mensura y Divisién (Loteo), Sin Observaciones Técnicas ante la Direccion de
Geodesia y Catastro, conforme al Plano de Ubicacion de viviendas y Especificaciones
Generales aprobado por la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano, siendo el pla-
no que forma parte del presente pliego solo indicativo para su cotizacion, debiendo
ademas ejecutar el amojonamiento de la totalidad de los vértices de manzana y lotes.-

Es importante destacar que toda la documentacion de Agrimensura obrante en el presen-
te pliego, es al solo efecto de tener mas informacion para la cotizacion. Documentacion
Obrante: Mensura - Mensura y Division — Rasantes de Calles, Nivel de veredas, Fondo de
Cunetas. Nivel de Edificacion, y perfiles Longitudinales, Red de Riego y Desaglie Barrio.
Conforme al Art. N°16. inc .j), del presente Pliego de Condiciones Particulares, el oferente
debera visitar, recorrer el terreno y tomar los recaudos que considere suficiente respecto a
todos las tareas mencionadas en el presente articulo ,por cuanto no existiran adicionales
respecto a las obras que estén relacionadas con los puntos “a”, “b”, “c” y “d” citados pre-
cedentemente.-

Estar4 a cargo del Contratista la aprobacién, ante las reparticiones que corresponda, la
documentacion técnica de todos los trabajos a ejecutar. -

ARTICULO N° 29: FONDO DE REPAROS

El Contratista constituira el Fondo de Reparos segun lo establece la Ley de Obras Publi-
cas y sus Decretos Reglamentarios.

Ese fondo quedara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra con la
exclusiva finalidad de constituirse en garantia de la correcta ejecucion de las obras y para
hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutare
cuando le fueran ordenadas. -

ARTICULO N° 30: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

El Inspector y el Representante Técnico de la empresa realizaran la medicién y certifica-
cion de los trabajos, dentro de horario de trabajo establecido, no pudiendo realizarse tare-
as sin inspeccion.

La Inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el
orden en gque éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requie-
ran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

El contratista debera entregar las inspecciones de los distintos avances de obra, expedi-
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dos por los organismos correspondientes, requisito para solicitar la inspeccion de medi-
cion y certificacion de los trabajos.

El pago de los certificados se hara de acuerdo al plan de obra debidamente autorizado.

La Inspeccion de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depositos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacion pertinente, materiales acopia-
dos y trabajos realizados o en ejecucion, verificando el cumplimiento de las condiciones
del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos ejecutados en el
mes anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden
de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de
la medicion.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas informaticas
y presentados a la Inspeccion para su verificacion y control, dentro de los primeros diez
(10) dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por cien-
to (5%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Esta re-
tencién podra ser sustituida por los demas medios que prevé la Reglamentacién de la
Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128 A- de
Obras Publicas. Tienen vigencia el Decreto Nacional N° 0691/2016 y Decreto Acuerdo N°
0028/2016 de Redeterminacion de Precios, con precios basicos vigentes al mes de aper-
tura de las propuestas.

Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calcu-
lados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del cer-
tificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora,
extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los
guince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora
en la emisién de los certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no
tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 31: ANTICIPO DE FONDOS

Se otorgara al Contratista de la obra, en caracter de “Anticipo de Fondos”, un im-
porte equivalente al diez por ciento (5%) del monto del contrato, el que se hara efectivo
antes del inicio de las obras.

Anticipo de Fondos=Monto del contrato x 5%.

Este monto debera garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTI-
CULO N° 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se amortizara
por los certificados de obra a emitirse, aplicAndose a su monto nominal un descuento y porcentual
igual al del anticipo.
Previamente, el contratista debe constituir garantias por igual importe, con avales (seguro
de caucion garantia hipotecaria) a entera satisfaccion de la reparticion, de acuerdo a lo
establecido en las normas vigentes.
El monto anticipado debera amortizarse mediante los certificados de obra a emitirse, a
cuyos importes nominales se les aplicard un descuento porcentual igual al del anticipo
(5%). En tal sentido, la reparticion extendera las constancias necesarias para que el Con-
tratista pueda deducir, mensualmente, el importe de la garantia presentada.

ARTICULO N° 32: SEGUROS

La Contratista debera asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los riesgos
de accidentes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio de la Empresa, como
asi también al de la Inspeccion de Obra. Asimismo, deberd asegurar la obra contra ries-
gos de incendio, hasta la Recepcion Provisional.

Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor de tres (3)
dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos. La falta de presenta-
cion y/o aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista, impedira la
emision de cualquier certificado de obra.

Cuando la sede de la Compafiia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia de
San Juan las polizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma sera certi-

17

Obra: CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS - Lote Hogar “PAMPA VIEJA” —
Departamento: Jachal



ficada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emision.

Las Compariias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan,
someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusion y
divisién, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccion de excepcion que pudiere co-
rresponderle.

Las Compafiias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de Se-
guros de la Nacion.

e DETALLE DE SEGUROS

Sequros del Personal de la Empresa:

Toda persona que se desempefie en la obra, pertenezca o no a la Contratista, debera es-
tar asegurada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en Compafiia Argentina autori-
zada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 24.557, Decreto N° 911/96 y Re-
solucién N° 51/97 y 35/98, o de toda otra norma legal que en el futuro las reemplace o
modifique.

Dicha pdliza debera cubrir los siguientes aspectos: indemnizacion por muerte, incapaci-
dad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal, asisten-
cia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de protesis y ortopedia.

La pdliza de referencia debera ser acompafiada con el comprobante de pago de la prima,
para la correspondiente aprobacién por parte del Comitente.

Se admitirdn las polizas con los riesgos que actualmente cubren las compafias asegura-
doras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, serd cubierto por la Contratista,
mediante la presentacidén de contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.

La Contratista debe acompafiar listado de personal, el cual ira incluido en la pdliza. En
caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compafia de Segu-
ros, en los términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccién de Obra, el movimiento del per-
sonal que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la p6liza original.

Sequros del personal de Inspeccién de Obra:

La Contratista presentara una péliza de seguros contra accidentes de trabajo, del perso-
nal de la Inspeccién de Obra, segun el siguiente detalle:

Tres (03) Profesionales.

Sequro por dafos a personas y propiedades:

La Contratista debera presentar una péliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los
dafos y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de
terceros con motivo de la ejecucion de los trabajos,

Sequro contra Incendios:

Las polizas de Seguros contra Incendio deberan contener un resumen de la obra asegu-
rada, con detalles tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, revestimien-
tos, instalaciones, etc.

Todas las polizas exigidas por este pliego deberan ser aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacion y Organismos competentes en la materia y la péliza debe estar a
favor de la D.P.L.H.

En el caso de que por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos in-
demnizatorios superen el o los maximos previstos en la péliza, las diferencias estaran a
cargo exclusivo de la Contratista.

La duracion de los mismos debera ser desde el comienzo hasta la finalizacion de las
obras.

ARTICULO N° 33: MULTAS

a) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS
Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto
en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real certificado, acumulado para el mes
gue se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicard una multa
equivalente al diez por ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y certifi-
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cado. El atraso se verificara con la siguiente formula:

Atraso = (%s/Plan de Trabajos - %Real Certificado) x 100

%s/Plan de Trabajos

b) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de
la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa
gue se calculara de la siguiente forma:
a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debi6 terminarse:
M =0,10 x C/P
b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M =0,20 x C/P
c¢) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y du-
rante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:
M =0,40 x C/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia siguiente:
M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.
C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.
P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor
“P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.
El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como maximo
del 10% del monto contractual.
Alcanzado este limite, el Comitente decidir4, ad-referéndum de la Autoridad que corres-
ponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del Contrato por
causa de la Contratista.
El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia
o0 comunicacion de la Inspeccién sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.
En cambio, podré la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se prorrogue
el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demanda-
do un mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo ex-
cepcional por su duracion o inclemencia, y en general causas que sin impedir for-
zosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion sus-
tancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo informe de
la Inspeccion de la Obra.
c) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista 0 su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2
% (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacién de dicha multa.

d) MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible a
una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actuali-
zado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual
en dias.
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e) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA
La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya
presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion de la san-
cion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

f) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA
La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma establecida para el
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 34: SANCIONES

La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la
obra, servird para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comi-
tente asentard las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser co-
municadas al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y a todo otro fuero
gue se lleve a los mismos o similares efectos. -

Si quienes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente fueran subcontratis-
tas o profesionales, el Comitente podra exigir la inmediata exclusién y sustitucion de los
mismos, comunicando las faltas cometidas por los Profesionales al Consejo o Colegio
Profesional correspondiente. -

ARTICULO N° 35: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra ordenar
la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse
del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a
cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terce-
ros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se
tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, segun corres-
ponda.

ARTICULO N° 36: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan em-
pleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o
gue no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo
a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren
corresponder.

e SANCIONES

La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la
obra, servira para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comi-
tente asentard las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser co-
municadas al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas, al Colegio o Con-
sejo respectivo, y a todo otro fuero que se lleve a los mismos o similares efectos.-

Si quiénes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente, o Profesionales, el
Comitente podréa exigir la inmediata exclusion y sustitucién de los mismos, comunicando
las faltas cometidas a los organismos competentes.-

ARTICULO N° 37: ENSAYOS

MATERIALES:
El Contratista estara obligado a tener siempre en la obra y/o fabrica los materiales en can-
tidad y calidad suficientes, que se requieren para la buena marcha de los trabajos. -
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También estan obligado a emplear en la obra, los materiales especificados en los docu-
mentos integrantes del contrato, los que seran previamente aprobados por el Comitente,
el que ademas podréa requerir muestras de su procedencia. -

ENSAYOS:

El Comitente podré exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materia-
les y partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego y re-
glamentos pertinentes y Certificados de Aptitud Técnica.-

El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por
el Contratista. Este, ademas, pagara cualquier ensayo que deba en comendarse a labora-
torios.-

ARTICULO N° 38: AGUA Y ENERGIA PARA CONSTRUCCION

El Agua y Energia Eléctrica de Construccion, seran suministradas por el Contratista, por
su exclusiva cuenta y cargo y con la aprobacién de los organismos correspondientes.-

El Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccion el agua a utilizar en la obra y, en
caso que la Inspeccion lo estime necesario, el Contratista debera realizar, a su cargo, los
analisis quimicos que correspondan.-

ARTICULO N° 39: REPLANTEO

Se deja establecido que los trabajos de replanteo, en la forma que lo prescribe el Pliego
General, seran realizados por el Contratista y a su cargo, siendo Unico responsable del
resultado y sus consecuencias.-

ARTICULO N° 40: VARIANTES
No se aceptara la presentacion de ofertas alternativas ni variantes

ARTICULO N°41: CARTEL DE OBRA

El Cartel de obra debe reunir las caracteristicas sefialadas en el plano que forma parte de
la documentacioén y/o modificacidén o modelo que las autoridad exija en el periodo previo al
inicio de la obra, sera ubicado en el lugar que indique la Inspeccion de Obra. Segun
ANEXO que surge parte de la documentacion.

El contratista debera colocar el cartel dentro de los treinta (30) dias de la firma del contra-
to.

ARTICULO N°42: VIGILANCIA' Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra
para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes
propios o ajenos asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan
afectar bienes y/o personas de la Administracion o de terceros. A tal fin se establecera
una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La adopcién de las me-
didas aludidas precedentemente no eximird a la Contratista de las consecuencias de los
hechos que alli se produzcan.

Las entradas al obrador seran custodiadas durante el dia y cerradas durante la noche.-

El Contratista colocara y distribuira en el obrador la cantidad necesaria de focos de ilumi-
nacion, que permita hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas de precaucion en todas
aquellas partes que, por su naturaleza y situacion, puedan provocar accidentes durante el
transcurso de la construccion. -

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos que alli se produzcan. -

El Contratista convendra con la Inspeccion un cercado que compatibilice las condiciones
de seguridad de la obra con las facilidades de acceso y desplazamiento de los habitantes
de los terrenos ocupados; situacion que sera modificada de acuerdo con el desarrollo de
los trabajos.

ARTICULO N° 43: FOTOGRAFIAS
La Contratista efectuara un minimo de SEIS (06) tomas fotograficas de la obra por mes,
en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la Inspeccién de Obra
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indique, entregando dos (2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m.

ARTICULO N° 44: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL

La empresa contratista deberd observar todas las normas ambientales vigentes a nivel

municipal, provincial y nacional que correspondan o sean de aplicacién en el ambito de la

obra licitada, en particular las Provinciales, para lo cual se recomienda el uso del “Manual

de Legislacion Ambiental de la Provincia de San Juan “, elaborado por la Comisién de Re-

cursos Naturales y Ambiente Humano de la Camara de Diputados de la Provincia de San

Juan.

El CONTRATISTA debera presentar un Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo en el

marco de la ley Nacional N° 19.587” Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo” EI mismo

debera contemplar toda la duracion de la obra y de él surgiran todos los equipos, instala-

ciones e infraestructura necesarios para dar cumplimiento a la norma en este caso parti-

cular.

El CONTRATISTA debera elaborar su oferta teniendo en cuenta las presentes medidas

puntuales de prevencion, correccion y compensacion necesarias para mitigar los poten-

ciales impactos negativos.

Los objetivos generales de la gestion ambiental de esta obra son:

- No incrementar los impactos identificados

- Prevenir y corregir potenciales impactos no identificados

- Permitir una integracion armonica de las obras con el sistema ambiental preexistente,
tanto en la fase constructiva como en la futura operacion.

Dichos objetivos se alcanzaran mediante la correcta Gestion Ambiental de la fase cons-

tructiva. Lo que implica la observaciéon de las presentes medidas de mitigacion y del mar-

co juridico mencionado.

DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS:

Durante la construccién de las obras, la empresa debera observar las siguientes indica-
ciones:

Limpieza de terrenos:

-Para la extraccion de arboles de los predios destinados a construccion por el proyecto, se
seguira el siguiente criterio: sélo se extraeran aquellos ejemplares que estén ocupando el
espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada arbol extraido se plantaran en
los espacios verdes diagramados un numero de ejemplares que compense la extraccion
realizada.

Obrador:

-En la planificacién, antes del inicio de obras, se debera seleccionar el lugar mas apropia-
do para la instalacién del Obrador en funcion de evitar los impactos antes mencionados y
otros potenciales.

-Previo a la instalacion, la inspeccion de obra evaluara las alternativas de localizaciéon pa-
ra su aprobacion.

-Se sugiere que la localizacién se realice en algun espacio ya utilizado y que cuente con
infraestructuras basicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y
no en un area de uso particular o forestado.

-No se talaran arboles para su instalacion. Se buscaran areas de escasa vegetacion, no
inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.

-El obrador debera contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de perso-
nas ajenas a la obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.

-Deberé contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.
-No se deben realizar quemas de ningun tipo de materiales.

-Se prevera un sitio para el lavado y estacionamiento de maquinas. El agua resultante del
lavado de maquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se deberia pasar por un filtro y se
recuperara para el riego diario de las calles y caminos de tierra.

-Se minimizara en todas las tareas el uso del agua y en ningan caso se dejara correr el
agua sin darle un uso especifico.
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-La gestion de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del
Contratista. Se debera documentar pertinentemente la disposicion adoptada segun el sis-
tema puesto en practica.

-Debera contar con ndcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas cla-
ras para el manejo y disposicion transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.

-Los obradores contendran los equipos necesarios para la extincion de incendios y de
primeros auxilios, lo que estara previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente
al Programa de Higiene y Seguridad Laboral.

-Previo a la emision del acta de recepcion de obra, debera realizarse el desmantelamiento
del obrador y remediacién de dafios ambientales producidos (contaminacion por volcado
de combustibles o lubricantes, areas de acopio de materiales, etc.).

-El area finalmente serd adecuadamente preparada a los efectos de su integracion dentro
del medio y compatibilizando con las inmediaciones.

Sefializaciones (diurnay nocturna):
-Advirtiendo los sitios de reparacion de instalaciones existentes.

-Sefializacion y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, monticulos de material
de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la
poblacion.

-Los sectores de intervencion deberan sefalizarse durante el dia y la noche, si persisten
las alteraciones al transito peatonal y/o vehicular; con iluminacion conveniente y balizas
luminosas.

Manejo de materiales, aridos, suelo:

-Se debe minimizar la extraccion de arboles y de cobertura verde. En los casos en que
sea imprescindible hacerlo, debera acordar con el inspector de obra y sefializar y proteger
los renovables que puedan ser trasplantados.

-Debera cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar
voladura de polvos aquellos dias de fuertes vientos.

Transporte
-Se implementara riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de
obra.

Maquinarias

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de
magquinaria en el area de obra, la que debera realizarse en sitio habilitado fuera de la
misma o en el Obrador previsto a los efectos.

-En relacion con la provision de combustible si bien se contara con el almacenamiento en
el lugar, el mismo debera mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo
con todas las normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.

Manejo de Residuos

-El manejo de los residuos que se generen en el obrador deberan corresponderse con las
normativas municipales en cuanto a la generaciéon de aguas grises y negras, residuos
sélidos domiciliarios, voluminosos, etc. Los que se generen como resultado de los servi-
cios de mantenimiento de la maquinaria, deberan observar ademas las regulaciones am-
bientales mencionadas en cuanto al destino de aceites y filtros u otro material de tipo peli-
groso.

-La disposicién final de escombros y materiales excedentes en general se realizara en
sitios habilitados para tal fin.

-Al finalizarse las tareas, debera efectuarse la limpieza final de obra y debera remover de
las areas utilizadas para estacionamiento de maquinaria, areas de acopio de material,
obrador, etc. todos los materiales y residuos y disponerlos convenientemente en los luga-
res apropiados a su especie, prestando especial cuidado a los de tipo peligroso, segun la
Ley Nac. N° 24.051 y Provincial N° 6.665.

-Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depdsito transitorio de residuos y/o
su acumulacion, debera realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje natural ni el
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paisaje, y no deberd permanecer en area de obra por un periodo mayor a 48 hs., previa
autorizacion de Inspeccion de obra.

ARTICULO N° 45: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista seré el Unico responsable y debera cumplir cabalmente con las normativas
de Seguridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional N° 19587, Resolucién 1.069/91
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y toda otra disposicion provincial
0 municipal vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Auto-
ridad de Aplicacién y/o la Inspeccién de Obra, independientemente de la sancién que le
corresponda por la aplicacion de las normas generales, determinara la suspension de la
emision de los Certificados de Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el
Contratista el derecho a percepcion de intereses por mora.

ARTICULO N° 46: RECEPCION PROVISIONAL

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre
terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de
las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrandose
un Acta en presencia de la Contratista 0 de su Representante Técnico, a menos que de-
clare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el re-
sultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deber& presentar los certificados que acrediten
haber cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores
de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

3) La contratista debera presentar constancia de conformidad (segun formulario N°
8) de los trabajos realizados que deberan ser firmados por el adjudicatario, re-
presentante técnico e inspeccion de obra.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen obras
gue no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra sus-
pender dicha recepcién hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipula-
da. A tales efectos la Inspeccién de obra fijara un plazo, transcurrido el cual, y sin que la
Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente podré ejecu-
tar los trabajos por si 0 con intervencion de terceros, cargando los gastos a la Contratista,
sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a
la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional dejando constancia de
las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término
gue se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N°47: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

e PERIODO DE GARANTIA.
El plazo de garantia de la obra sera de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la
Recepcion Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de
los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecu-
cion de los trabajos.

e DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA:

Sera por cuenta del Contratista la presentacion de toda la documentacion para obtener
el Certificado Final de la Direccion de Planeamiento y Desarrollo Urbano, el que de-
bera ser presentado ante de la DPLH, previo a larecepcion definitiva de las obras.
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Asimismo, debera el Contratista de la obra entregar a la DPLH, la siguiente documenta-
cion conforme a obra, debidamente aprobado por las entidades competentes, en escala
gue corresponda en formato y colores reglamentarios y dos juegos de copias doblados y
encarpetados. y el soporte.

La Empresa debera entregar ademas a la inspeccion de obra en CD:

1°.- Planos Generales de viviendas individuales. -

2°.- Planos de Estructura de viviendas individuales. -

3°.- Planos de Instalaciones de viviendas individuales. -

4°.- Plano de Mensura de los terrenos correspondientes al Barrio Martina Chapanay aptos
para escriturar. -

5°.- Plano de subdivision y loteo correspondientes a los terrenos del Barrio Martina Cha-
panay aptos para escriturar. —

6°.- Plano de Red de Agua Potable.-

7°.- Plano de Red de Desague Cloacal

La falta de presentacion de la documentacién exigida a la fecha de recepcion definitiva,
hara pasible al Contratista de una multa del cinco por mil (5 o/00) del monto de la obra,
actualizado a la fecha de recepcion por cada dia de atraso en el cumplimiento de lo
estipulado.-

Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Reparticion se reserva el de-
recho de dar por recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa
establecida precedentemente. Asimismo, procedera a descontar el Certificado Final de
Obra y del fondo de reparo, hasta cubrir los gastos que a la Administracion le demande,
por cualquier via, la obtencion de la documentacion citada. Todo esto, sin perjuicio de las
sanciones y acciones que pudieran corresponder. EI mantenimiento del fondo de reparo,
en cualquiera de sus formas, por un tiempo superior al previsto, estara a cargo del Contra-
tista y no daré derecho a reclamo indemnizatorio alguno.

GRAVAMENES Y DERECHOS

Seran por cuenta del Contratista, y en consecuencia debera incluirlos en su propuesta, el
pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias, honorarios y derechos que se ori-
ginen por la construccion de la obra. En todos los casos, el Contratista comunicara al Co-
mitente los pagos que efectle por dichos conceptos, a los efectos que el Comitente ges-
tione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando
las recuperaciones que pudieran obtenerse, a la reduccién del costo de inversion.-

e GASTOS GENERALES

Todos los gastos que demanda el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el con-
trato y para las cuales no se hubiera establecido item en el mismo, se consideraran inclui-
dos en los precios contractuales. -

e RECLAMOS
Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion no se establezcan expresa-
mente plazos en otras partes del pliego, deberan ser interpuestas dentro de los veinticinco
(25) dias de producido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas debida-
mente, con determinacion de valores, especies, etc., en un plazo de quince (15) dias, con-
tados a partir del vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciere perdera todo dere-
cho.-

e GASTOS VARIOS

Se considera que el Contratista ha previsto e incluido en su propuesta, todos los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadisticas, etc., de su perso-
nal; Flete, carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, Gtiles, maquinarias,
herramientas y enseres que se requieren para realizar los trabajos objeto del contrato,
como asi también el deterioro que presente la obra por su paralizacion.
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e CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El Contratista, debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previ-
sional y mantener un control permanente. Asimismo, debera llevar los libros, copias de
ellos y deméas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comiten-
te que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra,
ya sea por el Contratista. -

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los
efectos de la rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard al Comitente para
suspender la tramitacion y pago de certificados. -

ARTICULO N°48: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE TENER EN LA OBRA

El Contratista deber& tener permanente en obra, a disposicion de la Inspeccion, un juego
completo de los planos de obras y especificaciones técnicas particulares debidamente
aprobados, conformados por el Comitente y por los organismos correspondientes.

ARTICULO N° 49: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcidn Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa consta-
tacion del buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las insta-
laciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccién de Obra es-
time necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepcién
Provisional.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondien-
tes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profe-
sional pertinente.

Queda expresamente establecido que la recepcion provisional o definitiva de las obras sin
reservas, no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por
incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y
perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepcion definitiva, el Contratis-
ta se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.-

ARTICULO N° 50: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma
del Acta de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de la obra.

ARTICULO N° 51: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista debera prever durante el periodo de ejecucion de la obra un local destina-
do a la Inspeccién que podra ser desmontable o transitorio dentro de las instalaciones de
la contratista en obra, con condiciones minimas de confort, incluyendo bafio (inodoro y
lavatorio), instalacion eléctrica, sanitaria y anafe de dos (2) hornallas con garrafas. La lim-
pieza y mantenimiento estaran a cargo del Contratista.-

Se debera proveer de un escritorio, cuatro (4) sillas, cinta métrica de 10 m, un termome-
tro de ambiente, papeleria y elementos de oficina necesarios.-

Todos los elementos enunciados son de la propiedad del Contratista y seran devueltos al
efectuarse la recepcién definitiva de la obra, salvo los elementos de consumo, tales como
papeleria, sellos, etc.

ARTICULO N°52: ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA
La Contratista debera proveer los elementos cuyas caracteristicas se detallan a continua-
cion, los que quedaran en poder de la Direccidon Provincial del Lote Hogar:
e Camara Fotografica Nueva Marca Nikon D5600 Réflex 18-105mm Profesional con
Tripode Monfroto, Bolso y Memoria Sd.-
e Notebook Nueva Hp Smart 17 2018 Elite 3.2ghz 16 / 1tb Video 4gb.-

ARTICULO N° 53: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, durante el periodo de los

trabajos, una movilidad tipo Camioneta Doble Cabina doble traccién, con aire acondicio-
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nado, en perfecto estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad debera
ser modelo 2014 en adelante, y cumplir4 sus funciones en el horario que determine la
Inspeccidon de Obra y debera tenerse en cuenta un promedio de 4.000 Km. mensuales.
Los gastos que demanden la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros,
sueldos, patentes, reparaciones, etc., correran por cuenta exclusiva de la Contratista.

ARTICULO N° 54: CONTROL DE TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS.

El Contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos
hayan sido revisados por la Inspeccién y avisar con cuarenta y ocho (48) horas de anti-
cipacién, como minimo, para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o
pérdidas de materiales.-

En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara destapar o demoler lo que fuera necesario,
para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine, seran por cuenta
del Contratista exclusivamente.-

ARTICULO N°55: TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

En todos los casos que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad compe-
tente, decida trabajar en horas extras, deberd notificar al Comitente, quien podra desig-
nar el nimero de agentes necesarios para la supervision y control de las tareas.-

ARTICULO N°56: MEDICION DE TRABAJOS, Y EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS

Los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, seran medidos o estimados en su avance
por los periodos de certificacion que se adopten, con asistencia del Contratista o su Re-
presentante y la Inspeccion, consignando sus resultados a los fines de la correspondiente
certificacion.-

Asimismo, cumplidos los tramites de practica se le entregara, a su pedido, una copia au-
tenticada.-

En caso de disconformidad de parte del Contratista, se extendera de todas maneras el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, Si es
gue correspondiere, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el ajuste
de las diferencias sobre las que no hubiese habido acuerdo; los certificados constituiran
en todos los casos documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ,ésta sea aprobada por la au-
toridad competente.-

Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.-
ARTICULO N°57: SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y/o dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del contrato.-

El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que promueva el uso indebido
de patentes. En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el Contratista se
obliga a restituir al Comitente todos los gastos y costas a que dieran lugar y, ademas, todo
otro perjuicio que le ocasione.-

En caso de rescision del contrato, el Comitente podra continuar los trabajos utilizando las
mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el Contratista; por lo tanto el Con-
tratista debera, previo a la utilizacion en la obra de materiales y/o métodos protegidos por
patentes, hacer conocer al Comitente las condiciones en que ha sido convenido su uso y
presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de
utilizacion al Comitente.-

ARTICULO N°58: CONTRATACION

A los efectos de desarrollar diversas tareas dispuestas por la DPLH, el Contratista contra-
tara por el periodo de ejecucion de la obra y a su exclusivo cargo, dos (2) personas en
tareas que la Direccion Provincial del Lote Hogar indique.
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Cumpliré las funciones, destinos y horarios que determine la Direccion Provincial del Lote
Hogar, bajo cuya dependencia y control se desempefiaran.

Las condiciones del contrato incluiran:

Duracion: Periodo de ejecucion de las obras.

Monto Mensual:

.2adm. x$ 8.000 Pesos ocho mil neto cada uno, abonado del 1 al 10 de cada mes.

.1 prof. x$ 12.000 Pesos doce mil neto, abonado del 1 al 10 de cada mes

Seguros: Los mismos que el contratista prevea para el personal de la inspeccion.

Aportes provisionales: De acuerdo a la legislacion vigente.

Cobertura médica y asistencial: La que el Contratista disponga para su profesional.

ARTICULO N°59: ACLARATORIA
Se recuerda a los OFERENTES / CONTRATISTAS de lo siguiente:

e Queda expresamente establecido que no se consideraran como imprevistos ni
adicionales todos los trabajos que a pesar de no estar indicados en el presente
pliego (especificaciones técnicas, presupuestos, etc.), sean necesarios e indis-
pensables realizar, o cumplir, de acuerdo a las reales finalidades de los trabajos
contratados, en consecuencia, los mismos deberan ser cumplimentados por la
CONTRATISTA por su cuenta y cargo sin tener derecho a reclamar ningun pa-
go adicional.

e Los elementos a proveer por parte de la Proponente deberan obligatoriamente
ser incluidos en los Gastos Generales.

ARTICULO N° 60: REDETERMINACION DE PRECIOS

a) En esta obra regira para la Redeterminacion de Precios, lo establecido en el Decre-

to Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que sefala:

Articulo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional N°
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente”
Articulo 2°: “Los pliegos de Bases y condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir
de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberan incluir como normativa
aplicable para la Redeterminacién de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N°
691/2016”

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO |,
Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se inclu-
ye:

La estructura de ponderacién de insumos principales o la estructura de costos estimada-la
gue sera de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria- y las fuen-
tes de informacidén de los precios correspondientes.

INDEC
FUENTE DE INFORMACION
PONDERACION INDEC NA-
ESTRUCTURA DE PONDERACION O INCIDENCIA REFERENCIAS SAN JUAN CIONAL
MANO DE OBRA 0,4600 Canasta lIIEE
ALBANILERIA 0,1300| Cemento de albafileria 37440-31
CARPINTERIA 0,1200| Ventana dAirri':adera de 31600-42
Acero aleteado conformado

ACEROS - HIERRO ALETEADO 0,0200 tipo ADN 420 diam. 10 mm 41242-11
CEMENTO 0,0400 | CeMento Psoonl?gd bolsa de 37440-11

- T.N.A.A. Banco
COSTOS FINANCIEROS 0,0300 T.N.AA-Bco. Nacion nacion al dia 15
GASTOS GENERALES 0,0600 88700-1
ARENA 0,0300 Arena fina 15310-11
ARTEFACTOS PARA BANO Y GRIFE- Canio de polipropileno de }
RIA 0,0400 0,013 mm 36320-21
TOTAL 1,0000
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Los Oferentes deberan presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la do-
cumentacion que se indica a continuacion:

i) El presupuesto desagregado por item, indicado volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda.

i) Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o
en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del presente
régimen.

iv) El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos
de cada uno de los items en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, implicara descalificacion
de la oferta correspondiente.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo N° 1: CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se especifican en este pliego se realizaran segun las reglas del buen
arte de construir, de acuerdo con los planos y demas documentacion inherente a la obra
de que se trata y se encuadrara en lo establecido en el cédigo de Edificacion de la Provin-
cia de San Juan, Normas CIRCSOC, Leyes, Reglamentaciones y disposiciones vigentes.-

Articulo N° 2: MATERIALES:

Los materiales en general, responderan en calidad y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las NORMAS IRAM. Si la inspeccion y/o la DPDU lo estiman necesario or-
denaran que los materiales sean sometidos a ensayos y/o analisis cuyos costos seran por
cuenta y cargo de El Contratista

Los materiales a emplear en la obra, seran de calidad reconocida y aprobadas cuando
corresponda por la DPDU y de acuerdo a las Normas (IRAM, ISO, etc.) de conformidad
con las indicaciones de los planos, planillas de locales, especificaciones particulares, y
cualquier otra documentacion contractual. -

Articulo N° 3: CERCADO DE TERRENO

Con el objeto de evitar accidentes y dafos, e impedir el acceso de personas extrafias al
sector de trabajos, el Contratista ejecutara el cierre total de la obra de acuerdo a las re-
glamentaciones en vigencia.

Articulo N° 4: LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRANO. REPLANTEO

Previo a la iniciacién de la obra se procedera a la limpieza de toda la superficie del terre-
no. El mismo, serd emparejado y se realizaran los trabajos de desmonte, terraplenamiento
o relleno necesario para que la superficie del terreno quede en las cotas establecidas en
el plano de rasante de calles y niveles de veredas, respetando siempre el amojonamiento
existente conforme al plano de loteo Sin Observaciones Técnicas; La Empresa debera
verificar el amojonamiento de los lotes conforme al plano respectivo. Cualquier omision o
replanteo erroneo detectado con posterioridad a la entrega del terreno, sera subsanado
por la Empresa.

Articulo N° 5: EXCAVACION DE ZANJA

Las excavaciones para las zapatas se realizaran de acuerdo a medidas y cotas estableci-
das en planos aprobados.

Se excavara 0.20 mts desde terreno firme como minimo, excepto la base de columna de
tanque, la que se excavara 0.20 mts como minimo por debajo del fondo de la zapata. De
ser necesario se apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad
de los suelos excavados, haga presumir su desprendimiento. ElI fondo de las
excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes laterales seran
perfectamente verticales. Correra por cuenta de la Empresa retirar de la obra el material
sobrante de las excavaciones.-

Articulo N° 6: HORMIGON DE LIMPIEZA
Se hara con hormigon de 180 Kg/m3, espesor minimo de 0,05 metros.

Articulo N° 7: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La estructura resistente y los encadenados de hormigén armado se ejecutaran de acuerdo
a planos, planillas de célculos, detalles, que se incluyen en la documentacion de obra,
reglamentacion C.I.R.S.0.C. y normas estructurales antisismicas vigentes en la Provincia,
segun lo dispuesto en Art 28° del Pliego Particular de Bases y Condiciones de la presente
obra Las estructuras resistentes y encadenados se llenardn con hormigén tipo H17. Se
empleara arena gruesa lavada y ripio clasificado con tamafio maximo del agregado de 1”.
Los hormigones se preparardn mecanicamente con un tiempo de mezclado minimo de
noventa (90) segundos. El agua de amasado sera clara, limpia, libre de glucidos, aceites u
otras sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resis-
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tencia o durabilidad del hormigon o sobre las armaduras. Asi mismo debera verificarse el
contenido de sales en los aridos.

Hormigones elaborados en planta
Se permitird el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:

e Se aceptaran solo hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, que cuenten
con remitos, con los datos de la misma impresos por la computadora, con sello y
firma del responsable de la misma y deberan contener: hora de salida, hora de lle-
gada, tipo y cantidad de hormigon, cantidad de cemento por m3, asentamiento,
cantidad y tipo de aditivo, temperatura ambiente en el momento del hormigonado,
estructura donde se utilizara y firma del capataz de la obra, al momento de la en-
trega. Se reservara una copia para la inspeccion de obra.

e Los Hormigones estructurales: deberan salir de la Planta Elaboradora con 5cm de
asentamiento, pudiendo llevarse a 6 a 7 cm en obra solo con el uso de plastifican-
tes colocados en la misma, segun especificaciones del mismo, no pudiendo agre-
garle agua bajo ningun concepto.

e El caso en que el tiempo de transporte desde la salida de la Planta y la colocacion
en obra, sea igual o superior a 50 minutos, debera preverse el uso de retardador de
frague.

e Debera dar aviso con 24 h de anticipacion toda vez que se programa el uso de este
tipo de hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos
moldes para probetas cilindricas, para uso de la inspeccién a su criterio.

Encofrados

Los encofrados se hallardn absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran
moldes planos, rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisoriamente de
modo tal que puedan resistir el transito sobre ellos y el colado del hormigdn. Se armaran
perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o raja-
duras, para evitar pérdidas de material durante las operaciones de llenado. De producirse
pequefias fugas de material sobre paramentos y otras estructuras, se procedera al lavado
de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se dispondran los moldes
de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los correspondien-
tes a: costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y
losas (Ultimos a ser retirados).

Se dara a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en
las mayores de seis metros de luz. Todo puntal sera acufiado en su base con un par de
cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza, permitiéndose como maximo
solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados en ambos sentidos
para evitar el pandeo. Al construir el encofrado se tendra en cuenta que, al desarmar, es
necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin retirar, lo que inmovilizara
las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.

Las losas de tres metros o0 mas de luz, tendran un puntal de seguridad en el centro, equi-
distantes entre si a no mas de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberan ser re-
calzados nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondran
de manera tal de poder retirarlos sin ocasionar golpes ni vibraciones.

No se admitird el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrara los
medios necesarios para lograr una correcta ejecucion de los encofrados, por cuanto no se
tolerara falta de plomo o nivel, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o co-
lado del hormigon.

Se podran construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (me-
diante resinas sintéticas), de chapas metalicas, de hormigon, de plastico u otros materia-
les igualmente satisfactorios. Materiales que al ponerse en contacto con el hormigon fres-
co, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni perjudicaran en forma alguna la su-
perficie terminada del mismo.

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construiran con tablas planas, cepi-
lladas y de espesor uniforme. En algunos casos se colocaran las tablas horizontales y en
otros verticales (segun exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se con-
tinuaran perfectamente alineadas en las zonas correspondientes a cada posicién de las
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tablas. No se permitiran empalmes de tablas, s6lo se admitira la minima cantidad de jun-
tas compatibles con los largos de madera para encofrado que existentes en plaza.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se les extra-
eran los clavos, selldndose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean
rectas y las que tengan combaduras, no deberan emplearse sin antes corregir dichos de-
fectos. Si en las Especificaciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los
angulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes triangulares de madera dura, cepi-
llada. Para los casos corrientes, o cuando no se especifique lo contrario, los triangulos
seran rectangulos y sus catetos mediran dos (2) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigén que los encofrados adole-
cen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran
las operaciones de colado del hormigon. Las tareas no seran reiniciadas hasta tanto no se
hayan corregido las deficiencias observadas.

Los encofrados de madera no protegidos contra la accion de la intemperie, no deben que-
dar expuestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al cola-
do de las estructuras y con suficiente anticipacion, dichos encofrados seran conveniente-
mente humedecidos.

Anti adhesivos: Los productos anti adhesivos para encofrados, no deberan provocar man-
chas en el hormigon, ni reducir su resistencia. La aplicacion, debera contar con la aproba-
cion de Inspeccion de Obra.

Desencofrados: La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente,
sin aplicacion de golpes ni de vibraciones.

Colocaciéon de Armadura:

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiaran cuidadosamente
sus superficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, 6xidos de hierro,
sulfatos, etc., luego se colocaran amarrandolas convenientemente para impedir cualquier
desplazamiento de las mismas durante el transito, colado, apisonado y/o vibrado del hor-
migon.

La forma de las barras y su ubicacién en los encofrados sera la indicada en los planos
generales y de detalles respectivos. La distancia minima entre la superficie de las barras y
la superficie exterior mas proxima de las estructuras terminadas, no podra ser menor de 2
cm. para columnas y de 1 cm. para vigas y losas.

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos
a la intemperie, seran protegidos de la oxidacion con una lechada de cemento fresco, la
colocacion de las barras de reparticion.

COLOCACION DEL HORMIGON: El Contratista tomara todas las precauciones necesa-
rias para la colocacion del hormigén y cuando haya que continuar una obra interrumpida,
se deberé estudiar las condiciones en que se encuentre el mismo.-

Hormigon visto: toda la estructura de hormigdn exterior que quede a la vista, tendra una
superficie perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que re-
quieran revoques, con aristas y angulos biselados.

Proteccion del Hormigon:

El Hormigdn colado debera protegerse durante el primer tiempo de fragle contra las in-
fluencias perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias qui-
micas Yy trepidaciones. Asimismo, debera humedecerse permanentemente el hormigon
durante ocho dias. Si el Hormigén fuera preparado con cemento Portland de alta resisten-
cia inicial, debera efectuarse esta humectacion por un plazo mayor. En caso de heladas
debera protegerse el hormigon fresco tapandolo.

Desencofrados:

Se esperara para iniciar el desarme de los moldes el fragiie completo del Hormigon y que
el mismo pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estara sometido durante la
construccion. El principio del desarme y su ejecucién paulatina seran dirigidos personal-
mente por el Contratista, o personal idoneo de su confianza, debiendo consultar a la Ins-
peccién de obra en todos los casos.

En condiciones atmosféricas normales (Temp. minima 5° C) y si el hormigén se ha man-
tenido a una temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes plazos
minimos de desencofrados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desar-
me:

Tiempos minimos para desencofrar:

32

Obra: CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS - Lote Hogar “PAMPA VIEJA” —
Departamento: Jachal



) Caras laterales de vigas, columnas vy pilares: 3 (tres) dias.

[ Fondo de losas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
[ Fondo de vigas (dejando puntales).............. 14 (catorce) dias.
(1 Remocién de los puntales de seguridad......21 (veintitn) dias.
Curado:

Se protegera el hormigon contra el secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas tem-
peraturas, se iniciara después del fraguado del hormigén (8 a 16 horas de colado), el
método de curado serd propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspeccién, se cu-
raran durante 10 dias como minimo, debiéndose poner mucha atencion en el curado en
los paramentos verticales, se debe asegurar el curados aun fuera de las horas de labor.
Ante cualquier divergencia que se presente durante la construccion de las obras sobre la
interpretacion de las disposiciones contenidas en este articulo, como asi mismo las espe-
cificaciones no contempladas en este Pliego, se tomara como elemento de consulta y se
aclarara lo que sobre el tema cuestionado disponga el C.1.R.S.0.C. 201 y sus anexos.
Para el llenado de las estructuras de Hormigén Armado se debera contar con la autoriza-
cion de la Inspeccion de Obra, ademas en todos los casos antes de proceder al llenado
de las estructuras se debera contar con las inspecciones conforme de la autoridad compe-
tente (DPDU).

Articulo N° 8: ESTRUCTURA DE TANQUE DE RESERVA

Las armaduras y mamposteria seran las indicadas en los planos aprobados. Para el cura-
do y desencofrado rigen las mismas exigencias que para Estructuras de Hormigén Arma-
do.

Articulo N° 19: MAMPOSTERIA

Previo a su ejecucion se verificara, en planos de estructuras de la vivienda, sobre las ca-
racteristicas de la mamposteria a ejecutar, en cuanto a calidad de los mampuestos, mez-
cla de asiento, armaduras complementarias etc. Las dimensiones y caracteristicas res-
ponderan a lo estipulado en la Normas Argentinas para Construcciones Sismo resistentes
INPRES — CIRSOC 103, parte lll, como la reglamentacion vigente en la D. P .D. U.

Para la ejecucion de los muros se utilizaran ladrillos ceramicos macizos, tipo “ladrillon”,
respetando las reglas del buen arte de construir. Los paramentos seran planos, perfecta-
mente verticales. Los muros de 0,20m de espesor, se ejecutaran de ladrillon a soga y los
muros interiores de 0,10m se ejecutaran de ladrillos armados y ladrillos, macizos. Los
mismos seran de dimensiones constantes, coccion y color regular, aristas vivas y planas
gue al golpe tengan un sonido campanil. Se ordenaran para su ejecucion, por partidas de
manera de no producir saltos de color, texturas o dimensiones en un mismo paramento.
Las juntas horizontales seran continuas y las juntas verticales seran discontinuas.

Mezcla de asiento, se utilizarAd mezcla dosaje 1:1:5 constituida por cemento —cal — arena.
La arena serd gruesa zarandeada bajo la aprobacién de la inspeccion, de manera que
limitar el espesor de grano en la vista de la junta. Se ejecutara en un espesor de entre 1,5
minima, a 2cm maximo de tolerancia.

Se admitir4 el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas aproba-
das y se presenten en envases totalmente sellados.

La mezcla de asiento llenard completamente las juntas horizontales como las verticales.
Se utilizard mortero 1:3 (cemento-arena) para junta armada. Los muros tendran la termi-
nacion exterior e interior bolseada, conviniendo la vista y sellado con la Inspeccion.

Toda la mamposteria sera ejecutada previa al llenado de las columnas de Hormigon ar-
mado. Antes de su colocacién, los mampuestos seran humedecidos abundantemente,
para que no absorban el agua del mortero.

Se realizara el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobaran por
La Inspeccién luego de observar la distribucidn horizontal y vertical, para responder a las
dimensiones del proyecto. Se colocara reglas dispuestas para la comprobacion de la ver-
ticalidad y la distribucién de los ladrillos.

Debera darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reco-
nociéndose adicionales en caso de ser mayor. Los paramentos seran planos, rectos y per-
fectamente verticales. Las juntas continuas seran horizontales y las discontinuas coinci-
dentes en planos verticales y se llenaran completamente para obtener la resistencia ne-
cesaria.
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No se permitira el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finalizacion
de la traba. La mamposteria recién construida debera protegerse del sol y mantenerse
constantemente la humeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente. Las par-
tes vistas seran terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas.
Sera demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se hubie-
se construido sin observar las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen utilizado
materiales no aptos o no se hubieren respetado las instrucciones escritas de la inspec-
cion.
Los ladrillones seran mojados convenientemente antes de su colocacion; se cuidara el
correcto trabado de las hiladas. Después de 24 hs de ejecutada, la mamposteria se man-
tendra himeda mediante frecuente riego por lo menos durante 10 dias. Los espesores de
las juntas estaran comprendido entre 1y 1,5 cm.
Los refuerzos se colocaran en todos los muros. La armadura de los mismos sera:
e 2 (J 8 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es refuerzo de antepecho (une
columnas adyacentes limitantes de un pafio de muro con ventana).
o 2 4.2 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es solamente refuerzo de mu-
ro, a igual altura que el refuerzo de antepecho.
e 2@ 4.2 con estribos abiertos separados a 0.40mts. en todo los muro, a partir de la
altura de antepecho cada 0.40 mts.

Articulo N° 10: CAPA AISLADORA

Previo a la ejecucién, se explicitaran y validaran ante La Inspeccion, los niveles de piso
terminado interior y exterior, para poder aplicar los niveles pertinentes, a las capas de ais-
lacion hidréfuga.

En los muros exteriores: se ejecutara capa aisladora horizontal sobre la primera hilada
de mampuesto y vertical en ambas caras del muro (exterior e interior) de 2 cm de espesor
con mortero cemento —arena en proporcion 1:3, amasada con hidrofugo — agua 1:10 y
terminada a la llana

En cara exterior: se ejecutard, desde el nivel inferior de verdin perimetral, hasta el
nivel superior de la horizontal.

En cara interior: se ejecutard, desde el nivel inferior de zécalo proyectado, hasta
nivel superior de la horizontal.

En los muros interiores: se ejecutarad solo capa horizontal sobre la primera hilada de
mampuesto, con las mismas caracteristicas de materiales, técnica y dosaje, indicada.

Se tomaran todas las precauciones para protegerlas, durante el periodo de endurecimien-
to del mortero, de las roturas por golpes, se mantendra la capa hiumeda por varios dias
hasta que se termine el proceso de fraguado. Las capas que presenten dichos defectos
seran demolidas y reconstruidas por LA CONTRATISTA y a su cargo.

Ademas, la colocacion de la mamposteria sobre la capa aisladora horizontal, debera reali-
zarse a no mas del tercer dia de la ejecucion de la misma.

Articulo N° 11: LOSAS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutaran segun planos de estructura aprobados y sus especificaciones. Se utilizaran
encofrados adecuados para obtener la cara en contactos con ellos libres de oquedades
y/lo deformaciones que perjudiquen el aspecto del hormigon visto. El llenado se hara con
hormigon tipo H17

Las armaduras seran las indicadas en los planos aprobados, se cuidara del correcto fra-
gue y endurecimiento del hormigon, para ello se procedera al curado del hormigén segun
lo especificado en el articulo de Estructuras de Hormigon Armado. Para el desencofrado
se regira por lo establecido en el articulo correspondiente a Estructuras de Hormigén Ar-
mado. No pudiéndose retirar ningan apuntalamiento sin la aprobacion de la Inspeccion.
Para el llenado de las estructuras de Hormigén Armado se debera contar con la autoriza-
cion de la Inspeccion de Obra, ademas en todos los casos antes de proceder al llenado
de las estructuras se debera contar con las inspecciones conforme de la autoridad compe-
tente (DPDU).

Articulo N° 12: CUBIERTA DE TECHO
Se ejecutara sobre la losa, previo barrido y limpieza convenientes de la misma, dos ma-
nos de pintura con emulsién asfaltica, posteriormente se ejecuta la aislacién térmica con
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hormigon pobre de perlita de telgopor (poliestireno expandido) de alta densidad, con un
espesor minimo de 7 cm, con lo cual se dard la pendiente (2%) hacia las bocas de desa-
gues correspondientes. Luego se colocara una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como
minimo obre la capa anterior, para dar lugar a una superficie con rigidez y resistencia y de
esta forma poder ejecutar posteriormente el tratamiento impermeabilizante. La dosifica-
cion de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La terminacién de la superficie
sera fratasada.

Finalmente se colocard una membrana asfaltica de 4 mm de espesor con su cara superior
de aluminio, la que se colocara con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la su-
perficie, previa pintura con asfalto plastico en toda la superficie a cubrir. El pafio de mem-
brana avanzara sobre la babeta de los muros perimetrales asegurando la continuidad de
la aislacion, hasta el encuentro con el muro. En la union con los desagues, las membra-
nas deberan extenderse en el interior de los mismos para asegurar la estanqueidad. Di-
cha membrana debera estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de San Juan y tener
sello y certificado de calidad y garantia de la norma IRAM correspondiente.

Articulo N° 13: CONTRAPISO

Se ejecutara un contrapiso de hormigén fratasado de 10 cm de espesor y el tipo de hor-
migon que se utilizara serd tipo H13. Donde corresponda se realizaran los rellenos bajo
contrapiso y en todos los casos deberd realizarse la compactacion del terreno natural,
nivelar perfectamente, y ser humedecido mediante un abundante regado antes de recibir
el hormigon, debiendo respetarse los tiempos de curado y las cotas de nivel.

El hormigon debera tener un espesor uniforme, y se dispondran de manera que su super-
ficie terminada sea regular y lo mas paralela posible apta para recibir piso ceramico futuro.
- En espacios para guardado (placares) y bajo mesada de cocina se realizara un contrapi-
so de hormigén fratasado, de 0.07 m de espesor, respecto al nivel de piso ceramico ter-
minado interior.

La superficie del contrapiso sera perfectamente nivelada, logrando la pendiente necesaria
para evacuar el agua de su interior hacia el exterior, con terminacion fratasada fino (1:3)
color cemento ejecutado en coincidencia con el fragte del hormigon. Se debera curar por
el método que asegure la humedad correspondiente en la superficie, siendo rechazado
por la Inspeccion el contrapiso que presente fisuras y/o solapes en su superficie.

Tanto en veredas de acceso y veredines perimetrales se ejecutard un contrapiso termina-
do al fratds, con un espesor de 10 cm.. Las veredas de acceso seran de un ancho de
0.90m. Los veredines perimetrales seran de ancho igual a 0.60m.

Articulo N° 14: ZOCALOS
No se colocaran zdcalos en ningun local.

Articulo N° 15: REVESTIMIENTOS

Los revestimientos serdn ceramicos y responderan estrictamente a las prescripciones so-
bre material, dimensiones y forma de colocacion, que para cada caso se indigue en los
planos y planillas de locales. -

Las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplo-
madas, con las juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.-
Se exigira la presentacion de muestras de todos los materiales del revestimiento, debien-
do, previo a su uso en obra, ser aprobados por la Inspeccion. Para la colocacion de los
revestimientos, el personal sera especializado. -

Se ejecutara previo a la colocacion de ceramicos, un jaharro de concreto 1:3 (cemento -
arena) con el agregado de 1 Kg. de hidréfugo disuelto en 10 Its de agua, sobre éste se
aplicara el revestimiento ceramico.

En bafio, en todo el perimetro de sus muros desde NPT hasta altura losa.

En la cocina se aplicara a 0.60m de altura, hasta altura losa, sobre artefacto cocina, y su
lateral y su lateral, segun lo indicado en los planos de detalles. De igual modo en lavadero
exterior y respetando la altura de 0,60m se realizara el revestimiento sobre pileta de lavar
y espacio para ubicacion de futuro lavarropas.

Se coloca revestimiento ceramico en espacio comprendido de fondo espacio para helade-
ra—
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Articulo N° 16: CARPINTERIA

La carpinteria sera de acuerdo al plano de carpinteria, se colocara en los lugares indica-
dos en dichos planos.

La Contratista debera ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados
a su fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos, aun cuan-
do en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al
efecto.

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y
especificaciones, exactamente los previstos, y las posibles variaciones o cambios se so-
meteran a juicio de la Inspeccion de la Obra y el Departamento Técnico. -

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar  pie-
zas moviles, seran construidos y asegurados sélidamente, de manera que el movimiento
sea correcto y no exista la posibilidad de deformacion ni aflojamiento de las aberturas, por
los golpes y esfuerzos que deban soportar en uso normal. Las partes moviles se coloca-
ran en forma que giren o se muevan sin tropiezos, con el juego minimo indispensable. -
La ubicacion de las aberturas se encuentran establecidas en los planos generales y de
detalles, como asi también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se veri-
ficaran antes de su ejecucion segun la documentacion de la presente licitacion.

Se proveera para las aberturas de puertas exteriores y de bafio los marcos y hojas. En
las puertas exteriores los marcos seran de madera maciza de alamo y las hojas tipo ta-
blero de madera de 4lamo. En la puerta interior solo se proveera de marcos y de hoja la
puerta correspondiente al bafio, que sera de tipo tablero con bastidor de madera de ala-
mo y panal. Se proveeran todos los herrajes en las aberturas que llevan hojas.

Para las aberturas de ventanas se proveeran los marcos y hojas, colocandose mosquite-
ros de tela metalica, los mosquiteros seran de un solo pafio fijo. No se proveeran elemen-
tos de oscurecimientos. Los marcos serdn de madera de 4lamo y las hojas seran del tipo
de abrir en madera de alamo. Las hojas de ventanas se proveeran con todos los herrajes.
Los mosquiteros seran el bastidor en madera de dlamo y se completara con tela mosqui-
tera metalica.

Debiendo estar la madera sin nudos y con dos manos de aceite de lino.

En ventanas se colocara vidrio transparente de cuatro milimetros ajustado al marco con
masilla de primera calidad, con los correspondientes contravidrios. Seran cortados con
exactitud, dejando en el vano, el vacio indispensable. La banderola del bafio sera de vidrio
traslucido.

Herrajes: Los herrajes a utilizar deben reunir las siguientes caracteristicas:

Bisagras de 8 cm. x 4 cm. y 3 mm de espesor. -

Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varillas de hierro de 12 mm x 3 mm.-
e Manijas tipo Ministerio o similares, bronce platil con argolla de chapa. -

e Cerradura de seguridad doble paleta tipo Yale o similar. (Puertas Exteriores)-
e Cerradura comun, tipo Piccolo o similar. (Puertas de Bafio)

e Cerradura en bafio con cadenay bisagras. -

Colocacion: Se efectuarad con perfeccion. Se haran con justeza los encastres para los
herrajes, los que se colocaran mediante tornillos de tamafo adecuado los que no seran
nunca martillados, cuidando que la cabeza de los mismos no resalte. -

Los mecanismos de accionamiento, deberan ser accesibles, con el fin de que se puedan
desmontar y reparar facilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto ni per-
judicar el acabado. -

Ejecucion de los trabajos: Todos los marcos de puertas seran enviados a la obra con su
travesano en la parte inferior para mantener las jambas paralelas.-

Articulo N° 17: SELLADO DE JUNTAS

Se sellaran todas las juntas en la totalidad de la mamposteria de la vivienda en sus dos
caras (interna y externa) con mortero de cemento con arena fina. El mismo tratamiento se
le debera dar a la superficie de la losa, tapandose todas las oquedades que hayan que-
dado en su superficie.
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Articulo N °18: PINTURAS EN CARPINTERIA

Se ejecutaran los tipos de pintura que se indiquen en planillas de locales. Se utilizaran
productos de calidad, de marca reconocida, debiendo ser provistos a obra en envases
originales. En todos los casos es condicidn indispensable que las superficies que deban
recibir pinturas, que se hallen firmes, secas y limpias.-

Cuando se indique el nimero de manos solo sera a titulo ilustrativo; se deberan dar las
gue sean necesarias para conseguir un perfecto acabado. Para esmalte sintético en ma-
dera, se limpiara y lijara la superficie, eliminando manchas de grasa, se enmasillar4 donde
sea necesario y se dard una mano de fondo sintético blanco y dos manos de esmalte
sintético.-

Se cuidara muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas y blan-
gueos en los contra vidrios, herrajes, etc. No seran aceptadas aquellas superficies que
después de pintadas con cualquiera de los tipos de pinturas establecidas en el presente
pliego, presenten gotea duras, agrietamientos, solapes en las capas aplicadas y de espe-
sores inadecuados.-

En general se deberan proteger convenientemente las partes de las obras vecinas a las
gue estén pintando, y en caso de mancharse, se limpiaran perfectamente, debiendo
guedar como resultante terminaciones bien definidas y limpias.-

Articulo N° 19: INSTALACION ELECTRICA

Se realizara de acuerdo a lo indicado en planos integrantes del presente pliego y que de-
ben ser aprobados por la Municipalidad correspondiente, los trabajos ejecutados deberan
contar con la inspeccion y aprobacion de la Municipalidad que corresponda. La instalacion
se conectara a la red de servicio externo, de acuerdo a las normas vigentes establecidas
por ENERGIA SAN JUAN S.A.

El Plano aprobado por el Municipio correspondiente debe ser presentado a la Inspeccion
antes del inicio de los trabajos del item Instalacion Eléctrica.

Inspecciones: Se solicitaran ante las reparticiones que corresponda las inspecciones co-
rrespondientes a:

a) Terminacion de colocacién de cafierias en losa.-

b) Terminacién de colocacion del Resto de cafieria, cajas p/medidor y cajas, tableros, lla-
ves, tomas etc.-

¢) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas tableros, etc.-
d) Cada vez que por causas no previsibles, sea necesario apartarse del proyecto.-
Materiales: Seran de calidad reconocida. -

El CONTRATISTA deberéa presentar una muestra de todos los materiales a utilizar la que
guedara en poder de la DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR, quien podra des-
cartar los materiales que a su criterio, no den suficientes pruebas de calidad.

a) Cafos: Seran del tipo metélicos , esmaltado interior y exteriormente a fuego, aproba-
dos, los cuales permitiran lograr en frio y sin relleno, curvas a 90°, las que no deberan
tener un radio menor a seis (6) veces el diametro interno del cafio. La totalidad de los ca-
flos seran del tipo semipesado del diametro que corresponda de acuerdo a plano aproba-
do, al igual que las cafierias de TV y Teléfono. -

b) Cajas Seran del tipo chapa N° 18, de una sola pieza, estampada y esmaltada interior y
exteriormente. Las cajas para brazos, se colocaran a 1,20 m de altura desde nivel de piso
terminado a fondo de caja. En cada boca de centro, se colocara un gancho de suspension
de varilla de hierro de 4.2 mm......... de diametro o un gancho U con doble tuerca, este
dispositivo pasara a través de la boca central del fondo de la caja, para ser fijado soélida-
mente a la losa del techo y en forma tal que el gancho quede a nivel del broche de la caja
y que en ésta, ni las cafierias que en ella se conecten, soporten esfuerzo alguno por la
suspension de artefacto de iluminacion. -

c) Pilastras para medidores: Seréa del tipo y caracteristicas que figuran en planos. -

d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Seran para embutir, tipo sica o similar, con tapa de mate-
rial aislante, llaves de capacidad minima 6Amp. - 260 Volt., tomacorrientes combinados
para embutir capacidad minima 10Amp. — 250 Volt.-

e) Tableros: Seran en cajas metalicas para llaves térmicas, con puertas de cierre a pre-
sion de la marca Gabexel e irdn con llaves termo magnéticas bipolares de 10, 15 y/o de
20 Amperes como asi también debera llevar un Interruptor Diferencial de 25 A.
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f) Conductores: Seran de cables trenzados de cobre electrolitico, de alta conductibilidad,
revestidos en PVC y aprobados. El conductor para puesta a tierra sera de las mismas ca-
racteristicas con revestimiento de PVC verde amarillo.-

g) Alturas de cajas: En el prototipo destinado a personas con capacidades especiales, la
altura de llaves, pulsador de timbre y tomacorrientes, sera de 1,00 m y el tablero general a
1,50m de piso terminado, previa indicacion y verificacién del inspector de la obra. En el
prototipo Comun las alturas seran de 1.20m a fondo de caja para lleves de luz y tomas
corrientes, con respecto al tablero principal podra colocarse a la misma altura que en el
caso anterior.

Las cafierias y cajas irdn embutidas en losa y muros a ras del mismo. La conexién entre
cajas y cafos se realizara por medio de una tuerca y boquilla metélica o conectores meta-
licos, ésta ultima, adema&s de asegurar continuidad en las cafierias, tendra por objeto pro-
teger los conductores colocados. Antes de pasar los conductores, deben estar colocadas
todas las cajas y cafios, con un sistema de cafieria continuo de caja a caja.

Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada caja
de conexion para utilizarse en la conexion de artefactos o simplemente para el empalme
de conductores. En el caso de los conductores que pasan sin empalme a través de las
cajas de conexion, deberan formar un bucle. En ningln caso se permitiran cafierias en
forma de “U” La cafieria de alimentacion entre tablero y medidor, en instalaciones embuti-
das, se podra instalar en cualquier hilada de ladrillones tratando de no picar la parte visi-
ble de los mismos, o0 en su defecto colocar los cafios en la parte superior del muro cu-
briéndolo con el hormigon de la viga superior.

La puesta a tierra se hara por medio de una jabalina, de una longitud minima de 1,00 m
de 1x1000, ella ira totalmente enterrada en un lugar préximo al tablero, en su parte supe-
rior ira perfectamente soldada al conductor de toma a tierra (cobre desnudo de 4mm) de
forma tal de asegurar una o"otima resistencia mecénica y continuidad eléctrica. También
se debera colocar en la parte superior de la jabalina una caja Coperwel como caja de
registro.

Toda norma no establecida en el Pliego, se ajustara a las reglamentaciones vigentes de la
Municipalidad correspondiente y/o Energia San Juan S.A. y a la “Reglamentacion para la
ejecucién de Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociacion Argentina de Elec-
trotécnicos” (ultima edicion). —

El tablero general debera colocarse a tierra, segun plano aprobado.

Se deja perfectamente establecido que la oferente cotiza por todo lo especificado en el
presente pliego, incluido materiales menores y todo otro trabajo, material y/o aprobacio-
nes necesarias que surjan de las necesidades de la instalacion.

Toda norma no establecida en el pliego se ajustara a las reglamentaciones vigentes de la
municipalidad correspondiente, Energia San Juan o Ente que lo reemplace y a la regla-
mentacién para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles.

Articulo N° 20: INSTALACION SANITARIA

Los trabajos de instalacion sanitaria se ejecutaran de acuerdo a la documentacién técnica
de la obra y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente (Obras Sanitarias
Sociedad del Estado).-

Se proveera e instalara la totalidad de los materiales, artefactos (sin bidet), accesorios,
mano de obra, etc. correspondiente al sistema, de forma tal que su ejecucion responda a
las reglas de arte y su funcionamiento correcto.

Los planos pertinentes se someteran a la aprobacion de la autoridad competente, lo mis-
mo que todo croquis, plano de modificacion, conforme a obra y toda otra documentacion
complementaria de las instalaciones.

Se gestionaran todas las inspecciones reglamentarias:

1) Inspeccién de Cafieria base y Cafierias de agua fria y caliente (destapada).

2) Inspeccion final.-

Todos los trabajos que quedan ocultos deberan ser autorizados por la inspecciéon de la
obra previa a su cierre (o tapados), caso contrario, la inspeccion se reserva el derecho de
exigir su destapado sin que esto signifiqgue adicional alguno.

Se realizaran todas las gestiones relacionadas con el cumplimiento de impuestos, dere-
chos, tasa, gabelas, etc., que graven los trabajos. -
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Los materiales, artefactos, accesorios, etc., seran aprobados por la autoridad competente,
y serdn provistos y colocados, aptos para su correcto funcionamiento y de las caracteristi-
cas detalladas en la documentacion técnica pertinente. -

Ademas todos los cafios y piezas especiales que se utilicen en la obra desagies cloaca-
les (primarios, secundarios, ventilaciones), cafieria de distribucion, agua fria y agua ca-
liente, deberan cumplir las Norma IRAM (el producto debe poseer Sello IRAM en caso
contrario Certificado IRAM de conformidad de lote). A los efectos de uniformar la calidad
de los materiales en lo que se refiere a cafieria y piezas especiales se debe mantener la
Marca.-

Céamara de Inspeccién: Seran de caracteristicas y marcas exigidas por OSSE; los cojine-
tes se ejecutaran también dando cumplimiento a normas vigentes. -

Pileta de Patio: Seran de PVC o polipropileno, de marcas aprobadas, con marco y reja de
bronce pulido a bisagra o atornilladas; de dimensiones minimas de 15 x 15 cm se colo-
caran sobre un contrapiso de hormigon. -

Boca de Acceso: Seran de PVC o Polipropileno de marcas aprobadas con marco y tapa
ciega de bronce pulido bisagra o atornilladas y contratapa de plastico sellada de dimen-
siones minimas 15 x15 cm, se colocaran sobre contrapiso de hormigon.

Cafos de Cloacas: Se usaran para cafierias primarias cafios de PVC @ 110 Espesor 3.2
mm no plastificado (pegado o de union deslizante con aro de caucho), o polipropileno con
juntas con aros de goma, con sus respectivas juntas de dilatacién y manguitos de desli-
zamientos, abrazaderas fijas y deslizantes. -

Cafio de Ventilacién: Seran de PVC (pegado o de union deslizante con aro de caucho) o
polipropileno con juntas con aros de goma, con su correspondiente sombrerete; se colo-
cardn grampas de fijacion o abrazaderas tipo collar. Sus didmetros serdn minimo de @
110 para ventilacion de camaras. -

Cafieria de Agua Fria: Se colocara carferia de polipropileno tricapa roscada de marcas
aprobada por OSSE. Las descargas y desagles de artefactos serdn de PVC con junta
pegada o polipropileno con aros de goma, con sus correspondientes accesorios.

Los codos a emplear en las conexiones de los artefactos deben ser del tipo de codos con
rosca metalico (Inserto Metélico)

Cafieria de Agua Caliente: Se colocara cafieria de polipropileno tricapa roscada con sus
correspondientes accesorios; de marca aprobada por OSSE

Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan protegerse mediante una envoltura
para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares y de las heladas mediante
cobertor termo aislante de espuma de polietileno con aluminio (aislamiento térmico flexi-
ble), con sus correspondientes accesorios

Artefactos:

Los artefactos y accesorios seran de primera calidad y de tipos que se detallan a conti-
nuacion:

Inodoro: seran de loza blanca, sinfénica, con su correspondiente asiento, brida y tornillos
de bronce, el depdsito sera del tipo mochila (capacidad minima de 14 litros).-

Bidet: No se provee.

Lavatorios: Seran de loza blanca, mediano tipo de colgar, (57 X 44 x 26), con su corres-
pondiente griteria juego con pico mezclador cromado sopapa y tapén de plastico.

Pileta de Cocina Sera de acero inoxidable 50 x 35 x 18 cm., sifon de PVC y su corres-
pondiente griteria juego mezclador cromado con pico movil sopapa y tapon de plastico FV
(o similar).

Pileta de Lavar: Sera en hormigén con sus correspondientes apoyos y 2 canillas de
bronce una con rosca para manguera sopapa Yy tapon de plastico. FV (o similar)-
Dimensiones minimas (50 x 40 x27).-

Ducha: Sera de tipo juego mezclador con transferencia y flor fija cromado. Desagie inde-
pendiente con rejilla mingdn.-

Tanque de Reserva:

Seran de 850 litros de capacidad minima, de Polietileno rotomodelado tricapa aprobados
por OSSE.- Color Claro

Los tanques deberan contar con certificado de aptitud para deposito de agua potable
segun Normas IRAM y de SENASA
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El colector del tanque de reserva, sera de diametro minimo de 32 mm. Dispondra de dos
bajadas una exclusiva para alimentar el futuro calefon Instantaneo a Gas con didmetro de
19 mm y una para la distribucion del agua fria de diametro 13 mm.-

Conexiones Domiciliarias AGUA:

Ejecucion de conexion domiciliaria de agua: Sera cafo P.E.A.D. PN 10 didmetro 20 mm,
con sus correspondientes accesorios (Férula, llave maestra de bronce tipo ¢) conforme a
lo dispuesto a la Decision N° 687 / 98/ OSSE, de la RV.-

En el caso que la Entidad que suministre el Agua Potable al Barrio no solicite el medidor
se dejara prevista en la conexion su futura colocacion.-

EL director de obra solicitard ante las autoridades competentes todas las inspecciones
reglamentarias, asimismo presentara a la inspeccion de obra, todos los comprobantes de
la aprobacion de los trabajos y planos conforme a obra.

Excavacion y Calzado de Pozo Séptico.

Se realizara la excavacion con un didmetro uniforme de 1.80mts (se chicoteara el pozo
con un mortero de cemento para evitar desmoronamientos) y una profundidad de 7mts,
para su calzado se ejecutara un anillo de hormigén en su base de 0,20mts por
0,20mts.luego se procedera al calzado con ladrillos escoriados en forma de avisperos
conservando la verticalidad de la excavaciéon y se tendra en cuenta que la béveda se
terminara 0.60mts bajo el nivel del terreno natural.

El material de la excavacion sera destinado a relleno del lote cuando este lo requiera de lo
contrario sera retirado por la empresa.

Desague Pluviales Superficiales

El desagle pluvial superficial de cada lote se resolvera con el movimiento de suelo, para
lograr un desague pluvial hacia el frente del lote que luego llegaré a la cuneta sea en tie-
rra o impermeabilizada.

Los desagues pluviales, deberan ejecutarse mediante la colocacion de cafieria de PVC @
110 Espesor 3.2 mm no plastificado (pegado o de union deslizante con aro de caucho), o
polipropileno con juntas con aros de goma en cada uno de los lotes desde el interior de
cada parcela, préximo a la Linea Municipal, hasta su salida en la cuneta. Se debera ejecu-
tar una Boca de Desagie Abierta (B.D.A.) al inicio de cada desaguie domiciliario, las di-
mensiones y caracteristicas de la misma seran concordantes con planos y/o especifica-
ciones. Previéndose la posibilidad de extension del sistema de desague pluvial, en un fu-
turo, al resto de la parcela. El nivel de la misma (B.D.A.) y su ubicacién seran fijados en
cada caso conjuntamente con la Inspeccion de Obra, en relacion al Nivel de Piso Termi-
nado (N.P.T.) de patio proyectado, y a la ubicacion de la construccién en la parcela.

Articulo N° 21: INSTALACION PARA GAS

La instalaciéon de gas natural o envasado debera dejarse en condiciones de funcionamien-
to, y se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto del presente pliego (los cuales se
ajustaran respetando la normativa vigente),

Planos: La Contratista confeccionara los planos definitivos que requiera la Empresa pres-
tataria, gestionara su aprobacion y abonara los derechos que correspondan, entregando a
la Inspecciéon del DPLH copia de los mismos y todos los formularios correspondientes
aprobados. Firmados por la Empresa constructora y el matriculado actuante.

Nota: Todas las Viviendas que no cuenten con Red de Gas Natural al momento de ejecu-
tarse la instalacion interna de gas, deberan contar con la inspeccién y aprobacion de toda
la documentacién (Parciales y Finales) respetando las Normas vigentes, por un ente auto-
rizado por la Secretaria de Energia de la Nacion.

Para ello se requiere el formulario parcial correspondiente aprobado, con lo que se cum-
plimenta la aprobacion de las cafierias colocadas y la correspondiente prueba de hermeti-
cidad con el objeto de realizar la conexion inmediata al momento en que el servicio de gas
natural esté habilitado.

Se proveera e instalara la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano de
obra, etc. correspondiente, de forma tal que su ejecucion responda a las reglas de arte y
su funcionamiento correcto.

El contratista solicitara todas las inspecciones reglamentarias.
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Materiales: seran de marca aprobada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO DEL
SERVICIO), y de primera calidad. Los materiales seran indicados en el plano correspon-
diente y responderan a las siguientes caracteristicas:

1.- Cafios, de hierro negro, hierro galvanizado o cafio negro con cobertura en base de
resina epoxi, con sus correspondientes piezas especiales, de diametro segun célculo.-
Proteccion de cafieria:

En el caso de utilizarse cafieria de hierro negro con cobertura epoxi la misma se prote-
geré en todos los casos ( en contacto con terreno natural, en contrapisos y losas de hor-
migos) con cobertura simple de acuerdo a lo especificado en el punto 13.-

Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra (prof. Minima de 30 cm.) luego de retaparla,
(se la cubrira con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia).

2.- Las llaves de paso de gas para los artefactos, seran de bronce cromadas, con roseta;
la llave de paso del gabinete sera de bronce comun (de acuerdo a RV).-

3.- No se proveera el calefactor, ni el calefén, ni cocina, si sus correspondientes pico ta-
pados y llave de paso, segun lo especificado en plano.-

4.- El Nicho para requlacién y medicién de gas natural, serd de hormigon con puerta de
chapa n° 18, construido de acuerdo a reglamento vigente fijado por (ENARGAS o EL EN-
TE PRESTATARIO DE SERVICIO).I

El Gabinete para tubos de gas, sera de Chapa N° 18 anclado a contrapiso de hormigén,
Espesor 0.10m, respetando Reglamentacion vigente fijada por (ENARGAS o EL ENTE
PRESTATARIO DEL SERVICIO).-

Al mismo se le aplicaran 2 manos de antioxido y 2 de esmalte sintético. “El Gabinete para
tubos de gas licuado se cotizara con el item Instalacion de Gas (incluye regulador)”

Se colocaran rejillas de aporte de aire y/o ventilacion, las mismas se haran en un todo de
acuerdo al proyecto de instalacion para gas y al reglamento vigente (se instalaran en mu-
ros rejillas de aporte de aire de 20 x 20 cm, las inferiores terminadas a 30 cm sobre nivel
de pisos y las superiores en el tercio superior del muro seguin corresponda)

Articulo N° 22: DEMOLICIONES
Sé procederda a efectuar las demoliciones de los items necesarios para asegurar el
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.-

Articulo N° 23: CEGADO DE LETRINAS
Sé deberan cegar todo tipo de letrina si existiera, una vez terminada la obra nueva,
llevando a cabo todo cuanto procedimiento sanitario - técnico el caso exija.

Articulo N° 24: LIMPIEZA DE OBRA

La obra se entregara perfectamente limpia, retirandose de la misma los escombros y ma-
teriales sobrantes, en todo el terreno (fuera del barrio).

La obra sera entregada completamente limpia libre de materiales excedentes y residuos.
La limpieza sera permanentemente, a los efectos de mantener la obra limpia y transitable.
Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcién provisional
de la misma, el contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza peridédica
precedentemente exigida, otra de caracter general que incluye los trabajos que se deta-
llan en las especificaciones técnicas.-

Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc, a
efecto de dejar completamente limpio los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, Vvi-
drios etc.

41

Obra: CONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS - Lote Hogar “PAMPA VIEJA” —
Departamento: Jachal



OBRAS DE URBANIZACION

Articulo N° 1: Limpieza del Terreno

Previo a la iniciacion de los trabajos La Empresa Contratista procedera a realizar la
limpieza y emparejado del terreno eliminando la capa superficial del suelo asiento de la
vegetacion existente, erradicando y retirando los &rboles, plantas, postes, arbustos, basu-
ras, incluida la carga transporte y descarga de los mismos a zonas de la aptas para ese
fin, e indicadas por el Organismo Competente. Sera a criterio de la Inspeccion de obra,
determinar si dicho producto de la excavacion puede ser colocado como relleno en los
fondos de lotes.

Articulo N° 2: Construccion Cunetas en calles

Cunetas de tierra: La Contratista debera ejecutar cunetas en tierra en calles Pro-
yectadas, de acuerdo a Anteproyecto de Rasante de Calles, Niveles de Veredas y Fondos
de Cuneta, a cargo de la Contratista

Articulo N° 3: Construccion de pasantes vehiculares y peatonales

La Contratista debera ejecutar pasantes peatonales en cada uno de los frentes de
las viviendas, de acuerdo al plano de Anteproyecto de Disefio Urbano y Ubicacion de Vi-
viendas. La presente tarea comprende la realizacion de un pasante peatonal de hormigon,
con cafios de hormigon premoldeados de g400mm y hormigon H13 con un espesor mini-
mo de 0.10m. Las dimensiones seran de 1.00m ancho minimo y largo necesario para vin-
cular la vereda municipal y la calle.

Articulo N° 4: Veredas Municipales

Los trabajos a cotizar comprenden la provisién de mano de obra y materiales para
la ejecucion de veredas municipales, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos,
planillas y especificaciones técnicas. Las veredas municipales se construirdn en donde
corresponda, en cada una de las calles proyectadas. Seran construidas en Hormigon,
terminacién fratasado, con dosaje minimo de 250Kg/ m3, espesor minimo de 0.10m y de
2,00 metros de ancho. La terminacion de su superficie serd, fratasada, lisa, libre de on-
dulaciones e imperfecciones, sus cantos seran redondeados, continuos y uniformes,
guardaran relacién armoénica con las juntas de dilatacion. En cuanto a los pafios, se deben
ejecutar cada 2,00m de largo (longitud de pafios que sera prorrateada segun el largo de la
cuadra). Las juntas transversales de dilatacién entre pafio y pafio, deberan ser de 3 cm,
por 10 cm de profundidad o el espesor de la vereda si este fuese mayor, por el ancho del
pafo, y de idénticas dimensiones en el contrafrente lindante con la Linea Municipal. En
los casos correspondientes a las esquinas, se respetara la silueta y dimensiones que figu-
ran en croquis, siendo igual su terminacion y caracteristicas técnicas a las explicitadas
para los tramos rectos.

El retiro de las reglas y/o moldes tendra lugar cuando el hormigén vertido haya
cumplido 24 horas como minimo. El hormigén deber& presentar una estructura densa una
vez desencofrado, sin vacios y, como evidencia de su compactacion, las caras vistas no
presentaran huecos. Previo a la ejecucidon de las veredas, se extraera la capa organica y
se rellenara con material de rechazo de cantera de 3” a 8”. El cual debera ser humectado
y compactado en capas, hasta alcanzar el nivel de asiento de la vereda. Posteriormente,
se colocara un film de polietileno de 200 micrones en toda la superficie de la vereda, cu-
briendo ademdas sus bordes para evitar su contacto con el suelo. El cemento utilizado sera
resistente a los sulfatos (cemento puzolanico)

Articulo N° 5: Materializacion de Vértices de Lotes:

En cada esquina de cada uno de los lotes, deberan colocarse postes prefabricados
de hormigon, de una altura de 1,50 m. sobre el nivel de terreno, de 0.10 x 0.10 m, funda-
dos a profundidad suficiente y sin colocacién de alambrado.

Articulo N° 6: Rellenos, Nivelaciones , Pedraplén y Terraplén

Se ejecutaran ademas pedraplenes y/o terraplenes bajo veredas y viviendas, en
donde correspondan, por la existencia de depresiones no detectados en el relevamiento
planialtimétrico, o por cualquier otra causa, conforme lo indique la diferencia entre las co-
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tas de terreno natural y de las cotas, de veredas proyectado y/o de piso terminado de las
viviendas. Los mismos deberan ser ejecutados en un todo de acuerdo a lo establecido en
el estudio de suelos y a plano de zona de pedraplenes y terraplenes bajo vereda y bajo
vivienda. El pedraplén podra ser conformado con piedra bola de rechazo, con el tamafio
particular comprendido entre 3" y 8” de 0.20m. Primero se debera extraer la capa organi-
ca. La superficie asi lograda se escarificara hasta una profundidad de 0.40m, se regara,
acordonara hacia ambos costados para uniformar la humedad, se emparejara y se com-
pactara hasta el 95 % de la densidad méaxima del ensayo Proctor T180. Una vez que la
superficie se encuentre correctamente compactada, se dispondra una capa de piedra de
rechazo de cantera de 0.10m aproximadamente, compactandola con rodillo vibropisona-
dor de modo de hincar la piedra en el terreno natural compactado. Luego se descargara la
otra capa, hasta lograr el espesor de 0.20m indicado en el Estudio de Suelos. Dicho mate-
rial se emparejara con motoniveladora y se compactara con rodillo de neuméatico o con el
peso de un camién semi cargador hasta que la piedra se distribuya y la capa tenga la me-
nor cantidad de volimenes de espacios vacios; compactandose en una capa. Sobre el
pedraplén, se construira un terraplén con un espesor promedio de 0.60m en capas de
0.20m a 0.25m de espesor, hasta completar la altura total del terraplén. Se ejecutara con
material granular natural de la zona del tipo Al-a (0) compactado al menos al 95 % de su
densidad maxima del Proctor T.180, y tamafio maximo de 3”.

El relleno de los frentes de los lotes deberé ser por el ancho total del lote y con la
consigna de unir en forma de cufia, los niveles de vereda de proyecto hasta una altura
promedio de 0.40m, el cual deberé realizarse con material no clasificado tipo barranca con
un porcentaje minimo del 15% de suelo fino, garantizando que en la superficie terminada
del talud, no quede suelo granular superior a las 2“ antes de realizar la compactacién final
con equipo mecanico adecuado. El relleno de los fondos de lotes podra ser ejecutado con
el suelo proveniente de las excavaciones y de acuerdo a criterio de la inspeccién de obra.
El mismo deberé extenderse y emparejarse. Todo el material que
provenga de las excavaciones efectuadas, y que no sea utilizado en obra, debera ser reti-
rado del recinto de la misma, y depositado en lugares adecuados, indicados por el Orga-
nismo Competente.-
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OBRA: EJECUCION DE 24 VIVIENDAS
Barrio “Lote Hogar Pampa Vieja” —
Departamento: Jachal

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ARTICULO 1°- CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS:

Los trabajos que se especifican en este pliego se realizaran segun las reglas del arte del
bien construir, de acuerdo con los planos y deméas documentacién técnica inherente a la
obra de que se trata y se encuadrara en lo establecido en el “Cédigo de Edificacion de la
Provincia de San Juan”, Normas C.I.R.S.0.C, Normas “IRAM”, Leyes, reglamentaciones y
disposiciones tanto Nacionales, Provinciales y Municipales y a la plena satisfaccion de la
Division Técnica de la DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR, la que tendr4 a su
cargo la supervision de las obras y quien procedera a su aceptacion o rechazo.

ARTICULO 2° - MATERIALES:

Los materiales en general, responderan en calidad y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las NORMAS IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a
medidas, estructuras y calidades, debera recabarse la conformidad de la inspeccion

En caso de que la inspeccién lo considere necesario, los materiales serdn sometidos a
ensayos Yy analisis por cuenta del Contratista, en laboratorios reconocidos oficialmente.

No se permitira el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados por la inspec-
cion.

En cuanto a la inspeccion, se realizara como lo indica el P.E.T.P.-

Cemento Portland: Deberé ser de fragiie normal, de primera calidad, de fabrica acreditada
y marca aceptada por el Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J.

Se lo abastecera en envase cerrado con el sello de la fabrica o a granel, en transportes
adecuados para ese fin y acondicionado en obra, en silos perfectamente cerrados. Se
evitard el uso de cementos con largo estacionamiento en el deposito. Se podra exigir al
CONTRATISTA que haga comprobar en laboratorio oficial, su buena calidad, por medio
de ensayos fisicos y/6 quimicos pertinentes.

Arenas: Para mortero y hormigon armado seran clasificadas y lavadas, de granulometria
adecuada, sin sales, sustancias organicas ni arcillas. Para la terminacién de contrapisos
seran finas. En ningun caso, la arena podra proceder de terrenos salitrosos.

Agregado grueso para hormigones: Serd clasificado, de granulometria adecuada, libre de
impurezas, no esquistosa, calcarea o con grietas.

Ripio para hormigones de cimientos, contrapisos y pisos: Seran de yacimiento (no de rio),
con equilibrada mezcla de piedra y arena, sin sustancias organicas ni arcillas.

Acero _en barra para hormigén armado: Seran perfectamente homogéneas, de fractura
granulada fina, de superficies exteriores limpias y sin defectos; no se emplearan piezas
retorcidas ni pintadas, ni aquellas que pudiesen haber sido afectadas por el 6xido. Las
barras deberan ser sin uso anterior, sin soldaduras y de seccién transversal constante.
Cales: Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca acreditada y se proveeran en
envases cerrados con el sello de fabrica.

Mampuestos: En general, sus dimensiones y resistencia seran las indicadas en planilla
adjunta: Caracteristicas, dimensiones y resistencias de materiales o elementos de cons-
truccion.

Ladrillos: Tendran forma regular y al golpe daran un sonido campanil; estaran uniforme-
mente cocidos, sin vitrificaciones y careceran de nucleos calizos y/6 cuerpos extranos.
Agua: El agua que se emplee no debera contener impurezas o sales en solucion que alte-
ren la resistencia de los morteros y hormigones o ataquen las armaduras de acero; seran
por cuenta del CONTRATISTA los gastos que origine la clarificaciébn o cualquier otro tra-
tamiento necesario para hacer que el agua sea utilizable a juicio de la inspeccioén, la que
podra ordenar la ejecucion del andlisis de las aguas a emplear.

Hidréfugos: los hidrofugos e impermeabilizantes seran de marcas acreditadas, a completa
satisfaccion de la INSPECCION.
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ARTICULO 3° - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES:

No se permitira la estiba de materiales a la intemperie o con recubrimientos de emergen-
cia que puedan producir el deterioro de los mismos y disminuir la consistencia, duracion, o
sufrir en aspecto. La Inspeccion podré exigir su guarda en locales al abrigo de la lluvia, de
los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso sera apropiado
al material acopiado.

ARTICULO 4° - DEMOLICIONES, LIMPIEZA, EMPAREJAMIENTO Y/O NIVELACION
DEL TERRENO:

Todas las demoliciones que fueran necesarias realizar para la ejecucion de las obras,
estaran a cargo de la CONTRATISTA, quedando los materiales que se recuperen a
disposicion de la Direccion Provincial del Lote Hogar (DPLH).

Los escombros provenientes de las demoliciones seran retirados, de los terrenos donde
se construira la obra, por la CONTRATISTA y a su cargo.

Como trabajos previos a la iniciacion de las obras, la CONTRATISTA procedera a la lim-
pieza de toda la superficie del o de los terrenos, retirando, malezas, arbustos, arboles, -
los que indique la inspeccion -, sacandolos de raiz y rellenando los pozos que dejen los
Mismos.

Toda la superficie del o de los terrenos serd emparejada por la CONTRATISTA debiendo
realizar los trabajos de desmonte, terraplenamiento o rellenos necesarios para que la su-
perficie del terreno quede en las cotas establecidas en el plano de niveles. En los terra-
plenamientos o rellenos se utilizara tierra y material granular, adecuados, que se apor-
taran en las condiciones que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares. Si para
lograr que la superficie del terreno tenga las cotas de proyecto, fuese necesario transpor-
tar suelos o materiales granulares, el costo de ese transporte sera por cuenta del CON-
TRATISTA.

ARTICULO 5°- REPLANTEO:

LA CONTRATISTA procedera la exacta ubicacién de las bases de columnas, cimientos,
paredes y eje principales, para ello efectuara el replanteo de los predios y de las obras,
siendo verificados por la Inspeccion, empleando caballetes de madera y alambres tensos
relacionados con el nivel que indiquen los planos.

El trazado de la obras, se ajustara estrictamente a los planos aprobados respetando las
indicaciones planialtimétricas y las indicaciones que imparta la Inspeccién. Al hacer el
replanteo general de las obras, se fijaran puntos de referencias para lineas y niveles, en
forma inalterable. Durante la construccion, estos puntos seran conservados por LA
CONTRATISTA.

Se realizaran las tareas de replanteo con toda exactitud, siendo las tolerancias permitidas
reducidas a la minima expresién y compatibles con la faz practica conforme al P.E.T.P.

ARTICULO 6° - EXCAVACIONES:

Las excavaciones se realizaran de las dimensiones indicadas en los planos, y de ser
necesario, se apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de
las tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a cargo de LA
CONTRATISTA todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se
produjera. El fondo de las excavaciones, sera perfectamente nivelado y apisonado y sus
paredes laterales seran perfectamente verticales. Correra por cuenta de LA
CONTRATISTA retirar de la obra los productos de la excavacion, salvo que por orden de
la Inspeccidn, se le dé otro destino en la obra. El precio unitario establecido en el contrato
para las excavaciones, incluye el apuntalamiento del terreno y los de las construcciones
vecinas a las excavaciones, los achigues que se deban realizar, ademas del vaciado y
desinfeccion de todos los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, asi como
el relleno de los mismos.

ARTICULO 7°- CEGADO DE POZOS:

Seran desagotados y rellenados con tierra hasta sobrepasar 50cm el nivel de agua
freatica; encima se colocara una capa de cal viva de 30cm de espesor y se procedera a
su relleno completo, con capas sucesivas de tierra de 50cm de espesor, con abundante
riego.- Se seguird mojando y agregando la tierra necesaria, a medida que se produzcan
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hundimientos, hasta que éstos hayan desaparecido. La forma de relleno indicada, se
usard para pozos que no afecten las fundaciones. Cuando suceda que los pozos puedan
influir en las fundaciones, se establecera el procedimiento a seguir, terminandose de tapar
con una losa de hormigobn armado y en caso que fuera necesario, se recalculara la
fundacion.

ARTICULO. 8° - FUNDACIONES:

Las dimensiones de los cimientos seran las que determinen en cada caso los planos
correspondientes y se ejecutaran con el hormigoén indicado en “Planilla de Hormigones”.
En caso de ser necesarios para alcanzar los niveles previstos en los planos y segun
indica el P.E.T.P, se ejecutaran sobrecimientos con el hormigén indicado en “Planilla de
Hormigones”. En caso de realizarse la fundacion con platea o zapatas de hormigon
armado y para la ejecucion de bases armadas, el item se ejecutara en la forma indicada
en el Art. N° 11 “Hormigén Armado”. Podran exigirse ensayos de suelos, que justifiquen
las presiones admisibles adoptadas para las fundaciones. El suelo para fundar, debera
ser tal que las tensiones de trabajo del terreno queden con el coeficiente mayor de
seguridad, por debajo del valor correspondiente a la presion del hundimiento del terreno,
obtenida a través del reconocimiento y resultado de los ensayos previos ejecutados. El
coeficiente de seguridad respecto a la presién de hundimiento, no sera inferior a 3.-

ARTICULO 9° - CAPAS AISLADORAS:

Se ejecutardn de 2cm de espesor, con mortero de cemento-arena en proporcion 1:3,
amasado con hidréfugo-agua en proporcion 1:10, terminada a la llana. Hasta que se ter-
mine el proceso de fraguado y endurecimiento, se protegeran del sol y de las heladas.

Se controlaran y ajustaran los niveles. Las aislaciones verticales que estén previstas, se
ejecutaran con el mismo material y la misma forma. No se admitiran fisuras o imperfeccio-
nes.

Las capas que presenten dichos defectos serdn demolidas y reconstruidas por el contra-
tista y a su cargo. También el P.E.T.P., especificara la aislacion contra el salitre cuando
las caracteristicas del suelo asi lo exijan.

ARTICULO 10° - MUROS:

Los muros seran de ladrillones comunes, segun lo establecido en los planos y P.E.T.P.
Para la ejecucion de los mismos regira estrictamente las reglas del arte del buen construir.
Los paramentos seran planos rectos perfectamente verticales. Las juntas continuas seran
horizontales y las discontinuas coincidentes en planos verticales, ambas del espesor que
indique el P.E.T.P.; se utilizara la mezcla indicada en la planilla correspondiente, y se
llenardn completamente las juntas tanto horizontales como verticales. El trabado de los
mampuestos sera el que indique la inspeccidn si no estuviera determinada en los planos.
Antes de su colocacion, los ladrillones seran humedecidos abundantemente, para que no
absorban el agua del mortero; para el asiento de los mismos se usara la mezcla indicada
en la “Planilla de Mezclas”, que se adjunta. Para conseguir la exactitud de los niveles, se
sefalara con reglas la altura de cada hilada. No se permitira el empleo de trozos, salvo los
indispensables para la traba. La mamposteria recién construida debera protegerse del sol
y mantenerse constantemente humeda, hasta que el mortero haya fraguado
completamente. Las partes vistas seran terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de
vistas y fachadas.

Sera demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se hubie-
se construido sin observar las reglas del arte del buen construir, o se hubiesen utilizado
materiales no aptos o0 no se observaren con exactitud, todas las prescripciones estableci-
das o no se hubieren respetado las instrucciones verbales o escritas de la inspeccién. El
CONTRATISTA tomara todas las medidas convenientes para asegurar un perfecto fra-
guado y endurecimiento de las mezclas.

Debera darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reco-
nociéndose adicionales en caso de ser mayor.

ARTICULO 11° - HORMIGON ARMADO:
La estructura resistente, los encadenados, refuerzos y antepechos de hormigdén armado
se ejecutaran de acuerdo a planos, planilla de calculos, y/o detalles que incluyen la docu-
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mentacion de la obra, especificaciones del Cédigo de Edificacion de la Provincia de San
Juan, y Normas "C.I.R.S.0.C."; se respetaran las dimensiones y cuantias de hierro que
indican las planillas respectivas. Las dosificaciones a emplear seran las indicadas en la
"Planilla de Morteros y Hormigones".

La inspeccion podra exigir la ejecucion de ensayos de compresion de probetas cilindricas
normales, en la cantidad y frecuencia que estime necesario para el estricto control de la
obra, debiendo obtenerse las tensiones minimas de rotura segun lo indique el P.E.T.P.

En lo que respecta a la elaboracion, desencofrado y curado de los hormigones, éstos se
ejecutaran respetando lo indicado en el P.E.T.P.-

ARTICULO 12° - LOSAS de H2 ARMADO:

Para la ejecucion de las losas de H° Armado se respetara todo lo consignado, al respecto,
en los planos Se apuntalaran las losas junto a los apoyos y entre ellos a distancias no
mayores de dos metros.

Durante el periodo de fraguado se protegera el hormigén de la accion directa de rayos
solares, viento, etc. Terminado dicho periodo se procedera a inundar las losas, 0 se cu-
brirdn con arena, que se mantendra humeda, durante por lo menos siete dias.

Los apuntalamientos se mantendran durante el tiempo que establece la reglamentacion,
como minimo.-

ARTICULO 13°- SELLADO DE JUNTAS:
Se sellaran todas las juntas de la mamposteria en sus dos caras (interna y externa) con
mortero de cemento con arena fina.

ARTICULO 14° - CONTRAPISOS:

Previo a la ejecucién de contrapisos, se acondicionard el terreno, emparejandolo y com-
pactandolo con humedad adecuada, para que quede a nivel de la parte inferior del con-
trapiso.

Los contrapisos se ejecutaran de hormigobn H13, con un espesor minimo de 10 cm,
realizandole una terminacion fina al fratas.

Los de los locales sanitarios tendran el espesor necesario para ubicar piletas de piso y
desagiies secundarios. Para el caso de futura colocacion de pisos ceramicos, el mismo se
dejara terminado y nivelado convenientemente.

ARTICULO 15° - CUBIERTA DE TECHOS:
Se ejecutaran con materiales y en la forma que respondan a lo determinado en el P.E.T.P.
y en los planos.

ARTICULO 16° - CARPINTERIA:

a) Carpinteria de madera: Todas las obras que constituyen la carpinteria de madera, se
ejecutaran de acuerdo a los planos, planillas, detalles y 6rdenes que al respecto imparta
la inspeccion. Las maderas serdn de primera calidad, bien secas, sin albura o samago,
grietas o nudos saltadizos. Se labraran con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al
tacto, sin vestigios de aserrados o depresiones, incluso en las ensambladuras; las aristas
seran rectilineas, ligeramente redondeadas, a fin de eliminar filos vivos.

Seran rechazadas todas las obras que no tengan las formas y dimensiones previstas, que
presenten defectos y/0 roturas en la madera o en la ejecucion, no aceptandose el uso de
clavos, masilla, o piezas afiadidas en cualquier forma para arreglarlas.

El juego entre las partes fijas y moviles de una misma obra, no podra oscilar fuera de los
limites de 2 a 3 mm.

Herrajes: Si en la documentacion no se especifica detalladamente los herrajes, debe
entenderse gue éstos seran completos, de tipo intermedio, entre los reforzados y livianos.
EL CONTRATISTA presentara un muestrario completo de herrajes para su aprobacion, el
gue sera retenido por la inspeccién mientras dure la ejecucion de las obras, sirviendo de
modelo para los que se coloquen.

Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varilla de hierro de 12 mm x 3 mm.

Manijas tipo ministerio o similar, bronce platil con argolla de chapa.

Cerradura doble paleta tipo Piccolo o similar N 1110

Cerradura comun paleta simple.
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Colocacion: Se efectuara con perfeccion. Las hojas moviles giraran sin tropiezos. Se
haran con justeza los encastres para los herrajes, los que se colocardn mediante tornillos
de tamafio adecuado, los que nunca seran martillados, cuidando que la cabeza de los
mismos no resalte sobre los hierros.

Trabajos que corresponden: Se entiende englobados en los precios estipulados, todos los
accesorios necesarios estén o no detallados en la documentacion, como ser: tiradores,
contramarcos, zocalitos, herrajes, mecanismos de accionamiento, tejidos de alambre, etc.,
salvo indicacion en contrario.

Colocacion: Se efectuara con perfeccion. Las hojas moviles giraran sin tropiezos. Se
haran con justeza los encastres para los herrajes, los que se colocaran mediante tornillos
de tamafio adecuado a juicio de la Inspeccion y que no seran nunca martillados, cuidando
gue la cabeza de los mismos no resalte sobre los hierros.

ARTICULO 17° - VIDRIOS:

Se colocaran con burletes, masilla de primera calidad u otro elemento aprobado
previamente por la Inspeccion. Seran cortados con exactitud, dejando en el vano el vacio
indispensable. De hacerse la colocacién con masilla, se aplicara sobre la estructura una
capa uniforme del producto sobre el cual se colocara el vidrio, presionandolo y recortando
cuidadosamente las partes sobrantes. Los contra-vidrios se colocaran con precauciones
necesarias para no dafar la estructura, cuidando los encuentros y no debiendo quedar
rebarbas o resaltos. No se colocaran vidrios sobre estructuras que no estén pintadas. Los
vidrios tendran el espesor y demas caracteristicas que indique el P.E.T.P.-

ARTICULO 18° INSTALACION SANITARIA

Los trabajos de instalacion sanitaria se ejecutaran de acuerdo a la documentacion técnica
de la obra y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente (O.S.S.E.).

El CONTRATISTA proveera e instalara la totalidad de los materiales, artefactos, acceso-
rios, mano de obra etc., correspondiente al sistema de forma tal que su ejecucion respon-
da a las reglas de arte y su funcionamiento resulte correcto.

El CONTRATISTA no podra introducir ni ejecutar modificaciones sin la previa y escrita
autorizacion del COMITENTE.

Sobre la base de la documentacién de la licitacibn EL CONTRATISTA preparara los pla-
nos reglamentarios que sometera a la aprobacion de la autoridad competente, 1o mismo
gue todo croquis, planos de modificacion, conforme a obra y toda otra documentacién
complementaria de las instalaciones.

EL CONTRATISTA abonara por su cuenta los pagos y realizard todas las gestiones
necesarias relacionadas con el cumplimiento de impuestos, derechos, tasas, gabelas,
etc., que graven los trabajos.

Todas las inspecciones necesarias seran solicitadas por el contratista presentando a la
inspeccion las constancias de su aprobacion, los materiales, artefactos, accesorios etc.,
seran del tipo de los aprobados por autoridad competente, y seran provistos y colocados
aptos para su correcto funcionamiento, y de las caracteristicas detalladas en la documen-
tacion técnica pertinente.

La construccion del pozo y sus dimensiones, seran inspeccionadas por los inspectores de
la DPLH.

ARTICULO 19° - INSTALACION ELECTRICA:

1) Generalidades: Comprendera la provision total de materiales y mano de obra para la
instalacién eléctrica, confeccibn de planos finales y tramitacibn en las oficinas
correspondientes, para su aprobacion. La instalacion se conectara a la red de servicio
externo, de acuerdo a las normas vigentes de Energia San Juan, o Ente que lo
reemplace. EL CONTRATISTA entregara las instalaciones completas y listas para su
funcionamiento y con todo lo necesario para la conexién a la red general.

2) Inspecciones: EL CONTRATISTA debera solicitar las inspecciones municipales co-
rrespondientes a:

a) Terminacion de colocacion de cafierias en losa.

b) Terminacion de colocacion del resto de cafierias, caja p/medidor, cajas de tablero ge-
neral, cajas para tomas, llaves, etc. -

¢) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas, tableros, etc.-
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d) Cada vez que por causa no previsible, sea necesario apartarse del proyecto.

Respecto al punto (d) deberé solicitarse previamente autorizacion de la DPLH.

3) Materiales: E| CONTRATISTA debera presentar una muestra de todos los materiales a
utilizar la que quedara en poder de la DPLH podré descartar los materiales que a su crite-
rio, no den suficientes pruebas de calidad.

a) Canos: seran del tipo metalico, esmaltado interior y exteriormente a fuego, marca reco-
nocida, aprobados, los cuales permitiran en frio y sin relleno curvas de 90°, las curvas no
deberan tener un radio menor a seis veces el diametro interno del cafio. Los cafios seran
del tipo semi-pesados. Para TV y teléfono, tipo semi-pesado

b) Cajas: seran del tipo chapa N° 18 de una sola pieza, estampados y esmaltado
interiormente y exteriormente. Las cajas para brazos se colocaran a la altura que indique
la inspeccion o en su defecto a 1,20 mts de altura desde el piso terminado a fondo ce
caja. En cada boca de centro se colocara un gancho de suspension de varilla de hierro de
4.2 mm de diametro minimo. Este dispositivo pasara a través de la boca central del fondo
de la caja para ser fijado sélidamente a la losa de techo y en forma tal que el gancho
guede a nivel del broche de la caja y que ni ésta ni las cafierias que a ella se conecten
soporten esfuerzos algunos por la suspensién de artefactos de la iluminacion.

c) La pilastra para medidores seré del tipo y caracteristicas que indique la autoridad com-
petente y reglamentacion vigente.

d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Seran para embutir de marca reconocida de primera cali-
dad, con tapas de material aislante color marfil; llaves minimas 6 amp., 250 volt.; tomaco-
rrientes p/embutir, minima de 10 Amp sobre 250 Volt.

e) Tableros: Seran tableros para llaves térmicas con puertas de cierre a presion e iran con
llaves termomagnéticas unipolares o bipolares, de 10 y 15 amperes con interruptor dife-
rencial de 25 A.

f) Conductores: Seran de cable de cobre electrolitico, de alta conductibilidad, revestidos
en PVC y aprobados. El conductor de puesta a tierra sera de las mismas caracteristicas y
su seccion debera ser igual o mayor a la linea de cada circuito como asi también en la
acometida exterior. .En los casos que se deba alimentar tremo tanques eléctricos la ali-
mentacion de los mismos seran con conductores de 4mm2. Debe dejarse por lo menos
una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada caja de conexion, para utilizarse
en el conectado de artefactos o simplemente hacer el empalme de conductores. En el ca-
so de los conductores que pasan sin empalmes deberan formar un bucle.

4) Las cafierias y cajas irdn embutidas en las losas muros, a ras de los mismos. La
conexion entre cajas y cafos se realizard por medio de conectores o para mayor seguri-
dad con tuercas boquillas especialmente en losa; éstos ultimos, ademas de asegurar
continuidad en las cafierias tendran por objeto proteger los conductores colocados. Antes
de pasar los conductores, deben estar colocadas todas las cajas y cafios, como un
sistema de cafierias continuo, de las cajas de conexién. En ningdn caso se permitirdn las
cafierias en forma de "U". La puesta a tierra se realizara por medio de una jabalina
cobreada, de una longitud minima de 1,00 mts.; ella ir4 totalmente enterrada en un lugar
préximo al tablero, y en su parte superior unida por un prensa cable, al conductor de tierra
(cobre desnudo de 4 mm), de forma tal de asegurar una éptima resistencia mecanica y
continuidad eléctrica.

5) Terminada la instalacion y cuando se realice la recepcidn provisoria se hara prueba de
Continuidad de masa, resistencia de la puesta a tierra, y velocidad de reaccién del inter-
ruptor diferencial (Disyuntor).del resultado de esta prueba la contratista debera presentar
un informe a la inspeccién de cada una de las viviendas.

6) Instalacion Subterranea: Esta instalacion sera realizada de la siguiente manera.

Se efectuara una zanja de 0.40m de ancho por 0.60m de profundidad en el fondo de la
misma se colocara una capa de 0.10m de espesor de arena gruesa en todo el recorrido
de la misma, sobre dicha capa sera instalado un cafio de PVC de didmetro 0.40 o 0.60
segun sea el caso, por donde pasara en su interior un cable subterraneo cuya seccion
estara de acuerdo al plano aprobado. Colocado el cafio se volvera a colocar otra capa de
arena gruesa de 0.20m de espesor como minimo y por sobre esta se pondra ladrillos es-
coriados para proteger el cafo al finalizar este proceso se colocara material de relleno
como puede ser Ripo comun, tierra etc. hasta nivel de terreno natural.

Se debe tener en cuenta que al tapar la zanja se tendra q realizar una buena compacta-
cion para evitar posible hundimientos.
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7) Se deja perfectamente establecido que el oferente cotiza por todo lo especificado en el
presente pliego, incluido materiales menores y todo otro trabajo, material y/o aprobacio-
nes necesarias que surjan de las necesidades de la instalacion.

8) Toda norma no establecida en el pliego se ajustard a las reglamentaciones vigentes de
la municipalidad correspondiente, Energia San Juan o Ente que lo reemplace y a la re-
glamentacion para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles.

ARTICULO 20° - MEDICION DE LOS TRABAJOS:
Para la medicion de trabajos sera de aplicacion la Planilla de Medicion Anexo N° 10. -

ARTICULO 21° - INSPECCION:

Es obligacion del Contratista comunicar a la Supervision de Obra, con una antelacion de
24 hs, la fecha y hora en que se efectuara las inspecciones, el personal de los
organismos competentes a los que corresponden intervenir en los rubros: red vial, red de
agua, red cloacal, estructuras de los prototipos, instalacién eléctrica, instalacion sanitaria,
etc. (Vialidad, OSSE, DPDU, municipalidad, etc.).-

Los trabajos que deban quedar ocultos, deberan ser autorizados por el inspector de la
obra previo a su cierre (o tapado), caso contrario la inspeccion se reserva el derecho de
exigir su apertura sin que esto signifique adicional alguno.
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FORMULARIO N° 1

MODELO NOTA DE PRESENTACION

San Juan,....... de....co.......... de 2019.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/20109.
OBRA: Ejecucion de 24 viviendas

Lote Hogar “Pampa Vieja™
Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los documentos so-
licitados y la oferta técnica-econémica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucion
de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacién que
se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se
nos requiera, referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documenta-
cion adjunta y en ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

Aclaracion Sello Empresals
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FORMULARIO N° 2

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... (o [T de 2019.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/2019.

OBRA: Ejecucion de 24 viviendas
Lote Hogar “Pampa Vieja™

Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condicio-
nes y en caracter de Declaracion Jurada, la Empre-
oY= 1L I I TR , con domicilio real en

.............................................................................................................. y constitu-
yendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los
derechos emanados del presente eN.......cccccceeeeeiiieiieiiiieieeee e, de esta Ciu-
dad, declaramos que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San
Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcidon que
pudiese correspondernos.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 3

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... de............ de 2019.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/2019.

OBRA: Ejecucion de 24 viviendas
Lote Hogar “Pampa Vieja™

Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condi-
ciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia de co-
nocer la totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas las condi-
ciones y requisitos alli exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares don-
de se ejecutard la obra, tal como lo establece el Articulo N° 5 del citado Pliego.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 4

MODELO DE PROPUESTA

San Juan,....... de............ de 2019.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/20109.
OBRA: Ejecucion de 24 viviendas

Lote Hogar “Pampa Vieja™
Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente
Propuesta para las obras del titulo, por la suma unica y global de:

L) S (IVA Incluido).

2) B (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director muy atentamente.

. Firma
Aclaracion y sello/s

1) En ndmeros
2) En letras
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FORMULARIO N° 5

COMITE EJECUTIVO LEY N° 643-A-

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE
CERTIFICADOS LIBRE DEUDA.O

San Juan, de 2019
Sefores del
Comité Ejecutivo Ley N° 643-A-
SAN JUAN
El que SUSCIHIDE ..o e , DNIL.
NO. e, , con domicilio legal en calle........ccccoeeveieeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienes ,
C.ULT. NO e, , solicita a fin de dar cumplimiento al

Articulo 17 de la Ley N° 643-A-, un certificado de LIBRE DEUDA.
A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informa-
dos en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N° 6

COMITE EJECUTIVO LEY N°6.753

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE
CERTIFICADOS LIBRE DEUDA - LEY N° 643 —-A-

San Juan, de 2019
Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 6.753
SAN JUAN
El que suscribe........cccoooiiiiiiiiiin, , representante de la Empre-
Y- P , Solicita a fin de dar cumplimiento al Articulo 17

de la Ley N° 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le informa en caracter de DECLARACION JURADA, que los
datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:

BN DIESA. .
DOMICIHO LEGAL ...eeiiii e a e

Socios
Nombre y Apellido Domicilio Legal DNI o C.U.L.T.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO N° 7

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Ubicacién

(@)

Denominacién

(b)

Comitente

(©

Monto Contractual

Fecha Terminacion

Original Final

Original Final

Personeria

(d)

Observaciones

Para completar el cuadro se deberé:

» Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminacion real haya operado en
los ultimos cinco (5) afos, entendiéndose como terminacion real a aquella en
gue se haya suscripto el acta de recepcion definitiva.

» Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:

(@)
(b)

(©)
(d)

Localidad, provincia y pais donde se encuentre ubicada la obra.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipa-
miento y demas recursos utilizados.

Direccion y teléfono del Comitente.

Personeria legal del Contratista, mediante indicacion de:

I. El contratista como empresa individual

Il. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el ins-
trumento legal de asociacion en el que conste el porcentaje de partici-
pacion del oferente en la misma.

De cada obra el oferente debera presentar los certificados que obren en su

poder, extendidos por el Comitente, que califiquen su actuacion en la obra.

Antecedentes bancarios y comerciales, de acuerdo al siguiente detalle:

1.

Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institucion bancaria
con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser presentados ante la Di-
reccion Provincial del LOTE HOGAR - Licitacion Puablica N° 04 / 19, certificados
por el area respectiva de la institucion.

Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento co-
rrespondiente con fecha actualizada, dirigida especificamente para ser presen-
tados ante la Direccién Provincial del LOTE HOGAR - Licitacion Publica N° 04 /
19, certificados por una institucion bancaria.
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FORMULARIO N° 8

MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL

REF.: LICITACION PUBLICA N°04/20109.

OBRA: Ejecucion de 24 viviendas
Lote Hogar “Pampa Vieja™

Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

El que suscribe.........ccocviiiiiiiiiiiiiiereeeee fepresentante de  la
Empresa.........ccccci, , informa en caracter de DECLARACION
JURADA, que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del pre-

sentado como original.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 9

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/20109.

OBRA: Ejecucién de 24 viviendas
Lote Hogar “Pampa Vieja™

Ubicacién: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja

Dpto.: Jachal

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE
POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O
NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contri-
buciones y toda otra obligacion previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO
JURAMENTO LO CONTRARIO, en razéon de cumplir con el requisito exigido por el articulo
n° 4° de la Ley N° 17.250.

FIRMA:
LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO N° 10

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... de....couvvnnns de 2019.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/20109.
OBRA: Ejecucion de 24 viviendas

Lote Hogar “Pampa Vieja™
Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Unico de Bases y Condicio-
nes para la contrataciéon de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de Ante-
cedentes.

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en el
articulo N2 4 PPBC, analizado hasta su pleno conocimiento, la totalidad de la do-
cumentacion que integra la presente licitacion Publica N® 04/2019. Aceptando to-
das las condiciones alli expresadas.

Firma
Aclaracion y sello
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FORMULARIO N° 11

MODELO DE DECLARACION JURADA

San Juan,....... de....cocuvun... de 2019.

REF.: LICITACION PUBLICA N° 04/20109.
OBRA: Ejecucion de 24 viviendas

Lote Hogar “Pampa Vieja™
Ubicacion: calle Varas s/n° y Ruta 40
Pampa Vieja
Dpto.: Jachal

Sefior Director
Direccion Provincial Lote Hogar

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Unico de Bases y Condicio-
nes para la contrataciéon de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de Ante-
cedentes.

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en el
articulo N® 4 PPBC, analizado y estudiado hasta su pleno conocimiento, la totali-
dad de la documentacion que integran las ACLARACIONES DE OFICIO Y EVA-
LUACION DE LAS CIRCULARES y que toman parte de la presente licitacion
Publica N2 04/2019. Aceptando todas las condiciones alli expresadas.

Aclaracion y sello
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PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES
DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

Lote Hogar "PAMPA VIEJA"
DEPARTAMENTO Jachal
24 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

PROTOTIPO DPLH 05 - 2 DORMITORIOS
Superficie vivienda: 55,80 m2

PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

| RUBRO LOCALES | DESCRIPCION
IESTRUCURA Todos |Sismorresistente de H2 A2 segln calculo
CAPA AISLADORA Todos Tipo cajon de cemento y arena c/hidréfugo terminada
alallana
TECHOS Y Todos Estructura de H2 A2 segln calculo
AISLACIONES Mezcla con perlita de telgopor- capa de asiento - pintada
con pintura asfaltica 2 manos
I Membrana asfaltica e= 4 mm con aluminio en capa superior
PISOS Locales secos Piso de h? fratasado con color sobre contrapiso de
hormigén - e= 0,10
idem anterior, terminado con pimtura impermeable tipo epoxi o
Bafio similar
Vereda de acceso Piso de h? fratasado e= 0,10 ancho=1,00, largo variable
REVOQUES Exterior Revestimiento cementicio coloreado salpicado

Locales secos

No llevan (Ladrillon bolseado)

Locales humedos

Jaharro bajo revestimiento y el resto del muro bolseado

REVESTIMIENTOS

Cocina Lavadero

Ceramico 20 x 20 cm. En la cocina se aplicara sobre mesada 0,60 m
de hasta altura losa, sobre artefacto cocina su lateral. En lavadero
0,60 m sobre pileta de lavar y futuro artefacto lavarropa. Se
colocara revestimiento ceramico en espacio comprendido de
fondo para heladera.

Bano

Ceramico 20 x 20 cm sobre revoque grueso, altura NPT hasta
altura losa en todo el perimetroperimetro

b/mesada y placard

CIELORRASO locales humedos y H2 visto con retapado de oquedades
secos
CONTRAPISOS Todos s/terreno natural - e= 0,10 mts - Hormigén H13 fratasado

e=0-07 mts s/piso terminado - fratasado - hormigén H13

CARPINTERIAS

Exterior marcos

en todas las aberturas madera dlamo

Exterior hojas

En todas las aberturas puertas de dlamo tipo tablero,
hojas de vetana de dlamo. No se proveeran elementos de
oscurecimiento.

Interior marcos

En abertura de bafio madera alamo

Interior hojas

En bafio tipo placa, con bastidor de dlamo

Mosquiteros

Se colocardn en todas las aberturas de ventanas exteriores tela
mosquitera metalica con marco de madera.

PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

PINTURA Carpinteria de Una mano de sellador y dos manos de esmalte
madera sintético
INSTALACION GAS Cafierias y accesorios : hierro negro c/revestimiento EPOXI
(segun anteproyecto) Llaves de paso:para cierre de cada artefacto, de 12 calidad
aprobada por Normas vigentes
Interior Picos taponados para cocina, calefactor y calefén s/plano
Exterior Gabinete para tubo gas envasado sin regulador




INSTALACION
ELECTRICA
(segun anteproyecto)

Interior

Una boca y un toma por ambiente. Un toma adicional
en cocina y lavadero. Tablero seccional de 2 circuitos
con llave termomagnética y disyuntor diferencial.
Caios y cajas aprobadas, llaves de embutir con tapa
de materiales aislantes. Conductores de cable
electrolitico revestido en PVC aprobado

Exterior

Pilar de acometida conforme a reglamentacion local

INSTALACION
SANITARIA
(seglin anteproyecto)

Artefactos

Inodoro pedestal de loza y depdsito a mochila pldstico. Tapa
inodoro plastica; Lavatorio de colgar de loza blanca.
Receptdculo para ducha; Pileta de cocina acero

inoxidable 35x50x18; Pileta de lavar de PVC 56x37x27

Canerias

Agua fria y caliente: cafio PPL tricapa roscada aprobado
Tanque reserva x850 Itstricapa aprobado

Base sanitaria: Cafios PVC 3.2 mm. Nivel 1 ¢/sello IRAM
para desagues primarios y secundarios.

Bonceria

Lavatorio: dos canillas y sopapa cromada c/tapon plastico
Ducha juego mezclador con flor fija, desaglie independiente
con rejilla migndn. Pileta de cocina y de lavar con 2 canillas
cromadas y sopapa con tapon plastico, en lavadero 1 canilla
con pico manguera Griferia FV (o similar).

Accesorios

Bafio: 2 jaboneras, 1 toallero, 1 perchay 1 portarrollo. Una
de las jaboneras con agarradera (en ducha)

IVEREDIN PERIMETRAL

Hormigdn H13 - e= 0,10 m. - ancho minimo = 060 m.

VARIOS

Mesada de cocina

De granito reconstituido, espesor 4 cm

Vidrios Planos transparentes, e= 4 mm.
Calefon Se proveera calefdn a lefia tipo mendocino
Cerco Marcado de vértices con postes divisorios de h?, de 1,20m.

de altura, incluido empotramiento
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GOBIERNO DE

SANJUAN

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

Secretaria de
VIVIENDA

Direccién Provincial

de LOTE HOGAR

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR
OBRA: Lote Hogar "PAMPA VIEJA"
UBICACION: Calle Varas s/n° y Ruta 40 Distrito "PAMPA VIEJA" Dpto. Jachal
LICITACION N°: 04//2019
EXPEDIENTE N°: 503-00022-2017
PRESUPUESTO OFICIAL: $31.740.897,69
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 10%
FECHA APERTURA LICITACION:
PLAZO DE OBRA: 10 Meses
EMPRESA CONSTRUCTORA: $ -
MONTO DE LA OFERTA:
MONTO TERRENO $ -
‘ COMPUTO Y PRESUPUESTO
‘ RusRo DESIGNACION | UN. ‘ CANT ‘ Pt PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | PORCENTASE
1 Limpieza y Replanteo GL
2 Excavacion de zanjas y bases M3
3 He de limpieza esp. 005m M3
4 H° A° de Zapatas y Bases M3
5 H° A° de Columna de carga y encadenado M3
6 |TR Incluido Cierre Base de Tanque M3
7 H° A° viga de encadenado M3
8 |Losade H°A° M2
9 He de contrapiso fratazado esp. 0,10m Incluido Lavadero | M3
10 |Capa aisladora vertical y horizontal M3
11 |Mamposteria bolseada espesor 0,20m M2
12 |Revoque grueso para revestimiento interior M2
13 |Revestimiento exterior salpicado plastico impermeable M2
14  |Revestimiento ceramico M2
15 |Aislacion termica hidrofuga en losa de H°A° M2
16 |Instalacion Electrica GL
17 |Instalacion Sanitaria GL
18 |Instalacion de Gas GL
19 |Pozo Septico GL
20 |Mesada de cocina con bacha de acero inoxidables UN
21 |Pileta Lavadero de Hormigon UN
22 |Carpinteria de madera GL
23 |Pintura de carpinteria GL
24 |Vidrios transparente esp. 0,04 m M2
25 |Vereda perimetral y de acceso M2
26 |Terminacion y limpieza GL
27 |Documentacion Final de Obra GL
TOTAL COSTO S
1-  COSTO OFERTA
2- COSTOFINANCIERO 0 %de (1)
3-  COSTOCOSTO(1+2) $ -
4~ GASTOS GENERALES 0%de (3) $ -
5 BENEFICIOS 09%de (3) $ -
6  SUBTOTAL(3+4+5) $ -
7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (6) $ -
8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de (6) S -
PRECIO TOTAL VIVENDAS $ -




GOBIERNO DE MINISTERIO DE

AN,
4.2 SANJUAN

INFRAESTRUCTURA

Secretaria de

Direccién Provincial

Y SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA de LOTE HOGAR
INFRAESTRUCTURA - URBANIZACION - DOCUMENTACION FINAL DE OBRA
RUBRO COosTO PORCENTAJE
DESIGNACION
ITEM UN. CANT. UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM INCIDENCIA DEL ITEM
B INFRAESTRUCTURA URBANIZACION #¢NOMBRE?
28 |Limpieza de Terreno M2
29 Excavacion no clasificada M3
30 [Terraplem bajo vereda y ancho de cuneta M3
31 |Ejecucion de Cunetas de Tierra ™I
32 Construccion de pasante vehicular S.1320 Un.
33 |Ejecucion de Veredas Municipales M2
34 Puentes Peatonales UN.
TOTAL COSTO $
COSTO OFERTA
2- COSTO FINANCIERO 09%de (1) $ -
3 COSTOCOSTO(1+2) $ -
4- GASTOS GENERALES 0%de (3) $ -
5- BENEFICIOS 0%de (3) $ -
6  SUBTOTAL(3+4+5) $ -
7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0 %de (6) $ -
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 %de (6) $ -
PRECIO TOTAL INFRAESTRUCTURA - URBANIZACION - DOCUMENTACION FINAL DE OBRA s -
MONTO TOTAL DE OBRA $ -




7 BEANT INFRAESTRUCTURA ria d roccs
Secretaria de Di n
((vf SAN , UAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS Anourrz?rum

ANALISIS DE PRECIOS

[COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

ICONTRATISTA:

OBRA: Barrio Lote Hogar "PAMPA VIEJA" PRECIOS A:

UBICACION: Calle Varas s/n° y Ruta N° 40 Pampa Vieja Dpto Jachal

RUBRO:

ITEM: 1 Limpieza y replanteo UNIDAD: GL

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION u Cantidad $ Unitarios $ Parcial
CODIGO DESCRIPCION

A - MATERIALES

Total A
B - MANO DE OBRA
Oficial Especializado 10,00
Total B
C - EQUIPOS
Total C

1 Limpieza y replanteo Costo Neto Total D=A+B+C




MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

GOBIERNO DE

%2 SANJUAN

Secretaria de
VIVIENDA

COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA Lote Hogar "PAMPA VIEJA"

UBICACION: Calle Varas sin° y Ruta 40 Distrito "PAMPA VIEJA" Dpto. Jachal
LICITACION N*: 04//2019

EXPEDIENTE N°: 503-00022-2017

ANTICIPO FINANCIERO: 10%
PLAZO DE OBRA: 10 Meses
EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OFERTA: $ -
MONTO TERRENO $ -

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

Direccién Provincial
de LOTE HOGAR

RUBRO PORCENTAJE MESES I
ITEM DESIENACION INCID,E&%A PE Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 CONTROL
1 [Limpiezay Replanteo
2 |Excavacion de zanjas y bases
3 |Hode limpieza esp. 005m
4 |He Ao de zapatas y Bases
5 |Ho A de Columna de carga y encadenado
6 [TRincluido Cierre Base de Tanque
7 |Ho v viga de encadenado
8 [LosadeHa
9 [ de contrapiso fratazado esp. 0,10m Incluido Lavadero
10 [capa aisladora vertical y horizontal
11 [Mamposteria bolseada espesor 0,20m
12 [Revoque grueso para revestimiento interior
13 [Revestimiento exterior salpicado plastico impermeable
14 [Revestimiento ceramico
15 |Aislacion termica hidrofuga en losa de H'A®
16 [instalacion Electrica
17 [instalacion Sanitaria
18 [instalacion de Gas
19 [Pozo Septico
20 [Mesada de cocina con bacha de acero inoxidables
21 |Pileta Lavadero de Hormigon
22 [carpinteria de madera
23 [Pintura de carpinteria
24 |vidrios transparente esp. 0,04 m
25 |Vereda perimetral y de acceso
26 [Terminacion y limpieza
27 [Documentacion Final de Obra
B [INFRAESTRUCTURA URBANIZACION
28 |Limpieza de Terreno
29 [Excavacion no clasificada
30 |Terraplem bajo vereda y ancho de cuneta
31 |Ejecucion de Cunetas de Tierra
32 [Construccion de pasante vehicular $.1320
33 [Ejecucion de Veredas Municipales
34 [Puentes Peatonales
TOTAL
[ o] | I I I I I I I I I |
| Avance Acumuiado| [ [ [ [ | | | | | | |
Anticipo
Financiero
[ nversion mensual] s -~ Is -~ Is -~ Is -~ Is -~ [s -~ [s -~ [s -~ [s -~ [s -~ [s -~ [s
[ nversion Acumuiadal s - Is - Is - Is - Is - [s - [s - [s - [s - [s - [s |




'v‘\)) GOBIERNO DE

%2 SANJUAN
COMITENTE :
OBRA:
UBICACION:

LICITACION N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA de de
Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS | ARQUITECTURA

DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

Lote Hogar "PAMPA VIEJA"

Calle Varas s/n° y Ruta 40 Distrito "PAMPA VIEJA" Dpto. Jachal
04//2019

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Importe

% Incidencia

% Incid. Rubro

Total Gastos Generales de Obra

Seguros Sellados y Aranceles

Gastos Generales de la Empresa

TOTAL GASTOS GENERALES




2N}, GOBIERNO DE MINISTERIO DE
@2 SANJUAN | INFRAESTRUCTURA |swmrese | |omsinee
OBRA: Lote Hogar "PAMPA VIEJA"
PLAN DE TRABAJO
AVANCE PORCENTUAL OBRA —— Avance Mensual

= Avance Acumulado

100%

90%

80%

70%

60%

PORCENTAJE AVANCE

50%

40%

30%

20%

10%

0,00%,

o

0%

0,00%
"2

0,88%

0,00%

W §

0,00%

FNg:

0,00%

q
0,06%

MESES

0,88%

0,00%

0,88%

0,80%

10

0,89%
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L/

MILLES DE PESOS

$0

$0

$0

S0

S0

S0

$0

$0

$0

$0

$0

(2 SANJUAN

rﬁils:;onEEsTRucanA Secretaria de Direccién de
Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS ARQUITECTURA
OBRA: Lote Hogar "PAMPA VIEJA"
CURVA DE INVERSION
= |nversion Mensual
AVANCE MONETARIO OBRA versis
= |nversion Acumulada
o e > T : 5 o 7 . o o

MESES

$0,00



LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACION INSUMO

UN.

PRECIO SIN IVA
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DEPARTAMENTO

PROPIETARIO: DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

PLANO: PLANO GENERAL
Escala:
Fecha: San Juan, 2019
CROQUIS DE UBICACION N.C.N°
Calle: Indicadores Urbanisticos
Dpto.:

Propietario: Direccion Provincial del Lote Hogar

Proyectista:

Calculista:

Superficie de Impronta 56.86 m2
Superficie Util Locales 47.43 m2
Sup Semicubierta 3.78 m2
(Porch Acceso)

Superficie de Muros, 9.43 m2
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PLANTA BAJA

TRAMO | DIAMETRO |LONGITUD UBICACION
A-B |CafioEpoxi3/4" 1,70 mts BAJO TIERRA
B-C |Cafio Epoxi 3/4" 1,60 mts AEREO
B-D |Cafio Epoxi3/4"| 6,50 mis BAJO TIERRA Y BAJO PISO
D-E |CafioEpoxi1/2" 050mis | BAJO PISO - EMBUTIDO EN PARED
D-F |CafioEpoxi3/4"| 4,60mts | BAJO PISO - EMBUTIDO EN PARED
F-G |CafioEpoxi1/2" 0,80 mis EMBUTIDO EN PARED

CUADRO DE CONSUMO

TRAMO| CAL/HORA | M3-HORA | LONGITUD | DIAMETRO
A-B 12.500 3,493 18,40 mts Cafio Epoxi 3/4"
B-C 12.500 3,493 11,90 mts Caiio Epoxi 3/4"
B-D 12.500 3,493 10,30 mts Caiio Epoxi 3/4"
D-E 2.500 0,268 8,60 mts Caiio Epoxi 1/2"
D-F 10.000 3,225 8,10 mts Caiio Epoxi 3/4"
F-G 10.000 2,150 3,50 mts Caiio Epoxi 1/2"

DETALLE DE GABINETE - 1b

REFERENCIAS

1-GAS ENVASADO AL ESTADO LiQUIDO
2 -CARERIA DE CONSUMO

3 -VALVULA FM4 (civeniso)

4-CONEXION FLEXIBLE AL REGULADOR
5-COLECTOR

6 -REGULADOR

7 -TEE PARA PRUEBA CON TAPON DE 13 MM.
8 -LLAVE DE PASO

9 -UNION DOBLE
10 -GABINETE - PUERTA CHAPA N° 18

REGIDO SEGUN NORMAS DEL ENERGAS

DETALLE DE NICHO - 1a

+0,10 mts 0,40 mts

+I-0,(IJ mts

0 /
PERSPECTIVA ISOMETRICA

INSTALACION PARA GAS

ENTRE :
LOCALIDAD :
INSTALADOR : GUSTAVO M. MENDEZ
PROPIETARIO : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

MAT.:31802

FIRMA DEL INSTALADOR FIRMA DEL PROPIETARIO

FIRMA DIRECTOR DE OBRA FIRMA EMP. CONRUCTORA

CAT 1°

REFERENCIAS

|H| 1 - NICHO PARA GAS NATURAL
REGULADOR 4 BAR - CAPACIDAD........ 6m3/h
MEDIDOR CAPACIDAD............ccceunueeennnn 6m3Mh

B} 1b - NICHO PARA GAS ENVASADO
SEGUN DETALLE EN PLANO

B8 2-COCINA.........ccoitmtete st 10.000 ch
[ 8- CALEFONINST......coooviriiriinrsissisiennns 0.000 c/h
D 4-ESTUFARL..ccoiiiirteec e, 2.600 ch
4 - ESTUFA Rll..coiiiniecene st ch
L 12,500 ch

5 - VENTILACION APORTE DE AIRE INFERIOR - 100 cmm?
6 - VENTILACION APORTE DE AIRE SUP. E INF. - 100 cm?
CANERIA NUEVA CON REVESTIMIENTO EPOXI

CANERIA EXISTENTE
VENTILACIONES
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PROTOTIPO VIVIENDA INDIVIDUAL- 2 DORMITORIOS
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186 Jabalina de 1x1000x3/4 Toda la instalacién seré recorrida por la puesta a tierra, la misma seré
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Cat:le Sut;t\./de 2x6mr:2 NOTA
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EXP.N™ CARPETA N° PLANO N°
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