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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

OBRA: EJECUCIÓN DE 49 Viviendas Sociales 

              

              Lote Hogar “Martina Chapanay” 

 

Ubicación:  

 Calle La Laja s/nº - 450 mts de calle España Distrito Las Lomitas 

 Departamento Albardón 

 

El objeto de la obra es la construcción de viviendas sociales y redes de infraestructura para gru-

pos familiares de escasos recursos en el ámbito del Departamento Albardón –Provincia de San 

Juan. 

Para la ejecución de las viviendas se tendrá en cuenta el arte del buen construir.  

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 

Construcción de 49 Viviendas  

Departamento Albardón 

             $ 40.948.421,26 

                     Pesos Cuarenta Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatro-

cientos Veintiuno con 26/100                                                                                   
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ANEXO I 

 

 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

 

OBRA: EJECUCIÓN DE 49 VIVIENDAS SOCIALES 

             Lote Hogar  “Martina Chapanay”  

            Departamento: Albardón – NC Nº 10-44-748434 

 

ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO  

El presente Pliego, complementa el “Pliego General Único de Bases Y Condiciones Para la 

Contratación de Obras Publicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, todo ello dentro del 

marco jurídico establecido por  (Ley Nº 128 –A- Digesto Jurídico, antes Ley Nº 3734 y Decretos 

Reglamentarios). 

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación 

Pública, Adjudicación y Contratación de las obras que aquí se describen  y fijar las normas a las 

que se ajustan la ejecución y recepción de las mismas, en todo aquello que no se oponga a las 

disposiciones Pliego de Condiciones Generales – Bases Generales para la contratación de las 

obras, regulatorias la ejecución de la obra:  

Ejecución de 49 viviendas en el Lote Hogar  “Martina Chapanay” – Departamento: Albardón- 

NC Nº 10-44-748434 

ARTICULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE 

 Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

 L.O.P Nº 128 –A- del Digesto Jurídico (antes Ley Nº 3734) y Decreto Reglamentario N° 

3523- OSP – 72  

 Ley de Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas Nº 307 –A – y Decreto 

Reglamentario N° 1487 – OSP – 86 

 Decreto Nº 1432-OSP-73 

 Decreto Nº 0857-OSP-73 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86   

 Ley Nº 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley Nº 3784 

 Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00  

 Ley Compre Sanjuanino Nº 158 –A- Digesto Jurídico (antes Ley Nº 3969) 

 Ley Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. Nº 643 –A- del Digesto Jurídico (antes 

Ley Nº 7053), Art. 17º 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes  

 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

 Pliego Particular de Bases y Condiciones   

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Decreto Nº 1818/70. 

 Ley  Evaluación Impacto Ambiental Nº 504 –L- del Digesto Jurídico (antes Ley Nº 6571) 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 Ley Nº 19.587 –  Riesgo de  trabajo 

 Resoluciones: 231/96,51/97,  35/98 y  319/99 

 Decreto Nacional N° 0691/2016, Redeterminación de Precios 

 Decreto Acuerdo Nº 0028/16. 

 Decreto 1480/17 Anexo I y II 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación estable-

cido en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

Quienes deseen concurrir a la licitación deberán adquirir un legajo al precio que para cada caso 

se fije. 
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ARTICULO Nº 3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 

interpretarán de la siguiente manera: 

COMITENTE: Dirección Provincial del Lote Hogar. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los documentos re-

queridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el mo-

mento de la firma del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el 

mismo adquiera validez legal. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la Contra-

tista para la ejecución de la obra aceptada por el Comitente. 

INSPECTOR: El Representante de la Dirección del Lote Hogar de la Provincia de San Juan, que 

tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la 

conducción técnica de la obra. 

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y 

feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 128 –A- (antes ley Nº 

3734.) y Decreto Reglamentario.- 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, 

con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

 Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Presupuesto Oficial. 

 Formularios tipos.  

 Planos. 

 Cartel de Obra 

Asimismo integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de 

oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes. 

 

ARTICULO Nº 4: VALOR DEL PLIEGO 

GRATUIDAD – PUBLICACION Y DESCARGA:  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 

(www.sanjuan.gov.ar).  

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno 

provincial www.sanjuan.gov.ar 

 

ARTICULO Nº 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZA-

MIENTO DE LA OBRA 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el 

Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipa-

les, Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Labo-

rales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, 

Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, los Proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracterís-

ticas principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, ac-

ceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del 

monto de la oferta que integra la propuesta. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento 

de la obligación impuesta por este artículo. 

 

ARTICULO Nº 6: PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial de Obra asciende a la suma de:  

 

                 Pesos Cuarenta Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocien-

tos Veintiuno Uno con 26/100 ($ 40.948.421,26) 

                                   

http://www.sanjuan.gov.ar/
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ARTICULO Nº 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios del Comitente y la corres-

pondiente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la L.O.P. Nº 

128 –A- de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Dirección 

Provincial de Lote Hogar. 

 

ARTICULO Nº 8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLO-

BAL. 

 

ARTICULO Nº 9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será de Catorce Meses (14) meses, y se computarán desde la 

fecha del Acta de Iniciación de los Trabajos, los que deberán realizarse dentro de los diez (10) 

días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del contra-

to de obra. 

El contrato deberá estar aforado por el adjudicatario, dentro de los 3 días hábiles posteriores a su 

firma. 

 

ARTICULO Nº 10: PRESENTACION DE OFERTAS, CONSULTAS Y ACLARACIO-

NES 

Las Ofertas serán presentadas en DPLH, hasta la fecha y hora indicada para el Acta de Apertura. 

Las propuestas responderán a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en la 

documentación de la licitación. Las obras se entregarán con los servicios generales funcionando 

y en condiciones de ser habilitados antes de la Recepción Provisoria; por consiguiente, el Propo-

nente está obligado a considerar incluido en el precio estipulado, todos los trabajos que, aunque 

no se especifiquen en la documentación, pliegos, planos, planillas, anexos, etc., resulten necesa-

rios para la terminación completa y correcta de las obras a los fines que se destinan. 

La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa que el Proponente se ha 

compenetrado de toda la documentación de la licitación, así como de las características especia-

les de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas  o desconocimiento al 

respecto. 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse a la dirección de correo electrónico: hasta cua-

tro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas 

serán subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábi-

les anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notifi-

carse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual 

desconocimiento de las mismas. 

 

ARTICULO Nº 11: PROPONENTES 

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales, admitiéndose su 

presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las 

condiciones de este Pliego. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia 

para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los 

órganos societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar 

los poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante 

legal. 

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la docu-

mentación mencionada en el párrafo precedente, y además: 

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá 

plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modi-

ficó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las 

firmas por Escribano Público. 

b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas 

deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas par-

ticipará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación 

Publica hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. De-

berá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la 

ejecución de la obra objeto de la presente Contratación. 
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c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la responsa-

bilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus inte-

grantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el compromiso 

formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la Re-

cepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato.  

 

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presen-

tar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de 

Comercio. Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su 

calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación 

de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos 

(2) días de producida. 

 

e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo, si se presenta en 

asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola. 

 

ARTÍCULO Nº 12: ESPECIALIDAD REQUERIDA DEL PROPONENTE 

12.1.- PROPONENTES:  

Los Proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Empresas Constructoras 

de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad Arquitectura, al momento de la 

apertura. 

12.2.- REPRESENTANTE TECNICO:  

Es condición esencial la intervención del Representante Técnico responsable, que respalde pro-

fesionalmente al Proponente y la ejecución de la obra, en caso de resultar éste el Contratista de la 

misma. 

El Representante Técnico deberá poseer título habilitante de 1ª Categoría (Profesional Universi-

tario), de acuerdo a la categoría de la obra; inscripto en el Consejo Profesional o Colegio respec-

tivo de la Provincia de San Juan. Presentando certificado habilitante a la fecha de apertura de las 

propuestas.  

El Representante Técnico deberá permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se encuentre 

en actividad sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones que se 

formulen. -  

 

ARTÍCULO Nº 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE  
Se deja expresamente establecido que el Proponente debe constituir, en el momento de adquisi-

ción de la documentación, domicilio especial en la ciudad de San Juan, a fin de poder efectuar 

con la mayor celeridad posible, cualquier comunicación relativa a la licitación; considerándose 

notificado fehacientemente, con la constancia del Departamento Administrativo de la Dirección 

Provincial del Lote Hogar. 

 

ARTÍCULO Nº 14: CAPACIDAD REQUERIDA  
La Capacidad Técnica de Contratación, para las especialidades requeridas en el Artículo 8, para 

licitar o contratar las obras aquí descriptas, otorgada por el Registro Provincial de Constructores 

de Obras Publicas de la Provincia de San Juan, se determina del siguiente modo:  

CT ≥ M . 12  

               Pl  
Donde: CT = Capacidad Técnica de Contratación en la especialidad correspondiente.  

M = Monto de obra del Presupuesto Oficial o de Contrato, según corresponda.  

12 = De doce meses.  

Pl = Plazo contractual de obra. Cuando este fuese menor de doce meses, se adoptará como resul-

tado del cociente 1 (Uno). 

 

ARTICULO Nº 15: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de la propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran 

el legajo para la licitación, el terreno donde se realizará la obra, precios de materiales, mano de 

obra y todo otro dato que sea exigido por el pliego de condiciones o circunstancias que puedan 

influir en el costo de las obras y aceptar todas las condiciones y requisitos de la licitación. 

La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura 
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de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida para la apertura será 

devuelta sin abrir. 

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones 

y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la 

comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, 

veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.  

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judi-

ciales o Notariales con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio 

pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indi-

caciones: 

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados. El “So-

bre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Contra-

tación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los do-

cumentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 16. 

c) El “Sobre 2” llevará un rótulo en el que conste el nombre de la Contratación de que se 

trata y el nombre del Proponente. Se insertarán todos los documentos solicitados, si-

guiendo estrictamente el orden establecido en el artículo  Nº 17. 

d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán mecanografiados, 

sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debida-

mente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. Los documen-

tos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Au-

toridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 

e) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo te-

nor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debi-

damente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el Representante 

Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar 

identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como oferta 

válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra 

“copia”. 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de 

cualquier información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma su-

ficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante 

las tareas de revisión y evaluación. 

h) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, certifi-

cando que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del pre-

sentado como original, según Formulario Nº 8. 

 

ARTICULO Nº 16: CONTENIDO DEL SOBRE 1 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

 

a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1. 

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será del 1% del Presu-

puesto Oficial de la Obra, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se es-

tablecen en el Artículo Nº 18 del presente pliego.- 

c) Certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contrata-

ción Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores 

de Obras Públicas de la Provincia de San Juan. Para el caso de una UTE., las capacidades 

serán las sumatorias de las capacidades individuales en relación a la participación que ca-

da integrante tenga en dicha UTE, y deberán acompañar los certificados en forma indivi-

dual, con la suma que refleje el total general conforme a dicha participación, (se conside-

rará lo establecido en la Ley N° 307-A, (ex Ley Nº 5459), del Registro de Constructores 

de San Juan y su Reglamentación. 

 

d) La constancia de haber descargado el legajo de la licitación –Formulario Nº 10 y la cons-

tancia de haber descargado las Notas Aclaratorias y Respuestas a Consultas que también 
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forman parte de la documentación licitatoria – Formulario Nº 11 desde la web indicada 

en el Art. 4.  

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o au-

torización para conformar la UTE. 

f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de presentación, 

por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. 

g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en 

caso de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídi-

ca, la inscripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme 

corresponda, debiendo adjuntar copias del Contrato Social o los Estatutos Sociales. Tam-

bién se deberá adjuntar las actas o constancias del Representante de dicha persona jurídi-

ca, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certifi-

cadas.  

            En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación por sepa-          

            rado. 

h) Los oferentes deberán cumplir con la resolución Nº 39 – C.G.P.- 02 relativa a la obligato-

riedad, para quienes contraten con el Estado Provincial, de contar con el código de desti-

natario de pago (Proveedor del Estado). 

i) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando 

cantidad y destino de obras con indicación de superficie cubierta y tipo de estructura para 

c/u de ellas. 

j) Declaración Jurada que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justi-

cia Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal en la mis-

ma, mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 2. 

k) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación 

que integra el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exi-

gidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del pre-

sente Pliego y siguiendo el modelo del Formulario Nº 3. 

l) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento de la Ley Nº 643 –A-, que los Oferen-

tes deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del 

Formulario Nº 5 ó Nº 6 según corresponda. 

m) La documentación necesaria para poder evaluar los antecedentes de la empresa, su capa-

cidad técnica, económica, financiera y de ejecución. Acompañar los tres últimos Balan-

ces Generales de la Empresa, listado de obras similares a la presente, en cuanto a vivien-

da e infraestructura, ejecutadas en los últimos cinco (5) años y antecedentes bancarios y 

comerciales. Ver Formulario Nº 7 

n) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y per-

sonal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar. 

o) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la 

obra, indicando si son o no de su propiedad. 

p) Designación del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripción en el Con-

sejo o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se licita, con 

el pago de la matricula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vi-

tae. 

q) Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, emitida por 

la AFIP  

r) Constancia de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su encuadra-

miento en la actividad cotizada en la presente Licitación, domicilio de radicación en la 

Provincia de San Juan, como así también Convenio Multilateral si correspondiere. 

s) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158 –A-, expedido por 

la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la aper-

tura de la presente licitación. En caso de UTE donde una de las empresas sea beneficiaria 

del compre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de participación en la UTE al 5% 

de beneficio. 

t) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra 

deberá presentar por separado los documentos señalados en los incisos f), g), i), j), k), n), 

s), y t), en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el 

Artículo Nº 11 del presente pliego. 
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u) Será requisito indispensable la presentación de una Declaración Jurada respecto de la no 

existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obliga-

ción previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 9 

v) “Sobre 2”. 

Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripción requeridos en los incisos f), q), 

r), s) y t) del Presente Artículo, deben guardar relación con el objeto de la presente Licitación en 

lo referido a la ó las actividades declaradas. 

 

ARTICULO Nº  17: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación:   

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4. 

b) El Plan de Trabajos, que expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo 

será desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con indicación de 

los períodos de ejecución de los ítems y sub-ítems, y sus porcentuales, como así también 

el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes res-

pecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y 

acumulados).  

c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y presupuesto 

Oficial, respetando en forma obligatoria la cantidad y designación de los ítems y sub-

ítems. Según Planilla Presupuesto Oficial. - 

d) Curva de Inversiones, con indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acu-

muladas).  debiendo mantenerse dentro de la banda admisible indicada. 

e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando 

materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. 

Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, obligatoriamente 

deberán ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra y 

equipos, a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.   

f) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gas-

tos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.  

g) Presentación Digital: Se deberán presentar en formato digital en Planillas Excel, el 

Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de Pre-

cios, y Gastos Generales. Los datos de todas planillas deben estar vinculados, según el 

modelo de planillas de oferta. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firma-

do. En original y copia, debidamente certificada, según Formulario Nº 8. 

No se aceptará la inclusión de rubros distintos a los que específicamente correspondan, en todos 

los ítems y subítems. 

 

ARTICULO Nº 18: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el 

Artículo Nº 16 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:  

1. Dinero en efectivo: El depósito deberá ser realizado en Banco San Juan S.A., Cuenta Co-

rriente Nº 600-202956-6 ,” Fondo Provincial para la Vivienda Social”, (Dirección Pro-

vincial de Lote Hogar)  debiendo acreditarse el mismo con la boleta de depósito  respec-

tiva ante el Departamento  Contable del Dirección Provincial de Lote Hogar. 

2. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciu-

dad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a 

cualquier fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar ex-

presamente al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y 

principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el Pro-

ponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior 

a 30 días a contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. En caso de 

que se prorrogue la oferta, la misma será extensiva al aval. 

3. Seguro de Caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, li-

so, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser 

hecho a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión 

y división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas 

las obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el sometimiento ex-

preso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fue-

ro de excepción que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podrá ser infe-
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rior a 30 días a contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. 

4. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del 

penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valo-

res depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus 

depositantes. 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posterio-

res a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.  

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles 

posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación. 

 

ARTICULO Nº 19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO 

AUTOMATICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a 

Licitación Pública.  

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 01”, los interesados podrán pedir o formular acla-

raciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, 

pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la 

totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso 

de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan. 

A continuación se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 

documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE 

RECHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CON-

DICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO Nº 16 incisos b), c), e), f) y v), 

lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, 

incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.  

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde 

quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 15 podrán ser presentados hasta cinco (5) días 

hábiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su 

compulsa y agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando notificados ministerio 

legis a los fines del cómputo del plazo de dos días hábiles otorgado en el acto de apertura de so-

bres. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 02”, verificándose si la documenta-

ción presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PRO-

PUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN 

EL ARTÍCULO N° 17 (a excepción del inciso g). 

 La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el 

acto de apertura.  El mismo deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del acto de 

apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregación, sin 

necesidad de notificación alguna. En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las 

propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en 

custodia para su entrega posterior. Asimismo, serán rechazadas aquellas Propuestas en las que se 

compruebe lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más Proponentes o Representantes Técnicos para la misma 

obra. 

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más Propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y 

de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del 

rechazo. Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automáti-

co. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones 

que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resol-

viéndose las mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya 

presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee 

hacerlo. 

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 

conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar 
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el llamado a Licitación Pública. 

 

ARTICULO Nº 20: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) días corridos a con-

tar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que 

se hubiere producido la adjudicación, el Comitente deberá requerir la ampliación de la misma y 

de su garantía, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la misma 

deberán realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos días hábiles a con-

tar del día siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentación 

dentro del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejará de ser considerada. 

 

ARTICULO Nº 21: COMISIÓN DE EVALUACION  
La Evaluación Técnico-económica de la presente Licitación Pública estará a cargo de una Comi-

sión constituida por agentes de la Repartición, designados por Resolución del Director de la 

D.P.L.H. 

 

ARTICULO Nº 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS 

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión de-

signada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empre-

sas. 

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud 

de la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones 

técnicas y contables que sean indispensables, a fin de controlar la veracidad de esa u otra infor-

mación esencial para la justa evaluación de las ofertas. 

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la adjudica-

ción de la obra a Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.  

 

ARTICULO Nº 23: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

La adjudicación se realizará por resolución del Ministro de Planificación y Servicios Públicos, 

conforme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el 

Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello ge-

nere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley Nº 

128 -A-) 

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, 

imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, con-

forme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 128 –A. 

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el 

Artículo Nº 18. 

Asimismo deberá presentar constancia de inscripción como beneficiario de pago en el sistema 

TRADFIN de la Tesorería General de la Provincia. 

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajus-

tarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por 

la Inspección de Obra y aprobado por Resolución Interna del Comitente.  

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzará o se negará a firmar el Contrato en forma y 

tiempo establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será 

comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.  

 

ARTICULO Nº 24: IMPUGNACIONES 

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80. 

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Ofe-

rentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, 

deberá ser acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de 

la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones serán resueltas con-

juntamente con la adjudicación y contestadas en esa oportunidad. 

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando una ga-

rantía equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por 

los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Las boletas se originan mediante la siguiente página:  
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“servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sisgobierno”,  

 Cuenta para depositar en efectivo. 

o Garantías: 600-202956-6 

 Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas im-

pugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechaza-

das y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no 

serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación 

por Nota del Comitente. 

 

ARTICULO Nº 25: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

La Representación Técnica será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, Arquitecto, Ingenie-

ro Civil o en Construcciones, M. Mayor de Obra, Técnico Constructor matriculado en el Consejo 

o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se licita con el pago de la 

matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el 

pertinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente. 

A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento 

legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional 

designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato. 

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tare-

as con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo 

estipulado en el Artículo Nº 33. 

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la Provincia de San 

Juan. 

 

ARTICULO Nº 26: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes respon-

sabilidades:  

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir 

ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de 

las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es res-

ponsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan deri-

varse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias mani-

fiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respecti-

vos trabajos.  

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o per-

juicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus fun-

ciones específicas. 

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas 

y/o procedimientos constructivos patentados.  

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos 

Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras.  

5. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Re-

glamentos. 

6. Aprobar todos los planos y demás documentación ante los Organismos correspondientes, 

abonando todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, estampillados, copias 

heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija. 

7. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y 

tasas que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra veri-

ficación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman 

los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego y/o que deban 

ejecutarse y/o presentarse. 

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Ins-

pección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran nece-

sarias para su correcta ejecución. 

9. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de 

la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase    (responder a las normas de cali-

dad vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la 
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obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A 

tal efecto, y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras 

respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o 

los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulacio-

nes contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo 

los gastos que demande la sustitución.    

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en 

el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dis-

pondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los 

gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista. 

11. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plan-

tel y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de 

las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince 

(15) días de labor. 

12. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección de Obra, 

aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

13. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, 

los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, inefi-

caces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfec-

cione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el 

hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Con-

tratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas 

o la demora en la terminación. 

14. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de 

Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos 

que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material pro-

puesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación espe-

cificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera 

de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último 

elemento a colocar de cada tipo. 

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 

terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así 

establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo 

de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y 

será repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

16. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que 

considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda 

clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 

Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo 

entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de labo-

ratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, de-

biendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido  por aquella. 

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumen-

tos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de con-

trol, etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materia-

les y/o estructuras son los prescritos. 

18. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligato-

ria y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro 

de los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará pasi-

ble a la Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo 33º.  

19. Los libros de órdenes de servicio, notas de pedido y actas deberán ser provistos por la 

empresa con los datos de referencia de la obra los que deben estar grabados en cada folio 

y los mismos deberán estar foliados. 

 

ARTICULO Nº 27: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

27.1.- TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:  

El Comitente se reserva el derecho de intervenir por sí, o por terceros, en las obras, ejecutando 

trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
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27.2.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:  

En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar de la firma del contrato, el Comitente hará 

entrega del terreno.  

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores de labrada el acta indicada en el párrafo anterior, 

se impartirá la Orden de Iniciación de las obras.  

Queda establecido que el Comitente, se reserva el derecho de adelantar la fecha de iniciación de 

las obras, si estimara que están dadas las condiciones para ello.- 

27.3.- COMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:  

El plazo para el cumplimiento del contrato, comenzará a computarse a partir de la fecha indicada 

en el acta de iniciación de los trabajos, que deberá labrarse al efecto.-  

27.4.- SUBCONTRATOS:  

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo Nº 43 – inciso 1, del Decreto Reglamentario Nº 

3523 – OSP – 72.-  

Se podrán subcontratar, en las obras de vivienda, los trabajos correspondientes a:  

vidrios. -  

Carpintería. -  

 

ARTICULO Nº 28: DOCUMENTACIÓN A APROBAR  
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, se procederá a la confección, apro-

bación por el Ente correspondiente y presentación definitiva ante el D.P.L.H. de la documenta-

ción de la obra a realizar.  

La carpeta con la información técnica incluirá:  

 

 

nstalación Eléctrica  

 

 

 

 

(*) La Empresa Contratista deberá en los 90 días posteriores a la Resolución de Adjudicación de 

la obra, presentar al DPLH Declaración de Impacto Ambiental, si correspondiera. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  

La Contratista de la obra deberá dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de firmado el 

contrato, ejecutar, tramitar y presentar aprobada la siguiente documentación:  

Plano de Mensura y División (Loteo), Sin Observaciones Técnicas ante la Dirección de Geodesia 

y Catastro, conforme al Plano de Ubicación de viviendas y Especificaciones Generales aprobado 

por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, siendo el plano que forma parte del pre-

sente pliego solo indicativo para su cotización, debiendo además ejecutar el amojonamiento de la 

totalidad de los vértices de manzana y lotes.-  

Es importante destacar que toda la documentación de Agrimensura obrante en el presente pliego, 

es al solo efecto de tener más información para la cotización. Documentación Obrante: Mensura 

- Mensura y División – Rasantes de Calles, Nivel de veredas, Fondo de Cunetas. Nivel de Edifi-

cación, y perfiles Longitudinales, Red de Riego y Desagüe Barrio.  

Conforme al Art. Nº16. inc .j), del presente Pliego de Condiciones Particulares, el oferente de-

berá visitar, recorrer el terreno y tomar los recaudos que considere suficiente respecto a todos las 

tareas mencionadas en el presente artículo ,por cuanto no existirán adicionales respecto a las 

obras que estén relacionadas con los puntos “a”, “b”, “c” y “d” citados precedentemente.-  

Estará a cargo del Contratista la aprobación, ante las reparticiones que corresponda, la documen-

tación técnica de todos los trabajos a ejecutar. - 

 

ARTICULO Nº 29: FONDO DE REPAROS  
El Contratista constituirá el Fondo de Reparos según lo establece la Ley de Obras Publicas y sus 

Decretos Reglamentarios.  

Ese fondo quedará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra con la exclu-

siva finalidad de constituirse en garantía de la correcta ejecución de las obras y para hacer frente 

a las reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fueran orde-

nadas. - 
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ARTICULO Nº 30: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

El Inspector y el Representante Técnico de la empresa realizaran la medición y certificación de 

los trabajos, dentro de horario de trabajo establecido, no pudiendo realizarse tareas sin inspec-

ción. 

La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 

que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el 

Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual. 

El contratista deberá entregar las inspecciones de los distintos avances de obra, expedidos por los 

organismos correspondientes, requisito para solicitar la inspección de medición y certificación de 

los trabajos.  

El pago de los certificados se hará de acuerdo al plan de obra debidamente autorizado. 

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de 

la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos reali-

zados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando 

las observaciones que pudieran corresponder. 

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el mes 

anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. 

Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. 

Los certificados serán preparados por la Contratista, utilizando herramientas informáticas y pre-

sentados a la Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de 

cada mes. 

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), 

que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retención podrá ser 

sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley. 

El plazo de pago de los Certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128 A- de Obras 

Públicas. Tienen vigencia el Decreto Nacional Nº 0691/2016 y Decreto Acuerdo Nº 0028/2016 

de Redeterminación de Precios, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propues-

tas. 

Vencido dicho plazo, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados a la 

tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final sin 

reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de 

abonarlos. 

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) 

días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los 

certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de in-

tereses. 

 

ARTICULO Nº 31: ANTICIPO DE FONDOS 

Se otorgara al Contratista de la obra, en carácter de “Anticipo de Fondos”, un importe equivalen-

te al diez por ciento (10%) del monto del contrato, el que se hará efectivo antes del inicio de las 

obras.  

Anticipo de Fondos=Monto del contrato x 10%. 

Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTI-

CULO Nº 15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se amor-

tizará por los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento y 

porcentual igual al del anticipo. 

Previamente, el contratista debe constituir garantías por igual importe, con avales (seguro de 

caución garantía hipotecaria) a entera satisfacción de la repartición, de acuerdo a lo establecido 

en las normas vigentes. 

El monto anticipado deberá amortizarse mediante los certificados de obra a emitirse, a cuyos 

importes nominales se les aplicará un descuento porcentual igual al del anticipo (10%). En tal 

sentido, la repartición extenderá las constancias necesarias para que el Contratista pueda deducir, 

mensualmente, el importe de la garantía presentada. 

 

ARTICULO Nº 32: SEGUROS 
La Contratista deberá asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los riesgos de acci-

dentes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio de la Empresa, como así también al 

de la Inspección de Obra. Asimismo, deberá asegurar la obra contra riesgos de incendio, hasta la 

Recepción Provisional.  
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Todas estas pólizas deberán ser presentadas con una antelación no menor de tres (3) días hábiles 

antes de la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos. La falta de presentación y/o aprobación 

de las pólizas, por causas imputables a la Contratista, impedirá la emisión de cualquier certifica-

do de obra. 

Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de San Juan 

las pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será certificada por el res-

pectivo Colegio de Escribanos del lugar de emisión.  

Las Compañías Aseguradoras tendrán que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, some-

terse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusión y división, co-

mo así también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle. 

Las Compañías Aseguradoras deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

 DETALLE DE SEGUROS 

Seguros del Personal de la Empresa:  

Toda persona que se desempeñe en la obra, pertenezca o no a la Contratista, deberá estar asegu-

rada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en Compañía Argentina autorizada, de acuerdo a 

lo establecido en la Ley Nacional Nº 24.557, Decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 51/97 y 35/98, 

o de toda otra norma legal que en el futuro las reemplace o modifique.  

Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: indemnización por muerte, incapacidad total 

o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal, asistencia médica, far-

macéutica, gastos sanatoriales y aparatos de prótesis y ortopedia. 

La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la 

correspondiente aprobación por parte del Comitente. 

Se admitirán las pólizas con los riesgos que actualmente cubren las compañías aseguradoras, el 

resto de los riesgos detallados en este artículo, será cubierto por la Contratista, mediante la pre-

sentación de contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.    

La Contratista debe acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de 

producirse bajas e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos 

que indica la Ley. 

Mensualmente la Contratista comunicará a la Inspección de Obra, el movimiento del personal 

que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la póliza original.  

Seguros del personal de Inspección de Obra: 

La Contratista presentará una póliza de seguros contra accidentes de trabajo, del personal de la 

Inspección de Obra, según el siguiente detalle: 

Tres (03) Profesionales. 

Seguro por daños a personas y propiedades:  

La Contratista deberá presentar una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños 

y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con 

motivo de la ejecución de los trabajos, 

Seguro contra Incendios:  

Las pólizas de Seguros contra Incendio deberán contener un resumen de la obra asegurada, con 

detalles tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, revestimientos, instalaciones, 

etc. 

Todas las pólizas exigidas por este pliego deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Se-

guros de la Nación y Organismos competentes en la materia y la póliza debe estar a favor de la 

D.P.L.H. 

En el caso de que por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos indemnizato-

rios superen el o los máximos previstos en la póliza, las diferencias estarán a cargo exclusivo de 

la Contratista. 

La duración de los mismos deberá ser desde el comienzo hasta la finalización de las obras. 

 

ARTICULO Nº 33: MULTAS 
a) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS  

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en el 

Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real certificado, acumulado para el mes que se consi-

dere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al diez por 

ciento (10 %) de la diferencia entre los montos previstos y certificado. El atraso se verificará con 

la siguiente fórmula: 

 



 

 
 

Obra: CONSTRUCCION DE 49 VIVIENDAS -  Lote Hogar “Martina Chapanay” – 

Departamento: Albardón 
  

17 

Atraso   =    (%s/Plan de Trabajos - %Real Certificado) x 100 

                 --------------------------------------------------------------------- 

                                             %s/Plan de Trabajos 

 

b) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a cau-

sa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que 

corresponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la si-

guiente forma: 

a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, conta-

do desde el día siguiente al que la obra debió terminarse: 

M = 0,10 x C/P 

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro 

período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,20 x C/P 

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante 

otro período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,40 x C/P 

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente: 

M = 0,80 x C/P 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las 

modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese. 

P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” 

será aumentado o disminuido según lo convenido. 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% 

del monto contractual. 

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, si 

es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contra-

tista.     

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o co-

municación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. 

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el pla-

zo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un 

mayor tiempo para la ejecución de la obra. 

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcio-

nal por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la 

actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada. 

3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial 

del Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspección 

de la Obra. 

c) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO  

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio 

en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero coma 

dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera  al mes anterior al de apli-

cación de dicha multa.   

d) MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa 

equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes ante-

rior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

e) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA  

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presen-

cia haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción estableci-

da para el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

f) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de 

cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento 
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de Órdenes de Servicio.  

 

ARTICULO Nº 34: SANCIONES  
La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, 

servirá para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comitente asentará 

las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser comunicadas al Registro 

Provincial de Constructores de Obras Publicas y a todo otro fuero que se lleve a los mismos o 

similares efectos. -  

Si quienes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente fueran subcontratistas o 

profesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, co-

municando las faltas cometidas por los Profesionales al Consejo o Colegio Profesional corres-

pondiente. - 

 

ARTICULO Nº 35: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la de-

molición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del funda-

mento de la sospecha.  

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo 

de la Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar 

o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.  

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, 

formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán 

del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda. 

 

ARTICULO Nº 36: TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 

materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 

formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo 

que contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 

prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 

 SANCIONES 

La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, 

servirá para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comitente asentará  

las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser  comunicadas al Registro 

Provincial de Constructores de Obras Publicas, al Colegio o Consejo respectivo, y a todo otro 

fuero que se lleve a los mismos o similares efectos.- 

Si quiénes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente, o Profesionales, el Comi-

tente podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, comunicando las faltas 

cometidas a los organismos competentes.- 

 

ARTICULO Nº 37: ENSAYOS 
MATERIALES: 

El Contratista estará obligado a tener siempre en la obra y/o fábrica los materiales en cantidad y 

calidad suficientes, que se requieren para la buena marcha de los trabajos. - 

También están obligado a emplear en la obra, los materiales especificados en los documentos 

integrantes del contrato, los que serán previamente aprobados por el Comitente, el que además 

podrá requerir muestras de su procedencia. - 

ENSAYOS: 

El Comitente podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y 

partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego y reglamentos per-

tinentes y Certificados de Aptitud Técnica.- 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el Con-

tratista. Este, además, pagará cualquier ensayo que deba en comendarse a laboratorios.- 
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ARTÍCULO Nº 38: AGUA Y ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN 

El Agua y Energía Eléctrica de Construcción, serán suministradas por el Contratista, por su ex-

clusiva cuenta y cargo y con la aprobación de los organismos correspondientes.- 

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección el agua a utilizar en la obra y, en caso  que 

la Inspección lo estime necesario, el Contratista deberá realizar, a su cargo, los análisis químicos 

que correspondan.- 

 

ARTÍCULO Nº 39: REPLANTEO 

Se deja establecido que los trabajos de replanteo, en la forma que lo prescribe el Pliego General, 

serán realizados por el Contratista y a su cargo, siendo único responsable del resultado y sus 

consecuencias.- 

 

ARTICULO Nº 40: VARIANTES      
No se aceptará la presentación de ofertas alternativas ni variantes 

 

ARTICULO Nº 41: CARTEL DE OBRA 

El Cartel de obra debe reunir las características señaladas en el plano que forma parte de la do-

cumentación y/o modificación o modelo que las autoridad exija en el periodo previo al inicio de 

la obra, será ubicado en el lugar que indique la Inspección de Obra.  Según  ANEXO que surge 

parte de la documentación. 

El contratista deberá colocar el cartel dentro de los treinta (30) días de la firma del contrato. 

 

ARTICULO Nº 42: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 

A  la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para 

prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o aje-

nos así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o 

personas de la Administración o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control has-

ta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no 

eximirá a la Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se produzcan.  

Las entradas al obrador serán custodiadas durante el día y cerradas durante la noche.- 

El Contratista colocara y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación, 

que permita hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas de precaución en todas aquellas partes 

que, por su naturaleza y situación, puedan provocar accidentes durante el transcurso de la cons-

trucción. - 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se produzcan. - 

El Contratista convendrá con la Inspección un cercado que compatibilice las condiciones de se-

guridad de la obra con las facilidades de acceso y desplazamiento de los habitantes de los terre-

nos ocupados; situación que será modificada de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.  

 

ARTICULO Nº 43: FOTOGRAFÍAS 

La Contratista efectuará un mínimo de SEIS (06) tomas fotográficas de la obra por mes, en colo-

res, que se tomarán con los detalles y en las fechas que la Inspección de Obra indique, entregan-

do dos (2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m. 

 

ARTÍCULO Nº 44: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL  
La empresa contratista deberá observar todas las normas ambientales vigentes a nivel municipal, 

provincial y nacional que correspondan o sean de aplicación en el ámbito de la obra licitada, en 

particular las Provinciales, para lo cual se recomienda el uso del “Manual de Legislación Am-

biental de la Provincia de San Juan “, elaborado por la Comisión de Recursos Naturales y Am-

biente Humano de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan.  

El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo en el marco de 

la ley Nacional Nº 19.587” Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo” El mismo deberá contem-

plar toda la duración de la obra y de él surgirán todos los equipos, instalaciones e infraestructura 

necesarios para dar cumplimiento a la norma en este caso particular.  

El CONTRATISTA deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta las presentes medidas puntua-

les de prevención, corrección y compensación necesarias para mitigar los potenciales impactos 

negativos.  

Los objetivos generales de la gestión ambiental de esta obra son:  
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- No incrementar los impactos identificados  

- Prevenir y corregir potenciales impactos no identificados  

-  Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente, tanto 

en la fase constructiva como en la futura operación.  

Dichos objetivos se alcanzarán mediante la correcta Gestión Ambiental de la fase constructiva. 

Lo que implica la observación de las presentes medidas de mitigación y del marco jurídico men-

cionado.  

DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS:  

Durante la construcción de las obras, la empresa deberá observar las siguientes indicaciones:  

Limpieza de terrenos:  

-Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el proyecto, se seguirá 

el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que estén ocupando el espacio de es-

tructuras necesarias para la obra, y por cada árbol extraído se plantarán en los espacios verdes 

diagramados un número de ejemplares que compense la extracción realizada.  

Obrador:  

-En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más apropiado para 

la instalación del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potencia-

les.  

-Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización para su 

aprobación.  

-Se sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraes-

tructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de 

uso particular o forestado.  

-No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no inundables 

ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.  

-El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas 

a la obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.  

-Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.  

 -No se deben realizar quemas de ningún tipo de materiales.  

-Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante del lavado 

de máquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se recuperará 

para el riego diario de las calles y caminos de tierra.  

-Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el agua sin 

darle un uso específico.  

-La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contra-

tista. Se deberá documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema puesto en 

práctica.  

-Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para 

el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.  

-Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de primeros 

auxilios, lo que estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de 

Higiene y Seguridad Laboral.  

-Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del 

obrador y remediación de daños ambientales producidos (contaminación por volcado de combus-

tibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.).  

-El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración dentro del me-

dio y compatibilizando con las inmediaciones.  

Señalizaciones (diurna y nocturna):  

-Advirtiendo los sitios de reparación de instalaciones existentes.  

-Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material de relle-

no, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la población.  

-Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche, si persisten las alte-

raciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación conveniente y balizas luminosas.  
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Manejo de materiales, áridos, suelo:  

-Se debe minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde. En los casos en que sea im-

prescindible hacerlo, deberá acordar con el inspector de obra y señalizar y proteger los renova-

bles que puedan ser trasplantados.  

-Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura 

de polvos aquellos días de fuertes vientos.  

Transporte  

-Se implementará riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.  

Maquinarias  

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de maquina-

ria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de la misma o en el Obra-

dor previsto a los efectos.  

-En relación con la provisión de combustible si bien se contará con el almacenamiento en el lu-

gar, el mismo deberá mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas 

las normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.  

Manejo de Residuos  

-El manejo de los residuos que se generen en el obrador deberán corresponderse con las normati-

vas municipales en cuanto a la generación de aguas grises y negras, residuos sólidos domicilia-

rios, voluminosos, etc. Los que se generen como resultado de los servicios de mantenimiento de 

la maquinaria, deberán observar además las regulaciones ambientales mencionadas en cuanto al 

destino de aceites y filtros u otro material de tipo peligroso.  

-La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en sitios habi-

litados para tal fin.  

-Al finalizarse las tareas, deberá efectuarse la limpieza final de obra y deberá remover de las áre-

as utilizadas para estacionamiento de maquinaria, áreas de acopio de material, obrador, etc. todos 

los materiales y residuos y disponerlos convenientemente en los lugares apropiados a su especie, 

prestando especial cuidado a los de tipo peligroso, según la Ley Nac. Nº 24.051 y Provincial N° 

6.665.  

-Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos y/o su 

acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje natural ni el paisaje, y 

no deberá permanecer en área de obra por un período mayor a 48 hs., previa autorización de Ins-

pección de obra.  

 

ARTÍCULO Nº 45: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las normativas de Se-

guridad e Higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19587, Resolución 1.069/91 del Ministe-

rio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y toda otra disposición provincial o municipal 

vigente en la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación 

y/o la Inspección de Obra, independientemente de la sanción que le corresponda por la aplica-

ción de las normas generales, determinará la suspensión de la emisión de los Certificados de 

Obra hasta tanto se acredite su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a percepción 

de intereses por mora. 

 

ARTICULO Nº 46: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 

con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones 

establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la 

Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 

derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber 

cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras 

Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará:  

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 

Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respec-

tivas resoluciones que las autorizaron. 

3) La contratista deberá presentar constancia de conformidad (según formulario Nº 8) de 
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los trabajos realizados que deberán ser firmados por el adjudicatario, representante 

técnico e inspección de obra.  

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 

estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha re-

cepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Ins-

pección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual, y sin que la Contratista diera cumplimiento 

a las observaciones formuladas, el Comitente podrá ejecutar los trabajos por sí o con interven-

ción de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que corres-

pondieren. 

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habi-

litación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas 

en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y 

durante el plazo de garantía.  

 

ARTICULO Nº 47: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 PERÍODO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la Recep-

ción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos 

ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes 

de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

  DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA: 

Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Cer-

tificado Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, el que deberá ser pre-

sentado ante de la DPLH, previo a la recepción definitiva de las obras.  

Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la DPLH, la siguiente documentación con-

forme a obra, debidamente aprobado por las entidades competentes, en escala que corresponda 

en formato y colores reglamentarios y dos juegos de copias doblados y encarpetados. y el sopor-

te. 

La Empresa deberá entregar además a la inspección de obra en CD: 

1º.- Planos Generales de viviendas individuales. - 

2º.- Planos de Estructura de viviendas individuales. - 

3º.- Planos de Instalaciones de viviendas individuales. - 

4º.- Plano de Mensura de los terrenos correspondientes al Barrio Martina Chapanay aptos para 

escriturar. - 

5º.- Plano de subdivisión y loteo correspondientes a los terrenos del Barrio Martina Chapanay 

aptos para escriturar. – 

6º.-  Plano de Red de Agua Potable.- 

7º.-  Plano de Red de Desagüe Cloacal 

La falta de presentación de la documentación exigida a la fecha de recepción definitiva, hará  

pasible al Contratista de una multa del cinco por mil (5 o/oo) del monto de la obra, actualizado a 

la fecha de recepción por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado.- 

Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Repartición se reserva el derecho de 

dar por recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida pre-

cedentemente. Asimismo, procederá a descontar el Certificado Final de Obra y del fondo de re-

paro, hasta cubrir los gastos que a la Administración le demande, por cualquier vía, la obtención 

de la documentación citada. Todo esto, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran 

corresponder. El mantenimiento del fondo de reparo, en cualquiera de sus formas, por un tiempo 

superior al previsto, estará a cargo del Contratista y no dará derecho a reclamo indemnizatorio 

alguno. 

GRAVAMENES Y DERECHOS 

Serán por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirlos en su propuesta, el pago de 

todas las tasas, impuestos, patentes, regalías, honorarios y derechos que se originen por la cons-

trucción de la obra. En todos los casos, el Contratista comunicará al Comitente los pagos que 

efectúe por dichos conceptos, a los efectos que el Comitente gestione por su cuenta las excepcio-

nes a que legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse, 

a la reducción del costo de inversión.- 
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 GASTOS GENERALES 

Todos los gastos que demanda el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y 

para las cuales no se hubiera establecido ítem en el mismo, se considerarán incluidos en los pre-

cios contractuales. - 

 RECLAMOS 

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos 

en otras partes del pliego, deberán ser interpuestas dentro de los veinticinco (25) días de produ-

cido el hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinación de 

valores, especies, etc., en un plazo de quince (15) días, contados a partir del vencimiento del 

primer término. Sí así no lo hiciere perderá  todo derecho.- 

 GASTOS VARIOS 

Se considera que el Contratista ha previsto e incluido en su propuesta,  todos los gastos inheren-

tes al  transporte,  alojamiento,  viáticos,  comidas, estadísticas, etc., de su  personal; Flete, carga, 

descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres 

que se  requieren  para  realizar  los trabajos objeto del contrato, como así también el deterioro 

que presente la obra por su paralización. 

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

El Contratista, deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y 

mantener un control permanente. Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás 

documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente que dichas normas 

son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista. - 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos 

de la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la 

tramitación y pago de certificados. - 

 

ARTICULO Nº 48: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE TENER EN OBRA 

El Contratista deberá tener permanente en obra, a disposición de la Inspección, un juego comple-

to de los planos de obras y especificaciones técnicas particulares debidamente aprobados, con-

formados por el Comitente y por los organismos correspondientes. 

 

ARTICULO Nº 49: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación 

del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones espe-

ciales, para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pu-

diendo repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al  

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional perti-

nente. 

Queda expresamente establecido que la recepción provisional o definitiva de las obras sin reser-

vas, no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por incumplimiento 

del plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 

imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el Contratista se responsabiliza de las 

obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.-   

                   

ARTICULO Nº 50: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Ac-

ta de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de 

efectuada la Recepción Definitiva de la obra. 

        

ARTICULO Nº 51: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN           
El  Contratista deberá  prever durante el período de ejecución de la obra un local destinado a la 

Inspección que podrá  ser desmontable o transitorio dentro de las instalaciones de la contratista 

en obra, con condiciones mínimas de confort, incluyendo baño (inodoro y lavatorio), instalación 

eléctrica, sanitaria y anafe de dos (2) hornallas con garrafas. La limpieza y mantenimiento es-

tarán  a cargo del Contratista.-          
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Se deberá  proveer de un escritorio, cuatro (4) sillas, cinta métrica de 10 m, un termómetro de 

ambiente, papelería y elementos de oficina necesarios.-   

Todos los elementos enunciados son de la propiedad del Contratista y serán devueltos al efec-

tuarse la recepción definitiva de la obra, salvo los elementos de consumo, tales como papelería, 

sellos, etc. 

 

ARTICULO Nº 52: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el periodo de los trabajos, 

una movilidad tipo Camioneta Doble Cabina doble tracción, con aire acondicionado, en perfecto 

estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad deberá ser modelo 2014 en ade-

lante, y cumplirá sus funciones en el horario que determine la Inspección de Obra y deberá tener-

se en cuenta un promedio de 2.000 Km. mensuales. 

Los gastos que demanden la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos, 

patentes, reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

 

ARTICULO Nº 53: ELEMENTOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA 

La Contratista deberá proveer una movilidad con las siguientes características: 

Tipo Camioneta Doble Cabina -0 Km – 4x 4  Doble Tracción 

Motor diésel 2.000cc (mínimo) de cilindrada –  

Dirección Hidráulica 

A.B.S.  

Transmisión manual 6 velocidades 

5 pasajeros 

Doble airbag delantero  

Climatizador 

Levanta cristales electricos 

Dimensiones mínimas: 

Alto:      1690 mm 

Ancho: 1860 mm 

Largo:   5254 mm 

La mencionada movilidad será inscripta a nombre de la Dirección Provincial del Lote Hogar, 

quedando los gastos de transferencia por cuenta de la Contratista (patentamiento a nombre de la 

Dirección Provincial del Lote Hogar, inscripción en el Registro Nacional de Propiedad de Auto-

motor que corresponda, flete, alistamiento y cualquier otro impuesto Nacional, Provincial o Mu-

nicipal que correspondiere). 

 

ARTICULO Nº 54: CONTROL DE  TRABAJOS  QUE  DEBAN QUEDAR OCULTOS. 

El Contratista se abstendrá  de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido 

revisados por la Inspección y avisar  con cuarenta y ocho  (48) horas de anticipación, como 

mínimo, para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. 

En  caso  de no hacerlo, la Inspección hará  destapar o demoler lo que fuera necesario, para ins-

peccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine, serán por cuenta del Contratista 

exclusivamente.- 

 

ARTICULO Nº 55: TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS          
En  todos los casos que el Contratista, debidamente autorizado  por la autoridad competente, de-

cida trabajar en horas extras, deberá  notificar al Comitente, quien podrá  designar el número de 

agentes necesarios para la supervisión y control de las  tareas.- 

               

ARTICULO Nº 56: MEDICION  DE TRABAJOS, Y EXTENSIÓN DE CERTIFICADOS 

Los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, serán medidos o estimados en su avance por los 

períodos de certificación que se adopten, con asistencia del Contratista o su Representante y la 

Inspección, consignando sus resultados a los fines de la correspondiente certificación.- 

Asimismo, cumplidos los trámites de práctica se le entregará, a su pedido, una copia autentica-

da.- 
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En  caso  de  disconformidad de parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certifica-

do con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspon-

diere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias 

sobre las que no hubiese habido acuerdo; los certificados constituirán en todos los casos docu-

mentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se 

produzca la liquidación final y ‚ésta sea aprobada por la autoridad competente. Los certificados 

de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren.- 

 

 

ARTICULO Nº 57: SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y/o dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del contrato.- 

El Contratista será el único responsable por los reclamos que promueva el uso indebido de paten-

tes. En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el Contratista se obliga a restituir al 

Comitente todos los gastos y costas a que dieran lugar y, además, todo otro perjuicio que le oca-

sione.- 

En caso de rescisión del contrato, el Comitente podrá  continuar los trabajos utilizando las mis-

mas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el Contratista; por lo tanto el Contratista 

deberá, previo a la utilización en la obra de materiales y/o métodos protegidos por patentes, 

hacer conocer al Comitente las condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar la con-

formidad escrita de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al Comiten-

te.- 

 

ARTICULO Nº 58: ACLARATORIA 

Se recuerda a los OFERENTES / CONTRATISTAS lo siguiente: 

 Queda  expresamente establecido que no se considerarán como imprevistos ni adicio-

nales todos los trabajos que a pesar de no estar indicados en el presente pliego (espe-

cificaciones técnicas, presupuestos, etc.), sean necesarios e indispensables realizar, o 

cumplir, de acuerdo a las reales finalidades de los trabajos contratados, en consecuen-

cia, los mismos deberán ser cumplimentados por la CONTRATISTA por su cuenta y 

cargo sin tener derecho a reclamar ningún pago adicional. 

 Los elementos a proveer por parte de la Proponente deberán obligatoriamente ser in-

cluidos en los Gastos Generales. 

 

ARTICULO Nº 59: REDETERMINACION DE PRECIOS  

a) En esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto 

Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 

Artículo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional  N° 

691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 

Artículo 2°: “Los pliegos de Bases y condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir de la 

entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa aplicable para 

la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016” 

      b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO I, Artícu-

lo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada-la que 

será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes de infor-

mación de los precios correspondientes. 
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INDEC     

   

FUENTE DE INFOR-

MACION 

ESTRUCTURA DE PON-

DERACION 

PONDERACION 

O INCIDENCIA 
REFERENCIAS 

SAN 

JUAN 

INDEC 

NACIONAL 

   
    

MANO DE OBRA 0,4600 Canasta IIEE    

ALBAÑILERIA 0,1300 
Cemento de albañi-

leria 
  37440-31 

CARPINTERIA 0,1200 
Ventana de madera 

de Abrir 
  31600-42 

ACEROS - HIERRO ALE-

TEADO 
0,0200 

Acero aleteado con-

formado tipo ADN 

420 diam. 10 mm 

  41242-11 

CEMENTO 0,0400 
Cemento Portland 

bolsa de 50 Kg 
  37440-11 

COSTOS FINANCIEROS 0,0300 
T.N.AA-Bco. Na-

ción 
  

T.N.A.A. 

Banco na-

ción al día 15 

GASTOS GENERALES 0,0600     88700-1 

ARENA 0,0300 Arena fina   15310-11 

ARTEFACTOS PARA BA-

ÑO Y GRIFERIA  
0,0400 

Caño de polipropi-

leno de 0,013 mm 
  36320-21 

TOTAL 1,0000 
   

 

Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la documenta-

ción que se indica a continuación: 

i)  El presupuesto desagregado por ítem, indicado volúmenes  o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 

ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos 

sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 

iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada 

uno de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicara descalificación de la 

oferta correspondiente.  

 

ARTICULO Nº 60: CONTRATACION 

A los efectos de desarrollar diversas tareas dispuestas por la DPLH, el Contratista contratará por 

el periodo de ejecución de la obra y a su exclusivo cargo, cuatro (4) personas en tareas que la 

Dirección Provincial del Lote Hogar indique. 

Cumplirá las funciones, destinos y horarios que determine la Dirección Provincial del Lote 

Hogar, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

Las condiciones del contrato incluirán: 

 Duración: Periodo  de ejecución de las obras. 

 Remuneración Mensual:  

 2 (dos) contratos x pesos once mil con 00/100 ($ 11.000) c/u neto, abonado del 1 al 10 de 

cada mes. 

 2 (dos) contratos x pesos catorce mil con 00/100 ($ 14.000) c/u neto, abonado del 1 al 10 

de cada mes. 

 Seguros: Los mismos que el contratista prevea para el personal de la inspección. 

 Aportes provisionales: De acuerdo a la legislación vigente. 

 Cobertura médica y asistencial: La que el Contratista disponga para su personal. 
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ANEXO  II 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   

Artículo N° 1: CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos que se especifican en este pliego se realizarán según las reglas del buen arte de 

construir, de acuerdo con los planos y demás documentación inherente a la obra de que se trata y 

se encuadrará en lo establecido en el código de Edificación de la Provincia de San Juan, Normas 

CIRCSOC, Leyes, Reglamentaciones y disposiciones vigentes.- 

 

Artículo N° 2: MATERIALES:  

Los materiales en general, responderán en calidad y características a las especificaciones conte-

nidas en las NORMAS IRAM. Si la inspección y/o la DPDU lo estiman necesario ordenarán que 

los materiales sean sometidos a ensayos y/o análisis cuyos costos serán por cuenta y cargo de El 

Contratista  

Los materiales a emplear en la obra, serán de calidad reconocida y aprobadas cuando correspon-

da por la DPDU y de acuerdo a las Normas (IRAM, ISO, etc.) de conformidad con las indicacio-

nes de los planos, planillas de locales, especificaciones particulares, y cualquier otra documenta-

ción contractual. -   

 

Artículo N° 3: CERCADO DE TERRENO 

Con el objeto de evitar accidentes y daños, e impedir el acceso de personas extrañas al sector de 

trabajos, el Contratista ejecutara el cierre total de la obra de acuerdo a las reglamentaciones en 

vigencia. 

 

Artículo N° 4: LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRANO. REPLANTEO 

Previo a la iniciación de la obra se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. El 

mismo, será emparejado y se realizarán los trabajos de desmonte, terraplenamiento o relleno ne-

cesario para que la superficie del terreno quede en las cotas establecidas en el plano de rasante de 

calles y niveles de veredas, respetando siempre el amojonamiento existente conforme al plano de 

loteo Sin Observaciones Técnicas; La Empresa deberá verificar el amojonamiento de los lotes 

conforme al plano respectivo. Cualquier omisión o replanteo erróneo detectado con posterioridad 

a la entrega del terreno, será subsanado por la Empresa. 

 

Artículo N° 5: TERRAPLEN 

Se ejecutarán además terraplenes bajo viviendas, los mismos deberán ser ejecutados en un todo 

de acuerdo a lo establecido en estudio de suelos El terraplén podrá ser conformado con piedra 

bola de rechazo, con el tamaño particular comprendido entre 3” y 8” de 0.20m. Primero se de-

berá extraer la capa orgánica. La superficie así lograda se escarificará hasta una profundidad de 

0.40m, se regará, acordonará hacia ambos costados para uniformar la humedad, se emparejará y 

se compactará hasta el 95 % de la densidad máxima del ensayo proctor T180. 

Una vez que la superficie se encuentre correctamente compactada, se dispondrá una capa de pie-

dra de rechazo de cantera de 0.10m aproximadamente, compactándola con rodillo vibropisona-

dor de modo de hincar la piedra en el terreno natural compactado. Luego se descargará la otra 

capa, hasta lograr el espesor de 0.20m o lo indicado en el Estudio de Suelos. Dicho material se 

emparejará con moto niveladora y se compactará con rodillo de neumático o con el peso de un 

camión semi cargador hasta que la piedra se distribuya y la capa tenga la menor cantidad de 

volúmenes de espacios vacíos; compactándose en una capa. 

Sobre el terraplén, se construirá un terraplén con un espesor promedio de 0.60m en capas de 

0.20m a 0.25m de espesor, hasta completar la altura total del terraplén. Se ejecutará con material 

granular natural de la zona del tipo A- 

1-a (0) compactado al menos al 95 % de su densidad máxima del Proctor T.180, y tamaño 

máximo de 3”. 

 

Artículo N° 6: EXCAVACIÓN DE ZANJA 

Las excavaciones para las zapatas se realizarán de acuerdo a medidas y cotas establecidas en 

planos aprobados.  

Se excavará  0.20 mts desde terreno firme como mínimo, excepto la base de columna de tanque, 

la que se excavará 0.20 mts como mínimo por debajo del fondo de  la zapata. De ser necesario se 
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apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de los suelos excavados, 

haga presumir su desprendimiento. El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y 

apisonado, sus paredes laterales serán perfectamente verticales. Correrá por cuenta de la 

Empresa retirar de la obra el material sobrante de las excavaciones.- 

 

Artículo N° 7: HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Se hará con hormigón de 180 Kg/m3, espesor mínimo de 0,05 metros. 

 

Artículo N° 8: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

La estructura resistente y los encadenados de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo a pla-

nos, planillas de cálculos, detalles, que se incluyen en la documentación de obra, reglamentación 

C.I.R.S.O.C. y normas estructurales antisísmicas vigentes en la Provincia, según lo dispuesto en 

Art 28º del Pliego Particular de Bases y Condiciones de la presente obra Las estructuras resisten-

tes y encadenados se llenarán con hormigón tipo H17. Se empleará arena gruesa lavada y ripio 

clasificado con tamaño máximo del agregado de 1”. Los hormigones se prepararán mecánica-

mente con un tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos. El agua de amasado será 

clara, limpia, libre de glúcidos, aceites u otras sustancias que puedan producir efectos desfavora-

bles sobre el fraguado, la resistencia o durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. Así 

mismo deberá verificarse el contenido de sales en los áridos. 

Hormigones elaborados en planta  

Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:  

 Se aceptarán solo hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, que cuenten con 

remitos, con los datos de la misma impresos por la computadora, con sello y firma del 

responsable de la misma y deberán contener: hora de salida, hora de llegada, tipo y canti-

dad de hormigón, cantidad de cemento por m3, asentamiento, cantidad y tipo de aditivo, 

temperatura ambiente en el momento del hormigonado, estructura donde se utilizará y 

firma del capataz de la obra, al momento de la entrega. Se reservará una copia para la 

inspección de obra.  

 Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con 5cm de asen-

tamiento, pudiendo llevarse a 6 a 7 cm en obra solo con el uso de plastificantes colocados 

en la misma, según especificaciones del mismo, no pudiendo agregarle agua bajo ningún 

concepto.  

 El caso en que el tiempo de transporte desde la salida de la Planta y la colocación en 

obra, sea igual o superior a 50 minutos, deberá preverse el uso de retardador de fragüe.  

 Deberá dar aviso con 24 h de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 

hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para 

probetas cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio.  

Encofrados  

Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes 

planos, rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que 

puedan resistir el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel 

y a plomo, bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de 

material durante las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre 

paramentos y otras estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y 

en forma inmediata. Se dispondrán los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las co-

lumnas, permanezcan los correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que corres-

pondan a los fondos de vigas y losas (últimos a ser retirados).  

Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayo-

res de seis metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. 

Los puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo solo la tercera parte de ellos 

con un empalme y estarán arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. Al construir el 

encofrado se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos puntales (soportes de 

seguridad) sin retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.  

Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes 

entre sí a no más de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. 

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos 

sin ocasionar golpes ni vibraciones.  
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No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios 

necesarios para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de 

plomo o nivel, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón.  

Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante re-

sinas sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente 

satisfactorios. Materiales que al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no 

decolorarán, no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo.  

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y 

de espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales 

(según exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente 

alineadas en las zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes 

de tablas, sólo se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera 

para encofrado que existentes en plaza.  

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los 

clavos, sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que 

tengan combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. Si en las Especifi-

caciones Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los encofra-

dos se colocarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuan-

do no se especifique lo contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) 

centímetros.  

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de 

defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones 

de colado del hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las 

deficiencias observadas.  

Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar ex-

puestos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las es-

tructuras y con suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos.  

Anti adhesivos:  

Los productos anti adhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el hormigón, ni 

reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección de Obra.  

Desencofrados:  

La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplicación de golpes 

ni de vibraciones. 

Colocación de Armadura:  

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus su-

perficies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., 

luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las 

mismas durante el tránsito, colado, apisonado y/o vibrado del hormigón.  

La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y 

de detalles respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exte-

rior más próxima de las estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 

1 cm. para vigas y losas.  

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la in-

temperie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco, la colocación de 

las barras de repartición.  

Colocación del Hormigón:  

El contratista tomará todas las precauciones necesarias para la colocación del hormigón y cuando 

haya que continuar una obra interrumpida, se deberá estudiar las condiciones en que se encuentre 

el mismo.-  

Hormigón visto:  

Toda la estructura de hormigón exterior que quede a la vista, tendrá una superficie perfectamente 

plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques, con aristas y 

ángulos biselados.  

Protección del Hormigón:  

El Hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias 

perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepida-

ciones. Asimismo, deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el 

Hormigón fuera preparado con cemento Portland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse 
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esta humectación por un plazo mayor. En caso de heladas deberá protegerse el hormigón fresco 

tapándolo.  

Desencofrados:  

Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el 

mismo pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construc-

ción. El principio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el 

Contratista, o personal idóneo de su confianza, debiendo consultar a la Inspección de obra en 

todos los casos.  

En condiciones atmosféricas normales (Temp. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a 

una temperatura de 10º C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desenco-

frados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:  

Tiempos mínimos para desencofrar:  

 Caras laterales de vigas, columnas y pilares: 3 (tres) días.  

 Fondo de losas (dejando puntales):.............14 (catorce) días.  

 Fondo de vigas (dejando puntales):.............14 (catorce) días.  

 Remoción de los puntales de seguridad:.....21 (veintiún) días.  

Curado:  

Se protegerá el hormigón contra el secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperatu-

ras, se iniciará después del fraguado del hormigón (8 a 16 horas de colado), el método de curado 

será propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspección, se curarán durante 10 días como 

mínimo, debiéndose poner mucha atención en el curado en los paramentos verticales, se debe 

asegurar el curados aun fuera de las horas de labor. Ante cualquier divergencia que se presente 

durante la construcción de las obras sobre la interpretación de las disposiciones contenidas en 

este artículo, como así mismo las especificaciones no contempladas en este Pliego, se tomará 

como elemento de consulta y se aclarará lo que sobre el tema cuestionado disponga el 

C.I.R.S.O.C. 201 y sus anexos. 

Para el llenado de las estructuras de Hormigón Armado se deberá contar con la autorización de la 

Inspección de Obra, además en todos los casos antes de proceder al llenado de las estructuras se 

deberá contar con las inspecciones conforme de la autoridad competente (DPDU). 

 

Artículo N° 9: ESTRUCTURA  DE TANQUE DE RESERVA 

Las armaduras y mampostería serán las indicadas en los planos aprobados. Para el curado y des-

encofrado rigen las mismas exigencias que para Estructuras de Hormigón Armado.  

 

Artículo N° 10: MAMPOSTERÍA 

Previo a su ejecución se verificará, en planos de estructuras de la vivienda, sobre las característi-

cas de la mampostería a ejecutar, en cuanto a calidad de los mampuestos, mezcla de asiento, ar-

maduras complementarias etc. Las dimensiones y características responderán a lo estipulado en 

la Normas Argentinas para Construcciones Sismo resistentes INPRES – CIRSOC 103, parte III, 

como la reglamentación vigente en la D. P .D. U. 

Para la ejecución de los muros se utilizarán ladrillos cerámicos macizos, tipo “ladrillón”, respe-

tando las reglas del buen arte de construir. Los paramentos serán planos, perfectamente vertica-

les. Los muros de 0,20m de espesor, se ejecutarán de ladrillón a soga y los muros interiores de 

0,10m se ejecutarán de ladrillos armados y ladrillos, macizos. Los mismos serán de dimensiones 

constantes, cocción y color regular, aristas vivas y planas que al golpe tengan un sonido campa-

nil. Se ordenarán para su ejecución, por partidas de manera de no producir saltos de color, textu-

ras o dimensiones en un mismo paramento. Las juntas horizontales serán continuas y las juntas 

verticales serán discontinuas.  

Mezcla de asiento, se utilizará mezcla dosaje 1:1:5 constituida por cemento –cal – arena. La are-

na será gruesa zarandeada bajo la aprobación de la inspección, de manera que limitar el espesor 

de grano en la vista de la junta. Se ejecutará en un espesor de entre 1,5 mínima, a 2cm máximo 

de tolerancia.  

Se admitirá el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas aprobadas y se 

presenten en envases totalmente sellados. 

La mezcla de asiento llenará completamente las juntas horizontales como las verticales. Se utili-

zará mortero 1:3 (cemento-arena) para junta armada. Los muros tendrán la terminación exterior e 

interior bolseada, conviniendo la vista y sellado con la Inspección. 



 

 
 

Obra: CONSTRUCCION DE 49 VIVIENDAS -  Lote Hogar “Martina Chapanay” – 

Departamento: Albardón 
  

31 

Toda la mampostería será ejecutada previa al llenado de las columnas de Hormigón armado. An-

tes de su colocación, los mampuestos serán humedecidos abundantemente, para que no absorban 

el agua del mortero.  

Se realizará el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobarán por La Ins-

pección luego de observar la distribución horizontal y vertical, para responder a las dimensiones 

del proyecto. Se colocará reglas dispuestas para la comprobación de la verticalidad y la distribu-

ción de los ladrillos.  

Deberá darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reconocién-

dose adicionales en caso de ser mayor. Los paramentos serán planos, rectos y perfectamente ver-

ticales. Las juntas continuas serán horizontales y las discontinuas coincidentes en planos vertica-

les y se llenarán completamente para obtener la resistencia necesaria.  

No se permitirá el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finalización de la 

traba. La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente 

la húmeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente. Las partes vistas serán termina-

das de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas.  

Será demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se hubiese 

construido sin observar las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen utilizado materiales no 

aptos o no se hubieren respetado las instrucciones escritas de la inspección. 

Los  ladrillones serán mojados convenientemente antes de su colocación; se cuidará el correcto 

trabado de las hiladas.  Después de 24 hs de ejecutada, la mampostería se mantendrá húmeda 

mediante frecuente riego por lo menos durante 10 días. Los espesores de las juntas estarán com-

prendido entre 1 y 1,5 cm.  

Los refuerzos se colocarán en todos los muros. La armadura de los mismos será:  

 2  8 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es refuerzo de antepecho (une colum-

nas adyacentes limitantes de un paño de muro con ventana). 

 2  4.2 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es solamente refuerzo de muro, a 

igual altura que el refuerzo de antepecho. 

 2 Ø 4.2 con estribos abiertos separados a 0.40mts. en todo los muro, a partir de la altura 

de antepecho cada 0.40 mts. 

 

Artículo N° 11: CAPA AISLADORA 

Previo a la ejecución, se explicitarán y validarán ante La Inspección, los niveles de piso termina-

do interior y exterior, para poder aplicar los niveles pertinentes, a las capas de aislación hidrófu-

ga.  

En los muros exteriores: se ejecutará capa aisladora horizontal sobre la primera hilada de mam-

puesto y vertical en ambas caras del muro (exterior e interior) de 2 cm de espesor con mortero 

cemento –arena en proporción 1:3, amasada con hidrófugo – agua 1:10 y terminada a la llana  

En cara exterior: se ejecutará, desde el nivel inferior de verdín perimetral, hasta el nivel superior 

de la horizontal.  

En cara interior: se ejecutará, desde el nivel inferior de zócalo proyectado, hasta nivel superior de 

la horizontal.  

En los muros interiores: se ejecutará solo capa horizontal sobre la primera hilada de mampuesto, 

con las mismas características de materiales, técnica y dosaje, indicada.  

Se tomarán todas las precauciones para protegerlas, durante el período de endurecimiento del 

mortero, de las roturas por golpes, se mantendrá la capa húmeda por varios días hasta que se 

termine el proceso de fraguado. Las capas que presenten dichos defectos serán demolidas y re-

construidas por LA CONTRATISTA y a su cargo.  

Además, la colocación de la mampostería sobre la capa aisladora horizontal, deberá realizarse a 

no más del tercer día de la ejecución de la misma. 

 

Artículo N° 12: LOSAS DE HORMIGON ARMADO 

Se ejecutarán según planos de estructura aprobados y sus especificaciones. Se utilizarán encofra-

dos adecuados para obtener la cara en contactos con ellos libres de oquedades y/o deformaciones 

que perjudiquen el aspecto del hormigón visto. El llenado se hará con hormigón tipo H17 

Las armaduras serán las indicadas en los planos aprobados, se cuidará del correcto fragüe y en-

durecimiento del hormigón, para ello se procederá al curado del hormigón según lo especificado 

en el artículo de Estructuras de Hormigón Armado. Para el desencofrado se regirá por lo estable-

cido en el artículo correspondiente a Estructuras de Hormigón Armado. No pudiéndose retirar 

ningún apuntalamiento sin la aprobación de la Inspección. 
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Para el llenado de las estructuras de Hormigón Armado se deberá contar con la autorización de la 

Inspección de Obra, además en todos los casos antes de proceder al llenado de las estructuras se 

deberá contar con las inspecciones conforme de la autoridad competente (DPDU). 

 

Artículo N° 13: CUBIERTA DE TECHO 

Se ejecutará sobre la losa, previo barrido y limpieza convenientes de la misma, dos manos de 

pintura con emulsión asfáltica, posteriormente se ejecuta la aislación térmica con hormigón po-

bre de perlita de telgopor (poliestireno expandido) de alta densidad, con un espesor mínimo de 7 

cm, con lo cual se dará la pendiente (2%) hacia las bocas de desagües correspondientes. Luego 

se colocará una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como mínimo obre la capa anterior, para dar 

lugar a una superficie con rigidez y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el 

tratamiento impermeabilizante. La dosificación de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lava-

da). La terminación de la superficie será fratasada. 

Finalmente se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor con su cara superior de alu-

minio, la que se colocará con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la superficie, previa 

pintura con asfalto plástico en toda la superficie a cubrir. El paño de membrana avanzara sobre la 

babeta de los muros perimetrales asegurando la continuidad de la aislación, hasta el encuentro 

con el muro. En la unión con los desagües, las membranas deberán extenderse en el interior de 

los mismos para asegurar la estanqueidad. Dicha membrana deberá estar aprobada por la 

D.P.D.U. de la provincia de San Juan y tener sello y certificado de calidad y garantía de la norma 

IRAM correspondiente. 

 

Artículo N° 14: CONTRAPISO 

Se ejecutara un contrapiso de hormigón fratasado de 10 cm de espesor y el tipo de hormigón que 

se utilizará será tipo H13. Donde corresponda se realizarán los rellenos bajo contrapiso y en to-

dos los casos deberá realizarse la compactación del terreno natural, nivelar perfectamente, y ser 

humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigón, debiendo respetarse los 

tiempos de curado y las cotas de nivel.  

El hormigón deberá tener un espesor uniforme, y se dispondrán de manera que su superficie ter-

minada sea regular y lo más paralela posible apta para recibir piso cerámico futuro. - En espacios 

para guardado (placares) y bajo mesada de cocina se realizará un contrapiso de hormigón frata-

sado, de 0.07 m de espesor, respecto al nivel de piso cerámico terminado interior.  

La superficie del contrapiso será perfectamente nivelada, logrando la pendiente necesaria para 

evacuar el agua de su interior hacia el exterior, con terminación fratasada fino (1:3) color cemen-

to ejecutado en coincidencia con el fragüe del hormigón. Se deberá curar por el método que ase-

gure la humedad correspondiente en la superficie, siendo rechazado por la Inspección el contra-

piso que presente fisuras y/o solapes en su superficie. 

Tanto en veredas de acceso y veredines perimetrales se ejecutará un contrapiso terminado al 

fratás, con un espesor de 10 cm. Las veredas de acceso serán de un ancho de 0.90m. Los veredi-

nes perimetrales serán de ancho igual a 0.60m. 

 

Artículo Nº 15: ZOCALOS 

No se colocaran zócalos en ningún local. 

 

Artículo Nº 16: REVESTIMIENTOS 
Los revestimientos serán cerámicos y responderán estrictamente a las prescripciones sobre mate-

rial, dimensiones y forma de colocación, que para cada caso se indique en los planos y planillas 

de locales. -  

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, 

con las juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.-  

Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo, pre-

vio a su uso en obra, ser aprobados por la Inspección. Para la colocación de los revestimientos, el 

personal será especializado. -  

Se ejecutará previo a la colocación de cerámicos, un jaharro de concreto 1:3 (cemento - arena) 

con el agregado de 1 Kg. de hidrófugo disuelto en 10 lts de agua, sobre éste se aplicará el reves-

timiento cerámico.  

En baño, en todo el perímetro de sus muros desde NPT hasta altura losa. 

En la cocina se aplicará a 0.60m de altura, hasta altura losa, sobre artefacto cocina, y su lateral y 

su lateral, según lo indicado en los planos de detalles. De igual modo en lavadero exterior y res-
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petando la altura de 0,60m se realizará el revestimiento sobre pileta de lavar y espacio para ubi-

cación de futuro lavarropas.  

Se coloca revestimiento cerámico en espacio comprendido de fondo espacio para heladera – 

 

Artículo N° 17: CARPINTERÍA  
La carpintería será de acuerdo al plano de carpintería, se colocará en los lugares indicados en 

dichos planos. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su 

fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos, aun cuando en ellos y 

en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. 

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y especifi-

caciones, exactamente los previstos, y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio 

de la Inspección de la Obra y el Departamento Técnico. - 

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar     piezas móvi-

les, serán construidos y asegurados sólidamente, de manera que el movimiento sea correcto y no 

exista la posibilidad de deformación ni aflojamiento de las aberturas, por los golpes y esfuerzos 

que deban soportar en uso normal. Las partes móviles se colocaran en forma que giren o se mue-

van sin tropiezos, con el juego mínimo indispensable. -  

La ubicación de las aberturas se encuentran establecidas en los planos generales y de detalles, 

como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se verificaran antes de 

su ejecución según la documentación de la presente licitación. 

Se proveerá para las aberturas de puertas exteriores y de baño los marcos y hojas. En las puertas 

exteriores los marcos serán de madera maciza de álamo y las hojas tipo tablero de madera de 

álamo. En la puerta interior solo se proveerá de marcos y de hoja la puerta correspondiente al 

baño, que será de tipo tablero con bastidor de madera de álamo y panal. Se proveerán todos los 

herrajes en las aberturas que llevan hojas. 

Para las aberturas de ventanas se proveerán los marcos y hojas, colocándose mosquiteros de tela 

metálica, los mosquiteros serán de un solo paño fijo. No se proveerán elementos de oscureci-

mientos. Los marcos serán de madera de álamo y las hojas serán del tipo de abrir en madera de 

álamo. Las hojas de ventanas se proveerán con todos los herrajes. Los mosquiteros serán el bas-

tidor en madera de álamo y se completará con tela mosquitera metálica. 

Debiendo estar la madera sin nudos y con dos manos de aceite de lino. 

En ventanas se colocará vidrio transparente de cuatro milímetros ajustado al marco con masilla 

de primera calidad, con los correspondientes contravidrios. Serán cortados con exactitud, 

dejando en el vano, el vacio indispensable. La banderola del baño será de vidrio traslúcido. 

Herrajes: Los herrajes a utilizar deben reunir las siguientes características:  

 Bisagras de 8 cm. x 4 cm. y 3 mm de espesor. -  

 Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varillas de hierro de 12 mm x 3 mm.-  

 Manijas tipo Ministerio o similares, bronce platil con argolla de chapa. -  

 Cerradura de seguridad doble paleta tipo Yale o similar. (Puertas Exteriores)-  

 Cerradura común, tipo Píccolo o similar. (Puertas de Baño)   

 Cerradura en baño con cadena y bisagras. -  

 

Colocación: Se efectuará con perfección. Se harán con justeza los encastres para los herrajes, los 

que se colocaran mediante tornillos de tamaño adecuado los que no serán nunca martillados, cui-

dando que la cabeza de los mismos no resalte. -  

Los mecanismos de accionamiento, deberán ser accesibles, con el fin de que se puedan desmon-

tar y reparar fácilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto ni perjudicar el acaba-

do. -  

Ejecución de los trabajos: Todos los marcos de puertas serán enviados a la obra con su travesaño 

en la parte inferior para mantener las jambas paralelas.- 

 

Artículo N° 18: SELLADO DE JUNTAS 

Se sellarán todas las juntas en la totalidad de la mampostería de la vivienda en sus dos caras (in-

terna y externa) con mortero de cemento con arena fina. El mismo tratamiento se le deberá dar a 

la superficie de la losa, tapándose todas las oquedades que hayan quedado en su superficie. 
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Artículo N º 19: PINTURAS EN CARPINTERIA 
Se ejecutarán los tipos de pintura que se indiquen en planillas de locales. Se utilizarán productos 

de calidad, de marca reconocida, debiendo ser provistos a obra en envases originales. En todos 

los casos es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas, que se hallen 

firmes, secas y limpias.-  

Cuando se indique el número de manos solo será a título ilustrativo; se deberán dar las que sean 

necesarias para conseguir un perfecto acabado. Para esmalte sintético en madera, se limpiará y 

lijará la superficie, eliminando manchas de grasa, se enmasillará donde sea necesario y se dará 

una mano de fondo sintético blanco y dos manos de esmalte sintético.-  

Se cuidara muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos en 

los contra vidrios, herrajes, etc. No serán aceptadas aquellas superficies que después de pintadas 

con cualquiera de los tipos de pinturas establecidas en el presente pliego, presenten gotea duras, 

agrietamientos, solapes en las capas aplicadas y de espesores inadecuados.-  

En general se deberán proteger convenientemente las partes de las obras vecinas a las que estén 

pintando, y en caso de mancharse, se limpiarán perfectamente, debiendo quedar como resultante 

terminaciones bien definidas y limpias.- 

 

Artículo N° 20: INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Se realizará de acuerdo a lo indicado en planos integrantes del presente pliego y que deben ser 

aprobados por la Municipalidad correspondiente, los trabajos ejecutados deberán contar con la 

inspección y aprobación de la Municipalidad que corresponda. La instalación se conectará a la 

red de servicio externo, de acuerdo a las normas vigentes establecidas por ENERGIA SAN 

JUAN S.A. 

El Plano aprobado por el Municipio correspondiente debe ser presentado a la Inspección antes 

del inicio de los trabajos del Ítem Instalación Eléctrica.  

Inspecciones: Se solicitarán ante las reparticiones que corresponda las inspecciones correspon-

dientes a:  

a) Terminación de colocación de cañerías en losa.-  

b) Terminación de colocación del Resto de cañería, cajas p/medidor y cajas, tableros, llaves, 

tomas etc.-  

c) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas tableros, etc.-  

d) Cada vez que por causas no previsibles, sea necesario apartarse del proyecto.-  

 Materiales: Serán de calidad reconocida. -  

El CONTRATISTA deberá presentar una muestra de todos los materiales a utilizar la que que-

dará en poder de la DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR, quien podrá descartar los 

materiales que a su criterio, no den suficientes pruebas de calidad. 

a) Caños: Serán  del tipo metálicos , esmaltado interior y exteriormente a fuego, aprobados, los 

cuales permitirán lograr en frío y sin relleno, curvas a 90°, las que no deberán tener un radio me-

nor a seis (6) veces el diámetro interno del caño. La totalidad de los caños serán del tipo semipe-

sado del diámetro que corresponda de acuerdo a plano aprobado, al igual que las cañerías de TV 

y Teléfono. -  

b) Cajas Serán del tipo chapa N° 18, de una sola pieza, estampada y esmaltada interior y exte-

riormente. Las cajas para brazos, se colocarán a 1,20 m de altura desde nivel de piso terminado a 

fondo de caja. En cada boca de centro, se colocará un gancho de suspensión de varilla de hierro 

de 4.2 mm. de diámetro o un gancho U con doble tuerca, este dispositivo pasará a través de la 

boca central del fondo de la caja, para ser fijado sólidamente a la losa del techo y en forma tal 

que el gancho quede a nivel del broche de la caja y que en ésta, ni las cañerías que en ella se co-

necten, soporten esfuerzo alguno por la suspensión de artefacto de iluminación. -  

c) Pilastras para medidores: Será del tipo y características que figuran en planos. -  

d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Serán para embutir, tipo sica o similar, con tapa de material ais-

lante, llaves de capacidad mínima 6Amp. - 260 Volt., tomacorrientes combinados para embutir 

capacidad mínima 10Amp. – 250 Volt.-  

e) Tableros: Serán en cajas metálicas para llaves térmicas, con puertas de cierre a presión de la 

marca Gabexel e irán con llaves termo magnéticas bipolares de 10, 15 y/o de 20 Amperes  como 

así también  deberá llevar un Interruptor Diferencial de 25 A.  

f) Conductores: Serán de cables trenzados de cobre electrolítico, de alta conductibilidad, revesti-

dos en PVC y aprobados. El conductor para puesta a tierra será de las mismas características con 

revestimiento de PVC verde amarillo.-  
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g) Alturas de cajas: En el prototipo destinado a personas con capacidades especiales, la altura de 

llaves, pulsador de timbre y tomacorrientes, será de 1,00 m y el tablero general a 1,50m de piso 

terminado, previa indicación y verificación del inspector de la obra. En el prototipo Común las 

alturas serán de 1.20m a fondo de caja para lleves de luz y tomas corrientes, con respecto al ta-

blero principal podrá colocarse a la misma altura que en el caso anterior. 

Las cañerías y cajas irán embutidas en losa y muros a ras del mismo. La conexión entre cajas y 

caños se realizará por medio de una tuerca y boquilla metálica o conectores metálicos, ésta últi-

ma, además de asegurar continuidad en las cañerías, tendrá por objeto proteger los conductores 

colocados. Antes de pasar los conductores, deben estar colocadas todas las cajas y caños, con un 

sistema de cañería continuo de caja a caja.  

Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada caja de co-

nexión para utilizarse en la conexión de artefactos o simplemente para el empalme de conducto-

res. En el caso de los conductores que pasan sin empalme a través de las cajas de conexión, de-

berán formar un bucle. En ningún caso se permitirán cañerías en forma de “U” La cañería de 

alimentación entre tablero y medidor, en instalaciones embutidas, se podrá instalar en cualquier 

hilada de ladrillones tratando de no picar la parte visible de los mismos, o en su defecto colocar 

los caños en la parte superior del muro cubriéndolo con el hormigón de la viga superior.  

La puesta a tierra se hará por medio de una jabalina, de una longitud mínima de 1,00 m de 

1x1000, ella irá totalmente enterrada en un lugar próximo al tablero, en su parte superior irá per-

fectamente soldada al conductor de toma a tierra (cobre desnudo de 4mm) de forma tal de asegu-

rar una o´otima resistencia mecánica y continuidad eléctrica. También se deberá colocar en la 

parte superior de la  jabalina  una caja Coperwel como caja de registro.   

Toda norma no establecida en el Pliego, se ajustará a las reglamentaciones vigentes de la Muni-

cipalidad correspondiente y/o Energía San Juan S.A. y a la “Reglamentación para la ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos” (última 

edición). –  

El tablero general deberá colocarse a tierra, según plano aprobado.  

Se deja perfectamente establecido que la oferente cotiza por todo lo especificado en el presente 

pliego, incluido materiales menores y todo otro trabajo, material y/o aprobaciones necesarias que 

surjan de las necesidades de la instalación. 

Toda norma no establecida en el pliego se ajustará a las reglamentaciones vigentes de la munici-

palidad correspondiente, Energía San Juan o Ente que lo reemplace y a la reglamentación para la 

ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 

Artículo N° 21: INSTALACIÓN SANITARIA  

Los trabajos de instalación sanitaria se ejecutarán de acuerdo a la documentación técnica de la 

obra y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente (Obras Sanitarias Sociedad del 

Estado).-  

Se proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos (sin bidet), accesorios, mano de 

obra, etc. correspondiente al sistema, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte 

y su funcionamiento correcto.  

Los planos pertinentes se someterán a la aprobación de la autoridad competente, lo mismo que 

todo croquis, plano de modificación, conforme a obra y toda otra documentación complementa-

ria de las instalaciones.  

Se gestionarán todas las inspecciones reglamentarias: 

 1) Inspección de Cañería base y Cañerías de agua fría y caliente (destapada). 

 2) Inspección final.-  

Todos los trabajos que quedan ocultos deberán ser autorizados por la inspección de la obra pre-

via a su cierre (o tapados), caso contrario, la inspección se reserva el derecho de exigir su desta-

pado sin que esto signifique adicional alguno.  

Se realizarán todas las gestiones relacionadas con el cumplimiento de impuestos, derechos, tasa, 

gabelas, etc., que graven los trabajos. -  

Los materiales, artefactos, accesorios, etc., serán aprobados por la autoridad competente, y serán 

provistos y colocados, aptos para su correcto funcionamiento y de las características detalladas 

en la documentación técnica pertinente. -  

Además todos los caños y piezas especiales que se utilicen en la obra desagües cloacales (prima-

rios, secundarios, ventilaciones), cañería de distribución, agua fría y agua caliente, deberán cum-

plir las Norma IRAM (el producto debe poseer Sello IRAM en caso contrario Certificado IRAM 
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de conformidad de lote). A los efectos de uniformar la calidad de los materiales en lo que se re-

fiere a cañería y piezas especiales se debe mantener la Marca.-  

Cámara de Inspección: Serán de características y marcas exigidas por OSSE; los cojinetes se 

ejecutarán también dando cumplimiento a normas vigentes. -  

Pileta de Patio: Serán de PVC o polipropileno, de marcas aprobadas, con marco y reja de bronce 

pulido a bisagra o atornilladas; de dimensiones mínimas de 15 x 15 cm se colocarán sobre un 

contrapiso de hormigón. -  

Boca de Acceso: Serán de PVC o Polipropileno de marcas aprobadas con marco y tapa ciega de 

bronce pulido bisagra o atornilladas y contratapa de plástico sellada de dimensiones mínimas 15 

x15 cm, se colocarán sobre contrapiso de hormigón.  

Caños de Cloacas: Se usarán para cañerías primarias caños de PVC Ø 110 Espesor 3.2 mm no 

plastificado (pegado o de unión deslizante con aro de caucho), o polipropileno con juntas con 

aros de goma, con sus respectivas juntas de dilatación y manguitos de deslizamientos, abrazade-

ras fijas y deslizantes. -  

Caño de Ventilación: Serán de PVC (pegado o de unión deslizante con aro de caucho) o polipro-

pileno con juntas con aros de goma, con su correspondiente sombrerete; se colocarán grampas de 

fijación o abrazaderas tipo collar. Sus diámetros serán mínimo de ø 110 para ventilación de 

cámaras. -  

Cañería de Agua Fría: Se colocará cañería de polipropileno tricapa roscada de marcas aprobada 

por OSSE. Las descargas y desagües de artefactos serán de PVC con junta pegada o polipropile-

no con aros de goma, con sus correspondientes accesorios.  

Los codos a emplear en las conexiones de los artefactos deben ser del tipo de codos con rosca 

metálico (Inserto Metálico)  

Cañería de Agua Caliente: Se colocará cañería de polipropileno tricapa roscada con sus corres-

pondientes accesorios; de marca aprobada por OSSE  

Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse mediante una envoltura para 

evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares y de las heladas mediante cobertor termo 

aislante de espuma de polietileno con aluminio (aislamiento térmico flexible), con sus corres-

pondientes accesorios  

Artefactos:  

Los artefactos y accesorios serán de primera calidad y de tipos que se detallan a continuación:  

Inodoro: serán de loza blanca, sinfónica, con su correspondiente asiento, brida y tornillos de 

bronce, el depósito será del tipo mochila (capacidad mínima de 14 litros).-  

Bidet: No se provee. 

Lavatorios: Serán de loza blanca, mediano tipo de colgar, (57 X 44 x 26), con su correspondiente 

gritería juego con pico mezclador cromado sopapa y tapón de plástico (FV o similar). 

Pileta de Cocina Será de acero inoxidable 50 x 35 x 18 cm., sifón de PVC y su correspondiente 

gritería juego mezclador cromado con pico móvil sopapa y tapón de plástico (FV o similar). 

Pileta de Lavar: Será en hormigón con sus correspondientes apoyos y 2 canillas de bronce una 

con rosca para manguera sopapa y tapón de plástico.-Dimensiones mínimas (50 x 40 x27).-  

Ducha: Será de tipo juego mezclador con transferencia y flor fija cromado. Desagüe indepen-

diente con rejilla mingón.-  

Tanque de Reserva:  

Serán de 850 litros de capacidad mínima, de Polietileno rotomodelado tricapa aprobados por 

OSSE.- Color Claro  

Los tanques deberán contar con certificado de aptitud para depósito de agua potable según Nor-

mas IRAM y de SENASA  

El colector del tanque de reserva, será de diámetro mínimo de 32 mm. Dispondrá de dos bajadas 

una exclusiva para alimentar el futuro calefón Instantáneo a Gas con diámetro de 19 mm y una 

para la distribución del agua fría de diámetro 13 mm.-  

Conexiones Domiciliarias AGUA:  

Ejecución de conexión domiciliaria de agua: Será caño P.E.A.D. PN 10 diámetro 20 mm, con sus 

correspondientes accesorios (Férula, llave maestra de bronce tipo c) conforme a lo dispuesto a la 

Decisión Nº 687 / 98/ OSSE, de la RV.-  

En el caso que la Entidad que suministre el Agua Potable al Barrio no solicite el medidor se deja-

ra prevista en la conexión su futura colocación.-  

EL director de obra solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones reglamen-

tarias, asimismo presentará a la inspección de obra, todos los comprobantes de la aprobación de 

los trabajos y planos conforme a obra. 
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Desagüe Pluviales Superficiales  

El desagüe pluvial superficial de cada lote se resolverá con el movimiento de suelo, para lograr 

un desagüe pluvial hacia el frente del lote que luego llegará a la cuneta sea en tierra o impermea-

bilizada.  

Los desagües pluviales, deberán ejecutarse mediante la colocación de cañería de PVC Ø 110 

Espesor 3.2 mm no plastificado (pegado o de unión deslizante con aro de caucho), o polipropile-

no con juntas con aros de goma en cada uno de los lotes desde el interior de cada parcela, próxi-

mo a la Línea Municipal, hasta su salida en la cuneta. Se deberá ejecutar una Boca de Desagüe 

Abierta (B.D.A.) al inicio de cada desagüe domiciliario, las dimensiones y características de la 

misma serán concordantes con planos y/o especificaciones. Previéndose la posibilidad de exten-

sión del sistema de desagüe pluvial, en un futuro, al resto de la parcela. El nivel de la misma 

(B.D.A.) y su ubicación serán fijados en cada caso conjuntamente con la Inspección de Obra, en 

relación al Nivel de Piso Terminado (N.P.T.) de patio proyectado, y a la ubicación de la cons-

trucción en la parcela. 

 

Artículo Nº 22: INSTALACION PARA GAS  
La instalación de gas natural o envasado deberá dejarse en condiciones de funcionamiento, y se 

ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto del presente pliego (los cuales se ajustaran respe-

tando la normativa vigente),  

Planos: La Contratista confeccionará los planos definitivos que requiera la Empresa prestataria, 

gestionará su aprobación y abonará los derechos que correspondan, entregando a la Inspección 

del DPLH copia de los mismos y todos los formularios correspondientes aprobados. Firmados 

por la Empresa constructora y el matriculado actuante.  

Nota: Todas las Viviendas que no cuenten con Red de Gas Natural al momento de ejecutarse la 

instalación interna de gas, deberán contar con la inspección y aprobación de toda la documenta-

ción (Parciales y Finales) respetando las Normas vigentes, por un ente autorizado por la Secreta-

ria de Energía de la Nación.  

Para ello se requiere el formulario parcial correspondiente aprobado, con lo que se cumplimenta 

la aprobación de las cañerías colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad con el obje-

to de realizar la conexión inmediata al momento en que el servicio de gas natural esté habilitado.  

Se proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano de obra, etc. 

correspondiente, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte y su funcionamiento 

correcto.  

El contratista solicitara todas las inspecciones reglamentarias.  

Materiales: serán de marca aprobada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO DEL SER-

VICIO), y de primera calidad. Los materiales serán indicados en el plano correspondiente y res-

ponderán a las siguientes características:  

1.- Caños, de hierro negro, hierro galvanizado o caño negro con cobertura en base de resina 

epoxi, con sus correspondientes piezas especiales, de diámetro según cálculo.-  

Protección de cañería:  

En el caso de utilizarse cañería de hierro negro con cobertura epoxi la misma se protegerá en 

todos los casos ( en contacto con terreno natural, en contrapisos y losas de hormigos) con cober-

tura simple de acuerdo a lo especificado en el punto 13.-  

Cuando la cañería sea instalada bajo tierra (prof. Mínima de 30 cm.) luego de retaparla, (se la 

cubrirá con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia).  

2.- Las llaves de paso de gas para los artefactos, serán de bronce cromadas, con roseta; la llave 

de paso del gabinete será de bronce común (de acuerdo a RV).-  

3.- No se proveerá el calefactor, ni el calefón, ni cocina, si sus correspondientes pico tapados y 

llave de paso, según lo especificado en plano.-  

4.- El Nicho para regulación y medición de gas natural, será de hormigón con puerta de chapa nº 

18, construido de acuerdo a reglamento vigente fijado por (ENARGAS o EL ENTE PRESTA-

TARIO DE SERVICIO).l  

El Gabinete para tubos de gas, será de Chapa Nº 18 anclado a contrapiso de hormigón, Espesor 

0.10m, respetando Reglamentación vigente fijada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO 

DEL SERVICIO).- 

Al mismo se le aplicaran 2 manos de antióxido y 2 de esmalte sintético. “El Gabinete para tubos 

de gas licuado se cotizara con el ítem Instalación de Gas (incluye regulador)”  

Se colocaran rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en un todo de acuerdo 

al proyecto de instalación para gas y al reglamento vigente (se instalarán en muros rejillas de 
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aporte de aire de 20 x 20 cm, las inferiores terminadas a 30 cm sobre nivel de pisos y las superio-

res en el tercio superior del muro según corresponda) 

 

Artículo N° 23: DEMOLICIONES 

Sé procederá a efectuar las demoliciones de los ítems necesarios para asegurar el cumplimiento 

de las reglamentaciones vigentes.- 

 

Artículo N° 24: CEGADO DE LETRINAS 
Sé deberán cegar todo tipo de letrina si existiera, una vez terminada la obra nueva, llevando a 

cabo todo cuanto procedimiento sanitario - técnico el caso exija. 

 

Artículo N° 25: LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se entregará perfectamente limpia, retirándose de la misma los escombros y materiales 

sobrantes, en todo el terreno (fuera del barrio). 

La obra será entregada completamente limpia libre de materiales excedentes y residuos. La lim-

pieza será permanentemente, a los efectos de mantener la obra limpia y transitable.  

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la 

misma, el contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente 

exigida, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones 

técnicas.-  

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc, a efecto 

de dejar completamente limpio los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios etc.  

 

 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS 

 

ARTICULO N° 26: RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE 

Las obras de construcción de la red distribuidora de Agua Potable y Nexos se ejecutarán de 

acuerdo al Anteproyecto del presente pliego, conforme a las normas vigentes en OSSE 

El CONTRATISTA antes de comenzar la ejecución de la misma, deberá hacer aprobar el Pro-

yecto definitivo en OSSE, además tramitar todo documento que se necesite durante el transcurso 

de la obra, pago de derechos, impuestos, y/o gabelas, que incidan en la obra sean nacionales, 

provinciales, municipales y/o vecinales. - 

Todos los materiales a utilizar en la obra deberán ajustarse a lo especificado en la decisión Nº 

1390/93 – 444/00 - 472/ 00 064/10 - 915/12 - 954/13 y 1053/13. Los empalmes a cañerías de 

diámetros de 250mm o más deberán realizarse según lo establecido en la Decisión Nº 441/99 

OSSE. - 

Caños: serán de PVC tipo K 10, con junta elástica o PEAD de diámetros que figuran en el plano, 

deberán ser aprobados con acta de conformidad de lote. - 

Piezas especiales: serán de Hierro Dúctil, PVC, o PEAD de acuerdo a lo establecido en la Deci-

sión Nº 0915 / 2012 

Las piezas especiales de PVC deberán ser del Tipo inyectadas PN 10 con unión mediante aros de 

goma. 

Válvulas: se instalarán en cámara de mampostería de ladrillos comunes y piso de hormigón, de 

acuerdo a lo establecido por OSSE. 

Hidrantes: Serán del tipo a bola, y constarán de una curva con base brida y espiga, de los caños 

de elevación necesarios (para que la cabeza del hidrante quede a un nivel de –0,30 m del nivel de 

la vereda), de la cabeza del hidrante y de la caja con tapa a cadena. 

La cabeza del hidrante será de 64 mm. Los hidrantes se alojarán en cámaras de mampostería de 

ladrillo y terminarán a nivel de vereda con la caja 

Tendido de cañerías: Se excavarán de acuerdo a lo requerido en decisión nº 915/2013 

Asiento de la cañería y relleno primera etapa: 

La cañería se asentará sobre una capa de por lo menos 0.10 m de espesor de arena, la misma se 

compactará hasta lograr una densidad de 90% referida al Proctor Standard 

AASHTO T-99 

Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte ade-

cuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la excava-

ción hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por grava de tamaño 



 

 
 

Obra: CONSTRUCCION DE 49 VIVIENDAS -  Lote Hogar “Martina Chapanay” – 

Departamento: Albardón 
  

39 

uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de las mismas compactadas 

y terminadas no superen los 0,15 m. 

 

Previo a la colocación definitiva de los caños, los mismos serán examinados cuidadosamente con 

el objeto de individualizar alguno que pudiera presentar fallas o rajaduras, efectuando una prolija 

limpieza. 

Terminada de instalar la cañería, se someterá a pruebas hidráulicas por el tiempo y límite que 

determine la Inspección. Al rellenar las zanjas, se tomarán las precauciones necesarias para no 

dañar la cañería y se deberá poner especial cuidado en la compactación del terreno a fin de evitar 

posteriores hundimientos. 

Finalmente, en la compactación del terreno se dispondrá lo necesario para la nivelación del te-

rreno y la reparación de calzadas. Se solicitará ante la autoridad competente todas las Inspeccio-

nes reglamentarias, incluso la Final. - 

Trabajos Previos a la Excavación: El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros traba-

jos deberá gestionar ante los organismos que correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), 

los permisos necesarios para la realización de la obra, estando a su cargo el pago de los respecti-

vos derechos, cánones o aranceles. 

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones: No se impondrán restric-

ciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las 

excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias 

locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigón o 

asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indi-

recto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones 

próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su 

parte 

Conexiones Domiciliarias de Agua: Será caño P.E.A.D. PN 10 diámetro 20 mm, con sus corres-

pondientes accesorios (Férula, llave maestra de bronce) conforme a lo dispuesto a la Decisión Nº 

687 / 1998 y 0299/2002 OSSE, de la RV.- 

La empresa solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones reglamentarias, a 

sí mismo presentará a la inspección de obra, todos los comprobantes de la aprobación de los tra-

bajos y planos conforme a obra. - 

Inspecciones a solicitar: 

Inspección de zanjas y materiales 

Inspección 1º prueba Hidráulica 

Inspección 2º prueba Hidráulica (zanja tapada) 

Los trabajos que deban quedar ocultos, deberán ser autorizados por el inspector de la obra previo 

a su cierre (o tapado), caso contrario la inspección se reserva el derecho de exigir su apertura sin 

que esto signifique adicional alguno. 

Señalización de los lugares de Trabajo: A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehí-

culos se procederá a la señalización del área de trabajo por medio de letreros, malla de señaliza-

ción, balizas lumínicas, etc. 

Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista, así como la respon-

sabilidad de su colocación y mantenimiento. El Contratista será responsable de cualquier acci-

dente y las derivaciones que pudieran producirse a raíz del mismo. El balizamiento y control 

nocturno será a cargo del Contratista. 

Los carteles deberán responder en un todo a las especificaciones técnicas emanadas por el Orga-

nismo correspondiente. 

Planos conforme a obra: Terminados los trabajos, y previo a la recepción, el Contratista deberá 

presentar en soporte magnético e impreso, los planos conforme a obra de acuerdo a Normas vi-

gentes. 

En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas detec-

tadas durante las obras, con indicación de sus principales características 

El Contratista deberá entregar la información de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de 

Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). 

Asimismo, el Contratista deberá presentar un juego de copias en poliéster debidamente firmados 

y aprobados por la Empresa Prestataria. 
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ARTICULO N° 27: RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES 

Las obras de la red colectora de líquidos cloacales y nexos se ejecutarán de acuerdo al Antepro-

yecto del presente pliego, conforme a las normas vigentes en OSSE. - 

La Contratista antes de comenzar la ejecución de las mismas, deberá hacer aprobar el Proyecto 

definitivo en OSSE, además tramitará todo documento que se necesite durante el transcurso de la 

obra, pago de derechos, impuestos, y/o gabelas, que incidan en la obra sean nacionales, provin-

ciales, municipales y/o vecinales. - 

Todos los materiales a utilizar en la obra deberán ajustarse a la decisión Nº 1390/93/OSSE, ellos 

responderán como mínimo a las siguientes especificaciones: 

Caños: para la ejecución de la red colectora del barrio se usarán caños de PVC. Especial para 

cloaca del tipo RCP de ø 160 como mínimo, con uniones tipo deslizante con aros de goma. - 

Cámara de limpieza: serán de hormigón tipo B (según especificaciones y planos de OSSE.). Lle-

varán marco y tapa de hierro fundido ejecutadas de acuerdo a normas vigentes reglamentarias de 

OSSE. - 

Bocas de registro: serán de hormigón tipo B (según especificaciones y planos de OSSE.). Lle-

varán marco y tapa de hierro fundido ejecutadas de acuerdo a normas vigentes reglamentarias de 

OSSE. - 

Tendido de cañerías: la instalación de las cañerías colectoras se ejecutará por el centro de la cal-

zada en las calles proyectadas del barrio. Se excavarán de acuerdo a lo requerido en decisión nº 

954/2013 y de una profundidad requerida por la inspección de OSSE. Las cañerías se colocarán 

sobre un manto de arena de espesor mínimo de 0,10 m, respetando cotas y pendientes del pro-

yecto aprobado. Previo a la colocación definitiva de los caños, los mismos serán examinados 

cuidadosamente, con el objeto de individualizar alguno que pudiera presentar fallas, o rajaduras, 

efectuándose una prolija limpieza de los mismos. Terminada la instalación de la cañería se some-

terá a prueba hidráulica por tiempo y límite que determine la inspección, al rellenar la zanja se 

tomará la precaución necesaria para no dañar la misma y se deberá poner especial cuidado en la 

compactación del terreno a fin de evitar posteriores hundimientos; Finalmente se dispondrá lo 

necesario para la nivelación de calzada. 

Asiento de la cañería y relleno primera etapa cloaca: La cañería se asentará sobre una capa de 

por lo menos 0.10 m de espesor de material granular, que cumpla con las curvas granulométricas 

de acuerdo a la Decisión N° 954/13. El mismo se compactará hasta lograr una densidad de 90% 

referida al Proctor Standard AASHTO T-99. Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de 

la cañería sea inconsistente y no resulte adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el 

Contratista deberá profundizar la excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material 

excavado en exceso por grava de tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal 

que el espesor de las mismas compactadas y terminadas no superen los 0,15 m 

Conexiones domiciliarias: Comprende la excavación del tramo de zanja correspondiente, trans-

porte y colocación de un ramal a 45º de PVC, de 110 mm y 160 mm, con reducción a 110 

mm, una curva a 45º del mismo material, de 110 mm de diámetro, un tramo de cañería de PVC 

cloacal 110, incluyendo aporte y colocación de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el 

relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidráulicas (las 

que se realizarán en conjunto con las de la cañería). El espesor de las cañerías deberá ser, en to-

dos los casos, el especificado en planos y detalles, y acorde a los requerimientos de la empresa 

prestataria del servicio. La tapada mínima será de 0.80 metros. Está prohibido el uso de sopletes 

y garrafas para el doblado y deformación de los caños. 

EL CONTRATISTA solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones regla-

mentarias, a sí mismo presentará a la inspección de obra, todos los comprobantes de la aproba-

ción de los trabajos y planos conforme a obra. - 

Inspecciones a solicitar: 

1. Inspección de zanjas y materiales 

2. Inspección 1º prueba Hidráulica y niveles 

3. Inspección 2º prueba Hidráulica (zanja tapada) 

Los trabajos que deban quedar ocultos, deberán ser autorizados por el inspector de la obra previo 

a su cierre (o tapado), caso contrario la inspección se reserva el derecho de exigir su apertura sin 

que esto signifique adicional alguno. 

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones: No se impondrán restric-

ciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las 

excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás circunstancias 

locales. 
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Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigón o asfalto, los 

cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indi-

recto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones 

próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su 

parte. 

Señalización de los lugares de Trabajo: A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o vehí-

culos se procederá a la señalización del área de trabajo por medio de letreros, malla de señaliza-

ción, balizas lumínicas, etc. 

Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista, así como la respon-

sabilidad de su colocación y mantenimiento. El Contratista será responsable de cualquier acci-

dente y las derivaciones que pudieran producirse a raíz del mismo. El balizamiento y control 

nocturno será a cargo del Contratista. 

Los carteles deberán responder en un todo a las especificaciones técnicas emanadas por el Orga-

nismo correspondiente. 

Planos conforme a obra: Terminados los trabajos, y previo a la recepción, el Contratista deberá 

presentar en soporte magnético e impreso, los planos conforme a obra de acuerdo a Normas vi-

gentes. En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas 

detectadas durante las obras, con indicación de sus principales características. El Contratista de-

berá entregar la información de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de Calidad 

OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). Asimismo, el Contratista deberá pre-

sentar un juego de copias en poliéster debidamente firmados y aprobados por la Empresa Presta-

taria. 
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FORMULARIO Nº 1 

 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

                                             San Juan,..…..de…………… de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar  “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento: Albardón 

 

                              

 

 

 

Señor Director  

Dirección  Provincial Lote Hogar 

 

S                      /                        D  

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicita-

dos y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra 

de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se 

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requie-

ra, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en 

ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas. 

          Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

 

 

 

 

.. …………………      ……………………………. 

   

Firma                                                                                    Empresa/UTE 

 

 

 

…………………..      …………………………….. 

Aclaración                                                                            Sello Empresa/s 
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FORMULARIO Nº 2 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

                                             San Juan,..…..de……………. de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento: Albardón 

                                              

                                            

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

S                       /                        D  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y 

en carácter de Declaración Jurada, la Empre-

sa/UTE...................................................................................., con domicilio real en 

..............................................................................................................y constituyendo 

domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos 

emanados del presente en.....................................................de esta Ciudad, declaramos 

que nos sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando ex-

presamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

 

 

 

 

 

                                                                                       ..….…………………. 

                                                                                  Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 3 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

                                             San Juan,..…..de………… de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento: Albardón 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

S                        /                        D  

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones 

y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totali-

dad de la documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos 

allí exigidos y  de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal 

como lo establece el Artículo Nº 5 del citado Pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

…………………………… 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 4 

 

 

MODELO DE PROPUESTA 

 

                                             San Juan,..…..de………… de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019.                                                            

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento: Albardón 

 

                                             

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

S                        /                        D  

 

 

      Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta 

para las obras del título, por la suma única y global de: 

1) $........................................................................ (IVA Incluido). 

2) $………………………………………………….    (IVA Incluido). 

 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

 

 

 

 

……………………

…...                 Firma 

                                                                                 Aclaración y sello/s 

 

 

Domicilio:………… 

Teléfono:…… 

Tipo y monto de la Garantía:………… 

 

1) En números 

2) En letras 
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FORMULARIO Nº 5 

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 643-A- 

 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES 

DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

 

 

 

                                                                   San Juan,                              de 2019 

                                                                                 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 643-A- 

SAN JUAN                 

 

 

 

El que suscribe .………………..........................................................., DNI. 

Nº............................., con domicilio legal en calle..............................................., C.U.I.T. 

Nº................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de 

la Ley Nº 643-A-, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

           A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados 

en carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 
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FORMULARIO Nº 6 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 

 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES 

DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA – LEY Nº 643 –A- 

 

 

                                                                   San Juan,                              de 2019 

                                                                                 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 

SAN JUAN                 

 

 

 

El que suscribe...................................., representante de la Empre-

sa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de 

la Ley Nº 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que los datos 

de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes: 

 

Empresa: ............................................................................................................. 

Domicilio Legal: ................................................................................................... 

C.U.I.T. Nº.......................................................... 

Socios 

Nombre y Apellido                   Domicilio Legal                                DNI o C.U.I.T. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 
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FORMULARIO Nº 7 

 

LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 

Ubicación Denominación Comiten-

te 

Monto Contrac-

tual 

Fecha Termina-

ción 

Personer-

ía 

Observaciones 

(a) (b) (c) Origi-

nal 

Final Original Final (d)  

         

         

         

         

         

         

 

Para completar el cuadro se deberá: 

 Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los 

últimos cinco (5) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se 

haya suscripto el acta de recepción definitiva. 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamien-

to y demás recursos utilizados. 

(c) Dirección y teléfono del Comitente. 

(d) Personería legal del Contratista, mediante indicación de: 

I. El contratista como empresa individual 

II. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instru-

mento legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación 

del oferente en la misma. 

De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, 

extendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra. 

  

Antecedentes bancarios y comerciales, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institución bancaria 

con fecha actualizada, dirigida específicamente para ser presentados ante la 

Dirección Provincial del LOTE HOGAR - Licitación Pública Nº 01 / 19, cer-

tificados por el área respectiva de la institución. 

2. Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento 

correspondiente con fecha actualizada, dirigida específicamente para ser pre-

sentados ante la Dirección Provincial del LOTE HOGAR - Licitación Pública 

Nº 01 / 19, certificados por una institución bancaria.  
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FORMULARIO Nº 8 

 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL 

 

 

                                             San Juan,..…..de……….. de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento.: Albardón 

 

 

 

               El que suscribe……..………………..................................,representante de la 

Empresa.................................................., informa en carácter de DECLARACIÓN 

JURADA, que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del 

presentado como original. 

 

 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 9 

 

 

 

                                             San Juan,..…..de………….. de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar  “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento.: Albardón 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXI-

GIBLE POR LA AFIP  

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL O 

NOMBRE COMPLETO: 

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la 

persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribu-

ciones y toda otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR 

CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BA-

JO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con el requisito exigido por el arti-

culo nº 4º de la Ley Nº 17.250.  

  

  

FIRMA: 

LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO Nº 10 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

                                             San Juan,..…..de…………..de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar  “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento.: Albardón 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

 

S                        /                        D  

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones 

para la contratación de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en el arti-

culo Nª 4 PPBC, analizado hasta su pleno conocimiento, la totalidad de la documenta-

ción que integra la presente licitación Pública Nª 01/2019. Aceptando todas las condi-

ciones allí expresadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

…………………………… 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 11 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

                                             San Juan,..…..de……………de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 49 viviendas  

                                                                Lote Hogar  “Martina Chapanay”– 

Ubicación: calle La Laja s/nº - Las Lomitas 

Departamento.: Albardón 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

 

S                        /                        D  

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones 

para la contratación de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en el arti-

culo Nª 4 PPBC, analizado y estudiado hasta su pleno conocimiento, la totalidad de la 

documentación que integran las ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACION DE 

LAS CIRCULARES y que toman parte de la presente licitación Pública Nª 01/2019. 

Aceptando todas las condiciones allí expresadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

…………………………… 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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   ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR 

Lote Hogar "Matina CHAPANAY"

DEPARTAMENTO ALBARDON

 49 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

PROTOTIPO  DPLH 05 - 2 DORMITORIOS

Superficie vivienda: 55,80 m2 

PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

RUBRO LOCALES DESCRIPCION

TERAPLENES Todos

ESTRUCURA Todos Sismorresistente de Hº Aº según calculo

CAPA AISLADORA Todos Tipo cajon de cemento y arena c/hidrófugo terminada 

a la llana

TECHOS Y Todos Estructura de Hº Aº según cálculo

AISLACIONES Mezcla con perlita de telgopor- capa de asiento - pintada

con pintura asfaltica 2 manos

Membrana asfáltica e= 4 mm con aluminio en capa superior

PISOS Locales secos Piso de hº fratasado con color sobre contrapiso de 

hormigón - e= 0,10

Baño

idem anterior, terminado con pintura impermeable tipo epoxi o 

similar

Vereda de acceso Piso de hº fratasado e= 0,10  ancho=1,00, largo variable 

REVOQUES Exterior Revestimiento cementicio salpicado impermeable c/color

Locales secos No llevan (Ladrillón bolseado)

Locales húmedos Jaharro bajo revestimiento y el resto del muro bolseado

REVESTIMIENTOS Cocina Lavadero

Baño

CIELORRASO locales húmedos y Hº visto con retapado de oquedades

secos

CONTRAPISOS Todos s/terreno natural - e= 0,10 mts - Hormigón H13 fratasado

b/mesada y placard e= 0-07 mts s/piso terminado - fratasado - hormigón H13

CARPINTERIAS Exterior marcos en todas las aberturas madera álamo

Exterior hojas En todas las aberturas puertas de álamo tipo tablero,

hojas de vetana de álamo. No se proveerán elementos de 

oscurecimiento.

Interior marcos En abertura de baño madera álamo

Interior hojas En baño tipo placa, con bastidor de álamo

Mosquiteros

Cerámico 20 x 20 cm. En cocina toda la cocina se aplicara sobre 

mesada 0,60 m sobre mesada 0,60 m de altura hasta losa, sobre 

artefacto cocina su lateral. En lavadero 0,60 m sobre pileta de lavar 

y futuro artefacto lavarropa. Se colocara revestimiento cerámico 

en espacio comprendido de fondo para heladera.

Cerámico 20 x 20 cm sobre revoque grueso, altura NPT hasta altura 

losa en todo el perimetro

Se colocarán en todas las aberturas de ventanas exteriores tela 

mosquitera metálica con marco de madera.



PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

PINTURA Carpinteria de Una mano de sellador y dos manos de esmalte

madera sintético

INSTALACION GAS Cañerias y accesorios : hierro negro c/revestimiento EPOXI

(según anteproyecto) Llaves de paso:para cierre de cada artefacto, de 1ª calidad

aprobada por Normas vigentes

Interior Picos taponados para cocina, calefactor y calefón s/plano

Exterior Gabinete para tubo gas envasado sin regulador

INSTALACION Interior Una boca y un toma por ambiente. Un toma adicional

ELECTRICA en cocina y lavadero. Tablero seccional de 2 circuitos

(según anteproyecto) con llave termomagnética y disyuntor diferencial.

Caños y cajas aprobadas, llaves de embutir con tapa

de materiales aislantes. Conductores de cable

electrolítico revestido en PVC aprobado

Exterior Pilar de acometida conforme a reglamentación local

INSTALACION Artefactos Inodoro pedestal de loza y depósito a mochila de loza. Tapa

SANITARIA inodoro plástica; Lavatorio de colgar de loza blanca.

(según anteproyecto) Receptáculo para ducha; Pileta de cocina acero

inoxidable 35x50x18; Pileta de lavar de Hº  56x37x27

Cañerías Agua fría y caliente: caño PPL tricapa roscada aprobado 

Tanque reserva x 850 lts tricapa aprobado

Base sanitaria: Caños PVC 3.2 mm. Nivel 1 c/sello IRAM

para desagues primarios y secundarios.

Boncería Lavatorio: mezcladora y sopapa cromada c/tapón plástico

Ducha juego mezclador con flor fija, desagüe independiente

con rejilla mignón. Pileta de cocina griferia s/ mesada con 

mezcladora y pileta de lavar con 2 canillas cromadas y

sopapa con tapón plástico, en lavadero 1 canilla con pico

manguera Griferia FV (o calidad similar)

Accesorios Baño: 2 jaboneras, 1 toallero, 1 percha y 1 portarrollo. Una

de las jaboneras con agarradera (en ducha)

Conexion a red de 

Agua Existente

VEREDIN PERIMETRAL Hormigón H17 - e= 0,20 m. - ancho mínimo = 0,60 m.

omo parte de la platea de fundación

VARIOS Mesada de cocina De granito reconstituido, e= 4 cm 

Vidrios Planos transparentes, e= 4 mm.

Termotanque Se proveerá termotanque electrico x 65 lts

Cerco Marcado de vértices con postes divisorios de hº, de 1,20m.

de altura, incluido empotramiento



COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA : Lote Hogar Martina Chapanay

UBICACION: Calle La Laja s/nº  Distrito "LAS LOMITAS"  Dpto. Albardon

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°: 503-000218-2017

PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 40,948,421,26

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 10%

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 15 meses

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA:

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

1 GL

2 GL

3 M3

4 M3

5 M3

6 M3

7 M3

8 M3

9 M2

10 M3

11 M3

12 M2

13 M2

14 M2

15 M2

16 M3

17 GL

17 GL

17.1 GL

17.2 gl

18 GL

19 UN

20 UN

21 GL

22 GL

23 M2

24 M2

25 GL

26 UN

 TOTAL COSTO TOTAL OFERTA -$                         

1- COSTO OFERTA

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 )

3- COSTO COSTO ( 1 + 2 ) -$                                   

4- GASTOS GENERALES  0 % de ( 3 ) -$                                   

5- BENEFICIOS  0 % de ( 3 ) -$                                   

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                                   

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % de ( 6 ) -$                                   

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) -$                                   

TOTAL OFERTA -$                                   

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

PRECIO TOTAL DEL ITEM

Limpieza de Terreno y Replanteo

Excavacion de Bases

Ejecucion de Teraplen

Hº de limpieza esp. 005m

H° Aº de Platea de Fundacion Incluidos Veredines Perimetrales

Hº Aº de Columna de carga y ecadenado

TR Incluido cierre Base de Tanque

Revoque grueso para revestimiento interior

Revestimiento exterior salpicado plastico impermeable

Revestimiento ceramico

Aislacion termica hidrofuga en losa de H°A°

Instalacion Electrica

Hº Aº viga de encadenado 

Losa de H°A°

Hº de contrapiso fratazado esp. 0,10m incluido Lavadero

Capa aisladora vertical y horizontal

Mamposteria bolseada espesor 0,20m

Terminacion y limpieza

Documentacion Final de Obra

Instalacion Electrica

Conexión a red agua 

Conexión a red cloacas 

Instalacion de Gas

Mesada de Cocina con bacha de Acero Inoxidable

Pileta Lavadero de Hormigon 

Carpinteria de madera

Pintura de carpinteria

Vidrios esp. 0,04 m

vereda de acceso



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

CONTRATISTA:

OBRA: Lote Hogar Martina Chapanay PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle La Laja s/nº  Distrito "LAS LOMITAS"  Dpto. Albardon

RUBRO:

ITEM: 1 Limpieza de Terreno y Replanteo UNIDAD: GL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Total B

C - EQUIPOS

Total C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA : Lote Hogar Martina Chapanay

UBICACION: Calle La Laja s/nº  Distrito "LAS LOMITAS"  Dpto. Albardon

LICITACIÓN N°:

PLAZO DE OBRA: 15 meses

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17

17.1

17.2

  

 TOTAL 

Avance Mensual

Avance Acumulado

Inversión Mensual -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          

Inversión Acumulada -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          -$          

Instalacion Electrica

Conexión a red agua 

Conexión a red cloacas 

Capa aisladora vertical y horizontal

Mamposteria bolseada espesor 0,20m

Revoque grueso para revestimiento interior

Revestimiento exterior salpicado plastico impermeable

Revestimiento ceramico

Losa de H°A°

Hº de contrapiso fratazado esp. 0,10m incluido Lavadero

Limpieza de Terreno y Replanteo

Excavacion de Bases

Ejecucion de Teraplen

Hº de limpieza esp. 005m

H° Aº de Platea de Fundacion Incluidos Veredines 

Perimetrales

Aislacion termica hidrofuga en losa de H°A°

Instalacion Electrica

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

MESES TOTAL 

PARA 

CONTROL

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

Hº Aº de Columna de carga y ecadenado

TR Incluido cierre Base de Tanque

Hº Aº viga de encadenado 



OBRA: LOTE HOGAR MARTINA CHAPANAY
PLAN DE TRABAJO

AVANCE PORCENTUAL OBRA
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OBRA: LOTE HOGAR MARTINA CHAPANAY
CURVA DE INVERSIÓN
AVANCE MONETARIO
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COMITENTE : DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA : Lote Hogar Martina Chapanay

UBICACION: Calle La Laja s/nº  Distrito "LAS LOMITAS"  Dpto. Albardon

LICITACIÓN N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Total Gastos Generales de Obra

TOTAL GASTOS GENERALES

Gastos Generales de la Empresa



LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACIÓN INSUMO UN. PRECIO SIN IVA CODIGO DESCRIPCION
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CAÑERÍA EXISTENTE DEL

B° SANTA BARBARA
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C  P.V.C R Ø 75 mm

Bº JUAN PABLO II

C  P.V.C R Ø 160mm

CAÑERÍA EXISTENTE DEL

B° I.P.V.

Notas:

1.-Los hidrantes , válvulas esclusas y sus respectivas cámaras se construirán de acuerdo

al plano N° 19047 - E y su ubicación se determinara en obra, como así también la de

todas las instalaciones existentes indicadas o no  en este plano,ejecucantose  los sondeos

necesarios para establecer si estas interfieren con las cañerías a instalar.

2.- Los Materiales a utilizar es de acuerdo a las Decisiones N° 1390/93, 444/00, 472/00,

915/12 y 1055/13.-

3.- El ancho y profundidad de zanjas será de acuerdo a la decisión 954/13 y su relleno y

compactación según Norma ASTM 2321.

4.- La red distribuidora será instalada a 2.50 m. del eje de calzada.

5.- Las conexiones domiciliaria  se ejecutaran en caño PEAD PN 16 y en un todo de

acuerdo a las Decisiones N° 687/98,491/04 y 299/02.

6.- No existen instalaciones complementarias subterráneas (luz, teléfono, gas.).-

DTTO LAS LOMITAS . DPTO. ALBARDÓN

PLANO  PROYECTO

AGUA

FECHA : OCTUBRE 2017

DIBUJO DPTO. PROYEC.OBRAS 

PROYECTO GERENCIA INGENIERIA 

DIV. PROYECTOS Y FACTIB. PRESIDENTE

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA 

OBRAS SANITARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

SAN JUAN

ESCALA : 1:1000

N°

AMPLIACIÓN RED DISTRIBUIDORA 

B° MARTINA CHAPANAY- 51 LOTES

Y PROGRAMA

CAÑERÍA  EXISTENTE

VÁLVULA ESCLUSA     

HIDRANTE     

CAÑERÍA A INSTALAR 

REFERENCIA:
CROQUIS DE UBICACIÓN:

CALLE LA LAJA S/Nº - LAS LOMITAS. 

DEPARTAMENTO DE ALBARDÓN. 

N.C: 10-44-748434

RESUMEN DE OBRAS A EJECUTAR

RAMAL 3 ESPIGAS   

CONEXIÓN DOMICILIARIA

RED INTERNA

CAÑERIA PVC - K1O- Ø075 ..................................................... 572.55 m.

VALVULA ESCLUSA DE HIERRO DUCTIL PN10  Ø 100 .................  4  (cuatro)

HIDRANTE DE BOLA DE HIERRO FUNDIDO Ø 64 .......................   4 (cuatro)

CONEXIONES DOMICILIARIA EN CAÑO DE PEAD Ø 20 ...............  51 (cincuenta y uno)
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SR. ROBERTO BORONAT

MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN
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SECRETARÍA DEL AGUA

596,16
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DTTO LAS LOMITAS . DPTO. ALBARDÓN

PLANO  PROYECTO

CLOACAS

FECHA : NOVIEMBRE 2018

DIBUJO DPTO. PROYEC.OBRAS 

PROYECTO GERENCIA INGENIERIA 

DIV. PROYECTOS Y FACTIB. PRESIDENTE

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA 

OBRAS SANITARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

SAN JUAN

ESCALA : 1:1000

RED COLECTORA CLOACAL Y CONEXIONES

Y PROGRAMA

REFERENCIA:

CROQUIS DE UBICACIÓN:

CALLE LA LAJA S/Nº - LAS LOMITAS. 

DEPARTAMENTO DE ALBARDÓN. 

N.C: 10-44-748434
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OBRA POR ADMINISTRACION
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INT. JUAN CARLOS ABARCA

REP. TECNICO

ING. ROBERTO ORLANDO DIAZ

MAT. C.P.I.A.S.J N° 2559

SEC. DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

SR. ROBERTO BORONAT

MUNICIPALIDAD DE ALBARDÓN

N.

SECRETARÍA DEL AGUA
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COMPUTO PARCIAL DEL PLANO

PVC para cloacas ø 160 mm= 455.92 m

Bocas de registro= cantidad 4

Conexiones domiciliarias PVC para cloacas ø 110 mm -

Cantidad= 49 (cuarenta y nueve)

equpamiento = 1 ( uno)

PLANO N°

1

DOMICILIARIA - B° MARTINA CHAPANAY
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