
LICITACIÓN PÚBLICA N°  01 / 2021

BARRIO CAMINO DE LAS TAPIAS

Departamento: Iglesia

Presupuesto Oficial: $ 269.189.402,33

Plazo de Ejecución: 360 días
Garantía de la Oferta: $ 2.691.894,02
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado

Fecha y Lugar de Apertura:

Recepción de Ofertas:

Adquisición de Pliego:

Cantidad de Viviendas: 59 viviendas 

Hasta el día 01 de Marzo de 2021, a las 9:00 en la Oficina 
División Compras y Suministros  - Instituto Provincial de la 
Vivienda- 5° Piso - Núcleo 4 - Ingreso 4 - Centro Cívico.

Obra: 

El pliego puede descargarse de forma gratuita de la pagina  
oficial del gobierno, https://mosp.sanjuan.gob.ar/,
a partir del día 09 de Febrero de 2021.

01 de Marzo de 2021, a las 9:00 hs; en 
 en Sala 2 - 2° Piso - Núcleo 3 del Centro Cívico - 
Avda. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste - Capital.

SECRETARÍA DE 
VIVIENDA Y HÁBITAT

Representa un equivalente a 4.984.065,96 UVIS a un valor de $54,01 cada UVI a fecha 
01/11/2020, según cotización del Banco Central de la República Argentina.

Consultas: Departamento Planificación del IPV:
planificación-ipv@sanjuan.gov.ar, hasta cuatro (4) días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura de las propuestas.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2021 
 
 
 

Bº CAMINO DE LAS TAPIAS 
59  VIVIENDAS 

 
DEPARTAMENTO  IGLESIA. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
LICITACION PÚBLICA N°:01 / 2021 

 
 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: B° CAMINO DE LAS TAPIAS 
                       59 VIVIENDAS 

                                                                                             Dpto.IGLESIA 
 

 
San Juan, ..... de …………………. de 2.021.- 

 
Sr. Director del Instituto 
Provincial de la Vivienda 

Arq. MARCELO YORNET 

S                         /                        D: 
 
 
PRESENTE: 
 

Tengo  el agrado de presentar a su consideración la siguiente propuesta para las 

obras del título, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 128-A y Ley 1807-P; y sus Decretos 

Reglamentarios, a los Planos, Planillas, Pliegos de Condiciones y Disposiciones Complementarias, 

que he tenido a la vista y todos los cuales declaro conocer e interpretar fielmente; 

comprometiéndome  a ejecutar la totalidad de los trabajos y diligencias específicas, entregando en 

el plazo estipulado las obras completas y conforme a su fin, por una suma global y única de: 

 
(1)  - PESOS  $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     -  Equivalente a UVI´s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (Valor UVI $ ……….  a fecha …./…./202…) 
 

(2)  - PESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

      - Equivalente a UVI´s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

Salud……… al Sr. Director muy atentamente. 
 
(3) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

(4) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  
PROPONENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
 
5) - GARANTÍA PRESENTADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
POR: $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

NOTAS:  
(1) - En números. 
(2) - En letras 
(3) - Firma del Proponente 
(4) - Aclaración de firma 
(5) - Detallar tipo de Garantía 

 



COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA : Barrio Camino de las Tapias

UBICACION: Departamento Iglesia

LICITACIÓN N°: 01-2021

EXPEDIENTE N°: xxx-xxxxxxxx

PRESUPUESTO OFICIAL: 269.189.402,33$   

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 5,00%

FECHA APERTURA LICITACIÓN: xxxxxxx

PLAZO DE OBRA: 360 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  xxxxxxx

MONTO DE LA OFERTA: 269.189.402,33$   

A- ) VIVIENDAS

 Viviendas - Prototipos M 21 2.460.106,81$             137.765.981,56$               

 Viviendas - Prototipos M1 21 2.566.901,16$             7.700.703,49$                   

SUB TOTAL VIVIENDAS 145.466.685,05$               

B- ) INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. FINAL DE OBRA + OBRAS DE NEXOS

Urbanizacion 16.856.081,19$            

Espacio Verde 1 y 2 2.265.534,33$              

Alumbrado Público 1.198.741,36$              

Alumbrado Espacio Verde 490.200,26$                 

Red Cloacas ( red externa + conexiones domiciliarias ) 2.866.481,06$              

Red Agua Potable ( red externa + conexiones domiciliarias ) 6.091.683,57$              

Documentación Final de Obra 5.244.000,00$              

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. DE OBRA + OBRAS DE NEXOS 35.012.721,77$            

OBRAS COMPLEMENTARIAS

Obras Complementarias - Muro de Contención 552.170,00$                 

Obras Complementarias - Estación de Bombeo c/monitoreo mas cañeria de impulsión 5.861.068,20$              

SUB TOTALOBRAS COMPLEMENTARIAS 41.425.959,97$            

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 41.425.959,97$            145.466.685,05$               

GASTOS GENERALES 15,00% 6.213.894,00$              21.820.002,76$                 

Subtotal 47.639.853,96$            167.286.687,81$               

BENEFICIOS 10,00% 4.142.596,00$              14.546.668,51$                 

Subtotal 51.782.449,96$            181.833.356,31$               

IMPUESTOS

I.V.A VIVIENDA 10,50% 19.092.502,41$                 

INGRESOS BRUTOS VIVIENDA 2,40% 4.364.000,55$                   

I.V.A INFRAESTRUTURA 21,00% 10.874.314,49$            

INGRESOS BRUTOS INFRAESTRUTURA 2,40% 1.242.778,80$              

TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. FINAL DE OBRA + OBRAS DE NEXO 63.899.543,05$            

TOTAL VIVIENDAS 205.289.859,28$               

MONTO TOTAL DE LA OFERTA 269.189.402,33$               

SON PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON  33/100

El Monto Total de la Obra corresponde a 4.984.065,96 UVIs, equivalente a 54,01 UVIs con respecto a fecha 01-11-2020.

Importante:

Los cómputos son indicativos.

Los proponentes deberán verificar los cómputos oficiales.



COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA : Barrio Camino de las Tapias

UBICACION: Departamento Iglesia

LICITACIÓN N°: 01-2021

EXPEDIENTE N°: xxx-xxxxxxxx

ANTICIPO FINANCIERO: 5,00%

PLAZO DE OBRA: 360 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  xxxxxx

MONTO DE LA OFERTA: $ 269.189.402,33

MONTO TERRENO $ 0,00

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

A VIVIENDA 0,00%

1 Replanteo 0,1544% 100,00% 100,00%

2 Excavación no clasificada bajo Vivienda 1,8171% 10,00% 90,00% 100,00%

3 Pedraplén bajo vivienda 0,9463% 60,00% 40,00% 100,00%

4 Terraplén bajo vivienda 2,7282% 60,00% 40,00% 100,00%

5 Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) 1,3697% 100,00% 100,00%

6 Platea de fundación (incluye veredín perimetral) 7,5784% 5,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

7 Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga 2,6671% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

8 Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga 1,8450% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

9 Losas de Hormigón Armado 5,1905% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

10 Base de Tanque de Reserva (incluido cierre base tanque) 1,6682% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

11 Capa aisladora horizontal y vertical 0,6979% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 100,00%

12 Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada  2Ø6 c/50cm,  c/gancho Ø6 c/20cm (incluye cornisa s/plano de detalle) 6,6046% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

13 Tabique liviano con placa de yeso para sectores húmedos 0,2942% 50,00% 50,00% 100,00%

14 Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica 3,7775% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

15 Carpeta de nivelación de e=4cm 0,8378% 10,00% 25,00% 25,00% 40,00% 100,00%

16 Piso Cerámico 0,1971% 10,00% 25,00% 25,00% 40,00% 100,00%

17 Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) 1,3074% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

18 Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido premarco de aluminio, mosquiteros y vidrios en ventanas) 3,7670% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

19 Jaharro b/ revestimiento cerámico 0,1950% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

20 Jaharro y Enlucido a la cal (interior) 2,8393% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

21 Revoque Planchado (exterior) 2,3857% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

22 Revestimiento cerámico 0,4735% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

23 Mesadas, campana y ventilaciones 0,6693% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

23.1 Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc. 0,0547% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

24 Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm 0,1032% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

25 Esmalte sintético sobre carpintería metálica 0,2417% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

26 Esmalte sintético sobre carpintería madera 0,1393% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

27 Látex muro interior 1,8948% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

28 Látex muro exterior 1,9506% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

29 Provisión y colocación de cristal float 3mm 0,0287% 100,00% 100,00%

30 Provisión y colocación de cristal float 4mm 0,1494% 100,00% 100,00%

31 Pérgolas (Frente y Fondo)  - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 2,2541% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

32 Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) 4,8448% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

32.1 Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) 0,4095% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 10,00% 15,00% 15,00% 100,00%

33 Termotanque Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío ( Incluye malla de protección) 2,4929% 40,00% 60,00% 100,00%

34 Instalación eléctrica trifasica (incl.pilastra. Portalamparas 3 cuerpos) 3,7545% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 100,00%

35 Terminacion y limpieza de obra 1,4976% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

36 Flete 6,4353% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

B INFRAESTRUCTURA 0,0000% 0,00%

37 Limpieza de Terreno 0,5262% 100,00% 100,00%

38 Excavación no clasificada 2,5074% 50,00% 50,00% 100,00%

39 Ejecución de Sub base 1,2364% 50,00% 50,00% 100,00%

40 Ejecución de Base 1,2760% 50,00% 50,00% 100,00%

41 Ejecución de Vereda Municipal - esp 0,1m 1,7890% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 100,00%

42 Ejecución de Cuneta de tierra y obras de tomas 0,8325% 50,00% 50,00% 100,00%

43 Ejecución de Cuneta Impermeabilizada (calle proyectada 4 desague comunero) 0,2908% 50,00% 50,00% 100,00%

44 Relleno frente de Lote 0,1606% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

45 Relleno bajo vereda (incluido espacio de arbolado público) 0,2508% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

46 Vertice de Fondo de Lote 0,0179% 100,00% 100,00%

47 Arbolado Público 0,1077% 50,00% 50,00% 100,00%

48 Puente de Acceso Vehicular 0,1934% 50,00% 50,00% 100,00%

49 Pasante Peatonales Armados 0,0743% 50,00% 50,00% 100,00%

50 Pasante SJ 320 0,3300% 50,00% 50,00% 100,00%

51 Indicadores de Calle 0,0660% 100,00% 100,00%

52 Espacio Verde 1 y 2 incluido Cuneta impermeabilizada de ramo 1,2982% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

53 Alumbrado Público 0,6869% 50,00% 50,00% 100,00%

54 Alumbrado de Espacio Verde 0,2809% 50,00% 50,00% 100,00%

55 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. 0,3716% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

56 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc. 0,4457% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

57 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara) 0,0233% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

58 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara) 0,0903% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

59 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara) 0,1682% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

60 Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa 0,7258% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

61 Red de agua potable - Paquete estructural 0,4689% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

62 Red de agua potable - Relleno superior 0,7261% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

63 Red de agua potable - Conexiones domiciliarias (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV)0,4707% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 100,00%

64 Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø110 mm, incl. piezas esp. juntas, etc. 0,4216% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

65 Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales  p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. 0,0728% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

66 Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa 0,3208% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

67 Red de cloacas - Paquete estructural 0,1667% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

68 Red de cloacas - Relleno superior 0,2898% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

69 Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas ø 110 mm (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva) 0,3708% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

70 Documentacion Final de Obra 3,0049% 30,00% 70,00% 100,00%

C OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,0000% 0,00%

71 Obras Complementarias - Muro de Contención 0,3164% 50,00% 50,00% 100,00%

72 Obras Complementarias - Estación de Bombeo c/monitoreo mas cañeria de impulsión 3,3585% 70,00% 30,00% 100,00%

0,0000%

100,000000000%

Avance Mensual 0,0000% 1,26% 5,14% 11,17% 8,94% 12,01% 14,02% 9,43% 10,04% 8,71% 7,33% 6,21% 5,74%

Avance Acumulado 0 1,26% 6,40% 17,57% 26,52% 38,52% 52,54% 61,97% 72,02% 80,72% 88,05% 94,26% 100,00%

Anticipo Financiero

Inversión Mensual 13.459.470,12$    3.219.451,51$        13.147.369,47$      28.571.713,82$      22.870.587,39$      30.705.683,70$      35.844.124,63$      24.123.351,81$      25.683.786,31$      22.262.771,33$      18.739.819,65$      15.884.876,67$      14.676.395,94$      

Inversión Acumulada 13.459.470,12$    16.678.921,63$      29.826.291,10$      58.398.004,92$      81.268.592,31$      111.974.276,01$    147.818.400,64$    171.941.752,44$    197.625.538,75$    219.888.310,08$    238.628.129,73$    254.513.006,39$    269.189.402,33$    

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

TOTAL PARA 

CONTROL

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

MESES



OBRA:  Barrio Camino de las Tapias

CURVA DE INVERSIÓN

AVANCE MONETARIO OBRA
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OBRA:  Barrio Camino de las Tapias

PLAN DE TRABAJO

AVANCE PORCENTUAL OBRA
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COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA : Barrio Camino de las Tapias

UBICACION: Departamento Iglesia

LICITACIÓN N°: 01-2021

EXPEDIENTE N°: xxx-xxxxxxxx

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 269.189.402,33

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 5,00%

FECHA APERTURA LICITACIÓN: 00/00/0000

PLAZO DE OBRA: 360 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  xxxxxx

MONTO DE LA OFERTA: $ 269.189.402,33

MONTO TERRENO $ 0,00

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

PROTOTIPO 1 - TIPO M 21 CANTIDAD VIVIENDAS PRECIO UNIT. PROTOTIPO 1 - TIPO M 21 3.471.825,74$                           

PROTOTIPO 2 - TIPO M1 21 CANTIDAD VIVIENDAS PRECIO UNIT. PROTOTIPO 2 - TIPO M1 21 3.622.539,27$                           

RUBRO 

ITEM
UN. CANT. COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL ITEM

A VIVIENDA

1 Replanteo gl 59,00 4.990,15$                   7.042,35$                                   415.498,60$                              0,1544%

2 Excavación no clasificada bajo Vivienda m3 5035,06 688,39$                      971,49$                                      4.891.512,45$                           1,8171%

3 Pedraplén bajo vivienda m3 2596,00 695,30$                      981,24$                                      2.547.304,49$                           0,9463%

4 Terraplén bajo vivienda m3 6230,99 835,17$                      1.178,63$                                   7.344.054,80$                           2,7282%

5 Hormigón de limpieza (aislación contra salitre) m2 4235,61 616,84$                      870,52$                                      3.687.164,16$                           1,3697%

6 Platea de fundación (incluye veredín perimetral) m3 847,24 17.061,91$                 24.078,62$                                 20.400.370,43$                         7,5784%

7 Columnas de Encadenado, Enmarcado y de Carga m3 135,70 37.489,32$                 52.906,80$                                 7.179.453,15$                           2,6671%

8 Vigas de Encadenado Superior, Dintel y de Carga m3 118,59 29.675,61$                 41.879,70$                                 4.966.514,17$                           1,8450%

9 Losas de Hormigón Armado m3 351,64 28.155,55$                 39.734,52$                                 13.972.246,58$                         5,1905%

10 Base de Tanque de Reserva (incluido cierre base tanque) gl 59,00 53.931,40$                 76.110,69$                                 4.490.530,61$                           1,6682%

11 Capa aisladora horizontal y vertical m2 1816,61 732,85$                      1.034,23$                                   1.878.800,92$                           0,6979%

12 Mampostería Ladrillón Cerámico Macizo (soga) Armada  2Ø6 c/50cm,  c/gancho Ø6 c/20cm (incluye cornisa s/plano de detalle)m2 6280,55 2.005,87$                   2.830,78$                                   17.778.880,45$                         6,6046%

13 Tabique liviano con placa de yeso para sectores húmedos m2 282,02 1.989,54$                   2.807,74$                                   791.838,36$                              0,2942%

14 Cubierta de Techo Aislación Térmica e Hidráulica m2 3653,28 1.972,30$                   2.783,41$                                   10.168.570,24$                         3,7775%

15 Carpeta de nivelación de e=4cm m2 3031,42 527,18$                      743,98$                                      2.255.324,34$                           0,8378%

16 Piso Cerámico m2 225,38 1.668,29$                   2.354,37$                                   530.628,88$                              0,1971%

17 Contrapiso H° Simple (Tipo H 13; incluye vereda de acceso y expansión galeriás) m2 2307,49 1.080,75$                   1.525,21$                                   3.519.403,13$                           1,3074%

18 Carpinterías metálica, aluminio y madera (incluido premarco de aluminio, mosquiteros y vidrios en ventanas)gl 59,00 121.786,99$               171.871,89$                               10.140.441,49$                         3,7670%

19 Jaharro b/ revestimiento cerámico m2 577,61 643,93$                      908,75$                                      524.900,89$                              0,1950%

20 Jaharro y Enlucido a la cal (interior) m2 6678,80 810,89$                      1.144,37$                                   7.643.008,34$                           2,8393%

21 Revoque Planchado (exterior) m2 6831,61 666,10$                      940,03$                                      6.421.942,94$                           2,3857%

22 Revestimiento cerámico m2 577,61 1.563,61$                   2.206,64$                                   1.274.579,99$                           0,4735%

23 Mesadas, campana y ventilaciones gl 56,00 22.798,58$                 32.174,50$                                 1.801.771,78$                           0,6693%

23.1 Mesadas, campana y ventilaciones p/ disc. gl 3,00 34.780,68$                 49.084,23$                                 147.252,70$                              0,0547%

24 Antepechos de H° Armado con goterón bajo nariz de 2cm ml 265,50 741,44$                      1.046,36$                                   277.807,84$                              0,1032%

25 Esmalte sintético sobre carpintería metálica m2 712,72 646,87$                      912,90$                                      650.638,74$                              0,2417%

26 Esmalte sintético sobre carpintería madera m2 424,80 625,31$                      882,47$                                      374.872,70$                              0,1393%

27 Látex muro interior m2 6675,80 541,40$                      764,05$                                      5.100.650,33$                           1,8948%

28 Látex muro exterior m2 6831,61 544,64$                      768,62$                                      5.250.933,94$                           1,9506%

29 Provisión y colocación de cristal float 3mm m2 33,04 1.654,90$                   2.335,48$                                   77.164,18$                                0,0287%

30 Provisión y colocación de cristal float 4mm m2 138,06 2.063,58$                   2.912,23$                                   402.062,10$                              0,1494%

31 Pérgolas (Frente y Fondo)  - Incluye bases de Hormigón Tipo H 13 gl 59,00 72.874,47$                 102.844,10$                               6.067.801,65$                           2,2541%

32 Instalación sanitaria (incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) gl 56,00 165.023,26$               232.889,08$                               13.041.788,24$                         4,8448%

32.1 Instalación sanitaria p/ disc.(incl. cañería base, distrib. AF-AC, artefactos y griferia) gl 3,00 260.376,91$               367.456,91$                               1.102.370,74$                           0,4095%

33 Termotanque Solar - Termosifónico - Captador por tubo de vacío ( Incluye malla de protección) u 59,00 80.593,46$                 113.737,52$                               6.710.513,70$                           2,4929%

34 Instalación eléctrica trifasica (incl.pilastra. Portalamparas 3 cuerpos) gl 59,00 121.382,47$               171.301,01$                               10.106.759,64$                         3,7545%

35 Terminacion y limpieza de obra gl 59,00 48.417,13$                 68.328,67$                                 4.031.391,81$                           1,4976%

36 Flete gl 59,00 208.051,04$               293.612,03$                               17.323.109,78$                         6,4353%

TOTAL COSTO 145.466.685,05$       205.289.859,28$                      76,2622%

1- COSTO OFERTA 145.466.685,05$                      

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) 0,00% -$                                          

3- COSTO COSTO ( 1 + 2 ) 145.466.685,05$                      

4- GASTOS GENERALES  15 % de ( 3 ) 15,00% 21.820.002,76$                        

5- BENEFICIOS  10 % de ( 3 ) 10,00% 14.546.668,51$                        

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) 181.833.356,31$                      

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  2,4 % de ( 6 ) 2,40% 4.364.000,55$                          

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) 10,50% 19.092.502,41$                        

PRECIO TOTAL VIVENDAS 205.289.859,28$                      

DESIGNACION

56 viviendas

03 viviendas



INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOC. FINAL DE OBRA - OBRAS DE NEXO - OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO 

ITEM
UN. CANT. COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL ITEM

B INFRAESTRUCTURA 0,00 0,00 0,00$                          0,00$                                          0,00$                                         0,0000%

37 Limpieza de Terreno ha 4,70 195.389,00$               301.387,53$                               1.416.521,40$                           0,5262%

38 Excavación no clasificada m3 6356,64 688,39$                      1.061,84$                                   6.749.744,79$                           2,5074%

39 Ejecución de Sub base m3 2121,08 1.017,26$                   1.569,12$                                   3.328.236,69$                           1,2364%

40 Ejecución de Base m3 2121,08 1.049,82$                   1.619,35$                                   3.434.765,17$                           1,2760%

41 Ejecución de Vereda Municipal - esp 0,1m m2 3162,00 987,36$                      1.523,00$                                   4.815.734,85$                           1,7890%

42 Ejecución de Cuneta de tierra y obras de tomas ml 1887,00 769,89$                      1.187,56$                                   2.240.916,85$                           0,8325%

43 Ejecución de Cuneta Impermeabilizada (calle proyectada 4 desague comunero) ml 131,50 3.858,72$                   5.952,08$                                   782.697,94$                              0,2908%

44 Relleno frente de Lote m3 1236,06 226,77$                      349,79$                                      432.364,76$                              0,1606%

45 Relleno bajo vereda (incluido espacio de arbolado público) m3 1930,00 226,77$                      349,79$                                      675.099,91$                              0,2508%

46 Vertice de Fondo de Lote u 39,00 798,81$                      1.232,16$                                   48.054,41$                                0,0179%

47 Arbolado Público u 205,00 917,09$                      1.414,61$                                   289.995,32$                              0,1077%

48 Puente de Acceso Vehicular u 59,00 5.720,31$                   8.823,58$                                   520.591,11$                              0,1934%

49 Pasante Peatonales Armados u 49,00 2.645,15$                   4.080,14$                                   199.927,05$                              0,0743%

50 Pasante SJ 320 u 16,00 35.993,42$                 55.519,85$                                 888.317,61$                              0,3300%

51 Indicadores de Calle u 11,00 10.463,38$                 16.139,76$                                 177.537,40$                              0,0660%

52 Espacio Verde 1 y 2 incluido Cuneta impermeabilizada de ramo gl 1,00 2.265.534,33$            3.494.586,70$                            3.494.586,70$                           1,2982%

53 Alumbrado Público gl 1,00 1.198.741,36$            1.849.058,55$                            1.849.058,55$                           0,6869%

54 Alumbrado de Espacio Verde gl 1,00 490.200,26$               756.133,90$                               756.133,90$                              0,2809%

55 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø110mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc.ml 575,00 1.127,80$                   1.739,63$                                   1.000.288,11$                           0,3716%

56 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de caño recto Ø75mm de PVC k-10, incl. piezas esp. juntas, etc.ml 825,00 942,89$                      1.454,41$                                   1.199.886,44$                           0,4457%

57 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø100 mm (Incluye Const. de cámara)u 1,00 40.709,36$                 62.794,19$                                 62.794,19$                                0,0233%

58 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de válvulas esclusas Ø75 mm (Incluye Const. de cámara)u 5,00 31.501,65$                 48.591,30$                                 242.956,48$                              0,0903%

59 Red de agua potable - Provisión, acarreo y colocación de hidrantes a bola, completos, (Incluye caja de HF y Const. de cámara)u 6,00 48.925,58$                 75.467,71$                                 452.806,24$                              0,1682%

60 Red de agua potable - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa m3 1754,00 722,14$                      1.113,90$                                   1.953.782,18$                           0,7258%

61 Red de agua potable - Paquete estructural m3 595,00 1.375,36$                   2.121,49$                                   1.262.288,22$                           0,4689%

62 Red de agua potable - Relleno superior m3 1011,50 1.252,74$                   1.932,35$                                   1.954.573,44$                           0,7261%

63 Red de agua potable - Conexiones domiciliarias (Provisión, acarreo y coloc. mat. polietileno k10-abrazadera, férula, llave maestra y medidor de caudal, incl UV)u 59,00 13.922,44$                 21.475,36$                                 1.267.046,46$                           0,4707%

64 Red de cloacas - Provisión, acarreo y colocación de caño de PVC RCP ø110 mm, incl. piezas esp. juntas, etc.m 570,00 1.290,76$                   1.991,00$                                   1.134.868,46$                           0,4216%

65 Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales  p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc. u 2,00 63.534,12$                 98.001,38$                                 196.002,76$                              0,0728%

66 Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañeías, sin depresión de napa m3 775,20 722,14$                      1.113,90$                                   863.495,98$                              0,3208%

67 Red de cloacas - Paquete estructural m3 242,25 1.200,98$                   1.852,51$                                   448.770,94$                              0,1667%

68 Red de cloacas - Relleno superior m3 411,83 1.228,22$                   1.894,53$                                   780.224,00$                              0,2898%

69 Red de cloacas - Conexiones domiciliarias cloacas ø 110 mm (Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución s/red nueva)u 59,00 10.968,16$                 16.918,39$                                 998.184,82$                              0,3708%

70 Documentacion Final de Obra gl 1,00 5.244.000,00$            8.088.870,00$                            8.088.870,00$                           3,0049%

C OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,00 0,00 0,00$                          0,00$                                          0,00$                                         0,0000%

71 Obras Complementarias - Muro de Contención m3 20,00 27.608,50$                 42.586,11$                                 851.722,22$                              0,3164%

72 Obras Complementarias - Estación de Bombeo c/monitoreo mas cañeria de impulsión gl 1,00 5.861.068,20$            9.040.697,70$                            9.040.697,70$                           3,3585%

TOTAL COSTO 41.425.959,84$         63.899.543,05$                        23,7378%

1- COSTO OFERTA 41.425.959,84$                        

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) 0,00% -$                                          

3- COSTO OBRA ( 1 + 2 ) 41.425.959,84$                        

4- GASTOS GENERALES  15 % de ( 3 ) 15,00% 6.213.893,98$                          

5- BENEFICIOS  10 % de ( 3 ) 10,00% 4.142.595,98$                          

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) 51.782.449,80$                        

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  2,4 % de ( 6 ) 2,40% 1.242.778,80$                          

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) 21,00% 10.874.314,46$                        

PRECIO TOTAL INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOC. FINAL DE OBRA - OBRAS DE NEXO - OBRAS COMPLEMENTARIAS 63.899.543,05$                        

MONTO TOTAL DE OBRA 269.189.402,33$        100,0000%

El Monto Total de la Obra corresponde a 4.984.065,96 UVIs, equivalente a 54,01 UVIs con respecto a fecha 01-11-2020.

Importante:

Los cómputos son indicativos.

Los proponentes deberán verificar los cómputos oficiales.

SON PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON  33/100

DESIGNACION
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ARTÍCULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego complementa el “Pliego General Único De Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, obligatorio según 
Decreto Nº 1432-OSP-73, dentro del marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras 
Públicas Nº 128-A, y sus Decretos Reglamentarios. El mismo  puede ser consultado  en el  Digesto 
Jurídico de la Provincia de San Juan.  Todo ello, para el llamado a licitación, adjudicación y 
contratación de  la obra que aquí se describe, fijando las normas a las que se debe ajustar la 
ejecución y recepción de la misma.  Para lo cual, deberá llevar a cabo todas y cada una de  las 
tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y componentes, 
así como la documentación pertinente,  en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las 
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.  

ARTÍCULO Nº 2: OBRA A EJECUTAR Y NORMATIVA APLICABLE 

La presente licitación tiene por finalidad contratar la ejecución del  Barrio Camino de las Tapias 
integrado por 59 viviendas  según prototipos M21 y M1-21, Obras de infraestructura, 
urbanización, obras de nexo y obras complementarias de urbanización, en el predio 
individualizado con N/C N° 17-40-448528 - Fracción 2; ubicado en la localidad de Rodeo -  
Departamento Iglesia. 
La  contratación de la obra mencionada se realizará por el sistema de AJUSTE ALZADO, 
debiendo ajustarse a  las leyes, normas y/o reglamentaciones vigentes, tales como: 
. Ley Provincial de Obras Públicas, Nº 128-A  y sus Decretos Reglamentarios. 
. Decreto Reglamentario Nº3523-OSP-72 y concordantes 
. Ley 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas) 
. Decreto Nº 1432-OSP-73 
. Decreto Nº 0857-OSP-73 
. Decreto Reglamentario Nº1487-OSP - 86 
. Ley 135 -A de Procedimiento Administrativo  
. Ley 158-A (Compre Sanjuanino) 
. Decreto Reglamentario Nº1092-ME-00 
. Ley Nº 27.397 Determinación de Precios 
. Resolución Nº900-18-MI y SP 
. Decreto Nº 2796-OSP-80 
. ley 643 - A, Art. 17  (Deudores  por crédito del Banco de San Juan S.A.) 
. Normas nacionales, provinciales y municipales pertinentes. 
. Contrato: circulares modificatorias y/o aclaratorias 
. Normas sismo resistentes del INPRES - CIRSOC, para el diseño y cálculo estructural 
. Normas reglamentarias de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) 
. Normas reglamentarias de ENERGÍA SAN JUAN S.A. 
. Normas  reglamentarias de ECOGAS - Distribuidora de Gas Cuyana S.A.  
. Normas Antichagasicas  
. Normas IRAM (de certificación de productos) 
. Pliego  Particular de Bases y Condiciones 
. Especificaciones  Técnicas y Particulares 
. Decreto Nº1818/70 
. Decreto  Nº1480 - MIySP-17 
. Código de Edificación de la Provincia de San Juan 
. Toda otra norma nacional, provincial y municipal vigente o que entre en vigencia con 
posterioridad, cuya aplicación sea pertinente a la construcción de otras con las características del 
presente pliego.  
 
    El oferente incluirá en su oferta, todos los gastos relacionados con las obras que no tuvieran una 
previsión presupuestaria expresa y que sean necesarias para dejar perfectamente habilitadas  las 
mismas (conexiones, redes, subestaciones, tratamiento de cursos de agua, etc); incluso los 
correspondientes a todos los trámites que se requieran para la aprobación de planos, 
inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc. 
 
En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación 
establecido en el artículo 24º de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A y su Decreto Reglamentario Nº  
3523 – OSP – 72.)  
 

ARTICULO Nº 3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 
interpretarán de la siguiente manera: 
 
COMITENTE: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA  
 
INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta. 
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PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los 
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 
 
ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento 
de la firma del Contrato. 
 
CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el 
mismo adquiera validez legal. 
 
SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el 
Comitente, haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad. 
 
INSPECTOR: El Representante del Instituto Provincial de la Vivienda  que tiene a su cargo  la 
dirección integral  de la obra en cuanto a su calidad  y cantidad,  en cuanto a la  medición y 
certificación de obra. 
El inspector de obra, ejerce la representación del comitente en todo aquello relacionado  con la 
inspección técnica, detallada y permanente de las obras, con amplias facultades para exigir del 
contratista, el cumplimiento  de todas las disposiciones que estime necesarias  y convenientes para 
la buena ejecución de los trabajos contemplados   en el proyecto constructivo y demás 
documentación  que integra el contrato.  
 
REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la 
conducción técnica de la obra. 
 
DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y 

feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, y 

Decreto Reglamentario. 

 
PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, 
con precios básicos vigentes  a la fecha  indicada  en el presente pliego, expresados en pesos y su 
equivalente en UVIS. 
 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

● Presupuesto Oficial y  Planillas Complementarias 

● Anexos   

● “El Pliego General Único de Bases y condiciones para la Contratación de las Obras 
Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857 OSP- 73 y obligatorio según Decr Nº 1432-OSP-
73 para el llamado a licitación, adjudicación y contratación de las Obras Públicas.  

● Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

● Especificaciones Técnicas Generales 

● Especificaciones Técnicas  Particulares 

● Documentación gráfica. 

● Documentación complementaria ( estudio  de suelos, dominio, factibilidades, etc) 

● Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas 
efectuadas por los participantes. 

ARTÍCULO Nº 4: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 
(http://mosp.sanjuan.gob.ar) Los proponentes deberán descargarlo en forma gratuita acreditando 
haber efectuado dicho acto por   Declaración Jurada (Anexo 13).  
Para las circulares aclaratorias y/o modificatorias del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
publicadas por el IPV, se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno provincial 
www.sanjuan.gov.ar, sitio web del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: 
www.mosp.sanjuan.gob.ar 

ARTÍCULO Nº 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO 
DE LA OBRA 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el 
Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, 
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e 
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 
Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. 
 
Los proponentes deberán responsabilizarse de  realizar la inspección técnica del terreno o del 
predio  destinado a la obra, verificando las características principales del mismo, expuestas o no  
en el pliego, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles 

http://mosp.san/
http://www.sanjuan.gov.ar/
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acceso de camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la 

oferta que integra la propuesta. (Anexo 9) 

 
En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento 
de la obligación impuesta por este artículo. 

ARTÍCULO Nº 6: PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial para la obra a contratar, asciende a la suma PESOS $ 269.189.402,33. 
(Doscientos sesenta y nueve millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos dos con 
33/100.)  IVA incluido. Y representa un equivalente a 4.984.065,96 UVIS a un valor de $54,01 
cada UVI a fecha 01/11/2020, según cotización del Banco Central de la República Argentina.   

ARTÍCULO Nº 7: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO, debiendo ajustarse a las 
leyes, normas y/o reglamentaciones vigentes, enumeradas en el Art. 2 de este pliego.  
Por Ajuste Alzado se entiende el sistema por el que el proponente, oferta   la ejecución de la obra 
por un precio total, siendo obligación en la presentación de la oferta, indicar el precio unitario y el 
precio total de cada ítem, los cuales servirán para la certificación o la realización de economías y 
demasías de obra.  

ARTÍCULO Nº 8: PLAZOS 

8.1 - DE EJECUCIÓN   
El plazo de ejecución de la obra será de: 360 DÍAS CORRIDOS, 12 meses, y se computarán 
desde la fecha del Acta de Inicio de la Obra.  
 
8.2 -DE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIONES   
a - Para consultas y circulares aclaratorias y/o modificatorias del pliego 
Por cualquier error o duda que advirtiesen los oferentes en cualquiera de los elementos de la 
Licitación o del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, podrán efectuar las consultas que 
consideren necesarias al IPV, al correo electrónico del Departamento Planificación del IPV:  
planificación-ipv@sanjuan.gov.ar,  hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura 
de las propuestas. 
 
El IPV podrá hacer aclaraciones de oficio y/o responder a dichas consultas, elaborando  circulares 
aclaratorias y/o modificatorias del Pliego de   Bases y Condiciones Particulares, las que serán 
publicadas  en el  sitio web donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura. 
 
 Será exclusiva responsabilidad de los proponentes, tomar pleno conocimiento de las circulares 
aclaratorias y/o modificatorias e informes (Anexo 14) que desde la repartición se publiquen en el 
portal oficial. Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo 
alguno motivado por obviarse la consulta señalada. 
Las consultas y  las circulares aclaratorias y/o modificatorias,  integrarán la documentación del 
Pliego y no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentación de las 
Propuestas.  
 
b - Del mantenimiento de OFERTA:   Noventa (90) días corridos, contados a partir de la fecha de 
apertura de las propuestas, prorrogable por noventa (90) días corridos más, en forma automática.  
 
c - De la garantía de la OFERTA: Noventa (90) días corridos. 
 
d - Para la FIRMA DEL CONTRATO:   Dentro de los quince (15) días hábiles administrativos de 
efectuada la notificación de la Resolución de adjudicación, se firmará el contrato.  
 
e - Para la ENTREGA DEL TERRENO: Se hará entrega del terreno dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la firma y aforo del contrato. 
 
f - Para la INICIACIÓN DE LAS OBRAS: dentro de los CINCO (5) días hábiles posteriores a la 
notificación del acto formal administrativo de aprobación del Contrato, comenzando a correr desde 
esa fecha, el plazo de ejecución señalado. 
 
g - De GARANTÍA DE LA OBRA: Se fija en 180 (ciento ochenta) días corridos, contados a partir 
de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.  

ARTÍCULO Nº 9: PROPONENTES   

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales, admitiendose su 
presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las 
condiciones de este Pliego. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia 
para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los 

mailto:n-ipv@sanjuan.gov.ar
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órganos societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar los 
poderes que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal. 
Para el caso de una UTE la asociación no podrá tener más de 2 empresas integrantes y al menos 
una de ellas deberá ser de la Provincia de San Juan y con no menos del cuarenta (40 %) por 
ciento de participación en la UTE, la restante integrante de la UTE no podrá tener menos del diez 
(10%) por ciento de participación. Para el caso que las 2 empresas integrantes de la UTE sean de 
la Provincia de San Juan, ellas podrán participar en un porcentaje determinado sin la restricción 
mínima del cuarenta (40 %) por ciento. La EMPRESA LÍDER de la UTE deberá poseer la mayor 
participación en la asociación, con no menos del cuarenta por ciento (40 %). 
 
Si la presentación la realizara una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la 
documentación mencionada en el párrafo precedente, y además: 

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá 
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificó 
la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas 
por Escribano Público. 

b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas 
deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas 
participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a 
Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la 
misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la 
UTE, la ejecución de la obra objeto de la presente Contratación. 

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la 
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos 
sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el 
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarse el contrato.  

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá 
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Asimismo deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su 
calidad de tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación 
de la designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos 
(2) días de producida. 

e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo si se presenta en 
asociación con otra Empresa, no podrá presentarse en forma individual. 

ARTÍCULO Nº 10: DE LA LICITACIÓN    

10.1 - PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:  
Las ofertas se presentarán  en forma directa en la Oficina de Compras y Suministros del Instituto 
Provincial de la Vivienda hasta la fecha y hora indicadas para el Acto de Apertura. 
Para el cálculo de la cotización de la oferta, el oferente deberá tener en cuenta: 

a) Valores de los materiales, mano de obra, Documentación técnica y demás elementos 
integrantes de las obras, precios básicos vigentes al 01/11/2020 fecha a la que debe 
referirse o calcularse la oferta. 
b) Que la propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados, conforme  a lo 
establecido en la documentación de la licitación y aquella que debe gestionar, aprobar y 
aportar la empresa. Las obras se entregarán  con los servicios generales funcionando y en  
condiciones de ser habilitados antes de la Recepción Provisoria. Por consiguiente, el 
proponente está obligado a considerar incluido en el precio estipulado, todos los trabajos 
que, aunque no se especifiquen en la documentación, pliegos, planos, planillas, anexos, 
etc., resulten necesarios para la terminación completa y correcta de las obras  a los fines 
que se destinan.  
c) Que la sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa que el 
proponente se ha compenetrado de  toda la documentación de la licitación, así como de las 
características especiales de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente,  
dudas o desconocimiento al respecto.  

 
10.2 - NORMAS DE PRESENTACIÓN - ALCANCES Y EFECTOS:  
La presentación de las propuestas y el Acto de Apertura de la presente licitación, se regirán por lo 
dispuesto en la Ley de Obras Públicas de San Juan Nº128-A y sus Decretos Reglamentarios Nº 
3523-OSP-72 y Nº 3623-OSP-78 y toda otra norma vigente que la complementare o modificare. 
Toda la documentación  deberá estar firmada por el oferente (representante legal) y su 
representante técnico. 
La documentación presentada en fotocopia, deberá  estar certificada.  
En las presentaciones, deberá respetarse el formato de los anexos  de este pliego. 
Se establecen las siguientes NORMAS DE PRESENTACIÓN de la documentación:  
  

a - Se presentarán dos sobres: “Sobre Nº 1” y “Sobre Nº 2”,cerrados. El “Sobre Nº2” estará 
dentro del “Sobre Nº1”.  

 
b -  El “Sobre Nº1” llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación  de 
que se trata, lugar, fecha  y hora de apertura. Contendrá todos los documentos solicitados 
en el  artículo 11. 
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 c -  El Sobre Nº 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de 
que se trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos 
solicitados en el artículo 12 de este pliego. 

 
d - Todos los documentos estarán redactados en castellano, sin raspaduras, enmiendas, 
entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido  salvados al pie, al igual que los 
eventuales agregados manuscritos. No se admitirán presentaciones de documentación 
técnica gráfica con agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán 
presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia 
certificada por Autoridad Notarial. 

 
e - Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo 
tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas 
autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y  por el Representante 
Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar 
identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como oferta 
válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra 
“copia”. 

 
f - Todas las páginas serán numeradas y  seguirán el orden del índice de este pliego.   

 
g - La documentación deberá presentarse en carpetas con ojales metálicos y tapa dura,tipo 
bibliorato, con no más de 200 folios en cada carpeta. . 
 
h - Toda documentación digital deberá ir acompañada de una Declaración jurada (Anexo 
15) del oferente por la que certifique el contenido del CD o DVD no regrabable, como así 
también, el estado y correcto funcionamiento de dichos dispositivos. Todo ello, sin perjuicio 
del control respectivo posterior que efectúe la comisión evaluadora designada al efecto”  

ARTÍCULO Nº 11: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre Nº 1” la siguiente documentación: 
a - Nota de presentación. 
  
b - Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta, que será por un monto como 
mínimo del 1% (uno por ciento) del presupuesto oficial y deberá constituirse en cualquiera de las 
formas que se establecen en el Artículo 13 del presente pliego. 
 
c -Certificado de Habilitación y Capacidad, expedido por el Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan   que acredite su capacidad 
para concurrir a la licitación,  inscripto en la especialidad “Arquitectura”.  Será requisito 
indispensable para la adjudicación de la  obra, que el oferente tenga una capacidad técnica 
financiera anual libre, que cubra los importes a ejecutar por año, según su oferta y el plazo de la 
obra, expresado en años.  
 
d - Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias emitido por la D.G.R. 
vigente a la fecha de apertura, según Circular 642-CGP-09. Deberá acreditar además, inscripción 
en Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según corresponda. Esta exigencia no puede ser 
suplida por una declaración jurada. 
Igualmente,  el proponente, deberá  acreditar  su inscripción vigente en la AFIP. 
Acreditar su inscripción obligatoria según Resolución 39-CGP-02 como Proveedor del Estado y 
estar inscripto en la actividad relacionada al objeto de la Licitación. 
 
e - Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o 
autorización para conformar la U.T.E. 
 
f - Poder o autorización general otorgado al Representante Legal que firma la nota de 
presentación, pasada por ante Escribano Público en caso que el Estatuto Social no lo determine. 
 
g - Acreditación de la existencia  de la persona física o jurídica. 

En el caso de personas jurídicas, deberán acompañar copia del contrato social 
debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio, si se trata de sociedades, o de 
la inscripción en la Inspección General de Personas Jurídicas, según corresponda. 
En el caso de personas físicas o empresas unipersonales, copia del DNI certificado 
ante escribano público.  
Los representantes legales, deberán acreditar su condición de tal, mediante Acta de 
Asamblea o mediante Poder Especial a tal fin, donde se autorice al oferente a presentarse 
en la Licitación.  
En el caso que el OFERENTE fuera una UTE (Unión Transitoria de empresas), para la 
evaluación de los antecedentes empresarios y técnicos, se deberá acompañar copia del 
contrato donde se refleje el porcentaje de participación de cada empresa y se tomarán en 
conjunto los antecedentes de las empresas particulares, es decir, la sumatoria de ellos. 
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h – Antecedentes: 

Antecedentes de obras similares en cuanto a vivienda, urbanización infraestructura y 
nexos, ejecutadas y/o en ejecución, públicas y/o privadas, durante los últimos 5 (cinco) 
años. (Anexo 10 A)  
Antecedentes Bancarios y comerciales bancarios actualizados, emitidos por las 
mismas entidades bancarias, en original (Anexo 10 B)   

 
i - Declaraciones Juradas: 

Declaración Jurada por la que el proponente, constituya domicilio legal en la 
Provincia de San Juan y  manifieste que para cualquier cuestión judicial que se 
suscite, acepta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San 
Juan con renuncia expresa  a cualquier otro fuero.(Cfr. Art. 1º inciso 6 apartado g) Decreto 
3623-OSP-78) (Anexo 8) 

 
Declaración Jurada  por la que el proponente manifieste haber visitado e 
inspeccionado    el terreno  donde se ejecutará la obra  prevista en la  Licitación, 
incluyendo el suelo y subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática y subterránea, 
habiendo requerido de los organismos pertinentes, informaciones relacionadas con la 
ejecución de la obra, características sismológicas  y climáticas zonales, referidas 
especialmente al comportamiento de las  lluvias, vientos,  nieves , aluviones, régimen de 
los cauces naturales y artificiales y todo dato circunstancial que pueda influir en los 
trabajos a ejecutar, como así también, en su costo y duración.  (Anexo 9)  

 
Declaración Jurada por la que el proponente manifieste haber ingresado los aportes, 
contribuciones, para la ART y la Obra Social de su personal: El OFERENTE deberá 
presentar los seis (6) últimos Formularios 931 de AFIP inmediatos anteriores a la Licitación 
(Declaración Jurada determinativa de aportes y contribuciones con destino a la Seguridad 
Social), presentados y pagados en su totalidad.  En el caso de no tener empleados, 
también deberá adjuntarlo con la leyenda “Sin Empleados” y presentarlo por la página de la 
AFIP. Deberá presentar igualmente, el Formulario Nº 522 de AFIP (Ausencia de deuda 
previsional exigible) (Anexo 11)  

 
Declaración Jurada por la que el OFERENTE manifieste que ha descargado el Pliego 
(Anexo 13). 
En caso de imprimirlo, este se deberá ordenar y foliar, en un todo de acuerdo al expediente 
Matriz y deberá estar firmado por el oferente y el representante técnico  

 
Declaración Jurada por la que el proponente manifieste haber descargado las 
Circulares o Notas Aclaratorias y/o Modificatorias, los plazos para formular las 
consultas y las respuestas a las mismas (notas o circulares aclaratorias), las que también 
forman parte de la documentación licitatoria. (Anexo 14). 

 
Declaración Jurada informando los litigios pendientes con organismos del Estado 
Nacional, Provincial o Municipal, o con entes o reparticiones descentralizadas, sea como 
actor o demandado, indicando el importe  comprometido en el pleito y su objeto. 
 
Declaración Jurada  en la que el Proponente u Oferente  manifieste que no registra 
rescisión  culposa en  instancias administrativas en los últimos 24 (veinticuatro) meses 
anteriores a la fecha de la licitación, en obras contratadas con organismos oficiales y/o 
privados, en todo el ámbito del territorio nacional. 

 
Declaración Jurada  en la que el proponente u oferente manifieste que no se 
encuentra en proceso  judicial de concurso o quiebra  

 
j -  Certificado Libre Deuda dando  cuenta del cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 
643-A -  Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. -, que los Oferentes deberán tramitar por 
ante la Secretaría de Hacienda  (Cfr. Circular Nro. 505 –CGP-04) 
 
k -  Nota designando  Representante Técnico para la obra que se licita, que cumplirá los 
requisitos indicados en el Art. 3 del Decreto 3523.OSP-72, que lo define como “El representante 
del contratista, encargado de la conducción técnica, debidamente autorizado por el mismo y 
oficialmente aceptado por la Administración“. De acuerdo a lo normado por el Decreto 3623-OSP-
78,  a los efectos de la Licitación, ninguna persona podrá ejercer la representación técnica de más 
de  un proponente. Se deberá adjuntar del profesional designado,  constancia de inscripción en el 
Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente,   acreditando su habilitación, con el 
pago de la matrícula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae, 
acreditando antecedentes de participación en obras similares. 
 
l - Certificado Fiscal para contratar: El organismo estatal que contrate  a sus proveedores, 
deberá consultar la situación del contribuyente potencial proveedor del Estado, según Resolución 
General de la  AFIP Nº 4164/2017. Dicho certificado será consultado por el Área  Financiera de la 
Comisión de Estudios, Evaluación y Consejo designada por Resolución. En caso  que el 
contribuyente se encuentre en incumplimiento fiscal, deberá regularizar su situación mientras dure 
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la evaluación de la comisión. Caso contrario quedará descartada la propuesta  por no cumplir con 
los requisitos de adjudicación y se analizarán las propuestas restantes que cumplan con los 
mismos (pliego IPV).  Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, 
emitida por la AFIP y además Constancia de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde 
conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitación, domicilio de radicación 
en la provincia de San Juan, como así también Convenio Multilateral si correspondiere.  
 
m - Certificado de Beneficiario de la Ley 158-A vigente, en caso de corresponder, expedido por 
la Contaduría  General de la Provincia. Dicho certificado será tenido en cuenta,  solo si es 
presentado  al momento de la apertura y deberá estar en el sobre Propuesta Nº 1. En caso de UTE 
donde una de las empresas sea beneficiaria del "Compre Sanjuanino", se afectará la parte 
proporcional de participación en la UTE al 5% de beneficio. 
 
n -  En caso de que el Proponente sea una U.T.E.  En el caso de Uniones Transitorias de 
Empresas para la evaluación de los antecedentes empresarios y técnicos, se tomarán en conjunto 
los antecedentes de las empresas particulares, es decir, la sumatoria de ellos. De las empresas, 
aquellas que cumplan con los antecedentes financieros,  podrá ser la empresa nombrada, 
encargada de la Asociación. 
Las empresas  que se presenten asociadas para la construcción de la obra, deberán aclarar  el 
porcentaje que afecta a cada una de ellas en su capacidad.  
Las ofertas presentadas por asociaciones de empresas (UTE), deberán reunir las condiciones 
siguientes, además de las que específicamente se derivan por aplicación del Art. 377 de la Ley 
19.550 T.O. 
1 – La oferta y en su caso, el contrato, deben ser firmados en la forma necesaria para obligar a 
cada empresa. 
2 – Una de las empresas, será nombrada “Empresa encargada”, según procuración firmada por 
cada  compañía en asociación y debidamente legalizada.  
3 – La “empresa encargada”, será autorizada a obligar  a la asociación  (UTE), a recibir 
instrucciones en nombre de la UTE (asociación) y de cada empresa, a la ejecución completa del 
contrato. Los pagos se realizarán únicamente a la empresa encargada. 
4 –Todas las empresas de la UTE (asociación), serán responsables solidaria y conjuntamente  a la 
ejecución del contrato, de acuerdo con sus condiciones según declaración  al efecto  que se 
incluirá  en la procuración determinada en el punto 2)  precedente, en la oferta y en el contrato.  
5 – Una copia del acuerdo de asociación (UTE) acompañará a la oferta que se formalizará en 
consorcio legalmente constituido en caso de adjudicación del contrato.  
6 – Se deja perfectamente  aclarado que la duración de cada una de las sociedades comerciales y  
de las UTE que se constituyan como proponentes  en la Licitación, deberá extenderse hasta la 
completa y total extinción de las obligaciones contractuales provenientes de la misma.  
 
o - La documentación necesaria  para evaluar los antecedentes de la empresa oferente o 
proponente, su capacidad técnica, económica, financiera y de ejecución.  
En este sentido se exigirá la presentación de los tres (3) últimos balances exigibles según fecha de 
cierre de ejercicio de cada oferente, como así también, las normas de aprobación de balances 
exigibles para cada tipo societario. Cada balance deberá ir acompañado del  informe  de un  
Contador Público Nacional  dando cuenta de los índices de solvencia, liquidez corriente,  liquidez 
inmediata o prueba del Activo y el Pasivo exigible. Dichos balances e índices deberán estar 
debidamente  certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  y en caso de ser 
copias, certificadas por ante escribano público.  
 
En el caso que el OFERENTE fuere persona física  o empresa unipersonal:   deberá 
acompañar para evaluar su situación económica  y financiera,  el Estado de Situación Patrimonial y 
de Resultados  de los tres últimos ejercicios  o del mes anterior a la presentación de la licitación, 
firmados   por contador público nacional y certificado por el Consejo   Profesional de Ciencias 
Económicas, según corresponda. 

 
p  - “Sobre 2”, deberá contener todos los componentes exigidos en Artículo 12. 

 
q - Variantes: Cuando el OFERENTE formule variantes, deberá presentarlas en sobre separado 
del llamado “Sobre Nº 2”, con las mismas inscripciones de éste y el agregado del término 
“variantes”. Únicamente se considerarán variantes sobre aspectos expresamente permitidos por el 
pliego, y quien cotice variantes, obligatoriamente y bajo causal de rechazo automático, deberá 
cotizar las obras según el presupuesto oficial (Cfr. Art. 1, inciso 6 apartado h) del Decreto 3623-
OSP-78). 

ARTÍCULO Nº 12: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2 

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación: 
 

a - La Oferta Económica: Debe estar en sobre cerrado (Sobre Nº 2) en el que se inscribirá 
únicamente la denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la empresa o firma 
proponente. Contendrá el precio ofertado en Pesos, expresado en números y letras, y su 
equivalente en UVI´s, calculado al 01/11/2020. Deberá ser  consignado  en el formulario anexo 
(Anexo 1), o uno similar redactado por el proponente. Debe ser presentado  en sobre cerrado 
por duplicado, sellado y firmado por el proponente.  
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La oferta será redactada en castellano, debiendo consignarse en número y letras los precios. 
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, se dará prioridad al precio 
escrito en  letras. 

 
b – Resumen General de Presupuesto   (Anexo 2)  
 
c- El Plan de Trabajos: 
Es una representación,  mediante diagrama de barras horizontales de períodos de ejecución de 
todos y cada uno de los ítems detallados en el Presupuesto Oficial, con indicación de los 
montos y porcentajes a ejecutar en cada mes de ejecución. 
El Plan de Trabajos incluirá todos los ítems del Presupuesto Oficial, consignando para cada 
uno de los meses, los porcentajes de avance físico y las inversiones, en forma parcial y 
acumulada. El plazo final que se hubiere fijado, deberá cumplirse en la forma establecida en la 
documentación contractual  (Anexo 3) 
 
d - Curva de Inversión: presentada con indicación de los porcentajes y montos de inversión 
(mensuales y acumulados), confeccionada conforme el (Anexo 4), considerando el anticipo 
financiero indicado en el presente pliego 

 
e – Curva de avance físico: deberá mantenerse dentro de la banda admisible indicada en 
el (Anexo 5) 
  
f - Cómputos y Presupuestos: que deberán confeccionarse para todos los ítems y rubros 
consignados en el Presupuesto Oficial conforme (Anexo 6) 
 
g - Análisis de Precios: se realizarán para todos los ítems del presupuesto, discriminados y 
confeccionados conforme el (Anexo 7) 
 
h - Composición de Gastos Generales, que no deberá incluir la documentación final de 
obra  
 
i  - Soporte digital en formato SIGOP (última  versión a la fecha de la licitación) 
 

Los incisos g y h, (análisis de precios como los gastos generales), podrán presentarse hasta 
cinco (5) días hábiles posteriores a la apertura de la propuesta. Los Gastos Generales, deberán 
venir perfectamente detallados en su composición, discriminando gastos generales de obra y 
gastos generales de la empresa.  

ARTÍCULO Nº 13: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA  

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el 
Artículo Nº 11, inciso b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:  
 
1) Depósito de dinero en efectivo en el Banco de San Juan, en la cuenta 255/6 (solicitar CBU en 

Tesorería del IPV) 
2) Títulos públicos con cotización en bolsa del país, debiendo presentar, además, constancia 

certificada del valor de cotización al día de la constitución de la garantía.  
3) Certificación de crédito líquido y exigible contra la Administración Pública Provincial 
4) Fianza bancaria o Seguro de caución, aprobados por la Administración Pública y otorgados por 

Compañías autorizadas por el Organismo Nacional competente que reúnan los requisitos 
establecidos en las reglamentaciones pertinentes.  

ARTICULO Nº 14: APERTURA DE LAS PROPUESTAS  

En el lugar, día y hora establecidos en los avisos, o en el día hábil siguiente a la misma hora, si 
aquel no lo fuera, se dará comienzo al acto de la licitación. 
Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, podrán los interesados pedir o formular 
aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura, no se admitirán nuevas 
aclaraciones. 

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres exteriores, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en la ley, su decreto 
reglamentario y del pliego o documentación de la obra, declarando la inadmisibilidad de aquellas 
que no reúnan los requisitos exigidos. 

 En este sentido, serán causales de RECHAZO AUTOMÁTICO, al momento de la apertura, la 

omisión en el cumplimiento y presentación de los siguientes requisitos:  

     1 -  Constancia de la constitución de la garantía de la oferta 

2 - El certificado de habilitación y capacidad para licitar, expedido por el Registro de 

Constructores y Proveedores de Obras Públicas actualizado. 

3 - Oferta económica.  
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4 - Declaración Jurada de haber descargado el  Pliego de la Licitación del sitio web, junto 

con las  notas o circulares aclaratorias y/o modificatorias y  demás documentación 

que integra la  licitación (Anexo 13 y 14).  

5- Acreditar inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral 

y Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias actualizado (Cfr. 

Circular Nro 642-CGP-09). 

6 - La omisión de los requisitos exigidos para las “Variantes”, determinará el rechazo “in 

límine” de la misma.  

La omisión de la documentación contenida en el Sobre Nº1 como en el Sobre Nº 2, que no sea 

causal de rechazo automático, deberá ser presentada dentro de los 5 (cinco) días hábiles desde la 

clausura del acto licitatorio.  Transcurrido  el cual, sin que la omisión haya sido subsanada, será 

rechazada la propuesta  (Cfr. Decreto Reglamentario Nº  3523/72  de la  Ley de OP 128-A, Art. 13 

inc 6   apartado h). 

Efectuada la verificación de la existencia o no de causales de rechazo automático en las 

presentaciones, se iniciará la apertura de los sobres propuestas, leyéndose las ofertas en voz alta 

en presencia de los concursantes. 

ARTICULO Nº 15: OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES   

En el acto de la apertura  
Según lo normado por el Decreto 2796-OSP-80, luego del desarrollo de los actos descritos en el 
artículo anterior, los oferentes podrán efectuar observaciones en el acto de apertura de la 
licitación, respecto de la misma o de las propuestas.  Las observaciones deberán hacerlas constar 
en el  Acta de Apertura,  con la obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto,  la 
facultad para  hacerlo. Caso contrario, no será atendida la observación.  
Las observaciones se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose 

conjuntamente con la licitación.  

De todo lo actuado se labrará un Acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes 

presentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y 

las causas del rechazo.  Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de 

rechazo. Terminada esta operación, se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que 

haya presidido, funcionarios presentes, proponentes  y personas que deseen hacerlo.  El Acta, con 

toda la documentación y prueba de la publicidad del acto de licitación, será agregada al expediente 

respectivo.  

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5)  días hábiles siguientes, los 

oferentes podrán impugnar  por escrito las ofertas.  

El escrito de impugnación  debidamente fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un 

depósito previo  en el Organismo licitante  y a la orden del mismo, y consistirá  en una garantía de 

impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la  oferta o de la suma de las 

ofertas que impugne. (Cfr. Art. 13 inciso 10 Ley 128-A). 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un depósito de 

garantía de impugnación equivalente a dos por ciento (2%)  del monto del presupuesto oficial 

objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso, del monto de la oferta triunfante, podrán formular  

impugnación fundada a la adjudicación, en los términos y por los medios recursivos  previstos 

en la legislación vigente (Cfr. Art. 13 inciso 10 in fine Ley 128-A). 

ARTICULO Nº 16: DEL PROPONENTE Y SU REPRESENTANTE TÉCNICO  

Especialidad requerida al proponente 
Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Empresas Constructoras 
de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad ARQUITECTURA, al momento 
de la apertura de la licitación.  
 
Domicilio del proponente: El proponente deberá constituir, al momento de la adquisición de la 

documentación, domicilio especial en la Ciudad de San Juan, a fin de poder efectuar con la mayor 

celeridad posible, cualquier comunicación relativa a la licitación. Considerándose notificado 

fehacientemente, con la constancia respectiva del Sector Notificaciones   - Inspecciones del IPV. 

Capacidad técnica requerida:  La capacidad técnica de contratación, para la especialidad 

requerida en este artículo (Arquitectura), para licitar o contratar las obras aquí descriptas, otorgada 

por el Registro Provincial de  Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, se 

determinará del siguiente modo:  
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                                 CT ≥ M . 12 

                Pl                                                   
  

Donde   CT  = Capacidad técnica de contratación en la especialidad correspondiente. 

              M  = Monto de obra del Presupuesto Oficial o de Contrato, según corresponda. 

             12 =  De doce meses 

Pl: Plazo contractual de obra. Cuando este fuere menor de doce meses, se adoptará como 
resultado del cociente 1 (uno). 

REPRESENTANTE TÉCNICO 
Es condición esencial la intervención del Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente al Proponente y a la ejecución de la obra, en caso de resultar éste, el contratista 
de la misma.  
El representante técnico deberá poseer título habilitante de 1 Categoría (Profesional universitario), 
de acuerdo a la categoría de la obra, inscripto en el Consejo Profesional respectivo de la Provincia 
de San Juan.  Debiendo presentar certificado acreditante a la fecha de apertura de las propuestas.  

Será obligación del Representante Técnico permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se 
encuentre en actividad, sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones 
que se formulen.  

ARTICULO Nº 17: DE LAS CIRCULARES O NOTAS ACLARATORIAS Y/O MODIFICATORIAS    

En respuesta a las consultas recibidas por parte de los proponentes, o de oficio; el IPV elaborará  
CIRCULARES O NOTAS ACLARATORIAS Y/O MODIFICATORIAS del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, en los plazos y modos establecidos en el Art. 8.2, inciso a) del pliego, 
referido a los plazos para  consultas y circulares aclaratorias y/o modificatorias del pliego . 
Los proponentes deberán acreditar, mediante la Declaración Jurada contenida en el Anexo 14, la 
descarga, el análisis, conocimiento pleno y aceptación de las condiciones establecidas en la 
totalidad de la documentación que integran las circulares aclaratorias y/o modificatorias, que 
forman parte de la presente Licitación. 

Si el comitente lo considera necesario, por la magnitud de la obra o por cualquier otra razón, podrá 
convocar e invitar al representante  designado por el oferente  a asistir a una reunión previa a la 
licitación. La misma tendrá como finalidad, aclarar dudas  y responder  a preguntas con respecto a 
cualquier tema que se  plantee durante esta etapa. 

ARTICULO Nº 18: VARIANTES    

En la presente licitación, no se admitirán variantes.  

ARTICULO Nº 19: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA  

Noventa días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas, prorrogable por 
noventa (90) días corridos más, en forma automática. 

ARTICULO Nº 20: DE LA EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO  

Comisión de Evaluación: 
La evaluación técnica-económica de la presente licitación pública, estará a cargo de una comisión 
constituida por agentes de la Repartición, designados por Resolución del Director del IPV. La 
Comisión de Estudio, Evaluación y Consejo deberá expedirse mediante informe fundado y podrá, 
en caso de ser necesario, solicitar a los oferentes, aclaraciones y/o documentación complementaria 
que permita una mejor evaluación de las propuestas. También podrá solicitar todo el 
asesoramiento técnico, legal y contable que considere conveniente.  

Metodología de evaluación de la oferta:   
La evaluación para la adjudicación, recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes para 
los intereses del Estado, teniendo en cuenta no solo el menor precio ofertado, sino también, la 
capacidad técnica, económica y financiera de los oferentes para ejecutar los trabajos requeridos en 
forma satisfactoria 
Del mismo modo se constituye como elemento para la evaluación del proponente los siguientes 
aspectos: 

● Antecedente respecto al nivel de calidad de ejecución de obras de igual 
naturaleza. 

● Antecedente de cumplimiento con la presentación de finales de obra al IPV.    
● Registro de prórroga, suspensión, rescisión de contrato, etc 
● Cumplimiento de las obligaciones laborales y las relativas a la seguridad social que 

surjan del análisis de los Formularios 931 presentados durante los últimos 6 (seis) 
meses inmediatos anteriores a la Licitación.   
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En caso de ser contratistas de la Repartición, con obras en ejecución o anteriores a este 
llamado, deberán estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. 

Financiamiento de la Obra: El financiamiento de la obra será otorgado por el IPV, mediante la 
resolución correspondiente.  

Firma del Contrato -  Aforo  - Demás Impuestos: Una vez notificada la adjudicación de la Obra y 
otorgado el financiamiento correspondiente, se procederá a la firma del  contrato. 

El contratista deberá abonar el correspondiente impuesto de sellos que grava el contrato (Aforo) 
conforme a las disposiciones vigentes.  Deberá abonar, además, todos los impuestos que graven 
las actividades de la empresa en relación al contrato a ejecutarse.   

ARTICULO Nº 21: DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS    

Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin:   La ejecución de las obras deberá ajustarse 
estrictamente a lo estipulado en el Pliego de la Licitación.  
El contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 
estrictamente al contrato. 

El contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que a juicio del 
Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en  la forma 
establecida en los planos, especificaciones técnicas y demás documentos del contrato y de 
acuerdo  en todos los casos, a las exigencias de los organismos específicos. A saber: OSSE 
(Obras Sanitarias Sociedad del Estado), Municipalidades, ECOGAS (Distribuidora de Gas Cuyana), 
ENARGAS, Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU). Energía San Juan, etc.   

Queda convenido que siendo las exigencias establecidas por los organismos específicos, las 
mínimas que deben reunir las obras, el contratista se obliga a ejecutar, dentro del precio contratado 
y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas. Aún  
cuando los planos y especificaciones del contrato, carecieran de detalles  sobre las mismas o, 
consignandose estos, su previsión no alcance a cumplir  o  se oponga a lo reglamentado.  

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las especificaciones y planos, superasen 
las mínimas reglamentarias de los organismos específicos, el contratista  deberá 
inexcusablemente  respetar y ejecutar lo establecido en las primeras. Quedando expresamente  
aclarado, que no está  autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por propia decisión  hasta el 
límite de la reglamentación, aún cuando contare con la aprobación del ente respectivo.  Si lo 
hiciera, el contratista queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a su costa y cargo, 
conforme a lo contratado y a simple requerimiento por  Orden de Servicio. 

En el caso que el contratista solicite y obtenga  del comitente la aprobación a una modificación de 
este carácter, éste (el comitente), queda obligado a reconocer la economía resultante de emplear 
la variante  reglamentaria, la que se propondrá por el contratista anticipadamente a la ejecución del 
trabajo, no pudiendo ejecutarlo sin la previa y escrita autorización del  Comitente.  

Ejecución de trabajos ajenos al Contrato:  El Comitente se reserva el  derecho  de intervenir por 
sí  o por terceros, en las obras, ejecutando trabajos ajenos al contrato. Sin que por ello, el 
contratista tenga derecho a reclamo alguno. 

Plazos para el inicio de los Trabajos 

El Comitente hará entrega del terreno al contratista, en un plazo máximo de 5 (cinco) días 
hábiles, contados desde la firma del contrato. 

Posterior a la firma del contrato, y dentro de un plazo de 90 (Noventa) días corridos, el 
Contratista  deberá confeccionar, tramitar ante  el organismo que corresponda,  y  presentar  
al IPV, lo detallado en el Articulo N° 48 del P.C.P. 

Sin embargo, queda establecido que el Comitente se reserva el derecho de adelantar la fecha de 
iniciación de las obras, si estimara que están dadas las condiciones para ello. 

Cómputo del Plazo contractual: El plazo para el cumplimiento del contrato, comenzará a 
computarse a partir de la fecha indicada en el ACTA DE INICIO de los trabajos, que deberá labrase 
al efecto.  

Subcontratos:   Será de aplicación, lo dispuesto en el Art. 43 inciso 1º del Decreto Reglamentario 
Nº 3523 -OSP - 72. 

 

De este modo, el contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud 
dará el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquel, debiendo ser 
personas de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la naturaleza 
de los trabajos. Deberá acompañar asimismo, copia del contrato respectivo, con certificación de 
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firmas por escribano público. Los subcontratistas, se ajustarán estrictamente a las disposiciones 
contractuales que rijan en la ejecución de la obra para los contratistas, no creando a la 
Administración, obligación ni responsabilidad alguna.  
En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las 
condiciones en que admitirá la misma, quedando los asociados  obligados solidariamente hacia 
aquella. (Cfr. Art. 43  Decreto Reglamentario  3523-OSP-72). 
Se podrán subcontratar en las obras de vivienda, los trabajos correspondientes a: 
. Colocación de vidrios 
. Carpintería 
. Pintura 

ARTICULO Nº 22: MULTAS    

Los incumplimientos en que incurriera el Contratista, lo harán pasible de la aplicación de las 
siguientes multas: 

a) Por cada día  de atraso en  la iniciación de los trabajos y/o ítems: 

* Del primero al decimoquinto día, cinco décimos por mil ( 0,5 %o)  del monto del contrato o 
monto del ítem.- 

* Del decimosexto al trigésimo día, el uno por mil (1 %o) del monto del contrato o monto del 
ítem.- 

* Del trigésimo primero al cuadragésimo quinto día,  el  dos por mil (2 %o) del monto del 
contrato o monto del ítem.- 

* A partir del cuadragésimo quinto día, el cuatro por mil (4 %o) del monto del contrato o 
monto del ítem.- 

La aplicación de la multa se hará  en forma acumulativa.- 

b) Por incumplimiento  de los plazos parciales:  Cuando el acumulado de los trabajos ejecutados 
sea inferior al  noventa y ocho por ciento (98 %) de lo comprometido según Plan de Trabajos, 
se aplicará  una multa del cinco por ciento (5 %) sobre la diferencia entre el total comprometido 
y lo realmente ejecutado.- 

c) Por cada día de atraso en la terminación de la obra al vencimiento del plazo contractual: 

* Del  primero  al  decimoquinto  día, cinco décimos por mil (0,5 %o) del monto del 
contrato.- 

* Del decimosexto al trigésimo día, el uno por mil (1  %o) del monto del contrato.- 

* Del trigésimo  primero al cuadragésimo quinto día, el dos por mil (2 %o) del monto del 
contrato.- 

La aplicación de la multa señalada se hará  en forma acumulativa.- 

d) Por cada día de suspensión de los trabajos sin causa justificada, y sin perjuicio de las otras 
penalidades que pudieran corresponderle, las multas a aplicar serán las mismas que las 
indicadas en el inciso a).- 

e) Por cada día de mora en el cumplimiento de una Orden  de  Servicio, un décimo por mil       
(0,1 %o) del monto del contrato.- 

f) Por dificultar o impedir las tareas de la Inspección,  el  uno  por ciento (1 %) del monto del 
contrato en cada oportunidad.- 

g) Por incumplimiento de lo establecido en el punto 8.2. del Pliego de Condiciones Particulares y 
por cada ausencia diaria en el horario establecido, un décimo por mil (0,1 %o) del monto del 
contrato.- 

h) Por reiteración de Ordenes de Servicio que impliquen vicios de Construcción, de materiales, 
de procedimientos, etc ; 1) La primera sanción 0,15% del monto de obra 2) La segunda 
sanción el 0,3% del monto de obra y si se repiten los incumplimientos reiterados a las 
instrucciones impartidas por la Inspección se aplicará el punto F) del presente. 

El término de ejecución  será el contractual, más las ampliaciones acordadas. Para el caso 
que el Contratista de cumplimiento total a las obras en el plazo establecido en el contrato y 
sus ampliaciones el Comitente, a pedido del interesado, podrá  condonar las multas, 
acreditando o devolviendo al Contratista los montos retenidos, realizadas las deducciones que 
pudieren corresponder, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningún tipo de 
intereses ni actualización por estas sumas retenidas y devueltas o acreditadas.- 

La aplicación de multa no libera al Contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios a 
terceros o al Comitente.- 

En todos los casos en que se expresa el monto del contrato o monto de ítems, significa el 
importe contractual.- 

ARTICULO Nº 23: SANCIONES    

La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, 
servirá  para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comitente 
asentará  las faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser  comunicadas al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y a todo otro fuero que se lleve a los 
mismos o similares efectos.- 
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Si quienes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente fueran subcontratistas o 
profesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, 
comunicando las faltas cometidas por los Profesionales al Consejo o Colegio Profesional 
correspondiente.- 

ARTICULO Nº 24: PLANOS DE OBRA     

El Contratista deberá  tener permanente en obra, a disposición de la Inspección, un juego completo 
de los planos de obras y especificaciones técnicas particulares debidamente aprobados, 
conformados por el Comitente y por los organismos correspondientes.-  

ARTICULO Nº 25: CARTELES DE OBRA     

Los carteles de obra, deberán ser realizados, según indicación de la Inspección, con estructura 
metálica, pintados, colocados y conservados por el Contratista, responderán  a los modelos que se 
adjuntan, al solo efecto de ser adecuadamente presupuestados, y deberán  ser colocados dentro 
de los treinta (30) días de la firma del contrato (Anexo 12). Los modelos definitivos a colocar serán 
los que indique la Inspección. 
Dimensiones del cartel: Alto 4.00m x largo 6.00m. 

ARTICULO Nº 26: MATERIALES Y ENSAYOS      

El Contratista estará  obligado a tener siempre en la obra y/o fábrica los materiales en cantidad y 
calidad suficientes, que se requieren para la buena marcha de los trabajos.- 

También está  obligado a emplear en la obra, los materiales especificados en los documentos 
integrantes del contrato, los que serán previamente aprobados por el Comitente, el que además 
podrá  requerir muestras de su procedencia.- 

El Comitente podrá  exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y 
partes componentes de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego y reglamentos 
pertinentes y Certificados de Aptitud Técnica.- 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el 
Contratista. Este, además, pagará  cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios.- 

ARTICULO Nº 27: AGUA Y ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN       

El Agua y Energía Eléctrica de Construcción, serán suministradas por el Contratista, por su 
exclusiva cuenta y cargo y con la aprobación de los organismos correspondientes.- 

El Contratista someterá  a aprobación de la Inspección el agua a utilizar en la obra y, en caso  que 
la Inspección lo estime necesario, el Contratista deberá  realizar, a su cargo, los análisis químicos 
que correspondan.- 

ARTICULO Nº 28: REPLANTEO        

Se deja establecido que los trabajos de replanteo, en la forma que lo prescribe el Pliego, serán 
realizados por el Contratista y a su cargo, siendo el único responsable del resultado y sus 
consecuencias.- 

ARTICULO Nº 29: VIGILANCIA Y CIERRE DE LA OBRA        

Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, para 
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes y otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o 
personas de la Administración o de terceros.- 
A tal fin,  deberá establecer  una vigilancia permanente en la obra hasta la recepción provisoria. El 
Comitente se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia, con posterioridad a la 
economía de obra pertinente.  

Las entradas al obrador serán custodiadas durante el día y cerradas durante la noche.- 

El Contratista, colocará y distribuirá  en la obra, la cantidad necesaria de focos de iluminación, que 
permita hacer efectiva la vigilancia y tomar  medidas de precaución en todas aquellas partes que 
por su naturaleza y situación, puedan provocar accidentes durante el transcurso de la 
construcción.- 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá  al Contratista de 
las consecuencias de los hechos que allí se produzcan.- 

El Contratista convendrá  con la Inspección un cercado o cierre perimetral que compatibilice las 
condiciones de seguridad de la obra con las facilidades de acceso y desplazamiento de los  
habitantes de los terrenos linderos; situación que podrá ser modificada de acuerdo con el 
desarrollo de los trabajos.  

ARTICULO Nº 30: SEGUROS         

El Contratista, no podrá  iniciar las obras, si previamente no  ha asegurado, por su cuenta y cargo, 
contra riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el 
personal de la Inspección del Comitente. Asimismo el Contratista, toma a su cargo el  seguro por 
las responsabilidades civiles por daños a terceros.- 
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Los seguros los contratará a empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfacción del 
Comitente, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciación de los trabajos, las pólizas 
propias. Bajo ningún concepto se admitirá  el auto seguro. Al presentar las respectivas pólizas de 
seguro exigidas, el Contratista deberá  acompañar los recibos cancelatorios del pago de las 
primas, reservándose  el Comitente el derecho a su verificación.- 

El seguro de Accidente, para los agentes del comitente (Inspector y sobrestante) debe cubrir las 24 
hs. los 365 días y/o por todo el periodo que se ejecute la obra,  en todo el territorio nacional y el 
monto del mismo, será fijado por el Dpto. Ejecución, al Inicio de la obra.  

El Contratista deberá  asegurar contra incendios el valor total de las obras que realice, con 
excepción del obrador. Este seguro deberá  mantenerse hasta el final de la obra y presentarse la 
póliza endosada a favor del Comitente.-        

ARTICULO Nº 31: RITMO DE INVERSIONES         

Durante la ejecución de la obra se llevará  un gráfico de inversión real. 

Si el contratista se adelantara al Plan de Trabajos y la inversión excediera la prevista, el Comitente 
podrá  demorar los pagos ajustándolos a la banda de avance físico, sin que ello de lugar a reclamo 
alguno.- 

ARTICULO Nº 32: COMODIDADES  PARA LA INSPECCIÓN         

El  Contratista deberá  prever durante el período de ejecución de la obra, un local destinado a la 
Inspección,  que podrá  ser desmontable y transitorio, dentro de las instalaciones de la contratista 
en obra, con condiciones mínimas de confort, incluyendo baño (inodoro y lavatorio), instalación 
eléctrica, sanitaria y anafe de dos (2) hornallas con garrafa; provisto de un escritorio, cuatro (4) 
sillas, cinta métrica de 10 m, un termómetro de ambiente, papelería y elementos de oficina 
necesarios . La limpieza y mantenimiento estarán a cargo del Contratista. 

Todos los elementos enunciados son de propiedad de la Contratista y serán devueltos a ella,  al 
efectuarse la recepción provisoria  de la obra; salvo los elementos de consumo, tales como 
papelería, etc.-   

En el caso que la obra se ejecute en alguno de los Departamentos alejados de la Capital de la 
Provincia, considerando como tales, aquellos que se encuentren en un radio de  100 o más km,   el 
Contratista deberá prever y cotizar, el alquiler de una casa o habitación  con baño privado, 
destinado al descanso  de la inspección.  Asimismo  deberá prever y cotizar,  la provisión de 
refrigerios para la inspección mientras permanezca en el lugar donde se ejecute la obra, tomando 
como base o referencia para la cotización, la suma que los empleados del IPV perciben en 
concepto de jornales de campaña (Cfr. Decreto Nº 046/2000).   

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y VESTIMENTA  

La  Contratista deberá proveer, dos veces al año y  cada vez que comience una nueva estación 
del año,  considerando las características climáticas de la zona en donde se esté ejecutando 
la obra,  por todo el tiempo que dure la ejecución de  los trabajos con más su ampliación, si 
se solicitare por el contratista con aprobación del comitente,  vestimenta de trabajo y EPP a 
todo personal designado por el IPV  que cumpla las funciones de Inspector y/o sobrestante en la 
obra.  

La vestimenta indicada contempla: calzado de seguridad tipo zapatilla liviana, con punta reforzada 
de acero, camisa y pantalón  de secado rápido con protección UV, campera de abrigo tipo  Soft 
Shell (época otoñal e invernal). 

  En cuanto a los  EPP, se proveerá de casco de seguridad, chaleco reflectivo de gabardina, gafas 
claras y/u oscuras, y , si lo amerita,  cualquier otro adicional que se requiera en el transcurso de la 
obra.  

EQUIPOS 

El equipamiento  descrito en el presente apartado,  es el que servirá de base para la 
cotización. 

 Con el inicio de la obra, el Departamento Ejecución le comunicará a la Contratista las 
características de las versiones actualizadas de los equipos -de particularidades similares- a 
proveer. Los que deberán ser entregados por la contratista,  dentro de los diez (10) días de iniciada 
la obra. Pasado  dicho plazo sin que aquella cumpla con esa obligación,   se hará pasible de las 
sanciones contractuales previstas en el pliego   (Cfr. Art. 22 ss y cc del presente pliego). 

En caso de ser necesario, el IPV evaluará la necesidad de  provisión por parte de la Contratista, de 
otro bien de uso, en reemplazo de los referidos en el párrafo anterior y   de valor equivalente, 
cuyas características se informarán a la empresa por medio fehaciente, estableciendo un convenio 
al efecto.- 

Computadora: Mother Intel Asus o Gigabyte (Conectores, Teclado y Mouse PS2); Micro Intel Core 
i7 8° Generación; Memoria 8 Gb; Disco Rígido 1 Tb; Placa de Video 1024 MB; Gabinete marca 
Sentey o Thermaltake con 2 conectores frontales USB, fuente de 600W marca Sentey o 
Thermaltake, 2 Fan; Lector de tarjetas Instalado en gabinete; Lectograbadora de DVD; Monitor 
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LED 23” Samsung o LG; UPS 220 V, 1000 VA; Kit Genius: Teclado, Mouse y Parlantes 
potenciados; Windows 10 Profesional 64 Bytes con Licencia instalada; Microsoft Office 2016 
Professional. Cámara y Micrófono para viedoconferencia.   

Impresora:  led de escritorio, multifunción  a color, tinta toner, Velocidad 42 ppm, Volumen Max 

10.000impresiones, ciclo máx 150,000 imp, Primera velocidad de impresión: 5 segundos, Tiempo 
de calentamiento 17 segundos, Recuperación del modo de suspensión, 9.9 segundos; Resolución 
de impresión Hasta 1200 x 1200 dpi; Capacidad de papel estándar: 1 bandeja para 500 hojas + 
bandeja de desvío para 100 hojas; Capacidad máxima de papel 1,600 hojas; Capacidad de salida 
250 hojas; Tamaños de papel admitidos: Bandeja de papel: 3.94" x 5.82" - 8.5" x 14" (100 x 148 
mm - 216 x 356 mm); Bandeja de desvío: 2.37" x 5.0" - 8.5" x 35.43" (60 x 127 - 216 x 900 mm); 
Pesos de papel admitidos  todas las bandejas: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2) 
Doble faz: Bond de 14 - 43 lb / Index de 90 lb (52 - 162 g/m2); Tipos de papel admitidos: Común, 
reciclado, grueso, retroproyector (transparencia), membretado, preimpreso y sobres Duplexado 
Automática (estándar); requerimientos de energía: 120 V, 60 Hz, 15 A 1.752 kWh/semana; 
Dimensiones A x P x H 14.6" x 15.4" x 12.0" (370 x 392 x 306 mm); Velocidad del procesador: 533 
MHz; Memoria Estándar / Máxima RAM de 512 MB/1 GB; Disco duro 320 GB (opcional); Interfaces 
estándar: Gigabit Ethernet (1000/100/ 10BASE-T), USB 2.0, host USB 2.0 opcional: IEEE1284, 
IEEE802.11a/b/g/n. Lenguajes / controladores de la impresora.Estándar: PCL6/5e, Adobe® 
PostScript®3™, PDF Direct opcional: IPDS*, XPS. Soporte de fuente .PCL6: 45 fuentes, PCL5: 45 
fuentes + 13 fuentes internacionales, PostScript3: 136 fuentes, IPDS: 108 fuentes (opcional). 
Network Protocols .CP/IP (IPv4, IPv6). Sistemas operativos compatibles Windows XP/Vista 
/7/8/8.1/Server2003/2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 o posterior) PS únicamente; filtros 
UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix 
Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries/ AS/400®**. Software / utilidades 
de administración de dispositivos. @Remote, Smart Device Monitor, Device Manager NX, Web 
SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor. Ademas del toner incluido en fábrica, deberán proveerse 
(para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de toner y de corresponder, el 
tambor de revelado-drum-) para imprimir a un 5% de cobertura. 

UPS. Rango de Potencia 900 VA o superior STANDBY. Autonomía: no menor a 5 minutos a plena 
carga. Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz (+-)5 %.Tensión de salida:220 VAC (+-)5 % 
(apropiada para cargas de 220-240 VAC). Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 
Hz (+-)3 % y 50 Hz (+-)1 % en batería. Forma de onda de salida:Senoidal o cuasi-senoidal. 
Eficiencia: mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).Tomas de salida: 4 o 
más (uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar 
conectado a la protección de baterías. Gabinete con conexión a tierra.Indicación: Luminosa de 
encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y 
luminosa.Protección: Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la 
protección sin necesidad de abrir el equipo.Baterías: Herméticas, sin mantenimiento y cambiables 
por el usuario.En caso de que el proveedor realice el recambio de baterías durante la etapa de 
garantía u obsolescencia (con soporte) del UPS, sea esto a solicitud explícita del organismo o 
debido al alcance previsto en el servicio de mantenimiento, el proveedor será responsable de la 
deposición de las mismas, de acuerdo a la normativa vigente. Puertos: Puertos para conexión con 
software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. Protección: 
Tensión, sobrecarga, descargas y subidas repentinas. Arranque en frio. Recarga automática: Sí 

Pen drive: Capacidad de almacenamiento de datos16 GB. Puerto USB 3.1 gen 1/3.0/2.0 . Tipos de 
conectoresUSB tipo-A. Velocidad de lectura30 MB/s.Velocidad de escritura5 MB/s 

Nota: Se deben entregar manuales de operación y configuración, software de instalación con 
licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cable de 
alimentación eléctrica y todo elemento necesario para el normal funcionamiento de los equipos, 
siempre dentro de las normas ETAP (embalajes y drivers de todos los componentes que se hayan 
instalado en el gabinete de la PC) 

Se deberá proveer un equipo como el indicado precedentemente cada 50 viviendas a construir o 
fracción mayor a 25 viviendas. 

MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN:  

La Contratista deberá proveer de un vehículo destinado a  movilidad para la inspección,  cada 50 
viviendas o fracción mayor a 25, durante todo el lapso de duración de  la obra,  con más   las 
ampliaciones que aquella solicite y sean aprobadas por el comitente. La o las movilidades, deberán 
estar disponibles en forma diaria,  en un horario acordado previamente entre las partes, de mañana 
y de tarde, debiendo ser un vehículo  con chofer (con carnet profesional Clase D1) a disposición 
del I.P.V.  

El I.P.V. podrá prescindir del chofer, requiriendo solo  el vehículo destinado a movilidad bajo las 
condiciones y características del presente artículo, debiendo la contratista, reemplazar dicho 
servicio de chofer, por otro bien o servicio de valor equivalente, cuyas características se informarán 
por medio fehaciente, debiendo celebrarse un convenio al efecto.   

En todos los casos, el o los vehículos destinados a movilidad,  deberán  estar en perfectas 
condiciones mecánicas de funcionamiento y deberán  tener,   como máximo, una antigüedad  
equivalente a tres modelos anteriores a la fecha de la presente licitación. Igualmente, deberán 
contar  con  una cilindrada de 1.600 cm3  ó más. 
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 Cuando la obra  estuviera situada a 100 km ó más de la Capital de la Provincia,  el vehículo 
destinado a  movilidad,  deberá reunir las características de una camioneta tracción 4x2 o 4x4,  con  
un promedio de 4000 km mensuales para la provisión de combustible y con una cilindrada de 2.000 
cm3 ó más.  

El combustible, mantenimiento, seguros y gastos que el  vehículo requiera, estarán  a cargo del 
Contratista; extendiendo a este servicio lo indicado en el Artículo 32º del presente Pliego de 
Condiciones Particulares. 

Cuando no se haya efectivizado  el cumplimiento de la obligación prevista en este apartado por 
parte de la contratista, ya sea en forma total o parcial,  durante el plazo de ejecución de la obra,  la 
misma deberá cumplirse en el momento en que el I.P.V. lo mande, teniendo en cuenta para su 
cumplimiento, el plazo de la obra ejecutada. Si la Contratista  no cumpliera, se hará pasible de las 
sanciones contractuales previstas en el  Art. 22, ss y cc del presente pliego. 

Por último, en caso de ser necesario, el IPV evaluará la necesidad de provisión por parte de la 
contratista, de otro bien de uso, en reemplazo de los referidos en el presente apartado, de valor 
equivalente, cuyas características se  informarán a la  empresa  por medio fehaciente a, debiendo 
celebrarse un convenio al efecto.  

ARTICULO Nº 33: OBRADOR Y DEPÓSITO          

Dentro de los diez (10) días de firmado el contrato, el Contratista deberá presentar plano del 
obrador para su aprobación por el Comitente.- 

En él se adecuarán los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisorias y su disposición 
no deberá perturbar la marcha de la obra. 

Todos los edificios provisorios serán conservados en perfecto estado de higiene por el Contratista, 
estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua en los mismos.- 

ARTICULO Nº 34: CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS           

El Contratista se abstendrá  de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido 
revisados por la Inspección y avisar  con cuarenta y ocho  (48) horas de anticipación, como 
mínimo, para que éste control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.- 
En  caso  de no hacerlo, la Inspección hará  destapar o demoler lo que fuera necesario, para 
inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine, serán por cuenta del Contratista 
exclusivamente.- 

ARTICULO Nº 35: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN LA OBRA           

El Contratista conservará en la obra, una copia ordenada y actualizada de los documentos 
contractuales, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos por parte del 
Comitente. 

ARTICULO Nº 36: TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS           

En  todos los casos que el Contratista, debidamente autorizado  por la autoridad competente, 
decida trabajar en horas extras, deberá  notificar al Comitente, quien podrá  designar el número de 
agentes necesarios para la supervisión y control de las  tareas.-    

ARTICULO Nº 37: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS           

Los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, serán medidos o estimados en su avance por los 
períodos de certificación que se adopten, con asistencia del Contratista o su Representante y la 
Inspección, consignando sus resultados a los fines de la correspondiente certificación.- 

Dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de certificación mensual, se practicará la 
medición, se extenderá el certificado periódico de Obra y, una vez suscrito por el Contratista,  se le 
entregará una copia simple.- 

Asimismo, cumplidos los trámites de práctica se le entregará, a su pedido, una copia autenticada.- 

En caso de disconformidad de parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 
con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, 
la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 
que no hubiese habido acuerdo. Los certificados constituirán en todos los casos documentos 
provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la 
liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.- 

Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren.- 

ARTICULO Nº 38: DETERMINACIÓN DE PRECIOS           

No habrá Redeterminación de precios. Para la Determinación de Precios del Contrato de Obra 
Pública en cuestión se utilizará la metodología establecida por Ley Nº 27.397 y/o las Normas que 
en el futuro la sustituyan.- 

ARTICULO Nº 39: RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA            

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 
con arreglo al contrato, y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones, 
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establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrando un Acta en presencia de la 
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que se declare por escrito que renuncia a 
este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber 
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras 
públicas y Colegio  o Concejo pertinente. 

Asimismo, la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios de 
ENERGÍA SAN JUAN, OSSE y DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A., si correspondiere. 

En el Acta de Recepción Provisoria se consignará:  

1 – La constancia de que las obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 
Condiciones y órdenes de Servicio de la inspección de Obra. 

2 – Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra, con indicación de las respectivas 
resoluciones que las autorizaron. 

Si al procederse a la inspección previa a la Recepción Provisoria, se   encontraren obras que no 
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender dicha 
recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.  

A tales efectos, la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual, sin que la  Contratista 
diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente podrá ejecutar los trabajos por sí, 
o  con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones 
que correspondieren.  

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisoria, dejando constancia de las mismas 
en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término  que se fije al efecto y 
durante el plazo de garantía.   

RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 

Queda expresamente establecido que la recepción provisoria o definitiva de las obras sin reservas, 
no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por incumplimiento del 
plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean 
imputables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el Contratista se responsabiliza de las 
obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.-   

ARTICULO Nº 40: GRAVÁMENES Y DERECHOS            

Serán por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirlos en su propuesta, el pago de 
todas las tasas, impuestos, patentes, regalías, honorarios y derechos que se originen por la 
construcción de la obra.  

En todos los casos, el Contratista comunicará al Comitente los pagos que efectúe por dichos 
conceptos, a los efectos que el Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que 
legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse a la 
reducción del costo de inversión.- 

ARTICULO Nº 41: GASTOS GENERALES             

Todos los gastos que demanda el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y 
para las cuales no se hubiera establecido ítem en el mismo, se considerarán incluidos en los 
precios contractuales.- 

ARTICULO Nº 42: RECLAMOS               

Los reclamos del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en 
otras partes del pliego, deberán ser interpuestos dentro de los veinticinco (25) días de producido el 
hecho que los motive, quedando obligado a fundarlos debidamente, con determinación de valores, 
especies, etc., en un plazo de quince (15) días, contados a partir del vencimiento del primer 
término. Sí así no lo hiciere perderá todo derecho.-       

ARTÍCULO Nº 43: MODIFICACIONES O ALTERACIONES 

El Comitente podrá  ordenar modificaciones o alteraciones de las obras contratadas.-   

ARTICULO Nº 44: GASTOS VARIOS               

Se considera que el Contratista ha previsto e incluido en su  propuesta,  todos los gastos 
inherentes al  transporte,  alojamiento,  viáticos,  comidas, estadísticas, etc., de su  personal; Flete, 
carga, descarga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y 
enseres que se  requieren  para  realizar  los trabajos objeto del contrato, como así también el 
deterioro que presente la obra por su paralización. 
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ARTICULO Nº 45: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES              

El Contratista, deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las 
que establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. 
Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar 
en cualquier tiempo ante el Comitente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el 
personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.- 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de 
la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la 
tramitación y pago de certificados.- 

Además presentará a la Inspección el Formulario AFIP  931 desagregado por personal afectado a 
cada obra y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL, asimismo el 
pago al personal deberá ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas 
de las claves únicas de identificación laboral (CUIL)  respectivas. 

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales y previsionales,  deberá ser aportada en forma inmediata por La 
Contratista 

ARTICULO Nº 46: GARANTÍA DEL CONTRATO  

Previo a la firma del contrato, el Adjudicatario constituirá una garantía mínima de cumplimiento del 
contrato, del cinco por ciento (5 %) de dicho monto.-  

Dicha garantía podrá  ser constituida en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 13 del 
presente pliego: "Requisitos y formas de garantías de la propuesta". 

ARTICULO Nº 47: ORDEN DE PRELACIÓN  

Rige lo establecido en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan y sus Decretos 
Reglamentarios (Cfr. Art. 24 Ley 128-A y ´Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72), el que 
expresamente  dice: 

Orden de Prelación: 

En caso de discrepancia de la documentación contractual, primará lo dispuesto en ella en el  orden 
siguiente: 

1) Ley de Obras Públicas 
2) Decreto Reglamentario 
3) Disposiciones Complementarios del Pliego 
4) Pliego particular de Condiciones de la Obra 
5) Pliego General de Condiciones 
6) Planos de Detalles 
7) Planos Generales 
8) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 
9) Pliego General de Especificaciones Técnicas  
10) Cómputos 
11) Presupuesto  
12) La oferta 
13) Memoria Descriptiva 

Si la discrepancia apareciera  en un mismo plano,   entre la dimensión apreciada a escala y la 
expresada en cifras, primará esta última.  

Por último, las notas y observaciones en los planos y planillas, priman sobre las demás 
indicaciones entres los mismos.  

ARTICULO Nº 48: DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA   A PRESENTAR POR EL                                                                 
CONTRATISTA  

A - DOCUMENTACION AL INICIO DE LA OBRA   
Posterior a la firma del contrato, y antes del inicio de la obra,  dentro de un plazo de 90  (Noventa) 
días corridos, el Contratista  deberá confeccionar, tramitar ante  el organismo que 
corresponda,  y  presentar  al IPV, lo detallado en los ítems A-1 y A-2. 
Se deja expresa constancia que en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro 
independiente,  la documentación  correspondiente al  Inicio de la Obra, la cual será   el 1% (uno 
por ciento) del valor de la Oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajo y Resumen 
General del Presupuesto.  
 

A-1: Plano de Mensura y División:   
a) Plano de Mensura y  División (loteo), SIN OBSERVACIONES TÉCNICAS (No apto para 

transferir dominio)  visado por la Dirección de Geodesia y Catastro, conforme al Plano de 
Diseño Urbano aprobado por la DPDU. 

b) El contratista deberá  materializar en el terreno el amojonamiento de la totalidad de los 
vértices de manzana, dejando en cada  corazón de manzana, un punto fijo para  replanteo 
y nivelación, según plano de Diseño Urbano  aprobado por la DPDU.  
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Dicha tarea será  inspeccionada por personal del Departamento Planificación del  
IPV correspondiente al Área Agrimensura, a fin  de que avale el replanteo del Diseño 
Urbano ejecutado por el contratista. 
Una vez controlada la obra por parte del   IPV, junto con el  plano de mensura y división  
(sin observaciones técnicas), el Departamento Planificación deberá iniciar y retirar  ante la 
DGC,  el trámite  de  designación de las  nomenclaturas catastrales a los lotes 
individuales, tanto para vivienda,  espacio verde y equipamiento,  de corresponder. 
Por último, el Departamento Planificación enviará el Plano de Mensura y División (con la 
designación de nomenclaturas  catastrales otorgadas por la DGC) junto con  el Plano de 
Diseño Urbano que indicará  la tipología de vivienda por manzana;  para que el  
Departamento Adjudicaciones y Servicios Sociales del IPV,  pueda  asociar la designación 
de los postulantes y/o  preadjudicatarios a cada lote de vivienda.  
 

A-2: Planos  de Obra de Urbanización y Vivienda:  

➢ Planos de Urbanización  
a) Planialtimetría de la totalidad del terreno indicando cotas de terreno natural y Puntos 

Fijos e incluyendo las cotas del entorno inmediato 
b) Plano de Proyecto de Rasantes de Calles, Niveles de Veredas y Fondos de Cunetas 

visado por la DPDU basado  en el Plano de Red de Riego y Desagüe del Barrio a 
licitar,  cuya factibilidad se tramitó en el Departamento de Hidráulica y que obra en el 
presente Pliego; debiendo materializar los Niveles de Vereda de todo el 
emprendimiento. 

c) Plano de Proyecto de Red de Riego y Desagüe  del Barrio,  visado  por el Departamento 
de Hidráulica en base a la factibilidad del Barrio a licitar  y que obra en el Pliego. 

d) Plano de Red de Agua Potable.   
e) Plano de Red Cloacal. (de existir factibilidad de servicio) 
f)  Plano de Red de Gas (de existir factibilidad de servicio) 
g) Plano de Red Eléctrica /Alumbrado Público 
h) Planos de Nexos y/u Obras Complementarias (De corresponder)  

 

➢ Planos de Vivienda  
a) Plano General de Arquitectura y de Estructura de los prototipos de vivienda. 
b) Plano de Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas de los prototipos de vivienda 
c) Además deberá presentar planos de Carpintería, planos de detalle de baño-cocina-

lavadero, Planilla de Locales, y todo lo que amerite la obra en cuestión. 
Es importante destacar que toda la documentación de Agrimensura obrante en el presente pliego 
es al sólo efecto de tener más información para la cotización de la obra.- 
Conforme al ANEXO 9 del Pliego de Condiciones Particulares, el oferente deberá recorrer el 
terreno y tomar los recaudos que considere suficientes respecto a todos las tareas mencionadas 
en el presente artículo por cuanto no existirán adicionales respecto a las obras que estén 
relacionadas con los puntos citados precedentemente.- 
 
B  - DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá confeccionar, tramitar (ante  el organismo que 
corresponda), aprobar y presentar al IPV,  la documentación técnica Conforme a obra  junto 
con  los siguientes Certificados:  de Licencia de Uso o Habilitación (DPDU),   de Inspección Final 
de Obra (DPDU), de Recepción Provisoria (DPV), de Finales de Obra (OSSE),  la Resolución de 
Inspección Técnica de la prueba Hidráulica del sistema de riego de arbolado público y desagüe 
(DH),  de Recepción Provisoria de Gas,(de corresponder),  dentro de los ciento ochenta (180)  
días a partir de la Recepción Provisoria, según  lo detallado en los ítems B-1 y B-2 
Se deja expresa constancia que en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro 
independiente,  la documentación  correspondiente al  Final de la Obra, la cual será del 1% (uno 
por ciento) del valor de la Oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajo y Resumen 
General de Presupuesto. 
 
B-1 Plano de Mensura  y División:   
Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá solicitar la inscripción de calles, espacios verdes 
y equipamientos al Dominio Público en la DGC, siendo necesario adjuntar el certificado de 
Urbanización expedido por la DPDU, con copia del plano  de División   -sin observaciones 
técnicas-,  para obtener el  PLANO APTO PARA ESCRITURAR. 
Junto con la copia del Plano Apto para Escriturar, el contratista deberá presentar al IPV, una 
copia  con valor  legal del inmueble, emitido por el Registro General Inmobiliario. 
 
B-2  Plano de Obra de Urbanización y Vivienda:   
Los planos deberán presentarse en original  y un juego de copias,   más un CD  que contenga los 
planos escaneados con los sellos de aprobación correspondientes en PDF y archivos “.dwg” o 
“.dxf.” según el siguiente detalle:  

➢ Planos de Urbanización  
● Plano de Diseño Urbano  
● Plano de Mensura y División (Loteo Conforme a obra)  con  nota oficial DGC,  de 

inscripción de calle, ochavas y espacios verdes, al dominio público 
● Plano de Rasantes de Calles, Niveles de Veredas Conforme a Obra, aprobado por la 

DPDU. 
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● Planos de perfiles de calles  
● Plano del Proyecto  del Sistema de riego de arbolado público y desagüe,en base a la 

factibilidad del barrio,  aprobado por el DH. 
● Plano de Alumbrado Público 
●  Plano  de Red de Agua 
●  Plano de Red de Cloacas (de corresponder)  
●  Plano de provisión de Gas Natural (de corresponder) 
●  Plano de espacios verdes  
 

➢ Planos de Vivienda  
 Asimismo deberá presentar planos correspondientes a los Prototipos de vivienda:  
● Plano general de vivienda  
● Plano de Estructura 
● Plano de Instalación Sanitaria 
● Plano Instalación Eléctrica 
● Plano de Gas  
● Plano de Carpintería 
● Plano  detalle de baño-cocina-lavadero 
● Planilla de Locales, etc., todo referido a las viviendas 

         
La falta de presentación de la documentación exigida, a la fecha de recepción definitiva, 

hará pasible  al Contratista  de una multa del uno por ciento (1%)  del monto de la obra, 

actualizado  a la fecha de recepción, por cada día de atraso en el cumplimiento de lo 

estipulado. Se deja  expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Repartición se 

reserva el derecho de dar por recibida  la obra en forma definitiva, aplicando en 

consecuencia, la multa establecida precedentemente. Asimismo, procederá a descontar del 

CERTIFICADO FINAL DE OBRA  los importes correspondientes al ítem “Documentación 

Final de la Obra” y a afectar el Fondo de Reparo, hasta cubrir los gastos  que a la 

Administración le demande, por cualquier vía, la obtención de la documentación citada. 

Todo esto, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. El 

mantenimiento del Fondo de Reparo, en cualquiera de sus formas, por un tiempo superior al 

previsto, estará a cargo del Contratista y no dará derecho a reclamo indemnizatorio alguno.  

ARTICULO Nº 49: PREMIOS   

Para esta obra no se reconocerán.-   

ARTICULO Nº 50: FONDO DE REPAROS    

El Contratista constituirá el Fondo de Reparos según lo establece la Ley de Obras Públicas y sus 
Decretos Reglamentarios.  

Este fondo quedará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra con la exclusiva 
finalidad de constituirse en garantía de la correcta ejecución de las obras y para hacer frente a las 
reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fueran ordenadas.- 

ARTICULO Nº 51: GASTOS IMPRODUCTIVOS    

Para su reconocimiento se procederá de acuerdo a la Ley de Obras Públicas. Los gastos 
improductivos originados por las causales que prevé la Ley se liquidarán en las épocas y sobre la 
base de los porcentajes y tablas que a los efectos establezca la legislación nacional vigente al 
momento de la licitación. 

ARTICULO Nº 52: APORTES PROFESIONALES                                                                   

Los aportes profesionales que correspondan a Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores estarán a 
cargo de la Empresa, debiendo dar cumplimiento a lo que establecen las normas, vigentes al 
momento de la licitación, de cada ente profesional.- 

ARTICULO Nº 53: SISTEMAS PATENTADOS  

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y/o dispositivos patentados, se consideran 
incluidos en los precios del contrato.- 

El Contratista será el único responsable por los reclamos que promueva el uso indebido de 
patentes. En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el Contratista se obliga a restituir 
al Comitente todos los gastos y costas a que dieran lugar y, además, todo otro perjuicio que le 
ocasione.- 

En caso de rescisión del contrato, el Comitente podrá  continuar los trabajos utilizando las mismas 
patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el Contratista; por lo tanto el Contratista deberá, 
previo a la utilización en la obra de materiales y/o métodos protegidos por patentes, hacer conocer 
al Comitente las condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar la conformidad escrita 
de sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al Comitente.- 
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ARTICULO Nº 54: ANTICIPO DE FONDOS   

Se otorgará  al Contratista de la obra, en carácter  de "Anticipo de Fondos", un importe equivalente 
al cinco por ciento (5 %) del monto del contrato, el que se hará  efectivo antes de iniciados los 
trabajos en la obra, en un solo pago.  
Previamente, el Contratista deberá  constituir garantías por igual importe, a entera satisfacción de 
la Repartición, de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 

El monto anticipado será  amortizado mediante los certificados de obra a emitirse, a cuyos importes 
nominales se les aplicará un descuento porcentual igual al del anticipo (5 %). En tal sentido, la 
Repartición extenderá las constancias necesarias para que el Contratista pueda reducir, 
mensualmente, el importe de la garantía presentada. 

ARTICULO Nº 55: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÒN AMBIENTAL  

El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo en el marco de la 
ley Nacional Nº 19.587 ”Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo” El mismo deberá contemplar toda 
la duración de la obra y de él surgirán todos los equipos, instalaciones e infraestructura necesarios 
para dar cumplimiento a la norma en este caso particular. 
El CONTRATISTA deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta las presentes medidas puntuales 
de prevención, corrección y compensación necesarias para mitigar los potenciales impactos 
negativos. 

Los objetivos generales de la gestión ambiental de esta obra son: 

● No incrementar los impactos identificados 
● Prevenir y corregir potenciales impactos no identificados 
● Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental                                                

preexistente, tanto en la fase constructiva como en la futura operación. 

Dichos objetivos se alcanzarán mediante la correcta Gestión Ambiental de la fase constructiva. Lo 
que implica la observación de las presentes medidas de mitigación y del marco jurídico 
mencionado. 

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS: 

Durante la construcción de las obras, la empresa deberá observar las siguientes indicaciones: 

Limpieza de terrenos:  

● Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el proyecto, 
se seguirá el siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que estén ocupando el 
espacio de estructuras necesarias para la obra, y por cada árbol extraído se plantarán en los 
espacios verdes diagramados un número de ejemplares que compense la extracción realizada. 

 

Obrador: 

● En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más 
apropiado para la instalación del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados 
y otros potenciales. 

● Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización 
para su aprobación. 

● Se  sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente 
con infraestructuras básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no 
en un área de uso particular o forestada.  

● No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no 
inundables ni erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes. 

● El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de 
personas ajenas a la obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.  

● Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs. 

● No se deben realizar quemas de ningún tipo de materiales. 

● Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante 
del lavado de máquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se 
recuperará para el riego diario de las calles y caminos de tierra. 

● Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el 
agua sin darle un uso específico. 

● La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del 
Contratista. Se deberá documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema 
puesto en práctica. 

● Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas 
claras para el manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos. 

● Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de 
primeros auxilios, lo que estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al 
Programa de Higiene y Seguridad Laboral.  
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● Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el 
desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos (contaminación 
por volcado de combustibles o lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.).  

● El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración 
dentro del medio y compatibilizando con las inmediaciones. 

 

Señalizaciones (diurna y nocturna): 

● Advirtiendo los sitios de reparación de instalaciones existentes. 

● Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material 
de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la 
población. 

● Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche, si 
persisten las alteraciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación conveniente y 
balizas luminosas. 

 

Manejo de materiales, áridos, suelo: 

● Se debe minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde. En los casos en que 
sea imprescindible hacerlo, deberá acordar con el inspector de obra y señalizar y proteger los 
renovables que puedan ser trasplantados. 

● Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar 
voladura de polvos aquellos días de fuertes vientos. 

 

Transporte 

● Se implementará riego permanente en las principales arterias durante el movimiento 
de obra. 

 

Maquinarias 

● Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de 
maquinaria en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de la misma o 
en el Obrador previsto a los efectos.  

● En relación con la provisión de combustible si bien se contará con el almacenamiento 
en el lugar, el mismo deberá mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo 
con todas las normativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra. 

 

Manejo de Residuos 
● El manejo de los residuos que se generen en el obrador deberán corresponderse con 

las normativas municipales en cuanto a la generación de aguas grises y negras, residuos 
sólidos domiciliarios, voluminosos, etc. Los que se generen como resultado de los servicios de 
mantenimiento de la maquinaria, deberán observar además las regulaciones ambientales 
mencionadas en cuanto al destino de aceites y filtros u otro material de tipo peligroso. 

● La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en 
sitios habilitados para tal fin.  

● Al finalizarse las tareas, deberá efectuarse la limpieza final de obra y deberá remover 
de las áreas utilizadas para estacionamiento de maquinaria, áreas de acopio de material, 
obrador, etc. todos los materiales y residuos y disponerlos convenientemente en los lugares 
apropiados a su especie, prestando especial cuidado a los de tipo peligroso, según la Ley Nac. 
Nº 24.051 y Provincial N° 6.665. 

● Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos 
y/o su acumulación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje natural ni el 
paisaje, y no deberá permanecer en área de obra por un período mayor a 48 hs., previa 
autorización de Inspección de obra. 

ARTÍCULO Nº 56: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

56.1   La Contratista está obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes N°19.587/72, 

N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 ; las Normas de Higiene Salud y Seguridad 

establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79, N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones 

SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 

905/15  y Decreto N° 144/01, como así también a cualquier otra normativa vigente y/o todas las 

modificaciones y/o actualizaciones a la normas que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

En tal sentido, estarán a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisión de aquellos 

materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento 

de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar 

su protección física-mental y reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo que desarrollen.   
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Los Organismos de Control que la Ley prevé para la jurisdicción donde se realiza la obra, tendrán 

una participación activa en las acciones de fiscalización para que se desarrolle un cumplimiento 

estricto a las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello 

exima su responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

56.2   Previo a la firma de Contrato, el Adjudicatario deberá designar un Profesional de Higiene y 

Seguridad, que acredite estar calificado, tener título habilitante y estar matriculado en el Colegio o 

Consejo Profesional correspondiente de la Provincia de San Juan, el cual deberá llevar adelante 

todas las acciones en materia de Salud, Higiene y Seguridad en toda la obra, confeccionar el 

Programa de Seguridad Único y adecuarse a lo establecido al decreto reglamentario 1338/96. Este 

Profesional será denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad”. 

El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondrá de personal auxiliar a su cargo, 

durante todo el transcurso de la obra, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de 

prevención y mantener las condiciones de seguridad en la obra (reposición de barandas, tapado de 

aberturas en pisos, orden y limpieza, señalizaciones, etc.). La cantidad de personal auxiliar será 

acorde a lo que establece la resolución 1338/96 y/o prevea la magnitud de la obra, acorde a 

necesidad de los trabajos preventivos que el Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad 

deba realizar. La Inspección de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su 

solo juicio podrá disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones preventivas 

de la obra así lo requieren, u observe que la misma resulta insuficiente, sin que esto dé lugar a 

ningún tipo de reclamos por parte del contratista, tales como mayores costos y/o ampliaciones de 

plazos. 

56.3   La Contratista deberá disponer medidas en forma global conforme la siguiente apertura, 

siendo la misma meramente enunciativas y no limitante: 

a)   Equipos de protección personal (EPP) 

b)   Elementos de protección colectiva 

c)   Protecciones e instalación eléctrica 

d)   Protecciones contra incendio 

e)   Protecciones de máquinas, herramientas y equipos. 

f)    Dispositivos de medición y control de higiene industrial y seguridad 

g)   Señalizaciones de seguridad internas y externas 

h)   Capacitación a todo el personal, establecido en el cronograma anual. 

i)     Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto, servicio y/o obra. 

j)    Medicina preventiva y primeros auxilios 

k)   Equipos de comunicaciones 

l) Personal de Seguridad e Higiene competente y matriculado en consejo o colegio correspondiente 

a la Provincia de San Juan. 

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada ítem de obra. 

La Contratista está obligada a comunicar en forma fehaciente a su Aseguradora y con cinco días 

hábiles de anticipación, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprenda. Los Programas de 

Seguridad deberán estar firmados, foliados y aprobados por la Aseguradora según los plazos 

establecidos en la Legislación vigente.                        . 

56.4   El Programa de Seguridad Único deberá ser presentado y aprobado previo al inicio de los 

trabajos. El incumplimiento de este requisito impedirá el inicio de obra, sin que esto pueda 

devengar en mayores costos y/o ampliación de los plazos de obra. El Programa deberá 

permanecer en la obra, estar debidamente foliado, firmado, aprobado, con los sellos 

correspondientes y deberá contener de manera exhaustiva y no limitativa como mínimo: 

a)   Introducción: breve descripción de la obra y/o servicio a realizar, incluyendo lugar, responsable 

técnico, resoluciones y/o decretos que involucren a la realización del mismo. 

b)   Identificación de la empresa (domicilio legal, actividad que desarrolla, contactos telefónicos y 

email), . 

c)   Datos de afiliación a una ART (Domicilios legal y real, contactos telefónicos y email). 

d)   Datos del comitente 

e)   Datos del Servicio de Higiene y Seguridad 

f) Nómina del personal que trabajará en la obra y actualización de altas y bajas. 

g)   Fecha de confección del Programa de Seguridad. 

h)   Descripción de la obra con sus etapas constructivas y fechas de probable ejecución. 
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i) Memoria descriptiva de la obra incluyendo Identificación de los riesgos, peligros y 

enfermedades profesionales en cada etapa constructiva con las medidas técnicas preventivas 

tendientes a controlar y reducir dichos riesgos y/o amenazas. 

j) Cronograma anual de capacitaciones, para todos los niveles de la empresa (jefes de obra, 

capataces, operarios y/o personal que involucre la obra),    

k)   La misma estará relacionada con los riesgos que impliquen las distintas actividades y la forma 

de prevenirlos.  

l) Deberán estar incluidos los trabajadores autónomos contratados por el contratista y/o 

comitente. 

m) Datos informativos de sobre el servicio de emergencias y asistencia contratado para actuar ante 

una situación que lo amerite. 

 Todo programa de seguridad secundario (subcontratista), se deberá adaptar al Programa  de  

Seguridad Único que elabore el Coordinador según establece la resolución 35/98. 

En caso de que el Contratista preste un servicio deberá presentar el “Programa de Prevención de 

Riesgos” con los ítems mencionados. Dicho Programa deberá estar visado por la Aseguradora. 

correspondiente. 

La Inspección de Obra no impondrá a la Contratista restricciones que impidan o limiten acciones 

que afecten los objetivos de los distintos Programas de Seguridad. 

56.5   La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, al de la 

Inspección y a terceros con relación a las obras, correspondiéndole, en consecuencia, el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, deberá presentar 

el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación antes del 

inicio de los trabajos.  

a)   Contrato con una ART. 

b)   Cláusula de no repetición 

c)   Constancia de Pago de ART. 

d)   Nómina del personal amparado por ART. 

e)   Listado de Centros de emergencias a contactar en caso de accidentes 

f)   Listado de Centros de atención médica. 

g)   Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes 

de trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informarán altas y 

bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T. 

h)   Aviso inicio de Obra firmado por ART. 

i) Copia del Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad Matriculado 

j) Copia del registro de capacitación en temas de seguridad industrial del personal afectado. 

k)   Programa de Seguridad según Resolución Nacional de Secretaría de Riesgos de Trabajo Nº 

51/9. 

l) Cronograma de trabajos previstos. 

m) Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto. 

56.6   La Contratista debe garantizar que su personal reciba información de las medidas que haya 

que adoptarse en lo que se refiere a su Salud y Seguridad, señalando lo siguiente a modo 

enunciativo y no limitativo de todas las obligaciones que le corresponden por la normativa vigente: 

a)   Recibir capacitación que se imparta en horas de trabajo en materia de Higiene, Salud y 

Seguridad en relación con las tareas como así también entrenamiento y supervisión adecuada y 

específico de su puesto de trabajo. 

b)   Efectuar los exámenes periódicos de salud dentro de los horarios de trabajo e informarse de los 

resultados de los mismos. 

c)   Cumplir con las Normas de Prevención que se hayan establecido y con el uso y cuidado de los 

EPP. 

d)   Contar con la constancia de Ropa de Trabajo y Elementos de Protección Personal según 

Resolución SRT 299/11. 

e)   Preservar los avisos y carteles que señalan peligros o medidas de seguridad y observar las 

indicaciones contenidas en ellos. 

f) Colaborar en la organización de programa de formación en materia de salud y seguridad. 

g)   Comunicar al capataz o encargado de obra, cualquier anormalidad o cambio respecto de sus 

tareas que pueda significar un riesgo potencial para su Salud y Seguridad.  
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h)   Utilizar las herramientas y equipos adecuados y/o certificados de acuerdo a lo establecido en 

las Normas de Seguridad. 

i) Recibir, en manos del representante de los trabajadores, una copia del Programa de 

Seguridad. 

  

56.7   Cuando la Inspección de obra observe incumplimientos a las normas de seguridad vigentes, 

podrá disponer la no prosecución de las tareas inherentes al frente de trabajo afectado y/o equipos 

que impliquen riesgos para la seguridad de los trabajadores, hasta tanto la Contratista haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente, comunicándose al mismo y al comitente los 

hechos, denunciando el incumplimiento a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y 

asentándose en el Libro de Higiene y Seguridad. 

  Asimismo, la Inspección de Obra exigirá al Contratista el cambio de equipos, herramientas, 

maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente y ocasionar un riesgo para la 

Salud, Higiene y Seguridad de los trabajadores. 

  Estas situaciones no darán derecho a la Contratista a ningún tipo de reclamos en lo referente a 

gastos improductivos y/o ampliación de los plazos establecidos en el contrato para la terminación 

de las obras a su cargo y/o a mayores costos. 

La Contratista llevará en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”, de uso 

obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de Seguridad y asentar las 

novedades observadas respecto a las cuestiones de Higiene y Seguridad de la obra. Dicho libro 

deberá estar foliado y rubricado por la Inspección de obra y sus folios tendrán formato triplicado: 

original para el Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspección de 

obra, triplicado para la Contratista. 

       Ante incumplimientos de la Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene y 

Seguridad tiene la obligación de proceder al envío del folio correspondiente al domicilio legal del 

Comitente y al domicilio legal de la empresa que incumple, reservándose el derecho de denunciar 

los mismos ante el organismo contralor.  

En el contexto de la declaración de pandemia emitida por la OMS, teniendo en cuenta la  evolución 

de la situación epidemiológica  en relación a la COVID-19,  con la finalidad de proteger la salud 

pública,  en el marco de la emergencia sanitaria nacional y mientras dure esta situación, el 

contratista deberá dar cumplimiento a la última versión  del PROTOCOLO DE 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS COVID-19  para la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

que tiene sustento legal en  la ley Sobre Riesgo del Trabajo (24.557),  De Higiene y Seguridad del 

Trabajo (Ley 19587) y el Decreto  que aprueba el Reglamento  para la Industria de la Construcción 

sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo (911/96). Además de las Resoluciones  sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SST) y los Convenios  de la Organización Internacional del Trabajo ((OIT)   

aplicables,   sobre  salud y seguridad en el Trabajo.  

ARTÍCULO Nº 57: CAPACITACIÓN 

A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla el Instituto Provincial 

de la Vivienda, la Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su exclusivo 

cargo, bajo la modalidad de locación de servicios profesionales, un profesional cada 50 viviendas a 

construir,  o fracción mayor a 25 viviendas, con título habilitante en la disciplina que el Instituto 

Provincial de la Vivienda indique. 

Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y horarios que determine el Instituto 

Provincial de la Vivienda, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

Las condiciones del contrato incluirán: 

● Duración: Periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma solicite 

y sean aprobadas por el comitente. Cuando no se haya efectivizado la contratación 

que manda el presente artículo, total o parcialmente, adeudando la contratista, el 

cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberá cumplirlo 

respetando el plazo de ejecución de la obra ejecutada. 

● Remuneración: El I.P.V. fijará el monto del contrato, el cual tendrá como referencia 

el importe de los contratos de colaboración que el Estado Provincial mantiene con 

sus contratados. La autoridad máxima del Instituto Provincial de la Vivienda podrá 

incrementar los importes. 

● Extensión horaria: Treinta horas (30) semanales. 
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● Seguros: Los mismos que el contratista prevea para el personal de la Inspección.  

● Cobertura médica y asistencial: La que el Contratista disponga para su personal 

Técnico. 

● E.P.P. y Ropa de trabajo según  Ley 19587 para personal afectado a la obra. 

El I.P.V. podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor equivalente, 

por la contratación de cursos de capacitación para el personal del I.P.V., justificando la necesidad 

del mismo.  

El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 5 del mes 

siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional; pasado dicho 

plazo, el Contratista será pasible de las multas y sanciones contractuales previstas (Art. 23 y 24 del 

presente pliego).  

MORA:  La mora en el pago de los honorarios profesionales, se producirá de pleno derecho  y en 

forma automática, por el solo vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, sin necesidad 

de aviso previo alguno.  

En ese caso, la empresa Contratante se hará pasible de las multas y sanciones previstas en la Ley 

de Obras Públicas (128-a) y las estipuladas en el Pliego Particular de Bases y Condiciones (Cfr. 

Art. 18 y 19). 

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la empresa Contratante podrá evitar  las 

multas y/o sanciones previstas, depositando directamente en la cuenta del profesional contratado, 

la suma equivalente a 25 UVIS por cada día de retraso en el pago del honorario, tomando la 

cotización de la unidad de vivienda correspondiente al día del efectivo pago.  

 

Dpto. Planificación – Enero de 2021.- 
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ANEXO 1 

LICITACION PÚBLICA N°: …… 

 
 

PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: …………………… 
 

                                                                                             Dpto. ………. 
 

 
San Juan, ..... de …………………. de 2.021.- 

 
Sr. Director del Instituto 
Provincial de la Vivienda 

Arq. MARCELO YORNET 

S                         /                        D: 
 
 
PRESENTE: 
 

Tengo  el agrado de presentar a su consideración la siguiente propuesta para las 

obras del título, en un todo de acuerdo a la Ley Nº 128-A y Ley 1807-P; y sus Decretos 

Reglamentarios, a los Planos, Planillas, Pliegos de Condiciones y Disposiciones Complementarias, 

que he tenido a la vista y todos los cuales declaro conocer e interpretar fielmente; 

comprometiéndome  a ejecutar la totalidad de los trabajos y diligencias específicas, entregando en 

el plazo estipulado las obras completas y conforme a su fin, por una suma global y única de: 

 
(1)  - PESOS  $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
     -  Equivalente a UVI´s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         (Valor UVI $ ……….  a fecha …./…./202…) 
 

(2)  - PESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

      - Equivalente a UVI´s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

Salud……… al Sr. Director muy atentamente. 
 
(3) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

(4) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  
PROPONENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
 
5) - GARANTÍA PRESENTADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
POR: $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

NOTAS:  
(1) - En números. 
(2) - En letras 
(3) - Firma del Proponente 
(4) - Aclaración de firma 
(5) - Detallar tipo de Garantía 

 



 

 

ANEXO 2 

RESUMEN GENERAL 

 
COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA : 0

UBICACION: 0

LICITACIÓN N°: 0

EXPEDIENTE N°: 0

PRESUPUESTO OFICIAL: -$                     

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 10,00%

FECHA APERTURA LICITACIÓN: xxxxxxx

PLAZO DE OBRA: 00 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  xxxxxxx

MONTO DE LA OFERTA: -$                     

A- ) VIVIENDAS

 Viviendas - Prototipos M 17 A -$                          -$                               

 Viviendas - Prototipos M1 17 A -$                          -$                               

SUB TOTAL VIVIENDAS -$                               

B- ) INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. FINAL DE OBRA + OBRAS DE NEXOS

Urbanizacion -$                           

Alumbrado Público -$                           

Red Cloacas ( red externa + conexiones domiciliarias ) -$                           

Red Agua Potable ( red externa + conexiones domiciliarias ) -$                           

Documentación Final de Obra -$                           

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. DE OBRA + OBRAS DE NEXOS -$                           

OBRAS COMPLEMENTARIAS y NEXOS

Obras Complementarias - Nexos -$                           

SUB TOTALOBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS -$                           

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS -$                           -$                               

GASTOS GENERALES 0,00% -$                           -$                               

Subtotal -$                           -$                               

BENEFICIOS 0,00% -$                           -$                               

Subtotal -$                           -$                               

IMPUESTOS

I.V.A VIVIENDA 10,50% -$                               

INGRESOS BRUTOS VIVIENDA 2,40% -$                               

I.V.A INFRAESTRUTURA 21,00% -$                           

INGRESOS BRUTOS INFRAESTRUTURA 2,40% -$                           

TOTAL OBRAS INFRAESTRUCTURA + URBANIZACION + DOC. FINAL DE OBRA + OBRAS DE NEXO -$                           

TOTAL VIVIENDAS -$                               

MONTO TOTAL DE LA OFERTA -$                               

SON PESOS: CERO PESOS CON 00/100

EQUIVALENTE A …..XXXXX….. UVI´s (en numeros y letras)

Importante:

Los cómputos son indicativos.

Los proponentes deberán verificar los cómputos oficiales.  
 

 



 

 

ANEXO 3 

PLAN DE TRABAJO  

COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA : $ 0,00

UBICACION: $ 0,00

LICITACIÓN N°: $ 0,00

EXPEDIENTE N°: $ 0,00

ANTICIPO FINANCIERO: 0,00%

PLAZO DE OBRA: 00 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  xxxxxx

MONTO DE LA OFERTA: $ 0,00

MONTO TERRENO $ 0,00

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 

A VIVIENDA 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

B INFRAESTRUCTURA 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

C OBRAS COMPLEMENTARIAS 0,0000% 0,00%

0 0 0,0000% 0,00%

0,000000000%

Avance Mensual 0,0000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Avance Acumulado 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Anticipo Financiero

Inversión Mensual -$                    -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

Inversión Acumulada -$                    -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

TOTAL PARA 

CONTROL

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

MESES

 



 

OBRA:  

CURVA DE INVERSIÓN

AVANCE MONETARIO OBRA

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

1

M
IL

LE
S 

D
E 

P
ES

O
S

MESES

Inversión Mensual

Inversión Acumulada

 

ANEXO 4 

CURVA DE INVERSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

CURVA DE AVANCE FISICO Y BANDA ADMISIBLE 

 

 



 

 

ANEXO 6 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

 

COMITENTE : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA : 0

UBICACION: 0

LICITACIÓN N°: 0

EXPEDIENTE N°: 0

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 0,00

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 0,00%

FECHA APERTURA LICITACIÓN: 0/1/1900

PLAZO DE OBRA: 00 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  xxxxxx

MONTO DE LA OFERTA: $ 0,00

MONTO TERRENO $ 0,00

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

PROTOTIPO 1 - TIPO M 17 A CANTIDAD VIVIENDAS PRECIO UNIT. PROTOTIPO 1 - TIPO M 17 A 0,00$                                    

PROTOTIPO 2 - TIPO M1 17 A CANTIDAD VIVIENDAS PRECIO UNIT. PROTOTIPO 2 - TIPO M1 17 A 0,00$                                    

RUBRO 

ITEM
UN. CANT. COSTO UNITARIO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEL ITEM

PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL ITEM

A VIVIENDA

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

0 0 0,00 0,00 0,00$                       0,00$                                      0,00$                                    0,0000%

TOTAL COSTO -$                         -$                                      0,0000%

1- COSTO OFERTA -$                                      

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) 0,00% -$                                      

3- COSTO COSTO ( 1 + 2 ) -$                                      

4- GASTOS GENERALES  0 % de ( 3 ) 0,00% -$                                      

5- BENEFICIOS  0 % de ( 3 ) 0,00% -$                                      

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                                      

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  2,4 % de ( 6 ) 2,40% -$                                      

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10,5 % de ( 6 ) 10,50% -$                                      

PRECIO TOTAL VIVENDAS -$                                      

DESIGNACION

19 viviendas

01 viviendas

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

RUBRO:

ITEM: UNIDAD:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Total A $ 0,00

B - MANO DE OBRA

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Total B $ 0,00

C - EQUIPOS

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

$ 0,00 $ 0,00

Total C $ 0,00

0 0 Costo  Neto Total D=A+B+C $ 0,00

$ Parcial

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios

 

ANEXO 7 

ANALISIS DE PRECIOS 

 

 



 

 

ANEXO 8 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Condiciones Particulares correspondiente 

a la presente LICITACION PÚBLICA de la Provincia de San Juan para cualquier cuestión judicial 

que se suscribe con motivo de la licitación mencionada, renunciando a cualquier fuero, para lo cual 

fijamos domicilio legal en la Calle.................................................. N°...............de la Capital de la 

Provincia de San Juan y domicilio electrónico. 

 

 

San Juan,...............de....................................................de 2.021.- 

 

 

 

 

                                               ............................................ 
                                               Firma Empresa Proponente 

 



 

 

ANEXO 9 

 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 
 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5º del Pliego General Único de Bases y 

Condiciones para la Contratación de Obras Públicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo juramento haber estudiado e inspeccionado el terreno donde se 

ejecutarán las obras previstas en la presente LICITACION PÚBLICA N°.., incluyendo el suelo y 

subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática y subterránea, habiendo requerido las 

informaciones relacionadas con la ejecución de la obra y condiciones sismológicas y climáticas 

zonales referidas especialmente a lluvias, vientos, nieves, aluviones, régimen de los cauces 

naturales y artificiales y todos los datos circunstanciales que puedan influir en los trabajos así 

como relativos al costo y duración de los mismos.- 

 

 

 

San Juan,...............de.................................de 2.021.- 

 

 

 

 

                                                          ............................................ 
 
 

                                                                      Firma Empresa Proponente 



 

 

ANEXO 10 

 
 

A) LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 
Ubicación Denominación Comitente Monto Contractual Fecha Terminación Personería Observaciones 

(a) (b) (c) Original Final Original Final (d)  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 
 
Para completar el cuadro se deberá: 

▪ Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos cinco 
(5) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de 
recepción definitiva. 

▪ Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(b)    Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás 
recursos utilizados. 

(c) Dirección y teléfono del Comitente. 
Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 
El contratista como empresa individual 
El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento legal de 
asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente en la misma. 

 
De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos 
por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra. 

 

B) Antecedentes bancarios y comerciales, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Antecedentes bancarios Actualizados y emitidos por las mismas entidades y en original. 

2. Antecedentes comerciales Actualizados y emitidos por las mismas entidades y en 
original. 

 
 

 

                                                         ............................................ 
 
 

                                                                      Firma Empresa Proponente 

 



 

 

ANEXO 11 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

  Declaramos bajo juramento haber ingresado los Aportes, Contribuciones, ART y 

Obra Social que correspondían tributar por los sueldos abonados a nuestro personal los seis (6) 

últimos meses inmediatos anteriores a la Licitación .................................., adjuntando fotocopia 

autenticada por Escribano Público que así lo certifica. 

 

 

  Inscripción en Caja Previsional............................N°.......... 

 

San Juan, ...............de ..............................de 2.021.- 

 

 

 

                                                                                             ............................................. 
                                                                                              Firma Empresa Proponente 
 

 

 

Nota: En el caso de no tener empleados, también deberá adjuntarlo con la leyenda “Sin 

Empleados” y presentarlo por la página de la AFIP. Junto con el Formulario Nº 522 de AFIP 

(Ausencia de deuda previsional exigible). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANEXO 12 

CARTEL DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 13 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 

Contratación de Obras Públicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo juramento haber descargado del sitio oficial www.mosp.sanjuan.gob.ar 

la documentación que integra la presente LICITACION PÚBLICA N°……, analizado y estudiado 

hasta su pleno conocimiento la totalidad de la misma, aceptando todas las condiciones allí 

expresadas.- 

 

 

San Juan,...............de.................................de 2.021.- 

 

 

 

 

                                                          ............................................ 
 
 

                                                                      Firma Empresa Proponente 

http://www.mosp.sanjuan.gob.ar/


 
 

 

 

ANEXO 14 

 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
 
 

 De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 

Contratación de Obras Públicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo juramento haber descargado del sitio oficial www.mosp.sanjuan.gob.ar 

la totalidad de la documentación que integran las ACLARACIONES  DE  OFICIO, NOTAS 

ACLARATORIAS, CONSULTAS Y RESPUESTAS Y  EVACUACIÓN  DE TODAS LAS 

CONSULTAS que forman parte de la presente LICITACION PÚBLICA N° …. , aceptando todas las 

condiciones allí expresadas.- 

 

 

San Juan,...............de.................................de 2.021.- 

 

 

 

 

                                                          ............................................ 

                                                                 

                                                                                 Firma Empresa Proponente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mosp.sanjuan.gob.ar/


 
 

 
 

 

 
 
 

ANEXO 15 

 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 
 

 
 De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para la 

Contratación de Obras Públicas. 

Declaramos bajo juramento haber entregado el CD o DVD no regrabable cuyo dispositivo se 

encuentra en buen estado y correcto funcionamiento, con la propuesta económica en la última 

versión SIGOP a la fecha de la Licitación.  

 
 
 
 

San Juan,...............de.................................de 2.021.- 

 

 

 

 

                                                          ............................................ 

                                                                 

                                                                                 Firma Empresa Proponente 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  

TÉCNICAS GENERALES 
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ARTICULO N°4: DEMOLICIONES, LIMPIEZA, EMPAREJAMIENTO, RELLENO Y/O NIVELACION 

DEL TERRENO, CEGADO DE POZOS, etc. 
 

ARTICULO N° 5: MOVIMIENTO DE TERRENO 
5.1 PREPARACION DE TERRENO Y REPLANTEO 
5.2  PEDRAPLEN Y TERRAPLEN BAJO VIVIENDA 
5.3  ESTRUCUTRA DE CALLES INTERIORES ENRIPIADAS 

 
ARTICULO N°6: ARBOLADO PÚBLICO Y ARBOLADO DE ESPACIOS VERDES  
 

ARTICULO N° 7: EXCAVACIONES 
 

ARTICULO N° 8: HORMIGONES 
8.1  HORMIGONES SIMPLES: 

                            8.1.1 CORDON CUNETA, CUNETA IMPERMEABILIZADA Y PASANTE PEATONAL 
8.1.2 VEREDA MUNICIPAL, SENDERO PEATONAL, VEREDA DE ACCESO Y VEREDIN 

PERIMETRAL  
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                            8.1.4 HORMIGON DE LIMPIEZA 
                            8.1.5 DADO DE HORMIGON 
                            8.1.6 CONTRAPISOS Y ANTEPECHOS 
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                            8.1.8 FIJACION DE MARCOS 
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                                    DE FUNDACIÓN 
                           8.2.2 PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL, PASANTE DE CALLE,  
                                    VIGA, COLUMNA, LOSA  MACISA, CAPA DE COMPRESIÓN,   
                                    BABETA, DINTEL COLGADO Y ANTEPECHO 

 

ARTICULO N° 9: CAPAS AISLADORAS 
 
ARTICULO N° 10: MAMPOSTERIA 
 

ARTICULO N° 11: TABIQUE LIVIANO 
 
ARTICULO N° 12: TECHO PANEL DE CUBIERTA AUTOPORTANTE 
 
ARTICULO N° 13: PISOS, ZÓCALOS Y UMBRALES 

 
ARTICULO N° 14: REVOQUES 
 
ARTICULO N° 15: REVESTIMIENTOS 

 
ARTICULO N° 16: CIELORRASOS 
 
ARTICULO N° 17: CUBIERTA DE TECHOS 

 
ARTICULO N° 18: CARPINTERIAS 
 
ARTICULO N° 19: INSTALACION SANITARIA 
 

ARTICULO N° 20: TERMOTANQUE SOLAR  
 

ARTICULO N° 21: INSTALACIÓN PARA GAS 
 

ARTICULO N° 22: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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ARTÍCULO N° 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: (ver art 48 PCP) 

Posterior a la firma del contrato, y antes del inicio de la obra, dentro de un plazo de 90 (Noventa) 
días corridos, el Contratista deberá confeccionar, tramitar (ante el organismo que 
corresponda), y presentar al IPV, lo detallado en los ítems A-1 y A-2. 
 

A-1: Plano de Mensura y División:   

a) Plano de Mensura y División (loteo), SIN OBSERVACIONES TÉCNICAS (No apto para 
transferir dominio) visado por la Dirección de Geodesia y Catastro, conforme al Plano de Diseño 
Urbano aprobado por la DPDU. 
b) El contratista deberá materializar en el terreno el amojonamiento de la totalidad de los vértices 
de manzana, dejando en cada corazón de manzana, un punto fijo para replanteo y nivelación, 
según plano de Diseño Urbano aprobado por .la DPDU.  

Dicha tarea será inspeccionada por personal del Departamento Planificación del IPV 
correspondiente al Área Agrimensura, a fin de que avale el replanteo del Diseño Urbano 
ejecutado por el contratista. 

 
Una vez controlada la obra por parte del   IPV, junto con el plano de mensura y división (sin 
observaciones técnicas), el Departamento Planificación deberá iniciar y retirar ante la DGC, el 
trámite de designación de las nomenclaturas catastrales a los lotes individuales, tanto para 
vivienda, espacio verde y equipamiento, de corresponder. 
 

A-2: Planos de Obra de Urbanización y Vivienda:  

➢ Planos de Urbanización  

a) Planialtimetría de la totalidad del terreno indicando cotas de terreno natural y Puntos fijos e 
incluyendo las cotas del entorno inmediato 

b) Plano de Proyecto de Rasantes de Calles, Niveles de Veredas y Fondos de Cunetas visado por 
la DPDU basado en el Plano de Red de Riego y Desagüe del Barrio a licitar, cuya factibilidad se 

tramitó en el Departamento de Hidráulica y que obra en el presente Pliego; debiendo materializar 
los Niveles de Vereda de todo el emprendimiento. 

c) Plano de Proyecto de Red de Riego y Desagüe del Barrio, visado por el Departamento de 
Hidráulica en base a la factibilidad del Barrio a licitar y que obra en el Pliego. 

d) Plano de Red de Agua Potable.   

e) Plano de Red Cloacal. (de existir factibilidad de servicio) 

f)  Plano de Red de Gas (de existir factibilidad de servicio) 

g) Plano de Red Eléctrica /Alumbrado Público 

h) Planos de Nexos y/u Obras Complementarias (de corresponder)  

 
Además, deberá adjuntar plano de anteproyecto de diseño urbano y ubicación de viviendas 
(aprobado por la DPDU) y plano de especio verde de corresponder. 
 

➢ Planos de Vivienda  
a) Plano general de arquitectura – prototipo oficial - 
b) Plano de estructura. En el caso de presentar variantes en la estructura respecto al plano oficial 
que forma parte de la licitación, deberá ser aprobado por la DPDU, sin que implique adicional 
alguno.  
c) Plano de Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas de los prototipos de vivienda (de 
corresponder). 
d) Planilla de locales, planos de carpintería, planos de detalle de baño-cocina-lavadero, plano de 
detalles generales y todo lo que amerite la obra en cuestión. 
 

La carpeta con la información técnica a presentar incluirá: 

• Formulario de propuesta  

• Resumen general del presupuesto 

• Plan de trabajo definitivo, actualizado a fecha de inicio de la obra. 

• Curva de inversión 

• Curva de avance   

• Cómputo y Presupuesto (Vivienda, Urbanización, Redes, Obras Complementarias, y Nexos de 
corresponder) 

• Análisis de precios 

• Composición de Gastos Generales  

• Soporte digital con la propuesta económica en la última versión SIGOP a la fecha de la 

Licitación.  

• Copia impresa del Pliego de Condiciones Generales y Particulares. 

• Copia impresa del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares 

• Circulares, notas aclaratorias, y/o modificatorias.  

• Cartel de Obra Autorizada (expedido por la D.P.D.U.) 

• Escritura del terreno  

• Factibilidades actualizadas (las que correspondan) 

• Estudio de Suelos 
 

EL CONTRATISTA presentará una planificación espacial y temporal, que refleje la estrategia para 
hacer viable el plan de trabajo definitivo. El mismo debe indicar tipo de accesibilidad en función de 
las vías existentes, formas de evacuación de aguas pluviales, ubicación del obrador, etc., en 



 

  

 

relación con los eventos climáticos y geológicos característicos de la región. 

ARTÍCULO N° 2: CALIDAD, SEGURIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos que se  especifican en este pliego se realizarán según las reglas del arte de construir 
descriptas en el presente pliego, de acuerdo con los planos y demás documentación técnica 

inherente a la obra de que se trata y se encuadrarán en lo establecido en el “Código de Edificación 
de la Provincia de San Juan”, Normas C.I.R.S.O.C, Normas “IRAM”, Leyes, reglamentaciones y 
disposiciones tanto Nacionales, Provinciales y Municipales y a la plena satisfacción del INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, la que tendrá a su cargo la supervisión de las obras y quien 
procederá a su aceptación o rechazo. 

Para el caso que las exigencias o detalles contenidos en las Especificaciones Técnicas y 
Documentación Gráfica, superen las mínimas reglamentarias de los organismos específicos de 
validación, EL CONTRATISTA deberá inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las 
primeras, quedando expresamente aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar el 

proyecto por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aun cuando contare con la 
aprobación del ente respectivo. Si lo hiciera queda obligado a demoler y reconstruir los trabajos a 
su costa y cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento de una orden de servicio.  
Queda bajo directa exclusiva responsabilidad de EL CONSTRATISTA la adopción de los recaudos 
tendientes a asegurar la prevención de accidentes que, como consecuencia del trabajo pudiera 

acaecer al personal de la obra y transeúntes. 
La contratista deberá cumplir con las normas de Seguridad e Higiene: 
● Ley Nacional Nº 19.587 
● Decreto reglamentario Nº 1.195/81 creo que es el 351 

● Decreto especial de la Industria de la Construcción Nº 351/79 y 338/96 
● Resolución de aplicación de riesgos de trabajo Nº 911/96 
Quedan incluidas entre las obligaciones de EL CONTRATISTA el cuidado de todos los elementos, 
cajas medidores, cañerías, cables, perforaciones, etc, correspondientes a los servicios o se 
encuentren por algún motivo presente en el terreno, que pudieran existir enterrados o no y que 

puedan encontrarse en el curso de los trabajos. 

ARTÍCULO N° 3: MATERIALES EN GENERAL: 

Tanto los materiales o materias primas destinadas a la manufactura in situ, como aquellos objetos 
producidos y terminados en fábrica, deberán responder en calidad y características a las 
especificaciones contenidas en las NORMAS IRAM, a los efectos de su empleo, en cuanto se 

refiere a medidas, estructuras y calidades a las características técnicas apropiadas a su fin. Deberá 
contar con la información técnica suficiente para delimitar su uso, manipulación pos construcción y 
mantenimiento, si fuese necesario. 
En caso de que la inspección lo considere necesario, los materiales serán sometidos a ensayos y 

análisis por cuenta del Contratista.  
No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados por la Inspección. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente sellados de fábrica. 
No presentará signos de haber sido violados, lo que implicará el rechazo de los mismos. 
La descripción de las cualidades de los materiales y materia prima a emplear se encuentra 

descripta particularmente según el trabajo a realizar, discriminado en cada artículo del presente 
pliego. 

Almacenamiento: No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie y con recubrimiento de 
emergencia que puedan permitir el deterioro de los mismos y disminuir la consistencia, duración o 

sufrir en aspecto. A ese efecto EL CONTRATISTA deberá construir locales al abrigo de la lluvia, de 
los vientos, del sol, de las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado al 
material acopiado, resaltando el cuidado de materiales como cemento, Cales, yeso y análogos, 
proveyéndolos de aislación el piso, mediante tablones o elementos que permitan la aireación del 
material. 

No se comenzará la ejecución de ítem de obra alguno sin el respectivo acopio y aprobación por 
parte de La Inspección, del material o materia prima a emplear.  

ARTÍCULO N° 4: DEMOLICIONES, LIMPIEZA, EMPAREJAMIENTO, RELLENO Y/O 
NIVELACION DEL TERRENO, CEGADO DE POZOS, etc. 

Como trabajos previos a la iniciación de las obras, El CONTRATISTA procederá a la limpieza de 
toda la superficie a intervenir, retirando, malezas, arbustos, árboles,  los que indique la inspección, 
sacándolos de raíz y rellenando los pozos que dejen los mismos. 
 

Toda la superficie a intervenir será emparejada por El CONTRATISTA debiendo realizar los 
trabajos de desmonte, terraplenamiento o rellenos necesarios para que la superficie del terreno 
quede en las cotas establecidas en el plano correspondiente, facilitando los desagües pluviales y 
evitando la formación de charcos que entorpezcan a posterior, el normal avance de la obra. 

En el caso de existir terrenos usados anteriormente para el cultivo, se eliminará dicha tierra vegetal 
en una profundidad de entre 10 y 15 cm. En los terraplenes o rellenos se utilizará tierra y terreno 
granular, adecuados, que se aportarán en las condiciones que indiquen las Especificaciones 
Técnicas Particulares. Si para ubicar la superficie del terreno en las cotas de proyecto, fuese 
necesario transportar material de relleno, el costo 4 de ese transporte será por cuenta de El 

CONTRATISTA. 



 

  

 

La terminación de los niveles, tanto en desmontes como en rellenos o terraplenamientos, debe ser 
parejo y liso, con tolerancia en el área de las construcciones, de (+/-) 1cm y fuera de dichas áreas 
de (+/-) 3cm. el trabajo se realizará con maquinaria adecuada a su fin, que permita una calidad de 

nivelación semejante a todos sus puntos. 
 
El relleno y compactación de las superficies que serán destinadas a construcciones 
permanentes, en caso de existir Terraplenes se realizarán con material indicado en el Estudio de 
Suelos con las granulometrías correspondiente, los que se ejecutarán en capas de hasta 20cm de 

espesor humedecidas y compactadas al 95%de la densidad de Proctor normal. El contenido de 
sales de este material granular no debe superar el 0,50%. En caso de no existir terraplenes, los 
rellenos interiores de viviendas se harán con rellenos de tierra ó granular obtenidos de las 
excavaciones y si éstos no fueran convenientes, EL CONTRATISTA deberá aportarlos por su 

cuenta y cargo, y compactarlos de acuerdo a las características del mismo, en común acuerdo con 
la inspección. La altura del relleno será la necesaria para alcanzar el nivel de piso interior indicado 
en el plano correspondiente. 
La compactación de suelos destinados a calles y superficie destinados a espacios verdes, deben 
responder a las Indicaciones prescriptas por el estudio de suelos correspondiente. 

Todos los movimientos de tierra de desmonte o excavación se medirán por volumen realmente 
extraído, computado en tierra virgen. 
Todo movimiento de tierra en la formación de terraplén o relleno, de medirá por volumen de tierra 
empleada después de su compactación, conforme a la respectiva especificación y a lo indicado 

den Estudio de suelo. 
EL CONTRATISTA utilizará medios mecánicos si hubiese trabajos de movimientos de suelos en 
cantidad y características acordes con el volumen y plazo de ejecución de la obra. EL 
CONTRATISTA presentará los estudios pertinentes que garanticen el grado de compactación 
alcanzado. 

Todas las demoliciones que fueran necesarias realizar para la ejecución de las obras, estarán a 
cargo de El CONTRATISTA. Si las intervenciones a realizar implicasen modificación o destrucción 
de construcciones existentes en el terreno o relacionado con Dominios colindantes, este deberá 
notificar al propietario con suficiente antelación a fin de que pueda recuperar los materiales que le 

fuesen útiles. Los escombros provenientes de las demoliciones serán retirados, de los terrenos 
donde se construirá la obra, por El CONTRATISTA y a su cargo. El CONTRATISTA también será 
responsable del apuntalamiento y obras de rectificación y/o terminación de la construcción 
existente intervenida, repitiendo el sistema constructivo o proponiendo uno de mejor calidad. 

El cegado de pozo, responderá a las exigencias descriptas a continuación y lo que indicará en 

particular el Estudio Suelos respectivo. 

Una vez desagotado, se colocará una capa de cal viva de 30 cm. de espesor y se procederá a su 
relleno completo, con capas sucesivas de tierra, con abundante riego. Durante los treinta (30) días 
siguientes al del relleno se exigirá mojarlos y agregar la tierra necesaria, a medida que se 

produzcan hundimientos, hasta que estos hayan desaparecido. 

La forma de relleno indicada, se usará para pozos absorbentes que no afecten las fundaciones; en 
tal caso, se establecerá en cada situación el procedimiento a adoptar, terminándose de tapar con 
una losa de hormigón armado, ejecutada en la profundidad que se indique con espesores y 

armaduras según cálculos  realizados para se estructura resistente, antes de su ejecución. 

ARTÍCULO N° 5: MOVIMIENTO DE TERRENO: 

5.1 PREPARACION DE TERRENO Y REPLANTEO  

EL CONTRATISTA deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y costo, el predio a intervenir. 
Verificando el estado en que lo recibe, como así también las condiciones topográficas primitivas, y 
su relación con las proyectadas. 

Antes de iniciar las obras, El CONTRATISTA realizará la medición del perímetro y ángulos del 
terreno y las subdivisiones de lotes respectivos indicadas en plano pertinente, a fin de verificar sus 
dimensiones. Cualquier diferencia respecto de los planos aprobados debe ponerse en 
conocimiento de la Inspección, de manera de permitir, si fuese necesario, alguna rectificación del 

diseño urbano. 

Previo a la iniciación de los trabajos de excavación, la Contratista deberá solicitar a la Inspección 
de Obra, la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 

El trazado de las obras, se ajustará estrictamente a los planos aprobados respetando las 
indicaciones planialtimétricas y aquellas que imparta la inspección. Al hacer el replanteo general de 

las obras, se fijarán puntos de referencias para líneas y niveles, en forma inalterable. Durante la 
construcción, estos puntos serán conservados por EL CONTRATISTA. 

Para fijar un plano de comparación en la determinación de los niveles en las construcciones, EL 
CONSTRATISTA deberá ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la obra, un pequeño pilar de 

albañilería de 0,30 x 0,30 metros, en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya cabeza 
quedará al ras con la mampostería. Sobre el mismo se consignarán niveles definitivos de pisos, 
aceras etc. 

Se realizarán las tareas de replanteo con toda exactitud, siendo las tolerancias permitidas 
reducidas a la mínima expresión, compatible con la faz práctica conforme al P.E.T.P. 



 

  

 

El CONTRATISTA procederá al exacto trazado de las bases de columnas, cimientos, paredes y eje 
principales efectuará el replanteo de los predios y de las obras, siendo verificados por la 
inspección, empleando para ello caballetes de madera y alambres tensos relacionados con el nivel 

que indiquen los planos ó cualquier otro método que asegure la inmovilidad de los puntos fijados, 
hasta que el avance de la obra así lo exija. Se verificará también la escuadría de los locales, 
comprobando su exactitud, en los casos que correspondiera. Estos indicadores no serán retirados, 
hasta tanto los muros correspondientes no alcancen la altura de los mismos. 

Solo se admitirá tolerancias máximas de 5 mm de los ejes secundarios con respecto a los ejes 

principales. Las tolerancias máximas entre niveles de pisos no serán mayores a 5 mm en relación 
al punto establecido como referencia básica.  

Cualquier error cometido en el replanteo detectado a posterior de la tarea, que haya provocado 
dimensiones de locales diferentes a las establecidas en planos correspondientes, posiciones de 

aberturas erróneas u otras construcciones extraordinarias con falencias dimensionales, será 
rectificado por cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA aunque la misma implique demoliciones, no 
pudiendo alegar como excusa, la observancia y aprobación verbal de parte de la Inspección. 
 

5.2 PEDRAPLEN Y TERRAPLEN BAJO VIVIENDA 

Luego de realizar la limpieza del terreno eliminado la capa superficial del suelo, asiento de la 
vegetación existente, se deberá escarificar 0.15 mt (o lo indicado en el estudio de suelos), del suelo 
subsiguiente de suelo natural, humedecerlo y y compactarlo al 95% de la densidad máxima de su 
Proctor T.99.  

Sobre el terreno natural escarificado y compactado se construirá un pedraplén de espesor 
indicado en estudio de suelos. 

Sobre el pedraplén se deberá construir un terraplén con un relleno en capas de 20cm de espesor, 
hasta completar la altura total del terraplén con material, compactación, densidad y tamaño 
indicado en estudio de suelos.  

Se deberá utilizar partículas de grano redondeado hasta subredondeados, admitiéndose la 
presencia de muy pequeños porcentajes de partículas algo lajosas o angulosas. En el caso de 
disponer de materiales con propiedades dudosas, se deberá verificar su aptitud con ensayos de 
laboratorio.  

 

5.3 ESTRUCTURA DE CALLES INTERIORES ENRIPIADAS 

La Empresa Contratista, luego de excavar la caja para alojar la estructura, procederá a realizar el 
escarificado de los 0,15 m subsiguientes de suelo natural, incluido encaballetado, extendido, 
humectación y compactados al 95 % de la densidad máxima de su Próctor T.180 en un todo de 

acuerdo al Estudio de Suelo.  

Ejecutará la sub-base y base, en el caso de corresponder y de acuerdo a los espesores indicados 
en el estudio de suelos, en todas las calles proyectadas incluido material granular, carga, trasporte, 
descarga, extendido, humectación y compactación. Los mencionados trabajos serán realizados 

tomando en cuenta el estudio de suelo que forma parte del presente pliego y a las normas 
constructivas de la Dirección Provincial de Vialidad, quien prestará aprobación de los mismos para 
ser presentada al Instituto Provincial de la Vivienda. 

En todos los casos se recomienda preveer adecuados drenajes superficiales de las aguas de lluvia 

y de regadío del arbolado y jardines, evitando su permanencia en la zona de banquina. 

En el caso de que los niveles de proyecto requieran la construcción de terraplenes para las calles, 
los mismos se conformarán según lo indicado en estudio de suelos. 

ARTÍCULO N° 6: ARBOLADO PUBLICO Y ARBOLADO DE ESPACIOS VERDES: 

Para las tareas de provisión y plantación de árboles, se proveerán las especies elegidas que se 
indican en plano de Diseño Urbano y Plano de Detalle de Arbolado Publico y Espacios Verdes, las 

que han sido seleccionadas conforme a las condiciones de: adaptación al tipo de terreno, clima, 
formas, permanencia de las hojas y desarrollo entre otras. La plantación se realizará en lo posible 
en las dos estaciones templadas del año: otoño y primavera, previa preparación del terreno.  

De extraer, en la tarea de hoyado, greda, tosca, piedra; se deberá reemplazar el material por tierra 

apta para cultivo, en el momento de la plantación y siempre colocando un tutor, ajustado siempre a 
la altura de la planta y ubicado del lado del viento predominante sin apoyarse en la planta. Una vez 
efectuada la plantación se deberá regar en abundancia con la precaución que penetre en 
profundidad y el cuidado y mantenimiento de todas las especies plantadas hasta la recepción 
provisoria de la obra. 

Los tutores serán de madera de álamo de 3” ( tres pulgadas) de diámetro y de 1,50 m de largo sin 
enterrar. Llevarán un baño de alquitrán de 0,50 m en la zona que tome contacto con la tierra (ver 
Detalle de colocación de la planta).  

Deberá asegurarse el riego y el mantenimiento del arbolado implantado y del existente, hasta su 

recepción provisoria de la obra. El hoyado a realizar para la colocación de las especies elegidas, 
debe realizarse desde la cota de espacio de arbolado, debiendo ser esta cota, menor a la de 



 

  

 

vereda según perfil de calle. La planta una vez plantada debe tener una altura mínima de 2.50 m, 
libre sin enterrar con su tutor correspondiente de 1.50 mts. sin enterrar.  

ARTÍCULO N° 7: EXCAVACIONES: 

Las excavaciones para urbanización se realizarán de las dimensiones indicadas en los planos, y de 

ser necesario, se apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las 
tierras excavadas, haga presumir su desprendimiento, quedando a cargo de EL CONTRATISTA 
todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. El fondo de las 
excavaciones, será perfectamente nivelado y apisonado y sus paredes laterales serán 
perfectamente verticales.  

Correrá por cuenta de EL CONTRATISTA retirar de la obra los resultados de la excavación, salvo 
que bajo la conformidad de la inspección, se le dé otro destino en la obra. 

Las excavaciones para fundaciones se realizaran para la construcción de la estructura de 
fundación correspondiente, de acuerdo a lo indicado en el Plano de Estructura, respetando las 

tensiones indicadas en el informe del Estudio de Suelos para fundaciones. Las mismas se 
realizarán de las dimensiones indicadas en los planos, y de ser necesario, se apuntalará cualquier 
parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas, haga presumir su 
desprendimiento, quedando a cargo de La Contratista todos los perjuicios de cualquier naturaleza 
que se ocasionen, si ello se produjera. El fondo de las excavaciones, será perfectamente nivelado 

y apisonado y sus paredes laterales serán perfectamente verticales 

Si las características del fondo de la excavación fuesen de dudosa calidad de suelo en su 
capacidad portante, se pondrá en conocimientos de la inspección de manera de investigar 
posibilidades de solución como mayor profundidad o ensanchamiento del mismo e inclusive el 

cambio de tipo de cimentación. 

Si las características dimensionales de la excavación fuesen modificadas considerablemente por 
efectos de lluvia o por una mala programación de obra, correrá por cuenta de EL CONSTRATISTA 
la rectificación del mismo, según lo acordado previamente con la Inspección. 

EL CONTRATISTA no podrá argumentar desconocimiento de las características fundacionales de 

obras colindantes que puedan ser afectadas por las construcciones a ejecutar, debiendo ser 
contemplado su apuntalamiento, consolidación u otra estrategia aprobada por la Inspección, que 
mantenga intacta las características de la construcción existente. 

El precio unitario establecido en el contrato para las excavaciones, incluye el apuntalamiento del 

terreno y los de las construcciones vecinas a las excavaciones, los achiques que se deban realizar, 
además del vaciado y desinfección de todos los pozos que resultaran afectados por las 
excavaciones así como el relleno de los mismos. 

Excavación para tendido de cañería de Cloaca en Vivienda: se excavarán de 0,60m de ancho, con 

una profundidad requerida por el proyecto. Su relleno, a posterior de la colocación, se efectuará 
sobre una cama de arena de 10 cm promedio, absorbiendo la pendiente indicada en el proyecto. 
Luego se asentará el caño compactando sus laterales con material propio del lugar. A posterior 
rellenará hasta completar la nivelación del terreno, en capas no mayor a 25 cm con el mismo 
material del terreno adyacente. 

Para el caso de las obras de redes de agua, cloaca y nexos, las excavaciones y rellenos se regirán 
por las disposiciones reglamentarias indicadas por O.S.S.E. y la Dirección de Vialidad. 

Los materiales, características y forma de ejecución de los rellenos y compactación de suelos 
destinados a calles serán los determinados por la Dirección de Vialidad y lo indicado en el Estudio 

de Suelos específico del terreno a intervenir.                  

ARTÍCULO N° 8: HORMIGONES: 

Entendiendo el Hormigón como el resultado de la mezcla de materiales inertes en unión con un 
activo ligante, toda constitución de este nuevo material obtenido estará formada por los siguientes 
componentes según su uso: 

a. Cemento Portland 

 Deberá ser de fragüe lento a normal, de primera calidad, de fábrica acreditada y marca aceptada 
por el Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J. 

Se lo abastecerá en envase cerrado con el sello de la fábrica o a granel, en transportes adecuados 
para ese fin y acondicionado en obra, en silos perfectamente cerrados. Se evitará el uso de 

cementos con largo estacionamiento en el depósito. Se podrá exigir al CONTRATISTA que haga 
comprobar en laboratorio oficial, su buena calidad, por medio de ensayos físicos y/o químicos 
pertinentes.             

b. Agregados finos 
Para mortero y hormigón armado será clasificada y lavada, de granulometría adecuada, sin sales, 

sustancias orgánicas ni arcillas.  En ningún caso, la arena podrá proceder de terrenos salitrosos.  

c.  Agregados gruesos 
Será clasificado, de granulometría adecuada, libre de impurezas, no esquistosa, calcárea o con 
grietas. 

 



 

  

 

d. Ripio para hormigones de cimientos, contrapisos y pisos: 

 Serán de yacimiento (no de río), con equilibrada mezcla de piedra y arena, sin sustancias 
orgánicas ni arcillas 

e. Agua de amasado 
El agua de amasado será clara, limpia, libre de glúcidos, aceites, impurezas o sales en solución u 
otras sustancias que pueden producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia ó 
durabilidad del hormigón o sobre las armaduras de acero  
Correrá  por cuenta del CONTRATISTA los gastos que originen la clarificación o cualquier otro 

tratamiento necesario para hacer que el agua sea utilizable a juicio de la inspección, la que podrá 
ordenar la ejecución del análisis de las aguas a emplear. 

f.  Acero para armaduras de hormigones. 

Serán perfectamente homogéneas, de fractura granulada fina, de superficies exteriores limpias y 

sin defectos; no se emplearán piezas retorcidas ni pintadas ni aquellas que pudiesen haber sido 
afectadas por el óxido. Las barras deberán ser sin uso anterior, sin soldaduras y de sección 
transversal constante. 

g. Aditivos 

Los aditivos autorizados estará en función de temperaturas extremas que impliquen  

adelantamientos o retrasos en los tiempos de fragüe. El uso de cualquier otro aditivo plastificante, 
fluidificante, incorporador de aire, etc. sólo podrán utilizarse con autorización y control de la 
inspección. 

h.         Ensayos 

         Los ensayos se realizarán según lo indicado en la Sección VII-02 .Se controlarán los 
Asentamientos con cono de Abram y la Resistencia con probetas. 

8.1 HORMIGONES SIMPLES 

8.1.1 CORDON CUNETA, CUNETA IMPERMEABILIZADA Y PASANTE PEATONAL 
En los casos de ejecución de cordón cuneta. Los mimos se ajustarán en dimensiones y calidad del 

Hormigón indicado en el proyecto aprobado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia y 
Dirección Provincial de Vialidad.  
La cuneta se ejecutará de hormigón de 250 kg/m3 con armadura ø 6, según plano de Detalle 
Cuneta Impermeabilizada, debiendo realizarse la estructura necesaria para la compuerta de la obra 

de toma para riego. 
Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre sobre la superficie de la 
cuneta en tierra, se humedecerá la superficie de la cuenta en tierra y se procederá a colocar el 
hormigón comenzando por el extremo inferior de la cuneta y avanzando en sentido ascendente de 
la misma y verificando que su espesor sea, como mínimo, diez centímetros (10 cm) o el señalado 

en los planos si éste es mayor.   
El hormigón deberá ser compactado y curado conforme lo establecen las especificaciones.   
El Constructor deberá nivelar cuidadosamente las superficies expuestas para que la cuneta quede 
con las verdaderas formas y dimensiones indicadas en los planos.   

En las cunetas impermeabilizadas donde se ubique especies arbóreas deberá dejarse sin 
hormigonar el frente y el fondo de la zona en contacto con el arbolado público. 
Se ejecutará en cada esquina de manzana dos pasantes peatonales o lo indicado en planos, en 
hormigón fratasado peinado H°13 con cemento puzolánico de 0,10 m de espesor según las 

dimensiones indicadas en planos de detalle específico.  
El peinado del hormigón se conseguirá realizando un barrido usando una herramienta especial 
(peine o rastrillo texturizador) que, al pasar por encima de la superficie fratasada del hormigón, le 
confiera un aspecto rayado, creando ranuras o canales; consiguiendo una superficie rugosa, que 
ofrezca una terminación antideslizante. 

8.1.2   VEREDA MUNICIPAL, SENDERO PEATONAL, VEREDA DE ACCESO Y 
VEREDÍN PERIMETRAL 

Los contrapisos correspondientes a veredas, y veredines perimetrales, se ejecutarán de hormigón 
H13 con un espesor mínimo de 10cm. 

Las veredas municipales se ajustarán en dimensiones a los indicados en plano correspondiente 
aprobado por la D.P.D.U.  
En cuanto a los paños, se deberán ejecutar juntas transversales cada 2,00m de largo (longitud de 
paños que será prorrateada según el largo de la cuadra). Las juntas transversales de dilatación 
entre paño y paño, deberán ser de 1,5 cm, rellenada con poliestireno expandido y terminada con 

arena, por 10cm de profundidad o el espesor de la vereda si este fuese mayor, por el ancho del 
paño.  
La terminación de su superficie será, fratasada, lisa, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus 
cantos serán redondeados, continuos y uniformes, guardarán relación armónica con las juntas de 

dilatación. 

Los contrapisos se asentarán sobre el relleno adicional contemplado, de así corresponder, 
respetando los niveles de proyecto, bajo la supervisión y aprobación de la Inspección. 

En los casos de tratarse de suelos salinos, previendo la posibilidad de ascenso por capilaridad, se 



 

  

 

deberá ejecutar una capa de arena de 3cms y luego se colocará el film de polietileno de 200 
micrones (según detalle), evitando el contacto del hormigón con el terraplén y relleno en toda su 
superficie. 

El retiro de las reglas y/o moldes tendrá lugar cuando el hormigón vertido haya cumplido 24 horas 
como mínimo. El hormigón deberá presentar una estructura densa una vez desencofrado, sin 
vacíos y, como evidencia de su compactación, las caras vistas no presentaran huecos.  

Se demolerán los paños deficientes, los que serán ejecutados nuevamente a cargo del Contratista, 
lo que no dará derecho a reclamo económico alguno.  

El borde visto no será en ningún caso vivo, se terminará con un bisel cuarto de caña de 1,5cm 
aproximadamente, salvo lo que se indique en P.E.T.P  

En contrapisos en contacto con muros se materializarán juntas de dilatación de 1 cm. en todo el 
perímetro de contacto con muros y/o veredines perimetrales según prototipo. En contrapiso exterior 

se ejecutarán juntas de dilatación en la mitad de los paños en grandes superficies. 

Para la vereda de acceso se adoptarán rampas, según la diferencia de nivel lo amerite en caso 
particular y en común acuerdo con la inspección. 

En locales sanitarios, la carpeta a realizar absorberá la pendiente proyectada en función de la 
pileta de patio.  

8.1.3   FUNDACIONES DE CIMIENTO NORMAL. 

Los hormigones en cimientos de muros y tabiques de mampostería serán H8, en las proposiciones 
indicadas en planillas de Hormigones y mezclas. El ancho de cimientos será en todos los casos de 
0,15m mas ancho de muro, salvo que el ensayo del suelo indique un ensanchamiento del mismo. 

La profundidad minima será de 0,70 m por debajo del terreno natural. 

En los casos que sean necesarios se efectuará por encima de los cimientos, un sobrecimiento para 
alcanzar la diferencia entre terreno natural y la cota de proyecto. Este tendrá igual ancho que la 
viga de fundación. En los casos en que el sobrecimiento quede a la vista, será encofrado con 
maderas seleccionadas. 

8.1.4 HORMIGON DE LIMPIEZA: 

Está referido a la capa de hormigón que se colocará antecediendo a cualquier Hormigón estructural 
que vaya a estar en contacto con el terreno natural, entiéndase vigas de arriostramiento, zapatas, 
bases, etc. El mismo será H13, con 250 kg de cemento por m3 con aplicación de áridos que no 

superen 1” de sección y en un mínimo de 5cm de altura. 

Le caben todas las generalidades descriptas para hormigones, en cuanto a su preparación, 
aplicación y fraguado. 

8.1.5 DADO DE HORMIGON 

En los muros exteriores e interiores sobre dado de hormigón: se realizará sobre la viga un dado de 

hormigón H13 de 15 cm de alto donde se ejecutará sobre el mismo una capa aisladora horizontal 
(según plano de detalles constructivos) de 2 cm de espesor con mortero cemento –arena en 
proporción 1:3, amasada con hidrófugo – agua 1:10 y terminada a la llana. 

8.1.6 CONTRAPISOS Y ANTEPECHOS. 
Los contrapisos se ejecutarán de hormigón H13, con la proporción de materiales indicada en 
planillas de "Mezclas y Hormigones", bajo la supervisión a aprobación de la Inspección, con un 
espesor mínimo de 10cm. realizándose con terminación llaneado o fratasado, donde corresponda. 

Previo a la ejecución de contrapisos de hormigón, se acondicionará el terreno, emparejándolo, 

eliminando raíces, cascotes y cualquier otro elemento que pueda ocasionar inconvenientes. Los 
rellenos necesarios para ubicar los contrapisos en las cotas que figuran en los planos, se harán 
con tierra apta, capas delgadas y humedad adecuada, compactándolas.  

La  cota superior deberá considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado 
colocado. La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. En el caso de 

terrenos salinos, se preverá la aislación hidrófuga correspondiente, explicitada en P.E.T.P. En caso 
de existir la presunción de presencia de agua ascendente en el terreno a intervenir, se deberá 
ejecutar una capa alisadora completa por debajo del contrapiso a ejecutar. En locales sanitarios, el  
contrapiso a realizar absorberá la pendiente proyectada en función de la pileta de patio de aguas 

servidas. 

Para contrapisos interiores se materializarán juntas de dilatación en todo el perímetro del local de 
1cm, rellenando el espacio con la aplicación de Poliestireno expandido. Para contrapisos al 
exterior, los paños a ejecutar no superarán los 5,00m2 de superficie. Deberá colocarse Nylon de 
200 micrones. 

8.1.7 CARPETAS Y PISOS DE CEMENTO ALISADO: 
La carpeta de nivelación se ejecutará de hormigón H°13, bajo la supervisión o aprobación de la 
Inspección, con un espesor mínimo de 4cm realizándose con terminación llaneado. La terminación 
debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. Para contrapisos interiores se 



 

  

 

materializarán juntas de dilatación en todo el perímetro del local de 1cm, rellenando el espacio con 
la aplicación de poliestireno expandido. 

8.1.8 FIJACIÓN DE MARCOS 

El relleno necesario para la fijación de los marcos de las carpinterías, se ejecutará colando 
hormigón desde la parte superior, previo corte sobre el muro existente. Este método evitará vacíos 
que produzcan a posterior, oxidación y abolladuras. Se ejecutará con un mortero 3:1, (cemento-
arena) de calidad H8. 

8.2          HORMIGONES ESTRUCTURALES   

Los trabajos comprenden la ejecución de encofrados, apuntalamientos, soportes, arriostramiento, 
hormigonado, fraguado, desencofrado, limpieza, y curado de todas las estructuras de Hormigón 
que se indiquen en los planos para estructuras resistentes. 

Todos los trabajos estarán sujetos a las condiciones establecidas en P.E.T.P., en los Planos 

Generales, Estructuras y Detalles. Se regirán  y verificarán por el reglamento de estructuras 
sismorresistentes INPRES – CIRSOC 103 Y anexos y reglamentación CIRSOC 201 y Anexos. 
Todas las estructuras se realizarán con un Hormigón HII clase H21y aceros tipo AL-22/34 y ADN-
ADM 42/50, según se especifique para cada caso en plano de estructura. 

Encofrados: se utilizarán maderas o tableros fenólicos de buena calidad o encofrados metálicos, 

cuyo diseño deberá estar aprobado por la Inspección, cuidando su prolijidad, escuadras plomos y 
niveles, rectitud de las aristas y fidelidad a las dimensiones del proyecto. Se respetarán las 
tolerancias establecidas por el reglamento CIRSOC 201. 

Todos los elementos estructurales flexados, tendrán una contraflecha determinada en el cálculo, 

que permita asegurar la estabilidad del mismo. En ningún caso la distancia entre puntales será 
mayor a 0,80m. Las soleras de apoyo serán suficientemente rígidas para evitar asentamientos 
durante el hormigonado. El uso de desencofrantes o aceites para los encofrados, no debe ponerse 
en contacto con la armadura. Cualquier elemento estructural que no cumpliera las tolerancias 
establecidas en las normas sismorresistentes, serán demolidas a exclusivo cargo de EL 

CONTRATISTA. En el caso de elementos estructurales a la vista, se usarán encofrados de máxima 
calidad, libre de raspaduras, nudos,  depresiones o salientes y su remoción deberá responder a lo 
indicado en reglamento CIRSOC 201 Y ANEXOS. 

Armadura: Se regirán y verificarán por reglamento CIRSOC 201, anexos, reglamento IMPRES – 

SIRCOC 103 Y normas IRAM- IAS U 500-06, en cuanto a plano de doblados, barras, mallas, 
estribos, zunchos, espaciadores, alambres de atadura, recubrimiento etc. 

Hormigón: Para su ejecución se determinará el grado de humedad de los áridos, dosificando 
correctamente y con la cantidad de probetas y controles del proceso exigidos en el CIRSOC. Solo 
se admitirán aditivos plastificantes de calidad reconocida, admitiéndose un asentamiento máximo 

en el cono de Abrams de 12 cm y con superfluidificantes, como máximo 15cm. Se verificará la 
humedad de los áridos y la dosificación pertinente, admitiéndose un asentamiento máximo en cono 
de Abrams de 12 cm y de 15cm para superfluidificantes. Se utilizarán vibradores de aguja y se 
asegurará que el hormigón resulte compacto. Las juntas de hormigones se realizarán donde exista 

la menos concentración de armadura y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita. (En 
coincidencia con el menor momento flector). 

Desencofrado: En condiciones atmosféricas normales (Temp. mínima 5°C) y si el hormigón se ha 
mantenido a una temperatura de 10° C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos 

de desencofrados, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme: 

● Caras laterales de vigas, columnas, pilares ......   3 días   

● Fondo de losas (dejando puntales) ................... 14 días  

● Fondo de vigas (dejando puntales) ................... 14 días 

● Remoción de puntales de seguridad ................  21 días 

● Losas de viguetas pretensadas………………… 14dias 

REMOCIÓN DE PUNTALES 

Curado: Se protegerá el hormigón contra un secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas 
temperaturas; se iniciará después del fraguado del hormigón (8 a 16 hs. de colado), para ello se 

inundarán las losas con agua, ó se las mantendrá húmedas con arena ó arpilleras durante 10 días 
por lo menos. Los paramentos verticales de hormigón se mantendrán permanentemente húmedos, 
aún fuera de las horas de labor. Ante cualquier divergencia que se presente durante la 
construcción de las obras sobre la interpretación de las disposiciones contenidas en este artículo, 
como asimismo las especificaciones no contempladas en este Pliego, se tomará  como elemento 

de consulta y se aclarará, lo que sobre el tema cuestionado disponga el C.I.R.S.O.C. 201 y sus 
anexos. 

Los elementos estructurales de hormigón premoldeados y /o pretensados deberán responder  a lo 
aprobado en plano de estructura por la D.P.D.U.  Y serán sometidos a los controles pertinentes en 

cuanto a dosificación, amasado tiempo de fragüe, procesos de pretensado, formas de apilamiento, 
trasporte y manipulación en obra. En ningún caso se aceptarán piezas cortadas o modificadas  o 
usadas de otra manera que las indicadas en planos aprobados. No se admitirán, en obra, 



 

  

 

modificaciones estructurales o dimensionales de las piezas premoldeadas. 

  HORMIGONES ELABORADOS EN PLANTA: 

Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a: 

● Se aceptarán solo hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, que cuenten con 
remitos, con los datos de la misma impresos por la computadora, con sello y firma del responsable 
de la misma y deberán contener: hora de salida, hora de llegada, tipo y cantidad de hormigón, 
cantidad de cemento por m3, asentamiento, cantidad y tipo de aditivo, temperatura ambiente en el 
momento del hormigonado, estructura donde se utilizará y firma del capataz de la obra, al momento 

de la entrega. Se reservará una copia para la inspección de obra.  

● Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con 5cm de 
asentamiento , pudiendo llevarse a 6 a 7 cm en obra solo con el uso de plastificantes colocados en 
la misma, según especificaciones del mismo, no pudiendo agregarle agua bajo ningún concepto.  

● El caso en que el tiempo de transporte desde la salida de la Planta y la colocación en obra, 
sea igual o superior a 50 minutos, deberá preverse el uso de retardador de fragüe. 

● Deberá dar aviso con 24 hs. de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 
hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para probetas 
cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio. 

  HORMIGONES PREMOLDEADOS EN PLANTA: 

Toda estructura de hormigón premoldeado se corresponderá a lo indicado en proyecto y plano de 
estructuras aprobados por la D.P.D.U., en cuanto a calidad y características dimensionales. Solo 
se podrán utilizar sistemas premoldeados homologados anteriormente en la D.P.D.U. y se 

requerirá a la empresa contratista, el certificado correspondiente. No se admitirá piezas que 
presenten fisuras o particiones producto del estibamiento, transporte o montaje en obra. Tampoco 
se admitirá ningún tipo de corte de los elementos premoldeados que no estén debidamente 
autorizados por la D.P.D.U y acorde a las especificaciones técnicas del fabricante. 

8.2.1 BASES AISLADAS, ZAPATA CORRIDA, DADOS DE ANCLAJE Y PLATEA DE 

FUNDACIÓN 
Las dimensiones de las bases, plateas y zapatas serán las que determinen en cada caso los 
planos correspondientes y se ejecutarán con el hormigón H21, con sus correspondientes doblados 
de las armaduras. Se exigirá siempre un ensayo de suelos que, justifique las presiones admisibles 

adoptadas para las fundaciones. El suelo para fundar, deberá ser tal, que las tensiones de trabajo 
del terreno queden con el coeficiente mayor de seguridad, por debajo del valor correspondiente a la 
presión del hundimiento del terreno, obtenida a través de reconocimiento y resultado de los 
ensayos previos ejecutados. El coeficiente de seguridad respecto a la presión de hundimiento, no 
será inferior a 3. 

8.2.2 PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL, PASANTE DE CALLE, VIGA, COLUMNA, 
LOSA  MACISA, CAPA DE COMPRESIÓN, BABETA, DINTEL COLGADO Y 
ANTEPECHO. 

Se ejecutarán según planos de estructura aprobados y sus especificaciones. Los agregados 

tendrán una granulometría adecuada y un ø máximo, menor de 1".- Los tipos de apuntalamiento y 
los encofrados serán realizados con oficio, a una distancia de 1,00m en losas macizas y 1,50m 
para losas de viguetas pretensadas. Antes de hormigonar se efectuará una limpieza eliminando 
papeles, astillas y cualquier otro elemento perjudicial. 

Durante el periodo de fraguado se protegerán de la acción directa de los rayos solares, vientos, 
etc. Para la ejecución de las losas se respetará todo lo consignado, al respecto, en los planos. Se 
ejecutarán según planos de estructura aprobados y sus especificaciones. Los agregados tendrán 
una granulometría adecuada y un ø máximo, menor de 1". Los tipos de apuntalamiento y los 
encofrados serán realizados con oficio. 

Durante el periodo de fraguado se protegerá el hormigón de la acción directa de rayos solares, 
viento, etc. Terminado dicho periodo se procederá a inundar las losas, o se cubrirán con arena, que 
se mantendrá húmeda, durante por lo menos siete días. Los apuntalamientos se mantendrán 
durante el tiempo que establece la reglamentación, como mínimo. 

PRUEBA DE ASENTAMIENTO 

Se extraerán directamente de la canaleta o mixer, siguiendo las especificaciones IRAM 1551 y  
1666, tomándose muestras posteriores del volcado de los primeros 0,50 m3 y antes de 1,00 m3., 
por cada motohormigonera o mixer. 

PRUEBA DE HORMIGÓN ENDURECIDO 

Cuando excitan dudas sobre la calidad del hormigón o en los casos en que las probetas cilíndricas 
indiquen que el hormigón colocado no alcanza el grado de resistencia a la compresión, la 
inspección de obra podrá solicitar la verificación sobre muestras adicionales, la perforación  de 
testigos de acuerdo con ASTM C42 o requerir pruebas de a cargas sobre aquellos elementos 

donde se colocó el hormigón cuestionado. Todo Hormigón endurecido que no presente la 
resistencia necesaria será retirado y reemplazado por EL CONTRATISTA. Toda la prueba adicional 
será por cuenta del contratista. 



 

  

 

EL CONTRATISTA asumirá la responsabilidad de proveer un lugar adecuado para almacenar las 
probetas durante 24hs aplicando para su control Normas IRAM 1524. 

ARTÍCULO N° 9:  CAPA AISLADORA: 

En el caso de muros exteriores, se  ejecutarán capa aisladora horizontal y vertical en ambas 

caras, de 2 cm de espesor, con mortero de cemento-arena en proporción 1:3, amasado con 
hidrófugo-agua en proporción 1:10, terminada a la llana. En  caso de existir  dado de fundación, 
sólo se ejecutará la capa superior y no las laterales. 
La capa vertical hacia el exterior se ejecutará, a partir de la horizontal superior y hasta el nivel 
proyectado del verdín perimetral, o prolongación de platea. La capa vertical interior se aplicará 

desde la horizontal superior, hasta el nivel inferior del zócalo proyectado o hasta la platea de 
fundación. 
En el caso de muros interiores, solo se ejecutará aislación horizontal de las mismas 
características en cuanto a materiales, técnica y dosaje. Se explicitarán y validarán ante La 

Inspección, previo a su ejecución, los niveles de piso terminado interior y exterior, para poder 
aplicar hasta el nivel pertinente las capas de aislación vertical. 
En general, la capa horizontal se ejecutará sobre la hilada de mampuesto que asegure estar por 
encima del nivel de piso terminado, ó en su defecto, sobre el nivel superior del dado de hormigón.  
Se tomarán todas las precauciones para protegerlas, durante el período de endurecimiento del 

mortero, de las roturas por golpes, se mantendrá la capa húmeda por varios días hasta que se 
termine el proceso de fraguado. Las capas que presenten fisuras u otros defectos serán demolidas 
y reconstruidas por EL CONTRATISTA y a su cargo. 
Además, la colocación de la mampostería sobre la capa aisladora horizontal, deberá realizarse a 

no más del tercer día de la ejecución de la misma. 

ARTÍCULO N° 10: MAMPOSTERIA:  

Previo a su ejecución se verificará, en planos de estructuras de la vivienda, sobre las 
características de la mampostería a ejecutar, en cuanto a calidad de los mampuestos, mezcla de 
asiento, armaduras complementarias etc. Las dimensiones y características responderán a lo 

estipulado en la Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes INPRES – CIRSOC 
103, parte III, como la reglamentación vigente en la D.P.D.U.   

Mampuestos:  
Los mampuestos a usar serán los indicados en P.E.P.T respetando el plano de Estructuras. Si se 
trata de ladrillos y/o ladrillones cerámicos macizos, los muros de soga tendrán una dimensión de 

0.18 m mínima, para muros portantes. El cálculo de espesores de muros y superficies de viviendas, 
se realizará bajo esta condición dimensional.  Los muros de 0,13m se ejecutarán de ladrillos 
colocados de soga y los muros de panderete  se ejecutarán de ladrillon, armados de columna a 
columna con 2 Ø 6 cada 50cm de altura unidos con 3 estribos Ø 6 por metro. Los mismos serán de 

dimensiones constantes, cocción y color regular, aristas vivas y planas que al golpe tengan un 
sonido campanil. Se ordenarán para su ejecución, por partidas de manera de no producir saltos de 
color, texturas o dimensiones en un mismo paramento. 
De tratarse de  mampuestos cerámicos huecos, deberán seguirse las indicaciones  del Plano 
Estructural en cuanto a dimensiones, armaduras, cantidad de agujeros  horizontales ó verticales 

con los cuales se hubiera calculado. De igual modo debe procederse en casos de bloques de 
hormigón. 

Mezcla de asiento: 
Se utilizará la mezcla indicada en la planilla correspondiente, constituida por cemento, cal y arena 

en las proporciones  que  la Nomas CIRSOC indique para cada tipo: Normal, Intermedia ó 
Superior. La arena será gruesa zarandeada bajo la aprobación de la inspección, de manera que 
limitar el espesor de grano en la vista de la junta. Se ejecutará en un espesor de entre 1,5 mínima,  
a 2cm máximo de tolerancia. 
Se admitirá el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas aprobadas y se 

presenten en envases totalmente sellados. 
Cuando se trate de muros armados, las mezclas de asiento deberán ser excentas de cal y trabajar 
con arena-cemento para evitar la oxidación de las armaduras, 
 

Materialización: 
Toda la mampostería será ejecutada previa al llenado de las columnas de Hormigón armado. Antes 
de su colocación, los mampuestos serán humedecidos abundantemente, para que no absorban el 
agua del mortero. 
Se realzará el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobarán por La 

Inspección luego de observar la distribución horizontal y vertical, para responder a las dimensiones 
del proyecto. Se colocará reglas dispuestas para la comprobación de la verticalidad y la distribución 
de los ladrillos. 
Deberá darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no 

reconociéndose adicionales en caso de ser mayor. Los paramentos serán planos, rectos y 
perfectamente verticales. Las juntas continuas serán horizontales y las discontinuas coincidentes 
en planos verticales y se llenarán completamente para obtener la resistencia necesaria. 
No se permitirá el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finalización de la 

traba. La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente 
húmeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente. Las partes vistas serán terminadas 
de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas. 



 

  

 

Será demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se hubiese 
construido sin observar las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen utilizado materiales no 
aptos o no se hubieren respetado las instrucciones escritas de la inspección. En el caso de 

definición de un tipo de mampuesto especial, este será especificado en el P.E.T.P. debiendo el 
mismo cumplir con todas las normas prescriptas por la D.P.D.U. y con pleno consentimiento de La 
Inspección.  

ARTÍCULO N° 11: TABIQUE LIVIANO 

Se ejecutarán con estructura de chapa galvanizada de 70 mm en las soleras y montantes de 69mm 
cada 40cm., con placa estándar o sanitaria , según corresponda, siempre de 12,5 mm. Para locales 

húmedos se usará placa cementicia o sanitaria, solo en caras correspondientes a locales húmedos, 
y placas tipo estándar en la cara correspondiente al local seco, desde el nivel de carpeta de piso  
hasta losa. 
Los trabajos incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que 

estén especificados en planos ó sean imprescindibles para la buena y correcta terminación. 
Encuentro entre pisos y pared: para lograr la estanqueidad de un local húmedo construido con 
paredes de placas de Roca de Yeso, el encuentro piso-pared se puede resolver de dos maneras 
posibles: 

• Banda + sellador hidrófugo: En todas las paredes que definen el perímetro del local se 
colocará entre la solera inferior y la carpeta una banda selladora(de caucho, neoprene, 
polipropileno espumado, polietileno expandido, etc.)Las placas Resistentes a la humedad se fijarán 
quedando a 1 cm. De la carpeta, una vez emplacada la pared, se colocará en éste espacio un 
respaldo del mismo material que la banda selladora utilizada y sellador hidrófugo. 

• Pintura impermeabilizante + geotextil: En éste caso la placa apoya sobre carpeta, se 
completa la junta con adhesivo y sobre ambos materiales se aplican dos manos de pintura 
impermeabilizante, cubriendo un ancho de 10 cm. Luego se coloca una banda de material geotextil 
adherida a las dos superficies con la misma pintura. Una vez seco, se realizará una prueba de 
estanqueidad(se cierra el acceso y se inunda el local, verificando que no exista pasaje de agua a 
los ambientes contiguos). 
Fijación de la Carpintería: La colocación de carpinterías, debe realizarse previamente al 
emplacado. Los marcos metálicos especiales para el sistema de construcción en seco se prevén 
con tres puentes en ambas jambas, que permiten fijarlos al perfil montante extremo de la estructura 
y con ángulo L inferior en cada jamba. De ésta manera, se realiza la fijación de la carpintería a la 

solera inferior y al piso: presentan un desarrollo y pliegue que permite que la placa se aloje en su 
interiorcon la estructura metálica galvanizada  correspondiente. 

ARTÍCULO N° 12: TECHO PANEL DE CUBIERTA AUTOPORTANTE 

Panel de cubierta liviana autoportante - (CLAp). 
Se ejecutará de acuerdo al plano de proyecto, cálculo y detalles constructivos respectivos, siendo 

inclinadas, cuya pendiente será la indicada en planos. 
Cubierta de techos: 
La estructura, aislaciones y cubierta de techos estará integrada por paneles compuestos de la 
siguiente forma: 
Cara superior de chapa galvanizada Trapezoidal Nº 25. 

Aislación de espuma de poliuretano de 50mm de espesor. 
Cara inferior de chapa prepintada, color blanco. 
Las chapas serán de una sola pieza en el sentido longitudinal, es decir desde la cumbrera al alero. 
Se respetarán los detalles de encuentro de vigas y cubierta que se describen a continuación: 

Unión longitudinal de chapa - chapa, (ver detalle en plano): Se realizará en sentido de la pendiente 
de techo y con solapes longitudinales de una onda, se colocaran remaches pop estancos de 4mm 
x 12mm, los que se dispondrán desde el extremo del alero a 50mm y luego cada 500mm a lo largo 
de todo el solape de la chapa. 

Anclaje cubierta de techo – viga de HºAº, (ver detalle en plano): se realizará colocando tornillos 
autoperforantes cabeza hexagonal de 14mm x 5mm, y doble arandela de neopreno, incluyendo la 
colocación de un capelloto, los tornillos se fijaran a un caño estructural de 80mm x 60mm x 2,5mm, 
que se encuentra amurado a la viga de HºAº, estos se deberán colocar en la cresta de la chapa de 
la cubierta. 

Detalle tapa junta - unión cubierta de techo y viga de HºAº - interior de la vivienda , (ver detalle en 
plano): se deberá colocar un tapa junta de chapa galvanizada Nº 25, de 50mm x 100mm en toda la 
longitud del muro, la misma será fijada con remaches tipo pop de  4mm x 12mm cada 30cm, los 
mismos se colocarán a la parte inferior de la cubierta de techo y al caño estructural de 80mm x 

60mm x 2,5mm, que se encuentra colocado dentro de la viga de HºAº, dicho caño deberá disponer 
de grapas de anclaje cada 50cm para asegurar la correcta fijación del caño estructural a la viga de 
HºAº. 
Unión cubierta de techo y viga de HºAº - exterior de la vivienda, (ver detalle en plano): en toda la 
longitud del muro se colocará una banda de espuma de polietileno embebida en asfalto 

(compriband) para realizar el sellado correspondiente. 
Terminación exterior del alero – Cenefa de chapa galvanizada, (ver detalle en plano): se deberá 
colocar una cenefa de chapa galvanizada Nº 25, tipo S, de 50mm x 50mm x 60mm en toda la 
longitud del alero, previo a realizar un calado en la aislación de 50mm, la misma será fijada con 

remaches tipo pop de  4mm x 12mm cada 30cm, los mismos se colocarán a la parte inferior del 
alero. 



 

  

 

Detalle terminación lateral del alero, (ver detalle en planos): se deberá colocar en todo el perímetro 
lateral una cenefa de chapa galvanizada Nº 25, de las dimensiones indicadas en plano, será fijada 
con remaches tipo pop de  4mm x 12mm cada 30cm en la parte inferior del alero y se colocaran 

tornillos wafer punta aguja de 8mm x ¾”, cada 30cm, en la parte superior de la cubierta. 
Detalle cierre lateral a muro de mampostería, (ver detalle en plano): se deberá realizar una 
zinguería en chapa galvanizada Nº 25, de las dimensiones indicadas en plano, será fijada con 
tornillos tipo wafer punta aguja de 8mm x ¾”, cada 30cm, en la parte superior de la cubierta y 
fijadas al muro en su cara vertical mediante tornillos y tacos de polietileno de  8mm, colocados 

cada 30 cm. Antes de colocar la zinguería lateral se deberá disponer un taco de poliestireno de 
100mm x 100mm, dispuesto en toda la longitud del muro. 
Detalle cumbrera, (ver detalle en plano): se dispondrá un perfil cumbrera trapezoidal de chapa 
galvanizada Nº 25, de las dimensiones indicadas en plano, será fijada con tornillos tipo wafer punta 

aguja de 8mm x ¾”, colocados en la cresta de la chapa, disponiendo una banda de espuma de 
polietileno embebida en asfalto (compriband) para realizar el sellado correspondiente, se dispondrá 
la colocación de un sellador poliuretánico, en la unión extrema de la cumbrera con la chapa de 
cubierta. La cubierta de techo se fijara al caño estructural de 80mm x 60mm x 2,5mm, con tornillos 
autoperforantes cabeza hexagonal de 14mm x 5mm, y doble arandela de neopreno, que se 

encuentra colocado dentro de la viga de HºAº, dicho caño deberá disponer de grapas de anclaje 
cada 50cm para asegurar la correcta fijación del caño estructural a la viga de HºAº. 
 

NOTA: Se deberá verificar el espesor de la cubierta de techo, aplicando los reglamentos 

vigentes y los catálogos técnicos del producto. 
 A  todos los techos inclinados se le realizará una prueba hidráulica para verificar posibles 
filtraciones. Esta consistirá en someter a la cubierta a un riego abundante a presión 
mediante manguera de 1”de diámetro y bomba que proporcione dicha presión, desde 
camión regador. Si se detectasen filtraciones deberá procederse a su reparación inmediata. 

La Inspección de obras supervisará esta prueba y la misma deberá hacerse en su presencia. 

ARTÍCULO N° 13:  PISOS,  ZÓCALOS Y UMBRALES: 

Pisos con cerámico: Todos los cerámicos que se colocarán serán de primera calidad, de pasta 
roja, de las dimensiones y características indicadas en P.E.T.P., en Planilla de locales y Planos de 
detalles. 

Previo a su colocación se ejecutará una carpeta de nivelación de 4 cm de hormigón H13 que 
tendrá la pendiente necesaria en función de la pileta de patio. 
Las piezas serán perfectamente planas, de color uniforme, lisas y aristas rectilíneas, no debiendo 
presentar en su estructura cavidades ni grietas. Las piezas se llevarán a obra en envases 

originales de manera de poder verificar Nº de partida, Nº de serie. Se exigirá que para cada 
vivienda se utilice materiales de igual características técnicas.  
Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo, previo 
a su uso en obra, ser aprobados por la inspección, en consulta con el proyectista (Departamento 
Planificación).  

 
Pegamento: Serán de calidad reconocida, debiéndose presentarse en obra en envase cerrado, sin 
perforaciones o apariencias de haber sido expuesto a la humedad.  
Pastina: Será de primera calidad, complementado con hidrófugos. Debiendo presentar buena 

plasticidad para su manejo. Se presentará una muestra de color a La Inspección para que, en 
sintonía con el cerámico a colocar, pueda ser aprobado.  
Colocación: Antes de iniciar su colocación se acordará con La Inspección el comienzo del 
emplantillado de manera de ocultar y minimizar los recortes hacia los lugares de menor circulación 
y vista, procurando la continuidad de piso en todos los locales. Todas las piezas que requieran 

cortes se efectuarán de manera mecánica y serán rechazadas aquellas piezas cortadas en forma 
manual. Las piezas se asentarán con el tipo y características de pegamento indicadas por el 
fabricante, en cuanto al tipo de llana dentada y espesor de la mezcla de asiento. Posterior al 
fraguado, se llenarán las juntas con la pastina seleccionada, sellando la totalidad del espacio y 

manteniendo humedad en las mismas por un lapso de 24hs. A posterior se repasarán las juntas y 
se limpiará el piso en su totalidad, de manera de poder ser evaluado por La Inspección para su 
aprobación y certificación.  
Umbral: Idem. solado con guardacanto de aluminio 
Los zócalos responderán a lo indicado en P.E.T.P, en planilla de locales y planos de detalles, de 

ser cerámicos repondrán a las características descriptas para cerámicos. 
 

Piso Cemento Alisado 
La carpeta de nivelación se ejecutará de hormigón H°13, bajo la supervisión o aprobación de la 

Inspección, con un espesor mínimo de 4cm realizándose con terminación llaneado.   
La cota superior deberá considerar el nivel de piso terminado con el resultante del solado colocado. 
La terminación debe ser perfectamente lisa, exenta de altibajos y alabeos. Para contrapisos 
interiores se materializarán juntas de dilatación en todo el perímetro del local de 1cm o según se 
indique en plano, rellenando el espacio con la aplicación de poliestireno expandido.  

Umbrales: Los umbrales de puertas se resolverán con hormigón H°13, terminación llaneado e= 
4cm.   



 

  

 

ARTÍCULO N° 14: REVOQUES: 

En  P.E.T.P., planilla de locales y planilla de hormigones y mezclas se indicarán las características 
del revoque a colocar por lo cual se indicará en estas Especificaciones las características, 
requerimientos y calidad sobre revoque normal, constituido por jaharro común a la cal, revoque fino 

o enlucido de terminación y revoques hidrófugos. 

-Materiales: 

Áridos: Tanto para el caso de arenas gruesa y fina responderá a las características 
granulométricas y de especificaciones de calidad de los inertes indicadas en las normas IRAM 
1.768, 1854 Y 1855. 

Cemento: Caben todas las indicaciones especificadas para hormigones y mezclas de asiento 

Cal hidratada: Caben todas las indicaciones especificadas para hormigones y mezclas de asiento 

Mezclas preelaboradas: Caben todas las indicaciones especificadas para hormigones y mezclas 
de asiento. 

Materialización: Todos los revoques a ejecutar tendrán un espesor mínimo de 1,5cm y se 
ejecutarán hasta el encuentro con el contrapiso, evitando la ejecución posterior de remiendos o 
tramos mal terminados. Los mismos serán perfectamente aplomados y sin alabeos, con un límite 
de tolerancia de 3mm.  

Revoque grueso: Sobre muros de mampostería se ejecutará un revoque grueso o jaharro a la cal 

en proporción indicado en panilla de hormigones y mezclas. Anterior a su aplicación se ejecutarán 
fajas verticales a no más 1,50 m de distancia que permitan corregir las imperfecciones que 
pudieran presentar la mampostería original. Se aplicará previo al revoque una capa de mortero 
cementico (1:3) a manera de chicoteado de manera de mejorar la adherencia al ladrillo. La mezcla 

del revoque se aplicará previendo una terminación con la suficiente rugosidad que permita la 
adherencia del enlucido. En el caso de revoques grueso bajo revestimiento, tendrán las mismas 
características descriptas, mas la inclusión de un hidrófugo en el agua de amasado. Se ejecutará el 
mismo con un espesor igual a 2,5 cm. 

Revoque fino: El revoque fino o enlucido a la cal, tendrá un espesor no mayor a 0.2 cm. Se 

preverá el uso de arena fina tamizada, para asegurar la calidad de la terminación. El enlucido se 
terminará al frataz de fieltro y agua a la cal, sin uniones ni retoque por lo cual se ejecutará paños 
completos. Se cuidará la aplicación hasta completar el fraguado y se terminará, un vez seco, con la 
aplicación de una lija Nº 100 que permita una superficie sin sobresaltos para la aplicación posterior 

de pintura. Todos los tendidos de caños de instalaciones, se ejecutarán previa al enlucido, sobre el 
cual se exigirá un nivel de terminación adecuado al existente que será controlado y aprobado por la 
Inspección. Se colocará esquineros de terminación en los encuentros de muros sometidos a mayor 
circulación, previo a la ejecución de los revoques y se explicitarán en Planilla de Locales y P.E.T.P. 

Los mismos serán de metal desplegado con terminación galvanizada. 

ARTÍCULO N° 15: REVESTIMIENTOS: 

Todos los revestimientos a ejecutar estarán definidos en Planillas de Locales y P.E.T.P. Los 
valores característicos, tolerancia y forma de trabajo son similares a los descriptos para la 
colocación de pisos cerámicos (ARTICULO 13 del presente pliego), teniendo en cuenta en 
particular la perfecta verticalidad y planicie en el trabajo y su colocación a junta recta y sellada. Las 

juntas entre cerámicos no superarán en ningún caso los 2mm. Se deberá consultar y aprobar con 
La Inspección el comienzo la distribución de los cerámicos en la superficie indicada en el proyecto. 
Se preverá un empastinado completo, sin asperezas, y de color similar al cerámico, aprobado por 
la Inspección. Los accesorios de electricidad, de gas y sanitarios se fijarán en relación a los 

encuentros de las piezas cerámicas evitando perforaciones y cortes que desmejoren la calidad de 
las terminaciones. Se exigirá el recambio de cualquier pieza cerámica que presente fisuras y 
grietas o no se corresponda su color, textura o partida. 

ARTÍCULO N° 16: CIELORRASOS: 

Si se tratara de un cielorraso aplicado a la cal bajo losa de hormigón o losa de viguetas 
pretensadas, previo a su ejecución se azotará la losa con mortero 1:3 (cemento-arena). A posterior 

se ejecutará un jaharro a la cal de no más de 10 mm y un enlucido de 2 a 3 mm de espesor, en 
proporciones indicadas en panillas de hormigones y mezclas. Se exigirá como terminación una 
superficie totalmente plana sin excoriaciones ni protuberancias. La calidad y técnica de aplicación 
de los materiales estará en un todo de acuerdo a lo especificado en ARTÍCULO XI, sobre 

revoques. 

Todos los locales de la vivienda serán terminados según lo indicado en Planilla de Locales y 
P.E.T.P. Se ejecutarán previos a los enlucidos de los muros interiores y la colocación de pisos. 
Tanto para la terminación a la cal como al yeso se realizará, previo a su ejecución, un chicoteado 

cementicio en proporción 1:3 (cemento-arena) de la losa, de manera de mejorar la adherencia de la 
aplicación posterior. Para el caso de losas de viguetas pretensadas se tendrá particular cuidado en 
rellenar perfectamente los encuentros entre viguetas y ladrillos con el fin de evitar un posterior 
agrietamiento. También se pondrá especial esmero en cubrir todo elemento ferroso que haya 
quedado a la vista y pueda ser atacado por la cal o el yeso. Para su aplicación se tomarán puntos 

de referencia que permita una perfecta nivelación, siguiendo a posterior la misma técnica que  el 
caso de los revoques. La aplicación de yeso no será menor a 2mm, debiendo obtenerse una 
superficie totalmente plana que será controlada por la Inspección con ayuda de iluminación rasante 
al plano ejecutado. Para el caso de aplicación de yeso, el mismo se hará posterior a la cubierta de 

techo. 



 

  

 

ARTÍCULO N° 17: CUBIERTA DE TECHOS: 

La superficie superior de las losas, se limpiará perfectamente de polvo y todo elemento extraño con 
el objeto de lograr la correcta aplicación de la cubierta. En primer término se colocará una capa de 
pomeca de 7 cm de espesor (en el punto de nivel más bajo, cercano al desagüe) y de ahí en forma 

ascendente, hasta llegar a los bordes más alejados en función de las pendientes. Sobre ésta se 
colocará una capa de 5 cm. de H° como mínimo y con una pendiente no menor que el 2 %, 
amasado con hidrófugo. Finalmente se colocará una membrana asfáltica de 40 Kg (No  CRACK), 
de 4 mm de espesor con su cara superior de aluminio, la que se colocará con un solape de 10 cm., 
soldada a fuego en toda su superficie, previa pintura con pintura asfáltica en toda la superficie a 

cubrir. Dicha membrana deberá estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de San Juan y tener 
sello y certificado de calidad y garantía de la norma IRAM 1581,1588, 1579, 1577 y 1115  

El paño de membrana avanzará sobre la babeta, de los muros perimetrales asegurando la 
continuidad de la aislación hasta el encuentro con el muro. En la unión con los desagües, las 

membranas deberán extenderse en el interior de los mismos para asegurar la estanqueidad. 

Se realizarán pruebas hidráulicas previas a la recepción de los trabajos, sometiendo a la cubierta a 
ensayos de inundación previo tapado de los desagües, por un tiempo mínimo de 8 horas, en 
presencia de La Inspección quien dejará constancia de los resultados. 

ARTÍCULO N° 18: CARPINTERIAS: 

Se ejecutarán con materiales y en la forma que respondan a lo determinado en el P.E.T.P. y en los 

planos. La ubicación de las aberturas se encuentra fijada en los planos de Carpintería, como así 
también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verificarán antes de su ejecución. El 
juego entre las partes fijas y las móviles de una misma obra, podrá oscilar en los límites de 2 a 3 
mm. Se efectuará con perfección. Las hojas móviles girarán sin tropiezos.  

Todos los marcos de puertas serán enviados a la obra con su travesaño en la parte inferior para 
mantener las jambas paralelas. 

Carpintería de aluminio: se resolverán con premarco de aluminio, según detalle de carpintería, 
pintado de color blanco con dos manos de cromato de zinc. Los marcos y hojas serán perfiles de 

aleación de aluminio 6063 (IRAM 681), temple T6 (IRAM 687) MEDIANA GAMA. Los accesorios 
(burletes, felpas y herrajes) serán los especificados en plano de carpintería, los cuales deberá estar 
resuelto con materiales homologados. 

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar piezas móviles, 
serán construidos y asegurados solidamente, de manera que el movimiento sea correcto y no 

exista la posibilidad de deformación ni aflojamiento de las aberturas, por los golpes y esfuerzos que 
deban soportar en uso normal. Las partes móviles se colocaran en forma que giren o se muevan 
sin tropiezos, con el juego mínimo indispensable.- 

La ubicación de las aberturas se encuentran establecidas en los planos generales y de detalles, 

como así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se verificaran antes de su 
ejecución según la documentación de la presente licitación. El juego entre las partes fijas y las 
móviles de una misma obra, podrá oscilar entre los límites de 2 a 3 mm. Se efectuará con 
perfección. Las hojas móviles girarán sin tropiezos.    

Todos los marcos de puertas serán enviados a la obra con su travesaño en la parte inferior para 

mantener las jambas paralelas.  

Carpintería Metálica: Se empleara chapa DD Nº 18 en marcos de puertas según se indica en Plano 
de Carpintería correspondiente. Se colocarán mosquiteros en ventanas, según lo especificado en 
plano de detalle de carpintería.  

Los marcos serán llenados con mezcla y una vez montados o empotrados quedaran 
absolutamente estancos y herméticos, asegurando de tal manera la imposibilidad del contacto del 
agua con las caras internas de la chapa que por tal motivo no pueda protegerse con pinturas 
anticorrosivas-  

Las chapas se trabajaran con prolijidad, no permitiéndose diferencia en los anchos de dobleces, 

abolladuras, etc. El material, la sección y el método de ensamblaje de los componentes serán tales 
que los cerramientos sometidos  a esfuerzos mecánicos derivados  del uso normal conserven sus 
propiedades y una adecuada resistencia mecánica. Estarán perfectamente escuadrados, sin 
movimientos en sus uniones y se proporcionará el modo adecuados para su transporte y 

colocación, de manera tal de no modificar los ángulos de unión y encastre.  

Los desagües estarán constituidos por botaguas de caño de Ø 10 mm.  

Los antepechos serán de hormigón de tal manera que permitan un rápido escurrimiento del agua 
de origen pluvial hacia el exterior.-    

Carpintería de Madera: La madera para la puerta principal tipo tablero (Ppv), será de primera 

calidad, bien seca, sin albura, grietas o nudos saltadizos. Se labrarán con el mayor cuidado, 
debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados o depresiones, incluso en las 
ensambladuras; las aristas serán rectilíneas, ligeramente redondas a fin de eliminar filos vivos.  

Las puertas interiores serán tipo placa de MDF espesor 5mm con nido de abeja. 

Serán rechazadas todas las obras que no tengan las formas y dimensiones previstas, que 



 

  

 

presenten defectos y/o roturas en la madera o en la ejecución, no aceptándose el uso de clavos, 
masilla o piezas añadidas en cualquier forma para arreglarlas.  
 

Herrajes: EL CONTRATISTA presentará un muestrario completo de herrajes para su aprobación, el 
que será retenido por la inspección mientras dure la ejecución de las obras, sirviendo de modelo 
para los que se coloquen. 
Se entiende englobados en los precios estipulados, todos los accesorios necesarios estén o no 
detallados en la documentación, como ser: tiradores, contramarcos, zocalitos, taparrollos, herrajes, 

mecanismos de accionamiento, tejidos de alambre, etc., salvo indicación en contrario. 
Los taparrollos se ejecutarán en MDF 9 mm con bastidor de madera de álamo y bisagras para su 
apertura. Los rollos serán de PVC, colocados sobre su respectivo soporte de madera, que permita 
su colocación (sin ningún tipo de juego) sobre dos pernos de sujeción metálicos Ø 16, empotrados 

al muro. 
Los mosquiteros serán de aluminio con sistema de cierre, de perfil y malla metálica especificada en 
P.E.T.P. 

A menos que lo especifique el P.E.T.P., Los herrajes a utilizar deben reunir las siguientes 
características: 

♦ Pomelas mixtas de hierro, h = 160 mm y espesor 3 mm.-        

♦ Bisagras de 0,08 x 0,04 y espesor de 3 mm.- 

♦ Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varillas de hierro de 12 mm x 3 mm.- 

♦ Manijas tipo Ministerio o similares, bronce platil con argolla de chapa.-                         

♦ Cerradura doble paleta, tipo Yale o similar.- 

♦ Cerradura común, tipo Yale o similar.- 

♦ Cerradura tipo chingolo. 

Vidrios: Serán perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas o defectos de 
transparencia. Serán cortados con exactitud, descontando en tres lados 1mm de la dimensión 

relevada. Todos los vidrios se colocarán con productos siliconados aprobados por La Inspección 
teniendo cuidado de no dejar intersticios sin rellenar, que permitan el acceso de agua y la 
consecuente oxidación de la carpintería. Los contra vidrios serán de aluminio de 10mm x 10,00mm, 
y se  colocarán con precauciones necesarias para no dañar la carpintería y su pintura, resolviendo 
los encuentros a 45º, no debiendo quedar rebabas o resaltos.  No se colocarán vidrios sobre 

carpinterías que no estén pintadas. Los vidrios tendrán el espesor y demás características que 
indique el P.E.T.P. Las dimensiones consignadas en los planos son aproximadas, siendo 
responsabilidad de EL CONTRATISTA la exactitud de las mismas mediante la verificación de las 
dimensiones en obra. 

ARTÍCULO N° 19: INSTALACION SANITARIA: 

a. RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE Y NEXOS 
Las obras de construcción de la red distribuidora de Agua Potable y Nexos se ejecutarán de 
acuerdo al Anteproyecto del presente pliego, conforme a las normas vigentes en OSSE 
El CONTRATISTA antes de comenzar la ejecución de la misma, deberá hacer aprobar el Proyecto 

definitivo en OSSE, además tramitar todo documento que se necesite durante el transcurso de la 
obra, pago de derechos, impuestos, y/o gabelas, que incidan en la obra sean nacionales, 
provinciales, municipales y/o vecinales. - 
Todos los materiales a utilizar en la obra deberán ajustarse a lo especificado en la decisión Nº 
1390/93 – 444/00 - 472/ 00 y 954/13. Los empalmes a cañerías de diámetros de 250mm o más 

deberán realizarse según lo establecido en la Decisión Nº 441/99 OSSE. - 
Caños: serán de PVC tipo K 10, con junta elástica o PEAD de diámetros que figuran en el plano, 
deberán ser aprobados con acta de conformidad de lote. - 
 

Piezas especiales: serán de Hierro Dúctil, PVC, o PEAD de acuerdo a lo establecido en la Decisión 
Nº 0915 / 2012 
Las piezas especiales de PVC deberán ser del Tipo inyectadas PN 10 con unión mediante aros de 
goma. 
 

Válvulas: se instalarán en cámara de mampostería de ladrillos comunes y piso de hormigón, de 
acuerdo a lo establecido por OSSE. 
 
Hidrantes: Serán del tipo a bola, y constarán de una curva con base brida y espiga, de los caños 

de elevación necesarios (para que la cabeza del hidrante quede a un nivel de –0,30 m del nivel de 
la vereda), de la cabeza del hidrante y de la caja con tapa a cadena. La cabeza del hidrante será 
de 64 mm. Los hidrantes se alojarán en cámaras de mampostería de ladrillo y terminarán a nivel 
de vereda con la caja 
 

Tendido de cañerías: Se excavarán de acuerdo a lo requerido en decisión nº 954/2013 
 
 



 

  

 

Asiento de la cañería y relleno primera etapa: 
La cañería se asentará sobre una capa de por lo menos 0.10 m de espesor de arena, la misma se 
compactará hasta lograr una densidad de 90% referida al Proctor Standard AASHTO T-99 

 
Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte 
adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la 
excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por grava de 
tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de las mismas 

compactadas y terminadas no superen los 0,15 m. 
 
Previo a la colocación definitiva de los caños, los mismos serán examinados cuidadosamente con 
el objeto de individualizar alguno que pudiera presentar fallas o rajaduras, efectuando una prolija 

limpieza.  
 
Terminada de instalar la cañería, se someterá a pruebas hidráulicas por el tiempo y límite que 
determine la Inspección. Al rellenar las zanjas, se tomarán las precauciones necesarias para no 
dañar la cañería y se deberá poner especial cuidado en la compactación del terreno a fin de evitar 

posteriores hundimientos.  
 
Finalmente, en la compactación del terreno se dispondrá lo necesario para la nivelación del terreno 
y la reparación de calzadas. Se solicitará ante la autoridad competente todas las Inspecciones 

reglamentarias, incluso la Final. -  
 
Trabajos Previos a la Excavación: El contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos 
deberá gestionar ante los organismos que correspondan (Reparticiones Públicas o Privadas), los 
permisos necesarios para la realización de la obra, estando a su cargo el pago de los respectivos 

derechos, cánones o aranceles. 
 
 Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones: No se impondrán 
restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para 

ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales. Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de 
Hormigón o asfalto, los cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 
 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 

indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e 
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de 
previsión de su parte 
 

Conexiones Domiciliarias de Agua: Será caño P.E.A.D. PN 16 diámetro 20 mm, con sus 
correspondientes accesorios (Férula, llave maestra de bronce) conforme a lo dispuesto a la 
Decisión N.º 687 / 1998 y 0299/2002 OSSE, de la RV.- 
 

La empresa solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones reglamentarias, a 
sí mismo presentará a la inspección de obra, todos los comprobantes de la aprobación de los 
trabajos y planos conforme a obra. - 
Inspecciones a solicitar: 
Inspección de zanjas y materiales 

Inspección 1º prueba Hidráulica 
Inspección 2º prueba Hidráulica (zanja tapada) 
Los trabajos que deban quedar ocultos, deberán ser autorizados por el inspector de la obra previo 
a su cierre (o tapado), caso contrario la inspección se reserva el derecho de exigir su apertura sin 

que esto signifique adicional alguno. 
 
Señalización de los lugares de Trabajo: A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o 
vehículos se procederá a la señalización del área de trabajo por medio de letreros, malla de 
señalización, balizas lumínicas, etc. 

 
Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista, así como la 
responsabilidad de su colocación y mantenimiento. El Contratista será responsable de cualquier 
accidente y las derivaciones que pudieran producirse a raíz del mismo. El balizamiento y control 

nocturno será a cargo del Contratista. 
 
Los carteles deberán responder en un todo a las especificaciones técnicas emanadas por el 
Organismo correspondiente. 
Planos conforme a obra: Terminados los trabajos, y previo a la recepción, el Contratista deberá 

presentar en soporte magnético e impreso, los planos conforme a obra de acuerdo a Normas 
vigentes. 
 
En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas 

detectadas durante las obras, con indicación de sus principales características  
 
El Contratista deberá entregar la información de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de 
Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). 



 

  

 

 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un juego de copias en poliéster debidamente firmados y 
aprobados por la Empresa Prestataria. 

b. RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y NEXOS 

Las obras de la red colectora de líquidos cloacales y nexos se ejecutarán de acuerdo al 
Anteproyecto del presente pliego, conforme a las normas vigentes en OSSE. - 
El CONTRATISTA antes de comenzar la ejecución de las mismas, deberá hacer aprobar el 
Proyecto definitivo en OSSE, además tramitará todo documento que se necesite durante el 

transcurso de la obra, pago de derechos, impuestos, y/o gabelas, que incidan en la obra sean 
nacionales, provinciales, municipales y/o vecinales. - 
Todos los materiales a utilizar en la obra deberán ajustarse a la decisión Nº 1390/93/OSSE, ellos 
responderán como mínimo a las siguientes especificaciones: 

Caños: para la ejecución de la red colectora del barrio se usarán caños de PVC. Especial para 
cloaca del tipo RCP de ø 160 como mínimo, con uniones tipo deslizante con aros de goma. - 

Cámara de limpieza: serán de hormigón tipo B (según especificaciones y planos de OSSE.). 
Llevarán marco y tapa de hierro fundido ejecutadas de acuerdo a normas vigentes reglamentarias 
de OSSE. - 

 

Bocas de registro: serán de hormigón tipo B (según especificaciones y planos de OSSE.). 
Llevarán marco y tapa de hierro fundido ejecutadas de acuerdo a normas vigentes reglamentarias 
de OSSE ( Decisión N° 0819/20169. - 

Tendido de cañerías: la instalación de las cañerías colectoras se ejecutará por el centro de la 
calzada en las calles proyectadas del barrio. Se excavarán de acuerdo a la  decisión N.º 954/2013 
y de una profundidad requerida por la inspección de OSSE. Las cañerías se colocarán sobre un 
manto de arena de espesor mínimo de 0,10 m, respetando cotas y pendientes del proyecto 
aprobado. Previo a la colocación definitiva de los caños, los mismos serán examinados 

cuidadosamente, con el objeto de individualizar alguno que pudiera presentar fallas, o rajaduras, 
efectuándose una prolija limpieza de los mismos. Terminada la instalación de la cañería se 
someterá a prueba hidráulica por tiempo y límite que determine la inspección, al rellenar la zanja 
se tomará la precaución necesaria para no dañar la misma y se deberá poner especial cuidado en 

la compactación del terreno a fin de evitar posteriores hundimientos; Finalmente se dispondrá lo 
necesario para la nivelación de calzada. 

Asiento de la cañería y relleno primera etapa cloaca: La cañería se asentará sobre una capa de 
por lo menos 0.10 m de espesor de material granular, que cumpla con las curvas granulométricas 
de acuerdo a la Decisión N° 954/13. El mismo se compactará hasta lograr una densidad de 90% 

referida al Proctor Standard AASHTO T-99. Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la 
cañería sea inconsistente y no resulte adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el 
Contratista deberá profundizar la excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material 
excavado en exceso por grava de tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal 

que el espesor de las mismas compactadas y terminadas no superen los 0,15 m 

Conexiones domiciliarias: Comprende la excavación del tramo de zanja correspondiente, 
transporte y colocación de un ramal a 45º de PVC, de ∅110 mm y ∅160 mm, con reducción a ∅110 

mm, una curva a 45º del mismo material, de ∅110 mm de diámetro, un tramo de cañería de PVC 

cloacal ∅110, incluyendo aporte y colocación de lecho de arena de 0.10 m de espesor y calce, el 

relleno compactado de la zanja, el desparramo y retiro del sobrante y las pruebas hidráulicas (las 
que se realizarán en conjunto con las de la cañería). El espesor de las cañerías deberá ser, en 
todos los casos, el especificado en planos y detalles, y acorde a los requerimientos de la empresa 
prestataria del servicio. La tapada mínima será de 0.80 metros. Está prohibido el uso de sopletes y 
garrafas para el doblado y deformación de los caños. 

EL CONTRATISTA solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones 
reglamentarias, a sí mismo presentará a la inspección de obra, todos los comprobantes de la 
aprobación de los trabajos y planos conforme a obra. -  
Inspecciones a solicitar: 

1. Inspección de zanjas y materiales 
2. Inspección 1º prueba Hidráulica y niveles 
3. Inspección 2º prueba Hidráulica (zanja tapada) 
Los trabajos que deban quedar ocultos, deberán ser autorizados por el inspector de la obra previo 
a su cierre (o tapado), caso contrario la inspección se reserva el derecho de exigir su apertura sin 

que esto signifique adicional alguno. 
 

Medios y Sistemas de Trabajos para la Ejecución de las Excavaciones: No se impondrán 
restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para 

ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno y demás 
circunstancias locales.  
Como única excepción se presenta la rotura de pavimentos, sean estos de Hormigón o asfalto, los 
cuales deberán ejecutarse con aserrado mecánico. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 

indirecto, sea ocasionado a personas, animales, a las obras mismas, o a edificaciones e 
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de 
previsión de su parte. 
 



 

  

 

Señalización de los lugares de Trabajo: A los fines de evitar accidentes a los peatones y/o 
vehículos se procederá a la señalización del área de trabajo por medio de letreros, malla de 
señalización, balizas lumínicas, etc. 

Los elementos de seguridad y prevención serán provistos por el Contratista, así como la 
responsabilidad de su colocación y mantenimiento. El Contratista será responsable de cualquier 
accidente y las derivaciones que pudieran producirse a raíz del mismo. El balizamiento y control 
nocturno será a cargo del Contratista. 
Los carteles deberán responder en un todo a las especificaciones técnicas emanadas por el 

Organismo correspondiente. 
 

Planos conforme a obra: Terminados los trabajos, y previo a la recepción, el Contratista deberá 
presentar en soporte magnético e impreso, los planos conforme a obra de acuerdo a Normas 

vigentes. En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones 
subterráneas detectadas durante las obras, con indicación de sus principales características. El 
Contratista deberá entregar la información de acuerdo a lo expresado en el Procedimiento de 
Calidad OSM/IE.01/PO09/a (Planilla de Control y Observaciones). Asimismo, el Contratista deberá 
presentar un juego de copias en poliester debidamente firmados y aprobados por la Empresa 

Prestataria. 
 

Planta/Estación de Bombeo: será del tipo P.R.V.F  se ejecutara de acuerdo a las Normas 
vigentes  de OSSE. Las características de la misma se encuentran detalladas en el PETP para 

esta obra. 

 
Cañería de impulsión de PVC o PEAD. Ejecutado respetando Normas Vigentes en OSSE: Se 
excavarán de acuerdo a lo requerido en decisión 915/13 (OSSE), ancho y de una profundidad 
requerida por la inspección de OSSE, respetando cotas y pendientes del proyecto aprobado. 

Previo a la colocación definitiva de los caños, los mismos serán examinados cuidadosamente, con 
el objeto de individualizar alguno que pudiera presentar fallas, o rajaduras, efectuándose una prolija 
limpieza de los mismos. Terminada la instalación de la cañería se someterá a prueba hidráulica por 
tiempo y límite que determine la inspección, al rellenar la zanja se tomará la precaución necesaria 

para no dañar la misma y se deberá poner especial cuidado en la compactación del terreno a fin de 
evitar posteriores hundimientos; Finalmente se dispondrá lo necesario para la nivelación de 
calzada. 
Asiento de la cañería y relleno primera etapa: La cañería se asentará sobre una capa de por lo 
menos 0.10 m de espesor de material granular, que cumpla con las curvas granulométricas 

adjuntas. El mismo se compactará hasta lograr una densidad de 90% referida al Proctor Standard 
AASHTO T-99. Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y 
no resulte adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar 
la excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por grava de 

tamaño uniforme (promedio 1 pulgada) colocada en capas, tal que el espesor de las mismas 
compactadas y terminadas  no superen los 0,15 m 

c. VIVIENDA: 
Los planos pertinentes se someterán a la aprobación de la autoridad competente, lo mismo que 

todo croquis, plano de modificación, conforme a obra y toda otra documentación complementaria 

de las instalaciones.   

Los trabajos de instalación  sanitaria se ejecutarán de acuerdo a la documentación técnica de la 

obra y las normas vigentes dictadas por la  autoridad competente (Obras Sanitarias Sociedad del 

Estado), y ente prestatario en la zona. 

Se  proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano de obra, etc. 

correspondiente al sistema, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte y su 

funcionamiento correcto.  

Se gestionarán todas las inspecciones reglamentarias 1) Inspección de Cañería base y Cañerías 

de agua fría y caliente (destapada). 2) Inspección final.- 

Todos los trabajos que quedan  ocultos deberán ser autorizados por la inspección de la obra 

previo a su cierre (o tapados), caso contrario, la inspección se reserva el derecho de exigir su 

destapado sin que esto signifique adicional alguno. 

Se realizarán todas las gestiones relacionadas con el cumplimiento de impuestos, derechos, tasa, 

gabelas, etc., que graven los trabajos.-      

Los materiales, artefactos, accesorios, etc., serán aprobados por la autoridad competente, y serán 

provistos y colocados, aptos para su correcto funcionamiento y de las características detalladas 

en la documentación técnica pertinente.- 

Además todos los caños y piezas especiales que se utilicen en la obra desagües cloacales 

(primarios, secundarios, ventilaciones), cañería de distribución, agua fría y agua caliente, deberán 

cumplir las  Norma IRAM (el producto debe poseer Sello IRAM en caso contrario Certificado IRAM 

de conformidad de lote). A los efectos de uniformar la calidad de los materiales en lo que se 

refiere a cañería y piezas especiales se debe mantener la Marca.-  

 

Cámara de Inspección: Serán de características y marcas exigidas por OSSE; los cojinetes se 

ejecutarán también dando cumplimiento a normas vigentes.- 



 

  

 

Pileta de Patio: Serán  de  PVC o polipropileno, de marcas aprobadas, con marco y reja de 

bronce pulido a bisagra o atornilladas; de 15 x 15 cm se colocarán sobre un contrapiso de 

hormigón, o sobre nivel de piso terminado, según se indique en plano.- 

Boca de Acceso: Serán de PVC o Polipropileno de marcas aprobadas con marco y tapa ciega de 

bronce pulido  bisagra o atornilladas y contratapa de plástico sellada de dimensiones mínimas 15 

x15 cm, se colocaran sobre contrapiso de hormigón o sobre nivel de piso terminado, según se 

indique en plano.- 

Caños de Cloacas: Se usarán para cañerías primarias caños de PVC Ø 110  Espesor 3.2 mm no 

plastificado (pegado o de unión deslizante con aro de caucho), o   polipropileno con juntas con 

aros de goma, con sus respectivas juntas de dilatación y manguitos de deslizamientos, 

abrazaderas fijas y deslizantes.- 

Caño de Ventilación: Serán de PVC   (pegado o de unión deslizante con aro de caucho) o 

polipropileno con juntas con aros de goma, con su correspondiente sombrerete; se colocarán 

grampas de fijación o abrazaderas tipo collar. Sus diámetros serán mínimo de ø 110 para 

ventilación de cámaras y pozos absorbentes.- 

Cañería de Agua Fría: Se colocará cañería de polipropileno tricapa roscada o termofusionable de 

marcas aprobada por OSSE.  

Los codos a emplear en las conexiones de los artefactos deben ser del tipo de codos con rosca 

metálico (INSERTO METÁLICO) 

Cañería de Agua Caliente: Se colocará cañería de polipropileno tricapa roscada o 

termofusionable con cobertura tubular de espuma de polietileno (aislamiento térmico flexible), con 

sus correspondientes accesorios; de marca aprobada por OSSE 

Los codos a emplear en las conexiones de los artefactos deben ser del tipo de codos con rosca 

metálico (INSERTO METÁLICO) 

Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse mediante una envoltura para 

evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares y de las heladas mediante cobertor termo 

aislante de espuma de polietileno con aluminio (aislamiento térmico flexible), con sus 

correspondientes accesorios. 

Tanque de Reserva para viviendas: Será de  850 litros de capacidad mínima, de Polietileno 

rotomodelado tricapa aprobado por OSSE. Color Claro.-  

Los tanques deberán contar con certificado de aptitud para depósito de agua potable según 

Normas IRAM y de SENASA 

El colector del tanque de reserva, será de diámetro mínimo de 32 mm. Dispondrá de  dos bajadas 

una exclusiva para alimentar el futuro calefón con diámetro de 25 mm (la misma se usará como by 

pass para alimentar el termotanque solar, en caso de proveerse dicho artefacto)  y  una para la 

distribución del agua fría de diámetro 20 mm.- 

Tanque de Reserva para Departamentos: El cálculo de la capacidad mínima por Departamento 

se realizará considerando un total de 600 litros, (de acuerdo a la reglamentación vigente en 
OSSE). El o  los tanques que contendrán el volumen total calculado, de acuerdo al proyecto de 
que se trate, serán de Polietileno rotomodelado tricapa aprobados por OSSE., o de Hormigón con 
sus correspondientes rompe olas, tapas herméticas de limpieza, etc., de acuerdo a  RV de OSSE 

- 
Los tanques en el caso de utilizar tanque de Polietileno deberán contar con certificado de aptitud 
para depósito de agua potable según Normas IRAM y de SENASA.  
La Interconexión entre los mismos, en caso de requerirse, se ejecutará con una cañería de 
polipropileno tricapa roscada o termofusionable con cobertura tubular de espuma de polietileno con 

aluminio (aislamiento térmico flexible), con sus correspondientes accesorios; de diámetro de 
acuerdo al anteproyecto del presente pliego y RV OSSE.- 

Equipo de Bombeo: Llevará los siguientes materiales (en todos los casos estos deben ser 
aprobados por O.S.S.E.): 

* Cisterna (Tanque) Serán de capacidad mínima establecida en anteproyecto respectivo (segun 
RV de OSSE), de Polietileno rotomodelado tricapa  aprobados por OSSE., con su correspondiente 
ventilación y flotante de alta presión. 
* Bombas centrífugas del tipo monofásicas con capacitor 220 V., 50 Hz. 1 HP con un caudal mín. 
de 5,8 m3/hs.  H = 18,00 m. en un mínimo de dos unidades, y según se establezca en 

anteproyecto. 
* Se colocarán automáticos para nivel de líquido con contactor de plata de 8 amperes. 
La cañería de impulsión será de de polipropileno tricapa roscada o termofusionable con su 
correspondiente Válvulas Esclusas, VR juntas elásticas y uniones donde sea necesaria para su 

perfecto funcionamiento 
 * La conexión eléctrica entre bombas y red se hará desde caja metálica empotrada en el muro 
(Tablero de protección) a bomba mediante un caño metálico flexible, el cual se unirá a la misma 
con un conector, el cable será de la sección necesaria con sus correspondientes terminales. 
 

Artefactos:  
Los artefactos y accesorios serán de primera calidad, los mismos se indican en PETP y en planos 
y planilla de locales, respetando la misma línea y marca. 
 



 

  

 

Inodoro para prototipos: Serán de loza blanca, sinfónica, con su correspondiente asiento y tapa 
plástica, brida y tornillos de bronce, del tipo mochila (capacidad mínima de 14 litros). – 

Inodoro para prototipos para personas con discapacidad: Será de losa blanca altura 0.48 mt, 

sifónico con su correspondiente asiento para discapacitado, brida, y contará con 4 (cuatro) 
fijaciones al piso a los efectos de poder soportar los esfuerzos laterales del traslado desde la silla 
de ruedas de la persona, hasta el artefacto, el depósito será del tipo mochila (capacidad mínima 
de 14 litros).- 

Bidet: Será de losa blanca tres agujeros, con sus tornillos de sujeción, con su correspondiente 
grifería: dos llaves y transferencia, desagüe incluido, respetando la línea del resto de la grifería a 
proveer en el baño. 

Bidematic en  prototipo para personas con discapacidad : Se proveerá Bidematic c/anillo 
regador para agua fría. 

Lavatorio para prototipos Serán de losa blanca, tipo de colgar,  (49 X 42 x 15), con su 
correspondiente gritería juego con pico mezclador cromado, sopapa y tapón de plástico. 

Lavatorio en  prototipo para personas con discapacidad Serán de losa blanca, con soporte fijo 
(66.5 x 55.6 x16) altura 0.80 m, con su correspondiente grifería tipo monocomando especial para 
discapacitados, sopapa y tapón plástico.  

Pileta de Cocina: Será de acero inoxidable  50 x 35 x 18 cm., sifón de PVC y su correspondiente 
gritería juego mezclador cromado con pico móvil alto, sopapa y tapón de plástico. 

Pileta de Lavar: Será de loza blanca con fregadero, de colgar, con dos canillas de bronce, una de 

ellas con rosca para manguera, sopapa y tapón de plástico 

Ducha para prototipos: Será de tipo juego mezclador con transferencia y flor fija cromado. 
Desagüe independiente con rejilla mignón.- 

Ducha en  prototipo para personas con discapacidad Será de tipo juego mezclador con 
transferencia y ducha de pared c/duchador móvil y barral. Desagüe a PPA con rejilla de bronce. - 

 

DESAGÜE PLUVIALES SUPERFICIALES 
Los desagües pluviales superficiales de cada lote se resolverán con el movimiento de suelo, para 

lograr un desagüe pluvial con pendiente hacia el frente del lote a través de albañales, que deberán 

ejecutarse mediante la colocación de cañería de PVC Ø110 espesor 3,2mm no plastificado 

(pegado o de unión deslizante con aro de caucho), o polipropileno con junta con  aro de goma, en 

cada uno de los lotes desde el interior de cada parcela, hasta la salida de la vereda municipal, 

asegurando que quede por arriba del nivel del espacio verde público.  Se deberá ejecutar una 

Boca de Desagüe Abierta (B.D.A.) cuya dimensión mínima será de 20 x 20 cm y profundidad 

variable, siempre previéndose la posibilidad de extensión del sistema de desagüe pluvial, en un 

futuro al resto de la parcela. El nivel de la misma (BDA) y su ubicación será fijado en cada caso 

conjuntamente con la inspección de obra, en relación al Nivel de Piso Terminado (N.P.T.) de patio 

proyectado, y a la ubicación de la construcción en la parcela.  

ARTÍCULO N° 20: TERMOTANQUE SOLAR – TIPO INDIRECTO (sin resistencia) 

Se proveerá e instalará la totalidad de los materiales, accesorios, mano de obra, etc. 
correspondiente al sistema, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte y su 
funcionamiento correcto.  

 

CAPACIDAD 200 L 
El Calefón Solar se debe instalar respetando las especificaciones técnicas y la Normativa 
vigente, el colector se ubicará con orientación Norte, independiente de la vivienda evitando que 
el tanque de reserva obstaculice el paso de los rayos solares en las horas de máxima radiación 

en nuestra región (entre 10hs-17hs) y con una inclinación de 30° como lo manifiesta la 
sugerencia del Ministerio de Energía de la Presidencia de la Nación  
Deberá cumplir con los requisitos de la Noma IRAM 210.015-1 y los colectores con la Norma 
IRAM 210.022-1. 

La instalación deberá ejecutarse con personal especializado y certificado por el fabricante  
CARACTERÍSTICAS  
El sistema de calentamiento del agua es del tipo indirecto, donde el líquido que se calienta es un 
fluido caloportador y no es la misma agua de consumo. Esto previene roturas por congelamiento 
y daños por sobrepresión de calentamiento.  

- Tubos al vacío, de vidrio Boro-Silicato. Con alta resistencia a impacto de granizo.  
- Temperaturas de Servicio. En verano 80°C. Invierno 60°C.  
- Tanque de almacenamiento de Acero inoxidable, aislación de Poliuretano, protección exterior 
de PVC con protección de UV.  
- Estructura metálica, configura de alta resistencia a la torsión y corte.  

- Conexiones de cañería con termofusión. (incluye cañería, piezas especiales y llaves de paso) 
- Válvula Termostática de pre mezcla.  
- Malla de protección (Incluye marco metálico y malla de alambre galvanizado de # 10 mm x 10 
mm.) ante caída granizo, vandalismo.  

- Consumibles, barra de Magnesio, se renuevan cada 6 meses en el caso de San Juan, por la 
dureza del agua, PH alto.  



 

  

 

ARTÍCULO N° 21: INSTALACIÓN PARA GAS: 

1.1 RED DE GAS NATURAL y NEXOS 
Las obras de construcción de la red distribuidora de Gas Natural se ejecutarán de acuerdo al 
anteproyecto de que se trate, a estas especificaciones y a las Normas vigentes. Los materiales a 

emplear serán de primera calidad y los trabajos de ejecución contarán con el control de personal 
técnico de inspección de ECOGAS, ajustándose a la reglamentación vigente. El Contratista será 
el responsable de presentar el proyecto constructivo para su aprobación en gerencia técnica, 
afrontando todos los costos que eso represente, (Aprobación, impuestos municipales, 
provinciales y/o nacionales, considerados dentro de “Documentacion final de obra”), el cual 

deberá contener relevamiento, longitud de cañería a instalar, cortes transversales y longitudinal, 
en cruces de rutas Nacionales o Provinciales, cruces de ferrocarriles hijuelas, zanjones. etc., los 
cortes deberán contener distancias y profundidades de la ubicación con respecto a los accidentes 
del terreno o a la ubicación de distintos servicios (AGUA-LUZ-TELEFONO, etc.). 

Solo podrá iniciarse la obra después de aprobación del proyecto constructivo. 
La ubicación y profundidad de las cañerías serán las indicadas en las Normas N.A.G. 100, en las 
Normas G.A. Nº 1-136 (Instalación para cañerías de Polietileno y según el presente Pliego, para 
las del Tipo de Redes de Acero). Se deberá prever servicio del tipo integral según Norma G E Nº 
132 y G E Nº 136 y Especificaciones Técnicas Nº 2-00 

El gabinete para alojar el sistema de medición completo debe ser de Hormigón y el conjunto 
puerta–marco debe ser de material sintético (Poliester) auto extinguible con fibra de vidrio, según 
normas G.E. Nº 1- 137, o de chapa según disposiciones y Normas mínimas para la ejecución de 
instalaciones domiciliarias de gas. El regulador debe ser apto para operar a presión de entrada 

máxima de 4 Bar según Norma G.E.Nº 1-135.- 
Las conexiones a la Red de media presión se realizarán con piezas especiales que indican los 
planos Nº 1913. El instalador deberá proveer las piezas de conexión. El proyecto carecerá de 
validez una vez operado el vencimiento. Para su renovación se deberá consultar al sector Estudio 
y Proyectos antes de  su contratación. 

Si se instala cañería de sistema diferente al existente deberá ejecutarse la conexión por medio de 
una pieza de termofusión. Únicamente se instalará el servicio completo en frente de lotes que 
estén edificados o en proceso de construcción y además disponga del gabinete reglamentario 
instalado. 

El servicio quedará perforado dejando el mismo con una válvula esférica y tapón colocado 
(Según Sección 379 de la Nag. 100).  Se efectuará la prueba final de la Red de Distribución y el 
servicio domiciliario en forma integral.- 
Se deberá prever venteo en los extremos de cañerías si no existe servicio instalado a 50,00 m 

como mínimo del tope del caño ( T.C.). La presión de trabajo de la cañería a instalar será de 1.5 
Bar.- 
La reparación de veredas, pavimentos y otras instalaciones de superficie es responsabilidad  del 
contratista, y se efectuará conforme a las reglamentaciones que rijan en el Municipio 
correspondiente, quien supervisara la correcta ejecución de los trabajos. 

En caso que la cañería se encuentre en terrenos o pasajes privados deberá estar señalizada con 
el elemento de advertencia indicado en la norma G.E. Nº 1 – 136. Se deberá instalar una 
protección mecánica según expediente ENARGAS Nº 1827/95.- 
El gabinete para alojar el regulador deberá estar ubicado en concordancia con el límite del los 

edificios servidos y los espacios comunes, con accesos directos a estos, desde veredas comunes 
a todos propietarios y/o desde calles con tránsito vehicular.- 

EL CONTRATISTA solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones 
reglamentarias, incluso la final, así mismo presentará a la inspección de obra, todos los 
comprobantes de la aprobación de los trabajos y planos conforme a obra. 

2.1 VIVIENDA 
La instalación  de gas natural deberá dejarse en condiciones de funcionamiento, y se ejecutarán 
de acuerdo a los planos Aprobados (los cuales se ajustarán respetando la normativa vigente),  

Planos: La Contratista confeccionará los planos definitivos que requiera la Empresa prestataria, 

gestionará su aprobación y abonará los derechos que correspondan, entregando a la Inspección 
del IPV copia de los mismos y todos los formularios correspondientes aprobados. Firmados por la 
Empresa constructora y el matriculado actuante. 
Nota: Todas las Viviendas que no cuenten con Red de Gas Natural al momento de ejecutarse la 
instalación interna  de gas, deberán contar con la inspección y aprobación de toda la 

documentación (Parciales y Finales)  respetando las Normas vigentes, por autoridades de la 
Red de Gas de la Provincia, o por un ente autorizado por la Secretaria de Energía de la 
Nación. Para ello se requiere el formulario parcial correspondiente aprobado, con lo que se 
cumplimenta la aprobación de las cañerías colocadas y la correspondiente prueba de 

hermeticidad con el objeto de realizar la conexión inmediata al momento en que el servicio de gas 
natural esté habilitado. 
Se proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano de obra, etc. 
correspondiente, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte y su funcionamiento 
correcto.  

 
El contratista solicitará todas las inspecciones reglamentarias. 
Materiales: serán de marca aprobada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO DEL 
SERVICIO), y de primera calidad.  Los materiales serán indicados en el plano correspondiente y 



 

  

 

responderán a las siguientes características: 
1.- Caños, de hierro negro, hierro galvanizado o caño negro con cobertura en base de resina 
epoxi, con sus correspondientes piezas especiales, de diámetro según cálculo. - 

Protección de cañería:  
En el caso de utilizar Cañería de Hierro negro o hierro galvanizado se protegerán de acuerdo al 
reglamento vigente (capitulo 5 apartado 6), 
En el caso de utilizarse cañería de hierro negro con cobertura epoxi la misma se protegerá en 
todos los casos ( en contacto con terreno natural, en contrapisos y  losas de hormigos) con 

cobertura simple de acuerdo a lo especificado en el punto 3.2.3.2 en la R.V.) .- 
Cuando la cañería sea instalada bajo tierra (prof. Mínima de 40 cm.) luego de retaparla, (se la 
cubrirá  con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia). 
 

2.- Las llaves de paso de gas para los artefactos, serán de bronce cromadas, con roseta; la llave 
de paso del gabinete  será de bronce común (de acuerdo a RV).- 
 
3.- Se proveerá cocina 4 hornallas con horno. No se proveerá el calefactor, ni el calefón si sus  
correspondientes pico tapados y llave de paso, según lo especificado en plano.- 

 
4.- El Nicho para regulación y medición de gas natural, será  de hormigón con puerta de chapa nº 
18, construido  de acuerdo a reglamento vigente fijado por (ENARGAS o EL ENTE 
PRESTATARIO DE SERVICIO). En el caso de contar con Red de Gas Natural, se debe ejecutar 

el cuadro  de regulación completo, incluido el regulador para gas natural, respetando la Norma 
vigente. 
 
5.- El Gabinete para tubos de gas: será de Chapa Nº 18 anclado a contrapiso de hormigón de 
espesor 0.10m, respetando Reglamentación Vigente fijada por (ENARGAS o EL ENTE 

PRESTATARIO DEL SERVICIO). Al mismo se le aplicarán 2 manos de antióxido y 2 de esmalte 
sintético. “El Gabinete para tubos de gas licuado se cotizará fuera del ítem Instalación de Gas 
como ítems aparte (se incluirá regulador para gas licuado)” 
 

6.-Chimenea: Será de chapa galvanizada con su correspondiente sombrerete y diámetro 
reglamentario. - 
 
7.-Ventilaciones: Se dejarán previstos conductos de chapa galvanizada rígidos, en Ø 100 mm. 
para calefón y Ø 25 mm  para campana de cocina, cuyas uniones se sellarán con caucho 

sintético, (considerando que la empresa prestataria no admite caños de chapa corrugados del 
tipo flexibles). 
Se colocarán rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en un todo de acuerdo 
al proyecto de instalación para gas y al reglamento vigente. Para los prototipos se instalarán 

rejillas de 20 x 20 cm, de aporte de aire a 30 cm sobre nivel de pisos, y de evacuación de gases a 
nivel de techo o cielorraso. Todo de acuerdo a la reglamentación vigente 

ARTÍCULO N° 22: INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 

1.1 ALUMBRADO PÚBLICO: 
Se ejecutará de acuerdo a planos, que deberán ser aprobados por la Municipalidad 

correspondiente, con materiales normalizados, utilizando para colocar los artefactos de iluminación 
los postes de las Líneas de Media y  Baja Tensión que serán provistos por la Empresa Energía San 
Juan.  
La provisión de energía eléctrica para el A.P. domiciliario, se realizara a través de un puesto de 
medición por medio de célula fotoeléctrica y contactor, con pilastra de H° prefabricada, el medidor 

correspondiente puesta a tierra y elementos reglamentarios exigidos por norma.   

1.2 ALUMBRADO de ESPACIOS VERDES: 
Se ejecutará de acuerdo a plano (incluido en el plano de alumbrado público), que deberá ser 
aprobado por la Municipalidad correspondiente, con materiales normalizados, utilizando para 

colocar los artefactos de iluminación los postes de las Líneas de Media y  Baja Tensión que serán 
provistos por la Empresa Energía San Juan. 
Todo de acuerdo con lo indicado en P.E.T.P. 

2.1 VIVIENDA: 
Comprenderá  la provisión total de materiales y manos de obra para la instalación eléctrica, 

confección de planos finales y tramitación  en las oficinas correspondientes para su aprobación. La  
instalación se conectará a la red de servicio externo, de acuerdo a las normas vigentes 
establecidas por ENERGIA SAN JUAN S.A., además de ajustarse a las reglamentaciones vigentes 
de la Municipalidad correspondiente, y a la “Reglamentación para la ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos” (última edición).    
 

1- Inspecciones:   Se solicitarán ante las reparticiones que corresponda las inspecciones 
correspondientes a: 

a) Terminación de colocación de cañerías en losa. 

b) Terminación de colocación del resto de cañería y cajas p/ medidor, tableros, llaves, tomas 
etc.- 



 

  

 

c) Una vez colocadas todas las llaves, tomas, tableros, etc.- 
d) De zanja para instalación subterránea.- 
e) Cada vez que por causas no previsibles, sea necesario apartarse del proyecto.- 

2. -Materiales: Serán de calidad reconocida.- 
a) Caños:   Serán de hierro acerado, esmaltado interior y exteriormente a fuego, aprobados, 
los cuales permitirán en frío y sin relleno, curvas a 90°, las que no deberán tener un radio 
menor a seis (6) veces el diámetro interno del caño. Toda la cañería  será del tipo 
semipesado de 15,4  de diámetro.- 

b) Cajas: Serán  de chapa N° 18, de una sola pieza, estampada y esmaltada interior y 
exteriormente. Las cajas para brazos, se colocarán a 2,20 m de altura desde piso terminado. 
En cada boca de pared y techo, se colocará un gancho de suspensión  de varilla de hierro de 
6 mm.de diámetro, éste dispositivo pasará a través de la boca central del fondo de la caja, 

para ser fijado sólidamente a la losa del techo y pared en forma tal que el gancho quede a 
nivel del broche de la caja y que ni ésta, ni las cañerías que en ella se conecten, soporten 
esfuerzo alguno por la suspensión de artefacto de iluminación.- 
c) Gabinete de Medidores: Serán del tipo y características que exija Energía San Juan.- 
d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Serán para embutir, tipo ATMA o similar, con tapa de material 

aislante, llaves de capacidad mínima 6Amp. - 250 V., tomacorrientes combinados para 
embutir capacidad mínima 10Amp. – 250 V.- 
e) Tableros: Serán  en cajas metálicas para llaves térmicas, con puertas de cierre a presión.- 
f) Conductores: Serán de cables trenzados de cobre electrolítico, de alta conductibilidad, 

revestidos en PVC y aprobados. El conductor  para puesta a tierra será de las mismas 
características, (cable bicolor V/A), y sección de acuerdo a normas. 
g) Campanilla: Se armará sobre una roseta de madera de 10x10 cm., sobre la que se fijará  la 
misma, que será del tipo chicharra (económica).  
h) El Contratista deberá proveer y colocar portalámparas de tres (3) cuerpos, uno por boca de 

techo y de pared.- 
i)  Alturas de cajas: La altura de llaves,  pulsador de timbre, será de 1,20 mts  desde piso 
terminado al centro de la caja, tomacorrientes y tomas para teléfono y televisión a 0,35 mts, y  
0,20 mts  sobre mesada, el tablero general a 1,60 mts de piso terminado. En las viviendas 

para capacidades especiales las llaves irán a 1,00 m. de piso terminado.  
Las cañerías y cajas irán en losa y a ras de pared. La conexión  entre cajas y caños se 

realizará por medio de una  tuerca y boquilla metálica, ésta última, además de asegurar  
continuidad en  las cañerías, tendrá por objeto proteger los conductores colocados. Antes de pasar 
los conductores, deben estar instaladas todas las cajas y caños, como un sistema de cañería 

continuo de caja a caja. 
Debe dejarse por lo menos una  longitud de 15 cm.  de conductor disponible en cada caja de 

conexión para utilizarse en el conectado de artefactos o simplemente para el empalme de 
conductores. En el caso de los conductores que pasan  sin empalme a través de las cajas de 

conexión, deberán formar un bucle. En ningún caso se permitirá cañerías en forma de “U”  
La instalación entre medidor y  tablero general, será  subterránea en zanja normalizada y a 

0,40 mts del límite del lote. La puesta a tierra se hará por medio de  jabalina de una   longitud 
mínima de 1,80 mts   totalmente enterrada en un lugar próximo al tablero; en su parte superior irá 

perfectamente soldada al conductor de toma a tierra de forma tal de asegurar una óptima 
resistencia mecánica y continuidad eléctrica. 

3. -Artefactos: Los artefactos a proveer serán de calidad reconocida, según se indica en PETP 

ARTÍCULO N° 23: PINTURAS: 

Se ejecutarán los tipos de pintura que se indiquen en planillas de locales  y en los colores 
correspondientes. Se utilizarán productos de calidad, de marca reconocida, debiendo ser provistos 

a obra en envases originales. En todos los casos es condición indispensable que las superficies 
que deban recibir pinturas,  se hallen firmes, secas y limpias.  

Cuando se indique el número de manos solo será a título ilustrativo; se deberán dar las que sean 
necesarias para conseguir un perfecto acabado. Para esmalte sintético en madera, se limpiará y 

lijará la superficie, eliminando manchas de grasa, se enmasillará donde sea necesario y se dará 
una mano de fondo sintético blanco y dos manos de esmalte sintético. 

Se cuidará muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos en los 
contravidrios, herrajes, etc. No serán aceptadas aquellas superficies que después de pintadas con 
cualquiera de los tipos de pinturas establecidas en el presente pliego, presenten goteaduras, 

agrietamientos, solapes en las capas aplicadas y de espesores inadecuados. 

En general se deberán proteger convenientemente las partes de las obras vecinas a las que estén 
pintando, y en caso de  mancharse, se limpiarán perfectamente, debiendo quedar como resultante 
terminaciones bien definidas y limpias. Para muros exteriores, interiores,  cielorrasos a la cal y al 

yeso, se emplearán pinturas al látex. Para el caso de carpintería  de madera y metálica se 
empleará esmalte sintético satinado. 

Sobre hormigones y ladrillos a la vista, se aplicaran impermeabilizantes transparentes de primera 
calidad, satinado. En el caso de los ladrillos podrá tener una base de color dentro del producto de 
fábrica, en la medida que este aprobado por La Inspección. 

En la carpintería metálica se tendrá especial atención de eliminar el óxido que pudiera presentar la 
carpintería al momento de pintarla, corrigiendo con antióxido las superficies lijadas. Se 



 

  

 

enmasillaran todas las zonas que presenten deficiencias por el trabajo de ejecución de la 
carpintería. La aplicación de la segunda mano de esmalte será posterior a las 12 horas de la 
primera aplicación. 

ARTÍCULO N° 24: LIMPIEZA DE OBRA 

Se procederá a la limpieza periódica de la obra y según la terminación de cada uno de los ítems de 
obra. La certificación de estos trabajos se realizará conforme al avance del plan de trabajos. Los 
materiales tales como: bolsas vacías, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas 
y chapas serán retiradas de la obra y depositados en un sitio indicado por la Inspección de Obra. 

No se permitirá bajo ningún aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean 

utilizados como material de relleno o enterrados en ningún sector de área destinada a patios de 
vivienda, espacios verdes, o espacios comunitarios a donar. La limpieza final de obra consistirá en 
considerar tanto los interiores de la vivienda, cada uno de los terrenos y las calles del loteo. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES  

TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Ubicación Urbanística 
El nuevo conjunto habitacional denominado “Barrio Camino de las Tapias”, está ubicado en calle Santo 
Domingo entre calle La Iglesia y calle Miguel Flores, en la localidad de Rodeo -  Departamento Iglesia. 
Las soluciones habitacionales están destinadas a resolver el problema de la necesidad de vivienda 
unifamiliar a las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social y habitacional del 
departamento, logrando que estas familias puedan conseguir una vivienda digna.     

Área de Implantación 

La presente Licitación corresponde a una obra de urbanismo, infraestructura y arquitectura a desarrollarse 
en el terreno identificado con NC N° 17-40-448528 - Fracción 2; ubicado en la localidad de Rodeo -  
Departamento Iglesia, articulando armoniosamente el diseño de los espacios urbanos con una integración 
con su entorno inmediato. 

El Terreno es aportado por el IPV, adquirido por Donación realizada por la Municipalidad de Iglesia, según 
Resolución N° 2444-IPV-2020 , con una superficie según Mensura de 47.076,04m2.  
En el área inmediata a la ubicación del terreno se encuentran terrenos de propiedad privada y algunos 
barrios ya ejecutados. Y colindante al norte se encuentra el Hospital Tomás Perón (en ejecución).  

El terreno cuenta con Factibilidad de Uso del Suelo N° S-05-055-DPDU-2020, según Exp. N°504-0306-I-
2020 en la DPDU. 

El nuevo conjunto propuesto de 59viviendas pretende ir consolidando el área con mejores servicios de 
infraestructura y de equipamiento. Contará con la cobertura de salud correspondiente al Hospital Tomás 
Perón, ubicado a Norte del emplazamiento del barrio. Respecto a educación, la Dirección de Relevamiento 
de Necesidades Edilicias dependiente del Ministerio de Educación comunica que la matrícula 
correspondiente a este complejo será absorbida por los establecimientos escolares de zona.  

El futuro barrio contará con la siguiente Infraestructura: red eléctrica, agua potable, y cloacas y en cuanto a 
los servicios contará con: recolección de residuos, mantenimiento del alumbrado público, riego y 
mantenimiento de los espacios verdes, transporte; tal como lo acreditan las factibilidades que se adjuntan al 
presente pliego.  

El terreno cuenta con Factibilidad del Departamento de Hidráulica, según Resolución N°289, en la cual se 
establece la necesidad de obras de Protección (referidas a obras de defensa). La construcción de dichas 
obras estará a cargo de la Municipalidad de Iglesia, contando con fecha de inicio de las mismas el día 21 de 
Diciembre de 2020.   

Se solicitó al D. Hidráulica dos tomas para riego una fijada al norte del mismo y otra al sur, para riego de 
arbolado. Se adjunta al presente Pliego La Factibilidad de Hidráulica y las Notas que detallan lo descripto 
anteriormente. 

 
Condicionantes del Diseño Urbano 
El terreno elegido muestra un perfil longitudinal con pendientes descendientes que van desde el límite Norte 
y Sur hacia el centro del terreno; y un desnivel también descendente desde el límite este hacia el oeste. Se 
encuentra con una traza de forma irregular de servidumbres de riego al centro y sur del mismo y de desagüe 
en el sector norte. Todo esto detallado en Plano de Mensura. 
 

Criterios de diseño 

La premisa en el diseño urbano fue realizar una implantación armónica del conjunto y dar continuidad a las 
calles existentes de los barrios del entorno, logrando una integración a la trama urbana que se encuentra en 
crecimiento.  

La calle Proyectadas N°1, tendrá un perfil asimétrico de 18.00m que permitirá vincular la calle pública Santo 
Domingo con el futuro emprendimiento habitacional; que en sus primeros 250.00m aproximadamente colinda 
en su lateral Este con el Hospital en construcción debiendo ejecutar  vereda municipal y cuenta en tierra; 
dejando previsto el espacio para arbolado sin proveer arbolado de alineación en dicho tramo. En el costado 
Oeste se ejecutará una vereda de 1.00m a continuación de la calzada sin cuneta ni arbolado para la 
preservación de los tapiales existentes   

El resto de las calles internas proyectadas serán de 15.00m según plano de Anteproyecto urbano y 
ubicación de viviendas. 

Las manzanas constituidas por lotes para viviendas individuales, se proyectaron en parcelas con una 
superficie mínima de 350 m2 y no inferior a 11.00m de frente, según factibilidad de Uso del Suelo N° S-05-
055-DPDU-2020. Las viviendas mantendrán un retiro de la línea de edificación de 4,22m y retiro a la zona de 
extensión de pérgola de 6m, permitiendo el desarrollo de rampas para el acceso a la vivienda y el espacio 
para estacionamiento vehicular  

El barrio contará con espacios verdes, identificados como Espacio Verde 1 al sur del barrio continuando en 
el lateral Este, y Espacio Verde 2. En el EV1 se ejecutarán distintas áreas de recreación: con arbolado 
generando un sector de sombra (en la cual no se colocará chepica), áreas destinadas a futuros juegos 
infantiles y futuras pistas de salud (en las que si se colocará chepica), áreas de senderos y playones de 
hormigón fratasado como sectores para caminatas y recreación. Se ejecutará también un sector de 
empedrado, aprovechando el paso del agua para riego, generando un sector de explanada de agua.  

En EV1 se ubica el punto de toma para riego al sur del terreno, desde el cual se encauza el agua para riego 
de arbolado. Atraviesa el espacio verde y empalma a la cuneta sobre calle Proyectada N°6.  El riego del 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

espacio verde se realizará a manto y para el riego del sector interno a los senderos se dejarán dos caños de 
PVC Ø60 pasantes por debajo del sendero, según se indica en plano. A su vez en este sector sur del EV1 se 
realizará cuneta impermeabilizada para encauzar la servidumbre de riego aguas abajo del terreno. Y se 
deberá respetar un retiro de 3m desde la misma sobre el cual no se colocarán árboles, ver plano espacios 
verdes.  

En el EV1, en el vértice noroeste del mismo, se ubicará la Estación de Bombeo del sistema de Red Cloacal 
del barrio. 

En los sectores del EV1 y EV2 de empedrado, el mismo se ejecutará con una base de hormigón simple H13 
de entre 8 y 10 cm de espesor sobre el cual se colocarán piedras de entre 4” y 6” y se sellarán las juntas con 
una lechada de cemento. 

El Barrio Camino de las Tapias estará formado por  59 viviendas unifamiliares, a ejecutarse con Prototipo 
Oficial M 21 (56 viv.) y M1-21 (3 viv.), ambos de  61,92 m2. 

Se ejecutarán de manera tradicional, con muros de ladrillones, contenidos en una  estructura de HºAº, 
revocados y enlucidos, fundados con un sistema platea de fundación, para lo cual deberá ejecutarse 
terraplén. Las terminaciones están resueltas con piso cerámico en baño, revestimiento cerámico en baño y 
Cocina; y cielorrasos en toda la vivienda.  Los muros serán pintados interior y exterior . 

La Empresa Constructora Adjudicataria, será la responsable de la ejecución de las obras completas que 
implique el emprendimiento. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

ALCANCE DEL PLIEGO:  

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de 
la presente Licitación, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.  

La propuesta responderá a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en la 
documentación de la licitación. Las obras se entregarán con los servicios generales funcionando y en 
condiciones de ser habilitados antes de la Recepción Provisoria; por consiguiente, el Proponente está  
obligado a considerar incluido en el precio estipulado, todos los trabajos que, aunque no se especifiquen en 
la documentación, pliegos, planos, planillas, anexos, etc., resulten necesarios para la terminación completa y 
correcta de las obras a los fines que se destinan, incluido en el precio lo correspondiente a todos los trámites 
que se requieran para la aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc. 

 

Obras a Ejecutar  

• 59 Viviendas Unifamiliares – Prototipo M21 y M1-21 (56 Viviendas  Prototipo M21y   

            3 Viviendas Prototipo M1-21 ) 

• Red de Agua Potable 

• Red de Cloaca 

• Red de Alumbrado Público 

• Red Vial enripiada 

• Red Peatonal 

• Arbolado Público 

• Tratamiento de los espacios verdes 

• Red de Riego y Desagüe Pluvial mediante cuneta en tierra 

• Planta de Bombeo Cloacal 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 1 del P.E.T.G  

EL CONTRATISTA será el responsable de la aprobación definitiva de la documentación ante la D.P.D.U y 
Organismos Competentes. 

 

CALIDAD, SEGURIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 2 del P.E.T.G  

Las especificaciones técnicas a desarrollar, corresponden a los prototipos M21 y M1-21. 

 

MATERIALES EN GENERAL 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 3 del P.E.T.G.  



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

Con el objeto de evitar accidentes y daños e impedir el acceso de personas extrañas al sector de trabajos, el 
contratista ejecutará el cierre total de la obra de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia. 

Una vez firmada el acta de iniciación de Obra, se dará aviso a la Municipalidad de Iglesia sobre la toma de 
posesión del terreno de parte de la empresa contratista 

 

CAPITULO I : OBRAS DE URBANIZACION 

CAPITULO II : OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

CAPITULO III : OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS 

CAPITULO IV : DE LAS VIVIENDAS 

 

 

CAPITULO I : OBRAS DE URBANIZACION 

Las obras de urbanización deberán ajustarse, en lo que a dimensionamiento se refiere, a las cotas de 
rasantes de calles, niveles de vereda, fondos de cunetas, cota de piso terminado y perfiles longitudinales, a 
los planos a aprobar por la Empresa Contratista ante la D.P.D.U. y el Dpto. de Hidráulica en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el pliego de Condiciones Particulares (Documentación a presentar).  

Los trabajos de urbanización a ejecutar son los siguientes: 

ARTICULO N° 1: LIMPIEZA DEL TERRENO (item 37 CyP) 

Estará en todo de acuerdo al ARTÍCULO 4 del P.E.T.G. 

Se incluye en el presente Ítem la erradicación de los árboles que no permitan una correcta ejecución de las 
obras. Esta tarea, se hará en acuerdo con la Inspección, de modo de conservar, de ser posible, las especies 
existentes indicadas en planos de Espacios Verdes.  

 

Deberá tener en cuenta para preservación de Tapiales indicados en planos de la presente Licitación y 
ajustándose a lo indicado por las siguientes Leyes: Ley N° 25743 de la Nación Argentina; N° 411-F y N° 571-
F de la Provincia de San Juan, y la Ordenanza Municipal N°1667-H.C.D.-2017 de la Municipalidad de Iglesia. 
Y las recomendaciones pertinentes que obran en el Estudio de Suelos. 

ARTICULO Nº 2: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA (ítem 38 CyP) 

Estará en todo de acuerdo al ARTÍCULO 7 del P.E.T.G. 

La Contratista deberá ejecutar la excavación no clasificada indicada en Estudio de Suelos, de las calles 
proyectadas según plano de D.U., y en donde corresponda, incluido carga, descarga y transporte del 
material no utilizado en obra a zonas indicadas por la Autoridad Competente.  

ARTICULO Nº 3: EJECUCIÓN DE SUB-BASE Y BASE (ítems 39 y 40 CyP) 

Estará en todo de acuerdo al ARTÍCULO 5.3 del P.E.T.G. 

La Empresa Contratista ejecutará la sub-base e=0.20 y base de e=0.20 de espesor en todas las calles 
proyectadas incluido material granular, carga, trasporte, descarga, extendido, humectación y compactación.  

Para evitar producir daños a los tapiales existentes deberá cumplir con la recomendación para la 
preservación de los tapiales de material crudo indicada en el Estudio de Suelos. 

ARTICULO Nº 4: VEREDAS MUNICIPALES (ítem 41 CyP)    

Se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo indicado en el ARTICULO 8.1.2  del P.E.T.G. 

Los trabajos a cotizar comprenden la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de veredas 
municipales, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, planillas y especificaciones técnicas. 

ARTICULO Nº 5: CONSTRUCCIÓN CUNETAS EN TIERRA (Y obras de toma) (ítem 42 CyP) 

Estará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 7 del P.E.T.G. 

La Contratista deberá ejecutar cunetas en tierra en todas las calles Proyectadas, de acuerdo a lo indicado en 
el Plano de Anteproyecto de Rasante de Calles, Niveles de Veredas y Fondos de Cuneta, que forma parte 
del presente Pliego. 

“Se deberán considerar dos puntos de toma para riego, ya que se verifica en terreno la existencia de 
ambos puntos y se cuenta con pedido de los mismos en el Departamento de Hidráulica.” 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

ARTICULO Nº 6: CONSTRUCCIÓN CUNETA IMPERMEABILIZADA- CALLE PROY. 4 
DESAGUE COMUNERO (ítem 43 CyP) 

Se ejecutarán en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 7 y 8.1.1 del PETG.  

La Contratista deberá ejecutar cunetas revestidas en hormigón de 250 kg/m3 sobre las calle Proyectada 
N°4, de acuerdo a lo establecido en el plano de Anteproyecto de Diseño Urbano y ubicación de viviendas, 
tomando como base el plano de Anteproyecto de Rasante de Calles, Niveles de Veredas y Fondos de 
Cuneta (a aprobar por el Contratista en el Departamento Hidráulica), que forma parte del presente Pliego.- 

Se deberá dejar sin hormigonar el frente y el fondo de la zona en contacto con el arbolado público, 
correspondiente a cuneta impermeabilizada en Calle Proyectada N°4. 

ARTICULO Nº 7: RELLENOS FRENTE DE LOTES Y RELLENO BAJO VEREDAS INCLUIDO 
ESPACIO DE ARBOLADO PUBLICO (item 44 y 45 CyP) 

Se ejecutarán rellenos bajo veredas (con material proveniente de las excavaciones de caja de calle y 
excavaciones de terraplenes bajo viviendas) en las zonas adyacente a la calzada de las calles proyectadas 
que comprende cunetas, espacio verde contiguo y veredas, por la existencia de posibles depresiones, o por 
cualquier otra causa, conforme lo indique la diferencia entre las cotas de terreno natural y de las cotas de 
Proyecto. Los mismos deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo a lo establecido en el ARTÍCULO N°4 
del P.E.T.G.  

Los rellenos de frentes y fondos de lotes podrán ser ejecutados con el suelo proveniente de las 
excavaciones de caja de calles y excavaciones de terraplenes bajo viviendas. El mismo deberá extenderse y 
emparejarse. El criterio es el relleno de todos los frentes en una primera instancia y luego el de los fondos de 
las viviendas en el sentido Este oeste, es decir comenzando por los terrenos más deprimidos donde las 
diferencia en las cotas evidencia esta situación. 

Todo el material que provenga de las excavaciones efectuadas, y que no sea utilizado en obra, deberá ser 
retirado del recinto de la misma, y depositado en lugares adecuados, indicados por el Organismo 
Competente.-  

ARTÍCULO Nº 8: MATERIALIZACIÓN DE VÉRTICES DE LOTES (ítem 46 CyP)                                                                                                                                               

Los vértices del frente de lote quedarán materializados con una marcación sobre vereda. La Contratista 
proveerá y colocará en cada uno de los vértices de fondo lotes y dónde corresponda; la materialización de 
los puntos con un hierro Ø 8 enterrado en el lote y protegido con un caño de PVC Ø 40 relleno con hormigón 
simple, tal como se indica en plano de detalle.   

ARTICULO Nº 9: ARBOLADO PÚBLICO (item 47 CyP) 

Debe estar en un todo de acuerdo al ARTICULO 6 del P.E.T.G., y con lo indicado en Plano de Detalle de 
Arbolado Publico y Espacios Verdes. 

En los primeros 250.00m (aproximadamente) de calle Proyectadas N°1, colindante en su lateral Este con el 
Hospital en construcción, se dejará previsto el espacio para arbolado sin proveer arbolado de alineación. En 
el costado Oeste no se proveerá arbolado de alineación.  
 

ARTÍCULO Nº 10: PUENTES DE ACCESO VEHICULAR  A LAS VIVIENDAS (Ítem 48 CyP) 

Se ejecutaran en un todo de acuerdo al ARTICULO 8.1.1 y 8.2.2 del P.E.T.G. 

La Contratista deberá ejecutar puentes vehiculares de acceso a las viviendas, uno por lote, de 2,50m en total 
de largo y de ancho coincidente con cuneta, de acuerdo a Plano Detalle Puente Vehicular. La Contratista 
deberá ejecutar pasantes vehiculares en el sector de cuneta en tierra, la que se deberá revestir en hormigón 
de 250kg/m3 de manera de dejarla impermeabilizada y una losa de Hormigón Armado H17, con una longitud 
de 2.50m y ancho de 0.60m aproximadamente; la armadura se regirá según lo indicado en plano de detalle 
de Puente Vehicular, lo mismo que el doblado de las barras y su ubicación. Luego se realizarán 2 (dos) 
rampas de Hormigón Simple de H13 de 10cm de espesor por un ancho de 1.00m y longitud según perfil de 
calle, con terminación fratasado; ambas rampas deberán estar separadas 50 cm entre sí, permitiendo 
vincular la vereda municipal con la losa de hormigón armado H17. 

En calle proyectada N° 4 no deberá ejecutarse la cuneta revestida en hormigón simple H13 por estar 
considerada en el Item 43: “Cuneta Impermeabilizada”. 

ARTICULO Nº 11: PASANTES VEHICULARES Y PEATONALES (ítems 49 y 50 CyP) 

Se ejecutaran en un todo de acuerdo al ARTICULO 8.1.1 y 8.2.2 del P.E.T.G. 

Se construirán pasantes vehiculares tipo SJ 320, de hormigón de 350 Kg. /m3 en las calles proyectadas, 
incluidos cabeceras, compartos y compuertas, de acuerdo a lo establecido en Plano de Anteproyecto de 
Rasante de calles, Niveles de Vereda y Fondos de cunetas, a Aprobar por el Contratista en el Departamento 
de Hidráulica.  



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

Se ejecutarán pasantes peatonales dos por esquina con un ancho de 1.20m y longitud de 1.50m, 
según plano de detalle. En la ejecución de los pasantes deberá tenerse en cuenta que el paño 
coincidente a la cuneta se ejecutará en hormigón armado H17 con hierro del Ø 6. 

En calle proyectada 1, sobre lateral Oeste se ejecutarán en un solo paño de hormigón Simple H13 
con terminación fratasado peinado de 10cm de espesor de 1.20m de ancho por 1.00m de longitud, 
según se indica en Plano de Detalle de Arbolado Público y Espacios Verdes. 

ARTICULO Nº 12: INDICADORES DE CALLES (ítem 51 CyP) 

El Contratista deberá cotizar la provisión y colocación de los indicadores de calles exigidos por el Organismo 
Competente, de acuerdo al plano de detalles del mismo que forma del presente Pliego.  

ARTICULO Nº 13: ESPACIOS VERDES 1 y 2 (ítems 52 CyP) 

El barrio contará con espacios verdes, identificados como Espacio Verde 1, al sur del barrio continuando en 
el lateral Este, y Espacio Verde 2. Los mismos deberán ser correctamente nivelados con provisión de tierra 
apta para cultivo, provisión y colocación del arbolado propio, cuyas especies se detallan en Plano de 
Espacios Verdes. El mantenimiento de estos predios estará a cargo de La Contratista, hasta la recepción 
provisoria de la obra. 

En el EV1 se ejecutarán distintas áreas de recreación: con arbolado generando un sector de sombra (en la 
cual no se colocará chepica), áreas destinadas a futuros juegos infantiles y futuras pistas de salud, áreas de 
senderos de hormigón fratasado como sectores para caminatas y recreación. Se ejecutará también un sector 
de empedrado, aprovechando el paso del agua para riego, generando un sector de explanada de agua.  

En EV1 se ubica el punto de toma para riego, al sur del terreno, desde el cual se encauza el agua para el 
riego de arbolado de alineación y del espacio verde. Desde el punto de toma se ejecutará cuneta en tierra 
hasta llegar al empedrado indicado en plano, la cual continúa por debajo del sendero del espacio verde, 
hasta empalmar con la cuneta en tierra de calle Proyectada N°6.  El riego del espacio verde se realizará a 
manto y para el riego del sector interno a los senderos se dejarán previstos dos caños de PVC Ø60 pasantes 
por debajo del sendero, según se indica en plano.  

En el sector sur del EV1 se materializará cuneta impermeabilizada para encauzar la servidumbre de riego 
aguas abajo, contemplando un retiro de 3.00 m donde no se colocarán árboles, ver plano espacios verdes.  

En el EV1, en el vértice noroeste del mismo, se ubicará la Estación de Bombeo del sistema de Red Cloacal 
del barrio. 

Los empedrados a ejecutarse en el EV1 se realizarán con una base de hormigón simple H13 de entre 8 y 10 
cm de espesor sobre el cual se colocarán piedras de entre 4” y 6” y se sellarán las juntas con una lechada 
de cemento. 

En los espacios verdes deberán conservarse y preservarse los arboles existentes indicados en plano. 

Sendero Peatonal: Se ejecutará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 8.1.2 del PETG. Los senderos 
peatonales de hormigón serán con terminación fratasado liso y peinado, según plano.  

Equipamiento Espacios Verdes Públicos: Se colocarán farolas globo antivándalo, contenedores de 
residuos y bancos de Hormigón Armado de acuerdo a lo indicado en plano de Espacios Verdes.- 

 

 

CAPITULO II: OBRAS DE  INFRAESTRUCTURA  

ARTÍCULO N° 1: RED DISTRIBUIDORA DE AGUA POTABLE (ítems 55 al 63)  

Las obras estarán en un todo de acuerdo con el ARTÍCULO 19, Sección “a” del P.E.T.G. 

 

ARTÍCULO N° 2: RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES (ítems 64 al 69) 

Las obras estarán en un todo de acuerdo con el ARTÍCULO 19, Sección “b” del P.E.T.G. 

Caños: serán de ø 160 y de ø 200 según se indica en plano, y en P.E.T.G.  

Conexiones domiciliarias: ramal a 45º de PVC, de 160 mm, con reducción a 110 mm, según se indica 
en plano correspondiente, y en P.E.T.G. 

ARTÍCULO Nº 3: ALUMBRADO PÚBLICO (ítem 53 del CyP) 

Las obras de construcción de la red de Alumbrado Público se ejecutarán de acuerdo al Anteproyecto del 
presente pliego, conforme a las normas vigentes, y deberá ser aprobado por la Municipalidad, estando en un 
todo de acuerdo con ARTÍCULO 22, apartado 1.1  del P.E.T.G. Los artefactos de alumbrado público, sobre 
los frentes de las viviendas, serán de tipo meriza 66 con lámparas LED 100 w, los que serán soportados por 
brazos pescantes metálicos, Tipo EQCH - CN 77 de 3,00 mts con sus correspondientes collares  de fijación 
y protegidos con fusibles aéreos  TN-13 de 10 Amp.  Dichos artefactos de iluminación, se alimentarán con   



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

cable piloto de 1 x 35 Al. Al. C / PVC sostenido con aisladores MN-17 en Racks MN- 482, a colocar por la 
Empresa adjudicataria. 

ARTÍCULO Nº 4: ALUMBRADO DE ESPACIOS VERDES  (ítem 54 del CyP) 

Las obras estarán en un todo de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 22, apartado 1.2 del P.E.T.G. Para 
los espacios verdes se instalarán, veintiseis (26) columnas metálicas tubulares rectas con globos anti 

vándalos de  45cm, con lámparas Led de 65 W, montados en columnas metálicas rectas de 4,5 mts 
hincadas en bases de hormigón simple, protegidos con fusibles tipo tabaquera y con su correspondiente 
protección a tierra. Se alimentarán con cable subterráneo de 2 x 4 mm2, el que irá en zanjas normalizadas, 
protegido en lecho de arena fina y con ladrillos comunes nuevos.  La conexión del fusible al artefacto se hará 
con cable doble envainado T.T. de 2 x 2,5 mm2.  

 

CAPITULO III : OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS:   

 

ARTICULO 1: MURO DE CONTENCIÓN (ítem 71 del cyp): 

Las obras estarán en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 8.2 del PETG.  

Se ejecutará en las manzanas  A y B sobre lateral del sector Este, un muro de hormigón armado según 
plano de detalle adjunto; que permitirá contener los rellenos de nivelación producto de la diferencia entre las 
cotas de terreno natural y de las cotas de proyecto; debiendo prolongar el muro aproximadamente 0.40m 
respecto al nivel de cota del terraplén, permitiendo así identificar en un  futuro la estructura que permita 
continuar el cierre perimetral por parte del adjudicatario.  

Es importante aclarar que la documentación obrante para el muro de contención, es al solo efecto de tener 
más información para la cotización de la obra, por lo tanto El Contratista deberá verificar, ajustar y 
calcular a las condiciones de obra los muros, para confeccionar y tramitar ante la DPDU el “cálculo 
estructural aprobado”, para ser presentado al IPV previo al inicio de las tareas.- 

ARTICULO 2: ESTACIÓN DE BOMBEO C/MONITOREO MAS CAÑERÍA DE IMPULSIÓN (ítem 

72):                                                                                                                         

Estará en un todo de acuerdo a lo especificado en el ARTICULO 19 apartado “b” del P.E.T.G. 

Planta/Estación de Bombeo de líquidos cloacales: 

La presente será del tipo P.R.V.F y se ejecutara de acuerdo a las Normas vigentes  de OSSE. La 
misma contará con 

• Modulo cilíndrico de P.R.F.V (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio)  

• Canasto de reja de acero inoxidable y cartucho descartable en PEAD incluye guía para izaje 

• 2 (dos) Bombas sumergibles aptas para aguas grises y negras. 

• Cañerías de elevación en acero inoxidable 

• Válvulas de retención a bola construida en fundición dúctil con revestimiento epoxi, bola de aluminio 
vulcanizado con caucho y tornillería en acero inoxidable. 

• Válvulas Esclusas (compuerta embridada) apta para efluentes cloacales Vulcanizadas con EPD, 
sistema de empaquetadura de triple seguridad, eje inoxidable con revestimiento epoxi exterior y 
cerámico en interior. 

• Escalera interna de acero inoxidable Tapa de Chapa  

• Piso técnico ejecutado con estructura de acero y superficie antideslizante en P.R.V.F 

• Cerco Perimetral y Portón de Acceso 

• Tablero eléctrico para la alimentación y accionamiento de las bombas. Completo con sus 
correspondientes protecciones. 

• Instalación eléctrica (inc. p/control y monitoreo remoto) 

• Grupo Electrógeno 

• Sistema de autoacoplamiento 

• Tablero de Potencia, trasferencia, control de bombas y monitoreo 

• Sensores de Medición de Nivel 

• Prov. e Inst. de Equipos de medición y Consumo Eléctrico de E.S.J. 

• Prov. e Inst. de conductores para alimentación a electrobomba y control (inc. p/control y monitoreo) 

• Prov. e Inst. de piezas para Instalación de bombeo 

• Iluminación 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

• Tapa superior 2 alas rebatibles de material antideslizante de P.R.F.V 

•  Malacate para extracción de bombas 

Cañería de impulsión de PVC o PEAD: Ejecutado respetando Normas Vigentes en OSSE 

Tendido de cañerías: la instalación de las cañerías de impulsión se ejecutará por el centro de la 
calzada en calle proyectada 1 del barrio, según se indica en plano. 

 

 

 

 

CAPITULO IV : DE LAS VIVIENDAS 

PROTOTIPOS M 21 y M1-21 

ARTÍCULO N° 1: PREPARACIÓN DEL TERRENO Y REPLANTEO (ítem 1 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 5 del P.E.T.G. 

a. sector donde se ejecutarán los trabajos: 

Los trabajos solicitados se ejecutarán en la parcela N.C. Nº 17-40-448528 – Fracción 2, ubicado en calle 
Santo Domingo, entre calles La Iglesia y Miguel Flores. Localidad Rodeo, Departamento Iglesia.  

b. descripción de los trabajos: 

El plano de replanteo será elaborado por la contratista en base a los planos generales y de estructura, 
debiendo la contratista solicitar a la inspección la aprobación del  trabajo de replanteo realizado.  

ARTÍCULO N° 2: EXCAVACIONES NO CLASIFICADA BAJO VIVIENDA (ítem 2 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 7 del P.E.T.G.  

ARTÍCULO N° 3: PEDRAPLÉN Y TERRAPLEN BAJO VIVIENDA (ítem 3 y 4 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 5.2 del P.E.T.G.  

Se ejecutarán pedraplenes y terraplenes bajo viviendas, y en veredines de acceso, en un todo de acuerdo a 
lo establecido en el estudio de suelos que forma parte del presente pliego. 

Pedraplén: Sobre el terreno natural escarificado y compactado se deberá construir un pedraplén de 25cm 
de espesor, constituido con piedra bola de rechazo de 2” a 6” aproximadamente. 

Terraplén: Sobre el pedraplén se deberá construir un terraplén con un relleno en capas de 20cm de 
espesor, hasta completar la altura total del terraplén de 60cm, ver croquis del sistema de fundación que 
figura en el Estudio de Suelos adjunto al presente pliego. Se realizará con material granular natural de la 
zona, del tipo A-1-a (0), compactado al menos al 95%de su densidad máxima de su Proctor T.180 y tamaño 
máximo de 3”.   

ARTÍCULO N° 4: HORMIGÓN DE LIMPIEZA (ítem 5 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.1 del P.E.T.G.  

ARTÍCULO N° 5: PLATEA DE FUNDACIÓN (ítem 6 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.2 del P.E.T.G. y Plano de Estructuras. 

Se ejecutará un sistema de fundación directo- superficial: platea de fundación de hormigón armado de 0.20 
mt de espesor, que apoye sobre un terraplén ripioso compactado y controlado de 0.85 mt de espesor. 

ARTÍCULO N° 6: COLUMNAS ENCADENADO Y DE CARGA (ítem 7 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.2 del P.E.T.G. y a lo explicitado en Plano General, de  
Estructura. 

ARTÍCULO N° 7: VIGAS ENCADENADO SUPERIOR, DINTEL Y DE CARGA (ítem 8 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.2 del P.E.T.G. y a lo explicitado en Plano General,  de 
Estructura. 

ARTÍCULO N° 8: LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO (ítem 9 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.2.2 del P.E.T.G. y a lo indicado en planos Generales, de 
Estructura y de Detalles Constructivos. 
 
 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

ARTÍCULO N° 9: BASE TANQUE DE RESERVA (ítem 10 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.2 del P.E.T.G. Se ejecutará losas macizas de hormigón 
armado y muro de hormigón armado de 0.10m espesor, según lo indicado en planos Generales y de 
Estructura. Se incluye cierre metálico de base de tanque (ver plano detalle de carpintería bajo tanque).  

ARTÍCULO N° 10: CAPA AISLADORA EN MUROS (ítem 11 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 9 del P.E.T.G.  

ARTÍCULO N° 11: MAMPOSTERÍA (ítem 12 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 10 del P.E.T.G. y según planos General, de Estructuras y 
detalles 

Los mampuestos a usar serán de ladrillones cerámicos macizos clase B. Los muros de 0,23m de espesor, 
incluidos los revoques, se ejecutarán a soga armados de columna a columna con 2 Ø 6, cada cuatro hiladas 
con ganchos de Ø 6 cada 30cm.; asentados en mortero 1:2 (cemento- arena).  

ARTÍCULO Nº 12: TABIQUE LIVIANOS (ítem 13 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 11 del P.E.T.G. Se colocarán donde se indique en planos 
correspondientes. 

ARTÍCULO N° 13: CUBIERTA DE TECHOS (ítem 14 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 17 del P.E.T.G. Se ejecutarán teniendo en cuenta los niveles 
y pendientes indiciada en Plano de Instalación Sanitaria, correspondiente a cada Prototipo.  

ARTÍCULO N° 14: CARPETAS DE NIVELACION (ítem 15 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.1.7 del P.E.T.G.  

La carpeta de nivelación tendrá un espesor de 0.04 mt, sobre platea de fundación, sin llegar a los muros 
perimetrales, dejando junta de dilatación de 1,5 cm. La cota superior deberá considerar el nivel de piso 
terminado a ejecutar en local de Baño. 

En locales sanitarios, la carpeta de nivelación a realizar absorberá la pendiente proyectada en función de la 
pileta de patio. 

En local de cocina comedor, se ejecutará en dos paños previendo una junta de dilatación de 1cm. 

Umbrales: Los umbrales exteriores se ejecutarán con terminación en “Cuña” desde el marco de la carpintería 
hacia el exterior, a fin de salvar la diferencia de niveles interior –exterior.  

ARTÍCULO N° 15: PISO CERÁMICO (ítem 16 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo a lo indicado en ARTÍCULO 13 del P.E.T.G. Se ejecutará como se indica en 
Planilla de Locales y planos de Detalles.  

Se colocarán en el interior de la Vivienda sólo en local Baño, como se indica en Planilla de Locales y planos 
de Detalles.  

 Zócalo cerámico: No se coloca. 

ARTÍCULO N° 16: CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE (ítem 17 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8.1.6 del P.E.T.G.  

Será con terminación al fratás.  

Incluye vereda de acceso y expansión bajo pérgolas. 

En contrapisos en vereda de acceso, veredines perimetrales y piso bajo pérgola en prototipo M21 y M1-21, 
se materializarán juntas de dilatación de 1cm de espesor cada 2.00m .En contrapisos bajo pérgolas se 
materializarán juntas de dilatación de 1 cm. en todo el perímetro de contacto con platea de fundación; 
además se ejecutarán juntas de dilatación en la mitad de los paños en sentido perpendicular al muro del 
estar-comedor. 

Para el veredín de acceso se adoptará rampa para todas las viviendas. 

ARTÍCULO N° 17: CARPINTERÍA (ítem 18 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 18 del P.E.T.G. y al plano de carpintería. 

La ejecución de la carpintería se realizará de acuerdo a los planos, planillas, detalles de carpintería y 
órdenes que al respecto imparta la inspección.  



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

La misma será de aluminio en ventanas, metálica y madera en Puertas y metálica en Puerta Ventana. Las 
ventanas incluirán telas mosquiteras. Los mosquiteros serán de aluminio fijo, de perfil y malla metálica. No 
se provee rejas, ni sistemas de oscurecimiento. 

ARTÍCULO N° 18: JAHARRO BAJO REVESTIMIENTO CERÁMICO (ítem 19 del CyP) 

Los materiales y forma de ejecución deberán estar en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 14 del P.E.T.G. y 
a lo especificado en los Planos Generales de los Prototipos, y en Planilla de Locales. 

ARTÍCULO N° 19: JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL (INTERIOR) (ítem 20 del CyP) 

Los materiales y forma de ejecución deberán estar en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 14 del P.E.T.G. y 
a lo especificado en los Planos Generales de los Prototipos, y en Planilla de Locales. 

ARTÍCULO N° 20: REVOQUE PLANCHADO (EXTERIOR) (ítem 21 del CyP) 

Los materiales y forma de ejecución deberán estar en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 14, DEL P.E.T.G. 
y a lo especificado en los Planos Generales de los Prototipos. 

Según se indique en las vistas del plano general, se aplicará revoque planchado con color. 

Se deberá asegurar los tiempos de secado adecuados del revoque, antes de la aplicación de la pintura 
correspondiente. 

ARTÍCULO N° 21: REVESTIMIENTOS CERÁMICOS (ítem 22 del CyP)  

Los materiales y forma de ejecución deberán  estar en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 15 del P.E.T.G. 

En el Baño, se aplicará un revestimiento cerámico hasta 0,99cm de altura en todos los muros, sumando un 
área de 1,32 X 0,66 m en coincidencia con la ducha, quedando una altura total de 2,31mts en zona de 
ducha. 

En la Cocina y Lavadero se aplicará el mismo tipo de revestimiento, por sobre la mesada de cocina, a una 
altura de 0,66m sobre mesada, según lo indicado en los planos de detalles, incluyendo espacio artefacto 
cocina.  

Sobre Pileta de lavadero se colocará hasta una altura de 0.33m, según lo indicado en los planos de detalles. 

En todos los casos como terminación de las piezas cerámicas se colocarán guardacantos de aluminio  

ARTÍCULO N° 22: MESADA, CAMPANA Y VENTILACIONES (ítems 23 y 23.1 del CyP) 

Se ejecutarán según las características y detalle especificado en Plano de Detalles Baño-Cocina-Lavadero, 
Detalle de Campana de Cocina, y detalle de Iluminación y Ventilación Cenital.  Las mesadas serán de 
granito natural de esp. 2 cm y se colocará asentada sobre estructura de caños metálicos 40x40, como indica 
el plano detalle sanitario correspondiente. 

ARTÍCULO N° 23: ANTEPECHOS DE HºA°  (ítem 24 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con ARTÍCULO 8, del P.E.T.G. 

Los antepechos en ventanas serán de Hormigón Armado con goterón, bajo nariz, de 2cm; según  las 
presentes especificaciones técnicas y al  Plano de Carpintería correspondiente. 

ARTÍCULO N° 24: ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA (ítem 25 del CyP) 

Los materiales y forma de ejecución deberán estar en un todo de acuerdo con el ARTÍCULO 21, del P.E.T.G. 
y a lo especificado en los Planos Generales de los Prototipos. El mismo se aplicará en la totalidad de las 
carpinterías metálicas, marcos de Puertas, Estructura de soporte de mesadas.  El esmalte sintético a aplicar 
será satinado. 

ARTÍCULO N° 25: ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA (ítem 26 del 
CyP) 

Los materiales y forma de ejecución deberán estar en un todo de acuerdo con el ARTÍCULO 23, DEL 
P.E.T.G. y a lo especificado en los Planos Generales de los Prototipos. La misma se aplicará en la hoja de 
las Puertas. El esmalte sintético a aplicar será satinado. 

ARTÍCULO N° 26: LÁTEX MURO INTERIOR (ítem 27 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 21 del P.E.T.G. Se ejecutarán los tipos de pintura que se 
indiquen en planillas de locales. Los colores de las pinturas a aplicar serán los en plano de detalle 
correspondiente.  

La pintura al latex interior se aplicará sobre muros enlucidos, incluido el baño, como indican la planilla de 
locales para los Prototipos M-21 y M1-21. 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

ARTÍCULO N° 27: LÁTEX MURO EXTERIOR (ítem 28 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 21 del P.E.T.G. Se ejecutarán los tipos de pintura que se 
indiquen en planillas de locales. Los colores de las pinturas a aplicar serán los en plano de detalle 
correspondiente.  

La pintura al latex exterior se aplicará sobre muros exteriores sobre revoque planchado y tanque de reserva, 
como indican las Vistas en los Planos Generales y planillas de locales de los Prototipos M-21 y M1-21 

ARTÍCULO N° 28: VIDRIOS: CRISTAL FLOAT 3MM (ítem 29 del CyP) 

Los vidrios tendrán el espesor y demás características indicadas en el plano correspondiente y en Planilla de 
Locales. Estará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 18 del P.E.T.G.  

Incluye provisión y colocación de cristal float de 3mm. 

ARTÍCULO N° 29: VIDRIOS: CRISTAL FLOAT 4MM (ítem 30 del CyP) 

Los vidrios tendrán el espesor y demás características indicadas en el plano correspondiente y en Planilla de 
Locales. Estará en un todo de acuerdo al ARTÍCULO 18 del P.E.T.G.  

Incluye provisión y colocación de cristal float de 4mm. 

ARTÍCULO Nº 30: PÉRGOLAS (ítem 31 del CyP) 

La estructura de las pérgolas se ejecutará de acuerdo a lo indicado en planos generales, plano de estructura 
y detalles constructivos respectivos.  

En cuanto a la estructura de sostén de las varas de 8 cm de diámetro, está conformado por rollizos de borde 
superior, según diámetro y elementos de sujeción indicada en plano de estructura, convenientemente 
apoyados en anclajes de muros y postes de eucalipto de 18 cm de diámetro. Para poder anclar los postes de 
eucalipto se incrustarán hierros de 12mm a fin de garantizar su estabilidad, para lo cual se ejecutará bases 
de hormigón simple, Tipo H°13, de 60 x 70 cm. Previo al hormigonado de la base deberá protegerse el poste 
de madera con pintura asfáltica en la zona de contacto con el hormigón.  

Para la protección de todos los elementos estructurales que componen las pérgolas en madera se deberá 
impregnar con un Preservador Curador Insecticida de Madera, el cual se aplicará a pince con una dosis no 
menor a 1 litro cada 3 m2., para ello se deberá aplicar 3 manos abundantes de producto como mínimo, con 
un intervalo no inferior a 8hs entre ellas. 

ARTÍCULO N° 31: INSTALACIÓN SANITARIA (ítems 32 y 32.1 del CyP) 

Los planos pertinentes se someterán a la aprobación de la autoridad competente, lo mismo que todo 
croquis, plano de modificación, conforme a obra y toda otra documentación complementaria de las 
instalaciones.   

Estará en un todo de acuerdo al  ARTÍCULO 19, sección “C” del P.E.T.G. 

Artefactos:  

Se proveerán en un todo de acuerdo al  ARTÍCULO 19, sección “C” del P.E.T.G. 

Desagües Pluviales Superficiales:  

El desagüe de techos (en dormitorios) se realizará por medio de gárgolas de hormigón de 50 cm de largo y 
el desagüe ubicado en cocina – comedor, se realizará con embudo PVC 20 x 20 y caño de PVC de 110 mm 
de diámetro, con terminación con codo con base por encima del nivel de piso terminado. 

ARTÍCULO N° 32: TERMOTANQUE SOLAR (ítem 33 del CyP) 

En un todo de acuerdo a ARTÍCULO 20 del P.E.T.G.  

ARTÍCULO N° 33: INSTALACION PARA GAS  

No se provee 

ARTÍCULO N° 33: INSTALACION ELÉCTRICA (ítem 34 del CyP) 

La obra se ajustará en un todo de acuerdo a lo expresado en el ARTÍCULO 22 del P.E.T.G. 

2. - Materiales: Serán de calidad reconocida.- 

a) Caños:   No se provee cañería para AA. Si se proveerá cañería sin cableado, para futura conexión de 
Termotanque eléctrico (el cual no se provee)  

c) Gabinete de Medidores: Serán del tipo y características que exija Energía San Juan, para corriente 
trifásica.- 



 

                                                                                                                                                                                    

 

 

e) Tableros: contendrá llave general termo magnética tetra polar de 25 Amp, y disyuntor tetra polar de25 
Amp,  para los circuitos llevaran térmica bipolar de 10 o16 Amp. según plano, el circuito de la cocina 
eléctrica llevará una térmica de protección tetra polar de 16 Amp  tal como se indica en plano.- 

La puesta a tierra se hará por medio de  jabalina de una   longitud mínima de 1,80 mts   totalmente 
enterrada en un lugar próximo al tablero; en su parte superior irá perfectamente soldada al conductor de 
toma a tierra (cobre desnudo de 6mm) de forma tal de asegurar una óptima resistencia mecánica y 
continuidad eléctrica. 

3.– Artefactos: Serán de calidad reconocida.- 

a) Cocina Eléctrica: La cocina del tipo con resistencia eléctrica con horno, tendrá una potencia máxima de 
6800 w y será alimentada con un circuito independiente con su respectiva protección, como se indica en 
plano. 

ARTÍCULO N° 34: TERMINACIÓN Y LIMPIEZA (ítem 35 del CyP) 

Estará en un todo de acuerdo con el ARTÍCULO 24 del P.E.T.G. 

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc., a efecto de dejar 
completamente limpio los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios etc.  

ARTÍCULO N° 35: FLETE (ítem 36 del CyP) 

Se deberá considerar la distancia a la cual se encuentra terreno respecto a la ciudad de San Juan, teniendo 
en cuenta que el punto cero a partir del cual se cuenta la distancia se toma desde Plaza 25 de Mayo. 
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Cálculo IPV: 

CROQUIS DE UBICACION   

CARP. Nº 

N.C. Nº: 17-40-448528 - Fracción 2

Propietario: IPV

Proyecto IPV: 

Constructor: 

INDICADORES URBANISTICOS

ZONA R5(Residencial baja densidad)

FACTORES DE OCUPACIÓN

PROYECTO

FONDO: 75% ancho 

LATERAL: 3 mts 

RETIROS

FOL:

PROYECTO

MÍNIMOS

MÁXIMO

FOL: 30% 

FOT: 0.6 a 1.2 

FRENTE: 5 mts 

Uso del suelo: Residencial de baja densidad 

PLANO Nº:  1
EXP.: 504- 0306-I-2020

Plano: ANTEPROYECTO DISEÑO URBANO Y UBICACION

Calle: Santo Domingo N°1505 (O) - Rodeo

Direccion técnica: 

Destino de la Obra: BARRIO CAMINO DE LAS TAPIAS - IGLESIA 

BALANCE DE SUPERFICIES ESCALA: 1/2000

CAT. S/CODIGO: 1° y 4°.-

San Juan, Enero de 2021.

FOL:FOL: 

FOT: 

FONDO: variable

LATERAL: variable 

FRENTE: 6 mts

Observaciones:

Propietario: INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

DE VIVIENDAS (59 VIVIENDAS).
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S

Departamento: Iglesia

Sup. terreno:  4ha 7.076,04 m2
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11.00m

1,5%

0.00 

0.16 

+

1,5%
0.02%

18.00

PERFIL TRANSVERSAL CALLE PROYECTADA TIPO DE 18.00m

1.50m

3.50m

2.00m

CALLE PROYECTADA  N° 1

8.00m
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+
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+
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CALLES PROYECTADAS  N° 4
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2.00m

cuneta de tierra

PERFIL TRANSVERSAL CALLE PROYECTADA TIPO DE 15.00m

0.02%

1.00m

variable
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CALLE  PROYECTADA N° 7

PERFIL TRANSVERSAL CALLE PROYECTADA TIPO DE 15,00m

Esc 1: 1000

Diciembre de 2020

TRABAJO REALIZADO

Nomenclatura Catastral

Propietario:

Departamento:

PROVINCIA de SAN JUAN

Objeto: 

Lugar: Calle Santo Domingo 1550  Oeste

IGLESIA
Nomenclatura  Catastral  de  Origen

Plano Nº

17-40/448-528

Padron de Riego

17 2020

Expediente Nº 706-E-            -2020 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

BARRIO CAMINO DE LAS TAPIAS

Trabajo Oficial realizado por el I.P.V.

Relevamiento y Calculo

Area Agrimesura IPV

Jefe del Dpto Planificación I.P.V.

Av.Libertador San Martìn y España Centro Cívico 5º Piso 

Arq. Alexdander Grcic

CROQUIS DE UBICACIÓN

(SIN ESCALA)

ANTEPROYECTO DE RASANTE DE 

CALLES,NIVELES DE VEREDA Y 

FONDOS DE CUNETAS

1)Expediente de la DPDU Nº.......-.........-.....-2020.-

2)Las veredas municipales seràn de Hº fratasado de 0,10 m de espesor, con un ancho de acuerdo al perfil

indicado en el plano de ubicaciòn de viviendas y especificaciones generales.-

3)El arbolado público se ejecutará  como se indica en el plano de U. de V. y Esp.Grales.

4) Se construiràn pasantes vehiculares de hormigon con sus correspondientes compartos y compuertas,desemban-

cando los pasantes existentes. Tambien se ejecutaran pasantes peatonales ,dos por esquina de manzana  en un 

 todo de acuerdo al plano de pasantes peatonales.-

Todos estos en un todo de acuerdo al proyecto de riego a aprobar ante el Departamento  de Hidraulica por

la Empresa Contratista.-
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Esc 1: 1500

Diciembre de 2020

TRABAJO REALIZADO

Nomenclatura Catastral

Propietario:

Departamento:

PROVINCIA de SAN JUAN

Objeto: 

Lugar: Calle Santo Domingo 1550  Oeste

IGLESIA
Nomenclatura  Catastral  de  Origen

Plano Nº

17-40/448-528

Padron de Riego

17 2020

Expediente Nº 706-E-            -2020 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

BARRIO CAMINO DE LAS TAPIAS

Trabajo Oficial realizado por el I.P.V.

Relevamiento y Calculo

Area Agrimesura IPV

Jefe del Dpto Planificación I.P.V.

Av.Libertador San Martìn y España Centro Cívico 5º Piso 

Arq. Alexdander Grcic
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Proyectada Nª1 Perfil longitudinal
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ELEV:100.34

STA:0+285.00

ELEV:99.83
STA:0+355.14

ELEV:99.43

STA:0+425.00

ELEV:99.32

STA:0+495.00

ELEV:99.85

STA:0+565.00

ELEV:100.23

ESCALA 

PLANO N° 1CARPETA Nº:

 SAN JUAN, diciembre de 2020

CROQUIS de UBICACION

PROPIETARIO :

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PLANO : PERFILES LONGITUDINALES

DESTINO: BARRIO CAMINO DE LAS TAPIAS

PROPIETARIO:

F.O.T.

INDICADORES URBANOS

FACTOR DE OCUPACION

    DEL PROYECTO

DE PROYECTO

FONDO           optativo

F.O.S. 60%

FACTOR DE OCUPACION

MAXIMO SEGUN ZONA

MINIMOS PERMITIDOS

FRENTE    0m ó 3m

USO DEL SUELO: RESIDENCIAL

EXP.N°

OBSERVACIONES:

Calle: Santo Domingo

    N.C.

PROYECTO :

CÁLCULO:

CONDUCCION DE OBRA:

F.E. 0.6-1.2

F.O.S.

F.O.T.

F.E.

LATERALES   optativo

FONDO

FRENTE

LATERALES

ESCALA VERTICAL:1/100 

REFERENCIAS:

COTA TERRENO NATURAL

COTA PROYECTO

Dpto:Iglesia

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

17-40/448-528
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Proyectada Nº2 PROFILE

98

100

102

98

100

102

Progresiva

Cota de Terreno

Cota de Proyecto

Altura de Corte

Altura de Relleno

0
+

0
0

0

0
+

0
2

0

0
+

0
4

0

0
+

0
6

0

0
+

0
8

0

0
+

1
0

0

0
+

1
2

0

Proyectada Nº3 PROFILE

97

98

100

97

98

100

Progresiva

Cota de Terreno

Cota de Proyecto

Altura de Corte

Altura de Relleno

-0.00%

-0
.6

7
%

-0.58%

-0.52%

1
0

0
.
2

5

9
9

.
7

4

9
9

.
4

1

9
8

.
9

5

9
8

.
5

1

9
8

.
2

9

9
9

.
8

3

9
9

.
7

1

9
9

.
6

0

9
9

.
5

0

9
9

.
3

8

9
9

.
2

5

0
.
4

2

0
.
0

2

0
.
1

9

0
.
5

4

0
.
8

7

0
.
9

6

-0.30%

0
+

0
0

0

0
+

0
2

0

0
+

0
4

0

0
+

0
6

0

0
+

0
8

0

0
+

1
0

0

0
+

1
2

0

9
9

.
6

0

9
9

.
3

8

9
9

.
0

6

9
8

.
6

6

9
8

.
3

1

9
8

.
2

1

9
9

.
3

7

9
9

.
3

1

9
9

.
2

5

9
9

.
1

9

9
9

.
1

3

0
.
0

1

0
.
2

5

0
.
5

9

0
.
8

8

0
.
9

2

STA:0+000.00

ELEV:99.83

STA:0+105.75

ELEV:99.21

STA:0+105.74

ELEV:99.11

STA:0+000.00

ELEV:99.43

STA:0+034.50

ELEV:99.63

STA:0+072.75

ELEV:99.43

Proyectada Nº4 PROFILE

98

100

102

98

100

102

Progresiva

Cota de Terreno

Cota de Proyecto

Altura de Corte

Altura de Relleno

-0.30%

0
+

0
0

0

0
+

0
2

0

0
+

0
4

0

0
+

0
6

0

0
+

0
8

0

0
+

1
0

0

0
+

1
2

0

9
9

.
7

4

9
9

.
3

8

9
9

.
1

0

9
8

.
8

9

9
8

.
6

7

9
8

.
7

2

9
9

.
3

2

9
9

.
2

6

9
9

.
2

0

9
9

.
1

4

9
9

.
0

8

9
9

.
0

2

0
.
4

2

0
.
1

2

0
.
1

0

0
.
2

5

0
.
4

1

0
.
2

9

STA:0+000.00

ELEV:99.32

STA:0+105.75
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Proyectada Nº6 PROFILE
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STA:0+000.00

ELEV:100.23

STA:0+102.77

ELEV:99.40

PLANO N° 1CARPETA Nº:

 SAN JUAN, diciembre de 2020

CROQUIS de UBICACION

PROPIETARIO :

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PLANO : PERFILES LONGITUDINALES

DESTINO: BARRIO CAMINO DE LAS TAPIAS

PROPIETARIO:

F.O.T.

INDICADORES URBANOS

FACTOR DE OCUPACION

    DEL PROYECTO

DE PROYECTO

FONDO           optativo

F.O.S. 60%

FACTOR DE OCUPACION

MAXIMO SEGUN ZONA

MINIMOS PERMITIDOS

FRENTE    0m ó 3m

USO DEL SUELO: RESIDENCIAL

EXP.N°

OBSERVACIONES:

Calle: Santo Domingo

    N.C.

PROYECTO :

CÁLCULO:

CONDUCCION DE OBRA:

F.E. 0.6-1.2

F.O.S.

F.O.T.

F.E.

LATERALES   optativo

FONDO

FRENTE

LATERALES

REFERENCIAS:

COTA TERRENO NATURAL

COTA PROYECTO

Dpto:Iglesia

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

17-40/448-528
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STA:0+000.00

ELEV:99.85

STA:0+105.75
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Proyectada Nº7 PROFILE

97

98

100

97

98

100

Progresiva

Cota de Terreno

Cota de Proyecto

Altura de Corte

Altura de Relleno

-0.14%

-0.16%
0.21%

0.22%

STA:-0+000.06

ELEV:99.21

STA:0+070.00

ELEV:99.11

STA:0+140.00

ELEV:99.00

STA:0+210.00

ELEV:99.15

STA:0+277.02

ELEV:99.30

0
+

0
0
0

0
+

0
2
0

0
+

0
4
0

0
+

0
6
0

0
+

0
8
0

0
+

1
0
0

0
+

1
2
0

0
+

1
4
0

0
+

1
6
0

0
+

1
8
0

0
+

2
0
0

0
+

2
2
0

0
+

2
4
0

0
+

2
6
0

0
+

2
8
0

9
8
.
2
7

9
8
.
2
4

9
8
.
2
2

9
8
.
2
0

9
8
.
2
4

9
8
.
3
6

9
8
.
7
1

9
9
.
1
9

9
9
.
4
9

9
9
.
0
1

9
8
.
4
3

9
8
.
3
6

9
8
.
4
4

9
8
.
5
2

9
9
.
2
1

9
9
.
1
8

9
9
.
1
5

9
9
.
1
2

9
9
.
0
9

9
9
.
0
6

9
9
.
0
3

9
9
.
0
0

9
9
.
0
4

9
9
.
0
9

9
9
.
1
3

9
9
.
1
7

9
9
.
2
2

9
9
.
2
6

0
.
1
9

0
.
4
4

0
.
9
4

0
.
9
4

0
.
9
3

0
.
9
3

0
.
8
5

0
.
7
0

0
.
3
2

0
.
0
8

0
.
7
0

0
.
8
1

0
.
7
8

0
.
7
4

C

A

L

L

E

 

S

A

N

T

O

 

D

O

M

I

N

G

O

R

U

T

A

 

N

A

C

I

O

N

A

L

 

N

°

 

1

5

0

ESCALA VERTICAL:1/100 

ESCALA HORIZONTAL:1/1000 
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Hormigón H17
Puzolánico
250kg

Arena de relleno

0,80

Poste

Meriza 66

Dimensiones de postes

Ménsula

Línea de AP

tablero de
Comando

gabinete de
Medidor

Fotocélula

Cable de Bajada
de PAT  25mm2

Caño de H°G°
de 1 1/2" x 3m

Flejes
Metálicos

Detalle de Puesto de
Medición y Control
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0
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0
,1
0

0,40

Dimensiones de Columnas
Iluminación de Espacios Verdes

Hormigón H17
Puzolánico
250kg

Arena de relleno

Sello de H°A°

Luminaria
Globo

1,
2
0

Boca de Conexión

Bulón electrosoldado
para PAT
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PERFIL TRANSVERSAL CALLE PROYECTADA TIPO DE 18.00m
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CALLE  PROYECTADA N° 6

cuneta de tierra

PERFIL TRANSVERSAL CALLE PROYECTADA TIPO DE 15.00m

variable EV1 al Sur
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+
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3.50m

Celula Fotoelectrica Cant= 1

Gabinete de medicion para AP Cant= 1

SETA Proyectada

Cable piloto 1x35 Al Al c/PVC

Linea de Media Tension

Columna Metálica h libre 4,50m, con globo anti vándalo, lámpara bajo consumo

 65 W y jabalina para puesta a tierra

Postes Metalicos h = 7.50m a proveer por la Contratista

Postes de H° A° h = 7.50m con brazo pescante y  farolas meriza 66 h = 7.50m

 según Especificaciones Técnicas

Medidor

Desde Linea

de BT

Hacia Linea

de AP

Esquema Unifilar General de Tablero de Comando de AP o EV

Arena fina

Ladrillo escoriado
Tierra compactada
Nivel de terreno

Entubado PVC (solo
bajo contrapiso)

Conductor desnudo
(Tierra de proteccion)

Conductor subterraneo

>0,10m

0,60m

>0,40m

Detalle de Zanja para
Instalacón Subterránea

Medidor

Contactor

Interruptores

Termomagnético

Fotocélula

Línea de APLínea de BT

Vista Interna

Interruptor

Diferencial

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: "Bº CAMINO DE LAS TAPIAS". 

PLANO: DE ALUMBRADO PÚBLICO

PLANO Nº 

ESC. 1:2000

Enero 2021

59 Viviendas - Rodeo - Iglesia

N.C.: 17-40-448528 - FRACCIÓN 2 
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AJUSTARSE A LO  ESTABLECIDO  EN  DECISION  1390 / 93 -  444 / 00 -  472 / 00-  064/10 - 915/12 y 1055/13  Y  LOS 

Paquete Estructural

Sub-base y Base

Restitución Calzada

(Ver Nota 1)

(Ver Nota 1)

Cama de Asiento

Relleno Superior

Capa Lateral

Capa Superior

Paquete

Estructural

Relleno

Superior

Si Ø 160 mm ≥ 0,30 m
Si Ø 200 mm ≥ 0,30 m
Si Ø 250 mm ≥ 0,30 m
Si Ø >250 mm h. sup.>0,50 m

Cañería

DETALLE ANCHO DE ZANJA

Si Ø 110 mm = 0,80 m

Si Ø 160 mm = 0,80 m

Si Ø 200 mm = 0,90 m

Si Ø 250 mm = 0,95 m

Carpeta Asfáltica

LOS MATERIALES DEBERAN SER PROVISTOS CON CALIFICACION IRAM DE CONFORMIDAD
DE LOTE Y / O  AMPARADOS   CON   ACTA   DE   I NSPECCION EMITIDA   EN  FABRICA  O

LAS COTAS DEL TERRENO SE VERIFICARAN EN OBRA COMO ASI TAMBIEN LA UBICACION

EJECUTANDOSE LOS SONDEOS NECESARIOS PARA ESTABLESER SI ÉSTAS INTERFERIRIAN 

LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LA DECISION Nº 687/98

EMPALMES A CAÑERIAS DE 250 mm SE EJECUTARAN DE ACUERDO  A  LA DECISION  Nº 441/99
AJUSTARSE A LO  ESTABLECIDO  EN  DECISION  1390 / 93 -  444 / 00 -  472 / 00-  064/10 - 915/12 y 1055/13  Y  LOS 

CON LAS CAÑERIAS A INSTALAR

DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES QUE SE INDICAN O NO EN ESTE PLANO, 

LAS VALVULAS ESCLUSAS Y LOS HIDRANTES SE EJECUTARAN DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y A LAS NORMAS VIGENTES EN OSSE SEGUN PLANO TIPO

LA EXCAVACION TENDRA UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1,40 mts.

 Y DECISION Nº 491/04- OSSE.-

Nª 19047 E

NOTAS:

LAS CAÑERIAS SE INSTALARAN DE ACUERDO A LA DECISION Nº 954/13. OSSE

LAS VALVULAS ESCLUSAS Y LOS HIDRANTES SERAN DE HIERRO DUCTIL, DOBLE BRIDA CUERPO LARGO 
CON CIERRE ELESTICO PN 16 Bares DE ACUERDO A LA DE DECISION Nº 444/00 OSSE.

NOTA 1:  Los espesores de la Sub-base y Base y Restitución de Calzada  se ajustaron a lo especificado en las

                Siguientes Planillas:

Calzada Tierra Asfalto
Hormigón

Sub-base y Base (hsb) 0.45 0.40
0.25

Restitución de calzada (hc)
0.00 0.05

0.20

(espesor mínimo)

OBRA POR CUENTA DE TERCEROS A

PRESIDENTEDIV   PROYECTOS Y.
FACTIBILIDADES

FECHA NOVIEMBRE 2020

ESCALA :   1: 1000

EJECUTAR POR PARTICULARES

PLANO  PROYECTO

Dpto. IGLESIA          SAN JUAN

AMPLIACION RED DISTRIBUIDORA
Gcia INGENIERIA

DIV PROY  OBRAS Y PROG.

REVISO

DIBUJO

Barrio  "CAMINO DE LAS TAPIAS"

AGUA

REP. TECNICO

COSTEANTE

OBRA A EJECUTAR

EMPRESA

CROQUIS DE UBICACION

CANERIA EXISTENTE

VALVULAS ESCLUSAS

CONEXIONES DOMICILIARIAS  

REFERENCIAS

TAPON

EMPALME

HIDRANTES

CANERIA NUEVA

N

C PVC K 10 Ø 110  : 575  m

VE Ø 100   Cant. 1

VE Ø  75   Cant. 5

Hidrantes Ø 63   Cant. 6

OBRAS SANITARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

SAN JUAN

Departamento:Iglesia

N.C. Nº: 17-40-448528 - Fracción 2

1

C

A

L

L

E

 

S

A

N

T

O

 

D

O

M

I

N

G

O

C
A

L
L
E

 
L
A

 
I
G

L
E

S
I
A

C

A

L

L

E

 

M

.

 

F

L

O

R

E

S

Calle: Santo Domingo N°1505 (O) - Rodeo

MINISTERIO DE OBRAS  Y SERVICIOS PUBLICOS

C PVC K 10 Ø 75  : 825  m

Conexiones dom.   Cant. 59
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Calzada
Vereda

Cuneta

Red distribuidora

Conexión domiciliaria

Tubería PEAD

Alta densidad

Cordón

0.50 m

Cuneta

L.E

Caja de Vereda

(Ver detalle)

Tapda Mínima

0.80 m

CORTE

Niple

DESPIECE CONEXIÓN DOMICILIARIA

Juntas Libre

de amianto

Racord entrada

tuerca loca salida

polietileno

Cañería de PEAD

de la distribuidora

Llave maestra

Esférica, pasaje total entrada

polietileno salida tuerca loca

Cañería de PEAD

PN16 al domicilio

Acople tuerca loca - PE

Nivel Vereda

ESQUEMA CAJA PARA CONEXIÓN

DOMICILIARIA Y LLAVE MAESTRA

Cama de asiento

Caja con forma de

tronco pirámide

Llave maestra (válvula esférica)

Contrapiso

Material de relleno

A la vivienda

Proveniente de la

red distribuidora

Suelo natural

Loseta de polietileno

Niple
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20.5 cm

AGUA

3 cm

TAPA

CONEXIÓN DOMICILIARIA

PARA AGUA POTABLE

PLANO Nº: TA-CDA-2-R1

PROYECTÓ

ESCALA: S/E

LOC:                                                 DPTO.:

GERENCIA

PRESIDENCIA

DIBUJÓ

DEPARTAMENTO

NOTAS:

1.-LA CONEXIÓN DOMICILIARIA SE EJECUTARÁ EN CAÑERÍA P.E.A.D MRS 80 PN 16 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS ESP PF 27
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DETALLE DE CAJA PARA VEREDA

FECHA: Noviembre/2020

JEFE PROYECTO



1

01

02
03

04

05
06

07

08 09

A

CALLE PROYECTADA 2

CALLE PROYECTADA 3

C
A

L
L

E
 
P

R
O

Y
E

C
T

A
D

A
 
1

CALLE PROYECTADA 6

CALLE PROYECTADA 5

2,50

PRESERVACIÓN

Y CONSERVACIÓN

DE TAPIALES

1
5
,
0
0

C
A

L
L

E
 
P

R
O

Y
E

C
T

A
D

A
 
1

C
A

L
L

E
 
P

R
O

Y
E

C
T

A
D

A
 
1

PRESERVACIÓN

Y CONSERVACIÓN

DE TAPIALES

PRESERVACIÓN

Y CONSERVACIÓN

DE TAPIALES

EQ N°1

(Deporte)

CALLE PROYECTADA 4

2,50

01

07
02

03 04
05

06

08
09

10

11121314

C

E

07

03
04

05
0608

01

02

E
V

 
N

°
2

EV N°1

HOSPITAL

C
A

L
L

E
 
P

R
O

Y
E

C
T

A
D

A
 
7

C
 
P

V
C

 
R

C
P

 
Ø

 
2
0
0

l
o
n
g
.
7
0
.
0
0
 
m

I
=

 
1
/
0
0
2

C PVC PCR Ø 160 long.105.00 m i=1/003

B

R

 

6

B

R

 

7

B

R

 

8

T=1.40

98.00

B

R

 

9

T=1.60

98.22

B

R

1

0

T

=

1

.
4

0

9

8

.
9

4

T
=

1
.
7
3

9
7
.
6
7

B

R

1

T
=

1
.
6
9

9
7
.
4
6

T
=

1
.
6
9

9
7
.
4
6

B

R

 

2

T
=

1
.
4
0

9
7
.
6
0

B

R

3

B

R

4

T
=

1
.
3
0

9
7
.
9
0

B

R

5

C
 
P

V
C

 
R

C
P

 
Ø

 
2
0
0
 
l
o
n
g
.
7
0
.
0
0
 
m

I
=

 
1
/
0
0
2

C
 
P

V
C

 
R

C
P

 
Ø

 
2
0
0
 
l
o
n
g
.
7
0
.
0
0
 
m

I
=

 
1
/
0
0
2

C
 
P

V
C

 
R

C
P

 
Ø

 
1
6
0
 
l
o
n
g
.
7
0
.
0
0
 
m

I
=

 
1
/
0
0
3

(

1

0

0

.

3

4

)

(

9

9

.

8

3

)

(

9

9

.

4

3

)

(

9

9

.

3

2

)

(

9

9

.

8

5

)

(

1

0

0

.

2

3

)

(

9

9

.

1

5

)

(

9

9

.

0

0

)

(

9

9

.

1

1

)

(

9

9

.

2

1

)

(

9

9

.

4

0

)

nv 99.96

nv 99.59

nv 99.59

nv 99.48

nv 99.48

nv 99.97

nv 100.32

nv 99.42

nv 99.67

nv 99.42

nv 99.23

nv 99.23

nv 99.34

nv 99.34

nv 99.49

nv 99.63
nv 99.83

n
v
 
9
9
.
9
7

n
v
 
9
9
.
6
9

n
v
 
9
9
.
3
9

n
v
 
9
9
.
3
3

n
v
 
9
9
.
2
9

n
v
 
9
9
.
2
2

n
v
 
9
9
.
2
3

n
v
 
9
9
.
3
2

n
v
 
9
9
.
3
8

n
v
 
9
9
.
4
8

n
v
 
1
0
0
.
3
7

n
v
 
1
0
0
.
1
1

n
v
 
9
9
.
9
6

n
v
 
9
9
.
6
1

n
v
 
9
9
.
5
4

n
v
 
9
9
.
6
1

97.98

t=2.24

C PVC PCR Ø 200 long.105.00 m i=1/002

T=1.69

97.46

97.25

t=2.6

T=1.73

97.67

T=1.40

97.60
C PVC PCR Ø 160 long.105.00 m

97.91

t=1.40

T
=

1
.
4
0

9
7
.
6
0

T=1.40

97.70

T
=

1
.
4
0

9
7
.
7
0

T=1.30

97.90

C PVC PCR Ø 160 long.105.00 m

C PVC PCR Ø 160 long.105.00 m

EB.

B

R

1

1
B

R

1

2

C
A

Ñ
E

R
I
A

 
D

E
 
I
M

P
U

L
S

I
O

N

C
P

V
C

 
K

1
0
 
Ø

 
1
1
0
 
L
=

 
5
7
0
.
0
0
 
m

T
=

1
.
4
0

9
7
.
7
0

C
 
P

V
C

 
R

C
P

 
Ø

 
2
0
0
 
l
o
n
g
.
8
0
.
0
0
 
m

I
=

 
1
/
0
0
2

T
=

3
.
1
0

9
7
.
1
3

D

B

02
03 04 05

01

06

08
0910

1112

07

1314

02
03 04 05

01

06

08
0910

1112

07

1314

T
=

2
.
6
0

9
7
.
2
5

Gargola

Gargola

Gargola

1,00

Carpeta Asfáltica

Si Ø 110 mm = 0,80 m
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Si Ø 250 mm = 0,95 m

DETALLE ANCHO DE ZANJA
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Si Ø >250 mm h. sup.>0,50 m

T
a
p
a
d
a
 
≥

 
1
,
2
0
 
m

h = Ø externo

0
,
4
5

h
p
e

h
c

h
s
b

v
a
r
i
a
b
l
e

0
,
1
0

Relleno

Superior

Paquete

Estructural

Capa Superior
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Relleno Superior

Cama de Asiento

(Ver Nota 1)

(Ver Nota 1)

Ancho zanja Ø cañería + 0,50 m

Restitución Calzada

Sub-base y Base

Paquete Estructural

DETALLE DE INSTALACION DE CAÑERIAS

Esc.:1:20

NOTAS

1- Las bocas de registro se construirán de acuerdo a los planos: BRT-01-T-435-17;

BRT-01-T-436; BRT-01-T-437-17.-

2- Las cotas se verificaran en obra, como así también la ubicación de las instalaciones

existentes, indicadas a o no en este plano, ejecutandose los sondeos necesarios para

establecer si estas interferirán o no las cañerías a instalar.-

3- Los materiales serán provistos en un todo de acuerdo a lo establecido por la Decisión n°

1390-93, 444-00, 472-00, 004-10, 915-12, 954-10 y 1055-10.

- Las instalaciones de Teléfono y electricidad son aéreas.-

5- El Ancho y profundidad de las zanjas será de acuerdo a lo establecido en la Decisión N°

954/13 y su relleno y compactación según Norma ASTM 2321.

6- La traza de la cañería se realizará acorde a lo especificado en la Decisión 645/91.

(espesor mínimo)

0.20
0.050.00

Restitución de calzada (hc)

0.25
0.400.45Sub-base y Base (hsb)

Hormigón
AsfaltoTierraCalzada

NOTA 1:  Los espesores de la Sub-base y Base y Restitución de Calzada  se ajustaron a lo especificado en las

                Siguientes Planillas:

ESCALA:     1 :1000

FECHA: NOVIEMBRE de 2020

LOC.        - DPTO. IGLESIA
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DIBUJO

PROYECTO

GERENCIA DE INGENIERIA

PRESIDENTE

PLANO

REFERENCIAS

Domicilio:.......................................................................
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FIRMA FIRMA

Insc. C.P.I.A.S.J. Nº:..................................................

N Y A .............................................................................

Domicilio:.......................................................................

COTA INTRADOS

COTA DE TERRENO

TAPADA

(603.82)

601.21

T= 2.61

BOCA DE REGISTRO

CAÑERIA  BARRIO

CONEXIONES DOMICILIARIAS

RESUMEN DE OBRA A EJECUTAR

CAÑERIA DE IMPULSIÓN

CAÑERIA DE NEXO

JEFE DPTO. PROYECTOS,

DIVISION PROYECTOS Y

FACTIFILIDADES

OBRA POR CUENTA DE TERCEROS A EJECUTAR POR

PARTICULARES

CROQUIS DE UBICACION
N

Departamento:Iglesia
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Calle: Santo Domingo N°1505 (O) - Rodeo

OBRAS SANITARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

SAN JUAN

MINISTERIO DE OBRAS  Y SERVICIOS PUBLICOS

AMPLIACION RED COLECTORA

Barrio  "CAMINO DE LAS TAPIAS"

CLOACA 

N.C. Nº: 17-40-448528 - Fracción 2

C PVC PRC Ø 160 Long 490    m

BR - Cant   10

CONEXIONES DOMICILIARIAS  59

C PVC PRC Ø 200 Long 395    m

ESTACION DE BOMBEO Y

CAÑERIA DE IMPULSION
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 CLOACAS

 Nº: BR-T-01

 ESCALA: 1:50

Ing. Juan SANCHEZ

 Proyecto

BOCA DE REGISTRO

TIPO 01

 Loc.:

PLANO DE PROYECTO

 Dibujo

Ministerio de Infraestructura y Tecnología

OBRAS SANITARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

SAN JUAN

 Departamento:

FECHA: ---

Junto a San Juan y su Gente

 Presidente

 Jefe de De.Pr.O.N.I.

División 1º Coordinación



COLECTORA

Ancho de Zanja

PLANTA

CURVA 45°

CORTE

HORMIGON "D"

APOYO DE

D+0,10

CURVA 45°

CURVA 90°

CONEXION CON TAPADA

MAYOR DE 2,50 m

COLECTORA

HORMIGON D

Rama Y 45°

CONEXION CON TAPADA

MENOR A 2,50m

d° +0,20

0,60m

VISTA LATERAL

Tapada H

Curva 45°

HORMIGON "D"

RAMAL  A 45°

COLECTORA

APOYO DE

EN CALZADA

Tubo de Ø 110

Ramal a 45°

Curva a 45°

Cuneta

Cordón Cuneta

Sub-base

Base

Concreto asfáltico

Línea de

Arbolado

Cama de Asiento

Tapón

Cama de Asiento

Cordón Cuneta

Cama de Asiento

Cama de Asiento

Sub-base

Base

Concreto asfáltico

0,70m

0
,
6

0
m

Cama de Asiento

D+0,10

0,70m

Cordón Cuneta

Sub-base

Concreto asfáltico

Cama de Asiento

0,70m

NOTAS:

En caso de calzada de tierra, los 5 cm. equivalentes a Calzada Asfáltica formarán parte de la Sub-base y

Base, y serán medidos y certificados en este ítem.-

Al instalarse las conexiones domiciliarias se dejarán colocados un ramal, una curva a 45° y la cañería de Ø

110mm, hasta antes de llegar a la línea de acequia o canal, según lo establecido por proyecto; en el caso

de que no lo hubiere, hasta banquina (margen externo del gálibo).-

Una vez ejecutada la conexión se colocará en su extremo un tapón del mismo material de la cañería.-

1,00m

Futura Conexión

a la Red

1,00m

Proyección

Cuneta

Cuneta

Tapón

Cama de Asiento

Futura Conexión
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Línea de

Arbolado

Tapón

Futura Conexión

a la Red
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Cama de Asiento

Paquete Estructural

Relleno Superior

Sub-base y Base

Carpeta Asfáltica
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 CLOACAS

 Nº: C-DOM-T

 FECHA: ---

 ESCALA: 1:50

Ing. Juan SANCHEZ

 Proyecto

CONEXION DOMICILIARIA

TIPO

 Loc.:

PLANO DE PROYECTO

 Dibujo

Ministerio de Infraestructura y Tecnología

OBRAS SANITARIAS

SOCIEDAD DEL ESTADO

SAN JUAN

 Departamento:

Perfil Transversal Tipo

 Presidente

 Jefe de De.Pr.O.N.I.

División 1º Coordinación

Junto a San Juan y su Gente
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PASANTES PEATONALES

dimensión  1.20 x 1.50m o

variable según plano

PASANTES VEHICULARES

REFERENCIA DE ESPECIES ARBÓREAS PARA ARBOLADO PUBLICO

Nº

Ø(m) final

aproxim.

árbol adulto

Referencia

1

Nombre

Técnico

Nombre

Común

Crecimiento

Altura final

aproxim.

árbol adulto

Follaje

 Forma

de copa

  5.00

10.00 m

Rápido

caducifolio
Globosa

Mora

Morus alba L.

var. Tartárica

4.00

6.00 m

2

Brachychiton

populneus

Rápido

semicaduco

Globosa

densa

5.00 m

8.00

10.00 m

Braquiquito

NOTA:

*Se deberá respetar la distribución del arbolado según el diseño, con una distancia +/-

de 6.00m para Especie Morus alba y para Especie Brachychiton populneus.

*En las ochavas no se planta arbolado.

*Todos los ejemplares de árboles para los espacios verdes y el arbolado público deberán

tener una altura mínima de 2.50m sin enterrar, con su correspondiente tutor (h libre=

1.50m, enterrado min. 0.50m).

1

2

FAROLA

GLOBO ANTIVANDALO

BANCO DE

HORMIGÓN ARMADO

Ver

Plano

Alumbrado

EMPEDRADO

6
CHEPICA

Nº
Gráfico

1

2

FAROLA

GLOBO ANTIVANDALO

BANCO DE

HORMIGÓN ARMADO

EQUIPAMIENTO E.V. Nº1

Descripción

4

SENDERO DE  H° FRATASADO

e:10 cm CON JUNTA DE

DILATACIÓN C/ 2.00 m

Cantidad

10

Ver

Plano

Alumbrado

0.50

0.09

1.50

1.20

0.35

0.15

0.50

anclaje pelos Ø6

Hº e=0.9cm

Malla Ø6 c/15

0.50

Hº e=0.9cm

1.50

1.20

Dado de Hº para fijación

0.25 x 0.50 x 0.15

N.P.T

0.50

0.35

0.15

0.50

0.05

0.15

PLANTA

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

DETALLE DE ANCLAJE A TIERRA DETALLE DE ANCLAJE A PISO

BANCO DE HORMIGÓN ARMADO

CONTENEDOR DE RESIDUOS

7

CONTENEDOR DE

RESIDUOS

0.10

0.30

0.05

VISTA LATERAL

0.40

N.T.N

Ø 10  L= 0.30m

Caño Gas Ø 2"

Tejido artístico

Ø 10  L= 0.30m

Caño Gas Ø 2"

Tejido artístico

VISTA FRONTAL

0.30

0.50

0.60

0.10

0.30

0.05

0.30

N.T.N

0.30

N.P.T

0.40

0.30

VISTA SUPERIOR

0.30

Dado de Hormigón
Pobre Fratazado

Planch.
20 x e= 2.4mm

0.30

3

*Los forestales previstos para todos los sitios de obra deberán tener una altura libre de

2.50m; es decir de 2.50m sin contar el cepellón o sistema radicular.

*El espacio verde EV#1 y EV#2 será correctamente nivelado (-0.05 m respecto NV)

con provisión de tierra para cultivo, colocación de chepica en toda la superficie prevista

respecto a niveles de Plano de Rasantes y Niveles.

*Se deberá respetar la distribución del arbolado según el diseño.

* El arbolado propuesto deberá implantarse a 3 m de distancia respacto a servidumbre

de riego que pasa por el terreno.

* Deberá conservarse los árboles existentes que según plano.

Nº

Ø(m) final

aproxim.

árbol adulto

Referencia

Nombre

Técnico

Nombre

Común

Crecimiento

Altura final

aproxim.

árbol adulto

Follaje

 Forma

de copa

1

Cantidad

Tabebuia

avellanedae

LAPACHO

ROSADO

8.00

10.00 m

8.00 m

Medio

semipersistente

o caduco

Globosa

3

REFERENCIA DE ESPECIES ARBOREAS PARA ESPACIO VERDE 1

3

4

5

FRESNO

AMERICANO

Fraxinus

americana

Rápido

caducifolio

Globosa

8.00

10.00 m

Handroanthus

impetiginosus

SAUCE

LLORÓN

10.00

15.00 m

15.00 m

Medio

semipersistente

o caduco

Globosa

1

2

ÁLAMO

Álamo

Conti 12

caducifolio

Semi

Globosa

15.00 m

4.00 a

6.00 m

7

10.00

15.00 m

Rápido

Handroanthus

impetiginosus

SAUCE

LLORÓN

3

ESPACIO VERDES: PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

ESPECIES ARBÓREAS EXISTENTES (SAUCES)

1

2

3

PASANTES PEATONALES

sobre lateral Este, Calle Proy N°1
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: "Bº CAMINO DE LAS TAPIAS". 

PLANO: DETALLE DE ARBOLADO PÚBLICO 

PLANO Nº 

ESC. 1:2000

Enero 2021

59 Viviendas - Rodeo - Iglesia

Plano EV 1 y EV 2

Sector Lateral

Planta EV2 

Plano Replanteo EV 1

Planta EV 1

Planta EV1 Plano Replanteo EV2 Plano Replanteo EV1 

Sector Lateral

Detalle Corte AA

               Y ESPACIOS VERDES 



0
,
4
0

1.20

Zapata H°A°

#Ø8 c/20cm

1
,
6
0

0,20

armadura vertical: 1Ø8

 c/15cm

armadura horizontal: 1Ø8 c/20cm

Relleno

compactado

CE 1 20 x 20 4Ø8 estribos Ø6 c/20cm

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: "Bº CAMINO DE LAS TAPIAS "

PLANO Nº 

ESC. GRÁFICA

"PROTOTIPO M21 y M1-21"         

Enero 2021

PLANO: DETALLE   MURO DE CONTENCIÓN DE H°A°

Muro de contención a Construir - Tipo I
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CONTENCIÓN

DE H°A° (Ver Detalle)

MURO DE

CONTENCIÓN

DE H°A° (Ver Detalle)

Platea de

Fundación

NPT

NV

Es importante aclarar que la documentación obrante para el muro de contención, es al solo efecto de

tener más información para la cotización de la obra, por lo tanto El Contratista deberá verificar,

ajustar y calcular a las condiciones de obra los muros, para confeccionar y tramitar ante la DPDU

el “cálculo estructural aprobado”, para ser presentado al IPV previo al inicio de las tareas.-
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Dibujó: Elio D. Aguero



Vereda de horm
igón fratasado

LINEA M
UNICIPAL

EJE DE CALZADA

Rampa Hº
fratasado 1.00

variable según
perfil de calle

cuneta espacio p/ arbolado
s/ perfil de calle vereda

1.00

0.50

a a
Rampa Hº
fratasado

2.00

en tierra

junta de dilatación c/ emulsión asfáltica

variable según
perfil de calle

cuneta espacio p/ arbolado
s/ perfil de calle vereda

PLANTA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PLANO:  DETALLE DE PUENTE VEHICULAR

"OBRA: B° CAMINO DE LAS TAPIAS. - 59 VIV. DEPTO.IGLESIA - PROTOTIPO M 21y M1-21                                        
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0
.
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2,95

0.55

0
.
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5  6   Long: 3,05 m

1  8 c/0,11

DETALLE

Long: 0,65 m

NOTA:

Debe tenerse en cuenta en la ejecución de los puentes , las cotas del sistema de riego

que corresponda. Cada rampa tendrá un ancho de 1.00m y su longitud s/ lo indicado

en plano de perfil de calle.
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CUNETA REVESTIDA EN 

CORTE a-a

HORMIGÓN SIMPLE  H-13

Hormigón Simple H-13Hormigón Armado H-17

Junta 

dilatación

RAMPA

Enero 2021

2.50

 PUENTE VEHICULAR



Vereda de horm
igón fratasado

LINEA M
UNICIPAL

EJE DE CALZADA

variable según
perfil de calle

cuneta espacio p/ arbolado
s/ perfil de calle vereda

1.20

a a
Rampa Hº
fratasado

en tierra

junta de dilatación

variable según
perfil de calle

cuneta espacio p/ arbolado
s/ perfil de calle vereda

PLANTA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

PLANO:  DETALLE DE PUENTE PEATONAL

"OBRA: B° CAMINO DE LAS TAPIAS. - 59 VIV. DEPTO .IGLESIA - PROTOTIPO M 21y M1-21                                        
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5  6   Long: 3,05 m

1  6 c/0,11

DETALLE

Long: 0,65 m

NOTA:

Debe tenerse en cuenta en la ejecución de los puentes , las cotas del sistema de riego

que corresponda. Cada rampa tendrá un ancho de 1.20m y su longitud s/ lo indicado

en plano de perfil de calle.
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HORMIGÓN SIMPLE  H-13

Hormigón Simple H-13Hormigón Armado H-17
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RAMPA

Enero 2021

 PUENTE PEATONAL

c/ emulsión asfáltica



CALLE PROYECTADA

CALLE PROYECTADA
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: B° CAMINO DE LAS TAPIAS -  59 Viv. 

PLANO: DETALLE  DESLINDE DE TERRENOS

PLANO Nº 

ESC. GRÁFICA

Enero  2021
PROTOTIPO M-21 y M1-21

Depto. Iglesia. 

DETALLE 2DETALLE 1

D D
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  0.40

Marcación
sobre vereda

Vereda

Espacio Arbolado público

0
.
2
0

0
.
3
0

0
.
1
0 Caño PVC  Ø 40 cm

Hormigón Simple

Hierro  Ø8 pintado

relleno c/H°S°

Hierros  Ø8 p/apuntalar
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Za

2 4

DETALLE 3

MODULOS DISTRIBUCION

DE LEYENDAS

2 4

Za

Be

ALTERNATIVA DE

FLECHAS

1

1a
doble circulación simple circulación

1b

INSTITUTO PROVINCIAL  DE LA VIVIENDA

 OBRA:  B° CAMINO DE LAS TAPIAS -  59 VIV.
               DEPTO. IGLESIA

PLANO: DETALLE INDICADOR DE CALLE

PLANO  N°

ESCALA

Enero 2021

chapa DDNº14

1 3

2

chapa DDNº14

color blanco

color azul Nº27

caño 2"

hierro soldado para evitar

el giro del indicador

0.00

COLORES

caño esp. 3mm

letras: blanco

planchuela 2"x 

1

8

"

bulón 

3

4

" x 

3

4

"

chapa DDNº14

r

=

 

2

5

chapa DDNº14

VISTA   2

PLANTA  2

planchuela 2"x 

1

8

"

caño negro 2"

31

PERSPECTIVA

VISTA DE CONJUNTO

orificio con molde de

caño f 3"

fondo: azul Nº 27

Anexo V - Res.Reg.- IPV  N° 133 









Cálculo: 

CROQUIS DE UBICACION   

CARP. Nº 

Propietario:

Plano:

Escalas: 1:100 

N.C. Nº:  

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Propietario:

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GENERAL 

Proyecto: 

Representación técnica: 

Construcción: 

Destino de la Obra:

PROYECTO

FONDO:

LATERAL: 

RETIROS

FOL:

PROYECTO

MÍNIMOS

Observaciones: 

MÁXIMO

FOT: 

FE: 

FRENTE: 

Uso del suelo: 

SUPERFICIE  CUBIERTA TOTAL......................................  61.92 m2

Balance de Superficies: 

Direccion técnica: 

Sup. Útil                                                                                      51.23 m2

PLANO Nº:1

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Categoría: 1ª y 4ª

Calle:

Departamento:

"PROTOTIPO M - 21"  

Dimensión. mínima de Terreno  11.61m de frente                         

Planta  General 
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Gargola

E° PVC 20x20

Planta de Techo

0,60

REFERENCIA:

Ladrillón cerámico macizo "CLASE B"  de soga en muros de 0.23   

Tabique placa maciza de roca de yeso 

Nota: 1)- La ubicación dentro del lote, deberá respetar los retiros según 

2)- Se mantendrán los retiros y línea de cerco reglamentarios según 

la zona que corresponda.

 los requerimientos de la autoridad competente.

Línea Municipal
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Gargola
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Pérgola con Rollizo de Eucalipto  

1
.
0

2
0
.
5
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Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección

Cap.:850 Lts.

Polietileno

Rotomoldeado

Tricapa.

3)- Los cimientos de fondo, y linderos, deberán ser excéntricas y las bases,

deberán ser excéntricas respecto del eje x, para que no obstaculicen las futuras

ampliaciones.

4)- Las fundaciones, se deberán verificar, en función de las tensiones

admisibles del terreno que se especifique en el Estudio de Suelos que

corresponda al lugar donde se construirán las viviendas.
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FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO
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5)- Los niveles de piso interior se verificara según los niveles 
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Rollizo de eucalipto Ø 12cm promedio
apoyados en poste de eucalipto Ø 18cm

Losa de Hormigón Armado

Rollizo de eucalipto Ø 12cm promedio
fijado a cuna de hierro soldada a chapa
de hierro 4mm.

Vara de eucalipto
Ø promedio 8cm fijada a rollizo

Poste de eucalipto Ø 18cm
pintada con pintura asfaltica

Rollizo de
eucalipto Ø 12cm
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Ø promedio 8cm fijada a rollizo
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Pintura al latex

Veredín perimetral

de 0.40m
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Termosifónico -

acero inoxidable

Cap. min. 200lt

B

1
,
3
0

corte

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

0,60

2
,
6
2

2
,
1
2

Losa de Hormigón Armado

0.80 2.00

1
.
1

7

de H°A°+ pérgola rollizo) 

(variante platea + losa

2
,
9
1

variable hasta

limite del lote

2
,
8
9

2
,
9
1

0.40

5.55

0
.
5
2

0
.
2
3

1
.
2
0

4.22

+/- 0.00

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

+0,20 respecto N.Vereda

4.22

+0.24 Carpeta s/platea

L
M

L
M

Pilastra

D

3,344,15 1,50

Vereda Municipal

con junta cada 2.00m

V
A

R
I
A

B
L
E

 
m

í
n
i
m

o
 
e
x
i
g
i
d
o
 
4
.
2
2
m

Espacio para

estacionamiento

D

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

A A

Espacio para placard

Espacio para placard

Proyección Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts. Polietileno

Rotomoldeado Tricapa.
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Fundación sobre veredín
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+0.255 NPT Interior
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Pintura al latex
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Azotado hidrófugo, revoque
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Vista Frontal

Gabinete Gas Envasado

Gárgola de H°

20x50 con goterón

Pilastra Individual

Caño PVC Ø110

Carpintería Aluminio
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11.61

+0.20 respecto N.Vereda

Espacio para

estacionamiento

1.65 1.60 2.30

0.23

2
,
8
9

+0.24 Carpeta s/platea

2
,
1
2

3
.
2
0

Extensión
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vivienda
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Terraplén bajo
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1.00

Cálculo: 

CROQUIS DE UBICACION   

EXP.: 504-1376-I-2020  
CARP. Nº 

Propietario:

Plano:

San Juan, Diciembre 2020

Escalas: 1:100 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Propietario:

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GENERAL 

Proyecto: 

Representación técnica: 

Construcción: 

Destino de la Obra:

PROYECTO

FONDO:

LATERAL: 

RETIROS

FOL:

PROYECTO

MÍNIMOS

Observaciones: 

MÁXIMO

FOT: 

FE: 

FRENTE: 

Uso del suelo: 

SUPERFICIE  CUBIERTA TOTAL......................................  61.92 m2

Balance de Superficies: 

Direccion técnica: 

Sup. Útil                                                                                      51.23 m2

PLANO Nº:1

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Categoría: 1ª y 4ª

Calle:

Departamento:

"PROTOTIPO M - 21"  

Dimensión. mínima de Terreno  11.61m de frente                         

Planta  General 
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Gargola

E° PVC 20x20

Planta de Techo

0,60

REFERENCIA:

Ladrillón cerámico macizo "CLASE B"  de soga en muros de 0.23   

Tabique placa maciza de roca de yeso 

Nota: 1)- La ubicación dentro del lote, deberá respetar los retiros según 

2)- Se mantendrán los retiros y línea de cerco reglamentarios según 

la zona que corresponda.

 los requerimientos de la autoridad competente.
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Pérgola con Rollizo de Eucalipto  
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e iluminación

3.500cm2

Proyección

Cap.:850 Lts.

Polietileno

Rotomoldeado

Tricapa.

3)- Los cimientos de fondo, y linderos, deberán ser excéntricas y las bases,

deberán ser excéntricas respecto del eje x, para que no obstaculicen las futuras

ampliaciones.

4)- Las fundaciones, se deberán verificar, en función de las tensiones

admisibles del terreno que se especifique en el Estudio de Suelos que

corresponda al lugar donde se construirán las viviendas.

2
.
0

3

0.23

E
s
p
a
c
i
o
 
p
a
r
a
 
p
l
a
c
a
r
d

4.22

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

1
.
2
0

2
.
5
5

4.05

1.90

0
.
2
3

2.00

0
.
9
9

5)- Los niveles de piso interior se verificara según los niveles 

 de proyecto urbano 

3
.
2
0

5.67

0.550.550.55

 Pérgola

2
,
8
9

corte

+/- 0.00

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

D

2
,
1
2

6.00

2
,
7
8

Rollizo de eucalipto Ø 12cm promedio
apoyados en poste de eucalipto Ø 18cm

Losa de Hormigón Armado

Rollizo de eucalipto Ø 12cm promedio
fijado a cuna de hierro soldada a chapa
de hierro 4mm.

Vara de eucalipto
Ø promedio 8cm fijada a rollizo

Poste de eucalipto Ø 18cm
pintada con pintura asfaltica

Rollizo de
eucalipto Ø 12cm

2
,
6
6

2
,
6
6

2
,
7
8

Vara de eucalipto
Ø promedio 8cm fijada a rollizo

0
.
8
5

0.75 1.40 0.60 0.60

0
.
6
6

0
.
6
6

Pintura al latex

Veredín perimetral

de 0.40m

11.61

Termot. solar Termosifónico- acero
inoxidable Cap. min 200lt

0,75

Termot. solar

Termosifónico -

acero inoxidable

Cap. min. 200lt

B

1
,
3
0

corte

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

0,60

2
,
6
2

2
,
1
2

Losa de Hormigón Armado

0.80 2.00

1
.
1

7

de H°A°+ pérgola rollizo) 

(variante platea + losa

2
,
9
1

variable hasta

limite del lote

2
,
8
9

2
,
9
1

0.40

5.55

0
.
5
2

0
.
2
3

1
.
2
0

4.22

+/- 0.00

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

+0,20 respecto N.Vereda

4.22

+0.24 Carpeta s/platea

L
M

L
M

Pilastra

D

3,344,15 1,50

Vereda Municipal

con junta cada 2.00m

V
A

R
I
A

B
L
E

 
m

í
n
i
m

o
 
e
x
i
g
i
d
o
 
4
.
2
2
m

Espacio para

estacionamiento

D

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

A A

Espacio para placard

Espacio para placard

Proyección Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts. Polietileno

Rotomoldeado Tricapa.

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

V
A

R
I
A

B
L
E

 
m

í
n
i
m

o

 
e
x
i
g
i
d
o
 
2
.
5
0
m

Veredín

perimetral de

0.40m

Veredín perimetral

de 0.40m

11,61

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

B B

C

C

Vereda de Acceso

de 1.20m

2
.
2
0

0.40 2.94 1.50 3.51

+0.00
NVereda

+0.24
N.carpeta s/platea 

0.40

0.61

E
j
e

A
r
b
o
l
a
d
o

p
u
b
l
i
c
o

7.91

2.50

0.40 5.96

0.40

+0.20
respecto N.Vereda

+0.20
respecto N.Vereda

0.80

 
c
o
n
e
x
i
ó
n

a
 
c
l
o
a
c
a

5.01

E
j
e

A
r
b
o
l
a
d
o

p
u
b
l
i
c
o

3,51

6
.
0
0

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

+0.255
NPT Int

Proyección Platea de

Fundación sobre veredín

perimetral.

Proyección Platea de

Fundación sobre veredín

perimetral.

0.38

+0.255 NPT Interior

+0.24 Carpeta s/platea +0.24 Carpeta s/platea

+0,20 respecto N.Vereda

+0.20 respecto N.Vereda

+0.24 Carpeta s/platea
+0,20 respecto N.Vereda

+0.255 NPT Interior

11.61

2.82

2.50

0.40

6.36

0.53

Vista Lateral con ampliación tercer dormitorio

Pintura al latex

Moldura

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Azotado hidrófugo, revoque

grueso y enlucido pintado

+/- 0.00

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

4.22

L
M

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

Vista Posterior

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

Termot. solar Termosifónico-
acero inoxidable Cap. min 200lt

A

1
,
6
0

1
,
3
0

2
,
6
0

corte

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

0
,
1
0

0,60

Ladrillo desplazado 5cm asentado

en mortero. Ver plano de Estructura

0
,
2
0

0
,
2
0

+0.255 NPT Interior

+0.20 respecto N.Vereda

+0.20 respecto N.Vereda

2
,
1
2

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

Línea Municipal

+/- 0.00

Vista Frontal

Gabinete Gas Envasado

Gárgola de H°

20x50 con goterón

Pilastra Individual

Caño PVC Ø110

Carpintería Aluminio

Moldura

Rollizo de Eucalipto Ø18

Vara de Eucalipto Ø 8

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

+/- 0.00

Moldura de contorno

e=10cm

Vista Frontal con ampliación tercer dormitorio

Pintura al latex

11.61

+0.20 respecto N.Vereda

Espacio para

estacionamiento

1.65 1.60 2.30

0.23

2
,
8
9

+0.24 Carpeta s/platea

2
,
1
2

3
.
2
0

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

1.00

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

1
.
2

0

1
.
2

0

1
.
2

0

0
,
8
5

0
,
8
5

0
,
8
5

0
,
8
5

0
,
8
5

0
,
8
5



A

B

D

Espacio para

estacionamiento

D

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

A

Espacio para placard

Espacio para placard

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

V
A

R
I
A

B
L
E

 
m

í
n
i
m

o

 
e
x
i
g
i
d
o
 
2
.
5
0
m

Veredín

perimetral de

0.40m

Veredín perimetral

de 0.40m

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

B

C

C

Vereda de Acceso

de 1.20m

2
.
2
0

0.40 2.94 1.50

6.36

3
.
2
0

0.40 5.96

0.40

 
c
o
n
e
x
i
ó
n

a
 
c
l
o
a
c
a

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

Ø

1

.

5

0

Ø

1

.

5

0

1
,
4
0

Ø

1

.

5

0

1.00
0.60

0
.
6

0

Dimensión. mínima de Terreno  11.61m de frente                         

Planta  General 

A

B

Pilastra

3,344,15 1,50

Vereda Municipal

con junta cada 2.00m

Espacio para

estacionamiento

A

11,61

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

B

3.51

+0.00
NVereda

0.40

0.61

E
j
e

A
r
b
o
l
a
d
o

p
u
b
l
i
c
o

7.91

2.50

0.80

 
c
o
n
e
x
i
ó
n

a
 
c
l
o
a
c
a

5.01

E
j
e

A
r
b
o
l
a
d
o

p
u
b
l
i
c
o

3,51

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

Proyección Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts. Polietileno

Rotomoldeado Tricapa.

Veredín

perimetral de

0.40m

Veredín perimetral

de 0.40m

Proyección Platea de

Fundación sobre veredín

perimetral.

V
A

R
I
A

B
L
E

 
m

í
n
i
m

o
 
e
x
i
g
i
d
o
 
4
.
2
2
m

Gargola

Planta de Techo

0,60

Línea Municipal

Pilastra

Gargola

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

2,23

1
,
4
5

Jardín Jardín

 Pérgola

Línea Municipal

3
.
1

5

1
.
0

0

Proyección Muro de placa

de yeso e=10cm (construcción

a cargo del propietario)

Pilastra

Planta Acotada

0
.
7

5

4
.
5

8

5.55

3
.
9

8
0

.
9

8
3

.
9

8

Espacio para placard

0
.
6
0

2.80

3
.
1
5

0
.
6
0

2.80

0.900.30

1.40

2
.
4

0

3
.
3
5

0.60 4.72

1
.
4

0
0

.
6

0

Espacio para placard

0.28 1.20 1.55 1.65 1.60 2.30

3.26 5.55

3.03

0
.
9
7

3
.
2

0

11.61

0
.
2

3

3
.
7
5

0
.
2

3

2
.
4

0

0
.
2
3

3
.
7
5

0
.
2
3

1
0
.
8

2

2
.
0

3
0

.
2
3

2
.
6
3

0
.
2
3

4
.
8
1

2
.
0
0

1
.
9
8

0.28 1.20 1.78 0.90

3.26 5.55

2.44 1.50 0.71

0.23

0.23 0.23

2.80

Min. 11.61

4
.
2
2

0.23

Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección

Cap.:850 Lts.

Polietileno

Rotomoldeado

Tricapa.

2
.
0

3

0.23

4.22

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

1
.
2
0

2
.
5
5

3.82

2.00

0
.
2
3

2.00

3
.
2
0

5.67

0.550.550.55

 Pérgola

Veredín perimetral

de 0.40m

11.61

0,75

Termot. solar

Termosifónico -

acero inoxidable

Cap. min. 200lt

0.80 2.00

1
.
1

7

variable hasta

limite del lote

5.55

0
.
5
2

0
.
2
3

1
.
2
0

6
.
0
0

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

Proyección Platea de

Fundación sobre veredín

perimetral.

0
.
8
0

Cálculo: 

CROQUIS DE UBICACION   

CARP. Nº 

Propietario:

Plano:

Escalas: 1:100 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Propietario:

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GENERAL 

Proyecto: 

Representación técnica: 

Construcción: 

Destino de la Obra:

PROYECTO

FONDO:

LATERAL: 

RETIROS

FOL:

PROYECTO

MÍNIMOS

Observaciones: 

MÁXIMO

FOT: 

FE: 

FRENTE: 

Uso del suelo: 

SUPERFICIE  CUBIERTA TOTAL......................................  61.92 m2

Balance de Superficies: 

Direccion técnica: 

Sup. Útil                                                                                      51.23 m2

PLANO Nº:1

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Categoría: 1ª y 4ª

Calle:

Departamento:

"PROTOTIPO M1 - 21"  

REFERENCIA:

Ladrillón cerámico macizo "CLASE B"  de soga en muros de 0.23   

Tabique placa maciza de roca de yeso 

Nota: 1)- La ubicación dentro del lote, deberá respetar los retiros según 

2)- Se mantendrán los retiros y línea de cerco reglamentarios según 

la zona que corresponda.

 los requerimientos de la autoridad competente.
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.
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Pérgola con Rollizo de Eucalipto  

3)- Los cimientos de fondo, y linderos, deberán ser excéntricas y las bases,

deberán ser excéntricas respecto del eje x, para que no obstaculicen las futuras

ampliaciones.

4)- Las fundaciones, se deberán verificar, en función de las tensiones

admisibles del terreno que se especifique en el Estudio de Suelos que

corresponda al lugar donde se construirán las viviendas.

86.20

5)- Los niveles de piso interior se verificara según los niveles 
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3)- Los cimientos de fondo, y linderos, deberán ser excéntricas y las bases,

deberán ser excéntricas respecto del eje x, para que no obstaculicen las futuras

ampliaciones.

4)- Las fundaciones, se deberán verificar, en función de las tensiones

admisibles del terreno que se especifique en el Estudio de Suelos que

corresponda al lugar donde se construirán las viviendas.
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Vereda Municipal

con junta cada 2.00m
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Proyección Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts. Polietileno

Rotomoldeado Tricapa.

Veredín

perimetral de

0.40m

Veredín perimetral

de 0.40m

Proyección Platea de

Fundación sobre veredín

perimetral.
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Gargola

Planta de Techo
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Pilastra

Gargola
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Jardín Jardín

 Pérgola

Línea Municipal
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Proyección Muro de placa

de yeso e=10cm (construcción

a cargo del propietario)
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3.26 5.55
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Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección

Cap.:850 Lts.

Polietileno

Rotomoldeado

Tricapa.

2
.
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FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO
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5.67

0.550.550.55

 Pérgola

Veredín perimetral

de 0.40m

11.61

0,75

Termot. solar

Termosifónico -

acero inoxidable

Cap. min. 200lt
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Proyección Platea de

Fundación sobre veredín

perimetral.

0
.
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Cálculo: 

CROQUIS DE UBICACION   

CARP. Nº 

Propietario:

Plano:

San Juan, Diciembre 2020

Escalas: 1:100 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Propietario:

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

GENERAL 

Proyecto: 

Representación técnica: 

Construcción: 

Destino de la Obra:

PROYECTO

FONDO:

LATERAL: 

RETIROS

FOL:

PROYECTO

MÍNIMOS

Observaciones: 

MÁXIMO

FOT: 

FE: 

FRENTE: 

Uso del suelo: 

SUPERFICIE  CUBIERTA TOTAL......................................  61.92 m2

Balance de Superficies: 

Direccion técnica: 

Sup. Útil                                                                                      51.23 m2

PLANO Nº:1

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Categoría: 1ª y 4ª

Calle:

Departamento:

"PROTOTIPO M1 - 21"  

REFERENCIA:

Ladrillón cerámico macizo "CLASE B"  de soga en muros de 0.23   

Tabique placa maciza de roca de yeso 

Nota: 1)- La ubicación dentro del lote, deberá respetar los retiros según 

2)- Se mantendrán los retiros y línea de cerco reglamentarios según 

la zona que corresponda.

 los requerimientos de la autoridad competente.

4
.
3

4

Pérgola con Rollizo de Eucalipto  

3)- Los cimientos de fondo, y linderos, deberán ser excéntricas y las bases,

deberán ser excéntricas respecto del eje x, para que no obstaculicen las futuras

ampliaciones.

4)- Las fundaciones, se deberán verificar, en función de las tensiones

admisibles del terreno que se especifique en el Estudio de Suelos que

corresponda al lugar donde se construirán las viviendas.

86.20

5)- Los niveles de piso interior se verificara según los niveles 

 de proyecto urbano 

de H°A°+ pérgola rollizo) 

(variante platea + losa

+0.24
N.carpeta s/platea 

+0.20
respecto N.Vereda

+0.255
NPT Int
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corte
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.
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2
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Vista Lateral con ampliación tercer dormitorio
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2
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+/- 0.00
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n
i
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i
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D

2
,
1
2

6.00

2
,
7
8

Rollizo de eucalipto Ø 12cm promedio
apoyados en poste de eucalipto Ø 18cm

Losa de Hormigón Armado

Rollizo de eucalipto Ø 12cm promedio
fijado a cuna de hierro soldada a chapa
de hierro 4mm.

Vara de eucalipto
Ø promedio 8cm fijada a rollizo

Poste de eucalipto Ø 18cm
pintada con pintura asfaltica

Rollizo de
eucalipto Ø 12cm

2
,
6
6

2
,
6
6

2
,
7
8

Vara de eucalipto
Ø promedio 8cm fijada a rollizo

0
.
8
5

0.75 1.40 0.60 0.60

0
.
6
6

0
.
6
6

Pintura al latex

Pintura al latex

Moldura

Termot. solar Termosifónico- acero
inoxidable Cap. min 200lt

Azotado hidrófugo, revoque

grueso y enlucido pintado

2
,
9
1

4.22

+/- 0.00

L
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n
e
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M

u
n
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c
i
p
a
l

6.00

+0,20 respecto N.Vereda

4.22

+0.24 Carpeta s/platea

+/- 0.00
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n
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n
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c
i
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4.22

L
M

L
M

L
M

+0.255 NPT Interior

+0.24 Carpeta s/platea +0.24 Carpeta s/platea

+0,20 respecto N.Vereda

+0.20 respecto N.Vereda
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.
9
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Línea Municipal

+/- 0.00

Vista Frontal

Gabinete Gas Envasado

L
i
m

i
t
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l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

Vista Posterior

Gárgola de H°

20x50 con goterón

Pilastra Individual

Caño PVC Ø110

Carpintería Aluminio

Moldura

Rollizo de Eucalipto Ø18

Vara de Eucalipto Ø 8

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
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o

+/- 0.00

Moldura de contorno

e=10cm

Vista Frontal con ampliación tercer dormitorio

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

3)- Los cimientos de fondo, y linderos, deberán ser excéntricas y las bases,

deberán ser excéntricas respecto del eje x, para que no obstaculicen las futuras

ampliaciones.

4)- Las fundaciones, se deberán verificar, en función de las tensiones

admisibles del terreno que se especifique en el Estudio de Suelos que

corresponda al lugar donde se construirán las viviendas.

5)- Los niveles de piso interior se verificara según los niveles 

 de proyecto urbano 

Pintura al latex

Termot. solar Termosifónico-
acero inoxidable Cap. min 200lt
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Losa de Hormigón Armado
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corte

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
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0
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1
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0,60

2
,
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Ladrillo desplazado 5cm asentado

en mortero. Ver plano de Estructura

11.61

2
,
8
9

2
,
9
1

0.80

0
,
2
0

+0.24 Carpeta s/platea
+0,20 respecto N.Vereda

+0.255 NPT Interior

0
,
2
0

+0.24 Carpeta s/platea

+0.255 NPT Interior

+0.20 respecto N.Vereda

+0.20 respecto N.Vereda
+0.20 respecto N.Vereda

2
,
1
2

2
,
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E° PVC 20x20

0,40

0.40

1.00 0.60

2
,
1
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0.53

EXP.:  

N.C. Nº:  

3
.
2
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Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

Extensión

Terraplén bajo

vivienda

1.00

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.

Revoque grueso tamizado

c/hidrófugo,terminado al

fratás y pintado.
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EXP.: 504-1376-I-2020  
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PLANTA DE ESTRUCTURA
(A NIVEL DE LOSA DE TANQUE)

LHT

CE CE

LHT

LH2

2 mallas    6 c/20cm

0
.
1
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0.100.10

CORTE c-c

malla    6 c/20cm Horizontal
    8 c/15cm Vertical

(anclados en VE)

Pos.
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1.317
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8c/15
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VF VF VF

Doblados 50% en apoyos
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5.55
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li/4
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CORTE a-a

Análisis de Cargas

1.- Aisl. Hid.: memb. c/alum. 5

2.- Carpeta de Hormigón 26

3.- Aisl. Term. Pomeca Prom 8cm 80

4.- Peso propio 240

5.- Cielorraso aplicado 20

S/C 100

Total 471

0.47

1 2 3 4
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Detalle de Losa de Techo

PLANTA

li/4

1/4

li/40.40

Fe en espera p/futuro empalme
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100% Fey

50% Fey
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(A NIVEL DE LOSA DE TANQUE)
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CORTE c-c

malla    6 c/20cm Horizontal
    8 c/15cm Vertical
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Doblados 50% en apoyos

Pos.

LH1

LH2

LH3

ly
(m)

lx
(m)

3.95

2.60

4.55

3.00

3.00
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Análisis de Cargas

1.- Aisl. Hid.: memb. c/alum. 5

2.- Carpeta de Hormigón 26

3.- Aisl. Term. Pomeca Prom 8cm 80

4.- Peso propio 240

5.- Cielorraso aplicado 20

S/C 100

Total 471

0.47
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Detalle de Losa de Techo

PLANTA
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Adicional 50%  de Fey Polietileno 200"

Cama de asiento de Arena 3cm
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(ver detalle )

(ver detalle)

lj/4+l.ancl
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TANQUE DE RESERVA (850 lts.) ADN 420 Mn/m2 H17

VEb1
VEb2

VEb3

2 hiladas de
ladrillos de soga

3 hiladas de
ladrillos de soga
1 de cabeza

3 hiladas de
ladrillos de soga
1 de cabeza

VEb4

3 hiladas de
ladrillos de soga
1 de cabeza

DETALLE VEb1-VEb2-VEb3-VEb4 ADN 420 Mn/m2 H17

ADN 420 Mn/m2 H17LOSAS DE TECHO : HORMIGON ARMADO

ESTRUCTURA DE  HORMIGON ARMADO ADN 420 Mn/m2 H17

LOSAS DE FUNDACION LFH

Vv

DETALLE LUCERNARIO

VEb1

Zona Relleno
c/ Hormigón

VEb2
VEb1

VEb4

LH2

CORTE b-b2
,
6
2
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3 hiladas de
ladrillos de soga
1 de cabeza

Prolongación
columnas
extremas CE*

Prolongación
columnas
extremas CE*
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LH2
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VE
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VEb3/VD

VEb1/VD VEb1

VE VE/VD

VE VE/VD

Proy. T. Rva.

a
a

VEb1/VD VEb1

VE
b2

VE
b2

VE
b2

VEb3

VE
b4

VEb3/VDVEb3/VDVEb3

6 c/12

6 
c/

14

R1

Vv

Vv

R2

R2

R2

R3R3R3R3

R2R2

R2

R2

R3 R3 R3R3R3

b b

0,60

Densificación armadura
LH2 sentido Y al 100%

CE

CE

CE

CE*

CE*

LH3

6 c/12

6 c/12

6 
c/

14

8 
c/

20

6 c/12

6 
c/

14

ESTRUCTURA  TECHO

REFERENCIASREFERENCIAS

CE* Prever apoyo de Rollizo R2

Tramos de columnas CE  agregar a las columnas, para anclar los hierros superiores del parapeto
de mampostería.

CE*

R1 R1

CE*

R3R3R3R3R3

R3R3R3R3 R2

CE

Propietario:

Representación técnica: 

Construcción: 

LATERAL: 

Observaciones: 

Uso del suelo: 

Direccion técnica: 

LATERAL: 

Cálculo: 

Proyecto: 

Rollizos EUCALIPTUS E= 80.000 kg/cm2
 vf= 80kg/cm2

Poste de eucalipto Ø 18cm
pintado con pintura asfaltica

Hierros
Ø 12mm

incrustados en
poste de madera

N.T.N.

0
.
0
5

Dado de H° simple por
encima del Terreno

natural (30cm x 30cm)

60cm x 60cm

N.Contrap.

0.30

ESTRUCTURA DE MADERA

Hierro dulce en U, Ø 12mm,
para anclar en viga  y soldado
a chapa de espesor min 5mm

0
.
1
0

0
.
1
2

0
.
0
9

Chapa de hierro 10cm x 25cm
Esp. min 4mm soldadas entre si

para apoyo de rollizo

VISTA LATERAL

0.18

Tirafondo
long. 7.5cm

0.10

0
.
2
5

Orificio Ø 8mm para colocacion
de tirafondo para fijacion de rollizo.

Detalle CE*-R2

Detalle de Base B H13

6
0

0

,

1

8

R1

0

,

1

2

0

,

0

8

R2 R3

VEb1

Platina 150x150x4
empotrada en VEb1
y soldada a cuna

R2

Cuna de Fe 4mm
soldada a platina

Tornillo pasante
      10

Detalle  VEb1-R2

VISTA LATERAL

Poste de eucalipto
  Ø 18 cm

Planchuela 3mm,
con tornillos tirafondos

de 3" de largo

Detalle R1-R2

Rollizo de eucalipto
Ø promedio 12cm

apoyados en poste de
eucalipto Ø 18cm

Vara de eucalipto
Ø promedio 8cm

 fijada a rollizo por medio
de tirafondo long. 16cm

Detalle  R2-R3
VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL

2 Rollizos de eucalipto Ø 12
sobre Rollizo R1

Planchuelas 3mm con tornillos
tirafondos de 3" de largo

Detalle  R1-R2

CROQUIS DE UBICACION   N.C. Nº: 

Propietario:

PROYECTO

FONDO:

LATERAL: 

RETIROS

PROYECTO

MÍNIMOS

Observaciones: 

MÁXIMO

FRENTE: 

Uso del suelo: 

Calle: ca 

Departamento:

FONDO: variable

LATERAL: 

FRENTE: variable  

N.C. Nº:  

FOL: 

FOT: 

FE:  

FOL: 

FOT: 

FE:  

EXP.: 504-1376-I-2020  
CARP. Nº 

Propietario:

Plano:

San Juan, Diciembre 2020

Escalas: 1:100 

N.C. Nº:  

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURAS 

Destino de la Obra:

SUPERFICIE  CUBIERTA TOTAL......................................  61.92 m2

Balance de Superficies: 

Sup. Útil                                                                                      51.23 m2

PLANO Nº:1

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Categoría: 1ª y 4ª

"PROTOTIPO M - 21 y M1-21"  

de H°A°+ pérgola rollizo) 

(variante platea + losa

Y

CE

CE

CE

CE
CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CEVF
VF

VF VF VF VF VF

VF VF VF

VF

VF
VF

VF

VFVF

VFVF

VF
VF

VF
VF

VF

CE

B R1

CE

CE

CE

CE

XESTRUCTURA FUNDACION

CE

B R1

B R1

CE

0,40

Prolongación de losa
de fundación s/detalle
p/futuras ampliaciones

LHF3

LHF1

LHF1

LHF2

8 c/12
8 

c/
15

8 c/12
8 

c/
15

8 c/15

8 
c/

15

8 c/15

8 
c/

15

8 c/12

8 
c/

15

8 c/12

8 
c/

15

8 c/15

8 
c/

12

8 c/15

8 
c/

12

CE

Mx1

Mx5

Mx3

Mx4

M
y1

ELEMENTOS RESISTENTES

X

y

M
y4

M
y3

M
y2

Mx2

Mx1

Mx5

Mx3

Mx4

M
y1

ELEMENTOS RESISTENTES

X

y

M
y4

M
y3

M
y2

Mx2

Mx7

Los elementos
estructurales
designados son
resistentes a
sismo y no
podrán demolerse

Mx6

1- La mampostería será de ladrillones cerámicos clase B, asentados con mortero
    de resistencia normal (1:1:5). Todos los muros, se armaran con 2 hierros Ø 6 unidos

por ganchos Ø 6 cada 30cm, cada 4 hiladas, asentadas en mortero 1:3 (cem-arena) esp. 3cm.
2- Los estribos de vigas y columnas se densificarán reduciendo su separación a la mitad de su
    separación en zona normal, en una longitud H/5 o L/5 > 60 cm, adoptándose la mayor.
3- Los antepechos de las aberturas se armarán en la ultima hilada, con 2 Ø 8 con ganchos
    Ø 6 cada 25 cm anclados en las columnas extremas del panel y asentadas en
    mortero 1:3 (cem-arena).
4- Los dinteles se anclaran en las columnas extremas del panel.
5- Los cimientos  y bases de  linderos, deberán ser excéntricas  .
6- Las fundaciones se ajustarán al estudio de Suelos correspondiente.

NOTAS

VE
b4

/V
D

est.   6 c/20

VF

20

4   8

est.   6 c/20

1
5

0
,
2
3

H17 ADN 420 Mn/m2 v tadm.= 1.1Kg/cm2

VEb3/VD



PROTOTIPOS M-21 /  M1-21

PLANILLA DE LOCALES

INSTITUTO  PROVINCIAL  DE  LA  VIVIENDA

OBSERVACIONES GENERALES

* MESADA DE COCINA: Serán de granito natural gris mara pulida en frente, laterales y cara superior, de 2 cm de 
                                                   espesor con una longitud mínima de 1,40 m. (Prot M-21) y dos mesadas de longitud mínima
                                                   de 1.10m y de 1.00m (Prot M1-21). La estructura de soporte será metálica con caño 40x40x2,
                                                    pintados con dos manos de antioxido y dos de esmalte sintético (cantidades mínimas)

* CAMPANA DE COCINA: Chapa doblada pintada Nº 20 de (0.60 x 0.50 x0.70) m.
  Caño de ventilación de 12cm de diámetro en chapa galvanizada Nº20. y sombrerete.

* VIDRIOS: Cristal transparentes float de 3mm traslucidos en ventanas y de 4mm en PV  (paños de mayor superficie)

* TANQUE RESERVA: El tanque  de reserva  quedará oculto en toda su altura ejecutando la estructura necesaria de 
                         tres caras en hormigón armado pintado al látex en el exterior.

Se colocara cierre metálico de acceso a mantenimiento del TºRº, s/ plano detalle.
El Tanque será de polietileno rotomoldeado tricapa Cap. 850 Lts. Aprobado por  OSSE color claro.

* DESLINDE  y AMOJONAMIENTO:

* PLACARES, ALACENAS Y BAJO MESADA: No se provee.

* SISTEMA DE SEGURIDAD:  No se provee

* TERMOTANQUE SOLAR: Se deberá proveer e instalar termotanque solar tipo Indirecto sin resistencia eléctrica para
                                                       mantenimiento, cap. 200 Lts (mínimo) incluida válvula termostática de pre-mezcla  y malla de protección.
                                                       Se deberá dejar previsto, conexión para futuro calefón eléctrico (ver plano de instalaciones).

* DINTELES:  Hormigón Armado interiores y exteriores. No colgados

* TECHO: Losa  maciza de hormigón Armado según calculo.
                     Galerías: expansión de pérgolas (frente y fondo) con rollizos s/plano.

a)Aislación térmica pomeca puzolanica, con una Densidad  min. 0,500tn/m3  y resistencia mayor de
15 a 30 Kg/cm2, Aprobada por Normas IRAM 1503-1512-1531.Respetando una pendiente min 2% y
con un esp. min. de 7cm en la zona de desagüe.
b) Carpeta  de mortero de pomeca esp. promedio 9cm.
c)Aislación hidráulica: membrana asfáltica con aluminio, de 40 kg (" No Crack"). Aprobada la
instalación por DPDU, espesor 4mm y sello Certif:. Calidad Norma IRAM.

* CUBIERTA DE TECHO: para techos de losa de Hormigón Armado

SOLADOS
N° LOCAL UMBRALES

MUROS ZOCALOS

REVOQUES Y

ENLUCIDOS

REVESTIMIENTOS CIELORRASOS

PINTURA

PARAMENTOS

CARPINTERIA METÁLICA,

Y MADERA

SECTOR

INSTALACION SANITARIA

ARTEFACTOS BRONCERIA ACCESORIOS

COCINA

DORMITORIOS

EXTERIOR

COMEDOR

BAÑO

PASILLO

3

4

1 y 2

5

* V e r e d a  d e  a c c e s o  H º
Fratasado de 1.20m ancho y
0,10 m de espesor  ;  con
juntas cada 2.00 m, de 1 cm
d e  e s p e s o r  m í n i m o

No se colocan

Revoque grueso tamizado
c o n  h i d r ó f u g o ( 1 : 3 +
hidrófugo 1:10) terminado al
f r a t á s                   .

Cerámico todo el  per ímetro de
primera calidad de 0.33m x 0.33m
h= 0,99 m, con guarda canto de
a l u m i n i o  e n  b o r d e  s u p e r i o r .
En sector  de ducha se colocará
hasta 2.31m (incluye recuadro de
d u c h a ) s / p l a n o          .

.

Cocina: cerámico primera calidad de
0.33m x 0.33m, h= 0,66 m sobre
mesadas de cocina, incluido fondo
de artefacto cocina, con guarda
canto de aluminio en esquina y borde
superior.

Hormigón visto

Mínimo una mano de f ijador al
agua y  poster iormente dos
manos de látex acrílico primera
c a l i d a d  ( p r e v i o  l i j a d o  y
co lo ca c i ó n  d e  e n d u i d o  e n
ca n t i da d  d e  m an o s  m í n .  y
n e c e s a r i a s ) .

Color  a def inir  por el Depto.
P l a n i f i c a c i o n

En madera: 1  mano de  fondo
sintético  blanco y  2 manos de
esmalte sinté t ico satinado
c o m o  m í n i m o  ( p r e v i o
enmasillado en cantidad de
manos mínimas y necesarias).
E n  m e t á l i c a :  2  m a n o s
antióxido o convert idor  de
óxido (una en taller y otra en
obra) y 2 de esmalte sintético
s a t i n a d o ,  c o m o  m í n i m o .

INTERIOR

Prot. M-21: Inodoro sifónico
pedestal de loza c/ tapa plástica,
brida y tornillos de bronce,
mochila enlozada de 14 lts. Bidet
loza blanca.
Lavator io  de loza b lanca de
colgar  mediano 49 x42x 15.
Recep. para ducha murete de
gr a n i t o  n a t u r a l  d e  2 x 12 c m
Prot. M1-21:  Inodoro sifónico
pedestal de loza h:48,5 cm c/
tapa plástica, brida y tornillos de
bronce, mochila enlozada de 14
lts. Bidematic. Lavatorio de loza
blanca con soporte fijo (65,5 x
55,6 x16 ) h: 0.75 m.

Prot. M-21 y M1-21: juego mezclador cromado con
pico móvil alto, sopapa y tapón plástico o juego
mezclador pico alto, para mesada.

Prot. M-21: Lavatorio: juego dos llaves en bronce
cromado con pico mezclador, sopapa y tapón de
plást ico.  Bidet :  juego de gr i f er ía en bronce
cromado. Ducha: juego mezclador  en bronce
cromado con f lor f i ja y transferencia, desagüe
i n d e p e n d i e n t e  c o n  r e j i l l a  m i g n ó n .

Prot. M1-21: P/ lavatorio juego monocomando
especial p/discapacitado, sopapa y tapón de plástico.
B i d e m a t i c ,   d u c h a  J u e g o  m e z c l a d o r  c o n
transferencia y ducha de pared c/duchador móvil
y barral.

Prot. M-20:  una jabonera (7.5cm x
15cm),  una jabonera con agarradera
en ducha (15 cm x 15cm), un
portarrollo, un toallero, y percha
simple.
Prot. M1-20:  una jabonera (7.5cm x
15cm), jabonera c/agarr. 15x15 cm. ,
percha simple.
P/ inodoro barral rebatible 80x18.5 cm.
con portarollo. y barral fijo de 0.80 de
longitud.
P/ducha silla rebatible de colgar con
barrales fijos incluidos.

Jaharro hidrófugo bajo toda
superficie de revestimiento,
1:3 (cem. arena) mas 1 Kg.
Hidrófugo en 10 lts de agua.

Prot. M-21 y M1-21: Pileta de
cocina de acero inoxidable (min
50x 35x18).

Pileta de lavadero para
prototipos M-21 y M1-21: pileta
de loza blanca con fregadero de
53,5x37,5x26,5cm con sus
respectivos apoyos.

Pileta de lavadero para prototipos
M-21 y M1-21: juego dos llaves
bronce cromado, sopapa y tapón
plástico con pico para manguera.

Pileta de lavadero para prototipos
M-21 y M1-21:  una jabonera (7.5cm x
15 cm)

ELECTRICIDAD

BOCAS LLAVES TOMAS

OBSERVACIONES

Prot. M-21 y
M1-21: ambos
dormitorios :
una (1) c/u.
pasillo: una (1)

Prot. M-21 y
M1-21: en
dormitorios: una
llave (1) de un
punto en c/u.
En   pasillo: una
llave (1) de 1
punto

Prot. M-21 y
M1-21: ambos
dormitorios  dos
(2) tomas c/u.

Prot. M-21 y
M1-21: dos
(2)

Prot. M-21 y
M1-21: 1 llave
(1) de dos
puntos, una llave
combinada y
una llave de dos
puntos y
combinada

Prot. M-21 y
M1-21:  seis (6)

Prot. M-20 y
M1-21: una
(1)

Prot. M-20 y
M1-21: una llave
(1) de un punto.

Prot. M-17 y
M1-17: uno (1)

Prot. M-21 y
M1-21: dos
apliques (2)
s/plano.

Prot. M-21 y M1-21: Dormitorio 2: Cañería para TV

Cocina-Comedor: caja de derivación para

futuro 3º dormitorio (se ejecutará sobre

mampostería)

Prot. M-21 y M1-21: Cañería para TV e

Internet, sin cableado según Plano

Electricidad.

* RECEPTÁCULO DE DUCHA: con murete de granito natural de 2 x12 cm solo para Prot. M-21

* GAS: No se provee red interna de gas.

* VENTANAS: Se provee mosquitero de aluminio s/plano.

Prot. M-21 y M1-21:  Tomacorriente previsto

para termotanque solar/ eléctico según

Plano Electricidad (Circuito 3) con su

correspondiente cañeria y cableado.

Prot. M-21 y
M1-21: uno (1)

*Expansión pérgola en frente
y fondo: contrapiso de Hº
espesor 0,10 m; con juntas
p e r i m e t r a l  d e  1 c m  d e
espesor  m ínimo s/ plano

.

Se deberá proveer caja de paso en muro superior a
losa de cocina, para provisión de energía de
Termotanque Solar Termosifónico-acero inoxidable
cap. min. 200 lts.

* SISTEMA DE OSCURECIMIENTO:  No se provee

* ELECTRICIDAD: Se deberá proveer y colocar un portalámpara por cada boca de techo y pared.

Lavadero: cerámico de primera
calidad  0.33m x 0.33m, una fila
sobre pileta de lavar exterior
(s/plano)

* MUROS:el armado de los muros dependerá del informe de Estudio de Suelos, visado por la DPDU.

*Una mano de f i jador al agua y
posteriormente dos manos, como
mínimo de látex acrílico primera
calidad para muros revocados  .
*Dos manos, como m ínimo de
látex acrílico primera calidad en
T°R°sobre tabique de hormigón
a r m a d o          .

Color  (de preferencia co lores
c lar os )  a de f in i r  po r  e l  Dp to.
P l a n i f i c a c i ó n         .

Barrio Camino de las Tapias

Cerámico de primera
calidad de 0.33m x 0.33 m
sobre carpeta de
nivelación esp. 4cm

Cerámico de primera
calidad  ídem solados
sobre carpeta de
nivelación esp. 4cm.
Incluye guardacanto de
aluminio.

No se provee.
Se deja prevista futura
colocación de cerámico
sobre carpeta de
nivelación de 4cm, con
terminación en Hormigón
llaneado.

Serán de hormigón
llaneado.

No se provee.
Se deja prevista futura
colocación de cerámico
sobre carpeta de
nivelación de 4cm, con
terminación en Hormigón
llaneado.

Serán de hormigón
llaneado.

* V e r e d í n  p e r i m e t r a l ,
prolongación 0,40mde platea
de fundación, respecto a la
c a r a  e x t e r i o r  d e l  m u r o

.

Ladrillón cerámico
mac izo  de  soga .

No se provee

No se provee

E n  m u r o s  d e  l a d r i l l ó n
azotado cemento arena
esp: 0.5mm, jaharro grueso
peinado esp. min 15mm y
e n l u c i d o  f i n o  a  l a  c a l

.

Jaharro hidrófugo bajo toda
superficie de revestimiento,
1:3 (cem. arena) mas 1 Kg.
Hidrófugo en 10 lts de agua.

E n  m u r o s  d e  l a d r i l l ó n
azotado cemento arena
esp: 0.5mm, jaharro grueso
peinado esp. min 15mm y
e n l u c i d o  f i n o  a  l a  c a l

.

Hormigón visto

Hormigón visto* Muro de Ladrillón
cerámico macizo de soga
armada s/calculo.

*Tabique de 9.5 cm será
de placa maciza de
roca de yeso
bihidratada (sanitaria) o
placa cementicia y
perfiles estructurales de
chapa galvanizada.

L a d r i l l ó n  c e r á m i c o
macizo de soga armada
s /  c a l c u l o        .

L a d r i l l ó n  c e r á m i c o
macizo de soga armada
s /  c a l c u l o        .

* ARTEFACTO ELÉCTRICO: se provee artefacto cocina 4 hornallas con horno.

*BANQUINA BAJO MESADA: No se provee.

Se deberá dejar previsto la instalación sanitaria
(desviación en T mas tapón) para trasladar en un
futuro el lavarropa al exterior , junta a la pileta de
lavar.

La fijación de los límites de los predios se realizará de la siguiente manera:
· En los Fondos  de lote, se materializará en la intersección de los vértices un mojón de hormigón simple enterrado 20cm, al cual

deberá contener un caño de 30cm de PVC Ø40 con un hierro de 60cm  de Ø 10 hormigonado y pintado los 10cm superiores, el
que servirá de referencia del límite de la propiedad, según plano de detalle.

· En el Frente de lotes para indicar la división, se  realizará una impresión en el hormigón de vereda s/ detalle.



1,20

Local: 1, 2 y 3

Dormitorios y Cocina
Comedor

Tipo:

   V1

Total:

    3

Local: 3

Comedor

Tipo:

   PV

Total:

    1

Hoja:

Vidrio:

Herrajes:

Tipo:

3 Pomelas mixtas de hierro, manija tipo
ministerio, cerradura de seguridad doble
paleta

de abrir.

CHDD N°18, ancho minimo
40mm

Mosquitero:

    1    1

 Sistema de
 Seguridad:

Marco: CHDD N°18, ancho minimo
160mm

Premarco:

2,
10

0,
70

0,
35

1,
05

Plano transparente mínimo de
4mm.

1,
10

1,
00

Postigones /
1  Cuadro en chapa DD Nº 20
2  Tablillas en chapa DD Nº 22
3  Pomelas de hierro
Fallebas y manija argolla hierro

1.20

1

2

3

1

2

1,2

Rejas V3(no se provee)
1  Planchuela perforada
1 1/4x3/16
2  Planchuela 1 1/4x3/16
3  Barras Ø16

Rejas PV1(no se proveerá)
1  Marco Reja 40x40x2  2  Marco 20x40x2  3  Barras Ø16
4  Platina 100x100x3/16  5  Cerradura de Seguridad

12 3

4

5
3

marco

hoja

premarco aluminio 

Exterior

Interior

dos pomelas de hierro y cerradura a falleba 

Reja (planchuela perforada 1 1/4x3/16 - 32mm x 4.8mm)

postigon metalico

Detalle genérico  (carpintería de
Aluminio) -

antepecho de hormigón

planchuela  sin perforar 32mm x 4.8mm

soldada a premarco metalico y a perfil angulo 

perfil angulo 2 x 3/16 

soldadura

tarugo metalico min 9mm

1-1

embutir c/manija argolla de hierro) 

Vidrio:

Herrajes: Aluminio

 Accesorios:

Aluminio de mediana
prestación, tipo corrediza

Plano transparente mínimo de
3mm.

Mosquitero: Aluminio del mismo tipo, tecnología
y terminación de la ventana. Tipo
corrediza 1/2 paño

 Sistema de
 Seguridad:

Rodamientos: tipo regulables,
c/rulemanes y revestidos en
nylon. Cierres de fundición de
aluminio pintado. Burletes:
Polímero de alta flexibilidad
color negro. Felpas de
hermeticidad de base tejida
de polipropileno rígido c/felpa
de filamentos siliconados.

Tipo celosía metalica Sistema de
 oscurecim-
 iento:

Antepecho: De hormigón y con pendiente
adecuada para rápido
escurrimiento del agua.

Marco: Aluminio de mediana
prestación.

No se proveerá.

Puertas Rejas. No se proveerá.

Rejas (no se proveerá)

Postigón (no se proveerá)
Reja (hierro liso comun diám.16 mm)

No se proveerá.

No se proveerá.

No se proveerá.

Espacio para placard

Espacio para placard

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

futuro NPT NPT a entregar0,
02

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

+0.24
N.carpeta s/platea 

+0.18
respecto N.Vereda

+0.20
respecto N.Vereda

+0.255
NPT Int

2,
10

50

50

12

10
8

42

15

15 10

32

10

12

50

32

50 10

8

42

15

15

45

55

5012

30

45

10

55

50 12

Local: 3 Cantidad: 1 (uno)

Puerta Ventana de Acceso Principal

Ubicación: cocina - comedor

Tipo tablero macizo en álamo
22mm ó bastidor y tablero
MDF 18mm.

Accesorios y
Herrajes:

3 Pomelas mixtas de hierro,
manija tipo ministerio, cerradura
de seguridad doble paleta

Marco: CHDD N°18, ancho minimo 160mm

Hoja:

Puerta: 0.90 x 2.12

Ventana: 0.60 x 1.08

Marco: CHDD N°18, ancho minimo
160mm

Hoja:

Vidrio: Plano transparente mínimo de
3mm.

Marco: CHDD N°18, ancho minimo
100mm

Tipo placa MDF e=5mm nido
de abeja.

Hoja:

Accesorios y
Herrajes:

Pomelas mixtas de hierro,
manija tipo ministerio,
cerradura común

Local: 1, 2 y 4 Cantidad: 3 (tres)

Puerta Interior

Ubicación: dormitorios y baño

2,
10

0,90

4 BAÑO

Espacio para placard

Planta

5  PASILLO

Espacio para placard2,
10

0,90

Planta

4 BAÑO

Nota: 2 puertas con apertura hacia la derecha

Nota: 1 puerta con apertura hacia la izquierda

NPI Terminado

NPI Terminado

PL
AN
O:
 D
ET
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RÍ
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-
2

1
 
/
 
M

1
-
2

1
"

30

10

17

30

15

160

42 42

100

37

4-4 5-5

    5

6-6

55
45

50

12

10

100

42

Manija tipo ministerio
cerradura común

    6

    6

Placa de MDF 5mm

Celdilla tipo nido de abeja

L
i
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i
o
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a
r
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p

i
a

s

G
O

B
I
E

R
N

O
 
D

E
 
L
A

 
P

R
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P

R
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E
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2
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5
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V

i
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i
e

n
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a
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-
 
D

e
p

t
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.
 
I
g

l
e

s
i
a

10 1030
10

1010

30
10

10
10

Rejas V1

1

23

Se deja previsto futura
colocación de rejas

1  Planchuela perforada 1 1/4 x 3/16
2  Planchuela lisa 1 1/4 x 3/16
3  Barra Ø 16mm

0,60

 Sistema de
 Seguridad:

Mosquitero: No se provee.

 Accesorios:

No se provee.
Se deja previsto futura colocación de
Rejas hierro liso común Ø16mm,
Planchuela perforada, según detalle.

No se provee.
Se deja previsto futura colocación
de celosía.

Sistema de
oscureci-
miento:

Antepecho: De hormigón y con pendiente adecuada
para rápido escurrimiento del agua.

EXTERIOR

INTERIOR
hoja metálica

Proyección Futuro elemento de
oscurecimiento (Postigón metálico)

4245

30

10

50

115

100

10015

10 30

30
15 4217

30

30 15

10100

100
45

10

115

12

2-2
Pomela

Manija tipo ministerio, cerradura
de seguridad doble paleta

Tipo tablero macizo en álamo 22mm
ó bastidor y tablero MDF 18mm.

30

10
10 10

10

50

Proyeccion Reja
 hierro liso  común Ø 16

    2    2

2,
12

Pomela

    5

    5

    5

    4

    6

    6

N.P.I.T. con
colocacion

de piso

40N.P.I.T. 40
25 25

1,00
1,601,60

0,60 1,00 0,60

futuro NPT NPT a entregar

hoja mosquitero

futuro NPT NPT a entregar

1,50
0,900,60

hoja

de abrir

paño fijo

1,
08

1,
04

0,
30

2,
12

2,
12

futuro NPT NPT a entregar

    3    3

Hoja mosquitero

Re
ja

s,
 p

os
tig

on
 y

 m
os

qu
ite

ro
(n

o 
se

 p
ro

ve
er

án
)

50

60 25
40

12
45

40

10

5012

10

15

CHDD N°18, ancho
minimo 160mm

10

50

60

15

25

Falleba

40 45

115115 115

90

100 25
40 10

15 90

10025
4010

15

25
4010

15

25
40 10

15 90

100

90

100

12
45

40

10

5012

CHDD N°18, ancho
minimo 160mm

115115

12
45

40

10

50 12

115115

EXTERIOR

INTERIOR

Proyeccion Reja
 hierro liso  común Ø 16

Detalle encuentro central puerta 2 hojas 

Manija tipo ministerio
cerradura común

Hoja mosquitera fija

3-3

Re
ja

s 
y 

m
os

qu
ite

ro
s

(n
o 

se
 p

ro
ve

er
án

)

CHDD N°18, ancho minimo 40mm.
Contravidrio de aluminio 10 x 10.

2 pomelas mixtas de hierro y
cerradura a falleba de embutir
con manija argolla de hierro.

NOTA: La diferencia de altura entre N.P. de la obra entregada  
y el NPIT a realizar en un futuro por el propietario (2cm), en 
locales dormitorios y cocina comedor, será absorvida con la 
colocación de un suplemento atornillado abajo en la hoja, que 
consiste en: En el caso de Puertas de Madera un listón de 2cm x ancho de la hoja  
                    En el caso de Puertas Metálicas un caño de 20mm x el ancho de la hoja pintado 

con esmalte blanco sobre antióxido.
Aluminio de mediana
prestación.
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DETALLE DE TABLERO GENERAL
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1167

       

              

C3

POTENCIA

REFERENCIAS

DESIGNACIONSIMBOLOS

Centro de techo 15 w

Aplique 11 w

Tomacorriente de A.Ac.

Llave de 1-2 ptos

Tablero gral

MedidorM

TV T. Boca de T.V - Telef.

Pulsador y campanilla

Toma a tierra

Instalación timbre

Caja de conexión

Cañería embutida 15.4

Toma con 1pto.

Toma 220 w

Llave de combinación

INSTALACION ELECTRICA

ESCALA

1:50

Matricula:Instalador:

Propietario: IPV

Prototipo: M-21

Propietario:

NOTA 2: Toda la Instalación ira con caño semi pesado  de 15.4

Llave de combinación

Espacio para

estacionamiento

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

Espacio para placard

Espacio para placard

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

0.79

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

Espacio para

estacionamiento

Espacio para

estacionamiento

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

Espacio para placard

Espacio para placard

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

0.79

V
e
r
e
d
a
 
d
e
 
A
c
c
e
s
o

Espacio para

estacionamiento

TV

1

2

3

3

3-4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

C1

C2

C3

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

3x1.5+t

(Ø 15.4)

5x1.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

TV

2x1.5

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x6+t

(Ø 1")

1-2

2x2.5+2x1.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

I

2x1.5+t

(Ø 15.4)

M
T.P int.

term. I.N.25A.

Cable desnudo CU 6mm²
Jabalina de 7/8

Su
bt

. 4
x6

 m
m

2+
t

6800

R S
R-S-T

R= 3631 W      I= 16.5 Amp
S=  3433 W      I= 15.6 Amp
T= 2266 W      I= 10.3 Amp

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

Cañería sin cablear para

 futuro termotanque eléctrico

NOTA 1: En caso de que la zona no esté servida por Gas

Natural, se dejará previsto tomacorriente para futuro Termotanque

eléctrico, sin cableado, en el mismo lugar destinado al calefón, quedando

espacio disponible en Tablero General para su futuro Circuito.



FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

Espacio para placard

Espacio para placard

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

TV

1

1-2

2

3

3

3-4

4

5

5
6

6

7

7

8

8

M
T.P int.

term. I.N.25A.

Cable desnudo CU 6mm²

Su
bt

. 4
x6

 m
m

2+
t

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

3x1.5+t

(Ø 15.4)

5x1.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+2x1.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

2x1.5

(Ø 15.4)

C1

C2

TV
2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x6+t

(Ø 1")

C3

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x1.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

2x2.5+t

(Ø 15.4)

I

REFERENCIAS

DESIGNACIONSIMBOLOS

Centro de techo 15 w

Aplique 11 w

Tomacorriente de A.Ac.

Llave de 1-2 ptos

Tablero gral

MedidorM

TV T. Boca de T.V - Telef.

Pulsador y campanilla

Toma a tierra

Instalación timbre

Caja de conexión

Cañería embutida 15.4

Toma con 1pto.

Toma 220 w

Llave de combinación

INSTALACION ELECTRICA

ESCALA

1:50

Matricula:Instalador:

Propietario: IPV

Prototipo: M1-21

Propietario:

NOTA 2: Toda la Instalación ira con caño semi pesado  de 15.4

Llave de combinación

Espacio para

estacionamiento

Espacio para

estacionamiento

Espacio para

estacionamiento

Espacio para

estacionamiento

Jabalina de 7/8

C1

1365

DETALLE DE TABLERO GENERAL
      

       

      

    

       

C2

       

    

        

       

       

      

1167

       

              

C3

POTENCIA

6800

R S
R-S-T

R= 3631 W      I= 16.5 Amp
S=  3433 W      I= 15.6 Amp
T= 2266 W      I= 10.3 Amp

2x2.5+t

(Ø 15.4)

Cañería sin cablear para

 futuro termotanque eléctrico

NOTA 1: En caso de que la zona no esté servida por Gas

Natural, se dejará previsto tomacorriente para futuro Termotanque

eléctrico, sin cableado, en el mismo lugar destinado al calefón, quedando

espacio disponible en Tablero General para su futuro Circuito.



GARGOLA DE H

CV Ø 25mm

LL.P.

V.L.

S
u
b
i
d
a

 
Ø

 
2
0
m

m
 
t
e
r
m

o
f
u
s
i
ó
n

V.L.

Subida

CV Ø 25mm1

1

LL.P.

LL.P.

L
L
.
P

.

L
L
.
P

.

1 2

L
L
.
P

.

L
L
.
P

.

1 2

COLECTOR C. Termofusión ø 32mm

COLECTOR C. Termofusión ø 32mm

1

1

2

SUBIDA  TQUE DE  RVA. C. Termofusión  ø 20mm

BAJADA A ARTEFACTOS Termofusión ø 20mm

BAJADA A TERMO SOLAR  Termofusión ø 25mm

ARTEFACTOS  Y  ACCESORIOS  

Desc.    0.060

2 C/s Sifon PVC   0,051

Desc. PVC     0,040

IP,DAI L. 2 C/s Bi 2 llp. Du 2 llp

PRIMRIAS                  PLUVIALES  

N       Mat                    N       Mat                  N      Mat   

CUADRO  DE RESUMEN

TRAMO

P.  C  

LAVAD.

 2        PVC      60    

  1         PVC   100

 1        PVC    100

P. P.

HOR. COL.

COLUMNA

I. P.

B Ac
BAÑO 1

DESIGNACION

CANERIAS  DE  DESAGUES

2 C / s  Desc.      0,040

VENTILACIONES

  1        PVC    110           1        PVC    110         

  1       PVC    110         

  1       PVC    110         

 1        PVC    100

B. I.

ESQUEMA TANQUE DE RESERVA
cap: 850 lts - 3 LLP,1 VL, 1CV,
Colector 32 mm - Art. 6.2.6 R.V.

DETALLE DESAGUE

PLUVIAL GARGOLA

Pilastra

D

D

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

4 BAÑO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

Espacio para placard

Espacio para placard

Proyección Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts. Polietileno

Rotomoldeado Tricapa.

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

+0.24
N.carpeta s/platea 

+0.18
respecto N.Vereda

+0.20
respecto N.Vereda

+0.255
NPT Int

Espacio para

estacionamiento

PPa

PL

BACH

C.I. 0.60x0.60

B.I. 1

Conex.

Cloaca Nueva

PVC Ø110

Tap.1.00 mt

A

CV PVC Ø110

1

C PVC Ø110

P. 1:60

C
 
P

V
C

 
Ø

1
1
0

llp

PPL Ø25

Dist. Agua Fria

1

Conex. Agua Nueva

PEADØ20

1

LLM

1

LLP

+0.45

S.N.P.T.

PPL Ø20

CLL PVC Ø110

1

codo c/base

P
.
 
1
:
2
0

IP

 
P

V
C

 
Ø

1
1
0

P
.
 
1
:
1
0
0

BDA 1

B°

Lº

PPa

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts.

art 6.2.6. RV

llp
PPL Ø 25 -

termo solar

2

corte

+/- 0.00

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

D

L
M

+0.24 Carpeta s/platea

+0,20 respecto N.Vereda

+0.20 respecto N.Vereda

Bach

PPa

PL

1
,
0
0

2
,
0
0

Conex.

Cloaca Nueva

PVC Ø110

Tap.1.00 mt

A

B.I. 1

espacio

lavarropa

PC

c/sifon

2
,
4
9

2
,
5
4

Conex. Agua

Nueva

PEADØ20

1

LLP

+0.45

S.N.P.T.

CVØ25mm

T°R°

Cap.:850 Lts.

art 6.2.6. RV

LLP

CV PVC Ø110

1

E° PVC 20x20

CLL PVC Ø110

1

LLP

LLP

vl

PLANO DE COMPARACIÓN 3.00 mt

llp

Termot. solar Termosifónico- acero
inoxidable Cap. min 200lt

PPL Ø 25 -

termo solar

2

B°

IP

PPa

0
,
7
2

0
,
6
7

 C
 P

V
C

 Ø
110

P. 1
:2

0

C.I. 0.60x0.60

Gargola

Gargola

Ventilación

e iluminación

3.500cm2

Gargola

E° PVC 20x20

Gargola

CV PVC Ø110

1

PPL Ø25

Dist. Agua Fria

1

CLL PVC Ø110

1

1
PPL Ø20

CVØ25mm

LLP

LLP

LLP

VL

Termot. solar Termosifónico- acero
inoxidable Cap. min 200lt

PPL Ø 25 -

termo solar

2

PPL Ø 25 -

termo solar

2

PLANTA DE TECHO

PLANTA

conex.agua

c/tapon



D

Espacio para

estacionamiento

D

FUTURA AMPLIACIÓN

 3 ° DORMITORIO

2 DORMITORIO

1 DORMITORIO

3  COCINA - COMEDOR

5  PASILLO

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

Espacio para placard

Espacio para placard

EXPANSIÓN

PÉRGOLA

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

+0.18
respecto N.Vereda

Pilastra

L
i
m

i
t
e
 
l
i
n
d
e
r
o

+0.00
NVereda

Proyección Ventilación

e iluminación

3.500cm2

+0.24
N.carpeta s/platea 

+0.20
respecto N.Vereda

+0.255
NPT Int

+/- 0.00

L
í
n
e
a
 
M

u
n
i
c
i
p
a
l

+0.24 Carpeta s/platea

+0,20 respecto N.Vereda

+0.20 respecto N.Vereda

IP

Lº

Du

PPa

PC

c/sifon

PPa

PL

BACH

C.I. 0.60x0.60

B.I. 1

Conex.

Cloaca Nueva

PVC Ø110

Tap.1.00 mt

A

Proyección T°R°

Cap.:850 Lts.

art 6.2.6. RV

CV PVC Ø110

1

C PVC Ø110

P. 1:60

C
 
P

V
C

 
Ø

1
1
0

P
.
 
1
:
2
0

espacio

lavarropa

llp

llp

PPL Ø 25 -

termo solar

2

PPL Ø25

Dist. Agua Fria

1

Conex. Agua Nueva

PEADØ20

1

LLM

1

LLP

+0.45

S.N.P.T.

PPL Ø20

Gargola

E° PVC 20x20

Gargola

Ventilación

e iluminación

3.500cm2

PLANTA

PLANTA DE TECHO

T°R°

Cap.:850 Lts.

art 6.2.6. RV

CV PVC Ø110

1

PPL Ø 25 -

termo solar

2

PPL Ø25

Dist. Agua Fria

1

CLL PVC Ø110

1

CLL PVC Ø110

1

codo c/base

1
PPL Ø20

CVØ25mm

LLP

LLP

LLP

VL

Bach
PPa

Lº

IP

PPa

PL

1
,
0
0

2
,
0
0

 C
 P

V
C

 Ø
110

P. 1
:2

0

Conex.

Cloaca Nueva

PVC Ø110

Tap.1.00 mt

A

PLANO DE COMPARACIÓN 3.00 mt

corte

D

B.I. 1

espacio

lavarropa

PC

c/sifon

0
,
6
9

0
,
6
4

C.I. 0.60x0.60

2
,
5
1

2
,
5
6

Conex. Agua

Nueva

PEADØ20

1

LLP

+0.45

S.N.P.T.

CVØ25mm

T°R°

Cap.:850 Lts.

art 6.2.6. RV

LLP

CV PVC Ø110

1

E° PVC 20x20

CLL PVC Ø110

1

codo c/base

Termot. solar Termosifónico- acero
inoxidable Cap. min 200lt

Termot. solar Termosifónico- acero
inoxidable Cap. min 200lt

GARGOLA DE H

CV Ø 25mm

LL.P.

V.L.

S
u
b
i
d
a

 
Ø

 
2
0
m

m
 
t
e
r
m

o
f
u
s
i
ó
n

V.L.

Subida

CV Ø 25mm1

1

LL.P.

LL.P.

L
L
.
P

.

L
L
.
P

.

1 2

L
L
.
P

.

L
L
.
P

.

1 2

COLECTOR C. Termofusión ø 32mm

COLECTOR C. Termofusión ø 32mm

1

1

2

SUBIDA  TQUE DE  RVA. C. Termofusión  ø 20mm

BAJADA A ARTEFACTOS Termofusión ø 20mm

BAJADA A TERMO SOLAR  Termofusión ø 25mm

ARTEFACTOS  Y  ACCESORIOS  

Desc.    0.060

2 C/s Sifon PVC   0,051

Desc. PVC     0,040

IP,DAI L. 2 C/s Bi 2 llp. Du 2 llp

PRIMRIAS                  PLUVIALES  

N       Mat                    N       Mat                  N      Mat   

CUADRO  DE RESUMEN

TRAMO

P.  C  

LAVAD.

 2        PVC      60    

  1         PVC   100
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VENTILACIONES
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B. I.

ESQUEMA TANQUE DE RESERVA
cap: 850 lts - 3 LLP,1 VL, 1CV,
Colector 32 mm - Art. 6.2.6 R.V.
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1-Ventilaciones

2-Campana de cocina
3-Revestimiento cerámico h:0,66m s/mesada de cocina, detrás de artefacto
cocina. H: 0,33m.

8-Pileta de Lavadero (53,5 x 37,5 x 26,5cm)

16-Toallero
15-Lavatorio loza blanca 49 x 42 x 15 cm

12-Jabonera con agarradera15 x15cm
13-Perchero

11-Revestimiento ceramico recuadro en flor de ducha (0.66 x 0.66)

22-Revestimiento ceramico h: 0,99 m

18-Portarrollo

19-Inodoro de loza c/ mochila cap. 14 Lts.

7-Jabonera 7.5 x15 cm

REFERENCIAS

9-Boca de Acceso c/cierre hermético. Con marco y tapa de bronce

6-Pileta de Lavar de acero inox. (50 x 35 x 18 cm)

4-Mesada de granito Natural esp: 2 cm
5-Apoyos de mesada de estructura metálica, Caño estructural de 40 x 40.
Pintado con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético
(cantidades mínimas).

14- Jabonera 7.5 x15 cm

17-Bidet de Loza Blanca

20-Pileta de Patio Abierta

21-Piedra de Granito Nantural (esp. 2 cm x 12cm) pulido por ambas caras

23-Rejilla mignon 10x10cm
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1-Ventilaciones

2-Campana de cocina
3-Revestimiento cerámico h:0,66m s/mesada de cocina, detrás de artefacto
cocina. H: 0,33m.

8-Pileta de Lavadero (53,5 x 37,5 x 26,5cm)

16-Inodoro de loza alt. 0.48m c/mochila de losa cap. 14 Lts.
15-Lavatorio de loza blanca con soporte fijo (especial) 65.5x55.6x16 cm

12-Jabonera con agarradera15 x15cm
13-Perchero

11-Revestimiento ceramico recuadro en flor de ducha (0.66 x 1.32)

22-Revestimiento ceramico h: 99 cm.

18-Barral rebatible con portarrollo (normalizado)

7-Jabonera 7.5 x15 cm
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4-Mesada de granito Natural esp: 2 cm
5-Apoyos de mesada de estructura metálica, Caño estructural de 40 x 40.
Pintado con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético
(cantidades mínimas).

14- Toallero

17-Silla rebatible con barrales (normalizada)

20-Pileta de Patio Abierta

21-Barral fijo 0.80m de longitud (normalizado)
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Jaharro grueso y enlucido
+ pintura al latex

Veb 2

Aislación Hidrófuga: membrana
aluminio No Crack de 40 Kg
pegado en su totalidad

1 Hilada Ladrillón de cabeza asentado en
mortero (1:3 cem:arena).

Vara de eucalipto Ø promedio 8cm
fijada a rollizo por medio de tirafondo
long. 16cm

Cuna de hierro soldada a chapa de hierro de 15 x 15 esp. min
4mm, para apoyo de rollizo de eucalipto Ø promedio12mm,
fijado por medio de tornillo pasante Ø10mm

Mampostería de ladrillón

N. Carpeta s/platea

Capa Aisladora
Horizontal y Vertical

Carpeta de nivelaciónJunta de dilatación
interior 1.5cm en
todo el perímetro en
contacto con muros

0,
11

junta enrasada

0,
20

0,
04

Revoque grueso tamizado
terminado al fratáz
+ pintura al latex

3 Hilada Ladrillón de soga asentado en
mortero (1:3 cem:arena). Pomeca, espesor variable, promedio 7cm

Carpeta de Mortero de pomeca,
espesor variable, promedio 4cm
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Pomeca, espesor variable, mínimo 7cm

Aislación Hidrófuga: membrana
aluminio No Crack de 40 Kg pegado en su totalidad

Carpeta de Mortero de pomeca, espesor variable, promedio 4cm

Dado de Hº

Losa de hormigón armado h=12cm

0.
11

 1 Ø 8 c/15

 1 Ø 6 c/12

Capa Aisladora
Horizontal

Mampostería de ladrillón
junta enrasada

N. Carpeta s/platea

Carpeta de nivelación

Junta de dilatación
interior 1.5cm en
todo el perímetro en
contacto con muros

0,
20

0,
04

Revoque grueso tamizado
terminado al fratáz
+ pintura al latex

Capa Aisladora
Horizontal y Vertical

3 Hiladas Ladrillón de soga asentado en
mortero (1:3 cem:arena).

Jaharro grueso y enlucido
+ pintura al latex
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Planta de Techo
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Planta  Base  de Tanque Reserva

Bisagra

Pasador

Marco en chapa Nº 18

de 20 x 20

Malla artistica 50-50

0,60

Detalle de pasador

metalico de cierre

Línea Municipal

Pilastra

Gargola

E° PVC 20x20

Gargola

Gargola

E° PVC 20x20

Gargola

1
.
4
5

2.23

Enero 2021
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PLANTA
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.
0
3
5
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0
.
0
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0.06

LOSA

Rejilla metálica

de 0.20 x 0.20m

Vidrio Armado

0.26 x 0.15m

Hormigón simple

Aislación

Mezcla

Rejilla metálica para

ventilación de 0.20 x 0.20m

Hormigón simple

LOSA

Aislación

0
.
4
2

0
.
3
4

0.03

0
.
0
5

Rejilla metálica

de 0.20 x 0.20m

Hormigón simple

Mezcla

Vidrio armado

de 0.26 x 0.15m

h

variable

0.06

Detalle Nº1

CORTE 2-2

FACHADA

2
.
0
0

1
.
0
0

6.00

1.50

Vidrio armado

de 0.26 x 0.15m

Detalle Nº1

Sellador de juntas

tipo silactic

Elemento

prefabricado

Elemento

prefabricado

NOTA: elemento prefabricado para

ventilación e iluminación

en baño y lavadero.
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CORTE  2-2
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CORTE  1-1

CHAPA DOBLADA

Nº 20
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Chapa Doblada N°20

NOTA: Altura de Campana 1.55m respecto a N.P.T

Chapa Doblada N°20

CV CH. Galvanizada N° 20

Chapa Doblada N°20

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

OBRA: B° CAMINO DE LAS TAPIAS -  59 Viv. 

PLANO: DETALLE  CAMPANA DE COCINA

PLANO Nº 

ESC. GRÁFICA

Enero  2021
PROTOTIPO M-21 y M1-21

Depto. Iglesia. 

CORTE  2-2

Pomeca promedio 8cm

Aislación Hidrófuga: membrana
aluminio No Crack de 40 Kg pegado en su totalidad

Emulsión asfáltica + film de
polietileno de 200 micrones

Carpeta de Mortero de pomeca, promedio 4cm

CV CH. Galvanizada N° 20

Collarín de Membrana
h=15cm

Losa H° A°
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INFORME TÉCNICO 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

El presente informe correspondiente a un estudio geotécnico de suelos, se realizó a pedido del 

Solicitante y tiene por objeto y único alcance determinar las condiciones del suelo de fundación y su 

capacidad de carga, de la propiedad de la referencia con destino a la construcción de un barrio de 

viviendas de carácter social, y definir la estructura de las vías de circulación interiores del barrio. 

 

Como así también en el inc. 10 se darán un conjunto de recomendaciones para la preservación 

durante los trabajos de construcción de las obras de los “Tapiales” de material crudo existentes en los 

costados este y oeste del terreno estudiado. 

 

El Proyecto abarca el terreno con N.C. Nº 17-40-448-528. 

 

El proyecto se desarrolla en una planta y contempla el uso de materiales tradicionales como hormigón 

armado, mampostería y acero. 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la Zona III, la segunda en peligrosidad sísmica de la República 

Argentina según el Reglamento INPRES CIRSOC 103. 

 

 

2. INVESTIGACIÓN DE CAMPAÑA. 

Para el desarrollo del presente informe técnico se ha usado como informe base de referencia el 

Estudio de Suelos para Fundaciones para el proyecto del “Nuevo Hospital Dr. Tomás Perón” realizado 

en agosto de 2016 por ING SRL, ya que el terreno estudiado está ubicado colindante al sur del terreno 

donde se construirá el nuevo hospital, y algunas de las prospecciones geotécnicas ejecutadas a priori 

para el proyecto de dicho hospital, se ubican también en el terreno donde se emplazará el barrio de la 

referencia. 

 Inspección visual del sitio para observar los rasgos superficiales topográficos y 

geotécnicos. 

 Ejecución de dos (2) sondeos exploratorios identificados como: S.1 y S.2; cuya posición 

en el terreno se muestra en la Figura Nº2. 

Se procederá a realizar una descripción visual de la estratigrafía de cada sondeo ejecutado, 

observando los siguientes datos: 

 Profundidad total. 

 Profundidad de la napa de agua (si se detectase), referida al nivel del terreno natural. 

 Descripción de los distintos estratos del suelo. 
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 Estado de compacidad y humedad natural del suelo. 

 Otras características relevantes del suelo 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO. 

El terreno se encuentra ubicado sobre la Av. Santo Domingo s/Nº en la localidad de Rodeo, cabecera 

del departamento Iglesia de la provincia de San Juan. 

El mismo tiene aproximadamente 122m de frente por 355m de fondo, abarcando una superficie 

aproximada de 46.400 m2. El mismo presenta una superficie aproximadamente horizontal, se 

encuentra inculto y se observan arbustos típicos de la zona y árboles de gran porte que están siendo 

talados. Los predios vecinos se encuentran edificados con construcciones de una planta y otros sin 

edificar. El terreno se encuentra cerrado perimetralmente de los predios vecinos con alambradas y 

“Tapiales” de material crudo.   

La posición del terreno estudiado puede observarse en la figura Nº1, correspondiente a una imagen 

satelital. 

 

Figura Nº1: Imagen satelital de ubicación del Terreno Estudiado. 
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Figura Nº2: Imagen satelital de ubicación del Terreno Estudiado. 

 

4. TOMA DE MUESTRAS 

Se efectuaron los siguientes trabajos: 

 

 Inspección visual del sitio para observar los rasgos superficiales topográficos, geológicos y 

geotécnicos. 

 Ejecución de dos (2) sitios de exploración definidos como sondeos por inyección de lodo 

bentonítico en 3” de diámetro. 

 Los sondeos han sido ejecutados en forma manual a 5,45m de profundidad. 
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 Determinación del perfil geotécnico del subsuelo en cada uno de los sondeos realizados, y 

localización de la posición del nivel freático (si se detectase). Sus resultados son informados en 

las correspondientes planillas contiguas en este informe. 

 Toma de muestras de las diferentes capas de suelo que conforman el perfil de cada sondeo, 

para realizar sobre ellas los ensayos de laboratorio correspondientes. 

 
La posición de los sondeos realizados pueden ser identificados en la Figura Nº3.  
 

  

Figura Nº3: Croquis de ubicación de los sondeos realizados. 
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5. ENSAYOS DE LABORATORIO. 

Sobre las muestras de suelo recuperadas se han efectuado los siguientes ensayos: 

 Límites de Consistencia (LL, LP e IP). 

 Contenido de Humedad Natural (wn). 

 Análisis Granulométricos. 

 Clasificación de Suelos: Sistema Unificado (SUCS) y AASHTO. 

 Contenido de Sales Solubles Totales. 

 Determinación de los Pesos Unitarios Húmedos y Secos. 

 Ensayo de Valor Soporte “CBR”. 

 
 

6. CARÁCTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL TERRENO 

Rodeo está ubicado en el sector centro occidental de la provincia de San Juan y toma el nombre de la 

localidad cabecera del departamento de Iglesia. 

 

6.1.  Características Geológicas 
 

Pertenece a la Formación Tudcum (Furque 1979 y Geomorfología de Rodeo - Hoja Nº 3961-I - 

FCEFN UNSJ). Esta Formación se distribuye al oeste de los ríos  Iglesia o Colola y Blanco, 

cubriendo discordantemente los depósitos del terciario. Está constituida por conglomerados 

medianos a finos compactos. Los clastos son mayoritariamente de rocas ígneas entre las que 

predominan riolitas, andesitas, granodioritas y otras rocas volcánicas subordinadas a las anteriores.  

La Formación Tudcum se identifica con el Nº 17 en la Hoja de Rodeo Nº 3961-1 y en lo sucesivo las 

referencias numéricas que se señalan en este informe se corresponden con la mencionada hoja 

geológica cuyo sector de interés se presenta en la figura de la página siguiente. 
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También se observan en la zona, afloramientos de la Formación Lomas del Campanario (26a) y de la 

Formación Las Flores (26b). La primera está compuesta por una fase interior aglomerádica constituida 

por andesitas, dacitas, tobas y bombas volcánicas. La segunda se integra por una sucesión de 

arcilitas, limolitas bien estratificadas en gruesos bancos muy compactos y areniscas finas. 

Se puede observar los depósitos de Barreal (29), que consisten en limos, arcillas y arenas finas, en 

parte salino, depositados en lagunas someras y temporarias. Se encuentran también restos de 

organismos de agua dulce como gasterópodos. Los mencionados depósitos se observan a lo largo de 

casi todo el curso del arroyo Tocota-Iglesia-Colola desde la localidad de Bella Vista hasta la 

confluencia con el río Blanco. Se hallan ubicados en la parte más baja de la depresión tectónica del 

Valle de Iglesia, constituyendo los niveles de base locales de los cursos efímeros que drenan el 

piedemonte. De su distribución areal se desprende que pueden haberse formado como consecuencia 

de la interdigitación entre los extremos distales de los depósitos aluvionales provenientes de la 

Cordillera y Precordillera que concurrían con su aporte detrítico a la depresión que hoy disecta el 

citado arroyo. Esta depresión cumplía funciones de un nivel de base transitorio ya que aún no se 

habría producido la captura del Valle de Iglesia por parte del río Jáchal. (Geología del Valle de Iglesia 

– Wetten 1975 – UNSJ FCEFN). 

El ya nombrado arroyo Colola, que escurre por el borde oriental de la zona en estudio, posee caudal 

permanente en todo su curso de sur-oeste a noreste, desde su nacimiento en la quebrada de Tocota 

(Cordillera de Olivares), hasta su confluencia con el río Blanco en Rodeo, al que contribuye con un 

caudal poco importante. 

Aproximadamente axial con la zona en estudio, escurren hacia el río Blanco (ahora al embalse de 

Cuesta del Viento) derivaciones o brazos del Arroyo del Agua Negra con un caudal permanente poco 

importante pero de gran importancia e influencia sobre las características geotécnicas de la zona en 

estudio. En la zona de Rodeo, el Terciario actúa como dique de afloramiento en muchos casos y en 

otros eleva el nivel de aguas freáticas, por lo que es determinante de las condiciones hidrogeológicas 

y geotécnicas y alimenta a las mencionadas derivaciones del Arroyo de Agua Negra. 

En Rodeo el agua subterránea se obtiene de un paleocauce labrado en el Terciario, el que hace 

ascender el nivel freático produciendo inclusive la descarga en forma de vertientes, como por ejemplo 

la vertiente “El Matadero”, situada al norte de la Delegación de Hidráulica de Rodeo, al oeste de dicho 

paleocauce (Geología del Valle de Iglesia – Wetten 1975 – UNSJ FCEFN). 

A partir de las características litológicas, de las estructuras sedimentarias observadas en el perfil, y de 

la información recopilada en la literatura geológica, es posible bosquejar el ambiente en el cual se 

produjo la sedimentación. El ambiente en el cual se produjo al sedimentación es homologable, para el 

sector inferior de la sección, a una asociación de facies proximales de un cono de deyección, que se 

interdigitan con las facies canalizadas de los sectores medio-proximales del sistema aluvial 

representado por un sistema de ríos entrelazados. Esta asociación de facies pasa gradualmente a 

facies de llanura de inundación, netamente pelíticas, e incluso podrían estar presentes facies 

lagunares o de «barreal» indicadas por la presencia de evaporitas, que se asocian con las pelitas en 

estructuras finamente laminadas. En estas facies de llanura de inundación es posible observar flujos 

de tipo efímero, caracterizados por la presencia de areniscas intercaladas en las pelitas, que habrían 

sido producidos por fuertes lluvias esporádicas. Durante la depositación de las sedimentitas, se 

produjeron eventos volcánicos en áreas cercanas a la cuenca, que se encuentran indicados por la 

existencia de material piroclástico. La sección superior del perfil correspondería a un período de 
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inestabilidad en la cuenca, con un cambio gradual en la asociación de facies, las cuales caracterizan a 

un sistema, netamente canalizado, de cursos entrelazados ubicados en los sectores medios a medio-

proximales del sistema aluvial. 

También confluye hacia el Río Blanco el Arroyo Iglesia que aporta materiales característicos. 

En la confluencia del Arroyo de Agua Negra, el Arroyo Iglesia y el Río Blanco que debido a su paso 

por la quebrada del naciente Río Jáchal forman espacios lagunares de muy baja velocidad. 

En la carta geológica de Rodeo se observa claramente los rasgos geológicos distintivos de los 

acontecimientos mencionados anteriormente,  

Los perfiles geotécnicos de los suelos de la zona quedan fuertemente caracterizados por estos 

acontecimientos geológicos, que han dado lugar a una marcada heterogeneidad de los sedimentos 

aluviales que los conforman, dominados por la variabilidad anual de las crecidas y por las corrientes 

entrecruzadas que se generaron en ese ambiente. 

 

6.2.  Características Geotécnicas 
 

Los perfiles geotécnicos de los suelos de la zona quedan fuertemente caracterizados por los 

acontecimientos geológicos descriptos anteriormente que dan lugar a una marcada heterogeneidad de 

los sedimentos que los conforman. 

 

El general se puede distinguir: 

 

 Limos arenosos no plásticos con gravillas (ML); 

 Arenas finas limosas con gravillas y gravas (SM); 

 

El nivel de las aguas freáticas no se ha detectado hasta la máxima profundidad de exploración. Se 

estima por los datos de perforaciones realizadas en la zona que la misma se encuentra a una 

profundidad de entre 6,00m a 7,00m. 

 
Los suelos limo arenosos (ML) que aparecen en el perfil hasta los 1,50 m de profundidad se presentan 
con un estado de compacidad suelta y con baja humedad. 

 
Los suelos arenosos (SM) que aparecen en el perfil bajo los 1,50 m de profundidad se presentan con 
un estado de compacidad suelta y con bajo a medio contenido de humedad. 
 
El perfil geotécnico del subsuelo que se ha detectado en cada una de las perforaciones realizadas, 

puede ser observado en los perfiles adjuntos a este Informe 
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7. ESTABILIDAD DINÁMICA DEL PERFIL DEL SUBSUELO 
 

La Obra en estudio se emplaza en la Zona Sísmica 3, la segunda más activa de nuestro país de 

acuerdo a la macro regionalización establecida por las Normas Sismo resistentes INPRES CIRSOC 

103, en vigencia en la Provincia de San Juan.  

 

En el terreno se dan las circunstancias que prevé el mencionado Reglamento para que resulte 

necesario efectuar el Análisis del Potencial de Licuación del perfil del suelo: 

 

 Aparecen capas de arenas limosas (SM) que por constitución granulométrica son susceptibles 

de licuar. 

 Se encuentran saturadas ya que se ubican por debajo del nivel freático.   

 Existen referencias que señalan la presencia de posibles manifestaciones de licuación de 

suelos en el terremoto del año 1894 (Laura PERUCCA y Hugo BASTIAS(1). Graciela E. TELLO 

e Irene PEREZ(2)). 

También se realiza la verificación del Potencial de Licuación empleando el Método Semiempírico de 

Seed e Idriss (según las Recomendaciones del “NCEER - 1996”), basado en la resistencia a 

penetración normal (SPT) del suelo arenoso. De acuerdo a este Método la relación de tensiones 

cíclicas generadas por el sismo se la evalúa como: 

 

CSR = s / v‘ =  0,65 x rd x as x v / v‘; donde: 

 

rd : factor de corrección por no rigidez de la columna de suelo; 

as : aceleración sísmica superficial máxima (según la Norma INPRES CIRSOC 103 es igual a la 

ordena al origen del espectro de pseudo aceleraciones); 

v: esfuerzo geoestático total a la profundidad investigada; y 

v’: esfuerzo geoestático efectivo a la profundidad investigada. 

 

La resistencia cíclica de tensiones del suelo se determina de la siguiente manera: 

 

CRR = av / o‘= Función (Ms; v‘ ; N1 y pasa tamiz # Nº200); donde: 

Ms : Magnitud del sismo de diseño;  

N1 : resistencia unitaria a penetración normal SPT;   

Pasa tamiz # Nº200: Porcentaje de partículas más finas que el tamiz Nº200 en la muestra del 

suelo arenoso. 

 

La condición de licuación de un suelo arenoso queda determinada por la condición: 

 

CSR  =  s / v‘ ≥ CRR = av / o‘ 

Las Normas Sismorresistentes INPRES CIRSOC 103 definen un factor de seguridad a licuación: 
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Fs = (av / o‘) / (s / v‘) = CRR / CSR; 

 

cuya determinación ubica al perfil de suelos en las siguientes condiciones de estabilidad ante la 

licuación (estabilidad dinámica de suelos): 

 

 Fs ≤ 1,0  →  Hay Licuación. 

 1,0 < Fs < 1,5  →  No hay Licuación, pero hay Inseguridad. 

 Fs ≥ 1,5  →  Seguridad y estabilidad. 

Es consecuencia el Reglamento INPRES CIRSOC 103 establece un factor de seguridad mínimo de 

1,20; para considerar a un perfil de suelos como dinámicamente estable y seguro. 

En el inc. 13 se adjuntan las planillas de cálculo del análisis del potencial de las capas de arenas finas 

limosas (SM) detectadas en los perfiles de suelos del terreno en estudio. El análisis efectuado 

determina que las capas de arenas limosas resultan ser potencialmente licuables o inseguras ante la 

ocurrencia del sismo de diseño que prevé la Norma INPRES CIRSOC 103. 

 

 

8. FUNDACIONES. 
 

8.1) Sistema y Nivel de Fundación - Capacidad de Carga del Terreno. 
 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada y a lo prescripto por el Reglamento de 

Construcciones INPRES CIRSOC 103 – I, corresponde recomendar que se prevea un sistema de 

fundación que contemple el fenómeno de licuación de suelos. Esto es posible, por ejemplo utilizando 

un sistema de fundación profunda por medio de pilotes, o algún método de mejora del suelo de 

fundación con inyección de materiales conglomerantes como el soilmixing o Manchete entre otros. 

 

8.1.1) Fundación por medio de Pilotes. 
 

En este caso los pilotes deben atravesar los suelos dinámicamente inestables, las arenas limosas 

(SM) y limos arenosos (ML), y penetrar en los estratos subyacentes profundos donde desarrollarán su 

capacidad de carga por el fuste y por la punta. 

 
En este caso y a título de ejemplo se analiza la capacidad de carga de un pilote pre-excavado y 

hormigonado in situ de distinto diámetro, con su punta emplazada a 12,0 m, aplicando las fórmulas de 

la Escuela Brasilera (Luciano Decourt, 1986), con lo que se obtiene: 
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Diámetro 
Pilote 
(m) 

QL adm 
(t) 

QP adm 
(t) 

QT adm 
(t) 

0,40 20,0 12,0 29,0 

0,50 25,0 18,5 43,5 

0,60 30,0 26,5 56,5 

 

 

Para la verificación de los pilotes de fundación considerando la acción sísmica, y siguiendo a la 

mencionada Norma Sismorresistente INPRES CIRSOC 103, surge una capacidad de carga límite del 

terreno de: QT lím =  0,9  x  QT adm; empleando un coeficiente ft = 0,90; para zona sísmica 4, según 

tabla 18, capítulo 17, de la Norma INPRES CIRSOC 103, arriba citada. 

 

En este caso el Perfil de Suelos corresponde al Tipo II-b, según la Tabla 3 del Capítulo 6: Condiciones 

Locales del Suelo, del Reglamento INPRES CIRSOC 103. 

 
 

8.1.2) Construcción de un Terraplén Granular Compactado. 
 
Una forma alternativa de promover una mejora en el desempeño global de las construcciones, es 

construyendo un terraplén para la fundación de material granular, compactado y controlado de como 

mínimo “0,85m de espesor”, donde los primeros 0,25m de espesor se conforman con un pedraplén 

construido con piedra bola de rechazo de 2” a 6” aproximadamente. Esta opción es admisible si se 

prescinde de la licuación de suelos y se acepta la posibilidad de ocurrencia de daños a las estructuras, 

de acuerdo a lo establecido como criterio general en el Reglamento INPRES CIRSOC 103-I, para los 

casos de ocurrencia de un terremoto destructivo. En ese sentido, ante la ocurrencia del fenómeno de 

licuación de suelos, es posible que se manifiesten asentamientos o deformaciones diferenciales y/o 

permanentes, en tal caso una estructura diseñada de acuerdo a la reglamentación vigente, tendría 

buenas probabilidades de soportar esta acción extrema con un desempeño aceptable. 

 

Bajo estas circunstancias y considerando que los costos de ejecución de una estructura que sea 

capaz de mantenerse inalterada frente a la licuación de suelos, pudieran ser elevados (por ej. 

Fundaciones profundas por medio de pilotes de aproximadamente 12m, se podría evaluar la 

posibilidad de optar por un sistema directo superficial conformado por zapatas corridas de hormigón 

armado sobre el terraplén compactado. El Diseñador Estructural debe evaluar dar una fundación con 

una rigidez suficiente que evite el colapso y minimice el asentamiento diferencial. 

 

8.1.3) Fundaciones superficiales sobre un Terraplén Granular Compactado. 
 

Siguiendo la “Resolución 087 – D.P.D.U – 17” establecida por la Dirección de Planeamiento y 

Desarrollo Urbano de la provincia (D.P.D.U), según el expediente Nº 504-2046-S-17, para “Sistemas 
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de Fundaciones Superficies para construcciones emplazadas en zonas con Suelos 

Dinámicamente Inestables”. Se deberá optar por un sistema de fundación directo-superficial 

conformado por “Plateas o Losas de Fundación” de hormigón armado de 0,20m de espesor, que 

apoye sobre un terraplén ripioso compactado y controlado de “0,85m” de espesor. 

Si este terraplén ripioso es adecuadamente construido contribuirá a mitigar los eventuales daños que 

un sismo destructivo pueda producir en las obras debido al fenómeno de licuación de suelos. Además, 

este terraplén conformado con un material granular adecuadamente compactado, mejorará la 

distribución de cargas desde las fundaciones hacia el terreno natural. 

En cualquier caso el terraplén también contribuye a: 

 Mejorar la capacidad portante del terreno nativo frente a cargas de servicio. 

 Aislar las obras de la humedad y sales agresivas del suelo. 

Bajo esta circunstancia se presenta a continuación las recomendaciones para el diseño de la 

estructura de fundación. 

Para el cálculo de la capacidad de carga del suelo se empleará la ecuación (5.12) del Cap. 5.3 de la 

bibliografía Principio de Ingeniería de Cimentaciones – Braja M. Das – 4ª edición, año 2002. Esta 

ecuación se deduce del Criterio y Fórmula Generalizada de Terzaghi. La presión admisible media que 

presenta el terreno fundando por medio de una Platea de Fundación: 

 
Profundidad mínima = Df´ = 0,20m en el terraplén compactado. 

𝑞𝑢  =  𝑆𝑛 = 𝑐′𝑁𝑐 𝐹𝑐𝑠 𝐹𝑐𝑑 𝐹𝑐𝑖 + 𝑞 𝑁𝑞 𝐹𝑞𝑠 𝐹𝑞𝑑 𝐹𝑞𝑖 + 0,5 𝛾 𝐵 𝑁𝛾 𝐹𝛾𝑠 𝐹𝛾𝑑 𝐹𝛾𝑖 

𝑆𝑢 ≤ ∅ 𝑆𝑛 

Prof. Efect. 

Df´ 

(m) 

Para combinación de acciones 

que no incluyen sismo 

∅ 𝑆𝑛 

(ton/m2) 

Para combinación de acciones 

que Si incluyen sismo 

∅ 𝑆𝑛 

(ton/m2) 

0,20 16,4 14,8 

 

 
Dónde: 

𝑞𝑢  =  𝑆𝑛 = Capacidad nominal de la fundación. 

𝑆𝑢  = Solicitación requerida para cada estado límite a verificar.  

q =   Df. 

  Peso unitario aparente. 

Df = Profundidad efectiva de fundación (Profundidad de desplante, medida desde el nivel de terreno 

natural). 
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NNN qC ;  Factores de capacidad de carga. Se han tomado valores promedios entre los valores de 

capacidad de carga última y capacidad de carga por falla local. 

c  Cohesión. 

B = Ancho del elemento de fundación. 

ø = Factor de reducción de resistencia 

Nc, Nq y Nγ: Factores Cap. de Carga.  Se adoptaron valores promedio entre los de Falla General 

y Falla Local   

Fcs Fcqs Fγs = Factores de Forma 

Fcd Fqd Fγ = Factores de profundidad 

Fci Fqi Fγi = Factores de inclinación de la Carga=Se considera la carga Vertical. 

 

9. ESTRUCTURA DE LAS CALLES INTERIORES. 

En el presente informe, se presentan los resultados del diseño de carpeta enripiada propuesta para la 

superficie de las calles proyectadas del barrio de la referencia, cuyos aspectos de diseño 

planialtimétrico serán desarrollados por el solicitante en volúmenes y planos adicionales a este 

informe.  

 

En base a las hipótesis adoptadas para el tránsito que puede llegar a transitar estas calles, y a los 

datos de suelos recopilados del estudio de suelos, a continuación se presenta el diseño estructural de 

la carpeta de rodado considerando dos procedimientos: en primer lugar el método AASHTO versión 

1986 para diseño de enripiados, establecido por el pliego de la D.P.V. como procedimiento base a 

considerar, y en segundo lugar la metodología simplificada del método AASHTO, como una alternativa 

que permite verificar los resultados obtenidos con el método completo. 

 

9.1. Información a utilizar en el análisis 

El proyecto de las calles a construir constituye una solución de proyecto de urbanización típica para 

los barrios ejecutados por el Instituto Provincial de la Vivienda, y en general, para la tipología 

característica en la provincia de San Juan. 

 

9.2. Información de tránsito 

En el presente informe la mayor parte de la información disponible del tránsito se ha estimado a partir 

de datos aproximados, ya que no se dispone de censos sistemáticos que permitan recopilar 

información detallada sobre los vehículos que utilizan este camino. No obstante, es claro que, al 

tratarse de calles interiores del barrio, el tránsito es sumamente reducido en la mayor parte del año.  

 

Además, no se desarrollara ninguna actividad productiva de importancia, que trascienda la mera 

habitación familiar. En consecuencia, sólo unos pocos vehículos pueden llegar a recorrer diariamente 

las calles interiores del barrio, y entre esos vehículos los pesados (camiones o buses) resulta ser una 

minoría muy poco relevante. 
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Considerando un factor de ocupación de 4 personas/vehículo (promediando automóviles, camionetas 

y vehículos de transporte tipo combis o pequeños ómnibus), ello indica unos 5.000 vehículos como 

máximo. Transformando esta cantidad en vehículos diarios al año, 5000 / 365 = 13,7 veh/día. Esa es 

la cantidad mínima de vehículos a tener en cuenta, de los cuales podría asumirse que hasta un 5% 

son ómnibus chicos o medianos, ocasionalmente alguno de mayor envergadura. Ello implicaría algo 

menos de un ómnibus diario (0,05 x 13,7 = 0,685).  

Por lo tanto, considerando crecimiento y concentración en calles de acceso se podría asumir que el 

tránsito medio diario de las calles no superará los 60 veh/día incluyendo 2 ómnibus o camiones 

diarios. Aplicando la metodología establecida por la AASHTO para determinar la cantidad acumulada 

de ejes equivalentes de 18 kips (ESALs) durante el período de diseño, se obtienen los valores 

presentados en la Tabla 1. Se adopta un período de diseño igual a 10 años en este caso, previendo 

una reposición del enripiado al finalizar dicho período. Se ha supuesto asimismo que el tránsito se 

incrementará un 3% al año, lo cual corresponde a adoptar una posición más bien conservadora 

respecto al volumen total de tránsito que utilizará las calles. En todo caso, la cantidad de vehículos 

livianos no es tan incidente ya que introduce un valor muy reducido de ESALs en comparación a los 

vehículos pesados, como se ve en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Estimación de ESAL acumulados por sentido a 20 años 

En la Tabla 1 se ha asumido, como un valor conservador, que el factor de equivalencia de carga 

promedio de un ómnibus medio está en el orden de Feq = 1,1 ESAL/veh, similar al de un camión 

mediano. Es importante tener en cuenta que los ómnibus que recorrerían las calles no serán buses 

interurbanos de dos pisos, ya que no pueden hacerlo con facilidad sobre un circuito y además no hay 

objeto para que ello suceda.  

Los restantes vehículos que recorrerán las calles son automóviles, camionetas o combis, para los 

cuales se ha asumido un Feq = 0,01 como equivalencia de carga promedio. Cabe aclarar que si bien 

dichos valores de equivalencia de carga están referidos a caminos pavimentados, en este informe se 

adoptan los valores mencionados ya que el primero de los dos métodos de diseño a evaluar requiere 

estimar los ejes equivalentes acumulados durante la vida útil prevista. 

En base a este resultado, puede adoptarse un valor acumulado de 6000 ESAL por trocha, al cabo de 

10 años, que requiere la aplicación de una capa de enripiado de cierto espesor para proteger la 

subrasante contra la acción combinada de tránsito y clima. 

 

9.3. Datos de clima 

Las características climáticas de la zona se definen como un sitio predominantemente árido y 

caluroso, muy especialmente en verano, estación durante la cual las temperaturas máximas pueden 

alcanzar los 45 ºC. Por la aridez del clima, se registran además importantes amplitudes térmicas entre 

el día y la noche, con oscilaciones que pueden superar los 50 ºC en determinadas ocasiones. Las 

precipitaciones son escasas y oscilan entre 100 y 200 mm/año. Estas lluvias, no obstante, están 

Vehículo TMDA inicial Crec. Anual Feq Fact. Trocha ESAL10 años

Autos y Camionetas 58 3% 0.01 0.5 1213

Buses y Cam. Med. 2 3% 1.1 0.5 4603

Total 5816
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concentradas en su mayor parte en la temporada estival, donde aparecen como precipitaciones 

intensas y torrenciales, con tormentas de tipo tropical. El resto del año llueve muy poco. Se adopta en 

este caso una precipitación media de 150 mm al año. 

 

9.4. Datos sobre materiales 

Los sondeos realizados muestran que en el predio hay un suelo granular fino compuesto por estratos 

interdigitados de Limos arenoso, Limos arcillosos y Arenas fina limosas.  Debido a lo cual serán los 

suelos compuestos por limos arenosos que componen el primer horizonte los que constituirán la base 

de asiento de la estructura vial que se proyecta construir. Los mismos poseen una baja capacidad 

soporte y un hinchamiento bajo a nulo. 

Estos suelos presentan valores de índice CBR que se encuentran en un valor promedio al 5% y una 

expansión de 0,5% (ver Ensayo de Valor Soporte “CBR” adjunto). Por ello constituyen un “buen” 

soporte a la estructura de las calles. 

Para el diseño del enripiado se ha considerado un material de buena capacidad portante, con un CBR 

no inferior al 80%, similar al exigido para bases granulares no ligadas en caminos pavimentados. Este 

valor equivale, según correlaciones empíricas, a 190 MPa o bien 28000 psi aproximadamente (ver 

ábaco de la Fig. 1, de la guía AASHTO 1993).  Hay disponibilidad de materiales con características 

tipo A-1-b (0) según clasificación AASHTO, en yacimientos y/o proveedores locales y que son muy 

conocidos, el cual se considera será utilizado para la conformación de capas de enripiado y también 

de banquina. 

 

Figura 1. Relación entre distintos parámetros resistentes para base granular 
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Analizando los datos de CBR a lo largo del terreno inspeccionado, puede observarse que toda la zona 

presenta características relativamente definidas y uniformes. Los valores de CBR al 95% de 

compactación están casi todos en el orden del 4%, con suelos de tipo limo arenoso.  

Se considera que este valor resulta suficientemente representativo de los mínimos CBR existentes en 

el predio, y por lo tanto se decidió adoptarlo como CBR de suelo de subrasante a efectos del diseño 

de la carpeta de rodadura enripiada.  

En base a todos los datos presentados, se procede a continuación en los siguientes dos puntos a 

determinar los espesores alternativos de diseño por dos procedimientos diferentes, de manera de 

contar con una mayor cantidad de elementos de juicio al momento de sugerir una propuesta para el 

diseño estructural del enripiado. 

 

9.5. Método de diseño AASHTO para enripiados granulares. 

 

El método AASHTO 1986 cuenta con un procedimiento para el diseño de caminos de bajo tránsito, 

basado en consideraciones teóricas y empíricas similares a las del conocido método para el diseño de 

pavimentos rígidos y flexibles. Una de las variantes que maneja este procedimiento es el diseño de 

enripiados granulares sin estabilización, para el cual se emplean ábacos y nomogramas de diseño y 

en el que se utilizará la información de diseño indicada en el capítulo precedente. 

El espesor de diseño de la capa de rodamiento se obtiene en este método por dos criterios: 

ahuellamiento tolerable, y pérdida de serviciabilidad aceptable. En ambos casos, se utiliza un 

nomograma de diseño partiendo de diferentes valores posibles de espesor de la base, para establecer 

la cantidad de ejes equivalentes que podría soportar cada espesor, y posteriormente esto se expresa 

en términos de “daño consumido” en función de la cantidad de ESAL que efectivamente se prevé que 

pasarán sobre el camino. Finalmente, se elaboran curvas “espesor proyectado” vs “daño consumido”, 

para ambos criterios, y se determinan los espesores correspondientes a un daño unitario, debiendo 

seleccionarse como espesor final de diseño el que resulte mayor. 

El criterio de pérdida de serviciabilidad admisible, en primer lugar, corresponde al siguiente 

nomograma (Fig. 2). 

Se asume que el enripiado comienza con una serviciabilidad inicial PSI0 = 3,5 y al final del período de 

diseño tiene una serviciabilidad final PSIf = 0,5. Por otro lado, la correspondencia entre CBR y módulo 

resiliente de subrasante se estima a través de las correlaciones presentadas en el nomograma de la 

Fig. 3. Con este gráfico, se establecen las siguientes correlaciones para los valores de CBR adoptados 

como parámetro de diseño en cada una de las zonas del tramo: 

 

 CBR = 4%    MR = 7000 psi o 48 MPa 

 

Utilizando este nomograma, para un módulo resiliente de subrasante de 7000 psi (CBR 4%), un 

módulo elástico de la base MR = 28000 psi (CBR 80%), y una pérdida de serviciabilidad 

admisiblePSI = 3,0; para tres espesores alternativos de base se tienen los siguientes valores de 

pasadas permitidas de ESAL durante el período de diseño: 
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 Espesor Capa Rodadura = 5” = 12,5 cm  ESALadm =   14000 

 Espesor Capa Rodadura = 6” = 15 cm  ESALadm =   17500 

 Espesor Capa Rodadura = 7” = 17,5 cm  ESALadm =   21250 

 

 

Figura 2. Diseño de espesores de enripiado por pérdida de serviciabilidad aceptable 

 

 

Se asume que el enripiado comienza con una serviciabilidad inicial PSI0 = 3,5 y al final del período de 

diseño tiene una serviciabilidad final PSIf = 0,5. Por otro lado, la correspondencia entre CBR y módulo 

resiliente de subrasante se estima a través de las correlaciones presentadas en el nomograma de la 

Fig. 3. Con este gráfico, se establecen las siguientes correlaciones para los valores de CBR adoptados 

como parámetro de diseño en cada una de las zonas del tramo: 

 

 CBR = 4%    MR = 7000 psi o 48 MPa 

 

Utilizando este nomograma, para un módulo resiliente de subrasante de 7000 psi (CBR 4%), un 

módulo elástico de la base MR = 28000 psi (CBR 80%), y una pérdida de serviciabilidad 

admisiblePSI = 3,0; para tres espesores alternativos de base se tienen los siguientes valores de 

pasadas permitidas de ESAL durante el período de diseño: 

 

 Espesor Capa Rodadura = 5” = 12,5 cm  ESALadm =   14000 

 Espesor Capa Rodadura = 6” = 15 cm  ESALadm =   17500 

 Espesor Capa Rodadura = 7” = 17,5 cm  ESALadm =   21250 
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Figura 3. Correlaciones entre diversos parámetros de capacidad portante de suelos. 

 

Efectuada esta primera determinación, corresponde luego chequear el criterio de ahuellamiento 

máximo permisible. Para ello corresponde utilizar el nomograma que aparece en la Fig. 4. Se adopta 

en este caso un ahuellamiento admisible de 5 cm (2 pulgadas), y manteniendo idénticos los 

parámetros para base y subrasante, para los mismos espesores de prueba se obtienen los 

correspondientes valores de ESALadm: 
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Figura 4. Diseño de espesores de enripiado por ahuellamiento admisible 

 

Para un CBR = 4%, correspondiente a un MR = 7000 psi, se obtiene: 

 

 Espesor Capa Rodadura = 15 cm  ESALadm =   6200 

 Espesor Capa Rodadura = 20 cm  ESALadm = 11500 

 Espesor Capa Rodadura = 25 cm  ESALadm = 17250 

 

Determinando a continuación el “daño consumido” para cada uno de los espesores de prueba, 

equivalente al cociente entre la cantidad de ESALs proyectados (13633) y graficando la relación entre 

espesores de carpeta y daño consumido, se obtiene lo que se muestra en la Fig. 5.  

 

 

Tabla Nº 2. Espesor vs Daño Consumido, ambos criterios, para valores variables de CBR. 

 

 

ESAL

adm.

Daño

consumido

ESAL

adm.

Daño

consumido

12,5 14.000 0,41 6.200 0,92

15,0 17.500 0,33 11.500 0,50

17,5 21.250 0,27 17.250 0,34

Crit. Pérdida de 

Serviciabilidad

Crit. Ahuellamiento 

PermitidoCBR de

Subrasante

Espesor de 

Carpeta

(cm)

CBR 6%CBR 4% 
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Figura 5. Diseño de espesores de enripiado por ahuellamiento admisible 

 

En todos los casos, corresponde seleccionar el espesor asociado al daño consumido inmediatamente 

inferior al unitario, para el criterio que indique el espesor más elevado.  

 

A ese resultado se le debe adicionar un espesor adicional que corresponde a la mitad de la pérdida de 

agregado que se espera durante el período de diseño, según la ecuación DBS = DBS calc + 0,5 GL, 

donde GL es el espesor de la pérdida de agregado prevista en el período de diseño. El método no 

brinda lineamientos para calcular dicha pérdida de espesor, pero sugiere asumir a priori como de 

aproximadamente 6 pulgadas (unos 15 cm), por lo cual entonces el espesor final sugerido termina 

incrementándose un 5 cm respecto al espesor obtenido aplicando los criterios descriptos. 

 

En consecuencia, para ese CBR, corresponderá adoptar lo siguiente: 

 

 

 CBR = 4%  Espesor Capa Rodadura = 15 cm + 5 cm = 20 cm 

Espesor Capa Rodadura = 20 cm 
 

 

9.6. Método de diseño alternativo AASHTO simplificado 

 

El mismo método AASHTO presenta la posibilidad alternativa de utilizar, cuando no se cuenta con más 

información, un catálogo simplificado para el diseño de espesores, en función de tres niveles de 

tránsito, tipo de zona climática y calidad relativa de la subrasante. En tal caso los niveles de tránsito, 

expresados como ESAL acumulados durante el período de diseño, son los siguientes: 

 

 Alto (High):  60 000 a 100 000 

 Medio (Médium): 30 000 a  60 000 

 Bajo (Low):  10 000 a  30 000 

15 20 25 

CBR 4% 
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Tabla 3. Método AASHTO simplificado para el diseño de espesores de enripiados 

 

En este caso particular corresponde adoptar el nivel de tránsito bajo. Por otra parte, según la 

zonificación propuesta, haciendo una analogía con las condiciones climáticas norteamericanas 

correspondería para este caso la zona climática V, es decir condiciones similares a los estados del 

centro – sudoeste de EE.UU., tales como Arizona o Nuevo México, con clima árido y ocasionales 

heladas. 

Adoptando una subrasante pobre (“Fair”) de CBR≈10%, el método simplificado propone adoptar un 

espesor de 6 pulgadas (15 cm) en ambos casos, por lo cual adicionando 5 cm, se llega a 20 cm de 

espesor mínimo, de igual valor a lo requerido por el método completo (17,5 cm). 

Por este método se obtiene el mismo resultado anterior. 

 

9.7. Recomendaciones 

 

ESTRUCTURA DE CALLES INTERIORES ENRIPIADAS. 

 

 Realizar la limpieza del terreno eliminando la capa superficial del suelo asiento de la 

vegetación existente en un espesor de 0,15m. 

 Luego de excavar la caja para alojar la estructura, escarificar los 0,15 m subsiguientes 

de suelos naturales, humedecerlos y compactarlos al 95% de la densidad máxima de su 

Proctor T.180.  
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 Conformar una sub-base de 20 cm de espesor, con algún material granular natural de la 

zona, con tamaño nominal máximo  3”, del tipo A-1-a (0) de la Clasificación AASHTO, 

con un CBR  60, humedecido y compactado en dos capas al 95% de la densidad 

máxima de su Proctor T.180. 

 Conformar una base de 20 cm de espesor, con algún material granular natural de la 

zona, con tamaño nominal máximo  2”, del tipo A-1-a (0) de la Clasificación AASHTO, 

con un CBR  80, humedecido y compactado en dos capas al 100% de la densidad 

máxima de su Proctor T.180. 

 En todos los casos se recomienda prever adecuados drenajes superficiales de las 

aguas de lluvia y de regadío del arbolado y jardines, evitando su permanencia en la 

zona de banquinas. 

 En caso de que los niveles de proyecto requieran la construcción de terraplenes para 

las calles, los mismos se podrán conformar con algún material granular natural de la 

zona, con tamaño nominal máximo  3”, del tipo A-1-a (0) de la Clasificación AASHTO, 

con un CBR 80, humedecido y compactado en capas al 95% de la densidad máxima 

de su Proctor T.180 colocado directamente sobre el suelo natural compactado a modo 

de Base de Asiento, como se describió anteriormente. El espesor mínimo de este 

terraplén sobre suelo natural deberá ser de al menos 40cm sobre el que se ejecutará la 

Base antes detallada. 

 

10. RECOMENDACIONES FINALES. 

10.1. Los contenidos de Sales Solubles Totales determinados en el suelo presentan valores 

medios, por lo que debe usarse cemento puzolánico y mezclas de hormigón resistente al 

ataque de sulfatos para todas las estructuras de hormigón simple  y/o armado que se 

encuentre en contacto con el suelo natural, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento 

CIRSOC 201-05. 

10.2. Requisitos de durabilidad a cumplir por los hormigones, que se encuentren en “contacto con 

el suelo natural”, en función del tipo de exposición de la estructura. 

Según el Reglamento CIRSOC 201, el hormigón estará expuesto a un ambiente del tipo Q1 

(Ambiente con agresividad química Moderado). Por lo tanto para todo hormigón en contacto 

con el suelo natural, tendrá las siguientes características. 

 

 Para hormigones en contacto con el suelo natural: Tipo H30. 

 Con una relación a/c máxima: 

a) Hormigón simple a/c = 0,50 

b) Hormigón armado a/c = 0,50 

 

10.3. Requisitos de durabilidad a cumplir por los hormigones, que se encuentren en “contacto con 

el Terraplén granular compactado”, en función del tipo de exposición de la estructura. 
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Los suelos naturales y/o aportados para terraplenes que se encuentren en contacto con el 

hormigón deberán estar libre de sales, se recomienda verificar que el contenido de sulfatos 

sea menor al 0,1%. En caso que no se cumpla esta condición, se recomienda el estudio y 

diseño de la mezcla de hormigón para que pueda soportar el ataque de las sales, de acuerdo 

al Reglamento CIRSOC 201-05.  

Según el Reglamento CIRSOC 201, el hormigón estará expuesto a un ambiente del tipo A1 

(no agresivo). Por lo tanto, se recomienda usar hormigones con las siguientes características. 

 

 Para hormigones en contacto con el suelo: Tipo H20. 

 Con una relación a/c máxima = 0,60. 

 Contenido mínimo de cemento 280 kg/m3. 

10.4. Realizar la limpieza de todo el terreno eliminando la capa superficial del suelo asiento de la 

vegetación existente en un espesor de 0,15m. 

10.5. POZOS CIEGOS O LETRINAS 

En el caso de encontrar algún pozo ciego ó letrina durante los trabajos de construcción que 

no fue oportunamente relevado por encontrase oculto, se recomienda proceder a su 

tratamiento de la siguiente manera: 

      Procedimiento de Cegado 

1. Se deberá desagotar el pozo absorbente o letrina, mediante la utilización de un camión 

atmosférico que succiona los líquidos cloacales. 

2. Desinfectar con cal viva, arrojando 50 kg de cal viva por cada metro cúbico de pozo. En 

caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar 3 bolsas como mínimo. 

3. Rellenar, con un material granular natural de la zona del tipo A-1-a (0) ó A-1-b (0), hasta 

una profundidad de – 3,0 mts por debajo la cota de boca de pozo, verificando no dejar 

espacios vacíos. 

4. Incorporar agua para el apagado de la cal, dejando actuar como mínimo 24 hs para un 

completo apagado. 

5. Rellenar y compactar los últimos 3,00m, hasta alcanzar la cota de terreno natural , con 

un material granular natural de la zona del tipo A-1-a (0) ó A-1-b (0), compactado en 

capas de 0,30m a 0,50 m de espesor al menos al 95% de su densidad máxima del 

PROCTOR T.180, hasta llegar al nivel del terreno natural. 

Fundaciones en zona de pozo ciego. 

1. Si algún elemento estructural (Bases de fundación, Vigas de arrostramiento o Cimiento 

bajo muro) intersecta la zona del antiguo pozo ciego rellenado, se deberá tomar los 

siguientes recaudos a saber: 
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2. Se ejecutará una losa de hormigón armado de un ancho 0,50mts mayor que el ancho del 

pozo cegado. 

3. El nivel de esta losa será el del nivel más bajo del elemento de fundación considerado, 

tendrá un espesor mínimo de 0,20mts y una armadura calculada por el proyectista 

estructural que sea resistente a los esfuerzos transmitido por el elemento de fundación. 

 

10.6. CONSTRUCCION DE UN TERRAPLÉN GRANULAR COMPACTADO 

 Luego de realizar la limpieza del terreno eliminando la capa superficial del suelo asiento 

de la vegetación existente, escarificar los 0,15m del suelo subsiguientes de suelo 

natural, humedecerlos y compactarlos al 95% de la densidad máxima de su Proctor 

T99. 

 Sobre el terreno natural escarificado y compactado se hará un “Pedraplén” de 0,25m 

de espesor constituido con piedra bola de rechazo de 2” a 6” aproximadamente. 

 Se construirá el “Terraplén Granular” con un relleno en capas de 0,20 m de espesor, 

hasta completar la altura total del terraplén, con un material granular natural de la zona 

del tipo A-1-a (0), compactado al 95% de su densidad máxima del PROCTOR T180, y 

tamaño máximo de 3”. 

 Se deberá utilizar partículas de grano redondeado hasta subredondeado. Se admite la 

presencia de muy pequeños porcentajes de partículas algo lajosas o angulosas. En 

caso de disponer de materiales con propiedades dudosas, se deberá verificar su aptitud 

con ensayos de laboratorio.     

 El contenido de sales solubles totales del material granular del tipo A-1 a (0) debe ser 

menor al 0,5 % en masa. 

 El contenido de sulfatos solubles del material granular del tipo A-1 a (0) debe ser menor 

al 0,1 % en masa. 

 

Figura Nº5: Se muestra un croquis del sistema de fundación recomendado. 

2

1
0.85m

0.60mN.Terr. Nat.

SUELO NATURAL

COMPACTADO al 95% T.99

0.15

N.Sup. Terraplén

BASE ASIENTO PEDRAPLÉN

RECHAZO CANTERA 2" a 6"

0.25

PLATEA DE FUNDACIÓN

TERRAPLÉN COMPACTADO

     A-1-a (0) al 95% T.180



 
 
 

 

Estudio de Suelos para Fundaciones 

Obra: Barrio IPV – Rodeo - Iglesia 

Informe Técnico 

27 de 38 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Benjamín Franklin 1541 (S). B. Sta. Teresita – 5400 Capital - San Juan. 
Teléfono/ Fax: 0264  4275003/ 5004.                                                         email: jmorandi@speedy.com.ar/ ricardouliarte@speedy.com.ar 

 

10.7. PRESERVACIÓN DE LOS TAPIALES DE MATERIAL CRUDO 

En los costados este y oeste del terreno existen tapiales de material crudo en un muy mal 

estado de conservación. Estos tapiales no son continuos tanto en longitud como en altura, 

habiendo lugares donde tiene una baja altura, les falta parte de su sección o han 

desaparecido totalmente. Por lo tanto al momento de realizar los trabajos de nivelación y 

compactación del terreno para la construcción de cajas de terraplenes para las casas o calles 

interiores del barrio, es de esperar que las vibraciones de las máquinas viales produzcan 

deformaciones de magnitud importante que comprometan la estabilidad de los tapiales y 

hasta el colapso de los mismos. 

Para evitar producir daño a los tapiales es necesario realizar las siguientes tareas antes de 

realizarlos trabajos en el suelo cercano a ellos: 

 Realizar el encofrado y apuntalamiento transitorio de los tapiales en los tramos donde 

se estén ejecutando tareas de nivelación y compactación de suelos. 

 Estos encofrados longitudinales se harán con tableros de madera (placas o tablas) 

que abarcarán toda la altura del tapial, por ambas caras conformando un “cajón”, y 

que se reforzarán con apuntalamientos. Ver figura Nº6. 

 También puede usarse un sistema de encofrado patentado como el usado en la 

construcción de tabique de hormigón armado, ya que el mismo será retirado una vez 

que se realicen los trabajos pertinentes en el suelo cercano. 

 Este método de preservación no es del todo seguro, ya que el éxito del procedimiento 

estará en función del estado de conservación del tapial, de la compacidad del suelo 

bajo el tapial y de la magnitud del esfuerzo de compactación que se ejerza en sus 

inmediaciones. 

 

San Juan, 12 de mayo de 2020.-  
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11. PERFIL GEOTÉCNICO.   

Sondeo: S.1 

 

Cota 
( m ) 

Prof. 
( m ) 

SPT 
Nº de 

golpes para 
30 cm. 

Perfil de 
Suelo 

 
Descripción del Suelo. 

0,00   - 

 

 

 

0,90   - 

1,00   - 

 

 

 

 

2,00   - 

 

2,50   - 

 

 

3,00   - 

 

 

 

 

4,00   - 

 

 

 

 

5,00   - 

 

 

 

 

6,00   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45   - 

 

 

 

 

2,45   - 

 

 

 

 

3,45   - 

 

 

 

 

4,45   - 

 

 

 

 

5,45   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

13 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

(0,90 a 2,50m): Arena fina limosa con 
gravilla, en estado de compacidad suelta y 
con baja humedad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(2,50 a 5,45m): Arena fina limosa, en 
estado de compacidad suelta y baja a 
media humedad. 

 

 

 

 

 
 
Continúa en Prof. 

 
Observaciones: Nivel Freático no se detectó hasta la máxima profundidad de exploración. 

ML

SM 

SM 
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Sondeo: S.2 

 

Cota 
( m ) 

Prof. 
( m ) 

SPT 
Nº de 

golpes para 
30 cm. 

Perfil de 
Suelo 

 
Descripción del Suelo. 

0,00   - 

 

 

 

 

1,00   - 

 

1,40   - 

 

 

2,00   - 

 

 

 

 

3,00   - 

3,10   - 

 

 

 

4,00   - 

 

 

 

 

5,00   - 

 

 

 

 

6,00   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45   - 

 

 

 

 

2,45   - 

 

 

 

 

3,45   - 

 

 

 

 

4,45   - 

 

 

 

 

5,45   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

14 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
(0,00 a 1,40m): Limo arenoso no plástico, 
en estado de compacidad suelto y con 
media a alta humedad. 
 
 
 
 

 

 

(1,40 a 3,10m): Arena fina limosa con 
gravilla, en estado de compacidad suelta y 
con media a alta humedad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(3,10 a 5,45m): Limo arenoso no plástico, 
en estado de compacidad suelto y con 
media a alta humedad. 

 

 

 

Continúa en Prof. 

 
Observaciones: Nivel Freático no se detectó hasta la máxima profundidad de exploración. 

ML

ML 

SM 

ML 
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12. ANÁLISIS FÍSICO-MECÁNICO DE SUELOS 

Planilla Resumen de Resultados. 
   

CALICATA/SONDEO S.1 

Profundidad (m) 1,00 – 1,45 2,00 – 2,45 3,00 – 3,45 4,00 – 4,45 5,00 – 5,45 

%
 P

A
SA

 T
A

M
IZ

 

4" … … … … … 

3" … … … … … 

2" … … … … … 

1" … … … … … 

3/4" … … … … … 

3/8" … … … … … 

# 4 100 100 100 … … 

# 10 91 91 97 100 100 

# 40 79 81 89 93 90 

# 100 45 62 66 72 69 

# 200 26 48 49 47 51 

Humedad Natural (%) 11,1 9,5 13,5 14,1 13,8 

D
EN

SI
D

A
D

 Natural  húm 

"w (t/m3)" 
1,856 1,963 2,033 2,037 2,062 

Natural seca       

"d (t/m3)" 
1,671 1,792 1,791 1,785 1,812 

SA
LE

S 

Totales 0,2915 0,1575 N.C. N.C. N.C. 

Cloruros … … … … … 

Sulfatos … … … … … 

Cohesión "c (t/m2)" … … … … … 

Fricción "φ (°)" … … … … … 

Límite Líquido (%) x x x x x 

Índice Plástico (%) 0 0 0 0 0 

Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos 

SM SM SM SM ML 

Clasificación AASHTO A-2-4 (0) A-4 (3) A-4 (3) A-4 (2) A-4 (3) 

OBSERVACIONES … …  … … 
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Planilla Resumen de Resultados. 

 

SONDEO S.2 

Profundidad (m) 1,00 – 1,45 2,00 – 2,45 3,00 – 3,45 4,00 – 4,45 5,00 – 5,45 

%
 P

A
SA

 T
A

M
IZ

 

4" … … … … … 

3" … … … … … 

2" … … … … … 

1" … … … … … 

3/4" … … … … … 

3/8" … … … … … 

# 4 … … … … … 

# 10 100 100 100 100 100 

# 40 96 90 94 98 97 

# 100 78 63 75 90 85 

# 200 56 36 42 64 78 

Humedad Natural (%) 26,3 23,2 21,7 24,5 22,9 

D
EN

SI
D

A
D

 Natural  húm 

"w (t/m3)" 
1,892 1,892 1,858 1,978 1,897 

Natural seca       

"d (t/m3)" 
1,498 1,536 1,527 1,589 1,544 

SA
LE

S 

Totales 0,5541 0,3750 0,1054. N.C. N.C. 

Cloruros … … … … … 

Sulfatos … … … … … 

Cohesión "c (t/m2)" … … … … … 

Fricción "φ (°)" … … … … … 

Límite Líquido (%) x x x x x 

Índice Plástico (%) 0 0 0 0 0 

Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos 

ML SM SM ML ML 

Clasificación AASHTO A-4 (4) A-4 (0) A-4 (1) A-4 (6) A-4 (8) 

OBSERVACIONES … …  … … 

 
 
 
 



 
 
 

 

Estudio de Suelos para Fundaciones 

Obra: Barrio IPV – Rodeo - Iglesia 

Informe Técnico 

32 de 38 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Benjamín Franklin 1541 (S). B. Sta. Teresita – 5400 Capital - San Juan. 
Teléfono/ Fax: 0264  4275003/ 5004.                                                         email: jmorandi@speedy.com.ar/ ricardouliarte@speedy.com.ar 

 

13. ANÁLISIS DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN DE SUELOS. 
 

  

A. DATOS DEL PROYECTO.

OBRA: 

SONDEO:

Zona Sísmica S/ INPRES CIRSOC 103-I IV

Magnitud Mw= 7,5 asmáx /g = 0,35 MSF= 1

B. DATOS DEL SONDEO Y PARAMETROS BASICOS DE CÁLCULO

NF (m) 2,00

Prof. (m) N (spt)  (t/m
3
) % Finos vo' (t/m2) vo (t/m2) DR  (%) CN N(60) N1(60) N1(60)cs rd

1,00 3 1,498 56 1,50 1,50 34 1,7 2 4 9 1,124

2,00 5 1,536 36 3,07 3,07 41 1,7 4 7 12 1,108

3,00 8 1,527 42 3,58 4,58 52 1,7 6 11 16 1,090

4,00 11 1,589 64 4,36 6,36 60 1,5 9 14 20 1,071

5,00 14 1,544 78 4,72 7,72 67 1,5 12 18 23 1,051

C. VERIFICACIÓN DEL POTENCIAL DE LICUACION DE SUELOS Fs mín = 1,20

Prof. (m) CSR CSR(M=7,5; 1atm)

1,00 0,26 0,31

2,00 0,25 0,29

3,00 0,32 0,36

4,00 0,36 0,40

5,00 0,39 0,44

Sondeo S.2

0,57 NO Licúa

0,26 0,65 NO Licúa

0,53 NO Licúa

0,20

0,53 NO Licúa

0,17

VERIFICACION DEL POTENCIAL DE LICUACIÓN DE SUELOS
INPRES CIRSOC 103 - I. 

Método de SEED E IDRISS (Recomendaciones del NCEER-1996)

Act. IDRISS & BOULANGER - 2014

Barrio de Viviendas IPV

0,11 0,45 NO Licúa

0,13

CRR(M=7,5; 1atm) Fs

VERIFICA FACTOR DE 

SEGURIDAD DE 

NORMA

ESTRATO

POTENCIALMENTE LICUABLE 

(CRR < CSR)
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14. ENSAYO DE VALOR SOPORTE - CBR. 

Obra : CALLES INTERIORES Bº I.P.V 
    

Solicitante : Instituto Provincial de la Vivienda - IPV 

Muestra :  Limo arenoso (ML) 

     ENSAYO DE VALOR SOPORTE RELATIVO “CBR". 
   

        a) Ensayo de Compactación Proctor T.180  : 
       -  Densidad Seca Máxima  (gr/cm3)  = 1,752 

      -  Humedad Óptima  (%)                   = 14,8 
      -  Densidad Húmeda  (gr/cm3)          = 2,011  
   

        b) Determinación de la Relación Grado de Compactación - CBR. 
   

       Número Densidad Grado de       
 de Seca Compactación CBR 0,1" CBR 0,2" Hinchamiento 
 Golpes (Ds) (Gc)       
   (gr/cm3) (%) (%) (%) (%) 
             

 
12  1,601 91,4 2,2 2,8 1,03 

 25  1,688 96,3 4,2 4,9 0,67 
 56  1,756 100,2 5,8 6,7 0,35 
             

 

        c) Gráfica de la Relación Grado de Compactación - CBR. 
    

 

 

 

      

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

C
B

R
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15. FOTOGRAFÍAS. 

 

Fotografía Nº1: Se observa una imagen general del terreno estudiado. 
 

 

Fotografía Nº2: Se observa una imagen general del terreno estudiado. 
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Fotografía Nº3: Se observa una imagen general del terreno estudiado. 

 

 

Fotografía Nº4: Se observa una imagen general del terreno estudiado. 
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Fotografía Nº5: Se observa una imagen general del terreno estudiado. 
 

 

Fotografía Nº6: Se muestra una vista de la posición del sondeo S.1 en el terreno estudiado. Se observan los 
trabajos de excavación y toma de muestra, como así también el ensayo de penetración estándar (SPT). 
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Fotografía Nº7: Se muestra una vista de la posición del sondeo S.1 en el terreno estudiado. Se observan los 
trabajos de excavación y toma de muestra, como así también el ensayo de penetración estándar (SPT). 

 

 

Fotografía Nº8: Se muestra una vista de la posición del sondeo S.2 en el terreno estudiado. Se observan los 
trabajos de excavación y toma de muestra, como así también el ensayo de penetración estándar (SPT). 
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Fotografía Nº9: Se muestra una vista de la posición del sondeo S.2 en el terreno estudiado. Se observan los 
trabajos de excavación y toma de muestra, como así también el ensayo de penetración estándar (SPT). 

 

 

Fotografía Nº10: Se muestra una vista de la posición del sondeo S.2 en el terreno estudiado. Se observan los 
trabajos de excavación y toma de muestra, como así también el ensayo de penetración estándar (SPT). 
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