

NOTA ACLARATORIA N°3

Licitación Pública N°15/18: “Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la Escuela de Educación Especial SARM - Departamento Capital”.

La obra según indica el plano APE, esta dividida en 3 (tres) etapas, las cuales constarán del siguiente plazo de ejecución:

1º Etapa: 210 días (7 meses)

2º Etapa: 150 días (5 meses)

3º Etapa: 60 días (2 meses)

Esto debe verse reflejado en el plan de trabajo. -