

NOTA ACLARATORIA N° 1

Licitación Pública N°08/19 “AMPLIACION REFACCIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ESCUELA DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” Dto. IGLESIA

1. Se deberá tener en cuenta que el plazo de ejecución de obra a considerarse es el que figura en la **memoria descriptiva**, no el que se menciona en el plano **APE**. Serían **420 días**; que se construirán en **3 etapas: Etapa 1 (6 meses) – Etapa 2 (3 meses) – Etapa 3 (5 meses)**, lo cual se deberá ver reflejado en el Plan de trabajo.
Se adjunta plano APE actualizado.
2. Se adjunta plano AD Demoliciones y Niveles actualizado.

Área de Proyecto de la Dirección de Infraestructura Escolar.