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MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

El presente pliego hace referencia a la CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y REFACCION
DEL NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA CAPITAL FEDERAL, ubicada en Calle Saturnino Sarassa —

Localidad, Villa del Carril - Departamento, Capital — Provincia, de San Juan.

El presupuesto oficial para esta obra asciende a la suma de Pesos: tres millones treinta y seis
mil setecientos setenta y cinco con 00/97 centavos ($3.036.775,97) financiada con fondos
nacionales. El plazo de ejecucion de la obra sera de 120 dias.

El presente pliego cuenta con criterios de evaluacion y antecedentes de las ofertas.

Los trabajos a realizar previos a la construccion.
Son.
e Limpieza y Nivelaciéon Completa del Terreno de todo el predio de Nivel Inicial.
e Demoler verdin acceso existente y erradicar arboles existente si fuese necesario del Jardin de

Nivel Inicial existente.

Los sectores a construir nuevo.
Son.
e Un (1) Sala de Nivel Inicial con Circulacion cerrada.
e Veredines y Circulaciones abiertas perimetrales.
e Completar el Cerramiento de todo el borde del terreno (cerramiento si fuese

necesario Nuevo).
Los trabajos a realizar responden a las siguientes caracteristicas:

La estructura resistente sera de hormigdn armado segun calculo que la Contratista debera realizar
y aprobar ante la DPDU.

Se realizara el relleno, compactacién y nivelacion del terreno de acuerdo a lo indicado en el
(Estudio de Suelos que debe REALIZAR LA EMPRESA).

La fundacion respetara de acuerdo al estudio de suelo correspondiente y Planos de Estructuras del
pliego.

Los muros seran de ladrillén armado revocados en el interior y exterior con jaharro y enlucido a la
cal. En los locales humedos se aplicara un revoque impermeable revestido con ceramicos (20X30) cm.
hasta altura de techo, segun Planos correspondientes.

Los Techos de la ampliacion, seran de losa de hormigén armado con aislaciéon térmica mediante
contrapiso de hormigén alivianado con poliestireno expandido molido y aislacion hidraulica con

membrana asfaltica de 4 mm.

Escuela Capital Federal — Capital. MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA -1 -
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Los cielorrasos seran aplicados al yeso, y en locales humedos seran aplicados a la cal.

Las carpinterias seran metalicas en puertas; y de aluminio en ventanas; de acuerdo a lineamientos
indicados en Plano tipo de Carpinteria.

Los pisos seran del tipo mosaico calcareo idem al existente, mosaico granitico y loseta calcarea,
segun planos y planilla de locales, los que seran pulidos en obra. Los zécalos interiores y exteriores,
seran del mismo tipo que los pisos.

Se pintaran los paramentos y cielorrasos con pintura al latex acrilica y se realizara un zécalo de
esmalte sintético satinado de 1,20m de altura.

Se realizara la instalacion contra incendio de todo el establecimiento educativo segun los
lineamientos del plano tipo ICI.

La calefaccion se hara con Aire Acondicionado Frio/Calor, segun PIE.

La Empresa debera realizar los trabajos correspondientes para servirse de las instalaciones
existentes, tanto sanitarias, eléctricas y de seguridad, los mismos deberan realizarse de acuerdo a las
reglamentaciones que rigen cada una de éstas (segun lineamiento indicado en los planos tipo IS, IG, ICI,
IE, IEBT, IEMT).

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en las Especificaciones Técnicas

Particulares y/o Generales, planos, esquemas, detalles y a las reglas del arte y en los lugares

indicados en los planos.

Escuela Capital Federal — Capital. MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA -2 -
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1- ASPECTOS GENERALES

1.1 Alcances del presente pliego y régimen legal

La Licitacion Privada, la contratacion respectiva y la ejecucion de las obras, asi como

los derechos y obligaciones de las partes, se regiran por las normas contenidas en el

presente pliego, el que se completara, en cada caso, con las Clausulas Particulares para los




trabajos que se liciten. En forma subsidiaria, y s6lo para aquéllo no previsto directa o
indirectamente en el presente Pliego o en el de Clausulas Particulares, sera de aplicacion la
legislacion de construccién de obra publica de la Jurisdiccion vigente al momento de la

oferta.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberan someterse a la jurisdiccion administrativa y

judicial del Comitente.

En todos los casos se entendera que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario

de la Licitacién, es un Contrato de locacidbn de una obra que tiende a asegurar el

funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general

que prevalecera sobre el interés particular.

1.2 Glosario

En el presente Pliego, y en la documentacion de los contratos que se celebren, se

emplean, con el significado que aqui se indica, los siguientes términos:

ADJUDICATARIO

Empresa Oferente a la que se le ha notificado la
adjudicacion de la obra, pero que aun no ha firmado el

contrato.

ANALISIS DE PRECIOS

Desarrollo de los componentes de la estructura que forman

parte del precio de cada item del presupuesto.

CIRCULAR CON CONSULTA

Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion

formulados respecto de la documentacion licitatoria

CIRCULAR SIN CONSULTA

Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule respecto

de la documentacion licitatoria.

COMISION DE
PREADJUDICACION

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la
preadjudicacion a la propuesta mas conveniente entre las

admisibles y, en su caso, el rechazo

COMITENTE

Persona que encarga la ejecucion de la obra y figura
designada como tal en el Pliego de Condiciones

Particulares.




CONTRATISTA

El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus

complementos.

CONTRATO Convenio que rige las relaciones, derechos y obligaciones
entre el Comitente y el Adjudicatario.

DIAS Salvo indicacibn en contrario, se entenderan por dias
habiles administrativos.

DIRECCION DE Direcciobn General de Infraestructura del Ministerio de

INFRAESTRUCTURA Educacion de la Nacion

DOCUMENTACION
LICITATORIA

Estd constituida por el presente Pliego, el Pliego de
Condiciones Particulares, los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, el juego completo de
planos y planillas, la memoria descriptiva, y toda otra
documentacion que se indique en el Pliego de Condiciones

Particulares.

INSPECCION DE OBRA

Representante técnico del Comitente facultado para
realizar el contralor y medicién de la obra y verificar la
correcta provision de materiales y equipos, ejecucion de
los trabajos, y prestacion de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos,
memorias, especificaciones, cédigos y normas técnicas
seglun contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por

cualquier tramitacion relacionada con las obras.

JURISDICCION La Provincia o Municipio en la que se ejecutara la obra o la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires

OBRA Totalidad de provisiones, trabajos y servicios necesarios
para satisfacer el objeto de la Licitacion Publica.

OFERENTE/PROPONENTE Persona fisica o juridica que ha presentado su Oferta en la
Licitacion Privada.

OFERTA/PROPUESTA Totalidad de la documentacion que presenta el Oferente en

la Licitacion Privada.
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El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, que
contiene las normas de caracter general que deben cumplir
los llamados a Licitacion Privada que efectle la Jurisdicciéon
para la contratacion de obras de infraestructura escolar

financiadas por el Ministerio de Educacién de la Nacion.

PCP

Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentacion de la Licitacion Privada y especifica las

condiciones a que se ajusta esta licitacién en particular

PETG

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que integra
la documentacién de la Licitacion Privada para especificar
los aspectos técnicos generales establecidos por el
Comitente para la generalidad de las obras que se

concursan.

PETP

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentacion de la Licitacién Privada para
especificar los aspectos técnicos particulares establecidos

por el Comitente para la obra en particular que se licita.

U.C.P.

Unidad Coordinadora Provincial. Es la responsable de la
contratacion de las obras y de la administraciéon de los
recursos asignados por el Ministerio de Educacion de la
Nacién para la accién especifica solicitada por la
Jurisdiccién. Cumple con la condicion de Comitente en las

obras motivo del presente pliego.

U.E.L.

Unidad Ejecutora Local. En caso de delegacion de la UCP,
serd la responsable de la administracion de los fondos

asignados por el Ministerio de Educacion de la Nacion.

U.E.M.

Unidad Ejecutora Municipal

1.3 Interpretaciéon de los documentos de la Licitacién




En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos administrativos y legales,
el orden de prelacion sera el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado del punto 6.6.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala; las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demas representado o escrito en los
mismos; lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cédmputos y ambos sobre lo
representado en los planos.

Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente,

tendran prelacion sobre toda la anterior documentacién mencionada.

1.4 Consultas y aclaraciones

Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta siete dias antes del
fijado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepcion del requerimiento -,
los interesados podran formular al Comitente, por escrito y sin cargo, consultas relativas a la
Documentacién Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas mediante
Circulares con Consulta.

El Comitente, si lo juzga necesario, podra formular aclaraciones de oficio mediante
Circulares sin Consulta.

Todas las Circulares llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la
Documentacion Licitatoria, y seran remitidas hasta tres dias antes del fijado para la apertura,
mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicacion, a todos los posibles
Oferentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisicion de los pliegos.

La presentacion de la propuesta crea la presuncién absoluta de que el Oferente y su
Representante Técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la
licitacion, han efectuado sus propios computos y calculos de costos de obra, y que se han
basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente sélo
tienen caracter ilustrativo, y en ningun caso daran derecho al Oferente o Adjudicatario a
reclamo alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el
Oferente o Adjudicatario no podra eludir su responsabilidad si, previo a la presentacién de
su oferta, ha sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones
necesarias en caso de duda o dificultad en la interpretacion de la Documentacién Licitatoria,

0 en caso de existir un error en la misma que debia haber advertido.



15 Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras, y de garantia y
conservacion de las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que
integra la Documentacion Licitatoria.

1.6 Sistema de contratacién

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido
por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma Unica y global inmodificable cualquiera
sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectian al solo efecto del
pago a cuenta del total de la misma.

Dentro del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos,
materiales y servicios que, sin estar explicitamente indicados en los documentos del contrato,
o0 sin tener item expreso en el computo oficial o partida en la planilla de cotizacion del Oferente,
sean de ejecucion y/o provision imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se admitira, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta
absoluta o parcial de informacion, ni podra el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentacion de la obra.

Asimismo, la presentacion de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la
totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construccion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

La divisibn en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotizaciéon del
Oferente en rubros o items con sus precios parciales, se efectia con el exclusivo objeto de
ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de
ninguna manera se entenderd que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro
o item, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerara un precio

global y Unico por toda la obra.

2.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Segun Resolucion Ministerial 1413/16 sera de aplicacion lo dispuesto por el Decreto 691/16
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3.- DE LAS OFERTAS

3.1. Condiciones y forma de presentacion de la propuesta

La oferta se presentara redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda
de curso legal en la Republica Argentina, en original y duplicado, debiendo estar ambos
ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el
representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en un Unico sobre
cerrado sin ningun tipo de inscripcibn o membrete que identifique al Oferente, y que llevara
como Unicas leyendas las siguientes:
COMITENTE: .............
LICITACION PRIVADA NO ..................

FECHA DE APERTURA: .........
HORA DE APERTURA: ..........

En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como “Original’.

El sobre debera contener en su interior los documentos respaldatorios de los
requisitos solicitados para la presentacion de la oferta (punto 3.1.1) y, en un sobre cerrado, la
propuesta econdmica, segiin modelo del Anexo PR - 5.

Las ofertas deberan ser presentadas en horas habiles de oficina, hasta el dia'y hora 'y
en el lugar que se indique en el Aviso de Licitacion y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos en los Anexos al
presente.

La presentacion de la oferta significard de parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a Licitacién, el terreno donde se realizara
la obra, los precios de los materiales y mano de obra y lo requerido en el presente pliego,
asi como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duracién de los trabajos a
realizar, por lo que no resultar4 necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los
pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacion técnica que los integren.

Los Oferentes deberan ofertar la ejecucion de la obra por un precio total, con expresa
exclusion de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un calculo para llegar
al mismo.

No se aceptaran ofertas alternativas.

Asimismo, sera causal de rechazo la inclusion por parte del Oferente de

condicionamientos a su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos
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técnicos y/o econdmicos de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a

reclamos de ninguna indole.

3.1.1 Documentaciéon de la oferta

a) Nombre y apellido o Nombre de la Razén Social, domicilio legal, comercial y particular

del Oferente y del Representante Técnico.

b) EI comprobante de la constitucién de la garantia de oferta a favor del Comitente, que sera

del 1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y debera tener vigencia por el

plazo de mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.

El error en la identificaciébn correcta del Comitente podra ser salvado, a solicitud del

mismo, en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medio conducente en cada

caso.

Dicha garantia podra constituirse de la siguiente forma:

1.
2.
3.

Deposito bancario en efectivo a nombre del Comitente.

Deposito de Titulos o bonos que coticen en Bolsa.

Fianza o aval bancario: el documento que formalice este medio de constitucion de

garantia debera establecer que la misma se hara efectiva a simple requerimiento del

Comitente, sin necesidad de ningun otro requisito y sin que sea necesario constituir

previamente en mora al obligado directo, por lo que el fiador/avalista tendra el

caracter de deudor solidario, liso y llano pagador de esta obligacion.

Seguro de caucién a satisfaccion del Comitente, emitido por Compariias autorizadas

por la Superintendencia de Seguros de la Nacién a efectuar dichas operaciones, el

gue debera reunir las siguientes condiciones basicas:
i. Instituir al Comitente como asegurado.

ii. Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento
se cubre.

iii. Obligar a la aseguradora en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y
directo pagador, con renuncia expresa a los beneficios de divisién y excusion
previa del obligado.

Cheque certificado.

Constancia de inscripcion en el Listado de Constructores creado por la U.C.P. o la

U.E.M., o en su defecto, el certificado vigente de habilitacion y capacidad expedido por

el Registro de Constructores de Obras Publicas, nacional o provincial segun lo

especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, con indicacion del saldo libre de
capacidad de contratacion anual para obras de arquitectura, excluidas las

especialidades, no menor al monto de su oferta. En caso que hubiera comprometido
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d)

f)

9)

h)

)

k)

1.-

2.-

nuevas obras en fechas posteriores a la emision del certificado exigido en el parrafo

anterior, el Oferente deber& presentar una declaracién jurada del saldo de capacidad

de contratacion disponible a la fecha de la oferta.

En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas

transitoriamente para la contratacion de los trabajos deberan cumplir con el requisito

de inscripcion en el Registro indicado, y la capacidad para contratar resultara de la

suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las empresas.

El comprobante de invitacién a la Licitacion Privada (no excluyente, ya que también

pueden participar aquellas empresas que, no habiendo sido invitadas, hubieran

adquirido los pliegos respectivos y reunieran los requisitos solicitados en los mismos).

La Declaracion Jurada de conocimiento del lugar, segun modelo indicado como Anexo

PR - 1.

El comprobante actualizado de inscripcion del Representante Técnico en el Consejo

Profesional correspondiente de la Jurisdiccion.

Acreditacion de acuerdo a derecho de la representacion o personeria de los firmantes

de la propuesta.

Las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales

relativas al sellado de los contratos en caso de corresponder.

La declaracion de aceptacion de la competencia de la justicia provincial, o de la justicia

en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,

segun corresponda, para la resolucion de cualquier conflicto relacionado con la

presente Licitacion.

La constitucion de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente.

En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Andénimas, Sociedades de

Responsabilidad Limitada, Cooperativas, Sociedades comerciales, o UTE's, se debera

adjuntar la siguiente documentacién complementaria, con la firma de los presentantes

debidamente certificada por escribano publico en todos los casos:

Sociedades Andnimas:

e Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Puablico de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccion del Comitente.

e Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al
presidente de ese organo, representante legal de la sociedad a los fines de su
presentacion en la licitacion.

Sociedades de Responsabilidad Limitada:

e Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Puablico de

Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del Comitente.
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3.-

4.-

o Para el caso que el contrato social no hubiera designado a los miembros
integrantes de la gerencia y/o no hubiera establecido las funciones atinentes a
cada uno de ellos, debera presentarse, tanto en el caso de sociedades comunes
como especiales, acta de asamblea designando al/los miembros del érgano  de
administracion y representacion antes citado y/o fijando a cual de ellos le
compete la presentacién de la oferta en representacion de la sociedad, salvo que
el contrato social estableciera otra forma de deliberacion de los socios.

Cooperativas:

e Copia del contrato de constitucién debidamente inscripto en el Instituto Nacional de
Accion Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley N° 23.337.

e Acta de asamblea designando al Consejo de Administracion, y acta designando al
presidente de ese 6rgano, representante legal de la entidad a los fines de su
presentacion en la licitacion.

Otras Sociedades Comerciales:
Debera adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro
Publico de Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdiccién del
Comitente, ndmina de los directivos segun el tipo de sociedad, copia del acta por la
cual se los designa, e instrumento que faculte al/los representante/s a presentarse a
la Licitacion.
Unién Transitoria de Empresas - U.T.E.
En el caso que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a la Licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada
ante escribano publico, la documentacién que avale la intencién de la formacién de una
Unién Transitoria de Empresas (UTE) en caso de adjudicacion, dando cumplimiento a
los requisitos exigidos por los articulos 377 y siguientes de la ley N° 19550 de
Sociedades Comerciales.
Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E.
deberan estar constituidos y organizados como persona juridica o sociedad, con
capacidad legal para obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego,
debiendo contar la U.T.E. con un organismo que constituya la maxima autoridad de la
misma, con plenas facultades para tomar decisiones en su nombre y para
representarla ante el Comitente durante la licitacién, contratacién y ejecucién de las
obras.

La empresa que integre una U.T.E., a efectos de esta licitacion, no podra participar en

forma individual o formando parte de otra U.T.E.
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Una vez presentadas a la Licitacion, las UTE's no podran modificar su integracion (es
decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el nUmero de empresas y/o las empresas que las
componen o su participacion), y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato.

La duracion de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. debera superar por lo menos
en un afio calendario el término del plazo de garantia y conservacion de las obras
licitadas.

La oferta, y eventualmente el contrato, deberan ser firmados por el representante que
las empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley N°
19.550, segun procuracion firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La
empresa representante estar4 autorizada a la presentacion de la oferta y a la
representacion de la UTE en todo acto relacionado con la ejecucion del contrato,
incluyendo la percepcién de los montos derivados del mismo.

En caso de resultar adjudicataria una UTE, debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccién General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento de este requisito determinard la revocacion de la adjudicacion con la

pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

m) Aspectos impositivos y previsionales

1.

Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Andénimas, Sociedades
de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples, o Cooperativas,
deberan presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolucién General
A.F.I.P. N° 1814/2005), o acreditar la solicitud del mismo.

Para el resto de las Sociedades, ademas de la documentacion que se indica en el punto

anterior, deberan adjuntar de cada uno de los socios:

2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el IVA, constancia de inscripcién y tres
tltimas presentaciones.

2.2 Constancia de inscripcion en el Impuesto a las Ganancias y ultima Declaracion
Jurada vigente.

2.3 Constancia de pago de los tres ultimos aportes jubilatorios.

. Para el caso de Oferentes organizados como empresas unipersonales, deberan

acompafar la documentacion indicada en los puntos 3.1.1.1.1y 3.1.1.1.2

. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas:

Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto
3.1.11.1 o en el punto 3.1.1.1.2, deberan aportar en cuanto a ella la misma

documentacion que se exige para ese caso

n) Referencias bancarias y comerciales.
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0) Para la evaluaciéon de la capacidad empresaria: declaracion jurada de némina de obras

p)

Q)

ejecutadas en los Ultimos cinco afios con recepcion definitiva, de las mismas

caracteristicas y similar envergadura a la que se licita (obra nueva o refaccion), que

acredite haber ejecutado en ese plazo, como minimo, el equivalente a dos veces la

superficie cubierta del proyecto licitado. En caso que la obra que se licita tenga un objeto

mixto (obra nueva y refaccion), se la considerara integramente como obra nueva.

El Oferente debera informar para cada obra que declare:

Denominacion de la obra.

Localidad, provincia y pais donde se encuentra.

Comitente (incluyendo direccién y teléfono).

Fechas de iniciacidn, de recepcion provisoria y de recepcién definitiva.

Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.

Superficie cubierta total.

Monto original del contrato y fecha del mismo.

Plazo de ejecucion contractual y real.

Para la evaluacion de la capacidad de produccion: declaracién jurada que acredite que el

promedio del periodo de doce meses de mejor produccién en los Ultimos treinta y seis

meses es mayor o igual al cociente entre el monto de la oferta y el plazo en meses de la

obra licitada.

Nomina del personal permanente profesional, técnico y de apoyo que sera afectado a la

obra, indicando para los primeros titulo universitario y matricula.

Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

El Oferente debera presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de

Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitacion,

de modo de ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y

tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que

debera erogar el Comitente en consecuencia.

La adjudicacion de la licitacion no significa la aprobacion definitiva por el Comitente del

Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de

su responsabilidad directa respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo

estipulado en la documentacién contractual.

Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar un Plan de Trabajos y

una Curva de Inversiones actualizados, que deberan contar con el acuerdo del Comitente.
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s)

Y

El Plan de Trabajos debera estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en funcién del plazo de ejecucién, y cumplira los siguientes
requisitos:

e Inclusién de todos los items enunciados en el computo oficial.

e Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de
ejecucion de cada item, con indicacibn numérica de las cantidades fisicas y
porcentuales a ejecutar en cada mes.

e Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el Plan de Trabajos
presentado

e Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentaje
del monto total de obra.

Computo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado por item, con precio unitario y
parcial de cada item y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,
segun modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PR - 2. A los efectos
del I.V.A., el Comitente sera considerado consumidor final. El Comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en
los distintos items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de
inversion respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la
propuesta.

Discriminaciéon y calculo del Coeficiente Resumen, segun Planilla COEFICIENTE

RESUMEN del Anexo PR - 3.

u) Analisis de precios de todos y cada uno de los items segin PLANILLA DE ANALISIS DE

v)

PRECIOS del Anexo PR - 4.

La propuesta econdmica, que se presentara de acuerdo al modelo del formulario que
integra el presente pliego como Anexo PR - 5, en original y duplicado, debidamente
completo, firmado por el titular o apoderado del oferente y con aclaracion de la rdbrica
correspondiente, en sobre cerrado, con indicacion del N° de licitacion y el nombre del
proponente, incluido a su vez en el sobre cerrado indicado en el punto 3.1.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en nimeros, se estara
al consignado en letras.

Seran rechazadas todas aquellas propuestas que tengan raspaduras o enmiendas y que

no hayan sido debidamente salvadas.

3.2 Gravamenes

Estara exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones,

tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales,
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al igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que
graven tanto la instrumentacion del Contrato como cualquier otra actividad o hecho
imponible derivado del mismo y/o de su ejecucion, incluyendo tanto los que gravan
directamente los ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el Comitente ninguna
obligacion fiscal al respecto, por lo que se considerara que tales gravdmenes se hallan
incluidos en el precio de la Oferta.

So6lo se reconoceradn al Contratista las variaciones que puedan producirse en el
Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
ambito de la Jurisdiccion y respecto de actividad objeto de la Licitacién. Este reconocimiento
se efectuara en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en el precio de los
trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que la variacién
impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente procedera a

detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificacion tributaria.

3.3 Mantenimiento de las ofertas

El Oferente debera mantener las ofertas por el plazo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantia de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.b). Este plazo se prorrogara automaticamente por
periodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito
al Comitente su voluntad en contrario hasta diez dias corridos antes del vencimiento de
alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un periodo en el que se

habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.

3.4. Inhabilitados para la presentacién
No podran concurrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E:

1) Los agentes y funcionarios de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal, y
las empresas en las que tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

2) Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial
0 Municipal les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco afios anteriores a
la fecha de presentacion de oferta.

4) Toda persona inhabilitada por regimenes especiales.
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4, APERTURA DE LAS OFERTAS

4.1 Acto de apertura de las ofertas

En el lugar y en el dia y hora fijados en el llamado a Licitacion, ante los funcionarios
designados por la maxima autoridad de Educacion de la Jurisdiccion y los interesados que
concurran, se procedera a abrir en acto publico los sobres que contengan las Propuestas,
leyendo en voz alta el nimero de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las
respectivas Propuestas Econdémicas.

Terminada dicha lectura se procedera a labrar un acta, que serd firmada por los
funcionarios intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constara:

e NOmina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

e Importe de cada oferta.

e Monto y forma de constitucion de la garantia de oferta de cada oferta.

e Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso.

e Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el
acto.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhabil por
cualquier causa, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier
otro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitaciobn para la apertura de las
propuestas, alun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya
abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentacion, y ain
cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.

No podra desestimarse propuesta alguna en el acto de apertura.

4.2 Modificaciones y ampliacién de la informacion

Una vez vencido el plazo para la presentacion de las ofertas, no se permitira introducir
modificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin
admitir la alteracion de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del principio de
igualdad, podré requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo de cuarenta y
ocho horas acompafien informacion complementaria, realicen aclaraciones o subsanen
defectos formales, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de poder desestimar la

oferta y determinar la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

4.3 Inadmisibilidad de las ofertas
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Seré causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automatico de la Oferta, sin

derecho a reclamo de ningun tipo por parte del Oferente:
a) la inclusion por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o econémicos de la misma.
b) la falta de cotizacion de cualquiera de los items indicados en la Planilla de Cémputo
oficial
¢) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido debidamente
salvadas.
d) la ausencia de presentacion de la siguiente documentacion:
i. La Garantia de Oferta, conforme el punto 3.1.1.b)
ii. El certificado de capacidad de contratacion anual para licitar, conforme la exigencia del
punto 3.1.1..c)
iii. La propuesta econ6mica, segun lo estipulado en el punto 3.1.1.u.

El resto de la documentacion mencionada en los incisos del punto 3 podra ser
acompafada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificacién fehaciente de su
requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentacion producird
automaticamente la declaracién de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitente
determinar también la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la informacién suministrada en la
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha informacién se desestimara la propuesta y
se dispondra la pérdida automatica de la garantia de oferta.

Queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna acerca
del analisis y evaluacion de las Ofertas hasta que se haya anunciado la preadjudicacion del

contrato.

4.4 Oferta Unica

La presentacion de una sola oferta no sera causal de la anulacién automatica de la
licitacion.

En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar de
haber existido mas de un Oferente preseleccionado, se procedera de acuerdo con el parrafo

anterior.
4.5 Licitacion fracasada
El Comitente podra declarar fracasada la licitacién cuando, a su solo juicio, ninguna

de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los
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requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que
ha habido falta de competencia y/o colusion.

También podra rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicacion de la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes

afectados por esta accion.

4.6 Empate de ofertas

En caso de empate en el precio de dos o0 mas ofertas admisibles, la U.C.P. notificara
fehacientemente a las interesadas la designacion del lugar, fecha y hora en que se procedera
al desempate en acto publico, con las mismas formalidades que el acto de apertura de ofertas

Cada empresa presentard su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las
previsiones del punto 3.1 del presente.

La falta de presentacion de una nueva oferta por parte de una empresa se
considerara como mantenimiento sin cambio de su oferta original.

En caso de nueva paridad, la preadjudicacion recaera en el Oferente de mayor

capacidad de contratacion anual.

5. ADJUDICACION DE LA LICITACION

5.1 Comisién de Preadjudicacion

La Comision de Preadjudicacién, en un plazo no mayor de cinco dias contados
desde el dia siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepcién de la Ultima
aclaracién y/o documentacion en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitira el Dictamen de
Preadjudicacién, a cuyo fin podrd, indistinta o simultAineamente, analizar la documentacién
presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sélo la de la oferta mas baja en el
orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a
evaluar las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La preadjudicacion
recaerd en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica, la
capacidad de contratacion, los antecedentes, y cualquier otra informacion tendiente a
asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las
cifras correspondientes a cada integrante se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje

de participacion.

5.2 Propuesta admisible
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Se considerara propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del
presente Pliego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los
documentos de la Licitacion, sin desviacion o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la
Comision de Preadjudicacién, contenga las condiciones técnicas y econémicas para ejecutar
la obra.

Se declararan inadmisibles todas las ofertas econémicas que superen en mas de 10%
el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentacion de las ofertas.

Para la actualizacion del Presupuesto Oficial, se considerard la variacion registrada
entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboracién del Presupuesto
Oficial, aplicando a tal efecto los indices que correspondan en la féormula polinbmica
determinada conforme el punto 2.5.

En caso de no estar publicados los indices del mes anterior al de la oferta en el
momento de la actualizacion, se tomaran los indices correspondientes a los dos meses

anteriores al de la apertura de las ofertas y al de elaboracion del Presupuesto Oficial.

5.3 Preadjudicacion

5.3.1 Dictamen

El Dictamen de la Comision de Preadjudicacion aconsejara la preadjudicaciéon a la
oferta que considere mas conveniente, o el rechazo de todas ellas.

En caso que la preadjudicacion no recaiga en la oferta de menor precio, deberan
quedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo.

En los casos en que detectara algun error en la confeccion del proyecto técnico y/o el
presupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en mas del 10% al
monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestion que hiciera
recomendable proceder de tal forma, la Comisién de Preadjudicacion podra - fundadamente -
considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso, producira la
preadjudicacion a la oferta admisible mas conveniente y solicitar4 la correspondiente NO
OBJECION a la Direccion General de Infraestructura, otorgada la cual podra notificar el

dictamen a todos los Oferentes

5.3.2 Impugnaciones

Los proponentes, dentro del plazo de dos dias contados desde la fecha de
notificacion del Dictamen de Preadjudicacion, podran presentar por escrito los reclamos o
impugnaciones que el mismo les merezca, con la debida fundamentacion en las normas que

son de aplicacion en la presente licitacion.
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La Comisién de Preadjudicacion analizard las impugnaciones recibidas y, previo
dictamen del responsable legal de la U.C.P., ratificara o rectificard el Dictamen de
Preadjudicacion, elevandose los actuados a la Direcciéon General de Infraestructura
solicitando la correspondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.6.1.b) del
presente.

Las eventuales impugnaciones se resolveran en el acto de adjudicacién o en el que

se declarare fracasada la licitacién, segun corresponda.

5.4  Adjudicacién

Dentro de los cinco dias de la recepcion del Dictamen de Preadjudicacion firme, o de
la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura a la resolucion de una
impugnacion, la autoridad competente en Educacién de la Jurisdiccién procedera a dictar el
acto administrativo de adjudicacion si asi estimare corresponder.

Seré requisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP.

Junto con la naotificacion de la adjudicacién, se notificard al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efectia a su propuesta de plan de trabajos y curva de
inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.

Efectuada la adjudicacion, el Comitente procedera a la devolucién de las garantias
de ofertas.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicacion, podra visitar las
oficinas, depdésitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su

propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecucién de la obra.

55 Procedimiento realizado por la U.E.L.

En caso que la U.E.L. actle por delegacion de la U.C.P., realizara el acto de apertura
de ofertas en el lugar, dia y hora que se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares,
debiendo labrarse un Acta de Apertura de Ofertas.

Las ofertas seran evaluadas por la U.E.L., constituida como Comisién de
Preadjudicacion, sin la presencia de los oferentes, en un plazo no mayor a los cinco dias
habiles contados desde la apertura, con las mismas facultades y deberes que las previstas
parala U.C.P.

Dentro de ese mismo plazo, la U.E.L. elevara a la U.C.P. el acta de preadjudicacion
correspondiente, fundamentando las razones de la eleccidn y/o rechazo efectuadas vy el

orden de prelacién establecido, conjuntamente con copia de todas las ofertas recibidas.
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Cuando correspondiere, serd necesaria la NO OBJECION de la Direccién General de
Infraestructura.

La U.C.P. deber& evaluar las ofertas elevadas en un plazo no mayor de cinco dias
desde la elevacion efectuada por la U.E.L., y podra vetar la eleccion hecha por ella por
razones fundadas en la calificacion y/o antecedentes del oferente y/o requisitos minimos no
cumplidos y/o incumplimiento por parte de la U.E.L. de las pautas de seleccién previstas en
los Pliegos.

De no hacerlo en dicho término, y excepto que se trate de una preadjudicacion que
requiriere la NO OBJECION previa de la Direccion General de Infraestructura, se tendra por
aprobada la eleccion hecha por la U.E.L.

En caso que la U.C.P. aprobara una preadjudicacion efectuada por la U.E.L. que
requiriera la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura, elevara las
actuaciones a ésta conforme el punto 5.6 del presente.

En cualquier caso, la U.E.L. debera notificar la preadjudicacion aprobada a todos los
oferentes en los términos y a los fines del punto 5.3.2 del presente.

En caso que la U.C.P. vetara la oferta precalificada en primer lugar, evaluara las
siguientes ofertas presentadas segun orden de mérito. En caso de vetar la segunda y la
tercera oferta declararéa fracasado el llamado.

Dentro de los cinco dias posteriores al conocimiento del dictado del acto administrativo
de adjudicacién, la U.E.L. comunicara fehacientemente la adjudicacion a quien resultare
Adjudicatario y a todos los demas oferentes, conforme el procedimiento previsto en el punto

5.4 del presente.

5.6 Control de la Direccion General de Infraestructura

Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Direccion General de Infraestructura es
condicién necesaria para la continuidad del trdmite de que se trate.

Sin perjuicio de ello, la U.C.P. podra requerir opinion de la Direccion General de

Infraestructura en cualquier momento del procedimiento.

5.6.1 Control ex ante

La U.C.P. deberé solicitar la NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura
en los siguientes casos:
a) Previo a la naotificacion de la preadjudicacion:

I. Al procedimiento aplicado para la actualizacion del presupuesto oficial.

il. A la preadjudicacién a una oferta que supere en mas del 10% el monto del

presupuesto oficial actualizado.
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b) Previo a la adjudicacion:

i.- A la resolucion de una impugnacion a la preadjudicacion.

Una vez recibida a satisfaccion la documentacion, la Direccion General de
Infraestructura informara la NO OBJECION para la continuidad de la contratacion en el plazo
de cinco dias, asi como la oportunidad en que dispondra de disponibilidad presupuestaria
para cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratacion originalmente
comprometido.

Cuando a juicio de la Direccién General de Infraestructura no se cuente con elementos
satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado por la Jurisdiccién, aquélla
recomendara a la U.C.P. que evalle la siguiente oferta en orden de mérito o que declare
fracasado el proceso y dé inicio a uno nuevo.

En el caso que la Jurisdiccidn no siga el criterio aconsejado por la Direccién General
de Infraestructura, ésta procedera al desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados

por la Jurisdiccion seran repuestos por la misma.

5.6.2 Control ex post

Dentro de los diez dias de la firma del contrato, la U.C.P. elevara a la Direccion
General de Infraestructura copia del mismo y de toda la documentacion licitatoria que no
hubiere remitido con anterioridad.

Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad del
mismo, o un apartamiento grave de la normativa de aplicacion obligatoria por la Jurisdiccion,
la Direccion General de Infraestructura procedera al desfinanciamiento de la obra, y los

gastos devengados por la Jurisdiccion seran repuestos por la misma.

6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1 Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato
Dentro de los cinco dias de notificada la adjudicacién, el Adjudicatario debera
presentar:

1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las
observaciones comunicadas por el Comitente junto con la adjudicacion, que se
mantendran vigentes mientras no se produzcan atrasos por causas justificables,
conforme las previsiones del presente.

2. La Garantia de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del

presente.
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3. Cuando corresponda, formalizacion del Contrato de U.T.E. y su inscripcion en la

Inspeccién General de Justicia.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultara al
Comitente para revocar la adjudicacion y ejecutar la garantia de oferta.

El Comitente observara el plan de trabajos cuando:

a) No fuera técnicamente conveniente.

b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.

Cuando mediaren observaciones, el Contratista debera presentar un nuevo plan de
acuerdo a ellas dentro de los cinco dias de notificado.

En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hara pasible de una multa
diaria equivalente al 1% del monto de la garantia de contrato hasta su aceptacion definitiva.

No se iniciard la obra sin aprobacién previa del plan de trabajos, la que debera
producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco dias, en cuyo defecto quedara

consentido.

6.2 Garantia de cumplimiento del Contrato

Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzard el cumplimiento del Contrato
mediante una garantia equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las formas
previstas por el punto 3.1.1 b) del presente pliego.

Las garantias no podran ser limitadas en el tiempo, y deberan mantener su vigencia
hasta que se haya aprobado la Recepcién Provisional, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista con
el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra él o
dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras

contratadas.

6.3 Revocacion de la Adjudicacioén

Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no
concurriere al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el Comitente podra, sin
intimacién previa, revocar la adjudicacion por acto administrativo y ejecutar la garantia de
oferta, sin que ello genere derecho a reclamo de ningun tipo por el Adjudicatario.

La U.C.P. comunicara dicha situacion a la Direccion General de Infraestructura
dentro de los cinco dias corridos de producida la revocacion. En esas circunstancias, la
U.C.P. podra preadjudicar la Licitacién a la oferta que hubiere resultado evaluada o se

evalle como la segunda mas conveniente
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6.4 Formalizacion del Contrato

El CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA (Anexo PR - 6), y la documentacion
que se detalla en el punto 6.1, seran suscriptos por la autoridad educativa competente de la
Jurisdiccion, o por quien ésta designe a través del acto administrativo correspondiente, y por
el Adjudicatario, dentro de los cinco dias de la fecha de notificacién de la Adjudicacion y en
el nimero de tres ejemplares.

Toda la documentacion integrante del Contrato debera ser firmada por el Adjudicatario
en el acto de suscribir el mismo.

En caso de corresponder, el sellado del Contrato estara a cargo del Adjudicatario.

Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregara al Contratista, sin cargo, una

copia del mismo y de la totalidad de la documentacion contractual.

6.5 Domicilios legales de las partes y notificaciones

El Contratista debera constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el
Pliego de Condiciones Particulares y mantenerlo durante toda la vigencia del contrato hasta
la Recepcion Definitiva.

Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser notificados por escrito a
la otra. Esta obligacion subsistira para el Contratista hasta la aprobacion de la Recepcion
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.

En la misma forma procedera el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio
de domicilio haya tomado estado publico en razén de publicaciones o avisos periodisticos.

Toda notificacion deberd ser hecha por escrito, y sera valida en el domicilio que
figure en el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra

parte.

6.6 Documentacion contractual y su prelacién
En caso de divergencia en la documentacibn contractual sobre aspectos
administrativo - legales, para la interpretacion y ejecucion del contrato se tomaré el siguiente

orden de prelacion:

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la
Licitacion que el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de
la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.

3. Pliego de Condiciones Particulares.
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Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Planos de detalle de la Licitacion y/o de construccion aprobados por el Comitente, segun
corresponda.

7. Planos Generales de la Licitacion y/o de construccion aprobados por el Comitente,
segun corresponda.

8. Memoria descriptiva.

9. Planilla de computo 6 listado de items de la licitacion.

10. Propuesta econémica.

11. Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

12. Acto administrativo que perfeccioné la adjudicacioén.

Se considerard documentacion accesoria, que hard fe en lo pertinente, la que se

indica a continuacion:

a) El acta de iniciacion de los trabajos.

b) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion, y los libros mencionados
en el punto 7.3 del presente Pliego.

c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados por
el Comitente.

En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos constructivos,
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendran prelacion las especificaciones
técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las
dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y
observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demés representado o escrito en los
mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cémputos y ambos sobre lo
representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas

por el Comitente, tendrén prelacion sobre toda la anterior documentacion mencionada.

6.7 Divergencias en lainterpretacion de la documentacion contractual
Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretacion de la documentacién
contractual sera resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad

administrativa competente.
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En ningln caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni audn
parcialmente. Si lo hiciere, se hara pasible de una multa de 0,5 %. del monto contractual

actualizado por cada dia en que se comprobare tal suspension.

6.8  Cesion del Contrato

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato por ningun titulo, en todo o en
parte, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa
autorizacion del Comitente, quien podrd denegarla sin necesidad de invocar causa 0
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningun tipo de derecho al Contratista. En
caso contrario, el Comitente podra resolver el contrato, conforme la previsiébn y con los
efectos del punto 13.3.4 del presente.

Sin perjuicio de la facultad del parrafo anterior, el cesionario debera acreditar ante el
Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su momento al
cedente para la adjudicacion de la licitacion y suscripcion del contrato.

Si el cedente hubiera obtenido financiacion bancaria o de otro tipo para la ejecucion
de la obra, deberé acreditar su cancelacion.

No se autorizardn cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al

momento de la cesién, al menos el 30% del total de la obra.

6.9 Acopio

El Contratista podré realizar el acopio de materiales no perecederos en cualquier
momento de la ejecucién de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente en el
listado de items como materiales a proveer, previa aprobacion por el Comitente de la
composicion del mismo y la organizacion del desacopio en funcion de la razonabilidad de los
rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias etapas.

El acopio no podra superar en ningun caso el 30% del monto total del contrato, sera
abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado
de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente.

El acopio debera constituirse en obra, labrdndose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera identificarse
fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de depositario del
Contratista.

El Contratista deberd proveer las instalaciones para el depdsito del material

acopiado, las que deberdn cumplir con las condiciones necesarias para la correcta
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conservacion y seguridad del mismo. No se admitirdn reclamos del Contratista por dafios o
deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucién de la obra.

6.10 Vigencia del Contrato
El Contrato tendra vigencia a partir de su fecha de suscripcion por las partes y hasta
la verificacion de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el

mantenimiento de la vigencia de las garantias o hasta su eventual resolucién o rescision.

6.11 Responsabilidad por infracciones

El Contratista y su personal deberdan cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la
ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas y el

resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario.

6.12 Invariabilidad de los precios contractuales

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no
se hubiere establecido item o partida en el mismo, se consideraran incluidos entre los
gastos generales y prorrateados entre todos los precios contractuales. La Unica variaciéon de
precios que se admitird es la que resulte de la redeterminacion de precios derivada de la

aplicacion de la metodologia expresamente autorizada en el capitulo 2 del presente pliego.

6.13 Dafos y perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista sera responsable por los dafios y/o perjuicios que origine al Comitente
y/o a terceros por dolo, culpa o negligencia.

El Contratista tomard a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Estado,
del Comitente o de terceros, provengan esos dafios de la ejecucion de los trabajos, de
maniobras del obrador, de la accién de los elementos, o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correra por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e

incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.
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El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a
formularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros
(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicara al Comitente dentro de las
cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relacién circunstanciada de los hechos.

Ademads, dentro de los cinco dias subsiguientes presentara dos copias de la denuncia
formulada a la Compafia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de

responsabilidad civil sobre terceros.

6.14 Garantia de materiales y trabajo
El Contratista garantizara hasta la Recepcion Definitiva de la obra la buena calidad
de los trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o
averias que pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y

fuerza mayor.

7. INSPECCION DE LAS OBRAS

7.1 Inspeccion de los trabajos

La verificacion de la correcta provisiébn de materiales y equipos, de la ejecucién de
los trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista, estara a cargo
del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccién de las obras.

El Inspector, cuando esta funcion la ejerza una sola persona, o el Jefe de la
Inspeccién, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, sera el
representante del Comitente en las obras, ante quien debera reclamar el Contratista por las
indicaciones del personal auxiliar de la Inspeccion, asi como presentar pedidos o reclamos

de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.

7.2  Atribuciones de la Inspeccion
La Inspeccién tendra, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depositos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en

ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

31



El Contratista o su Representante Técnico suministrara los informes que le requiera
la Inspeccién sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso,
desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como asi también respecto de los materiales que no respondan a lo
especificado en la documentacion contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y o6rdenes
impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligaciéon o de actos de cualquier
indole que perturben la marcha de las obras, haran pasible a quien los realice de su
inmediata expulsion del area de la obra.

La Inspeccién tendra facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolicion y reconstruccion de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el
punto 9.20 del presente Pliego.

Los representantes del Ministerio de Educacién de la Nacién y los organismos de
control provinciales y/o nacionales, tendran las mismas atribuciones que la Inspeccién, en lo

gue respecta a acceso a la obra, depdsitos y oficinas, y al pedido de informes.

7.3 Libros de uso obligatorio en obras

En la obra se llevaran los siguientes libros:

= Libro de Ordenes de Servicio
= Libro de Notas de Pedidos

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran de tapa dura y
foliados, por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros sera indicada por
la Inspeccidn. La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del
Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de
folios que contiene.

Los libros deberdn ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la
iniciacion de los trabajos.

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuard con boligrafo y
con letra tipo imprenta. No deberan contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni
adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisiéon o cualquier causa,

deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra
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“ANULADOQ?”, tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro
correspondiente. Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las

partes, inclusive los anulados, ordenados por su numero.

7.3.1 Libro de Ordenes de Servicio

En este libro, que permanecera en obra en la oficina de la Inspeccidn, se asentaran
cronolégicamente las 6rdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al Contratista o
su Representante Técnico.

Sélo sera usado por la Inspeccién o por el personal del Comitente debidamente
habilitado para ello.

Extendida una Orden de Servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando a tal
efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccion

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccion que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Ordenes de
Servicio habilitado a tal efecto.

En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro del cual debera cumplirse
la misma.

Se aplicara al Contratista una multa equivalente al 0,25%. del monto contractual por
cada ocasién en que se negare a notificarse de una orden de servicio.

El Acta de Medicién se asentara en este libro y se detallaran en él todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como
los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiaran con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretacion, debiendo estar cada folio firmado por la Inspeccion y por el
Representante Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se considerardn exclusivamente los
valores asentados en este libro. Los folios originales serén archivados por la Inspeccion, el

duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obra.

7.3.2 Libro de Notas de Pedido

Este libro sera llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él extendera
los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la
Inspeccidn, quien se notificara firmando a tal efecto el original y todas las copias.
. No se reconoceran otros pedidos, reclamos 0 comunicaciones del

Representante Técnico del Contratista que los efectuados con las formalidades
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correspondientes, por medio del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.4 Significacion y alcance de las Ordenes de Servicio

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.

Se establece una multa del 1%0 del monto total del contrato actualizado por cada dia
de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su
notificacion.

Aln cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del contrato, debera notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco dias
corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedido ante la
Inspeccion, fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden
recibida. No se considerardn como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observacion. La Inspeccion debera dar
respuesta a la objecién dentro de los diez dias corridos. En caso de silencio se considerara
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su inmediato
cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicacion de una multa del 1%. del monto total del
contrato actualizado por cada dia de atraso a partir del dia siguiente al término del plazo
previsto para la respuesta del Inspector. En igual forma debera proceder si la Inspeccion
reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del plazo.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentacion,
caducarda su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al
pie de la Orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a
posteriores reclamos por ningln concepto, bajo apercibimiento de la aplicacion de la
correspondiente multa por incumplimiento.

Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio sera resuelta, por
el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma deberd ser cumplida por el
Contratista, aplicAndose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su derecho a
seguir la via recursiva administrativa y/o judicial que corresponda.

El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién. Si asi lo hiciere se hara
pasible de la aplicaciéon de una multa del 0,25%0 del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion de los trabajos. No se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio

mientras dure la aplicacion de multa por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras

34



producidas en estas circunstancias serdn computadas a los efectos de la aplicacién del
punto 13.3. c) del presente pliego.
En todos los casos, los atrasos se computardn en dias corridos.

7.5 Documentos que el Contratista debe guardar en la obra

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los
documentos del contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste que
se realice al plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspeccién de los

trabajos que se ejecuten.

8. EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

8.1 Representante Técnico del Contratista

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y, salvo disposicion
en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia permanente de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad
acorde con los trabajos a realizar y con habilitacion acordada por el Consejo Profesional
competente.

El Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos, y representarda al Contratista ante la Inspeccion,
debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.

El Contratista no podréa discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspeccion.

Déjase establecido que la actuacién del Representante Técnico obliga también al
Contratista en las consecuencias econdmicas y contractuales derivadas de la vinculacién
juridica con el Comitente.

A los efectos contractuales se entender4 que, por su sola designacion, el
Representante Técnico esta autorizado para suscribir fojas de medicion.

Toda modificaciébn de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de
cardcter técnico, deberé ser firmada por dicho Representante Técnico.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico,
podra hacer pasible al primero de la aplicacién de una multa de hasta un 0,1%. del monto
total de Contrato por cada dia de ausencia, sin perjuicio de la aplicacion del punto 13.3 del
presente pliego en caso que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

El Comitente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico

cuando causas justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.
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El reemplazante debera cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo,
contar con la aceptacion expresa del Comitente, y deberd asumir sus funciones en el

término de cinco dias corridos contados desde la emision de la orden de reemplazo.

8.2 Personal del Contratista

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y
en suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la
medida necesaria para el estricto cumplimiento del contrato.

Aln cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccién podra
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudigue o ponga en riesgo la buena marcha de los
trabajos y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento escolar.

La orden de la Inspeccién en ese sentido implicard solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a
partir de esta situacion, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado o del Contratista.

Estas 6rdenes seran apelables ante el Comitente, cuya resolucion debera acatarse
inmediatamente.

8.3 Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional
El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las
erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su Oferta. Debera exhibir, cuando la
Inspeccidn lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.
El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales seran

puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.

8.4 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo

El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a la legislaciéon vigente respecto de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicacion de multa conforme la
prevision del punto 14.5 del presente pliego.

En particular, debera cumplir con la siguiente normativa:

= Ley N°19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. N° 22412)
= Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.O. N° 24170)
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= Ley N°24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. N° 28242)
= Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion (B.O. N° 28457)

Sera responsabilidad del Contratista de la obra, como asi también de aquellos que
trabajen en caracter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecucién de la misma,
presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentacién:
= Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T.), con una
duracién inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra.

= Programa Unico de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en
cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 35/98.

= Programas de Seguridad de cada uno de los SubContratistas de la obra, ajustados al
programa Unico y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la
Resolucion S.R.T.N° 35/98.

= Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolucién S.R.T.N° 51/97.

9. EJECUCION DE LA OBRA

9.1 Ejecucién de la obra por el Contratista

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucion y conservacion de la misma hasta la recepcion final. Cualquier deficiencia o error
gue constatara en el proyecto o en los planos, deberd comunicarlo al funcionario
competente antes de iniciar el trabajo.

El Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentacién contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte, acarreo dentro y fuera de la
obra, fletes y colocacién en obra, de todos los materiales, como asi también de la mano de
obra y todo personal necesario para la realizacion correcta y completa de la obra contratada,
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucién de los
trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de las obras,
el alejamiento y/o transporte del material sobrante de las remociones, excavaciones,
rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallados en la documentacion

contractual o que, sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las
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obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de
construir.

Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podran indicar la
obligatoriedad de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

9.2 Iniciacion de la obra

Previo a la iniciacién de los trabajos, el Contratista debera presentar a la Inspeccién de
Obra el proyecto ejecutivo para su aprobacion.

La falta de aprobacion del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para la
iniciacion de los trabajos.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién u orden escrita
emanada del Comitente.

Los trabajos deberan iniciarse dentro de los diez dias corridos de formalizado el
contrato. A tal fin, el Contratista 0 su Representante Técnico y la Inspeccion de Obra
suscribirdn la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o
dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciacion de los trabajos en ese
plazo, el mismo se prorrogara hasta la desaparicion de aquéllos.

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciacion formal de la obra y asi figure en
el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podra hacer las veces de acta de iniciacion

de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

9.3 Plazo de ejecucion de la obra

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares,
y comenzara a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

En caso de demora en la suscripcién del Acta de Inicio por culpa del Contratista, no
se tendra por prorrogado el plazo de obra por el nimero de dias correspondiente a aquélla,

sin perjuicio de la aplicacion de la multa prevista en el punto 14.2 del presente.

9.4 Prérroga del plazo parala ejecucion de la obra

El Contratista realizard y terminard totalmente los trabajos materia del contrato dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.

Al plazo contractual sélo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas
y aceptadas por el Comitente.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracion,

especialmente, las siguientes causas:
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a) La encomienda por el Comitente de ejecucion de trabajos imprevistos, siempre que
éstos determinen un incremento del plazo total contractual.

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.

c) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales solo las que tengan causa directa
en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de licitacién, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que impidan
al Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciacion de los trabajos para
conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida

el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse por Nota de Pedido dentro de los
diez dias corridos de la produccion o terminacion del hecho o causa que las motiva.
Transcurrido dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera fundar las causales de prorroga, precisar su influencia sobre el
desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis
para establecer el tiempo neto de prérroga que solicita, eliminando la posible superposicion
de las distintas causales que invoque.

El Comitente analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prorroga dentro
de un plazo de diez dias corridos a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud por
parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prérroga analizada, individualmente o
acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del plazo contractual de
obra original, deberd solicitarse la NO OBJECION de la Direccibn General de
Infraestructura, la que debera expedirse en el término de cinco dias, que se contaran a partir
de la fecha en que el Organismo considere contar con todos los elementos de juicio
necesarios para fundar una decision.

Toda ampliacion de plazo seré resuelta con el correspondiente acto administrativo.

En caso que el Comitente no dicte resolucion dentro de los treinta dias de la
presentacion de la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado se
suspendera provisoriamente la aplicacion de las multas por demora que pudieran
corresponder.

En caso de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas, las mismas se

liquidaran al valor que corresponda al momento de su imposicion.
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9.5 Suspension del plazo de ejecucién de la obra

El Contratista podra solicitar la suspension de los trabajos por un tiempo determinado
por Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelacién no menor a los cinco dias.

La Inspeccién tendra un plazo de cinco dias para responder a la solicitud, vencido el
cual sin que medie objecién el Contratista podra suspender los trabajos. En caso contrario,
el Contratista no podra suspender los trabajos, bajo apercibimiento de la aplicacion de una
multa de 0,1%0 del monto total actualizado del contrato por cada dia de suspensién parcial o
total de los trabajos.

Dispuesta la suspension, las partes procederan a la mediciéon de la obra ejecutada
hasta el momento en la parte que alcance la suspensién, labrandose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en
construccion, y la némina del personal que quedara a cargo de la obra.

La Jurisdiccion deberd notificar la suspension inmediatamente a la Direccion General

de Infraestructura, acompafiando copia de la Orden de Servicio que la dispone.

9.6 Seguros

Los seguros deberan ser contratados con empresas de primera linea con la conformidad
del Comitente, y deberan incluir al Contratista y al Comitente como coasegurados., y mantener
vigencia durante todo el plazo de la obra.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el caso
gue el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias econémicas o financieras
sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que pusiera
en duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos adicionales.

El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por
cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de
procesos por dafios y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las obras
a ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del
Contratista y/o alguno de sus subContratistas o toda aquella persona que se encuentre a su
servicio, bajo su direccion, custodia o dependencia.

En caso de siniestro, se debera informar fehacientemente al Comitente dentro de las
veinticuatro horas de su ocurrencia.

Todos los comprobantes de pago de seguros se entregaran antes de cada certificacion
y/o cuando el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener
certificaciones y pagos pendientes.

Todas las polizas de seguros o sus copias legalizadas seran entregadas al Comitente

antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacion
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de obra (haciéndose pasible de la aplicacion de la multa establecida en el punto 14.2), como
asi tampoco se abonara al Contratista ningln importe en concepto de certificados, perdiendo
éste el derecho a la percepcion de intereses por la demora, y sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi

como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

9.6.1. Seguros obligatorios

Serd obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:
a) Afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido por las
leyes N° 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo y
categoria que utilice el Contratista en la ejecucién de los trabajos, asi como en las oficinas u
otras dependencias integradas a la obra.
b) Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones
Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
ocasionarse con motivo y en ocasion de la ejecucién de los trabajos y las prestaciones de los
servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligacion a

cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecucion de sus obligaciones

contractuales.
C) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.
d) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la

Inspeccién de obra debera ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes.
Las pdlizas seran individuales y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran en la
proporcion que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberan ser
entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos. El
Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la nébmina del personal
que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. Serdn por cuenta del Contratista los
mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados
de ampliaciones de los plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente introduzca
cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pélizas correspondientes a los
nuevos agentes incorporados a la Inspeccion dentro de los tres dias habiles administrativos
de la fecha en que se le notifiqgue el cambio. El atraso en la entrega de las polizas
correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dara lugar a la aplicacién de una multa

diaria equivalente a 0,1%0. del monto total del contrato.
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e) Otros que con tal caracter especifique el Pliego de Condiciones Particulares

9.7 Prestaciones paralaInspeccion

El Contratista deberd suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario,
para instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consighan
en el Pliego de Condiciones Particulares.

Las oficinas estaran dotadas de energia eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y deberan ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccién, en
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecuciéon de las obras, todas las veces que
ésta lo solicite.

El Contratista brindara las mismas facilidades de trabajo a los representantes del
Ministerio de Educacion de la Nacion, para el ejercicio de sus tareas.

9.8 Insumos para la inspeccion
El Pliego de Condiciones Particulares podra indicar la obligatoriedad de la entrega de
ciertos insumos a la Inspeccion para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no

consumibles, se deberan reintegrar con la recepcion provisional de la obra.

9.9 Terraplenamiento y compactacion del terreno
La terminacién de niveles, tanto en desmontes como en rellenos y terraplenamientos,
debe ser pareja y lisa, con tolerancias en el area de las construcciones a realizar del orden

de +/- 1cm, y fuera de dichas éareas de +/- 3 cm.

9.10 Replanteo de laobra

El Contratista efectuard el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos
del proyecto y establecera puntos fijjos de amojonamiento y nivel.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion, pero en ningun caso quedara el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una
vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefiales o estacas luego de efectuado el replanteo,

y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los
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gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal de la
Inspeccién que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciacién de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Contratista al Comitente con dos dias de anticipacion. El suministro de los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estaran a cargo del
Contratista.

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local

competente la alineacion y niveles correspondientes.

9.11 Obrador

El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos,
depésitos y demas construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos.
Estos locales se dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.

Todos los edificios provisionales serdn mantenidos en perfectas condiciones de
conservacioén e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de
conexién y consumo de alumbrado, asi como los de provisiéon y distribuciéon de agua y
cloacas.

El Pliego de Condiciones Particulares establecerd, de ser necesario, las

especificaciones correspondientes a estas construcciones.

9.12 Carteles

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de la obra, que
respondera al modelo del Anexo PR - 7 / 7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo,
dimensiones y materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad
que éste establezca.

El costo de provision, transporte, colocacién y retiro, como asi también su
conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

Queda expresamente prohibida la colocacién, en cercos, estructuras y edificios, de

elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

9.13 Cierre de las obras
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El Contratista ejecutard el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con
las reglamentaciones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extensién que
determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspeccién de obra.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o
material aprobado por la Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las
puertas que se coloquen abriran al interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.

La ubicacién de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la
Inspeccidn, y seran controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la via publica, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administracién Municipal,
el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia
de infraccién, asi como de disponer la realizacion de los trabajos que correspondieran con

cargo al Contratista.

9.14 Vigilancia de las obras

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptara las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera
establecer, a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro horas del
dia.

Con el mismo obijetivo, debera disponer la iluminacién nocturna de aquellos sectores
de la obra que indigue el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste,
de los que indique la Inspeccion.

La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo no eximira al Contratista de
las consecuencias derivadas de los hechos que se preveé evitar con las mismas.

La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podra aplicar
multas de hasta 0,1%. del monto total del contrato por cada dia de infraccion que verifique la
Inspeccién, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que

correspondieran con cargo al Contratista.

9.15 Alumbrado, sefialamiento y prevencién de accidentes
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El Contratista debera instalar sefales reglamentarias durante el dia, a las que se
agregaran por la noche luces de peligro y otros medios idoneos, en todo obstaculo en la
zona de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspeccién. Deberd asegurar la
continuidad del encendido de dichas luces durante toda la noche.

Ademdas tomard las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes.

El Contratista serd el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la Recepcién
Provisional de la obra 0 mientras existan tareas en ejecucion por parte del Contratista, ain
después de dicha recepcion.

La responsabilidad del Contratista serd la del locador de obra en los términos del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podra aplicar
multas de hasta 0,1%o del monto total del contrato por cada dia de infraccidén que verifique la
Inspeccién, sin perjuicio de disponer el Comitente la realizacion de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

9.16 Agua paralaconstruccion

El agua que se utilice para la construccion debera ser apta para la ejecucion de las
obras y en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las
gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de
instalacion, tarifas, etc.

Fuera de los radios servidos por red publica, las obras de provisién seran a cargo del
Contratista y su importe se considerard incluido dentro de los precios contractuales de las
partidas correspondientes. En estos casos deberd presentar muestras de agua a la

Inspeccidn para su analisis, el que se efectuard a cargo del Contratista.

9.17 Energia eléctrica para la construccion

Las gestiones ante quien corresponda de la conexion, instalaciéon y consumo de
energia eléctrica estaran a cargo del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con
este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energia eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de
acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.

Cuando en el lugar de la obra no exista distribuciébn de energia eléctrica, el

Contratista debera contar con equipos propios para su generacion a efectos de posibilitar el
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alumbrado y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energia
eléctrica.

Auln en el caso de que exista energia eléctrica, el Contratista deberd prever los
equipos necesarios para asegurar la continuidad de la provision de la misma, siendo de su
absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecucion de las obras, no
pudiendo aducirse como causal de interrupcién de las tareas o prérrogas del plazo

contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

9.18 Materiales, abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza, se los tendra acondicionados en
forma que no sufran deterioros ni alteraciones.

Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberan ser aprobados por la Inspeccion, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A
tal efecto y con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara la extraccion de las
muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios.

Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera
retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspeccién. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer
el retiro de los mismos y su depdsito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.

Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y
analisis, seran por cuenta del Contratista.

Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los

precios contractuales.

9.19 Calidad de las obras a ejecutar

El Contratista estara obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de
la Inspeccidn, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo
contractual.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren
inadecuados a juicio de la Inspeccién, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos
y/o enseres o que los reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la

demora en terminarlas.
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Asimismo, la Inspeccién podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.

En estos casos serd obligacion del Contratista la demolicibn de todo trabajo
rechazado y la reconstruccion pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligé,
todo esto por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del

plazo contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

9.20 Vicios en los materiales y obras

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspeccion
podra ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estardn a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el
Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de
los fondos retenidos.

La recepcion de los trabajos no dejara sin efecto el derecho del Comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o perjuicios que le produjera la demolicion y
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente

fraudes, ni libera al Contratista de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

9.21 Obras ocultas

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
trabajos que deban quedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los

mismos, debe registrarse por medio de actas.

9.22 Extracciones y demoliciones
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que

demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista.
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El Contratista deberd dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspeccion.

El Contratista notificard inmediatamente a la Inspeccién sobre todo objeto de valor
cientifico, artistico, cultural o arqueolégico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos
deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a

sequir, previa consulta con las instituciones correspondientes.

9.23 Union de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas lltimas, sera responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaciébn de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos contratados se produzcan en la parte
existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para
unir las obras contratadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, sera de la
calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, segun corresponda a juicio del Comitente.

En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes,
estard a cargo del Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos,
submuraciones, tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales, asi como la

tramitacién y pago de los eventuales derechos de medianeria.

9.24 Limpieza de laobra

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos.

Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspeccion impondra términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera
cumplimiento a las érdenes recibidas se hara pasible de la aplicacién de una multa de hasta
0,1%0 del monto total del contrato por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin
perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realizacion de los trabajos que

correspondieren con cargo al Contratista.
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Al finalizar la obra el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas,
etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la Inspeccién. Sin este

requisito no se considerara terminada la obra.

9.25 Equipo minimo para la ejecucion de la obra

Los Pliegos de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el
Contratista debera mantener en la obra para la ejecucion de las distintas etapas de los
trabajos. Este equipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacién de la Inspeccién.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entendera que el
citado equipo minimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los
componentes de este equipo, el Comitente podra aplicar multas de hasta 0,1%o. del monto
total del contrato por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.

La Inspeccion, a solicitud expresa del Contratista podra autorizar, por Orden de
Servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del
equipo que no afecte la realizacion en término del plan de trabajos. Esta autorizacion no
sera motivo para la modificacion del plazo y ésta o su negativa sera puesta en conocimiento
de la U.C.P.

Otorgada la recepcion provisional o terminada una etapa definitiva de la obra, el
Contratista podra solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservacion,
debiendo expedirse el Comitente dentro de los diez dias de la fecha cierta de la
presentaciébn, a cuyo vencimiento sin decision expresa en contrario se considerara

concedida la peticion.

9.26 Interpretacion de documentos técnicos

El Contratista y su Representante Técnico seran responsables de la correcta
interpretacion de los planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la
realizacion de la obra, y responderén por los defectos que por tal motivo puedan producirse
durante la ejecucion de la misma, hasta la recepcién definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte en el
momento de preparar su oferta.

El Contratista y su Representante Técnico también seran responsables de cualquier

defecto de construccion y de las consecuencias que puedan derivar de la realizacién de
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trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores manifiestos, que no se
denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion antes de iniciar los respectivos trabajos.

El Representante Técnico sera responsable solidario con el Contratista por todo dafio
0 perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus

funciones especificas.

9.27 Trabajos nocturnos y en dias domingo o festivos

Ningun trabajo nocturno podra ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccién,
salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberd estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos. En
todos los casos, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante
la noche, estan incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda excepcién al régimen comin de trabajo (prolongaciéon de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera ser
autorizado por la Inspeccién. En todos los casos se considerara que todos estos gastos

estan incluidos en los precios unitarios contratados.

9.28 Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, serdn computados al Contratista como si los
hubiese ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual.

Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas
al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los
demolera y reconstruird de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los

gastos provocados por esta causa.

9.29 Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de
servicios publicos
Para las obras a construir en la via publica, el Contratista debera efectuar, con la
adecuada antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte,
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que

obstaculicen la realizacion de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite y ejecucion.
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Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora del Contratista
en la iniciacion de las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no
seran tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedasen al descubierto al practicar las
excavaciones deberan ser conservadas por el Contratista, quien sera el Unico responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago
de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento debera adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.

9.30 Placainaugural
En las obras nuevas, de sustitucion o de rehabilitacion, el Contratista proveera y

colocara una placa inaugural, conforme el modelo del Anexo PR-8/8.1

10. ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

10.1 Alteraciones del Contrato
Toda obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que

respecta a materiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecucion.

La ejecucion de cualquier trabajo o provisién imprevistos pero necesarios para la
conclusién de la obra de acuerdo a su fin no sera considerada alteracion de los términos del
contrato.

Solo sera considerada una alteracion de la condicion original del contrato:

a) la sustituciéon, modificacion, agregacion o eliminacion de trabajos, materiales o
métodos constructivos, previstos 0 no en la documentacion licitatoria, por la sola
conveniencia del Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de la
obra y no signifique una variacion sustancial del objeto principal del contrato.

b) la resoluciébn de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal y
razonablemente imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteracion contractual se requerird, previo a la
orden de ejecucién de los trabajos o suscripcion de acuerdo al respecto, la aprobacion del
Comitente y la NO OBJECION de la Direccién General de Infraestructura. A tal fin, dentro de
los cinco dias desde que cuente con la descripcion técnica y la justipreciacion del alcance de
las modificaciones, la U.C.P. debera aprobar la alteracion si lo estimare corresponder, y
elevar todos los antecedentes a la Direccion General de Infraestructura, solicitando la NO

OBJECION pertinente. La Direccién General de Infraestructura podra solicitar a la U.C.P. los
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informes y datos complementarios que considere necesarios para arribar a su decision
respecto de las modificaciones contractuales propuestas.

Seran obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma
acumulativa, signifiguen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual
actualizado al momento de las mismas, abonandose, en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizacién por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Las alteraciones del parrafo anterior seran dispuestas por acto administrativo del
Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones
de mas de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no seran
obligatorias para el Contratista, y su ejecucion estara sujeta al previo acuerdo de partes, que
se instrumentara mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescision del
contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego y a toda compensacion o
indemnizacién por cualquier causa originada en o derivada de la alteracion.

Cuando la alteracion se origine en una dificultad material imprevista para cuya
resolucion se requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese no
poseer, se procedera a la rescision del contrato en los términos del punto 13.5 del presente.

Toda alteracion de obra podra significar una suspension o un reajuste del plazo
contractual, los que deben ser fijjados con la conformidad del Contratista, y estar
expresamente indicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo

En caso de disponerse la suspension de los trabajos, se procedera conforme el
ultimo parrafo del punto 9.5.

En caso que la alteracion autorizada signifiqgue un aumento en el precio contractual
de la obra, el Contratista debera integrar proporcionalmente la garantia de cumplimiento del

contrato.

10.2 Balance de economias y demasias

Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las
alteraciones seran determinados mediante un balance de economias y demasias, debiendo
efectuar el Contratista un computo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base
de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los andlisis
de precios de la oferta.

En el caso de item nuevo se determinara el precio a aplicar de acuerdo a los precios
contractuales cuando sea posible, y por analisis de precios en los demas casos.

Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacion de las ofertas.
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En caso que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara
de una alteracion obligatoria para el Contratista, los trabajos deberan ser igualmente
ejecutados por éste, a quien se le reconocera el costo real determinado por el Comitente
mas los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente

Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la via que corresponda.

10.3 Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de
los trabajos, deberd modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en
base a la situacion que en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el
plazo de ejecucion total,

En caso de haberse otorgado prérroga del plazo contractual o autorizado trabajos
suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista debera
presentar un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situacion
de la obra dentro de los cinco dias corridos de notificado de la prérroga o de la autorizacion.

La U.C.P. comunicara las modificaciones al Ministerio de Educaciéon de la Nacion

dentro de los cinco dias de aprobadas.

11. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

11.1 Normas de medicién
Para la medicibn de los trabajos regirdn las normas establecidas en la
documentacién contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolvera lo pertinente

dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

11.2 Medicién de la obra

Los medicion de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato sera realizada por la
Inspeccion el ultimo dia habil administrativo de cada mes, con la asistencia del
Representante Técnico del Contratista, el que debera ser citado, a esos efectos, por Orden
de Servicio. La ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedira la medicion,
gue se realizara de oficio por el Inspector, y determinara la improcedencia de reclamos
sobre el resultado de la misma.

En caso de haberse autorizado la ejecucion de trabajos adicionales, su medicién y

certificacion se realizard por separado de los correspondientes a la obra bésica.

53



Los resultados de las mediciones se asentaran en el Libro de Ordenes de Servicios
que lleva la Inspeccion.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad
con la medicién, se labrara un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera
junto con la medicién final.

Sin perjuicio de ello, el Contratista podra formular ante el Comitente dentro de los
cinco dias corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho,
solicitando la revision de la medicién impugnada. EI Comitente debera resolver el reclamo
dentro de los diez dias del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se
entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o

totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

11.3 Medicidén de trabajos que gquedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a
partes de la obra que quedaran ocultas. En caso contrario, debera atenerse a lo que
resuelva la Inspeccion.

La medicion en estos casos podra efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita.

Todo coémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos
debera registrarse en el Libro de Ordenes de Servicio, junto con los croquis necesarios para
su perfecta interpretacion.

Para proceder a la liquidacién de esos trabajos seran considerados exclusivamente

los valores consignados en el Acta de Mediciones.

11.4 Medicion de trabajos imprevistos o modificaciones
Los trabajos y/o provisiones adicionales se mediran y certificaran en los meses de su

ejecucion por separado de los trabajos correspondientes a la obra basica contratada.
11.5 De los certificados

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado

que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.
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El Contratista tendra a su cargo, conforme el modelo del Anexo PR - 9, la elaboracién
por triplicado de los formularios necesarios para la confeccion de los Certificados de Obra, de
Adicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos formularios se considerara
incluido dentro de los gastos generales de la obra.

El certificado aprobado por el Comitente no reviste el caracter de orden de pago, sino
de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos
gque han sido medidos por el Comitente.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, estos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
aquél formulase al tomar conocimiento de ellos.

Cada certificado mensual estara integrado por la liquidacion de la obra autorizada,
resultante de la medicién a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento, el
descuento proporcional del desacopio en su caso, y todo aquello que disponga el Pliego de
Condiciones Particulares.

Los certificados mensuales constituirdn documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si correspondieran, en la
certificacion siguiente o cuando se realice la liquidacion final de la obra.

El certificado se extendera con los valores obtenidos por la Inspeccion, ain en caso
de disconformidad del Contratista o0 su Representante Técnico en los términos del punto
11.2

Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la medicion, el
Contratista podra presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los cinco dias corridos
de la fecha de extension del certificado, solicitando la adecuacidon a que se crea con
derecho. El Comitente debera resolver el reclamo dentro de los diez dias corridos de su
presentacion, interpretandose su silencio como denegacion.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados no
eximiran al Comitente de la obligacion de pago de los ultimos hasta la suma certificada.

Solo serd valido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en
formulario aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto.

Los Certificados de Obra se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso,
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga

validez.

11.6 Fondo de Reparo
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Del monto de los certificados se deducira el 5% para la constitucion del Fondo de
Reparo, que no devengara intereses y que se retendra hasta la Recepcion Definitiva en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una péliza
de seguro de caucion.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma
involucrada en el plazo de diez dias corridos, bajo apercibimiento de rescisién del Contrato,

conforme el punto 13.1 del presente.

11.7 Pago de los certificados

La U.C.P. remitir4 a la Direccion General de Infraestructura el certificado aprobado,
acompafado del Acta y de la Foja de Medicion correspondiente, junto con el respaldo
fotogréafico del avance de la obra certificado. Dicha documentacion, que debera asimismo
acompanfarse de la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo que
acredite el cobro del certificado anterior, sera revisada por la Direccion General de
Infraestructura, que informara dentro de los diez dias de recibida la NO OBJECION al pago.
Excepto que procedimientos administrativos locales de aplicacion obligatoria lo impidan, la
U.C.P. efectivizara el pago dentro de los diez dias de recibir la NO OBJECION al Certificado,
efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente, respondiendo en caso

contrario por las demoras incurridas.

11.8 Retencién sobre la obra

El Contratista no podra ejercer derecho de retencién sobre la obra.

12. RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1 Pruebas parala Recepcion Provisional

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion,
antes de recibirlas provisionalmente se procedera a efectuar las pruebas que establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Las pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista, e incluiran las hidraulicas y
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de

funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas
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destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra
ejecutada y los datos garantizados por el Contratista en su Oferta.

Durante las pruebas para la Recepcion Provisional también se verificara la
concordancia entre la operacion real de las obras e instalaciones y la que figura descripta en
el Manual de Operacién y Mantenimiento que debera entregar el Contratista antes de esta
recepcién. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le seran
comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no
mayor de treinta dias corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del
personal del Comitente durante el periodo de garantia.

Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labraré al efecto.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
reparaciones que se requieran, previa aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener resultados
satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralizacion de plazo que establece
el punto 12.5.

12.2 Manual de Operacién y Mantenimiento

Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto de la fecha prevista
para las pruebas de recepcion provisional de las obras, el Contratista presentara a la
Inspeccién un Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo
contenido minimo sera fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

En caso de silencio de ese pliego, se entendera que el contenido del Manual de
Operacion y Mantenimiento sera definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera
asegurar con claridad la informacién suficiente que permita guiar paso a paso la operaciéon
de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como
brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de
los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar,
los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada
uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc.

No se efectuara la Recepcién Provisional de las obras hasta tanto el Contratista no
haya entregado el Manual de Operacion y Mantenimiento conforme a lo establecido en este

punto.
12.3 Documentacion técnica conforme ala obra ejecutada
Con no menos de treinta dias corridos de antelacion respecto a la fecha prevista para

las pruebas requeridas para la Recepcion Provisional, el Contratista presentara a la
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Inspeccién dos copias de la totalidad de la documentacion técnica conforme con la obra
ejecutada.

Esta documentacion serd verificada durante el periodo de garantia por el personal
del Comitente que participe o supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

La documentacién conforme a obra estara integrada por planos y memorias
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por
el Contratista (geotécnicos, hidrolégicos, estructurales, etc).

Los planos conforme a obra se dibujaran en poliéster, protegiéndose sus bordes con
ribeteado. Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal. Asimismo, se
entregara en el correspondiente soporte magnético. Copia de la documentacion en soporte
digital sera enviada por la U.C.P. a la Direccion General de Infraestructura del Ministerio de
Educacion de la Nacion.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
conductos y estructuras, asi como la ubicacion, plantas, elevaciones y cortes de las obras
civiles y de todas las instalaciones electromecanicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de
hormigbn armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de
interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la informacion gréafica
necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra.

Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en
cantidad ni en grado de detalle con los planos de la Licitacion, sino que se trata de
documentacién con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de
lo construido.

No se devolveran el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado la
documentacién conforme a obra, ain cuando se hubiere cumplido el plazo de garantia de

las obras y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.

12.4 Recepcion Provisional

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspecciébn cuando se encuentre
terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de
Operacion y Mantenimiento indicado en el punto 12.2.

La Recepcion Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los

vicios aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.
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La Recepcion Provisional podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el
primer caso el Comitente efectuara la Recepcion Provisional dentro de los treinta dias
corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.

En la fecha fijada se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o
solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el
plazo de garantia, la obra quedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra
desde la fecha de la solicitud de recepcion que efectuara el Contratista, que a todos los
efectos se reputara como la de terminacion de los trabajos.

Se labrard Acta de Recepcién Provisional, dejando constancia de las fallas por
corregir, el plazo otorgado para su ejecucion, y la fecha inicial del plazo de garantia.

En ningln caso se consideraran defectos menores aquellos que puedan dificultar el
uso normal de la obra.

Si una vez solicitada la recepcién por el Contratista, se verificare en la inspeccion
final que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
documentacion de obra o en el manual, la Inspeccion suspendera esa recepcion y ordenara
los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuard computandose el periodo de
ejecucion, neutralizdndose el intervalo entre la fecha de notificacion por parte de la
Inspeccién de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepcién Provisional y la fecha de
notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo
necesario para que las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos
ordenados, la Inspeccion fijard un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra optar por recibir de
manera provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si, 0 con
intervencion de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de
Recepcion Provisional, el Comitente la labrard por si y ante si dejando constancia de la
actitud asumida por el Contratista.

Si la Recepcion Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por
requerir el Comitente la habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos seré la fecha del acta o del instrumento que acredite
dicha recepcion.

La habilitacion total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dara derecho
al Contratista a reclamar la Recepcion Provisional de la misma. En caso de habilitacion
parcial se entendera que el derecho a la recepcién provisional se refiere exclusivamente a la

parte de la obra habilitada.
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El Contratista no tendra derecho a reclamar redeterminacion de precios durante el
plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepcion provisional de la obra y la de la
efectiva recepcion provisional de la misma.

Una vez otorgada la Recepcion Provisional de la obra, el Contratista tendra derecho

a solicitar la devolucién de la Garantia de Ejecucién de Contrato.

12.5 Recepciones parciales

Se efectuard una unica Recepcioén Provisional de las obras, ain cuando para su
ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
considere conveniente autorizar varias o0 que, por necesidades posteriores, el Comitente
decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgardn sobre sectores de obra terminada que
puedan librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como asi
también cuando se produzca una paralizacion de obra por mas de noventa dias por causas
no imputables al Contratista.

En caso de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el
plazo de garantia fijado se practicardn las correspondientes recepciones parciales

definitivas.

12.6 Recepcidon Provisional automética por inaccion del comitente

Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspeccion se expida sobre
la solicitud de Recepcion Provisional, el Contratista tendra derecho a intimar al Comitente
para que se expida en el término de los siguientes treinta dias corridos.

Vencido este Ultimo plazo se producira la Recepcién Provisional automatica por
inaccion del Comitente, con fecha efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la

de la primera solicitud de recepcion provisional.

12.7 Plazo de conservacion

El plazo de conservacion serd el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares y
comenzard a correr a partir de la fecha de terminacién de los trabajos consignada en el Acta
de Recepcion Provisional.

Durante este plazo el Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios
ocultos que se detectaren, asi como de la conservacién y reparacion de las obras, salvo los
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra el

personal y los equipos necesarios.
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La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinard la
Recepcion Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos 12.2
y 12.3.

En caso de Recepciones Provisionales parciales el Contratista sera responsable de
la conservacion y reparacion, durante el plazo de garantia, de aquellas partes de la obra que
cuenten con Recepcion Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas parciales.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccién del
Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepcion Provisional, los desperfectos
ocurridos durante dicho periodo, o las observaciones a la documentacion conforme a obra o
al Manual de Operacién y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias contratando
los trabajos con terceros o realizandolos por administracién, con cargo al Fondo de Reparo

del Contrato.

12.8 Recepcidn Definitiva de la obra

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares se podra realizar la Recepcion Definitiva de las obras, que se hara con las
mismas formalidades que la Recepcion Provisional.

Para efectivizarla, la Inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento
de las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios
ocultos, y que se hayan entregado y aprobado la documentaciéon conforme a obra y la
totalidad de los Manuales de Operacién y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo
conveniente la Inspeccién, se ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar
el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin,
parcial o totalmente las establecidas para la Recepcion Provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la Inspeccion intimara al Contratista para que
en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrd hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por si o por medio de terceros los
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes
que esto insuma al Contratista, en la liquidacion final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia
de las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble

del plazo de garantia original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

61



La recepcion se formalizara con el “Acta de Recepciéon Definitiva”, que sera labrada
en presencia de un representante de la Unidad Coordinadora Provincial y la Contratista o su
representante técnico.

La Recepcion Definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias
otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberard de las responsabilidades
contractuales, con excepcion de las prescriptas en el articulo 1646 del Codigo Civil. A tal fin,
el plazo de diez afios que establece la norma comenzara a regir desde la fecha de

Recepcién Definitiva.

12.9 Liquidacion final de la obra

Una vez establecida la procedencia de la Recepcién Definitiva y antes de liberar los
fondos retenidos, se efectuard la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra
total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores
u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados
por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacién
final se incluiran todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en
forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la
vinculacion contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacién final, una vez aprobada por el Comitente, adquirird el caracter de
liquidacion definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el
mismo dentro del plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerira,
previo a su financiamiento por parte del Programa, la NO OBJECION de la Direcciéon
General de Infraestructura. A tal fin, la U.C.P. deberé& elevar a su consideracion, en el plazo
de cinco dias desde que se cuente con la descripcion técnica y la justipreciacion de la
liquidacion final, toda la informacion necesaria. La Direccion General de Infraestructura
podra solicitar a la U.C.P. los informes y datos complementarios que considere pertinentes
para arribar a su decision respecto de la liquidacion propuesta.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su
pago en el término de diez dias corridos. Vencido ese término se procedera a afectar en
primer lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procedera al cobro

de la garantia de Contrato por la via legal que corresponda. La U.C.P. informara a la
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Direccion General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definiran la

aplicacion de ese saldo al mismo edificio escolar o a otro destino.

12.10 Devolucién del Fondo de Reparo

El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le seran devueltos al
Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas
las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que
surja de la liquidacion final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparo.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccion, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando a
terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos en que
incurriera para su resolucién, sin que ello de lugar a ulteriores reclamos por parte del

Contratista.

13. RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO

13.1 Notificaciones reciprocas

El Contrato podra resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden a
las disposiciones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, vy
analdgicamente por las causas establecidas en la legislacion civil de fondo.

Las causas de resolucion que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista,
se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procedera el Contratista cuando a
su entender las causas fueran imputables al Comitente.

En cualquiera de los casos previstos, con caracter previo al dictado del acto
administrativo que disponga la resolucion o rescision del contrato, y a fin de mantener su
financiamiento, la U.C.P. debera solicitar la NO OBJECION de la Direccibn General de
Infraestructura. En caso que se practiqguen liquidaciones a favor del Contratista como
producto de la resolucion o rescision contractual, previo al pago de las mismas la U.C.P.

deberda contar con la NO OBJECION de la Direccidon General de Infraestructura.

13.2 Resolucion por incapacidad del Contratista
En caso de quiebra, liquidacion civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad
sobreviniente, muerte o ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedara

resuelto el Contrato, excepto que, dentro del término de treinta dias corridos de producirse
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alguno de los supuestos, los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan

continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacion en las mismas

condiciones estipuladas en el contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente debera reunir
iguales 0 mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al momento de la
contratacion original.

Transcurrido el plazo sefalado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato
gquedara resuelto de pleno derecho.

Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podra admitirlo o rechazarlo, sin
que en este Ultimo caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.

El Comitente debera decidir la aceptacion o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta dias de su formulacion y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacién de la obra debera formularse por escrito,
acreditdndose debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuacion, quienes deberan suscribir también
la presentacion, la que debera incluir la constitucion de la nueva garantia en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior.

Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordara una ampliacién de plazo
para la ejecucion de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripcion del nuevo contrato o la de aceptacion de la propuesta,
si no fuera necesario nuevo contrato.

Si no se aceptara lo propuesto, la resolucion del contrato sera dispuesta por acto
administrativo y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del Contratista
en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesién inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcién Definitiva de la parte de obra ejecutada
procederd una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia.

b) Devolucién de los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se
evidencien defectos originados en vicios ocultos.

c) Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

d) Certificacion, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en la
obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir,
previa conformidad de los sucesores o representantes.

e) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos

necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista original y que el
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f)

9)

Comitente considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
representantes.

El Comitente podra optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y
obligaciones respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecucién de la
obra, siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del

contrato.

13.3 Resolucion por causa del Contratista

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

El Comitente tendra derecho a resolver el contrato en los siguientes casos:
Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijado en la
documentacion contractual para la iniciacién de la obra.
Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 40% o
mas al previsto en el plan de trabajos aprobado
Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorizacion previa y
expresa del Comitente.
Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacion
con el personal afectado a la obra en mas de dos ocasiones.
Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposiciéon del Fondo de
Reparo o en la integracion de la garantia de cumplimiento del contrato.
Cuando el monto acumulado actualizado a la fecha de resolucion de las multas
aplicadas al Contratista por cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del
contrato.
Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho dias corridos en mas de tres ocasiones, 0 por un periodo Unico

mayor de treinta dias corridos.

En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimara previamente al

Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de

diez dias corridos proceda a regularizar la situacion, bajo apercibimiento de resolver el

contrato por su culpa.

En todos los casos la resolucion sera dispuesta por acto administrativo y notificada al

Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:
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a)

b)

f)

9)

Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
procederd una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia.

El Contratista respondera por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuacion de la obra o la ejecucion de ésta por
administracion, y los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la resolucion.

Previo inventario, arriendo o adquisicion de los materiales, equipos, herramientas, Utiles
y demas elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que
el Comitente podra utilizar.

Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no
emplear en la continuacion de la obra.

Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y ¢) quedaran retenidos a la resulta
de la liquidacion final, que se practicard una vez evaluados econdémicamente los
perjuicios del inciso b), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el Comitente
a los efectos de comparar valores de similar poder adquisitivo.

Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescisién seran tomados para la
liguidacion final.

El Contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato.

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que

correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.

13.4 Resolucion por causa del Comitente

El Contratista tendra derecho a solicitar la resolucién del contrato en los siguientes

casos:

1)

2)

3)

4)

Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la
emision de la orden de iniciacion de la obra o la realizacion del replanteo.

Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1
de este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.
Cuando por causas imputables al Comitente se suspenda la ejecucion de la obra por un
periodo continuo de mas de noventa dias.

Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de

Trabajos, en mas de un 50% durante mas de ciento veinte dias como consecuencia de
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la falta de cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentacion,
elementos o materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.

En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimara previamente al
Comitente para que en el término de treinta dias normalice la situacion.

En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los deméas casos sin que se haya
normalizado la situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al Comitente la resolucién
del contrato por su culpa.

El Comitente debera pronunciarse dentro del término de treinta dias a contar desde
la solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entendera denegada la
resolucion y el Contratista podra ejercer las acciones que correspondan segin sea la
personeria del primero.

Los efectos de esta resolucion seran:

a) Toma de posesion inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se
encuentre, conforme el punto 13.6. La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada
procederd una vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya
transcurrido el periodo de garantia. Cuando por la indole de la obra o por razones de
evidente conveniencia el Comitente lo estime oportuno, podra anticiparse la recepciéon
definitiva.

b) Certificacion final de los trabajos recibidos.

c) Devolucion o cancelacién del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado,
una vez concretada la Recepcién Definitiva.

d) Certificacion de los materiales existentes, en viaje o0 en elaboracién destinados a la obra
y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.

e) El Comitente podra comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos,
herramientas, instalaciones, Utiles y demas elementos que el Contratista demuestre
haber adquirido especificamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la
misma, siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.

f) Indemnizacion al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
resolucion, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcion

Provisional de la obra.

13.5 Rescision por mutuo acuerdo
Las partes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:
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a) Toma de posesion de la obra por el Comitente, Recepcion Provisional de la misma en el
estado en que se encuentre, y posterior Recepcion Definitiva, pasado el plazo de
garantia.

b) Devolucion del Fondo de Reparo una vez operada la Recepcién Definitiva, siempre que
no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.

c) Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

d) Certificacion de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al
cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del
Contratista.

e) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demdas elementos
destinados a la obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere

conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.

No sera exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni

dafio emergente como consecuencia de la rescision.

13.6 Toma de posesion de la obra

Cuando se produzca la resolucion por las causales estipuladas en los puntos 13.2 y
13.3, diligenciada la notificacién de la resolucion o simultdneamente con ese acto, el
Comitente dispondra la paralizacién de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y
materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el
inventario correspondiente. EI Comitente podra disponer de los materiales perecederos con
cargo de reintegro al crédito del Contratista.

Previa notificacion al Contratista para que se presente al acto, debera practicarse
una medicién de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de
recepcion provisional, dejandose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por
mala ejecucién u otros motivos, los que podran ser demolidos con cargo al Contratista.

En caso de ausencia injustificada del Contratista, se dara por valida la medicion

realizada por la Inspeccion. Se procedera a la recepcion definitiva cuando ello corresponda.

13.7 Inventario y avalto
Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos, Utiles y bienes, se
realizara a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El

Comitente citara fehacientemente para ello al Contratista y si éste 0 su representante no
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concurrieran, el primero lo podra realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia
del acta que se labre.

El avallo se realizara por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente. En
este supuesto el Contratista podra recusar la valuacion e interponer las acciones legales
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no
obstaculizaran su uso por parte del Comitente.

Los materiales certificados en calidad de acopio seran inventariados e
inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de
parte de los mismos 0 si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente intimara al
Contratista para que efectivice su reposicion en el plazo de dos dias corridos.

Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacién el Comitente podra deducir
los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero y del Fondo de Reparo, en ese
orden, y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como

depositario de los materiales acopiados.

13.8 Liguidacion de los trabajos

Dispuesta la resolucién del contrato, o acordada su rescision, el Comitente practicara
la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al
contrato, y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o
implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente seran retirados de la obra
por el Contratista a su costa, dentro del término que aquella sefiale, el que no sera menor de
guince dias corridos siguientes a la naotificacién. Si el Contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefialado, el Comitente hard retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo
que le sefiale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerd con cargo a la cuenta del
primero.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avallo,
constituira un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a
cuenta. Ese crédito, cuando la resolucién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolucion del

Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.
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Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolucion provoque al Comitente, el Contratista debera
abonar el saldo que resulte por ese concepto.

14. MULTAS

14.1 Generalidades

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se impondran
multas por las causas especificadas en los puntos siguientes.

A los efectos de su calculo, debe interpretarse como monto contractual el precio de las
obras contratadas o, en su caso, el surgido de la dltima redeterminacion conforme al régimen
de redeterminaciones de precios previsto.

Es de estricta aplicacion la prevision del punto 13.3.7).

La Direccion General de Infraestructura no aprobara el pago de ningun certificado que
no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que deberia haberse aplicado,
excepto que su causal se haya configurado con menos de quince dias de antelacién a la fecha
del certificado.

14.2 Moraen lainiciacién de los trabajos

Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, el Comitente debera aplicar una multa de 1%. del monto total del Contrato por
cada dia de demora en iniciar las obras.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el niamero de dias
correspondientes a aquélla. Sélo se incluiran en el computo del plazo del Contrato las

prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

14.3 Moraen la ejecucion de los trabajos

Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecucion de la obra sea inferior en un 20%
0 mas al previsto en el plan de trabajos aprobado, se deberd aplicar al Contratista una multa
de 1%o del monto total del Contrato por cada dia de demora en regularizar la situacion.

Esta multa solo es aplicable hasta la fecha contractual de terminacion de los trabajos,

incluyendo las eventuales prorrogas que se hubieren concedido.

14.4 Moraen laterminacion de los trabajos
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Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, el Comitente debera aplicar una multa conforme las siguientes férmulas:
a) por atrasos de hasta treinta dias:

M=C *d/ 1000
b) por atrasos superiores a treinta dias:

M=[0,03+(d-30)/5P]C

donde:

M = monto total de la multa

d = dias corridos de atraso

C = monto total actualizado del contrato

P = plazo de ejecucion de la obra en dias corridos. A tal fin, 1 mes = 30 dias

La multa comenzara a devengarse desde el dia siguiente al de la fecha prevista de
terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se hubieren concedido,
y se calculard y aplicard en cada certificado posterior a esa fecha por el periodo

comprendido en el mismo.

14.5 Paralizacién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el
Comitente debera aplicar una multa equivalente al 1%0. del monto total del Contrato por cada
dia de paralizacién.

En su caso, esta multa se acumulara con la prevista en el punto 14.3, hasta la fecha
contractual de terminacion de los trabajos, incluyendo las eventuales prérrogas que se

hubieren concedido.

14.6 Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas Pliegos o
a las ordenes escritas de la Inspeccion, se hard pasible de la imposicion de multas que
podran variar desde 0,1%o hasta 0,5%0. del monto del contrato, segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos
explicitamente contemplados en otros puntos. Estas multas podran ser reiteradas hasta el

cese de la infraccion.

14.7 Procedimiento parala aplicacion de multas
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En todos los casos, la constitucidbn en mora es automatica, por el solo transcurso del
tiempo, sin necesidad de intimacion previa.

Las multas de cualquier tipo seran aplicadas por el Comitente por acto administrativo,
a requerimiento de la Inspeccion.

El importe de las multas podra ser percibido por el Comitente del Contratista o bien
deducido de créditos, garantias y fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la

deduccién o afectacién se hard en el siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de su aplicacion, aunque el correspondiente acto administrativo no esté firme.

2. Afectacion del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el que debera ser repuesto
por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente bajo apercibimiento de
resolucion del contrato conforme el punto 13.3.6)

3. Afectacion de la garantia de contrato en el monto de la multa. Esta garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente bajo
apercibimiento de resolucion del contrato conforme el punto 13.3.6)

La afectacién del Fondo de Reparo y de la garantia del contrato significara la
transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depdsito en efectivo, o
la venta de los titulos depositados, o la ejecucion de las fianzas o poélizas de seguro hasta la

concurrencia con dicho monto.
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ANEXO PR -1

El que suscribe ................... , DINLL , en nombre y representacién de la
EMPreSa ...ovvvinininineieeennnn, , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo
requerido en el punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales, se ha hecho presente
en el terreno y/o construccion donde se desarrollara la obra motivo de la Licitacion, habiendo
adquirido asi conocimiento pleno de las condiciones en que se recibiran los mismos y se
realizaran los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién y fluctuacion de la carga,
napa freatica y subterranea, obstaculos sobre nivel y subterrdneos, condiciones climéticas
zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de
suelo, y todos otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su

duracion.
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Firma
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ANEXO PR - 2

COMPUTO Y PRESUPUESTO

RUBRO| ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS COMPUTO PRESUPUESTO PORCENTAJE
Unidad [ Cantidad [Precio unit.|Precio item '?Leb(ii(;) DE INCIDENCIA
1 MAMPOSTERIA EN ELEVACION 4,071.11 5.12 %
1.1 |Mamposteria exterior de ladrillos comunes m3 6.84 150.15 1,027.03 1.29%
de 30 cm. de espesor
1.2 |Mamposteria interior de ladrillos comunes m3 16.04 152.58 2,447.38 3.08 %
de 15 cm. de espesor
1.3 |Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20 m2 42.53 14.03 596.70 0.75 %
cm.
1.4 [Xxxx.
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
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Costo-

A Costo $

Gtos.

B. Financ. $

S1| Subtotal $

c. Gastos $
grales.

Beneficio $
S2| Subtotal $
E.| Impuestos $

PRECIO $
TOTAL:

(% sobre el valor de A)
(A+B)

(% sobre el valor de S1)
(% sobre el valaor de S1)
(S1+C+D))

(% sobre el valor de S2)

(S2 +E)



ANEXO PR - 3

COEFICIENTE RESUMEN - CR

CONCEPTO SIGLA CALCULO VALOR
COSTO NETO C.N. 1,0000
GASTOS FINANCIEROS G.F. w% de C.N.

SUBTOTAL S1 S1=C.N.+G.F.

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G.ELI x% de S1

BENEFICIO B y% de S1
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SUBTOTAL S2 S2=S1+G.G.EI.+B

IMPUESTOS: IlV.A. e |.B I z% de S2

COEFICIENTE RESUMEN C.R.=S2+1
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ANEXO PR -4

ANALISIS DE PRECIOS

1. (EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANITICOS 30 X 30 CM)

UNIDAD: M2

ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO

Unitario Por Unidad Parcial

A - MATERIALES: 24.68
Arena fina m3 9.15 0.01 0.09
Cal aérea hidratada
en polvo Bolsa 25 kg 3.71 0.05 0.19
Cemento portland Bolsa 50 kg 5.80 0.01 0.06
Pastina Bolsa 1 kg 1.45 0.20 0.29
Mosaico granitico
tipo "Chiampo" 30x30 m2 16.50 1.10 18.15
Lustrado a plomo de
piso granitico m2 5.90 1.00 5.90
B — MANO DE OBRA: 1041
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Oficial albafiil Hora 5.50 0.01 0.06
Oficial colocador Hora 6.00 1.05 6.30
Ayudante Hora 5.00 0.81 4.05
C - EQUIPOS: 0.00
Repuestos y repara-
Ciones 0.00 1.00 0.00
Amortizaciones 0.00 1.00 0.00
Intereses 0.00 1.00 0.00
COSTO - COSTO: 35.09

2. PLANILLA TIPO

UNIDAD:
ITEM UNIDAD COSTO RENDIMIENTO COSTO
PARCIAL POR UNIDAD PARCIAL
A — Materiales
B - Mano de obra
C - Equipos
| COSTO - COSTO: (A+B+C)

NOTA: Los valores correspondientes al flete seran considerados
dentro del precio de los materiales (COSTO - COSTO).
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ANEXO PR -5

MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

(Este modelo contiene los datos minimos que debe contener el FORMULARIO DE LA PROPUESTA
ECONOMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

Sefores:

Obra:
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.................... , D.N.I. N° .............., en nombre y representacion de (Nombre de la
empresa), con domicilio legal constituido en ... de la ciudad
deiii ,.-de la Provincia de ......ccccccevevvvievennnnn. , Se presenta después de
estudiar cuidadosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se
ejecutaran los trabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan
influir sobre la determinacion de los precios, no quedandole duda alguna respecto a la
interpretacion de los documentos técnicos y legales de la licitacién y demas condiciones,

proponiendo ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitacion, por

un MoNto de PesOS ......ccccceveeeeeeeicrvenennn. (€ ) dentro del plazo de ..................
G ) dias corridos.
El plazo de mantenimiento de la oferta esde ................... (ereen ) dias.
Atentamente.
Firma del Proponente Firma del Representante Técnico
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ANEXO PR -6

CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA

(Para ser aplicado en Licitacién Privada contratada por la U.C.P.)

Entre ellla Srla. ..o, , Documento Nacional de Identidad N°
........................ , en nombre y representacion de la UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL
del Organismo de conduccion del sistema educativo de la provincia de.................. (o de la
Ciudad de Buenos Aires), con domicilio en ................... , en adelante EL COMITENTE, por
una parte,y el Sr. ..., , con Documento Nacional de Identidad NO................... , en
su caracter de ............... la empresa ................. , con domicilio legal en

................................... , en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en
celebrar el presente Contrato de locacion de obra, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA: EIl presente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en el
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Instructivo para la ejecucion de obras, aprobado por Resolucion Ne......... del Ministerio de
Educacion de la Nacion.-- memmmememememeeeeeeeeeeeees
SEGUNDA: EI COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra objeto

de la Licitacion Privada N° .......... , que le fuera adjudicada por ......... Ne ... de fecha ...,

en el inmueble ubicado en ........... , de acuerdo a los términos, clausulas, condiciones,
aclaraciones y caracteristicas y especificaciones técnicas establecidos en la documentacion
licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, y en
la que acompafia a la oferta adjudicada.-------

TERCERA: Los trabajos enunciados en la clausula segunda se ejecutaran bajo el sistema
de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos y

mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las

obligaciones emergentes del contrato.--------
CUARTA; EI COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta
ejecucion de la obra de la clausula segunda, la suma de $xxxxxxx (pesos ........ ), en un todo
de acuerdo con las clausulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.

QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecucién de los trabajos dentro de
los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, término en el

cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la Unidad

Coordinadora Provincial .

SEXTA: El CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la clausula
segunda en un plazo no mayor a ................. dias corridos, a contar desde el dia inmediato
posterior al de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.---------=-=======-=---

SEPTIMA: EI CONTRATISTA respondera por la correcta realizacion de la obra y por vicios
y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecucién y conservacién de la misma
hasta la Recepcion Definitiva. Con posterioridad a la Recepcion Definitiva, el
CONTRATISTA respondera por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran
ser advertidos al tiempo de la misma, aun cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la
ruina de la obra, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el
representante técnico.
OCTAVA: El CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pdlizas de Seguros

contratadas segun los requerimientos de los Pliegos de la Licitacion en ocasion de la

suscripcioén del acta de inicio prevista en la clausula Cuarta.------------------
NOVENA: El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente
Contrato, en la parte que le corresponda, conforme a la legislacion vigente en la provincia /

ciudad de Buenos Aires.---
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DECIMA: ElI COMITENTE no se responsabilizara por los dafios y perjuicios de cualquier
indole y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su
personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la
ejecucion de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve para

su ejecucion. e

UNDECIMA: El CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Pdliza de Seguro de
Caucién, etc.) que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de
garantizar el cumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Unidad

Coordinadora Provincial.------ e e R

DUODECIMA: Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican a

continuacion:

a) La............. N°...... que adjudica la contratacion.

b) Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones

Técnicas Generales y Particulares, de la Licitacion Publica N° ........
c) La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE
d) El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

e) Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Pliego de

Bases y Condiciones Generales (constituido por 6rdenes de servicio y notas de pedido)

f) Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que
confeccionara el contratista durante la ejecucion de los trabajos, siempre que los mismos
estén debidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante

técnico del contratista.
g) Las actas de medicion, las planillas de avance de obra y certificados.

h) Todo otro documento gréfico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas para la
construccién de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente

corresponda agregar a la documentacion contractual.

i) Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e
instrucciones escritas emitidas durante la ejecucién de los trabajos se consideran
asimismo incorporados al contrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado
en el pliego de Bases y Condiciones o que, sin estar aqui expresamente enunciado,

haga al objeto del presente contrato.

DECIMOTERCERA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican

precedentemente, y declaran que cualquier cuestion derivada de la interpretacion o
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ejecucion del presente contrato sera sometida a la jurisdiccion de los Juzgados Ordinarios
de la Provincia de ............ /en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires (segun corresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o

jurisdiccién que pudiera corresponder.-----
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en 