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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

OBRA: EJECUCIÓN DE 9 Viviendas 

             Barrio “Lote Hogar BARREAL” 

Ubicación:  

 Calle Pellegrini y Calle Publica s/nº  - Barreal 

 Departamento Calingasta 

 

 

El objeto de la obra es la construcción de viviendas sociales para grupos familiares de escasos re-

cursos en el ámbito del Departamento Calingasta –Provincia de San Juan. 

 

 

Para la ejecución de las viviendas se tendrá en cuenta el arte del buen construir.  

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 

Construcción de 9 Viviendas en Barreal 

Departamento Calingasta 

             $ 10.301.775,48 

                 Pesos diez millones trescientos un mil setecientos setenta y cinco  

con 48/100                                                                                   
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 
OBRA: EJECUCIÓN DE 9 VIVIENDAS 

             Barrio “Lote Hogar BARREAL”  Departamento: Calingasta  

 Según Plano de Mensura y División Nº 16-2493/14  
o 16-84-400958, 16-84-395957 y 16-84-388956. 

 Según Plano de Mensura y División Nº 16-2494/14  
o 16-84-417957, 16-84-416962, 16-84-415967, 16-84-423963, 16-84-

428964 y 16-84-432965 
 

ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO  

El presente Pliego, complementa el “Pliego General Único de Bases Y Condiciones Para la Con-

tratación de Obras Publicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, todo ello dentro del marco 

jurídico establecido por  (Ley Nº 128 –A- Digesto Jurídico, antes Ley Nº 3734 y Decretos Regla-

mentarios). 

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Públi-

ca, Adjudicación y Contratación de las obras que aquí se describen  y fijar las normas a las que se 

ajustan la ejecución y recepción de las mismas, en todo aquello que no se oponga a las disposicio-

nes Pliego de Condiciones Generales – Bases Generales para la contratación de las obras, regulato-

rias la ejecución de la obra:  

Ejecución de 9 viviendas en el Barrio “Lote Hogar BARREAL” –  

Departamento: Calingasta - 

 

ARTICULO Nº 2: NORMATIVA APLICABLE 

 Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

 L.O.P Nº 128 –A- del Digesto Jurídico (antes Ley Nº 3734) y Decreto Reglamentario N° 

3523- OSP – 72  

 Ley de Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas Nº 307 –A – y Decreto Re-

glamentario N° 1487 – OSP – 86 

 Decreto Nº 1432-OSP-73 

 Decreto Nº 0857-OSP-73 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86   

 Ley Nº 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley Nº 3784 

 Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00  

 Ley Compre Sanjuanino Nº 158 –A- Digesto Jurídico (antes Ley Nº 3969) 

 Ley Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A. Nº 643 –A- del Digesto Jurídico (antes 

Ley Nº 7053), Art. 17º 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes  

 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

 Pliego Particular de Bases y Condiciones   

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

 Decreto Nº 1818/70. 

 Ley  Evaluación Impacto Ambiental Nº 504 –L- del Digesto Jurídico (antes Ley Nº 6571) 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 Ley Nº 19.587 –  Riesgo de  trabajo 

 Resoluciones: 231/96,51/97,  35/98 y  319/99 

 Decreto Nacional N° 0691/2016, Redeterminación de Precios 

 Decreto Acuerdo Nº 0028/16. 

 Decreto 1480/17 Anexo I y II 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido 

en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 
 

ARTICULO Nº 3: DENOMINACIONES 

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 

interpretarán de la siguiente manera: 

COMITENTE: Dirección Provincial del Lote Hogar. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, presentando los documentos reque-

ridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 
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ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momen-

to de la firma del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el 

mismo adquiera validez legal. 

SUBCONTRATISTA: Persona física o jurídica que establece relación contractual con la Contra-

tista para la ejecución de la obra aceptada por el Comitente. 

INSPECTOR: El Representante de la Dirección del Lote Hogar de la Provincia de San Juan, que 

tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.  

REPRESENTANTE TÉCNICO: El Profesional Representante del Contratista, encargado de la 

conducción técnica de la obra. 

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y fe-

riados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas N° 128 –A- (antes ley Nº 

3734.) y Decreto Reglamentario.- 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, 

con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 
PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

 Pliego Particulares de Bases y Condiciones. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Presupuesto Oficial. 

 Formularios tipos.  

 Planos. 

 Cartel de Obra 

Asimismo integrarán el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio 

o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes. 

 

ARTICULO Nº 4: VALOR DEL PLIEGO 

GRATUIDAD – PUBLICACION Y DESCARGA:  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 

(www.sanjuan.gov.ar).  

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno pro-

vincial www.sanjuan.gov.ar 

 

ARTICULO Nº 5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIEN-

TO DE LA OBRA 

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el 

Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, 

Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e 

Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 

Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, los Proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características 

principales, y condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, acceso de 

camiones y otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la 

oferta que integra la propuesta. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de 

la obligación impuesta por este artículo. 

 

ARTICULO Nº 6: PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial de Obra asciende a la suma de:  

                 Pesos  diez millones trescientos un mil setecientos setenta y cinco  

con 48/100     ($ 10.301.775,48) 

ARTICULO Nº 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios del Comitente y la correspon-

diente certificación será abonada en los términos y condiciones establecidas en la L.O.P. Nº 128 –

A- de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios. El Ente Pagador será la Dirección Provincial 

de Lote Hogar. 

 

ARTICULO Nº 8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR PRECIO GLOBAL,  

http://www.sanjuan.gov.ar/
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ARTICULO Nº 9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El plazo de ejecución de la obra será de Cuatro meses (04) meses, y se computarán desde la fecha 

del Acta de Iniciación de los Trabajos, los que deberán realizarse dentro de los diez (10) días hábi-

les posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del contrato. 

El contrato deberá estar aforado por el adjudicatario, dentro de los 3 días hábiles posteriores a su 

firma. 

 

ARTICULO Nº 10: PRESENTACION DE OFERTAS, CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las Ofertas serán presentadas en DPLH, hasta la fecha y hora indicada para el Acta de Apertura. 

Las propuestas responderán  a los trabajos totalmente terminados, conforme a lo establecido en la 

documentación de la licitación. Las obras se entregarán con los servicios generales funcionando y 

en condiciones de ser habilitados antes de la Recepción Provisoria; por consiguiente, el Proponente 

está  obligado a considerar incluido en el precio estipulado, todos los trabajos que, aunque no se 

especifiquen en la documentación, pliegos, planos, planillas, anexos, etc., resulten necesarios para 

la terminación completa y correcta de las obras a los fines que se destinan. 

La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa que el Proponente se ha 

compenetrado de toda la documentación de la licitación, así como de las características especiales 

de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas  o desconocimiento al respecto. 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse a la dirección de correo electrónico: hasta cuatro 

(4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán 

subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábiles anterio-

res a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las 

mismas en el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconoci-

miento de las mismas. 

 

ARTICULO Nº 11: PROPONENTES 

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales, admitiéndose su 

presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las con-

diciones de este Pliego. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para 

la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos 

societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar los poderes 

que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la documen-

tación mencionada en el párrafo precedente, y además: 

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá plas-

marse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificó la ley 

19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Es-

cribano Público. 

b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas de-

berán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas partici-

pará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación Pu-

blica hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. Deberá 

constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la ejecución 

de la obra objeto de la presente Contratación. 

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la responsabili-

dad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, 

renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el compromiso formal de no 

modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la Recepción Definitiva 

de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato.  

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, 

OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comer-

cio. Asimismo deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su calidad de 

tal mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designa-

ción, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de pro-

ducida. 

e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo si se presenta en asocia-

ción con otra empresa, no podrá presentarse sola. 
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ARTÍCULO Nº 12: ESPECIALIDAD REQUERIDA DEL PROPONENTE 

12.1.- PROPONENTES:  
Los Proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Empresas Constructoras de 

Obras Publicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad Arquitectura, al momento de la aper-

tura. 

12.2.- REPRESENTANTE TECNICO:  
Es condición esencial la intervención del Representante Técnico responsable, que respalde profe-

sionalmente al Proponente y la ejecución de la obra, en caso de resultar éste el Contratista de la 

misma. 

El Representante Técnico deberá poseer título habilitante de 1ª Categoría (Profesional Universita-

rio), de acuerdo a la categoría de la obra; inscripto en el Consejo Profesional o Colegio respectivo 

de la Provincia de San Juan. Presentando certificado habilitante a la fecha de apertura de las pro-

puestas.  

El Representante Técnico deberá permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se encuentre en 

actividad sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones que se formulen.-  

 

ARTÍCULO Nº 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE  
Se deja expresamente establecido que el Proponente debe constituir, en el momento de adquisición 

de la documentación, domicilio especial en la ciudad de San Juan, a fin de poder efectuar con la 

mayor celeridad posible, cualquier comunicación relativa a la licitación; considerándose notificado 

fehacientemente, con la constancia del Departamento Administrativo de la Dirección Provincial del 

Lote Hogar. 

 

ARTÍCULO Nº 14: CAPACIDAD REQUERIDA  
La Capacidad Técnica de Contratación, para las especialidades requeridas en el Artículo 8, para 

licitar o contratar las obras aquí descriptas, otorgada por el Registro Provincial de Constructores de 

Obras Publicas de la Provincia de San Juan, se determina del siguiente modo:  

 

CT ≥ M . 12  

               Pl  
Donde: CT = Capacidad Técnica de Contratación en la especialidad correspondiente.  

M = Monto de obra del Presupuesto Oficial o de Contrato, según corresponda.  

12 = De doce meses.  

Pl = Plazo contractual de obra. Cuando este fuese menor de doce meses, se adoptará como resultado 

del cociente 1 (Uno). 

 

ARTICULO Nº 15: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

La presentación de la propuesta implica que el Proponente conoce los documentos que integran el 

legajo para la licitación, el terreno donde se realizará  la obra, precios de materiales, mano de obra y 

todo otro dato que sea exigido por el pliego de condiciones o circunstancias que puedan influir en el 

costo de las obras y aceptar todas las condiciones y requisitos de la licitación. 

La presentación se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de Apertura de 

los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida para la apertura será de-

vuelta sin abrir. 

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y Condiciones y 

no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la com-

probación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y 

completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.  

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales 

o Notariales con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio 

pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indica-

ciones: 

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados. El “Sobre 

2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la Contrata-

ción de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los docu-

mentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 16. 
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c) El “Sobre 2” llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación de que se 

trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, si-

guiendo estrictamente el orden establecido el artículo  Nº 17. 

d) Todos los documentos estarán redactados en castellano, se presentarán mecanografiados, sin 

raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente sal-

vados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. Los documentos que se 

acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio expedido por Autoridad Com-

petente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 

e) Toda la documentación debe ser presentada en original y una (1) copia de un mismo tenor. 

Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente 

autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el Representante Técnico, y 

llevarán el sello de la Empresa,  Sociedad o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con 

la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como oferta válida. El otro ejem-

plar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cual-

quier información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma sufi-

cientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las 

tareas de revisión y evaluación. 

h) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, certifican-

do que el contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del presentado 

como original, según Formulario Nº 8. 

 

ARTICULO Nº 16: CONTENIDO DEL SOBRE 1 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1. 

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será del 1% del Presupuesto 

Oficial de la Obra, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en 

el Artículo Nº 18 del presente pliego.- 

c) Certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación 

Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de 

Obras Públicas de la Provincia de San Juan. Para el caso de una UTE., las capacidades serán 

las sumatorias de las capacidades individuales en relación a la participación que cada inte-

grante tenga en dicha UTE, y deberán acompañar los certificados en forma individual, con 

la suma que refleje el total general conforme a dicha participación, (se considerará lo esta-

blecido en la Ley N° 307-A, (ex Ley Nº 5459), del Registro de Constructores de San Juan y 

su Reglamentación. 

d) La constancia de haber descargado el legajo de la licitación –Formulario Nº 10 y la constan-

cia de haber descargado las Notas Aclaratorias y Respuestas a Consultas que también for-

man parte de la documentación licitatoria – Formulario Nº 11 desde la web indicada en el 

Art. 4. 

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o auto-

rización para conformar la UTE. 

f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de presentación, 

por ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. 

g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en caso 

de ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la ins-

cripción en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, 

debiendo adjuntar copias del            Contrato Social o los Estatutos Sociales. También se 

deberá adjuntar las actas o constancias del Representante de dicha persona jurídica, quien 

deberá            acreditar la representación que invoca, con copias debidamente certificadas.  

           En caso de UTE todos sus integrantes deberán acompañar esta documentación  

           por separado.- 

h) Los oferentes deberán cumplir con la resolución Nº 39 – C.G.P.- 02 relativa a la obligatorie-

dad, para quienes contraten con el Estado Provincial, de contar con el código de destinatario 

de pago (Proveedor del Estado). 

i) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando can-

tidad y destino de obras con indicación de superficie cubierta y tipo de estructura para c/u de 

ellas. 



 

 
 

Obra: CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS  -  BARRIO “Lote Hogar BARREAL” –  

Departamento: CALINGASTA 
  

7 

j) Declaración Jurada que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia 

Ordinaria de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal en la misma, me-

diante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 2. 

k) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación que 

integra el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos y 

haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del presente Pliego 

y siguiendo el modelo del Formulario Nº 3. 

l) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento de la Ley Nº 643 –A-, que los Oferentes 

deberán tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formu-

lario Nº 5 ó Nº 6 según corresponda. 

m) La documentación necesaria para poder evaluar los antecedentes de la empresa, su capaci-

dad técnica, económica, financiera y de ejecución. Acompañar los tres últimos Balances 

Generales de la Empresa, listado de obras similares a la presente, en cuanto a vivienda e in-

fraestructura, ejecutadas en los últimos cinco (5) años y antecedentes bancarios y comercia-

les. Ver Formulario Nº 7 

n) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y perso-

nal de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar. 

o) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la 

obra, indicando si son o no de su propiedad. 

p) Designación del Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripción en el Consejo 

o Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se licita, con el pago 

de la matricula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae. 

q) Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, emitida por la 

AFIP  

r) Constancia de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su encuadra-

miento en la actividad cotizada en la presente Licitación, domicilio de radicación en la Pro-

vincia de San Juan, como así también Convenio Multilateral si correspondiere. 

s) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158 –A-, expedido por la 

Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de 

la presente licitación. En caso de UTE donde una de las empresas sea beneficiaria del com-

pre sanjuanino, se afectará la parte proporcional de participación en la UTE al 5% de benefi-

cio. 

t) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra de-

berá presentar por separado los documentos señalados en los incisos f), g), i), j), k), n), s), y 

t), en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el Artículo Nº 

11 del presente pliego. 

u) Será requisito indispensable la presentación de una Declaración Jurada respecto de la no 

existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación 

previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 9 

v) “Sobre 2”. 

 

Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripción requeridos en los incisos f), q), r), 

s) y t) del Presente Artículo, deben guardar relación con el objeto de la presente Licitación en lo 

referido a la ó las actividades declaradas. 

 

ARTICULO Nº  17: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación: 

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4. 

b) El Plan de Trabajos, que expresará la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será 

desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con indicación de los per-

íodos de ejecución de los ítems y sub-ítems, y sus porcentuales, como así también el número 

de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total 

del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).  

c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y presupuesto Ofi-

cial, respetando en forma obligatoria la cantidad y designación de los ítems y subítems. 

Según Planilla Presupuesto Oficial. - 

d) Curva de Inversiones, con indicación de los porcentajes e inversiones (mensuales y acumu-

ladas).  debiendo mantenerse dentro de la banda admisible indicada. 
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e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando ma-

teriales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. Todos 

los análisis de precios, incluso los de ítems o subítems globales, obligatoriamente deberán 

ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra y equipos, a 

fin de facilitar el cálculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.   

f) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos 

Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.  

g) Presentación Digital: Se deberán presentar en formato digital en Planillas Excel, el Cómputo 

y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de Precios, y Gastos 

Generales. Los datos de todas planillas deben estar vinculados, según el modelo de planillas 

de oferta. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original y copia, 

debidamente certificada, según Formulario Nº 8. 

No se aceptará la inclusión de rubros distintos a los que específicamente correspondan, en todos los 

ítems y subítems. 

 

ARTICULO Nº 18: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el 

Artículo Nº 16 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas: 

1. Dinero en efectivo: El depósito deberá ser realizado en Banco San Juan S.A., Cuenta Co-

rriente Nº 600-202956-6 ,” Fondo Provincial para la Vivienda Social”, (Dirección Provincial 

de Lote Hogar)  debiendo acreditarse el mismo con la boleta de depósito  respectiva ante el 

Departamento  Contable del Dirección Provincial de Lote Hogar. 

2. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad 

y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier 

fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al 

beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador 

de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, constituida a 

favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior a 30 días a contar del día 

posterior de la apertura de la presente Contratación. En caso de que se prorrogue la oferta, la 

misma será extensiva al aval. 

3. Seguro de Caución expedido por compañía aseguradora que se  constituya en solidario, liso, 

llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser hecho 

a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión y divi-

sión. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obliga-

ciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el sometimiento expreso a los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción 

que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior a 30 días a contar 

del día posterior de la apertura de la presente Contratación. 

4. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del 

penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores 

depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus depo-

sitantes. 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a 

la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.  

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles pos-

teriores a la notificación del resultado de la adjudicación. 

 

ARTICULO Nº 19: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO 

AUTOMATICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Lici-

tación Pública.  

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 01”, los interesados podrán pedir o formular aclara-

ciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pu-

diendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totali-

dad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la 

palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan. 

A continuación se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 

documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RE-

CHAZO AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CON-
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DICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO Nº 16 incisos b), c), e), f) y 

v), lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, 

incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.  

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde 

quedará la documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 15 podrán ser presentados hasta cinco (5) días hábi-

les después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compul-

sa y agregación, sin necesidad de notificación alguna, quedando notificados ministerio legis a los 

fines del cómputo del plazo de dos días hábiles otorgado en el acto de apertura de sobres. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 02”, verificándose si la documentación 

presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUES-

TAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL 

ARTÍCULO N° 17 (a excepción del inciso g). 

 La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el acto 

de apertura.  El mismo deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del acto de apertura, 

siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregación, sin necesidad de 

notificación alguna. 

En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto 

se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. Asi-

mismo, serán rechazadas aquellas Propuestas en las que se compruebe lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más Proponentes o Representantes Técnicos para la misma obra. 

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o más Propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de 

las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del re-

chazo. Asimismo, constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que 

consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose 

las mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura al Acta, la cual será firmada por la persona que haya pre-

sidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo. 

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea con-

veniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el lla-

mado a Licitación Pública. 

 

ARTICULO Nº 20: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días corridos a contar 

de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se 

hubiere producido la adjudicación, el Comitente deberá requerir la ampliación de la misma y de su 

garantía, por igual periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la misma deberán 

realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos días hábiles a contar del día 

siguiente de la notificación en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentación dentro del 

mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejará de ser considerada. 

 

ARTICULO Nº 21: COMISIÓN DE EVALUACION  
La Evaluación Técnico-económica de la presente Licitación Pública estará a cargo de una Comisión 

constituida por agentes de la Repartición, designados por Resolución del Director de la D.P.L.H. 

 

ARTICULO Nº 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS 

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión desig-

nada por el Comitente,  que ejercerá su función basada en los datos aportados por las Empresas. 

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de la 

Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y 

contables que sean indispensables, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información esencial 

para la justa evaluación de las ofertas. 

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la adjudicación 

de la obra a Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente.  
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ARTICULO Nº 23: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

La adjudicación se realizara por resolución del  Ministro de Planificación y Servicios Públicos, con-

forme criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el Estado 

Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor 

de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley Nº 128 -A-) 

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, 

imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, conforme 

a lo establecido en la Ley de Obras Públicas Nº 128 –A. 

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el 

Artículo Nº 18. 

Asimismo deberá presentar constancia de inscripción como beneficiario de pago en el sistema 

TRADFIN de la Tesorería General de la Provincia. 

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustar-

se el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la 

Inspección de Obra y aprobado por Resolución Interna del Comitente.  

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiem-

po establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comu-

nicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.  

 

ARTICULO Nº 24: IMPUGNACIONES 

Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796  - OSP-80. 

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferen-

tes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá 

ser acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o 

de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con 

la adjudicación  y contestadas en esa oportunidad. 

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando una garantía 

equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por los me-

dios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Las boletas se originan mediante la siguiente página:  

“servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sisgobierno”,  

 Cuenta para depositar en efectivo. 

o Garantías: 600-202956-6 

  Dichas garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que dichas 

impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechaza-

das y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del  plazo establecido y no garantizadas debidamente, no 

serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación 

por Nota del Comitente. 

 

ARTICULO Nº 25: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

La Representación Técnica será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, Arquitecto, Ingeniero 

Civil o en Construcciones, M. Mayor de Obra, Técnico Constructor matriculado en el Consejo o 

Colegio Profesional y Repartición correspondiente, para la obra que se licita con el pago de la 

matrícula al día, adjuntando el comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el per-

tinente currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente. 

A tal fin, la adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento 

legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional 

designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato. 

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas 

con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo esti-

pulado en el Artículo Nº 33. 

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la Provincia de San 

Juan. 

 

ARTICULO Nº 26: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA 

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsa-

bilidades:  
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1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir ig-

norancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de las 

condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo es responsable 

de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la rea-

lización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no de-

nuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.  

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por  los daños o per-

juicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus funcio-

nes específicas. 

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o 

procedimientos constructivos patentados.  

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos 

Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras.  

5. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 

intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o Reglamen-

tos. 

6. Aprobar todos los planos y demás documentación ante los Organismos correspondientes, 

abonando todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, estampillados, copias 

heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así lo exija. 

7. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas 

que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, 

que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, 

planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego y/o que deban ejecutarse y/o 

presentarse. 

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Ins-

pección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesa-

rias para su correcta ejecución. 

9. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,  deberán ser de la 

mejor calidad existente en plaza entre los de su clase    (responder a las normas de calidad 

vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y en 

un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y 

con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. Los 

materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad 

puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán 

reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la 

sustitución.    

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en el 

término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dis-

pondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los gas-

tos que origine esta medida por cuenta  exclusiva de la Contratista. 

11. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel 

y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las ta-

reas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) días 

de labor. 

12. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección de Obra, 

aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término. 

13. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, 

los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, inefica-

ces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que perfeccione 

esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que 

la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá a la Contratista de la res-

ponsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la 

terminación. 

14. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, 

debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos que sean  

pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material propuesto por la 

Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, ésta de-

berá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. Cualquiera de los elementos 

suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de 
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cada tipo. 

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, ter-

minación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así esta-

blecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo de 

muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será re-

petido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

16. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que con-

sidere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase, 

son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista 

conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) 

copias de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de laboratorios que even-

tualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspección de 

Obra aprobar previamente el laboratorio elegido  por aquella. 

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos 

de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc., 

serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales y/o es-

tructuras son los prescritos. 

18. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligatoria 

y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de los 

dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a la 

Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo 33º.  

19. Los libros de órdenes de servicio, notas de pedido y actas deberán ser provistos por la em-

presa con los datos de referencia de la obra los que deben estar grabados en cada folio y los 

mismos deberán estar foliados. 

 

ARTICULO Nº 27: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

27.1.- TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:  
El Comitente se reserva el derecho de intervenir por sí, o por terceros, en las obras, ejecutando tra-

bajos ajenos al contrato, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.  

27.2.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS:  
En un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar de la firma del contrato, el Comitente hará 

entrega del terreno.  

Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores de labrada el acta indicada en el párrafo anterior, se 

impartirá la Orden de Iniciación de las obras.  

Queda establecido que el Comitente, se reserva el derecho de adelantar la fecha de iniciación de las 

obras, si estimara que están dadas las condiciones para ello.- 

27.3.- COMPUTO DEL PLAZO CONTRACTUAL:  
El plazo para el cumplimiento del contrato, comenzará a computarse a partir de la fecha indicada en 

el acta de iniciación de los trabajos, que deberá labrarse al efecto.-  

27.4.- SUBCONTRATOS:  
Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo Nº 43 – inciso 1, del Decreto Reglamentario Nº 3523 

– OSP – 72.-  

Se podrán subcontratar, en las obras de vivienda, los trabajos correspondientes a:  

-  

-  

 

ARTICULO Nº 28: DOCUMENTACIÓN A APROBAR  
Posterior a la firma del contrato y antes del inicio de la obra, se procederá a la confección, aproba-

ción por el Ente correspondiente y presentación definitiva ante el D.P.L.H. de la documentación de 

la obra a realizar.  

La carpeta con la información técnica incluirá:  

 

 

 

 

 

los  
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(*) La Empresa Contratista deberá en los 90 días posteriores a la Resolución de Adjudicación de la 

obra, presentar al DPLH Declaración de Impacto Ambiental, si correspondiera. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR  

La Contratista de la obra deberá dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de firmado el con-

trato, ejecutar, tramitar y presentar aprobada la siguiente documentación:  

Plano de Mensura y División (Loteo), Sin Observaciones Técnicas ante la Dirección de Geodesia y 

Catastro, conforme al Plano de Ubicación de viviendas y Especificaciones Generales aprobado por 

la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, siendo el plano que forma parte del presente 

pliego solo indicativo para su cotización, debiendo además ejecutar el amojonamiento de la totali-

dad de los vértices de manzana y lotes.-  

Es importante destacar que toda la documentación de Agrimensura obrante en el presente pliego, es 

al solo efecto de tener más información para la cotización. Documentación Obrante: Mensura - 

Mensura y División – Rasantes de Calles, Nivel de veredas, Fondo de Cunetas. Nivel de Edifica-

ción, y perfiles Longitudinales, Red de Riego y Desagüe Barrio.  

Conforme al Art. Nº16. inc .j), del presente Pliego de Condiciones Particulares, el oferente deberá 

visitar, recorrer el terreno y tomar los recaudos que considere suficiente respecto a todos las tareas 

mencionadas en el presente artículo ,por cuanto no existirán adicionales respecto a las obras que 

estén relacionadas con los puntos “a”, “b”, “c” y “d” citados precedentemente.-  

Estará a cargo del Contratista la aprobación, ante las reparticiones que corresponda, la documenta-

ción técnica de todos los trabajos a ejecutar.- 
 

ARTICULO Nº 29: FONDO DE REPAROS  

El Contratista constituirá el Fondo de Reparos según lo establece la Ley de Obras Publicas y sus 

Decretos Reglamentarios.  

Ese fondo quedará en poder del Comitente hasta la recepción definitiva de la obra con la exclusiva 

finalidad de constituirse en garantía de la correcta ejecución de las obras y para hacer frente a las 

reparaciones que fueran necesarias y que el Contratista no ejecutare cuando le fueran ordenadas.- 

 

ARTICULO Nº 30: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

El Inspector y el Representante Técnico de la empresa realizaran la medición y certificación de los 

trabajos, dentro de horario de trabajo establecido, no pudiendo realizarse tareas sin inspección. 

La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 

que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan 

de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual. 

El contratista deberá entregar las inspecciones de los distintos avances de obra, expedidos por los 

organismos correspondientes, requisito para solicitar la inspección de medición y certificación de 

los trabajos.  

El pago de los certificados se hará de acuerdo al plan de obra debidamente autorizado. 

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de la 

Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados 

o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando las obser-

vaciones que pudieran corresponder. 

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el mes ante-

rior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su au-

sencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. 

Los certificados serán preparados por la Contratista, utilizando herramientas informáticas y presen-

tados a la Inspección para su verificación y control, dentro de los primeros diez (10) días de cada 

mes. 

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), 

que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retención podrá ser sus-

tituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley. 

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128 A- de Obras 

Públicas. Tienen vigencia el Decreto Nacional Nº 0691/2016 y Decreto  Acuerdo Nº 0028/2016 de 

Redeterminación de Precios, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas. 

Vencido dicho plazo, correrán desde entonces a favor de la Contratista, intereses, calculados a la 

tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final sin re-

serva de la Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de abo-

narlos. 

Los intereses a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) 
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días corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los 

certificados fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de inter-

eses. 

 

ARTICULO Nº 31: ANTICIPO DE FONDOS 

Se otorgara al Contratista de la obra, en carácter de “Anticipo de Fondos”, un importe equi-

valente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, el que se hará efectivo antes del inicio de 

las obras, y se hará efectivo porque la índole de la obra a licitar lo justifica, la autoridad competente 

autoriza y consta en el pliego de bases y condiciones de la licitación.  

Anticipo de Fondos=Monto del contrato x 5%. 
Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTICULO Nº 

15:” REQUISITOS Y FORMA DE GARANTIAS DE LA PROPUESTA”, y se amortizará por los certifica-

dos de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento y porcentual igual al del anticipo. El 

monto del certificado de Anticipo Financiero no se actualizará. 

Previamente, el contratista debe constituir garantías por igual importe, con avales (seguro de cau-

ción garantía hipotecaria) a entera satisfacción de la repartición, de acuerdo a lo establecido en las 

normas vigentes. 

El monto anticipado deberá amortizarse mediante los certificados de obra a emitirse, a cuyos impor-

tes nominales se les aplicará un descuento porcentual igual al del anticipo (5%). En tal sentido, la 

repartición extenderá las constancias necesarias para que el Contratista pueda deducir, mensualmen-

te, el importe de la garantía presentada. 

 

ARTICULO Nº 32: SEGUROS 
La Contratista deberá asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los riesgos de acciden-

tes de trabajo a todo el personal permanente o transitorio de la Empresa, como así también al de la 

Inspección de Obra. Asimismo deberá asegurar la obra contra riesgos de incendio, hasta la Recep-

ción Provisional.  

Todas estas pólizas deberán ser presentadas con una antelación no menor de tres (3) días hábiles 

antes de la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos. La falta de presentación y/o aprobación de 

las pólizas, por causas imputables a la Contratista, impedirá la emisión de cualquier certificado de 

obra. 

Cuando la sede de la Compañía Aseguradora no esté en jurisdicción de la Provincia de San Juan las 

pólizas deberán ser legalizadas por Escribano Público, cuya firma será certificada por el respectivo 

Colegio de Escribanos del lugar de emisión.  

Las Compañías Aseguradoras tendrán que constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, someterse 

a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de excusión y división, como así 

también a cualquier Fuero o Jurisdicción de excepción que pudiere corresponderle. 

Las Compañías Aseguradoras deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la 

Nación. 

 

 DETALLE DE SEGUROS 

Seguros del Personal de la Empresa:  

Toda persona que se desempeñe en la obra, pertenezca o no a la Contratista, deberá estar asegurada 

contra los riesgos de accidentes de trabajo, en Compañía Argentina autorizada, de acuerdo a lo es-

tablecido en la Ley Nacional Nº 24.557, Decreto Nº 911/96 y Resolución Nº 51/97 y 35/98, o de 

toda otra norma legal que en el futuro las reemplace o modifique.  

Dicha póliza deberá cubrir los siguientes aspectos: indemnización por muerte, incapacidad total o 

permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad temporal, asistencia médica, farmacéu-

tica, gastos sanatoriales y aparatos de prótesis y ortopedia. 

La póliza de referencia deberá ser acompañada con el comprobante de pago de la prima, para la 

correspondiente aprobación por parte del Comitente. 

Se admitirán las pólizas con los riesgos que actualmente cubren las compañías aseguradoras, el re-

sto de los riesgos detallados en este artículo, será cubierto por la Contratista, mediante la presenta-

ción de contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.    

La Contratista debe acompañar listado de personal, el cual irá incluido en la póliza. En caso de pro-

ducirse bajas e incorporaciones, deberá informarse a la Compañía de Seguros, en los términos que 

indica la Ley. 

Mensualmente la Contratista comunicará a la Inspección de Obra, el movimiento del personal que 

pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la póliza original.  
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Seguros del personal de Inspección de Obra: 

La Contratista presentará una póliza de seguros contra accidentes de trabajo, del personal de la Ins-

pección de Obra, según el siguiente detalle: 

Tres (03) Profesionales. 

Seguro por daños a personas y propiedades:  

La Contratista deberá presentar una póliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los daños y/o 

lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo 

de la ejecución de los trabajos, 

Seguro contra Incendios:  

Las pólizas de Seguros contra Incendio deberán contener un resumen de la obra asegurada, con de-

talles tales como: tipo de estructura, tabiques, cielorrasos, pisos, revestimientos, instalaciones, etc. 

Todas las pólizas exigidas por este pliego deberán ser aprobadas por la Superintendencia de Segu-

ros de la Nación y Organismos competentes en la materia y la póliza debe estar a favor de la 

D.P.L.H. 

En el caso de que por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montos indemnizatorios 

superen el o los máximos previstos en la póliza, las diferencias estarán a cargo exclusivo de la Con-

tratista. 

La duración de los mismos deberá ser desde el comienzo hasta la finalización de las obras. 

 

ARTICULO Nº 33: MULTAS 

a) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS  

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en el Plan 

de Trabajos aprobado y el porcentaje real certificado, acumulado para el mes que se considere, sea 

igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10 

%) de la diferencia entre los montos previstos y certificado. El atraso se verificará con la siguiente 

fórmula: 

Atraso   =    (%s/Plan de Trabajos - %Real Certificado) x 100 

                 --------------------------------------------------------------------- 

                                             %s/Plan de Trabajos 

b) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL 

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa 

justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que corres-

ponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente 

forma: 

a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado 

desde el día siguiente al que la obra debió terminarse: 

M = 0,10 x C/P 

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro per-

íodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,20 x C/P 

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro 

período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual: 

M = 0,40 x C/P 

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente: 

M = 0,80 x C/P 

M = Monto de la multa a aplicar por día. 

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las modi-

ficaciones de obras, actualizadas si correspondiese. 

P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” será 

aumentado o disminuido según lo convenido. 

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% del 

monto contractual. 

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, si es 

conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista.     

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o comu-

nicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. 

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo 

de ejecución, fundado en las siguientes causas: 
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1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un ma-

yor tiempo para la ejecución de la obra. 

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional 

por su duración o inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la activi-

dad de la obra, la interrumpa en forma prolongada. 

3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del 

Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspección de la 

Obra. 

c) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO  

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en 

el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos 

por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera  al mes anterior al de aplicación de 

dicha multa.   

d) MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa 

equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior 

al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

e) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA  

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia 

haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para 

el incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

f) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de 

cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento de 

Órdenes de Servicio.  

 

ARTICULO Nº 34: SANCIONES  
La conducta del Contratista y Profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, ser-

virá para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comitente asentará las 

faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser comunicadas al Registro Provin-

cial de Constructores de Obras Publicas y a todo otro fuero que se lleve a los mismos o similares 

efectos.-  

Si quienes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente fueran subcontratistas o pro-

fesionales, el Comitente podrá exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, comuni-

cando las faltas cometidas por los Profesionales al Consejo o Colegio Profesional correspondiente.- 

 

ARTICULO Nº 35: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demoli-

ción, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la 

sospecha.  

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de la 

Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.  

Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, for-

mulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del Fon-

do de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda. 

 

ARTICULO Nº 36: TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 

materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las for-

mas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 

contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórro-

ga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 
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 SANCIONES 

La conducta del Contratista y Profesionales  intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, 

servirá  para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comitente asentará  las 

faltas en que aquellos incurran, en el Registro de Empresas y ser  comunicadas al Registro Provin-

cial de Constructores de Obras Publicas, al Colegio o Consejo respectivo, y a todo otro fuero que se 

lleve a los mismos o similares efectos.- 

Si quiénes incurrieran en falta grave, a juicio exclusivo del Comitente, o Profesionales, el Comiten-

te podrá  exigir la inmediata exclusión y sustitución de los mismos, comunicando las faltas cometi-

das a los organismos competentes.- 

 

ARTICULO Nº 37: ENSAYOS 

MATERIALES: 

El Contratista estará  obligado a tener siempre en la obra y/o fábrica los materiales en cantidad y 

calidad suficientes, que se requieren para la buena marcha de los trabajos.- 

También están obligado a emplear en la obra, los materiales especificados en los documentos inte-

grantes del contrato, los que serán previamente aprobados por el Comitente, el que además podrá 

requerir muestras de su procedencia.- 

ENSAYOS: 
El Comitente podrá  exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y partes 

componentes de toda clase coinciden con los establecidos en el Pliego y reglamentos pertinentes y 

Certificados de Aptitud Técnica.- 

El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán facilitados y costeados por el Contra-

tista. Este, además, pagará  cualquier ensayo que deba en comendarse a laboratorios.- 

 

ARTÍCULO Nº 38: AGUA Y ENERGÍA PARA CONSTRUCCIÓN 

El Agua y Energía Eléctrica de Construcción, serán suministradas por el Contratista, por su exclusi-

va cuenta y cargo y con la aprobación de los organismos correspondientes.- 

El Contratista someterá a aprobación de la Inspección el agua a utilizar en la obra y, en caso  que la 

Inspección lo estime necesario, el Contratista deberá realizar, a su cargo, los análisis químicos que 

correspondan.- 

 

ARTÍCULO Nº 39: REPLANTEO 

Se deja establecido que los trabajos de replanteo, en la forma que lo prescribe el Pliego General, 

serán realizados por el Contratista y a su cargo, siendo único responsable del resultado y sus conse-

cuencias.- 

 

ARTICULO Nº 40: VARIANTES      
No se aceptará la presentación de ofertas alternativas ni variantes 

 

ARTICULO Nº 41: CARTEL DE OBRA 

El Cartel de obra debe reunir las características señaladas en el plano que forma parte de la docu-

mentación y/o modificación o modelo que las autoridad exija en el periodo previo al inicio de la 

obra, será ubicado en el lugar que indique la Inspección de Obra.  Según  ANEXO que surge parte 

de la documentación. 

El contratista deberá colocar el cartel dentro de los treinta (30) días de la firma del contrato. 

 

ARTICULO Nº 42: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA 

A  la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para pre-

venir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos así 

como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de 

la Administración o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción 

provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Con-

tratista de las consecuencias de los hechos que allí se produzcan.  

Las entradas al obrador serán custodiadas durante el día y cerradas durante la noche.- 

El Contratista colocara y distribuirá en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminación, 

que permita hacer efectiva la vigilancia y tomar medidas de precaución en todas aquellas partes que 

por su naturaleza y situación, puedan provocar accidentes durante el transcurso de la construcción.- 
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La adopción de las medidas a  que se alude precedentemente, no eximirá al Contratista de las con-

secuencias de los hechos que allí se produzcan.- 

El Contratista convendrá  con la Inspección un cercado que compatibilice las condiciones de segu-

ridad de la obra con las facilidades de acceso y desplazamiento de los habitantes de los terrenos 

ocupados; situación que será modificada de acuerdo con el desarrollo de los trabajos.  

 

ARTICULO Nº 43: FOTOGRAFÍAS 

La Contratista efectuará un mínimo de SEIS (06) tomas fotográficas de la obra por mes, en colores, 

que se tomarán con los detalles y en las fechas que la Inspección de Obra indique, entregando dos 

(2) copias en colores de cada toma, de 12 x 18 m. 

 

ARTÍCULO Nº 44: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCION AMBIENTAL  
La empresa contratista deberá observar todas las normas ambientales vigentes a nivel municipal, 

provincial y nacional que correspondan o sean de aplicación en el ámbito de la obra licitada, en 

particular las Provinciales, para lo cual se recomienda el uso del “Manual de Legislación Ambiental 

de la Provincia de San Juan “, elaborado por la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente 

Humano de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan.  

El CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Higiene y Seguridad del Trabajo en el marco de la 

ley Nacional Nº 19.587”Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo” El mismo deberá contemplar toda 

la duración de la obra y de él surgirán todos los equipos, instalaciones e infraestructura necesarios 

para dar cumplimiento a la norma en este caso particular.  

El CONTRATISTA deberá elaborar su oferta teniendo en cuenta las presentes medidas puntuales 

de prevención, corrección y compensación necesarias para mitigar los potenciales impactos negati-

vos.  

Los objetivos generales de la gestión ambiental de esta obra son:  

- No incrementar los impactos identificados  

- Prevenir y corregir potenciales impactos no identificados  

-  Permitir una integración armónica de las obras con el sistema ambiental preexistente, tanto en 

la fase constructiva como en la futura operación.  

Dichos objetivos se alcanzarán mediante la correcta Gestión Ambiental de la fase constructiva. Lo 

que implica la observación de las presentes medidas de mitigación y del marco jurídico menciona-

do.  

DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS:  
Durante la construcción de las obras, la empresa deberá observar las siguientes indicaciones:  

Limpieza de terrenos:  
-Para la extracción de árboles de los predios destinados a construcción por el proyecto, se seguirá el 

siguiente criterio: sólo se extraerán aquellos ejemplares que estén ocupando el espacio de estructu-

ras necesarias para la obra, y por cada árbol extraído se plantarán en los espacios verdes diagrama-

dos un número de ejemplares que compense la extracción realizada.  

Obrador:  
-En la planificación, antes del inicio de obras, se deberá seleccionar el lugar más apropiado para la 

instalación del Obrador en función de evitar los impactos antes mencionados y otros potenciales.  

-Previo a la instalación, la inspección de obra evaluará las alternativas de localización para su apro-

bación.  

-Se sugiere que la localización se realice en algún espacio ya utilizado y que cuente con infraestruc-

turas básicas (agua potable, gas, electricidad, cloacas, caminos de acceso) y no en un área de uso 

particular o forestado.  

-No se talarán árboles para su instalación. Se buscarán áreas de escasa vegetación, no inundables ni 

erosionadas y suficientemente alejadas de las viviendas permanentes.  

-El obrador deberá contar con un cerco perimetral, que no permitan el acceso de personas ajenas a 

la obra y de ser posible que limite las vistas hacia el interior.  

-Deberá contarse con personal de seguridad o sereno las 24hs.  

 -No se deben realizar quemas de ningún tipo de materiales.  

-Se preverá un sitio para el lavado y estacionamiento de máquinas. El agua resultante del lavado de 

máquinas y herramientas (sin hidrocarburos) se debería pasar por un filtro y se recuperará para el 

riego diario de las calles y caminos de tierra.  
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-Se minimizará en todas las tareas el uso del agua y en ningún caso se dejará correr el agua sin darle 

un uso específico.  

-La gestión de los residuos de campamento y obrador queda bajo la responsabilidad del Contratista. 

Se deberá documentar pertinentemente la disposición adoptada según el sistema puesto en práctica.  

-Deberá contar con núcleos sanitarios con correcto tratamiento de efluentes, normas claras para el 

manejo y disposición transitoria de residuos domiciliarios y/o peligrosos.  

-Los obradores contendrán los equipos necesarios para la extinción de incendios y de primeros 

auxilios, lo que estará previsto dentro del Plan de Contingencias correspondiente al Programa de 

Higiene y Seguridad Laboral.  

-Previo a la emisión del acta de recepción de obra, deberá realizarse el desmantelamiento del obra-

dor y remediación de daños ambientales producidos (contaminación por volcado de combustibles o 

lubricantes, áreas de acopio de materiales, etc.).  

-El área finalmente será adecuadamente preparada a los efectos de su integración dentro del medio 

y compatibilizando con las inmediaciones.  

Señalizaciones (diurna y nocturna):  

-Advirtiendo los sitios de reparación de instalaciones existentes.  

-Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material de relleno, 

obras recientes, pintura reciente, etc., de manera de advertir y proteger a la población.  

-Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche, si persisten las altera-

ciones al tránsito peatonal y/o vehicular; con iluminación conveniente y balizas luminosas.  

Manejo de materiales, áridos, suelo:  
-Se debe minimizar la extracción de árboles y de cobertura verde. En los casos en que sea impres-

cindible hacerlo, deberá acordar con el inspector de obra y señalizar y proteger los renovables que 

puedan ser trasplantados.  

-Deberá cubrirse o humedecerse el material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de 

polvos aquellos días de fuertes vientos.  

Transporte  
-Se implementará riego permanente en las principales arterias durante el movimiento de obra.  

Maquinarias  

Quedan prohibidas las tareas de abastecimiento de lubricantes, la limpieza y lavado de maquinaria 

en el área de obra, la que deberá realizarse en sitio habilitado fuera de la misma o en el Obrador 

previsto a los efectos.  

-En relación con la provisión de combustible si bien se contará con el almacenamiento en el lugar, 

el mismo deberá mantenerse bajo estrictas condiciones de seguridad cumpliendo con todas las nor-

mativas previstas por el Programa de Higiene y Seguridad de la Obra.  

Manejo de Residuos  
-El manejo de los residuos que se generen en el obrador deberán corresponderse con las normativas 

municipales en cuanto a la generación de aguas grises y negras, residuos sólidos domiciliarios, vo-

luminosos, etc. Los que se generen como resultado de los servicios de mantenimiento de la maqui-

naria, deberán observar además las regulaciones ambientales mencionadas en cuanto al destino de 

aceites y filtros u otro material de tipo peligroso.  

-La disposición final de escombros y materiales excedentes en general se realizará en sitios habili-

tados para tal fin.  

-Al finalizarse las tareas, deberá efectuarse la limpieza final de obra y deberá remover de las áreas 

utilizadas para estacionamiento de maquinaria, áreas de acopio de material, obrador, etc. todos los 

materiales y residuos y disponerlos convenientemente en los lugares apropiados a su especie, pres-

tando especial cuidado a los de tipo peligroso, según la Ley Nac. Nº 24.051 y Provincial N° 6.665.  

-Si por razones de fuerza mayor debe establecerse un depósito transitorio de residuos y/o su acumu-

lación, deberá realizarse de modo tal que no modifiquen el drenaje natural ni el paisaje, y no deberá 

permanecer en área de obra por un período mayor a 48 hs., previa autorización de Inspección de 

obra.  
 

ARTÍCULO Nº 45: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
El Contratista será el único responsable y deberá cumplir cabalmente con las normativas de Seguri-

dad e Higiene establecidas por la Ley Nacional Nº 19587, Resolución 1.069/91 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la Nación y toda otra disposición provincial o municipal vigente en 

la materia. Su inobservancia debidamente constatada por la Autoridad de Aplicación y/o la Inspec-
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ción de Obra, independientemente de la sanción que le corresponda por la aplicación de las normas 

generales, determinará la suspensión de la emisión de los Certificados de Obra hasta tanto se acredi-

te su cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a percepción de intereses por mora. 

 

ARTICULO Nº 46: RECEPCIÓN PROVISIONAL 

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 

con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones es-

tablecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la 

Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este de-

recho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber 

cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas 

y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará:  

1) La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 

Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respecti-

vas resoluciones  que las autorizaron. 

3) La contratista deberá presentar constancia de conformidad (según formulario Nº 8)  de 

los trabajos realizados que deberán ser firmados por el adjudicatario, representante 

técnico e inspección de obra.  

Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no es-

tuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción 

hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de 

obra fijará un plazo, transcurrido el cual y sin que la Contratista diera cumplimiento a las observa-

ciones formuladas, el Comitente podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, 

cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la habilita-

ción de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional  dejando constancia de las mismas en el 

Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante 

el plazo de garantía.  

 

ARTICULO Nº 47: DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 PERÍODO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la Recepción 

Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecuta-

dos, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la 

mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

  DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA: 

Será por cuenta del Contratista la presentación de toda la documentación para obtener el Certifi-

cado Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, el que deberá ser presentado 

ante de la DPLH, previo a la recepción definitiva de las obras.  

Asimismo, deberá el Contratista de la obra entregar a la DPLH, la siguiente documentación con-

forme a obra, debidamente aprobado por las entidades competentes, en escala que corresponda en 

formato y colores reglamentarios y dos juegos de copias doblados y encarpetados. y el soporte. 

La Empresa deberá entregar además a la inspección de obra en CD: 

1º.- Planos Generales de viviendas individuales.- 

2º.- Planos de Estructura de viviendas individuales.- 

3º.- Planos de Instalaciones de viviendas individuales.- 

4º.- Plano de Mensura de los terrenos correspondientes al Barrio Lote Hogar Barreal aptos para es-

criturar.- 

5º.- Plano de subdivisión y loteo correspondientes a los terrenos del Barrio Lote Hogar Barreal ap-

tos para escriturar.- 

La falta de presentación de la documentación exigida a la fecha de recepción definitiva, hará  

pasible al Contratista de una multa del cinco por mil (5 o/oo) del monto de la obra, actualizado a la 

fecha de recepción por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado.- 
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Se deja expresamente aclarado que vencidos los plazos, la Repartición se reserva el derecho de dar 

por recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida preceden-

temente. Asimismo, procederá  a descontar el Certificado Final de Obra y del fondo de reparo, hasta 

cubrir los gastos que a la Administración le demande, por cualquier vía, la obtención de la docu-

mentación citada. Todo esto, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran corresponder. 

El mantenimiento del fondo de reparo, en cualquiera de sus formas, por un tiempo superior al pre-

visto,  estará a cargo del Contratista y no dará  derecho a reclamo indemnizatorio alguno. 

GRAVAMENES Y DERECHOS 

Serán por cuenta del Contratista, y en consecuencia deberá incluirlos en su propuesta, el pago de 

todas las tasas, impuestos, patentes, regalías, honorarios y derechos que se originen por la construc-

ción de la obra. En todos los casos, el Contratista comunicará al Comitente los pagos que efectúe 

por dichos conceptos, a los efectos que el Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que 

legalmente pueda tener derecho, destinando las recuperaciones que pudieran obtenerse, a la reduc-

ción del costo de inversión.- 

 GASTOS GENERALES 

Todos los gastos que demanda el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y para 

las cuales no se hubiera establecido ítem en el mismo, se considerarán incluidos en los precios con-

tractuales.- 

 RECLAMOS 

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en 

otras partes del pliego, deberán ser interpuestas dentro de los veinticinco (25) días de producido el 

hecho que las motive, quedando obligado a fundarlas debidamente, con determinación de valores, 

especies, etc., en un plazo de quince (15) días, contados a partir del vencimiento del primer término. 

Sí así no lo hiciere perderá  todo derecho.- 

 GASTOS VARIOS 

Se considera que el Contratista ha previsto e incluido en su  propuesta,  todos los gastos inherentes 

al  transporte,  alojamiento,  viáticos,  comidas, estadísticas, etc., de su  personal; Flete, carga, des-

carga, etc., de materiales, partes componentes, útiles, maquinarias, herramientas y enseres que se  

requieren  para  realizar  los trabajos objeto del contrato, como así también el deterioro que presente 

la obra por su paralización. 

 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 

El Contratista, deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y 

mantener un control permanente. Asimismo, deberá  llevar los libros, copias de ellos y demás do-

cumentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente que dichas normas son 

cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista.- 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de 

la rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará al Comitente para suspender la trami-

tación y pago de certificados.- 

 

ARTICULO Nº 48: DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE TENER EN LA OBRA 

El Contratista deberá  tener permanente en obra, a disposición de la Inspección, un juego completo 

de los planos de obras y especificaciones técnicas particulares debidamente aprobados, conforma-

dos por el Comitente y por los organismos correspondientes. 

 

ARTICULO Nº 49: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del 

buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, 

para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir 

total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al  Re-

gistro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 

Queda expresamente establecido que la recepción provisional o definitiva de las obras sin reservas, 

no exime al Contratista del pago de multas que pudieran corresponderle por incumplimiento del 

plazo de ejecución de los trabajos, ni del resarcimiento de los daños y perjuicios que le sean impu-

tables. Con posterioridad a la recepción definitiva, el Contratista se responsabiliza de las obras de 

acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.-    
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ARTICULO Nº 50: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS 

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta 

de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de efec-

tuada la Recepción Definitiva de la obra. 

 

ARTICULO Nº 51: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN           
El  Contratista deberá  prever durante el período de ejecución de la obra un local destinado a la Ins-

pección que podrá  ser desmontable o transitorio dentro de las instalaciones de la contratista en 

obra, con condiciones mínimas de confort, incluyendo baño (inodoro y lavatorio), instalación eléc-

trica, sanitaria y anafe de dos (2) hornallas con garrafas. La limpieza y mantenimiento estarán  a 

cargo del Contratista.-          

Se deberá  proveer de un escritorio, cuatro (4) sillas, cinta métrica de 10 m, un termómetro de am-

biente, papelería y elementos de oficina necesarios.-   

Todos los elementos enunciados son de la propiedad del Contratista y serán devueltos al efectuarse 

la recepción definitiva de la obra, salvo los elementos de consumo, tales como papelería, sellos, etc. 

 

ARTICULO Nº 52: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN 

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el periodo de los trabajos, 

una movilidad tipo Camioneta Doble Cabina doble tracción, con aire acondicionado, en perfecto 

estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad deberá ser modelo 2012 en adelan-

te, y cumplirá sus funciones en el horario que determine la Inspección de Obra y deberá tenerse en 

cuenta un promedio de 4¡.000 Km. mensuales. 

Los gastos que demanden la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, sueldos, pa-

tentes, reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

 

ARTICULO Nº 53: CONTROL DE  TRABAJOS  QUE  DEBAN QUEDAR OCULTOS. 

El Contratista se abstendrá  de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revi-

sados por la Inspección y avisar  con cuarenta y ocho  (48) horas de anticipación, como mínimo, 

para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.- 

En  caso  de no hacerlo, la Inspección hará  destapar o demoler lo que fuera necesario, para inspec-

cionar o medir debidamente y los gastos que esto origine, serán por cuenta del Contratista exclusi-

vamente.- 

 

ARTICULO Nº 54: TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS          
En  todos los casos que el Contratista, debidamente autorizado  por la autoridad competente, decida 

trabajar en horas extras, deberá  notificar al Comitente, quien podrá  designar el número de agentes 

necesarios para la supervisión y control de las  tareas.- 

               

ARTICULO Nº 55: MEDICION  DE TRABAJOS, Y EXTENSIÓN DE LOS CERTIFICADOS 

Los trabajos ejecutados de acuerdo a contrato, serán medidos o estimados en su avance por los per-

íodos de certificación que se adopten, con asistencia del Contratista o su Representante y la Inspec-

ción, consignando sus resultados a los fines de la correspondiente certificación.- 

Asimismo, cumplidos los trámites de práctica se le entregará, a su pedido, una copia autenticada.- 

En  caso  de  disconformidad de parte del Contratista, se extenderá de todas maneras el certificado 

con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, la 

rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las 

que no hubiese habido acuerdo; los certificados constituirán en todos los casos documentos provi-

sionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liqui-

dación final y ‚ésta sea aprobada por la autoridad competente.- 

Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que ellos se refieren.- 

 

ARTICULO Nº 56: SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en las obras de artículos y/o dispositivos patentados, se consideran 

incluidos en los precios del contrato.- 
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El Contratista será el único responsable por los reclamos que promueva el uso indebido de patentes. 

En caso de reclamaciones o demandas que prosperen, el Contratista se obliga a restituir al Comiten-

te todos los gastos y costas a que dieran lugar y, además, todo otro perjuicio que le ocasione.- 

En caso de rescisión del contrato, el Comitente podrá  continuar los trabajos utilizando las mismas 

patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el Contratista; por lo tanto el Contratista deberá, 

previo a la utilización en la obra de materiales y/o métodos protegidos por patentes, hacer conocer 

al Comitente las condiciones en que ha sido convenido su uso y presentar la conformidad escrita de 

sus titulares para acordar las mismas condiciones de utilización al Comitente.- 

 

ARTICULO Nº 57: ACLARATORIA 

Se recuerda a los OFERENTES / CONTRATISTAS de lo siguiente: 

 Queda  expresamente establecido que no se considerarán como imprevistos ni adiciona-

les todos los trabajos que a pesar de no estar indicados en el presente pliego (especifica-

ciones técnicas, presupuestos, etc.), sean necesarios e indispensables realizar, o cumplir, 

de acuerdo a las reales finalidades de los trabajos contratados, en consecuencia, los mis-

mos deberán ser cumplimentados por la CONTRATISTA por su cuenta y cargo sin te-

ner derecho a reclamar ningún pago adicional. 

 Los elementos a proveer por parte de la Proponente deberán obligatoriamente ser inclui-

dos en los Gastos Generales. 

 

ARTICULO Nº 58: REDETERMINACION DE PRECIOS  

a) En esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto Acuer-

do 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 

Artículo 1°: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional  N° 691/2016, y 

a las normas que lo modifique y/o reglamente” 

Artículo 2°: “Los pliegos de Bases y condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir de la 

entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa aplicable para la 

Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional  N° 691/2016” 

      b) En cumplimiento  a lo establecido en el Decreto Nacional N° 691/2016 ANEXO I, Artículo 

19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada-la que será 

de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes de información 

de los precios correspondientes. 

 
INDEC 

    

   

FUENTE DE INFORMA-

CION 

ESTRUCTURA DE PONDERACION 
PONDERACION 

O INCIDENCIA 
REFERENCIAS SAN JUAN 

INDEC NA-

CIONAL 

   
    

MANO DE OBRA 0,4600 Canasta IIEE    

ALBAÑILERIA 0,1300 Cemento de albañileria   37440-31 

PISOS Y REVESTIMIENTOS 0,0700 Baldosa cerám.roja 20x20   37370-12 

CARPINTERIA 0,1200 Ventana de madera de Abrir   31600-42 

ACEROS - HIERRO ALETEADO 0,0200 
Acero aleteado conformado 

tipo ADN 420 diam. 10 mm 
  41242-11 

CEMENTO 0,0400 
Cemento Portland bolsa de 50 

Kg 
  37440-11 

COSTOS FINANCIEROS 0,0300 T.N.AA-Bco. Nación   
T.N.A.A.B anco 
nación al día 15 

GASTOS GENERALES 0,0600     88700-1 

ARENA 0,0300 Arena fina   15310-11 

ARTEFACTOS PARA BAÑO Y GRIFERIA  0,0400 
Caño de polipropileno de 

0,013 mm 
  36320-21 

TOTAL 1,0000 
   

 

Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la documentación 

que se indica a continuación: 

i)  El presupuesto desagregado por ítem, indicado volúmenes  o cantidades respectivas y precios 

unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 
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ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos 

sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la 

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen. 

iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno 

de los ítems en soporte digital. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicara descalificación de la 

oferta correspondiente.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

   
Artículo N° 1: CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS  
Los trabajos que se especifican en este pliego se realizarán según las reglas del buen arte de cons-

truir, de acuerdo con los planos y demás documentación inherente a la obra de que se trata y se en-

cuadrará en lo establecido en el código de Edificación de la Provincia de San Juan, Normas CIRC-

SOC, Leyes, Reglamentaciones y disposiciones vigentes.- 

 

Artículo N° 2: MATERIALES:  

Los materiales en general, responderán en calidad y características  a las especificaciones conteni-

das en las NORMAS IRAM. Si la inspección y/o la DPDU lo estiman necesario ordenarán que los 

materiales sean sometidos a ensayos y/o análisis cuyos costos serán por cuenta y cargo de El Con-

tratista  

Los materiales a emplear en la obra, serán de calidad reconocida y aprobadas cuando corresponda 

por la DPDU y de acuerdo a las Normas ( IRAM, ISO, etc.) de conformidad con las indicaciones de 

los planos, planillas de locales, especificaciones particulares, y cualquier otra documentación con-

tractual.-   

 

Artículo N° 3: CERCADO DE TERRENO 

Con el objeto de evitar accidentes y daños, e impedir el acceso de personas extrañas al sector de 

trabajos, el Contratista ejecutara el cierre total de la obra de acuerdo a las reglamentaciones en vi-

gencia. 

 

Artículo N° 4: LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRANO. REPLANTEO 

Previo a la iniciación de la obra se procederá a la limpieza de toda la superficie del terreno. El mis-

mo, será emparejado y se realizarán los trabajos de desmonte, terraplenamiento o relleno necesario 

para que la superficie del terreno quede en las cotas establecidas en el plano de rasante de calles y 

niveles de veredas, respetando siempre el amojonamiento existente conforme al plano de loteo Sin 

Observaciones Técnicas; La Empresa deberá verificar el amojonamiento de los lotes conforme al 

plano respectivo. Cualquier omisión o replanteo erróneo detectado con posterioridad a la entrega 

del terreno, será subsanado por la Empresa. 

 

Artículo N° 5: EXCAVACIÓN DE ZANJA 

Las excavaciones para las zapatas se realizarán de acuerdo a medidas y cotas establecidas en planos 

aprobados.  

Se excavará  0.20 mts desde terreno firme como mínimo, excepto la base de columna de tanque, la 

que se excavará 0.20 mts como mínimo por debajo del fondo de  la zapata. De ser necesario se 

apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de los suelos excavados, 

haga presumir su desprendimiento. El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y 

apisonado, sus paredes laterales serán perfectamente verticales. Correrá por cuenta de la Empresa 

retirar de la obra el material sobrante de las excavaciones.- 

 

Artículo N° 6: HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Se hará con hormigón de 180 Kg/m3, espesor mínimo de 0,05 metros. 

 

Artículo N° 7: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

La estructura resistente y los encadenados de hormigón armado se ejecutarán de acuerdo a planos, 

planillas de cálculos, detalles, que se incluyen en la documentación de obra, reglamentación 

C.I.R.S.O.C. y normas estructurales antisísmicas vigentes en la Provincia, según lo dispuesto en Art 

28º del Pliego Particular de Bases y Condiciones de la presente obra Las estructuras resistentes y 

encadenados se llenarán con hormigón tipo H17. Se empleará arena gruesa lavada y ripio clasifica-

do con tamaño máximo del agregado de 1”. Los hormigones se prepararán mecánicamente con un 

tiempo de mezclado mínimo de noventa (90) segundos. El agua de amasado será clara, limpia, libre 

de glúcidos, aceites u otras sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, 

la resistencia o durabilidad del hormigón o sobre las armaduras. Así mismo deberá verificarse el 

contenido de sales en los áridos. 

Hormigones elaborados en planta  
Se permitirá el uso de hormigones elaborados en Planta siempre que responda a:  
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 Se aceptarán solo hormigones de Plantas Elaboradoras homologadas, que cuenten con remi-

tos, con los datos de la misma impresos por la computadora, con sello y firma del responsa-

ble de la misma y deberán contener: hora de salida, hora de llegada, tipo y cantidad de hor-

migón, cantidad de cemento por m3, asentamiento, cantidad y tipo de aditivo, temperatura 

ambiente en el momento del hormigonado, estructura donde se utilizará y firma del capataz 

de la obra, al momento de la entrega. Se reservará una copia para la inspección de obra.  

 Los Hormigones estructurales: deberán salir de la Planta Elaboradora con 5cm de asenta-

miento , pudiendo llevarse a 6 a 7 cm en obra solo con el uso de plastificantes colocados en 

la misma, según especificaciones del mismo, no pudiendo agregarle agua bajo ningún con-

cepto.  

 El caso en que el tiempo de transporte desde la salida de la Planta y la colocación en obra, 

sea igual o superior a 50 minutos, deberá preverse el uso de retardador de fragüe.  

 Deberá dar aviso con 24 h de anticipación toda vez que se programa el uso de este tipo de 

hormigones, exigiéndose en obra un cono de asentamiento y al menos dos moldes para pro-

betas cilíndricas, para uso de la inspección a su criterio.  

 Encofrados  
Los encofrados se hallarán absolutamente limpios y libres de cuerpos extraños. Serán moldes pla-

nos, rígidos, indeformables y estancos, estarán arriostrados provisoriamente de modo tal que puedan 

resistir el tránsito sobre ellos y el colado del hormigón. Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, 

bien alineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar pérdidas de material duran-

te las operaciones de llenado. De producirse pequeñas fugas de material sobre paramentos y otras 

estructuras, se procederá al lavado de los excedentes, con abundante agua y en forma inmediata. Se 

dispondrán los moldes de manera tal que, al quitarse aquellos de las columnas, permanezcan los 

correspondientes a: costados de vigas y losas antes de los que correspondan a los fondos de vigas y 

losas (últimos a ser retirados).  

Se dará a los moldes de las vigas, una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores 

de seis metros de luz. Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los 

puntales serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo solo la tercera parte de ellos con un 

empalme y estarán arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. Al construir el encofrado 

se tendrá en cuenta que, al desarmar, es necesario dejar algunos puntales (soportes de seguridad) sin 

retirar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren.  

Las losas de tres metros o más de luz, tendrán un puntal de seguridad en el centro, equidistantes 

entre sí a no más de esta luz. Estos soportes de seguridad, no deberán ser recalzados nuevamente. 

Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera tal de poder retirarlos 

sin ocasionar golpes ni vibraciones.  

No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. La Empresa Contratista arbitrará los medios nece-

sarios para lograr una correcta ejecución de los encofrados, por cuanto no se tolerará falta de plomo 

o nivel, falsas escuadras, ni imperfecciones en el preparado o colado del hormigón.  

Se podrán construir de madera, de paneles contrachapados, de fibras aglomeradas (mediante resinas 

sintéticas), de chapas metálicas, de hormigón, de plástico u otros materiales igualmente satisfacto-

rios. Materiales que al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no ablandarán, no decolorarán, 

no mancharán ni perjudicarán en forma alguna la superficie terminada del mismo.  

Encofrados de madera: Los encofrados de madera se construirán con tablas planas, cepilladas y de 

espesor uniforme. En algunos casos se colocarán las tablas horizontales y en otros verticales (según 

exigencia de proyecto), pero en todos los casos las juntas se continuarán perfectamente alineadas en 

las zonas correspondientes a cada posición de las tablas. No se permitirán empalmes de tablas, sólo 

se admitirá la mínima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera para encofrado que 

existentes en plaza.  

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarán cuidadosamente y se les extraerán los cla-

vos, sellándose los huecos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que ten-

gan combaduras, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. Si en las Especificacio-

nes Particulares no se establece lo contrario, en todos los ángulos y aristas de los encofrados se co-

locarán filetes triangulares de madera dura, cepillada. Para los casos corrientes, o cuando no se es-

pecifique lo contrario, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán dos (2) centímetros.  

Cuando se compruebe antes o durante el colado del hormigón que los encofrados adolecen de de-

fectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de 
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colado del hormigón. Las tareas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficien-

cias observadas.  

Los encofrados de madera no protegidos contra la acción de la intemperie, no deben quedar expues-

tos al viento y al sol durante un tiempo prolongado. Antes de proceder al colado de las estructuras y 

con suficiente anticipación, dichos encofrados serán convenientemente humedecidos.  

Anti adhesivos: Los productos anti adhesivos para encofrados, no deberán provocar manchas en el 

hormigón, ni reducir su resistencia. La aplicación, deberá contar con la aprobación de Inspección de 

Obra.  

Desencofrados: La remoción de encofrados se realizará cuidadosamente y gradualmente, sin aplica-

ción de golpes ni de vibraciones. 

Colocación de Armadura:  

Antes de colocar las barras de la armadura en los moldes, se limpiarán cuidadosamente sus superfi-

cies, eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxidos de hierro, sulfatos, etc., luego se 

colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas 

durante el tránsito, colado, apisonado y/o vibrado del hormigón.  

La forma de las barras y su ubicación en los encofrados será la indicada en los planos generales y de 

detalles respectivos. La distancia mínima entre la superficie de las barras y la superficie exterior 

más próxima de las estructuras terminadas, no podrá ser menor de 2 cm. para columnas y de 1 cm. 

para vigas y losas.  

Los extremos de las barras que para el empalme deban quedar mucho tiempo expuestos a la intem-

perie, serán protegidos de la oxidación con una lechada de cemento fresco, la colocación de las ba-

rras de repartición.  

COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la 

colocación del hormigón y cuando haya que continuar una obra interrumpida, se deberá estudiar las 

condiciones en que se encuentre el mismo.-  

Hormigón visto: toda la estructura de hormigón exterior que quede a la vista, tendrá una superficie 

perfectamente plana y uniforme, sin burbujas u otras imperfecciones que requieran revoques, con 

aristas y ángulos biselados.  

Protección del Hormigón:  
El Hormigón colado deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe contra las influencias 

perjudiciales de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias químicas y trepidacio-

nes. Asimismo deberá humedecerse permanentemente el hormigón durante ocho días. Si el Hor-

migón fuera preparado con cemento Portland de alta resistencia inicial, deberá efectuarse ésta 

humectación por un plazo mayor. En caso de heladas deberá protegerse el hormigón fresco tapándo-

lo.  

Desencofrados:  
Se esperará para iniciar el desarme de los moldes el fragüe completo del Hormigón y que el mismo 

pueda resistir su propio peso y el de la carga a que estará sometido durante la construcción. El prin-

cipio del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista, o per-

sonal idóneo de su confianza, debiendo consultar a la Inspección de obra en todos los casos.  

En condiciones atmosféricas normales (Temp.. mínima 5º C) y si el hormigón se ha mantenido a 

una temperatura de 10º C, son suficientes, en general, los siguientes plazos mínimos de desencofra-

dos, siempre que se utilicen procedimientos corrientes de desarme:  

Tiempos mínimos para desencofrar:  

 

 de losas (dejando puntales):.............14 (catorce) días.  

 

 

Curado:  
Se protegerá el hormigón contra el secado prematuro (viento, sol) y contra las bajas temperaturas, 

se iniciará después del fraguado del hormigón (8 a 16 horas de colado), el método de curado será 

propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspección, se curarán  durante 10 días como mínimo, 

debiéndose poner mucha atención en el curado en los paramentos verticales, se debe asegurar el 

curados aun fuera de las horas de labor. Ante cualquier divergencia que se presente durante la cons-

trucción de las obras sobre la interpretación de las disposiciones contenidas en este artículo, como 

así mismo las especificaciones no contempladas en este Pliego, se tomará como elemento de con-

sulta y se aclarará lo que sobre el tema cuestionado disponga el C.I.R.S.O.C. 201 y sus anexos. 
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Para el llenado de las estructuras de Hormigón Armado se deberá contar con la autorización de la 

Inspección de Obra, además en todos los casos antes de proceder al llenado de las estructuras se 

deberá contar con las inspecciones conforme de la autoridad competente (DPDU). 

 

Artículo N° 8: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO BASE DE TANQUE 

Comprende la columna de tanque desde la parte superior de la losa hasta la parte inferior de la base 

del tanque, y la propia base. 

Las armaduras serán las indicadas en los planos aprobados. Para el curado y desencofrado rigen las 

mismas exigencias que para Estructuras de Hormigón Armado. Además la solicitud de llenado es 

similar que en el caso de Estructuras de Hormigón Armado. 

 

Artículo N° 9: MAMPOSTERÍA 

Previo a su ejecución se verificará, en planos de estructuras de la vivienda, sobre las características 

de la mampostería a ejecutar, en cuanto a calidad de los mampuestos, mezcla de asiento, armaduras 

complementarias etc. Las dimensiones y características responderán a lo estipulado en la Normas 

Argentinas para Construcciones Sismo resistentes INPRES – CIRSOC 103, parte III, como la re-

glamentación vigente en la D. P .D. U. 

Para la ejecución de los muros se utilizarán ladrillos cerámicos macizos, tipo “ladrillón”, respetando 

las reglas del buen arte de construir. Los paramentos serán planos, perfectamente verticales. Los 

muros de 0,20m de espesor, se ejecutarán de ladrillón a soga y los muros interiores de 0,10m se 

ejecutarán de ladrillos armados y ladrillos, macizos. Los mismos serán de dimensiones constantes, 

cocción y color regular, aristas vivas y planas que al golpe tengan un sonido campanil. Se ordenarán 

para su ejecución, por partidas de manera de no producir saltos de color, texturas o dimensiones en 

un mismo paramento. Las juntas horizontales serán continuas y las juntas verticales serán disconti-

nuas.  

Mezcla de asiento, se utilizará mezcla dosaje 1:1:5 constituida por cemento –cal – arena. La arena 

será gruesa zarandeada bajo la aprobación de la inspección, de manera que limitar el espesor de 

grano en la vista de la junta. Se ejecutará en un espesor de entre 1,5 mínima, a 2cm máximo de tole-

rancia.  

Se admitirá el uso de morteros premezclados en la medida que sean de marcas aprobadas y se pre-

senten en envases totalmente sellados. 

La mezcla de asiento llenará completamente las juntas horizontales como las verticales. Se utilizará 

mortero 1:3 (cemento-arena) para junta armada. Los muros tendrán  la terminación exterior e inter-

ior bolseada, conviniendo la vista y sellado con la Inspección. 

Toda la mampostería será ejecutada previa al llenado de las columnas de Hormigón armado. Antes 

de su colocación, los mampuestos serán humedecidos abundantemente, para que no absorban el 

agua del mortero.  

Se realizará el emplantillado con las dos primeras hiladas de muro que se aprobarán por La Inspec-

ción luego de observar la distribución horizontal y vertical, para responder a las dimensiones del 

proyecto. Se colocará reglas dispuestas para la comprobación de la verticalidad y la distribución de 

los ladrillos.  

Deberá darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reconociéndose 

adicionales en caso de ser mayor. Los paramentos serán planos, rectos y perfectamente verticales. 

Las juntas continuas serán horizontales y las discontinuas coincidentes en planos verticales y se 

llenarán completamente para obtener la resistencia necesaria.  

No se permitirá el empleo de trozos, salvo los indispensables para el inicio o finalización de la tra-

ba. La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente la 

húmeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente. Las partes vistas serán terminadas de 

acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas.  

Será demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se hubiese cons-

truido sin observar las reglas anteriormente descriptas, o se hubiesen utilizado materiales no aptos o 

no se hubieren respetado las instrucciones escritas de la inspección. 

Los  ladrillones serán mojados convenientemente antes de su colocación; se cuidará el correcto tra-

bado de las hiladas.  Después de 24 hs de ejecutada, la mampostería se mantendrá húmeda mediante 

frecuente riego por lo menos durante 10 días. Los espesores de las juntas estarán comprendido entre 

1 y 1,5 cm.  

Los refuerzos se colocarán en todos los muros. La armadura de los mismos será:  

 2  8 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es refuerzo de antepecho (une columnas 

adyacentes limitantes de un paño de muro con ventana). 
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 2  4.2 con estribos abiertos cada 0.20 mts., cuando es solamente refuerzo de muro, a igual 

altura que el refuerzo de antepecho. 

 2 Ø 4.2 con estribos abiertos separados a 0.40mts. en todo los muro, a partir de la altura de 

antepecho cada 0.40 mts. 

 

Artículo N° 10: CAPA AISLADORA 

Previo a la ejecución, se explicitaran y validaran ante La Inspección, los niveles de piso terminado 

interior y exterior, para poder aplicar los niveles pertinentes, a las capas de aislación hidrófuga.  

En los muros exteriores: se ejecutara capa aisladora horizontal sobre la primera hilada de mam-

puesto y vertical en ambas caras del muro (exterior e interior) de 2 cm de espesor con mortero ce-

mento –arena en proporción 1:3, amasada con hidrófugo – agua 1:10 y terminada a la llana  

En cara exterior: se ejecutara, desde el nivel inferior de verdín perimetral, hasta el nivel supe-

rior de la horizontal.  

En cara interior: se ejecutara, desde el nivel inferior de zócalo proyectado, hasta nivel supe-

rior de la horizontal.  

En los muros interiores: se ejecutara solo capa horizontal sobre la primera hilada de mampuesto, 

con las mismas características de materiales, técnica y dosaje, indicada.  

Se tomarán todas las precauciones para protegerlas, durante el período de endurecimiento del mor-

tero, de las roturas por golpes, se mantendrá la capa húmeda por varios días hasta que se termine el 

proceso de fraguado. Las capas que presenten dichos defectos serán demolidas y reconstruidas por 

LA CONTRATISTA y a su cargo.  

Además, la colocación de la mampostería sobre la capa aisladora horizontal, deberá realizarse a no 

más del tercer día de la ejecución de la misma. 

 

Artículo N° 11: LOSAS DE HORMIGON ARMADO 

Se ejecutarán según planos de estructura aprobados y sus especificaciones. Se utilizarán encofrados 

adecuados para obtener la cara en contactos con ellos libres de oquedades y/o deformaciones que 

perjudiquen el aspecto del hormigón visto. El llenado se hará con hormigón tipo H17 

Las armaduras serán las indicadas en los planos aprobados, se cuidará del correcto fragüe y endure-

cimiento del hormigón, para ello se procederá al curado del hormigón según lo especificado en el 

artículo de Estructuras de Hormigón Armado. Para el desencofrado se regirá por lo establecido en el 

artículo correspondiente a Estructuras de Hormigón Armado. No pudiéndose retirar ningún apunta-

lamiento sin la aprobación de la Inspección. 

Para el llenado de las estructuras de Hormigón Armado se deberá contar con la autorización de la 

Inspección de Obra, además en todos los casos antes de proceder al llenado de las estructuras se 

deberá contar con las inspecciones conforme de la autoridad competente (DPDU). 

 

Artículo N° 12: CUBIERTA DE TECHO 

Se ejecutará sobre la losa, previo barrido y limpieza convenientes de la misma, dos manos de pintu-

ra con emulsión asfáltica, posteriormente se ejecuta la aislación térmica con hormigón pobre de 

perlita de telgopor (poliestireno expandido) de alta densidad, con un espesor mínimo de 7 cm, con 

lo cual se dará la pendiente (2%) hacia las bocas de desagües correspondientes. Luego se colocará 

una capa de mezcla de 3 cm. de espesor como mínimo obre la capa anterior, para dar lugar a una 

superficie con rigidez y resistencia y de esta forma poder ejecutar posteriormente el tratamiento 

impermeabilizante. La dosificación de la mezcla 1/4:1:4 (cemento: cal: arena lavada). La termina-

ción de la superficie será fratasada. 

Finalmente se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor con su cara superior de alumi-

nio, la que se colocará con un solape de 10 cm., soldada a fuego, en toda la superficie, previa pintu-

ra con asfalto plástico en toda la superficie a cubrir. El paño de membrana avanzara sobre la babeta 

de los muros perimetrales asegurando la continuidad de la aislación, hasta el encuentro con el muro. 

En la unión con los desagües, las membranas deberán extenderse en el interior de los mismos para 

asegurar la estanqueidad. Dicha membrana deberá estar aprobada por la D.P.D.U. de la provincia de 

San Juan y tener sello y certificado de calidad y garantía de la norma IRAM correspondiente. 

 

Artículo N° 13: CONTRAPISO 

Se ejecutara un contrapiso de hormigón fratasado de 10 cm de espesor y el tipo de hormigón que se 

utilizará será tipo H13. Donde corresponda se realizaran los rellenos bajo contrapiso y en todos los 

casos deberá realizarse la compactación del terreno natural, nivelar perfectamente, y ser humedeci-
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do mediante un abundante regado antes de recibir el hormigón, debiendo respetarse los tiempos de 

curado y las cotas de nivel.  

El hormigón deberá tener un espesor uniforme, y se dispondrán de manera que su superficie termi-

nada sea regular y lo más paralela posible apta para recibir piso cerámico futuro.- En espacios para 

guardado (placares) y bajo mesada de cocina se realizara un contrapiso de hormigón fratasado, de 

0.07 m de espesor, respecto al nivel de piso cerámico terminado interior.  

La superficie del contrapiso será perfectamente nivelado, logrando la pendiente necesaria para eva-

cuar el agua de su interior hacia el exterior, con terminación fratasada fino (1:3) color cemento eje-

cutado en coincidencia con el fragüe del hormigón. Se deberá curar por el método que asegure la 

humedad correspondiente en la superficie, siendo rechazado por la Inspección el contrapiso que 

presente fisuras y/o solapes en su superficie. 

Tanto en veredas de acceso y veredines perimetrales se ejecutará un contrapiso terminado al fratás, 

con un espesor de 10 cm.. Las veredas de acceso serán de un ancho de 0.90m. Los veredines peri-

metrales serán de ancho igual a 0.60m. 

 

Artículo Nº 14: ZOCALOS 

No se colocaran zócalos en ningún local. 

  

Artículo Nº 15: REVESTIMIENTOS 
Los revestimientos serán cerámicos y responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, 

dimensiones y forma de colocación, que para cada caso se indique en los planos y planillas de loca-

les.-  

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con 

las juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.-  

Se exigirá la presentación de muestras de todos los materiales del revestimiento, debiendo, previo a 

su uso en obra, ser aprobados por la Inspección. Para la colocación de los revestimientos, el perso-

nal será especializado.-  

Se ejecutará previo a la colocación de cerámicos, un jaharro de concreto 1:3 (cemento - arena) con 

el agregado de 1 Kg. de hidrófugo disuelto en 10 lts de agua, sobre éste se aplicará el revestimiento 

cerámico.  

En baño, en todo el perímetro de sus muros y  desde NPT hasta el nivel de fondo de losa. 

En la cocina se aplicará a 0.60m de altura, sobre: mesada hasta fondo de losa, sobre artefacto coci-

na, y su lateral según lo indicado en los planos de detalles. De igual modo en lavadero exterior y 

respetando la altura de 0,60m se realizará el revestimiento sobre pileta de lavar y espacio para ubi-

cación de futuro lavarropas.  

 

Artículo N° 16: CARPINTERÍA  
La carpintería será de acuerdo al plano de carpintería, se colocará en los lugares indicados en di-

chos planos. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, 

en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos, aun cuando en ellos y en las 

especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto. 

Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y especifica-

ciones, exactamente los previstos, y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de la 

Inspección de la Obra y el Departamento Técnico.- 

Los marcos y estructuras fijas de cualquier naturaleza que se destinen a soportar     piezas móviles, 

serán construidos y asegurados sólidamente, de manera que el  movimiento sea correcto y no exista 

la posibilidad de deformación ni aflojamiento de las aberturas, por los golpes y esfuerzos que deban 

soportar en uso normal. Las partes móviles se colocaran en forma que giren o se muevan sin tropie-

zos, con el juego mínimo indispensable.-  

La ubicación de las aberturas se encuentran establecidas en los planos generales y de detalles, co-

mo así también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se verificaran antes de su eje-

cución según la documentación de la presente licitación.- 

Se proveerá para las aberturas de puertas exteriores y de baño los marcos y hojas. En las puertas 

exteriores los marcos serán de madera maciza de álamo y las hojas tipo tablero de madera de ála-

mo. En la puerta interior solo se proveerá de marcos y de hoja la puerta correspondiente al  baño, 

que será de tipo tablero con bastidor de madera de álamo y panal. Se proveerán todos los herrajes 

en las aberturas que llevan hojas. 
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Para las aberturas de ventanas se proveerán los marcos y hojas, colocándose mosquiteros de tela 

metálica, los mosquiteros serán de un solo paño fijo. No se proveerán elementos de oscurecimien-

tos. Los marcos  serán de madera de álamo y las hojas serán del tipo de abrir en madera de álamo. 

Las hojas de ventanas se proveerán con todos los herrajes. Los mosquiteros serán el  bastidor en 

madera de álamo y se completará con tela mosquitera metálica. 

Debiendo estar la madera sin nudos y con dos manos de aceite de lino. 

En ventanas se colocará vidrio transparente de cuatro milímetros ajustado al marco con masilla de 

primera calidad, con los correspondientes contravidrios. Serán cortados con exactitud, dejando en el 

vano, el vacio indispensable. La banderola del baño será de vidrio traslúcido. 

Herrajes: Los herrajes a utilizar deben reunir las siguientes características:  

 Bisagras de 8 cm. x 4 cm. y 3 mm de espesor.-  

 Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varillas de hierro de 12 mm x 3 mm.-  

 Manijas tipo Ministerio o similares, bronce platil con argolla de chapa.-  

 Cerradura de seguridad doble paleta tipo Yale o similar.(Puertas Exteriores)-  

 Cerradura común, tipo Píccolo o similar.(Puertas de Baño)   

 Cerradura en baño con cadena y bisagras.-  

 

Colocación: Se efectuara con perfección. Se harán con justeza los encastres para los herrajes, los 

que se colocaran mediante tornillos de tamaño adecuado los que no serán nunca martillados, cui-

dando que la cabeza de los mismos no resalte.-  

Los mecanismos de accionamiento, deberán ser accesibles, con el fin de que se puedan desmontar y 

reparar fácilmente, sin riesgo ni necesidad de desmontar el conjunto ni perjudicar el acabado.-  

Ejecución de los trabajos: Todos los marcos de puertas serán enviados a la obra con su travesaño en 

la parte inferior para mantener las jambas paralelas.- 

 

Artículo N° 17: SELLADO DE JUNTAS 

Se sellarán todas las juntas en la totalidad de la mampostería de la vivienda en sus dos caras (interna 

y externa) con mortero de cemento con arena fina. El mismo tratamiento se le deberá dar a la super-

ficie de la losa, tapándose todas las oquedades que hayan quedado en su superficie. 

 

Artículo N º 18: PINTURAS EN CARPINTERIA 
Se ejecutarán los tipos de pintura que se indiquen en planillas de locales. Se utilizarán productos de 

calidad, de marca reconocida, debiendo ser provistos a obra en envases originales. En todos los ca-

sos es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas, que se hallen firmes, 

secas y limpias.-  

Cuando se indique el número de manos solo será a título ilustrativo; se deberán dar las que sean 

necesarias para conseguir un perfecto acabado. Para esmalte sintético en madera, se limpiará y lijará 

la superficie, eliminando manchas de grasa, se enmasillará donde sea necesario y se dará una mano 

de fondo sintético blanco y dos manos de esmalte sintético.-  

Se cuidara muy especialmente el recorte bien limpio y perfecto con las pinturas y blanqueos en los 

contra vidrios, herrajes, etc. No serán aceptadas aquellas superficies que después de pintadas con 

cualquiera de los tipos de pinturas establecidas en el presente pliego, presenten gotea duras, agrie-

tamientos, solapes en las capas aplicadas y de espesores inadecuados.-  

En general se deberán proteger convenientemente las partes de las obras vecinas a las que estén 

pintando, y en caso de mancharse, se limpiarán perfectamente, debiendo quedar como resultante 

terminaciones bien definidas y limpias.- 

 

Artículo N° 19: INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Se realizará de acuerdo a lo indicado en planos integrantes del presente pliego y que deben ser 

aprobados por la Municipalidad correspondiente, los trabajos ejecutados deberán contar con la ins-

pección y aprobación de la Municipalidad que corresponda. La instalación se conectará a la red de 

servicio externo, de acuerdo a las normas vigentes establecidas por ENERGIA SAN JUAN S.A. 

El Plano aprobado por el Municipio correspondiente debe ser presentado a la Inspección antes del 

inicio de los trabajos del Ítem Instalación Eléctrica.  

Inspecciones: Se solicitarán ante las reparticiones que corresponda las inspecciones correspondien-

tes a:  
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a) Terminación de colocación de cañerías en losa.-  

b) Terminación de colocación del Resto de cañería, cajas p/medidor y cajas, tableros, llaves, tomas 

etc.-  

c) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas tableros, etc.-  

d) Cada vez que por causas no previsibles, sea necesario apartarse del proyecto.-  

 Materiales: Serán de calidad reconocida.-  

El CONTRATISTA deberá presentar una muestra de todos los materiales a utilizar la que quedará 

en poder de la DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR, quien podrá descartar los 

materiales que a su criterio, no den suficientes pruebas de calidad. 

a) Caños: Serán  del tipo metálicos , esmaltado interior y exteriormente a fuego, aprobados, los cua-

les permitirán lograr en frío y sin relleno, curvas a 90°, las que no deberán tener un radio menor a 

seis (6) veces el diámetro interno del caño. La totalidad de los caños serán del tipo semipesado del 

diámetro que corresponda de acuerdo a plano aprobado, al igual que las cañerías de TV y Teléfo-

no.-  

b) Cajas Serán del tipo chapa N° 18, de una sola pieza, estampada y esmaltada interior y exterior-

mente. Las cajas para brazos, se colocarán a 1,20 m de altura desde nivel de piso terminado a fondo 

de caja. En cada boca de centro, se colocará un gancho de suspensión de varilla de hierro de 4.2 

mm......... de diámetro o un gancho U con doble tuerca, este dispositivo pasará a través de la boca 

central del fondo de la caja, para ser fijado sólidamente a la losa del techo y en forma tal que el 

gancho quede a nivel del broche de la caja y que en ésta, ni las cañerías que en ella se conecten, 

soporten esfuerzo alguno por la suspensión de artefacto de iluminación.-  

c) Pilastras para medidores: Será del tipo y características que figuran en planos.-  

d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Serán para embutir, tipo sica o similar, con tapa de material aislante, 

llaves de capacidad mínima 6Amp. - 260 Volt., tomacorrientes combinados para embutir capacidad 

mínima 10Amp. – 250 Volt.-  

e) Tableros: Serán en cajas metálicas para llaves térmicas, con puertas de cierre a presión  de la 

marca  Gabexel e irán con llaves termo magnéticas bipolares de 10, 15 y/o de 20 Amperes  como 

así también  deberá llevar un Interruptor Diferencial de 25 A.  

f) Conductores: Serán de cables trenzados de cobre electrolítico, de alta conductibilidad, revestidos 

en PVC y aprobados. El conductor para puesta a tierra será de las mismas características con reves-

timiento de PVC verde amarillo.-  

g) Alturas de cajas: En el prototipo destinado a personas con capacidades especiales, la altura de 

llaves, pulsador de timbre y tomacorrientes , será de 1,00 m y el tablero general a 1,50m de piso 

terminado, previa indicación y verificación del inspector de la obra. En el prototipo Común las altu-

ras serán de 1.20m a fondo de caja  para lleves de luz y tomas corrientes, con  respecto al tablero 

principal podrá colocarse a la misma altura que en el caso anterior. 

Las cañerías y cajas irán embutidas en  losa y muros a ras del mismo. La conexión entre cajas y 

caños se realizará por medio de una tuerca y boquilla metálica o conectores metálicos, ésta última, 

además de asegurar continuidad en las cañerías, tendrá por objeto proteger los conductores coloca-

dos. Antes de pasar los conductores, deben estar colocadas todas las cajas y caños, con un sistema 

de cañería continuo de caja a caja.  

Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada caja de co-

nexión para utilizarse en la conexión de artefactos o simplemente para el empalme de conductores. 

En el caso de los conductores que pasan sin empalme a través de las cajas de conexión, deberán 

formar un bucle. En ningún caso se permitirán cañerías en forma de “U” La cañería de alimentación 

entre tablero y medidor, en instalaciones embutidas, se podrá instalar en cualquier hilada de ladri-

llones tratando de no picar la parte visible de los mismos, o en su defecto colocar los caños en la 

parte superior del muro cubriéndolo con el hormigón de la viga superior.  

La puesta a tierra se hará por medio de una jabalina, de una longitud mínima de 1,00 m de 1x1000, 

ella irá totalmente enterrada en un lugar próximo al tablero, en su parte superior irá perfectamente 

soldada al conductor de toma a tierra (cobre desnudo de 4mm) de forma tal de asegurar una o´otima 

resistencia mecánica y continuidad eléctrica. También se deberá colocar en la parte superior de la  

jabalina  una caja Coperwel como caja de registro.   

Toda norma no establecida en el Pliego, se ajustará a las reglamentaciones vigentes de la Municipa-

lidad correspondiente y/o Energía San Juan S.A. y a la “Reglamentación para la ejecución de Insta-

laciones Eléctricas en inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotécnicos” (última edición). –  

El tablero general deberá colocarse a tierra, según plano aprobado.  

Se deja perfectamente establecido que el oferente cotiza por todo lo especificado en el presente 

pliego, incluido materiales menores y todo otro trabajo, material y/o aprobaciones necesarias que 
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surjan de las necesidades de la instalación. 

Toda norma no establecida en el pliego se ajustará a las reglamentaciones vigentes de la municipa-

lidad correspondiente, Energía San Juan o Ente que lo reemplace y a la reglamentación para la eje-

cución de instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 

Artículo N° 20: INSTALACIÓN SANITARIA  

Los trabajos de instalación sanitaria se ejecutarán de acuerdo a la documentación técnica de la obra 

y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente (Obras Sanitarias Sociedad del Estado).-  

Se proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos (sin bidet), accesorios, mano de 

obra, etc. correspondiente al sistema, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte y 

su funcionamiento correcto.  

Los planos pertinentes se someterán a la aprobación de la autoridad competente, lo mismo que todo 

croquis, plano de modificación, conforme a obra y toda otra documentación complementaria de las 

instalaciones.  

Se gestionarán todas las inspecciones reglamentarias: 

 1) Inspección de Cañería base y Cañerías de agua fría y caliente (destapada). 

 2) Inspección final.-  

Todos los trabajos que quedan ocultos deberán ser autorizados por la inspección de la obra previa a 

su cierre (o tapados), caso contrario, la inspección se reserva el derecho de exigir su destapado sin 

que esto signifique adicional alguno.  

Se realizarán todas las gestiones relacionadas con el cumplimiento de impuestos, derechos, tasa, 

gabelas, etc., que graven los trabajos.-  

Los materiales, artefactos, accesorios, etc., serán aprobados por la autoridad competente, y serán 

provistos y colocados, aptos para su correcto funcionamiento y de las características detalladas en la 

documentación técnica pertinente.-  

Además todos los caños y piezas especiales que se utilicen en la obra desagües cloacales (primarios, 

secundarios, ventilaciones), cañería de distribución, agua fría y agua caliente, deberán cumplir las 

Norma IRAM (el producto debe poseer Sello IRAM en caso contrario Certificado IRAM de con-

formidad de lote). A los efectos de uniformar la calidad de los materiales en lo que se refiere a ca-

ñería y piezas especiales se debe mantener la Marca.-  

Cámara de Inspección: Serán de características y marcas exigidas por OSSE; los cojinetes se eje-

cutarán también dando cumplimiento a normas vigentes.-  

Pileta de Patio: Serán de PVC o polipropileno, de marcas aprobadas, con marco y reja de bronce 

pulido a bisagra o atornilladas; de dimensiones mínimas de 15 x 15 cm se colocarán sobre un con-

trapiso de hormigón.-  

Boca de Acceso: Serán de PVC o Polipropileno de marcas aprobadas con marco y tapa ciega de 

bronce pulido bisagra o atornilladas y contratapa de plástico sellada de dimensiones mínimas 15 

x15 cm, se colocaran sobre contrapiso de hormigón.  

Caños de Cloacas: Se usarán para cañerías primarias caños de PVC Ø 110 Espesor 3.2 mm no 

plastificado (pegado o de unión deslizante con aro de caucho), o polipropileno con juntas con aros 

de goma, con sus respectivas juntas de dilatación y manguitos de deslizamientos, abrazaderas fijas y 

deslizantes.-  

Caño de Ventilación: Serán de PVC (pegado o de unión deslizante con aro de caucho) o polipropi-

leno con juntas con aros de goma, con su correspondiente sombrerete; se colocarán grampas de fija-

ción o abrazaderas tipo collar. Sus diámetros serán mínimo de ø 110 para ventilación de cámaras.-  

Cañería de Agua Fría: Se colocará cañería de Termo Fusión de marcas aprobada por OSSE. Las 

descargas y desagües de artefactos serán de PVC con junta pegada o polipropileno con aros de go-

ma, con sus correspondientes accesorios.-  

Los codos a emplear en las conexiones de los artefactos deben ser del tipo de codos con rosca metá-

lico (Inserto Metálico)  

Cañería de Agua Caliente: Se colocará cañería de Termo Fusión  con sus correspondientes acce-

sorios; de marca aprobada por OSSE  

Todas las cañerías expuestas a la intemperie deberán protegerse mediante una envoltura para evitar 

su deterioro por los efectos de los rayos solares y de las heladas mediante cobertor termo aislante de 

espuma de polietileno con aluminio (aislamiento térmico flexible), con sus correspondientes acce-

sorios  

Artefactos:  

Los artefactos y accesorios serán de primera calidad y de tipos que se detallan a continuación:  
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Inodoro: serán de loza blanca, sinfónica, con su correspondiente asiento, brida y tornillos de bron-

ce, el depósito será del tipo mochila (capacidad mínima de 14 litros).-  

Bidet: No se provee. 

Lavatorios: Serán de loza blanca, mediano tipo de colgar, (57 X 44 x 26), con su correspondiente 

gritería juego con pico mezclador cromado sopapa y tapón de plástico.  

Pileta de Cocina Será de acero inoxidable 50 x 35 x 18 cm., sifón de PVC y su correspondiente 

gritería juego mezclador cromado con pico móvil sopapa y tapón de plástico.  

Pileta de Lavar: Será en hormigón con sus correspondientes apoyos y 2 canillas de bronce una con 

rosca para manguera sopapa y tapón de plástico.-Dimensiones mínimas (50 x 40 x27).-  

Ducha: Será de tipo juego mezclador con transferencia y flor fija cromado. Desagüe independiente 

con rejilla mingón.-  

Tanque de Reserva:  

Serán de 850 litros de capacidad mínima, de Polietileno rotomodelado tricapa aprobados por OS-

SE.- Color Claro  

Los tanques deberán contar con certificado de aptitud para depósito de agua potable según Normas 

IRAM y de SENASA  

El colector del tanque de reserva, será de diámetro mínimo de 32 mm. Dispondrá de dos bajadas 

una exclusiva para alimentar el futuro calefón Instantáneo a Gas con diámetro de 19 mm y una para 

la distribución del agua fría de diámetro 13 mm.-  

Conexiones Domiciliarias AGUA:  

Ejecución de conexión domiciliaria de agua: Será caño P.E.A.D. PN 10 diámetro 20 mm, con sus 

correspondientes accesorios (Férula, llave maestra de bronce tipo c) conforme a lo dispuesto a la 

Decisión Nº 687 / 98/ OSSE, de la RV.-  

En el caso que la Entidad que suministre el Agua Potable al Barrio no solicite el medidor se dejara 

prevista en la conexión su futura colocación.-  

EL director de obra solicitará ante las autoridades competentes todas las inspecciones reglamenta-

rias, asimismo presentará a la inspección de obra, todos los comprobantes de la aprobación de los 

trabajos y planos conforme a obra. 

Excavación y Calzado de Pozo Séptico. 

Se realizara la excavación con un diámetro uniforme de 1.80mts (se chicoteara el pozo con un 

mortero de cemento para evitar desmoronamientos) y una profundidad de 7mts, para su calzado se 

ejecutara un anillo de hormigón en su base de 0,20mts por 0,20mts.luego se procederá al calzado 

con ladrillos escoriados en forma de avisperos conservando la verticalidad de la excavación  y se 

tendrá en cuenta que la bóveda se terminara 0.60mts bajo el nivel del terreno natural. 

El material de la excavación será destinado a relleno del lote cuando este lo requiera de lo contrario 

será retirado por la empresa. 

Desagüe Pluviales Superficiales  
El desagüe pluvial superficial de cada lote se resolverá con el movimiento de suelo, para lograr un 

desagüe pluvial hacia el frente del lote que luego llegará a la cuneta sea en tierra o impermeabiliza-

da.  

Los desagües pluviales, deberán ejecutarse mediante la colocación de cañería de PVC Ø 110 Espe-

sor 3.2 mm no plastificado (pegado o de unión deslizante con aro de caucho), o polipropileno con 

juntas con aros de goma en cada uno de los lotes desde el interior de cada parcela, próximo a la 

Línea Municipal, hasta su salida en la cuneta. Se deberá ejecutar una Boca de Desagüe Abierta 

(B.D.A.) al inicio de cada desagüe domiciliario, las dimensiones y características de la misma serán 

concordantes con planos y/o especificaciones. Previéndose la posibilidad de extensión del sistema 

de desagüe pluvial, en un futuro, al resto de la parcela. El nivel de la misma (B.D.A.) y su ubicación 

serán fijados en cada caso conjuntamente con la Inspección de Obra, en relación al Nivel de Piso 

Terminado (N.P.T.) de patio proyectado, y a la ubicación de la construcción en la parcela. 

 

Artículo Nº 21: INSTALACION PARA GAS  
La instalación de gas natural o envasado deberá dejarse en condiciones de funcionamiento, y se 

ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto del presente pliego (los cuales se ajustaran respetan-

do la normativa vigente),  

Planos: La Contratista confeccionará los planos definitivos que requiera la Empresa prestataria, 

gestionará su aprobación y abonará los derechos que correspondan, entregando a la Inspección del 

DPLH copia de los mismos y todos los formularios correspondientes aprobados. Firmados por la 

Empresa constructora y el matriculado actuante.  
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Nota: Todas las Viviendas que no cuenten con Red de Gas Natural al momento de ejecutarse la ins-

talación interna de gas, deberán contar con la inspección y aprobación de toda la documentación 

(Parciales y Finales) respetando las Normas vigentes, por un ente autorizado por la Secretaria de 

Energía de la Nación.  

Para ello se requiere el formulario parcial correspondiente aprobado, con lo que se cumplimenta la 

aprobación de las cañerías colocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad con el objeto de 

realizar la conexión inmediata al momento en que el servicio de gas natural esté habilitado.  

Se proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano de obra, etc. co-

rrespondiente, de forma tal que su ejecución responda a las reglas de arte y su funcionamiento co-

rrecto.  

El contratista solicitara todas las inspecciones reglamentarias.  

Materiales: serán de marca aprobada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO DEL SERVI-

CIO), y de primera calidad. Los materiales serán indicados en el plano correspondiente y respon-

derán a las siguientes características:  

1.- Caños, de hierro negro, hierro galvanizado o caño negro con cobertura en base de resina epoxi, 

con sus correspondientes piezas especiales, de diámetro según cálculo.-  

Protección de cañería:  

En el caso de utilizarse cañería de hierro negro con cobertura epoxi la misma se protegerá en todos 

los casos ( en contacto con terreno natural, en contrapisos y losas de hormigos) con cobertura sim-

ple de acuerdo a lo especificado en el punto 13.-  

Cuando la cañería sea instalada bajo tierra (prof. Mínima de 30 cm.) luego de retaparla, (se la cu-

brirá con una malla de polietileno amarilla que advierta su presencia).  

2.- Las llaves de paso de gas para los artefactos, serán de bronce cromadas, con roseta; la llave de 

paso del gabinete será de bronce común (de acuerdo a RV).-  

3.- No se proveerá el calefactor, ni el calefón, ni cocina, si sus correspondientes pico tapados y llave 

de paso, según lo especificado en plano.-  

4.- El Nicho para regulación y medición de gas natural, será de hormigón con puerta de chapa nº 18, 

construido de acuerdo a reglamento vigente fijado por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO 

DE SERVICIO).l  

El Gabinete para tubos de gas, será de Chapa Nº 18 anclado a contrapiso de hormigón, Espesor 

0.10m, respetando Reglamentación vigente fijada por (ENARGAS o EL ENTE PRESTATARIO 

DEL SERVICIO).- 

Al mismo se le aplicaran 2 manos de antióxido y 2 de esmalte sintético. “El Gabinete para tubos de 

gas licuado se cotizara con el ítem Instalación de Gas (incluye regulador)”  

Se colocaran rejillas de aporte de aire y/o ventilación, las mismas se harán en un todo de acuerdo al 

proyecto de instalación para gas y al reglamento vigente (se instalarán en muros rejillas de aporte de 

aire de 20 x 20 cm, las inferiores terminadas a 30 cm sobre nivel de pisos y las superiores en el ter-

cio superior del muro según corresponda) 

 

Artículo N° 22: DEMOLICIONES 

Sé procederá a efectuar las demoliciones de los ítems necesarios para asegurar el cumplimiento de 

las reglamentaciones vigentes.- 

 

Artículo N° 23: CEGADO DE LETRINAS 
Sé deberán cegar todo tipo de letrina si existiera, una vez terminada la obra nueva, llevando a cabo 

todo cuanto procedimiento sanitario - técnico el caso exija. 

 

Artículo N° 24: LIMPIEZA DE OBRA 

La obra se entregará perfectamente limpia, retirándose de la misma los escombros y materiales so-

brantes, en todo el terreno (fuera del barrio). 

La obra será entregada completamente limpia libre de materiales excedentes y residuos. La limpieza 

será permanentemente, a los efectos de mantener la obra limpia y transitable.  

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la mis-

ma, el contratista estará obligado a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente exi-

gida, otra de carácter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones técni-

cas.-  

Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc, a efecto de 

dejar completamente limpio los pisos, revestimientos, revoques, carpintería, vidrios etc.  
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OBRA: EJECUCIÓN DE 9 VIVIENDAS  

Barrio “Lote Hogar  BARREAL” –  

Departamento: CALINGASTA 

 

PLIEGO  DE  ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

ARTÍCULO 1º -  CALIDAD Y FORMA DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos que se  especifican en este pliego se realizarán según las reglas del arte del bien 

construir, de acuerdo con los planos y demás documentación técnica inherente a la obra de que se 

trata y se encuadrará en lo establecido en el “Código de Edificación de la Provincia de San Juan”, 

Normas C.I.R.S.O.C, Normas “IRAM”, Leyes, reglamentaciones y disposiciones tanto Nacionales, 

Provinciales y Municipales y a la plena satisfacción de la División Técnica de la DIRECCION 

PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR, la que tendrá a su cargo la supervisión de las obras y quien 

procederá a su aceptación o rechazo. 

 

 ARTICULO 2° -  MATERIALES:  

Los materiales en general, responderán en calidad y características a las especificaciones contenidas 

en las NORMAS IRAM. A los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructuras y 

calidades, deberá recabarse la conformidad de la inspección 

En caso de que la inspección lo considere necesario, los materiales serán sometidos a ensayos y 

análisis por cuenta del Contratista, en laboratorios reconocidos oficialmente.  

No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados por la inspección. 

En cuanto a la inspección, se realizará como lo indica el P.E.T.P.- 

Cemento Portland: Deberá ser de fragüe normal, de primera calidad, de fábrica acreditada y marca 

aceptada por el Instituto de Materiales y Suelos de la U.N.S.J. 

Se lo abastecerá en envase cerrado con el sello de la fábrica o a granel, en transportes adecuados 

para ese fin y acondicionado en obra, en silos perfectamente cerrados. Se evitará el uso de cementos 

con largo estacionamiento en el depósito. Se podrá exigir al CONTRATISTA que haga comprobar 

en laboratorio oficial, su buena calidad, por medio de ensayos físicos y/ó químicos pertinentes.             

Arenas: Para mortero y hormigón armado serán clasificadas y lavadas, de granulometría adecuada, 

sin sales, sustancias orgánicas ni arcillas.  Para la terminación de contrapisos serán finas. En ningún 

caso, la arena podrá proceder de terrenos salitrosos.  

Agregado grueso para hormigones: Será clasificado, de granulometría adecuada, libre de impurezas, 

no esquistosa, calcárea o con grietas. 

Ripio para hormigones de cimientos, contrapisos y pisos: Serán de yacimiento (no de río), con equi-

librada mezcla de piedra y arena, sin sustancias orgánicas ni arcillas. 

Acero en barra para hormigón armado: Serán perfectamente homogéneas, de fractura granulada 

fina, de superficies exteriores limpias y sin defectos; no se emplearán piezas retorcidas ni pintadas, 

ni aquellas que pudiesen haber sido afectadas por el óxido. Las barras deberán ser sin uso anterior, 

sin soldaduras y de sección transversal constante. 

Cales: Las cales hidratadas en polvo, deberán ser de marca acreditada y se proveerán en envases 

cerrados con el sello de fábrica. 

Mampuestos: En general, sus dimensiones y resistencia serán las indicadas en planilla adjunta: Ca-

racterísticas, dimensiones y resistencias de materiales o elementos de construcción. 

Ladrillos: Tendrán forma regular y al golpe darán un sonido campanil; estarán uniformemente coci-

dos, sin vitrificaciones y carecerán de núcleos calizos y/ó cuerpos extraños. 

Agua: El agua que se emplee no deberá contener impurezas o sales en solución que alteren la resis-

tencia de los morteros y hormigones o ataquen las armaduras de acero; serán por cuenta del CON-

TRATISTA los gastos que origine la clarificación o cualquier otro tratamiento necesario para hacer 

que el agua sea utilizable a juicio de la inspección, la que podrá ordenar la ejecución del análisis de 

las aguas a emplear. 

Hidrófugos: los hidrófugos e impermeabilizantes serán de marcas acreditadas, a completa satisfac-

ción de la INSPECCION. 

 

ARTÍCULO 3º - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: 

No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie o con recubrimientos de emergencia que 

puedan producir el deterioro de los mismos y disminuir la consistencia, duración, o sufrir en aspec-

to. La Inspección podrá exigir su guarda en locales al abrigo de la lluvia, de los vientos, del sol, de 

las heladas, etc. y con la debida capacidad. El piso será apropiado al material acopiado. 
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ARTICULO 4° - DEMOLICIONES, LIMPIEZA, EMPAREJAMIENTO Y/O NIVELACION 

DEL TERRENO: 

Todas las demoliciones que fueran necesarias realizar para la ejecución de las obras, estarán a cargo 

de la CONTRATISTA, quedando los materiales que se recuperen a disposición de la Dirección 

Provincial del Lote Hogar (DPLH). 

Los escombros provenientes de las demoliciones serán retirados, de los terrenos donde se construirá 

la obra, por la CONTRATISTA  y a su cargo.  

Como trabajos previos a la iniciación de las obras, la CONTRATISTA procederá a la limpieza de 

toda la superficie del o de los terrenos, retirando, malezas, arbustos, árboles, - los que indique la 

inspección -, sacándolos de raíz y rellenando los pozos que dejen los mismos. 

Toda la superficie del o de los terrenos será emparejada por la CONTRATISTA debiendo realizar 

los trabajos de desmonte, terraplenamiento o rellenos necesarios para que la superficie del terreno 

quede en las cotas establecidas en el plano de niveles. En los terraplenamientos o rellenos  se utili-

zará tierra y material granular, adecuados, que se aportarán en las condiciones que indiquen las Es-

pecificaciones Técnicas Particulares. Si para lograr que la superficie del terreno tenga las cotas de 

proyecto, fuese necesario transportar suelos o materiales granulares, el costo de ese transporte será 

por cuenta del CONTRATISTA.  

 

ARTICULO 5°-  REPLANTEO: 

LA CONTRATISTA procederá la exacta ubicación de las bases de columnas, cimientos, paredes y 

eje principales, para ello efectuará el replanteo de los predios y de las obras, siendo verificados por 

la Inspección, empleando caballetes de madera y alambres tensos relacionados con el nivel que in-

diquen los planos. 

El trazado de la obras, se ajustará estrictamente a los planos aprobados respetando las indicaciones 

planialtimétricas y las indicaciones que imparta la Inspección. Al hacer el replanteo general de las 

obras, se fijarán puntos de referencias para líneas y niveles, en forma inalterable. Durante la 

construcción, estos puntos serán conservados por LA CONTRATISTA. 

Se realizaran las tareas de replanteo  con toda exactitud, siendo las tolerancias permitidas reducidas 

a la mínima expresión y compatibles con la faz práctica conforme al P.E.T.P.  
 

ARTÍCULO 6º - EXCAVACIONES: 

Las excavaciones se realizarán de las dimensiones indicadas en los planos, y de ser necesario, se 

apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas, 

haga presumir su desprendimiento, quedando a cargo de LA CONTRATISTA todos los perjuicios 

de cualquier naturaleza que se ocasionen, si ello se produjera. El fondo de las excavaciones, será 

perfectamente nivelado y apisonado y sus paredes laterales serán perfectamente verticales. Correrá 

por cuenta de LA CONTRATISTA retirar  de la obra los productos de la excavación, salvo que por 

orden de la Inspección, se le dé otro destino en la obra. El precio unitario establecido en el contrato 

para las excavaciones, incluye el apuntalamiento del terreno y los de las construcciones vecinas a 

las excavaciones, los achiques que se deban realizar, además del vaciado y desinfección de todos 

los pozos que resultaran afectados por las excavaciones, así como el relleno de los mismos. 

                                

ARTICULO 7°-  CEGADO DE POZOS: 

Serán desagotados y rellenados con tierra hasta sobrepasar 50cm el nivel de agua freática; encima 

se colocará una capa de cal viva de 30cm de espesor y se procederá a su relleno completo, con 

capas sucesivas  de tierra de 50cm de espesor, con abundante riego.- Se seguirá mojando y 

agregando la tierra necesaria, a medida que se produzcan hundimientos, hasta que éstos hayan 

desaparecido. La forma de relleno indicada, se usará para pozos que no afecten las fundaciones. 

Cuando suceda que los pozos puedan influir en las fundaciones, se establecerá el procedimiento a 

seguir, terminándose de tapar con una losa de hormigón armado y en caso que fuera necesario, se 

recalculará la fundación. 
 

ARTICULO. 8º -  FUNDACIONES:  

Las dimensiones de los cimientos serán las que determinen en cada caso los planos 

correspondientes y se ejecutarán con el hormigón indicado en “Planilla de Hormigones”. En caso de 

ser necesarios para alcanzar los niveles previstos en los planos y según indica el P.E.T.P, se 

ejecutarán sobrecimientos con el hormigón indicado en “Planilla de Hormigones”. En caso de 

realizarse la fundación con platea o zapatas de hormigón armado y para la ejecución de bases 
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armadas, el ítem se ejecutará en la forma indicada en el Art. Nº 11 “Hormigón Armado”. Podrán 

exigirse ensayos de suelos, que justifiquen las presiones admisibles adoptadas para las fundaciones. 

El suelo para fundar, deberá ser tal que las tensiones de trabajo del terreno queden con el 

coeficiente mayor de seguridad, por debajo del valor correspondiente a la presión del hundimiento 

del terreno, obtenida a través del reconocimiento y resultado de los ensayos previos ejecutados. El 

coeficiente de seguridad respecto a la presión de hundimiento, no será inferior a 3.-  

 

ARTÍCULO 9º - CAPAS AISLADORAS: 

Se ejecutarán de 2cm de espesor, con mortero de cemento-arena en proporción 1:3, amasado con 

hidrófugo-agua en proporción 1:10, terminada a la llana. Hasta que se termine el proceso de fragua-

do y endurecimiento, se protegerán del sol y de las heladas.  

Se controlarán y ajustarán los niveles. Las aislaciones verticales que estén previstas, se ejecutarán 

con el mismo material y la misma forma. No se admitirán fisuras o imperfecciones. 

Las capas que presenten dichos defectos serán demolidas y reconstruidas por el contratista y a su 

cargo. También el P.E.T.P., especificará la aislación contra el salitre cuando las características del 

suelo así lo exijan. 

 

ARTÍCULO 10º - MUROS:  

Los muros serán de ladrillones comunes, según lo establecido en los planos y P.E.T.P.  Para la 

ejecución de los mismos regirá estrictamente las reglas del arte del buen construir. Los paramentos 

serán planos rectos perfectamente verticales. Las juntas continuas serán horizontales y las 

discontinuas coincidentes en planos verticales, ambas del espesor que indique el P.E.T.P.; se 

utilizará la mezcla indicada en la planilla correspondiente, y se llenarán completamente las juntas 

tanto horizontales como verticales. El trabado de los mampuestos será el que indique la inspección 

si no estuviera determinada en los planos. Antes de su colocación, los ladrillones serán 

humedecidos abundantemente, para que no absorban el agua del mortero; para el asiento de los 

mismos se usará la mezcla indicada en la “Planilla de Mezclas”, que se adjunta. Para conseguir la 

exactitud de los niveles, se señalará con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá el empleo de 

trozos, salvo los indispensables para la traba. La mampostería recién construida deberá protegerse 

del sol y mantenerse constantemente húmeda, hasta que el mortero haya fraguado completamente. 

Las partes vistas serán terminadas de acuerdo a lo indicado en planos de vistas y fachadas. 

Será demolido y reconstruido por el CONTRATISTA a su cargo, todo muro que se hubiese cons-

truido sin observar las reglas del arte del buen construir, o se hubiesen utilizado materiales no aptos 

o no se observaren con exactitud, todas las prescripciones establecidas o no se hubieren respetado 

las instrucciones verbales o escritas de la inspección. El CONTRATISTA tomará todas las medidas 

convenientes para asegurar un perfecto fraguado y endurecimiento de las mezclas.  

Deberá darse la altura de los locales previstos en planos con elementos enteros, no reconociéndose 

adicionales en caso de ser mayor. 
 

ARTÍCULO 11º - HORMIGON ARMADO: 

La estructura resistente, los encadenados, refuerzos y antepechos de hormigón armado se ejecutarán 

de acuerdo a planos, planilla de cálculos, y/o detalles que incluyen la documentación de la obra, 

especificaciones del Código de Edificación de la Provincia de San Juan, y Normas "C.I.R.S.O.C."; 

se respetarán las dimensiones y cuantías de hierro que indican las planillas respectivas. Las dosifi-

caciones a emplear serán las indicadas en la "Planilla de Morteros y Hormigones". 

La inspección podrá exigir la ejecución de ensayos de compresión de probetas cilíndricas normales, 

en la cantidad y frecuencia que estime necesario para el estricto control de la obra, debiendo obte-

nerse las tensiones mínimas de rotura según lo indique el P.E.T.P.   

En lo que respecta a la elaboración, desencofrado y curado de los hormigones, éstos se ejecutarán 

respetando lo indicado en el P.E.T.P.- 

 

ARTÍCULO 12º - LOSAS de Hª ARMADO: 

Para la ejecución de las losas de Hº Armado se respetará todo lo consignado, al respecto, en los pla-

nos Se apuntalarán las losas junto a los apoyos y entre ellos a distancias no mayores de dos metros. 

Durante el periodo de fraguado se protegerá el hormigón de la acción directa de rayos solares, vien-

to, etc. Terminado dicho periodo se procederá a inundar las losas, o se cubrirán con arena, que se 

mantendrá húmeda, durante por lo menos siete días. 

Los apuntalamientos se mantendrán durante el tiempo que establece la reglamentación, como 

mínimo.- 
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ARTICULO 13º -  SELLADO DE JUNTAS: 

Se sellaran todas las juntas de la mampostería en sus dos caras (interna y externa) con mortero de 

cemento con arena fina.  

 

ARTÍCULO 14º - CONTRAPISOS: 

Previo a la ejecución de contrapisos, se acondicionará el terreno, emparejándolo y compactándolo 

con humedad adecuada, para que quede a nivel de la parte inferior del contrapiso. 

Los contrapisos se ejecutarán de hormigón H13, con un espesor mínimo de 10 cm, realizándole una 

terminación fina al fratás. 

Los de los locales sanitarios tendrán el espesor necesario para ubicar piletas de piso y desagües se-

cundarios. Para el caso de futura colocación de pisos cerámicos, el mismo se dejará terminado y 

nivelado convenientemente. 

ARTICULO 15º - CUBIERTA DE TECHOS: 

Se ejecutarán con materiales y en la forma que respondan a lo determinado en el P.E.T.P. y en los 

planos. 

 

ARTÍCULO 16º - CARPINTERIA:  

a) Carpintería de madera: Todas las  obras que constituyen la carpintería de madera, se ejecutarán 

de acuerdo a los planos, planillas, detalles y órdenes que al respecto imparta la inspección. Las 

maderas serán de primera calidad, bien secas, sin albura o sámago, grietas o nudos saltadizos. Se 

labrarán con el mayor cuidado, debiendo resultar suaves al tacto, sin vestigios de aserrados o 

depresiones, incluso en las ensambladuras; las aristas serán rectilíneas, ligeramente redondeadas, a 

fin de eliminar filos vivos. 

Serán rechazadas todas las obras que no tengan las formas y dimensiones previstas, que presenten 

defectos y/ó roturas en la madera o en la ejecución, no aceptándose el uso de clavos, masilla, o pie-

zas añadidas en cualquier forma para arreglarlas. 

El juego entre las partes fijas y móviles de una misma obra, no podrá oscilar fuera de los límites de 

2 a 3 mm. 

Herrajes: Si en la documentación no se especifica detalladamente los herrajes, debe entenderse que 

éstos serán completos, de tipo intermedio, entre los reforzados y livianos. EL CONTRATISTA 

presentará un muestrario completo de herrajes para su aprobación, el que será retenido por la 

inspección mientras dure la ejecución de las obras, sirviendo de modelo para los que se coloquen. 

- Fallebas ovaladas, argollas de hierro y varilla de hierro de 12 mm x 3 mm. 

- Manijas tipo ministerio o similar, bronce platil con argolla de chapa. 

- Cerradura doble paleta tipo Piccolo o similar N 1110 

- Cerradura común paleta simple. 

Colocación: Se efectuara con perfección. Las hojas móviles girarán sin tropiezos. Se harán con 

justeza los encastres para los herrajes, los que se colocarán mediante tornillos de tamaño adecuado, 

los que nunca serán martillados, cuidando que la cabeza de los mismos no resalte sobre los hierros. 

Trabajos que corresponden: Se entiende englobados en los precios estipulados, todos los accesorios 

necesarios estén o no detallados en la documentación, como ser: tiradores, contramarcos, zocalitos, 

herrajes, mecanismos de accionamiento, tejidos de alambre, etc., salvo indicación en contrario. 

Colocación: Se efectuará con perfección. Las hojas móviles girarán sin tropiezos. Se harán con jus-

teza los encastres para los herrajes, los que se colocarán mediante tornillos de tamaño adecuado a 

juicio de la Inspección y que no serán nunca martillados, cuidando que la cabeza de los mismos no 

resalte sobre los hierros. 

 

ARTÍCULO 17º - VIDRIOS: 

Se colocarán con burletes, masilla de primera calidad u otro elemento aprobado previamente por la 

Inspección. Serán cortados con exactitud, dejando en el vano el vacio indispensable. De hacerse la 

colocación con masilla, se aplicará sobre la estructura una capa uniforme del producto sobre el cual 

se colocará el vidrio, presionándolo y recortando cuidadosamente las partes sobrantes. Los contra-

vidrios se colocarán con precauciones necesarias para no dañar la estructura, cuidando los 

encuentros y no debiendo quedar rebarbas o resaltos. No se colocarán vidrios sobre estructuras que 

no estén pintadas. Los vidrios tendrán el espesor y demás características que indique el P.E.T.P.- 
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ARTICULO 18º  INSTALACION SANITARIA 

Los trabajos  de instalación sanitaria se ejecutarán de acuerdo a la documentación técnica de la obra 

y las normas vigentes dictadas por la autoridad competente (O.S.S.E.). 

El CONTRATISTA proveerá e instalará la totalidad de los materiales, artefactos, accesorios, mano 

de obra etc., correspondiente al sistema de forma tal que su ejecución responda  a las reglas de arte 

y su funcionamiento resulte correcto. 

El CONTRATISTA no podrá introducir ni ejecutar modificaciones sin la previa y escrita autoriza-

ción del COMITENTE. 

Sobre la base de la documentación de la licitación EL CONTRATISTA preparará los planos regla-

mentarios que someterá a la aprobación de la autoridad competente, lo mismo que todo croquis, 

planos de modificación, conforme a obra y toda otra documentación complementaria de las instala-

ciones. 

EL CONTRATISTA abonará por su cuenta los pagos y realizará todas las gestiones necesarias 

relacionadas con el cumplimiento de impuestos, derechos, tasas, gabelas, etc., que graven los 

trabajos. 

Todas las inspecciones necesarias serán solicitadas por el contratista presentando a la inspección las 

constancias de su aprobación, los materiales, artefactos, accesorios etc., serán del tipo de los apro-

bados por autoridad competente, y serán provistos y colocados aptos para su correcto funciona-

miento, y de las características detalladas en la documentación técnica pertinente. 

La construcción del pozo y sus dimensiones, serán inspeccionadas por los inspectores de la DPLH. 
 

ARTÍCULO 19º - INSTALACION ELECTRICA: 

1) Generalidades: Comprenderá la provisión total de materiales y mano de obra para la instalación 

eléctrica, confección de planos finales y tramitación en las oficinas correspondientes, para su 

aprobación. La instalación se conectará a la red de servicio externo, de acuerdo a las normas 

vigentes de Energía San Juan, o Ente que lo reemplace. EL CONTRATISTA entregará las 

instalaciones completas y listas para su funcionamiento y con todo lo necesario para la conexión a 

la red general. 

 2) Inspecciones: EL CONTRATISTA deberá solicitar las inspecciones municipales correspondien-

tes a: 

a) Terminación de colocación de cañerías en losa. 

b) Terminación de colocación del resto de cañerías, caja p/medidor, cajas de tablero  general, cajas 

para tomas, llaves, etc. - 

c) Una vez realizado todo el cableado y colocadas todas las llaves, tomas, tableros, etc.- 

d) Cada vez que por causa no previsible, sea necesario apartarse del proyecto. 

Respecto al punto (d) deberá solicitarse previamente autorización de la DPLH. 

3) Materiales: El CONTRATISTA deberá presentar una muestra de todos los materiales a utilizar la 

que quedará en poder de la DPLH podrá descartar los materiales que a su criterio, no den suficien-

tes pruebas de calidad. 

a) Caños: serán del tipo metálico, esmaltado interior y exteriormente a fuego, marca reconocida, 

aprobados, los cuales permitirán en frío y sin relleno curvas de 90º, las curvas no deberán tener un 

radio menor a seis veces el diámetro interno del caño. Los caños serán del tipo semi-pesados. Para 

TV y teléfono, tipo semi-pesado 

b) Cajas: serán del tipo chapa Nº 18 de una sola pieza, estampados y esmaltado interiormente y 

exteriormente. Las cajas para brazos se colocarán a la altura que indique la inspección o en su 

defecto a 1,20 mts de altura desde el piso terminado a fondo ce caja. En cada boca de centro se 

colocará un gancho de suspensión de varilla de hierro de 4.2 mm de diámetro mínimo. Este 

dispositivo pasará a través de la boca central del fondo de la caja para ser fijado sólidamente a la 

losa de techo y en forma tal que el gancho quede a nivel del broche de la caja y que ni ésta ni las 

cañerías que a ella se conecten soporten esfuerzos algunos por la suspensión de artefactos de la 

iluminación. 

c) La pilastra para medidores será del tipo y características que indique la autoridad competente y 

reglamentación vigente. 

d) Llaves, Tomas, Pulsadores: Serán para embutir de marca reconocida de primera calidad, con ta-

pas de material aislante color marfil; llaves mínima  6 amp., 250 volt.; tomacorrientes p/embutir,  

mínima de 10 Amp sobre 250 Volt. 

e) Tableros: Serán tableros para llaves  térmicas con puertas de cierre a presión e irán con llaves 

termomagnéticas unipolares o bipolares, de 10 y 15 amperes con interruptor diferencial de 25 A. 
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f) Conductores: Serán de cable de cobre electrolítico, de alta conductibilidad, revestidos en PVC y 

aprobados. El conductor de puesta a tierra será de las mismas características, desnudo. . Debe dejar-

se por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada caja de conexión, para uti-

lizarse en el conectado de artefactos o simplemente hacer el empalme de conductores. En el caso de 

los conductores que pasan sin empalmes deberán formar un bucle. 

4) Las cañerías y cajas irán embutidas en las losas muros, a ras de los mismos. La conexión entre 

cajas y caños se realizará por medio de conectores; éstos últimos, además de asegurar continuidad 

en las cañerías tendrán por objeto proteger los conductores colocados. Antes de pasar los 

conductores, deben estar colocadas todas las cajas y caños, como un sistema de cañerías continuo, 

de las cajas de conexión. En ningún caso se permitirán las cañerías en forma de "U". La puesta a 

tierra se realizará por medio de una jabalina cobreada, de una longitud mínima de 1,00 mts.; ella irá 

totalmente enterrada en un lugar próximo al tablero, y en su parte superior unida por un prensa 

cable, al conductor de tierra (cobre desnudo de 4 mm), de forma tal de asegurar una óptima 

resistencia mecánica y continuidad eléctrica. 

5) Terminada la instalación y cuando se realice la recepción provisoria se hará prueba de aislación, 

no deberá ser en ningún caso menor a 1000 Ohm/Volt. En la cual la contratista deberá contar con un 

ogometro  instrumental que se utiliza para tal fin. 

6) Se deja perfectamente establecido que el oferente cotiza por todo lo especificado en el presente 

pliego, incluido materiales menores y  todo otro trabajo, material y/o aprobaciones necesarias que 

surjan de las necesidades de la instalación. 

7) Toda norma no establecida en el pliego se ajustará a las reglamentaciones vigentes de la munici-

palidad correspondiente, Energía San Juan o Ente que lo reemplace y a la reglamentación para la 

ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. 

 

ARTÍCULO 20º - MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Para la medición de trabajos será de aplicación la Planilla de Medición Anexo Nº 10. - 

 

ARTÍCULO 21º - INSPECCIÓN:  

Es obligación del Contratista comunicar a la Supervisión de Obra, con una antelación de 24 hs, la 

fecha y hora en que se efectuará las  inspecciones, el personal de los organismos competentes a los 

que corresponden intervenir en los rubros: red vial, red de agua, red cloacal, estructuras de los 

prototipos, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc. (Vialidad, OSSE, DPDU, municipalidad, 

etc.).- 

Los trabajos que deban quedar ocultos, deberán ser autorizados por el inspector de la obra previo a 

su cierre (o tapado),  caso contrario la inspección se reserva el derecho de exigir su apertura sin que 

esto signifique adicional alguno. 
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FORMULARIO Nº 1 

 

 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

                                             San Juan,..…..de       de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA Nº 03/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

Dpto.: Calingasta 

 

                              

 

 

 

 

Señor Director  

Dirección  Provincial Lote Hogar 

 

 

S                      /                        D  

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y 

la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecución de la obra de refe-

rencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se pro-

porciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, refe-

rido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún 

caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas. 

          Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

 

 

 

 

 

.. …………………      ……………………………. 

   

Firma                                                                                    Empresa/UTE 

 

 

 

 

…………………..      …………………………….. 

Aclaración                                                                            Sello Empresa/s 
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FORMULARIO Nº 2 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 
                                              

                                             San Juan,..…..de         de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA Nº 03/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

                                                                                                   Dpto.: Calingasta 
  
 

                                              

 

 

 

 

Señor Director  

Dirección  Provincial Lote Hogar 

 

 

S                       /                        D  

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en 

carácter de Declaración Jurada, la Empre-

sa/UTE...................................................................................., con domicilio real en 

..............................................................................................................y constituyendo domi-

cilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emana-

dos del presente en.....................................................de esta Ciudad, declaramos que nos 

sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a 

cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ..….…………………. 

                                                                                  Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 3 

 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

                                             San Juan,..…..de       de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA  Nº 03/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

   Dpto.: Calingasta 

 

 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

 

S                        /                        D  

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en 

carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 

documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos y  

de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo establece 

el Artículo Nº 5 del citado Pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

…………………………… 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 4 

 

 

 

MODELO DE PROPUESTA 

                                             

                                             San Juan,..…..de       de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA  Nº 03/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

Dpto.: Calingasta 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

 

 

S                        /                        D  

 

 

      Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta pa-

ra las obras del título, por la suma única y global de: 

1) $........................................................................ (IVA Incluido). 

2) $………………………………………………….    (IVA Incluido). 

 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente. 

 

 

 

 

 

………………………...                 

Firma 

                                                                                 Aclaración y sello/s 

 

 

 

Domicilio:………… 

Teléfono:…… 

Tipo y monto de la Garantía:………… 

 

1) En números 

2) En letras 
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FORMULARIO Nº 5 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 643-A- 

 

 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE 

CERTIFICADOS LIBRE DEUDA.0 

 

 

 

                                                                   San Juan,                              de 2019 

                                                                                 

 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 643-A- 

SAN JUAN                 

 

 

 

 

El que suscribe .………………..........................................................., DNI. 

Nº............................., con domicilio legal en calle..............................................., C.U.I.T. 

Nº................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la 

Ley Nº 643-A-, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

           A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en 

carácter de DECLARACIÓN JURADA. 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 
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FORMULARIO Nº 6 

 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 

 

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE 

CERTIFICADOS LIBRE DEUDA – LEY Nº 643 –A- 

 

 

 

                                                                   San Juan,                              de 2019 

                                                                                 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 

SAN JUAN                 

 

 

 

 

El que suscribe...................................., representante de la Empre-

sa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la 

Ley Nº 643-A, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que los datos de 

la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes: 

 

 

Empresa: ............................................................................................................. 

Domicilio Legal: ................................................................................................... 

C.U.I.T. Nº.......................................................... 

Socios 

Nombre y Apellido                   Domicilio Legal                                DNI o C.U.I.T. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49 

FORMULARIO Nº 7 

 

 
LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

 
Ubicación Denominación Comitente Monto Contractual Fecha Terminación Personería Observaciones 

(a) (b) (c) Original Final Original Final (d)  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

Para completar el cuadro se deberá: 

 Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos 

cinco (5) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto 

el acta de recepción definitiva. 

 Adjuntar para cada obra las siguientes referencias: 

(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra. 

(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y 

demás recursos utilizados. 

(c) Dirección y teléfono del Comitente. 

(d) Personería legal del Contratista, mediante  indicación de: 

I. El contratista como empresa individual 

II. El contratista como empresa asociada a una UTE, adjuntando el instrumento 

legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente 

en la misma. 

De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, ex-

tendidos por el Comitente, que califiquen su actuación en la obra. 

  

Antecedentes bancarios y comerciales, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. Antecedentes bancarios presentados en nota original de la institución bancaria con fecha 

actualizada, dirigida específicamente para ser presentados ante la Dirección Provincial 

del LOTE HOGAR - Licitación Pública Nº 03 / 19, certificados por el área respectiva de 

la institución. 

2. Antecedentes comerciales presentados en nota original del establecimiento correspon-

diente con fecha actualizada, dirigida específicamente para ser presentados ante la Di-

rección Provincial del LOTE HOGAR - Licitación Privada Nº 03 / 19, certificados por 

una institución bancaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50 

FORMULARIO Nº 8 

 

 

 

MODELO DE DECLARACION JURADA PRESENTACION DIGITAL 

 

 

 

 

                                             San Juan,..…..de           de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA  Nº 03/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

                                                                                                  Dpto.: Calingasta 

 
 

 

 

 

 

 
               El que suscribe……..………………..................................,representante de la 

Empresa.................................................., informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que el 

contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del presentado como original. 

 

 

 

 

 

 …………………………….. 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 9 

 

 

 

                                             San Juan,..…..de         de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA  Nº 03/2019. 

                     OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

                                                                                                   Dpto.: Calingasta 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR 

LA AFIP  

 

CUIT: 

RAZON SOCIAL O 

NOMBRE COMPLETO: 

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona 

cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra 

obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en 

razón de cumplir con el requisito exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250.  

  

  

FIRMA: 

LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO Nº 10 

 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

                                             San Juan,..…..de          de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA  Nº 03/2019. 

                      
OBRA: Ejecución de 9 viviendas  

                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

                                                                                                   Dpto.: Calingasta 
 

 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

 

S                        /                        D  

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para 

la contratación de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en el articulo 

Nª 4 PPBC, analizado hasta su pleno conocimiento, la totalidad de la documentación que 

integra la presente licitación Pública Nª 03/2019. Aceptando todas las condiciones allí ex-

presadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

…………………………… 

                                                                                    Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 11 

 

 

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

                                             San Juan,..…..de           de 2019. 

 

                                                           REF.: LICITACIÓN PUBLICA  Nº 03/2019. 

                      

 

OBRA: Ejecución de 9 viviendas  
                                                                Barrio “Lote Hogar BARREAL”– 

         UBICACIÓN: Calle Pellegrini  y  

Calle Publica s/nº  

                                                                                                   Dpto.: Calingasta 

 

 

Señor Director  

Dirección Provincial Lote Hogar 

 

 

 

S                        /                        D  

 

 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego General Único de Bases y Condiciones para 

la contratación de Obras Publicas, en cuanto al Conocimiento de Antecedentes. 

Declaramos bajo Juramento haber descargado del sitio web indicado en el articulo 

Nª 4 PPBC, analizado y estudiado hasta su pleno conocimiento, la totalidad de la documen-

tación que integran las ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACION DE LAS CIR-

CULARES y que toman parte de la presente licitación Privada Nª 03/2019. Aceptando to-

das las condiciones allí expresadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

…………………………… 

                                                                                       Firma 

                                                                              Aclaración y sello 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIVIOS PUBLICOS 

                   SECRETARIA DE VIVIENDAS 

 



PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR 

Lote Hogar "BARREAL"

DEPARTAMENTO CALINGASTA

 9VIVIENDAS UNIFAMILIARES

PROTOTIPO  DPLH 05 - 2 DORMITORIOS

Superficie vivienda: 55,80 m2 

PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

RUBRO LOCALES DESCRIPCION

ESTRUCURA Todos Sismorresistente de Hº Aº según calculo

CAPA AISLADORA Todos Tipo cajon de cemento y arena c/hidrófugo terminada 

a la llana

TECHOS Y Todos Estructura de Hº Aº según cálculo

AISLACIONES Mezcla con perlita de telgopor- capa de asiento - pintada

con pintura asfaltica 2 manos

Membrana asfáltica e= 4 mm con aluminio en capa superior

PISOS Locales secos Piso de hº fratasado con color sobre contrapiso de 

hormigón - e= 0,10

Baño

idem anterior, terminado con pintura impermeable tipo epoxi o 

similar

Vereda de acceso Piso de hº fratasado e= 0,10  ancho=1,00, largo variable 

REVOQUES Exterior Revestimiento exterios salpicado plastico impermeable 

sobre revoque grueso

Locales secos No llevan (Ladrillón bolseado)

Locales húmedos Jaharro bajo revestimiento y el resto del muro bolseado

REVESTIMIENTOS Cocina Lavadero

Baño

CIELORRASO locales húmedos y Hº visto con retapado de oquedades

secos

CONTRAPISOS Todos s/terreno natural - e= 0,10 mts - Hormigón H13 fratasado

b/mesada y placard e= 0-07 mts s/piso terminado - fratasado - hormigón H13

CARPINTERIAS Exterior marcos en todas las aberturas madera álamo

Exterior hojas En todas las aberturas puertas de álamo tipo tablero,
hojas de vetana de álamo. No se proveerán elementos de 

oscurecimiento.

Interior marcos En abertura de baño madera álamo

Interior hojas En baño tipo placa, con bastidor de álamo

Mosquiteros

DINTELES Dormitorios Los dinteles interiores seran tipo colgante, con ancho  igual

al muro (0.20) y altura a base del vano (altura 2.05)

Cerámico 20 x 20 cm. En la cocina se aplicara sobre mesada 0,60 m   

hasta altura hasta losa, sobre artefacto cocina su lateral. En 

lavadero 0,60 m sobre pileta de lavar y futuro artefacto lavarropa. 

Se colocara revestimiento cerámico en espacio comprendido de 

fondo para heladera.

Cerámico 20 x 20 cm sobre revoque grueso, altura NPT hasta altura 

losa en todo el perimetro

Se colocarán en todas las aberturas de ventanas exteriores tela 

mosquitera metálica con marco de madera.



PLANILLA DE NIVELES MINIMOS DE TERMINACION

PINTURA Carpinteria de Una mano de sellador y dos manos de esmalte

madera sintético

INSTALACION GAS Cañerias y accesorios : hierro negro c/revestimiento EPOXI

(según anteproyecto) Llaves de paso:para cierre de cada artefacto, de 1ª calidad

aprobada por Normas vigentes

Interior Picos taponados para cocina, calefactor y calefón s/plano

Exterior Gabinete para tubo gas envasado sin regulador

INSTALACION Interior Una boca y un toma por ambiente. Un toma adicional

ELECTRICA en cocina y lavadero. Tablero seccional de 2 circuitos

(según anteproyecto) con llave termomagnética y disyuntor diferencial.

Caños y cajas aprobadas, llaves de embutir con tapa

de materiales aislantes. Conductores de cable

electrolítico revestido en PVC aprobado

Exterior Pilar de acometida conforme a reglamentación local

INSTALACION Artefactos Inodoro pedestal de loza y depósito a mochila de loza. Tapa

SANITARIA inodoro plástica; Lavatorio de colgar de loza blanca.

(según anteproyecto) Receptáculo para ducha; Pileta de cocina acero

inoxidable 35x50x18; Pileta de lavar de Hº  56x37x27

Cañerías Agua fría y caliente: Termo Fusion aprobado 

Tanque reserva x 850 lts tricapa aprobado

Base sanitaria: Caños PVC 3.2 mm. Nivel 1 c/sello IRAM

para desagues primarios y secundarios.

Boncería Lavatorio: mezcladora y sopapa cromada c/tapón plástico

Ducha juego mezclador con flor fija, desagüe independiente

con rejilla mignón. Pileta de cocina griferia s/ mesada con 

mezcladora y pileta de lavar con 2 canillas cromadas y

sopapa con tapón plástico, en lavadero 1 canilla con pico

manguera Griferia FV (o calidad similar)

Accesorios Baño: 2 jaboneras, 1 toallero, 1 percha y 1 portarrollo. Una

de las jaboneras con agarradera (en ducha)

Lavadero y cocina . 1 jabonera en cada local

Conexion a red de 

Agua Existente

VEREDIN PERIMETRAL Hormigón H17 - e= 0,20 m. - ancho mínimo = 0,60 m.

omo parte de la platea de fundación

VARIOS Mesada de cocina De granito reconstituido, e= 4 cm 

Vidrios Planos transparentes, e= 4 mm.

Termotanque Se proveerá termotanque electrico x 55 lts

Cerco Marcado de vértices con postes divisorios de hº, de 1,20m.

de altura, incluido empotramiento



COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA : Barrio  Lote Hogar "BARREAL" 

UBICACION:

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°: 503-00051-2017

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 10,301,775,48

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 10%

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 04 Meses

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                        

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

UNITARIO TOTAL DEL ITEM

1 Limpieza de terreno y replanteo GL

2 Excavación zanjas y bases m3

3 Hº limpieza 0,05 m2

4 Hº Aº zapatas y bases m3

5 Hº Aº columna carga y encadenado m3

6 TR  Incluido Base de Tanque m3

7 Hº Aº viga encadenado m3

8 Losa de Hº Aº m3

9 Piso Hª fratazado esp. 0,10m incluido Lavadero m2

10 Capa aisladora vertical y horizontal m2

11 Mamposteria  bolseada espesor 0.20 m m2

12 Revoque grueso para revestimiento interior m2

13 Revestimiento ext salpicado plastico imp. sobre revoq.gureso m2

14 Revestimiento ceramico m2

15 Aislacion termica hidrofuga en losa de HºAº m2

16 Instalación eléctrica GL

17 Instalación sanitaria GL

18 Instalación de gas GL

19 Pozo séptico GL

20 Mesada de cocina con bacha de acero inoxidable GL

21 Carpinteria de madera GL

22 Pintura carpinteria m2

23 Vidrios transp. e=4mm m2

24 Veredin perimetral y vereda de acceso m2

25 Terminacion y limpieza GL

26 Documentación Final Obra GL

 TOTAL COSTO -$                               

1- SUB TOTAL ( 1 ) -$                               

2- GASTOS GENERALES  0 % de ( 1 ) -$                               

3- BENEFICIOS  0 % de ( 1 + 2 ) -$                               

4- SUB TOTAL ( 4 ) -$                               

5- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % de ( 4 ) -$                               

6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 4 ) -$                               

TOTAL ( 4 + 5 + 6 ) -$                               

Calle Pellegrini y Publica s/nº - Barreal Dpto Calingasta

COSTOS PORCENTAJE 

INCIDENCIA DEL 

ITEM

PRECIO TOTAL DEL 

ITEM

El presente presupuesto asciende a la suma de Pesos: CERO CON 00/100.-



ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

CONTRATISTA:

OBRA: Barrio  Lote Hogar "BARREAL" PRECIOS A:

UBICACIÓN: Calle Pellegrini y Publica s/nº - Barreal Dpto Calingasta

RUBRO:

ITEM: 1 Limpieza de terreno y replanteo UNIDAD: GL

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - MATERIALES

Total A

B - MANO DE OBRA

Oficial Especializado 10,00

Total B

C - EQUIPOS

Total C

1 Limpieza de terreno y replanteo Costo  Neto Total D=A+B+C

DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios $ Parcial



COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA : Barrio  Lote Hogar "BARREAL" 

UBICACION: Calle Pellegrini y Publica s/nº - Barreal Dpto Calingasta

LICITACIÓN N°:

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

Importe % Incidencia % Incid. Rubro

TOTAL GASTOS GENERALES

Gastos Generales de la Empresa

COMPOSICION DE GASTOS GENERALES

(Valores Netos sin Impuestos)

Total Gastos Generales de Obra



COMITENTE : DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL LOTE HOGAR

OBRA : Barrio  Lote Hogar "BARREAL" 

UBICACION: Calle Pellegrini y Publica s/nº - Barreal Dpto Calingasta

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°: 503-00051-2017

ANTICIPO FINANCIERO: 10%

PLAZO DE OBRA: 04 Meses

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                    

Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 

1 Limpieza de terreno y replanteo

2 Excavación zanjas y bases

3 Hº limpieza 0,05

4 Hº Aº zapatas y bases

5 Hº Aº columna carga y encadenado

6 TR  Incluido Base de Tanque

7 Hº Aº viga encadenado 

8 Losa de Hº Aº

9 Piso Hª fratazado esp. 0,10m incluido Lavadero 

10 Capa aisladora vertical y horizontal

11 Mamposteria  bolseada espesor 0.20 m

12 Revoque grueso para revestimiento interior

13 Revestimiento ext salpicado plastico imp. sobre revoq.gureso

14 Revestimiento ceramico

15 Aislacion termica hidrofuga en losa de HºAº

16 Instalación eléctrica

17 Instalación sanitaria

18 Instalación de gas

19 Pozo séptico

20 Mesada de cocina con bacha de acero inoxidable

21 Carpinteria de madera

22 Pintura carpinteria

23 Vidrios transp. e=4mm

24 Veredin perimetral y vereda de acceso

25 Terminacion y limpieza

26 Documentación Final Obra

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIONES

MESES
TOTAL PARA CONTROL

RUBRO 

ITEM
DESIGNACION

PORCENTAJE INCIDENCIA DEL 

ITEM
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LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACIÓN INSUMO UN. PRECIO SIN IVA CODIGO DESCRIPCION
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0,45 0,45 0,45

0,
05

-0
,0

5

3,26

0,15

5,41
Separacion
del Eje 0.05

Variable segun Cálculo

CGH

1,
22

0,
20

2,
90

0,
92

0,
20

0,
81

3,
10

0,
20

1,
22

4,
02

0,
20

4,
11

9,
55

1,351,251,351,031,250,83
0,20

0,20
3,55

0,20
3,10

0,20

3,953,30
7,25

2,
21

0,
90

2,
34

0,
60

0,
20

3,
30

0,
20

4,
11

0,
20

1,
54

0,
20

3,
10

0,
20

6,
25

3,
30

3,751,251,251,00

0,20
3,55

0,20
3,10

0,20 3,753,50
7,25

2,70
10,00

6.
00

9,
55

+0,05
+0,15

+0,15

±0,00

-0,05

+0,05

A A
B

B
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0.05
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0.05
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DORMITORIO
Futura Ampliación

COCINA
COMEDOR

BAÑO
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6.
00

m

Va
ria

bl
e 

M
ín

im
o 

5.
00

m

N
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Acceso

Salpicado Plástico
impermeable c/Color
(salpicret)

Tanque de Reserva
Cap 850lts

Separación
del Eje 0.05

 PROTOTIPO DE VIVIENDA

N

EXP. Nº CARPETA Nº PLANO Nº

Escala:

Fecha:    San Juan,

Calle:

Propietario:

Proyectista:

Calculista:

Direccion de Obra:

Constructor:

PLANO:

DESTINO DE LA OBRA:

DIRECCION PROVINCIAL DEL LOTE HOGARPROPIETARIO:

Bº

N.C.N°CROQUIS DE UBICACION
Indicadores Urbanistícos

Factores de Ocupación
Máximo de acuerdo a Zona

Factor de Ocupación
de Proyecto

FOT FOT

Retiros
Mínimos Permitidos

Fondo:

Laterales:

De Proyecto

Uso del Suelo:

Observaciones

FE

Zona

Frente:

Fondo:

Laterales:

FOL

FE

FOL

Frente:

Departamento:

Octubre del 2019

0.6 - 1.2

CSR (Residencial)

6.00 m

2.70m

Variable mín 5m

DIRECCION PROVINCIAL LOTE HOGAR

60%

GENERAL

Superficie de Impronta       56.86  m2

Superficie Util Locales        47.43  m2

Sup Semicubierta                3.78   m2
(Porch Acceso)

Superficie de Muros,           9.43  m2
Vanos (puertas)

Salpicado Plástico
impermeable c/Color
(salpicret)

Tanque de Reserva
Cap 850lts

D1c

0,00 0,05 0,15

4,41

5,41

3,26

2,61

4,31

Tanque Reserva
850lts

Variable según Cálculo

Proyección
Dormitorio

Futura
Ampliación

CROQUIS DE UBICACIÓN

1.
-

PLANTA DE TECHO
1:100

A
-

CORTE
1:100

0.
-

PLANTA BAJA
1:100

F
-

FACHADA PRINCIPAL
1:100

FL
-

FACHADA LATERAL
1:100

B
-

CORTE
1:100
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0,330,240,37
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0,44
0,11
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0,77
0,13

0,33
0,24

0,37
0,12

0,44
0,11

REVESTIMIENTO
CERAMICO
Todo el Perímetro
de Muros hasta
altura de Losa

Altura
Ducha

Revestimiento
Cerámico

sobre Pileta
de Lavar y
Lavaropas

0.60m

BAÑO

LAVADERO

Det
-

Detalle Baño
1:25
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1,40
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0,
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0,22 0,57 0,61

0,61

32°

.Vuelo de
mesada 2cm

Canto Pulido

CAMPANA DE
COCINA

CAMPANA DE
COCINA

CAÑO DE
VENTILACION
CAMPANA
DE COCINA

Refuerzo
de apoyo
Caño o Perfil

LAVADERO

REVESTIMIENTO
CERAMICO
desde Mesada de Cocina
y en fondo de Heladera
en toda altura del Muro

H

C.G

COCINA

H

C.G
COCINA
A GAS

Revestimiento
Cerámico
sobre Pileta
de Lavar y
Lavaropas
0.60m

Det
-

Detalle Cocina
1:25
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