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NOTA IMPORTANTE I:  

 
Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo establecido en 
los ANEXOS I y II del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego General 
Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obra Pública: 

 
ANEXO I 

 

 Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de 
bases y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de manera 
Integra en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/. 

 Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las cónsulas o aclaraciones, deberán 
formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto con la licitación 
respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las 
Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web donde se. encuentran 
las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, 
siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en el 
mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento 
de las mismas. 

 Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla de 
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse hasta cinco 
(5) días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma 
documentación adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 2. 

 Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la 
presente contratación se realizaran mediante la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/ 
siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, 
renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento. 

 Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados al pleno 
conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso licitatorio 
quedando notificados por el hecho de la publicación en la página web oficial del Gobierno 
de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente deberá presentar, a través 
de la Nota Declaración Jurada, la aceptación del pliego en su totalidad, así como también 
deberá declarar haber tornado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones 
cargadas en la página web. 

  

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/


   

Página 3 

 

ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 

 

San Juan, ....... de ……………… de 20….. 

 

 

REF.: LICITACIONPUBLICAN0 ..................... ..../20……. 

Obra: ......................................................................... ….. 

Departamento: ……………………………………………….. 

 

 

Señor Director General 

………………………………. 

S/D 

 

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 
documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así exigidos así 
como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier 
modificación que se haya publicado en la página oficial. 

Firma 

Aclaración y sello 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020 
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NOTA IMPORTANTE II: 
 

a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el Decreto 
Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 
 

Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 
 

Artículo 2º: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a partir de 
la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como normativa aplicable 
para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016” 
 

b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, Articulo 
19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se incluye: 
 

La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada –la 
que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las fuentes 
de información de los precios correspondientes. 
 

Rubro 
% 

Incidencia 
I.I.E.E. INDEC 

 
MANO DE OBRA 

10 
I.I.E.E.-SJ – 1 Mano 

de Obra 
 

 
AMORTIZACION, 
REPARACIONES Y 
REPUESTOS E INTERESES 

8  
INDEC-DCTO - Inciso j) 
Equipo - Amortización 

de equipo 

COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y GAS OIL 

8 
I.I.E.E.-SJ – 212001 

Gas Oil 
 

 
ASFALTOS Y DERIVADOS 50  

INDEC-DCTO - Inciso k) 
Asfaltos, combustibles y 

lubricantes 

 
HORMIGONES 

3  
INDEC-CM - 37510-11 
Hormigón elaborado 

 
ACEROS 1  

INDEC-CM - 41242-11 
Acero aletado 

conformado, en barra 

 
TRANSPORTES 

7  
INDEC-SA - 71240-11 

Camión volcador 

 
SEÑALIZACION 

3  
INDEC-DCTO - Inciso e) 

Productos químicos 

 
GASTOS GENERALES 

10  C.P.C. inciso p) 

 

Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 
documentación que se indica a continuación: 
i) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas 
y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 
 

ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados 
en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
 

iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios 
o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente 
régimen. 
 

iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos 
de cada uno de los ítems en soporte digital. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de 
la oferta correspondiente. 
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La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 
http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 
apertura de las propuestas. 
Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva. 
 
ANEXO IA 
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  
FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 
CONTRATISTA 
CUIT 
DOMICILIO CONSTITUIDO 
T.E. 
DOMICILIO ELECTRONICO 
OBRA 
 

……………………………………. (nombre completo, DNI), en mi carácter de 

……………………………………… (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades suficientes 

para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar la 

Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación provisoria de precios 

previsto por el Decreto ……………., acompañando el detalle de cálculo de la variación de referencia 

y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACION 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE III:  

 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

a).- El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y 

Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y 

designación de los ítems y subitems. 

 

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Gráfico de Certificación, Equipo a Utilizar en 

Obra, Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentará a la apertura 

de la Licitación de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego de Bases y 

Condiciones.  

 

La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la página 

oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles 

posteriores a la apertura de las propuestas. 

 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. 

deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, 

considerando como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas 

Sociales, ART, Desarraigo y Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones 

Remunerativas o No Remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, 

vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE IV:  

 

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el precio 

de la Oferta. 

 

1 COSTO TOTAL ( 1 )    $                 -    

2 COSTO FINANCIERO   $ 

3 COSTO COSTO (1+2)   $ 

4 GASTOS GENERALES  X % de ( 3 )  $  

5 BENEFICIOS Y % de ( 3 )   $  

6 SUB TOTAL (3+4+5)   $  

7 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 6 )  $  

8 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 6 )  $  

    

 TOTAL ( 6 + 7 + 8 )   $  

 

Donde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos 

Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en 

vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE V 

 

Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa 

 

Para esta obra se exigirá “Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa”, el cual deberá cumplir 

con las exigencias del Artículo 16 “Nómina completa de los equipos a presentar por los 

proponentes” del Pliego Complementario de Condiciones”. 

Dicho equipo deberá estar en perfecta condiciones de utilización, al momento de efectuar la 

Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta, si estos no están en 

condiciones de ser utilizados en forma inmediata y/o no cumplen con las potencias mínimas 

solicitadas. 

 

EQUIPO 
POTENCIA 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 130 HP 1 

CAMIÓN VOLCADOR 130 HP 4 

RODILLO  VIBRADOR AUTOPROPULSADO 100 HP 1 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 130 HP 1 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO 130 HP 1 

PLANTA ASFALTICA 60 t/h 1 

TERMINADORA ASFALTICA 70 HP 1 

 

Los Oferentes quienes además de ser propietario de una Planta Asfáltica, la misma tendrá 

que estar instalada, al momento de la licitación y poseer todos los permisos, autorizaciones y 

habilitaciones vigentes en el territorio de la provincia de San Juan. 

El no cumplimiento de lo señalado, faculta a la DPV a rechazar la propuesta. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VI 

 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T. (Unión Transitoria) debiendo para ello 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes están en 

UT.  

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su omisión será 

motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el plazo de 

garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación de cada una de 

las Empresas. 

Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro de 

los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas integrantes de 

la U.T. en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario de Condiciones en 

el artículo 3º  los puntos b2; b3; b4; d; e; g; h; i; j y k. 

Los puntos a; b1; c y f serán presentados como si la U.T. fuese una única Empresa 

Oferente. 

 

De resultar la U.T.  Adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta la U.T. en 

el Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

 

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se rechazará 

su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el proceso con 

la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelación 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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NOTA IMPORTANTE VII 

 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

 Para la presente obra no se otorgará anticipo financiero. 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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OBRA: 

CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE,  
PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO 

 DE LA RED VIAL PROVINCIAL (2020) 

DEPARTAMENTOS VARIOS 

 
 
I-  DESCRIPCIÓN. 

 
Continuando con el Plan de Conservación y Mejoramiento de rutas de la red vial provincial 
que se encuentra en  mal estado, generalmente por haber terminado su vida útil sin que se 
pudiera efectuar una conservación adecuada, la Dirección Provincial de Vialidad ha previsto 
la mejora y recuperación parcial mediante el uso de concreto asfáltico en caliente, en rutas 
del gran San Juan y Departamentos aledaños. 
 
La Inspección de obra de común acuerdo con el Departamento de Conservación ordenará los 
tramos en los que se deberá trabajar, según necesidades, pero agrupando los mismos por 
zonas con el propósito de facilitar el desplazamiento y accionar de los equipos. Por otra parte 
los tramos parciales a conservar y recuperar no tendrán longitudes inferiores a los 100 mts. 
 
Las tareas a realizar sobre la red vial provincial de conservación y mejoramiento con concreto 
asfáltico en caliente, consistirán en un bacheo de las zonas más afectadas y la ejecución de 
una carpeta en aquellos casos que tengan más de 100,00m de longitud con un espesor de 
0,05 m, y en aquellos casos particulares que lo exijan el espesor será de 0,04 m. 
 
Los trabajos de enripiados para construcción de banquinas consistirán en limpiar una zona de 
1,50 m como mínimo a ambos lados de la calzada, donde se preparará la base de asiento y 
se construirá la banquina con material granular. Quedará a criterio de la Inspección los lugares 
donde se ejecutará esta tarea. 
 
Para la presentación de las ofertas, en el ítem transporte de la mezcla se hará con una, D.M.T  
de 25km (veinticinco kilómetros), debiendo el proponente tener presente esta condición en la 
preparación de su oferta. 
 
Una vez definidas las obras que serán objeto de la conservación y mejoramiento con concreto 
asfáltico en caliente, se determinará cual es la DMT de cada una de ellas (distancia medida 
desde la planta del Contratista, hasta el baricentro de la obra a conservar y mejorar), 
pagándose de ese modo el transporte de la mezcla en caliente, para ello el Oferente deberá 
presentar una tabla de costo de transporte a obra para la mezcla bituminosa en caliente. 
 
Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, la construcción de 
pasantes SJ 320/1 en aquellos lugares donde los existentes, se encuentren destruidos, como 
así también reponer parte de la señalización vertical y por último se hará la demarcación 
horizontal de todos los tramos repavimentados con pintura acrílica aplicada a temperatura 
ambiente con equipo mecánico de proyección neumática. 
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Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que 
pudieran afectar terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, 
desagües o cualquier otro elemento que pudiera crear problemas medioambientales. 
Para la ejecución de la obra, el Contratista, deberá obtener todas las autorizaciones 
sectoriales necesarias para llevar a cabo las mismas. Será único responsable entre otras 
cosas de todas las medidas de seguridad relacionadas con desvíos de tránsito, erradicación 
de árboles, roturas de cañerías de servicios, etc. 

También deberá informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma 
fehaciente del inicio de los trabajos y el tiempo que demandará dichas labores. 

 

II.- MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su 
cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario 
podrán ser adquiridas como material comercial. 
En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado 
del medio ambiente. 
 
III - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 

 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales enunciadas 
en el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007) 
 

IV - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) Días. 
 

V - PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) Días, estando durante el 
mismo a cargo exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 
 

VI - PROVISION DE MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN Y SUPERVISION. 

En esta obra el Contratista deberá suministrar Dos (2) unidades automotores para el personal 
de la Inspección y/o Supervisión, excluida la prevista para el laboratorio. 
 

VII- SISTEMA DE CONTRATACION 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida 
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VIII - REDETERMINACION DE PRECIOS 

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido por 
el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier otra 
norma vigente. 
Para el cálculo de la redeterminación de precios, se considerará los precios vigentes al 
momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación).- 
 

IX- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS MIL 00/100 ($95.500.000,00) a valores del mes de Mayo de 2020.- 
 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Mayo de 2020.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES  

 

Índice 

Artículo 1°. Pliego  General de Condiciones para la licitación y ejecución de obras por 

contrato -- Consideraciones Generales.- 

Artículo 2°. Códigos -- Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitación y ejecución 

de obras.- 

Artículo 3°. Presentación de las propuestas.- 

Artículo 4°. Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y 

administrativas.- 

Artículo 5°. Imprevistos.- 

Artículo 6°. Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo del 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- 

Artículo 7°. Salario de los obreros.- 

Artículo 8°. Plazo para la ejecución de las obras.-  

Artículo 9°. Representante del Contratista.- 

Artículo 10°. Mantenimiento de la propuesta-.  

Artículo 11°. Seguro de Caución. - 

Artículo 12°. Mejora de la propuesta.  

Artículo 13°. Anticipo de sueldo anual complementario.  

Artículo 14°. Conducción del trabajo -- Representante del Contratista.  

Artículo 15°. Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.- 

Artículo 16°. Nómina completa de los equipos a presentar por los proponentes.- 

Artículo 17°. Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.- 

Artículo 18°. Costo de Transporte. C.T.1.- 

Artículo 19°. Seguro del personal transportado.- 

Artículo 20°. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.- 

Artículo 21°. Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes.  

Artículo 22°. Reconocimiento de gastos indirectos improductivos.  

Artículo 23°. Contrato de Seguros por entidades argentinas.  

Artículo 24°. Trabajos nocturnos en días festivos. 

Artículo 25°. Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos.- 

Artículo 26°. Duración de las sociedades.- 

Artículo 27°. Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.- 

Artículo 28°. Consultas a la Documentación.  

Artículo 29°. Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales.- 

Artículo 30°. Erradicación y poda de árboles.- 
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Artículo 31°. Penalidades por retraso en la ejecución de las obras.- 

Artículo 32°. Compre Sanjuanino.- 

Artículo 33°. Código Destinatario de Pago.- 

Artículo 34°. Deudores Banco San Juan Residual.- 

Artículo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o Empresas 

Artículo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego.- 

Artículo 37°. Designación del Responsable Ambiental.- 

Artículo 38°. Presentación de Planos conforme a obra Ejecutada.- 

Artículo 39°. Exclusión de los perfiles transversales y planillas de movimientos de suelos 

de la documentación para la venta.- 

Artículo 40°. Impugnaciones.- 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 1°.- 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, adjudica-

ción, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de la Dirección 

Provincial de Vialidad. 

 

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales aplicables en 

cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de Condiciones. 

 

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

 

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en 

cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

 

a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edición 1998, de la 

Dirección Nacional de Vialidad.- 

b). Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales  (MEGA II) Año 2007 

c). Terminología 

 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que donde 

diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o "Repartición" o 

"Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Ley Nacional de 

Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A; 

donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse Bolsa; donde dice "Capital 

Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administración División Gestiones, Licitaciones y 

Contratos" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice "Decreto 7928/49" 

debe entenderse Ley Nº 128-A; donde dice "Banco de la Nación Argentina" debe entenderse 

Banco de San Juan. 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

Artículo 2°.- 

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y  CONVENIOS  QUE  RIGEN  A  LA LICITACION Y 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la República 

Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A y su Decreto 

Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás modificatorias. Leyes de 

Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras disposiciones 

fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y conservación de las 

obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A  “Obras Públicas”  

Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 

Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de Constructores” 

Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-OSP-86 

Decreto Nº 1480-MIySP -2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre Sanjuanino” 

Decreto Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de Precios” 

Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos Peligrosos” 

Decreto Reglamentario 1211-07 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

Artículo 3°.- 

I) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

 

GENERALIDADES: 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 

cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego 

Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total 

correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la licitación 

o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se 

hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y cuando 

exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad al precio escrito 

en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando 

validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al precio escrito en letras. 

Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante en el Pliego, ó similar redactado 

por el proponente, pero en este último caso deberá obligatoriamente presentarlo junto con una 

fotocopia del formulario oficial del Pliego debidamente firmado y sellado por el proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber constituido las 

garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en Banco autorizado por 

el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan equivalente al 

1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la obra que se licita; títulos públicos 

con cotización  en Bolsa del País, certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el 

proponente contra la Administración Pública Provincial; seguro de caución otorgado por 

compañía autorizada por el Organismo Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la 

Administración Pública y autorizada por el organismo nacional competente y  conforme  al  

Decreto Nº 1430-OSP- mediante  Cédulas  Hipotecarias  Nacionales al valor de la cotización 

oficial vigente en el momento de la constitución de la garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 

Administración. 

La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra hasta 

después de Firmar el contrato. 
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El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 

interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACION 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 

señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá ser 

presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo ostentará 

individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada, serán 

devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección Provincial 

de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

En  Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 

entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el acto 

de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora señalados, a 

los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que garantice su 

inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma clara, la 

individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los  Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en carpetas con 

sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original solamente y el Sobre Nº2 

en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y separadores.  

El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su interior los siguientes 

documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por ciento 

del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, fianza bancaria, 

seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con cotización en bolsa del País. 

(Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza.-La compañía aseguradora deberá 

presentar domicilio en la Provincia de San Juan. 

b).- 

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número de 

inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la Sociedad 

Proponente.- 

2. Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral 

según corresponda, como sí también, el Certificado de Cumplimiento Fiscal de 

Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 
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encuadramiento en  la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San Juan, 

extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan.- 

3. Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada  por él 

Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 

documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las condiciones 

y requisitos, así exigidos así como también de estar en conocimiento de todas las 

aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la página 

oficial.- 

4. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P ( C.U.I.T.) vigente.- 

 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá únicamente la 

denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o firma proponente y 

que contendrá la siguiente documentación. 

1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado de acuerdo al modelo de 

propuesta obrante en el pliego y en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar redactado 

por el proponente y firmadas por el mismo, con aclaración de firma y carácter que invoca.  

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente 

una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el 

modelo establecido, deberá obligatoriamente acompañarlas con una fotocopia de la 

planilla de Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente. 

2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de la 

Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72  y 3623-OSP-78 estará integrado 

por: 

I)   Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A, 

considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 

V) Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar confeccionados 

conforme al modelo establecido en este Pliego Complementario de Condiciones y en el 

soporte digital publicado en la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar. Deberá estar 

acompañado por un análisis detallado de mano de obra y por precio de insumos a utilizar. 

VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificación 

Complementaria C.T.I. Las tablas de transporte a presentar corresponden a las tablas de 

transporte de suelo, materiales pétreos y concreto asfáltico en el formato que se indica en el 

Artículo 18°del pliego complementario de condiciones. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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VII)  Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios 

o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios 

o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles posteriores a la 

apertura de las propuestas. 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma establecida 

en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 

Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, firmada 

por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca, 

aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier 

cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde lo 

indique el Pliego de Condiciones.- 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de firma y 

carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan acompañada del Curriculum 

Vitae del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes 

técnicos en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con la 

Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Consejo Profesional de Ingenieros y 

Agrimensores de San Juan.- 

g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 

propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 

Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última designación de 

autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-  

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 

Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17º de la 

Ley 643-A.- 

La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), f), g), h), i) y k) 

debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma.y su 

Representante Técnico 
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7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al de la 

propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el agregado del 

término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 

8.- La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b1), b2), b3), b4) y c1), c2I), c2II), 

c2III), c2IV), c2V), c2VI) y c2VII) dará lugar al rechazo automático de la presentación, siendo 

la documentación devuelta de inmediato al interesado, dejándose constancia en acta de tal 

situación. 

     La omisión de los requisitos exigidos en los puntos d), e), f), g), h), i), k) y l)  podrán ser 

salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura del Acto 

Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será rechazada la 

propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y 

aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que se 

indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los documentos 

que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, Especificaciones Técnicas, 

Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, Planimetría, Perfiles Transversales y 

Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego Complementario de Condiciones, 

Especificaciones Complementarias y Diagrama de Bruckner), como también recogido en el 

terreno informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo, precio de materiales, mano 

de obra y todo otro dato y circunstancia que puedan influir en el costo de la obra, no teniendo 

objeciones que formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al tiempo 

fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro Provincial de 

Constructores. 

II) APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de licitación, en 

presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 

laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 

Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir explicaciones o 

formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de los sobres no se 

admitirá observación alguna. 
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Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, con 

todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el actuario ante 

los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se labrará un acta en 

que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe de las mismas, 

el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los Proponentes podrán dejar constancia 

al final de dicha acta de las observaciones que le merezca el acto o cualquiera de las 

propuesta presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la licitación no 

será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento de la 

misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el depósito de 

garantía efectuado al presentar la propuesta. 

III) CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS  PROPONENTES 

1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará las 

auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las inspecciones de 

equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime corresponder 

para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias Contables y/o 

Inspección de los equipos, será realizada por una comisión de 3 (tres) personas a designar, 

corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos que dichas tareas demande, 

cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la  Provincia de 

San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según criterio 

de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya construido a 

satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

IV) REGISTRO DE CONSTRUCTORES  

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el número de 

Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de duración de la 

Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo considere conveniente. 

 

V)  IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 41º del Pliego Complementario de Condiciones, los Oferentes 

podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
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Acto Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta  o 

de la suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, previo 

depósito de garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 

presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta 

triunfante. 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 4°.- RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES  A  LAS  

DISPOSICIONES POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la ejecución 

de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las ordenanzas y 

reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 

intereses a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 

 

Artículo 5°.- IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer 

materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión 

de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios 

unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo alguno, 

siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe del ítem 

respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el mayor 

costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 

correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán documentarse 

debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a las 

reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 6°.- DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA 

ORDEN DEL CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL  DE 

CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 

Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del Decreto 

Reglamentario Nº 1487-OSP-86,  importe que depositara en la cuenta especial del Registro 

Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días de librado el 

certificado. 

 

 

 

 

 

 

* * * *  
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 7°.- SALARIO DE LOS OBREROS 

 

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, no 

podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 

Artículo 8°.-  PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El plazo para la total terminación de las obras será de: CIENTO OCHENTA (180) Días 

contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial. 

 

Artículo 9°.-  REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 

profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que deberá 

encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, para el ejercicio 

de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 

Artículo 10°.-  MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 

CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA (60) 

DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de desistir de 

su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo originario mediante 

telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad – Centro Cívico Avda 

Libertador Gral. San Martín 750 –o-  4° Piso.- San Juan.-  

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 11°.-  SEGURO DE CAUCION 

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán constituirse 

mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el Organismo Nacional 

competente. 

La póliza de seguro debe contener la siguiente información: 

• Ser emitida a favor del Gobierno de la Provincia de San Juan, identificando la 

Jurisdicción y el Organismo Contratante. 

• El tipo de contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y Objeto. 

• La agencia/Compañía de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan. 

Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan. 

• Constituirse en pagador principal, liso y llano de la/s obligaciones que garantizan en 

los plazos establecidos según pliego y/o contrato es decir hasta la extinción de las 

obligaciones o fecha en la que vence el contrato. 

• Aceptación de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan, renunciando a 

otros fueros provinciales y nacionales. 

•   Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano 

público (identidad y carácter). 

• Certificación de firma del emisor de la póliza, adendas o endosos por el colegio de 

escribano cuando corresponda a otra jurisdicción distinta de la provincia de San Juan. 

 

Artículo 12°.- MEJORA DE LA PROPUESTA 

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en cuenta 

la propuesta original. 

 

Artículo 13°.- ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 

certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, el 

importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la obra 

a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 3772/34. 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 14°.-  CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea título 

habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela Industriales o 

Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes de haber trabajado 

en obras viales que satisfagan a la repartición. En caso de que el Contratista no cumpla esos 

requisitos, las obras deberán ser conducidas por un Representante Técnico del mismo que 

cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones 

personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 

Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo Profesional 

respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El Contratista 

deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para suscribir las 

actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán el 

correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra  o en las 

proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en forma 

permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según el 

caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar las 

causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante orden 

de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 

funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, 

todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, firmando la 

documentación pertinente.- 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter 

técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico 

además del Contratista.- 
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Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se 

hubiera formulado al Contratista.- 

La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por 

causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta después 

de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de cesación de sus 

servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a razones 

justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por Contrato o del 

Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las siguientes 

penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los trabajos 

por día hábil de ausencia. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 15°.- PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE  

TECNICO  

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra durante la 

totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en el 

Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones debidamente 

justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante Técnico sustituto, en 

iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el presente Pliego. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 16°.-  NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS 

PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan 

de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los análisis de 

precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos modelos se 

adjuntan y forman parte de la planilla de propuesta, debiendo consignar en ellas todos los 

datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de once (11) columnas que deberán ser completadas en su 

totalidad hasta la columna diez (10) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin previa 

autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 (tres) 

personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente 

los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los 

Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1)  DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

 

Columna (2)  MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la máquina 

ofrecida. 

 

Columna (3)  MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

 

Columna (4)  POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si estos 

no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

 

Columna (5) COSTO UNITARIO 

 

Columna (6)  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

 



   

Página 34 

 

 

Columna (7)  Nº DE MOTOR: 

Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 

 

Columna (8)  Nº DE BASTIDOR: 

Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

 

Columna (9)  UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado el 

equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, etc.). 

 

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

 

Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la máquina 

está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo 

aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones. 

 

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 

1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 

2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 
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Artículo 17°.- PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. PLANILLA COMPLEMENTARIA 

 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA 

 

Artículo 18°.- COSTO DE TRANSPORTE 

Las Empresas proponentes deberán cotizar, conjuntamente con los análisis de precios, en 

forma gráfica o tabular según planilla modelo, sus costos de transporte para las siguientes 

distancias.  

Se deberá presentar una planilla según la indicada como modelo para cada tipo de material 

transportado. 

A) PARA TRANSPORTE DE SUELOS  

B) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS  

C) PARA TRANSPORTE DE CONCRETOS ASFALTICOS  
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En pesos por Tonelada-Kilómetro ($/TnKm) para las distancias indicadas en la planilla 

subida a la pagina 

1) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se 

aplicarán toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista 

en el proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya sido propuesto 

por la Empresa. 

2) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como 

D.M.T. se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos y Concreto: Más o menos 500 metros. 

3) Se aclara que los costos de los transportes de suelos, concretos y materiales 

pétreos que figuran en los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de 

transporte deben coincidir con los consignados en estas Tablas. 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

Artículo 19°.- 

 

SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO 

El contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de Inspección y 

Fiscalización, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, por la empresa, 

interdure el contrato de la obra. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 20°.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  E  IMPUESTO A LOS INGRESOS 

BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, afectarán 

los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado 

y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 

 

 

* * * * * 

  



   

Página 42 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 21°.- ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR 

LOS PROPONENTES 

 

El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de los ítems que 

componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en la página oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar. 

 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados según 

lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o proporciones de mano de 

obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las 

especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del 

contrato. 

 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la Dirección 

para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la garantía. 

No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo indicado en 

las normas modelos. 

 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que 

se indican a continuación: 

  

I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras sociales, 

etc. 

 

II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la obra: 

 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios para 

la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten de considerar 

los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, asignaciones 

remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, vigente 

al momento de efectuar la Propuesta. 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANALISIS DE PRECIOS

COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

RUBRO:

ITEM: UNIDAD:

DESCRIPCIÓN EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Equipo Cantidad Potencia Costo Unitario Costo Total

TOTALES Costo Equipos -$               

Rendimiento equipo de producción /día

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

A - EQUIPOS

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoAmortizaciones

INDEC-DCTO - Inciso j)Equipo - Amortización de equipoInterés

INDEC-PB - 94920-1Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 Reparaciones y Repuestos

INDEC-PB - 33360-1Gas oil                                                                Combustibles

INDEC-PB - 33380-1Aceites lubricantes                                                    Lubricantes

Total A -$               

B - MANO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado Oficial Especializado

IIEE-SJ - 102000 Oficial Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Medio Oficial

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Ayudante

IIEE-SJ - 103000 Ayudante Vigilancia -$          

Total B -$               

C - MATERIALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total C -$               

D - TRANSPORTE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Total D -$               

Costo $/ -$               

Precio $/ -$               

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cuantia $ Unitarios DMT (Km) $ Parcial

$ Parcial

$ Parcial
DATOS REDETERMINACION

DESIGNACION U Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Cantidad $ Unitarios

DATOS REDETERMINACION
DESIGNACION Coeficiente

Costo 

Equipo /

Total HP

Rendimiento $ Parcial
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LISTADO DE INSUMOS - MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS - PARA LA OBRA

DENOMINACIÓN INSUMO UN. PRECIO SIN IVA CODIGO DESCRIPCION

Oficial Especializado día 1,00 IIEE-SJ - 101000 Oficial Especializado

Oficial IIEE-SJ - 102000 Oficial 

Medio Oficial IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Ayudante IIEE-SJ - 103000 Ayudante

Sereno

Amortización e Interés equipos Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortizaciones equipos Coef 0,000800 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés equipos Coef 0,000160 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Reparaciones y Repuestos equipos Coef 0,000160 INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Combustibles y Lubricantes equipos Coef 54,72 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Combustibles equipos Coef 45,60 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Lubricantes equipos Coef 9,12 INDEC-PB - 33380-1 Aceites lubricantes                                                    

Amortización e Interés camioneta Coef 0,000960 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Amortización camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Interés camioneta Coef 0,003333 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Seguros camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Patente camioneta Coef 0,000000 INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Combustibles y Lubricantes camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 33360-1 Gas oil                                                                

Cámaras y Cubiertas camioneta Coef 0,000000 INDEC-PB - 36111-1 Cubiertas radiales                                                     

Camion Volcador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Camion Regador INDEC-SA - 71240-11 Camión volcador

Grúa INDEC-EC - 43520-21 Pluma 300 Kg.

Herramientas Menores INDEC-PB - 42921-2 Herramientas de mano                                                   

Interés INDEC-DCTO - Inciso j) Equipo - Amortización de equipo

Máquinas Viales Autopropulsadas. INDEC-PB - 44427-1 Máquinas viales autopropulsadas                                        

Máquinas Viales no Autopropulsadas. INDEC-PB - 44430-1 Máquinas viales no autopropulsadas                                     

Martillo Percutor INDEC-EC - 44231-21 Taladro percutor

Reparaciones y Repuestos INDEC-PB - 94920-1 Accesorios y repuestos para máquinas de uso especial                 

Retroexcavadora 2000000,00 INDEC-SA - 51800-21 Retroexcavadora

Reparaciones y Repuestos

Combustibles

Lubricantes

Acero dulce tn 10 INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero especial INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Acero laminado INDEC-PB - 41251-1 Perfiles de hierro                                                     

Acero para pretensado INDEC-CM - 41242-11 Acero aletado conformado, en barra

Aditivos para hormigones INDEC-DCTO - Inciso e)Productos químicos

Alambre tejido p/ gaviones y colchonetas INDEC-PB - 42943-1 Tejidos de alambre                                                     

Alambres para alambrados INDEC-PB - 41263-1 Alambres de acero                                                      

Aluminio en chapa p/ señalamiento INDEC-PB - 41532-1 Lingotes y perfiles de aluminio y sus aleaciones                       

Apoyos de neopreno INDEC-PB - 34800-1 Cauchos sintéticos                                                     
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COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

EQUIPOS

Coeficientes

Amortización

Interés

Reparaciones y Repuestos

Combustibles y Lubricantes

DATOS

Vida útil equipo en horas

% Eq. a Amortizar

Interés Anual

% Reparación y Repuestos de la Amortización

Consumo de combustible por hora/HP

Precio gasoil

% Lubricantes del Combustible

CAMIONETAS

Coeficientes

Valor porcentual de la camioneta a amortizar 

Vida útil camioneta en kilómetros

Recorrido estimado por mes

Vida útil camioneta en meses

Costo anual en % del seguro para la camioneta -

Costo anual en % de patente para la camioneta 

Consumo de gasoil por km para la camioneta

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible

Cantidad de cubiertas para la camioneta

Costo unitario de cámaras y cubiertas

Vida útil cámara y cubiertas en km

PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS

     é = (       × 8 ℎ/ í × Í           ) / (2 × 2000 ℎ/ ñ )

                      =          ó ×%         ó                         ó 

            =        ×          ℎ   /  ×            

          ó =(       ×%    .            )/(    ú          )=       ×    .       .           

       =(       ×%            )/(12  / ñ )=       ×    .                 

       =(       ×%             )/(12  / ñ )=       ×    .                  

     é =(       ×Í           )/(2×12  / ñ )=       ×    .       é          

                       =            ×             ×(1+%            )

 á               =(                 ×                      )/(    Ú           )

           =       ×           ℎ   /  ×             × %            )

          ó = (       × 8 ℎ/ í × %   .            )/(    Ú     .)
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 22°.- RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: Nº 

13.064 

 

Apartado 1°.- Las erogaciones que  resultan  improductivas  debido  a paralizaciones totales 

o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos imputables a la 

Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo al régimen que a 

continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 

dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, 

falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por 

el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° del presente 

pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las mayores 

erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o disminuciones del 

ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del resarcimiento será fijado de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

I K K
G

M M 1 2
100

1. . .( )  

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación  entre  los valores del jornal obrero- ayudante durante el 

período de perturbación y a  la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo  la  duración   del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras de 

Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes                                 0,50 

Entre un mes y tres meses           1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

Entre 3 meses y 6 meses             0,87 

Entre 6 meses y 9 meses             0,74 
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Entre 9 meses y 12 meses           0,68 

Mayor de 12 meses                   0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 

Hasta un mes    0,81 

Entre 1 mes y 3 meses               1,00 

Entre 3 meses y 6 meses             0,90 

Entre 6 meses y 9 meses             0,87 

Entre 9 meses y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses                   0,83 

G=...........................................Coeficiente de  incidencia de los gastos indemnizables cuyo 

valor sigue a  continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del contrato, 

se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del gremio de la 

construcción vigente a la fecha de licitación. 

VALOR G 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta  Más de 30.000 Más de 
30.000 Hasta 500.000 500.000 

 

Que requiere equipo de escasa importancia o de 

Ninguna   6,5  6  5 

Que requiere equipos 

Importantes. 

Obras básicas    13,5  13,0  12,0 

Bases y pavimentos  9,0  8,5  7,5 

 

M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.-             

Caso b) Si el período de perturbación  sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones o 

bien si este último no existe. 

 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

𝑀𝑜

𝑃
 𝑥 𝐿 

Siendo: 

Mo = Monto de contrato 

P =  Plazo original de obra 
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L=  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la 

prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100%  del original pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas que 

no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal fin como 

de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se 

reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde el 

replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a realizar 

trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan de obras para 

el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante 

el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo denunciado por el 

Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que estándolo sea retirado 

total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución dada por el producto de 0,07 

por la relación del costo del equipo faltante en obra durante el período de perturbación y el del 

equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca la perturbación y 

sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

Apartado 3°.-  Será aplicado el valor G de la escala que  corresponda   al tipo de obra que 

predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados  consistan  en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 

utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los  mismos, de acuerdo en 

lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a la propuesta o 

consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado b) del Art. 39 

de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el 

reclamante debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 
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Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no  se pagarán beneficios 

sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que deban reintegrarse 

al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 23°.-  CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

De acuerdo con la Resolución Nº 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el 

Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma de 

práctica, con entidades aseguradoras locales de capital interno. 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 24°.- TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS 

EXTRAS Y ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que la 

reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo 

prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin discriminación de 

horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del Contratista, 

podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior de 

acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, la que 

ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. Tiempo 

por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas 

de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la 

caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a 

ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la 

eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La jefatura autorizante, 

por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente 

indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 

Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e indemnizaciones 

para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán basándose en la reglamentación 

en vigencia en Vialidad Provincial. 
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BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 

reglamentación en vigencia. 

 

GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá hacerse 

cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones 

pertenecientes a la  D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de la repartición.  

 

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR LA 

REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por cuenta 

de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del personal auxiliar de 

Inspección. 

 

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente previstas, 

salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer certificado que se 

expida al Contratista. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 25°.- PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES 

ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la Dirección 

Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto combustibles, 

lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra 

 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 26°.- DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art. 

4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar mediante la 

constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la prórroga del plazo 

de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de ejecución de la Obra como 

el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores al 

vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad.  

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 27°.-  PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 

establecido en el Pliego General de Condiciones. 

 

 

 

 

* * * * 

  



   

Página 57 

 

 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 28°.- CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en la 

página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha 

de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web donde 

se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días hábiles anteriores a la fecha de 

apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas en 

el mencionado sitio web, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento 

de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida 

en la documentación. 

 

 

 

* * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 29°.- CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas 

por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, 

deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Repartición sin recibir 

por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos ítems del 

contrato. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 30°.- ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 

de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha Repartición. Por 

la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán responsables de todas las 

infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas tareas, haciéndose acreedores 

exclusivamente de las sanciones que correspondan. 
 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 31°.- PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto a lo 

previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá responder 

estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas que se 

determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se  determinarán  los valores previsto de inversión 

acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las 

cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de 

construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando 

como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los 

ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los precios unitarios contractuales. A 

este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final  de cada período será: 

F = A - B 

d) La multa total teórica  al  finalizar  dicho  período será igual al 20% de la cantidad anterior 

(0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando 

a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se 

hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período  determinado es menor que la suma de las 

multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa 

corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de 

obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni 

reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero,  corresponde devolver al contratista la suma de todas 

las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin 

actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan  ampliaciones  de  obra,  con la ampliación del plazo correspondiente; 

adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que 

haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo plan de trabajos que 

deberá ser aprobado por Vialidad. 

h) El sistema descripto de  aplicación  de  multas  sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 
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i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. podrá 

rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

j) Las multas por retraso en la ejecución de  las  obras se descontarán de los certificados de 

obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, 

se aplicará la siguiente penalidad: 

1. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

2. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25  por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 

penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 

Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

 

 

 

 

*  *  * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 32°.- COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas Sanjuaninas 

que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan precios que no 

excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una proporción mayor al 

5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 

Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de la 

Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del Contratista a 

la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no admitiéndose al respecto 

presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 33°.- CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º  del Decreto N° 0027-04, relativo a la obligatoriedad 

de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y Destinatarios de 

Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro del Sistema Integrado 

de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el Oferente deberá presentar 

"Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazada la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

Artículo 34°.- DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A, que establece "Todos los 

Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que actúen 

o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán acogerse al 

régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el cumplimiento de las 

obligaciones emergentes del mismo".-  

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1  Certificado expedido 

por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley 552-A", donde 

conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles 

posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido 

subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la Administración se reserva el 

derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 35º.- TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS 

REPARTICIONES O EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o servicios 

pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., S.E.S., Agua y 

Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista deberá solicitar la 

pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias para 

no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total del 

contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

 

 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 36º.- OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de carácter 

particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidráulica de la 

Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, 

alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las siguientes 

condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección  el  momento  conveniente para la ejecución de las obras que 

inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el correspondiente 

plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista  requerirá de los organismos mencionados la 

autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas  obras se  ejecuten en lo posible dentro de los 

períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 

reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento oportuno 

para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la ejecución 

de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago 

directo alguno por esta tareas. 

 

 

 

 

 

 

* * * * 
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 PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 37º.- DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del Representante 

Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de elaborar el Plan de 

Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas desde la firma del Contrato, 

hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su seguimiento a lo largo del 

desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre 

ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración 

de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. 

Asimismo deberá presentar antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, 

como así también en el control de la ejecución de medidas de atenuación de impactos 

ambientales. 

 

El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a la 

Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la firma del 

acta de replanteo de obra. 

 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado de 

Habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente reflejados sus 

antecedentes técnicos en la especialidad. 

 

 

 

*  *  * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 38º.- 

 

PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA 

I - CAMINO 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, plano conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. 

b) Planimetría de Detalle: 

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, 

características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobreanchos, 

tangentes externas, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, 

cruces con otras vías de comunicación, instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, 

líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, 

etc. Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancia al eje. 

c) Perfil Longitudinal: 

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural de rasante, de cunetas izquierda y 

derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parámetros y progresivas de comienzo y fin de 

curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, 

etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagües, etc. 

En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles los resultados de los 

ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-base con 

indicación de la progresiva de extracción de la muestra. 

Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub-base, se 

indicarán los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días. 

d) Perfiles transversales Tipo de Obra: 

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de 

solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas, 

calzadas, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las 

cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y características de las 

capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento. 

Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de las 

progresivas en que ha sido construido. 
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II - PUENTE 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, planos conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. Plano General 

del Proyecto. Verificación o cálculo completo de las estructuras 

b) Planimetría de Detalle: 

Se presentará plano acotado de planta, vista general del puente y de secciones transversales 

típicas en escala adecuada Planos de las diferentes estructuras que componen el proyecto 

del puente. (Estribos, Pilares, Losas de Calzada y Vigas). Se presentará plano, con la 

ubicación de los caños previstos para futura instalación eléctrica del puente.  

Plano de las vías de acceso: Perfil necesario de los accesos al puente y sus características 

Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en AUTOCAD, en escalas 

similares a la de los planos correspondientes del proyecto. La presentación, títulos, leyendas 

y dibujos de detalles, serán de índole similar a la de los planos del proyecto. 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, 

antes  de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspección, 

serán acompañados de tres copias y una copia en C.D. 

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, estas deberán ser corregidas, 

presentando finalmente tres copias y el C.D., requisito sin el cual no podrá efectuarse la 

recepción provisoria. 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de  los planos originales, de los juegos 

de copias respectivos y C.D., cuya confección estará a cargo del Contratista de acuerdo a lo 

establecido en este Artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos 

generales de la obra. 

 

 

*  *  * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 39°.- 

 

EXCLUSION DE LOS PERFILES TRANSVERSALES Y PLANILLA DE  MOVIMIENTO DE 

SUELOS DE LA DOCUMENTACION. 

En la documentación publicada no se incorporan las láminas correspondientes a los perfiles 

transversales y planillas de movimiento de suelos de esta obra. 

En consecuencia los interesados podrán consultar las mismas en el Archivo de Planos de esta 

Dirección, Centro Cívico- Calles Las Heras y Av. Libertador Gral. San Martín – 4to. Piso. 

Queda entendido que dichas láminas de perfiles transversales y planillas de movimiento de 

suelo serán integrantes de la documentación contractual. 

 

* * * * * 
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

Artículo 40°.- IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 

observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 

propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 

obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario 

no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los 

oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente 

fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo en el organismo 

licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una garantía de impugnación equivalente al 

uno por ciento (1%) del total de la oferta  o de la suma de las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de ofertas 

para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de que las 

impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y firme que quede 

el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la garantía, que pasará a 

Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en Banco 

autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, certificación de 

crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Publica Provincial, 

fianza bancaria o seguro de caución  aprobado por la Administración Publica  otorgada por 

compañía autorizada por el organismo nacional competente. En estos dos últimos casos 

deberán constar expresamente, que el garante se constituye en liso, llano y principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 

impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 

adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al  efecto 

determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un depósito de 

garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial 

objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la oferta triunfante, podrán 

formular impugnación fundada a la adjudicación, en los términos y por los medios recursivos 

previstos en la legislación vigente.  

  

  



   

Página 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES  ( EDICIÓN  1998 ) 

 
    

(En tomo aparte) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES ( EDICIÓN  1998 ) 

 
    

(ANEXO I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES – EDICION 1998 

 
La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE 

IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente: 

 
I. El apartado D.I.2.4 Cementos Asfálticos queda anulado y reemplazado por el 

siguiente de igual denominación. 
 
Los cementos asfálticos cumplirán con las exigencias establecidas por la 
NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial – Clasificados por 
penetración o por la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 asfaltos para uso vial – 
Clasificados por viscosidad. 
 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo con su penetración de la forma siguiente: 
 

TIPO I II III IV V 

Ámbito de 
penetración 

(0,1 mm) 
40 -50 50 -60 70 -100 150 - 200 200 - 300 

 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente:  
 

CLASE CA -5 CA - 10 CA - 20 CA - 30 CA - 40 

Ámbito de 
viscosidad 

 (d pas) 
400 -800 800 -1600 

1600 -
2400 

2400 - 
3600 

3600 - 
4800 

 
 

II. El apartado D.I.2.9 Emulsiones catiónicas queda anulado y reemplazado por el 
siguiente de igual denominación: 
 
Las emulsiones asfálticas catiónicas cumplirán las exigencias establecidas en la 
NORMA IRAM – 6691:200l Asfaltos para uso vial – Emulsiones Asfálticas 
catiónicas convencionales. Las emulsiones asfálticas catiónicas convencionales 
se clasificaran en cinco clases y se dividen, la rotura rápida y rotura media en 
tipos de la siguiente manera: 
 
 
 
a.- De rotura rápida: tipo CRR-O, tipo CRR-1, tipo CRR-2. 
b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2. 
c.- De rotura lenta: CRL. 
d.- Superestable: CRS. 
e.- De imprimación: CI 
 

III. El apartado D.I.2.10 Cemento Asfáltico y emulsiones modificadas con 
elastómeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el siguiente: 
D.I.2.10 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
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Los asfaltos modificados con polímeros deberán cumplir con lo establecido en la 
NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 
Según la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos 
modificados con polímeros para uso vial, de acuerdo con su uso mas frecuente: 
 
a.- Asfalto modificado AM1. 
b.- Asfalto modificado AM2. 
c.- Asfalto modificado AM3. 
d.- Asfalto modificado AM4. 
 

IV. Se incorpora el apartado D.I.2.11 Selladores asfálticos para juntas, fisuras y 
grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente:  

 
Los selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos deberán 
cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 Asfaltos 
para uso vial – Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de 
pavimentos. 
 
Según la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores asfálticos se 
clasifican en cuatro tipos: 
 
a.- Sellador asfáltico SA 30 
b.- Sellador asfáltico SA 40 
c.- Sellador asfáltico SA 50 
d.- Sellador asfáltico SA 60 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
 ( En original ) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

I N D I C E 
 

Artículo Nº 1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Artículo Nº 2. NORMAS DE ENSAYOS    

Artículo Nº 3. COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

Artículo Nº 4. BOTIQUIN 

Artículo Nº 5. OBTENCION DE LOS MATERIALES.  RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

Artículo Nº 6. EXIGENCIAS AMBIENTALES 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

Artículo Nº 7. YACIMIENTOS 

Artículo Nº 8. REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS 

Artículo Nº 9. REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA 

GRANULAR EXISTENTE 

Artículo Nº 10. CAPÍTULO C - SECCIÓN C. II. BASE O SUB-BASE DE   

 AGREGADO PÉTREO Y SUELO 

Artículo Nº 11. CAPITULO C – SECCION C III. ENRIPIADOS PARA 

CONSTRUCCION DE BANQUINAS 

Artículo Nº 12. CAPÍTULO “D” - SECCION D- I. DISPOSICIONES GENERALES   

   PARA LA  EJECUCION DE IMPRIMACION, TRATAMIENTOS  

   SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS  

   BITUMINOSOS                              

Artículo Nº 13. CAPITULO  " D” - SECCION D-VIII. BASES Y CARPETAS DE  

   MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE - (Edición 1998). 

Artículo Nº 14. MODIFICACIÓN DE COTAS EN VÁLVULAS ESCLUSAS,  

                                    HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTRO DE OBRAS  

                                    SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E.). 

Artículo Nº 15. SECCION H.II.  - HORMIGON CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS 

DE ARTE 

Artículo Nº 16. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL- SECCIÓN D. XIV 

Artículo Nº 17. SEÑALAMIENTO VERTICAL. 

Artículo Nº 18. PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA  

   DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD. 

Artículo Nº 19. MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS,  

   OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

Artículo Nº 20. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 
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Artículo Nº 21. CAPACITACIÓN  

Artículo Nº 22. DESVIOS DE OBRA 

Artículo Nº 23. CONSERVACIÓN  

Artículo Nº 24. INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A 

PROVEER POR EL CONTRATISTA 

Artículo Nº 25. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA 

 

NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES” de la Dirección Nacional de Vialidad, Edición 1998, la 
cual podrá ser adquirida por el Contratista en dicho Organismo.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
 

Articulo N° 1 
 

 
  Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus 
modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución  RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 
 
  Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación 
mencionada y las que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas de 
esta obra. 
 
  Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la 
documentación de proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento del 
texto contenido en las mismas. 
 
  Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 
 
 
 

* * * * * 
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NORMAS DE ENSAYOS 

    

Articulo N° 2 
 
 
  Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998 y sus 
modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución  RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR). 
 
  Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de 
proyecto y que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en 
las mismas. 
 
  Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de 
Vialidad. 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

 
Articulo N° 3 

 
 

El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS 
VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego 
general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda complementado con lo 
siguiente: 

 El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, 
de acuerdo al modelo adjunto.  

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán 
ser consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación 
Vial  de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción 
Despacio Desvío", etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical y en 
base a láminas reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto 
imparta la Inspección y/o Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las 
condiciones establecidas precedentemente. 

 
 
* * * * * 
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BOTIQUIN 

 
Articulo N° 4 
 
  Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o Supervisión, 
el Contratista deberá proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios 
exigidos por las ART. 

 

 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
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OBTENCION DE LOS MATERIALES 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 

Articulo N° 5 
 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las 
fuentes de materiales que utilizará en la obra. 
 
Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 
materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 
 
Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra. 
 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 
 
Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 
documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo de 
las obras. 
 
 
 

* * * * * 
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EXIGENCIAS AMBIENTALES 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

 
Articulo N° 6 
 
El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-“ AP, y 
aquellas condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades 
provinciales y/o municipales competentes. 
El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección  un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados 
por la DPV y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los permisos que debe obtener el 
CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos operacionales tales como: 
 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 
(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas   
cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de residuos peligrosos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos   
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 
 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones 
y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

 
El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc), debe contener todas las 
medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente 
relacionadas con la construcción, tales como: selección de los sitios de campamento, 
préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del 
personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, 
cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, 
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, 
etc., y la fase de abandono. 
 
El PMAmo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural 
como en el socio-económico.  

 
El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo 
impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para la elaboración del PMAc y del 
PMAmo, los que deberán estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente en 
la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán las condiciones de autorización que 
pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes. 

Diseño del PMA y organización. 
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Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, 
para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y  poder establecer las 
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 
dicho riesgo. 
De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 
como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con funciones 
en ésta área con especialidades acordes con el PMA.  
 

 Plan de Capacitación del PMA 
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 
mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). 
Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, 
es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 
El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la  Obra. El 
CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas 
hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución,  el temario,  y 
las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados 
de las inducciones y capacitaciones realizadas.  Ninguna persona del CONTRATISTA o 
Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y 
capacitación en protección ambiental. 

 Plan de Acción del PMA 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de Impactos 
(IA), Medidas de Mitigación (MM) y/o EsIA. El estudio cuidadoso de las MM  y en especial  la 
necesidad de  protección de receptores sensibles serán fundamentales para su formulación. 
El PMA se puede dividir en  componentes tales como 
 

 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y 
mantenimiento de equipos). 

Aire:  

o Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento 
de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico 
u hormigón. 

o Control de emisión de fuentes móviles. 
o Control de ruido. 

Suelo:  
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 Protección Ambiental 

Fauna: 
Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de 

especímenes de la región. Inventario de las especies faunísticas que 
resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha aproximada 
del suceso. 
Flora:    

o Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las 
especies    protegidas). 

o Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos:   
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o Control de actividades que generen erosión. 
o Control de movimientos de suelo. 
o Control de yacimientos y canteras. 

Agua:   
o Control de sedimentos. 
o Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, 

arroyos, lagunas, canales de riego). 

 Planes de Contingencia del PMA 

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame 
de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

o Desmovilización y restauración (fase de abandono) 
Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 
construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se 
presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 
materiales. 

 Plan de seguimiento del PMA 
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la Inspección  

 

Las actividades a  desarrollar son: 
 Monitoreo. 
 Inspecciones. 
 Informes. 

 

 PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES 
 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 
 
El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus 
tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas 
producidas  en sus operaciones. 
 
El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. 
Estos planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. 
 
El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá entregar un 
reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, 
suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de auditoría 
incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el Representante 
Técnico del CONTRATISTA. 
 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas 
de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace 
indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 
colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y 
podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 
 
Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA  y se deberá 
elaborar una lista de chequeo para su realización. 
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Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección  conteniendo el avance y estado de 
cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos 
incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los 
problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES. 
 

El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión del 
Certificado Final, del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El 
CONTRATISTA tendrá a su cargo la efectiva implementación y cumplimiento de los 
requerimientos expresados en la presente Especificación. 
 

 

RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de 
construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 
 

PENALIDADES 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos 
de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la que dará un 
plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia 
dentro del plazo establecido en la Notificación de la INSPECCIÓN, se le aplicará una multa 
equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. 
 
El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el Certificado 
Final, hasta tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA 
 
Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación de la 
Inspección, de que se ha dado  cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose  
dicho  reintegro sin actualización ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagará al 
precio unitario de contrato establecido para el ítem “Cumplimiento Manejo Ambiental” 
dicho valor será compensación para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de 
Monitoreo, Medidas de Mitigación, Auditorias, y cualquier otra tarea necesaria para realizar 
correctamente el Manejo Ambiental. 

. 

* * * * * 
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YACIMIENTOS 

 
Articulo N° 7 
 
La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de los 
trabajos, serán de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá definir 
con la suficiente anticipación al comienzo de los trabajos. 
 
De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará 
los trámites pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la 
Dirección Provincial de Minería, según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente 
a la protección ambiental en la actividad minera, o ante quien correspondiera, para su posterior 
presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con el respectivo plan de explotación y 
posterior recuperación del área. 
 
Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las 
superficies adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su 
cuenta y cargo las áreas afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las superficies 
afectadas por la explotación serán controladas por la Inspección y/o Supervisión de Obra, 
la que determinará los límites de las mismas. 
 
Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 

 
 
* * * * * 
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REACONDICIONAMIENTO DE PRÉSTAMOS 

Y YACIMIENTOS 
 
Articulo N° 8 
 
DESCRIPCION 
 
Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de relleno 
y perfilado final de la zona de explotación. 
 
Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le 
darán a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes 
redondeados. Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas 
para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 
 
En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la excavación 
del material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona de extracción, 
con el fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 
 
En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para 
posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, 
revegetalización y  cerrados al tránsito. 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO  
 
Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 
 
La Inspección y/o Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas 
especificadas y aquellas propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental 
correspondientes a Yacimientos y Préstamos. 
 
El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, 
hasta tanto no se dé cumplimiento a las tareas especificadas.  
 

 
* * * * * 
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REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE  BASE ESTABILIZADA GRANULAR 
EXISTENTE 

ESPECIFICACIÓN ESPECIAL 

 
Articulo Nº 9 

 
GENERALIDADES.  
 
En aquellos tramos de ruta donde la calzada a repavimentar se encuentra muy deformada y 
sea necesario reestablecer el gálibo, previo a ejecutar el Ítem “Riego de Liga” se deberá 
efectuar el escarificado del pavimento existente, reacondicionamiento, perfilado de la base 
granular existente y riego de imprimación, en un todo de acuerdo a la presente Especificación 
y a las órdenes que imparta la Inspección. 

 

METODO DE TRABAJO. 

 
Se escarificará el pavimento existente, que será cargado y transportado a los vertederos 
habilitados para tal fin, luego se extraerá y acopiará el material de base existente hasta una 
profundidad mínima de menos 0,20 m de la cota de proyecto (rasante prevista alcanzar con 
la repavimentación) en un ancho  igual al ancho de la calzada más 0,10m de sobreancho a 
cada lado de la misma, debiendo compactarse la superficie resultante como base de asiento 
con una densidad mínima del 100% del Proctor.- 
 
Si el material extraído es apto será nuevamente colocado en la caja y compactado con las 
exigencias establecidas en el Capítulo C Sección C.II. del Pliego de  Especificaciones 
Técnicas Generales (edición 1998), para base granular, caso contrario se remplazará con 
material que cumpla esas exigencias. 
 
La base será compactada y perfilada hasta una cota de menos 0,05m de la cota de rasante 
prevista. 
 
Los excedentes de excavación, serán trasladados a los depósitos previstos, o a donde lo 
indique la Inspección. 
 
En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto menos 
0,05m, este se hará a razón de un promedio general de 0,05 m3/m2. 
 
Una vez aprobada por la Inspección los trabajos aquí descriptos, se podrá proceder a realizar 
la imprimación con material bituminoso. 

 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.  
 
Se medirá en metro cuadrado y se pagará a precio de contrato para el ítem 
“Reacondicionamiento y Perfilado de Base Estabilizada Granular Existente”, siendo dicho 
precio compensación única y total por los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, 
transporte a depósitos, provisión de materiales, transporte a obra, imprimación y toda otra 
operación no enunciada acá y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la 
especificación y órdenes de la Inspección.- 
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CAPÍTULO C 

 SECCIÓN C II  
 BASE O SUBBASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO. 

 
Artículo 10º 

I. El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(edición 1998) queda complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

 

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan 

IRAM Base Sub Base 

51 mm  2” ----- 100 

38 mm  1½” 100 90-100 

25 mm  1” 70-100 70-93 

19 mm  3/4” 60-90 55-88 

9,5 mm  3/4” 45-75 35-75 

4,8 mm  Nº 4 35-60 25-60 

2 mm  Nº 10 25-50 20-50 

420 µ Nº 40 15-30 10-35 

74 µ  Nº 200 3-10 3-13 

Limite líquido % <25 < de 28 

Índice de plasticidad % <4 < de 6 

CBR > 80% > de 60   

Sales totales < 1,5% < de 1,5 

Sulfatos < 0,5 % < de 0,5 

 
 (1) El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 

Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico 
Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado se 
deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima 
exigida.       

 
II. El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales (edición 1998) queda complementado con la siguiente aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, 
base, como así también el empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la 
colocación del material de base y subbase. 
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CAPÍTULO C  
SECCIÓN C. III. 

 ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS 
 
Articulo N° 11 

 

a).- El apartado C. III. 1. DESCRIPCION, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(edición 1998) queda completado por lo siguiente: 

Previo a los  trabajos de “Enripiados para Banquinas” se deberá realizar el levantamiento  de 
monda depositada en zona de banquina, remoción de plantas y arbustos no leñosos, pastos, 
yuyos, cañaverales, hierbas, malezas y demás vegetación herbácea, así como para el 
emparejamiento de hormigueros, de modo tal que el área a limpiar quede libre de todo tipo de 
material inapto, para que su superficie sea apta para iniciar los demás trabajos. Todos estos 
trabajos serán indicados por la Inspección de Obra. 
 

b).- El apartado C. III. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
(edición 1998) queda reemplazado por lo siguiente: 

El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de enripiados o construcción de 
banquinas deberá responder a la siguiente exigencia:  

 

 

 Porcentajes que pasan 

Tamices IRAM Mat. P/Banquinas 

51 mm (2") 100 

25 mm ( 1") 80 - 100 

4.8 mm (3/8") 50 - 90 

420µ (Nº 40) 20 - 50 

74µ (Nº 200) 10 - 25 

Limite líquido % < 35 

Índice de plasticidad % 5 - 10 

Valor soporte % > 40 

Sales Totales % < 1.5 

Sulfatos % < 0.5 

 
* * * * * 
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 CAPÍTULO “D” - SECCION D.I. 

 DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS                           

 
Articulo N° 12 
 
1.- Conforme lo indicado en D.I.1.2 se establece preventivamente como Período de Veda 

entre el 1º de MAYO y el 30 de SEPTIEMBRE.  
 
2.- El riego de imprimación se deberá realizar con Emulsión Asfáltica Catiónica del Tipo 

CI (ECI) de acuerdo a la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotación de 0,4 – 
0,8 l/m2 de ligante residual. Solo se permitirá ejecutar el riego de imprimación con 
asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6609 en aquellos 
sectores donde sea expresamente autorizado por la Inspección.   

 
3.- En un todo de acuerdo con lo establecido en D.I.1.5 se prevé RIEGO DE LIGA, 

utilizando asfalto diluido E.R.1.- 
 
4.-       Se Anula el punto a) del apartado D.I 7.2 Ejecución de carpetas, bases y bacheos 

con mezcla bituminosa, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 
1998) y se reemplaza por lo siguiente:  

 
          a) La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas se medirá en toneladas. 

 
5.-       Se Anula del apartado D.I 8 FORMA DE PAGO, para la Ejecución de Carpetas con 

Mezclas Bituminosas, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 
1998) y se reemplaza por lo siguiente:  

 
 La ejecución de carpetas con mezclas bituminosas será compensación total por el 
barrido y soplado de la superficie a recubrir, la provisión, carga, transporte, descarga 
y acopio de los agregados pétreos, suelos, relleno mineral, materiales bituminosos y  
mejorador de adherencia, el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, 
descarga, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los defectos 
constructivos, señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los 
trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la 
correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 
  

TRANSPORTE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

Para esta obra se pagará el Ítem “TRANSPORTE A OBRA DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE”, por lo que dicho transporte no estará incluido en el  ítem “CONSTRUCCIÓN DE 
CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”. 
 
El Proponente deberá presentar una “Tabla de Costo de Transporte”, de donde se extraerán 
los costos correspondientes a las D.M.T medidas para cada obra desde su baricentro hasta  
la ubicación de su Planta Asfáltica, la que deberá en los análisis de precios indicar su 
emplazamiento.  
 
Para ello se incluirá junto con los Análisis de Precios, una Tabla de Costo de Transporte en 
$/TnKM. para LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, según las distancias indicadas en 
planilla (TABLAS) modelo Pag.38: 
 
Los precios de esta Tabla son los que efectivamente se pagarán   en concepto de transporte 
según las distintas obras.* * * * *  
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CAPITULO  " D” 
SECCION D--VIII 

BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE 
(Edición 1998) 

 
Articulo N° 13 
 
I. De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII-2 “Tipos de materiales a emplear”, se dan a 
continuación los  agregados a utilizar.- 
   
 Para carpeta 
 
Con grava zarandeada y pedregullo de grava 
 
Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta última en 
proporción no inferior al 25% de la mezcla de áridos.- 
 
 
La grava triturada deberá estar dentro de los siguientes límites: 

 
3/4” ------------------------------------------------- 100% 
3/8” ---------------------------------------------- 60 -- 70 % 
    4 ----------------------------------------------- 30 -- 50% 
    8 ----------------------------------------------- 10 -- 20% 
  40 ------------------------------------------------ 0 -- 5% 
 

Se deberá utilizar como filler cal hidratada.-  

II.- De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII.2., se dan a continuación los límites de la 
granulometría de los agregados: 

 
CRIBAS Y TAMICES 

TIPO DE 38 mm 25 mm 19 mm 9,5 mm 4,8 mm 2,4 mm 0,149 mm 0,074 mm 

MEZCLAS 1½” 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200 

Concreto 
Asfáltico para 
Base 

        
100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8 

        

Concreto 
Asfaltico para 
capa de rodam. 

        
---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10 

        

La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los 
tamices 1½”, 1”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las 
tolerancias que se establece en D-1-3.- 
Los agregados cumplirán con lo dispuesto en D-I.2.1., debiendo ser mezcla de ripio 
zarandeado y triturado, para capa de rodamiento y para las bases.- 
 
III.- El cemento asfáltico a utilizar será CA 30 de viscosidad. 
 
IV.- Conforme lo indicado en D.VIII.2.2, para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico (CA 40-

60) 
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MODIFICACION DE COTAS EN VALVULAS ESCLUSAS, 
HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTRO DE  

OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E) 
                       

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR 
 

Artículo 14. 
 

DESCRIPCION 
 

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las válvulas esclusas, hidrantes, desagües 
y bocas de registros de O.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Repartición.- 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 
 

Se pagará por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el Ítem MODIFICACION 
DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSA, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE 
REGISTROS DE O.S.S.E. y será compensación total por la provisión y transporte de todos 
los materiales y elementos necesarios, mano de obra y todo otro elemento, equipo u operación 
para la correcta ejecución de los trabajos.- 
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SECCIÓN H.II.  

HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE 
 

Articulo N° 15 
 
Los materiales componentes y el hormigón elaborado con ellos, responderán a lo especificado 
en la SECCIÓN H. II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 1998). 
 
El párrafo 4.1 Condiciones Generales de la Sección H.II del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales (Edición 1998) queda complementado con lo siguiente: 
 
El contratista está obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los 
hormigones para las obras de arte, previamente a su utilización. 
 
El curado del hormigón para las obras de arte se hará de conformidad a lo establecido en el 
reglamento CIRSOC 201- Capítulo 10 de acuerdo a los siguientes métodos: 
 
1) Curado por humedecimiento: el hormigón se mantendrá permanentemente humedecido 
durante el periodo de curado, mediante riego con agua que no contenga aceites, grasas, ni 
sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las 
armaduras así como tampoco deberá manchar ni decolorar las  superficies de la estructura. 
Ésta podrá aplicarse directamente sobre la superficie del hormigón o sobre arpillera, tela de 
algodón, manto de arena o materiales similares en contacto directo con la superficie de la 
estructura, que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. No se 
aplicará a presión ni escurrirá sobre la superficie de la estructura para evitar el lavado del 
hormigón. Al finalizar el curado, se procederá a eliminar de las superficies todo resto de 
material empleado. 

2) Curado mediante compuestos líquidos para la formación de membranas de curado: el 
compuesto líquido para la formación de membranas de curado será a base de resinas 
vehiculizadas en solventes, será opaco y de color blanco. Este compuesto cumplirá con las 
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA II (2007). El 
producto se entregará en obra listo para su empleo. En ningún caso será diluido ni alterado 
en obra en forma alguna. En el momento de su aplicación estará perfectamente mezclado, 
con el pigmento uniformemente dispersado en el vehículo. Cuando deba ser aplicado con 
bajas temperaturas y su viscosidad sea demasiado elevada para un rociado satisfactorio, se 
lo calentará en baño de agua hirviente, sin que el producto sobrepase la temperatura de 35°C. 
En el caso de las superficies expuestas de hormigón fresco, la aplicación del producto se 
iniciará después de finalizadas las operaciones de terminación de la superficie e 
inmediatamente después de haber desaparecido la película brillante de agua libre existente 
sobre la superficie, mientras la misma aún se encuentre húmeda. En el caso de hormigón 
endurecido, inmediatamente después de haberlo desencofrado se eliminará todo resto de 
material suelto existente sobre la superficie de la estructura. Sin pérdidas de tiempo y 
previamente a todo retoque o reparación de las superficies, se procederá a saturarlas de agua. 
Inmediatamente después de haber desaparecido la película brillante de agua superficial y 
mientras la superficie aún se encuentre húmeda, se procederá a aplicar el compuesto. El 
producto se aplicará uniformemente sobre las superficies, pulverizado en dos capas siendo la 
segunda capa aplicada en dirección perpendicular a la primera. La operación se realizará 
mediante un equipo rociador adecuado, de accionamiento neumático, eléctrico o mecánico, 
provisto de un tanque a presión y de agitador continuo del contenido. El producto se aplicará 
a razón de 200 a 270 cm3/m2. Si después de la aplicación y antes de que el compuesto haya 
secado suficientemente como para resistir el daño, lloviese o si la membrana resultara 
perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el periodo de curado, se procederá a cubrir 
inmediata y nuevamente la superficie en la forma y con la cantidad de compuesto 
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especificada. Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C el Constructor 
complementará el curado de la membrana mediante rociado con agua en forma de niebla que 
se aplicará sobre la película tan pronto se haya producido el secado de la misma. Éste método 
no se aplicará a las superficies que posteriormente deban adherir al hormigón fresco o que 
deban cubrirse con mortero u otros revestimientos.   

En condiciones extremas de climas fríos o calurosos se respetarán las Normas establecidas 
en el reglamento CIRSOC 201 Capítulo 11. Entendiendo como tiempo frío cuando la 
temperatura media diaria es menor de 5°C durante 3días o más. En épocas de bajas 
temperaturas los materiales componentes del hormigón estarán libres de nieve, hielo y 
escarcha. El hormigón fresco no se pondrá en contacto con suelos ni hormigones congelados, 
debiendo eliminar la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que 
ocupará el hormigón, antes de proceder a su colocación. No se emplearan agregados 
congelados ni sales o productos químicos con el objeto de evitar su congelación.  

 
Cuando el agua o los productos químicos agregados sean calentados a temperaturas 
mayores que 40°C primeramente se mezclará el agua con los agregados, antes de introducir 
el cemento en la hormigonera. El cemento no se mezclará con el agua ni con mezclas de agua 
y agregados que se encuentren a temperaturas mayores de 40°C.  

 
Se define como tiempo caluroso a cualquier combinación de alta temperatura ambiente, baja 
humedad relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigón fresco 
o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 
La temperatura del hormigón en el momento inmediatamente anterior a su colocación en los 
encofrados, será recomendable que no pase de 25°C. Cuando dicha temperatura sea mayor,  
se suspenderán las operaciones de colocación. Las superficies expuestas (no encofradas) de 
hormigón fresco deberán mantenerse continuamente humedecidas mediante riego con agua 
en forma de niebla, arpilleras húmedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas 
después de la colocación. El curado húmedo, con agua de aproximadamente igual 
temperatura que la del hormigón, será iniciado tan pronto como este haya endurecido lo 
suficiente como para que no se produzcan daños superficiales. Los encofrados de madera se 
mantendrán continuamente humedecidos hasta finalizar el periodo de curado. La parte 
superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas se regaran para 
mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulación de agua entre el encofrado 
y el hormigón.  

 
Los encofrados deberán respetar lo establecido en el Capítulo 12 del reglamento CIRSOC 
201. Los materiales constituyentes, al ponerse en contacto con el hormigón fresco, no 
ablandarán, decolorarán, mancharan ni perjudicarán en forma alguna la superficie de aquel ni 
la de las estructuras. Para facilitar su remoción se colocará en las superficies internas limpias 
una película de material desencofrante, aplicados en cantidades tales que no escurran sobre 
las armaduras o sobre las juntas de construcción. El material desencofrante será a base de 
aceites minerales con mejoradores superficiales sin disolventes, regirán para ellos las 
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA II (2007). 

 

*********  
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SENALAMIENTO HORIZONTAL 

SECCION (D - XIV) 
 
Artículo 16° 
 
D.XIV.1  SEÑALAMIENTO  HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO  REFLECTANTE 

 

D.XIV.1.1       NORMAS GENERALES 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

 

a)  En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 
m. de ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - Modulo 
12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetara la (Relación 
0,375). 

 
b)  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color 
blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de 
largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 

 

B) Demarcación    de   eje   doble   amarillo   y   prohibición    de   sobrepaso  
unidireccional: 

 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

 

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en 
ambos extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 156 m. 
En todos los casos deberá verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibición de 
sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de visibilidad mínima en 
metros de la Tabla Nº 1: 

Tabla Nº 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en 
metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 

 

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme gráfico y tabla Nº 1 
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CURVA VERTICAL 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud 
más dos complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendrá 
de la tabla Nº 1. 

 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con 
eje doble amarillo una distancia mínima de 100 m. ambos lados de  la  intersección  más  dos  
complementos  de  prohibición  de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 m. La suma de 
ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso contrario se aumentara la longitud de la 
prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección   podrán     
demarcarse     dos     complementos  ambos   lados  de prohibición de sobrepaso cuya longitud 
se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en  calzadas  sin  demarcar,  en  las  distancias  indicadas anteriormente, 
podrá a criterio de la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se 
la reemplazara, incrementando la marca/modulo del eje: Relación 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 
m.). 

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la 
senda de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla n° 1, no pudiendo 
ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo 
blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte 
doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya 
longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a 
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continuación los casos en los cuales no se demarcara prohibición de sobrepaso: 

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No 
demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo 
en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la zona de aproximación 
y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se 
toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o baranda de la obra de arte. D-2) 
Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y menor de 2000 
vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten 
un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la zona de 
aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El 
ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o la baranda de la 
obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. 
No se demarcaran zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre 
cordones mayor o igual a 8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo 
ser inferior a 0,10 m. E-1)  

Demarcación de bordes en intersecciones: 

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: la línea 
de borde continuara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 
1 m.) y ensanchada a 30 cm. Se demarcara la curva de empalme. 

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos pavimentados con 
TMDA mayor a 2500 vehículos, la línea de borde se demarcara en forma discontinua con una 
relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara la 
curva de empalme. 

c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con 
señalamiento horizontal, se interrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcara la curva 
de empalme. 

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se 
interrumpirá el borde de calzada. 

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, accesos a 
fincas rurales, no se interrumpe la línea de borde. 

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio 
de la Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma 
discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho 
de borde. 

g - En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación de agua, 
y facilitar su escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. 
de ancho. 

 

D.XIV.1.2  NORMAS  GENERALES  DE  SEGURIDAD  PARA  EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS 

A) Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del 
material termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o 
personal, serán destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a distancias lo 
suficientemente amplias para que existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al 
tránsito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningún momento deberá ser interrumpido 
y para protección del equipo y/o personal de la obra, independientemente de lo que se 
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especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones indicadas precedentemente se 
cumplirán para el marcado del eje y en curvas verticales, para la señalización de los bordes 
del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 

B) Cuando se está realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o 
tetraedros del mismo material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la Inspección 
de la Obra, que sean visibles para imponer precaución al conductor. 

C) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo 
en construcción se colocaran carteles de las dimensiones y características indicadas en los 
pianos respectivos que forman parte de la documentación contractual. La leyenda de los 
mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de los trabajos que afecten 
al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente aprobado y autorizado por la 
Inspección de la Obra. 

D) El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la 
Supervisión de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago 
directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos en los precios de 
los ítems de contrato. 

E) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir 
en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el 
empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la 
conformidad previa de la Supervisión. Además el cumplimiento de estas disposiciones no 
releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por accidentes o danos de las 
personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

F) Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la 
Supervisión no permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de 
estas disposiciones, para lo cual extenderá la orden de servicio correspondiente. A su vez 
impondrá al Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada día de 
paralización de la obra por este motivo. 

 

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 

1. Descripción 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con 
un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo 
con las órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido por partes 
iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con 
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias 
extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 
cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las 
superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador 
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del 
material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizara la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior 
a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, 
polvaredas, etc.). 

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza 
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en este caso la 
imprimación debe ser en color negro. 
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Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo  equipo  provisto  
de  los  picos  necesarios  para   hacerlo  en  forma simultánea, y dado que no resulta posible 
apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo, 
antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la 
ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso el imprimador tendrá una composición tal 
que el curado sea instantáneo. 

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión, aun cuando la 
imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 

 

2. Materiales 

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar 
la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En rutas de 
hormigón se utilizara imprimador de color negro. 

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita 
la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas. 

 

D.XIV.1.3.1 – SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR PULVERIZACION 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para 
el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las 
líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y 
zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERISTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las 
líneas serán del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas 
indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas 
peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) Características TECNICAS: 

C.1  Materiales: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, 
con adicción de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el 
pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 
30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de 
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre 
tamices N° 20 a N° 140. 

C.2 Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos 
de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, 
etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 
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a) Riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, 
un riego de imprimación, se empleara imprimador de las características  indicadas  en  el   
punto  C.1   b),   que  permite  aplicar  el termoplástico   reflectante   inmediatamente   después   
de   alcanzadas   las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la 
del termoplástico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura y 
presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener 
una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), 
que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuara únicamente sobre pavimentos 
previamente imprimados con el material que se determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 
100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no Serra brusco con el fin 
de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no 
tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 
Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a 
la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá 
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm. 

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 
5% de la superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia 
en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 

C.3 Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 
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boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y 
el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos 
los mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y 
de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea y/o 
blanca de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 
adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizaran 
los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas 
de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con 
energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 

C.4 Calidad de los materiales: 

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 
condiciones: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Ligante % 18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 — 

c) Granulometría del material    
     libre de ligante :  
     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  
     pasa # N°   50 (IRAM 297)  
     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 

-- 
70 
55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 

e) Absorción de agua. Además   
    luego de 96 horas de  
    inmersión no  presentara  
    ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad térmica. 
     No se observara 
     desprendimiento  de humos 
     agresivos ni cambios 
     acentuados de color. 
     Punto de ablandamiento. 

°C 65 130 

h) Color y aspecto. Será de color 
    similar al de la muestra   tipo    
    existente   en   el Laboratorio    
    Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 
    No se  producirá    
    Desprendimiento al intentar     

separar  el material  

— — — 
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     termoplástico con  espátula    
     ya sea en obra o en probetas     
     de hormigón o asfalto con     
      material blanco o amarillo. 

j)  Resistencia    a    la    baja 
    temperatura. 
    A  5°C   durante   24hs,   no          
    se observara agrietamientos  
    de la superficie. 

— — — 

k)  Contenido  de  esferas  de  
      vidrio. 

% 20 30 

I)   Refracción a 25°C — 1,5 — 

m) Granulometría    de    las    
     esferas para incorporar:  
     pasa # N° 20 (IRAM 840)     
     pasa # N° 30(IRAM 590)  
     pasa # N°140(IRAM 105) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
95 
-- 

 
 

-- 
100 
10 

n)   Esferas perfectas (redondas 
      e incoloras) 

% 70 — 

 

C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 
UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 

b) Granulometría : 
    pasa # N° 20 (IRAM 840)  
    pasa # N° 30 (IRAM 590) 
    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
0 

 
-- 

100 
10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a 
     distribuir 

g/m2 300 — 

 

NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 

 

D) 

D.1 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 

Por cada sección o fracción se sacara una muestra de material termoplástico de cada borde, 
eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva 
muestra de microesferas. 

La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener trozos 
de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclara y reducirá por 
cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg.. 
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Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 
Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la DNV o 
contratado por este, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignara en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, 
como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que 
ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en 
progresiva creciente. 

 

NOTAS: 

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la 
muestra tipo existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar 
muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Nacional de los 
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de 
ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal. 

 

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada 
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud 
(cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según 
corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá 
como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo 
de línea que se haya demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo 
identificarse cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva 
y tipo de línea. 

D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas: 

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a razón 
de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será representativa de 
esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o 
rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva 
y tipo de línea. 

E)  

E.1 Garantía del Periodo de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas 
debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material 
termoplástico en si, como al método de calentamiento o de aplicación. 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante 
así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas 
condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 110 
mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en 
ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 
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Angulo de iluminación:    3,5°     Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del 
tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 
para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 

 

F) EJECUCION DE LAS OBRAS 

F.I  

Replanteo: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin 
de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente 
establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de 

Prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando 
corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin 
indique la Dirección Nacional de Vialidad. 

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá 
efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá 
desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

F.2 

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose 
atener al mismo para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, 
deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de la D.N.V.. 

F.3 

La D.N.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 
termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el 
Contratista lo notificara por escrito a la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el 
temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizara la zona comprendida en los 
mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos 
circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico que los 
perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el tránsito en todo el 
ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentara a la Supervisión, para su 
aprobación, la forma en que se desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las 
medidas de señalamiento que adoptara. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos 
constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma 
ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 
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En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como 
fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el periodo 
de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la 
correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se encuentra 
en condiciones de recepción. 

 

G) PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio 
exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo 
ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio 
unitario contractual: 

10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s 
de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido 
de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y 
hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando el material utilizado 
no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las condiciones 
de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores: 

Color blanco   :       237 a 249 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      170 a 179 mcd. Lux m2 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 

(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos 
entre: 

Color blanco   :       225 a 236 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      160 a 169 mcd. Lux m2 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 
considerada, la penalidad se aplicara sobre la sección y Ígnea evaluada. 

Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   20%   
es   motivo   de   rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta 
exclusiva por el Contratista. 

15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no 
cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por 
incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro 
del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 
9 % y hasta 8 %. 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de 
las siguientes condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 
%, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las 
esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia 
con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % y hasta 7 %. 
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Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el 
mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario 
dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuaran en la certificación de los tramos 
donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no 
cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en 
los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los resultados de los 
ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

- Material ligante menor de 14 %. 

- Dióxido de titanio menor de 7 %. 

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

- índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

- Esferas perfectas menores de 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C  mayor del exigido (10%) 

- Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja 
temperatura. 

- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

- Espesor de la franja menor de 1 mm. 

- Ancho de la franja menor de 8 cm. 

- Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 

 

H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación 
(2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los 
deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones 
correspondientes a su exclusivo cargo. 

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, 
etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

 

I) MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. Si 
de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos 
ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas 
Especificaciones. 
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El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 
operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación 
que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 1.3.1.1  EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE    
                         DEMARCACION HORIZONTAL 

a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 

b)  1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas. 
c) 1 equipo barredor y soplador. 

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización de 
los trabajos. Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado. 

Rendimiento de los equipos: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad mínima 
de aplicación de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad 
motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 

 

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Supervisión 
de obras de Vialidad Nacional de los elementos que a continuación se detallan para efectuar 
comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar 
a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima 
de milímetro. 

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 
m. mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para una 
línea de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 
m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 2 mm., en la 
cantidad que considere necesaria la inspección de la obra y en relación con el volumen de 
obra. 

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o 
similar). 

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de la muestras guarda de 
las muestras extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 
La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento de 
la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La Inspección 
devolverá los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para 
dicha devolución se labrara Acta respectiva. 

 

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA. 
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Cuando la Contratista realice tareas en forma simultánea, en más de un Distrito, además del 
vehículo señalado en el Artículo 4 - Sección 4 B del presente Pliego, deberá facilitar el traslado 
de la Inspección de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten. 

D.XIV. 1.3.2   SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON  MATERIAL  TERMOPLASTICO   
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de 
acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. 

1.    Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las 
flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas 
peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva 
(frente a la señal de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la 
Inspección. 

2.   Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en  caliente,  de color blanco 
amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente 
pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Ligante % 18 24 

Dióxido de titanio (x) % 10  

Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

Granulometría : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa # N° 30 (IRAM 420) 
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
 

10 

Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras 

% 70  

Granulometría del material libre 
de ligante : 
Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 
Pasa # N°50 (IRAM 297) 
Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 
 

70 
55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 

Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de 
inmersión        no       presentara 
cuarteado   y/o   ampollado   y/o 
agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 
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Estabilidad térmica: No             se 
observará desprendimiento     de     
humos agresivos          ni          
cambios acentuados de color. 

   

Color y aspecto. 
Será de color similar al de la 
muestra   tipo   existente   en   el 
Laboratorio de la D.N.V. 

   

Adherencia. 
No se producirá desprendimiento     
al intentar separar el material 
termoplástico con espátula y 
aplicado sobre probeta asfáltica si 
es de color blanco, o sobre  
probetas de H° previamente 
imprimada si es de color amarillo. 

   

Resistencia a la baja 
temperatura. 
A   5°C   durante   24hs,   no   se 
observara agrietamientos de la 
superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice 
de refracción 25°C. 

 1,5  

Granulométrica : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 

100 
10 

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras) 

% 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  

(x) 
      ESTE    REQUISITO    SE    EXIGIRA    UNICAMENTE    PARA    EL 
     TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO 

 

NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 

 

3. Ejecución de las obras 

1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio 
hasta el fin de las obras a demarcar. 

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcación, será cepillado, soplada y secada 
a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección 
controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del 
material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. Para la ejecución 
de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 
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3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del 
pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 

4°) La Dirección Nacional de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la 
aplicación del material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas 
condiciones el Contratista lo notificara a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo el 
temperamento a adoptar en cada caso. 

5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma 
mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentara a la temperatura de aplicación 
adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm.. La 
Supervisión controlara la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque 
alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en más con respecto a 
la temperatura estipulada por el fabricante. 

6°) La descarga de aplicación se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse 
deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libres de 
burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad 
proveniente del material, sin alteraciones del color. 

7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado 
de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de 
estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, 
de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente 
que haya mala retención. 

Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado 
deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es 
obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención 
inmediata de la reflectancia adecuada. 

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la Obra 
verificara que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de 
manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén completamente 
secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al 
tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

10°) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizara debidamente la zona de 
trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de ninguna 
manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en forma 
momentánea. 
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4. Tomas de muestras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomara una muestra de material termoplástico y 
microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 

 

5.  Garantía 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 
técnicas para material aplicado por pulverización. 

 

6.  Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que 
a juicio exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad, no haga necesaria la reconstrucción 
del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del 
precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuaran en la certificación de los tramos donde los resultados del 
laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias: 

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea 
menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido 
de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta 
un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material utilizado no cumple 
satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura (A-10). 

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones de 
Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes valores: 

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

Los   tramos   con   la   desviación   admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan 
excluidos de penalidad. 

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado 
precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, 
incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o 
por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas 
de vidrio   sea   menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 
40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas 
en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de 
titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Nacional de Vialidad aplicara  este  descuento 
cuando  no  cumpliendo  plenamente  los  mismos, considere  que  los  márgenes  de  
diferencia  pueden  ser admisibles:  caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores 
demarcados con el material observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el 
tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 

 Material ligante menor del 14 % 

 Dióxido de titanio menor del 7% 

 Contenido de esferas menor del 13 %. 
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 Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 

 Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor 
del exigido (10%) 

 Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia 
a baja temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor 
de la franja menor de 2,6 mm.. 

 Reflectancia   menor  a:   blanco   160   mcd/lux/m2 , amarillo 120 mcd/lux/m2 

 

7.  Conservación 

Será igual a la detallada en el ítem H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

8.  Medición y Forma de Pago 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado 
(m2) de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de 
Contrato. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de 
las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los 
trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se 
computara calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra 
operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación 
que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 1.3.2.1  EQUIPOS 

 

1°) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad 
suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicación, tendrá 
un rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 

2°) Cada unidad operativa constara de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto 
provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la 
aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de 
esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa 
termoplástica. 

 

DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 

 

D.XIV.  1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION 
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Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el cumplimiento 
de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1 - F y Sección 
D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho 
y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes 
(pulverización - extrusión - Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuara la medición del índice 
de reflectancia, con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 

ángulo de iluminación 3,5°  

ángulo se observación 4,5° 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco   :        250 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y 
cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

  Color blanco   : 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del 
rango del 5 % será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 

1) Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas 
óptico sonoras, texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de finalizada la 
demarcación  se efectuara la medición del índice de reflectancia, con equipo estático Mirolux 
MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las 
siguientes: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y 
cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 
1.3.2. 6) Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se constatara 
haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere necesario la 
Supervisión. Las secciones que no cumplan esas exigencias serán rechazadas, debiendo el 
Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer aquellas. 

 

D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL 
TERMOPLASTICO - APLICADAS POR EXTRUSION 

 

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
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La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las 
mismas. Se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del 
presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de cada Distrito 
Jurisdiccional. 

D.XIV. 2.1.1  Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por 
la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 2.1.2  Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B) Imprimador: Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A-1 

Dióxido de Titanio  
(Solo p/ mat. Blanco) 

% 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 

Pasa Tamiz Nº 16 
(IRAM1,2mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  
(IRAM 149u) 

% 0 -  

Índice de Refracción  
A 25°C 

°C 1,5 -  

Esferas Perfectas 
redondas e incoloras) % 75 -  

 

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.     Su  
naturaleza  será  cuarcítica  o feldespática  y  procedente  de trituración. 

Pasa Tamiz N' 4  
(IRAM 4,8 mm) 

% 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  
(IRAM 2,4 mm ) 

% 90 - A-1 
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Pasa Tamiz Nº 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297 u) 

% 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 
(IRAM 149 u) 

% 15 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 200  
(IRAM 74 u) 

% 5 - A-1 

Punto de  
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de  
Material Fundido 

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  
inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 

Absorción de agua 
Iuego de 96 hs. De 
Inmersión (no presentara 
cuarteado y/o ampollado 
y/o agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura 

- - - A-10 

D.XIV. 2.1.3   Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la 
de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 
mm. 

 

D.XIV. 2.1.4   Estabilidad Térmica. 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D.XIV. 2.1.5   Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso 
de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada 
la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

D.XIV. 2.1.6   Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el 
aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse : 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre 
la placa base. 
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El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 
la muestra. 

 

D.XIV. 2.1.7   Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el 
hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 
mm. 

 

D.XIV. 2.1.8   Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm 
de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en 
condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 

Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 

 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-SONORAS. 

D.XIV. 2.3.1  Resistencia al deslizamiento. 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester) : se toma como referencia la norma española UNE 135 
- 272 - 94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 2.3.2  Niveles de Retroreflectancia inicial. 

Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux MP - 12 se determinara los niveles 
de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico-
sonoras. Su valor será igual al de los exigidos en el capítulo D. XIV 1.3.2 

Esta determinación se efectuara una vez terminada la ejecución de las bandas y con 
posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede 
microesfera suelta sobre la superficie. 

D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 

Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización 
horizontal - ítem E) del Articulo D.XIV. 1.3.2 

D.XIV. 2.4    PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que 
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se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en 
el Articulo D.XIV 2.1.3 

D.XIV. 2.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 2.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV.  2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS 

 

 

  

ANCHO DE BANDA (m) 

SEPARACION ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS 
POR EXTRUSION 

D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TECNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en 
la SECCION 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de 
cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos 
por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 

LINEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 

RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm  - Altura 10 mm + - 2 mm 

SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm 

D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

ensayo 

Material Ligante % 18 25 A-1 

Dióxido de titanio (solo      
para  mat. blanco) 

% 10  A-2 

 

2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   

Granulometría :     

Pasa Tamiz n° 16 
(IRAM 1,2 mm) 

%  
  

Pasa Tamiz n° 30 
(IRAM 590 u) 

% 65 
  

Pasa Tamiz n° 50 
(IRAM 297 u) 

% .40 
  

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149 u) 

% 0 
  

Índice de Refracción 
A25°C 

°C 1,5 
  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 
  

3. Granulometría del Material - Libre Ligante 
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Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.   Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

 

Pasa Tamiz n° 8 
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 
(IRAM 1,2 mm) 

% 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 
(IRAM 590u) 

% 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 
(IRAM 297u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149u) 

% 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 
(IRAM 74u) 

% 5 - A-1 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 80 120 - 

Densidad de Mat. 
Fundido 

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
Piano Inclinado por 

% - 2 A-4 

Calentamiento 
A 70°C durante 
48hs 

    

Absorción    de agua 
luego de 96 hs de 
inmersión (no 
presentará cuarteado   
y/o ampollado   y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la              
baja temperatura 

- - - A-10 

 

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la 
de color amarillo. 

 

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso 
de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada 
la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 
el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre 
la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 
la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 
D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C durante 
24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser 
mayor a 1 mm. 

 
D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones 
requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 
mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. 
en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 
D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
 
D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LINEA VIBRANTE 

D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 135-
272-94 para señalización horizontal. 

 

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 
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Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexión para cada color utilizado en la ejecución de las líneas vibrantes. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 

 

D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

 
 
D.XIV. 3.4    PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de los 
valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 precedente. 
Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los resaltos no 
cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 

 

D.XIV. 3.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA Acrílica PARA PAVIMENTOS 
APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE PROYECCION 
NEUMATICA. 

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la 
imprimación. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos 
de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, 
etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se 
empleara imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 
aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas (secado). 
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La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la 
línea reflectante, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 
m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco con el fin de que 
no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no 
tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a 
la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá 
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después de 
aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea 
pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas 
arrojadas. 

 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 
boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión 
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control 
de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los 
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de 
material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de 
microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas y/o 
blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego 
adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizaran los 
mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de 
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vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía 
sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 

 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de 
material termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  

 

D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro de 
pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros 
que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberán 
ajustarse a la NORMA I RAM 1221/92, TABLA2VARA MEZCLAR". 

c) Las  microesferas de vidrio tipo  Drop On,  para sembrado superficial serán entregadas 
en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA IRAM 
1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR". 

d) Espesores mínimos:  0,6 mm húmedo 

       0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 

 

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexión para cada color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la 
Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

   Blanco  110 mcd lux m2 

   Amarillo 90 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del 
tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 
para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante 
así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color 
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amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos 
serán: 

Angulo de iluminación:     3,5°  

Angulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del 
tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 
para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 

D.XIV. 4.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (10 meses), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total 
de la demarcación. 

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto 
necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser 
aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la 
reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un 
micrómetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 

 

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 
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D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS 
REFLECTIVAS DE PROPLIPROPILENO. 

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos de 
eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y 
soplado con equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se 
empleara imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite 
aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas 
(secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la 
cinta (línea reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren 
dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean 
apreciables a simple vista. Cuando se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las mismas 
mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 
m.. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusco con el fin de que 
no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no 
tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por 
Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a 
la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente 
frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación 
considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia 
promedio deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas 
responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y 
presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La 
boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión 
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control 
de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 
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d) Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de 
material termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 

 

e) Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la 
presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la NORMA 
ASTM E2176 y ASTM E2177. 

c) Espesor nominal:    1,6 mm 

 

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexión 
para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva 
la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 

Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del 
tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

 

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para 
pavimento, así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía 
que será: 

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas 
condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 500 
mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o 
similar, cuyos ángulos serán: 

 Angulo de entrada: 3,5° 

Angulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del 
tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las 
exigencias del presente punto. 
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D.XIV. 5.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, 
los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

 

D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la 
demarcación. 

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario para 
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la 
Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la reposición del 
material deteriorado. 

 

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION 

Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  

 

.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

 

 

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
APLICADAS POR EXTRUSION Y CONFORMADAS EN FORMA MECANICA 

D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TECNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea para lluvia, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida 
en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la Inspección Zonal de 
cada Distrito Jurisdiccional. 

 
D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos 
por vía separada de la presente especificación. Son de aplicación los puntos D XIV. 1 que no 
se contrapongan con las presentes Especificaciones. 
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D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 

La línea para lluvia está compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la dirección 
de la línea con una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos bordillos 
están separados por canaletas donde la línea de fondo no es inferior a 1,5 mm de espesor y 
los 10 mm de ancho. 

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varía entre 4,5 y 6 mm 
conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho. 

La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
aplicación de la Línea para Lluvia. 

D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 
según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

 
1.   Material Termoplástico: 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 

Dióxido de Titanio (solo para mat. 
blanco) 

% 11 - A-2 

Pigmento amarillo cromo (solo para 
material amarillo) 

3    

 

2.   Esferas de Vidrio: Contenido  mínimo: 25% 

             Porcentaje 

Granulometría % Mínimo        máximo 
PasaTamiz nr. 16 % 100 _ 
(I RAM 1,2 mm)    
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 
(I RAM 590 u)    
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 
(IRAM 297 u)    
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 
(IRAM 149u)    
Índice de Refracción °C 1,5  
A25°C    
Esferas Perfectas % 75  

(redondas e incoloras) 

 
3.  Granulometría del Material Libre de Ligante 
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Aclaración: 

Los  áridos a  utilizar deberán  ser objeto de  una exigente  selección.  Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

 

  
Mínimo Máximo 

Método de 
ensayo 

Pasa Tamiz nr. 8  
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 95 100 A-1 

Pasa Tamiz nr. 30 
(IRAM 590u) 

% 76 84 A-1 

Pasa Tamiz nr.50  
(IRAM 297u) 

% 32 40 A-1 

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 
149u) 

% 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  
(IRAM 74u) 

% 15 20 A-1 

     

Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 

Densidad de Material 
Fundido 

Grs/c m3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento    en 
Plano Inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 
96 hs de inmersión (no 
presentara   cuarteado   y/o 
ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia     a     la 
baja temperatura 

- 0 ° c  -5°C A-10 

 

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la 
de color amarillo. 

 

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D. XIV 6.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso 
de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada 
la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 
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Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 
el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre 
la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, 
sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de 
forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya 
la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 

D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con 
una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 
horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser 
mayor a 1 mm. 

 

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie 
plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco 
mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 
shore A de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste 
apreciable ni deformación. 

 

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 

 
Unidad Mínimo Máximo 

Método 
de Ensayo 

Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA 

D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un 
péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 135-
272-94 para señalización horizontal. 
 
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 
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Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexión 
para cada color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.4    PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo 

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, 
con excepción de los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el 
Punto 6.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas 
donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2. 

 
D.XIV. 6.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 6.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 



   

Página 141 

 

SEÑALAMIENTO VERTICAL 
 
Artículo Nº 17 
 
I. DESCRIPCION. 

La contratista deberá presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitivo), el Proyecto definitivo 
de Señalamiento Vertical en el que deberá tener en cuenta el Proyecto Básico de 
Señalamiento que se adjunta a la presente especificación. Dichas señales responderán al 
Anexo L "Sistema de Señalización Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad 
Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, 
como así también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta 
Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingeniería", 
según corresponda en cada caso. 

La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato más el 
período de garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, que 
surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su 
señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehículos pesados, accesos a estaciones 
de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas normas dictadas por la DNV, etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la 
orientación, información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el, tránsito y 
evitar peligros. Además contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocación de las señales 
existentes, en los sitios que indique la Supervisión. En cuanto a estas señales existentes, su 
reutilización quedara supeditada a que las mismas cumplan con los requisitos que se detallan 
más adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas por elementos nuevos. Los postes y 
señales que no se reutilicen, se entregaran a la DNV donde lo indique la Inspección. 

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las señales, 
deben seguirse las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y 
COLOCACION DE SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en todo aquello que no 
se oponga a esta Especificación. 

 

II.  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 

II. 1.PLACAS 

Las placas serán de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con la 
norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la 
Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de 
curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier 
otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán 
estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán estar 
despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que corresponda. En señales 
aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor. 
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DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SEÑALES (cm.) 

TIPO DE SENAL RUTAS 
MULTICARRILES 

AUTOVIAS 
AUTOPISTAS 

PREVENTIVO 90X90 120X120 

REGLAMENTARIO Ø 90 120 

TRIANGULARES (lado) 105 135 

REGLAMENTARIO CON 
LEYENDA 

100X150 120X180 

PARE 90 120 

EDUCACION VIAL 100X100 120X120 

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150 

MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40 

 

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SEÑALES INFORMATIVAS 

 
LATERALES EN RUTAS 

UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)  

TRES RENGLONES: 18 cm.   (Serie C - D) 

 
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm.   (Serie C - D) 

 
SENALES AEREAS 

 
COLUMNA CON PESCANTE 

UN RENGLON: 40 cm.   (Serie D) 

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D) 

PORTICOS: 30 cm. - 45 cm.   (Serie D) 

 
Nota: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo 
diagramado de los textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las 
alturas de letras indicadas. 

 
II.2. SOSTENES 

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad 
de enterramiento y la altura de colocación prevista más adelante, y cubrirá la totalidad del alto 
de la placa. 

 
III.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS 

Según Normas de la DNV 
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II.2..3. DIMENSIONES 

La escuadría será de 3" x 3" o de 4" x 4" según corresponda. Se admitirán para los espesores 
las tolerancias indicadas por norma I RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes 
sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado que pueden reducir su sección 
según normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. 

 
II.2.4. ESPECIES DE MADERA 

Serán las indicadas a continuación, denominadas según nomenclador de comercialización 
establecido por la norma IRAM 9501. 

 

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado 
Santiagueño 

Schinopsis lorentsii  

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay 

Caldén Prosopis caldenia  

Algarrobo Negro Prosopis nigra lbopé-hu; árbol negro 

 Tabebuia spp Lapacho 

 Caealpinia paraguarensis Guayacan 

 Astronium balansae Urunday 

 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista 
propondrá a la D.N.V. la nómina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares 
características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los 
carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al 
impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas 
producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. 
Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, no 
admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran pudrición en ninguna de sus partes, ni se 
admitirán galenas u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda pieza deberá oscilar 
entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

 
II.3. BULONERIA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro y 
80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta 
colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor será de 2 mm 
aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más una arandela 
de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 125 
mm de largo. 

 
II.3.1. MATERIALES 

Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según 
norma IRAM 512. 
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La denominación será según norma IRAM 5190, con rosea Withworth, según características 
dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las 
tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las crucetas 
se sujetaran por medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. Los aditamentos 
se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado. 

 
III. PINTADO DE COMPONENTES 

III.1. DE PLACAS 

III.1.1. El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado mediante 
la aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir aspereza 
adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura que consistirá en una mano 
de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante gris azulado, en un todo de 
acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de acabado brillante, semimate y mate, 
correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Ídem para chapas galvanizadas 
pero sin lijar la superficie. 

 
III.2. DE SOSTEN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos 
manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrirá con 
pintura asfáltica. 

 
IV. MATERIALES REFLECTIVOS 

IV.1. MATERIALES A EMPLEAR 

Será material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda 
totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de 
ingeniería" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 
3.952/84, según lo indicado en el proyecto. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales 
Preventivas, Reglamentarias ó Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado de 
"alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismático"), por lo que deberá ajustarse 
como mínimo, a los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3.952/84, 
según sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá usarse material de "grado 
de ingeniería" por lo que las mismas, deberán ajustarse como mínimo, a los valores 
establecidos en la tabla II de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de 
las señales serán de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovías o Autopistas la totalidad 
de las señales serán como mínimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). 

 
IV.2. PROCESO DE APLICACION 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes 
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar 
un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las partículas grasas que 
hayan quedado. Posteriormente será adherido mediante presión o presión y temperatura 
(para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 10033, que impedirán 
despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las cuales respetaran el 
sistema de señales en curso. 

IV.3. COLORES 
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Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán responder 
estrictamente a lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto 
Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Dirección Nacional de Vialidad 

 
IV.3.1. SEÑALES DE PREVENCION 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

• PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con líneas a 45° rojas. 

• CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

• SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de 
arriba hacia abajo. 

• DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron) 

 
IV.3.2. SEÑALES DE REGLAMENTACION 

Serán fondo blanco, círculo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de prohibición) y 
en color negro el símbolo. 

A excepción de las siguientes señales: 

• PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

• CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

• VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, círculo rojo, número blanco. 

 
IV.3.3 SEÑALES DE INFORMACION 

De acuerdo a su clasificación serán: 

 INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en 
negro. 

 DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a 
excepción de la serial "Primeros Auxilios" que lleva símbolo color rojo. 

 DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

 DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

 DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 

Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección Nacional 
de Vialidad. 

 
V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y por 
la cara contraria en que se adosara la serial, se hará una perforación a modo de nicho, de 
diámetro y profundidad suficiente, para que en el se aloje la arandela y tuerca del balón, con 
el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y la arandela queden 
fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario utilizar una llave críquet con 
prolongador y tubo para esa medida. 
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Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 
varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que 
permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazaran entre 
los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo 
igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastraran en los postes verticales 
y el encastre en estos será de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, 
debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las perforaciones practicadas para los 
bulones de fijación de la placa, lográndose de este manera no solo fijación de la placa, sino 
también la de los travesaños. 

Así por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos 
tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones 
convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus 
correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se evidencie 
un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran según el caso, 
para el poste más alejado del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad 
de las placas. 

Las señales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, 
tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. En 
general y salvo aquellos casos en que la supervisión determine lo contrario, todas las señales 
se colocaran en el borde exterior de la banquina a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1   metro   y  se   
impermeabilizaran   hasta  esa   medida   con   material   asfáltico.   Este procedimiento se 
hará por inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocara una cruceta 
de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 
33 cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación del 
suelo adyacente a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la compactación del 
terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, se 
prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, 
previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les 
prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además se llevan los tomillos, tuercas, 
arandelas y Naves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el camino, 
se colocaran en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las señales 
terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lámina reflectiva quede 
enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que se dañe la lámina y en un cajón la 
bulonería y llave para la fijación. 

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, pisones, 
etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser más 
complicado. Además de dichos elementos deben llevarse carteles de señalización transitoria, 
conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural el serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada 
hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el nivel 
del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 
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En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una distancia 
mínima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura será de 1,30 m 
como mínimo y 1,40 m   como máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte 
inferior de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, 
en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada deberá ser entre 
75° y 82° (s/Ley de Transito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en que 
la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición "Prohibido adelantarse", la misma deberá colocarse 
además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehículo que 
intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberán colocarse ambas señales, 
agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en 
forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción definitiva, 
deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y cabeceras 
de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la colocación del panel 
de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, deberán estar orientadas de manera 
tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstáculo indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha 
e izquierda. 

 
VI. CONSERVACION 

VI.1  Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante 
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla 
y lograr la aspereza adecuada, aplicándose posteriormente una mano de esmalte sintético. 
Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como ser panfletos, papeles pegados, 
etc. 
Las señales deberán lavarse obligatoriamente como mínimo cuatro (4) veces al año, 
esta tarea se incluirá dentro del plan anual de mantenimiento. 
Además  de  los  lavados  obligatorios  indicados  precedentemente,   las  señales 
deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en 
más de un 40 % de lo estipulado en las Normas IRAM 10033/73 y 3952/84 según se trate 
de "grado ingeniería" o "alta intensidad" (ángulo de observación 0,2° - ángulo de 
inclinación - 4°). 
Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de modo que 
impidan su lectura. 
 

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo en 
posición correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo 
firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de 
similares dimensiones. 

 

VI.3. Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la buhonería de las señales. 
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VII. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por m2 de señal colocada, y se pagará al precio unitario de contrato para el Ítem " 
SEÑALAMIENTO VERTICAL". 

En sus análisis de precios de este ítem, la Contratista considerara los materiales a utilizar 
(placas, postes de sostén, láminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano 
de obra necesaria para la fabricación, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, 
transporte, descarga y acopio de la cartelería; mano de obra, equipos y herramientas 
necesarios para dejar colocadas las señales en su posición definitiva, y cualquier otro trabajo 
necesario para la correcta terminación de lo especificado precedentemente, incluyendo la 
conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

Dicho precio incluirá la extracción del señalamiento existente que no sea recuperable (que 
será propiedad de la D.N.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisión, 
como así también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para 
dejar totalmente terminado el señalamiento vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones 
y órdenes de la Supervisión. 

 

 

 

* * * * * 
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PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD 

 
Artículo N°  18 
 
1- El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN Y/O 
SUPERVISIÓN del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edición 1998 queda 
anulado y reemplazado por lo siguiente: 
El Contratista deberá suministrar para el personal de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD, durante el plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta la 
recepción provisional de los trabajos la cantidad de 2 (DOS) camionetas de cuatro puertas 
doble tracción, de más de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas con aire 
acondicionado(frío/calor), y equipo de comunicación acorde a la zona donde se desarrolla la 
obra; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en la Sección K-1 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades deberán hallarse en todo momento 
en buenas condiciones funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar. 
 
Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año que se licita la obra. 
Los vehículos deberán encontrarse en la CASA CENTRAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE VIALIDAD, al iniciarse las tareas diarias y serán utilizados exclusivamente para las 
necesidades de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD. 

 
2- Medición y Pago  

El ítem "Provisión de Movilidad para el personal de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD”, se pagará a través de los siguientes sub-ítems: 
A) "Cuota mensual": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total 
por amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal 
encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 
B)  "Adicional por Km. Recorrido": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, y 
será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, 
lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 
El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) de la 
unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

 

3- Multa por Incumplimiento 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa de Pesos tres mil ($ 3000,00) por cada día o jornada y por vehículo, 
por cada día o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por 
causas imputables al Contratista.  

 
4- Obligación de Identificar las movilidades. 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del Personal DE LA DIRECCION PROVINCIAL 
DE VIALIDAD, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas 
delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes términos: 
 

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco (5) 
centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. 

******************************** 
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MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

 
Artículo N°  19 
 

a) Descripción  

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las 
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios 
para sus operaciones. 

b) Terreno para Obradores  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 
terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

 

c) Oficinas y Campamentos del Contratista. 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones, correspondientes al, 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo 
y/o modificarlo de acuerdo con las necesidades de la obra durante su proceso de ejecución. 

 

d) Equipos  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
Inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de 
VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución 
normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 
condiciones, no permitiendo la Inspección y/o Supervisión la prosecución de los trabajos, 
hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

La Inspección y/o Supervisión y aprobación del equipo por parte de la Repartición no exime 
al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estarán en cualquier 
momento a disposición de VIALIDAD PROVINCIAL. 

e) Forma de Pago  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "Movilización de obra", equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad 
de los ítem con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación total por la mano de 
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obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la 
movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provisión de 
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspección y/o Supervisión; suministro 
de equipos de laboratorio y topografía y todos los trabajos o instalaciones necesarias para 
asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

A) Para cualquier tipo de obra: 

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonará solamente cuando el Contratista haya 
completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio 
exclusivo de la Inspección y/o Supervisión con suficiente personal residente en la obra para 
llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además, con los suministros de 
movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección y/o 
Supervisión de obra, y a satisfacción de ésta. 

B) Para obras básicas, pavimento y/o puentes: 

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de 
todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección y/o Supervisión resulte necesario para 
la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso 
de puentes. 

b) El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonará cuando el Contratista disponga en 
obra, de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección y/o Supervisión resulte 
necesario para la ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el 
caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los 
trabajos. 

C) Para obras de repavimentación: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se 
abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo 
de la Inspección y/o Supervisión, para la ejecución según corresponda, del movimiento de 
suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento. 

 

 

 

* * * * * 
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PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

 
Artículo N°  20 
 
El Contratista deberá solicitar información referente a precipitaciones pluviales y níveas; y 
cantidad de días con precipitaciones por mes, correspondientes a la estación meteorológica 
más cercana a la obra, situada en la zona de influencia de la obra a ejecutar, a la DIRECCIÓN 
GENERAL DE SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, dependiente del Estado Mayor de 
la Fuerza Aérea Argentina o a la Institución que disponga la Inspección y/o Supervisión de 
Obra. 

Dicha información que deberá comprender el lapso de cinco (5) años a la fecha, deberá 
entregarse a la Supervisión de Obra dentro de los sesenta (60) días inmediatos posteriores al 
primer replanteo.   

Sin perjuicio de esta información toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo 
contractual, fundamentado en razones climáticas, deberá agregar registros certificados por 
Organismos Oficiales, que avalen las razones invocadas. 

* * * * * 
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CAPACITACION 

 
Artículo Nº 21 
 
A los efectos de capacitar en las diversas tareas y programas que desarrolla la Dirección 

Provincial de Vialidad, la Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su 

exclusivo cargo, bajo la modalidad de locación de servicios de colaboración, tres 

profesionales, en la disciplina que la Dirección Provincial de Vialidad indique. 

Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y horarios que determine la 

Dirección Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se desempeñarán. 

Las condiciones del contrato incluirán: 

 Duración: Periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma 
solicite y sean aprobadas por el comitente. Cuando no se haya efectivizado la 
contratación que manda el presente artículo, total o parcialmente, adeudando, 
la contratista, el cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, 
deberá cumplirlo respetando el plazo de ejecución de la obra ejecutada. 

 Remuneración: Se tendrá como referencia el importe de los contratos de 
colaboración que el Estado Provincial mantiene con sus contratados. 

  Extensión horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales. 

 Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.  

La D.P.V. podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor 
equivalente, por la contratación de cursos de capacitación para el personal del D.P.V., 
justificando la necesidad del mismo.  

El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 del 

mes siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  

La falta de cumplimiento de esta disposición, dará lugar a la aplicación de una multa de Pesos Diez 
Mil ($ 10.000,00) por cada día de retraso. 
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DESVIOS DE OBRA 

 
Artículo N°  22 
 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los 
inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el tránsito, sean 

reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será 
responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 
necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como 

consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder en un 20 % a 
los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, 
tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de 
constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de precios 

contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales 

necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

   Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

   Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

   Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de 
agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formación de capas 
de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad del mismo, la    

visualización de señales u otros vehículos que circulan por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, 
los desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de 

la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, 
construcción o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías 
provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección y/o 
Supervisión de obra y el auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo alguno pues 

su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

 
 

* * * * 
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CONSERVACIÓN  

 

Artículo N°  23 
 

I.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservara, por su exclusiva cuenta, los trabajos 
terminados de acuerdo a las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas para la 
conservación durante el Plazo de Garantía. 

 

II.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista mantendrá y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y 
sistemática durante el Plazo de Garantía establecido en la Memoria Descriptiva. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán 
realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. Tendrán 
sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de protección, 
etc., en las mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento 
de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuara la corrección del perfil existente, de manera de permitir el 
correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover 
derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de canos, además de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o 
reemplazaran los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en 
general y todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y 
desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran 
las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, 
incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, etc. El pasto y las malezas no deberán 
superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino 
se realizaran los cortes al ras que sean necesarios para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus cortes, 
dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o a 
terceros. 

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios 
accidentales. 
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e) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, hayan 
sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuara sin disminuir las características de la obra original 
y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las fallas. 

f) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservaran en forma permanente 
durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenían al 
momento de la Recepción Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 

III.- EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de 
operarios, plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspección 
podrá exigir la mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

 
IV.- REPARACION DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden 
constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomara las providencias necesarias para 
reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo 
y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 
deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la 
existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Inspección constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá 
ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso 
previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 
originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 
V.- PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de 
conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 
anteceden, la Dirección Provincial de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta 
un periodo igual al contractual a contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección Provincial de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, 
descontando al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a 
dicho valor. 

 

VI.- FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el 
Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir 
su costo en los precios unitarios cotizados para los ítem que integran el Contrato 

 
* * * * * 
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INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL 
CONTRATISTA. 

 

Artículo N°  24 
 

El Título K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 
INSPECCIÓN", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. 
queda complementado con lo siguiente: 

 

 El Contratista deberá suministrar para el personal de la Inspección y/o Supervisión 
de Obra, desde la Fecha de Iniciación de los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las 
Obras (Recepción Provisional), los siguientes elementos: 

 
a) Una (1) Estación Total con teclado alfa-numérico y precisiones angulares menor o 

igual a los 05”. 
b) Tres (3) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de puntería. 
c) Un (1) Teodolito 
d) Dos (2) Niveles 
e) Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta,  2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50  metros. 
f) Tres (3) Miras taquimétricas telescópicas, de aluminio, de 5 metros de longitud. 
g) Dos (2) Calculadoras tipo científicas, tipo CASIO FX-991LA Plus  o similar 
h) Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: mojones, 

estacas, pintura, etc. 
i) Toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de la 

Inspección y/o Supervisión. 
j) Una (1) PC con las siguientes características: Procesador Intel Core I5, 7ºGeneración 

o superior, 8Gb de RAM o superior, Placa Madre Gigabyte o superior, Disco duro 1 
Tera SatasIII, grabadora de DVD, Lector Multitarjeta, Fuente de 500w reales, Monitor 
Led 24”, UPS 1000w, Impresora Láser, plotter, cables, teclado y mouse, 1 año de 
Garantía escrita. 

k) Una (1) Notebook, Procesador CORE i 7 (7ma generación) , RAM 16 Gb, Placa de video 
4Gb, Disco duro de 1Tb, Pantalla 15,6” y paquete de Microsoft, UPS, Impresora, 
plotter, cables, etc.).  

 

El Contratista deberá facilitar a la Inspección y/o Supervisión de Obra, 
exclusivamente para tareas de replanteo, laboratorio y controles de obra, todo el personal que 
se le requiera diariamente, como así también dos ayudantes (auxiliares de la Inspección y/o 
Supervisión) en forma permanente. 

 
Producida la Recepción  Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a 

disposición del Contratista.  
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 ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA. 

Artículo N°  25 
Descripción 

Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la 
DPV dentro de los dos primeros meses de la firma del acta de replanteo, UN (1) set de ensayo 
de asentamiento con bandeja, Un (1) termómetro infrarrojo, SIETE (7) moldes cilíndricos de 
metal, TRES (3) Proctor, molde estándar de 4”, TRES (3) Proctor Modificado partido de 6”, 
CINCO (5) diales indicador, TRES (3) CBR con base perforada molde de 6”, TRES (3) CBR 
con base sólida molde de 6”; con las características que se detallan más abajo. 

El costo de los Artículos mencionado anteriormente, se consideran incluidos en los 
diversos ítems del presupuesto, por cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno 
por este concepto. 

La no provisión de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en la presente 
Artículo, generará una multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo 
señalado. 

Se deja establecido que la los Artículos, provistos por el Contratista y que deberán 
cumplir con las condiciones que abajo se detallan, pasará al patrimonio de la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos y trámites de 
transferencia de dichos Artículos, debiendo la factura de compra de la misma, acreditar ante 
Escribano Público la cesión de los derechos de los Artículos a favor de la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, una vez efectuada la recepción Provisoria de la Obra. 
 

Características: 

 (1) Un set de ensayo de asentamiento con bandeja H-3645. Humboldt. 

o Incluye cono de asentamiento (acero estándar) H-3640, escobilla de cerda con 
mango de madera  H-3800, varilla de compactación H-3650, bandeja de acero 
galvanizado de 20” x 20” x 3” H-3725 y poruña H-3760. 

 (1) un termómetro infrarrojo pistola IR – H-3593. Humboldt. 

o Simplemente apuntar y disparar. Alta calidad óptica de 9:1 con puntero laser. 
Lecturas en °C o °F.  

 (7) siete moldes cilíndricos de metal H-2942. Humboldt. 

o Moldes en acero cromado. 6” x 12” (152 x 305mm) 1/8” (3mm) de espesor en 
pared, 1/4” (6mm) en la placa base. 

 (3) tres Proctor, molde estándar para densidad/humedad de 4” – H-4141. Humboldt. 

o Molde con volumen de 1/30 pie3, tubo de acero laminado en frio, enchapado 
para resistir el óxido. Incluye placa base desmontable, pernos prisioneros y 
tuercas mariposas. Cumple con normas ASTM D55B, D69B, D1557; AASHTO 
T99, T134, T180. 

 (3) tres Proctor modificado partido, molde de 6” – H-4161A. Humboldt. 

o Molde con volumen de 1/13.33 pie3, tubo de acero laminado en frio, enchapado 
para resistir el óxido. El molde viene cortado longitudinalmente y con dos 
abrazaderas de acción-rápida para facilitar la extracción de la muestra a 
ensayar. La placa base de acero es de 8” x 8” x ½” de espesor. Cumple con 
las normas ASTM D69B, D1557; AASHTO T99, T134, T180. 

 (5) cinco Diales indicadores – H-4158.1. Humboldt. 
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o Rango de operación de 1.000°, graduados en divisiones de 0,001°, movimiento 
del sentido del reloj y contador de revoluciones.  

 (3) tres CBR con base perforada, molde de 6” – H-4151. Humboldt. 

o Molde con volumen de 0,1145 pie3, tubo de acero laminado en frio, enchapado 
para resistir el óxido. El collar de extensión y la placa de base perforada pueden 
ir engrapados en cualquiera de los dos extremos del cilindro. Cumple con 
normas ASTM D1883, AASHTO T193. 

 (3) tres CBR con base sólida, molde de 6” – H-4149. Humboldt. 

o Similar al modelo H-4151 pero con base sólida.  

Importante: 

- La Contratista deberá suministrar los Artículos que se solicitan. Si los mismos se hubiesen 
discontinuado en su fabricación, los mismos, serán de características superiores que los 
reemplace y cumpla con todas las especificaciones técnicas solicitadas. 
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COMPUTOS MÉTRICOS 
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OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO

DE LA RED VIAL PROVINCIAL (2020)

DEPARTAMENTOS VARIOS

PARCIAL TOTAL

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

En 0,06 m de espesor 180,00 180,00

2

RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE

(Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a 

depósito, Provisión de material granular e imprimación 

bituminosa con E.C.I.) 1 Según estimacion m2 1815,00 1815,00

3 MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA

(Asfalto incluido E.R.1 a razón de 0,5 l/m
2
) Según estimacion m

2
87600,00 87600,00

4

CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA 

BITUMINOSA EN CALIENTE

(Incluido materiales, elaboración, distribución y 

compactación) 1

En 0,05 m de espesor Según estimacion tn 10500,00 10500,00

5

TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE

A una distancia media de transporte = 25 km 1 Según estimacion tnkm 263000,00 263000,00

6 ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS

(En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye 

limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito) 1 Según estimacion m3 1990,00 1990,00

7 EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

a- Para Pasante SJ-320/1 1 Según estimacion m3 8,00 8,00

8 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17 

(Excluida la armadura)

a- Para Pasante SJ-320/1 1 Según estimacion m3 1,65 1,65

9 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13 

(Excluida la armadura)

a- Para Pasante SJ-320/1 1 Según estimacion m
3

3,84 3,84

10 ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO

a- Para Pasante SJ-320/1 1 Según estimacion tn 0,10 0,10

11

MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS, 

HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE REGISTRO DE 

O.S.S.E.

1 Según estimacion Nº 10,00 10,00

12 SEÑALAMIENTO VERTICAL

A definir ubicación y tipo de señal vertical por la Inspección 1 Según estimacion m2 9,50 9,50

13 DEMARCACIÓN HORIZONTAL

Con pintura acrílica para pavimentos aplicada a 

temperatura ambiente con equipo mecanico de 

proyección neumática 1 Según estimacion m2 3500,00 3500,00

14 CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL 1 Según cálculo mes 6,00 6,00

15

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

a- Cuota fija 2 Según cálculo mes 6,00 12,00

b- Cuota Adicional por Km. 2 Según cálculo Km 21000,00 42000,00

16 MOVILIZACIÓN DE OBRA 1 Según cálculo GL 1,00 1,00

CÓMPUTOS MÉTRICOS

1

ITEM 

N°

1

CANTIDAD
Un.DIMENSIONESDESIGNACIÓN

N° 

Partes

1 Según estimacion m3
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PERFIL TIPO 
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MODELO DE PROPUESTA 

METRICOS 
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