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ANEXO 1

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego establece las condiciones particulares para el llamado a
Licitacion Privada para la seleccion, adjudicacion, contratacion y ejecucion de
los trabajos de la obra: Instalacion de gas y calefaccién en la Escuela EPET
N°:1, La Laja— Albardon.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE
Seran de aplicacién las siguientes normas legales:

e Decreto N° 1764-MOSPyMA-2000

e Ley 55-1 (antes Ley N° 2139) Ley de Contabilidad

e Ley N° 135-A (antes Ley N3784) de Procedimiento Administrativo

e Ley N° 158-A (antes Ley N° 3969) (Compre Sanjuanino)

e Ley N° 643-A (antes Ley N° 7053), ARTICULO 17° - Deudores por
Crédito del Bco. San Juan S.A.

¢ Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias

e Pliego Particular de Bases y Condiciones

e Especificaciones Técnicas Particulares.

e Normas Distribuidora de Gas Cuyana.- ENARGAS-

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el
orden de prelacién establecido en el Articulo 24 del Decreto 3523 — OSP —
72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la
documentacion de la obra, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Direcciéon Provincial Redes de Gas.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion,
y hasta el momento de la firma del Contrato.
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CONTRATISTA: EIl Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a
partir de que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o0 juridica que establece relacion
contractual con la Contratista para la ejecucion de la obra aceptada por el
Comitente.

INSPECTOR: EI Representante de la Direccion Provincial Redes de Gas, que
tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El Profesional Representante del Contratista,
encargado de la conduccion técnica de la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso
aquellos inhabiles y feriados de cualquier naturaleza.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdémica, presentados
en tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las
propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:

o Pliego Particulares de Bases y Condiciones.

« Memoria Descriptiva

« Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.

e Formularios tipos.

Asimismo integrardn el Pliego todas las circulares aclaratorias y/o
modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los
participantes. El orden de prelacion de las circulares sera inverso al orden en
que fueron emitidas.

ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO

El valor del pliego se fija en la suma de Pesos Ciento Veinticinco
con 00/100 ($ 125,00) no reembolsables.

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo
N° 2°, como asi también el Codigo de Edificacién de la Provincia de San Juan 'y
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los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, Nacionales y/o
privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y
toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terreno para tomar
conocimiento de sus caracteristicas principales, y condiciones de trabajo tales
como: provision de energia eléctrica y agua, acceso de camiones, niveles y
otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del
monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de la obligacion impuesta por este Articulo.

ARTICULO N° 6: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos CIENTO
VEINTICINCO MIL con 00/100, ($ 125.000,00), IVA incluido.

ARTICULO N° 7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de esta Licitacion sera atendida con recursos propios
del Comitente y la correspondiente certificacion sera abonada en los términos
y condiciones establecidas de acuerdo a las normativas correspondientes.

La presente licitacion no admitira redeterminacion de precios
(bajo ninguna condicién), por el tiempo de ejecucion de obra.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de AJUSTE ALZADO
POR PRECIO GLOBAL.

ARTICULO N°9: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra serd de: TREINTA (30) DIAS
CORRIDOS, y se computaran desde la fecha del Acta de Iniciacion de los
Trabajos, la que deberd operarse dentro de los diez (10) dias habiles
posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacion del
Contrato.
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ARTICULO N° 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta seis (6)
dias habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberan formularse por escrito al Comitente,
respondiendo ésta de la misma manera hasta tres (03) dias habiles antes de la
fecha de apertura. Asimismo el Comitente, si lo considera necesario y dentro
de los plazos establecidos anteriormente, podra remitir a quienes hayan
adquirido el Pliego, las aclaraciones que estime corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la

documentacion del Pliego, no constituyen causal para extender el plazo
establecido para la presentacion de las Propuestas.

ARTICULO N° 11: PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o
provinciales, admitiéndose su presentacion en forma individual o en Uniones
Transitorias de Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido
en las leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan,
debiendo adjuntar la autorizacibn de los 6érganos societarios para la
presentacion en la presente licitacibn, como asi también acompafar los
poderes que acrediten la representacion de la firma, tanto social como de su
representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren
deberan presentar la documentacion mencionada en el péarrafo precedente, y
ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de tres (3) empresas, el
cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con
la ley 22.903, que modifico la ley 19.550, la que debera ser suscripta por
todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano Publico. Con la
Oferta debera presentarse el compromiso de UTE, indicando las Empresas
gue la integran y el porcentaje de participacion de cada una de ellas, dicho
compromiso debera formalizarse antes de la firma del Contrato.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo
las Empresas deberan indicar las Empresas que la integran y el porcentaje
en que cada una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar
desde su presentacion al llamado a Licitacion Privada hasta la finalizacion
del plazo de garantia de la obra, en caso de resultar contratista de la
misma. Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la
constituciéon de la UTE, la ejecucién de la obra objeto de la presente
Contratacion.
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c) Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa
que la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e
ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los
beneficios de excusion y division. También, el compromiso formal de no
modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la
finalizacion del plazo de garantia de la Obra, en caso de adjudicéarsele el
contrato.

d) Cada una de las Empresas asociadas debera presentar todos los
documentos legales, empresarios, técnicos y financieros, solicitados en
este Pliego General y Particular de Bases y Condiciones.

e) Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato
deberd presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion
en el Registro Publico de Comercio. Asimismo debera denunciar el
Representante de la UTE, quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacion. En caso de revocacion de la
designacion, deberd comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro
de los dos (2) dias de producida.

f) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

No serdn admitidos como Proponentes, aquellas personas fisicas o
juridicas, o integrantes de UTE, que a la fecha de la presentacion de las
Propuestas, se encuentren tramitando demandas por via judicial contra la
Provincia de San Juan, ni los inhabilitados con sentencia judicial, ni los
condenados en juicio o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones de cualquier tipo para con la Provincia.

Tampoco podran participar como Proponentes las empresas que
mantengan Obras, Provisiones y otros elementos pendientes en su
cumplimiento a la fecha del Acto de Apertura con el Comitente. Para ello
deberan presentar un Libre Deuda expedido por parte de la Direccién
Provincial Redes de Gas.

Durante el plazo que disponga el Comitente para evaluar las
Propuestas presentadas, podra solicitar a los Organismos competentes las
actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones indicadas mas
arriba.

ARTICULO N° 12: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacidén se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado
para el Acto de Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después
de la hora establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego
Particular de Bases y Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna
informacion o documento solicitado.

Esta omisibn o la comprobacion de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.
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Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser
cumplida por Autoridades Judiciales o Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la
legalizacion del Colegio pertinente.

La documentacion requerida por este Pliego se acompafiara de
conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos (2) sobres o cajas bajo la denominacion “Sobre
17 y “Sobre 2”, cerrados y lacrados. El “Sobre 2” estara contenido
en el “Sobre 17.

b) EI “Sobre 1”7 llevara un rétulo en el que conste solamente la
denominacion de la Contratacién de que se trata, el lugar, hora y
fecha de apertura. Se insertardn en él todos los documentos
solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el Articulo
N° 13, “CONTENIDO DEL SOBRE 1”. Si el Proponente es una
U.T.E., la documentacion de las Empresas que la constituyen debe
presentarse en forma conjunta para cada rubro a evaluar, y no
estar dispersa en diferentes volimenes o secciones.

c) El“Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la
Contratacion de que se trata y el nombre del Proponente. Se
insertaran en €l todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N° 15
(CONTENIDO DEL SOBRE N°2).

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se
presentaran mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas,
entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente
salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos.
Los documentos que se acompafien podran presentarse en su
original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o0 en
copia certificada por Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1)
copia de un mismo tenor. Todas las paginas del original y copia
deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas
por el Proponente para representarlo legalmente y el
Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad
o U.T.E. respectiva. El ejemplar identificado con la palabra
“original”, sera considerado a todos los efectos como oferta valida.
El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, serd marcado
con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que
facilite la ubicacion de cualquier informacion durante el proceso de
evaluacion.
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g) La documentacion deberé ser protegida por cubiertas adecuadas y
anilladas en forma suficientemente segura para evitar su deterioro
por el manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision
y evaluacion.

ARTICULO N° 13: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente

documentacion:

a)
b)

f)

9)

h)

Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que
serd por un monto minimo del 1% del presupuesto oficial, que
debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen
en el ARTICULO N° 14 del presente pliego.(REQUISITOS Y FORMAS
DE LA GARANTIA)

Constancia de la adquisicion del Pliego.

Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias,
D.G.R. vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser suplida
por una declaracion jurada.

Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la
Licitacién, o autorizacion para conformar la U.T.E.

Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la
nota de presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el
Estatuto Social no lo determine.

Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo
acompanfar en caso de ser persona fisica, fotocopia certificada de su
D.N.I. y en caso de persona juridica, la inscripcion en el Registro Publico
de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo
adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se
deberad adjuntar las actas o constancias del representante de dicha
persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca,
con copias debidamente certificadas. En caso de UTE todos sus
integrantes deberan acompanar esta documentacion por separado.

Declaracion Jurada de que para cualquier cuestion judicial que se
suscite, se acepta la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia,
debiendo constituir domicilio legal en la misma, mediante Declaracién
Jurada siguiendo el modelo del Formulario N° 2.

Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de
la documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas
las condiciones y requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al
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terreno, tal como lo indica el ARTICULO N° 5 del presente Pliego y
siguiendo el modelo del FORMULARIO N° 3.

Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del ARTICULO N° 17
de la Ley 643-A (antes Ley 7.053), que los Oferentes deberan tramitar
ante la Secretaria de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del
Formulario N° 5. La exigencia no puede ser suplida por una declaracion
jurada.

Designacién del Representante Técnico, para la obra que se licita,
adjuntando constancia de inscripcion en el Consejo o Colegio
Profesional o Reparticion correspondiente, con el pago de la matricula al
dia, comprobante de inscripcion en la A.F.I.P. en caso de corresponder y
curriculum vitae.

Constancia de inscripcion del Oferente en la actividad objeto de la
licitacion, emitida por la AFIP y ademéas Constancia de pago al dia del
Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su encuadramiento en la
actividad cotizada en la presente Licitacion, domicilio de radicacion en la
provincia de San Juan, como asi también Convenio Multilateral si
correspondiere

m) Certificado Fiscal para contratar en un todo de acuerdo a lo fijado por la

p)

Q)

Nota:

A.F.1.LP. Se aclara que el presente certificado sera exigible al momento
de la adjudicacion de la obra. En el Acto de Apertura deber& presentar el
Certificado Fiscal para contratar o la constancia de que se encuentra en
tramite.

En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 158-A
(antes Ley 3969), expedido por la Contaduria General de la Provincia
con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura de la presente
licitacibn. En caso de UTE donde alguna de las empresas sea
beneficiaria del compre sanjuanino, se afectara la parte proporcional de
participacion en la UTE al 5% de beneficio.

En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las
Empresas que la integra debera presentar por separado los documentos
sefalados en los incisos e), ), g), h) k), 0) en lo que corresponda.
Adicionalmente se debera presentar lo expresado en el ARTICULO N°
11, (PROPONENTES), del presente pliego.

Sobre 2”: conteniendo, obligatoriamente, la totalidad de la
documentacion requerida en el Articulo N°15, del presente Pliego
Particular de Bases y Condiciones.

Libre Deuda (detallado en Art.11) expedido por parte de la Direccion
Provincial Redes de Gas. El mismo, de no ser presentado, debera ser
entregado al momento de evaluar la Comision de Adjudicacion. Caso
contrario la oferta sera rechazada.

Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcion

requeridos en los incisos d), ), del presente Articulo, deben guardar relacion



il
| ‘) GOBIERNO DE MINISTERIO DE . \‘\
f( 2 SAN JUAN PLANIFICACION

(X~ E INFRAESTRUCTURA
DIRECCION PROVINCIAL
REDES DE GAS

con el objeto de la presente Licitacion en lo referido a la 6 las Actividades
declaradas.

ARTICULO N° 14: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA
PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la
garantia mencionada en el Articulo N° 13 (CONTENIDO DEL SOBRE1), bajo el
punto b) que podra ser constituida de las siguientes formas:

1) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal 600
Cuenta N° 202956-6 TITULAR GOBIERNO DE LA PROVINCIA, debiendo
acreditarlo con la boleta de depésito respectivo a la orden del Contador y
Tesorero General de la Provincia.

2) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio
en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San
Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccibn que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de
excusion y division constituyéndose en solidario, liso, llano y principal
pagador de las obligaciones derivadas por la presentacién efectuada por el
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta
previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva
la adjudicacion correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura de
la presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma
serd extensiva al aval.

3) Seguro de caucién expedido por compafiia aseguradora que se constituya
en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que
asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra la
renuncia expresa a los beneficios de excusion y division. También debera
fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones
y derechos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso
a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a
cualquier fuero de excepcion que pudiere corresponderle. La garantia de la
Oferta debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la
Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones o bien hasta la
extincion de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir
hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia
posterior de la apertura de la presente Contratacion.

4) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de
cotizacion del penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El Estado no
abonara intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los
gue devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.
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Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince

(15) dias habiles posteriores a la presentacion de la garantia de cumplimiento
de contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los

quince (15) dias habiles posteriores a la notificacion del resultado de la
adjudicacion.

ARTICULO N° 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

a)

b)

d)

El sobre 2, contendré obligatoriamente la siguiente documentacion:
El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario
N° 4.

El Plan de Trabajos, que (en forma legible), expresara la coherencia de

todas las tareas incluidas. EI mismo serd desarrollado en base al
sistema de barras horizontales (GANTT), con indicacion de los periodos
de ejecucion de los items y subitems, y sus porcentuales, como asi
también el nUmero de orden y designacién de items, unidad de medida,
cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del
item, porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).

El CoOmputo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato de la
Planilla de Presupuesto Modelo. Cada oferente de acuerdo a su
proyecto agregara los sub items necesarios respetando el listado de
rubros oficiales.

Curva de Inversiones, con indicacion de los porcentajes e inversiones
(mensuales y acumuladas). Los Proponentes podran optar por
incorporar la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el
punto b).

Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la
obra, detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el
modelo que integra la documentacion. Estos andlisis deberan ser
racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen
en la correcta ejecucion de cada item.

El comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones
gue crea necesarias, (caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos,
etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicacion, o
rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen
fallas gruesas u omisiones importantes.

Todos los andlisis de precios, incluso los de items o subitems
globales, deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a
saber: materiales, mano de obra y equipos, y cualquier otro elemento
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gue haga a la obtencion del costo neto del item, a fin de facilitar el
calculo de las probables futuras redeterminaciones de precios.

f) Detalle de la composicion del porcentaje de los Gastos Generales,
discriminados en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de
Empresa, segun planilla modelo adjunta.

ARTICULO N° 16: RECEPCION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE
SOBRES 1Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO.

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las
publicaciones del llamado a Licitacion.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 17, los interesados
podran pedir o formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha
apertura no se admitira interrupcion del mismo, pudiendo los interesados
formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad
de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran
hacer uso de la palabra los oferentes que acrediten la representacion que
invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los
“Sobres 17, verificando si la documentacién presentada se ajusta a las
disposiciones establecidas.

SON CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO EN EL ACTO
LICITATORIO DE AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO Ne° 13

incisos b), d), i), j)yp)

b) Constancia de la constitucién de la garantia de la propuesta que
sera por un monto minimo del 1% del presupuesto oficial, que
deberd constituirse en cualquiera de las formas que se
establecen en el Articulo N° 14 del presente pliego.

d) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias,
D.G.R. vigente a la fecha de apertura. La exigencia no puede ser
suplida por una declaracién jurada.

) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el
conocimiento de la documentacion que integra el presente
Pliego, la aceptacion de todas las condiciones y requisitos alli
exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo
indica el Articulo N° 5 del presente Pliego y siguiendo el modelo
del FORMULARIO N° 3

j) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Articulo N°
17 de la Ley 643-A (antes Ley 7.053), que los Oferentes deberan
tramitar ante la Secretaria de Hacienda, presentando el Modelo
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de Nota del Formulario N° 5. La exigencia no puede ser suplida
por una declaracion jurada.

p) Sobre 2”: conteniendo, obligatoriamente, la totalidad de Ila
documentacion requerida en el Articulo N°15, del presente Pliego
Particular de Bases y Condiciones.

La no presentacioén en condiciones de los requisitos exigidos supone la
inadmision de la propuesta y la devolucion de la documentacién presentada,
incluido en su caso el “Sobre 27, sin abrir, dejando constancia de esto en el
Acta.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se
dejara constancia de dénde quedara la documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el ARTICULO N° 13 podran ser
presentados hasta cinco dias habiles después del acto de apertura, siendo de
exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin
necesidad de notificacion alguna, quedando notificados ministerio legis a los
fines del computo del plazo de dos dias habiles otorgado en el acto de apertura
de sobres.

Asimismo seradn rechazadas aquellas Propuestas en las que se
compruebe lo siguiente:

a.- Que exista acuerdo entre dos 0 més Proponentes o Representantes
Técnicos para la misma obra.

b.- Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas
Propuestas.

c.- Que una misma empresa del Proponente intervenga en dos o mas
propuestas.

De todo lo actuado se labrara un Acta, dejandose constancia de los
nombres de los Proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las
hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo
constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan, podran
efectuar las observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran
en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la
precalificacion. Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, la cual sera
firmada por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, Funcionarios
presentes, Proponentes y toda persona que desee hacerlo.

Producido esto, se procedera a la guarda de los Sobres 2 en un
paquete lacrado, con faja de seguridad firmada por los Funcionarios
intervinientes y los Proponentes que deseen hacerlo, quedando los mismos en
poder de la Administracion, y depositados en la Escribania Mayor de Gobierno.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de
Sobres toda vez que lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o
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suspension de igual manera a la utilizada para el llamado a Licitacion Publica y
notificAndose especialmente a los adquirientes del Pliego.

En la fecha, lugar y hora indicada en la citada invitacion, se dara
comienzo al Acto, verificandose si la documentacion presentada se ajusta a las
disposiciones establecidas, DECLARANDO LA INADMISIBILIDAD DE
AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 15: “CONTENIDO DEL SOBRE
27,

Los Proponentes seleccionados podran efectuar las observaciones que
estimen pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el
Acta, resolviéndose conjuntamente con la adjudicacion.

De todo lo actuado se labrara un Acta, dejandose constancia de los
nombres de los Proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las
hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Terminada esta operacion, se dara lectura al Acta, la cual sera firmada

por la persona que haya presidido el Acto de Apertura, Funcionarios presentes,
Proponentes y toda persona que desee hacerlo.

ARTICULO N° 17: ESTUDIO DE LAS OFERTAS TECNICO — ECONOMICAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran
analizados por una Comisién de Evaluacién designada a tal efecto por el
Comitente y ejercera sus funciones basandose en los datos aportados por las
Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion
adicional que a solicitud de la Comision de Evaluacion se considere necesaria,
pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas que considere conveniente, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacion, necesarias para la justa
evaluacion de las ofertas.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente
aconsejando la adjudicacién de la obra a la Empresa cuya Propuesta se
considere la mas conveniente

El Comitente notificara fehacientemente a todos los Proponentes
admitidos, el resultado de la adjudicacion. Una vez cumplido el plazo
establecido en el Articulo N° 19, IMPUGNACIONES, vy estando en firme el
acto, le impondra al Adjudicatario el plazo en que debera proceder a la firma
del Contrato: dentro de los treinta dias corridos de efectuada la notificacion.
Previamente el adjudicatario debera haber constituido una garantia equivalente
al 5% del monto del contrato, que podra hacerse en la forma que establezca la
reglamentacion. La misma se podra formar integrando la garantia de
propuestas y/o sustituirse por los demas medios que prevea la reglamentacion.
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Si el adjudicatario no se presentare, no afianzare o se negare a firmar
el contrato en la forma y tiempo establecido perdera el importe de la garantia
de la propuesta en beneficio de la Administracion.

Si el contrato no se firmara por causas imputables a la Administracion, el
adjudicatario podra desistir de la propuesta, para lo cual debera previamente
intimarla por un plazo minimo de 10 dias corridos.

ARTICULO N° 18: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta
(30) dias a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de
mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el
Comitente debera requerir la ampliacion de la misma y de su garantia, por igual
periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la misma
deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos
dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacion en tal sentido,
entendiéndose que la falta de presentacion dentro del mismo, importa la
negativa a mantener la oferta, la que dejara de ser considerada.

ARTICULO N° 19: IMPUGNACIONES

Ser& de aplicacion lo establecido en el Art. 26 DEL Decreto N° 1764 -
MOSPyMA-2000.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los DOS (2) dias
hébiles siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El
escrito de impugnacion debidamente fundado, debera ser acompafiado por una
garantia equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta o de la
suma de las ofertas que se impugnen.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion,
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a su notificacion, acompafando
una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto
oficial, por cada propuesta impugnada o de la oferta triunfante,
respectivamente, en los términos y por los medios recursivos previstos en la
legislacion vigente.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el
depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal 600 Cuenta N° 202956-6
Titular Gobierno de la Provincia.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron
solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma
favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto
guede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.
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Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no
garantizadas debidamente, no serdn admitidas ni consideradas. En este
supuesto solamente serd necesaria la simple notificacion por Nota del
Comitente.

ARTICULO N° 20: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Comitente tendra la facultad de adjudicar, ad referéndum del
Ministerio de Infraestructura, basandose en el informe indicado en el Articulo N°
17 anterior, resolvera en definitiva sobre la adjudicacion de la obra, conforme a
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere mas beneficioso para
el Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las propuestas, antes de su
adjudicacion, sin que ello genere a favor de los Proponentes, derecho alguno ni
obligaciones a cargo del Comitente (Ley N° 128-A, antes Ley N° 3734, Articulo
20). El criterio que se establece para adjudicar la Licitacion sera la de la Oferta
mAas conveniente, es decir que la adjudicacién recaera en aquella Oferta que,
habiendo superado todas las evaluaciones previas, resulte la mas conveniente
a los intereses de la Administracion, sin que por ello el menor precio sea factor
exclusivamente determinante de la decision.

El Adjudicatario debera constituir una garantia de ejecucion de contrato
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de
las formas y condiciones establecidas en el Articulo N° 14.

El Adjudicatario deberad presentar el Contrato debidamente
aforado dentro de los 10 (diez) dias a partir de la firma del mismo, (no se
admitira pago diferido de sellado).

Cuando la fecha de iniciacion de la obra no coincida con el primer dia
habil del mes deberéa ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion.
El nuevo Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccién de Obra y aprobado
por Resolucién Interna del Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar
el Contrato en forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia
de la Propuesta.

Asimismo debera presentar constancia de inscripciéon como beneficiario
de pago en el Sistema TRADFIN de la Tesoreria General de la Provincia.

ARTICULO N° 21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacion Técnica, para la obra que se licita, sera ejercida por
un profesional de, matriculado en el Consejo o Colegio Profesional o
Reparticién correspondiente, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el
comprobante de inscripcion en la A.F.I.LP., como asi también el pertinente
curriculum vitae, a los fines de su aceptacion por parte del Comitente.
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A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato,
mediante el instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la
vinculacion laboral que la une con el profesional designado. En caso contrario,
no se procedera a la firma del Contrato.

Dicho profesional deberd cumplir funciones en obra en forma
permanente, coordinando las tareas con la Inspeccion de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dar& lugar a la aplicacion de lo estipulado en el
Articulo N° 29.

El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio
legal en la Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben,
tendra las siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u
omision de su parte. Asimismo es responsable de cualquier defecto de
construccion y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas,
gue no denuncie por escrito a la Inspeccion de Obra antes de iniciar los
respectivos trabajos.

2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por
los dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en
el cumplimiento de sus funciones especificas.

3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos,
materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas
y Reglamentos Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes
en el lugar de ejecucion de las obras.

5. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de
los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas
Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

Antes de efectuar las presentaciones ante las Reparticiones y/o Entes
correspondientes, la Contratista debera entregar al Departamento Proyectos
de Distribuidora de Gas Cuyana ECOGAS, copia de los planos para su
visacion previa.

6. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, aforos, estampillados, copias heliograficas y
fotocopias, que las tramitaciones y aprobacion de planos asi lo exija.
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7. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los
derechos, sellados y tasas que por todo concepto correspondan a
honorarios por proyecto, calculo u otra verificacion, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos,
planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.

8. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios
para que la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
(responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la
Inspeccion antes de su acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo
con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, y con
la debida anticipacion, la Contratista har4 entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a
colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las
reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados
por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la
sustitucion.

10. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados,
debe retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccion de
Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde
lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta
medida por cuenta exclusiva de la Contratista.

11. La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de la Inspeccién de Obra se
necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de
Trabajos, y con una reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

12.Estar4 también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su
finalizacion en término.

13. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso
de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista
fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspeccién de
Obra, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o l0os
reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la
Inspeccién de Obra nada objetase sobre el particular, no eximira a la
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o la demora en la terminacién.

14. No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspeccibn de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que
correspondiere, los ajustes econdmicos que sean pertinentes. Cuando, en
opinion de la Inspeccion de Obra, algan material propuesto por la
Contratista no reuna los requerimientos necesarios para la aplicacion
especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
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Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podra
ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

15. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el grado de
perfeccion, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se
pretende obtener, como asi establecer técnicas constructivas, la Contratista
tendra la obligacion de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a
ejecutar sera determinado por la Inspeccién de Obra, y sera repetido hasta
tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

16.La Inspeccion de Obra podra requerir la realizacion de todos los ensayos y
pruebas que considere necesario para comprobar si los materiales,
estructuras o instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares. La Contratista conservara los
informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo entregar dos
(2) copias de cada uno a la Inspeccién de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, seran a cargo exclusivo de la
Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido por aquella.

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como
ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes,
aparatos especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la
Contratista y se comprobara que los materiales y/o estructuras son los
prescritos.

18.La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, durante el
periodo de los trabajos, una movilidad con aire acondicionado, en perfecto
estado general de funcionamiento y con chofer. Dicha movilidad debera ser
modelo 2003 en adelante, y cumplira sus funciones todos los dias, en el
horario que determine la Inspeccion de Obra.

ARTICULO N° 23: IMPACTO AMBIENTAL

El contratista debera cumplir con la legislacién sobre el tema, durante
el periodo de ejecucion del contrato, si asi lo determina la Inspeccion.

ARTICULO N° 24: CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A fin de asegurar la excelencia en la ejecuciéon de los trabajos, se
establecen las siguientes condiciones:

a) Instrumental a cargo de la Contratista:

La Contratista debera tener permanentemente en el Obrador, todo el
instrumental y Utiles necesarios para que la Inspeccion de la Obra pueda
realizar en cualquier momento las verificaciones que fueren necesarias para
la correcta ejecucion de la obra.
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b) Calidad de los materiales:

Todos los materiales, artefactos, accesorios y elementos que se incorporen
a la obra, deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase, responder a las normas de calidad vigentes, y ser previamente
aprobados por la Inspeccién antes de su acopio al pié de la obra, en un todo
de acuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas.

A tal efecto, y con la debida anticipacion, la Contratista hara entrega de las
muestras respectivas, para realizar los ensayos y analisis necesarios.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra,
o los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte o con
las estipulaciones contractuales, serdn reemplazados por la Contratista,
corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucion.

Para los elementos que requieran elaboraciéon previa en taller, y si éstos
distan a mas de 50 Km. del emplazamiento de la obra, la Contratista debera
cubrir los gastos de traslado y estadia del personal que ejecute la
inspeccion.

c) Rechazo de los materiales:

Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados,
debera retirarlos en el término perentorio que determine la Inspeccion de
Obra y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde
lo considere conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida
por cuenta exclusiva de la Contratista.

En el caso de materiales colocados, que difieran con las muestras
aprobadas, su rechazo quedara sujeto a juicio de la Inspeccién de Obra.

d) Abastecimiento de materiales, mano de obra y equipos:

La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad de materiales,
plantel y equipo que a juicio de la Inspeccién de Obra se necesite para la
marcha correcta de los trabajos conforme con el Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de trabajo.

Estard también obligada a usar métodos y enseres que, a juicio de la
Inspecciéon de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacion en término.

Si en cualquier momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista
fueren insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion de
Obra, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los
reemplace por otros mas eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

e) Muestras:
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La Contratista presentara las muestras que se exigen en los respectivos
Pliegos de Especificaciones Técnicas, estando a su cargo los gastos que
demanden, como asi también su transporte.

No se admitira cambio alguno de material que no esté autorizado por la
Inspecciéon de Obra, debiéndose hacer en todos los casos los ajustes
econdémicos que correspondan.

Cuando, en opinion de la Inspeccién de Obra, algin material propuesto por
la Contratista no reuna los requerimientos necesarios para la aplicacion
especificada, éste debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas.

Cualquiera de los elementos suministrados como muestras, podran ser
utilizados en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo.

f) Tramos de muestra:

A los efectos de convenir en la realidad, con absoluta precision, el grado de
perfeccion, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra que se
pretenden obtener en la obra, como asi establecer técnicas constructivas, la
Contratista tendréa la obligacion de ejecutar un tramo de muestra de obra.

El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccion de Obra y deberé ser
repetido hasta tanto se obtengan muestras cuyo acabado sea aceptado.

g) Ensayos y pruebas:

La Inspeccién de Obra podra hacer todos los ensayos y pruebas que
considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o
instalaciones de toda clase, son los que determinan los Pliegos de
Especificaciones Técnicas.

El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser
los instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes,
aparatos especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la
Contratista, y se comprobara que los materiales y/o estructuras son los
prescriptos.

La Inspeccion de Obra ordenara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o
mecanico que deba encomendarse a un laboratorio para verificar la
naturaleza de algun material o calidad de trabajo.

La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccién de
Obra. Todos los ensayos de Laboratorios que eventualmente se requieran,
seran a cargo exclusivo de la Contratista, debiendo la Inspeccion de Obra
aprobar previamente el Laboratorio elegido por aquella.

ARTICULO N° 25: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccion, medicion y certificacion de los trabajos seran ejercidas
por personal a designar por el Comitente.
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La Inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos,
pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las
circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos
aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccion de Obra tendra en todo momento, libre acceso a
obradores, depédsitos y oficinas de la Contratista, a fin de revisar la
documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en
ejecucion, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y
efectuando las observaciones que pudieran corresponder.

El primer dia habil de cada mes, se efectuard la medicion de los
trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante
Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los certificados serdn preparados por la Contratista, utilizando
herramientas informaticas y presentados a la Inspeccion para su verificacion y
control, dentro de los primeros diez (10) dias de cada mes.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 dias corridos
contados a partir del primer dia del mes siguiente al que fueron realizados los
trabajos o acopios. Vencido dicho plazo la Administracion incurrird
autométicamente en mora. Sin perjuicio de los demas derechos que le
correspondan por la presente ley, correran desde entonces a favor del
contratista intereses, calculados a la tasa fijada por el sistema bancario oficial
para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado
final, sin reservas del contratista respecto de los intereses devengados por
mora extingue la obligacion de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y
abonados dentro de los quince dias corridos siguientes al pago del certificado
correspondiente.

Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por
culpa del contratista, este no tendra derecho al cobro de intereses.

ARTICULO N° 26: LA CONTRATISTA Y SU PERSONAL

Salvo que otro instrumento contractual indique lo contrario, la
Contratista asumira el caracter de Constructor e Instalador de los trabajos
contratados.

En consecuencia, actuara en tal caracter ante todas las Reparticiones
Nacionales, Provinciales, Municipales o de cualquier otra naturaleza donde
deba ejercer tal representacion, durante la ejecucion de los trabajos y hasta la
Recepcion Definitiva de los mismos.

A los fines enunciados procedera a la confeccion y firma de los planos
y realizara las gestiones destinadas a obtener los permisos y aprobaciones
pertinentes.
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La Contratista solo empleara operarios competentes en sus respectivas
especialidades y en numero suficiente para que la ejecucion de los trabajos sea
regular y prospere en la medida necesaria para el estricto cumplimiento del
Contrato.

La Contratista sera la responsable por la disciplina en el trabajo; no
obstante ello, la Inspeccidén de Obra podré ordenarle el retiro de todo personal
que por incapacidad, mala fe, insubordinacién, falta de sobriedad, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas 6rdenes podran ser apeladas ante el Comitente, cuya resolucion
debera ser acatada de inmediato.

ARTICULO N° 27: SEGUROS

La Contratista debera asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y
contra los riesgos de accidentes de trabajo a todo el personal permanente o
transitorio de la Empresa, como asi también al de la Inspeccién de Obra.

Todas estas pdlizas deberan ser presentadas con una antelacion no
menor de tres (3) dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los
Trabajos. La falta de presentacion y/o aprobacién de las polizas, por causas
imputables a la Contratista, impedird la emision de cualquier certificado de
obra.

Cuando la sede de la Compafia Aseguradora no esté en jurisdiccion
de la Provincia de San Juan las pélizas deberan ser legalizadas por Escribano
Publico, cuya firma sera certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del
lugar de emision.

Las Compariias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la
Ciudad de San Juan, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma,
renunciar al beneficio de excusién y division, como asi también a cualquier
Fuero o Jurisdiccién de excepcién que pudiere corresponderle.

Las Compafias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion.

DETALLE DE SEGUROS

Sequros del Personal de la Empresa:

Toda persona que se desempefie en la obra, pertenezca o no a la
Contratista, deberad estar asegurada contra los riesgos de accidentes de
trabajo, en Compafia Argentina autorizada, de acuerdo a lo establecido en la
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Ley Nacional N° 24.557, Decreto n°® 911/96 y Resolucion N° 51/97 y 35/98, o de
toda otra norma legal que en el futuro las reemplace o modifique.

Dicha pdliza debera cubrir los siguientes aspectos: indemnizacién por
muerte, incapacidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente,
incapacidad temporal, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y
aparatos de protesis y ortopedia.

La poliza de referencia debera ser acompafiada con el comprobante de
pago de la prima, para la correspondiente aprobacion por parte del Comitente.

Se admitiran las pélizas con los riesgos que actualmente cubren las
comparfias aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este
ARTICULO, sera cubierto por la Contratista, mediante la presentacion de
contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.

La Contratista debe acompaniar listado de personal, el cual ira incluido
en la péliza. En caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse
a la Compafia de Seguros, en los términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccién de Obra, el
movimiento del personal que pudiera producirse, adjuntando los anexos
correspondientes a la pdliza original.

Sequro del personal de Inspeccién de Obra:

La Contratista presentara una poliza de seguros contra accidentes de
trabajo, del personal de la Inspeccion de Obra, segun el siguiente detalle:
- Un profesional y/o técnico.
En el caso de que por acciones administrativas, laborales y/o
judiciales, los montos indemnizatorios superen el o los maximos previstos en
las polizas, las diferencias estaran a cargo exclusivo de la Contratista.

Sequro por dafos a personas y propiedades:

La Contratista debera presentar una pébliza de Seguros de
Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones que pudieran ser ocasionados
a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la ejecucion de
los trabajos, por un monto de Pesos Setenta y cinco mil ($75.000) por persona
y/o unidad afectada.

ARTICULO N° 28: MULTAS

A los efectos del célculo de multas, se entenderd por Monto del
Contrato el Monto original del mismo mas los importes de las modificaciones
y/lo ampliaciones aprobadas y actualizado en su totalidad con las
redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la
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aplicacion de la/s multa/s, la/s cual/es se hard/n efectiva/s en la emision del
certificado correspondiente al mes en curso.

A) Por Atraso en el Plan de Trabajos

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el
porcentaje previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real
ejecutado, acumulado para el mes que se considere, sea igual o mayor al
veinte por ciento (20 %), se aplicara una multa equivalente al cinco por ciento
(5 %) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado para
el mes que se considere. El atraso se verificara con la siguiente férmula:

Atraso = (AMPT - AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT

Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10 x MCA

AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se
considere.
AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se
considere.

MCA = Monto Contractual Actualizado.

B) Por Incumplimiento del Plazo Contractual

La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no
probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el
Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una
multa diaria proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debi6 terminarse:

M=0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,20 x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,40 x C/P

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c¢), a contar del dia
siguiente:
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M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe
gue representen las modificaciones de obras, actualizadas si
correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del
mismo, el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto
sera como maximo del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referendum de la
Autoridad que corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se
imponga la rescision del Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la
Contratista advertencia o comunicacién de la Inspeccion sobre la lentitud de la
marcha de los trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion,
que se prorrogue el plazo de ejecucién, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran
demandado un mayor tiempo para la ejecucién de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracion o inclemencia, y en general causas que sin
impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma
prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique
modificacion sustancial del Contrato suscrito, sera resuelto por la autoridad
competente, previo informe de la Inspeccion de la Obra.

ARTICULO N° 29: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE
SERVICIO

Si la Contratista 0 su Representante Técnico no diera cumplimiento a
alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa
diaria y acumulativa del 0,0002 (Cero coma dos por mil) del monto contractual,
actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.
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ARTICULO N° 30: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de paralizacion injustificada de los trabajos, la Contratista
se hard pasible a una multa equivalente al 0,0006 (cero coma seis por mil) del
monto total del Contrato.

ARTICULO N° 31: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de
Servicio, dar4d lugar a la aplicacion de la sancidon establecida para el
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 32: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con
indicacion del plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la
forma establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 33: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la
Inspeccion podra ordenar la demolicibn, desarme o desmontaje y las
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la
Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le
fije la Inspeccion.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Comitente o por terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes.
En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los
certificados pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N° 34: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion
no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano
de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el Proyecto aprobado.
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Es obligacion de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y
reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva
cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo
contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 35: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra
cuando se encuentre terminada con arreglo al Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones establecidas en las
Especificaciones Técnicas Particulares, labrdndose un Acta en presencia de la
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito
qgue renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado
de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, deberd presentar los
certificados que acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas (si asi correspondiere)
y Colegio o Consejo Profesional pertinente. Ademéas debera presentar
comprobante de recepcion, por parte del Comitente, de los Elementos a
Proveer que se detallan en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Art.N°:17.

Asimismo la Contratista deber& presentar los comprobantes de pago al
dia, de los servicios de ENERGIA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas
Cuyana S.A, si correspondiera.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los
Planos, Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la
Inspeccién de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con
indicacion de las respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcién Provisional, se
encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones
del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta que la Contratista
ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de
obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podra ejecutar los
trabajos por si o0 con intervencion de terceros, cargando los gastos a la
Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar
detalles que no afecten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la
Recepcion Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, para que
se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y
durante el plazo de garantia.
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ARTICULO N° 36: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos, a partir de la fecha de la Recepcion Provisional, durante el
cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos
ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o
defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en
la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 37: PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de
Recepcion Provisional, los planos conforme a obra, en la escala que
corresponda, dibujados en film poliéster y en sistema Autocad 2010, en formato
y colores reglamentarios y un juego de copias doblados y encarpetados. Su
detalle sera fijado por la Asesoria Arquitectonica.

La Empresa debera entregar a la Inspeccion de Obra en CD la
documentacion anteriormente enunciada.

ARTICULO N° 38: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de
garantia, previa constatacion del buen estado de las obras y verificacién del
correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se
realizaran las pruebas que la Inspeccion de Obra estime necesarias, pudiendo
repetir total o parcialmente las practicadas en la Recepcién Provisional. En el
Acta de Recepcion Definitiva constard el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas (si
asi correspondiere) y Colegio o Consejo Profesional pertinente.

ARTICULO N° 39: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la firma del Acta de Recepcion Provisional, y el Fondo Reparos
dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva
de la obra.



