A\, GOBIERNO DE

MINISTERIO DE -
(-2 ) OBRAS SECRETARIA DE
(lg-f SANJUAN Y SERVICIOS PUBLICOS OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PUBLICA N° [ 2021

CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA
RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)

Presupuesto Oficial: $ 123.616.000,00 (IVA incluido)
Plazo de Ejecucion: 180 dias corridos
Departamento: Varios

Diciembre 2020




r“’) GOBIERNO DE MINSTER IO OF SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL 1
2 SANJUAN | 08R%° cpoeucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD
INDICE
INDICE ..eeeeeeeveteteee ettt te et et ettt e et et en e et et e b et e st ee e ss s et e s s et es s s aes et et et et et s e seset et et st en s sst et ebet s s s s snanaesesesanas 1
MEMORIA DESCRIPTIVA .....ocueueuereuereresessssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnsssnssesssesens 3
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES .....cccvevereeeresesesesssssssssssesssssesesesssesesssesessssssssssssssssnsnsnsnsssnsssssnsnssenssenens 6
PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES .......covuveevereeiecesestcaesestssesssessesssessesssesassessessssessesesssssesssssassanens 7
PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES.........vvvuevereierieseeseeeesessesassessesssssssessssessesssssssessesassssssssssssessanens 8
ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO .....cocvuveeeiecereercee e sessesee s s senes 8
ARTICULO 2: NORMATIVA APLICABLE .......ovveevieeeeeeeeeeeeeseeeeesesieseesesessessessssesaessssssssassssssassessasasssassassssssassnes 8
ARTICULO 3:  DENOMINACIONES........coveevectieereeteseesesesesssssesssesse s ssses s s s sssse s s s sae s s sessasassssesassssesassanes 9
ARTICULO 4:  PRESUPUESTO OFICIAL ....ovocveveeeceeeeeeseeessessessesessessesessessesassessesssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssnens 10
ARTICULO 5:  RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO .......ooeurecereiecieeeesessesessesseseesessess s ssssses s 10
ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION .....oouvivieieeeseeeeeceeeeseseesssesasssseses s sssessessesss s ssssassenasssnssnesssnens 10
ARTICULO 7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA........coveeeeeieeeeeeieeaesesaesee s tesas s sesessessesesesse s sesae s sas s 10
ARTICULO 8:  ADQUISICION DEL PLIEGO .....ouvuvereeereeeeseeessessesessessesessssesassessesssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssnens 10
ARTICULO 9:  CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES .....covucveerrericeeserieeeesssesessesaesssesaesesseseesenans 11
ARTICULO 10:  PROPONENTES ....oovuvicveietceseseseesesesseessesssssesssssssessssassssassasssssssssssssssssssssnssssnsssssssssssessanens 11
ARTICULO 11:  ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION .....ouoveiereceerececeeecteee st 12
ARTICULO 12:  CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA ......ooovveeeieeceeieeeceeeseeeernenn 13
ARTICULO 13:  FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS.........oovuiuitrtereritieiiesteteteresesssssssae e vesesssesesessesens 13
ARTICULO 14:  CONTENIDO DEL SOBRE 1 ....ouvuiuieieieiaieiesiesesse s s ssse s sesse s sssss st s sssesas s s sesaesnans 15
ARTICULO 15:  CONTENIDO DEL “SOBRE 2 ......ouveereieraerieesissesaesessesessessesessesssssssssssssesassssesasssssessssesassenans 18
ARTICULO 16:  GARANTIA DE LA OFERTA ......ouitiuiteteteieteectetete et s sesaste b s sttt bbb s st bbb s s e tesesene 20
ARTICULO 17:  TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS ......cveuiuirieerertiaessieseesssesee s sssae s ssee s 21
ARTICULO 18:  APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO........coevrvreenne. 21
ARTICULO 19:  DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS.......ocvuivieeieiriieesssssessssesssesas s sessssssessssessesssssssessssesassanens 22
ARTICULO 20:  IMPUGNACION DE LAS OFERTAS ....ovuvieuieeieeeeetesaesesaesaesestesassessesessessesessessesssesasssssesaesenans 22
ARTICULO 21:  ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS .....oocvvuverrrentiaessieseessseses s sssae s sesae s 22
ARTICULO 22:  MEJORA DE OFERTAS .....oviivieeeeceetecteeeessesseseeae s tes st sae s tesae s sesesses s s sessesassssaessssenassnens 24
ARTICULO 23:  ADJUDICACION ...ocouvveieieieecteteee ettt bbbt bbbt ea s nans 24
ARTICULO 24:  IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION ......ouvevieercesreeeesaesestesesses s sessesssessess s sessenes e 24
ARTICULO 25:  FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO ......cocvuevrrrereereeererrneereen. 25
ARTICULO 26:  TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA ........oovieerreerecereesetesessesaeseesessesssessess s ssseses e 25
ARTICULO 27:  CAPACITACION DE PERSONAL PARA EL COMITENTE ....ououverrieererieeeeseiese e 27
ARTICULO 28:  EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION ......ooveivieiceeeecieeesctesee s iesesesaeseseneess e see s 28
ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES ......cocvvvereerirererreeenenn. 29
ARTICULO 30:  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL ....oovvurvreiecieeeesciesesesieseesesseses s ssseneesenens 30
ARTICULO 31:  HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ......ouvuirierieerecieeesestesae s sesee s s 30
ARTICULO 32:  CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES.........cvvveveereeereceereeneen. 30

ARTICULO 33:  REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA ...ouviuirriineiieeeeissssesssssesssssssessnsssssssnsessnens 31



r“’) GOBIERNO DE MINSTER IO OF SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL 2
2 SANJUAN | 08R%° cpoeucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD
ARTICULO 34:  INSPECCION DE OBRA ......ooeeeeeeecteteeeeeeeeceetete ettt essasaeae et et enss et sttt e s s en s sssetesesesesenanansnsens 31
ARTICULO 35:  SUBCONTRATOS .....ouvviieietiectetseesesessetes st ssasse s s sae bbbt s s ssae b ae b s s s st s s e snaees 32
ARTICULO 36:  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA ....couiuiuiieeeeieeeieeeaetesnseseseae s tesesaesessaesesssesenaas 32
ARTICULO 37:  VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD .......cvcvieirieiietieeietsesee st sessae s snaes 35
ARTICULO 38:  LIBROS DE OBRA.......covieiueeecteteeeeteseeaetesesaesessae s s sesas et esassesssesessssesenastesasassesssesesansesenanan 35
ARTICULO 39:  FOTOGRAFIA DE OBRA ......couvuitiiecieieeeteeeie sttt s s sesa e bbb es st saesnaeas 36
ARTICULO 40:  CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.......coviuerieeeereeeeiesesassesesaesesssesessesesessssesessssesssssenanes 36
ARTICULO 41:  IMPREVISTOS.....cocviuiutiereetiaetesssesesessesessaesssasse s s esas s b s s s s se s s ssse b s sebes s s s s s sesnesaesnaees 36
ARTICULO 42: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS .......ocvvereererreerereraeeernaeeenane 37
ARTICULO 43:  ANTICIPO FINANCIERO ....cuvuieiveteiecteieeetetsae st ses e sesae s s ae s sasse st s s s st sse e snaees 37
ARTICULO 44:  CERTIFICADOS DE ACOPIO .....cvuveieeeieeeeeeeeeeeecae s seses s s sese s sesesae st s sesssssesasassenanes 37
ARTICULO 45:  REDETERMINACION DE PRECIOS........cueveiuieeiieceereeesesesesiessaesesesaesssssse s sesssesessse s sessessaes 37
ARTICULO 46:  IMIULTAS «...oooeeeeeeeeecee ettt st esas s sae s a et es s et sas et s as s s saesesssassenastesnassesnsesesasassenanen 38
ARTICULO 47: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS .......cocvieiueiiecieieeceeseeetesesae s senaes 41
ARTICULO 48:  VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS .......coovieieeteeceeieseeeesesesiesesaesesssesesssssesessesesassesssesesessssenanes 43
ARTICULO 49:  TRABAJOS RECHAZADOS .......cvveieevreieeteesieseseeaesesaesesessssessaesesassesassssesssssessaesesas s s sasaesesases 44
ARTICULO 50:  RECEPCION PROVISIONAL ......covruevreeeieereeeeeecaeeeseeesesessesesassesessesesssassessssesesassesnsesesassssenases 44
ARTICULO 51:  PERIODO DE GARANTIA ....ovieeeeecteteteeeeeeeetetete et ee et esss st saeteseseses s st s sesesesansssnaee 44
ARTICULO 52:  RECEPCION DEFINITIVA ....oouiuiteiieeteieeetessae et sesae et esae s asae s ssse st s s es s s sesaesnaeas 45
FORMULARIOS ......cvetrrireueetsessrassesetssssssesessssssssssssesessssssssssssssssssssesssestesssssessssstssssssesssssssssssesessssssssseseses 46
COMPUTO METRICO ....cueeteteueueeeeessssesesetssssssssesstsssssssssssssssssssssensssssssssessnsnsesssessssnssesssesessnssessssssssnssssans 61
ESPECIFICACIONES TECNICAS ......cuceertrurseseeessssssesesessssssssssesessssssssesssesssssssssessssssssssssssssssssssssessssnssssssenes 63

PARTICULARES. ........coitieiuttiiiniiiiianiinesiissssassssessssssssssssesssssssssssssssessssssssasssssessssssssssssssessssssssssnssesssssssssan 63



PA\ ") GOBIERNO DE SNIBSEFX)SDE SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | 00 cpusLicos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA



—~ \), GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD 4

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LA OBRA

Continuando con el Plan de Conservacidon y Mejoramiento de rutas de la red vial provincial que se encuentra
en mal estado, generalmente por haber terminado su vida Util sin que se pudiera efectuar una conservacion
adecuada, la Direccién Provincial de Vialidad ha previsto la mejora y recuperacién parcial mediante el uso de
concreto asféltico en caliente, en rutas del gran San Juan y Departamentos aledafios.

La Inspeccién de obra de comun acuerdo con el Departamento de Conservacion ordenara los tramos en los
gue se deberd trabajar, segun necesidades, pero agrupando los mismos por zonas con el propésito de facilitar
el desplazamiento y accionar de los equipos. Por otra parte los tramos parciales a conservar y recuperar no
tendran longitudes inferiores a los 100 mts.

Las tareas a realizar sobre la red vial provincial de conservacién y mejoramiento con concreto asfaltico en
caliente, consistiran en un bacheo de las zonas mas afectadas y la ejecucion de una carpeta en aquellos casos
gue tengan mas de 100,00m de longitud con un espesor de 0,05 m, y en aquellos casos particulares que lo
exijan el espesor sera de 0,04 m.

Los trabajos de enripiados para construccion de banquinas consistirdn en limpiar una zona de 1,50 m como
minimo a ambos lados de la calzada, donde se preparard la base de asiento y se construira la banquina con
material granular. Quedara a criterio de la Inspeccién los lugares donde se ejecutara esta tarea.

Para la presentacion de las ofertas, en el item transporte de la mezcla se hara con una, D.M.T de 25km
(veinticinco kildmetros), debiendo el proponente tener presente esta condiciéon en la preparacién de su
oferta.

Una vez definidas las obras que seran objeto de la conservacion y mejoramiento con concreto asfaltico en
caliente, se determinard cual es la DMT de cada una de ellas (distancia medida desde la planta del Contratista,
hasta el baricentro de la obra a conservar y mejorar), pagandose de ese modo el transporte de la mezcla en
caliente, para ello el Oferente debera presentar una tabla de costo de transporte a obra para la mezcla
bituminosa en caliente.

Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, la construccién de pasantes SJ 320/1
en aquellos lugares donde los existentes, se encuentren destruidos, como asi también reponer parte de la
sefializacion vertical y por ultimo se hara la demarcacién horizontal de todos los tramos repavimentados con
pintura acrilica aplicada a temperatura ambiente con equipo mecanico de proyeccidn neumatica.

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar
terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desaglies o cualquier otro elemento
que pudiera crear problemas medioambientales.

Para la ejecucion de la obra, el Contratista, deberd obtener todas las autorizaciones sectoriales necesarias
para llevar a cabo las mismas. Sera Unico responsable entre otras cosas de todas las medidas de seguridad
relacionadas con desvios de transito, erradicacion de arboles, roturas de caferias de servicios, etc.

También deberd informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente del
inicio de los trabajos y el tiempo que demandara dichas labores.
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MATERIALES PETREOS

En caso de material faltante, podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que
tome a su cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podran
ser adquiridas como material comercial. En el primer caso deberdn observarse estrictamente las normas que
reglamentan el cuidado del medio ambiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS
MIL CON 00/100 ($123.616.000,00 ) IVA INCLUIDO-

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucion de los trabajos se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180 ) DIAS Corridos.
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Y SERVICIOS PUBLICOS

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacion, el “Pliego General Unico
De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-OSP-73 y
Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex
Ley N2 3734, y Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

| - Datos de la Licitacion Publica

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA), con ubicacion
en el departamento de Iglesia de la Provincia de San Juan.

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego Licitatorio, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva, Pliego de
Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto en las
Circulares que pudiera emitir el Comitente como resultado de las consultas de los interesados, que también
pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacién.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucion, proporcionara el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrard los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que aungue no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacidn las siguientes normas legales:

e Cddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina

e Ley de Contrataciones de la Provincia de San Juan N° 2000-A

e Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734.

e Decreto Reglamentario N2 3523-OSP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734)
e Decreto N° 3623-0SP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-0SP-72)

e Decreto N2 2796-0SP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-0SP-1978)

e Decreto N2 0857-OSP-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones)

e Decreto N2 1480-MlySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-0SP-73)

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459
e Decreto Reglamentario N2 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores)

e Decreto N2 1432-0OSP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones)
e Decreto N2 1818/70 (Inscripcion en DGR).

e Resolucion N2 900 - 18 — Ml y SP (Comisidn de Redeterminacion de Precios)
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e Ley N2 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N2 3784

e Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino), ex Ley N° 3969

e Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00 (Compre Sanjuanino)

e Decreto N2 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminacién de Precios)

e Decreto Acuerdo N2 0028-16 (Redeterminacion de Precios)

e Ley N2643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley N2 7053
e Ley504-Ly Decretos Reglamentarios (Evaluacion Impacto Ambiental), ex Ley 6571
e Ley522-L (Generacién de Residuos Peligrosos)

e Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos

e (Cddigo de Edificacién de la Provincia de San Juan.

e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Otras disposiciones fiscales que afecten la licitacion, adjudicacidn, ejecucion y conservacion de las
obras.

e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
e Pliego General y Particular de Bases y Condiciones

e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP —72.

ARTICULO3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacidon de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:
COMITENTE: Direccion Provincial de Vialidad.
INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectta consultas aln sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacidn, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacién, autorizada por el Comitente, haya sido
determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR: El Representante del Comitente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.
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REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra.

DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y Decreto
Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS

MIL 00/100 ($123.616.000,00 ), IVA incluido (21%), calculado con precios bésicos correspondientes al mes
de Diciembre 2020

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Licitacion sera atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra que se contrata se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificandola, a los fines de la

eventual aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N°
1487-1986).

ARTICULO 7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra serd de CIENTO OCHENTA (180 ) DIAS CORRIDOS, y se computaran desde la

fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el que debera operarse dentro de los quince (15) dias
habiles posteriores a la notificacidn del acto formal administrativo de aprobacién del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacidn licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://mosp.sanjuan.gob.ar/.
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ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracién sobre el Pliego Licitatorio deberan formularse al Comitente a la

direcciéon de correo electrénico que se indique en el mismo sitio de descarga del presente Pliego
(www.sanjuan.gov.ar), hasta cinco (05) dias habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

El Comitente respondera hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de apertura de ofertas a través del
mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).

Las respuestas seran abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir el
Comitente. Los Proponentes tendran la obligacién de notificarse de todo ello consultando periédicamente esta
Unica via de comunicacién oficial, por lo que no se admitird reclamo alguno producido por obviar este
procedimiento.

No se respondera la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasaran a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacion de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente licitacién, se
realizara a través de la pagina oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva responsabilidad de los
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un eventual desconocimiento de
lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podrdn ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitira su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en UTE con una empresa provincial, debiendo tener esta ultima una
participacion no menor al 40%.

Las Empresas deberdn acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacidn de los érganos societarios para la
presentacién en la presente licitacion, como asi también acompafiar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberdn presentar la documentacion
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de UTE, el cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley
22.903, que modificd la ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacion de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.


http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la UTE debera indicar qué empresas
laintegrany el porcentaje en que cada una de ellas participard, el cual no podra variar desde su presentacién
al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucién de la UTE, la ejecucidn de la obra
objeto de la presente Contratacion.

Las Empresas integrantes de la UTE deberdn declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida en
forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de
excusién y divisién. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo
de la UTE hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asimismo deberd denunciar el Representante de la UTE, quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacién. En caso de revocacién de la designacién, debera comunicar al Comitente,
en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazara su
oferta y se procedera a la ejecucidn de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccion de la
Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de seleccion.

Una empresa no podrd formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se presenta en asociacidon con otra
empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente debera acreditar capacidad econémica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se licita. A tal efecto, el Comitente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la definicion de la
capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes de obras
similares realizadas que estime corresponder para la apreciacion de la capacidad técnica. Al respecto, las
auditorias contables y/o inspeccién de los equipos sera realizada por una comisidn de 3 (tres) personas
designadas por el Comitente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos que dichas tareas
demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la Provincia de San
Juan.

Il - Presentacion de las Propuestas

ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N2 2, como asi también el Cdodigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacidn de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucidn de los trabajos.

Ademas, por el solo hecho de participar en la presente Licitacion, los Proponentes declaran expresamente su
conocimiento y aceptacidn de todas las cldusulas que rigen el proceso licitatorio, y manifiestan haberse
notificado de todas las comunicaciones efectuadas por el Comitente. Asimismo aceptan haber examinado los
documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas,
Cémputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En funcion de
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ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la correspondiente Declaracion Jurada en el sentido
indicado.

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente licitacién admiten conocer todo lo relacionado
con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de comunicacion, las
limitaciones de los transportes, las condiciones climaticas; el régimen de los cauces naturales y artificiales,
las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las necesidades requeridas
antes y durante la ejecucién de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia que pueda afectar la obra,
su ejecucion, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcidn de lo cual el Contratista debera aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Divisién compras de la Direccion Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacion que llegara después de la hora establecida para la apertura sera
devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para el Comitente por esa situacién, y no admitiendo reclamo
de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacion de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivara el rechazo y aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacién de la firma, ésta deberad ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacidn requerida por este Pliego se acompanard de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacién de la Contratacion de que se
trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N2 14 del presente Pliego.
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c) El Sobre 2 llevard un rétulo en el que conste la denominacion de la Contratacidon de que se trata y el
nombre del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N2 15 del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentardn ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentardn en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitiran presentaciones de documentacion técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el sobre uno se debe se debe presentar toda la documentacion original impresa y en el sobre dos se
debe presentar toda la documentacidn original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las paginas del original
y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E.
respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como
oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas serdn numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicaciéon de cualquier
informacidn durante el proceso de evaluacién.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision y
evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas a maquina, cotizandose las obras
por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de Condiciones.

i) Los precios se escribiran en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

j) No se tomaran en consideracion las propuestas que modifiquen las bases de la licitacién o que presenten
enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado debidamente al pie
de las mismas.

k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentaciéon digital, deberad contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econdmica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA).xIsm”, a descargarse del mismo
link en el que se encuentra disponible el Pliego Licitatorio, debiendo ser completado en los componentes,
Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, indices,
Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas,
relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados ni
adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafias para la inclusién de
analisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacidn detectara algun tipo de adulteracién en el archivo original,
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podra rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) Elprecio total resultante se escribirda en niUmeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los nUmeros y las letras de los precios, se le dara prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacién en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el cdlculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional
N2 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial N2 028/16, se debera completar en cada planilla de Analisis de
Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacidon con Cddigo y Descripcién de todos los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre
respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en pagina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA).xIsm”, deberd efectuarse segun
se indica en el Articulo N° 9 del presente Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL SOBRE 1
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion: Siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcion en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademas adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas. En caso de UTE, todos sus integrantes deberan acompafiar esta documentacion
por separado.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en la Licitacion, o autorizacion

para conformar la U.T.E.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacion, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se debera incluir Ultima designacion de autoridades.

e) Constancia de la constitucion de la Garantia de la Oferta: Serda por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo
N2 16 del presente Pliego.
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f) Certificado habilitante para licitar_actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de Capacidad o
Habilitacidn en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratacidn anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una UTE las capacidades serdn las sumatorias de las capacidades individuales, en relacidén a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha UTE, y deberan acompaiiar la certificacién en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.

g) Certificado del Empleador IERIC: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria

de la Construccidn, vigente a la fecha de licitacion.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segin

corresponda), expedido por la Direccidn Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente estd inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicion,
trabajo que se trate; (Cdodigo de Actividad N2 421000 “Construccion, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacion de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcién AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracidon Federal de
Ingresos Publicos, vigente segln Resolucién Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través

de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

i) Inscripcién en el Registro de proveedores y destinatarios de pago: de la de la Administracion Provincial,
mediante fotocopia certificada por la Autoridad competente de la Direccidon Provincial de Vialidad o
Escribano Publico, Circular N2 483-CGP-04 y Decreto — Acuerdo N2 0027-04 Articulo 29.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del
Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N2 7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formulario N° 6 o N° 7, seguin corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del Formulario N° 3, rubricada por
el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta

todo lo dispuesto por el Pliego Licitatorio, como asi también estar en conocimiento de todas las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacién que se haya publicado en la pégina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del

Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que
el Proponente ha tomado conocimiento in situ de las condiciones del terreno en el que se efectuard la obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacion de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para

cualquier cuestidn judicial que se suscite, siguiendo el modelo del Formulario N° 10.

o) Declaracién Jurada de Constitucidn de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como

electrdnico, para cualquier notificacion que deba efectuarse, siguiendo el modelo del Formulario N° 11.

p) Declaracidn Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Sera requisito

indispensable la presentacién referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
de Formulario N° 8.


http://www.afip.gov.ar/
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g) Formularios 931: Declaracidn Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los uUltimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N2 158-

A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura
de la presente Licitacidn. La falta de presentacidén del Certificado, aunque se encuentre inscripto en el
Registro correspondiente, implicara la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por

la autoridad competente de la Direccién Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de autdonomos de los tres (3) Ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente
de la Direccion Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacién de la oferta de su representante.

t) Designacidn del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripcion en el

Registro del Consejo Profesional al que pertenece en la Provincia de San Juan y en la D.G.I (CUIT), o CUIL, con
el pago de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes
técnicos en la especialidad. Debera agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculacién
laboral con el Proponente para la obra que se licita.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucion, (publicas y/o privadas),detallando

cantidades y destino de obras, con indicacién de los comitentes, montos de obra y trabajos ejecutados,
firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo

en relacién de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

w) Detalle de Mdaquinas, Movilidades v Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, los que deberan ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y
concordar con los utilizados en la confeccidn de los andlisis de precios. Para su ndmina, debera utilizar el
Formulario N° 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.

En ningun caso el equipamiento que afectara la empresa a la obra que se licita podra ser menos que el
indicado a continuacién, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilizacion al momento de
efectuar la Inspeccién Técnica, pudiendo la Direccidn desestimar la Oferta en caso contrario:

Un (1) camidn regador de agua, potencia minima 130 HP

Cuatro (4) camidnes volcador, potencia minima 130 HP

Un (1) rodillo vibrador autopropulsado, potencia minima 100 HP
Un (1) rodillo neumatico autopropulsado, potencia minima 130 HP
Un (1) camién regador de asfalto, potencia minima 130 HP

Una (1) planta asfaltica de 60 t/h como minimo

Una (1) terminadora asfaltica, potencia minima 70 Hp
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x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podran presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas deberd
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon debera reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinard el rechazo de la "Variante". La presentacion de
Variantes no obliga al Comitente a su consideracion.

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en Articulo N215.
En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberd presentar por
separado los documentos sefialados en los incisos h), i), k), p), 9), r), y s), en lo que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitacion,
bajo la denominacion “DPV-CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)-Planillas Oferta.xIsm”.

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N° 5.

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera
desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), con indicacion de los periodos de ejecucion
de los items y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden y designacién de items,
unidad de medida, cantidad, porcentajes respecto del total del presupuesto.

c) CoOmputo y Presupuesto: el cual deberd ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria deberd presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacién de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicaciéon de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Anadlisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los analisis de precios,
incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el célculo de
las probables futuras redeterminaciones de precios.

El Comitente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicacion, o rechazar una
oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.



—~ \), GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD 19

Para la determinacidon del costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A. deberan estar impactado
por un coeficiente igual o superior a 106,71%. El Oferente en sus andlisis de precios debera indicar como llega
ese valor, considerando como minimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas Sociales, ART,
Desarraigo y Viaticos (en caso de corresponder), Asignaciones Remunerativas o No Remunerativas, como asi
también cualquier otro gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberdan cotizar, conjuntamente con los analisis de precios, en forma grafica o tabular segin
planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderan a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacidn se hard en pesos por metro cubico por kildmetro (S/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de SIGOP. Los costos presentados seran considerados como parte de la Propuesta y se
aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccidn, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se
deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendra fijo para
una variacioén respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros
ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los analisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberan indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del Decreto
Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos analisis deberan ser
racionales y tendran que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucién de cada
item.

El comitente se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias, (caracteristicas,
marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicacién, o
rechazar una oferta si a su sélo juicio, los analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

f) Detalle de Composicién del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales

de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla SIGOP.

g) Copia en formato Digital: La documentacion requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracidn Jurada, segun Formulario N° 9.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa y la digital, prevalecera el contenido de la
presentacién digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisién de Adjudicacidn ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacién
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ARTICULO 16: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberdn adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en
el Articulo N2 14 bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 018-000343/6, debiendo acreditarlo
con la boleta de depésito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
alos Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusién y divisidn
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser inferior
al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y Condiciones, o bien
hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma sera extensiva al aval.

c) Segurode caucion. La Pdliza de seguro debera contener la siguiente informacion:
e Debera ser hecho a favor del Comitente: Gobierno de la Provincia Direccion Provincial de Vialidad.
e Deberd contener: el Tipo de Contratacidn y Numero de Contratacién, NUmero de Expediente y Objeto.
e Debera ser expedido por Agencia / Compaiiia de Seguros que debe estar establecida en la Provincia de
San Juan, entendiéndose como tal estar constituida para operar en la Provincia de San Juan.
e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el
Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.
e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusion y division.
e Debera fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.
e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.
e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases
y Condiciones, o bien hasta la extincion de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, es decir
hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion.
e Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.
e Debera tener certificacion de firma del Emisor de la pdliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y caracter).
e Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda.
e  Debera tener copia de la Resolucién Municipal donde habilita a la Agencia/Compafiia a ejercer la
actividad comercial en el rubro “Sucursal de Compaiiia de Seguro”.
d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacidon del penultimo dia
anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonara intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.
Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.
Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.
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La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

ARTICULO 17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la
fecha de la apertura. Si por algin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perdera el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacién, se
considerara prorrogado automdticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo
manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado
dirigido a la Direccidn Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -
Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de anticipacidn al vencimiento de éste, haciendo saber
su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicara la
desestimacion de la oferta.

Il - Acto de Apertura, Adjudicacion y Firma de Contrato

ARTICULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacion

Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcién del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacidn que invocan.

A continuacion se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO N? 14, incisos e), f), y), segun se indica: e) Constancia de constitucién de la Garantia de la
Propuesta; f) El certificado habilitante para licitar actualizado, y) “Sobre 2“.

La falta de uno o mas de estos requisitos supondra la inadmisidon de la propuesta y la devolucién de la
documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de donde quedara la
documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N2 14, deberan ser presentados hasta tres (3) dias habiles
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y
agregacion, sin necesidad de notificacion alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdAndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 15. En caso de existir algln faltante, se
procedera a la devolucién inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el
Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.



MINISTERIO DE
r« \’ GOBIERNO DE

SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 22

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o mas proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, silas hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo.

Asimismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podrdn efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constardn en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacién se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea conveniente,
comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitaciéon
Publica.

ARTICULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicidn de los oferentes en el lugar que al efecto determine

el Comitente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 20: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Serd de aplicacidn lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar por escritolas ofertas. El escritode impugnacion debidamente fundado debera ser acompanado de
la constancia de constitucion de una Garantia de Impugnacién equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucién podra realizarse por cualquiera
de los medios establecidos para la Garantia de la Oferta, conforme se detalla en el Articulo N° 16. En caso de
utilizarse seguro de caucidn, la vigencia debera abarcar el lapso hasta el cual se resuelva la impugnacion
presentada y se notifique el resultado de la misma al recurrente.

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacion, notificAndose al impugnante la resolucién
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacién.

Las garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificard al oferente.

ARTICULO 21: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comisién de Evaluacion
designada por el Comitente, que ejercera su funcion basada en los datos aportados por las Empresas.
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Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional que a solicitud de dicha Comision
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.
Terminado el estudio, la Comisidn de Evaluacién elevard un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere como la mas conveniente.

A tal fin, la Comisién tendrd en consideracidn los siguientes conceptos:

a) Ofertas Condicionadas, Inadmisibles y Temerarias: Se entiende que la oferta es condicionada cuando

establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros. También se entiende por
oferta condicionada aquella que no define puntos importantes requeridos por los pliegos de licitacién, y que
asegura que se podran definir una vez que se den los condicionamientos que ella consigna. El Comitente
deberda necesariamente rechazarla.

Se considera oferta inadmisible aquella que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitacion, que no
ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el llamado. Las ofertas
deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razén de lo anterior, la propuesta que
presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede estar subordinada al
cumplimiento de una condicioén.

Se entiende por oferta temeraria aquella propuesta que hace presumir que no podra ser cumplida por
sostener precios anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente. También debe ser
rechazada.

b) Cumplimiento de las Condiciones de la Licitacién: Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los

Pliegos de Licitacién sera rechazada. No se admitirdn correcciones posteriores que permitan que cualquier
Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La
determinacidn por parte de la Comisidn de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara
solamente en el contenido de la propia oferta. Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de
Condiciones es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos
documentos, aun con desviaciones, reservas u omisiones subsanables. Una desviacion, reserva u omision de
naturaleza subsanable es aquella que:

i)  No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucion de los servicios u obras objeto

de la Licitacion.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

iii) De rectificarse, no afectaria injustamente la posicién competitiva de otro Oferente, que habiendo

presentado Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

c) Sobre Especificaciones y Marcas: Donde en la documentacidn técnica se alude a una marca comercial o

equivalente, se entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y
exigida. Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminacion,
caracteristicas fisicas, mecdnicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de fabricacidn,
comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccion, servicio post-venta, provision de
repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento. Si las Especificaciones estipulan una marca o
similar equivalente, o cualquier palabra que lo describa, el oferente basara su cotizacién en la marca o tipo
que se especifica. Si considera adecuado y equivalente cualquier otro articulo o material, debera expresarlo
con claridad en su propuesta, presentando catdlogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro
elemento que permita identificar claramente la propuesta. La aceptacion de los mismos quedara a criterio del
comitente.
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d) Compre Sanjuanino: Para la aplicacién de los beneficios del Compre Sanjuanino, en el caso de las UTE

donde una o mas de las empresas presente la documentacidn correspondiente, se afectard el 5% de beneficio
a la parte proporcional de participacién de cada empresa en la UTE.

ARTICULO 22: MEJORA DE OFERTAS
Si la Comisién de Evaluacion considera que dos o mas ofertas cumplen con todos los requisitos solicitados de

manera satisfactoria, y las respectivas ofertas econdmicas se encuentren dentro de un rango no superior al
cinco por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, podra solicitar a sus Proponentes una mejora
de oferta.

Dicho pedido se formulara por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, fecha y
hora en que se recibirdn las propuestas, y la misma informacién correspondiente al Acto de Apertura de
Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacion del proponente,
conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al nuevo precio
ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacion y estudio de la Comisién de Evaluacion se llevaran a
cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera apertura.

ARTICULO 23: ADJUDICACION
El Comitente, en funcién de lo aconsejado por la Comisidn de Evaluacidn, y siguiendo criterios que beneficien

al Estado Provincial, tendrd la facultad de adjudicar a la oferta mas conveniente. Tendra como atribucion
también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor del Proponente
derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 209. Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A,
ex Ley N23734).

El Comitente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicacion,
imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del Contrato, conforme a lo
establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 24: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Serd de aplicacion lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacion, acompafiando constancia de
constitucidon de una Garantia de Impugnacion equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislaciéon vigente.

Esta garantia debera constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.
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ARTICULO 25: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro del plazo fijado por el Comitente, el Adjudicatario deberd presentarse a firmar el Contrato. Previo a

la firma, el adjudicatario deberda constituir una Garantia de Ejecucion de Contrato equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podrd hacerse en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Articulo N° 16 del presente Pliego. Esta garantia contractual sera devuelta dentro de los
treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcion Provisional.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitird pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacidn. El nuevo Plan de Trabajos serd visado por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia serd comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTICULO 26: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, segun se indica:

a) Certificado del IERIC: Debera acreditar haber tramitado la declaracién de inicio de obra ante el IERIC

(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccion), para lo cual presentard al Comitente
copia del Formulario de Declaraciéon de Inicio de Obra con sello de recepcion del IERIC antes de autorizar el
comienzo de los trabajos. En dicha declaracidon deberda informar el domicilio exacto de la obra, indicando
calle, nimero, localidad y Provincia.

b) Obtencién de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista debera recabar toda informacion
referente a la exacta ubicacidn planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones

necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberd obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 0.S.S.E., Energia San Juan, Telefdnica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios sera de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacion.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente licitacién afectan obras

de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de Hidraulica
de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas, puentes,
etc., el Contratista estara obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucidn de las obras con
dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente al Comitente.

d) Designacidn del Responsable Ambiental: El Contratista debera también, antes de la firma del acta de

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,
quien serd el encargado de elaborar el Plan de Gestidn y Vigilancia Ambiental, que incluira todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcidn Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.
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Para desempenar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracion de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo deberad presentar
antecedentes en la implementacién de medidas de bioingenieria, como asi también en el control de la
ejecucion de medidas de atenuacidn de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo Profesional que
le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion, acompaiiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, el Comitente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Seguros: El Contratita estara obligado a contratar diversos seguros que cubrirdn los eventuales siniestros
gue pudieran suceder con motivo de la obra que se licita.

Las correspondientes pdlizas deberan ser presentadas al Comitente con una antelaciéon no menor de tres (3)
dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos, el que dard su aprobacion. Sin este
requisito no se procederd a la iniciacién de la obra, haciéndolo pasible de una multa segun lo previsto en el
Articulo N° 47 por todo el tiempo que se demore la iniciacion de la obra en razén de tal omisién. Asimismo,
no se abonara al Contratista ningln importe en concepto de certificados, sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura asi como del retraso
que sufra la iniciacion de los trabajos.
Las podlizas deberan emitirse con un plazo de validez equivalente al contractual, renovablemente
automaticamente hasta la efectiva finalizacién de los trabajos.
Las Compafiias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién y
constituir domicilio en la Ciudad de San Juan, sometiéndose a los Tribunales Ordinarios de la misma,
debiendo renuncia al beneficio de excusién y division, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccién de
excepcion que pudiere corresponderle.
Cuando la sede de la Compafiia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia de San Juan las pdlizas
deberdn ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma serd certificada por el respectivo Colegio del lugar
de emisidn.

El detalle de seguros a presentar es el siguiente:

1 - Seguros del Personal de la Empresa: Toda persona que se desempeiie en la obra, pertenezca o no al

Contratista, deberd estar asegurada contra los riesgos de accidentes de trabajo, en compania argentina
autorizada de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N2 24557, reglamentarias y modificatorias. Dicha
poliza deberd cubrir los siguientes aspectos: indemnizacidon por muerte, incapacidad total o parcial, asistencia
médica, farmacéutica, gastos sanatoriales, aparatos de proétesis y ortopedia.

La pdliza de referencia deberd ser acompafiada con el comprobante de pago de la prima, para la
correspondiente aprobacidn por parte del Comitente. Se admitiran las pélizas con los riesgos que actualmente
cubren las compafiias aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por el
Contratista, mediante la presentacion de contratos o convenios con sanatorios y/o farmacias.

El Contratista debe acompaniar listado de personal, el cual ird incluido en la pdliza. Encaso de producirse bajas
e incorporaciones, debera informarse a la Compafiia de Seguros, en los términos que indica la Ley.
Quincenalmente se comunicara al Comitente, adjuntando anexos a la pdliza original, donde conste el
movimiento del personal

2 - Seguros del personal de Inspeccién de Obra: El Contratista presentara una pdliza de seguros contra
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accidentes personales del personal de la Inspeccidn o fiscalizaciéon, ya sea en obra, in itinere o mientras sea
transportado en la o las movilidades provistas a tal efecto por el Contratista, mientras dure el contrato de la
obra, para DOS (2) Profesionales por un monto de Pesos Un Millén con 00/100 ($ 1.000.000,00.-) cada uno.

En el caso de que, por acciones administrativas, laborales y/o judiciales, los montosindemnizatorios superen
el olos maximos previstos en la pdliza, las diferencias estaran a cargo exclusivo de la Contratista.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pdlizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccién, dentro de los tres (3) dias de la fecha
en que se lo notifique del cambio.

3 - Seguro por dafios a personas y propiedades: El Contratista deberd presentar una pdliza de Seguros de

Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones que pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o
propiedades de terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos, por un monto de Pesos Dos Millones con
00/100 ($ 2.000.000,00.-) por persona y/o unidad afectada.

4 - Seguro contra Incendios: Las pélizas de Seguros contra incendio deberdn contener un resumen de la obra

asegurada, con detalles de las instalaciones que pudieran verse afectadas, y se asegurardn por un monto no
menor a Pesos Diez Millones con 00/100 ($ 10.000.000,00.-)

ARTICULO 27: CAPACITACION DE PERSONAL PARA EL COMITENTE
A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla la Direccidon Provincial

de Vialidad, el Contratista contratara por el periodo de ejecucién de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la
modalidad de locacién de servicios profesionales, cuatro profesionales, con titulo habilitante en la disciplina
que la Direccidn Provincial de Vialidad indique. Dichos profesionales cumpliran con las funciones, destino y
horarios que determine la Direcciéon Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se
desempenfiaran.

Las condiciones del contrato incluirdn las siguientes cldusulas:

Duracion: Sera el de periodo de ejecucion de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean aprobadas
por el Comitente, sin incluir el periodo de Garantia. Cuando no se haya efectivizado la contratacidon que
manda el presente articulo, total o parcialmente, adeudando el Contratista el cumplimiento de la cantidad
de contratos que le corresponde, debera cumplirlo respetando el plazo de ejecucion de la obra ya realizada.

Remuneracién: Se tendrd como referencia el importe de los contratos de colaboracion que el Estado
Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo una remuneracién por todo concepto de Pesos
Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta con 00/100 ($ 36.580) mensuales. Este monto de contrato serd
ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique a sus contratos de colaboracién.

Extensidn horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales.
Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.

Pagos: El importe mensual debera ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 del mes
siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.

Cobertura médica y asistencial: La misma que el Contratista disponga para su Representante Técnico.
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El Comitente podrd suplir la contratacion establecida en el presente articulo, por un valor equivalente
destinado a la contratacidon de cursos de capacitacién para el personal de su reparticidn, justificando la
necesidad del mismo.

ARTICULO 28: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998: ANEXO Il edicién 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES,
CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. — 2017). CAPITULO: "PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA'Y MOVILIDAD PARA EL
PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —2017).”

Queda complementado con las siguientes modificaciones:

a) Oficina Técnica: El contratista deberd fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra toda la
documentacién de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccién. Su
localizacién serd el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccion.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento,
mientras dure la ejecucidn de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.

b) Movilidades: El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccidén de Obra, a partir de los quince (15) dias
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la finalizacién del periodo de garantia, Una (1) camioneta
de cuatro puertas, de mas de 2500 cm3 de cilindrada, equipada con aire acondicionado (frio/calor), excluida
la suministrada para uso del Laboratorio prevista en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales -Edicidn
2017. Esta unidad deberd hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en
concordancia con los servicios que deba prestar.

Las movilidades consignadas precedentemente deberdan estar equipadas con los siguientes elementos:
alarma tipo volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra
antivuelco, botiquin de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidraulico
tipo botella de 3tn y caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las
movilidades a proveer deberan tener todos los elementos exigidos por la Ley de Transito Nacional N° 24.449
y su Decreto Reglamentario 779/95.

Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo igual al afio en que se licita la obra, deberan ser
mantenidas en condiciones éptimas de funcionamiento durante todo el plazo estipulado en el primer
parrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, choferes y seguros obligatorios, con
cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el uso de las movilidades
demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc.

Las movilidades deberdn entregarse en la sede la Direccion Provincial de Vialidad, para uso exclusivo de la
Inspeccidn de Obra y personal de Supervision; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en
la Seccién K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades deberan proveerse con
chofer y hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los
servicios que deba prestar.
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Producida la Recepcidn provisoria total de la obra, las movilidades quedaran desafectadas de la obra y
retornaran a poder del Contratista.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspeccién deberdn llevar inscriptas en ambas
puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamafio que se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo, deberd
llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el
Comitente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea
por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccion el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra
y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo, el pago al personal debera
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicidon que la Inspeccion determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, debera ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacidn, se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se licita, no podra nunca y bajo ningln concepto ser inferior a lo establecido en la legislacion o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo el Comitente, estd obligado a presentar el

documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes Nacionales y
Provinciales a las Cajas de Prevision Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de

descanso obligatorio, sin discriminacidn de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicién se establece en el parrafo precedente. Para ello debera mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacién escrita del Comitente en cada caso, la que ha de contener una consideracidn de las razones
que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales; el
tiempo por el cual se extiende la autorizacidn; el cargo que se efectuara al contratista; y la advertencia al
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Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo extraordinario, a
juicio de la Reparticidon, dard lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacién que se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario deberd renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacién en iguales condiciones conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento. El Comitente, por su parte, dispondra que el Inspector
de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado,
responsabilizdndolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos casos, seran
por cuenta del Contratista:

i) Lasretribuciones del personal a sus drdenes, seglin normativa vigente.

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccién, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones del Comitente.

El Contratista sera responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo serd responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 30: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
El contratista deberd cumplir con la legislacién sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucion del

contrato. A tal fin, tendrd a su cargo la efectiva implementacion de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 31: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Los Contratistas y Subcontratistas, estdn obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19587, la

Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto N2 911/96, Decreto N2
144/99, Decreto N2 1057/03 y las resoluciones SRT N2 231/96, SRT N2 051/97, SRT N2 035/98 y SRT N@
319/99, SRT N2 592/01, la establecida en la ley de transito 24449 y la normativa correspondiente a cada
jurisdiccion provincial y/o municipal, como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las
modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

Ademas, el Contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en
la Construccidn de Obras — Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios
Publicos, como asi también todas las actualizaciones que se efectuen teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de Salud Publica de la Provincia
de San Juan.

ARTICULO 32: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberdn ser
conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccidn de la Reparticion sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.
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ARTICULO 33: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para la obra que se licita, serd ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil con orientacidn en Vias de Comunicacion, el que deberd encontrarse habilitado por el Consejo
Profesional de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesidon durante todo el periodo de vigencia
del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de inscripcién en la A.F.l.P., como
asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su aceptacién por parte del Comitente, quien podra
rechazar la nominacién de manera fundada, en cuyo caso el Contratista debera proponer otro en su lugar
antes de la iniciacion de los trabajos.

No podran ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administraciéon Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesacidn de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspeccion de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el Articulo N2 47.

El Comitente podrd ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier momento
de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias reiteradas e
injustificadas del Representante Técnico, dard lugar al Comitente a exigir su reemplazo. Tanto el
Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de competencia y moralidad
gue merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacién de inasistencias se hara por escrito ante la
Inspeccidn y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto
mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra. En su ausencia
provisoria, el Contratista designara siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones
que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda notificacion hecha al sustituto en
ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al Contratista. En ningln caso dicho
sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccién, todo lo cual serd exclusivo del
Contratista o su Representante Técnico.

El Representante Técnico se entenderd con la Inspeccidn y ejercerd las atribuciones y respondera por los
deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista deberd dejar expresamente aclarado si aquel queda ademds autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderdn el correspondiente poder.

Toda modificacion de obra, analisis de precios y en general, toda presentacién de caracter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccion y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTICULO 34: INSPECCION DE OBRA
El Comitente inspeccionara todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por

intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumira la Inspeccidn de
Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.
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La Inspeccién tendrd a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccién tendra en todo momento libre acceso a obradores, depésitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacion pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucidn, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las observaciones e
impartird instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderdn dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacién alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que se hiciera manifestacion en contrario con expresa autorizacion de la Administracion.

V - Ejecucidn de la Obra

ARTICULO 35: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar sub-contratacidon ni asociacién alguna, sin la previa autorizacién del

Comitente. Dicha autorizacidon deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del pedido, el
nombre del subcontratista, la forma de contratacion y las referencias de subcontratista, debiendo ser éste
una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo del Comitente, de acuerdo a la naturaleza de los
trabajos. Deberd acompaiiar, asimismo, copia con certificacion de firmas por escribano publico del contrato
respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando al Comitente obligacidon ni responsabilidad alguna. En caso de
autorizarse la co-asociacién de empresas, el Comitente establecera las condiciones en que admitira la misma,
guedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-OSP-72.- Art. 43).
Ninguna autorizacion del Comitente eximira al Contratista de sus responsabilidades originales.

ARTICULO 36: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretar la documentacidn contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccion y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccidn de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione al Comitente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de as funciones
especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones vy
observaciones que le formule la Inspeccién, quedando a salvo su derecho de reclamar ante el Comitente en
los casos que corresponda. En ningln caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni suspender parcial o
totalmente los trabajos.
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5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccién, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacidn y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (segun corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacidon, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Utiles necesarios para que la Inspeccion de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccién antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacién, el Contratista hard entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccidon de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacién y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
los que deberad transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstaculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacién dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo el Comitente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, impuestos y/o
multas y toda otra erogacién, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales correrdn a exclusiva
cuenta del Contratista no responsabilizandose el Comitente de tales compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que ajuiciodela
Inspeccidn de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidén de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.
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15. Cumplir con los requerimientos de remediacidn de la Inspeccidon de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la Inspeccidn de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacién.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccidn de
Obra no relna los requerimientos necesarios para la aplicacidn especificada, Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccién de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el
grado de perfeccidn, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar sera determinado por la Inspeccidn de Obra, y sera
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccién de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspecciéon de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccidon
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por el Comitente.

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacidn periddicas de cardcter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccién de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacién entre todos los
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Licitacion. El Contratista no podrad por si, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccién del Comitente, sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.
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24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacidon y poda de darboles, deberan previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumirlas responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucién de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfalticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que el Comitente no efectuard provisién alguna de estos elementos.

ARTICULO 37: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lorelativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecerd una vigilancia y control hasta la recepcion provisional de la obra. La
adopcion de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los
hechos que alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al transito, capacidad maxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo debera tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que serdn luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio del Comitente deberan quedar
satisfechas las siguientes condiciones:

¢ No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

e No presentar inconvenientes para el avance armadnico de los trabajos en relacién con otras obras que se
ejecuten en la zona.

e Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccién en la zona donde se ejecutara la obra.

Ademads, deberd sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberdn respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., seglin a quien corresponda. El Comitente no tendrd intervencion en este temay en
consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 38: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacidn se detallan seran previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspecciéon y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitira la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevard encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura debera ser
debidamente salvada.
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El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
gue se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio debera permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccidn y esta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccién cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccidn llevara un Libro de Actas, que se destinard al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccién y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

ARTICULO 39: FOTOGRAFIA DE OBRA
El Contratista debera entregar sin cargo copias fotograficas ampliadas de tamafio 10 x 15 cm. de las distintas

etapas de los trabajos y en los lugares que indique la Inspeccidn, con la cantidad de exposiciones y sus
respectivos negativos que indicare la Inspeccion (minimo 8 fotos de cada etapa), y por cada tramo.

Estas fotografias deberan reflejar el antes y después de la ejecucién de los trabajos para lo cual, la Inspeccidn
no emitird el certificado correspondiente si el Contratista no da cumplimiento a lo indicado.

En el reverso de las copias, se debera indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, como asimismo la
fecha, y si correspondiere alguna observacién y/o aclaracion.

ARTICULO 40: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucién de los trabajos, estos se daran por

terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por parte del contratista a ningun tipo de
reclamacion ni indemnizacién de especie alguna.

ARTICULO 41: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucidon de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucidn de estos trabajos y la provision de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correran por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisién de estos
materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, el Comitente reconocera el mayor costo, a cuyo fin la Inspeccion llevara
en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que
deberan documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estan implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.



r« \’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL 37

W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

VI - Pagos y Retenciones

ARTICULO 42: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacién de la obra se utilizard el sistema S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de

la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicién de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabara especialmente la
constatacién y medicidn de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registrardn en libros de cémputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccidn. Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucion que le corresponda.

Los certificados serdn preparados utilizando herramientas informaticas dentro de los primeros diez (10) dias
de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicara una deduccién del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios
que prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos serd reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correrdn desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacién de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora serdn liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisién de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendra derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 43: ANTICIPO FINANCIERO
Para la presente obra no se abonard importe alguno en concepto de Anticipo Financiero.

ARTICULO 44: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.

ARTICULO 45: REDETERMINACION DE PRECIOS
Para esta obra se aplicara el régimen de Redeterminacién de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional N2 691/2016, y las normas que lo modifiquen
y/o reglamenten.

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo | del Articulo 19 del mencionado Decreto Nacional N° 691/2016,
se determina como estructura de ponderacién de insumos principales o estructura de costos estimada para
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determinar la Variable de Referencia, asi como las fuentes de informacién de los precios correspondientes,

lo siguiente:
0,
Rubro . % . I.ILE.E. INDEC
Incidencia
MANO DE OBRA 10 I.I.E.E.-SJ — 1 Mano de
Obra
AMORTIZACION, REPARACIONES o E'ﬂ?ic:iﬂgt'izlgz;f;%e
Y REPUESTOS E INTERESES quip R
equipo
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 3 I.I.LE.E.-SJ — 212001 Gas
GAS OIL Oil
INDEC-DCTO - Inciso k)
ASFALTOS Y DERIVADOS 50 Asfaltos, combustibles y
lubricantes

HORMIGONES 3 INDEC-CM - 37510-11
Hormigon elaborado
INDEC-CM -41242-11

ACEROS 1 Acero aletado

conformado, en barra

TRANSPORTES 7 INDEC-5A - 71240-11

Camion volcador
SENALIZACION 3 INDEC-DCTO - Inciso e)
Productos quimicos
GASTOS GENERALES 10 C.P.C. inciso p)

Los precios basicos para los cdlculos de la Redeterminacidn de precios, serdn los vigentes a la fecha de
apertura de la Licitacion.

ARTICULO 46: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:

Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacidon de la obra, siempre que el Contratista no
probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, dara lugar a una multa
diaria proporcional y acumulativa que se calculard de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se
destaca que este monto deberd corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominard A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccién en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicara por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

4. La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.
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5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que esta recuperando el ritmo de obra. La devolucidn de las multas por
recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacién ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderd devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplico en los periodos anteriores sin actualizacion ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por el Comitente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendrd vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, el Comitente podra
rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:

i) Siel retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa serd de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Sielretraso es de 16 dias corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa serd de M = M.O.F.A. * 0.10

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa serd
de M= M.O.F.A. *0.15

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M = M.O.F.A. *0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” deberd entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referencia a “M.0.F.A.”, debera entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacion de
la Inspeccidon sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podra el Contratista reclamar por
escrito ante la Inspeccion, que se prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucion de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracion o
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidonvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion sustancial del Contrato
suscrito, sera resuelta por el Comitente.



r« \’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL 40

W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

Suspension de los trabajos: Por cada dia de suspensidn injustificada de los trabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacién de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

a) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no
obedezca a razones justificadas a juicio de la Inspeccidn de obra, dard motivos a la aplicacién de una multa
equivalente al incumplimiento de las ordenes de servicio.

b) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacion dedicha multa.

c) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una
o mas movilidades para la Inspeccién de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hara pasible de una
multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automavil Club
Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable
al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilard la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspension automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccion, en razén de la falta de movilidad.

d) Respecto a la identificacion de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta
condicidn, hara pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente
al valor comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.

e) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, serd advertido la primera vez por
la Inspeccidn, la que dara un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn, se le aplicara una multa equivalente al 10% del
monto del certificado a emitir. El Comitente no realizard la recepcidn provisional ni emitira el Certificado
Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

f) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego,
no contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del
dos al cuatro por mil (2 %o al 4 %o) del monto del contrato segun la importancia de la infraccion a exclusivo
juicio del Comitente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego. Estas
multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacion. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podra ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran dbice para
qgue el Comitente imponga penalidades de caracter mas grave, pidiéndose llegar a la rescisién del contrato.
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Para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencidn sin ningln tipo de actualizacidn, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancién.

ARTICULO 47: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucidn de la obra, por hechos imputables al Comitente (contempladas en el art. 42 de la Ley 128-
A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberan formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39, 40y
41 de la misma Ley, se indemnizaran como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
gue haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

I =K1xK2x(G/100) x (M- M1)
Donde:
| = indemnizacidn basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacién y a la fecha
de licitacion.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:

a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados,

etc.).

Hasta 1 MeS....coeeveveveeeevneeeineee, 0,5
Entre 1 mesy 3 meses................. 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses........cccvveeeenns 0,60

b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc)

Hasta 1 MeS.....coeeeevvreeevineeinn, 0,81

Entre 1 mes 1 dia y 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 dia y 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 dia y 12 meses..0,85
Mayor de 12 meses.....cccceeeenn... 0,83

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacion:
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A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar seglin el monto del Contrato, se dividira el
mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccion, vigente a la fecha
de la Licitacion.

Valor de G en por ciento

MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES
Hasta 30.000 Mads de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000

Que requiera equipo 6,5 6 5

de escasa importancia

0 ninguna.

Que requiera equipos 13,5 13 12

importantes: Obras

Basicas

Bases y Pavimentos 9,0 8,5 7,5
Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estard determinado por
el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, segin plan de inversiones presentado por el
Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacion sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este Gltimo
no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcién lineal: M= (Mo/P) x L

Siendo:

Mo =Monto de Contrato

P =Plazo original de la obra

L =Periodo de perturbacién (desde el comienzo hasta la terminacién de la misma).
Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacién, procediendo a la actualizacion del Plan
de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacidn bdsica constituira el monto de reconocimiento por paralizacion o disminucidn del ritmo,
gue no motiva ampliacion de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prorrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerara para tal fin como de un afio.
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Para las obras que no han tenido principio de ejecucidén, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucion, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacion, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversidn contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccion, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrira
una disminucién dada por el producto de 0,07 por la relacién del costo del equipo faltante en obra durante
el periodo de perturbacién y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca
la perturbacion y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafios y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacién directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamacion del Contratista, la Inspeccidn tras constatar el hecho
y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del cual el reclamante
debe detallar e inventariar los dafos sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera
el derecho a toda compensacion.

APARTADO N’ 4: En ningln caso se indemnizara el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.

VIl - Recepcion de la Obra

ARTICULO 48: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidon podra ordenar la demolicién,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si
los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
Silos vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccién. Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, formuldndole al Contratista los cargos pertinentes. En ambos
casos, los importes se tomardn del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, segun
corresponda.
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ARTICULO 49: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccién de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 50: RECEPCION PROVISIONAL
La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccidon de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, debera presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estdn terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicaciéon de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspeccidn previa a la Recepcion Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta
que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccidn de obra fijard un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el
Comitente, podrd ejecutar los trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando los gastos al
Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la
habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 51: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra sera de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcion

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecuciéon de los trabajos.
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ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcién Definitiva tendra lugar a la terminacion del plazo de garantia, previa constatacion del buen
estado de las obras y verificacidén del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizaran las
pruebas que la Inspeccidn de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcion Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.
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FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

S 1 LU F= 1 O o [ de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N® /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)
Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los documentos

solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/UTE, para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacién que se

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y

exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacién adjunta y en ningln caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 2
MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE

Y- [ T LU F- o T o [ UURRN de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)
Sr. Director
Direccidén Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso

de resultar adjudicatarios de la presente licitacion.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

Y- [ T LU F= o T o [T UURRN de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad
de la documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por
la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de indole alguna
fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Y- [ T LU F= o T o [T UURRN de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una
visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacion, la cual es
aceptada plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacion de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacion.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 5

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanJuan, ...de....eeeieiieeeeees de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N® /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)
Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la
siguiente Propuesta para las obras del titulo, por la suma Unica y global de:
(1) (2)
ettt et e et et e e saeearasetseteens (IVA INCIUIO) eevveecee e (IVA
Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

(1)En ndmeros
(2)En letras
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FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053

SanlJuan,.......... de......e.......de 2021..-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que suscribe ......occoeeeiiiiiiiiicee e ,
DNI. N e, , con domicilio legal en
(o8| | [T , CULT. N, , solicita a fin

de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

Atal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son
informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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FORMULARIO 7

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053
SanlJuan,.......... o [T de 2021.-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que suscribe ......occoveeeiiciiii e ,
DNI. N, , con domicilio legal en
Lor= || LTSS URR , CULT. N, , solicita a fin

de dar cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

Atal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son
informados en caracter de DECLARACION JURADA.

[ 001 o] (=LY PO PSP OUPP PP PP PPPPPPPPORRUPPPIN

(Do) g Y[ 1 [o T =Y = SRR

CULT. N . i

Socios

Nombre y Apellido Domicilio Legal DNl o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

DECLARACION JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanJuan, ..d€....coooiiciiieee de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)
Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular
de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia que los
soportes de almacenamiento de datos presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados

IM

como “original” y “copia”, contienen una digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas

requeridas en el “Sobre N° 2”.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanJuan, ..d€...eiieeeeee e, de 2021.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en cardcter de Declaracidn Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier
situacidn judicial que se suscitara con motivo de la presente Contratacién Directa, nos someteremos
a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o
jurisdiccion de excepcidn que pudiese correspondernos.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 11

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanJuan, ...de ... de 2021.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION
Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)
Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, la Empresa/UTE
............................................................ , con domicilio real en e

constituye domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos
emanados del Presente BN e , Yy domicilio
LY =Tt o o] 1ol TP , a los fines de la notificacidon electrénica,
conforme Ley N° 1483-A.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL PROVINCIAL (2021)
DEPARTAMENTOS VARIOS
COMPUTOS METRICOS
ITEM DESIGNACION N DIMENSIONES Un. CANTIDAD
N° Partes PARCIAL TOTAL
BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
1 |[En 0,06 mde espesor 1 SegUn estimacion m’ 198,00 198,00
RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE
2 |ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
(Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a
depdsito, Provision de material granular e imprimacion
bituminosa con E.C.1.) 1 Segln estimacion m’ 1998,00 1998,00
3 |MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA
(Asfalto incluido E.R.1 a razdn de 0,5 I/mz) 1 Segln estimacion m’ 96360,00 96360,00
CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA
4 |BITUMINOSA EN CALIENTE
(Incluido materiales, elaboracion, distribuciony
compactacién) 1
En 0,05 m de espesor Segun estimacion tn 11610,00 11610,00
TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
5 |CALIENTE
A una distancia media de transporte = 25 km 1 Segun estimacion tnkm 291930,00( 291930,00
6 |ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS
(En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye
limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito) 1 Segun estimacion m’ 2189,00 2189,00
7 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segln estimacion m’ 9,00 9,00
8 |HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17
(Excluida la armadura)
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segln estimacion m’ 1,82 1,82
S |HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13
(Excluida la armadura)
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segln estimacion m’ 4,22 4,22
10 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO
a- Para Pasante 5J-320/1 1 Segun estimacion tn 0,11 0,11
MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS,
HIDRANTES, DESAGUES y BOCAS DE REGISTRO DE
11 |O.S.S.E.
1 SegUn estimacion N¢ 11,00 11,00
12 [SENALAMIENTO VERTICAL
A definir ubicacién y tipo de sefial vertical por la Inspecci| 1 Segun estimacion m’ 10,45 10,45
13 |DEMARCACION HORIZONTAL
Con pintura acrilica para pavimentos aplicada a
temperatura ambiente con equipo mecanico de
proyeccion neumatica 1 Segln estimacion m’ 3850,00 3850,00
14 |(CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL 1 Segun calculo mes 6,00 6,00
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
15 |[PROVINCIAL DE VIALIDAD
a- Cuota fija 2 Segun calculo mes 6,00 12,00
b- Cuota Adicional por Km. 2 Segun calculo Km 21000,00 42000,00
16 |MOVILIZACION DE OBRA 1 Segun calculo GL 1,00 1,00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

(En original)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucién RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

ArTicBomi.validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacion mencionada y las que se indican
expresamente en el Indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacién de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidon Nacional de Vialidad.

* k k k%



r«\’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL 65

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

NORMAS DE ENSAYOS
Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucion RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

ArTicQuoeda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacion de proyecto y que, ademds, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

COLOCACION DE LETREROS EN OBRA
El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.
SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas ediciéon 1998 de la DNV queda

complementado con lo siguiente:

ARTiCEf%S‘ntratista gueda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo

adjunto.

Las instrucciones de como se debe disefiar y construir el letrero de obra podran ser consultadas en el

Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificacion Vial de la DPV San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccién Despacio Desvio", etc. tendran los
mismos colores utilizados para la sefializacion vertical y en base a ldminas reflectantes, material empleado

para dicha sefializacion.

El Contratista procederd de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién y/o

Supervision, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.

k k %k ¥ %k
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

BOTIQUIN
Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccidn y/o Supervisidn, el Contratista debera

proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART.

ARTICULO 4.

* k k k* %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccién de las fuentes de
materiales que utilizard en la obra.

Si en el curso de la construccién las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales
ARTiCOEE€SArios para la misma, ese hecho no serd base de reclamacidn alguna por reajuste de precios unitarios ni
para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirdn alteracién alguna por variacién de las distancias medias de
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacién de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que
integran el legajo de la Licitacion y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre la
naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que
puedan influir en el costo de las obras.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

EXIGENCIAS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El CONTRATISTA desarrollara y ejecutard un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de
Evaluacion y Gestidon Ambiental de Obras Viales (MEGA Il) ANO 2007-“ AP, y aquellas condiciones de
autorizacidn que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes
ARTICULO 6.

El CONTRATISTA deberd presentar a la Inspeccidn un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la DPV y que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a)
los permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaracién de impacto ambiental de las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacidn de agua.

e Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizacion de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en dreas cercanas a limites de
areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicion de residuos solidos.

e Disposicion de residuos peligrosos.

e Disposicion de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacién de la construccidon después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacion de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construccion
de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecucién de las obras a las resoluciones y dictdmenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccién (PMAc), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcciodn,
tales como: seleccién de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitacién del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicidn de residuos solidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.

El PMAmo debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucion de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracién del PMAc y del PMAmo, los que deberan estar en un todo de
acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccién administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.
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Disefio del PMA y organizacidn.

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacion del proyecto en sus actividades, para identificar el
riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas vy
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la organizaciéon que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacion deberd contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademas de otros profesionales con funciones en ésta area con especialidades acordes con el PMA.

Plan de Capacitacién del PMA
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccion, mantenimiento y

operacion), incluida la fase de admision de personal (induccion ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacién prevista para la iniciacion de la obra, es decir se efectuara en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitaciéon y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas
qgue deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccidn y Capacitacidon en proteccion ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacidn ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucion,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccidon y capacitacién en proteccion
ambiental.

Plan de Accién del PMA

El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacidn, prevencidn o control de
los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (IA), Medidas de Mitigaciéon (MM) y/o
EslA. El estudio cuidadoso de las MM vy en especial la necesidad de proteccidn de receptores sensibles serdn
fundamentales para su formulacidn. El PMA se puede dividir en componentes tales como

v" Control de Contaminacién:

Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacién (campamento y mantenimiento de
equipos).
Aire:

o Control de emisidn de material particulado por el transito, movimiento de suelos,
acopios, obradores, plantas de elaboracidn de concreto asfaltico u hormigén.

o Control de emision de fuentes moviles.

o Control de ruido.

Suelo:
Manejo y disposicién de residuos sélidos y liquidos.

v" Proteccién Ambiental

Fauna:

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la
region. Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.

Flora:
o Control de tala y utilizacion de especies forestales (en particular las especies
protegidas).
o Prevencién y control de incendios forestales.
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Suelos:

o Control de actividades que generen erosion.
o Control de movimientos de suelo.
o Control de yacimientos y canteras.

Agua:
o Control de sedimentos.
o Prevencién de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,
canales de riego).

Planes de Contingencia del PMA
Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estard limitado a) derrame de productos
guimicos, combustibles, lubricantes, etc.

o) Desmovilizacién y restauracién (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicién de construcciones,
limpieza y disposicién de residuos y escombros. Para la restauracion se presentaran los esquemas de
revegetalizacion de canteras y zonas de explotacidon de materiales.

Plan de seguimiento del PMA

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMA, el cual debera contar
con aprobacion de la Inspeccidn

Las actividades a desarrollar son:
= Monitoreo.
= |nspecciones.
= Informes.

e PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parametros
ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmdsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidon de sus tecnologias de
construccién, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.

El CONTRATISTA elaborara un Plan de Monitoreo que debera acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccion, seran de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento serd el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los analisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el area del proyecto, esto facilitara la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.
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Las inspecciones tendran por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacion.

Los Informes se elevardn mensualmente a la Inspeccién conteniendo el avance y estado de cumplimiento
del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos incluirdn un resumen de los
incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucién de las obras y hasta la emisién del Certificado Final,
del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. EI CONTRATISTA tendra a su cargo la efectiva
implementacién y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

RESPONSABILIDAD
Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

PENALIDADES

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dara un plazo para su concrecion. Si
el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn
de la INSPECCION, se le aplicara una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizara la recepcidon provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas seran reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacion de la Inspeccién, de
que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuandose dicho reintegro sin actualizacion
ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagara al precio unitario de
contrato establecido para el item “Cumplimiento Manejo Ambiental” dicho valor serd compensacién para
tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigacién, Auditorias, y cualquier
otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

YACIMIENTOS

La ubicacidn y utilizacién de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecucién de los trabajos, seran
de exclusiva eleccidon y responsabilidad del Contratista, los que deberd definir con la suficiente anticipacién
al comienzo de los trabajos.

ARTICHO forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuara los tramites
pertinentes de solicitud de explotacion de yacimientos y préstamos ante la Direccidn Provincial de Mineria,
segln lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente a la proteccidon ambiental en la actividad minera,
o ante quien correspondiera, para su posterior presentacion a la Direccidén Provincial de Vialidad, con el
respectivo plan de explotacidn y posterior recuperacion del area.

Si durante la explotacién de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies
adyacentes a la explotacion, el Contratista estara obligado a recuperar por su cuenta y cargo las areas
afectadas, incluido la revegetalizaciéon de las mismas. Las superficies afectadas por la explotacion seran

controladas por la Inspeccién y/o Supervision de Obra, la que determinara los limites de las mismas.

Se evitard, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS

DESCRIPCION

Se ha previsto un riguroso control de las areas de extraccién, asi como de las tareas de relleno y perfilado
arTiclinpg de la zona de explotacién.

Se procedera a la extraccién por rebaje de la costra topografica, en relieves planos y se le daran a los taludes
resultantes de la excavacidn una pendiente 1V/2H, con bordes redondeados. Los fondos de los pozos deberan
emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del
terreno.

En todos los casos, las actuaciones de restauracion deben empezar antes que la excavacién del material; ésta
deberd consistir en la delimitacion previa y precisa de la zona de extraccion, con el fin de evitar deterioros

marginales innecesarios.

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para posibilitar su
utilizacion, los mismos seran restaurados mediante escarificacion, revegetalizacion y cerrados al transito.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos especificados no se mediran ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en
el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccion y/o Supervision de Obra verificard el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas
propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a Yacimientos y

Préstamos.

El Departamento de Construcciones no emitird el Certificado de Terminacién de las Obras, hasta tanto no se
dé cumplimiento a las tareas especificadas.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
ESPICIFICACION ESPECIAL

GENERALIDADES.

En aquellos tramos de ruta donde la calzada a repavimentar se encuentra muy deformada y sea necesario
ARTICPLRStablecer el galibo, previo a ejecutar el ftem “Riego de Liga” se deberd efectuar el escarificado del
pavimento existente, reacondicionamiento, perfilado de la base granular existente y riego de imprimacién,

en un todo de acuerdo a la presente Especificacién y a las 6rdenes que imparta la Inspeccién.

METODO DE TRABAIJO.

Se escarificara el pavimento existente, que serd cargado y transportado a los vertederos habilitados para tal
fin, luego se extraera y acopiard el material de base existente hasta una profundidad minima de menos 0,20
m de la cota de proyecto (rasante prevista alcanzar con la repavimentacién) en un ancho igual al ancho de
la calzada mds 0,10m de sobreancho a cada lado de la misma, debiendo compactarse la superficie resultante
como base de asiento con una densidad minima del 100% del Proctor.-

Si el material extraido es apto serd nuevamente colocado en la caja y compactado con las exigencias
establecidas en el Capitulo C Seccidn C.1I. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998),
para base granular, caso contrario se remplazara con material que cumpla esas exigencias.

La base sera compactada y perfilada hasta una cota de menos 0,05m de la cota de rasante prevista.

Los excedentes de excavacion, seran trasladados a los depdsitos previstos, o a donde lo indique la Inspeccion.

En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto menos 0,05m, este se
hara a razén de un promedio general de 0,05 m3/m2.

Una vez aprobada por la Inspeccion los trabajos aqui descriptos, se podra proceder a realizar la imprimacion
con material bituminoso.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Se medira en metro cuadrado y se pagard a precio de contrato para el item “Reacondicionamiento y Perfilado
de Base Estabilizada Granular Existente”, siendo dicho precio compensacién Unica y total por los trabajos,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte a depdsitos, provision de materiales, transporte a obra,
imprimacién y toda otra operacidon no enunciada aca y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la
especificacién y érdenes de la Inspeccion.-

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO C - SECCION C Il. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO.

I. El apartado C. Il. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion 1998)
gueda complementado con las siguientes condiciones granulométricas:

ARTICULO 10. Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan
IRAM Base Sub Base
51 mm 27 e 100
38 mm 1%” 100 90-100
25 mm 1” 70-100 70-93
19 mm 3/4” 60-90 55-88
9,5mm 3/4” 45-75 35-75
4,8 mm N2 4 35-60 25-60
2 mm N2 10 25-50 20-50
420 u N2 40 15-30 10-35
74 u N2 200 3-10 3-13
Limite liquido % <25 < de 28
indice de plasticidad % <4 <deb6
CBR > 80% >de 60
Sales totales <1,5% <del,5
Sulfatos <0,5% <de0,5

(2) El ensayo de valor soporte, se realizara segun la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinacion del Valor
Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dindmico Simplificado N2 1. La férmula de la mezcla
serd tal que el Valor Soporte indicado se deberd alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de
la densidad maxima exigida.

II.  Elapartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(edicidn 1998) queda complementado con la siguiente aclaracion:

Serd optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como asi
también el empleo de Distribuidora Mecdnicas Autopropulsadas, en la colocacidon del material de base y
subbase.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO C - SECCION C . ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS

a).- El apartado C. Ill. 1. DESCRIPCION, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998)
queda completado por lo siguiente:

Previo a los trabajos de “Enripiados para Banquinas” se deberd realizar el levantamiento de monda
_depositada en zona de banquina, remocion de plantas y arbustos no lefiosos, pastos, yuyos, cafiaverales,
ARTICHER/ lés, malezas y demds vegetacion herbacea, asi como para el emparejamiento de hormigueros, de modo
tal que el area a limpiar quede libre de todo tipo de material inapto, para que su superficie sea apta para

iniciar los demas trabajos. Todos estos trabajos seran indicados por la Inspeccién de Obra.

b).- El apartado C. Ill. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion 1998) queda
reemplazado por lo siguiente:

El ripio 0o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacién de enripiados o construccion de banquinas debera
responder a la siguiente exigencia:

Porcentajes que pasan
Tamices IRAM Mat. P/Banquinas
51 mm (2") 100
25 mm (1") 80 - 100
4.8 mm (3/8") 50 - 90
420 (N2 40) 20-50
741 (N2 200) 10 - 25
Limite liquido % <35
indice de plasticidad % 5-10
Valor soporte % > 40
Sales Totales % <15
Sulfatos % <0.5

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

RIEGOS, BASES, CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998: ANEXO Il edicién 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES,

CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. — 2017). CAPITULO: ”PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL
ARTICTIPO DENSOS (D.N.V. — 2017).”

Queda complementado con las siguientes modificaciones:

1.- Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 12 de MAYO y el 30 de SEPTIEMBRE.

2.- El riego de imprimacion se deberd realizar con Emulsion Asfaltica Catidnica del Tipo Cl (ECI) de
acuerdo a la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotacién de 0,4 — 0,8 I/m2 de ligante residual.
Solo se permitird ejecutar el riego de imprimacién con asfalto diluido de curado medio de acuerdo a
la Norma IRAM-IAPG 6609 en aquellos sectores donde sea expresamente autorizado por la
Inspeccioén.

3.- se prevé RIEGO DE LIGA del tipo CRR-0/CRR-1, segun lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfalticas. Edicion 2017.

4.- Se Anula el punto 13 MEDICION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicién 2017. y se reemplaza por lo siguiente:

a) La ejecucién de carpetas con mezclas bituminosas se medira en toneladas.

5.- Se Anula el punto 14 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para
Concretos Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicion 2017.) y se reemplaza por lo
siguiente:

La ejecucidn de carpetas con mezclas bituminosas serd compensacion total por el barrido y soplado
de la superficie a recubrir, la provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos,
suelos, relleno mineral, materiales bituminosos y mejorador de adherencia, el calentamiento y
mezclado de los materiales, carga, descarga, distribucién y compactacién de la mezcla, correccion de
los defectos constructivos, sefalizacidn y conservacién de los desvios durante la ejecucién de los
trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta
ejecucién y conservacioén del item segun lo especificado.

Para carpeta:

l.- Con grava zarandeada y pedregullo de grava

Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada vy triturada, ésta Ultima se proporcionara en un
porcentaje de la mezcla de aridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los pardmetros indicados
en norma y/o los aprobados por la inspeccién.

Il.-Se debera utilizar como filler cal hidratada.

La férmula de obra aprobada se controlard en su proceso constructivo considerando los
tamices, 17, 3/4”, 3/87, N° 4, N° §, N° 40, N° 100, N° 200; de la misma forma se controlaran los
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agregados. Debiendo cumplir con lo que se establece en el CAPITULO D: RIEGOS, BASES, CARPETAS,
TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. — 2017). CAPITULO:”PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS
(D.N.V.-2017).”

l1l.- El cemento asfaltico a utilizar serd CA 30 de viscosidad.

TRANSPORTE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Para esta obra se pagard el item “TRANSPORTE A OBRA DE LA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”, por lo
que dicho transporte no estara incluido en el item “CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE".

El Proponente deberd presentar una “Tabla de Costo de Transporte”, de donde se extraeran los costos
correspondientes a las D.M.T medidas para cada obra desde su baricentro hasta la ubicacidn de su Planta
Asféltica, la que debera en los analisis de precios indicar su emplazamiento.

Para ello se incluird junto con los Analisis de Precios, una Tabla de Costo de Transporte en S/TnKM. para LA
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, segun las distancias indicadas en planilla (TABLAS) modelo S.I.G.O.P. del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de San Juan, archivo Excel, “CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (12 ETAPA)

Los precios de esta Tabla son los que efectivamente se pagaran en concepto de transporte segun las distintas
obras.

k k k ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MODIFICACION DE COTAS EN VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE
REGISTRO DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E)

DESCRIPCION

articEste trabajo consiste en colocar en cota de rasante las valvulas esclusas, hidrantes, desagles y bocas de
registros de 0.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Reparticién.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el item MODIFICACION DE COTAS DE
VALVULAS ESCLUSA, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTROS DE O.S.S.E. y serd compensacion total
por la provisién y transporte de todos los materiales y elementos necesarios, mano de obra y todo otro
elemento, equipo u operacién para la correcta ejecucién de los trabajos.-

k k k ¥ *x
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

SECCION H.Il. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE

Los materiales componentes y el hormigén elaborado con ellos, responderén a lo especificado en la SECCION
H. Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicion 1998).

El parrafo 4.1 Condiciones Generales de la Seccién H.Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
ArTic (Edicion 1998) queda complementado con lo siguiente:

El contratista esta obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los hormigones para
las obras de arte, previamente a su utilizacion.

El curado del hormigén para las obras de arte se hara de conformidad a lo establecido en el reglamento
CIRSOC 201- Capitulo 10 de acuerdo a los siguientes métodos:

1) Curado por humedecimiento: el hormigén se mantendra permanentemente humedecido durante el
periodo de curado, mediante riego con agua que no contenga aceites, grasas, ni sustancias que puedan
producir efectos desfavorables sobre el hormigdn o sobre las armaduras asi como tampoco deberd manchar
ni decolorar las superficies de la estructura. Esta podra aplicarse directamente sobre la superficie del
hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, manto de arena o materiales similares en contacto directo con
la superficie de la estructura, que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. No se
aplicara a presidon ni escurrird sobre la superficie de la estructura para evitar el lavado del hormigdén. Al
finalizar el curado, se procedera a eliminar de las superficies todo resto de material empleado.

2) Curado mediante compuestos liquidos para la formacion de membranas de curado: el compuesto liquido
para la formacién de membranas de curado sera a base de resinas vehiculizadas en solventes, serd opaco y
de color blanco. Este compuesto cumplird con las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
contenidas en el MEGA 11 (2007). El producto se entregara en obra listo para su empleo. En ningln caso sera
diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su aplicacion estara perfectamente mezclado,
con el pigmento uniformemente dispersado en el vehiculo. Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas
y su viscosidad sea demasiado elevada para un rociado satisfactorio, se lo calentard en bafio de agua
hirviente, sin que el producto sobrepase la temperatura de 35°C. En el caso de las superficies expuestas de
hormigdn fresco, la aplicacién del producto se iniciard después de finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula brillante de agua libre existente
sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentre humeda. En el caso de hormigén endurecido,
inmediatamente después de haberlo desencofrado se eliminara todo resto de material suelto existente sobre
la superficie de la estructura. Sin pérdidas de tiempo y previamente a todo retoque o reparacién de las
superficies, se procedera a saturarlas de agua. Inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula
brillante de agua superficial y mientras la superficie aln se encuentre humeda, se procedera a aplicar el
compuesto. El producto se aplicara uniformemente sobre las superficies, pulverizado en dos capas siendo la
segunda capa aplicada en direccidn perpendicular a la primera. La operacidn se realizard mediante un equipo
rociador adecuado, de accionamiento neumatico, eléctrico o mecanico, provisto de un tanque a presion y de
agitador continuo del contenido. El producto se aplicara a razén de 200 a 270 cm3/m2. Si después de la
aplicacién y antes de que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o si
la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el periodo de curado, se procedera
a cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.
Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C el Constructor complementara el curado de la membrana
mediante rociado con agua en forma de niebla que se aplicara sobre la pelicula tan pronto se haya producido
el secado de la misma. Este método no se aplicard a las superficies que posteriormente deban adherir al
hormigdn fresco o que deban cubrirse con mortero u otros revestimientos.
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En condiciones extremas de climas frios o calurosos se respetaran las Normas establecidas en el reglamento
CIRSOC 201 Capitulo 11. Entendiendo como tiempo frio cuando la temperatura media diaria es menor de 5°C
durante 3dias o mas. En épocas de bajas temperaturas los materiales componentes del hormigdn estaran
libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigdn fresco no se pondrd en contacto con suelos ni hormigones
congelados, debiendo eliminar la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que
ocupara el hormigdn, antes de proceder a su colocacidn. No se emplearan agregados congelados ni sales o
productos quimicos con el objeto de evitar su congelacion.

Cuando el agua o los productos quimicos agregados sean calentados a temperaturas mayores que 40°C
primeramente se mezclara el agua con los agregados, antes de introducir el cemento en la hormigonera. El
cemento no se mezclard con el agua ni con mezclas de agua y agregados que se encuentren a temperaturas
mayores de 40°C.

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacidn de alta temperatura ambiente, baja humedad
relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigén fresco o endurecido, o que
contribuya a la obtencion de propiedades anormales del citado material. La temperatura del hormigén en el
momento inmediatamente anterior a su colocacién en los encofrados, serd recomendable que no pase de
25°C. Cuando dicha temperatura sea mayor, se suspenderan las operaciones de colocacion. Las superficies
expuestas (no encofradas) de hormigdn fresco deberan mantenerse continuamente humedecidas mediante
riego con agua en forma de niebla, arpilleras himedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas
después de la colocacion. El curado hiumedo, con agua de aproximadamente igual temperatura que la del
hormigdn, serd iniciado tan pronto como este haya endurecido lo suficiente como para que no se produzcan
dafios superficiales. Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar
el periodo de curado. La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas se
regaran para mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulacion de agua entre el encofrado
y el hormigédn.

Los encofrados deberdn respetar lo establecido en el Capitulo 12 del reglamento CIRSOC 201. Los materiales
constituyentes, al ponerse en contacto con el hormigén fresco, no ablandaran, decoloraran, mancharan ni
perjudicaran en forma alguna la superficie de aquel ni la de las estructuras. Para facilitar su remocién se
colocara en las superficies internas limpias una pelicula de material desencofrante, aplicados en cantidades
tales que no escurran sobre las armaduras o sobre las juntas de construccion. El material desencofrante sera
a base de aceites minerales con mejoradores superficiales sin disolventes, regiran para ellos las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA 11 (2007).

k k k ¥ %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

SENALAMIENTO HORIZONTAL SECCION (D - XIV)

D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES
articA)  Ejey separacion de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

a) En zonarural:

a-1) En carpetas sin demarcacién en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relacién 0,25 - Modulo 12).

a-2) En carpetas con demarcacion de eje preexistente se respetara la (Relacion 0,375).

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco,
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relacién 0,375).

B) Demarcacién de eje doble amarillo y prohibicion de sobrepaso unidireccional:

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos extremos
una distancia minima de prohibicién de sobrepaso unidireccional de 156 m. En todos los casos debera
verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibicion de sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no
supere la distancia de visibilidad minima en metros de la Tabla N2 1:

Tabla N2 1
Kilémetros por hora Distancia de visibilidad minima en
metros
50 150
65 180
80 240
100 300
115 360

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla N2 1
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CURVA VERTICAL

|
0,0’ COMIENZA ZONA DE NO PASAR b,b’ TERMINA ZONA DE NO PASAR

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A

MENOR QUE EL. MINIMO MEDIDO EN- EXCEDER EL MINIMO.
TRE-PUNTOS A |.IOm SOBRE EL
PAVIMENTO.

NOTA: ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS
UEDEN O NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIEN-
O DE LA ALINEACION.

B-3) Puentes y Tuneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud mas dos
complementos de prohibicién de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1.

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con eje doble amarillo
una distancia minima de 100 m. ambos lados de la interseccién mds dos complementos de prohibicidn
de sobrepaso unidireccional minimo de 156 m. La suma de ambos no sera inferior a las de Tabla N2 1, caso
contrario se aumentara la longitud de la prohibicién de sobrepaso unidireccional (complemento).

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspeccion podran  demarcarse
dos complementos ambos lados de prohibicion de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla N2
1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, podra a criterio de
la Inspeccidn prescindirse de la prohibicién de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazara, incrementando la
marca/modulo del eje: Relacion 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 m.).

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la senda de
prohibicién de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla n° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resoluciéon DNV 967/97.

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo blanco
discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte doble eje amarillo
y dos complementos a ambos lados de prohibicidon de sobrepaso cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1,
no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a continuacién los casos en los cuales no se demarcara
prohibicién de sobrepaso:

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehiculos. No demarcar zonas de
prohibiciéon de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos dos veces
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el ancho de banquina disponible en la zona de aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se
elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordén, la cabecera o
baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y
menor de 2000 vehiculos. No demarcar zonas de prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten
un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la zona de aproximacién y/o
el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde
de calzada y el corddn, la cabecera o la baranda de |la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos
con un TMDA menor a 500 vehiculos. No se demarcaran zonas de prohibicidon de sobrepaso en obras de arte
con un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m.

E) Bordes: Delimita la calzada de circulacién vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior a
0,10 m. E-1)

Demarcacién de bordes en intersecciones:

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehiculos: la linea de borde
continuara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a
30 cm. Se demarcara la curva de empalme.

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehiculos y caminos pavimentados con TMDA mayor a
2500 vehiculos, la linea de borde se demarcara en forma discontinua con una relacion Marca/Modulo de
0,5/2 m. (1 m.X1m.)yensanchada a 20 cm. Se demarcara la curva de empalme.

c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehiculos y que cuenten con sefialamiento horizontal,
se interrumpira la linea de borde de calzada y se demarcara la curva de empalme.

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpira el borde de
calzada.

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehiculos, caminos rurales, accesos a fincas rurales, no
se interrumpe la linea de borde.

f- En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio de la Inspeccién
podra interrumpirse la linea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma discontinua con una relacién
Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde.

g - En los puntos donde asi lo establezca la Supervision, para impedir la acumulacidn de agua, y facilitar su
escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho.

D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

A) Durante la ejecucion de las obras (premarcado, ejecucién del imprimado y aplicacién del material
termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, seran
destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo suficientemente amplias para que
existan condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la Ruta que, como se ha especificado,
en ninglin momento deberd ser interrumpido y para proteccidon del equipo y/o personal de la obra,
independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones indicadas
precedentemente se cumplirdn para el marcado del eje y en curvas verticales, para la sefializacién de los
bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

B) Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del mismo
material o algln tipo de serial precautoria a satisfaccion de la Inspeccion de la Obra, que sean visibles para
imponer precaucién al conductor.

C) Antes de la aplicacidn del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo en construccion
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se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los pianos respectivos que forman
parte de la documentacién contractual. La leyenda de los mencionados letreros puede variar segun la indole
del obstaculo o de los trabajos que afecten al transito normal de la ruta, lo que debera estar previamente
aprobado y autorizado por la Inspeccidn de la Obra.

D) El balizamiento y sefalamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la Supervisién de
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibira pago directo alguno y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos en los precios de los items de contrato.

E) Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe cumplir en el concepto
de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalacién de otros
elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervisidon. Ademas el
cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticidén o de terceros.

F) Este sefialamiento precaucional deberd mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisién no
permitird la realizacién de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo cual
extendera la orden de servicio correspondiente. A su vez impondra al Contratista una multa de PESOS
QUINIENTOS (S 500,00.=) por cada dia de paralizacion de la obra por este motivo.

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR
1. Descripcion

Este trabajo consistird en dar una aplicacién previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho
de 5 cm. superior al establecido para la demarcacion, en un todo de acuerdo con las érdenes que imparta la
Supervision. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada
con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora
a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extraifas y completamente secas, debiendo
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan
volver a ensuciarse, se procederd a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de
manera de obtener una éptima adherencia del material termopldstico sobre el pavimento.

No se autorizara la aplicacién del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° C y
cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos deberd procederse a una limpieza cuidadosa con
el objeto de eliminar los productos de curado del hormigdn, en este caso la imprimacién debe ser en color
negro.

Cuando el imprimador y la pintura termoplastica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos
necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no resulta posible apreciar la colocacién del
imprimador en forma directa, se lo medira en el depdsito del equipo, antes de comenzar el tramo vy al
finalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucion de ese item en cada riego. En este caso
el imprimador tendra una composicion tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobacidn, podra hacerse, a criterio de la Supervisidn, aun cuando la imprimacion se efectue
en forma independiente a la aplicacidon del material termoplastico.

2. Materiales

La composicién del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberd asegurar la adherencia
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del material termoplastico al pavimento (hormigdn o asfalto). En rutas de hormigén se utilizara imprimador
de color negro.

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicacién
inmediata del termopldstico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.

D.XIV.1.3.1 - SENALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR
PULVERIZACION

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material
termopldstico aplicado por pulverizacién mediante proyecciéon neumatica.

A) ALCANCE:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberdn reunir las lineas
demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre
calzadas pavimentadas.

B) CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefalizacidn se hard segln se indique en las condiciones generales del contrato y las lineas seran del tipo
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras seran rectas o curvas,
segln su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas peatonales seran de fajas alternadas o continuas.

C) Caracteristicas TECNICAS:
C.1 Materiales:

a) Reflectantes: termopldstico de aplicacién en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adiccién de
esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacidn: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el
termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: serdn de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de esferas perfectas
en su forma y transparencia, su granulometria estara comprendida entre tamices N° 20 a N° 140.

C.2 Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberd limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

a) Riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimacioén, se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto C.1 b), que permite
aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas
(secado).

La franja de imprimacidn - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del termoplastico,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

b) Aplicacién del material termoplastico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura y presién
indicada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener una buena uniformidad
en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego
de material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se
determine mds adecuado.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del
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porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrdn el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

Envirtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
gueden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberd ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas serd de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcion y siempre y cuando no afecte mds de un 5% de la
superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacion del material.

c) Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado
y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel.

La aplicacion de las esferas se hara a presioén, proyectdndolas directamente sobre la franja pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

C.3 Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las
siguientes caracteristicas:

a) Barredora: estarad compuesta por un cepillo mecdnico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y deberd tener un ancho minimo de 50 cm.

Ademas dispondrd de un sistema de soplado de accién posterior al cepillo, de un caudal y presiéon adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire sera orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccidn que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacién: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presién
neumatica o hidrdulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la
cantidad de material regada, y estard incluido en el regado de pintura.

C) Regador de pintura v esferas reflectantes: sera automotriz, estaran reunidos en el todos los mecanismos
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplastico,
tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presién, etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultanea y/o blanca de trazos
continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termoplastico reflectante, pulverizaran los mismos
mediante la adicion de aire comprimido, y la boquilla de distribucidon de las esferas de vidrio, también
funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico,
con el fin de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacién de las
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mismas.

C.4 Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderan a las siguientes condiciones:

MATERIALES Y REQUISITOS

UNIDAD

MINIMO

MAXIMO

a) Ligante

%

18

35

b) Didxido de titanio

%

10

c) Granulometria del material
libre de ligante :
pasa #N° 16 (IRAM 1,2)
pasa #N° 50 (IRAM 297)
pasa # N2 200 (IRAM 74)

%
%
%

100
40
15

70
55

d) Deslizamiento a 60°C

%

10

e) Absorcién de agua. Ademas
luego de 96 horas de
inmersidén no presentara
ampollado y/o agrietamiento.

%

0,5

f) Densidad

g/cm3

1,6

2,1

g) Estabilidad térmica.
No se observara
desprendimiento de humos
agresivos ni cambios
acentuados de color.
Punto de ablandamiento.

°C

65

130

h) Color y aspecto. Sera de color
similar al de la muestra tipo
existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

i) Adherencia.

No se producira

Desprendimiento al intentar
separar el material
termoplastico con espatula
ya sea en obra o en probetas
de hormigdn o asfalto con
material blanco o amarillo.

j) Resistencia a la baja
temperatura.
A 5°C durante 24hs, no
se observara agrietamientos
de la superficie.

k) Contenido de esferas de
vidrio.

%

20

30

1) Refraccién a 25°C

1,5

m) Granulometria de las
esferas para incorporar:
pasa # N° 20 (IRAM 840)
pasa # N° 30(IRAM 590)
pasa # N°140(IRAM 105)

%
%
%

100
95

100
10

n) Esferas perfectas (redondas

%

70
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C5
ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR UNIDAD MINIMO MAXIMO
AL PINTADO)
a) indice de refraccién (a 25°C) — 1,5 —
b) Granulometria :
pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 -
pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100
pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) Esferas perfectas. Cantidad a
distribuir g/m2 300

NOTA: La Direcciéon Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

D)
D.1 Toma de muestras para ensayo:

Definicion de seccidon de un tramo: El tramo se dividird en secciones de 25 Km o fraccién.

Por cada seccién o fraccién se sacara una muestra de material termopldstico de cada borde, eje punteado y
eje amarillo (si lo hubiere).

Cada una de las muestras del material termoplastico deberd ir acompafiada de la respectiva muestra de
microesferas.

La extraccion de las muestras, se hara del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor
sobre un recipiente adecuado.

La muestra serd de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener trozos de tamafio no
mayor a 3 cm. en su dimensién maxima. Luego, se mezclara y reducira por cuarteo a una muestra Unica de
aproximadamente 2 Kg..

Para las esferas de vidrio se extraera del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg..

Todas las muestras extraidas, se remitiran en envases adecuados al Laboratorio de la DNV o contratado por
este, para su analisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra, como asi también
la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo
de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente.

NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo
existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra.

2.- El Contratista debera proveer a la Supervisiéon de Obras de Vialidad Nacional de los envases adecuados
gue sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales
empleados en esos trabajos de Sefialamiento Horizontal.
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D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas:

Se extraerdan cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccidn), a razén de una cada cinco (5) Km en
sectores elegidos al azar. Cada muestra sera representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y serd analizada
para determinar su aceptacién, penalidad o rechazo segln corresponda.

Si dentro de la seccidn evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegird como minimo
una muestra de color amarillo por seccidn, de acuerdo al porcentaje de este tipo de linea que se haya
demarcado en la seccion.

La extraccion podra efectuarse durante la aplicacién o con posterioridad, debiendo identificarse cada
muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.

D.3 Medicién para determinar el ancho de las lineas:

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccidn), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicidn sera representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km)
y sera analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada medicion debera identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.
E)
E.1 Garantia del Periodo de Demarcacion:

La sefializacion del pavimento debera ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplastico en si, como al
método de calentamiento o de aplicacion.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacion: 3,5° Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucidn de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de garantia, los equipos
que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente punto.

F) EJECUCION DE LAS OBRAS
F.l
Replanteo:

En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a
demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente establecido las partes a sefializar
con doble linea amarilla, de

Prohibiciéon de sobrepaso, la interrupcion de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde,
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debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la Direccién Nacional de
Vialidad.

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacion, debera efectuarse con
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberd desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.

F.2

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo
para la ejecucidn de las obras.

Si por algin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, debera
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacién de la Supervision de la D.N.V..

F.3

La D.N.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacién del material termoplastico
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por escrito a
la Supervisién resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

F.4

Durante la ejecucidn de los trabajos el Contratista sefializara la zona comprendida en los mismos en la medida
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehiculos circulen sobre las franjas recién
pintadas y mientras estén en estado plastico que los perjudique (D.XIV. 1.2.).

De ninguna manera se podrd impedir, ni aun en forma momentanea el transito en todo el ancho de la calzada;
en consecuencia el Contratista presentara a la Supervisidén, para su aprobacién, la forma en que se
desarrollard el transito de cada seccidén a demarcar y las medidas de sefalamiento que adoptara.

F.5

Previo a la recepcién provisional de los trabajos, toda seccidon que no cumpla con los requisitos constructivos
exigidos en este pliego de especificaciones sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada
por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspendera la certificacion de los trabajos pendientes y se establecera como fecha de finalizacion
de la obra, a los efectos de la aplicaciéon de lo establecido en el periodo de garantia (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y
de la conservacion (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminacion de rehechas, es decir cuando
la demarcacion se encuentra en condiciones de recepcion.

G) PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la
Direccién Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstruccién del trabajo ejecutado, se impondran los
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes
condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, didxido de titanio menor del 10 % y
hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70
% y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la
baja temperatura (A-10).

10% cuando en la seccién considerada y dentro de la desviacidon admitida en las condiciones de Recepcién
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco : 237 a 249 mcd. Lux m2

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2
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La penalidad se aplica sobre la seccién y linea evaluada.
Las secciones con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3
(Recepcidn Provisional) quedan excluidos de penalidad.

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

15 % cuando, en una seccién de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre:
Color blanco : 225 a 236 mcd. Lux m2
Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la seccién considerada, la
penalidad se aplicara sobre la seccién y Ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de
rechazo de esa seccidn, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista.

15 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con
respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes
condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del
50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas
en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, didxido de titanio entre 8 %
y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere
que los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccién de los
sectores demarcados con el material observado.

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra extraida (segin D.XIV. 1.3.1 - D-2).

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

Estos descuentos, que serdn acumulativos, se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los
resultados del laboratorio y medicidn correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se expidan con
posterioridad a la obtencidn de los resultados de los ensayos.

Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los
ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias:

- Material ligante menor de 14 %.

- Didxido de titanio menor de 7 %.

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.

- indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
- Esferas perfectas menores de 40 %.

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)

- Absorcién de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja temperatura.
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- indice de refraccion de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
- Espesor de la franja menor de 1 mm.
- Ancho de la franja menor de 8 cm.

- Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m?2

H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcidn provisional hasta la recepcién definitiva de las obras de demarcacién (2 afos), los
trabajos deberdn ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacidn hasta un 10 % del total de la demarcacion.

1) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacion horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacién
ejecutada y aprobada por la Inspeccidn a los precios unitarios de Contrato. Si de los andlisis efectuados por
Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los
materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV.
1.3.1. Punto G de estas Especificaciones.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacién; adquisicion, calentamiento,
aplicaciéon de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervision,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.1.1 EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE DEMARCACION HORIZONTAL

a) 1 equipo fusor del material termoplastico.

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplastico y sembrado de esferas.
c) 1 equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitird la realizacion de los trabajos.
Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado.

Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberd tener una capacidad minima de aplicacion
de 2000 m2 por Jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma
conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa contratista de trabajo de sefialamiento horizontal debera proveer a la Supervisidon de obras de
Vialidad Nacional de los elementos que a continuacién se detallan para efectuar comprobaciones de las
cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.
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a) Termdmetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de
verificar que cumpla con lo especificado para la aplicacién de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion de una décima de milimetro.

€) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10 m. mayor al ancho
de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una linea de ancho de 0,10 m. la chapa
serd de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor
de la chapa no sera inferior a 2 mm., en la cantidad que considere necesaria la inspeccidn de la obra y en
relacién con el volumen de obra.

d) Elementos para medicidon de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odémetro o similar).
e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.
f) Lente de 20 aumentos.

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartdn para la guarda de la muestras guarda de las muestras
extraidas, en la cantidad que lo requiera la Inspeccion.

La contratista deberd entregar estos elementos a la Inspeccién del Distrito en el momento de la firma del
Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisidn. La Inspeccidn devolverd los elementos una
vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para dicha devolucién se labrara Acta respectiva.

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA.

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultanea, en mas de un Distrito, ademas del vehiculo
sefialado en el Articulo 4 - Seccion 4 B del presente Pliego, debera facilitar el traslado de la Inspeccidn de los
Distritos, cada vez que estos se lo soliciten.

D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO
POR EXTRUSION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacién de
sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los graficos que forman
parte de la presente documentacion.

1. Caracteristicas generales

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras
seran rectas o curvas, segln su finalidad y su trazo serd lleno, y las zonas peatonales e isletas seran de fajas
alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente a la sefal
de prevencidn) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspeccion.

2. Materiales

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco amarillo cromo,
con adicidn de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacién: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego.
c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

d) Material termoplastico:

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
Ligante % 18 24
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Didxido de titanio (x)

%

10

Esferas de vidrio : contenido

%

20

30

Granulometria :

Pasa # N° 20 (IRAM 840)
Pasa # N° 30 (IRAM 420)
Pasa # N° 80 (IRAM 177)

%
%
%

100
90

10

indice de refraccién -25°C

1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras

%

70

Granulometria del material libre
de ligante :

Pasa # N°16 (IRAM 1,2)

Pasa # N°50 (IRAM 297)

Pasa # N° 200 (IRAM74)

%
%
%

100
40
15

70
55

Punto de ablandamiento

°C

65

130

Deslizamiento por calentamiento

%

10

Absorcién de agua.

Ademas luego de 96 horas de
inmersion no presentara
cuarteado y/o ampollado y/o
agrietamiento.

%

0,5

Densidad

g/cm3

1.9

2,5

Estabilidad térmica: No se
observara desprendimiento  de
humos agresivos ni cambios
acentuados de color.

Color y aspecto.

Sera de color similar al de la muestra
tipo existente en el Laboratorio dela
D.N.V.

Adherencia.

No se producira desprendimiento al
intentar separar el material
termoplastico con espatula y aplicado
sobre probeta asfaltica si es de color
blanco, o sobre probetas de H°
previamente imprimada si es de color
amarillo.

Resistencia a la baja
temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se
observara agrietamientos de la
superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice de
refraccion 25°C.

1,5

Granulométrica :

Pasa # N° 20 (IRAM 840)
Pasa # N° 30 (IRAM 590)
Pasa # N° 80 (IRAM 177)

%
%
%

100
90

100
10
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!Esferas perfectas (redondas e % 70
incoloras)
Cantidad a sembrar g/m2 500

(x)
ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL
TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO

NOTA: La Direccién Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

3. Ejecucidn de las obras

1°) El replanteo de la sefializacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio hasta el fin de
las obras a demarcar.

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, sera cepillado, soplada y secada a efectos de lograr
la eliminacion de toda materia extrafia a la imprimacion. La Inspeccion controlara que este trabajo se ejecute
en forma prolija, no autorizando la colocacién del material termoplastico en las zonas preparadas que
considere deficientes. Para la ejecucidn de estos trabajos serd obligatorio el uso de equipos mecanicos.

3°) En ningln caso se debera aplicar el material termopldstico, cuando la temperatura del pavimento sea
menor de 5°C y cuando las condiciones climaticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.).

4°) La Direccion Nacional de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacién del
material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el Contratista lo
notificara a la Inspeccidn, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

5°) El material termoplastico serd calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en forma mecdnica a fin
de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de aplicacién adecuada de manera tal de
obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3 mm.. La Supervisidon controlara la temperatura para
evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C
en mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacion se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse debera ser de
ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos,
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones
del color.

7°) Simultdneamente con la aplicacion del material termopldstico se procedera al sembrado de esferas de
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion deberd de estar perfectamente
sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas no se
sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retencién.

Ademas se deberd dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado debera
responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligacién del Contratista
incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtencion inmediata de la reflectancia adecuada.

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervision de la Obra verificara que el
envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su
abertura comprobara que las mismas estén completamente secas y que no se presenten pegadas entre si.

9°) La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al transito en un
tiempo no mayor de 30 minutos.
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10°) Durante la realizacion de los trabajos el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo, como
minimo segun lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las
medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre transito por la ruta, ni aun
que sea suspendido en forma momentanea.

4. Tomas de muestras.

Durante la ejecucidn de los trabajos se tomara una muestra de material termoplastico y microesferas, cada
100 m2 de demarcacion.

5. Garantia

Serd igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones técnicas para material
aplicado por pulverizacién.

6. Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a juicio exclusivo
de la Direccién Nacional de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccion del trabajo ejecutado, se impondran
los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del laboratorio y
medicién correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y
hasta el 14 %; didxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja
temperatura (A-10).

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacidn admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2

Los tramos con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepcidn Provisional) quedan excluidos de
penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A
-10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro
del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre el 9 % y hasta
el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio sea
menor del 16 % vy hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de
eficiencia con respecto a lo especificado; diéxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre
2,6 mm.y2,8 mm.

Para el caso del ensayo (A -10) la Direccién Nacional de Vialidad aplicara este descuento cuando no
cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de diferencia pueden ser admisibles:
caso contrario dispondra la reconstruccidn de los sectores demarcados con el material observado.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de
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los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:
= Material ligante menor del 14 %
= Didxido de titanio menor del 7%
= Contenido de esferas menor del 13 %.
* [ndice de reflexién menor de lo establecido (1,5 %)

= Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido
(10%)

= Absorcién del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja
temperatura. indice de refraccién 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor
de 2,6 mm..

= Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2

7. Conservacion

Serd igual a la detallada en el item H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para
material aplicado por pulverizacion.

8. Medicion y Forma de Pago

La demarcacién horizontal con extrusién se medird, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacién ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato. Si de los andlisis
efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran
deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades
establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computara
calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacién; adquisicion, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervision,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS

1°) El Contratista debera utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para
realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacién, tendrd un rendimiento minimo de 1000
m2 en 8 horas de trabajo.

2°) Cada unidad operativa constara de:

a) Equipo para fusién del material por calentamiento indirecto
provisto de un agitador y con indicador de temperatura.

b) Equipo mecanico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

c) Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion del
material termopldstico, provisto de agitador mecdnico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
equipo tendrd un indicador de temperatura de la masa termoplastica.
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DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO

D.XIV. 1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR
PULVERIZACION Y/O EXTRUSION

Condiciones generales para la recepcion provisional de las obras:

1) Para proceder a la recepcion provisional de los trabajos, debera verificarse el cumplimiento de las
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Seccién D.XIV. 1.3.1 - F y Secciéon D.XIV. 1.3.2 - 3
(Ejecucion de las obras) seguin corresponda.

Se deberd efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y espesor de
la franja y de los ciclos del discontinuo especificados.

2) Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacién de ejes o lineas de bordes (pulverizacion - extrusion -
Linea vibrante - linea para lluvia) se efectuara la medicién del indice de reflectancia, con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar cuyos dngulos seran:

angulo de iluminacién 3,5°
angulo se observacién 4,5°
Los valores minimos fijados para esta medicidon, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no serd objeto de penalidades siempre y cuando el
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango del 5 %
serd recibido con la aplicacion de la respectiva penalidad.

1) Extrusion: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas éptico sonoras,
texto, simbolos, nimeros, etc. Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacién se efectuara la medicidn
del indice de reflectancia, con equipo estatico Mirolux MP - 12. Los valores minimos fijados para esta
medicion, necesaria para la R.P., seran las siguientes:

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2

Se admitira una disminucién de hasta un 5%, la que no serd objeto de penalidades siempre y cuando el
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2
Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 1.3.2. 6) Penalidades.

Respecto al grado de inmersién de las esferas en el material termoplastico, ello se constatara haciendo uso
de una lente de 20 aumento en los puntos que asi lo considere necesario la Supervision. Las secciones que
no cumplan esas exigencias seran rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para
satisfacer aquellas.
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D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO - APLICADAS POR
EXTRUSION

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la ejecucién de bandas
Optico-sonoras cualquiera sea la distribucién y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutara en las
Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribucion exacta la
indicara la Inspeccién Zonal de cada Distrito Jurisdiccional.

D.XIV. 2.1.1 Caracteristicas Generales.

La aplicacion de bandas oOptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por
via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 2.1.2 Materiales.

A) Termoplastico Reflectante: De aplicacion en caliente color blanco o amarillo, con posterior
sembrado de esferas de vidrio.

B) Imprimador: Sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.
C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.

El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

Método de

Componentes Unidad Minimo Maximo
Ensayo

1 - Material Termoplastico :
Material Ligante % 15 30 A-1
Dioxido de Titanio
(Solo p/ mat. Blanco)
2 - Esferas de Vidrio :
Contenido % 20 30
Granulometria :

% 10 - A-2

Pasa Tamiz N2 16 o
(IRAM1,2mm) % 100 i
Pasa Tamiz N' 30 o
(IRAM 590 u) % 60 )
Pasa Tamiz N' 50 0
40 -
(IRAM 297u) %
Pasa Tamiz N2 100
0, -
(IRAM 149u) % 0
indice de Refraccién .
A 25°C ¢ 15 i
Esf Perfect
sferas er‘ec as % 2c )
redondas e incoloras)
3 - Granulometria del Material - Libre Ligante

Aclaracidn: Los dridos a utilizar deberdn ser objeto de una exigente eleccién. Su naturaleza
serd cuarcitica o feldespdtica v procedente de trituracion
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Pasa Tamiz N' 4

(IRAM 4,8 mm)

Pasa Tamiz N2 8

(IRAM 2,4 mm )

Pasa Tamiz N2 16
(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamiz N' 30
(IRAM 590 u)

Pasa Tamiz N' 50
(IRAM 297 u)

Pasa Tamiz N* 100
(IRAM 149 u)

Pasa Tamiz N2 200
(IRAM 74 u)

Punto de
Ablandamiento
Densidad de

Material Fundido
Deslizamiento en piano
inclinado por
Calentamiento a 70°C
durante 48 Hs.
Absorcién de agua
luego de 96 hs. De
Inmersion (no presentara % - 0,5 A-5
cuarteado y/o ampollado y/o

aariatadan)

Resistencia a la baja
temperatura

% 100 A-1

% 90 - A-1

% 65 - A-1

% 45 - A-1

% 25 - A-1

% 15 - A-1

% 5 - A-1

°C 70 120 -

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6

% - 2 A-4

- - - A-10

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor.

Serd de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo
(179 - C Pantone). Su espesor sera de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm.

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica.

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 2.1.5 Adherencia.

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termopléstico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto.

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
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a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin, una vez
terminado y retirada la muestra, no deberdn observarse :

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didmetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada.

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm?, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza,
durante este lapso de tiempo, no deberd ser mayora 1 mm.

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada.

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este
ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didmetro en
goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en condicién humeda, no deberd presentar desgaste
apreciable ni deformacién.

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

indice de refraccion Unidad | Minimo | Maximo Método de
Ensayo

A25°C gradian 1,5 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria :

Pasa tamiz N2 16 (IRAM 1,2mm) % 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-SONORAS.

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento.

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester) : se toma como referencia la norma espafniola UNE 135 - 272 - 94 para
sefializacion horizontal.

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.

Mediante la utilizacion de equipo retroreflectémetro Mirolux MP - 12 se determinara los niveles de
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucion de las bandas dptico-sonoras. Su valor sera
igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2

Esta determinacion se efectuara una vez terminada la ejecucién de las bandas y con posterioridad se
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efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie.
D.XIV. 2.3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberan cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefializacion horizontal - item E) del
Articulo D.XIV. 1.3.2

D.XIV. 2.4 PENALIDADES

Seran igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusidon. Se establece que se rechazaran las bandas
cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en el Articulo D.XIV 2.1.3

D.XIV. 2.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serdigual alo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.2.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
f{dem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS

0.30

ANCHO DE BANDA (m)

S1:00 SEPARACION ENTRE BANDAS (m)

0,30
28,00
0,30
25,00
0,30
22,00
0,30
20,00
0,30
17,00
0,30
14,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30

11,00

0,30
DISTANCIA RECOMENDABLE 35 m. DEL EVENTO.

245,90m.
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION
D.XIV. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacién comprende las caracteristicas generales que debera reunir la ejecucidn de Linea
Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del presente Pliego.
La distribucion exacta la indicara la Inspeccién Zonal de cada Distrito Jurisdiccional.

D.XIV. 3.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacién de lineas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccién Nacional
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la presente
especificacion.

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones:

LINEA BASE: Ancho minimo 100 mm - Espesor 2 mm

RESALTOS: Ancho minimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + -2 mm
SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm

D.XIV. 3.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicacién en caliente color blanco o amarillo, con posterior sembrado
de esferas de vidrio.

B. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.
C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Material Termoplastico:

Componentes Unidad Minimo Maximo Método de ensayo
Material Ligante % 18 25 A-1
Didxido de titanio (solo % 10 A-2
para mat. blanco)

2. Esferas de Vidrio:
Contenido % 25
Granulometria :
Pasa Tamizn® 16 %
(IRAM 1,2 mm) °
Pasa Tamiz n° 30 0
(IRAM 590 u) i 6>
Pasa Tamiz n° 50 0
(IRAM 297 u) % 40
Pasa Tamiz n® 100 0
(IRAM 149 u) % 0
indice de Refraccién .
A25°C ¢ 1>
Esferas Perfectas 0
(redondas e incoloras) % 7>

3. Granulometria del Material - Libre Ligante

Aclaracion:
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Los dridos a utilizar deberdn ser objeto de una exigente eleccidon. Su naturaleza sera cuarcitica o feldespatica

en un 80% como minimo

Pasa Tamizn°® 8
(IRAM 2,4 mm)

%

100

A-1

Pasa Tamizn°16
(IRAM 1,2 mm)

%

90

A-1

Pasa Tamiz n°30
(IRAM 590u)

%

65

A-1

Pasa Tamiz n°50
(IRAM 297u)

%

45

A-1

Pasa Tamiz n° 100
(IRAM 149u)

%

20

Pasa Tamiz n° 200
(IRAM 74u)

%

Punto de
Ablandamiento

°C

80

120

Densidad de Mat.
Fundido

Grs/cm3

1,8

2,6

A-6

Deslizamiento en
Piano Inclinado por

%

A-4

Calentamiento
A 70°C durante
48hs

Absorcion de agua luego
de 96 hs de inmersién (no
presentara cuarteado
y/o ampollado y/o
agrietado)

%

0,5

A-5

Resistencia ala baja
temperatura

A-10

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto:

Serd de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo.

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 3.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termopléstico (mediante uso de espatula)

aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin,
una vez terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
diametro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo L

D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C durante 24 horas, el hundimiento que
produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser mayor a 1 mm.

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este
ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didmetro en
goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. en condicién humeda, no debera presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar

Método
indice de Refraccién Unidad Minimo | Maximo de
ensayo
A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35
Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 3.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LINEA VIBRANTE
D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135-272-94 para
sefializacién horizontal.

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacidn de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexion para cada
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color utilizado en la ejecucidn de las lineas vibrantes.

La medicién se efectuara segun lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 3.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial, penalidades, rechazo
y recepcion definitiva.

Los valores serdn similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV.3.4 PENALIDADES

Seraigual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones
Técnicas, para material aplicado por extrusidn, con excepcion de los valores minimos de Retroreflectancia
los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se
rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2.

D.XIV.3.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serdigual alo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.3.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA Acrilica PARA PAVIMENTOS APLICADA A
TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE PROYECCION NEUMATICA.

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES
a) idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la imprimacion.
b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberd limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la pintura reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacidn - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la linea reflectante,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del
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porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variacidon del paralelismo dentro de los limites
indicados no sera brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidon considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
gueden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuiran sobre la pintura inmediatamente después de aplicada y antes
de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacién de las esferas se hara a presion, proyectdndolas directamente sobre la linea pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm..

Ademas dispondrd de un sistema de soplado de accién posterior al cepillo, de un caudal y presion adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire sera orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccidn que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presién neumatica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura v esferas reflectantes: sera automotriz, estaran reunidos en el todos los mecanismos
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplastico,
tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presién, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultaneas y/o blancas de trazos
continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y la pintura reflectante, pulverizaran los mismos mediante
la adicién de aire comprimido, y la boquilla de distribucidon de las esferas de vidrio, también funcionara
mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico, con el fin
de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacién de las
mismas.
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d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de material
termoplastico por un litro de pintura por cada seccion.

e) Ejecucion de las obras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.

D.XIV. 4.2 - MATERIALES

a) Se utilizara pintura acrilica para pavimentos que cumpla con la Norma | RAM de fabricacion 1221/92
y sus correspondientes métodos de ensayo.

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, sera a razén de 300 grs. por litro de pintura y estara
en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que contiene el envase de la
pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA | RAM 1221/92,
TABLA2VARA MEZCLAR".

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial seran entregadas en bolsas de
25 kilogramos. Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA
SEMBRAR".

d) Espesores minimos: 0,6 mm humedo

0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas.

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacidn de equipo dindmico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexion para cada
color y linea demarcada. Tanto la Recepcidn Provisoria como la Definitiva la demarcacion debera arrojar los
siguientes valores minimos:

Blanco 110 mcd lux m?
Amarillo 90 mcd lux m?

Se admitird una disminucidn de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones.
Al procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no deberd ser inferior a 110 mcd. Lux/m? para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5°

Angulo de observacién: 4,5°
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Se admitird una disminucidn de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de garantia, los equipos
que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente punto.

D.XIV. 4.5 - RECHAZO

Serdn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas.

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.
D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Los trabajos de conservacion consistirdn en los siguientes:

a) Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién (10
meses), los trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros
producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones
correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el
mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total de la demarcacion.

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacion horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacién
ejecutada y aprobada por la Inspeccidn a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual serd compensacién total por la limpieza, imprimacién; adquisicién, aplicacion de
pintura, provisién y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidon o gasto necesario para dejar la
calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisidn, como asi
también los costos de conservacién que incluye la reposicion del material deteriorado.

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION

idem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrémetro, cuyo arco
permita acceder al centro de las chapas para extraccién de muestras.

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
f{dem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS DE
PROPLIPROPILENO.

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES
a) idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales.
b) Aplicacién

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda
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materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la cinta reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacion - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la cinta (linea
reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando
se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no serd brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacién
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidn considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del corddn de hormigdn, la distancia promedio debera
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.
¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdn como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y deberd tener un ancho minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y presidn adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire sera orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacidn: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presién neumadtica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estara incluido en el regado de pintura.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de material
termoplastico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada seccién.

e) Ejecucion de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la
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presion en el dorso del producto, de facil maniobrabilidad.

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberan ajustarse a la NORMA ASTM
E2176 y ASTM E2177.

c) Espesor nominal: 1,6 mm

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexidn para la cinta
autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepcién Provisoria como la Definitiva la demarcacién deberd
arrojar los siguientes valores minimos:

Reflectividad minima pavimento seco: 500 mcd lux m?
Reflectividad minima pavimento himedo: 250 mcd lux m?

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para pavimento, asi
como su aplicacién en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcidn definitiva la reflectancia no deberé ser inferior a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de
color blanco medidos con equipo dindmico tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de entrada: 3,5°
Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucidn de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la DNV, durante el periodo de garantia, los equipos
que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente punto.

D.XIV. 5.5 - RECHAZO

Serdn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién (2 afios), los
trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
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imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el
mismo efectuara sin cargo la reparacion hasta un 10 % del total de la demarcacién.

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medir3d, certificara y pagara por metro cuadrado (m?) de demarcacidn ejecutada
y aprobada por la Inspeccidn a los precios unitarios de Contrato.

El precio contractual sera compensacion total por la limpieza, imprimacidn; adquisicidn, aplicacion de la cinta
autoadhesiva reflectiva y toda otra operacién o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién, como asi también los costos de
conservacioén que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION
f{dem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.

XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
f{dem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION Y
CONFORMADAS EN FORMA MECANICA

D.XIV. 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberd reunir la ejecucidn de Linea
para lluvia, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la SECCION 5 del presente Pliego.
La distribucion exacta la indicara la Inspeccidn Zonal de cada Distrito Jurisdiccional.

D.XIV. 6.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacidon de lineas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccion Nacional
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la presente
especificacién. Son de aplicacion los puntos D XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes
Especificaciones.

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones:

La linea para lluvia esta compuesta por una sucesion de bordillos transversales a la direccién de la linea con
una desviacion de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos bordillos estan separados por canaletas
donde la linea de fondo no es inferior a 1,5 mm de espesor y los 10 mm de ancho.

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm vy la altura varia entre 4,5 y 6 mm conformando
un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho.

La sumatoria de la base del cordén y el fondo de la canaleta es de 25 mm + 1 mm.

La presente especificaciéon comprende las caracteristicas generales que debera reunir la aplicacién de la Linea
para Lluvia.

D.XIV. 6.1.2 Materiales:
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A. Termoplastico Reflectante: de aplicacion en caliente color blanco
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio.
B. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas
segln el tipo de superficie a tratar.
C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
1. Material Termoplastico:
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:
V&
Componentes Unidad Minimo Maximo étodo
de Ensayo
Material Ligante % 20 30 A-1
Didxido de Titanio (solo para mat. blanco) % 11 - A-2
Pigmento amarillo cromo (solo para 3
material amarillo)
2. Esferas de Vidrio: Contenido minimo: 25%
Porcentaje
Granulometria % Minimo maximo
PasaTamiz nr. 16 % 100 _
(RAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70
(I RAM 590 u)
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60
(IRAM 297 u)
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5
(IRAM 149u)
Indice de Refraccién °C 1,5
A25°C
Esferas Perfectas % 75
(redondas e incoloras)
3. Granulometria del Material Libre de Ligante
Aclaracion:
Los aridos a utilizar deberdan ser objeto de una exigente seleccién. Su naturaleza sera cuarcitica o

feldespatica en un 80% como minimo

Minimo Maximo Método de ensayo
Py -
Z:Sfl\; 1o )16 % 95 100 A-1
T « | u
Pasa Tamiz nr.50 % 32 40 A-1
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(IRAM 297u)

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM o

149u) % 18 26 A-1

Pasa Tamiz nr. 200 0

(IRAM 74u) % 15 20 A-l

Punto de Ablandamiento °C 90 125 -

Densidad de Material Fundido | Grs/cm3 1,8 2,6 A-6

Deslizamiento en
Plano Inclinado por

0, -

Calentamiento a 70°C % 0 2 A4
Durante 48 hs.
Absorcidn de agua luego de 96
hs de inmersién (no presentara % i 0,5 A-S
cuarteado y/o ampollado y/o
agrietado)
Resi i I

esistencia a la i 0°c _5°C A-10

baja temperatura

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto:

Serd de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo.

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D. XIV 6.1.5 Adherencia:

No se producirdn desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin,
una vez terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didmetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.
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D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 horas, el hundimiento que produzca
la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser mayora 1 mm.

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie plana y lisa con las
dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4
mm de ancho y 75 mm de didmetro en goma de 60 -70 shore A de dureza y carga de 25 kg. en condicién
himeda, no deberd presentar desgaste apreciable ni deformacién.

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar

Unidad | Minimo | Maximo Método
de Ensayo
indice de Refraccion A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:

Pasa Tamiz N°. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -

Pasa Tamiz N°. 20 (IRAM 840 u) % 90 100

Pasa Tamiz N°. 30 (IRAM 590 u) % 25 50

Pasa Tamiz N°. 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA
D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135-272-94 para
sefializacién horizontal.
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacién de equipo dindmico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexién para cada
color utilizado en la ejecucidn de la linea vibrante.

La medicidn se efectuara segtin lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1
D.XIV. 6.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial, penalidades, rechazo
y recepcion definitiva.

Los valores serdn similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.4 PENALIDADES
Seran igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusion, con excepcion
de los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 precedente.
Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la
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tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2.

D.XIV. 6.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Seraigual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.6.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

SENALAMIENTO VERTICAL

I. DESCRIPCION.

La contratista debera presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitivo), el Proyecto definitivo de

Sefialamiento Vertical en el que debera tener en cuenta el Proyecto Basico de Sefialamiento que se adjunta

~ala presente especificacion. Dichas sefiales responderan al Anexo L "Sistema de Sefializacién Vial Uniforme"

ARTI Je la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido

en el Art. 22 de dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para lamina reflectiva

de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva de "Grado Ingenieria", segln
corresponda en cada caso.

La empresa debera mantener dicho sefialamiento durante todo el periodo de contrato mas el periodo de
garantia, y deberd considerar ademads la incorporacién de senales adicionales, que surjan de posibles nuevos
eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su sefializacion (nuevos accesos, entradas y
salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacién de intersecciones, nuevas
normas dictadas por la DNV, etc.).

La tarea en cuestién consistird en la colocacién de todos los carteles necesarios para la orientacion,
informacidn y prevencion de los usuarios del camino y para facilitar el, transito y evitar peligros. Ademas
contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las sefiales existentes, en los sitios que indique la
Supervisidon. En cuanto a estas sefales existentes, su reutilizacién quedara supeditada a que las mismas
cumplan con los requisitos que se detallan mds adelante, de lo contrario deberdn ser reemplazadas por
elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la DNV donde lo indique la
Inspecciodn.

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccidn, armado y colocacidn de las sefales, deben seguirse
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES
LATERALES de la DNV, en todo aquello que no se oponga a esta Especificacion.

Il. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES.
Il. 1.PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacidon 5052 H-38, de acuerdo con la norma IRAM 681 o
de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las
esquinas deberan ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estaran libres de toda oxidacion,
pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfeccidon que pueda afectar la superficie lisa de ambas
caras; los cantos deberdn estar perfectamente terminados, sin ningun tipo de rebabas. Las placas deberdn
estar despuntadas y perforadas segun las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefiales aéreas es
obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.
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DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SENALES (cm.)

TIPO DE SENAL RUTAS MULTICARRILES
AUTOVIAS
AILITNADICTAC

PREVENTIVO 90X90 120X120
REGLAMENTARIO @ 90 120

TRIANGULARES (lado) 105 135

REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180
PARE 90 120

EDUCACION VIAL 100X100 120X120
SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150
MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SENALES INFORMATIVAS

LATERALES EN RUTAS

UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)

TRES RENGLONES: 18 cm. (Serie C-D)

LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C-D)

SENALES AEREAS

COLUMNA CON PESCANTE
UN RENGLON: 40 cm. (Serie D)

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D)
PORTICOS: 30 cm. - 45 cm. (Serie D)

Nota: Las dimensiones de las sefiales informativas seran las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, nimeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.

11.2. SOSTENES

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de enterramiento
y la altura de colocacién prevista mds adelante, y cubrira la totalidad del alto de la placa.

111.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS

Segun Normas de la DNV
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1.2..3. DIMENSIONES

La escuadria sera de 3" x 3" o de 4" x 4" segln corresponda. Se admitirdn para los espesores las tolerancias
indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
cepillados se admitira por maquinado que pueden reducir su seccion segin normas IRAM 9560, es decir +/-
4 mm por cara.

1.2.4. ESPECIES DE MADERA

Serdn las indicadas a continuacién, denominadas segiin nomenclador de comercializacidn establecido por la
norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado Schinopsis lorentsii

Santiaguefio

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu; arbol negro
Tabebuia spp Lapacho
Caealpinia paraguarensis Guayacan
Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondra a la D.N.V.
la ndmina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el requerimiento
previsto, como ser que al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando
entonces menos agresivo al impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas producidas por el
estacionamiento de no mas de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. Podran presentar hasta tres nudos
por cara no mayor de 15 mm de didmetro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran
pudricidon en ninguna de sus partes, ni se admitiran galenas u orificios producidos por insectos xil6fagos. Toda
pieza debera oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

11.3. BULONERIA

Las placas estardn sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza redonda, cuello
cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de didmetro y 80 mm de largo, con rosea no
menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta colocacién una arandela lisa, para bulén de 9 mm (3/8),
cuyo espesor sera de 2 mm aproximadamente y su didmetro externo similar al de la cabeza del bulén mas
una arandela de presidn (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un buldn de hierro de 9,5 mm de didmetro por 125 mm de largo.

11.3.1. MATERIALES
Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm?2, segiin norma IRAM 512.

La denominacion sera segin norma IRAM 5190, con rosea Withworth, segun caracteristicas dadas por norma
IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendran igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las tolerancias serdn
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dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas se sujetaran por
medio de bulones de hierro, segln las medidas explicitadas. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis
clavos de hierro bronceado.

lll. PINTADO DE COMPONENTES
lll.1. DE PLACAS

111.1.1. El dorso de las placas de aluminio sera tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicacidon
de solventes apropiados; luego se procederd al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de
lograr mayor adherencia de la pintura que consistird en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte
sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). idem para
chapas galvanizadas pero sin lijar la superficie.

lll.2. DE SOSTEN

Los postes irdn pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos de esmalte
sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrird con pintura asfaltica.

IV. MATERIALES REFLECTIVOS
IV.1. MATERIALES A EMPLEAR

Serd material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las
condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de ingenieria" o pudiéndose emplear el
de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 3.952/84, segln lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefales Preventivas,
Reglamentarias 6 Prescriptivas y aéreas sera en todos los casos de grado de "alta reflectividad" (o sea "alta
intensidad o grado prismatico"), por lo que deberd ajustarse como minimo, a los valores determinados en las
tablas Il y Il de la Norma IRAM 3.952/84, seglin sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefiales, podra
usarse material de "grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberan ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de las sefales
seran de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovias o Autopistas |a totalidad de las sefiales seran como
minimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84).

IV.2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo
secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados
que permitan eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriormente sera adherido
mediante presidn o presidn y temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma
IRAM 10033, que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefiales en curso.

IV.3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberan responder estrictamente a
lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto Reglamentario N° 779/95 y Normas
que dicte la Direccién Nacional de Vialidad
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IV.3.1. SENALES DE PREVENCION

Serdn con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcidn de las siguientes sefales:

*  PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.

* CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

*  SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba hacia abajo.

* DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)

IV.3.2. SENALES DE REGLAMENTACION

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefiales de prohibicidn) y en color negro
el simbolo.

A excepcidn de las siguientes sefiales:

* PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.

* CEDAEL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.
*  VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

IV.3.3 SENALES DE INFORMACION
De acuerdo a su clasificacion seran:
= |INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
= DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
= DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.
= CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

= DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a excepcion de la serial
"Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

= DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
= DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
= DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccidon Nacional de Vialidad.

V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacidn que se practica en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria
en que se adosara la serial, se hara una perforacién a modo de nicho, de didametro y profundidad suficiente,
para que en el se aloje la arandela y tuerca del balén, con el objeto de dificultar su extraccién. De este modo
se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario
utilizar una llave criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales,
deberdn efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que permitan su encastre, segun se detalla
en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamafio y evitar alabeos de la chapa se emplazaran entre los dos postes
sostén dos travesafios (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo igual al de la chapa de que se
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trate. Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido
longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocacién de los travesafios con las
perforaciones practicadas para los bulones de fijacién de la placa, lograndose de este manera no solo fijacion
de la placa, sino también la de los travesafios.

Asi por ejemplo, en las sefiales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos tiretas de la misma
madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm. para postes de
3" x 3"y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie un marcado
desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso, para el poste mas alejado
del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad de las placas.

Las senales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de dia como
de noche, respetando en todo momento la altura, angulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en
gue la supervision determine lo contrario, todas las sefiales se colocaran en el borde exterior de la banquina
a la derecha del camino.

La profundidad a la cual serdn enterrados los postes sostén no serd inferior a 1 metro vy se
impermeabilizaran hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento se hara por inmersién
exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocara una cruceta de madera dura, también
impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales y la compactacion del suelo adyacente
a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la compactacion del terreno en capas sucesivas de no
mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacion son:

a) Para el emplazamiento de las sefiales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de
acuerdo al proyecto de sefalamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los
mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela y
tuerca. Ademas se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino, se colocaran en
un camidn con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las sefiales terminadas puestas de tal forma
que la cara que contenga la ldmina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminacidn, para evitar
que se dafie la lamina y en un cajén la buloneria y llave para la fijacion.

C) Es necesario transportar en los equipos de colocacidn, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo
para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas complicado. Ademds de dichos
elementos deben llevarse carteles de sefalizacidn transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de
prevencion.

d) Enlazona rural el serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada hasta el poste y a
una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como mdaximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte
inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, estas deberan estar ubicadas a una distancia minima de 3,50 m
entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura sera de 1,30 m como minimoy 1,40 m como
maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.

Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, en todos los casos
el angulo de colocacién respecto del eje de la calzada debera ser entre 75° y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se debera tener especial cuidado en que la placa se
mantenga en una misma linea imaginaria con la vision del conductor.

e) En el caso de la sefial de prohibicidn "Prohibido adelantarse”, la misma debera colocarse ademas sobre
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la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehiculo que intenta el sobrepaso. Igualmente
en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas sefiales, agregando en la cara posterior del poste, (el de la
banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstaculo.

f) Las sefiales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion definitiva, deberan ser
repuestas por el contratista sin cargo para esta Direccion.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros sefiales P 2 b PANELES DE
PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla serdn de 20 X 40 y cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo
de defensas metdlicas es obligatoria la colocacion del panel de prevencion de 20 X 40. Las franjas de estas
sefiales, deberdn estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstaculo
indicado con la misma

h) En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha e izquierda.
VI. CONSERVACION

VI.1 Sien el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante detergentes apropiados.
Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla y lograr la aspereza adecuada,
aplicdndose posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro
elemento como ser panfletos, papeles pegados, etc.

Las sefiales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afio, esta tarea se incluira
dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las sefiales deberdn lavarse o
reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan en mas de un 40 % de lo estipulado en las
Normas IRAM 10033/73 y 3952/84 seguin se trate de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (angulo de
observacion 0,2° - angulo de inclinacidn - 4°).

Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de modo que impidan su
lectura.

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dafiado o roto, enderezandolo o colocandolo en posicién
correcta si correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En
caso de hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de similares dimensiones.

VI.3. Periddicamente deberad revisarse y ajustarse la buhoneria de las sefiales.
Vil. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird por m? de sefial colocada, y se pagara al precio unitario de contrato para el item " SENALAMIENTO
VERTICAL".

En sus analisis de precios de este item, la Contratista considerara los materiales a utilizar (placas, postes de
sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano de obra necesaria para la
fabricacién, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la
carteleria; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las sefiales en su posicidn
definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacion de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservaciéon hasta la recepcién definitiva de la obra.

Dicho precio incluira la extraccion del sefialamiento existente que no sea recuperable (que sera propiedad
de la D.N.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisién, como asi también el costo de
cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para dejar totalmente terminado el sefialamiento
vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones y drdenes de la Supervision.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTOS
DEL CONTRATISTA

a) Descripcién

El Contratista suministrard todos los medios de locomocidn y transportara su equipo, repuestos, materiales
ARTiCU{JOilr;corporados a la obra, etc. al lugar de la construccion y adoptard todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién

de los campamentos necesarios para sus operaciones.
b) Terreno para Obradores

Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacion de los obradores.

c) Oficinas y Campamentos del Contratista.

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos
en condiciones higiénicas.

La aceptacién por parte de la Reparticidon de las instalaciones, correspondientes al, campamento citado
precedentemente, no exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo y/o modificarlo de acuerdo con las
necesidades de la obra durante su proceso de ejecucion.

d) Equipos

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser Inspeccionado,
reservandose la Reparticién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Cualquier tipo de planta o
equipo inadecuado o inoperable que en opiniéon de VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las
condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, serd rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccidn y/o Supervisidn la prosecucion de los
trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y/o Supervision y aprobacion del equipo por parte de la Reparticion no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios al lugar
de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacién a fin de asegurar la conclusién del
mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estaran en cualquier momento a disposicién de VIALIDAD
PROVINCIAL.

e) Formade Pago

La oferta deberd incluir un precio global por el item "Movilizacion de obra", equivalente al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los item con la exclusién de dicho
item) que incluird la compensacion total por la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte
e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus
campamentos, provisidn de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspeccidn y/o Supervision;
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suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos o instalaciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
A) Para cualquier tipo de obra:

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonard solamente cuando el Contratista haya completado los
campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspeccion y/o
Supervision con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacidn de la misma y haya
cumplido, ademads, con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia,
para la Inspeccién y/o Supervisién de obra, y a satisfaccidn de ésta.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervisidn resulte necesario para la ejecucion del movimiento de
suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

b) El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonara cuando el Contratista disponga en obra, de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccidon y/o Supervision resulte necesario para la ejecucion de bases
y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

C) Para obras de repavimentacidn: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se abonara cuando el
Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de |a Inspeccién y/o Supervision,
para la ejecucién segln corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de
rodamiento.

* k k k%



—~ \}), GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL 135

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLANILLA PLUVIOMETRICA

El Contratista deberad solicitar informacidn referente a precipitaciones pluviales y niveas; y cantidad de dias

con precipitaciones por mes, correspondientes a la estacidén meteoroldgica mas cercana a la obra, situada en

la zona de influencia de la obra a ejecutar, a la DIRECCION GENERAL DE SERVICIO METEOROLOGICO

NACIONAL, dependiente del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina o a la Institucion que disponga la
ArTiclnspeccion y/o Supervision de Obra.

Dicha informacidn que debera comprender el lapso de cinco (5) afios a la fecha, debera entregarse a la
Supervisién de Obra dentro de los sesenta (60) dias inmediatos posteriores al primer replanteo.

Sin perjuicio de esta informacién toda vez que el Contratista solicite ampliacion del plazo contractual,
fundamentado en razones climaticas, deberd agregar registros certificados por Organismos Oficiales, que
avalen las razones invocadas.

* k k k* %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DESVIOS DE OBRA

La construccién y conservacion de desvios de obra debera ajustarse a las siguientes condiciones:

1. Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y peligros
gue los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean reducidos al minimo.

2. El Contratista definird el orden de ejecucidn de los trabajos, y consecuentemente serd responsable de
ARTICULO 13 perjuicios que produzca al transito.

3. El Contratista debera disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los
inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

4. Laslongitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberdn exceder en un 20 % a los previstos para
la ejecucion de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta para su
evaluacion la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos
presentados en los analisis de precios contractuales.

5. El Contratista deberd disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios para
mantener los desvios en las siguientes condiciones:

e Ancho minimo para circulacion: El equivalente a la calzada que reemplace.

e Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

e Serdan mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacidn de capas de polvo cuya dispersion por
el transito afecten la seguridad del mismo, la visualizacién de sefiales u otros vehiculos que circulan
por el sector.

6. En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, aun en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

7. Los gastos que demanden la sefalizacidon, colocacion de “hombres bandera”, construccién o
habilitacidn, acondicionamiento y conservacidén de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de
caminos auxiliares aprobados por la Inspeccion y/o Supervision de obra y el auxilio de los vehiculos, no
recibirdan pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CONSERVACION

I.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO

Durante el plazo constructivo el Contratista conservara, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de
acuerdo a las disposiciones que se detallan mas adelante, exigidas para la conservacién durante el Plazo de
Garantia.

ARTICULO 20.
Il.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista mantendrd y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y sistematica durante el
Plazo de Garantia establecido en la Memoria Descriptiva.

Se detallan a continuacion las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberan realizarse:
a) Obras de arte:

Deberd mantenerse la limpieza y desobstruccién de sus secciones de escurrimiento. Tendrdn sus partes
vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de proteccion, etc., en las mismas
condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepcidn Provisional.

b) Desaglies:

En los desaglies se efectuara la correccidon del perfil existente, de manera de permitir el correcto
escurrimiento de las aguas y periddicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes,
sedimentaciones o crecimiento de malezas.

En los conductos de canos, ademas de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o reemplazaran los
elementos deteriorados.

c) Limpiezay emparejamiento:

Toda la superficie de la zona de camino debera permanecer libre de escombros, basura en general y todo
tipo de residuos.

Se mantendran en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes,
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran las huellas y pozos que
pudieran haberse producido.

d) Corte de pastos y malezas:

Se deberda mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes,
contrataludes, zanjas de desagiie, etc. El pasto y las malezas no deberan superar nunca los 0,15 m. de altura
en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizaran los cortes al ras que sean necesarios
para que la altura no supere el metro.

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como asi también del producto de sus cortes, dentro de la
zona de camino.

El producto del corte debera recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.
El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacion de incendios accidentales.
e) Reconstruccion y correccidn de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas:

Los trabajos incluirdn la reconstruccidn total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido
deformaciones excesivas o hayan colapsado.

La reconstruccion de las mismas se efectuara sin disminuir las caracteristicas de la obra original y realizando
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todas las obras adicionales necesarias para evitar la repeticion de las fallas.
f) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas:

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendran y conservaran en forma permanente durante el Plazo
de Garantia, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenian al momento de la Recepcién
Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

lil.- EQUIPO

El Contratista tendrd en el obrador al iniciarse el periodo de conservacién, el nimero de operarios, plantel
de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspeccion podra exigir la mejora del equipo si
a su juicio el mismo resultara insuficiente.

IV.- REPARACION DE FALLAS

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un
peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas
fallas. A ese efecto proveera oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecucién de
esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista deberd colocar
sefiales adecuadas de prevencion con el objeto de advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Sila Inspeccion constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos
de reparacién con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que el
mismo tenga derecho a reclamo alguno.

V.- PENALIDADES

La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conservacion
especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direccidon
Provincial de Vialidad podra prorrogar el plazo de conservacion hasta un periodo igual al contractual a contar
del dia en que ello se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién Provincial de Vialidad podra realizar dichos trabajos, descontando al
Contratista el valor realmente invertido en los mismos mas una multa igual a dicho valor.

VI.- FORMA DE PAGO

Las distintas tareas de conservacidon descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de
Garantia establecido, no recibirdn pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios
unitarios cotizados para los item que integran el Contrato
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PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION
El titulo H) PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION Y/O SUPERVISION del “Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales”, edicidon 1998 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista pondrd a disposicion de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias corridos

ArTicB@steriores a la firma de contrato y hasta la finalizacion del periodo de garantia, una (1) camioneta de cuatro
puertas doble traccidén, de mas de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio
prevista en la Seccién K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales — Edicion 1998. Esta unidad
deberd hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los
servicios que deba prestar. La movilidad consignada precedentemente deberd estar equipada con los
siguientes elementos: aire acondicionado(frio/calor), equipo de comunicacién acorde a la zona donde se
desarrolla la obra, alarma tipo volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros
antiniebla, barra antivuelco, botiquin de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg,
gato hidraulico tipo botella de 3tn y caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento.
Todas las movilidades a proveer deberan tener todos los elementos exigidos por la Ley de Transito Nacional
N° 24.449 y su Decreto Reglamentario 779/95. Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo igual
al afio en que se licita la obra, deberan ser mantenidas en condiciones éptimas de funcionamiento durante
todo el plazo estipulado en el primer parrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, choferes
y seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el
uso de las movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
El item "PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION”, se pagara a través de los siguientes

subitems: “a. Cuota fija": Se medird y pagara por MES y por unidad, y serd compensacion total por
amortizacion, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal encargado de
conduccién, y todo otro gasto fijo. “b. Adicional por Km": Se medira y pagara por KILOMETRO y por unidad,
y sera compensacioén total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes,
camaras y cubiertas, etc. El control del kilometraje se efectuard por medio del cuenta-kildémetros (odémetro)
de la unidad, el que deberd funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dard lugar a la aplicacion de

una multa de Pesos Tres Mil (S 3000,00) por cada dia o jornada y por vehiculo, por cada dia o jornada de
trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION Y/O

SUPERVISION.
Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién, deberan llevar inscriptas en lugar

perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes
términos:

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD / CONSTRUCCION RP N2 155

Cada una de las letras, estara inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco (5) centimetros,
con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.
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PLANO TIPO S.J. 320/1
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SAN JUAN
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS
PASANTES TIPOS
LOSA DE HORMIGON ARMADO

SECCION TRANSVERSAL

0.20 ac VARIABLE

o | 030

“~IHo ARMADO
_[CLASE €

* “|Ho ARMADO
J|CLASE D

0.15\ VARIABLE

SECCION LONGITUDINAL

ESPECIAL la adm.=2.400 Kg/cm?2

Q
"
o
+
O
b-0.05
DIMENSIONES 3 |Ho ARMADO CLASE ¢ Ho SIMPLE CLASE D ACERO ESPECIAL EN BARRA POR METRO DE AC.
m 25| DE 310Km/m3 DE 250 Kg./m3 " > @
=
a | blc |85|mme oo e ee [ Porae —— T T o7
G |CABECER. | calzada Calzada _jicho calg 7 kietre|totu| N | 7 |detre wotai] N | # |Tota
30 |70 | 1t 0.115 | 0.077 018 | 005 [meo40 [ 8 | 8 |081]|256| - |- [- |- | ¢+ |68 [o8
40 | 80 | 12 0.134 | 0.0986 (x0.18) 0.120 | hx040 [ ¢ | 8 [091|324| - |- |- |- | 5 |6 |11
so | s0 | 13 || 0185 | 0117 (018 | 0435 | 040 10 | g [101]|389| - |- |- |- | 5|8 |11
60 |100 | 14 | Q| 0178 | 0140 (0. 16) 0.150 | hx0.40 | 7 | 1o [1.15]|487| - |- |- |- | &6 | & |133
70 |110 | 15 | €| 0198 | 0165 (pal8) 0.185 | hx040 | 4 | 40 [1.25|309| 4 | 10 |1.35 333 | 10 | B |222
80 120 | 18 é 0221 | 0.192 (018 0.180 | hx0.40 | 4 |4p [1.35(3.33| 4 | 10 [1.48|360 | 11 | B 244
50 [130 | 17 | « | 0224 | 0221 (x0.16) 0.195 | w040 [ 5 |10 [1.45]|4.47| 4 | 10 [157 [a87 | 11 | B [244
- X
100|140 | 18 | o | 0269 | 0252 p0.18) 0.210 | hx0.40 | 5 |10 [1.55 |4.78| 4 | 10 |1.68 |415 | 12 | 6 |288
110 | 150 | 18 0294 | 0.285 (0 18) 0225 | hx0.40| 5 |10 |1.65|500| 4 | 10 [1.79 |44z | 12 | 6 |2686
120 | 160 | 20 0320 | 0.320 (hx0.16) 0.240 | hx0.40| 5 |10 [1.75]|540| 5 | 10 |10 586 | 13 | 6 |289
COMPUTOS METR‘COS 3 ACERO ESPECIAL EN BARRA P/2CAB. D\;‘i?
N
2 + 5 S
2
Long[ K L K 2
a | M| & |aelrdltottl | N | # |derre| torn| S
30 8 |6 [152|270] 8 [ 6 [077][1.37
40 10 6 1.54 | 3.42 8 6 0.87 [1.55
50 10 6 |1.56 | 3.46 8 6 0.97 [1.72
60 [12] 6 [158[421] 8 [ 6 [1.07][190
DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO 20 2 |6 [1e0l426] 8 [ 6 [1.17(207
a 80 |14 | 6 [162[503] 8 | 6 [1.27]226
90 14 | 6 |164[510] g [ 8 |1.37]243
h 100 | 16| 6 |1.66|590] B | 6 |1.47|26
ac 10 | 16| 6 | 168|597 | 8 | 6 |1567 279
120 | 18] 6 [167]679] 8 [ 6 [1.67 297
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