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ANEXO |

V4 4 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
{\"  SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPI{TULO |

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

ﬁ:%%?) GOBIERNO DE SAN JUAN

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE
COLON Y CALLE DIVISORIA - DPTO. CAUCETE.”,

ARTICULO N° 1; OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego complementando el PLIEGO GENERAL UNICO DE BASES Y
CONDICIONES (Ley Provincial de Obras Publicas N°128-A) y Decretos
Reglamentarios, establece las condiciones para el llamado a Licitacién Publica para la
OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE COLON Y CALLE
DIVISORIA - DPTO. CAUCETE”, que consiste en la construccion completa del
alumbrado-Publico de la mencionada arteria, incluyendo-la. construccién de bases para
columnas, puestas a tierra, cableado de baja tensién trifasico, provision de 117
luminarias de tecnologia LED y todos los materiales necesarios para el correcto
funcioramiento de dicha obra.

ARTICULO N° 2: NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

- Ley Provincial de Obras Publicas N® 128-A

- Decreto Regiamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes

- Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Pablicas)

- Decreto N° 1432-08P-73

- Decreto N° 0857-OSP-73

- Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86

- Ley N® 135-A de Procedimiento Administrativo

- Ley N° 158-A - Ley 2135-A Circ. 012 CCC-2021 (Compre Sanjuanino)

- Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00

- Decreto Acuerdo N° 028-MPel-16 adherido al Decreto N°691/2016 que aprueba
el “Regimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Pliblica y de
Consultoria de Obra Pliblica de ia Administracién Plblica Nacional”.

- Decreto N° 2796-08P-80

- Ley N° 643-A, Articulo 17° - Deudores por Crédito del Beo. San Juan S.A.

- Normas Legales Nacionales, Provinciales ¥ Municipales pertinentes

- Pliego General Unico de Bases y Condiciones

- Pliego Particular de Bases y Condiciones, incluidos Especificaciones Técnicas
y Planos de la presente Licitacion

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones
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- Circulares Modificatorias y Aclaratorias
- Contrato

- Declaracién de Impacto Ambiental Ley N° 504-L y Decretos Reglamentarios,
- Decreto N°1480-MiySP-17

- CIRSOC 201-2005

- Asociacion Eléctrica Argentina (AEA)

Toda otra Norma vigente aplicable en la materia.
En caso de discrepancia de ta documentacion contractual, primara el orden de prelacién
establecido en el Articulo 24° del Decreto 3523 — OSP — 72.

ARTICULO N° 3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentacién de
la obra, se interpretaran de la siguiente manera:
COMITENTE: Direccién de Recursos Energéticos.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUBICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacion hasta el
memente de la firma de! Contrato.

) QIRATISTA:Ei.Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de
~que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica que establece relacién contractual con la
Contratista para la ejecucioén de la obra.

INSPECTOR: El Representante de la Direccién Recursos Energéticos de la Provincia
de San Juan, que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de la obra.

+REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de [a Contratista,
: -=encargado de la conduccién técnica de la obra,

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dfas corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerde a la Ley de Obras Publicas N°
128-A y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econodmica, presentados en tiempo
y forma.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

. Pliego Particular de Bases y Condiciones.
. Especificaciones Técnicas.

. Presupuesto Oficial.

. Formuiarios tipos.

. Planos.

Asimismo, integrarén el Pliego todas las circulares aciaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

NIDAD DBRAS EMERGETICAY,
RERLIAN DE-RECURSOS ENERGETIEG
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ARTICULO N° 4: VALOR DEL PLIEGO
El presente Pliego de Bases y condiciones tienen caracter gratuito. Sera publicado para
su descarga, de manera integra en la pagina oficial
hite:/infraestructura.sanjuan.cob.ar/.

ARTICULO N° 5;: ACEPTACION DEL PLIEGO

Los oferentes o interesados estan obligados al pleno conocimiento Yy aceptacion de las
clausulas que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de
la publicacién en la pagina web oficia! dei gobierno de San Juan. Al momento de Iz
apertura de sobres, el oferente debers presentar, a través de la Nota Declaracion
Jurada, la aceptacion del pliego en su totalidad, asi como también debera declarar haber
tomado conocimiento de todas las aclaraciones y notificaciones cargadas en la

pagina web.

NOTA DECLARACION JURADA

Sanduan,............. De.oovie . de 20.....

......................

Acepto lo dispuesto por el pliego general de bases y condiciones y en caracter de
declaracion jurada, dejo/amos €xpresa constancia de conocer la totalidad de la
documentacion que lo integra, de aceptar todas [as condiciones y requisitos, asi
exigidos, asl como también de estar en conocimiento de todas a las aclaraciones,
notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial

Firma
Aclaracion y sello

ARTICULO N°6: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el Articulo N° 2, como asi
tambien las Normas de Construccién de ia Provincia de San Juan, las de ia Direccién
Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccién, Leyes Laborales e

R JGRGE EDUARDO PELLICER
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Impositivas, Tasas e impuestos que graven la realizacion de sus trabajos y toda otra
Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacién, etc., vinculados con ig ejecucién de los
trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el terrenc para tomar conocimiento de sus
caracteristicas principales y condiciones de trabajo tales como: provisién de energia
eléctrica y agua, acceso de camiones y ofro elemento que pueda constituir un factor
influyente en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta.

En consecuencia, no se admitiran reclamos o desconocimiento de ninguna naturaleza,
derivados del incumplimiento de ia obiigacién impuesta por este articulo.

ARTICULO N° 7; PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de:
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES CON 20/100 ($28.942.263,20) IVA INCLUIDO.

Se considerara los precios vigentes al momento de efectuada la oferta.

[ =

ARTICULO N° 8: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

El gasto que demande Ia obra a licitar, sera abonado con fondos de la Cuenta Especial
1934/3 de! Banco San Juan, fondos pertenecientes a! Fondo Provincial de Energia
. _iEl&ttrica - Ley N° 524 - A: iniciandose & trdmite administrativo ante esta Direccion con

" “la'presentacian de los certificados de obra emitidos por Ia Inspeccién dé la misma, de
acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total dei Contrato, segun lo establecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicidén de las obras: E| primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de
ios trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo estar presente el Representante
Técnico de la Coniratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre
el resultade de la medicion. Se emitirs un Acta de Medicion del mes en correspondencia
al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado Mensual correspondiente, en
un todo de acuerdo a lo estipuiado en el Capitulo Vil — Medicion, Certificacion y Pago
de la Ley de Obras Publi cas N° 128-A. La medicion se realizara item por item de

acuerdo a ia planilla aprobada por e! Comitente.

¢) Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacion de la Obra, se labrara el Acta de
Recepcidn Provisoria Total, conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en cuenta
las retenciones previstas en la Ley de Obras Publicas.

Cap. [ - Pliego Particular de Bases y Condiciones
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ARTICULO N° 8; CALCULO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

}

ey
ig

Alos fines de la Redeterminacién de Precios en Ja presente licitacion, rige lo establecido
por el Decreto 691/2016, Régimen de Redeterminacisn de Precios de Contratos de Obra

Pablica y de Consultoria de Obra publica.

Para el calculo de la redeterminacién de precios, se considerara los precios vigentes al

momento de efectuada [a oferta.

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
indicadores los siguientes codigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San Juan

HEE, ver férmula polinémica:

FORMULA POLINOMICA
CALCULD DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N*270 ENTRE CALLE COLON Y CALLE DIVISORIA - DTO CAUCETE.”,

CONTRATISTA:
MONTO CONTRACTUAL [ ]
MES BASE: i ]
FECHA INSCIO; [ ]
CATEGORIAZACION DEL SERVICIO:

Andflsis Variacidn de refencia

Cilculo devariecion de referenda segtin tables 19 S3lto de V.R.

Ponderacién a . . % Variacidén
| Woso | ... CONCETO L idencia -| . TUADROINDEC | IndiceBase | [ndice Acussl | DIFERENCIA DIFERENGIA| Panderads
A Mano de cbra 20,00% LLEE. - SarJuan
B Equipe - Amortizacion de equipo 12,00% INDEC-DCTO - Inciso §}

C Artefacto de Hlumination 15,00% INDEC-CM - 46531-12
o Hormigon 5,00% INDEC-PB - 37510-1
E Conductores gléctricn 25,00% INDEC-PB ~ 46340-1
r Cofumnas metalicas 21,00% INDEC-PB- 27101
G Gastos generzles 2,60% INDEC-DCTO - Inelso p)
TOTAL 200,00% TOTAL
VARIACIGN DE REFERENCIA = I

Clafdt |2 var. De Refanda Iguaa o supera el 5% corfasponde Redaterminacién da Pregios dal Contrato

ARTIGULO N° 10; SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistsma de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO N° 11; PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra sera de: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS y se

computaran desde la fecha de! Acta de Iniciacién de los Trabajos,

la que debera

operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal

administrativo de aprobacion de} Contrato.

ARTICULO N° 12: CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas y aclaraciones, deberan formularse al correo electronico oficial publicado

en ia pagina web junto con la licitacién respectiva.

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cuatro (4) dias habiles

antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Las respetivas respuestas, asi como las Circulares Aclaratorias y Modificatorias que

Cap. | - Pliego Particular de Bases y Condiciones
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pudieran surgir y que constituyan Adendas al presente Pliego, serén subidas al sitio web
donde se encuentran las bases de la Licitacién, hasta 2 (dos) dias habiles anteriores de
la fecha de apertura de las Propuestas, siendo de exclusiva responsabilidad de los
Propenentes notificarse de las mismas en el mencionado sitic web, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

Las consuitas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacién del
Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la presentacion
de las Propuestas.

Todas las notificaciones pertinentes en el marco de la presente contratacién se
realizaran mediante la pagina oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo
exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando
expresamente a alegar un eventual desconocimiento.

ARTICULO N° 13; PROPONENTES

Los proponentes podran ser Empresas Constructoras Provinciales, admitiéndose su
presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan
con las condiciones de este Pliego y Empresas Constructoras Nacionales en Unidades
Transitorias de Empresas con una empresa de San Juan con no menoes del 40% de
participacion en la misma.

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las Leyes en
~ vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la
autorizacién de los drganos societarios para la presentacién en la presente licitacion,
como asi también acompaiiar los poderes que acrediten la representacion de la firma,
tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan presentar
la documentacién mencionada en el parrafo precedente y ademas:

a. Un compromiso de UTE, de las cuales una de ellas debera ser originaria de la
provincia de San Juan representando como minimo el 40% de participacién, que debera
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la Ley 22.903, que
modificé la Ley 19.550, la que debera ser suscripta por todos los integrantes y
certificadas las firmas por Escribano Pablico.

b. Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo se
deberd indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de elias
participard en la UTE, el cual no podra variar desde su presentacion al llamado a
Licitacién hasta la finalizacién de ia obra, en caso de resultar contratista de la misma.
Debera constar en dicho compromiso como tnico objeto de la constitucién de la UTE, [a
ejecucion de la obra objeto de la presente Contratacién.

C. Las Empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que Ja
responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por
todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusion y division. También, el
compromiso formal de no modificar los términos de! documento constitutivo de la UTE
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hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d. Sila UTE resultare adjudicataria de ia obra, antes de ia firma del contrato debera
presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcién en el Registro Publico
de Comercio. Asimismo, deber4 denunciar el Representante de ta UTE, quién acreditara
su calidad de tal mediante copia certificada del acta de designacion. En caso de
revocacion de la designacién, debera comunicar al Comitente, en forma fehaciente,
dentro de los dos (2) dias de producida.

e. Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N° 14: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de
Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora establecida
para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacién o documento solicitado.
Esta omisién o la comprobacién de que cualquier informacion proporcionada por un
Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la aplicacion de las penalidades
que-en cada caso se esiablece. R :
Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debers ser cumpiida por Autoridades
Judiciales o Notariales con exclusién de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccion, debera constar la legalizacion def
Colegio pertinente.

La documentacién requerida por este Pliego se acompafiara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

.Se presentardn sobres bajo la denominacién “Sobre 1 y “Sobre 2°, cerrados y
lacrados. Los “Sobre 2" estaran contenidos en el “Sobre 17

ii.El “Sobre 1" llevara un rétulo en el Gue conste solamente la denominacion de la
Contratacién de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura, sin identificacion del
Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N° 15.

iii.Los Sobre N° 2 llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la Contratacion de
que se trata y el nombre del Proponente, domicilio en San Juan, teléfono, fax o correo
electronico. Se insertaran en &l todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido el Articulo N° 16.

iv.Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no
hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original, en
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad
Notarial.
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v.Toda la documentacion deba-ser presentada en original y una (1) copia de un mismo
tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por ia o las personas
debidamente autorizadas por el Proponente para representario !egéimenté y el
Representante Técnico y llevaran el seilo de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva.
El ejemplar identificado con la palabra “ORIGINAL", serd considerado a todos los
efectos como oferta vélida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “COPIA”,
vi.Todas las paginas seran numeradas correlativamente y se incluira un indice que facilite
la ubicacién de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.
vii.La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que sera objeto
durante las tareas de revision y evaluacién.
Los proponentes deberan presentar las planillas de ofertas en soporte digital,
respetando el formato original, siendo la misma documentacién adicional a la

documentacién presentada en los sobre Ne2,

ABIiQJ.LLQ_N“_ﬁ; CONTENIDO DEL SOBRE N° 1

El Sobre N° 1, que debe contener los Sobre N° 2, s& presentara en sobre o paquete
cerrado y lacrado. Se recibira hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto
licitatorio, en la oficina consignada en ef aviso de licitacidn. El Sobre N° 1, llevard en su
parte externa, dnicamente la siguiente Leyenda sin identificacidn del Proponente:

SOBREN°1

DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O)

LICITACION PUBLICA N° 03/21
FECHA:
OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE COLON
Y CALLE DIVISORIA - DTO CAUCETE™,

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre N° 17 la siguiente docurnentacién:

a) Formulario de presentacion, siguiendo el modelo de Nota siguiente:

San Juan, ........de de 20......-
Director de Recursos Energéticos
Ing. Alberto  Pefia
S, Lot D.

3 0 PELLICER
AMCHNIDAD OBRAS ENERGETICAS

BIRECCION DE RECURSOS ENERGETIZNS
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e Ref.: LICITACION PUBLICA N° 03/21

iE A

Los abajo firmantes............... con domicilio real/social en calle... .. nimero.......de la
Ciudad de......... y constituyendo domicilio especial a los efectos de esta Licitacién en
calle ................... nimero ....... de Ciudad de San Juan, expresamente manifiestan:

Que han analizado Y ponderado con tiempo suficiente las piezas principales y
accesorias que integran la documentacién de la Licitacion y particularmente Ia
modalidad de la misma, incluyendo las circulares emitidas con posterioridad a fa fecha
del primer aviso de Licitacion.

Lo precedentemente indicado significa que hemos tomado pleno conocimiento de todas
¥y cada una de las condiciones, especificaciones contenidas en dicha documentacion.
Por ofro lado, expresamos haber reconocido en toda su extension el lugar de ejecucion
de los trabajos determinado la cantidad y calidad de los equipos y mano de obra
requeridos, de las caracteristicas de los elementos a proveer y de toda otra circunstancia
relacionada con fa realizacién de las obras.

Declara bajo fe de juramento que ne comprenden las causales de exclusion de la
Licitacion.

Se agregan a la presente todos los datos y antecedentes requeridos en el orden alli

~establecido.

Renunciamos expresamente a Ia Jurisdiccion o Fuero Federal, sometiéndonos a Ia
Jurisdiccién Ordinaria de los Tribunales de la Provincia de San Juan.

SAN JUAN, ... 08 de
20....

Firma del Proponente o su Representante Legal o Apoderado .....................
Aclaracion: ....................

b) Constancia de la constitucién de la Garantia de la Propuesta que sera por un
monto minimo del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en e Articulo N° 17 del presente Pliego.
c) El certificado habilitante actualizado, donde conste la Capacidad de Contratacién
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas de la Provincia de San Juan, En donde figuraran los siguientes datos:
¢1) Capacidad de Contratacién Anual = $ Segiin dato del Registro Provincial

¢2) Capacidad Técnica = $ Segiin dato del Registro Provincial

¢3) Capacidad Libre de Contratacion = $ Segtin dato del Registro Provincial

Para el caso de una U.T.E., Ia capacidad de la misma sera la definida por el Registro de
Constructores de acuerdo a Ia Reglamentacion vigente.

d) Acta de Asamblea que dispone la participacion de la/s Sociedad/es en el
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concurso, o autorizacién para conformar la U.T E.

) Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo
determine.

f) Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo
acompaﬁér la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas
conforme corresponda, debiendo adjuntar copias del contrato social o los Estatutos
Sociales. También se debera adjuntar las actas o constancias del representante de
dicha persona juridica, quien debera acreditar Ia representacion que invoca, con copias
debidamente certificadas. En el caso de UTE, compromiso de constitucién de la UTE,
detalle de cantidad de empresas, denominacién Y porcentaje de participacién de cada
una, designacién del lider y declaracién de cada una de ellas de responsabilidad
mancomunada e ilimitadamente solidaria.

g) Declaracion de que para cualquier cuestion judicial que se suscite, se acepta la
Justicia Ordinaria de la Capital de Ia Provincia, debiendo constituir domicilio legal y
electrénico en la misma, mediante Declaracion Jurada.

h) Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las condiciones ¥
requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica e
Articulo N° 5 del presente Pliego.

L

) Detalle del personal que sera afectado a la obra: profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a contratar.
j) Antecedentes Técnicos de la Empresa en:

a. Provisién de Lineas Fléctricas

b. Montaje de Estructuras y Lineas Eléctricas

Eh todos los casos se indicara cantidad, ubicacién, caractetisticas, horas de
funcionamiento satisfactorio, mantenimiento y toda otra caracteristica que considere de
importancia, con el objeto de realizar una correcta evaluacion de la Empresa, siendo
suficiente que la misma haya provisto y montado al menos tres (3) lineas de
caracteristicas similares a las del presente concurso.

k) Detalle de maquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectara
exclusivamente a la obra, indicando si son o no de su propiedad.

El Oferente detaliara en una planilia, el equipo que destinara a la ejecucion de las obras
indicando:

- Tipo, marca y caracterfsticas.

- Antigliedad, estado de uso y rendimiento efectivo.

- Disponibilidad garantizada para el momento de utilizacién en laobra.

- Lugar en que se encuentra depositade o en trabajo.

- Ofras caracteristicas

1) Ensayos tipo de los materiales Y equipos que se proveeran.

m) Designacién de! Representante Técnico, adjuntando constancia de inscripcién
en el Consejo o Colegio Profesional y Reparticion correspondiente, para la obra, con el
pago de la matricula al dia, comprobante de inscripcion en la A.F.1.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacion faboral en caso de resultar adjudicatario.

n) Designacién del Responsable Ambiental, adjuntande constancia de inscripcion
en el Consejo o Colegio Profesional y/o Reparticién correspondiente, para la obra, con
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el pago d4e la mafricula_alaié, comprobante de inscripcién en la A.F.I.P., curriculum vitae
y compromiso de vinculacién laboral en caso de resultar adjudicatario.

) Constancia de inscripcién y de pago al dia del Impuesto a los Ingresos Brutos y
Cumplimiento Fiscal, donde conste su encuadramiento en la actividad cotizada en la
presente Contratacion, domicilio de radicacion en la Provincia de San Juan, como asi
también Convenio Multilateral si correspondiere.

P) . Constancia de inscripcion ante la A. F.1P., en fotocopia debidamente firmada por
el Propanente.

Las Empresas Unipersonales deberan presentar fotocopias certificadas de los
comprobantes que acrediten el pago de Auténomos de los dos (itimos meses. Las
Empresas constituidas en Sociedades deberan presentar copias certificadas de los
comprobantes de pago de jubilacion al dia de sus Representantes Legales. Tanto las
empresas Unipersonales como las empresas constituidas en sociedades deberan
presentar las (itimas dos declaraciones de Previsién Social por el personal en relacién
de dependencia y del personal a su cargo. En caso de no contar con tal persecnal,
deberan presentar Declaracion Jurada manifestando tal situacion (formulario 931 y/o el
que lo sustituya en el futuro)

q) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A Circ.
012 CCC-2021, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de
otorgamiento anterior a ia de Ia apertura del presente concurso.

... Encasodequeel Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la
integra debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos c), d,
e), ). @), 1), o) y p). en lo que corresponda. Adicionaimente se debera presentar lo
expresado en el Articulo N° 13 del presente Pliego.

)] “Sobre N° 2”, cerrado y lacrado.

1) En caso de ofrecer alternativas, deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado,
separado del Sobre N° 2, con la denominacién “Sobre Oferta Alternativa N°...” o “Sobre
Variante N°...”, contenidos en el Sobre N° 1. Pero siempre debera presentarse el Sobre
indicado en el inciso s) precedente, caso contrario, no se abrird el Sobre Oferta
Alternativa, devolviéndose la documentacién al Proponente.

u) Se establece que el Certificado y las Constancias de inscripcion requeridos en
los incisos ), 0), p) y 4) del Presente Articulo, deben guardar relacién con el objeto del
presente Concurso en lo referido a la o las Actividades declaradas.

v) Declaracién Jurada conforme Art. 4 de la Ley Nacional N° 17250 firmada por el
proponente con aclaracién de firma y caracter que invoca.

w) Constancia de Inscripcion RUPE (Registro Unico Proveedor del Estado).

X) Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la AFIP.

Y) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra.

z) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes vy
Contribuciones (F522/A), Certificado de Pago de Auténomos de los Gltimos dos periodos
y Formularic 931 con su correspondiente comprobante de pago de los dltimos dos
periodos.

Se solicita a los Proponentes, en su presentacién, mantener estrictamente el orden
precedente y con paginas separadoras en donde se indique el inciso y titulo del
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contenido, a efectos” d& agilizar el Acto de Apertura y luego la revision de Ia

documentacién.

ARTICULO N° 16: CONTENIDO DEL “SOBRE N° 2”

Los Sobre N°2, que iran dentro del Sobre N° 1, llevaran en su parte exferna. Unicamente
la siguiente Leyenda con identificacion del Proponente:

SQBRE N° 2
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS
52 Piso Centro Civico
Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (©)
LICITACION PUBLICA N° 03/21  Fecha:

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE COLON
Y CALLE DIVISORIA - DTO CAUCETE™.
Identificacion del Proponente:

Domicilio declarado en San Juan:

]iSe debera indicar: “SOBRE ALTERNATIVA N° 1 y otro “SOBRE ALTERNATIVA N°
2")

Los Sobre N° 2, presentads en las condiciones estipuladas en el Articulo N° 14,
contendran obligatoriamente:
a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el formulario siguiente:

MegrTh. JORGE EDUARDO PELLICER
 ANIDAD OBRAS ENERGETICAS
(O DE RECURSOS ENERGETICOS
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EROPUESTA DE OFERTA ECONOMICA "
efior Director de Recursos Energéticos
Ing. Alberto Pefia
S / D
Ref.: Licitacién Puablica N°*: 03/21
OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE COLON Y

CALLE DIVISORIA -~ DTO CAUCETE”,

Fecha y hora de apertura:

{(Nombre de razén sociai o] proponente), con domicilio  real
C N L y constituyendo domicilio especial a los efectos de l
licitacion en .....ccoooveoe de la ciudad de San Juan, representadas pon
....................... como Representante Legal Y por ..., Matricula N° ........... del

Consejo Profesional de Ingenieros de San Juan, como Representante Técnico, se dirige al
sefior Director de Recursos Energéticos y manifiesta:
Que, no quedando la menor duda de los propésitos perseguidos por esa Direccién,

ofrece ejecutar todas las obras y trabajos necesarios para que Ia obra licitada responda
técnicamente a los fines que esta destinada.

A sus efectos, adjuntamos debidamente completado, el FORMULARIO DE LA
PROPUESTA obrante en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS con su
correspondiente valorizaciény en _ tal sentido. requerimos unasumade

S (&N NGMero y letras)
De conformidad con lo expuesto precedentemente, se obliga a realizar Ia totalidad de
las obras de acuerdo a su fin, en un plazo de 120 dias a contar de Ia fecha de iniciacion

de los trabajos.

| SAN JUAN, de de 20......-
b) Planilla de cémputo de presupuesto con:
. Plan de trabajo.
° Curva de inversiones
. Andlisis de Precios del item y subftems que integran la oferta, detallando

materiales, mano de obra, equipos, efc.

El analisis de precios, incluso los de ftems o subitems globales, obligatoriamente
deberan ser abiertos en los tres rubros componentes, a saber: materiales, mano de obra
Y equipos, en los que se debera colocar para cada uno el cédigo y fuente
correspondiente de los indices a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

Los formatos de presentacién deberan respetar las planillas que se adjuntaran en ia
pagina web oficial de la licitacion Y que responden al Sistema Integrado de Gestion de
la Obra Puabiica (SIGOP), cuyos modelos se adjuntan.

c) Detalle de la composicién de! porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.
d) Planilla de Datos Técnicos Garantizados de los materiales y equipos que se

proveeran.
Se reitera a los Proponentes, en su presentacion, mantener estrictamente el orden
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ginas’ separadoras en donde se indigue el inciso y titulo de su

By
A

precedente y.con pa
contenido.

Sera de caracter obligatorio la presentacién de los dos sobres (“SOBRE ALTERNATIVA
1" y “SOBRE ALTERNATIVA 2") segln las especificaciones técnicas dadas en el
Capitulo HI de este pliego.

ARTI[CULO N° 17: REQUISITOS Y FORMAS DE LAS GARANTIAS

En todos los casos el interesado debera adjuntar en su propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°15, punto b). Dicha garantia podra ser constituida de las
siguientes formas:

Instrumentos de Garantias:

1) En efectivo. Mediante depésito bancario en la cuenta que se determine en el
pliego correspondiente;

2) Pagareé, debe ser presentado con aval bancario o con aval comercial:
a) Con Aval Bancario, debe ser suscripto:

1) Afavor del Gobierno de Ia Provincia, indicando la Jurisdiccion y el Organismo
que realiza la contratacion;

2) Contener el N° de Expediente y el Objeto de la contratacion que garantiza;

3) Consignar el importe que garantiza, teniende en cuenta que este debe ser
igual o superior al establecido en los Pliegos de Condiciones que rigen la

4) Firmado por el oferente, aclarando Nombre, Apellido o denominacién de la

persona juridica y Nimero de CUIL/CUIT, segtn corresponda.

b) Con Aval Comercial. ademas de los requisitos del parrafo anterior, deber
acompariado con: :

1) Manifestacion de Bienes y Certificacion de Ingresos del dltimo semestre
de la persona humana que avala, certificado por el Consejo de Ciencias
Econémicas que corresponda:

2) Estados Contables del titimo ejercicio, de la persona juridica que avala,
Certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econbmicas que
corresponda;

3) Constancia de Inscripcion en AFIP actualizada;

4) Firma certificada por Escribano Publica o Entidad Bancaria;

3) Seguro de Caucién: la poliza de seguro debe contener la siguiente informacion:

1) Ser emitida a favor del Gobiemo de Ia Provincia de San Juan, identificando l1a
Jurisdiccion y el Organismo contratante;

2) El tipo de contratacion y Nimero de Contratacion, Numero de expediente y
Objeto;

3) La compaifia de seguros debe estar establecida en la Provincia de San Juan.
Entiéndase por ello constituirse para operar en la Provincia de San Juan:
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4) Constituirse en pagador principal, liso y llano de lafs obligaciones que garantiza
en los plazos establecidos segun pliego y/o contrato es decir hasta la extincién
de las obligaciones o fecha en la que vence el contrato;

5) Aceptacién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de San Juan,
renunciando a otros fueros provinciales Y nacionales;

6) Certificacion de firma de! emisor de Ia pdliza, adendas o endosos por escribaro
publico (identidad y caracter);

7) Legalizacién de Certificacion por el Colegio de Escribanos de la Jurisdiccion que
corresponda;

4} Titulos de la Deuda Publica Provincial o Nacional: Tomados en su valor de
cotizacion del pentiltimo dia anterior a la fecha de apertura.

ARTICULO N° 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS — SOBRE N° 1

18.1.- Las propuestas seran recibidas hasta e dia, hora y lugar que indiquen las
publicaciones del liamado al Acto Apertura de los Sobres de la Licitacién Pablica.

Antes de proceder a la apertura del “Sobre N°1 ", los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira

0g

interrupcién del mismo, pudiendo los interesados formular las. observaciones..que ..

tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de Ios sobres y antes de suscribir el acta
respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de Ia palabra los oferentes que acrediten
la representacién que invocan.

18.2.- A continuacion, se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres N°
17, verificando si la documentacién presentada se ajusta a las disposiciones
estabiecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO, AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXiGIDOS EN EL ARTICULO N°15, incisos a), b), ¢), y s) Io que supone la inadmisién
de la propuesta y la devolucion de Ia documentacién presentada, incluido en su caso el
"Sobre N° 2" sin abrir, dejando constancia de esto en elActa.

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto, se dejara constancia
de donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demds requisitos citados en el Articulo N°15 podran ser presentados hasta dos (2)
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los
proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna, quedando
notificado ministerio iegislativo a los fines del computo del plazo de dos dias habiles
otorgado en el acto de apertura de sobres.

Se notificara fehacientemente aj propenente ausente en el acto de Apertura para que

compiete documentacion faltante, que a criterio de Ja Mesa de Hacienda lo solicite.

18.3.- Cumplido los puntos enumerados anteriormente, corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.
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18.4.- Acto seguido el Escr]‘liano Mayor de Gobierno labrara un acta de lo acontecido, |
la que sera refrendada por el Comitente y los Proponentes presentes que asf lo deseen,
quedando notificados de pleno derecho.

18.5.- CALIFICACION: Consiste en Ia evaluacion y andlisis de toda la documentacion
contenida en el Sobre N° 1. Se consideraran Calificados a los Proponentes que a juicio
del Comitente cumplan con la totalidad de las formalidades y los requerimientos que se
establecen en este Pliego, a ios efectos de determinar si corresponde proceder a la
apertura del Sobre N°2.

ARTICULO N° 19: APERTURA DEL SOBRE N° 2

Concluida la apertura de todos los sobres N° 1, se procedera a ia apertura de los “Sobres
N° 27 verificandose si ia documentacién presentada se ajusta a ias disposiciones
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN
CONDICIONES LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTiCULO
N° 16. En estos casos se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas
rechazadas o en su defecto se dejaré constancia en el Acta, que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas Propuestas
en las que se compruebe lo siguiente:

a)  Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes 0.Representantes Técnicos
para la misma cbra. ‘
b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas Propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de log nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes
pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos omitidos que
no sedn-tausales de rechazo automatico.

Los Proponentes que acrediten la representacion que invocan podran efectuar las
observaciones que consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y
constaran en el Acta, resolviéndose las mismas con la adjudicacién.

Terminada esta operacion se dara lectura del Acta, Ia cual sera firmada por ia persona
que haya presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda
persona que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que
lo crea conveniente, comunicando esta prérroga o Suspensién de igual manera a I
utilizada para cursar el lamado z Licitacién Publica, sin que ello genere a favor de los
Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES A LA OFERTA

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes,
los Oferentes podran impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacion
debidamente fundado, debera ser acompafiado por una garantia equivalente ai uno por
ciento (1%) del importe total de Ia oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen.
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Las garantias deberén constituirse mediante deposito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 ~ 202956 — 6 - Gobierno de la Provincia de San Juan. Ademés, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contadutia General de la Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del depdsito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Valores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la

cuenta, depésitos en garantia o venta de pliegos seglin corresponda.

Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas y ei acto quede en firme, seran ejecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales Estas impugnaciones seran
resueitas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

ARTICULQ N° 21: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de treinta (30) dias a contar
de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta
sin que se hubiere producido la adjudicacién, el Comitente debera requerir la ampliacién
de la misma y de su garantia, por igual periodo, a Ia totalidad de los oferentes, quienes
para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un
término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la notificacion, entendiéndose
que la falta de presentacién, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de
ser-considerada. - - T e e : S

ARTICULO N° 22: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comisién designada por el Comitente, que ejercera su funcién basada en los datos
aportados por las Empresas.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a
solicitud de la Comisién de Evaluacién se considers necesaria, pudiendo ésta efectuar
las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a fin de controlar =
veracidad de esa u otra informacién necesaria para la justa evaluacién de las ofertas.
Los errores aritméticos en el FORMULARIO DE LA PROPUESTA seran rectificados de
la siguiente manera. Si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido muitiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecera el precio unitario y el precio fotal sera corregido, si hubiese un error en la
suma de subtotales, los subtotales prevaleceran Y se corregira el total. igual criterio se
seguira para el caso de errores aritméticos en el calculo de los GASTOS, BENEFICIOS
e IMPUESTOS. Si el Licitante no acepta la correccién de los errores, su oferta sera
rechazada y su garantia podra ser ejecutada. Si existiere una discrepancia entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Terminado el estudio, dicha Comision elevara un informe al Comitente aconsejando la
adjudicacion de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 23: MEJORA DE LA OFERTA
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Si entre las :ﬁrci”pu'és"ié's p’réé’éﬁtadas y admisibles hubiese dos o mas igualmente
ventajosas y mas convenientes que las demas, el Comitente podra llamar a mejorar la
oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas propuestas seran
presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la comunicacién
correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado
primitivo y seran abiertas en acto publico. En caso de nueva paridad el Comitente

decidira en base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas

R EG WY

ARTICULO N° 24: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Ministro de Obras y Servicios Publicos tendra la facuitad de adjudicar, conforme
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea mas beneficioso para el
Estado Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que
elio genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Art 20° de la Ley de Obras Publicas N°128-A-)

El Comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacién, imponiéndole a Ia adjudicataria el piaze en que debera proceder a la firma
del Contrato, conforme a lo establecido en e articulo 22° de la Ley de Obras PUblicas
N° 128-A-. '
El Adjudicatario debers constituir una garantia de ejecucién de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en cuaiquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. N°17. _ o R S o
El Adjudicatarioc debera presentar antes de la firma del Contrato de construccion otro
Certificado expedido por el Registro de Constructores con Ia Capacidad Libre de
Contratacion, actualizado con fecha posterior a la de notificacién de Iz adjudicacion a
los efectos de verificar que ésta no se haya reducido desde Ia presentacién de ias
ofertas.

La Contratista debera comenzar ia Obra dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la notificacion del acto formal administrativo de aprobacion del Contrato, debiendo
comunicar al Comitente con 2 (dos) dias de anticipacién, la fecha de iniciacién del control
del replanteo, labrandose el Acta de Inicio de los Trabajos entre ias partes.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciacion. E| nuevo Plan de
Trabajos sera visado por la Inspeccién de Obra y aprobado por Resolucién Interna del
Comitente.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia seré comunicada ai Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

No puede la Contratista efectuar subcontratos ni asociacion alguna, sin la previa
autorizacion del Comitente. Esta autorizacién no exime a la Contratista de sus
responsabilidades.

No se aceptan transferencia o cesién total o parcial del Contrato.

ARTICULOQ N° 25: IMPUGNACIONES A LA ADJUDICACION
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Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacion y dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacién realizada por el Comitente. Los
Oferentes podran impugnar por escrito la adjudicacion, acompanando una garantfa
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y
por los medios recursivos previstos en Ia legislacion vigente,
Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan en
la Cuenta 600 ~ 202956 — 6 - Gobierno de ia Provincia de San Juan. Ademas, debera
dirigirse al Departamento Fondos y Valores de la Contaduria General de Ja Provincia en
forma obligatoria, con dos (2) copias de las boletas del deposito efectuado, para que el
Departamento Fondos y Vaiores proceda a efectuar el correspondiente ingreso en la
Cuenta, depdsitos en garantia o venta de piiegos segun corresponda.
Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que
dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de gue las
impugnaciones sean rechazadas y el acto quede en firme, seran gjecutadas las
garantias y sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las Impugnaciones presentadas fuera del piazo establecido Yy no garantizadas
debidamente, no seran admitidas nj consideradas. En este Supuesto solamente sers
necesaria la simple notificacién por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 26; SUPERVISION E INSPECCIGN DE LA OBRA.

26.1.- Representacién del Comitente. -~ - - - -

El Comitente ejercera el contralor Y la supervision de la Obra, su operacion y
mantenimiento por medio de la Inspeccion designada a tal efecto.

LLa composicion de I Inspeccion sera notificada a fa Contratista en forma fehaciente. En
dicha notificacién constara el plantel basico de la Inspeccion, asi como las atribuciones
y facultades de cada uno de sus integrantes. Igual procedimiento se seguira cuando se
infroduzcan modificaciones en aquélla.

26.2.- Atribuciones de la Inspeccion.

La inspeccion interpretara y aplicara la Documentacion Contractual en sus aspectos
técnicos y administrativos. Las resoluciones que la Inspeccién adopte en lo relativo a la
calidad y aceptabilidad de los materiales usados o por usarse en obra, ja buena
gjecucion de los trabajos y el adecuado mantenimiento de la obra, sera de cumplimiento
obligatorio.

Al respecto seran de aplicacidn las demas estipulaciones concordantes de Ia
Documentacién Contractual.

La Contratista debera suministrar los informes que requiera la Inspeccién sobre: clase y
calidad de los materiales empleados, equipos y herramientas usados, desarrollo y
formas de ejecucion de jos trabajos.

La Contratista cumplira las observaciones e instrucciones de la Inspeccién sobre fos
trabajes realizados que se encuentren defectuosos, asi comoe el reemplazo de
materiales que no se ajusten a Jo ofrecido o especificado en la Docurnentacion

Contractual.
La Inspeccién verificara los procedimientos de trabajo aplicados por la Contratista o
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Subco;tréﬁstas en Id refacionado a su orden, seguridad y eficiencia.
Lo dispuesto precedentemente no exime a ia Contratista de sus responsabilidades en
cuanto a la forma de ejecucion de los trabajos, celeridad en los mismos, calidad en los
materiales, seguridad en los equipos, etc., siendo Gnico responsable por la eficiencia y
adaptabilidad del plantel y métodos aplicades, tanto por él mismo como por sus
Subcontratistas.
La Contratista esta obligada a poner inmediatamente en conocimiento de la Inspeccion,
por escrito, cualquier circunstancia que afecte o presumiblemente pueda afectar el
normal desarrollo de las Obras. Para el caso de suministros de materiales a elaborar,
equipes o maquinas a fabricar, la Inspeccion tendra facultades de verificacion y control
del proceso de elaboracion o fabricacion correspondiente.
A los fines indicados, la Inspeccién realizara la verificacién en fabrica, correspondiéndale
ia fiscalizacién del acopio de materiales en fabrica o depésito, los trabajos en curso de
gjecucion y la constatacién de los ensayos que resulten de la Documentacion
Contractual. Asimismo, podra disponer de todas las pruebas y trabajos que considere
necesario o convenientes para la acreditacion de la calidad de materiales empleados, el
examen de los elementos aplicados a fa elaboracién o fabricaciones y el estado de los
trabajos en vias de ejecucién para el cumplimiento de esos comstidos; el Comitente a
través de la inspeccidn podra concurrir cuande considere pertinente, a los lugares donde
se realice la fabricacién de los equipos o elementos objeto del suministro, hasta el
momento de su almacenamiento en puerto, dep6sito o playa de fabrica, listos para
despachar al emplazamiento.
Sin perjuicio de lo expuesto, Ila falta de adopcion de tales medidas de control e
_ Inspeccién no podra ser invocada por la Contratista para excusar su responsabilidad por
el estado, calidad y funcionalidad de los elementos, maquinas o equipos suministrados
“ni por el incumplimiento de plazos en que haya incurrido. Las atribuciones generales
referidas en el presente numeral, no deben ser interpretadas como excluyentes de otras
que surjan de la Documentacion Contractual.

i 5

& F

26.3.- Inspeccion de los trabajos:

A los fines de correcta inspeccion de estos trabajos, la Contratista debera proveer a la
Inspeccion de:

A.= Etapa de Provision en Fabrica: Debera disponer de alojamiento, comida y movilidad
con su correspondiente chofer, para un inspector durante el lapso que se realicen esas
tareas, a entera conformidad del Comitente. La movilidad estara a disposicion desde el
domicilio, en San Juan, del Inspector designado, hasta la fabrica donde se desarrollen
los trabajos. En caso de que la fabrica se encuentre fuera de Ia provincia se deberd
pagar pasaje de avién para 2 personas.

B.- Etapa de montaje: La Contratista debera disponer de una movilidad con chofer,
vehiculo tipo Pick Up de cuatro puertas con doble traccion, de 2400 o mas c.c. de
cilindrada, equipadas con aire acondicionado (frio/calor) y se deja establecido que el
modelo de la unidad debera tener como maximo 5 afios de antigiiedad. Esta movilidad
debera estar a disposicion de un Inspector a designar para verificar el correcto desarrollo
de estas tareas y por el lapso de tiempo que duren las mismas hasta Ia Recepcion

/
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Provisoria de los ‘trabajos. Se debe considerar que la mencionada movilidad se
trasladara desde la ciudad de San Juan hasta el lugar donde se efectiian los trabajos.
La contratista debera hacerse cargo del combustible y el pago de los seguros
correspondientes. Una vez finalizada la obra, volvera a poder de ia Contratista,

C.- Ademas del Inspector designado, se debera permitir el acceso y control def personal
de la Inspeccién permanente en la obra mientras se desarrollen los trabajos
mencionados en el Punto B., que, a su vez, seran los responsables de la Inspeccién del
funcionamiento durante el periodo de garantia.

ARTICULO N° 27: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La Representacién Técnica sera ejercida por un profesional que debera poseer
incumbencias en obras electromecénicas, seglin certificacion del Consejo Profesional

de Ingenieros de San Juan.

Deberd estar con el pago de la matricula al dia, adjuntando el comprobante de
inscripeién en la A.F.1L.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de
su aceptacién por parte del Comitente.

A tal fin, la adjudicataria debera acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el
instrumento legal correspondiente debidamente aforado, la vincuiacion laboral que Ia
une con &l profesional designado. En c¢aso contrario, no se procedera a la firma del
Contrato.

Dicho profesional debera cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccién de Obra.

£l Representante Técnico debers preparar los Planes de Trabajo, actuar en los casos
en que medien cuestiones de orden técnico entre la Contratista y el Comitente, tomar
conocimiento de las Ordenes de Servicio, firmar las Notas de Pedido Yy las Actas que se
labren, actuando como mandatario de la Contratista, con facultades necesarias para
representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a la obra ¥ hasta
la terminacion de las obligaciones contractuales.

El Comitente, sin perjuicio de haber aceptado inicialmente al Representante Técnico
designado, podra, durante el transcurso de Ja obra solicitar su reemplazo fundado en
cuestiones de idoneidad o ética, debiendo el Contratista reemplazarlo a Ia mayor
brevedad. Sila Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, debera notificar
a la Inspeccion ia causal, el nombre, la direccién y la experiencia pertinente del potencial
Representante Técnico sustituto, quedando facultado el Comitente a aceptarlo o
rechazarlo segtn lo considere conveniente. Una vez aprobado, debera presentar la
misma documentacién que su predecesor antes de comenzar su actividad.

Las ordenes, instrucciones u observaciones formuladas por la Inspeccién al
Representante Técnico o sus reemplazantes, seran consideradas como dadas a la
Contratista, en lo referente a los asuntos mencionados a titulo enunciativo en el parrafo
anterior y en general en cuanto concierne a las cuestiones técnicas o administrativas
inherentes a las obras y hasta su terminacion completa.

El incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de lo estipulado en el

Articulo N° 33.
El Proponente y/o el Representante Técnico deberan tener domicilio legal en Ia
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ARTI[CULO N° 28: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra ias
siguientes responsabiiidades:

1 Ser responsable de la interpretacién de la documentacion contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisién de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto de construceién y de las consecuencias
que puedan derivarse de la realizacién de trabajos basados en proyectos o planos con
deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspeccidn de Obra antes de
iniciar los respectivos trabajos.

2 El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los
dafios o perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento
de sus funciones especificas.

3 Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos constructivos patentados.

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas ¥
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras.

8 Sera por cuenta de la Contratista el pago de las muitas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccién a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

6 En caso de efectuar modificaciones a las estructuras en cualquiera de sus
aspectos, o por cualquier otro motivo se debera informar de inmediato al Inspector del
Comitente, quien determinara y autorizara dichas modificaciones si lo considera
necesarias. '

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de
construccion, impuestos, tasas, estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la
tramitacion y aprobacion de los planos asi lo exija.

& Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y atiles necesarios para
que la Inspeccion de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que
fueran necesarias para su correcta ejecucion.

9 Todos los materiales, artefactos Yy accesorios que se incorporen a la obra,
deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a
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las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspeccién antes de su
acopio al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas. A
tal efecto, y ton la debida anticipacién, la Contratista hara entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra,
0 ios de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista, corriendo a su

exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucion.

10 Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe
retirarios en el término perentorio que determine la Inspeccion de Obra, ysiasinolo
hiciere, ésta dispondra su retiro o empiazamiento donde lo considere conveniente,
corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la
Contratista.

" La Contratista tendra siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de
materiales, plantel y equipo que a juicio de Ia Inspeccion de Obra se necesite para la
marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva minima
que asegure quince (15) dias de labor.

12 Estara también obligado a usar métodos Yy enseres que, a juicio de la Inspeccion
de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de Ja misma.y su finalizacién en término.

12 Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de
los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren
insuficientes, ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccién de Obra, ésta podra
ordenarie que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros mas
eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion de Obra nada objetase sobre el
particular, no eximira a la Contratista de |a responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de las obras ejecutadas o la demora en Ia terminacién.

14 No se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la
inspeccion de Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los
ajustes econdémicos que sean pertinentes. Cuando, en opinién de la Inspeccion de Obra,
aiglin material propuesto por la Contratista no retina los requerimientos necesarios para
la aplicacion especificada, ésta debera reemplazario conforme a las Especificaciones
Técnicas. Cualquiera de los elementos suministrades como muestra, podra ser utilizado
en obra como (ltimo elemento a colocar de cada tipo.

15 A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién el grado de
perfeccion, terminacion, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener, como asi establecer téchicas constructivas, la Contratista tendra la obligacion
de ejecutar un tramo de muestra de obra. El tramo a ejecutar sera determinado por la
Inspeccion de Obra y sera repetido hasta tanto se obtenga muestras Cuyo acabado sea
aceptado.
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16. La Inspeccién de Obra podra requerir fa realizacién de todos ios ensayos y©
pruebas que considers necesario para comprobar &i los materiales, estruciuras o
instalaciones de toda clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. La Contratista conservara los informes de todos los ensayos y
pruebas realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccion de
Obra. Todos los ensayos de laboratorio que eventuaimente se requieran, seran a cargo
exclusivo de la Contratista, debiendo ia Inspeccién de Obra aprobar previamente el
laboratorio elegido por aquélla, ‘

]

i

§

17. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos
especificos de control, etc., seran facilitados y costeados por la Contratista y se
comprobard que los materiales y/o estructuras son los presctritos.

1. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecucién de Ia obra, en forma
obligatoria y sin necesidad de intimacién alguna, el cobro de cada uno de los
Certificados, dentro de los dos (2) dias habiles de producido. EI incumplimiento de esta
exigencia, hara pasible a la Contratista de la aplicacion de una multa igual a Ia
establecida en el Articulo 30°.

19. La Contratista sera responsable de cualquier conclusién, determinacion y/o
célculos erréneos que hiciera y arribare sobre la base de la informacion suministrada u

obtenida.

.1} El Contratista, debera designar un Responsable Ambiental independiente del
Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental ser3 el encargado de
elaborar el Plan de Gestién y Vigilancia Ambiental, ei que incluird todas las tareas desde
la firma del Contrato, hasta ia Recepcidn Definitiva de la Obra, como asi también, su
seguimiento a lo largo del desarrolic de ia obra ¥ durante el periodo de garantia de la
misma. :

Para desempefiar esta funcion, se designara a un profesional con formacién en el
encuadre ambiental de este tipo de obras, con experiencia en la elaboracion de Planes
de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre 0 Abandono y la implementacion de ambos.
Asimismo, debera presentar antecedentes en la impiementacion de medidas de
bioingenieria, como asi también en el control de ia ejecucion de medidas de atenuacién
de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental, debera presentar el correspondiente Certificado de
Habilitacién, acompaniada del Curricuium Vitae, donde queden perfectamente reflejados
sus antecedentes técnicos en la especialidad.

ARTICULO N° 29: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO
La inspeccién, medicién y certificacion de los trabajos seran ejercidas por la inspeccion.
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la Inspec;ié'f{ de Obra tendra a su cargo la direccién de los trabajos, pudiendo variar el
orden en que éstos deban ejecutarse, cuando ias circunstancias y a juicio de ella,
requieran rmedificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

La Inspeccién de Obra tendra en todo momento, libre acceso a obradores, depésitos y
oficinas de la Contratista, a fin de revisar la documentacién pertinente, materiales
acopiados y trabajos realizados o en gjecucion, verificando el cumplimiento de las
condiciones del contrato y efectuando las observaciones que pudieran corresponder.
Del importe de Ios pagos, se deducira el cinco por ciento (5%), que se retendra hasta
la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Esta retencion podra ser sustituida por
los demas medios que prevé la Reglamentacion de la Ley de Obras Piblicas N° 128- A
Vencido el piazo de pago, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago
del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses devengados
por mora, extingue la obligacién de abonarlos.

Los intereses a que hubiere lugar por mora serén liquidados y abonados conforme lo
establecido en la Ley de Obras Publicas N° 128-A. Si la demora en la emisién del
certificado fuera ocasionada por culpa de la Contratista, ésta no tendra derecho al cobro
de intereses.

ARTICULO N° 30: GASTOS IMPRODUGTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran_originarse durante el plazo de la. obra, se
determinarén sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por (nica vez y que no tienen relacién con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos, que
aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a las Causales previstas en la Ley

7 TINS 128-A y Decretos Reglamentarios (Articulos 42° y 61°), dard ¢l total de los mismos y

al cual se le adicionara solamente, el porcentaje coirespondiente ailVA.

El piazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60} dias corridos,
contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccion de Obra debers incluir como requisito esencial obligatorio, la documentacién
completa que lo avale.

»

? 31: SEGUROS
El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de

construccién de la obra, mas el periodo de garantia, las pélizas que se indican en los
articulos siguientes, aceptando mantener indemne al Comitente por cuaiquier reclamo
de terceros, como asi también por ios dafios que pudieran ocurrir a fa obra por cualquier
causay que las pdlizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construccién (All Risk): El Contratista, previo af
inicio de la obra, debera presentar una péliza de este tipo a entera satisfaccion
del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del contrato y
mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores
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de obra que pudieran surgir.en e plazo de construccién de la obra en funcién -
de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento
debera trasladarse porcentualmente a las Sumas aseguradas de
responsabilidad civil que se indican mas adelante.

En la péliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la
Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de
Recursos Energéticos®.

La péliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes
clausulas:

a) No repeticion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Piiblicos / Direccion de Recursos Energéticos”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobiemno de la Provincia de
San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion de Recursos
Energéticos”.

c) Clausula de No Anulacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San
Juan / Ministerio de Obras y Servicios Pliblicos / Direccién de Recursos
Energéticos”. .

d) Clausula de notificacién con 30 dias de anticipacion por anulacién y falta
de pago a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Plblicos / Direccién de Recursos Energéticos”.

Mediante aceptacién expresa, la péliza debera cubrir los riesgos que adelante
se indican:

i. Dafios directos a la obra causados por terremoto, temblor ¥ erupcion
voicanica.

ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos,
inlindacion, desbordamignto y alza del nivel de aguas, maremotos y '
enfangamiento.

lii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de
movimiento de suelos y/o demoliciones.

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por
responsabilidad civil extracontractual del asegurado por dafios materiales
producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a terceras
personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en
conexion directa con la ejecucion del contrato asegurado por la péliza, por cada
evento, por la suma de $ 15.000.000 (quince millones de pesos de curso legal
en ia Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista debera contratar con una
Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a
lo legislado en Ia ley N° 24 557, dando cumplimiento a todos los aspectos
tecnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la
misma.

El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura
con némina de personal y clausula de Renuncia a los Derechos de
Subrogacién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Piiblicos / Direccion de Recursos Energéticos”.

3) Sequro de Automotores: Fi Contratista debera contratar los seguros de los

vehiculos automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales
fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o a} cumplimiento del
contrato, conforme a ia normativa y textos aprobados por ia Superintendencia

de Seguros de la Nacién. Ei riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil

de acuerdo a leyes vigentes.
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Su cobertura sera exigible durante la vigencia de! contrato , hasta la
terminacién del mismo. E| Comitente debera figurar como asegurado adicional.

4) Sequros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su
personal en relacién de dependencia que exigen las legislaciones laborales
vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a la normativa y textos
aprobados por la Superintendencia de Seguros de Ia Nacion.

ARTICULO N° 32: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL

La demora en la terminacién de la obra, siempre que la Contratista no probase que se
debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum
de la Autoridad que Corresponda, dard lugar a una multa diaria proporcional y
acumulativa que se calculara de ia siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debié terminarse:

M=0,10xC/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante otro
pericdo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M=020xCR

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M=040xC/P
d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y ¢), a contar del dia
siguiente:

M=0,80xC/P

M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen
las modificaciones de obras, actualizadas sj correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el
valor “P” serd aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las muitas que se apliquen por este concepto sera como maximo
del 10% del monto contractual y seran descontadas del Gltimo certificado o Certificado
Final.

Alcanzado este limite, el Comitente decidira, ad-referéndum de la Autoridad que
corresponda, si es conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisién del
Contrato por causa de la Contratista.
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trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccioén, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantés que hubieran demandado un
mayor tiempo para la ejecucién de la obra,

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracién o inclemencia, y en general causas que, sin impedir
forzosamente Ia actividad de la obra, la interrumpa en forma profongada.

3) Toda ofra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacién
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelta por la Autoridad competente, previo
informe de la Inspeccién de Ia Obra.

w: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Sila Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de
Servicio en el plazo establecido: 'se hara pasiblede una muita diaria y acumulativa del
0.2 % (Cero, coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera
al mes anterior al de aplicacién de dicha multa.

ARTICULO N° 34: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias. Sin perjuicio de la facultad de rescision contractual.

ARTICULO N° 35: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra de Ia Contratista o de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacion de
la sancién establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 36: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La faita de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion del
plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en |a forma establecida para
el incumplimiento de Ordenes de Servicio,

ARTICULO N° 37: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante ia sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, |a Inspeccién podra
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ordenar la demolicién, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de Ia sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran
a cargo de la Contratista,

Silos vicios se manifestaran en el transcurso del plaze de garantia, la Contratists debera

reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la inspeccién.

Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitents o por .

terceros, formulandole a la Contratista Jos cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran de! Fondo de Reparo o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.

ARTICULO N° 38: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, Cuya mano de obra sea defectuosa
O que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacién de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligé, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho
a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin peijuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 39: L ETREROS DE OBRA
Los Letreros de Obra deben ser como minimo DOS (2) v reunir las siguientes
caracteristicas: ancho: 6 metros, alto: 4 metros, altura sobre el terreno: 2 metros.
Deberan fabricarse en chapa de hierro BWG n 24, sobre ung estructura de perfiles de
hierro o bastidores de madera,. La grafica en autoadhesivo scotchcall 3M o similar, con
bamiz UV en serigrafia. El texto y ubicacién, lo proporcionara Ia Inspeccién a la
Contratista por Orden de Servicio. A partir def recibido de Ia Orden, la Contratista tendra
como plazo 10 dias corridos para dejarlo terminado con su carrespondiente texto
pintado,

Ademas, cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debera
colocar letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante Ia
noche. La sefializacion debera cumplir con la reglamentacién de DPV para tal efecto.

ARTICULO N° 40: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la
obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u ofrog
bienes propios o ajenos, asf como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes
que puedan afectar bienes y/o personas de [a Administracién o de terceros. A tal fin se
establecerd una vigilancia y conirol hasta la recepcién provisional de la obra. La
adopcién de las medidas aludidas precedentemente no eximira a la Contratista de las
consecuencias por los hechos que alli se produzcan.

ARTICULO N° 41: REGISTRO DIGITAL, FOTOGRAFIAS Y VIDEO
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La Contratista efectuara un registro filmico y fotografico en formato digital de Ia evolucian
de la obra, desde antes del comienzo de Ia misma hasta Ia finalizacion, con el objetivo
de obtener una secuencia de la evolucion de la misma.

Asimismo, el registro filmico debera contar con al menos & minutos de registro “editado”
de ia evolucion de la obra, haciendo énfasis en el uso de drones para las filmaciones y
tecnicas de videos como la denominada “timelapse” u alguna otra similar. El material
fiimico “editado” y “en crudo”, asi como las fotografias deberan entregarse en formato
digital.

Los registros se tomaran con los detalles y en las fechas que surjan del consenso con
la Inspeccién de Obra.

ARTICULQ N° 42: BOTIQUIN DE OBRA

Este debera contener como minimo:

Una caja de inyecciones conteniendo una docena de jeringas descartables de

10cc. y agujas inyectables [ M. e LV,

Algodén;

Especificos para quemaduras;
Apésitos;

Vendas;

Agua oxigenada;

Alcohoi;.

Tela adhesiva;

Antialérgicos;

Antishock;

Desinfectante.

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de io prescripto por la
Ley de Higiene y Seguridad Industrial N° 19.587 y sus Decretos Reglamentarios N°
351/79 y N° 1.338/96.

ARTICULO N°43: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

43.1

Cap. [ - Pliego Particular de Bases y Condi

La Contratista esta obligada a dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes

N°19.587/72, N°24.557/95 y complementaria N°27.348/95 : las Normas de Higiene
Salud y Seguridad establecidas en los Decretos reglamentarios N°351/79,
N°1338/96 y N° 911/96, y las Resoluciones SRT N° 231/96, SRT N° 051/97, SRT
N° 035/98, SRT N° 319/99, SRT 550/10, SRT 503/14, SRT 905/15, SRT 299/11 y
Decreto N° 144/01, como asi también a cualquier otra normativa vigente y/o todas
las modificaciones y/o actualizaciones & a normas que pudieran surgir durante el
desarrollo de la obra.
En tal sentido, estaran a cargo de la Contratista todas las acciones y la provisién
de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios
para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Saiud y
Seguridad del personal de obra, con el fin de asegurar su proteccion fisica-mental
Y reducir Ia siniestralidad laboral.
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Los Organismos de Control que Ia Ley preveé para la jurisdiccion donde se realiza
la obra, tendran una participacién activa en las acciones de fiscalizacién para que
se desarrolle un cumplimiento estricto a ias normas vigentes de Higiene, Salud y
Seguridad, por parte del Contratista, sin que ello exima su responsabilidad en el

cumplimiento de sus obligaciones,

43.2 Previo a la firma de Contrato, e Adjudicatario debera designar un Profesional

de Higiene y Seguridad, que acredite estar calificado, tener titulo habilitante y estar
matriculado en el Colegio o Consejo Profesional correspondiente de la Provincia
de San Juan, ef cual debera llevar adelante todas las acciones en materia de
Salud, Higiene y Seguridad en toda Ia obra, confeccionar el Programa de
Seguridad Unico y adecuarse a lo establecide al decreto reglamentario 1338/96.
Este Profesional sera denominado “Coordinador de los Servicios de Higiene y
Seguridad”.
El Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad, dispondra de personal
auxiliar a su cargo, con el fin de que pueda realizar acciones expeditivas de
prevencién y mantener las condiciohes de seguridad en la obra. La cantidad de
personal auxiliar sera acorde a lo que establece la resolucion 1338/96 y/o prevea
la magnitud de la obra, acorde a necesidad de los trabajos preventivos que el
Coordinador de ios Servicios de Higiene y Seguridad deba reaijizar. ia inspeccién
de obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente, a su solo juicio
podra disponer del aumento de esta cuadrilla de Seguridad si las acciones
preventivas de la obra asi lo requieren, u observe que fa misma resulta insuficiente,
sin que esto dé lugar a ningdn tipo de reclamos por parte del contratista, tales
¢omo mayores costos y/o ampliaciones de plazos.

43.3 La Contratista debera disponer medidas en forma global conforme la siguiente
apertura, siendo la misma meramente enunciativas y nolimitantes:

43.3.1 Equipos de proteccién personal y colectiva.
43.3.2 Protecciones e instalacion eléctrica.
 “43:3.3 Protecciones contra incendio.
43.3.4 Protecciones de maquinas, herramientas yequipos.
43.3.5 Dispositivos de medicion y control de higiene industrial y seguridad.
43.3.6 Senalizaciones de seguridad internas yexternas.
43.3.7 Reuniones de seguridad involucrando a todas las partes del proyecto,
servicio y/o obra.
43.3.8 Medicina preventiva y primeros auxilios
43.3.9 Equipos de comunicaciones

El costo de estas medidas se considera incluido dentro del monto unitario de cada
itern de obra.

434 La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocuira a su
personal, al de la Inspeccion y ‘@ terceros con relacién a las chras,
correspondiéndole, en consecuencia, el cumpiimiento de las obligaciones que

Ma-1G. JORGE EOUARDO PELLICER
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establece la Ley Nacional vigente. A tal fin, debera presentar el fiel cumplimiento
de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuacién en el area de
Higiene y Seguridad perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios Piblicos

antes del inicio de lostrabajos.

43.4.1 Legajo técnico rubricado por el Responsable de Higiene y
Seguridad. Res 231/96.

43.4.2 Programa de Seguridad segun Resolucion N°51/9,

43.4.3 Aviso inicio de Obra firmado porART.

43.4.4 Contrato con unaART.

43.4.5 Clausula de no repeticion a favor del Gobierno de la provincia de San
Juan.

43.4.6 Némina del personai amparado porART,

43.4.7 Procedimientos de trabajo seguro.

43.4.8 Informacién sobre el servicio de emergencias y asistencia para
el personal que sufra accidentes de trabajo.

43.4.9 Copia de! Contrato con el responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad.

43.4.10 Cronograma de trabajos previstos.
43.4.11 Listado de productos quimicos a utilizarse con los recaudos a
tomar al respecto.
43.4.12 Copia del Tegistro-de entrega de Elementos de Proteccién Personal y
ropa de trabajo.

43.5 Cuando por sus caracteristicas las obras presenten: a) excavacion; b)
demolicion; ¢) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS
CUADRADOS (1.000 m2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m)de
altura a partir de la cota CERQ (0); d) tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados con Media o Alta Tension, definidas MT y AT, la Contratista
estara obligada a elaborar e Programa de Seguridad e! cual se debera adjuntar al
Legajo Técnico.

El mismo se debera comunicar en forma fehaciente a la Aseguradora y con cinco
dias hébiles de anticipacién a la fecha de inicio de la obra que se emprenda.

Los Programas de Seguridad deberan estar firmados, foliados y aprobados por la
Aseguradora seglin los piazos establecidos en la Legislacién vigente.

El incumplimiento de este requisito impedira el inicio de obra, sin que esto pueda
devengar en mayores costos y/o ampliacion de los plazos de obra.

Todo programa de seguridad secundario subcontratista, se debera adaptar al
Programa de Seguridad Unico que elabore el Coordinador segun establece ia
resolucidn 35/98.

La Inspeccién de Obra no impondra a la Contratista restricciones que impidan o
limiten acciones que afecten los objetivos de los distintos Programas de
Seguridad.
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43.6 Cuando la Inspeccién de obra observe. incumplimientos a las normas de
seguridad vigentes, podra disponer ia no prosecucion de las tareas inherentes al
frente de trabajo afectado y/o equipos que impliquen riesgos para la seguridad de
los trabajadores, hasta tanto [a Contratista haya dado cumplimiento a io estipulado
precedentemente, comunicandose al mismo y al comitente los hechos,
denunciando el incumplimiento a (g Superintendencia de Riesgos de Trabajo
(SRT) y asentandose en el Libro de Higiene y Seguridad.

Asimismo, la Inspeccién de Obra exigirad al Contratista el cambio de equipos,
herramientas, maquinarias e instalaciones que puedan incidir desfavorablemente
Y ocasionar un riesgo para la Salud, Higiene y Seguridad de jos trabajadores.
Estas situaciones no daran derecho a Ia Contratista a ningtin tipo de reclaros en
lo referente a gastos improductivos y/o ampliacién de los plazos establecidos en
el contrato para la terminacién de las obras a su cargo y/o a mayores costos.

La Contratista llevara en obra un libro denominado “Libro de Higiene y Seguridad”,
de uso obligatorio, con el fin de realizar el seguimiento de todos los Programas de
Seguridad y asentar ias novedades observadas respecto a las cuestiones de
Higiene y Seguridad de Ia obra. Dicho libro debera estar foliado y rubricado por la
Inspeccién de obra y sus folios tendrén formato triplicado: original para el
Coordinador del Servicio de Higiene y Seguridad, duplicado para la Inspeccién de
obra, triplicado para la Contratista,

Ante incumplimientos de Ia Contratista, el Coordinador de los Servicios de Higiene
y Seguridad tiene Ia obligacién de proceder al envio del folio correspondiente al
domicilio legal del Comitente y al domicitio legal de la eémpresa que incumple,
reservandose el derecho de denunciar los rismos ante el organismo contralor.

43.7 La contratista debera dar cumplimiento a las medidas establecidas en el

“Protocolo de Trabajo en la Construceian de Obras - Emergencia Sanitaria COVID-
19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Pablicos, como asi también
todas las actualizaciones que se efectien teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de Ia pandemia, segin lo dictamine el Ministerio de
Salud Publica de la provincia de San Juan,

ARTICULO N° 44: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre
terminada con arregio al Contrato Yy se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares,
labrandose un Acta en presencia del Representante Técnico de la Contratista, a menos
que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano
con el resuitado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, la Contratista, debera presentar los certificados que acrediten
haber cumplido con los pagos correspondientes al Colegio o Consejo Profesional
pertinente.

En el Acta de Recepcion Provisoria se consignara:
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1} La constancia de que la obra esta terminada de acuerdo con los Planos,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacidn de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al procederse a la Inspeccion previa a la Recepcion Provisoria, se encontrasen obras
que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra
suspender dicha recepcién hasta que la Contratista ejecute las mismas en Ia forma
estipulada. A tales efectos Ia Inspeccién de obra fijara un plazo, transcurrido el cual sin
que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente,
podra ejecutar ios trabajos por si o con intervencion de terceros, cargando ios gastos a
la Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten
a la habilitacién de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisoria dejando constancia
de las mismas en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del

termino que se fije al efecto y durante el plazo de garantia,

ARTICULO N° 45: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de un (1) afio, a partir de la fecha de la Recepcion
Provisoria, durante el cual ia Contratista queda responsable de |a totalidad de los
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion requerida por desperfectos y/o
defectos. provenientes. de la. mala calidad de los materiales o de. deficiencias. en Ia
ejecucion de los trabajos.

Si ia Contratista reemplazara o réenovara cuaiquier parte de la Obras, se renovara el
Periodo de Garantia dispuesto para esa parte reemplazada o renovada de las Obras,
como si esa parte hubiese sido terminada en Ia fecha de su reemplazo o renovacion.
Si los reemplazos Y renovaciones fueran de un caracter tal, que pueda afectar Ia
eficiencia de las Obras o de cualguiera de sus partes, el Comitente podra dentro del mes
de efectuado tal reemplazo o renovacién, notificar a ia Contratista exigiendo que se
efectien todos los ensayos para verificar el correcto funcionamiento de Ia parte
reemplazada o renovada, en Cuyo caso tales ensayos seran lievados a cabo a costa de
la Contratista.

En caso de no existir justificacién de la Contratista de demoras causadas en |a
reparacion de defectos dentro de un tiempo estipulado, el Comitente podra proceder a
realizar el trabajo por cuenta y riesgo de la Contratista, sin perjuicio de los derechos que
asistan al Comitente con respecto al incumplimiento de la Contratista en remediar tales
defectos.

Durante el Periodo de Garantia, la Contratista, a requerimiento del Comitente y bajo su
direccion, investigara fa causa o existencia de cualquier defecto, imperfeccién o falla.
Salvo que tales defectos, imperfecciones o fallas fueran imputables al Comitente, de
acuerdo con el Contrato, los gastos originados por la investigacion, seran a cargo del
Comitente. Pero si dicho defecto, imperfeccion o falla fuera imputable a la Contratista,
los gastos de la investigacion seran a su cargo y este debers en tal caso repara, rectificar
y subsanar el defecto, imperfeccion o falla a su propio costo de acuerdo a las
disposiciones de este Articulo.
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La Contratista entregara cbligatoriamente junto con el pedido de Recepcion Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD, en formato y colores reglamentarios y DOS (2) juegos de copias doblados y
encarpetados. Su detalle serj fijado por Ia Inspeccién.

La Empresa debera enfregar a la Inspeccion de Obra en CD o Pendrive ia
documentacién anteriormente enunciada en archivos editable.,

ARTICULO N° 47: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcién Definitiva tendrs lugar a la terminacion de plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de
las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las pruebas que la Inspeccioén de
Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas en la
Recepcidn Provisoria.

En el Acta de Recepcion Definitiva constara el cumplimiento de los pagos
correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Pliblicas y Colegio
¢ Consejo Profesional perlinente.

ARTICULO N° 48: DEVOLUCION DE GARANTIAS

‘Lagarantia contractuat sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma

del Acta de Recepcion Provisoria y el Fondo Reparo dentro de los treinta (30) dias
posteriores de efectuada la Recepcion Definitiva de ia obra,
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ANEXO #

=343, GOBIERNO DE SAN JUAN
& MINISTERIO DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO |

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE
COLON Y CALLE DIVISORIA —~ DPTO. CAUCETE.”,

MODELO DE CONTRATO

Entre la Provincia de San Juan, representada en este acto por el seiior Director de
Recursos Energéticos, Ing. Alberto Mario Pefia, D.N.I. N°12.954.036, de aqui en
adeiante "L.a Direccién”, por una parte;yporlaotra, .......... ... ... ... ... .. ..
....... representadaenesteactopor.................................D.N.I.
N®.oieiii ., de aqui en adelante “La Contratista”, quienes manifiestan la vigencia
de los poderes obrantes en la documentacion licitatoria y acuerdan celebrar el presente
Contrato de Obra que se ajustard a las siguientes clausulas:

ARTICULO 1°: OBJETO DEL CONTRATO,
Las presentes Condiciones Generales tienen por objeto regular los derechos y
obligaciones de las partes para la ejecucién de la OBRA: “ILUMINACION RUTA
PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE COLON Y CALLE DIVISORIA - DPTO.
CAUCETE.", que consiste en la construccion completa del alumbrado Publico de la
““mencionada arteria, incluyendo la construcgion de bases para columnas, puestas a
tierra, cableado de baja tensién trifésico, provisién de 117 luminarias de tecnologia LED,
provision de 117 estructuras, (columnas), metalicas y todos los materiales necesarios
para el correcto funcionamiento de dicha obra.

ARTICULO 2°: PLAZO DE LA CONSTRUCCION

El plazo para la construccién de la obra, sera de 120 (CIENTO VEINTE) dias a partir de
fa firma del Acta de inicio de ios Trabajos, la que debera operarse dentro de los diez
(10) dias habiles posteriores a la notificacion del acto formal administrativo de
-aprobacién del Contrato.

ARTICULO 3°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Contratista se compromete a iniciar el Replanteo de la obra dentro de los diez (10)
dias contados a partir de la fecha de vigencia del presente Contrato, en conjunto con el
personal de la Inspeccién que La Direccién designe a tal efecto.
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ARTICULO 4°: PLANOS CONFORME A OBRA
La Contratista entregara obligatoriamente junto con el pedido de Recepcion Provisoria,
los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en sistema
AutoCAD actual, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias dobiados y
encarpetados. Su detalle seré fijado por la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera entregar en formato digital y editable a la Inspeccion de Obra en

CD o Pendrive, la documentacion anteriormente enunciada.

ARTICULQ 5°: OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

Son obligaciones de La Contratista, ia responsabilidad por la construccion y entrega de
las obras conforme a las Especificaciones Técnicas expresadas en el Pliego y Leyes
vigentes.,

ARTICULO 6° PLAN DE GESTION AMBIENTAL

La Contratista se obliga a dar estricto cumplimiento del Plan de Gestién Ambiental,
ateniéndose estrictamente a todas las normas y disposiciones vigentes en materia de
Politica Ambiental.

ARTICULO 7°: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO
DE LA OBRA

La Contratista debera conocer Ta normativa indicada en el Articuio N° 2 del Capitulo |
del presente Pliego, como asi también las Normas de Construccion de la Provincia de
San Juan, las de la Direccién Provincial de Vialidad y los Reglamentos de Organismos
Municipaies, Provinciales, Nacionales yfo privados vigentes para el rubro de la
Comstruccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la
realizacion de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 8°: RECURSOS FINANCIEROS, FORMA DE PAGQ, PRECIO

El gasto que demande la obra a Licitar, sera abonado con fondos de la Cuenta Especial
1934/3 del Banco San Juan, fordos pertenecientes al Fondo Provincial de Energia
Eléctrica - Ley N° 524-A; inicidndose e tramite administrativo ante La Direccion, con la
presentacion de los certificados de obra emitidos por la Inspeccién de la misma, de
acuerdo a los siguientes hitos de obra:

a) Anticipo: Se prevé pagar un anticipo financiero correspondiente al 30% del monto
total del Contrato, segin io estabiecido por el articulo 15 de la Ley 128-A.

b) Medicion de las obras: Cada mes se efectuard la medicion de los trabajos
ejecutados en el mes anterior, debiende estar presente el Representante Técnico
de La Contratista. Su ausencia determinara la no procedencia de reclamos sobre ef
resultado de la medicion. Se emitira un Acta de Medicion del mes en
comespondencia al Plan de Trabajos aprobado, formulandose el Certificado
Mensual correspondiente, en un todo de acuerdo a lo esfipulae
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- Medicién, Certiﬁcacic’z'nmy Pago de la Ley de Obras Publicas N° 128-A. La medicion
se realizara item por item de acuerdo a la planilla aprobada por el Comitente.
Con la finalizacién de la Obra, se labrara el Acta de Recepcion Provisoria Total
conjuntamente con el Certificado Final, teniendo en cuenta las retenciones previstas
en la Ley de Obras Publicas.
La medicién se realizara item por item de acuerdo a la pianilia aprobada por La
Direccion. Ei pago se realizara bajo el método de Unidad de Medida, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Obras Priblicas N° 128-A.

¢} Finalizacién de los trabajos: Con la finalizacion de los trabajos, se labrara el
Certificado Final conjuntamente con el Acta de Recepcion Provisoria.
El monto total de la obra asciende a la suma de Pesos...covuene e VA INCLUIDO,

d) Redeterminacién y analisis de precios: La Contratista debera presentar su oferta
acompanada del analisis de precios de los jtems que intervienen, discriminado en
materiales, mano de obra y equipos en una planilla con el formato de SIGOP, que
brindara el comitente.

A los fines de la Redeterminacién de Precios en Ia presente licitacion, rige lo
establecido por el Decreto 691/2016. Régimen de Redeterminacion de Precios de
Contratos de Obra Piiblica y de Consultoria de Obra Piblica.

Para el céiculo de la redeterminacion de precios, se considerara los precios vigentes
al momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitacién).

En las obras correspondientes a este Pliego, el CVR se calculara, utilizando como
Indicadores los siguientes cédigos, dados por el INDEC y ICC Mano de obra San
Juan IIEE, ver férmula polinémica:

FORMULA POLINOMICA

CALCULG DE VARIACION DE REFERENCIA

OBRA: “TLUMINACIGN RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLECOLON Y CALLE DIVISORIA ~ DTO CAUCETE.™,

CONTRATISTA:
7 MONTO CONTRACTUAL ' |
MES BASE: L i
FECHA INICIO: [ ]

CATEGORIAZACION DEL SERVICIO;

Calculo de variacion de referencia segin tabia 1¢ Salto de V.R. Andlisis Varizcion de refenda
Ponderacién o _ % Varfadén

INCISQ CONCEPTO b CUADRO INDEC Indice Rase indice Actual DIFERENCEA DIFERENCIA| Ponderada
A Mang de obra 20,00% LLEE. - San tuan
8 Equipo - Amortizacicn de equipo 12,000 INDEC-DCTO - ingisa j}
I Artefacto de iluminacién 15,00% INDEC-CM - 46531-12
[s] Hormigon 5,00% INDEC-FS - 37510-1,
E Conductores eictriza 25,00% INDEC-PB - 463401,
F Colurnnas metalicas 21,00% INDEC-PE - 2710-1
5 Gastos generales 200% INDEC-DCTD - [nciso p}

TOTAL 100,00% TOTAL
VARIACION DE REFERENCIA = ] ]

Cuando la Var, De Refencia iguala o supera &l 5% corresponde Redeterminacién de Precios del Contrato
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ARTICULO 9°: COMPUTO Y PLANILLAS

Formando parie del presente Conirato se inciuyen como ANEXO |, los siguientes

puntos:;

s at’

a) La oferta que resulté ganadora de la Licitacion.
b)  Planilla de cémputo de presupuesto.

¢)  Plan de trabajo.

d)  Curva de inversiones,

e)  Andlisis de precios de los jtern y subitems, mano de obra y equipos, con el
codigo y fuente correspondiente de los indices.

f) Detalle de la composicién de} porcentaje de los Gastos Generales, discriminados
en Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa.

ARTICULO 10°: METODOLOGIA DE TRABAJO

La Contratista se compromete a utilizar durante la ejecucién de los trabajos, métodos
que no impliquen ningun tipo de riesgo tanto para el Personal afectado a la cbra, como
a terceros, asumiendo la total y absoluta responsabilidad por cuaiquier accidente que la
ejecucion de los trabajos pudiese ocasionar, obligandose a coiocar y mantener toda
sefalizacién necesaria, tanto diurna como nocturna, asi como todos los carteies que
fuesen menester 2 fin de informar, prevenir, orientar y advertir 8 los usuarios de! frame

y & los vecinos de Ia zona.

ARTICULO 11° INSPECCION DEL COMITENTE
La Direccion tendra el inmediato control e inspeccién de la obra, debiendo someterse
La Contratista a las directivas que ella imparta por si 0 a través de la Inspeccion,

ARTICULO 12°: RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA
La Contratista debers cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 28 del Capitulo
I, Pliego Particular.

ARTICULO 13°: CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier suceso exterior y ajenc a la parte
que lo invoca y que no pudiera ser razonablemente previsto o que previsto no se pueda
evitar, desde la fecha de Ia oferta.

Cualquier suceso de fuerza mayor deberé ser notificado en forma fehaciente por la parte
que lo invoca a la otra parte.

La parte que invoque la fuerza mayor debera producir un informe que pruebe la existencia
de la fuerza mayor, sus consecuencias ¥ proponga medidas susceptibles de reducir sus
efectos.

En la medida en que las consecuencias de tales Sucesos estuvieran cubiertas por una
poliza de seguro, La Confratista debera inmediatamente efectuar las denuncias
Necesarias, conforme a los términos del seguro correspondiente

7 JURGE EDUARDD PELLICER
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La parte afectada por un suceso de fuerza mayor debidamente notificado, sera eximida
de sus obligaciones, en ia estricta medida en que el cumplimiento de éstas se vea

afectado, debiendo cumplir con Ia parte de sus obligaciones no directamente afectadas.

ARTICULO 14° GARANTIA ,

Como garantia del fiei cumplimiento del presente Contrato, el Contratista presenta como
instrumento............................ de Garantia un/una.......................... N ,
por un importe de PeSOS «.ocovovoveeoe que cubre el cinco por ciento (5%) del monto

total del presente Contrato.

ARTICULO 15°% LEY APLICABLE E INTERPRETACION.

Para cualquier tipo de interpretacién o cuestion judicial que deriven del presente
Contrato, regird la legislacién argentina en forma exclusiva y la “Normativa Aplicable” en
el Art. 2 del Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ARTICULO 16° RESOLUCION DE CONELICTOS Y JURISDICCION,

Las Partes se comprometen a efectuar los mejores esfuerzos a fin de solucionar las
divergencias que puedan suscitarse en materia técnica para la interpretacion y/o ejecucion
del Contrato. |

Las Partes se someten a ia jurisdiccion de-los-Tribunales Ordinarios de la Provincia de-

San Juan, con exclusién de cualquier otro fuero o jurisdiccién, inclusive la Federal.
ARTICULO 17°: ALTERACIONES.
En toda alteracién al Contrato sera de aplicacién el Capitulo VI de ia Ley N° 128-A.

ARTICULO 18° CONSTITUCION EN MORA.

~lzas demoras incurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, daran lugar a la
aplicacién de las penalidades que filen los documentos que forman parte de este
contrato, salvo que dichas demoras fueran motivadas por causas debidamente
justificadas. La Contratista se constituira en mora, por el solo vencimiento de los plazos
estipulados en el contrato y esta obligada al pago de las multas que correspondan y le
sean aplicadas. Estas seran descontadas de los certificados pendientes de emisién o
futuros que se le otorguen o de las sumas acreditadas a la Contratista por cualquier
concepto o de las garantias constituidas. Si los créditos y/o garantias correspondientes
al contrato no alcanzaren a cubrir el importe de las multas aplicadas, La Contratista esta
obligada a depositar el saldo dentro de los diez (10) dias corridos de notificada. En los
casos de recepciones provisionales parciales, ias multas que correspondieren aplicar se

. determinaran separadamente para cada una de ias partes de obra recibida, teniendo en
cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

ARTICULO 19° RESCISIGN DEL CONTRATO
La Direccién podra rescindir el contrato de pleno derecho, en los siguientes casos:

T
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a) Cuando la Contratista obre con dolo o con grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuandc La Contratista, sin causa justificada, se exceda del plazo fijado en Ia
documentacién contractual para la iniciacion de |a obra, quedando La Direccién
facultada para conceder una prérroga del plazo, vencida ésta sin que se haya dado
comienzo la rescisién se declarara sin mas tramites,

) Cuando sin mediar causa justificada, La Contratista no de cumplimiento al plan
de trabajo. Previamente La Direccién la intimara para que, dentro del plazo que le fije,
alcance el nivel de ejecucion del plan previsto,

d) Cuando La Contratista ceda total o parcialmente el contrato o Se asocie con otro
U otros para la ejecucion de g obra, o subcontrate ia misma, sin autorizacion de La
Direccidn.

€)  Cuando La Contratista infrinja las leyes de trabajo en forma reiterada.

f) Cuando las multas aplicadas aicancen el diez por ciento (10%) del monto del
conirato.

g9)  Cuando se dé ef caso previsto por el art. 53 -in fine de Ia Ley de Obras Publicas
N° 128-A.

h)  Cuando sin causa justificada La Contratista abandonare e interrumpiere los
trabajos por piazos mayores de ocho dias en mas de tres ocasiones o por un periodo
mayor de un mes. En los casos de. los incisos ¢).y g) se intimara a La Contratista por
Orden de Servicio 0 en otra forma fehaciente, en Ia obra o en el domicilio constituido,
Errla intimacién se fijara plazo para el cumplimiento. En el caso del inciso &)} se notificarg
a La Contratista de igual modo, con apercibimiento de que ia préxima infraccidn dara
lugar a la rescisién del contrato. En todos los casos |a rescision sera notificada a La
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido.

A LY
PO

ARTICULOQ 20° PACTO COMISORIO

En case que La Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo, La
Direccién podra: a) requerir a La Contratista que en el término de quince dias cumpia
con su obligacion, transcurrido el cual sin que la prestacién haya sido cumpiida,
quedaran resueltas sin mas, las obligaciones emergentes del contrato, con derecho para
La Direccion al resarcimiento de los dafios y perjuicios; o b) deciarar unilateraimente I
resolucién def contrato, en este caso, Ia resolucion del contrato se producira de pleno
derecho y surtira efectos desde que La Direccion cornunique fehacientemnente a Ig
incumplidora su voluntad de resolver. Ello, sin perjuicio del ejercicio del derecho de La
Direccion a reclamar el resarcimiento por los dafios Y perfjuicios ocasionados, de
acuerdo a lo normado por los Arts. 1076 a 1091 del Cadigo Civil,

ARTICULO 21°: SELLADO Y AFORO
El sellado y aforo del presente contrato sera presentado cancelado por La Contratista,
dentro de los cinco {5) dias habiles de su firma, no admitiéndose pago diferido dej

"
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sellado y como
contrato, para el inicio de las obras.

Asimismo, deber4 presentar constancia de inscripcién como beneficiario de pago en gl
Sistema TRADFIN de Ia Tesoreria General de la Provincia. EJ incumplimiento de esas
obligaciones por parte de La Contratista dara derecho a La Direccién, a revocar la
presente adjudicacién, prosiguiendo los tramites necesarios para la ejecucion de la obra
objeto de la licitacion en curso.

370

v

condicién p ra emitirse la Resolucién Ministerial de aprobacion del

1
7
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ARTICULO 22°: ENCABEZAMIENTOS.
Los encabezamientos serviran solamente como referencia Y no seran usados para
interpretar el contrato.

ARTICULO 23°: DOMICILIOS.

Para todas las notificaciones relacionadas con este CONTRATO, las partes fijan los
siguientes domicilios:

La Direccién, en Avda. Libertador Gral. San Martin 750 (O) 5to Piso Centro Civico, Ciudad
de San Juan.

La Contratista, en ... , San Juan vy
domicifio ejectrénico....................

Todas las notificaciones efectuadas a los domicilios indicados se tendréan por validas.

En prueba de conformidad Ias Partes suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenory
a un solo efecto en la Ciudad de San Juan, Provincia del mismo nombre, a los.....dias del
mes de........ de 20.....
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ANEXQ Iit

=3 GOBIERNO DE SAN JUAN
o ?) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

{“’ <# SECRETARIA DE AGUA Y ENERGIA
DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

CAPITULO 1l

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES PROYECTO - CARACTERISTICAS DE
LA OBRA

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N° 270 ENTRE CALLE
COLON Y CALLE DIVISORIA - DPTO. CAUCETE”.

1. Introduccién

El presente documento, contiene las especificaciones técnicas correspondientes a la
futura obra de iluminacién vial a realizarse en el departamento de Caucete,
‘denominada “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N° 270 ENTRE CALLE
COLON Y CALLE DIVISORIA — DPTO. CAUCETE”.

El mismo detalla las caracteristicas técnicas gque componen la obra a realizar,
respetando las exigencias impuestas por la Direccion de Recursos Energéticos (de
ahora en mas D.R.E.) en el mismo se especificarén las condiciones técnicas y
economicas de ejecucion, reuniendo fas garantias minimas, que seran de base para

la concrecién de dicho proyecto.

2. Objetivo

La obra “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N° 270 ENTRE CALLE
COLON Y.CALLE DIVISORIA - DPTO. CAUCETE?”, tiene como finalidad la

construccion del sistema de alumbrado en la Ruta Provincial N° 270 entre calle Coldn v
calle Divisoria , para llevar a cabo esta obra, se ha realizado un estudio autéctono del
lugar con el fin de poder interpretar los requerimientos técnicos, cuidando la eleccion
de los componentes seleccionados para llevar a cabo el mismo, como asi también los
calculos y la estrategia de ejecucion correspondiente que justifican su inversién.

e ETUARUO PELLICER
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La cbra a ejecutar, tiene por alcance iluminar la Ruta Provincial N° 270 desde calle

Colén hasta calle Divisoria como indican los planos,

Ei proyecto ejecutivo debera ser realizado por la empresa adjudicataria baséandose en
el anteproyecto del presente pliego de especificaciones técnicas particulares de |a obra
y planilla de presupuesto.

El proyecto ejecutivo debera contar con el desarrollo de la ingenieria del célculo
luminotécnico, calculo de conductores de distribucion, tableros de alimentacion,
sistema de puesta a tierra, columnas saporte de luminarias y fundaciones de hormigon
para columnas de alumbrado, toda esta informacion debera ser preseniada vy sera
aprobada por la inspeccion de obra antes de comenzar con la misma. Toda Ia
informacién presentada debera coincidir con la propuesta técnica presentada en ios

sobres de oferta.
4. Ubicacion del Proyecto

El departamento de Caucete se encuentra ubicado en el este de Ia provincia de San
Juan y la Ruta Provincial N°270 se encuentra

I TS

LT 3. FreR i

Figura 1. La zona a fluminar es sobre Ruta Provincial N° 270 entre calle colén y calle
divisoria.
5. Caracteristicas y especificaciones técnicas que deben cumplir las

lamparas a utilizar
Los siguientes requerimientos se basan en las especificaciones para adquisicion de

luminarias de la Secretaria de Energia de la Nacién y esyadecuado a la obra de

ilg. Ing. JORGE EDUARTA PELLICER
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Los objetivos buscatios, én'la provisién de Luminarias LED, son principalmente:

. Proporcionar unas condiciones de visibilidad idoneas para la conduccién de
vehiculos y el paso de peatones, disminuyendo asi accidentes de transito.
» Brindar una adecuada observacion del entorno, en condiciones de poca

lluminacion natural, contribuyendo a una adecuada ambientacion urbana.

. Aumentar la seguridad de las personas y propiedades desalentando los delitos
y disminuyendo los hechos de este tipo ocurridos en las vias ptblicas.

5.1 Definiciones

. Luminaria LED: Luminaria que incorpora la tecnologia LED comio fuente de iuz
Y que determina las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida, etc. propias de
esta tecnologia.

. Placa de LED: Circuito electrénico comprendido por varios LED individuales
instalados adecuadamente sobre una placa de aluminio que se fija con tornillos de acero
inoxidable al cuerpo disipador de ia luminaria con Ia posibilidad de incluir sistemas
opticos.

. Fuente de Alimentacién (Driver): Elemento auxiliar basico para regular el
funcionamiento de un sistema LED que adecua la energia eléctrica de alimentacion
recibida por la luminaria a los parametros exigidos para un correcto funcionamiento de
los LEDs. El driver debe ser independiente de la placa de LEDs y facilmente recambiable
Y estar alojado en un recinto separade de fa piaca de LEDs.

+ - Recinto Optico: Parte aleteada del-.cuerpo de la Iuminaria que disipa
convenientemente el calor generado por la placa de LEDs independientes del recinto

portaequipoc.

* Recinto Portaequipo: Parte def cuerpo de la luminaria que Recinto de
alojamiento de los equipos auxiliares, (driver, bornera de conexitn a la linea, protector
de linea y zocalo tipo NEMA cuando es solicitado), y es independiente del recinto
ptico. Ei Recinto Portaequipo y el Recinto Optico con su disipador seran 2 estructuras
independientes y deben estar desacopladas térmicamente, manteniendo reducidas las
areas de contacto entre ambos, a fin de evitar que el calor generado por los modulos

LED se transmita por conduccion elevando Ia temperatura.

. Eficiencia Luminosa: Es la relacion del flujo luminoso total emitido por la
luminaria y la potencia eléctrica de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa
y los equipos auxiliares) expresada en llimenes / Watts.

. indice de Reproduccion Cromética (IRC): Es la medida cuantitativa sobre Ia
capacidad de la fuente luminosa para reproducir fieimente los colores de diversos
objetos comparandolo con una fuente de luzideal.

. Temperatura de Color: Expresa la apariencia cromatica de una fuente de luz
por comparacion con la apariencia cromatica de la luz emitida POF un cuerpo negro a
una temperatura absoiuta determinada, su unidad de medida es el kelvin (K).

. Vida Nominal: Periodo de tiempo en horas especificado por ei fabricante de
luminarias desde el primer encendido, hasta la reduccion dej 30% del flujo luminoso
inicial de una muestra estadistica de unidades de LED, en condiciones de encendido
y operacion controladas.

5.2 L.uminaria y accesorios
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5.21 Generalﬁidavd;éé
Las luminarias seran de tamafio adecuado para funcionar correctamerite con placas
de LED y drivers de la potencia a utilizar. _
Las fuminarias alimentadas con la fuente correspondiente deben ser adecuados para
funcionar correctamente con una tensién de red de 220V +- 10% nominales, una
frecuencia de 50 Hz. y puesta a tierra de acuerdo a Reglamentacion de la AEA 95703.
Las ofertas deben acompafiarse de folletos técnicos editados en castellano.

5.3  Caracteristicas tecnolégicas

5.3.1 Generalidades de la construccién

El cuerpo (carcasa) de la luminaria debe ser de aleacidn de aluminio inyectado.

La carcasa debe ser construida de forma tal que la placa de LEDs y la fuente de
alimentacion no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por
el fabricante (tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C
+- 3°C.

La carcasa poseera en unc de los extremos un “cabezal de acople” al brazo de
columna. En ninguin caso se admiten empalmes en los conductores.

Las posiciones de los conductores de linea dében estar identificadas sobre Ia carcasa
0 sobre la bornera de conexién.

La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con
coritinuidad eléctiica a las paites metalicas de la luminaria.

El grado de hermeticidad del recinto porta equipo donde se aloja la fuente de
alimentacién debe ser IP66 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado
zbcalo de foto control debera presentar los ensayos al conjunto integrado luminaria,
zécalo y fotocéiula,

No se aceptaran sistemas de disipacién activos {conveccion forzada utilizando un
ventilador u otro eiem'ento), ni LEDs del tipo COB. En case que asi ocurriera la oferta
sera rechazada,.

No se admiten fijaciones o cierres por medio de adhesivos.

Las conexiones entre la o las placas de LEDs y los drivers, deben realizarse por fichas
0 conectores polarizados enchufables, para permitir un répido y seguro cambio de
alguna de las partes.

Los drivers seran IP66 o superior.

5.3.2 Recinto optico y placas de LEDs

Los LEDs deben ser montados sobre un circuito impreso en la ptacg de aluminio u otrg
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material de mayor conductividad térmica, sujeta al techo disipador de |a carcasa en el

recinto Sptico, para permitir evacuar e calor generado por los LED. E disefio dei
cuerpo-disipador impedira que Ia temperatura de los terminales de los LEDs supere
los 85°C para una temperatura ambiente de 25°C.

La distribucién iuminosa debe lograrse con lentes de policarbonato inyectado con
proteccién anti-U.V. de modo Que sobre cada LED debe existir un lente que segun su
rotacién permita modificar la distribucion fotométrica optimizando el resuftado sobre la
caizada. No se admiten lentes ni placas pegadas con adhesivo.

La placa de LEDs y los lentes deben ser fijadas sobre el cuerpo disipador de la
luminaria. La o las placas de leds deben ser intercambiables, siguiendo las
indicaciones del manual del fabricante, para asegurar ia reposicién o la actualizacion
tecnolégica de las mismas.

E! recinto 6ptico que contiene las piacas de LEDs vy las opticas deben tener una
proteccion contra los agentes externos y el vandalismo, asegurando un grado de
estanqueidad IP65 o superior a través de juntas de silicona entre la cubierta y el
cuerpo.

El recinto éptico debera contar con una cubierta refractora de proteccion. El material
de la cubierta podra ser de vidrio templado de seguridad o vidrio boro silicato prismado,
montado en un resistente marco de aluminio inyectado que permita e recambio, y
asegure la permanencia del grado de estanqueidad a lo largo de ia vida Gtil de Ia
luminaria. La cubierta sera lisa exteriormente para facilitar Ia limpieza con chorro de
agua in-situ. En ningin caso se admiten cubiertas de materiales plasticos por el
fenémeno de cargas electrostaticas ni fijadas por medio de adhesivos.

La cubierta debe soportar el ensayo de impacto segiin IRAM AADL J2021, IK=8 o

superior.

5.3.3 Sistema de cierre

La apertura del recinto porta equipo debe ser con mecanismos seguros, de rapida y
facil operacién, siguiendo las indicaciones del manual de operacion y servicio del
fabricante. Si Ia apertura se realiza mediante tornillos, estos deben ser de acero
inoxidable del tipo imperdibles. No se admitirdn mecanismos que utilicen como tapa
del recinto porta equipo, chapa de aluminio, hierro o materiaies plasticos. Esta debe
ser de aluminio inyectado Para asegurar la resistencia mecanica durante las
operaciones de mantenimiento y las condiciones climaticas. Durante la apertura no
deberd existir posibilidad que caiga accidentalmente alguno de los elementos.

a tripolar (neutro,

Si la luminaria es de apertura superior, la misma debe tener borne
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fase y tierra) seccmnadora para Ia desconexion eléctrica automatica al abrir la tapa,
segun lo detailado en el punto 4.1.1.3 de Ia norma IRAM AADL J 2020-2 y J 2020-4,
evitando el choque eléctrico con riesgo de muerte para los operadores.

Al encontrarse la tapa del recinto porta equipo en posicion de apertura, Ia misma debe
permanecer retenida o suspendida segun corresponda, en forma segura permitiendo
la inspeccidn del equipo auxiliar, evitando accidentes involuntarios para el operador
durante la instalacién y mantenimiento.

5.34 Componentes complementarios

Los tornilios y resortes deben ser de acero inoxidable y responder a IRAM-AADL
J2028, IRAM- AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2 para asegurar una absoluta
proteccion contra la accion de ia intemperie. No se admitira en ninglin caso, remaches
para la sujecién de laflas placas de LEDs, cubierta (tulipa) ni elementos del equipo

auxiliar.

5.3.5 Fuentes de alimentacién (drivers)

Todas luminarias deberan contar con un driver como fuente de alimentacidn de las
placas de LEDs, cumpliendo con las normas IRAM o IEC correspondientes. Deberan
ser del tipo corriente constante y compatible con el circuito de las placas de LEDs a

alimentar,

5.3.6 Conductores y conectores

“Los conductores seran de cobre electrolitico de 1,5 mm2 de seccidén minima, con un

aislamiento que resista picos de fension de al menos 1,5kV y una temperatura de
trabajo de 105° C segtin IRAM AADL J2021 e IRAM-NM 247-3, y deberan estar
identificados exteriormente de color:

L Los de alimentacidn a la iuminaria, FASE = marron, NEUTRO = celeste,
TIERRA = verde/amariilo

® Los de alimentacién a la placa: POSITIVO = rojo, NEGATIVO =azul.

. Los de control de dimerizacion; VIOLETA (ambosdos)
s Los de comurnicacién: AMARILLO
. En caso de usar otra normativa, el cédigo de colores debers estar

claramente especificado de forma indeleble en cadaiuminaria.

En todos los casos tendran impreso la norma a la que responden, la marca y la
deberan contar con

procedencia, excepto en el caso de cabies de origen argentino g
el sello de calidad IRAM.
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5.3.7 Terminacién de Ia Wuinaria
Todas ias partes metdlicas de la luminaria deben tener tratamiento superficial segin
IRAM AADL J2020-1 e IRAM AADL J2020-2. Las partes de aluminio seran sometidas
a un tratamiento anticorrosivo y base mordiente para [a pintura, protegida con pintura
termoplastica en polvo poliéster horneada, con un espesor minimo de 40 micrones,
color BLANCQ (RAL 9016). U otro, con la aprobacion previa de la Direccién de
Recursos Energéticos. Debiendo ser todo el suministro para la obra en cuestion del
mismo color. Con el fin de mantener homogeneidad en la instalacién, no se admiten
iuminarias de otro color. Deben cumplir el ensayo de adherencia y dureza de la capa
de pintura de acuerdo a IRAM AADL J2021.

5.3.8 Normas y certificados minimos a cumpiir que habilitan la presentacion y
validez de la oferta.

Las placas de LED, tendran:
° Declaracién de origen de la placa, marca del proveedor / fabricante que debera

estar grabada en forma indeleble sobre la placa, incluyendo modelo, version y
temperatura de color.,

Las fuentes de alimentacion (drivers), tendrén:

] Certificado de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucion 171/186.
. Grado de heimeticidad IP66 o superior.
. Grabado en forma indeleble el circuito eléctrico con la identificacion de los

terminales (cables) de conexién de enfrada y salida, y demas identificaciones
solicitadas en la norma IRAM AADL J2020-4.

Las luminarias, tendran:

. Certificado de marca de seguridad eléctrica en cumplimiento de la resolucién
171/16 de Seguridad Eléctrica, ensayada segln norma IRAM AADL J2028-2-3.

L La luminaria debe tener identificado en forma indeleble marca, modelo y pais de
origen.

5.3.9 Requerimientos luminosos minimos distribucién luminosa:

Debe ser asimétrica media, salvo que por geometria de montaje se requiera una
distribucién angosta, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
La relacion entre Imax/lo debe ser mayor a 2. Siendo:

- Imax: Intensidad luminosa maxima medida en candelas.

7
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- lo: Intensidad Iummosa en (gama) Y'=0° C=0° medida encandelas.

Limitacién del deslumbramiento:
La limitacién al desiumbramiento debe satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para
luminarias semi-apantalladas o apantalladas. Esto se verificara con la informacion de

ensayo fotométrico presentada para el modelo respectivo,

Eficiencia lumincsa:

Se debe informar Ia eficiencia de Ia luminaria como el cociente entre el flujo total
emitido y la potencia de linea consumida (incluyendo el consumo del Placa y la fuente
de alimentacién) expresada en lGmenes / Watts. La misma debe ser mayor o igual a

120 ldmenes/watts.

Temperatura de Color:

El oferente debers estar en capacidad de proveer en sus luminarias una temperatura
de color que esté en el rango de los 4000 K a 5700 K.

La temperatura de color que especﬂ" camente se requxera para el particular sera
determmada e mformada al momento de emltlr ia correspondiente orden de

compraflicitacion.

Andice de Reproduccién Cromatica (IRC):

El indice de reproduccién cromatica (IRC) sera mayor o igual a 70.

Vida Media:

La vida media garantizada para las placas debe ser de 50.000 horas minima.

Vida media es la que alcanzaran las placas de LED cuando e! flujo luminoso sea < a
70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias. (L70/B50Q).

Se debe adjuntar 4 la oferta constancia de inicio del ensayc de decaimiento del flujo
luminoso en el tiempo en los laboratorios nacionales INTI, LALCIC o UNT.

Se debe adjuntar a la oferta una garantia en original emitida por el fabricante de |a
luminaria, refrendando todo lo enunciado antetiormente.

Seguridad Fotobiol6gica:
El proveedor debera adjuntar a la oferta el Certificado de Seguridad Fotobioldgi
(EN62471) suministrado por el fabricante de sus LED

Cap. Il - Especificaciones tecnicas, caracteristicas de ra y presupuesto




5.3.10 Luminaria con fotocontrol / telegestion

En este caso la luminaria sera provista sin equipo de fotocontrol / telegestion, pero ia
luminaria debe contar con un aicjamiento en la parte superior para alojar el zécalo tipo
NEMA u otro que lo reemplace.

5.3.11 Sistemas de proteccién ante transitorios eléctricos y descargas
atmosféricas.

La luminaria debera contar con un dispositivo de proteccion reempiazable, de forma
separada a la fuente de alimentacién, que permita proteger la electrénica (fuente, placa
de led, médulo de telegestién de instalacion futura) de transitorios eléctricos bajo al

menos las siguientes especificaciones:

- Tensién de operacién: 220 Volts AC

- Nivel de proteccion (Up): 1500V

- Tension maxima de Operacién: 275 VAC.

- Corriente maxima de descarga (relacion 8/20): 10KA,

El dispositivo debe operarjunto a la luminaria, protegiendo a la misma, siendo deseable
que el médulo de proteccion indique de forma visible si necesidad de recambio ante

faila.

4.3.12 Corriente de linea

. El factor de potencia debe ser superior a 0,95 funcionando con la
placa correspondiente.

. EITHD total de la corriente de entrada debe ser inferior a 15% funcionands con
la placa correspondiente. i

° Debe poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a lared.
Todos los parametros eléctricos se verificaran en el informe del ensayo fotométrico

correspondiente,

5.3.13 Garantia ofrecida del producto

Se debera considerar la cobertura de la garantia def producto por un lapso minimo de
3 afios por deterioros relacionados ¢on el uso del producto en condiciones normales
de funcionamiento, exceptuando failas producidas por agentes climaticos extremos o
vanddlicos,

El oferente, garantizara Ia provision normal de componentes de ia luminaria (placa,

drivers, protecciones, borneras, tulipas).




Cada oferente preparara una Propuesta Técnica que estara compuesta por los
calculos luminotécnicos para los diferentes sectores. Los cuales deberan ser
realizados por la empresa y firmados por su representante técnico. Se deberan
corresponder con los ensayos y certificaciones presentadas. Los célculos deberan
realizarse mediante el programa Dialux o equivalente.

Se debera adjuntar en formato electrénico, los archivos {.ies) correspondientes a Ia
distribucién luminosa de cada una de las lamparas ofrecidas en la propuesta.

5.5  Parametros a cumplir en las propuestas técnicas
5.5.1 Artefactos semi apantaliados: intensidad

O a 80° =150 cd/kim

0 a 90° =30 cd/kim

5.5.2 Cerramiento dptico de las luminarias:
IP65 o superior.

5.5.3 Nivel de ilumiﬁancia calculado con fm=0,8 (fm = coeficionts de

..=tlegradacién o mantenimiento) para los diferentes perfiles de calzadas

Segdn las siguientes caracteristicas:

a.  Para Carretera principal:
lluminancia media Emed 2 35 lux iniciales

Regularidad Superior Emin / Emed > 0,5 (G1)
Regularidad inferior Emin / Emax = 0,25 (G2)
-Emed banquina derecha / Emed 20,5
-Emed banquina izquierda / Emed 2 0,5

b.  Para Rotondas e Intersecciones con Carretera Principal no lluminada
liuminancia media Emed 2 40 lux iniciales Regularidad Superior Emin / Emed = 0.4
Emed laterales / Emed 2 0,5

c. lluminacién zona de acostumbramiento visual:
Decreciente hasta alcanzar una Emed = 1/4 del valor de las rotondas o intersecciones.

L
TR0 PELLICER
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5.6  CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA
PROPUESTA TECNICA A los fines de la elaboracién de las propuestas
técnicas se tomaran como vélidas paralos calculos las siguientes condiciones
y configuraciones:

5.6.1 Condiciones ambientales en las cuales se utilizaran las Luminarias

. Temperatura minima: -5 °C

. Temperatura méaxima: 50 °C

. Humedad relativa media; 70 %

. Humedad relativa maxima: 100 %
e Altura sobre el nivel del mar: 570m

§.6.2 Caracteristicas de la red de distribucidn eléctrica

. Tensidn nominal de alimentacién a las luminarias: sera mediante un sistema
de 3 x380/220V.

. Tensién maxima de suministro: 410 V entre fases.

. Frecuencia nominai: 50 Hz.

. Conexién a tierra del neutro; rigida.

5.7 Ensayosy normas

La Direccion de Recursos Energéticos, podra solicitar ia entrega de toda la informacién
tecnica que crea conveniente para respaldar o comprobar la oferta recibida, la misma
serd entregada por duplicado y de solicitar copia autenticada por los Laboratorios, de
los protocolos de Ensayos Tipo.

Asimismo, podra realizar con cargo at Proveedor, ensayos que seran efectuados por
un laboratorio oficial o independiente a criterio de Ia Direccion de Recursos
Energéticos, para validar cualquiera de ios datos o ensayos certificados en la

Propuesta Técnica.

6. Muestras

El Oferente debera presentar en forma conjunta a la oferta al menos una muestra de
cada una de las Luminarias LED propuestas para su evaluacion, que quedaran de
propiedad de la DRE (independientemente de las pruebas y mediciones que se

solicitan en el marco de a presente confratacion).

7. Pardmetros técnicos y especificaciones adoptadas

En este apartado, se describen los requerimientos luminosos.gini i icion de
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!uminarié; ;n bélzada, biasiﬁcacién de calzada, distanciamiento de columnas,
seleccién de luminarias y criterio de calculo a implementar.

Para el cdlculo luminotécnico se ha tenido en cuenta las especificaciones técnicas
enunciadas en la seccién 4-B de ia Direccién Nacional de Vialidad publicadas en e
aiio 2012, las cuales se encuentran vigentes al dia de Ia fecha. De la misma manera,
para la obtencién de los caleculos se tuvo en cuenta las recomendaciones de las normas
IRAM-AADL J2022-2 donde establece Ia clasificacion de tipo de autopista en funcion
del fiujo de transito, y las recomendaciones de las normas CEl europeas. Los calculos
luminotécnicos se realizaran con el software Dialux o similar, la empresa adjudicataria
utilizara la ubicacion, tipo y caracteristicas del sistema de alumbrado con las mismas
condiciones que se calculd en este pliego y proyecto, pero con la luminaria elegida por
el oferente, a fin de poder demostrar que ésta es capaz de cumplir los requerimientos

mencionados en este pliego.

7.1 Clasificacion de calzada y clases de alumbrado,

El eriterio mas utilizado para definir ia calidad de alumbrado se basa en &f conceplo de

la luminancia. El concepto de este criterio es establecer una superficie brillante sobre

la calzada, contra la cual se ven los otros objetos como siluetas. Se utiliza entonces el

nivel de luminancia sobre la calzada, su uniformidad y el control de deslumbramiento
“como.criterio de calidad.

El siguiente dibujo ilustra la relacion que existe entre la altura de montaje, ancho de

calzada y distanciamiento entre luminarias.

8 CLASIFICACION DE CALZADA Y VALORES ADOPTADOS PARA EL
INGRESO DE DATOS AL SOFTWARE DIALUX EVO.

. Clase de lluminacién: B2. (Segin Articulo “2.5.1 Niveles del Huminacion” def
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Huminacién de Vialidad Nacionaj).

. Ancho de Calzada: 7mis.

Mg. ing. J BUARBD PELLICES
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. Altura de Montaje: 1Tmts. {aprox).

. Disposicién: Unilateral.

. Separacion “S” = 32m (Nunca debers superar fos 35m)
. Para H= 8 mts.

. Salfente del punto de luz: 1 m

. Distancia del borde de Ia calzada a la columna: Definida por DPV o DNV.

. Fiujo Luminoso de luminaria: 28500 Im
. Saliente del brazo hacia la calzada: 1mt.
v Factor de degradacién 0.8

Los valores recomendados a adoptar por fa Direccién de Vialidad Nacional {D.N.V.) se
rigen por el método de las iluminancias, vaiores gque, si bien se siguen adoptando como
valores de referencia, la norma EN 13201-2:2015 no se rige por este método de calcuio

luminotécnico para el alurnbrado publico.

Con estos criterios y vaiores que determinan las normas respecto a ia ciasificacién de
vias, son los valores minimos que se deben adoptar al momento de realizar los célculos
y simulacién por software.

8.1 Calculo luminotécnicos

La potencia de la luminaria a colocar sera elegida por la contratista, pero debera respetar
un flujo luminoso de al menos 28500 Im, en caso que la marca no cuente con una
luminaria con el flujo exacto que se pide se permitira una tolerancia de hasta +/- 5%. La

contratista realizara los célculos luminotécnicos con los archivos correspondientes de la
luminaria que ha seleccionado, en programas Dialux o similar para demostrar que

respeta los niveles de iluminacién requeridos en este pliego.

9. Disposicién de columnas.

Para la disposicién final de las columnas la contratista debe pedir a las distintas
eémpresas proveedoras de servicios, agua, gas, telefonia, internet y electricidad, ias
correspondientes interferencias, con lo cual se debe generar un plano general de
interferencias. Las interferencias detectadas mas el retirc otorgado por Vialidad
Provincial o Nacional segin el caso, daran la posible ubicacion de la traza de
iluminacion, la que deber4 ser presentada y aprobada por inspeccién de la DRE antes

de comenzar con el replanteo.

Se debera contemplar que, al emplazar las columnas, se reghe ’u Fdistancia minima
Mg, Jp SOrTGE EDLARDG PELLICER
/HDAD GBRAS ENERGETICAS
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metdlica’ de la misma al conductor méas cercano de las lineas de

de cualquier parte v
media tensién de 3 metros, y una franja de servidumbre para lineas de aita tension de
15 metros a partir del eje central, salvo que la compafifa prestataria dei servicio eléctrico

exigiera una distancia adn mayor.

9.1. Columnas Soportes

las columnas seran tubulares de acero Yy pedran estar constituidas por:

» Tubos con o sin costura de distintos didmetros soldados entresi.

° Conicas. '

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592
e IRAM- IAS U 500 2592 v Ia calidad debe ser certificada por parte del fabricante.

Las columnas deben estar calculadas para los vientos de Ia zona segun normas IRAM
(minima velocidad de calculo 130 km/h).

Elbrazo de la columna tendra desde el comienzo del borde de Ia calzada un metro hacia
el centro de la misma, por esto el largo del brazo podria variar en cada caso por las
interferencias en ej terreno.

Todo esto se podra verificar con la inspeccién de obra durante el replanteo.

10. Resumen luminarias.
Luminarias a ¢olocar en piguetes nuevos:

Se proyecta colocar columnas metaiicas 10 metros de aitura fibre y brazo metalico, la
separacion entre las columnas sera de 32 metros exceptos algunos vanos que estaran
acotados en los planos adjuntos.

* Total de columnas con fuminarias a colocar: 117.

11. Fijacion de columnas

Las columnas seran empotradas en bases de hormigdn, cuyas bases tendran como
dimensiones minimas 0.70 metros de ancho par 0.70 metros largo por 1.40 metros de
profundidad, y el empotramiento de ias columnas sera de 1/10 de la altura, mas 0.20
metros por debajo de la cota de empotramiento. La fundacion tendra una sobrebase
de 0,20mis sobre &l nivel de suelo natural.

Al momento de la realizacion de la obra, la empresa constructora debers inspeccionar
el lugar de montaje y prever la necesidad de rellenc y eompactacion del terreno para
cumplir con las dimensiones y solicitaciones mecanicas correspondientes. Para ello se

verificaran ias dimensiones de las bases mediante el esty
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Las columnas seran colocadas teniends en cuenta el espacio entre base y columna,
que sera rellenado con arena fina y seca. Los Gitimos cinco (5) centimetros se dejaran
vacios y el espacio anular sera posteriormente llenado con mortero de cemento
torando las debidas precauciones para asegurar su adherencia con el material de la
base y la columna. Esta operacion deberd cumplirse dentro de las veinticuatro (24)
horas de colocada la columna.

Las bases de fundacion seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes
desmontables para la insercion de la columna, perfectamente construidos Y
conservados para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas.

12.  Distancia de la columna al borde de la calzada

Las columnas estaran ubicadas a una distancia minima de acuerdo al retiro oforgado
por la DPV para esta obra en particular. La Supervisién de Obra estaré facultada a
ajustar la ubicacién de las columnas en el momento de realizar el replanteo de los
trabajos, en funcién de las caracteristicas del tramo de ruta a iluminar, la que solicitara
aprobacion por escrito para efectuar ias perforaciones de empotramiento.

13.  Ubicacién de las columnas

Cada columna estara designada con un numero de piquete y se colocarén cada 32
metros, siendo posible un vano maximo de 35 metros cuando sea necesario. En caso
que la ubicacién no sea posible materiafizar se tendra que replantear con la inspeccion
de obra de la Direccién Recursos Energéticos para darle una nueva ubicacién al

piquete.

14, Excavacion para bases de columnas

Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas seran realizadas
manual 0 mecanicamente, tratando de respetar las dimensiones exactas del tamafio
de la fundacion, evitando sobre-excavaciones.

En el caso de sobre-excavacion no esta permitido el relleno de la parte sobre-excavada
con suelo natural, la misma debe ser rellenada con hormigén del mismo fipo al de Ia

fundacion.

15.  Alimentacion Eléctrica
Para |a automatizacion del sistema de alumbrado se emplearan cajas de comandos de
alumbrado publico compuestos por contactores, foto coktrol
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termor;agnéfigés, eEtoé tomaran energia desde la red eléctrica existente de baja
tension, estos seran construidos de acuerdo a las nomativas de Ia Empresa
distribuidora de Energia.

Para la distribucién de potencia y alimentacién de artefactos de luminarias, se tendran
en cuenta las consideraciones de las normas antes mencionadas.

16.  Alimentacién de artefactos de lluminacién
En cada columna la luminaria se alimentara con un conductor de cobre tipo doble
envainado, conocido come tipo Taller de seccion 3 x 2.5 mm=2.

17. Conductor para distribucién de potencias

Los conductores de alimentacién de potencia seran preensamblado aéreo de aluminio
4x35mm2. La distribucién de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases,
permitiendo el desequilibrio en una sola fase en un amperaje no mayor al que circula
por una luminaria. No podran conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias
consecutivas y cada salida desde el puesto de medicidén no debera alimentar mas de

27 luminarias,

18. Estructuras para tendido de cable aéreo

Para el tendido del conductor se construiran sobre las columnas estructuras de saporte
para el cable preensamblado de baja tensién; siendo las mismas de Alineacion cuando
el conductor que soporta se encuentra en tramos rectos de la linea, de Retencidn
cuando el conductor que soporta en estos puntos cambia de direccion y Arranque o
Terminal cuando la columna sea el punto inicial o finat de ia linea o de un tramo de la

misma.

19.  Tabieros de Comando ¥ miedicién.

Los puestos de alimentacién de luminarias estaran ubicados donde se muestra en el
plano.

Cada puesto estara construido con Chapa BWG 14, el cual contendra todo el elemento
de accionamiento y proteccion, el gabinete sera construido con una proteccion IP 55 y
sera montado a una altura minima de 4 metros de| nivel de suelo. Cada tablero lievara
la correspondiente caja para el medidor de energia construidos de acuerdo a las
normativas vigentes.

Los tableros tendran sistemna de puesta a tierra de proteccién empleando para ello

conductor de cobre de 25 mm? de seccién en cobre y jabalinas 4 0
. RROO PELLCER
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rampas, etc. seran de acero galvanizado o bronce.

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinets, el mismo dispondra de un
bulén de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.

El cableado interior sera unipofar, flexible, de una seccién minima de 2,5 mm2 para los
circuitos de comando, accesibles desde el frente. (No se permitira cable de un solo
color, los colores seran ios normalizados: Fase, Rojo, Marrén, Negro y Neutro Celeste).
No se permitira mas de un conductor de conexion por polo.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacién de la
fotocélula. Esta ultima cumplira con la norma IRAM AADL J 20-24.

20. Puesta a Tierra

Todas las luminarias deberan estar conectadas a la puesta a tierra por recomendaciones
del fabricante. Las puestas 4 tierra podran ser individual una por poste o podrg estar
conectada entre si en el total de las luminarias,

El conductor sera de 35 mm2 de acero-cobre desnudo dependiendo del tipo puesta a
tierra que se coloque el mismo debera cumplir las indicaciones de la norma IRAM 2022
Laéj"abalirias' débera’n ser de 'é'llr”nar de écéré y reéu-bffrhieﬁto e)dérior de cobre; de séccién |
circular. Se ajustaran a la norma IRAM 2309.

Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500 mm y un didmetro minimo de 3/4" y

deberan llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El valor de Ia resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual
no debera ser mayor a 10 (diez) ohmios conforme a lo indicado en Norma IRAM 2281 -
Parte iH.

El nimero de jabalinas a colocar estara en funcion de la resistividad del terreno, si Ia
Puesta a tierra es individual debera contar con al menos una jabalina por poste, si esta
conectada en el total de las luminarias tendra que colocar al menos 1 cada 5 postes de
forma tal que se consiga una resistencia del conductor, menor de diez (10) Ohms.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de un (1) metro del nivel
del terreno. En caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podra:

N Profundizar la jabalina.

» Interconectar con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacion minima
de 3 metros entre cada una de ellas, con un conductor de acero-cobre desnudo de una

seccién minima de 35 mm?2.

Mg, g JOREE FDUARDD PELLICER
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. Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor de acero-cobre
desnudo de una seccién de 35 mm2 el que estard ubicado en fa zanja para el tendido

de conductores.

. Finalizados los trabajos y antes de la Recepcion Provisoria, se debera entregar
a la Supervision de Obra un reporte avalado por el Representante Técnico, consignande

los valores de la puesta a tierra. Dichos valores seran verificados por la Supervision.

Cualquier especificacién no descripta en el presente pliego y que sea adoptada por el
oferente, quedara a criterio de la DRE la interpretacién y validez de la misma. En caso

de alguna modificacion se debera notificar a los demas oferentes.

21. Criterios de adjudicacién
La presente se adjudicara al Proponente que, cumpliendo todas las Especificaciones
Tecnicas, requisitos legales y administrativos, enunciados en los Pliegos, demuestre ser

la oferta mas conveniente a los intereses del Estado Provincial.

22. Formula de la Propuesta
En el Formulario de la Propuesta se debera presentar en planilla con formato SIGOP

con el siguiente-computo:- - -

Mg, Ing<hGE EDUARDD PELLICER
I iAD GBRAS ENERGETICAS
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COMITENTE ; DIRECCION DE RECURSOS ENERGETICOS

ANTICIPO FINANGIEROQIACOPIO:
FECHA APERTURA LICITACION:

OBRA: “ILUMINACION RUTA PROVINCIAL N°270 ENTRE CALLE COLON Y GALLE DIVISORIA = DTO CAUCETEN,
UBICACION: Departamento de Caucate

LICITACION N°; 02121

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFIGIAL: $ 28.942.263,20

TOTAL OFERTA

El presente presupuesto asclends a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

PLAZO DE OBRA: 120 dias comidos
EMPRESA CONSTRULTORA: .
MONTO DE LA OFERTA: 5 -
COMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRCY PORTENTAJE
TEM DESRGNACION UN. CANT. LOSTOS UNTARIO | PRECIO UMITARIO | PRECIO TOTAL DEL ITEM | INGIDENCIA DEL.
TEM
1 Proyecto Ejecutivo y Replamtea Gl 1,00
2 Base complata pars colurnna simple Un 111,00
3 Haae completa para columna doble Un 3,00
4 |luminara LED de potencla segin pllage ta 120,80
§  [Columnas metalicas con braze Un 114,00
§  |Cokutmea motdiices doble con braze Un 8,00
7 {Conductor preensamblade de sluminio m 780,00
B |Puesia 4 tiema complata Cpis 120,00
E] Es: da Al i ¥ tarminal parz cable preensarmblade Cjto 120,00
18 [Tableros de ¥y 140 ti Pl Cite 3,00
TOTAL COSTO | TOTAL OFERTA |3
1-  QOSYOCOSTO $
2- COSTOFINANCIERD 0% de {1} 5 -
3 COSTOOBRA(1+2) $ -
4 GASTCS GENERALES 0% de {3) $ -
E-  BENEFICIOS 0%de{3) $ -
6 SUBTOTAL{3+4+5) % -
7-  WNGRESGS BRUTOS Y LOTE HOGAR 0% de (6) 5 -
B IMPUESTO AL VALCR AGEEGATO 0 % do (6} $ -
$ .

AGENTING C.
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