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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El Superior Gobierno de la Provincia de San Juan, con el objeto de mejorar la Red Vial Urbana Municipal 

afectada por obras de saneamiento, asegurando así adecuadas condiciones de transitabilidad a los servicios 

de transporte público de pasajeros y a los usuarios en general, facilitando la circulación hasta los lugares de 

trabajo, centro de salud y educación, como así también a las áreas comerciales productivas y de 

esparcimiento público; suscribió un Convenio con el Municipio de Sarmiento, mediante el cual este último 

con el apoyo de la Provincia, se comprometen a ejecutar la Pavimentación y Repavimentación de calles 

Municipales dentro del departamento, afectadas por la realización de cloacas, y toda obra de saneamiento y 

servicios llevadas a cabo que modificarán el normal tránsito de las arterias. 

La Dirección Provincial de Vialidad, asume el compromiso de llevar a cabo estas obras mediante la licitación 

pública del presente pliego.  

La Inspección/Supervisión de obra de común acuerdo con el Departamento de Conservación ordenará los 

tramos en los que se deberá trabajar, apuntando a solucionar las principales arterias afectadas por las obras 

según necesidades, pero agrupando los mismos por zonas con el propósito de facilitar el desplazamiento y 

accionar de los equipos. 

Las obras a ejecutar se establecerán acorde al presupuesto destinado y la cantidad de m2 disponible para las 

obras. 

El municipio podrá aconsejar las calles que considere prioritarias a desenvolver las obras.  

Las tareas a realizar sobre la red vial provincial de conservación y mejoramiento con concreto asfáltico en 

caliente, consistirán en un bacheo de las zonas más afectadas y la ejecución de una carpeta con espesor de 

0,04 m a criterio de la Inspección.  

Los trabajos de enripiados para construcción de banquinas consistirán en limpiar una zona de 1,50 m como 

mínimo a ambos lados de la calzada, donde se preparará la base de asiento y se construirá la banquina con 

material granular. Quedará a criterio de la Inspección los lugares donde se ejecutará esta tarea. 

Para la presentación de las ofertas se tendrá en cuenta una, D.M.T. de 55km (cincuenta y cinco kilómetros), 

debiendo el proponente tener presente esta condición en la preparación de su oferta. 

Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, reponer parte de la señalización 

vertical y por último se hará la demarcación horizontal de todos los tramos repavimentados. 

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar 

terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desagües o cualquier otro elemento 

que pudiera crear problemas medioambientales. 

El contratista deberá informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente 

del inicio de los trabajos y el tiempo que demandará dichas labores. 
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OBRA A EJECUTAR 

Los principales trabajos a ejecutar son los siguientes: 

a) Bacheo con mezcla bituminosa 

b) Excavación de caja con transporte a depósito. 

d) Construcción de subbase granular 

e) Construcción de base. 

g) Reacondicionamiento de base estabilizada granular 

h) Construcción de banquinas.  

i) Pavimento asfáltico tipo concreto asfáltico. 

j) Extracción de árboles y tocones 

k) Demolición de Obras de Arte. 

m) Profundización de conexiones domiciliarias. 

n) Modificación de cotas de válvulas hidrantes, exclusa y tapas de OSSE 

ñ) Señalamiento Horizontal y Vertical 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

Para la ejecución de la presente obra se han previsto los siguientes perfiles estructurales, cuya aplicación 

corresponderá a lo que surja del proyecto definitivo que aprueben la Inspección de la DPV y los Municipios. 

Perfil tipo 1, solamente a aplicar en repavimentaciones: 

• Bacheo  

• Riego de Liga con CRR-0/CRR-1 en ancho variable. 

• Carpeta de Rodamiento: Concreto Asfáltico en 4 cm de espesor y ancho variable. 

 

Perfil tipo 2, solamente a aplicar en pavimentaciones que ya posean paquete estructural: 

• Reacondicionamiento de Base Estabilizada Granular, en ancho variable, con espesor entre 0.075 m y 

0,04m. 

• Imprimación del tipo C.I. en ancho variable. 

• Riego de Liga con CRR-0/CRR-1 en ancho variable. 

• Carpeta de Rodamiento: Concreto Asfáltico en 4 cm de espesor y ancho variable. 

 

Perfil tipo 3, solamente a aplicar en pavimentaciones que no posean paquete estructural: 

• Construcción de SubBase Estabilizada Granular, de 0,20 m de espesor y ancho variable. 

• Construcción de Base Estabilizada Granular, de 0,15 m de espesor y ancho variable 
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• Imprimación del tipo C.I. en ancho variable. 

• Riego de Liga con CRR-0/CRR-1 en ancho variable. 

• Carpeta de Rodamiento: Concreto Asfáltico en 4 cm de espesor y ancho variable. 

• Banquina enripiada (cuando correspondiere) de 1.00 m de ancho (mínimo), y 0.20m de espesor. 

 

Para la ejecución de las excavaciones, el producto de estas será transportado a los depósitos previstos por el 

Contratista y autorizados por la SSMA. 

Los materiales para la ejecución de las banquinas, estructura del camino y pavimento los proveerá el 

constructor de yacimientos explotados por su cuenta. 

 

MATERIALES COMERCIALES 

La fuente de provisión de los materiales serán los comercios propuestos por el oferente. 

 

MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su cuenta y cargo y 

que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podrán ser adquiridas como 

material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el cuidado del medio 

ambiente. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CON 00/100 ( $204.000.000,00) 

IVA INCLUIDO al mes de Octubre de 2021. 

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) DÍAS 

Corridos. 
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PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 
 

 

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitación Pública, el “Pliego General 

Único De Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-

73 y Decreto N° 1432-OSP-73, en el marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-

A, ex Ley Nº 3734, y Decretos Reglamentarios. 

  



10 
 
 

 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

 

I - Datos de la Licitación Pública  

 
ARTÍCULO 1: DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO 
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones 

particulares para el llamado a la Licitación Pública para la ejecución de la obra: PAVIMENTACIÓN Y 

REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA 

SARMIENTO. 

Toda la obra se ejecutará y pondrá en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones 

del presente Pliego de Licitación Pública, consistente en la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, 

Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto 

en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los 

interesados, que también pasarán a ser parte de los Documentos de Licitación Pública. 

El Contratista, realizará todos los trabajos requeridos para su total ejecución, proporcionará el personal 

técnico, administrativo y obrero; suministrará los materiales, equipos, máquinas, herramientas, accesorios, 

transporte etc., así como aquellos otros elementos que aunque no se mencionen en el presente Pliego, se 

requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 2: NORMATIVA APLICABLE 
Serán de aplicación las siguientes normas legales: 

 Código Civil y Comercial de la República Argentina 

 Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A 

 Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes  

 Decreto N° 3623-OSP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-OSP-72)  

 Decreto Nº 2796-OSP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-OSP-1978) 

 Decreto Nº 0857-OSP-73 (Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

 Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73) 

 Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas) 

 Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores) 

 Decreto Nº 1432-OSP-73 (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

 Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR). 

 Resolución Nº 479 -MOSP - 2021 (C.E.C. y S. R. P) 

 Ley Nº 1995-A - Decreto Reglamentario N° 0007-2021  de Procedimiento Administrativo. 

 Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino) 

 Decreto Reglamentario N° 0396-2021 (Compre Sanjuanino) 
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 Decreto Nº 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminación de Precios) 

 Decreto Acuerdo Nº 0028-16 (Redeterminación de Precios) 

 Ley Nº 643-A, Artículo 17º (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.) 

 Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental) 

 Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos) 

 Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos 

 Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

 Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes 

 Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitación Pública, adjudicación, ejecución y conservación 

de las obras. 

 Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

 Pliego General y Particular de Bases y Condiciones 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido en el 

artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72. 

 

ARTÍCULO 3: DENOMINACIONES 
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 

interpretarán de la siguiente manera: 

AUTORIDAD COMPETENTE: Dirección Provincial de Vialidad. 

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta. 

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formula oferta, presentando los documentos 

requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones. 

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma 

del Contrato. 

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera 

validez legal. 

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por la Autoridad 

Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad. 

INSPECTOR/SUPERVISOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y 

vigilancia directa de la obra. 

REPRESENTANTE TÉCNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conducción técnica 

de la obra. 
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DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y feriados de 

cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decreto 

Reglamentario. 

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con precios 

básicos vigentes al mes anterior al de apertura de las propuestas. 

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: 

 Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

 Presupuesto Oficial. 

 Formularios tipos. 

 Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas 

por los participantes. 

 

ARTÍCULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CON 00/100 ( 

$204.000.000,00), IVA incluido (21%), calculado con precios básicos correspondientes al mes de Octubre 

2021 . 

Sin perjuicio de ello, el oferente deberá presentar su oferta con precios básicos al mes anterior al de la 

fecha de apertura de sobres. 

  

ARTÍCULO 5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO 
La obra objeto de esta Licitación Pública será atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan. 

Las correspondientes certificaciones serán abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de 

Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734, y sus decretos reglamentarios. 

 

ARTÍCULO 6: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La obra se licita se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificándola, a los fines de la eventual 

aplicación del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Artículo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986). 

 

ARTÍCULO 7: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de la obra será de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (545) DÍAS CORRIDOS, y se 

computarán desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el que deberá operarse dentro de 

los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación del 

Contrato. 

 

ARTÍCULO 8: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO 
La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita en el link oficial 

http://mosp.sanjuan.gob.ar/. 

http://mosp.sanjuan.gob.ar/
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ARTÍCULO 9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES 
Las consultas o pedidos de aclaración sobre el Pliego de Licitación Pública deberán formularse a la Autoridad 

Competente a la dirección de correo electrónico que se indique en el mismo sitio de descarga del presente 

Pliego (www.sanjuan.gov.ar), hasta cinco (05) días hábiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.  

La Autoridad Competente responderá o hará aclaraciones hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de 

apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).  

Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo 

sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la 

Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de notificarse de todo ello consultando 

periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno producido por 

obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la 

documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación del 

presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación de las 

Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitación 

Pública, se realizara a través de la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva 

responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un 

eventual desconocimiento de lo publicado. 

 

ARTÍCULO 10: PROPONENTES 
Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas 

provinciales, se admitirá su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de no más de dos 

Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberán 

presentarse indefectiblemente en UTE de no más de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo 

tener esta última una participación no menor al 40%. 

Se entenderá por “empresa provincial” lo siguiente:  

a) En el caso de ser personas físicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y 

constituido legal en la Provincia de San Juan. 

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren 

constituidas e inscriptas en el Registro Público de Comercio de la Provincia de San Juan. 

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase 

o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos societarios para la 

presentación en la presente Licitación Pública, como así también acompañar los poderes que acrediten la 

representación de la firma, tanto social como de su representante legal. 

Si la presentación la realizare una U.T.E., las empresas que la integren deberán presentar la documentación 

mencionada en el párrafo precedente, y además: 

Un compromiso de U.T.E., el cual deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T.E. de acuerdo con la 

ley 22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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firmas por Escribano Público, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalización de la 

obra más el plazo de garantía y conservación dispuesto por el presente Pliego. 

Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T.E. deberá indicar qué 

empresas la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participará, el cual no podrá variar desde su 

presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista 

de la misma. Deberá constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la U.T.E., la 

ejecución de la obra objeto de la presente Licitación. 

Las Empresas integrantes de la U.T.E. deberán declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida 

en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios 

de excusión y división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento 

constitutivo de la U.T.E. hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato. 

Así mismo deberá denunciar el Representante de la U.T.E., quién acreditará su calidad de tal mediante copia 

certificada del acta de designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar a la Autoridad 

Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 

Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, obligatoriamente, 

la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. En caso de incumplir, se rechazará su 

oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando el proceso con la selección de la 

Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de selección. 

Una empresa no podrá formar parte de más de una U.T.E. Asimismo, si se presenta en asociación con otra 

empresa, no podrá presentarse sola. 

Todo proponente deberá acreditar capacidad económica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que 

se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podrá efectuar las auditorias contables necesarias para la 

definición de la capacidad económica financiera, y las inspecciones de equipos y verificación de antecedentes 

de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciación de la capacidad técnica. Al 

respecto, las auditorias contables y/o inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 (tres) 

personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos 

que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la 

Provincia de San Juan. 

 

II – Presentación de las Propuestas 
 

ARTÍCULO 11: ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE LICITACIÓN 
Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el ARTÍCULO 2:, como así también el Código de 

Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales, 

Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e 

Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentación, etc., 

vinculados con la ejecución de los trabajos. 

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, los Proponentes declaran 

expresamente su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de licitación, y 

manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Así 

mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y 
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Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro 

documento que lo integre). En función de ello, en su Propuesta los oferentes deberán presentar la 

correspondiente Declaración Jurada en el sentido indicado. 

 

ARTÍCULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
Los proponentes deberán visitar el terreno para tomar conocimiento de sus características principales, y 

condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro 

elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.  

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública admiten conocer todo lo 

relacionado con la naturaleza y situación de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vías de 

comunicación, las limitaciones de los transportes, las condiciones climáticas; el régimen de los cauces 

naturales y artificiales, las características del terreno, las características de los equipos a utilizar, así como las 

necesidades requeridas antes y durante la ejecución de los trabajos, así como cualquier otra circunstancia 

que pueda afectar la obra, su ejecución, su conservación y su costo. 

El proponente también admite que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el carácter, 

calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como 

asimismo la posición y fluctuaciones de las napas de agua, en función de lo cual el Contratista deberá aplicar 

la metodología de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra. 

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la 

obligación impuesta por este artículo. 

 

ARTÍCULO 13: FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
La presentación de las propuestas se admitirá hasta el día y hora indicados en el llamado para el Acto de 

Apertura, en División compras de la Dirección Provincial de Vialidad, Centro Cívico de San Juan, Avda. 

Libertador Gral. San Martín 750 Oeste, 4to. Piso Núcleo 2, donde se extenderá recibo contra entrega de los 

sobres presentados. La documentación que llegará después de la hora establecida para la apertura será 

devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situación, y no 

admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la 

presentación de ninguna información, documento y/o archivo solicitado. Esta omisión o la comprobación de 

que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada, 

motivará el rechazo y aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.  

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales o 

Notariales con exclusión de toda otra. 

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio pertinente. 

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes indicaciones: 

a) Se presentarán dos sobres o paquetes bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, ambos cerrados de 

modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estará contenido en el “Sobre 1”. 

b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la licitación de que se trata, 

el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, siguiendo 



16 
 
 

 

estrictamente el orden establecido el ARTÍCULO 14: del presente Pliego. 

c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la licitación de que se trata y el nombre 

del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo 

estrictamente el orden establecido en el ARTÍCULO 15: del presente Pliego.  

d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, estarán 

redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras, 

enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los 

eventuales agregados manuscritos. No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con 

agregados manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en testimonio 

expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial. 

e) En el sobre uno se debe se debe presentar toda la documentación original impresa y en el sobre dos se 

debe presentar toda la documentación original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las páginas del original 

y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para 

representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. 

respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como 

oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra “copia”. 

f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de cualquier 

información durante el proceso de evaluación. 

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente 

segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto durante las tareas de revisión y 

evaluación. 

h) Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas en formato digital, cotizándose 

las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el Pliego Complementario de 

Condiciones. 

i) Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente 

a la propuesta, todos expresados en pesos. 

j) No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la Licitación Pública o que 

presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores que no se hubieran salvado 

debidamente al pie de las mismas. 

k) Las propuestas se presentarán utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente 

firmados y sellado por el proponente. 

l) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, certificando que el 

contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones 

de los impresos presentados como originales. 

Para la Oferta Económica se deberá utilizar el modelo S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA 
SARMIENTO.xlsm”, a descargarse del mismo link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitación 
Pública, debiendo ser completado en los componentes, Datos, Análisis de Precios, Gastos Generales, 
Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente Equipos, Índices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. 
Las celdas de todas las planillas se encuentran vinculadas, relacionados con fórmulas y redondeado con dos 
decimales, por lo que no deben ser modificados ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo 
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incorporar nuevas pestañas para la inclusión de análisis auxiliares). Si la Comisión de Evaluación detectara 
algún tipo de adulteración en el archivo original, podrá rechazar la Propuesta al momento de su evaluación. 
 
m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio único, deberán cotizar cada uno de los ítems indicados, 

a los efectos de facilitar la certificación. La suma, para la totalidad de los ítems, de los productos de los precios 

unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos ítems que figuran en la mencionada 

planilla, constituirá el precio total de la oferta.  

n) El precio total resultante se escribirá en números y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista 

discordancia entre los números y las letras de los precios, se le dará prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera 

error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, dando validez al precio unitario 

cotizado en cada ítem.  

o) Para el cálculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional 

Nº 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial Nº 028/16, se deberá completar en cada planilla de Análisis de 

Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminación con Código y Descripción de todos los 

componentes del ítem, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre 

respetando el archivo Excel del modelo S.I.G.O.P., el que se adjunta en página web oficial.  

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA 

SARMIENTO.xlsm”, deberá efectuarse según se indica en el ARTÍCULO 9: del presente Pliego.  

ARTÍCULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1” 

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación: 

a) Nota de presentación: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1. 

b) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripción en el 

Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo además adjuntar 

copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas o constancias del 

representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la representación que invoca, con copias 

debidamente certificadas.  

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación Pública, o 

autorización para conformar la U.T.E. 

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentación, por ante 

Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades 

regularmente constituidas se deberá incluir última designación de autoridades. 

e) Constancia de la constitución de la Garantía de la Oferta: Será por un monto mínimo del 1% del 

presupuesto oficial, y que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTÍCULO 

16: del presente Pliego. 

En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la póliza en formato 

PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto y clave que habilita la apertura 

del archivo o soporte digital, según corresponda. 

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se deberá adjuntar el Certificado de Capacidad o 
Habilitación en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San 
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Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratación anual, y capacidad técnica.  

Para el caso de una U.T.E. las capacidades serán las sumatorias de las capacidades individuales, en relación a 
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T.E., y deberán acompañar la certificación en forma 
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participación. 

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadísticas y Registro de la 

Industria de la Construcción, vigente a la fecha de Licitación Pública.  

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, según 

corresponda), expedido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y 

actualizado, conforme a lo establecido por Resolución N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma 

oferente está inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisición, 

trabajo que se trate; (Código de Actividad Nº 421000 “Construcción, reforma y reparación de obras de 

infraestructura para el transporte”, o similares), y su situación de pago respecto a sus obligaciones Fiscales, 

Decreto N° 1818-70.  

i) Constancia de Inscripción AFIP: En los tributos y/o regímenes a cargo de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, vigente según Resolución Gral. Nº 1817 de la AFIP, al cual se accede vía Internet a través 

de la página web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.  

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro 

Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripción como proveedor del Estado. 

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.): referido al cumplimiento del 

Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A (ex Ley Nº 7053), que los Oferentes deberán tramitar ante la Secretaría de 

Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 o FORMULARIO 7, según corresponda. 

l) Declaración Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3, rubricada por 

el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta 

todo lo dispuesto por el Pliego de Licitación Pública, como así también estar en conocimiento de todas las 

aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial.  

m) Declaración Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del 

Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que 

el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuará la 

obra. 

n) Declaración Jurada de Aceptación de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para 

cualquier cuestión judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10. 

o) Declaración Jurada de Constitución de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como 

electrónico, para cualquier notificación que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11. 

p) Declaración Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Será requisito 

indispensable la presentación referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo 

de FORMULARIO 8. 

q) Formularios 931: Declaración Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los últimos seis 

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente. 

http://www.afip.gov.ar/
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r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley Nº 2135-

A, expedido por la Contaduría General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura 

de la presente Licitación Pública. La falta de presentación del Certificado, aunque se encuentre inscripto en 

el Registro correspondiente, implicará la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley. 

s) Certificado de Pago de Autónomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por 

la autoridad competente de la Dirección Provincial de Vialidad o Escribano Público de los comprobantes que 

acrediten el pago de autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta. 

Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente 

de la Dirección Provincial de Vialidad o Escribano Público de los comprobantes que acrediten el pago de 

autónomos de los tres (3) últimos meses respecto al mes de la presentación de la oferta de su representante. 

t) Designación del Representante Técnico: Incluyendo certificación que acredite su inscripción en el 

Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan y en la D.G.I. (CUIT), o CUIL, con el pago 

de la matrícula al día y currículum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos 

en la especialidad. Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con 

el Proponente para la obra que se licita. 

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando 

cantidades y destino de obras, con certificación de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos 

ejecutados, firmada por el Proponente autorizado. 

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo 

en relación de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.  

w) Detalle de Máquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectará 

exclusivamente a la obra, los que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y 

concordar con los utilizados en la confección de los análisis de precios. Para su nómina, deberá utilizar el 

FORMULARIO 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad. 

En ningún caso el equipamiento que afectará la empresa a la obra que se licita podrá ser menos que el 

indicado a continuación, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilización al momento de 

efectuar la Inspección Técnica, caso contrario la Dirección puede desestimar la Oferta:  

 

- Dos (2) Camiones Regador de Agua, potencia mínima 130 HP. 

- Dos (2) Camiones Volcadores, potencia mínima 130 HP. 

- Un (1) Rodillo Vibrador Autopropulsado, potencia mínima 100 HP. 

- Un (1) Rodillo Neumático Autopropulsado, potencia mínima 130 HP. 

- Un (1) Camión Regador de Asfalto, potencia mínima 130 HP. 

- Una (1) Planta Asfáltica, potencia mínima 60 Tn/h. 

- Una (1) Terminadora Asfáltica, potencia mínima70 HP. 

- Dos (2) Motoniveladora, potencia mínima 140 HP. 

- Una (1) Retroexcavadora, potencia mínima 90 HP. 

 

El no cumplimiento de los equipos mínimos requeridos y potencias para los mismos será causal de rechazo 

de la propuesta. 
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x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, deberá presentarlas bajo sobre separado 

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, más el agregado del término "Variante". No se 

podrán presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas deberá 

ser suficientemente claro y preciso, y su cotización deberá reunir los mismos requisitos que la propuesta 

básica. El incumplimiento de los expuestos determinará el rechazo de la "Variante". La presentación de 

Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideración. 

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTÍCULO 15:. 

 

En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberá presentar por 

separado los documentos señalados en los incisos b), c), g), h), i), k), p), q), r) y s) en los que corresponda.  

ARTÍCULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” 

El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación, la cual en su totalidad deberá 
confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitación 
Pública, bajo la denominación “OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO.xlsm”. 

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5. 

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo será 

encuadrado en base a sistema de planilla S.I.G.O.P. modelo, con indicación de los períodos de ejecución de los 

ítems, subítems, y sus porcentuales, como así también el número de orden, designación de ítems y 

porcentajes respecto del total del presupuesto. 

c) Cómputo y Presupuesto: el cual deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto Oficial, 

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de los ítems y subítems. Previo 

a la firma del contrato la adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las 

mediciones y certificación de obra. 

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e inversiones 

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo. 

e) Análisis de Precios: Para todos los ítems y sub-ítems que integran la obra. Todos los análisis de precios, 
incluso los de ítems o subítems globales, deberán ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber: 
Materiales, Mano de Obra (incluyendo presentismo, cargas sociales, ART, desarraigo, viáticos, asignaciones 
remunerativas o no remunerativas, etc.) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las probables futuras 
redeterminaciones de precios.  

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias, 
(características, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la 
adjudicación, o rechazar una oferta si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones 
importantes.  

Para la determinación del costo de la Mano de Obra, los básicos de la U.O.C.R.A. correspondientes al mes 
anterior al de la fecha de apertura, deberán estar impactados por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 
Caso contrario, será causal de rechazo en etapa de evaluación. 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final, 
serán reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo 
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas 
sociales trasladable al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 
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Los Proponentes deberán cotizar y presentar, conjuntamente con los análisis de precios, en forma tabular 

según planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderán a las tablas de materiales pétreos. La 

cotización se hará en pesos por metro cubico por kilómetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la 

planilla modelo de S.I.G.O.P. Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se 

aplicarán toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto 

por orden de la Inspección, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se 

deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendrá fijo para 

una variación respecto a la misma de: 

i) Para Suelos: de hasta 300 metros 

ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros. 

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los análisis de precios, para los 

distintos ítems y distancias de transporte, deberán coincidir con los consignados en estas tablas. 

Deberán presentarse e indicarse los precios e índices de referencia asociados a cada insumo incluido en los 

análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Régimen de Redeterminaciones de 

Precios del Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos análisis 

deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecución 

de cada ítem.  

f) Detalle de Composición del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales 

de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla S.I.G.O.P. 

g) Copia en formato Digital: La documentación requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser 

presentada impresa en original y copia, deberá presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo 

de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y 

certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaración Jurada, según FORMULARIO 9. 

En caso de observarse discrepancia entre la presentación impresa y la digital, prevalecerá el contenido de la 

presentación digital, sin perjuicio de la determinación que adopte la Comisión de Adjudicación ante el 

incumplimiento de la Declaración Jurada de fidelidad de la digitalización  

 

ARTÍCULO 16: GARANTÍA DE LA OFERTA 

En todos los casos los interesados deberán adjuntar en su Oferta la Garantía de la Propuesta mencionada en 

el ARTÍCULO 14: bajo el punto e). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta Nº 018-000343/6, debiendo acreditarlo 

con la boleta de depósito respectivo. 

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad y someterse 

a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdicción que pudiere 

corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusión y división 

constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentación 

efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no 

podrá ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y 

Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la 

apertura de la presente licitación. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma será extensiva al aval. 
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c) Seguro de caución. La Póliza de seguro deberá contener la siguiente información: 

 Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021 

en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico con destino a comprasdpv.sj@gmail.com o 

en soporte electrónico (CD o pen drive). 

 Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Dirección Provincial 

de Vialidad. 

 Deberá contener: el Tipo de Contratación y Número de Contratación, Número de Expediente y 

Objeto. 

 Deberá constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma 

el Oferente y que garantice en los plazos establecidos según pliego. 

 Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.  

 Deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados 

de dicho seguro. 

 Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, 

renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle.  

 Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de 

Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, 

es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día posterior de la apertura 

de la presente Contratación.  

 Deberá adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Póliza.  

 Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por escribano público 

(identidad y carácter). 

 Deberá legalizarse la certificación por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdicción que 

corresponda.  

d) Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del penúltimo día 

anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los valores depositados en garantía, en 

tanto que los que devengaren intereses pertenecerán a sus depositantes. 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la 

presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los treinta (30) días corridos a contar de 

la fecha del Acto de Apertura de Sobres. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la Administración. 

 

ARTÍCULO 17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS 

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) días corridos a contar de la 

fecha de la apertura. Si por algún motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado, 

perderá el depósito de garantía efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le 

pudieren corresponder, perdiendo además todo derecho a reclamo y/o acción que le pudiere corresponder. 

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicación, se 

considerara prorrogado automáticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo 

manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado 

dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Cívico Avda. Libertador Gral. San Martín 750 -

Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez días corridos de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber 

mailto:comprasdpv.sj@gmail.com


23 
 
 

 

su voluntad de no prorrogar la garantía de Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la 

desestimación de la oferta. 

 

III - Acto de Apertura, Adjudicación y Firma de Contrato 
ARTÍCULO 18: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 
Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitación 

Pública. 

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones 

relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del mismo, pudiendo los 

interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y 

antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer uso de la palabra los oferentes que 

acrediten la representación que invocan. 

A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 

documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO 

AUTOMÁTICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS 

EN EL ARTÍCULO 14:, incisos e), f), e y), según se indica: e) Constancia de la constitución de la Garantía de la 

Oferta; f) Certificado habilitante para licitar actualizado; y) Sobre 2. 

La falta de uno o más de estos requisitos supondrá la inadmisión de la propuesta y la devolución de la 

documentación presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta. 

En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejará constancia de dónde quedará la 

documentación para su retiro. 

Los demás requisitos citados en el ARTÍCULO 14:, deberán ser presentados hasta tres (3) días hábiles después 

del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregación, sin 

necesidad de notificación alguna. 

Acto seguido se dará comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificándose si la documentación presentada 

se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA 

TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 15:. En caso de existir algún faltante, se 

procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejará constancia en el 

Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior. 

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente: 

a) Que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para la misma obra. 

b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas. 

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y de las 

presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del rechazo. 

Así mismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático. 

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones que 

consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, resolviéndose las 

mismas con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya presidido el 

Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo. 
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La Autoridad Competente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 

conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a 

Licitación Pública. 

 

ARTÍCULO 19: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
Las copias de las ofertas recibidas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al efecto determine 

la Autoridad Competente, durante tres (3) días hábiles siguientes a la apertura. 

 

ARTÍCULO 20: IMPUGNACIÓN DE LAS OFERTAS 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

 

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes podrán 

impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado deberá ser acompañado de 

la constancia de constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del importe total 

de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitución deberá realizarse conforme se 

detalla en el ARTÍCULO 16: inciso a). 

Estas impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, notificándose al impugnante la resolución 

recaída sobre la misma conjuntamente con la adjudicación. 

Las garantías serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean 

resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus 

importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no serán 

admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 

 

ARTÍCULO 21: ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión de Evaluación 

designada por la Autoridad Competente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 

Empresas. 

Los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de dicha Comisión 

se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a 

fin de controlar la veracidad de esa u otra información necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 

La Comisión de Evaluación rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación. 

No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba 

a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinación por parte de la Comisión de si una 

oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Una 

oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos, 

condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u 

omisiones subsanables. Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que: 

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u obras objeto 

de la Licitación Pública. 

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore. 
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De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado 

Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes. 

Tampoco se dará curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada 

cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define 

puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitación, asegurando que se podrán definir una vez que 

se den los condicionamientos que ella consigna.  

Se considerará oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitación, que no 

ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el llamado. Las ofertas 

en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. 

Una vez definidas por la Comisión de Evaluación aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o 

menos oferentes en tal situación, las analizará tomando los precios propuestos como un elemento 

importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicación, la cual recaerá en la que en el análisis 

global sea considerada como más convenientes para los intereses del Estado. 

En caso de que hubiese más de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas económicas serán analizadas  

con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:  

a) El “Primer Promedio” se calculará considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial.  

b) Se descartarán las ofertas que excedan en mas o en menos el quince por ciento (15%) respecto al 

“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersión. 

c) Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), y sin tener en cuenta el 

presupuesto oficial, se calcula nuevamente el promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”. 

d) Se descartarán las ofertas que excedan en mas o en menos el siete por ciento (7%) respecto al 

“Segundo Promedio”, con el fin de acotar aún más la dispersión. 

e) Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio serán las seleccionadas para 

decidir sobre la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses del Comitente.  

f) El beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se considerará entre las ofertas 

que queden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las U.T.E., donde una o más 

de las empresas presente la documentación correspondiente, se afectará el beneficio fijado por la 

normativa vigente a la parte proporcional de participación de cada empresa en la U.T.E. 

g) Si dentro de este grupo, dos o más ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco 

por ciento (5%) respecto al monto de la oferta más baja, la Comisión de Evaluación podrá solicitar a 

sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando 

el lugar, fecha y hora en que se recibirán las propuestas, y la misma información correspondiente al 

Acto de Apertura de Sobres. 

Las ofertas mejoradas deberán presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificación del 

proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados 

al nuevo precio ofertado.  

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificación y estudio de la Comisión de Evaluación se 

llevarán a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera 

apertura. 
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Terminado el estudio, la Comisión de Evaluación elevará un informe a la Autoridad Competente aconsejando 

la adjudicación de la obra a la propuesta que considere más conveniente. 

 

ARTÍCULO 22: ADJUDICACIÓN  
La Autoridad Competente, en función de lo aconsejado por la Comisión de Evaluación, y siguiendo criterios 

que beneficien al Estado Provincial, tendrá la facultad de adjudicar a la oferta más conveniente. Tendrá como 

atribución también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor del 

Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 20º. Ley Provincial de 

Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734). 

La Autoridad Competente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la 

adjudicación, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, 

conforme a lo establecido en el Artículo 22° de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A. 

 

ARTÍCULO 23: IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN 
Será de aplicación lo establecido en el Decreto Nº 2796 - OSP-80.  

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando constancia de 

constitución de una Garantía de Impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta 

adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente. 

Esta garantía deberá constituirse únicamente mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018 

Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y serán devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso 

que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas 

y el acto quede firme, sus importes pasarán a Rentas Generales. 

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serán 

admitidas ni consideradas, lo que se le notificará al oferente. 

 

ARTÍCULO 24: FIRMA DE CONTRATO - GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 
 

Dentro de los siete (7) días corridos de comunicada fehacientemente la adjudicación, el Adjudicatario deberá 

presentarse a firmar el Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de 

Ejecución de Contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podrá hacerse en 

cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el ARTÍCULO 16: del presente Pliego. Esta garantía 

contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta de Recepción 

Provisional.  

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) días a partir de la 

firma del mismo. No se admitirá pago diferido del sellado.  

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes deberá ajustarse el Plan 

de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la Inspección de Obra. 

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo 

establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será comunicada al 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
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IV - Acciones Previas al Inicio de Obra 
 

ARTÍCULO 25: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA 
La obra deberá comenzar dentro de los diez (10) días de la firma de contrato.  

Previo al inicio de la obra, el Contratista deberá efectuar una serie de trámites, según se indica: 

a) Certificado del I.E.R.I.C.: Deberá acreditar haber tramitado la declaración de inicio de obra ante el I.E.R.I.C. 

(Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción), para lo cual presentará a la Autoridad 

Competente copia del Formulario de Declaración de Inicio de Obra con sello de recepción del I.E.R.I.C. antes 

de autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaración deberá informar el domicilio exacto de la obra, 

indicando calle, número, localidad y Provincia. 

b) Obtención de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberá recabar toda información 

referente a la exacta ubicación planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones 

necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberá obtener los 

permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, O.S.S.E., Energía San Juan, Telefónica, 

Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad 

total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitación Pública afectan 

obras de riego de carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de 

Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas, 

puentes, etc., el Contratista estará obligado a convenir el momento conveniente para la ejecución de las 

obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad 

Competente.  

d) Designación del Responsable Ambiental: El Contratista deberá también, antes de la firma del acta de 

replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra, 

quien será el encargado de elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, que incluirá todas las tareas 

desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, su seguimiento a lo 

largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la misma.  

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el encuadre ambiental de 

obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en la elaboración de Planes de Vigilancia 

Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementación de ambos. Asimismo deberá presentar 

antecedentes en la implementación de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la 

ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales. 

El Responsable Técnico Ambiental deberá presentar copia de su inscripción en el Consejo Profesional que 

le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, 

donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto 

por el Contratista, la Autoridad Competente tendrá la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente. 

e) Designación del Responsable de Higiene y Seguridad: El Contratista deberá designar un Responsable de 

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberán estar conforme a los indicados en el 

ARTÍCULO 30:. 
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f) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construcción 

de la obra, más el periodo de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, aceptando 

mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también por los daños que 

pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles, 

no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, deberá presentar 
una póliza de este tipo a entera satisfacción del comitente, la cual deberá ser asegurada por el valor total del 
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran 
surgir en el plazo de construcción de la obra en función de las redeterminaciones de precios y/o adicionales 
de obra. Este incremento deberá trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad 
civil que se indican más adelante.  
En la póliza deberá considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 
La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá incluir las siguientes clausulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos / Dirección Provincial de Vialidad”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor de 
“Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Dirección Provincial 
de Vialidad”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 
i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 

ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento 
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 

iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o 
demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil extracontractual 
del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a 
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexión directa con 
la ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada evento, por la suma de $ 40.000.000 (cuarenta 
millones de pesos de curso legal en la República Argentina). 
 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de Riesgos de 
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando cumplimiento a 
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma. 
El contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de personal y 
cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Repartición licitante”. 
 
3) Seguro de Automotores: El Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos automotores que 
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecución de las obras o 
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 
Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El Comitente 
deberá figurar como asegurado adicional. 
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4) Seguros de Vida: El contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en relación de 
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a 
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
 

ARTÍCULO 26: CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE 
A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla la Dirección Provincial 
de Vialidad, el Contratista contratará por el periodo de ejecución de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la 
modalidad de locación de servicios profesionales, dos (2) profesionales, con título habilitante en la disciplina 
que la Dirección Provincial de Vialidad indique. Dichos profesionales cumplirán con las funciones, destino y 
horarios que determine la Dirección Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se 
desempeñarán. 
Las condiciones del contrato incluirán las siguientes cláusulas: 
a) Duración: Será el de periodo de ejecución de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean 

aprobadas por la Autoridad Competente, sin incluir el periodo de Garantía. Cuando no se haya 
efectivizado la contratación que manda el presente artículo, total o parcialmente, adeudando el 
Contratista el cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberá cumplirlo 
respetando el plazo de ejecución de la obra ya realizada. 

b) Remuneración: Se tendrá como referencia el importe actualizado de los contratos de colaboración que 
el Estado Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo al día de la fecha una remuneración 
por todo concepto de hasta Pesos Cincuenta y Seis mil con 00/100 ($ 56.000,00) mensuales. Este monto 
de contrato será ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique a sus 
contratos de colaboración. 

c) Extensión horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales. 
d) Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.  
e) Pagos: El importe mensual deberá ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 del mes 

siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.  
f) Cobertura médica y asistencial: La misma que el Contratista disponga para su Representante Técnico. 
La Autoridad Competente podrá suplir la contratación establecida en el presente artículo, por un valor 
equivalente destinado a la contratación de cursos de capacitación para el personal de su repartición, 
justificando la necesidad del mismo. 
 
 
 
ARTÍCULO 27: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCIÓN 
 
Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD:”PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL 

LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 

2017)” y queda complementado con: 

 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la Supervisión de Obra, desde la Fecha de Iniciación de 

los trabajos y hasta la fecha de Terminación de las Obras (Recepción Provisional) lo siguiente: 

 

a) Oficina Técnica: El contratista deberá fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendrá toda la 

documentación de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspección. Su 

localización será el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspección/Supervisión. 

 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento, 

mientras dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios. 
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Producida la Recepción Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedarán a disposición del 

Contratista. 

 

b) Movilidades: El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, a partir de los quince (15) días 
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la finalización de la Recepción Provisoria, el/los vehículos 
que se indiquen y especifiquen en el ARTICULO: PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE 
INSPECCIÓN de las Especificaciones Técnicas Particulares, excluida la suministrada para uso del Laboratorio. 
Esta/s unidad/es deberá/n hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en 
concordancia con los servicios que deba prestar.  

Las movilidades deberán entregarse en la sede la Dirección Provincial de Vialidad, al iniciarse la obra (acta de 
replanteo) para uso exclusivo de la Inspección de Obra y personal de Supervisión.  

Producida la Recepción Provisoria total de la obra, las movilidades quedarán desafectadas de la obra y 

retornarán a poder del Contratista.  

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspección deberán llevar inscriptas en ambas 

puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamaño que se indique en las 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

 

ARTÍCULO 28: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que 

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo deberá 

llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la 

Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la 

obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas. 

Toda infracción al cumplimiento de estas obligaciones importará negligencia grave a los efectos de la 

rescisión del contrato por culpa del Contratista y facultará a la Autoridad Competente para suspender la 

tramitación y pago de certificados.  
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Además, presentará a la Inspección el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra 

y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo el pago al personal deberá 

ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.  

Cualquier otra disposición que la Inspección determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales, deberá ser aportada en forma inmediata por la Contratista.  

A continuación se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 

precedentes: 

a) Salario Mínimo: El salario mínimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la 

obra que se contrata, no podrá nunca y bajo ningún concepto ser inferior a lo establecido en la legislación o 

convenios laborales vigentes.  

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, está obligado a 

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes 

Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsión Social. 

c) Trabajo Nocturno: Se prohíbe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los días feriados de 

descanso obligatorio, sin discriminación de horas, y los días sábados después de las 13.00 hs.  

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya 

prohibición se establece en el párrafo precedente. Para ello deberá mediar:  

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar. 

2°- Consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Autorización escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideración 

de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades 

Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorización; el cargo que se efectuará al contratista; y la 

advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo 

extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización 

que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, de ser necesario deberá renovarse el pedido y volverse 

a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones conforme a la eficiencia que 

haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondrá que 

el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo 

realizado, responsabilizándolo por ello. Deberá notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos 

casos, serán por cuenta del Contratista: 

i) Las retribuciones del personal a sus órdenes, según normativa vigente. 

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspección, en un todo de acuerdo con las 

disposiciones laborales. 

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la 

Dirección Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente. 

El Contratista será responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo será responsable 

de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las 

obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva. 
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ARTÍCULO 29: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL 
El contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema ambiental durante el período de ejecución del 

contrato. A tal fin, tendrá a su cargo la efectiva implementación de los requerimientos establecidos en las 

Especificaciones Técnicas del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 30: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
POLÍTICA DE SEGURIDAD: 

En su carácter de comitente, la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para llevar a cabo 

su Política de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes tanto para su 

personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel que preste 

servicio,  con el fin de  Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, además de establecer los controles 

necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

en la organización 

Los Contratistas y Subcontratistas, están obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19587, la 

Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto Nº 911/96, Decreto Nº 

144/99, Decreto Nº 1057/03 y las resoluciones SRT Nº 231/96, SRT Nº 051/97, SRT Nº 035/98 y SRT Nº 

319/99, SRT Nº 592/01, la establecida en la ley de tránsito 24449 y la normativa correspondiente a cada 

jurisdicción provincial y/o municipal, como así también a cualquier otra normativa vigente y todas las 

modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra. 

Específicamente la Empresa Contratista deberá cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo que 

se refiere a la obligación de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra. 

Además, el Contratista deberá dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en 

la Construcción de Obras – Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos, como así también todas las actualizaciones que se efectúen teniendo en cuenta la nueva evidencia 

que surja en el transcurso de la pandemia, según lo dictamine el Ministerio de Salud Pública de la Provincia 

de San Juan.  

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA OBRA EN LA VÍA PÚBLICA  

PROCEDIMIENTO A CUMPLIR 

ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 

Deberá presentar EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, según los requisitos que se definen en el anexo 

I de la Resolución 51/97 ante la Aseguradora de Riesgo del Trabajo. 

EN EL PROGRAMA DE HYS DEBERÁ CONTENER EL CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LA ZONA 

DE CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL, DEBERÁ CONTENER LA SEÑALIZACIÓN VIAL TRANSITORIA DE 

ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, LOS DESVÍOS QUE SE REALICEN CON ANTICIPACIÓN A LA 

INTERVENCIÓN, Y LAS ESPECIFICACIONES A MEDIDA QUE AVANZA LA OBRA. 

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervención en lo que se denomina zona 

de camino. El contratista dará cumplimiento a lo allí establecido optimizando las condiciones de seguridad 

de los usuarios de las vías públicas, como así del personal destinado a desarrollar las tareas de construcción  
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 y/o conservación de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los 

responsables  de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislación correspondiente antes mencionada, 

dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso, 

por lo que el contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos y toda vez que 

para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales 

laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares, previamente aprobados por la Inspección tanto 

aquellas como estas deberán ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo 

que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento.  

SEÑALIZACIÓN TRANSITORIA Y DEFINITIVA: Esquema de Señalización Transitoria en Zona de Caminos, a 

colocar mientras duren los trabajos (LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial, 

diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona de camino (cartelería, conos, banderilleros, iluminación 

nocturna, etc.). Esquema gráfico, con distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar. 

Informe detallado de todos los desvíos de tránsito a realizar, si los hubiere, con la obligación de informar a 

los entes u autoridades pertinentes (Tránsito y Transporte, Bomberos etc.), como así también a la población 

en general (a su costo) de los cortes, desvíos, horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los 

medios gráficos, radiales y/o televisivos locales para una correcta y fácil interpretación de los usuarios del 

camino. 

RIGE EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO 

POR RESOLUCIÓN Nº 2501/2012 

- Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs., mientras duren los trabajos) del 

profesional que será responsable por la Seguridad Vial) 

La ejecución de los caminos auxiliares deberá responder a las características técnicas que hagan posible el 

paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehículos, para permitir la construcción o 

modificación de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de 

continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el Contratista deberá tener en cuenta las zonas adyacentes 

a la obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.  

La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, pone en 

vigencia el nuevo anexo “L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben 

ser tenidos en cuenta por los responsables del señalamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio 

cuyo control sea ejercido por entes ofíciales, o privados en su calidad de contratista de obra pública.  

 Finalizada la obra, el Contratista removerá los dispositivos, que hayan ejecutado y retirará los elementos 

recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificación especial 

particular.  

Deberá dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la 

obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente. 

ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER PRESENTADA A LA DIVISIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA DPV, LA 

CUAL REALIZARÁ EL CONTROL DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, PUDIENDO ESTABLECER SANCIONES 

EN EL CASO DE NO CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTICULO. 

ARTÍCULO 31: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA 
La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª Categoría, 

Ingeniero Civil preferentemente con orientación en Vías de Comunicación, el que deberá encontrarse 
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habilitado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesión 

durante todo el período de vigencia del Contrato, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el 

comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los fines de su 

aceptación por parte de la Autoridad Competente, quien podrá rechazar la nominación de manera fundada, 

en cuyo caso el Contratista deberá proponer otro en su lugar antes de la iniciación de los trabajos.  

No podrán ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administración Pública 

Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesación de servicios 

en la misma. 

El Representante Técnico deberá tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberá estar presente en 

obra durante todas las horas de trabajo del día, coordinando las tareas con la Inspección de Obra. El 

incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de la multa estipulada en el ARTÍCULO 43:. 

La Autoridad Competente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier 

momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias 

reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dará lugar a la Autoridad Competente a exigir su 

reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberán satisfacer las condiciones de 

competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificación de inasistencias se 

hará por escrito ante la Inspección y éste podrá aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar 

constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la 

obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designará siempre en obra un técnico capacitado para 

reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda 

notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al 

Contratista. En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección, 

todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección, ejercerá atribuciones y responderá por los deberes 

del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado el 

Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer. 

El Representante Técnico se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para suscribir las actas 

de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se extenderán el correspondiente poder. 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de carácter técnico deberá ser 

estudiada con la Inspección y firmada por el Representante Técnico además del Contratista. 

 

ARTÍCULO 32: INSPECCIÓN DE OBRA 
La Autoridad Competente inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos 

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumirá la Inspección de 

Obra, que será ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.  

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse 

las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por 

el Contratista sin modificar el plazo contractual. 

La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a obradores, depósitos y oficinas del Contratista en obra, 

para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de 
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verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuará las observaciones e 

impartirá instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista. 

Las instrucciones que la Inspección imparta al Contratista se entenderán dadas dentro de las estipulaciones 

del contrato, esto es, que no implican modificación alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo 

que se hiciera manifestación en contrario con expresa autorización de la Administración. 

 

V - Ejecución de la Obra 
ARTÍCULO 33: SUBCONTRATOS 
No puede el Contratista efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización de la 

Autoridad Competente. Dicha autorización deberá ser solicitada por escrito, informando las razones del 

pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de subcontratista, debiendo 

ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano 

público del contrato respectivo. 

Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecución de 

la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligación ni responsabilidad alguna. En 

caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Autoridad Competente establecerá las condiciones en 

que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto Nº 3523-

OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorización de la Autoridad Competente eximirá al Contratista de sus 

responsabilidades originales. 

ARTÍCULO 34: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Interpretar la documentación contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, y sin 

derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte.  

2. Asumir cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización 

de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la 

Inspección de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos. 

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los daños y/o 

perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 

funciones específicas. 

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, así como las instrucciones y 

observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad 

Competente en los casos que corresponda. En ningún caso podrá el Contratista resistir las ordenes, ni 

suspender parcial o totalmente los trabajos. 

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o 

procedimientos constructivos patentados. 

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales, 

Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las obras, y pagar las multas y 

resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, 

Ordenanzas o Reglamentos. 
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7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, impuestos, tasas, 

estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y aprobación de los planos así exija. 

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas que por 

todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra verificación, que hubiera sido 

realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que 

forman parte de este Pliego. 

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la Inspección de 

Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta 

ejecución. 

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, 

respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio 

al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, 

y con la debida anticipación, el Contratista hará entrega de las muestras respectivas. Los materiales 

defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo 

con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, serán reemplazados por el Contratista, 

corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitución. Por lo tanto, si el Contratista acopiara 

en obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá retirarlos en el término perentorio que determine la 

Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere 

conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.  

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecánico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos 

y profundidades de las secciones a excavar, a la conformación y naturaleza de los bordes y banquinas sobre 

los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstáculos 

naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutarán los trabajos, a los caudales 

variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a los rendimientos 

necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido. 

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en 

perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no 

reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos, 

impuestos y/o multas y toda otra erogación, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales 

correrán a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizándose a la Autoridad Competente de tales 

compromisos. 

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juicio de la 

Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una 

reserva mínima que asegure quince (15) días de labor. 

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la 

misma y su finalización en término. 

15. Cumplir con los requerimientos de remediación de la Inspección de Obra si en cualquier momento, 

antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados 

por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aún si la Inspección de Obra 

nada objetase sobre el particular, no quedará eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne 

por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminación. 
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16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinión de la Inspección de 

Obra no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación especificada, Cualquiera de los elementos 

suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo, pero 

no se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de Obra, debiéndose 

hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes económicos que sean pertinentes.  

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el 

grado de perfección, terminación, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como 

así establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será 

repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado. 

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspección de Obra requiera y considere necesarios para 

comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas 

realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra. Todos los ensayos de 

laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspección 

de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella. 

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como por ejemplo: 

instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, etc. 

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los 

correspondientes trámites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las 

autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no serán 

resarcidos por la Autoridad Competente. 

21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes específicas de obra, a 

las reuniones de coordinación periódicas de carácter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y 

presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación entre todos los 

ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de 

interés común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal 

desarrollo del Plan de Trabajos. 

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustándose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de 

Licitación Pública. El Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 

estrictamente al contrato. Está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del 

Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida 

en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato. 

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como 

municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la 

obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago 

directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos 

de erradicación y poda de árboles, deberán previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el 

Gobierno determina, responsabilizándose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de 

dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 

25. Asumir las responsabilidades de todo daño causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado 
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de las actividades de construcción, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecución de las obras 

previstas, donde la Inspección lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas. 

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en la totalidad de la obra, 

teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuará provisión alguna de estos elementos. 

 

ARTÍCULO 35: VIGILANCIA Y SEÑALAMIENTO DE SEGURIDAD 
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos 

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administración o de 

terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La 

adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias por los 

hechos que allí se produzcan. 

El Contratista deberá respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto 

al tránsito, capacidad máxima del transporte de equipos, etc., por dichas vías. Asimismo deberá tomar los 

recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su índole interfieran el tránsito, debiendo colocar 

en tal caso letreros y señales indicativas de peligro, las que serán luminosas durante la noche. Si bien el 

Contratista organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente 

deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:  

• No perjudicar el tránsito o cualquier servicio público.  

• No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras obras que se 

ejecuten en la zona.  

• Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que 

tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutará la obra. 

Además, deberá señalizar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberán respetar las indicaciones 

municipales, viales, etc., según a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrá intervención en 

este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse. 

 

ARTÍCULO 36: LIBROS DE OBRA 
Los libros que a continuación se detallan serán previstos por el contratista y llevados diariamente por las 

partes en la obra: 

a) Libro de Órdenes de Servicio 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicio, que 

emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicio, el que provisto por el 

Contratista se llevará encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser 

debidamente salvada. 

El Contratista o su Representante Técnico está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio 

que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda 

los términos del contrato. 

El Libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la 

Inspección y esta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se 
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pueda disponer del mismo. 

b) Libro de Notas de Pedido 

El Contratista proveerá el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando 

deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro 

deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio. 

c) Libro de Actas 

La Inspección llevará un Libro de Actas, que se destinará al asiento de las Actas que se labren en cada etapa 

de la obra, los convenios específicos que se concreten entre la Inspección y el Contratista, y a toda otra 

circunstancia que la Inspección juzgue necesario consignar. 

 

ARTÍCULO 37: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR 
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecución de los trabajos, salvo que las partes 

acordaran algo diferente, estos se darán por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por 

parte del contratista a ningún tipo de reclamación ni indemnización de especie alguna.  

 

ARTÍCULO 38: IMPREVISTOS 
Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o 

elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la provisión de los materiales y 

elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva 

del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisión de estos 

materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocerá el mayor costo, a cuyo fin la 

Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos 

o trabajos los que deberán documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte 

están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

VI – Pagos y Retenciones 
 

ARTÍCULO 39: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
Para la certificación de la obra se utilizará el sistema S.I.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 

la Provincia de San Juan.  

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo 

ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinará la no 

procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición. El Contratista recabará especialmente la 

constatación y medición de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las 

que registrarán en libros de cómputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrá 

que atenderse a lo que resuelva la Inspección. Las partidas cotizadas en forma global podrán certificarse 

mensualmente el porcentaje de ejecución que le corresponda. 
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Los certificados serán preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informáticas dentro 

de los primeros diez (10) días de cada mes. 

Por cada certificado emitido se practicará una deducción del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de 

Reparo (Artículo 53° de la Ley de Obras Públicas 128-A). Dicho Fondo podrá ser sustituida por los medios que 

prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.  

El Fondo de Reparos será reintegrado dentro de los treinta (30) días posteriores de efectuada la Recepción 

Definitiva de la obra. 

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128-A de Obras Públicas en su 

Artículo 57°. Vencido el plazo de pago, correrán desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados 

a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras públicas. El pago del certificado final sin reserva del 

Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligación de abonarlos. Los intereses 

a que hubiere lugar por mora serán liquidados y abonados dentro de los quince (15) días corridos siguientes 

al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emisión de los certificados fuera ocasionada por 

culpa del Contratista, ésta no tendrá derecho al cobro de intereses. 

 

ARTÍCULO 40: ANTICIPO FINANCIERO  
Para la presente obra no se abonará importe alguno en concepto de Anticipo Financiero. 

 

ARTÍCULO 41: CERTIFICADOS DE ACOPIO  
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales. 

 

ARTÍCULO 42: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
Para esta obra se aplicará el régimen de Redeterminación de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028 

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional Nº 691/2016, y las normas que lo modifiquen 

y/o reglamenten. En cumplimiento a lo establecido en el Anexo I del Artículo 19 del mencionado Decreto 

Nacional N° 691/2016, se determina como estructura de ponderación de insumos principales o estructura de 

costos estimada para determinar la Variable de Referencia, así como las fuentes de información de los precios 

correspondientes, lo siguiente: 

Rubro 
% 

Incidencia 
I.I.E.E. INDEC 

OFICIAL ESPECIALIZADO 20 IIEE-SJ - 101000  

AMORTIZACIÓN, 
REPARACIONES Y REPUESTOS 

E INTERESES  

8 
 

 
INDEC-DCTO - Inciso j) 
Equipo - Amortización 

de equipo 

COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES Y GAS OIL 

42 
 

I.I.E.E.-SJ – 212001 Gas 
Oil 

 

SEÑALIZACIÓN  5  
INDEC-DCTO - Inciso e) 

Productos químicos 

TRANSPORTES 10  
INDEC-SA - 71240-11 

Camión volcador 

GASTOS GENERALES 15  C.P.C. inciso p) 
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Los precios básicos para los cálculos de la Redeterminación de precios, serán los vigentes al mes anterior al 

de la fecha de apertura de la Licitación.  

 

ARTÍCULO 43: MULTAS  
Se aplicará multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminación de la obra, siempre que el Contratista 

no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dará 

lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la siguiente forma: 

1. Del gráfico de certificaciones, se determinarán los valores previstos de inversión acumulada. Se 

destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar 

de cada Ítem en ese período. A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

2. Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso de 

construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope 

máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de marcha de obra. A los ítems medidos en la forma 

citada se los multiplicará por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada período será: F = A - B 

4. La multa total teórica al finalizar dicho período será igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y 

la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se obtendrá restando a la multa teórica la suma 

de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

5. Si la multa teórica correspondiente a un período determinado es menor que la suma de las multas 

aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla 

al Contratista, pues ello significa que está recuperando el ritmo de obra. La devolución de las multas por 

recuperación de ritmo se realizará sin actualización ni reconocimiento de intereses. 

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, corresponderá devolver al contratista la suma de todas las 

multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores sin actualización ni intereses. 

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliación del plazo correspondiente; adicional 

o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total 

de las obras, se confeccionará un nuevo plan de trabajos que deberá ser aprobado por la Autoridad 

Competente. 

8. El sistema descripto de aplicación de multas sólo tendrá vigencia mientras duren los plazos 

contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente 

podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

10. Las multas por retraso en la ejecución de las obras se descontarán de los certificados de obra 

correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

11. Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicará 

la siguiente penalidad: 

i)  Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la 

multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 
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ii) Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la 

multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será 

de M= M.O.F.A. * 0.15 

iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa será 

de M = M.O.F.A. * 0.25 por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando 

se hace referencia a “M.O.F.A.”, deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado, 

a la fecha de aplicación de la penalidad. 

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicación de 

la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrá el Contratista reclamar por 

escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo de ejecución, fundado en las siguientes causas: 

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la 

ejecución de la obra. 

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duración o 

inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en 

forma prolongada. 

- Toda otra causa contemplada en la legislación vigente. 

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del Contrato 

suscrito, será resuelta por la Autoridad Competente.  

 

b) Suspensión de los trabajos: Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, el Contratista se hará 

pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al 

mes anterior al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca 

a razones justificadas a juicio de la Inspección de obra, dará motivos a la aplicación de una multa equivalente 

al incumplimiento de las ordenes de servicio. 

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera 

cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y 

acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al 

mes anterior al de aplicación de dicha multa. 

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o 

más movilidades para la Inspección de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hará pasible de una multa 

no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automóvil Club 

Argentino, Casa Central) por día, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable 

al Contratista.  

Transcurridos quince (15) días corridos desde el momento en que el Contratista debía proceder al suministro 

de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin 

perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilará la movilidad no suministrada, 

descontándose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantías 
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constituidas. Complementariamente podrá aplicarse la suspensión automática de los trabajos ante la 

ausencia de la Inspección, en razón de la falta de movilidad.  

f) Respecto a la identificación de movilidades con ploteado, la falta de cumplimiento de esta 

condición, hará pasible al Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente 

al valor comercial a la fecha de cien litros de gasoil (100) por cada día de incumplimiento. 

g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los 

requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, será advertido la primera vez por 

la Inspección, la que dará un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la 

advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación, se le aplicará una multa equivalente al 10% del 

monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizará la recepción provisional ni emitirá el 

Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA 

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, 

no contempladas en los puntos anteriores, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del 

dos al cuatro por mil (2 ‰ al 4 ‰) del monto del contrato según la importancia de la infracción a exclusivo 

juicio de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en este 

Pliego. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores será retenido del 

pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicación. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo 

de garantía, el monto podrá ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente. 

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no serán óbice para 

que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter más grave, pidiéndose llegar a la rescisión 

del contrato. 

Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las mismas se efectuarán a valores de 

retención sin ningún tipo de actualización, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de 

levantamiento de la sanción. 

ARTÍCULO 44: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reducción del 

ritmo de ejecución de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42 

de la Ley 128-A), se reconocerán de acuerdo al siguiente régimen: 

Las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) días hábiles administrativos, 

de producido el hecho o evento judicial. 

No serán reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o 

errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39, 40 y 

41 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego. 

APARTADO N° 1: Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados, consistan en las mayores erogaciones en 

que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del 

resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula:  

I = K1 x K2 x (G/100) x (M - M1) 

Donde: 
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I = indemnización básica 

K1 = relación entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el período de perturbación y a la fecha 

de Licitación Pública. 

K2 = coeficiente de acuerdo a la duración del período de perturbación, conforme a las siguientes escalas: 

   a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados, 

etc.). 

Hasta 1 mes..................................0,5 

Entre 1 mes y 3 meses.................1,00 

Entre 3 meses 1 día y 6 meses.....0,87 

Entre 6 meses 1 día y 9 meses.....0,74 

Entre 9 meses 1 día y 12 meses...0,68 

Mayor de 12 meses......................0,60 

   b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc) 

Hasta 1 mes.................................0,81 

Entre 1 mes 1 día y 3 meses……..1,00 

Entre 3 meses 1 día y 6 meses....0,90 

Entre 6 meses 1 día y 9 meses....0,87 

Entre 9 meses 1 día y 12 meses..0,85 

Mayor de 12 meses....................0,83 

 

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuación: 

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del Contrato, se dividirá el 

mismo por el importe del jornal básico del obrero- ayudante del Gremio de la Construcción, vigente a la fecha 

de la Licitación Pública. 

 

Valor de G en por ciento 

 

 MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES 

 Hasta 30.000 Más de 30.000 

Hasta 500.000 
Más de 500.000 

Que requiera equipo 

de escasa importancia 

o ninguna.               

6,5 6 5 

Que requiera equipos 

importantes: Obras 

Básicas 

13,5 13 12 

Bases y Pavimentos 

 

9,0 8,5 7,5 

 

Valor de M. 
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Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbación, estará determinado por 

el importe previsto ejecutar en el período de perturbación, según plan de inversiones presentado por el 

Oferente. 

Caso b) - Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este último 

no existe, estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal:  M= (Mo/P) x L  

Siendo: 

Mo = Monto de Contrato 

P  = Plazo original de la obra 

L  = Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la misma). 

Valor de M1. 

M1 = Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado según la prórroga 

acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación, procediendo a la actualización del Plan 

de Inversiones, acorde con la prórroga concedida. 

La indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o disminución del ritmo, 

que no motiva ampliación de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso 

se reconocerá el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prórrogas acumuladas que no superen dos 

veces el plazo original del Contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) año, se le considerará para tal fin como de un año. 

Para las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones se reducirán al 30% (treinta por 

ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución, a aquellas en que desde el replanteo hasta 

el comienzo del período de perturbación, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor 

al 5% (cinco por ciento) de la inversión contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomándose 

en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera. 

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el período de 

perturbación no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y 

aceptado por la Inspección, o que estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá 

una disminución dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante 

el período de perturbación y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca 

la perturbación y sobre la base de los precios de plaza para máquinas nuevas. 

APARTADO N° 2: Será aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en 

el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

APARTADO N° 3: Cuando los daños y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra 

paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicará por 

valuación directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios 

agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado 

b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamación del Contratista, la Inspección tras constatar el hecho 

y labrar acta respecto de los perjuicios y daños observados, fijará el término dentro del cual el reclamante 
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debe detallar e inventariar los daños sufridos y estimar su monto. De no hacerlo así en el plazo fijado, perderá 

el derecho a toda compensación. 

APARTADO N° 4: En ningún caso se indemnizará el lucro cesante, no se pagarán beneficios sobre el importe 

de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los 

resarcimientos previstos en el presente régimen. 

 

VII - Recepción de la Obra 

 
ARTÍCULO 45: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS 
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la demolición, 

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si 

los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las 

obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección. Transcurrido el mismo dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formulándole al Contratista los cargos pertinentes. 

En ambos casos, los importes se tomarán del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, 

según corresponda. 

 

ARTÍCULO 46: TRABAJOS RECHAZADOS 
La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o 

cantidades especificadas en el Pliego. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 

contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del 

plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder. 

 

ARTÍCULO 47: RECEPCIÓN PROVISIONAL 
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo 

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrándose un Acta en 

presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 

derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación. 

Antes de la firma del Acta, el Contratista, deberá presentar los certificados que acrediten haber cumplido con 

los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo 

Profesional pertinente. 

En el Acta de Recepción Provisional se consignará: 

1. La constancia de que la obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y 

Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra. 

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicación de las respectivas 

resoluciones que las autorizaron. 

3. Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 

estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha recepción hasta 
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que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspección de obra fijará un 

plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la 

Autoridad Competente, podrá ejecutar los trabajos por sí o con intervención de terceros, cargando los gastos 

al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren. 

4. Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 

habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta, 

para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de 

garantía. 

 

ARTÍCULO 48: PERÍODO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de la obra será de ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la Recepción 

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados, 

estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de 

los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

 

ARTÍCULO 49: RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del buen 

estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizarán las 

pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas 

en la Recepción Provisional. 

En el Acta de Recepción Definitiva constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro 

Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente. 
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FORMULARIO 1  

 

MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

San Juan,.….de…………………………….del 2021. 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE 

SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, los documentos 

solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/U.T.E., para la ejecución de la obra de 

referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se 

proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y 

exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que 

hubiesen sido omitidas. 

 

  Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 

 

 

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE    Aclaración 
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FORMULARIO 2  

 

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE 

 

 

San Juan, ….de …….………………..del 2021. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE 

SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 

Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso 

de resultar adjudicatarios de la presente Licitación Pública.  

 

 Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente. 

 

 

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE    Aclaración 
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FORMULARIO 3  

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO 

 

 

 

San Juan, ….de………….………… del 2021. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE 

SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad 

de la documentación que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos allí exigidos, razón por 

la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensación de índole alguna 

fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. 

 

 

 

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE    Aclaración 

 

  



55 
 
 

 

FORMULARIO 4  

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SITIO 

DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 

 

 

 

San Juan, ….de ……….………………….del 2021. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE 

SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una 

visita a los lugares donde se ejecutará la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situación, la cual es 

aceptada plenamente, razón por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de 

compensación de índole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretación. 

 

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE    Aclaración 
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FORMULARIO 5  

 

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA 

 

 

 

                                          San Juan, ….de……………………………. de 2021. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE 

SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la siguiente Propuesta para las 

obras del título, por la suma total de: 

(1)    (2) 

$...........................(IVA Incluido).……………………………………………………..(IVA Incluido). 

 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director 

 

 

 

 

 

..…………………………………….. 

Firma Aclaración y sello/s 

 

Domicilio: ………………………………………………..……………………. 

Teléfono: ……………………………….. 

Tipo y monto de la Garantía: …………………………………………. 

 

(1) En números 

(2) En letras 

 

  



57 
 
 

 

FORMULARIO 6  

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

ART.17 – LEY Nº 7.053 

 

 

San Juan,……….de……………..de 2021 

 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 SAN JUAN 

 

 

El que suscribe ........................................................., D.N.I. Nº............................., con domicilio legal 

en calle......................................................................., C.U.I.T. Nº..........................., solicita a fin de dar 

cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de 

DECLARACIÓN JURADA. 

 

Sin otro particular, saluda atentamente. 

 

 

 

 

 

 …………………………  

     Firma  

 

 ………………………..    

    Aclaración 
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FORMULARIO 7  

 

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753 
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA 

ART.17 – LEY Nº 7.053 

 

 

 

San Juan,……….de……………………. de 2021.- 

 

 

Señores del 

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753 SAN JUAN 

 

 

 El que suscribe ........................................................., DNI. Nº............................., con domicilio legal en 

calle......................................................................., C.U.I.T. Nº..........................., solicita a fin de dar 

cumplimiento al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA. 

 

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en carácter de 

DECLARACIÓN JURADA. 

 

Empresa: ............................................................................................................. 

Domicilio Legal: ................................................................................................... 

C.U.I.T. Nº.......................................................... 

Socios: 

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.I. o C.U.I.T. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

      Sin otro particular, saluda atentamente. 
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FORMULARIO 8  

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA   DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP 

 

CUIT: 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO: 

 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona 

cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda 

otra obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón 

de cumplir con el requisito exigido por el articulo nº 4º de la Ley Nº 17.250. 

 

FIRMA: 

 

 

LUGAR Y FECHA: 
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FORMULARIO 9  

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES 

 

 

 

San Juan, ….de……………de 2021. 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE 

SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y Condiciones y en 

carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de datos 

presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen una 

digitalización absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”.   

 

 

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE    Aclaración 
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FORMULARIO 10  

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN DE JUSTICIA  

 

 

 

San Juan, ….de…………….de 2021.- 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR 

OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 

Declaración Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situación judicial que se suscitara con motivo 

de la presente Licitación Pública, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, 

renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

 

 

 

 

     

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente         Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE      Aclaración 
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FORMULARIO 11  

 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO  

 

 

 

San Juan, ….de…………….de 2021.- 

 

 

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº          / 2021 

 
OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR 

OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO 
 

 

Sr. Director  

Dirección Provincial de Vialidad 

S / D 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y 

Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, la Empresa/U.T.E. ……………………………………………………, 

con domicilio real en ………………………………………….. ............................................. ………………, constituye 

domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del 

presente en..............................................................................., y domicilio electrónico 

…………………………………………………………………., a los fines de la notificación electrónica, conforme Ley N° 

1483-A. 

 

 

 

 

  …………………………. …………………………  

Nombre Proponente     Firma  

 

  ……………………….. ………………………..    

Sello Empresa/UTE    Aclaración 
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CÓMPUTOS MÉTRICOS 
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OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACION DE LA RED VIAL MUNICIPAL AFECTADAS POR OBRAS DE SANEAMIENTO 1era ETAPA SARMIENTO

DEPARTAMENTO: SARMIENTO

PARCIAL TOTAL

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

(Incluido materiales y transporte) 28,00 28,00

2 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

(Incluido transporte a depósito) 1 Según estimación m3 2500,00 2500,00

3 CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE ESTABILIZADA GRANULAR

(Incluido materiales y transporte) Según estimación m3 1600,00 1600,00

4 CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

(Incluido materiales y transporte) 1 Según estimación m
3

1300,00 1300,00

5 REACONDICIONAMIENTO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

(Incluido materiales y transporte) 1 Según estimación m2 5700,00 5700,00

6 IMPRIMACIÓN CON MATERIAL BITUMINOSO

(Material E.C.I de acuerda a norma IRAM 6691) 1 Según estimación m2 70000,00 70000,00

7 RIEGO DE LIGA 

(Del tipo CRR-0/CRR-1) 1 Según estimación m
2

111000,00 111000,00

8 CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO 

ASFÁLTICO EN CALIENTE

En espesor de 0,04m 1 Según estimación m
2

111000,00 111000,00

9 CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS 

(Incluido materiales y transporte) 1 Según estimación m3 360,00 360,00

10 EXTRACCION DE ARBOLES Y TOCONES 

(Incluido mano de obra, equipos, y transporte) 1 Según estimación Un. 4,00 4,00

11 DEMOLICIONES DE OBRAS VARIAS

(Incluido transporte a depósito) 1 Según estimación Un. 5,00 5,00

12 SEÑALAMIENTO VERTICAL, COMUNES

(Incluido materiales) 1 Según estimación m
2

22,00 22,00

13

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 

P/PULVERIZACIÓN

(Incluido materiales) 1 Según estimación m2 4950,00 4950,00

14 PROFUNDIZACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

(Incluido materiales) 1 Según estimación Un. 20,00 20,00

15 MODIFICACION DE CÁMARAS DE O.S.S.E.

(Incluido materiales) 1 Según estimación Un. 11,00 11,00

16 CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL 1 Según cálculo mes 18,00 18,00

17
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD

a- Cuota fija 1 Según cálculo mes 18,00 18,00

b- Cuota Adicional por Km. 1 Según cálculo Km 5940,00 24400,00

18 MOVILIZACIÓN DE OBRA 1 Según cálculo GL 1,00 1,00

CÓMPUTOS MÉTRICOS

1

ITEM 

N°

1

CANTIDAD
Un.DIMENSIONESDESIGNACIÓN

N° 

Partes

1 Según estimación m
3



65 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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ARTÍCULO 1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II EDICIÓN 2017. 

Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación mencionada y las que se indican 

expresamente en el Índice de Especificaciones Técnicas de esta obra. 

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentación de proyecto y que además 

el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 2. NORMAS DE ENSAYOS 

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, Edición 1998 y sus modificaciones en ANEXO II (Aprobado por resolución RESOL-2017-1069-APN-

DNV#MTR). 

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación de proyecto y que, además, el 

Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas. 

Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 3. COLOCACIÓN DE LETREROS EN OBRA 

El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. 

SEÑALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda 

complementado con lo siguiente: 

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo 

adjunto. 

Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de obra podrán ser consultadas en el 

Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificación Vial de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción Despacio Desvío", etc. tendrán los 

mismos colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado 

para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección y/o 

Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 4. LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA  

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y 

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA (D.N.V. – 2017). 

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o Supervisión, el Contratista deberá 

proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 5. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las fuentes de 

materiales que utilizará en la obra. 

Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales 

necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por reajuste de precios unitarios ni 

para negociar nuevos precios unitarios. 

Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las distancias medias de 

transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra. 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas 

incluidas en la presente documentación. 

Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que 

integran el legajo de la Contratación y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre 

la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia 

que puedan influir en el costo de las obras. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 6. EXIGENCIAS AMBIENTALES - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

DESCRIPCIÓN  
El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de 

Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007 - AP, y aquellas condiciones de 

autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los 

permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se requieran para 

ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) 

los permisos operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras (Marco jurídico 

Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a límites de 

áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de residuos peligrosos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) 

y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural, 

incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción 

de vías de acceso. 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada 

permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las 

autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (P.M.A.c), debe contener todas las medidas de 

manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, 

tales como: selección de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la 

maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, 

movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, 

plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de 

abandono. 
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El P.M.A.mo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos 

que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-económico.  

El P.M.A. tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y de 

control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible. Se 

establece la siguiente guía para la elaboración del P.M.A.c y del P.M.A.mo, los que deberán estar en un todo 

de acuerdo con la legislación ambiental vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán 

las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes. 

DISEÑO DEL P.M.A. Y ORGANIZACIÓN 
Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus actividades, para identificar el 

riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas y 

procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo. 

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la organización que 

permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar como mínimo con un Responsable 

Ambiental además de otros profesionales con funciones en ésta área con especialidades acordes con el 

P.M.A. 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL P.M.A. 
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, mantenimiento y 

operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde 

con la organización prevista para la iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas 

que deben utilizarse para el cumplimiento del P.M.A. en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa 

de Inducción y Capacitación en protección ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, 

indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, 

el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados 

de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe 

ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección 

ambiental. 

PLAN DE ACCIÓN DEL P.M.A. 
El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención o control de 

los riesgos ambientales detectados en la Identificación de Impactos (I.A.), Medidas de Mitigación (M.M.) y/o 

Es.I.A.. El estudio cuidadoso de las M.M. y en especial la necesidad de protección de receptores sensibles 

serán fundamentales para su formulación. El P.M.A. se puede dividir en componentes tales como 

Control de Contaminación: 

Agua: 

 Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de equipos). 

Aire:  

 Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, acopios, 

obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón. 

 Control de emisión de fuentes móviles. 

 Control de ruido. 
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Suelo:  

 Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

Protección Ambiental 

Fauna: 

 Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la región. Inventario 

de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha 

aproximada del suceso. 

Flora: 

 Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies protegidas). 

 Prevención y control de incendios forestales. 

Suelos: 

 Control de actividades que generen erosión. 

 Control de movimientos de suelo. 

 Control de yacimientos y canteras. 

Agua: 

 Control de sedimentos. 

 Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, canales de 

riego). 

PLANES DE CONTINGENCIA DEL P.M.A. 
Diseño del P.M.A. para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame de productos 

químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

Desmovilización y restauración (fase de abandono) 

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de construcciones, 

limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración se presentarán los esquemas de 

revegetalización de canteras y zonas de explotación de materiales. 

Plan de seguimiento del P.M.A. 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe 

establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del P.M.A., el cual deberá 

contar con aprobación de la Inspección  

Las actividades a desarrollar son: 

 Monitoreo. 

 Inspecciones. 

 Informes. 

PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parámetros 

ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: atmósfera, suelo, agua, flora y 

fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 
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El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus tecnologías de 

construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus 

operaciones. 

El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de Obra. Estos planes 

aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA. 

El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá entregar un reporte mensual 

sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los análisis con el soporte 

de un laboratorio certificado y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el 

Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA. 

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigación 

propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga 

de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la 

interacción con los frentes de obra y podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se deberá elaborar una 

lista de chequeo para su realización. 

Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección conteniendo el avance y estado de cumplimiento del 

P.M.A.c, y con una periodicidad de tres meses para el P.M.A.mo. Ambos incluirán un resumen de los 

incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 

propuestas y/o tomadas al respecto. 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES 
El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión del Certificado Final, 

del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendrá a su cargo la efectiva 

implementación y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificación. 

RESPONSABILIDAD 
Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construcción, 

son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

PENALIDADES 
En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta 

Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la que dará un plazo para su concreción. Si 

el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación 

de la INSPECCIÓN, se le aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir. 

El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el Certificado Final, hasta 

tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA 

Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación de la Inspección, de 

que se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectuándose dicho reintegro sin actualización 

ni reconocimiento de intereses de ningún tipo. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagará al precio unitario de 

contrato establecido para el ítem “CUMPLIMIENTO DE MANEJO AMBIENTAL” dicho valor será compensación 
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para tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigación, Auditorias, y 

cualquier otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 7. YACIMIENTOS 

La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución de los trabajos, serán 

de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que deberá definir con la suficiente anticipación 

al comienzo de los trabajos. 

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuará los trámites 

pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos ante la Dirección Provincial de Minería, 

según lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente a la protección ambiental en la actividad minera, 

o ante quien correspondiera, para su posterior presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con el 

respectivo plan de explotación y posterior recuperación del área. 

Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies 

adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por su cuenta y cargo las áreas 

afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las superficies afectadas por la explotación serán 

controladas por la Inspección y/o Supervisión de Obra, la que determinará los límites de las mismas. 

Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 8. REACONDICIONAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y YACIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 
Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de relleno y perfilado 

final de la zona de explotación. 

Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se le darán a los taludes 

resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes redondeados. Los fondos de los pozos deberán 

emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del 

terreno. 

En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la excavación del material; ésta 

deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la zona de extracción, con el fin de evitar deterioros 

marginales innecesarios. 

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para posibilitar su 

utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, revegetalización y cerrados al tránsito. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se considera incluido en 

el precio unitario de los demás ítems del contrato. 

La Inspección y/o Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas 

propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a Yacimientos y 

Préstamos. 

El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las Obras, hasta tanto no se 

dé cumplimiento a las tareas especificadas.  

 

 

 

* * * * * 

  



84 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 9. ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES Y TOCONES 

DESCRIPCIÓN 
Este trabajo comprende la erradicación de árboles y tocones indicados en los cómputos métricos, Ítem 

“ERRADICACIÓN DE ÁRBOLES Y TOCONES”, y aquellos que ordene la Inspección. Estos se extraerán con sus 

raíces. 

Durante la marcha del trabajo el Contratista extremará las precauciones para evitar que el movimiento de 

las máquinas produzca perjuicios al tránsito, como tampoco perjudique alambrados existentes, líneas de 

teléfono, de electrificación, canales de riego, red de agua potable, red de cloacas, o cualquier línea de 

conductoras de servicios (aéreas o subterráneas). 

Previo a la ejecución de las tareas el Contratista deberá solicitar a las Empresas de Servicios (Energía San 

Juan, OSSE, ECOGAS, Telefónica de Argentina, etc.), todos los datos a fin de no interrumpir los servicios, ya 

que los perjuicios ocasionados y roturas son de exclusiva responsabilidad del Contratista.- 

Se deja aclarado, que previo a cualquier tarea de erradicación, el Contratista deberá obtener, todos los 

permisos y autorizaciones pertinentes, otorgados por la autoridad competente. 

La Contratista deberá tomar todos los recaudos para evitar daños a terceros, siendo esta la única responsable 

por cualquier accidente que ocurriese. 

MÉTODO DE TRABAJO 
La erradicación del árbol o tocón tendrá que ser total, teniendo el Contratista que disponer de las máquinas 

o equipos que la Inspección crea necesarios para el cumplimiento de estas tareas. 

Toda la madera, producto de la erradicación que se considere apto, quedará para beneficio de la 

Municipalidad del Departamento donde se ejecute la obra, salvo disposición contraria del Pliego 

Complementario de Condiciones; el Municipio indicará a la Inspección el lugar de depósito, teniendo el 

Contratista que trozarla y transportarla hasta el mismo. 

El producto que se considere no apto, deberá ser distribuido o dispuesto en la forma que lo indique la 

inspección. 

Los árboles o plantas existentes que queden fuera de la zona de coronamiento y cunetas de riego 

proyectadas, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la Inspección. Será por cuenta del 

Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deben quedar en su sitio y tomará las providencias 

necesarias para su conservación. 

Toda excavación resultante de la remoción de árboles o tocones, será rellenada con material apto, el cual 

deberá apisonarse hasta obtener un grado de compactación no menor que lo especificado por pliegos y 

anexos de la D.N.V. 

EQUIPO 
El equipo para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá exigir el 

cambio o retiro de los de los elementos que no resultan aceptables. 



85 
 
 

 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo 

contractual, no pudiendo el Contratista proceder el retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se 

encuentran en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por 

escrito. 

Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de 

algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo 

por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso. 

MEDICIÓN 
Los trabajos que describe esta especificación, se medirán por unidad de árbol o tocón cuyo diámetro, a 0,30 

m sobre el nivel del suelo, sea igual o mayor de 0,25 m. 

FORMA DE PAGO 
Los trabajos ejecutados, se pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem "ERRADICACIÓN DE 

ÁRBOLES Y TOCONES"; dicho precio será compensación por todo trabajo de erradicación de árboles y 

tocones no pagado en otro ítem del contrato, e incluyendo el transporte y compactación del material apto 

para el relleno, con material de base, del hoyo producido por la extracción del árbol. El retiro y transporte 

del producto de erradicación considerado apto, previamente trazado, hasta el lugar de depósito que figure 

en los Pliegos, o donde lo indique la Inspección y por todo otro trabajo no incluido en otro ítem del Contrato 

y necesario para la terminación en forma completa de los trabajos comprendidos en esta Sección. 

La extracción de árboles y tocones de menos de 0,25 m. de diámetro medido a 0,30 m. del nivel del terreno 

no recibe pago directo alguno. 

  

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 10. DEMOLICIÓN  DE OBRAS VARIAS 

DESCRIPCIÓN 
El contratista queda obligado a ejecutar la demolición de: construcciones sismo resistentes y precarias, todos 

los pasantes, rampas de acceso, medianeras, veredas y obras de riego (compartos, cunetas, canales, sifones.) 

y todas aquellas afectadas por las obras e indicados en los planos respectivos u ordenados por la Inspección, 

cualquiera fueran sus dimensiones y materiales, como así también el retiro de los materiales resultantes de 

la demolición a los vertederos autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente. 

En el caso que sea posible su traslado, la contratista deberá realizar el retiro y posterior reubicación de las 

obras afectadas. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Los trabajos descriptos se medirán por Nº de obra de arte demolida. El costo de estos trabajos como así 

mismo el transporte al depósito, se considera incluido en el precio unitario de contrato establecido para el 

ítem “DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS”. 

Dicho precio será compensación total por todas las operaciones necesarias, mano de obra, equipos, 

materiales, herramientas y todo otro elemento necesario para dejar el trabajo terminado conforme a lo 

especificado y órdenes de la Inspección. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 11. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS  

Tal como lo establece el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – Edición 1998 – en el punto B) 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, el Contratista deberá ejecutar esta tarea no recibiendo pago directo alguno 

por este concepto. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 12. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

Apartado B.II.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. Edición 1998 – Establece lo 

siguiente: 

La “Excavación No Clasificada”, consiste en la excavación de todo material encontrado sin tener en cuenta su 

naturaleza, ni los medios empleados en su remoción. 

Por lo expuesto, no se reconocerá pagos adicionales, al precio unitario de contrato para el presente ítem, por 

el material encontrado sea cual fuera su naturaleza, por ello el Oferente deberá recorrer la obra y tomar las 

providencias que correspondan.  

Apartado B.II.3.12: Queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

Los excedentes de excavación no utilizados cualquiera sea su origen serán transportados, depositados y 

conformados adecuadamente para rellenar los yacimientos seleccionados por la Contratista, por su cuenta y 

riesgo, aprobados por la Supervisión. Dicho transporte cualquiera sea la distancia de transporte recibirá pago 

directo, su costo deberá incluirse en el precio de la “Excavación no clasificada”. 

Los depósitos seleccionados por el Contratista, serán los vertederos autorizados para tal fin, por la Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de San Juan. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
La medición y pago de la excavación será según lo establecido en el apartado B.II-6 y B.II-7 y lo establecido 

en el Ítem “EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión de equipos y mano de obra necesaria para realizar el 

trabajo de excavación y el transporte del material no utilizado a los sitios que dicte la Supervisión. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 13. CONSTRUCCIÓN DE BANQUINAS ENRIPIADAS, CAPITULO C, SECCIÓN C.III 

a).- El apartado C. III. 1. DESCRIPCIÓN, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 1998) 

queda completado por lo siguiente: 

Previo a los  trabajos de “Enripiados para Banquinas” se deberá realizar el levantamiento  de monda 

depositada en zona de banquina, remoción de plantas y arbustos no leñosos, pastos, yuyos, cañaverales, 

hierbas, malezas y demás vegetación herbácea, así como para el emparejamiento de hormigueros, de modo 

tal que el área a limpiar quede libre de todo tipo de material inapto, para que su superficie sea apta para 

iniciar los demás trabajos. Todos estos trabajos serán indicados por la Inspección de Obra. 

b).- El apartado C. III. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 1998) 

queda reemplazado por lo siguiente: 

El ripio o mezcla de ripio y suelo destinado a la formación de enripiados o construcción de banquinas deberá 

responder a la siguiente exigencia:  

 

 Porcentajes que pasan 

Tamices IRAM Mat. P/Banquinas 

51 mm (2") 100 

25 mm ( 1") 80 - 100 

4.8 mm (3/8") 50 - 90 

420µ (Nº 40) 20 - 50 

74µ (Nº 200) 10 - 25 

Limite líquido % < 35 

Índice de plasticidad % 5 - 10 

Valor soporte % > 40 

Sales Totales % < 1.5 

Sulfatos % < 0.5 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 14. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 

El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 1998) queda 

complementado con las siguientes condiciones granulométricas: 

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan 

IRAM Base Sub Base 

51 mm  2” ----- 100 

38 mm  1½” 100 90-100 

25 mm  1” 70-100 70-93 

19 mm  3/4” 60-90 55-88 

9,5 mm  3/4” 45-75 35-75 

4,8 mm  Nº 4 35-60 25-60 

2 mm  Nº 10 25-50 20-50 

420 µ Nº 40 15-30 10-35 

74 µ  Nº 200 3-10 3-13 

Limite líquido % <25 < de 28 

Índice de plasticidad % <4 < de 6 

CBR > 80% > de 60   

Sales totales < 1,5% < de 1,5 

Sulfatos < 0,5 % < de 0,5 

 

El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinación del Valor Soporte 

e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal que el 

Valor Soporte indicado se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad máxima 

exigida. 

El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edición 

1998) queda complementado con la siguiente aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como así 

también el empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del material de base y 

subbase. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Se efectuará de acuerdo a lo establecido en C.I.1.9 y C.I.1.10 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

(edición 1998). Se medirá en metros cúbicos (m3) y el precio unitario a pagar es el establecido en los ítems 

“CONSTRUCCIÓN DE SUBBASE ESTABILIZADA GRANULAR, y “CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA 

GRANULAR”. Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias de provisión del material, 

transporte, colocación, equipos, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para dejar el trabajo 

terminado según lo indicado en los planos, especificaciones u órdenes que imparta la Supervisión. 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 15. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE IMPRIMACIÓN, Y RIEGO DE 

LIGA  

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998: ANEXO II edición 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES, 

CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. – 2017). Capítulos: 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON 

EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017). 

Queda complementado con las siguientes modificaciones: 

1.- Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo 

autorización expresa de la Supervisión de la obra.  

2.- El riego de imprimación se deberá realizar con Emulsión Asfáltica Catiónica del Tipo CI (ECI) de acuerdo a 

la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotación de 0,4 – 0,8 l/m2 de ligante residual. Solo se permitirá 

ejecutar el riego de imprimación con asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-IAPG 6609 

en aquellos sectores donde sea expresamente autorizado por la Inspección.   

3.- Se prevé RIEGO DE LIGA del tipo CRR-0/CRR-1, según lo especificado en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas. Edición 2017. 

4.- Del apartado 8. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO, en un todo de acuerdo 

con lo establecido en HABILITACIÓN AL TRÁNSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN y se 

reemplazan con lo siguiente: 

• Solo se permitirá la distribución de mezclas asfálticas cuando la temperatura sea superior a los 8°C y 

en ascenso. Las temperaturas a que aquí se hace referencia son las del aire a la sombra. La velocidad del 

viento será medida cada vez que lo disponga la SUPERVISIÓN mediante un anemómetro que será provisto 

por el CONTRATISTA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagara por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en 

los puntos 12 y 13 de los pliegos anteriormente mencionados  y el precio unitario a pagar es el establecido 

en los ítems “IMPRIMACIÓN CON MAT. BITUMINOSO”, y en el ítem “RIEGO DE LIGA”. Estos precios serán 
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compensación total por el barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir; provisión, distribución, 

carga, transporte, descarga de acopio y distribución del material a utilizar, y por todo otro trabajo, mano de 

obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas  

 

* * * * * 

  



93 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 16. CARPETAS Y BACHEOS BITUMINOSOS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE  

De acuerdo a lo indicado en los PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA: CONCRETOS 

ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, DEL TIPO CONVENCIONALES Y DEL TIPO 

CONVENCIONALES CON APORTE DEL RAP (D.N.V. – 2017) Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017)  se dan a continuación los agregados a utilizar. 

• Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta última se proporcionará 

en un porcentaje de la mezcla de áridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los parámetros 

indicados en norma y/o los aprobados por la inspección. 

• La grava triturada deberá estar dentro de los siguientes límites: 

 

3/4” 100% 

3/8” 60 -- 70 % 

4 30 -- 50% 

8 10 -- 20% 

40 0 -- 5% 

 

• Se deberá utilizar como filler cal hidratada. 

• Los límites de la granulometría de los agregados son los siguientes: 

 

TIPO DE 38 mm 25 mm 19 mm 9,5 mm 4,8 mm 2,4 mm 0,149 mm 0,074 mm 

MEZCLAS 1½” 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200 

Concreto 
Asfáltico para 
Base 

        
100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8 

        

Concreto 
Asfáltico para 
capa de rodam. 

        
---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10 

        

 

• La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los tamices 1½”, 

1”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establece 

en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).  

• Los agregados cumplirán con lo dispuesto, debiendo ser mezcla de ripio zarandeado y triturado, para 

capa de rodamiento y para las bases. 

• El cemento asfáltico a utilizar será CA 30 de viscosidad. 
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• Para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico (CA 40-60). 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE: Este ítem se medirá y 

pagara por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13 y 14 de 

los pliegos de especificaciones técnicas generales para concretos asfálticos en caliente y semicaliente del tipo 

densos, del tipo convencionales y del tipo convencionales con aporte del rap (d.n.v. – 2017) y el precio 

unitario a pagar es el establecido en el ítems “CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO CONCRETO 

ASFALTICO EN CALIENTE”.  

Dicho precio será en compensación total por las tareas:  

 Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

 materiales en pellets a incorporar. 

 La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

 El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

 Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

 compactación de la mezcla asfáltica. 

 Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

 La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

 Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución 

 y conservación del ítem según lo especificado 

 

BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: Este ítem se medirá y pagara por metros cuadrados (m3) 

de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13/14 y 14/15 del pliego de especificaciones 

técnicas generales para reparación de depresiones y baches con mezcla asfáltica en caliente y semicaliente 

(d.n.v. – 2017) y el precio unitario a pagar es el establecido en el ítems “BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA 

EN CALIENTE”.  

Dicho precio será en compensación total por las tareas mencionadas para el ítem “CARPETA CON MEZCLA 

BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE”   

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 17. PROFUNDIZACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS  

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la profundización de las cañerías de agua corriente domiciliarias existentes, a una 

cota inferior a la cota de subrasante y por debajo del fondo de cunetas a construir, conforme a las exigencias 

usuales de O.S.S.E.- 

 

MEDICION Y FORMA DE PAGO   

Se pagará por cada conexión domiciliaria realizada al precio unitario de contrato para el Ítem: 

“PROFUNDIZACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS” y será compensación total por la excavación, relleno, 

compactación de zanjas, carga, descarga y transporte del material sobrante, traslado de llaves de paso y 

provisión y colocación de los materiales necesarios y todo otro elemento, equipo u operación necesaria para 

dejar la conexión en perfecto funcionamiento. 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 18. MODIFICACIÓN DE CÁMARAS DE O.S.S.E. 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las válvulas esclusas, hidrantes, desagües y bocas de 

registros de O.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Repartición.- 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el Ítem ARTÍCULO 18. MODIFICACIÓN 

DE CÁMARAS DE O.S.S.E. y será compensación total por la provisión y transporte de todos los materiales y 

elementos necesarios, mano de obra y todo otro elemento, equipo u operación para la correcta ejecución de 

los trabajos. 

 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 19. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL   

D.XIV.1  SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO  REFLECTANTE 

El marco jurídico y basamento legal, es el Anexo “L” del Decreto N°79/95, reglamentario de la Ley Nacional 

de Tránsito N°24449, el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y 

Carreteras y Normas que sobre el tema mantiene vigentes la Dirección Nacional de Vialidad (D.N.V.) 

RIGE EL MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO 

POR RESOLUCIÓN Nº 2501/2012 

 

D.XIV.1.1       NORMAS GENERALES 

Toda demarcación que difiera de a establecida en el citado Manual deberá contar con la conformidad de la 

Coordinación General de Operación y Mantenimiento. 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser 
inferior a 0,10 m. 

 

a)  En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, 
color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 - Modulo 12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetara la (Relación 0,375). 

 
b)  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, 
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, 
color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relación 0,375). 

 

B) Demarcación    de   eje   doble   amarillo   y   prohibición    de   sobrepaso  unidireccional: 

 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser 
inferior a 0,10 m. 

 

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos extremos 
una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 156 m. En todos los casos deberá 
verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibición de sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no 
supere la distancia de visibilidad mínima en metros de la Tabla Nº 1: 
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Tabla Nº 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en 
metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 

 

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme gráfico y tabla Nº 1 

 

 

CURVA VERTICAL 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud más dos 
complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1. 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con eje doble amarillo 
una distancia mínima de 100 m ambos lados de  la  intersección  más  dos  complementos  de  prohibición  
de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 m. La suma de ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso 
contrario se aumentara la longitud de la prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección podrán demarcarse dos     
complementos ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no 
pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en  calzadas  sin  demarcar,  en  las  distancias  indicadas anteriormente, podrá a criterio de 
la Inspección prescindirse de la prohibición de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazara, incrementando la 
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marca/modulo del eje: Relación 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 m.). 

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la senda de 
prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla n° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo blanco 
discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte doble eje 
amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá 
de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a continuación los casos en los cuales 
no se demarcara prohibición de sobrepaso: 

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. No demarcar zonas de 
prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos dos veces 
el ancho de banquina disponible en la zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se 
elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o 
baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y 
menor de 2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten 
un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la zona de aproximación y/o 
el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde 
de calzada y el cordón, la cabecera o la baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos 
con un TMDA menor a 500 vehículos. No se demarcaran zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte 
con un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior a 
0,10 m. E-1)  

Demarcación de bordes en intersecciones: 

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: la línea de borde 
continuara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 
30 cm. Se demarcara la curva de empalme. 

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos pavimentados con TMDA mayor a 
2500 vehículos, la línea de borde se demarcara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 
0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se demarcara la curva de empalme. 

c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con señalamiento horizontal, 
se interrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcara la curva de empalme. 

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpirá el borde de 
calzada. 

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, accesos a fincas rurales, no 
se interrumpe la línea de borde. 

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio de la Inspección 
podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma discontinua con una relación 
Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde. 

g - En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación de agua, y facilitar su 
escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho. 
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D.XIV.1.2  NORMAS  GENERALES  DE  SEGURIDAD  PARA  EL DESARROLLO DE LAS OBRAS 

A) Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación del material 
termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, serán 
destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a distancias lo suficientemente amplias para 
que existan condiciones mínimas de seguridad con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha 
especificado, en ningún momento deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal de 
la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las condiciones 
indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en curvas verticales, para la 
señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir del banderillero delantero. 

B) Cuando se está realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del mismo 
material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la Inspección de la Obra, que sean visibles 
para imponer precaución al conductor. 

C) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo en construcción 
se colocaran carteles de las dimensiones y características indicadas en los pianos respectivos que forman 
parte de la documentación contractual. La leyenda de los mencionados letreros puede variar según la 
índole del obstáculo o de los trabajos que afecten al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar 
previamente aprobado y autorizado por la Inspección de la Obra. 

D) El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la Supervisión de 
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los gastos que 
ello origine se consideraran comprendidos en los precios de los ítems de contrato. 

E) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir en el concepto 
de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalación de otros 
elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervisión. Además el 
cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por 
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

F) Este señalamiento preventivo deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisión no permitirá 
la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo cual extenderá 
la orden de servicio correspondiente. A su vez impondrá al Contratista una multa de PESOS MIL QUINIENTOS 
($ 1500,00) por cada día de paralización de la obra por este motivo. 

 

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 

1. Descripción 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho 
de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las órdenes que imparta la 
Supervisión. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada 
con material termoplástico reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora 
a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente secas, debiendo 
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan 
volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de 
manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico sobre el pavimento. 

No se autorizara la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° C y 
cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.). 

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza cuidadosa con 
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el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en este caso la imprimación debe ser en color 
negro. 

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo  equipo  provisto  de  los  picos  
necesarios  para   hacerlo  en  forma simultánea, y dado que no resulta posible apreciar la colocación del 
imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo, antes de comenzar el tramo y al 
finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso 
el imprimador tendrá una composición tal que el curado sea instantáneo. 

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión, aun cuando la imprimación se efectúe 
en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 

 

2. Materiales 

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar la adherencia 
del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En rutas de hormigón se utilizara imprimador 
de color negro. 

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicación 
inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas. 

 

D.XIV.1.3.1 – SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 
PULVERIZACIÓN 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material 
termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas 
demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre 
calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las líneas serán del tipo 
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras serán rectas o curvas, 
según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) Características TÉCNICAS: 

C.1  Materiales: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adicción de 
esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el 
termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas perfectas 
en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre tamices N° 20 a N° 140. 

C.2 Aplicación: 

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar 
toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 
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a) Riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de 
imprimación, se empleara imprimador de las características  indicadas  en  el   punto  C.1   b),   que  permite  
aplicar  el termoplástico   reflectante   inmediatamente   después   de   alcanzadas   las condiciones adecuadas 
(secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que la del termoplástico, 
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura y presión 
indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener una buena uniformidad 
en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego 
de material se efectuara únicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se 
determine más adecuado. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del 
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. 
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variación del paralelismo dentro de los límites 
indicados no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán 
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinación 
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más 
conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, 
queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 0,10 
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm. 

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 5% de la 
superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del material. 

c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente aplicado 
y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la franja pintada mediante 
un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

C.3 Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente 
construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las 
siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados 
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada 
a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión 
neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la 
cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 
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c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los mecanismos 
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplástico, 
tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea y/o blanca de trazos 
continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizaran los mismos 
mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también 
funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, 
con el fin de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán 
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de las 
mismas. 

C.4 Calidad de los materiales: 

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes condiciones: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Ligante % 18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 — 

c) Granulometría del material    
     libre de ligante :  
     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  
     pasa # N°   50 (IRAM 297)  
     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 

-- 
70 
55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 

e) Absorción de agua. Además   
    luego de 96 horas de  
    inmersión no  presentara  
    ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad térmica. 
     No se observara 
     desprendimiento  de humos 
     agresivos ni cambios 
     acentuados de color. 
     Punto de ablandamiento. 

°C 65 130 

h) Color y aspecto. Será de color 
    similar al de la muestra   tipo    
    existente   en   el Laboratorio    
    Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 
    No se  producirá    
    Desprendimiento al intentar     

separar  el material  
     termoplástico con  espátula    
     ya sea en obra o en probetas     
     de hormigón o asfalto con     
      material blanco o amarillo. 

— — — 

j)  Resistencia    a    la    baja 
    temperatura. 

— — — 
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    A  5°C   durante   24hs,   no          
    se observara agrietamientos  
    de la superficie. 

k)  Contenido  de  esferas  de  
      vidrio. 

% 20 30 

I)   Refracción a 25°C — 1,5 — 

m) Granulometría    de    las    
     esferas para incorporar:  
     pasa # N° 20 (IRAM 840)     
     pasa # N° 30(IRAM 590)  
     pasa # N°140(IRAM 105) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
95 
-- 

 
 

-- 
100 
10 

n)   Esferas perfectas (redondas 
      e incoloras) 

% 70 — 

 

C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 
UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 

b) Granulometría : 
    pasa # N° 20 (IRAM 840)  
    pasa # N° 30 (IRAM 590) 
    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
0 

 
-- 

100 
10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a 
     distribuir 

g/m2 300 — 

 

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el 
resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de 
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 

 

D) 

D.1 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 

Por cada sección o fracción se sacara una muestra de material termoplástico de cada borde, eje punteado y 
eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la respectiva muestra de 
microesferas. 

La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor 
sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener trozos de tamaño no 
mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclara y reducirá por cuarteo a una muestra única de 
aproximadamente 2 Kg.. 

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la D.P.V. o contratado por 
este, para su análisis. 
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El Supervisor de obra consignara en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la muestra, como así también 
la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo 
de línea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente. 

 

NOTAS: 

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo 
existente en el Laboratorio de la D.P.V., debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Provincial de los envases adecuados 
que sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales 
empleados en esos trabajos de Señalamiento Horizontal. 

 

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una cada cinco (5) Km en 
sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada 
para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se elegirá como mínimo 
una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje de este tipo de línea que se haya 
demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo identificarse cada 
muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 

D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas: 

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a razón de una cada 
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) 
y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, progresiva y tipo de línea. 

E)  

E.1 Garantía del Periodo de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una 
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplástico en si, como al 
método de calentamiento o de aplicación. 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico reflectante así como su 
aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al 
procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas 
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico 
tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Angulo de iluminación:    3,5°     Angulo de observación: 4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual 
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir 
con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la D.P.V. durante el periodo de garantía, los 
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equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente 
punto. 

 

F) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

F.I  

Replanteo: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a 
demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente establecido las partes a señalizar 
con doble línea amarilla, de 

Prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, 
debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la D.P.V.. 

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, deberá efectuarse con 
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de 
no confundir a los conductores. 

F.2 

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo 
para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, deberá 
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de la D.P.V .. 

F.3 

La D.P.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material termoplástico 
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por escrito a 
la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizara la zona comprendida en los mismos en la medida 
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehículos circulen sobre las franjas recién 
pintadas y mientras estén en estado plástico que los perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el tránsito en todo el ancho de la calzada; 
en consecuencia el Contratista presentara a la Supervisión, para su aprobación, la forma en que se 
desarrollará el tránsito de cada sección a demarcar y las medidas de señalamiento que adoptara. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos constructivos 
exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada 
por cuenta exclusiva del Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como fecha de finalización 
de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el periodo de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y 
de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando 
la demarcación se encuentra en condiciones de recepción. 

 

G) PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la 
Dirección Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los 
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siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual: 

10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes 
condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, dióxido de titanio menor del 10 % y 
hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 
% y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la 
baja temperatura (A-10). 

10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción 
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores: 

Color blanco   :       237 a 249 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      170 a 179 mcd. Lux m2 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 

(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la 
superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre: 

Color blanco   :       225 a 236 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      160 a 169 mcd. Lux m2 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección considerada, la 
penalidad se aplicara sobre la sección y Ígnea evaluada. 

Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   20%   es   motivo   de   
rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista. 

15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla 
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la 
granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con 
respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %. 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes 
condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del 
50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas 
en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 % 
y hasta 7 %. 

Para el caso del ensayo A -10 la D.P.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere 
que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondrá la reconstrucción de los 
sectores demarcados con el material observado. 

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la 
superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicara sobre la 
superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuaran en la certificación de los tramos donde los 
resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido 
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se expidan con 
posterioridad a la obtención de los resultados de los ensayos. 
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Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los 
ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias: 

- Material ligante menor de 14 %. 

- Dióxido de titanio menor de 7 %. 

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

- índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

- Esferas perfectas menores de 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C  mayor del exigido (10%) 

- Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja temperatura. 

- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

- Espesor de la franja menor de 1 mm. 

- Ancho de la franja menor de 8 cm. 

- Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 

 

H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (2 años), los 
trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean 
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo 
efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

 
I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato para el ítem “SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL”. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se 
aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para 
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, 
como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 1.3.1.1  EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
 
a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 

b)  1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplástico y sembrado de esferas. 
c) 1 equipo barredor y soplador. 

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la realización de los trabajos. 
Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado. 
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Rendimiento de los equipos: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad mínima de aplicación 
de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma 
conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 

 

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la Supervisión de obras de 
Vialidad Provincial de los elementos que a continuación se detallan para efectuar comprobaciones de las 
cualidades y medidas de los materiales que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de 
verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima de 
milímetro. 

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 0,10 m. mayor al 
ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: para una línea de ancho de 0,10 
m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. 
X 0,40 m. El espesor de la chapa no será inferior a 2 mm., en la cantidad que considere necesaria la 
inspección de la obra y en relación con el volumen de obra. 

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odómetro o similar). 

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de la muestras guarda de 
las muestras extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 

La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento de la firma del 
Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La Inspección devolverá los elementos una 
vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para dicha devolución se labrara Acta respectiva. 

 

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA. 

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultánea, en más de un ubicación, además del vehículo 
señalado en el presente Pliego, deberá facilitar el traslado de la Inspección entre estas ubicaciones, cada vez 
que estos se lo soliciten. 

D.XIV. 1.3.2   SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON  MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO 
POR EXTRUSIÓN 
 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la demarcación de 
sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los gráficos que forman 
parte de la presente documentación. 

1.    Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras 
serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las zonas peatonales e isletas serán de fajas 
alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente a la señal 
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de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspección. 

2.   Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en  caliente,  de color blanco amarillo cromo, con adición 
de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 

Ligante % 18 24 

Dióxido de titanio (x) % 10  

Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

Granulometría : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa # N° 30 (IRAM 420) 
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
 

10 

Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e incoloras % 70  

Granulometría del material libre 
de ligante : 
Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 
Pasa # N°50 (IRAM 297) 
Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 
 

70 
55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 

Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de 
inmersión        no       presentara 
cuarteado   y/o   ampollado   y/o 
agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 

Estabilidad térmica: No             se 
observará desprendimiento     de     
humos agresivos          ni          cambios 
acentuados de color. 

   

Adherencia. 
No se producirá desprendimiento     al 
intentar separar el material 
termoplástico con espátula y aplicado 
sobre probeta asfáltica si es de color 
blanco, o sobre  probetas de H° 
previamente imprimada si es de color 
amarillo. 
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Resistencia a la baja 
temperatura. 
A   5°C   durante   24hs,   no   se 
observara agrietamientos de la 
superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice de 
refracción 25°C. 

 1,5  

Granulométrica : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 

100 
10 

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras) 

% 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  

(x) 
      ESTE    REQUISITO    SE    EXIGIRÁ    ÚNICAMENTE    PARA    EL 
     TERMOPLÁSTICO DE COLOR BLANCO 

 

NOTA: La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el 
resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de 
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 

 
3. Ejecución de las obras 

1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio hasta el fin de 
las obras a demarcar. 

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcación, será cepillado, soplada y secada a efectos de lograr 
la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlara que este trabajo se ejecute 
en forma prolija, no autorizando la colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que 
considere deficientes. Para la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 

3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del pavimento sea 
menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, 
polvaredas, etc.). 

4°) La Dirección Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del 
material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el Contratista lo 
notificara a la Inspección, resolviéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma mecánica a fin 
de lograr su homogeneización y se calentara a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal de 
obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. La Supervisión controlara la temperatura para 
evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C 
en más con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante. 

6°) La descarga de aplicación se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse deberá ser de 
ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, 
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones 
del color. 

7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de esferas de 
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá de estar perfectamente 
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sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se 
sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retención. 

Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado deberá 
responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligación del Contratista 
incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la Obra verificara que el 
envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su 
abertura comprobara que las mismas estén completamente secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al tránsito en un 
tiempo no mayor de 30 minutos. 

10°) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizara debidamente la zona de trabajo, como 
mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las 
medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun 
que sea suspendido en forma momentánea. 

 

4. Tomas de muestras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomara una muestra de material termoplástico y microesferas, cada 
100 m2 de demarcación. 

 

5.  Garantía 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones técnicas para material 
aplicado por pulverización. 

 

6.  Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a juicio exclusivo 
de la Dirección Provincial de Vialidad, no haga necesaria la reconstrucción del trabajo ejecutado, se 
impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuaran en la certificación de los tramos donde los resultados del laboratorio y 
medición correspondiente acusen deficiencias: 

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y 
hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20 
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja 
temperatura (A-10). 

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las condiciones de Recepción 
Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los siguientes valores: 

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

Los   tramos   con   la   desviación   admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) quedan excluidos de 
penalidad. 

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A 
-10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro 
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del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta 
el 8 %. 

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio   sea   
menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la 
granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de 
eficiencia con respecto a lo especificado; dióxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 
2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Provincial de Vialidad aplicara  este  descuento cuando  no  
cumpliendo  plenamente  los  mismos, considere  que  los  márgenes  de  diferencia  pueden  ser admisibles:  
caso contrario dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de 
los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias: 

 Material ligante menor del 14 % 

 Dióxido de titanio menor del 7% 

 Contenido de esferas menor del 13 %. 

 Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 

 Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido 
(10%) 

 Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja 
temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor 
de 2,6 mm. 

 Reflectancia   menor  a:   blanco   160   mcd/lux/m2 , amarillo 120 mcd/lux/m2 

 

7.  Conservación 

Será igual a la detallada en el ítem H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
material aplicado por pulverización. 

 

8.  Medición y Forma de Pago 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. Si de los análisis 
efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran 
deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades 
establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computara 
calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, calentamiento, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para 
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, 
como así también los costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 
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D.XIV. 1.3.2.1  EQUIPOS 
 

1°) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para 
realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicación, tendrá un rendimiento mínimo de 1000 
m2 en 8 horas de trabajo. 

2°) Cada unidad operativa constara de: 

a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto 
provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 

c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del 
material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este 
equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástica. 

 

DEMARCACIÓN DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 

 

D.XIV.  1.3.3 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 
PULVERIZACIÓN Y/O EXTRUSIÓN 

Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el cumplimiento de las 
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 1.3.1 - F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 3 
(Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y espesor de 
la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes (pulverización - extrusión - 
Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuara la medición del índice de reflectancia, con equipo dinámico 
tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 

ángulo de iluminación 3,5°  

ángulo se observación 4,5° 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco   :        250 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

  Color blanco   : 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango del 5 % 
será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 

1) Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas óptico sonoras, 
texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación  se efectuara la medición 
del índice de reflectancia, con equipo estático Mirolux MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta 
medición, necesaria para la R.P., serán las siguientes: 
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Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 1.3.2. 6) Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se constatara haciendo uso 
de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere necesario la Supervisión. Las secciones que 
no cumplan esas exigencias serán rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para 
satisfacer aquellas. 

 

D.XIV. 2 - BANDAS ÓPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO - APLICADAS POR 
EXTRUSIÓN 

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de bandas 

óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutarán en los lugares 

indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspección 

D.XIV. 2.1.1  Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Provincial de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por 
vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 2.1.2  Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior 
sembrado de esferas de vidrio. 

B) Imprimador: Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a tratar. 

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A-1 

Dióxido de Titanio  
(Solo p/ mat. Blanco) 

% 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 

Pasa Tamiz Nº 16 
(IRAM1,2mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 60 -  
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Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  
(IRAM 149u) 

% 0 -  

Índice de Refracción  
A 25°C 

°C 1,5 -  

Esferas Perfectas 
redondas e incoloras) 

% 75 -  

 

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.     Su  naturaleza  
será  cuarcítica  o feldespática  y  procedente  de trituración. 
Pasa Tamiz N' 4  
(IRAM 4,8 mm) 

% 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  
(IRAM 2,4 mm ) 

% 90 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297 u) 

% 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 
(IRAM 149 u) 

% 15 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 200  
(IRAM 74 u) 

% 5 - A-1 

Punto de  
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de  
Material Fundido 

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  
inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 

Absorción de agua 
Iuego de 96 hs. De 
Inmersión (no presentara 
cuarteado y/o ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura 

- - - A-10 

 

D.XIV. 2.1.3   Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para la de color amarillo 
(179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm. 

 

D.XIV. 2.1.4   Estabilidad Térmica. 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 
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D.XIV. 2.1.5   Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de espátula) 
aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de 
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

D.XIV. 2.1.6   Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas 
a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez 
terminado y retirada la muestra, no deberán observarse : 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa 
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su 
diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 

 

D.XIV. 2.1.7   Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con una superficie de 
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza, 
durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

 

D.XIV. 2.1.8   Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este 
ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en 
goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en condición húmeda, no deberá presentar desgaste 
apreciable ni deformación. 

 

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 

Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 

 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS ÓPTICO-SONORAS. 

 

D.XIV. 2.3.1  Resistencia al deslizamiento. 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
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rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester) : se toma como referencia la norma española UNE 135 - 272 - 94 para 
señalización horizontal. 

 

D.XIV. 2.3.2  Niveles de Retroreflectancia inicial. 

Mediante la utilización de equipo retroreflectómetro Mirolux MP - 12 se determinara los niveles de 
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las bandas óptico-sonoras. Su valor será 
igual al de los exigidos en el capítulo D. XIV 1.3.2 

 

Esta determinación se efectuara una vez terminada la ejecución de las bandas y con posterioridad se 
efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie. 

D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda. 

 

Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización horizontal - ítem E) del 
Articulo D.XIV. 1.3.2 

 

D.XIV. 2.4    PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece que se rechazaran las bandas 
cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en el Articulo D.XIV 2.1.3 

 

D.XIV. 2.5    CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 2.6    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV.  2.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 
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DISPOSICIÓN BANDAS ÓPTICO SONORAS 

 

 

  

ANCHO DE BANDA (m) 
SEPARACIÓN ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LÍNEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADAS POR EXTRUSIÓN 

D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de Línea 
Vibrante, se ejecutara en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspección.  

D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección Provincial 
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada de la presente 
especificación. 

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 

LÍNEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 

RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm  - Altura 10 mm + - 2 mm 

SEPARACIÓN DE RESALTOS: 250 mm 

D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con posterior sembrado 
de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo Método de ensayo 

Material Ligante % 18 25 A-1 

Dióxido de titanio (solo      
para  mat. blanco) 

% 10  A-2 

 

2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   

Granulometría :     

Pasa Tamiz n° 16 
(IRAM 1,2 mm) 

%  
  

Pasa Tamiz n° 30 
(IRAM 590 u) 

% 65 
  

Pasa Tamiz n° 50 
(IRAM 297 u) 

% .40 
  

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149 u) 

% 0 
  

Índice de Refracción 
A25°C 

°C 1,5 
  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 
  

3. Granulometría del Material - Libre Ligante 

Aclaración: 

Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.   Su naturaleza será cuarcítica o feldespática 
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en un 80% como mínimo 

 

Pasa Tamiz n° 8 
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 
(IRAM 1,2 mm) 

% 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 
(IRAM 590u) 

% 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 
(IRAM 297u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149u) 

% 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 
(IRAM 74u) 

% 5 - A-1 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 80 120 - 

Densidad de Mat. 
Fundido 

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
Piano Inclinado por 

% - 2 A-4 

Calentamiento 
A 70°C durante 
48hs 

    

Absorción    de agua luego 
de 96 hs de inmersión (no 
presentará cuarteado   
y/o ampollado   y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la              baja 
temperatura 

- - - A-10 

 
D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la de color amarillo. 

 

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de espátula) 
aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de 
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas 
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este fin, 
una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa 
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su 
diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 
D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con una superficie de 
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C durante 24 horas, el hundimiento que 
produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

 
D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este 
ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en 
goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste 
apreciable ni deformación. 

 

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
 
D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LÍNEA VIBRANTE 

D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 135-272-94 para 
señalización horizontal. 

 

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexión para cada 
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color utilizado en la ejecución de las líneas vibrantes. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 

 

D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, penalidades, rechazo 
y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 

 
 
D.XIV. 3.4    PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones 
Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción de los valores mínimos de Retroreflectancia 
los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se 
rechazaran las líneas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 

 

D.XIV. 3.5    CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.6    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

 
D.XIV. 4 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA Acrílica PARA PAVIMENTOS APLICADA A 
TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECÁNICO DE PROYECCIÓN NEUMÁTICA. 

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la imprimación. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar 
toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara 
imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la pintura reflectante 
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que la línea reflectante, 
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del 
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porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. 
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variación del paralelismo dentro de los límites 
indicados no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán 
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinación 
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más 
conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, 
queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 0,10 
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del material. 

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después de aplicada y antes 
de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la línea pintada mediante 
un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 

 
c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente 
construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las 
siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados 
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada 
a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión neumática 
o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de 
material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos los mecanismos 
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplástico, 
tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas y/o blancas de trazos 
continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizaran los mismos mediante 
la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también funcionara 
mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin 
de lograr la máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán 
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de las 
mismas. 
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d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de material 
termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  

 

D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de fabricación 1221/92 
y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por litro de pintura y estará 
en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que contiene el envase de la 
pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA I RAM 1221/92, 
TABLA2VARA MEZCLAR". 

c) Las  microesferas de vidrio tipo  Drop On,  para sembrado superficial serán entregadas en bolsas de 
25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA 
SEMBRAR". 

d) Espesores mínimos:  0,6 mm húmedo 

               0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 

 

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexión para cada 
color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva la demarcación deberá arrojar los 
siguientes valores mínimos: 

   Blanco  110 mcd lux m2 

   Amarillo 90 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual 
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir 
con esta exigencia. 

 

D.XIV. 4.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante así como su 
aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones. 
Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas 
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico 
tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

Angulo de iluminación:     3,5°  

Angulo de observación:    4,5° 
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Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual 
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir 
con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la D.P.V, durante el periodo de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente 
punto. 

D.XIV. 4.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos 
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

D.XIV. 4.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (10 meses), los 
trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean 
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo 
efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

D.XIV. 4.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcación 
ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato para el Item “SEÑALAMIENTO 
HORIZONTAL”. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, aplicación de 
pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o gasto necesario para dejar la 
calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así 
también los costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrómetro, cuyo arco 
permita acceder al centro de las chapas para extracción de muestras. 

 

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 5 - SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS DE POLIPROPILENO. 

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda 



127 
 
 

 

materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con 
equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara 
imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la cinta reflectante 
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTÍMETROS (5 cm.) que la cinta (línea 
reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del 
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando 
se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose 
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variación del paralelismo dentro de los límites 
indicados no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrán 
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinación 
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más 
conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, 
queden muy al borde de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia promedio deberá 
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del material. 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente 
construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las mismas responderán como mínimo a las 
siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para 
regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión adecuados 
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada 
a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a presión neumática 
o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de 
material regada, y estará incluido en el regado de pintura. 

 

d) Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra de material 
termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 

 

e) Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capítulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la 
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presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la NORMA ASTM 
E2176 y ASTM E2177. 

c) Espesor nominal:    1,6 mm 

 

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCIÓN PROVISIONAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexión para la cinta 
autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria como la Definitiva la demarcación deberá 
arrojar los siguientes valores mínimos: 

Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 

Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual 
o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir 
con esta exigencia. 

 

D.XIV. 5.4 - GARANTÍA DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para pavimento, así 
como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de garantía que será: 

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al 
procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser inferior a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de 
color blanco medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

 Angulo de entrada: 3,5° 

Angulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual 
o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir 
con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la D.P.V, durante el periodo de garantía, los 
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente 
punto. 

 

D.XIV. 5.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos 
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 cm. 

 

D.XIV. 5.6 - CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de demarcación (2 años), los 



129 
 
 

 

trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean 
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo 
efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la demarcación. 

D.XIV. 5.7 - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcación ejecutada 
y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato para el ítem “SEÑALAMIENTO HORIZONTAL”. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, aplicación de la cinta 
autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma 
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  

 
.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 6 - LÍNEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLÁSTICO APLICADAS POR EXTRUSIÓN Y 
CONFORMADAS EN FORMA MECÁNICA 

D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la ejecución de Línea 
para lluvia, se ejecutara en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspección.  

 
D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Dirección Provincial 
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por vía separada de la presente 
especificación. Son de aplicación los puntos D XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes 
Especificaciones. 

 
D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 

La línea para lluvia está compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la dirección de la línea con 
una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos bordillos están separados por canaletas 
donde la línea de fondo no es inferior a 1,5 mm de espesor y los 10 mm de ancho. 

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varía entre 4,5 y 6 mm conformando 
un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho. 

La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la aplicación de la Línea 
para Lluvia. 
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D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 
según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

 
1.   Material Termoplástico: 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 

Dióxido de Titanio (solo para mat. blanco) % 11 - A-2 

Pigmento amarillo cromo (solo para 
material amarillo) 

3    

 

2.   Esferas de Vidrio: Contenido  mínimo: 25% 

             Porcentaje 

Granulometría % Mínimo        máximo 

PasaTamiz nr. 16 % 100 _ 

(I RAM 1,2 mm)    

Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 

(I RAM 590 u)    

Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 

(IRAM 297 u)    

Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 

(IRAM 149u)    

Índice de Refracción °C 1,5  

A25°C    

Esferas Perfectas % 75  

(redondas e incoloras) 

 
3.  Granulometría del Material Libre de Ligante 

Aclaración: 

Los  áridos a  utilizar deberán  ser objeto de  una exigente  selección.  Su naturaleza será cuarcítica o 
feldespática en un 80% como mínimo 

 

  Mínimo Máximo Método de ensayo 

Pasa Tamiz nr. 8  
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 95 100 A-1 

Pasa Tamiz nr. 30 
(IRAM 590u) 

% 76 84 A-1 
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Pasa Tamiz nr.50  
(IRAM 297u) 

% 32 40 A-1 

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 
149u) 

% 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  
(IRAM 74u) 

% 15 20 A-1 

     

Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 

Densidad de Material Fundido Grs/c m3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento    en 
Plano Inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 96 
hs de inmersión (no presentara   
cuarteado   y/o ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia     a     la 
baja temperatura 

- 0 ° c  -5°C A-10 

 

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para la de color amarillo. 

 

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color. 

 

D. XIV 6.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico (mediante uso de espátula) 
aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de 
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio. 

 

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas 
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato diseñado para este fin, 
una vez terminado y retirada la muestra, no deberán observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa 
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su 
diámetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 
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D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con una superficie de 
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 horas, el hundimiento que produzca 
la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser mayor a 1 mm. 

 

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie plana y lisa con las 
dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 
mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore A de dureza y carga de 25 kg. en condición 
húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 

 
Unidad Mínimo Máximo 

Método 
de Ensayo 

Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LÍNEA PARA LLUVIA 

D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de un péndulo de 
rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 135-272-94 para 
señalización horizontal. 
 
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexión para cada 
color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, penalidades, rechazo 
y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capítulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.4    PENALIDADES 

Serán igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo 

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción 
de los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 precedente. 
Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los resaltos no cumplan con la 
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tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2. 

 
D.XIV. 6.5    CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACIÓN DEL PERIODO DE DEMARCACIÓN del Articulo D.XIV 
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 6.6    MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego 
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y TRASLADO DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 

Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 

 
 
 
 
 

 
 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 20. SEÑALAMIENTO VERTICAL, COMUNES 

DESCRIPCIÓN 
El proyecto de señalamiento que se adjunta a la presente especificación, responderá al Anexo L "Sistema de 

Señalización Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Tránsito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario 

P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, como así también a lo indicado en la Norma IRAM 

3.952/84 para lámina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva 

de "Grado Ingeniería", según corresponda en cada caso. 

La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato más el período de 

garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales adicionales, que surjan de posibles nuevos 

eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su señalización (nuevos accesos, entradas y 

salidas de vehículos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas 

normas dictadas por la D.P.V, etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la orientación, 

información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el, tránsito y evitar peligros. Además, 

contemplará el retiro, traslado, acopio y/o recolocación de las señales existentes, en los sitios que indique la 

Supervisión. En cuanto a estas señales existentes, su reutilización quedará supeditada a que las mismas 

cumplan con los requisitos que se detallan más adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas por 

elementos nuevos. Los postes y señales que no se reutilicen, se entregaran a la D.P.V. donde lo indique la 

Inspección. 

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las señales, deben seguirse 

las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONSTRUCCIÓN, ARMADO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 

LATERALES y el MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL – 2017, de la D.N.V., en todo aquello que no se oponga 

a esta Especificación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES 

1. PLACAS 

Las placas serán de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con la norma IRAM 681 o 

de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las 

esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, 

pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas 

caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. Las placas deberán 

estar despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones que corresponda. En señales aéreas es 

obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor. 

Dimensiones mínimas de las señales (cm.) 

TIPO DE SEÑAL RUTAS 
MULTICARRILES 

AUTOVÍAS 
AUTOPISTAS 

PREVENTIVO 90X90 120X120 

REGLAMENTARIO Ø 90 120 
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TRIANGULARES (lado) 105 135 

REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180 

PARE 90 120 

EDUCACIÓN VIAL 100X100 120X120 

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150 

MOJÓN KILOMÉTRICO 57 X 40 57 X 40 

 

Altura mínima de letras para señales informativas 

LATERALES EN RUTAS 

un renglón: 25 cm. (serie C - D)  

tres renglones: 18 cm. (serie C - D) 

LATERALES EN AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D) 

SEÑALES AÉREAS 

columna con pescante 

un renglón: 40 cm. (serie D) 

dos-tres renglones: 25 cm. (serie D) 

pórticos: 30 cm. - 45 cm. (serie D) 

NOTA: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo diagramado de los 

textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas. 

2. SOSTENES 

Se utilizarán postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de enterramiento y la 

altura de colocación prevista más adelante, y cubrirá la totalidad del alto de la placa. 

2.1. Cantidad de postes - varillas - bulones y crucetas 

Según Normas de la D.N.V. 

2.2. Dimensiones 

La escuadría será de 3" x 3" o de 4" x 4" según corresponda. Se admitirán para los espesores las tolerancias 

indicadas por norma I RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos 

cepillados se admitirá por maquinado que pueden reducir su sección según normas IRAM 9560, es decir +/- 

4 mm por cara. 

2.3. Especies de madera 

Serán las indicadas a continuación, denominadas según nomenclador de comercialización establecido por la 

norma IRAM 9501. 

 

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado Santiagueño Schinopsis lorentzii Quebracho 

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay 
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Caldén Prosopis caldenia Caldén 

Algarrobo Negro Prosopis nigra Algarrobo 

Lapacho Negro Tabebuia heptaphylla Lapacho 

Guayacán Caesalpinia paraguariensis Guayacán 

Urunday Astronium balansae Urunday 

 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondrá a la D.P.V. 

la nómina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares características, satisfagan el requerimiento 

previsto, como ser, que al ser embestidos los carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando 

entonces menos agresivo al impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán grietas producidas por el 

estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. Podrán presentar hasta tres nudos 

por cara no mayor de 15 mm de diámetro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentarán 

pudrición en ninguna de sus partes, ni se admitirán galenas u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda 

pieza deberá oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima de 5%. 

3. BULONERÍA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza redonda, cuello 

cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de diámetro y 80 mm de largo, con rosea no 

menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), 

cuyo espesor será de 2 mm aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más 

una arandela de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 125 mm de largo. 

3.1. Materiales 

Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según características dadas por norma 

IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las tolerancias serán 

dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las crucetas se sujetarán por 

medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. Los aditamentos se sujetarán al poste por seis 

clavos de hierro bronceado. 

PINTADO DE COMPONENTES 

1. DE PLACAS 

El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicación de 

solventes apropiados; luego se procederá al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr 

mayor adherencia de la pintura que consistirá en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte 

sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de 

acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). Ídem para 

chapas galvanizadas, pero sin lijar la superficie. 
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2. DE SOSTÉN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos de esmalte 

sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrirá con pintura asfáltica. 

MATERIALES REFLECTIVOS 

1. MATERIALES A EMPLEAR 

Será material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las 

condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de ingeniería" o pudiéndose emplear el 

de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 3.952/84, según lo indicado en el proyecto. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales Preventivas, 

Reglamentarias ó Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado de "alta reflectividad" (o sea "alta 

intensidad o grado prismático"), por lo que deberá ajustarse como mínimo, a los valores determinados en las 

tablas II y III de la Norma IRAM 3.952/84, según sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá 

usarse material de "grado de ingeniería" por lo que las mismas, deberán ajustarse como mínimo, a los valores 

establecidos en la tabla II de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de las señales 

serán de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovías o Autopistas la totalidad de las señales serán como 

mínimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). 

2. PROCESO DE APLICACIÓN 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo 

secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados 

que permitan eliminar todas las partículas grasas que hayan quedado. Posteriormente será adherido 

mediante presión o presión y temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma 

IRAM 10033, que impedirán despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las cuales 

respetarán el sistema de señales en curso. 

3. COLORES 

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán responder estrictamente a 

lo establecido en la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto Reglamentario N° 779/95 y Normas 

que dicte la Dirección Nacional de Vialidad. 

3.1. Señales de prevención 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

 PANELES DE PREVENCIÓN: Fondo Blanco con líneas a 45° rojas. 

 CRUZ DE SAN ANDRÉS (LATERAL O AÉREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

 SEMÁFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba hacia 
abajo. 

 DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron) 
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3.2. Señales de reglamentación 

Serán fondo blanco, círculo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de prohibición) y en color negro 

el símbolo. 

A excepción de las siguientes señales: 

 PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

 CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

 VELOCIDAD MÍNIMA: Fondo azul, círculo rojo, número blanco. 

 

3.3. Señales de información 

De acuerdo a su clasificación serán: 

 INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro. 

 DE LOCALIZACIÓN: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE ORIENTACIÓN: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a excepción de la serie 
"Primeros Auxilios" que lleva símbolo color rojo. 

 DE REFERENCIA HISTÓRICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

 DE INFORMACIÓN ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

 DE EDUCACIÓN VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 

Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

ARMADO Y COLOCACIÓN DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria 

en que se adosará la señal, se hará una perforación a modo de nicho, de diámetro y profundidad suficiente, 

para que en él se aloje la arandela y tuerca del balón, con el objeto de dificultar su extracción. De este modo 

se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario 

utilizar una llave críquet con prolongador y tubo para esa medida. 

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales, 

deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que permitan su encastre, según se detalla 

en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazarán entre los dos postes 

sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo igual al de la chapa de que se 

trate. Estos travesaños se encastrarán en los postes verticales y el encastre en estos será de 3" en sentido 
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longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las 

perforaciones practicadas para los bulones de fijación de la placa, lográndose de esta manera no solo fijación 

de la placa, sino también la de los travesaños. 

Así, por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocarán dos tiretas de la misma 

madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm. para postes de 

3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se evidencie un marcado 

desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran según el caso, para el poste más alejado 

del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad de las placas. 

Las señales se colocarán de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de día como 

de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en 

que la supervisión determine lo contrario, todas las señales se colocarán en el borde exterior de la banquina 

a la derecha del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a un (1) metro y se 

impermeabilizarán hasta esa medida con material asfáltico. Este procedimiento se hará por inmersión 

exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocará una cruceta de madera dura, también 

impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación del suelo adyacente 

a los postes, una vez colocada la señal se efectuará la compactación del terreno en capas sucesivas de no 

más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de 
acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los 
mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela 
y tuerca. Además, se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el camino, se colocarán en 
un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las señales terminadas puestas de tal 
forma que la cara que contenga la lámina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminación, 
para evitar que se dañe la lámina y en un cajón la bulonería y llave para la fijación. 

c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo 
para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser más complicado. Además de 
dichos elementos deben llevarse carteles de señalización transitoria, conos y chalecos reflectivos a 
manera de prevención. 

d) En la zona rural la señal de un poste se colocará a 4,00 m desde el borde de la calzada hasta el poste y a 
una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la 
parte inferior de la placa. 

En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una distancia mínima de 3,50 
m entre el filo de la señal y el borde de la calzada y la altura será de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como 
máximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 
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Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, en todos los 
casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada deberá ser entre 75° y 82° (s/Ley de Transito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en que la placa se 
mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición "Prohibido adelantarse", la misma deberá colocarse además sobre 
la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehículo que intenta el sobrepaso. 
Igualmente, en el sentido opuesto, deberán colocarse ambas señales, agregando en la cara posterior del 
poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción definitiva, deberán ser 
repuestas por la Contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocarán las cuatro señales P 2 b PANELES DE 
PREVENCIÓN, para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y cabeceras de puente 30 X 60. En el 
extremo de defensas metálicas es obligatoria la colocación del panel de prevención de 20 X 40. Las 
franjas de estas señales, deberán estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser 
sorteado el obstáculo indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocarán en banquina derecha e izquierda. 

 

CONSERVACIÓN 

1.  

Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminará mediante detergentes apropiados. Si 

en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijará para retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicándose 

posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea se realizará con cualquier otro elemento como 

ser panfletos, papeles pegados, etc. 

Las señales deberán lavarse obligatoriamente como mínimo cuatro (4) veces al año, esta tarea se incluirá 

dentro del plan anual de mantenimiento. 

Además de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las señales deberán lavarse o reemplazarse 

toda vez que los valores de reflectancia decaigan en más de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram 

10033/73 y 3952/84 según se trate de "grado ingeniería" o "alta intensidad" (ángulo de observación 0,2° - 

ángulo de inclinación - 4°). 

Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de modo que impidan su 

lectura. 

2.  

Se comprobará que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o colocándolo en posición correcta si 

correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En caso de 

hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de similares dimensiones. 

3.  

Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la buhonería de las señales. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por m2 de señal colocada, y se pagará al precio unitario de contrato para el Ítem "SEÑALAMIENTO 

VERTICAL, COMUNES". 

En sus análisis de precios de este ítem, la Contratista considerara los materiales a utilizar (placas, postes de 

sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano de obra necesaria para la 

fabricación, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la 

cartelería; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las señales en su posición 

definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminación de lo especificado 

precedentemente, incluyendo la conservación hasta la recepción definitiva de la obra. 

Dicho precio incluirá la extracción del señalamiento existente que no sea recuperable (que será propiedad 

de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisión, como así también el costo de 

cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para dejar totalmente terminado el señalamiento 

vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones y ordenes de la Supervisión. 

 

 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 21. PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

El apartado 4. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA del “Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales para el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisión de 

Obra (D.N.V. – 2017)”, queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, a partir de los quince (15) días corridos 

posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepción Provisoria, una (1) camioneta de cuatro puertas doble 

tracción, de más de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en el 

apartado 2. LABORATORIO DE OBRA del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio 

de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisión de Obra (D.N.V. – 2017)”. Esta unidad deberá 

hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que 

deba prestar. 

La movilidad consignada precedentemente deberá estar equipada con los siguientes elementos: aire 

acondicionado (frío/calor), equipo de comunicación acorde a la zona donde se desarrolla la obra, alarma tipo 

volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquín 

de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidráulico tipo botella de 3tn y 

caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberán 

tener todos los elementos exigidos por la Ley de Tránsito Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario 

779/95. 

Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo de hasta cuatro años de antigüedad respecto del 

año en que se licita la obra, deberán ser mantenidas en condiciones óptimas de funcionamiento durante todo 

el plazo estipulado en el primer párrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, choferes y 

seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el 

uso de las movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

El ítem "PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN”, se pagará a través de los 

siguientes subítems: “a. Cuota fija": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación total por 

amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal encargado de 

conducción, y todo otro gasto fijo. “b. Adicional por Km": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, 

y será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes, 

cámaras y cubiertas, etc. El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) 

de la unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la aplicación de 

una multa de Pesos Tres Mil ($ 3000,00) por cada día o jornada y por vehículo, por cada día o jornada de 

trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.  
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OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN. 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspección, deberán llevar inscriptas en lugar 

perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes 

términos: 

A modo ejemplo: 

                                AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD / CONSTRUCCIÓN RP Nº 155 

Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por cinco (5) centímetros, 

con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 22. MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 

CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA. 

DESCRIPCIÓN 
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales 

no incorporados a la Obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de 

comenzar la ejecución de los distintos Ítem de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación 

de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES 
Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 

necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de la Obra, 

debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero, y deberá mantenerlos 

en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la repartición de las instalaciones correspondientes al campamento citado 

precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo a las 

necesidades reales de la Obra durante el proceso de ejecución. 

EQUIPOS 
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser inspeccionado, 

reservándose la repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que, en opinión de la D.P.V., no llene los requisitos 

y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista 

reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Supervisión la prosecución de los trabajos hasta 

que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y/o Supervisión, y aprobación del equipo por parte de la D.P.V. no exime al Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado de 

conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar 

de trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, a fin de asegurar la conclusión 

de la misma dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo, 

herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a disposición de la D.P.V.. 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se refiere a las 

fechas propuestas por él, dará derecho a la repartición a aplicar el artículo 50, inciso b) de la Ley 13064, con 

las consecuencias previstas en el artículo PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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FORMA DE PAGO 
La oferta deberá incluir un precio global (Gl) por el Ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA", equivalente al cinco por 

ciento (5%) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de los Ítem con la exclusión de 

dicho Ítem), que incluirá la compensación total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, 

transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; 

construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisión; 

suministro de equipo de laboratorio y topografía, y todos los trabajos e instalaciones necesarios para 

asegurar la correcta ejecución de las obras de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

UN TERCIO (1/3): Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 

empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervisión, con suficiente personal 

residente en la Obra para llevar a cabo la iniciación de la misma, y haya cumplido además con los suministros 

de movilidad, oficinas, viviendas, equipos de laboratorio y topografía y demás elementos exigidos para la 

Supervisión de Obra y a satisfacción de ésta. 

UN TERCIO (2/3): Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo 

de la Supervisión resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o 

infraestructura, en el caso de puentes. 

EL TERCIO RESTANTE (3/3): Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio 

exclusivo de la Supervisión resulte necesario para la ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o 

superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad 

de los trabajos. 

 

 

 

* * * * *  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 23. DESVÍOS DE OBRA 

DESCRIPCIÓN 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

1. Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas de manera tal que los TRABAJOS A REALIZAR QUE 

PRODUZCAN inconvenientes y peligros en el tránsito sean reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente será responsable de 

los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para 

auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los 

inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos no deberán exceder en un 20 % a los previstos para 

la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta para su 

evaluación la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos 

presentados en los análisis de precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios para 

mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

 Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

 Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

 Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia 

u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formación de capas de polvo cuya dispersión por 

el tránsito afecten la seguridad del mismo, la visualización de señales u otros vehículos que circulan 

por el sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de lluvia, los desvíos 

deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que la total de la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, construcción o 

habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías provisionales laterales y/o de 

caminos auxiliares aprobados por la Inspección y/o Supervisión de obra y el auxilio de los vehículos, no 

recibirán pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 
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FORMA DE PAGO  
Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, construcción o habilitación, 

acondicionamiento y conservación de banquinas, no recibirán pago directo alguno pues su costo se 

encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

 

 

 

* * * * * 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ARTÍCULO 24. CONSERVACIÓN 

DURANTE EL PERÍODO CONSTRUCTIVO 
Durante el plazo constructivo el Contratista conservará, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de 

acuerdo con las disposiciones que se detallan más adelante, exigidas para la conservación durante el Plazo 

de Garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
El Contratista mantendrá y conservará las obras ejecutadas en forma permanente y sistemática durante el 

Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberán realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. Tendrán sus partes 

vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de protección, etc., en las mismas 

condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuará la corrección del perfil existente, de manera de permitir el correcto 

escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes, 

sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de caños, además de las limpiezas ya especificadas, se repararán y/o reemplazarán los 

elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura en general y todo 

tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes, 

restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran las huellas y pozos que 

pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes, 

contrataludes, zanjas de desagüe, etc. El pasto y las malezas no deberán superar nunca los 0,15 m. de altura 

en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizarán los cortes al ras que sean necesarios 

para que la altura no supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus cortes, dentro de 

la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o a terceros. 

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios accidentales. 
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e) Barandas: 

Deberán tener todos sus elementos en perfectas condiciones, durante todo el Plazo de Garantía. Las 

barandas deterioradas por choques u otros motivos serán reemplazadas de inmediato. 

f) Remoción de derrumbes y deslizamientos: 

Incluirá la remoción de los derrumbes y deslizamientos que afecten la obra, el transporte de los mismos a los 

lugares donde no alteren el buen aspecto del camino, no perjudiquen el escurrimiento de las aguas, ni causen 

peligro o malestar al tránsito o a terceros. 

En caso que la obra hubiese sido dañada por el derrumbe o deslizamiento, se reconstruirá la misma conforme 

al proyecto original con las modificaciones y obras complementarias necesarias que deban efectuarse para 

contemplar y atenuar, de un modo efectivo, la posible repetición de la situación. 

g) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas: 

Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido 

deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuará sin disminuir las características de la obra original y realizando 

todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las fallas. 

h) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservarán en forma permanente durante el Plazo 

de Garantía, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenían al momento de la Recepción 

Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

EQUIPO 
El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de operarios, plantel 

de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Supervisión podrá exigir la mejora del equipo 

si a su juicio el mismo resultara insuficiente. 

REPARACIÓN DE FALLAS 
Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un 

peligro para el tránsito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas 

fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecución de 

esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista deberá colocar 

señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podrá ejecutar los 

trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que el 

mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

PENALIDADES 
La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conservación 

especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Dirección 

Provincial de Vialidad podrá prorrogar el plazo de conservación hasta un periodo igual al contractual a contar 

del día en que ello se constatara. 
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En caso de no ejecutarla, la Dirección Provincial de Vialidad podrá realizar dichos trabajos, descontando al 

Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a dicho valor. 

FORMA DE PAGO 
Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de 

Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios 

unitarios cotizados para los ítems que integran el Contrato. 

 

 

 

* * * * * 
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