
 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 1   

 

  

  

   

LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

“REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS 

CAJA DE ACCIÓN SOCIAL” 

 
 

 

 

Departamento: Capital 

 

 

 

CARPETA Nº 1 

 

 

 

Septiembre 2022 

 

 

 

 



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 2   

  

INDICE 

MEMORIA DESCRIPTIVA .................................................................................................................... 4 

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES .............................................................................. 7 

ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO............................................................................................ 8 

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE ..................................................................................... 8 

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES ............................................................................................. 9 

ARTÍCULO N°4: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO ................................................................................ 10 

ARTÍCULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 10 

ARTÍCULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL ..................................................................................... 11 

ARTÍCULO N°7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO .................................................. 11 

ARTÍCULO N°8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN ........................................................................... 11 

ARTÍCULO N°9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA................................................................... 11 

ARTÍCULO N°10: CONSULTAS Y ACLARACIONES .......................................................................... 11 

ARTÍCULO N°11: PROPONENTES ................................................................................................. 12 

ARTÍCULO N°12: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS .............................................................. 13 

ARTÍCULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1 ................................................................................ 14 

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2” ............................................................................. 18 

ARTÍCULO N°15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA .............................. 19 

ARTÍCULO N°16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO .... 21 

ARTÍCULO N°17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS .................................................. 23 

ARTÍCULO N°18: ESTUDIO y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ................................................ 23 

ARTÍCULO N°19: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO ........................................................ 25 

ARTÍCULO N°20: IMPUGNACIONES ............................................................................................. 26 

ARTÍCULO N°21: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA ................................................... 26 

ARTÍCULO N°22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA ...................................................... 26 

ARTÍCULO N°23: IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................... 30 

ARTÍCULO N°24: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO ........................................... 30 

ARTÍCULO N°25: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS ...................................................................... 30 

ARTÍCULO N°26: GASTOS IMPRODUCTIVOS ................................................................................ 32 

ARTÍCULO N°27: MULTAS ............................................................................................................ 33 

ARTÍCULO N°28: SEGUROS .......................................................................................................... 35 

ARTÍCULO N°29: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS ..................................................................... 36 



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 3   

ARTÍCULO N°30: TRABAJOS RECHAZADOS .................................................................................. 37 

ARTÍCULO N°31: SUBCONTRATOS ............................................................................................... 37 

ARTÍCULO N°32: CARTEL DE OBRA .............................................................................................. 37 

ARTÍCULO N°33: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA .............................................................. 37 

ARTÍCULO N°34: FOTOGRAFÍAS ................................................................................................... 38 

ARTÍCULO N°35: RECEPCIÓN PROVISIONAL ................................................................................ 38 

ARTÍCULO N°36: PERÍODO DE GARANTÍA .................................................................................... 39 

ARTÍCULO N°37: PLANOS CONFORME A OBRA ........................................................................... 39 

ARTÍCULO N°38: RECEPCIÓN DEFINITIVA .................................................................................... 40 

ARTÍCULO N°39: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS ........................................................................... 40 

ARTÍCULO N°40: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN ............................................................. 41 

ARTÍCULO N°41: ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO ..................................................................... 42 

FORMULARIOS ................................................................................................................................. 43 

FORMULARIO Nº 1 ........................................................................................................................... 44 

FORMULARIO Nº 3 ........................................................................................................................... 46 

FORMULARIO Nº 4 ........................................................................................................................... 47 

FORMULARIO Nº 5 ........................................................................................................................... 48 

FORMULARIO Nº 6 ........................................................................................................................... 49 

FORMULARIO Nº 7 ........................................................................................................................... 50 

FORMULARIO Nº 8 ........................................................................................................................... 51 

PLANILLA PRESUPUESTO .................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANÁLISIS DE PRECIOS ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

GASTOS GENERALES ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ANÁLISIS DE PRECIOS ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

  

  

    

  

  

  

  



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 4   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 5   

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Obra: “REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL” 

Departamento: CAPITAL. 
 
 

El Proyecto consiste en la remodelación y reubicación de la actual Sala de Sorteos, de 

la Caja de Acción Social, ubicada en la calle Santa Fe y Mendoza. Se hizo hincapié en 

lograr mayor credibilidad en los sorteos, para ello los bolilleros tendrán que estar de 

frente, para poder llevarlo a cabo se unirá dos salones contiguos (Salón ex Registro Civil 

y donde actualmente funciona Quini 6), logrando así un mejor funcionamiento de la Sala 

de Sorteos. 

Se realizarán los siguientes trabajos:  

En todo el frente del Edificio de la Caja de Acción Social, se realizarán diferentes tipos 

de carteles, con estructura y terminaciones metálicas, según lo expresado en planos y 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se demolerá el muro divisorio que se encuentra entre los dos salones anteriormente 

mencionados, para permitir la unificación de los mismos. 

Se retirará: toda la carpintería y ventanales que se encuentran en el frente de ambos 

salones, además de los ventanales de fondo de dicho salón, así también la marquesina 

ubicada en la actual Sala de Sorteos. 

Las caras interiores de muros y todas las caras de columnas existentes, se revestirán 

con placas de roca de yeso tipo Durlock, para poder pasar las instalaciones eléctricas sin 

tener que afectar los muros. 

Se construirá una tarima de madera, para ubicar los bolilleros y sus 

instalaciones. Se demolerán los baños y cocina existentes, 

reubicándolos según proyecto. 

Se construirá en patio existente, sanitario y office, con construcción seca. 

 
Se remodelará el sector Norte del Salón, ubicándose una oficina y sanitarios, los cuales 



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 6   

se construirán con tabicamiento de placas de roca de yeso tipo Durlock. 

Se cerrará el vano que comunica con el salón colindante, con mampostería. 

 
Se anularán todas las instalaciones existentes referidas a Locales Sanitarios y Office y 

se construirán las nuevas instalaciones, según proyecto. 

Se colocará nuevos pisos, carpintería, señalética y cartelería exterior, etc. 

 
Se realizarán todos los trabajos necesarios para el buen funcionamiento de la 

nueva Sala de Sorteos de la Caja de Acción Social. 

Los Bolilleros trabajarán en conjunto con computadoras y monitores, a través del Sistema 

de Instalaciones de Electricidad, Voz y Datos. 

El resto de las Instalaciones Eléctricas serán ejecutadas en forma completa según proyecto. 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos VEINTE MILLONES, DOSCIENTOS 

SIETE MIL SEISCIENTOS, IVA  incluido, $ 20.207.600,00.- (Presupuesto al mes de 

Septiembre 2022). 

El Plazo de Ejecución de la obra será de Doscientos Cuarenta Días Corridos (240 Días Corridos). 
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

ARTÍCULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO   

El presente Pliego complementa el “Pliego General Único De Bases y Condiciones para la 
Contratación de Obras Públicas”, aprobado por Decreto Nº 857-OSP-73, todo ello dentro del 
marco jurídico establecido por Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y Decretos 
Reglamentarios.  

En ese carácter, el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a Licitación Pública 

para la ejecución de la obra: “REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL”, 

Departamento CAPITAL. 

ARTÍCULO N°2: NORMATIVA APLICABLE  

Serán de aplicación las siguientes normas legales:  

• Código Civil y Comercial de la República Argentina. 

• Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734.  

• Decreto Reglamentario Nº 3523-OSP-72 y concordantes  (modificatorio ex Ley N° 3734) 

• Decreto Reglamentario Nº 3523-A, (Decreto Reglamentario de Ley de Obras Públicas Nº 128-
A).  

• Decreto Reglamentario Nº 0009/2021 

• Decreto Nº 0857-OSP-73. (Pliego General Único de Bases y Condiciones). 

• Decreto Nº 1480-MIySP -2017 (Modificatorio del Decreto Nº 857-OSP-73). 

• Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 5459.  

• Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86 (Registro Provincial de Constructores) 

• Decreto Nº 1432-OSP-73. (Aplicación del Pliego General Único de Bases y Condiciones) 

• Decreto Nº 1818/70 (Inscripción en DGR).  

• Resolución Nº 900-18–MIySP. (Comisión de Redeterminación de Precios). 

• Decreto Nº 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional sobre Redeterminación de Precios.  

• Decreto Acuerdo provincial Nº 0028-16. (Redeterminación de Precios). 

• Ley Nº 1995-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley Nº 3784. 

• Decreto Reglamentario 007-2021 de Procedimiento Administrativo. 

• Ley N° 2135-A (Compre Sanjuanino). 

• Decreto Reglamentario N° 0396-2021- (Compre Sanjuanino). 

• Ley Nº 643-A, Artículo 17º - Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., ex Ley Nº 7053.  

• Ley 504-L y Decretos Reglamentarios (Evaluación Impacto Ambiental). Ex Ley 6571  Código de 
Edificación de la Provincia de San Juan.  
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• Ley 522-L (Generación de Residuos Peligrosos). 

• Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generación de Residuos Peligrosos). 

• Código de Edificación de la Provincia de San Juan. 

• Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

• Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitación Pública, adjudicación, ejecución y 

conservación de las obras. 

• Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias 

• Pliego General y Particular de Bases y Condiciones 

• Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. 

• Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86. 

• Decreto Nº 2796-OSP-80.  

• Ley 1366-L de excepción DIA. 

• Resolución Nº 038-OCC-2021. Registro Único de Proveedores del Estado. 

En caso de discrepancia de la documentación contractual primará el orden de prelación establecido 
en el artículo 24º del Decreto 3523 – OSP – 72.  

 

ARTÍCULO N°3: DENOMINACIONES  

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentación de la obra, se 
interpretarán de la siguiente manera:  

AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La autoridad de la Administración que tiene a su cargo 
el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto, Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia.  

INTERESADO: Persona física o jurídica que efectúa consultas aún sin formular oferta.  

PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta ante un llamado de la 
Administración a los efectos previstos en la Ley, presentando los documentos requeridos en este 
Pliego Particular de Bases y Condiciones.  

ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica de ello 
fehacientemente.  

CONTRATISTA, CONTRATISTA PRINCIPAL, CONTRATISTA DETERMINADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir del momento 
en que éste adquiera validez legal.  

SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, autorizada por el Comitente, 
haya sido determinada con la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.  

INSPECCIÓN: El representante de la Administración, que tiene a su cargo el control y vigilancia 
directa de la obra pública.   

 REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante de la Contratista, encargado de la conducción técnica 
de la obra, debidamente autorizado por el mismo y oficialmente aceptado por la Administración.  
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DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso aquellos inhábiles y 
feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley 
Nº 3734 y Decreto Reglamentario.  

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en tiempo y forma, con 
precios básicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.  

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por:   

• Pliego Particular de Bases y Condiciones.  

• Especificaciones Técnicas Generales  

• Especificaciones Técnicas Particulares.  

• Presupuesto Oficial.  

• Formularios tipos.   

• Planos.  

• Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a 
consultas efectuadas por los participantes.  

 

ARTÍCULO N°4: ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

La documentación licitatoria estará disponible en la página web oficial del Gobierno de San Juan 
(www.sanjuan.gov.ar).  Los proponentes podrán descargarlo en forma gratuita.  

Para consulta de Pliego y notificaciones se debe visualizar frecuentemente el link del gobierno 
provincial, www.sanjuan.gov.ar  

ARTÍCULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA 
OBRA  

Los Proponentes deberán conocer la normativa indicada en el Artículo Nº 2, como así también el 
Código de Edificación de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, 
Provinciales, Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construcción, Leyes Laborales e 
Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realización de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, 
Ordenanza, Reglamentación, etc., vinculados con la ejecución de los trabajos.  

Además, por el solo hecho de participar en la presente Licitación Pública, los Proponentes declaran 

expresamente su conocimiento y aceptación de todas las cláusulas que rigen el proceso de 

licitación, y manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la 

Autoridad Competente. Así mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego 

en todas sus partes (Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, 

Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro documento que lo integre). En función de ello, en su 

Propuesta los oferentes deberán presentar la correspondiente Declaración Jurada en el sentido 

indicado. 

Los Proponentes deberán visitar la obra existente y/o terreno para tomar conocimiento de sus 

características principales, incluyendo el suelo y subsuelo, posición y fluctuación de la napa freática 

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
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y subterránea si fuera necesario, debiendo requerir las informaciones relacionadas con la ejecución 

de la obra. También los elementos estructurales existentes, a conservar y condiciones de trabajo 

tales como: provisión de energía eléctrica y agua, accesibilidad vehicular, maquinarias de la obra y 

todo otro elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la 

oferta que integra la propuesta. En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, 

derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. No podrán alegar 

desconocimiento de las condiciones de sitio donde se ejecutarán las obras, para lo cual deberán 

presentar una Declaración Jurada de acuerdo con el Formulario Estándar N° 3. 

 

ARTÍCULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL  

El Presupuesto Oficial asciende a la suma Pesos VEINTE MILLONES, DOSCIENTOS SIETE MIL 

SEISCIENTOS, IVA  incluido, $ 20.207.600,00.- (Presupuesto al mes de Septiembre 2022). 

Los Oferentes deberán cotizar con precios al mes “n-1”, siendo el mes “n”, el mes en el que se 
realiza el Acto de Apertura de Sobres. 

ARTÍCULO N°7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO  

La obra objeto de esta Licitación será atendida con recursos propios de la CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
de la Provincia. La correspondiente certificación será abonada en los términos y condiciones 
establecidas en la Ley de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734 y sus decretos reglamentarios. 
El Ente Pagador será la Tesorería General de la Provincia.  

ARTÍCULO N°8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN  

La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO.  

ARTÍCULO N°9: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El plazo de ejecución de la obra será de: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS CORRIDOS, y se 
computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los trabajos, la que deberá operarse dentro de 
los CINCO (5) días hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de aprobación 
del Contrato.  

ARTÍCULO N°10: CONSULTAS Y ACLARACIONES  

Los oferentes o interesados están obligados al pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas 
que rigen el presente proceso licitatorio, quedando notificados por el hecho de la publicación de 
los pliegos y condiciones en la página web oficial del Gobierno de San Juan (www.sanjuan.gov.ar), 
como así también notificados de las circulares e informes que desde la repartición se publique en 
el portal oficial.  

Esta será la única vía de comunicación oficial, por lo que no se admitirá reclamo alguno motivado 
por obviarse la consulta señalada.  
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Las consultas deberán formularse al Comitente a la dirección de correo electrónico: 
subsec.arquitectura@sanjuan.gov.ar. 

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (05) días hábiles antes de la 
fecha de apertura de las Propuestas.   

El Comitente responderá  a dichas consultas mediante Circulares, en el link www.sanjuan.gov.ar, 
del Gobierno Provincial, hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha de Apertura del Acto 
Licitatorio. Las respuestas serán abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la 
pregunta. 

En el mismo sitio se publicarán, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que 

considere oportuno emitir la Autoridad Competente. Los Proponentes tendrán la obligación de 

notificarse de todo ello consultando periódicamente esta única vía de comunicación oficial, por lo que 

no se admitirá reclamo alguno producido por obviar este procedimiento. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente contenida en la 

documentación. 

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, así como Circulares, pasarán a integrar la documentación 

del presente Pliego, y no constituirán causal para extender el plazo establecido para la presentación 

de las Propuestas. 

De igual modo, cualquier notificación de la naturaleza que fuere relacionada con la presente 

Licitación Pública, se realizará a través de la página oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo 

exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente 

a alegar un eventual desconocimiento de lo publicado. 

Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos establecidos 
anteriormente, podrá remitir, las aclaraciones que estime corresponder.  

  

ARTÍCULO N°11: PROPONENTES  

Los Proponentes podrán ser Empresas Constructoras Provinciales o Nacionales, admitiéndose su 
presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las 
condiciones de este Pliego.  

Las Empresas deberán acreditar su personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para 
la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los órganos 
societarios para la presentación en la presente licitación, como así también acompañar los poderes 
que acrediten la representación de la firma, tanto social como de su representante legal.  

Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán presentar la 
documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además:  
  

a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual deberá 
plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 22.903, que modificó 
la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas 

mailto:dirplanifyproyecto@sanjuan.gov.a
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.sanjuan.gov.ar/
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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por Escribano Público. Al menos una de las empresas participantes debe ser constituida en 
la Provincia de San Juan. 

  
b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las Empresas 

deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en que cada una de ellas 
participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su presentación al llamado a Licitación 
Pública hasta la finalización de la obra, en caso de resultar contratista de la misma. Deberá 
constar en dicho compromiso como único objeto de la constitución de la UTE, la ejecución 
de la obra objeto de la presente Contratación.  

  
c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que la 

responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos 
sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y división. También, el 
compromiso formal de no modificar los términos del documento constitutivo de la UTE 
hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de adjudicársele el contrato.   

  
d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato deberá presentar, 

OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el Registro Público de Comercio. 
Asimismo, deberá denunciar el Representante de la UTE, quién acreditará su calidad de tal 
mediante copia certificada del acta de designación. En caso de revocación de la 
designación, deberá comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) 
días de producida.  

  
e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo, si se presenta en 

asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola.  

 

ARTÍCULO N°12: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La presentación se admitirá hasta el día y hasta media hora antes, indicados en el llamado para el 
Acto de Apertura de los Sobres. La documentación presentada después de la hora establecida para 
la apertura será devuelta sin abrir.  

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego de Bases y Condiciones  Particulares 
y no omitir la presentación de ninguna información o documento solicitado. Esta omisión o la 
comprobación de que cualquier información proporcionada por un Proponente no es correcta, 
veraz y completa, motivará la aplicación de las penalidades que en cada caso se establece.   

Cuando se requiera la certificación de la firma, ésta deberá ser cumplida por Autoridades Judiciales 
o Notariales con exclusión de toda otra.  

Si dichas Autoridades fuesen de extraña jurisdicción, deberá constar la legalización del Colegio 
pertinente.  

La documentación requerida por este Pliego se acompañará de conformidad a las siguientes 
indicaciones:  

a) Se presentarán dos sobres bajo la denominación “Sobre 1” y “Sobre 2”, cerrados.  El “Sobre 
2” estará contenido en el “Sobre 1”.  
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b) El “Sobre 1” llevará un rótulo en el que conste solamente la denominación de la 

Contratación de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertarán en él todos 
los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido el artículo Nº 13.  

  
c) El Sobre 2 llevará un rótulo en el que conste la denominación de la Contratación de que se 

trata y el nombre del Proponente. Se insertarán en él todos los documentos solicitados, en 
forma legible, siguiendo estrictamente el orden establecido en el Artículo Nº 14.  

  
d) Todos los documentos se presentarán ordenados en carpetas con índice y separadores, 

estarán redactados en castellano, se presentarán en hojas formato A4, mecanografiados, 
impresos, sin raspaduras, enmiendas, entrelíneas, testados y/o errores que no hayan sido 
debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados manuscritos. 
No se admitirán presentaciones de documentación técnica gráfica con agregados 
manuscritos. Los documentos que se acompañen podrán presentarse en su original, en 
testimonio expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad 
Notarial.  

  
e) Toda la documentación debe ser presentada impresa en original y una (1) copia de un 

mismo tenor. Todas las páginas del original y copia deben ser firmadas por la o las personas 
debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo legalmente y el 
Representante Técnico, y llevarán el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E. respectiva. El 
ejemplar identificado con la palabra “original”, será considerado a todos los efectos como 
oferta válida. El otro ejemplar, que deberá ser idéntico al anterior, será marcado con la 
palabra “copia”.  

  
f) Todas las páginas serán numeradas y se incluirá un índice que facilite la ubicación de 

cualquier información durante el proceso de evaluación.  
  

g) La documentación deberá ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma 
suficientemente segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que será objeto 
durante las tareas de revisión y evaluación.  

  
h) Toda documentación digital, deberá contar una Declaración Jurada del Oferente, 

certificando que el contenido del CD/ DVD, no regrabable, identificado como “copia”, es 
copia fiel del presentado como original, según Formulario Nº 8.  

 

ARTÍCULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1  

Los Proponentes deberán incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentación:  

  
a) Nota de presentación, siguiendo el modelo del Formulario Nº 1.  
  

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo del 
1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se 
establecen en el Artículo Nº 15 del presente pliego.  
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En caso de presentar póliza de caución con firma digital, el oferente deberá presentar la 

póliza en formato PDF e incorporar en el SOBRE Nº 1, una (1) Nota indicando Tipo de 

Garantía, Monto y clave que habilita la apertura del archivo ó soporte digital, según 

corresponda. 

c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación 
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas de la Provincia de San Juan, en la especialidad motivo de la Licitación.  

  
Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en la Ley N° 307-A, (ex Ley Nº 5459), del 
Registro de Constructores de San Juan y su Reglamentación.  

  
d) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, D.G.R. vigente a la fecha de 

apertura. La exigencia no puede ser suplida por una declaración jurada.   
  

e) Acta de Asamblea que dispone la participación de la/s Sociedad/es en la Licitación, o 
autorización para conformar la U.T.E.  

  
f) Poder o autorización general otorgado al Representante que firma la nota de presentación, por 

ante Escribano Público, en caso de que el Estatuto Social no lo determine.  
  

g) Acreditación de la existencia y vigencia de la persona oferente debiendo acompañar en caso de 
ser persona física, fotocopia certificada de su D.N.I. y en caso de persona jurídica, la inscripción 
en el Registro Público de Comercio o de Personas Jurídicas conforme corresponda, debiendo 
adjuntar copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberá adjuntar las actas 
o constancias del representante de dicha persona jurídica, quien deberá acreditar la 
representación que invoca, con copias debidamente certificadas. En caso de UTE todos sus 
integrantes deberán acompañar esta documentación por separado.  

  
h) Antecedentes de obras ejecutadas y/o en ejecución, (públicas y/o privadas), detallando 

cantidad y destino de obras con indicación de superficie cubierta y tipo de estructura para c/u 
de ellas.  

  
i) Declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Justicia Ordinaria 

de la Capital de la Provincia, debiendo constituir domicilio legal y electrónico en la misma, 
mediante Declaración Jurada siguiendo el modelo del Formulario Nº 2.  

  
j) Declaración Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la documentación que 

integra el presente Pliego, la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí exigidos y 
haber efectuado una visita al terreno, tal como lo indica el Artículo Nº 5 del presente Pliego y 
siguiendo el modelo del FORMULARIO Nº 3.  

  
k) Certificado Libre Deuda referido al cumplimiento del Artículo Nº 17 de la Ley Nº 643-A, Artículo 

- Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A., (ex Ley Nº 7053), que los Oferentes deberán 
tramitar ante la Secretaría de Hacienda, presentando el Modelo de Nota del Formulario Nº 5 ó 
Nº 6 según corresponda.  
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l) Detalle del personal que será afectado a la obra: profesionales, técnicos, capataces y personal 
de apoyo en relación de dependencia, contratados o a contratar.  

  
m) Detalle de máquinas, movilidades y equipos que la Empresa afectará exclusivamente a la obra, 

indicando si son o no de su propiedad.  
 

n) Designación del Representante Técnico para la obra que se licita, adjuntando constancia de 
inscripción en el Consejo o Colegio Profesional o Repartición correspondiente, con el pago de la 
matrícula al día, comprobante de inscripción en la A.F.I.P. y currículum vitae.   
Es condición esencial la intervención del Representante Técnico responsable, que respalde 
profesionalmente al Proponente y la ejecución de la obra, en caso de resultar éste el Contratista 
de la misma. - 
El Representante Técnico deberá poseer título habilitante de 1ª Categoría (Profesional 
Universitario, 
Arquitecto o Ingeniero Civil), de acuerdo a la categoría de la obra; inscripto en el Consejo 
Profesional o Colegio respectivo de la Provincia de San Juan. Presentando certificado acreditante 
a la fecha de apertura de las propuestas. 
El Representante Técnico deberá permanecer en la obra durante el tiempo que ésta se 
encuentre en actividad, sin perjuicio de la obligatoria asistencia en oportunidad de las citaciones 
que se formulen. 
 

o) Constancia de inscripción del Oferente en la actividad objeto de la licitación, emitida por la AFIP 
y además Constancia de pago al día del Impuesto a los Ingresos Brutos, donde conste su 
encuadramiento en la actividad cotizada en la presente Licitación, domicilio de radicación en la 
provincia de San Juan, como así también Convenio Multilateral si correspondiere.  

  
p) En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N° 2135-A (Régimen Compre 

Sanjuanino) expedido por la Contaduría General de la Provincia, vigente a la fecha de Apertura. 
En caso de UTE, donde una de las empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se afectará 
la parte proporcional de participación en la UTE al porcentaje de beneficio.   
  

q) En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra deberá 
presentar por separado los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), k), o), p), q), t), u), 
v),  en lo que corresponda. Adicionalmente se deberá presentar lo expresado en el Artículo Nº 
11 del presente pliego.  

  
r) Certificado de Inscripción en el IERIC y su correspondiente renovación vigente.  
 

s) Certificado de Proveedor emitido por el Registro Único de Proveedores del Estado – RUPE.  Los 
Proponentes deberán acreditar la inscripción en R.U.P.E., la cual deberá estar vigente al 
momento de la apertura. 

 
t) Últimas seis DDJJ del Formulario 931 de AFIP (presentación y pago), correspondientes a los 

últimos 6 (seis) períodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago 
correspondiente. En caso de existir plan de pago deberán presentar el mismo y la constancia de 
pago de las cuotas exigibles a fecha de apertura. 
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u) Será requisito indispensable la presentación de una Declaración Jurada respecto de la no 
existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación 
previsional, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 7.  

Reporte de deuda proveedores del estado: A fin de obtener el detalle de deudas líquidas y 

exigibles y de la falta de presentación de declaraciones juradas, los Oferentes deben ingresar a 

la página www.afip.gov.ar con CUIT y Clave Fiscal >> Sistema de Cuenta Tributaria >>Menú >> 

Cuenta Corriente >> Detalle de Deuda Consolidada >>CONSULTA DE DEUDA PROVEEDORES DEL 

ESTADO. Constancia de Inscripción de AFIP del Oferente.  

v) Evaluación Capacidad Económica –Financiera: para la evaluación de la capacidad económico-
financiera se deberá presentar: 

• Balances de los tres últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador 
Público, cuya firma deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de la provincia. 

• Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de 
empresa, deberán presentar una declaración jurada patrimonial, certificada por 
Contador Público y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, 
a efectos de determinar los resultados, las últimas tres Declaraciones Juradas 
de Impuesto a las Ganancias. 

• En caso de UTEs, la presentación de los balances y cálculo de índices, deberá 
realizarse porcada uno de los integrantes que la conformen. 

• Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales 
correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado del 
proponente y certificada por Contador Público, cuya firma deberá ser 
reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia y 
que a continuación se detallan: 

1. Liquidez: AC / PC > 0,8 

2. Solvencia: A / P > 1,5 

3. Endeudamiento: PC / PN < 0,75 

4. Rentabilidad: U / PN > 0, siendo PN > 0 

5. Capacidad de trabajo: AC - PC > PO / PE 

donde: 

A = Activo 

P = Pasivo 

AC = Activo Corriente 

PC = Pasivo Corriente 

PN = Patrimonio Neto 

U = Utilidad neta 

PO = Presupuesto Oficial 

PE = Plazo de ejecución (en meses) 

ACLARACION: se debe tener en cuenta que, al momento del estudio de las propuestas, 

el cálculo del índice de Capacidad de Trabajo se efectuará atendiendo el monto de la 

oferta. 

Se considerará que los proponentes acreditan capacidad económico-financiera 

suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente, el 
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resultado del análisis de los índices promedio de los tres últimos ejercicios cerrados 

arroja valores admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes. 

Para el caso de las UTEs, cada índice se obtendrá de la siguiente manera: cada uno de 

sus integrantes promediará el índice en cuestión con los datos de sus tres últimos 

ejercicios cerrados, y a ese promedio lo afectará de su porcentaje de participación en la 

UTE; luego se sumarán los resultados de todos los integrantes de la UTE para obtener 

así el índice buscado. Esto implica que alguna de las empresas integrantes podría no 

cumplir individualmente con los índices especificados, sin por ello excluir la oferta si la 

UTE en su conjunto da cumplimiento al requisito exigido. 

 
 

w) “Sobre 2“, con todos los componentes exigidos en Artículo 14.  
 

ARTÍCULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”  

El Sobre 2 contendrá la Oferta Técnico – Económica. 
 
El sobre 2, contendrá obligatoriamente la siguiente documentación: 
 

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario Nº 4.   
El que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, 
interlineas y en concordancia entre números y letras, tanto en el monto, como en el plazo 
de obra y en el mantenimiento de oferta.  

  
b) El Plan de Trabajos, que, (en forma legible), expresará la coherencia de todas las tareas 

incluidas. El mismo será desarrollado en base al sistema de barras horizontales (GANTT), 
con indicación de los períodos de ejecución de los ítems y sub ítems, y sus porcentuales, 
como así también el número de orden y designación de ítems, unidad de medida, cantidad, 
porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del ítem, porcentajes e 
inversiones (mensuales y acumulados).   

  
c) El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y Presupuesto 

Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designación de 
los ítems y sub ítems. Previo a la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el 
desglose de los ítems globales, a fin de facilitar las mediciones y certificación de obra.  

  
d) Curva de Inversiones, presentada indefectiblemente con indicación de los porcentajes e 

inversiones (mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.   
  

e) Los Análisis de Precios de todos los ítems y sub-ítems que integran la obra, detallando 
materiales, mano de obra, equipos, etc., según el modelo que integra la documentación. 
Todos los análisis de precios, incluso los de ítems o sub ítems globales, deberán ser 
desagregados en los tres rubros componentes, a saber: Materiales, Mano de Obra 
(incluyendo cargas sociales y tributarias) y Equipos, a fin de facilitar el cálculo de las 
probables futuras redeterminaciones de precios. Deberán indicarse los precios de 
referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del Decreto 
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Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos análisis 
deberán ser racionales y tendrán que considerar todos los elementos que intervienen en 
la correcta ejecución de cada ítem. El Comitente se reserva el derecho de solicitar todas 
las aclaraciones que crea necesarias, (características, marcas, especificaciones, folletos, 
etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la adjudicación, o rechazar una oferta 
si a su sólo juicio, los análisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.  

  
f) Detalle de la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en Gastos 

Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla modelo adjunta.  
  

g) Presentación Digital: Todas estas planillas deben presentarse siguiendo formato del 
Sistema SIGOP, en formato digital en Planillas Excel, el Cómputo y Presupuesto, Plan de 
Trabajos, Curvas de inversiones y los Análisis de Precios, y Gastos Generales, Cuadro de 
Polinómica. Los datos de todas la planillas deben estar vinculados, según el modelo de 
planillas de oferta. El CD o DVD, no regrabable, debe estar rotulado y firmado. En original 
y copia, debidamente certificada, según Formulario Nº 8.  

 

ARTÍCULO N°15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

En todos los casos, los interesados deberán adjuntar en su Propuesta la garantía mencionada en el 
Artículo Nº 13 bajo el punto b). Dicha garantía podrá ser constituida de las siguientes formas:   

  

1. Dinero en efectivo, es decir un depósito bancario en la cuenta oficial: 
Se deberá completar el Formulario en la aplicación del Banco San Juan, con todos 
los datos del Acto Administrativo que corresponda. 

Para realizar la garantía en efectivo los pasos son los siguientes: 

a) Acceder al aplicativo en la página Web, 
http://servicios.bancosanjuan.com/aplicaciones/sysgobierno 

b) Elegir “generar boleta con código de barras” se le presentará una pantalla 
donde se deberá completar todos los campos.  

2. Transferencias Bancarias, debe adjuntar comprobante de transferencia y formulario de 
nota de declaración jurada, el mismo se debe solicitar en la Repartición que realiza la 
Contratación. 
IMPORTANTE: si el oferente constituye la garantía de oferta mediante efectivo o 
transferencia bancaria y en el Acto de Apertura de sobres resultase rechazado por algunas 
de las causales de rechazo automático, el proveedor deberá dar aviso y al retirar la 
documentación deberá dejar la garantía original con el fin de poder tramitar luego la 
devolución de la misma.  

En el caso de solicitar la devolución de la garantía de mantenimiento de oferta en 
propuestas rechazadas con rechazo automático, el oferente debe solicitar su devolución en 
la Unidad Operativa de Contrataciones del organismo Contratante mediante el inicio de un 
expediente con “Nota de Solicitud de devolución de garantía y copia del comprobante de 
pago”. 
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3. Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deberá constituir domicilio en esta ciudad 
y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier 
fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle, como asimismo renunciar expresamente 
al beneficio de excusión y división constituyéndose en solidario, liso, llano y principal 
pagador de las obligaciones derivadas por la presentación efectuada por el Proponente, 
constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no podrá ser inferior al plazo 
que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y 
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del 
día posterior de la apertura de la presente Contratación. En caso de que se prorrogue la 
oferta, la misma será extensiva al aval.  

  

4. Seguro de caución expedido por compañía aseguradora que se constituya en solidario, liso, 
llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma el Oferente. Deberá ser 
hecho a favor del Comitente y contendrá la renuncia expresa a los beneficios de excusión 
y división. También deberá fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las 
obligaciones y derechos derivados de dicho seguro y contendrá   el sometimiento expreso 
a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero de 
excepción que pudiere corresponderle. La garantía de la Oferta deberá extenderse al plazo 
que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y 
Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento 
cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, a contar del día 
posterior de la apertura de la presente Contratación. Recibo de pago cancelatorio de la 
Póliza.  

En caso de presentar póliza de caución electrónica y con firma digital:  

La Póliza de seguro de caución deberá contener la siguiente información: 

− Podrá presentarse la Póliza de Caución con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-

MOSP-2021, en alguna de las siguientes formas: Por correo electrónico con destino a 

contablesop@gmail.com o en soporte electrónico (CD o pen drive). 

− Deberá ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia, 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia. 

− Deberá contener: el Tipo de Contratación y Número de Contratación, Número de 

Expediente y Objeto. 

Deberá constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que 

asuma el Oferente y que garantice en los plazos establecidos según pliego. 

− Deberá contener la renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. 

− Deberá fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y 

derechos derivados de dicho seguro. 

− Deberá contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San 

Juan, renunciando a cualquier fuero de excepción que pudiere corresponderle. 

− Deberá extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el 

Pliego de Bases y Condiciones, o bien hasta la extinción de las obligaciones del tomador 

cuyo cumplimiento cubre, es decir hasta tanto se resuelva la adjudicación correspondiente, 

a contar del día posterior de la apertura de la presente Contratación. 

− Deberá adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Póliza. 
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− Deberá tener certificación de firma del Emisor de la póliza, adendas o endosos por 

escribano público (identidad y carácter). 

− Deberá legalizarse la certificación por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdicción 

que corresponda. 

 

5. Títulos de la deuda pública provincial o nacional, tomados en su valor de cotización del 
penúltimo día anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonará intereses por los 
valores depositados en garantía, en tanto que los que devengaren intereses pertenecerán 
a sus depositantes.  
 

Esta garantía le será devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores 
a la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato.   

Al resto de los Proponentes, se les devolverá la garantía dentro de los quince (15) días hábiles 
posteriores a la notificación del resultado de la adjudicación.  

 

ARTÍCULO N°16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMÁTICO 

Las propuestas serán recibidas hasta el día y hora que indiquen las publicaciones del llamado a 
Licitación Pública.   
 
Antes de proceder a la apertura de los “Sobre 1”, los interesados podrán pedir o formular 
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitirá interrupción del 
mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura 
de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podrán hacer 
uso de la palabra los oferentes que acrediten la representación que invocan.  
 
A continuación, se procederá a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la 
documentación presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE 
RECHAZO AUTOMÁTICO, LA NO PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO  
Nº 13, incisos b), c), w, de forma excluyente. 
   

b) Constancia de la constitución de la garantía de la propuesta que será por un monto mínimo 
del 1% del presupuesto oficial, que deberá constituirse en cualquiera de las formas que se 
establecen en el Artículo Nº 15 del presente pliego.  

c) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad de Contratación 
Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro Provincial de Constructores de Obras 
Públicas de la Provincia de San Juan.  

Para el caso de una UTE, se considerará lo establecido en Ley N° 307-A (Registro Provincial de 
Constructores de Obras Públicas), ex Ley Nº 5459 y su Reglamentación.  

w) “Sobre 2“. 

Lo que supone la inadmisión de la propuesta y la devolución de la documentación presentada, 
incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ésto en el Acta.   
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En caso que el Proponente inadmitido no se encontrare en el Acto, se dejará constancia de dónde 
quedará la documentación para su retiro.  
 
Los demás requisitos citados en el Artículo Nº 13, deberán ser presentados hasta cinco días hábiles 
después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes, su compulsa 
y agregación, sin necesidad de notificación alguna. Vencido dicho plazo las ofertas incompletas 
serán rechazadas. 
 
En caso no existir causales de rechazo del sobre 1, acto seguido, se dará comienzo a la apertura de 
los “Sobres 2”, verificándose si la documentación presentada se ajusta a las disposiciones 
establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO N° 14, a excepción del inciso g).   
 
La no presentación de lo requerido en el inciso g), no será causal de rechazo automático en el Acto 
de Apertura.  El mismo deberá ser presentado hasta cinco días hábiles después del Acto de 
Apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los Proponentes su compulsa y agregación, sin 
necesidad de notificación alguna.  

En estos casos se procederá a la devolución inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto 
se dejará constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.  

También serán rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:  

a) que exista acuerdo entre dos o más proponentes o representantes técnicos para 
la misma obra.  

b) que un mismo representante técnico intervenga en dos o más propuestas.  

De todo lo actuado se labrará un acta, dejándose constancia de los nombres de los proponentes y 
de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes pertenecen y las causas del 
rechazo.  

Asimismo constarán los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automático.  

Los Proponentes que acrediten la representación que invocan podrán efectuar las observaciones 
que consideren pertinentes, las que se expresarán en forma verbal y constarán en el Acta, con la 
obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no 
será atendida la observación, cuya resolución será notificada con la adjudicación. 

Terminada esta operación se dará lectura del Acta, la cual será firmada por la persona que haya 
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee 
hacerlo.  

El Comitente podrá prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea 
conveniente, comunicando esta prórroga o suspensión de igual manera a la utilizada para cursar el 
llamado a Licitación Pública.  

Las copias de las Ofertas estarán a disposición de los Oferentes en el lugar que al efecto determine 
el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes al Acto de Apertura.  
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ARTÍCULO N°17: TÉRMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS  

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de noventa (90) días a contar de la 
fecha de la apertura.   

En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la 
adjudicación, se considerara prorrogado automáticamente por periodos iguales el mantenimiento 
de la oferta, salvo manifestación por escrito y en forma expresa del Oferente, por diez días corridos 
de anticipación al vencimiento de éste, haciendo saber su voluntad de no prorrogar la garantía de 
Mantenimiento de la Oferta. Este último supuesto implicará la desestimación de la oferta.  

ARTÍCULO N°18: ESTUDIO y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Todos los documentos presentados por los Proponentes, serán evaluados por una Comisión 
designada por el Comitente, que ejercerá su función basada en los datos aportados por las 
Empresas.  

Todos los Proponentes estarán obligados a suministrar la información adicional que a solicitud de 
la Comisión de Evaluación se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas 
y contables que sean necesarias, a fin de controlar la veracidad de esa u otra información, necesaria 
para la justa evaluación de las ofertas, necesaria para la justa evaluación de las ofertas. 

Con el fin de profundizar el análisis de las propuestas, la Comisión de Evaluación se reserva el 
derecho de indagar los datos relativos al desempeño de los compromisos contractuales 
oportunamente asumidos por el oferente. Asimismo, serán tenidos en cuenta los antecedentes de 
incumplimiento por contrato celebrados con organismos del Gobierno de la Provincia de San Juan 
que hubieran resultado en paralización injustificada de la obra, rescisión del contrato imputable a 
la empresa, multas o mal concepto, además los registros que configuren atrasos de obras 
imputables a la Contratista, sobre todo en aquellas que se encuentren en curso con esta 
Subsecretaria.  De igual modo, se considerará el historial de litigios desfavorables o litigios 
pendientes que impacten seriamente en su patrimonio. Lo antes mencionado podrá dar lugar a la 
desestimación de la oferta. 

Receptada la documentación que conforman las ofertas por la Comisión de Evaluación, ésta 
examinará las propuestas formalmente admitidas por la Mesa de apertura de Ofertas, verificando 
que esté acompañada la documentación requerida como faltante en el acto de apertura de 
Ofertas.  

La adjudicación recaerá sobre las ofertas que resulten más convenientes, teniendo en cuenta que 
los Oferentes de tales propuestas demuestren tener la capacidad empresaria, técnica, económica 
y financiera, necesaria para ejecutar en forma satisfactoria los trabajos requeridos y, en caso de ser 
Contratistas de la Repartición, estar estrictamente al día en el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.  

Terminado el estudio, dicha Comisión elevará un informe al Comitente aconsejando la 
adjudicación de la obra a la Empresa cuya Propuesta se considere la más conveniente. 
   
Si entre las propuestas presentadas consideradas admisibles y más convenientes que las demás, 
hubiera dos o más, cuyos montos ofertados se encontraran dentro de un rango del 5%, el 
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Comitente podrá llamar a mejorar la oferta entre esos proponentes exclusivamente. Las nuevas 
propuestas serán presentadas dentro del plazo y en el lugar y hora que se indiquen en la 
comunicación correspondiente, bajo sobre cerrado, con las mismas formalidades que el llamado 
primitivo y serán abiertas en acto público. En caso de nueva paridad, el Comitente decidirá en 
base a los elementos de la oferta y los antecedentes de las empresas. 

 

18.1 Oferta Condicionada, Incompleta, Temeraria o Inadmisible  

Se considera oferta inadmisible aquélla que no se ajusta a los requisitos de los pliegos de licitación, 
que no ofrecen exactamente lo solicitado o no lo ofrecen con los requisitos establecidos en el 
llamado.  

Las ofertas deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas. En razón de lo anterior, 
la propuesta que presente el oferente, debe necesariamente ser pura y simple, es decir no puede 
estar subordinada al cumplimiento de una condición.   

Se entiende que la oferta es condicionada cuando establece condiciones a cargo del licitador, del 
mismo proponente o de terceros.   

También se entiende por oferta condicionada aquélla que no define puntos importantes requeridos 
por los pliegos de licitación, y que asegura que se podrán definir una vez que se den los 
condicionamientos que ella consigna.  La administración deberá necesariamente rechazarla.  

Otro tipo de ofertas inadmisibles son las denominadas temerarias. Se entiende por oferta temeraria 
aquella proposición que hace presumir que no podrá ser cumplida por sostener precios 
anormalmente bajos o condiciones inviables técnica o financieramente.   

18.2 Sobre Especificaciones y Marcas   

Donde en la documentación técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que 
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida. Tal calidad 
cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y terminación, 
características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control de calidad de 
fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de producción, servicio 
post-venta, provisión de repuestos, garantías, cualidades de uso y mantenimiento.  

Si las Especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, o cualquier palabra que lo 
describa, el Oferente basará su cotización en la marca o tipo que se especifica. Si considera 
adecuado y equivalente cualquier otro artículo o material, deberá expresarlo con claridad en su 
propuesta, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que 
permita identificar claramente la propuesta. La aceptación de los mismos quedará a criterio del 
comitente.  

18.3 Cumplimiento de las Condiciones de la Licitación  

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitación será rechazada. No se 
admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se 
ajustaba a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos.  
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La determinación por parte de la Comisión de si una oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, 
se basará solamente en el contenido de la propia oferta.  

Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los 
términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, 
reservas u omisiones subsanables.   

Una desviación, reserva u omisión de naturaleza subsanable es aquella que:  

a) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecución de los servicios u 
obras objeto de la Licitación.  

  
b) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.  

  
c) De rectificarse, no afectaría injustamente la posición competitiva de otro Oferente, que 

habiendo presentado Ofertas, sí se ajustan a los documentos correspondientes.  
 

ARTÍCULO N°19: ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO  

El Comitente adjudicará, ad referéndum del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme 
criterios de conveniencia y de acuerdo a lo que considere sea más beneficioso para el Estado 
Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicación, sin que ello genere a favor 
de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Art. 20º. Ley Provincial 
de Obras Públicas Nº 128-A, ex Ley Nº 3734).  

El Comitente notificará fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la adjudicación, 
imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que deberá proceder a la firma del Contrato, el cual 
no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles, contados a partir de dicha notificación, conforme a 
lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas Nº 128-A.  

El Adjudicatario deberá constituir una garantía de ejecución de contrato equivalente al cinco por 
ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el 
Artículo N° 15.  

Cuando la fecha de iniciación de la obra no coincida con el primer día hábil del mes, deberá ajustarse 
el Plan de Trabajos a la real fecha de iniciación. El nuevo Plan de Trabajos será visado por la 
Inspección de Obra. 

Previo a la firma del contrato la Adjudicataria deberá presentar el desglose de los ítems globales, a 
fin de facilitar las mediciones y certificación de obra.  

El Adjudicatario deberá presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los 5 (CINCO) días a 
partir de la firma del mismo, (no se admitirá pago diferido del sellado).  

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo 
establecidos, perderá el importe de la Garantía de la Propuesta. Dicha circunstancia será 
comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.   
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ARTÍCULO N°20: IMPUGNACIONES  

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, los Oferentes 
podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación debidamente fundado, deberá 
ser acompañado por una garantía equivalente al uno por ciento (1%) del importe total de la oferta 
o de la suma de las ofertas que se impugnen.   

Los Oferentes podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, acompañando una garantía 
equivalente al dos por ciento (2%) del monto del presupuesto oficial, en los términos y por los 
medios recursivos previstos en la legislación vigente.  

Estas impugnaciones serán resueltas conjuntamente con la adjudicación y contestadas en esa 
oportunidad.  

Las garantías deberán constituirse mediante depósito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 600, 
cuenta 202956-6, Gobierno de la Provincia. Dichas garantías serán devueltas a quienes las 
constituyeron solamente en caso que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. 
En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus importes pasarán a 
Rentas Generales.  

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no 
serán admitidas ni consideradas. En este supuesto solamente será necesaria la simple notificación 
por Nota del Comitente.  

ARTÍCULO N°21: REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA  

La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un profesional de 1ª 
Categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, matriculado en el Consejo o Colegio 
Profesional o Repartición correspondiente, con el pago de la matrícula al día, adjuntando el 
comprobante de inscripción en la A.F.I.P., como así también el pertinente currículum vitae, a los 
fines de su aceptación por parte del Comitente. Dicho profesional no podrá representar más de 
dos obras en forma simultánea.  

A tal fin, la Adjudicataria deberá acreditar antes de la firma del Contrato, mediante el instrumento 
legal correspondiente debidamente aforado, la vinculación laboral que la une con el profesional 
designado. En caso contrario, no se procederá a la firma del Contrato.  

Dicho profesional deberá cumplir funciones en obra en forma permanente, coordinando las tareas 
con la Inspección de Obra. El incumplimiento de lo expresado dará lugar a la aplicación de lo 
estipulado en el Artículo Nº 26.  

El Proponente y/o el Representante Técnico deberán tener domicilio legal en la Provincia de San 
Juan.  

ARTÍCULO N°22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA  

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendrá las siguientes 
responsabilidades:   
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1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual y no puede aducir 
ignorancia de las obligaciones contraídas, ni tiene derecho a reclamar modificaciones de 
las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es 
responsable de cualquier defecto de construcción y de las consecuencias que puedan 
derivarse de la realización de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias 
manifiestas, que no denuncie por escrito a la Inspección de Obra antes de iniciar los 
respectivos trabajos.   

  
2. El Representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los daños o 

perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones específicas.  

  
3. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas 

y/o procedimientos constructivos patentados.   
 
  

4. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos 
Policiales, Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecución de las 
obras.   

   
5. Será por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios 

e intereses si cometiera cualquier infracción a dichas Disposiciones, Ordenanzas o 
Reglamentos.  

  
6. La Contratista deberá confeccionar el proyecto ejecutivo correspondiente, firmar en todas 

las actuaciones profesionales indicadas en la carátula de los planos respectivos (proyecto, 
cálculo, etc.) y tramitar su aprobación, ante las Entidades correspondientes: Dirección de 
Planeamiento y Desarrollo Urbano,  Municipalidad respectiva  etc., como así también 
confeccionará y/ o tramitará, en caso de ser necesario toda otra documentación que le sea 
requerida, para los fines de esta Licitación Pública. Antes de efectuar las presentaciones 
ante las Reparticiones señaladas, la Contratista deberá entregar a la Inspección, copias de 
los planos para su visación previa (una copia) y en digital.  

  
7. En caso de efectuar modificaciones a la estructura en cualquiera de sus aspectos, 

motivados por observaciones de D.P.D.U., o por cualquier otro motivo se deberá informar 
de inmediato al Departamento Proyectos del Comitente, quien determinará y autorizará 
dichas modificaciones si lo considera necesarias. Se deja aclarado que este edificio, está 
incluido en el Grupo A en las NORMAS INPRES – CIRSOC.  

  
8. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construcción, 

impuestos, tasas, estampillados, copias heliográficas y fotocopias, que la tramitación y 
aprobación de los planos así lo exija.  

  
9. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (según corresponda), los derechos, sellados y tasas 

que por todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, cálculo u otra 
verificación, que hubiera sido realizada a través de los profesionales y técnicos que firman 
los planos, planillas y especificaciones, que forman parte de este Pliego.  
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10. La Contratista deberá tramitar las factibilidades actualizadas de O.S.S.E., D.P.D.U., D.P.V.,  
HIDRÁULICA, ECOGAS, SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  
SUSTENTABLE, etc. que sean necesarias a fin de cumplir con las reales finalidades de la 
obra.  

  
11. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y útiles necesarios para que la 

Inspección de Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran 
necesarias para su correcta ejecución.  

  
12. Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra, deberán ser de 

la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad 
vigentes), previamente aprobados por la Inspección antes de su acopio al pie de la obra, y 
en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto, 
y con la debida anticipación, la Contratista hará entrega de todas las muestras respectivas. 
Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena 
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, o con las estipulaciones 
contractuales, serán reemplazados por la Contratista, corriendo a su exclusivo cargo los 
gastos que demande la sustitución.     

  
13. Si la Contratista acopiara en obra materiales sin aprobar o rechazados, debe retirarlos en 

el término perentorio que determine la Inspección de Obra, y si así no lo hiciere, ésta 
dispondrá su retiro o emplazamiento donde lo considere conveniente, corriendo todos los 
gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva de la Contratista.  

  
14. La Contratista tendrá siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel 

y equipo que a juicio de la Inspección de Obra se necesite para la marcha correcta de las 
tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una reserva mínima que asegure quince (15) 
días de labor.  

  
15. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección de Obra, 

aseguren la calidad satisfactoria de la misma y su finalización en término.  
  

16. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, 
los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Contratista fueren insuficientes, 
ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección de Obra, ésta podrá ordenarle que 
perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin 
embargo, el hecho que la Inspección de Obra nada objetase sobre el particular, no eximirá 
a la Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras 
ejecutadas o la demora en la terminación.  

  
17. No se admitirá cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspección de 

Obra, debiéndose hacer en todos los casos que correspondiere, los ajustes económicos 
que sean pertinentes. Cuando, en opinión de la Inspección de Obra, algún material 
propuesto por la Contratista no reúna los requerimientos necesarios para la aplicación 
especificada, ésta deberá reemplazarlo conforme a las Especificaciones Técnicas. 
Cualquiera de los elementos suministrados como muestra, podrá ser utilizado en obra 
como último elemento a colocar de cada tipo.  
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18. A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión el grado de perfección, 
terminación, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener, como así 
establecer técnicas constructivas, la Contratista tendrá la obligación de ejecutar un tramo 
de muestra de obra. El tramo a ejecutar será determinado por la Inspección de Obra, y será 
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado sea aceptado.  

  
19. La Inspección de Obra podrá requerir la realización de todos los ensayos y pruebas que 

considere necesario para comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda 
clase, son las que determinan el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. La 
Contratista conservará los informes de todos los ensayos y pruebas realizadas, debiendo 
entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspección de Obra.  Todos los ensayos de 
laboratorios que eventualmente se requieran, serán a cargo exclusivo de la Contratista, 
debiendo la Inspección de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.  

  
20. El personal y los elementos necesarios en la obra para este objeto, como ser: instrumentos 

de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos específicos de control, 
etc., serán facilitados y costeados por la Contratista y se comprobará que los materiales 
y/o estructuras son los prescritos.  

  
21. Comunicar al Comitente durante todo el plazo de ejecución de la obra, en forma obligatoria 

y sin necesidad de intimación alguna, el cobro de cada uno de los Certificados, dentro de 
los dos (2) días hábiles de producido. El incumplimiento de esta exigencia, hará pasible a 
la Contratista de la aplicación de una multa igual a la establecida en el Artículo 27º.   

  
22. Reuniones de coordinación: La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de 

asistir con participación de su Representante Técnico y/o la eventual de los técnicos 
responsables de la obra, a reuniones periódicas de carácter semanal y extraordinarias o 
eventuales promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la 
necesaria coordinación entre todos los ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a 
las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de interés común, facilitar y 
acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra y del normal desarrollo del 
Plan de Trabajos.  

  
23. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: La ejecución de las obras deberá ajustarse 

estrictamente a lo estipulado en el Pliego de Licitación.   
 
La Contratista no podrá por sí, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 
estrictamente al contrato.  

La Contratista está obligada a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del 
Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida 
en los planos, especificaciones y demás documentos del contrato y de acuerdo, en todos los casos, 
a las exigencias de los Organismos Específicos (Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Municipales, 
ECOGAS - Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, 
Energía San Juan S.A., etc.).  

Queda convenido que, siendo las exigencias establecidas por los Organismos Específicos, las 
mínimas que deben reunir las obras, la Contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio 
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contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de 
aquéllas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato, carecieran de detalles sobre las 
mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado.  

ARTÍCULO N°23: IMPACTO AMBIENTAL  

La Contratista deberá cumplir con la legislación sobre el tema, durante el período de ejecución del 
Contrato. Remitirse a la Normativa Sobre Higiene y Seguridad, en Anexos del Presente Pliego. 

 

ARTÍCULO N°24: INSPECCIÓN, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO  

La inspección, medición y certificación de los trabajos serán ejercidas por personal a designar por 
la Subsecretaría de Arquitectura, Dirección de Gestión de Obras, del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos, realizando la comunicación de la designación por la vía Administrativa correspondiente.  

 La Inspección de Obra tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en 
que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requieran modificar el Plan 
de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.  

La Inspección de Obra tendrá en todo momento, libre acceso a obradores, depósitos y oficinas de 
la Contratista, a fin de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos 
realizados o en ejecución, verificando el cumplimiento de las condiciones del contrato y efectuando 
las observaciones que pudieran corresponder.  

El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el anterior, 
debiendo ser citado el Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia 
determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.  

La Medición y Certificación serán realizados por la Inspección, digitalizados a través del Sistema 
SIGOP, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.  La Contratista deberá adjuntar el 
Formulario F-931-AFIP, actualizado a la fecha de la presentación.  

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducirá el cinco por ciento (5%), 
que se retendrá hasta la Recepción Definitiva como fondo de reparo. Esta retención podrá ser 
sustituida por los demás medios que prevé la Reglamentación de la Ley.  

El plazo de pago de los certificados de Obra será el establecido en la Ley Nº 128- A, de Obras 
Públicas, ex ley 3734, Artículo 57.   

ARTÍCULO N°25: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Para las Redeterminaciones de Precios se aplicará el Decreto Acuerdo Provincial Nº 00028/16 que 

adhiere al Decreto Nacional Nº 691-16 del PEN. Se tomará como mes base el mes n-1, donde “n” 

es el mes para el cual se efectúa la redeterminación, la cual será válida hasta el penúltimo mes 

de ejecución de la obra. 

Se informa que la fórmula Polinómica a aplicar en la presente licitación para el cálculo de la Variable 
de Referencia en los certificados de Redeterminación provisorios es la siguiente:  
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V.R. = 0.29 MOr / MOo + 0.14 Cr/Co + 0.20 Mr/Mo + 0.10 Vr/Vo + 0.06 ISr/ISo + 0.10 IEr/IEo+ 0,06 
ITr/ITo + 0.05 Pr/Po  

 

Donde:  

MOr= Mano de Obra Redeterminado  

MOo= Mano de Obra Original  

 

Cr= Cemento Redeterminado  

Co= Cemento Original  

 

Mr= Metalúrgica Redeterminado  

Mo= Metalúrgica Original  

 

Vr= Vidrio Redeterminado  

Vo= Vidrio Original  

 

ISr = Instalación Sanitaria Redeterminado 

ISo = Instalación Sanitaria Original 

 

IEr = Instalación Eléctrica Redeterminado 

IEo = Instalación Eléctrica Original 

 

ITr = Instalación Termomecánica Redeterminado  

ITo = Instalación Termomecánica Original 

 

Pr = Pinturas y Afines Redeterminado   

Po = Pinturas y Afines Original   
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FÓRMULA POLINÓMICA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

        

 Orden Código  Designación   Incidencia % 

1 IIEE-SJ-102000 Mano de Obra  MO 0,29 

2 
INDEC-CM-37440-

11  
Cemento  C 0,14 

3 INDEC-PB–2710-1  Metalúrgica M 0,2 

4 IEE-SJ-208 Vidrios y Otros V 0,1 

5 
INDEC-MO–

51620-1 
Instalación Sanitaria IS 0,06 

6 
INDEC-MO - 

51641-1 
Instalación Eléctrica IE 0,1 

7 
INDEC-CM - 

41516-12 
Instalación Termomecánica IT 0,06 

8 IEE-SJ-207 Pinturas y Afines P 0,05 

    

Los intereses a que hubiere lugar por mora en el Pago de La Certificación De Obra en General serán 

liquidados y abonados conforme lo determina La Ley Provincial De Obras Públicas Nº 128-A, Su 

Decreto Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes y Concomitantes, La Resolución Ministerial 

N° 770-OSP-1989, La Resolución Ministerial N°1769-OSP-1990, y Actos Administrativos 

complementarios de todas Ellas.  Si la demora en la emisión y expedición de La Certificación De 

Obra fueran por Causas Imputables a La Contratista, no le corresponderán a Esta liquidación ni pago 

de intereses alguno. 

La Expresión Polinómica desarrollada con anterioridad será la utilizada durante el desarrollo de 

toda la obra y las distintas Alternativas de modificación para la misma contempladas en La Ley 

Provincial De Obras Públicas N° 128-A, Su Decreto Reglamentario, Su Modificatorio, Concordantes 

y Concomitantes. Deberá presentar la planilla SIGOP con polinómica incluida. 

  

ARTÍCULO N°26: GASTOS IMPRODUCTIVOS  

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se determinarán 
sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la oferta, a los que se les deducirá 
la incidencia que tengan aquellos gastos que se producen por única vez y que no tienen relación 
con el avance de los trabajos en el tiempo.  
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Con el valor obtenido, se determinará el monto mensual de gastos improductivos, que aplicado a 
la ampliación de plazo otorgado en base a las causales previstas en la Ley Nº128-A ex ley 3734 y 
Decretos Reglamentarios (Artículos 42º y 61º), dará el total de los mismos y al cual se le adicionará 
solamente, el porcentaje correspondiente al I.V.A.  

El plazo para el pago de los gastos improductivos será de sesenta (60) días corridos, contados a 
partir de la presentación del reclamo, el cual para ser recibido por la Inspección de Obra deberá 
incluir como requisito esencial obligatorio, la documentación completa que lo avale.  

 

ARTÍCULO N°27: MULTAS  

A los efectos del cálculo de multas, se entenderá por Monto del Contrato el Monto original del 
mismo más los importes de las modificaciones y/o ampliaciones aprobadas y actualizado en su 
totalidad con las redeterminaciones de precios que se hubieran practicado a la fecha de la 
aplicación de la multa.  

A) POR ATRASO EN EL PLAN DE TRABAJOS   

 Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje previsto en el Plan 
de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado para el mes que se considere, sea 
igual o mayor al veinte por ciento (20 %), se aplicará una multa equivalente al diez por ciento (10 
%) de la diferencia entre los montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. 
El atraso se verificará con la siguiente fórmula:  

Atraso   =   (AMPT - AMRC) x 100     mayor o igual a 20%  

                               AMPT  

  

Multa = (AMPT – AMRC) x 0,10 x MCA  

AMPT = Avance según Plan de Trabajos acumulado al mes que se        considere.  

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere. MCA = Monto 
Contractual Actualizado.  

  

B) POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL  

La demora en la terminación de la obra, siempre que la Contratista no probase que se debe a causa 
justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-referéndum de la Autoridad que 
corresponda, dará lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculará de la 
siguiente forma:   

  
a) Dentro de un período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual, contado 

desde el día siguiente al que la obra debió terminarse:  
  

M = 0,10 x C/P  
  

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del día siguiente y durante otro 
período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:  



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 34   

  
M = 0,20 x C/P  

  
c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y durante otro 

período equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:  
  

M = 0,40 x C/P  
  

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del día siguiente:  
  

M = 0,80 x C/P  
  

M = Monto de la multa a aplicar por día.  

 C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe que representen las 
modificaciones de obras, actualizadas si correspondiese.  

 P = Plazo contractual en días. Si se hubieren acordado modificaciones del mismo, el valor “P” será 
aumentado o disminuido según lo convenido.  

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto será como máximo del 10% del 
monto contractual.  

Alcanzado este límite, el Comitente decidirá, ad-referendum de la Autoridad que corresponda, si es 
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescisión del Contrato por causa de la Contratista.      

El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista advertencia o 
comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.  

En cambio, podrá la Contratista reclamar por escrito ante la Inspección, que se prorrogue el plazo 
de ejecución, fundado en las siguientes causas:  
  

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran     demandado un 
mayor tiempo para la ejecución de la obra.  

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional 
por su duración o inclemencia, y en general causas que, sin impedir forzosamente 
la actividad de la obra, la interrumpa en forma prolongada.  

3) Toda otra causa contemplada en la legislación vigente.  
  

Todo pedido de prórroga, así como cualquier otra medida que implique modificación sustancial del 
Contrato suscrito, será resuelta por la Autoridad competente, previo informe de la Inspección de 
la Obra.  

C) MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO  

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden de Servicio en 
el plazo establecido, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero comas dos 
por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicación 
de dicha multa.   
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D) MULTA POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS  

Por cada día de suspensión injustificada de los trabajos, la Contratista se hará pasible a una multa 
equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al mes anterior 
al de aplicación de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en días. 

 

E) MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA   

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, cuya presencia 
haya sido requerida por Orden de Servicio, dará lugar a la aplicación de la sanción establecida para 
el incumplimiento de Órdenes de Servicio.  

F) MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA  

La falta de limpieza en la obra será advertida por orden de servicio, con indicación del plazo de 
cumplimiento. La desobediencia será sancionada en la forma establecida para el incumplimiento 
de Órdenes de Servicio.   

 

ARTÍCULO N°28: SEGUROS  

La Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el período de construcción 
de la obra, más el período de garantía, las pólizas que se indican en los artículos siguientes, 
aceptando mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como así también 
por los daños que pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pólizas de seguros o bien 
sus franquicias o deducibles, no lo cubrieren. 

1) Seguro de Todo Riesgo Construcción (All Risk): La Contratista, previo al inicio de la obra, 
deberá presentar una póliza de este tipo a entera satisfacción del Comitente, la cual deberá ser 
asegurada por el valor total del contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo 
a los nuevos valores de obra que pudieran surgir en el plazo de construcción de la obra en función 
de las redeterminaciones de precios y/o adicionales de obra. Este incremento deberá trasladarse 
porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad civil que se indican más adelante.  

En la póliza deberá considerarse como co-asegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

La póliza de Seguro de Todo Riesgo Construcción deberá nuclear las siguientes cláusulas: 

a) No repetición a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y 
Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio 
de Obras y Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

c) Cláusula de No Anulación a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura tura”. 

d) Cláusula de notificación con 30 días de anticipación por anulación y falta de pago a favor 
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / 
Subsecretaría de Arquitectura”. 

Mediante aceptación expresa, la póliza deberá cubrir los riesgos que adelante se indican: 
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i. Daños directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupción volcánica. 
ii. Daños causados directamente por ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, 

desbordamiento y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento. 
iii. Daños a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de 

suelos y/o demoliciones. 

Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurará por responsabilidad civil 
extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones 
y/o muertes ocasionadas a terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) 
que ocurran en conexión directa con la ejecución del contrato asegurado por la póliza, por cada 
evento, por la suma Pesos de curso legal en la República Argentina igual al Monto Adjudicado. 

2) Seguros de Accidentes de Trabajo:  El Contratista deberá contratar con una Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley Nº 24.557, dando 
cumplimiento a todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas 
reglamentarias de la misma. 

El Contratista deberá presentar en forma mensual un certificado de cobertura con nómina de 
personal y cláusula de Renuncia a los Derechos de Subrogación a favor de “Gobierno de la Provincia 
de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Públicos / Subsecretaría de Arquitectura”. 

3) Seguro de Automotores:  La Contratista deberá contratar los seguros de los vehículos 
automotores que sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados 
a la ejecución de las obras o al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos 
aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El riesgo mínimo a cubrir será la 
responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes. 

Su cobertura será exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminación del mismo. El 
Comitente deberá figurar como asegurado adicional. 

4) Seguros de Vida:  La Contratista deberá contratar los Seguros de Vida para su personal en 
relación de dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro 
puedan surgir, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación.  

 

ARTÍCULO N°29: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS   

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 
demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del 
fundamento de la sospecha.   

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo de 
la Contratista.  

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, la Contratista deberá reparar o 
cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspección.   



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 37   

 Transcurrido el mismo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, 
formulándole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los importes se tomarán del 
Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago, según corresponda.  

 

ARTÍCULO N°30: TRABAJOS RECHAZADOS  

La Inspección de Obra rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los 
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las 
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego.  

 Es obligación de la Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que 
contractualmente se obligó, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 
prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.  

 

ARTÍCULO N°31: SUBCONTRATOS  

La Contratista no puede efectuar sub-contratación ni asociación alguna, sin la previa autorización 
de la Administración. Esta autorización no exime a la Contratista de sus responsabilidades.   

La Contratista pedirá por escrito la autorización para subcontratar, en cuya solicitud dará el nombre 
del subcontratista, la forma de contratación y las referencias de aquél, debiendo ser personas de 
probada capacidad, a juicio exclusivo de la Administración, de acuerdo a la naturaleza de los 
trabajos. Deberá acompañar, asimismo, copia con certificación de firmas por escribano público del 
contrato respectivo. Los subcontratistas se ajustarán estrictamente a las disposiciones 
contractuales que rijan para la ejecución de la obra para la Contratista, no creando a la 
Administración obligación ni responsabilidad alguna.    

 En caso de autorizarse la co-asociación de empresas, la Administración establecerá las condiciones 
en que admitirá la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquéllas. 

 

ARTÍCULO N°32: CARTEL DE OBRA  

El Cartel de obra debe reunir las características señaladas en la Carpeta Nº 1 del presente Pliego 
que forma parte de la documentación y será ubicado en el lugar que indique la Inspección de Obra.  

 

ARTÍCULO N°33: VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA  

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para 
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o 
ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o 
personas de la Administración o de terceros.   

A tal fin, se establecerá una vigilancia y control hasta la recepción provisional de la obra. La 
adopción de las medidas aludidas precedentemente no eximirá a la Contratista de las 
consecuencias por los hechos que allí se produzcan.   
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ARTÍCULO N°34: FOTOGRAFÍAS  

La Contratista deberá realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio hasta la finalización 
de la misma:  

Al momento de cada certificación mensual, la Contratista deberá entregar al Comitente Fotografías 
aéreas y terrestres en colores tomadas y/o realizadas por personal idóneo, conforme se detalla a 
continuación:  

a) 2 (dos) Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato RAW.  

b) 2 (dos) Fotografías aéreas de 300 ppp/ppi en formato JPG.  

c) 6 (seis) Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato RAW.  

d) 6 (seis) Fotografías terrestres de 300 ppp/ppi en formato JPG.  

 

ARTÍCULO N°35: RECEPCIÓN PROVISIONAL  

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada 
con arreglo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones 
establecidas en las Especificaciones Técnicas Particulares, labrándose un Acta en presencia de la 
Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este 
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operación.  

Antes de la firma del Acta, la Contratista deberá presentar los certificados que acrediten haber 
cumplido con los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas 
y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

Asimismo, la Contratista deberá presentar los comprobantes de pago al día, de los servicios de 
ENERGÍA SAN JUAN, OSSE, y Distribuidora de Gas Cuyana S.A, si correspondiera.  

En el Acta de Recepción Provisional se consignará:   

  
1) La constancia de que las obras están terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de 

Condiciones y Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra.  
2) Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra, con indicación de las respectivas 

resoluciones que las autorizaron.  
3) La Contratista entregará obligatoriamente junto con el pedido de Recepción Provisional, 

los planos conforme a obra, en la escala que corresponda, dibujados en film poliéster y en 
sistema Autocad 2018, en formato y colores reglamentarios y un juego de copias doblados 
y encarpetados. Su detalle será fijado por la Asesoría Arquitectónica. La Empresa deberá 
entregar, además, a la Inspección de Obra, la documentación anteriormente enunciada, 
digitalizada, (CD, DVD) por duplicado. Los planos Conforme a Obra, no podrán justificarse 
como observación faltante y/o incompleto en el Acta de Recepción Provisoria.  
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Si al procederse a la Inspección previa a la Recepción Provisional, se encontrasen obras que no 
estuviesen ejecutadas, con arreglo a las condiciones del Contrato, se podrá suspender dicha 
recepción hasta que la Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada.   

A tales efectos, la Inspección de obra fijará un plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera 
cumplimiento a las observaciones formuladas, el Comitente, podrá ejecutar los trabajos por sí o 
con intervención de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que 
correspondieren.  

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la 
habilitación de la obra, podrá realizarse la Recepción Provisional, dejando constancia de las mismas 
en el Acta, para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y 
durante el plazo de garantía.   

 

ARTÍCULO N°36: PERÍODO DE GARANTÍA  

El plazo de garantía de la obra será de trescientos sesenta (360) días, a partir de la fecha de la 
Recepción Provisional, durante el cual la Contratista queda responsable de la totalidad de los 
trabajos ejecutados, estando obligada a la reparación requerida por desperfectos y/o defectos 
provenientes de la mala calidad de los materiales o de deficiencias en la ejecución de los trabajos.  

ARTÍCULO N°37: PLANOS CONFORME A OBRA  

Se deja expresa constancia que, en la presente licitación, se deberá cotizar como rubro 
independiente, la Documentación Final de Obra. Dicha cotización no podrá ser inferior al 1% del 
valor de la oferta, debiendo ser incluida en el Plan de Trabajos, Resumen Gral. del Presupuesto, etc. 
La redeterminación de este ítem se hará con precios correspondientes a la fecha de recepción 
provisional, sin perjuicio de que la entrega se realice con posterioridad a la misma, aún dentro del 
plazo máximo permitido.   
Será por cuenta de la Contratista, la presentación de toda la documentación para obtener el 
Certificado Final de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano.  
Antes de tramitar el Certificado Final de Obra, deberá cumplirse con la Ley 307-A, art. 15 inc. G, el 
cual establece “acreditar haber dado cumplimiento a los pagos estipulados con el Certificado Libre 
de Deuda, emitido por el Registro de Constructores (art. 14 inc. d).    
Dicho certificado deberá ser presentado ante la Subsecretaría de Arquitectura, previo a la recepción 
de las obras.  Asimismo, deberá la Contratista de la obra entregar a la Subsecretaría, dentro de los 
ciento ochenta  días  a partir de  la  Recepción  Provisoria  de  las  obras,  una  carpeta conteniendo 
la siguiente  documentación conforme a obra, debidamente aprobada por las entidades 
competentes, presentada en originales en poliéster y dos juegos de copias y en CD/DVD 
(certificados escaneados, planos escaneados con los sellos de aprobación  correspondientes y 
archivos “.dwg”) : 
 
  1º Planos de Planimetría General. - 
  2º Plano Conforme a Obra/ Final de Obra. - 
  3º Plano Final de Instalaciones (Todas las Instalaciones correspondientes a este Proyecto). 
  4º Plano Final de Bomberos (Certificado de Protección Servicio contra Incendios) *. 
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  5º Plano de Mensura Registrado en la Dirección de Geodesia y Catastro de San Juan para 
regularizar el Estado de Dominio. – 
 
* Nota: Corresponderá realizarse un Esquema Integral de Servicio Contra Incendio, teniendo en 

cuenta todo lo que incluye el predio, es decir, todos los sectores que tengan la misma Nomenclatura 

Catastral; y sólo se certificará la observación del Sector a intervenir en el Departamento de 

Bomberos. 

 
Estará a cargo de la Contratista la aprobación, ante las reparticiones que correspondan, de la 
documentación técnica de todos los trabajos a ejecutar. 
Toda la documentación solicitada deberá estar aprobada en forma definitiva y será presentada por 
la Empresa Contratista antes de la recepción definitiva de la Obra. - 
 

La falta de presentación de la documentación exigida, a la fecha de recepción definitiva, 
hará pasible a la Contratista de una multa del uno por ciento (1%) del monto de la obra, 
actualizado a la fecha de recepción, por cada día de atraso en el cumplimiento de lo estipulado.  
 
Se deja expresamente aclarado que, vencidos los plazos, la Repartición se reserva el derecho de 
dar por recibida la obra en forma definitiva, aplicando en consecuencia, la multa establecida 
precedentemente. Asimismo, procederá   a descontar del Certificado Final de Obra los importes 
correspondientes al Ítem "Documentación Final de la Obra" y a afectar el fondo de reparo, hasta 
cubrir los gastos que a la Administración le demande, por cualquier vía, la obtención de la 
documentación citada. Todo ésto, sin perjuicio de las sanciones y acciones que pudieran 
corresponder. El mantenimiento del fondo de reparo, en cualquiera de sus formas, por un 
período superior al previsto, estará a cargo de la Contratista y no dará derecho a reclamo 
indemnizatorio alguno. 

 

ARTÍCULO N°38: RECEPCIÓN DEFINITIVA  

La Recepción Definitiva tendrá lugar a la terminación del plazo de garantía, previa constatación del 
buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, 
para lo cual se realizarán las pruebas que la Inspección de Obra estime necesarias, pudiendo repetir 
total o parcialmente las practicadas en la Recepción Provisional.  

 En el Acta de Recepción Definitiva, constará el cumplimiento de los pagos correspondientes al 
Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.  

 

ARTÍCULO N°39: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS  

La garantía contractual será devuelta dentro de los treinta (30) días posteriores a la firma del Acta 
de Recepción Provisional, y el Fondo Reparos dentro de los treinta (30) días posteriores de 
efectuada la Recepción Definitiva de la obra.  
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ARTÍCULO N°40: COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

La Contratista deberá fijar un sitio y/o local/es dentro del terreno, que constará de oficina, sala de 
reunión, office y sanitarios para la Inspección de obra, en el que tendrá toda la documentación de 
la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspección, cintas 
métricas, escaleras, Pliego adquirido por la Contratista, libros, etc. Su localización será el resultado 
del consenso entre la Contratista y la Inspección.  El lugar deberá contar con todas las comodidades 
necesarias.  

❖ Elementos a proveer: 

Además, deberá proveer dentro de los tres (3) días posteriores a la terminación o instalación de las 
oficinas mencionadas, los elementos que a continuación se detallan, los que previamente deberán 
contar con la conformidad de la Inspección de Obra: 

 

• NOTEBOOK:  marca HP. Línea New ELITE Smart 2022 17.3.    Video 16 Gb Radeon. Modelo 
17-ca    1065 cl.  Memoria: 32 Gb, tipo memoria RAM ddr4. Memoria de video 16 Gb. 
Capacidad disco rígido 1000tb. 

Pantalla: resolución de pantalla alta definición. Tamaño 17.3” tipo LED. 

Procesador: tarjeta de grafica Vega Radeon. Marca Intel.  

Sistema operativo con licencia Windows 10 premium en adelante. Sistema operativo. Con 
licencia office carácter permanente. 

Todos los locales serán mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y 
funcionamiento, mientras dure la ejecución de la obra, haciéndose cargo del costo de estos 
servicios.   

La Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra, durante el período de ejecución de 
los trabajos hasta la Recepción Definitiva, una movilidad tipo Sedan 4 puertas, Modelo 2018 en 
adelante, con documentación al día, con aire acondicionado, en perfecto estado general de 
funcionamiento y sin chofer. Cumplirá sus funciones en el horario que determine la Inspección de 
Obra. Estará a disposición del inspector las 24 hs, quien será el conductor de dicho vehículo, o en 
caso de no necesitarse movilidad la Contratista proveerá igualmente vales de combustible.  

Los gastos que demande la movilidad, tales como combustibles, lubricantes, seguros, patentes, 
reparaciones, etc., correrán por cuenta exclusiva de la Contratista.  

Se le proveerá al personal, (Inspector y/o Sobrestante) designado por la Subsecretaría de 
Arquitectura, lo siguiente: Elementos de protección personal (EPP) y Ropa de trabajo. Los EPP serán 
acordes a los riesgos que deriven de las actividades que se establezcan en este pliego, (obligatorio 
casco completo, chaleco reflectivo de gabardina, gafas de seguridad y guantes).   

Además, la Contratista proveerá a la Inspección, durante el transcurso de la obra, resmas de papel 
A4 de 80 gr/m2, rollos de papel para plotter, cartuchos de tinta para impresoras y plotter, 
biblioratos, carpetas, y otros elementos varios de oficina en la cantidad a designar.  
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ANEXO: El equipo informático arriba detallado, será nuevo y sin uso. Una vez realizada la Recepción 
Provisional, pasará a ser propiedad del Comitente. 

 

ARTÍCULO N°41:  ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO  

El Comitente abonará a la Contratista en concepto de Anticipo Financiero, un importe equivalente 
al 30 % (Treinta por ciento) del monto de Contrato y será descontado proporcionalmente de los 
certificados de obra.  

Este monto deberá garantizarse en alguna de las formas y condiciones establecidas en el ARTÍCULO 
Nº 15: “REQUISITOS Y FORMA DE GARANTÍAS DE LA PROPUESTA”, y se amortizará por los 
certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento y porcentual igual 
al del anticipo.  

La presente obra no prevé acopio alguno.  
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FORMULARIO Nº 1  
  

  

MODELO NOTA DE PRESENTACIÓN 

  

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

  

  

Señor Subsecretario de la  

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

 

S……………………………./..…………………………D   

   

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración, 
los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa/UTE, para la 
ejecución de la obra de referencia. 

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, 
comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y 
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar 
aquéllas que hubiesen sido omitidas. 

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Subsecretario muy atentamente. 

  

  

………………………..                                                           ………………………… 

Firma                                                                          Nombre Empresa/UTE 

 

………………………..                                                          …………………………. 

Aclaración                                                                            Sello Empresa/s 
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FORMULARIO Nº 2 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

  

 Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S……………………………./..…………………………D   

  

   

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de 
Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada,  la 
Empresa/UTE............................................................, con domicilio real y electrónico  en 
........................................................................ y constituyendo domicilio especial para el 
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente 
en...............................................................................de esta Ciudad, declaramos que nos 
sometemos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan, renunciando expresamente a cualquier 
fuero o jurisdicción de excepción que pudiese correspondernos. 

  

  

   

                                                                       

…………………………….. 

                                                                                       Firma  

                                                                              Aclaración y sello  
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FORMULARIO Nº 3 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA 

  

  

San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

              

Señor Subsecretario de la   

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S……………………………./..…………………………D   

   

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de 
Bases y Condiciones y en carácter de Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer 
la totalidad de la documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos allí 
exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutará la obra, tal como lo 
establece el Artículo Nº 5 del citado Pliego.  

  

  

  

 

  

…………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello 
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FORMULARIO Nº 4 

 

MODELO DE PROPUESTA 

  

 San Juan,….de. .................de 202...  

  

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

                                                Obra: …………………………………………………………  

Departamento: …………………………………………….  

           

Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S……………………………./..…………………………D   

 

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideración la 
siguiente Propuesta para las obras del título, por la suma única y global de:  

(1) $........................................................................(IVA Incluído).  

(2) ……………………………………………………………………....(IVA Incluído).  

Sin otro particular, saludo/amos al Señor Director muy atentamente.  

  

  

………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello/s 

   

Domicilio:…………………………………………………………….  

Teléfono:…………………………..  

Tipo y monto de la Garantía:………………………………………….  

  

(1) En números  

(2) En letras  

(3)  
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FORMULARIO Nº 5  

  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753  

  MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS 
LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053  

  

                                                              San Juan,….de. .................de 202...  

 

  

  

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753  

 

  

  

El que suscribe.........................................................., DNI. 
Nº............................., con domicilio legal en calle........................................, C.U.I.T. Nº 
................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la Ley Nº 7.053, 
un certificado de LIBRE DEUDA.  

  

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son  

informados en carácter de DECLARACIÓN JURADA.  

   

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 6 

  

  

COMITÉ EJECUTIVO LEY Nº 6.753  

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS 
LIBRE DEUDA ART.17 – LEY Nº 7.053  

  

  

                                                                   San Juan,                              de 20....  

                                                                              

Señores del  

Comité Ejecutivo Ley Nº 6.753  

 

  

                El  que 
 suscribe……..……………….................................., representante  de  la  

Empresa.................................................., solicita a fin de dar cumplimiento  al Artículo 17 de la Ley 
Nº 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.  

  

A tal efecto, le informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que los  

datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son los siguientes:  

 Empresa: .............................................................................................................  

Domicilio Legal: 
.............................................................................................. C.U.I.T. Nº 
..........................................................  

Socios  

Nombre y Apellido                     Domicilio Legal                                 DNI o C.U.I.T.  

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.......................................................................  

  

  

Sin otro particular, saluda atentamente.  
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FORMULARIO Nº 7 

  

  

  

   

DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP   

  

CUIT:  

RAZON SOCIAL O NOMBRE 
COMPLETO:  

  

  

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos 
datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda otra 
obligación previsional, SIENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con 
el requisito exigido por el artículo nº 4º de la Ley Nº 17.250.   

  

  

   

 FIRMA:  

  

  

LUGAR Y FECHA:  
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FORMULARIO Nº 8 

  

  

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PRESENTACIÓN DIGITAL  

  

 San Juan,…..…de ......................de 202….  

      

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA Nº…...............…/202…....  

  

Obra: …………………………………………………………..  

Departamento: ………………………………………………  

                

   

Señor Subsecretario de la 

Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia  

S……………………………./..…………………………D   

 

            

     El  que 
suscribe……..……………….................................., representante  de  la  

Empresa.................................................., informa en carácter de DECLARACIÓN JURADA, que el 
contenido del CD/ DVD, identificado como “copia”, es copia fiel del presentado como original.  

  

  

  

…………………………….. 

Firma 

Aclaración y sello 
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PLANILLA PRESUPUESTO 

ANÁLISIS DE PRECIOS 

GASTOS GENERALES 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA

OBRA :

UBICACION:

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 20.207.600,00$                       

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 240 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                          

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

1

1.1 gl

1.2 m2

2

2.1 m3

3

3.1

3.1.1 m2

3.2

3.2.1 m3

3.2.2 m3

3.3

3.3.1 m2

3.3.2 m2

3.3.3 m2

4

4.1

4.1.1 m2

4.1.2 m2

4.1.3 m2

4.2

4.2.1 m2

4.3

4.3.1 m2

4.3.2 m2

5

5.1 m2

6

6.1

6.1.1 m2

6.1.2 ml

6.2

6.2.1 m2

6.2.2 ml

7

7.1 m2

8

8.1 m2

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 
INCIDENCIA DEL 

ITEM
PRECIO TOTAL DEL ITEM

TRABAJOS PRELIMINARES

Demolición 

Replanteo

MOVIMIENTOS DE SUELOS

Excavación para Fundaciones

ESTRUCTURAS RESISTENTES

HORMIGON SIMPLE NO ESTRUCTURAL

Estructura  Metálica en Ampliación de Cocina y Baño

Estructura Metálica en Cierre de ventana existente (Fondo de Salón)

Estructura Metálica para Cartelería Exterior

ALBAÑILERÍA Y TABIQUES

TABIQUES 

Hormigón de Limpieza

HORMIGON ARMADO 

Vigas de Arriostramiento

Bases 

ESTRUCTURAS METÁLICAS

CONTRAPISOS Y CARPETAS

Contrapiso de Hormigón Simple

Carpeta para Piso

REVESTIMIENTOS

Cerámico (20x20)cm

Placa Roca de Yeso 

Tabique Placa  Roca de Yeso Verde 

Tabique Placa Cementicia 

REVOQUES 

Reparación de Jaharro y Enlucido

Piso Calcáreo 

Zócalo Calcáreo

MARMOLERÍA

Mesadas de granito natural

CUBIERTA DE TECHO

PISOS Y ZOCALOS

PISO Y ZOCALOS INTERIORES

Piso de Porcelanato 

Zócalo de Porcelanato

PISO Y ZOCALOS EXTERIORES

Cubierta en Ampliación Cocina y Baño

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL
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COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA

OBRA :

UBICACION:

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 20.207.600,00$                       

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 240 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                          

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 
INCIDENCIA DEL 

ITEM
PRECIO TOTAL DEL ITEM

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO CAPITAL

9

9.1 m2

9.2 m2

10

10.1 gl

10.2 gl

11

11.1 gl

11.2 gl

11.2.1 gl

11.2.2 gl

12

12.1 gl

12.1.1 gl

12.1.2 gl

12.1.3 gl

12.2 gl

13 gl

14

14.1 gl

14.2 gl

14.3 gl

15

15.1

15.1.1 m2

15.2 m2

16

16.1 m2

16.2 m2

16.3 m2

16.4 m2

16.5 m2

17

17.1 gl 

17.2 gl

18

18.1 gl

18.2 gl

Carpintería de aluminio

Carpintería de madera

INSTALACIÓN SANITARIA

Instalación Desagües Cloacales

Instalación Agua Potable

CIELORRASOS

Placa Roca de Yeso, Junta Tomada (tipo Durlock)

Placa Metálica Perforada, desmontable

CARPINTERÍAS

Artefactos

Montaje de artefactos en interiores

INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES

INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

Instalación y distribución de agua fría

Artefactos, Grifería y Accesorios

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación Eléctrica Corrientes Fuertes

Iluminación

Laminado de Seguridad

Espejos

PINTURAS

Esmalte Satinado en Muros Interiores

Esmalte Satinado en Placas de Roca de Yeso

Colocación de Extintores Portatiles,

Sistema Iluminación de Emergencia

Sistema de Señalización 

VIDRIOS Y ESPEJOS

VIDRIOS 

Señalética Interna

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza de obra periódica

Limpieza de obra final

Látex Acrílico en Cielorrasos Interiores

Pintura sobre Superficies de Madera 

Pintura para estructuras metálicas

SEÑALÉTICA

Señalética Externa 



COMITENTE : SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA

OBRA :

UBICACION:

LICITACIÓN N°:

EXPEDIENTE N°:

PRESUPUESTO OFICIAL: 20.207.600,00$                       

ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO: 30%

FECHA APERTURA LICITACIÓN:

PLAZO DE OBRA: 240 dias corridos

EMPRESA CONSTRUCTORA:  

MONTO DE LA OFERTA: -$                                          

COMPUTO Y PRESUPUESTO 

COSTOS UNITARIO PRECIO UNITARIO
RUBRO 

ITEM
DESIGNACION UN. CANT.

PORCENTAJE 
INCIDENCIA DEL 

ITEM
PRECIO TOTAL DEL ITEM

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL

DEPARTAMENTO CAPITAL

 TOTAL COSTO -$                         TOTAL OFERTA -$                                   

1- COSTO COSTO -$                                   

2- COSTO FINANCIERO  0 % de ( 1 ) -$                                   

3- COSTO OBRA ( 1 + 2 ) -$                                   

4- GASTOS GENERALES  0 % de ( 3 ) -$                                   

5- BENEFICIOS  0 % de ( 3 ) -$                                   

6 SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 ) -$                                   

7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR  0 % de ( 6 ) -$                                   

8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0 % de ( 6 ) -$                                   

TOTAL OFERTA -$                                   

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100



 
 

REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 
Página 1   

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS 
COMITENTE: SUBSECRETARÍA DE ARQUITECTURA     

CONTRATISTA:       

OBRA:   PRECIOS A:  

UBICACIÓN:     

 
 

 

RUBRO:     
   

ITEM: 

  
  UNIDAD: gl 

        

DATOS REDETERMINACIÓN 
DESIGNACIÓN U Cantidad $ Unitarios $ Parcial 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    A - MATERIALES        

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total A $                           
- 

   B - MANO DE OBRA     

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total B $                           
- 

   C - EQUIPOS     

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

            $                           
- 

      Total C $                           
- 

             

1-1 Estudio de suelos Costo  Neto Total 

D=A+B+C 

$                           

- 
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COMITENTE :  
SUBSECRETARÍA DE 
ARQUITECTURA 

   

OBRA : REMODELACIÓN SALA DE SORTEOS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL 

UBICACIÓN: Departamento CAPITAL    

LICITACIÓN N°:     

EMPRESA CONSTRUCTORA:       

     

COMPOSICIÓN DE GASTOS GENERALES 
(Valores Netos sin Impuestos) 

     

    Importe % 
Incidencia 

% 
Incid. 
Rubro 

Gastos Generales de Obra    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

Gastos Generales de la Empresa    $                                     
-    

    

          

          

          

          

          

          

          

       

TOTAL GASTOS GENERALES    $                                     
-    
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