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OBRA: PAVIMENTACION Y ENSANCHE DE RUTA PROVINCIAL Nº 7  

AV. JOAQUIN UÑAC 

TRAMO: R.P. Nº 231 (Calle 13) – R.P. Nº 259 (Calle 14) 

DEPARTAMENTO: POCITO 
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NOTA IMPORTANTE I:  

 
Los Oferentes en la presentación de su propuesta, deberá tener en cuenta lo establecido 
en los ANEXOS I y II del DECRETO N° 1480-MIySP-2017 y que se incorporan al Pliego 
General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obra Pública: 

 
 

ANEXO I 
 

 Clausula N° 1: GRATUIDAD - PUBLICACION Y DESCARGA: El presente pliego de 
bases y condiciones tiene carácter gratuito. Sera publicado para su descarga de 
manera Integra en la página oficial http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/. 

 Clausula N° 2: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Las cónsulas o aclaraciones, 
deberán formularse al correo electrónico oficial publicado en la página web junto con 
la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles anteriores a la fecha de apertura 
de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán subidas al sitio web donde se. 
encuentran las bases de la licitación, hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha 
de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los Proponentes notificarse de las 
mismas en el mencionado sitio web. renunciando expresamente a alegar un eventual 
desconocimiento de las mismas. 

 Clausula N° 3: FORMULARIOS: Los Proponentes deberán presentar la planilla de 
ofertas en soporte digital respetando el formato original y podrá presentarse hasta 
cinco (5) días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas, siendo la misma 
documentación adicional a la documentación presentada en el Sobre N° 2. 

 Clausula N° 4: NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones pertinentes en el marco 
de la presente contratación se realizaran mediante la página oficial 
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/ siendo exclusiva responsabilidad de los 
Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un 
eventual desconocimiento. 

 Clausula N° 5: CONSENTIMIENTO: Los oferentes o interesados están obligados al 
pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el presente proceso 
licitatorio quedando notificados por el hecho de la publicación en la página web oficial 
del Gobierno de San Juan. Al momento de la apertura de sobres el oferente deberá 
presentar, a través de la Nota Declaración Jurada, la aceptación del pliego en su 
totalidad, así como también deberá declarar haber tornado conocimiento de todas las 
aclaraciones y notificaciones cargadas en la página web. 

 
 
 

http://infraestriictura.sanjuan.gob.ar/1
http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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ANEXO II 

NOTA DECLARACION JURADA 

 

 

San Juan,........ de ……………… de 20….. 

 

 

REF.: LICITACIONPUBLICAN0 ..................... ..../20……. 

Obra: ......................................................................... ….. 

Departamento: ……………………………………………….. 

 

 

Señor Director 
General 

………………………………. 

S/D 

 

Acepto lo dispuesto por el Pliego General de Bases y Condiciones y en carácter de 
Declaración Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad de la 
documentación que lo integra, de aceptar todas las condiciones y requisitos, así exigidos 
así como también de estar en conocimiento de todas las aclaraciones, notificaciones o 
cualquier modificación que se haya publicado en la página oficial. 

        Firma 

Aclaración y sello 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018 
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NOTA IMPORTANTE II: 
a). Para esta obra regirá para la Redeterminación de Precios, lo establecido en el 
Decreto Acuerdo 0028 del 06 de Septiembre de 2016, que señala: 
 
Artículo 1º: “Adhiérase a partir del Presente Decreto Acuerdo, al Decreto Nacional Nº 
691/2016, y a las normas que lo modifique y/o reglamente” 
 
Artículo 2º: “Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios, a 
partir de la entrada en vigencia el presente Decreto Acuerdo, deberán incluir como 
normativa aplicable para la Redeterminación de precios, lo establecido en el Decreto 
Nacional Nº 691/2016” 
 
b) En cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nacional Nº 691/2016 ANEXO I, 
Articulo 19, los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios se 
incluye: 
 
La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada 
–la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria- y las 
fuentes de información de los precios correspondientes. 

 
ESTRUCTURA DE 
PONDERACION 

 FUENTE DE INFORMACION 

 
 SAN JUAN 

INDEC 
NACIONAL 

 COEFICIENTE   

MANO DE OBRA 0,20 I.I.E.E.  

EQUIPO Y AMORTIZACION 
DE EQUIPOS 

0,10  44427-I 

ASFALTOS,COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

0,20  I.P.I.B 3.2-23 

CEMENTO 0,15  37440-1 

HIERRO ALETADO 0,05  41242-11 

TRANSPORTES 0,15  71.240-II 

GASTOS GENERALES 0,15 I.I.E.E.  C.P.C. inciso p) 

 
Los Oferentes deberán presentar en forma obligatoria conjuntamente con la oferta la 
documentación que se indica a continuación: 
i) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total cuando corresponda. 
 
ii) Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, 
desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

 
iii) Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios o en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 
del presente régimen. 

 
iv) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de 
costos de cada uno de los ítems en soporte digital. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará 
descalificación de la oferta correspondiente. 
 
La planilla de ofertas en soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página 
oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles 
posteriores a la apertura de las propuestas. 
Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.                                                                                                                                                                              
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ANEXO IA 

SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN Y ADECUACIÓN PROVISORIA  

FECHA SOLITICUD DD  MM AAAA 

CONTRATISTA 

CUIT 

DOMICILIO CONSTITUIDO 

T.E. 

DOMICILIO ELECTRONICO 

OBRA 

 

……………………………………. (nombre completo, DNI), en mi carácter de 

……………………………………… (presidente/soco gerente/apoderado), con facultades 

suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del Contratista vengo a solicitar 

la Redeterminación de precios de la Obra / servicio de consultoría y la adecuación provisoria de 

precios previsto por el Decreto ……………., acompañando el detalle de cálculo de la variación de 

referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N°  

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA 

Fecha de firma de Contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual AÑOS/MESES/DIAS 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación N°  

Porcentaje de Variación ….% 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

 

…………………………………………… 

FIRMA Y ACLARACION 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.- 
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NOTA IMPORTANTE III:  

 

Los Oferentes en la presentación de su propuesta deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 

a).- El Cómputo y Presupuesto, que deberá ajustarse al formato del Cómputo y 

Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria, unidades de medida, 

cantidad y designación de los ítems y subitems. 

 

El Plan Grafico de Obra, Plan de Acopio, Grafico de Certificación, Equipo a Utilizar 

en Obra, Análisis de Precios y Tabla de Costo de Transporte, se presentara a la 

apertura de la Licitación de acuerdo a los Modelos que obran en el presente Pliego 

de Bases y Condiciones.  

 

La Oferta, a presentar en soporte digital, deberá seguir el formato indicado en la 

página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco 

días hábiles posteriores a la apertura de las propuestas. 

 

b) Para la determinación del Costo de la Mano de Obra, los básicos de la 

U.O.C.R.A. deberán estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%. 

El Oferente en sus análisis de precios deberá indicar como llega ese valor, 

considerando como mínimo los siguientes componentes: Presentismo, Cargas 

Sociales, ART, Desarraigo y Viáticos (en caso de corresponder), Asignaciones 

Remunerativas o No Remunerativas, como así también cualquier otro gravamen, 

vigente al momento de efectuar la Propuesta. 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.- 
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NOTA IMPORTANTE IV:  

                                    

En el Cómputo y Presupuesto, el costo se grava de la siguiente manera, para obtener el 

precio de la Oferta. 

 

 

1 COSTO TOTAL ( 1 )    $                 -    

2 GASTOS GENERALES  X % de ( 1 )  $  

3 BENEFICIOS Y % de ( 1 + 2 ) 
 

 $  

4 SUB TOTAL (1+2+3) 
 

 $  

5 INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,40 % de ( 4 )  $  

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21,00 % de ( 4 )  $  

    

 TOTAL ( 4 + 5 + 6 ) 
 

 $  

 

Donde: 

a) X es la composición del porcentaje de los Gastos Generales, discriminados en 

Gastos Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa, según planilla 

modelo. 

b) Y es el porcentaje de Beneficio. 

Los porcentajes de X e Y serán definidos por el Oferente. 

 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán reconocidos al contratista a partir del momento en que entren en 

vigencia las normas que lo dispongan, en su probada incidencia.- 

Las reducciones a las alícuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.- 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.- 
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NOTA IMPORTANTE V 

 

Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa 

 

Para esta obra se exigirá “Equipo Mínimo Propiedad de la Empresa”, el cual deberá 

cumplir con las exigencias del Artículo 16 “Nómina completa de los equipos a presentar 

por los proponentes” del Pliego Complementario de Condiciones”. 

Dicho equipo deberá estar en perfecta condiciones de utilización, al momento de efectuar 

la Inspección Técnica, pudiendo la Dirección desestimar la Oferta, si estos no están en 

condiciones de ser utilizados en forma inmediata. 

 

EQUIPO 
POTENCIA 

MÍNIMA 
CANTIDAD 

CAMIÓN REGADOR DE AGUA 130 HP 2 

CAMIÓN VOLCADOR 130 HP 6 

RODILLO  VIBRADOR AUTOPROPULSADO 100 HP 1 

RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 130 HP 1 

CAMIÓN REGADOR DE ASFALTO 130 HP 1 

PLANTA ASFALTICA 60 t/h 1 

TERMINADORA ASFALTICA 70 HP 1 

CAMIÓN MIXER 320 HP 1 

CARGADORA FRONTAL 130 HP 1 

 EXCAVADORA 110 HP 1 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.- 
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NOTA IMPORTANTE VI 

 

PRESENTACION DE EMPRESAS EN UT 

 

Dos o más Empresas podrán presentarse en U.T (Unión Transitoria) debiendo para ello 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

 Certificado Habilitante Para Licitar extendido por el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, que Certifica que las Empresas Oferentes 

están en UT.  

Este Certificado debe presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1. Su omisión 

será motivo de rechazo de la Propuesta. 

 Contrato de la UT por un periodo igual o mayor del plazo de ejecución más el 

plazo de garantía para la obra de referencia, e indicar el grado de participación de 

cada una de las Empresas. 

Este Documento deberá presentarse al Acto Licitatorio en el Sobre Nº 1 o dentro 

de los 5 (cinco) días hábiles posterior al mismo. 

 También deberá presentar al Acto Licitatorio cada una de las Empresas 

integrantes de la U.T en forma individual lo exigido en el Pliego Complementario 

de Condiciones en el artículo 3º  los puntos b2; b3; b4; b5; d; e; g; h; i; j; k y l). 

Los puntos a; b1; c y f serán presentados como si la U.T.E fuese una única 

Empresa Oferente. 

 

De resultar la U.T  Adjudicataria de la presente Licitación, deberá estar inscripta la U.T 

en el Registro Público de Comercio previo a la firma del Contrato. 

 

En caso de incumplimiento por parte de la oferente a la disposición que precede, se 

rechazará su oferta y se procederá a la ejecución de la garantía de la oferta, continuando 

el proceso con la selección de la Empresa cuya oferta sigue en el orden de prelación 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.- 
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NOTA IMPORTANTE VII 

 

ANTICIPO FINANCIERO 

 

Quien resulte Contratista de la presente Obra podrá solicitar un Anticipo Financiero 

correspondiente al 10,00% del monto del Contrato, dentro de los 30 días posteriores a la 

firma del Contrato. 

 

Dicho Anticipo, será descontado en forma proporcional, en cada uno de los certificados 

que se emitan. 

 

 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.- 
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OBRA: PAVIMENTACION Y ENSANCHE DE RUTA PROVINCIAL Nº 7  

AV. JOAQUIN UÑAC 

TRAMO: R.P. Nº 231 (Calle 13) – R.P. Nº 259 (Calle 14) 

DEPARTAMENTO: POCITO 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 
I.- INFORME TÉCNICO ETAPA PROYECTO 

 

1.1.- GENERALIDADES 
El proyecto de pavimentación y ensanche de la Ruta Provincial N° 7 (Avenida Joaquín 

Uñac) ha sido solicitado por el Municipio de Pocito a fin de presentarlo a la Dirección 

Provincial de Vialidad, el cual surge en el marco de un convenio entre ambos. 

El tramo a construir contemplado en el presente proyecto es el comprendido entre las 

Rutas Provinciales N°231 (Calle 13) y N°259 (Calle 14), con la inclusión de obras de 

impermeabilización de cunetas y cordón-zapata en el tramo comprendido entre las Rutas 

Provinciales N°215 (Calle 11) y N°231 (Calle 13). Esta obra es la continuación de la 

citada arteria que se está construyendo en este momento hasta Calle 13, siendo 

necesario destacar que esta arteria presenta un tránsito creciente por la presencia de 

nuevos barrios y emprendimientos inmobiliarios en la zona. 

El ancho de la calle actual y las características de la calle existente, no responden bajo 

ningún concepto a las necesidades presentes. Por lo expuesto, es necesario fresar el 

pavimento existente y ensanchar la vía en cuestión, logrando de esta forma dar fluidez y 

seguridad al tránsito que circula por ella. 

 

1.2.-DETALLES GENERALES DE LA OBRA 
La obra proyectada ha tratado de mantener las características de los tramos que 

anteceden, que actualmente se encuentran en construcción, por lo cual se ha previsto 

construir dos calzadas de 9,00m de ancho que se mantiene invariable a lo largo del 

tramo en cuestión. 

La zona de camino disponible no es uniforme, disponiéndose en todo momento de un 

ancho de zona de camino de 28,00m o más, lo cual nos permite contar con un ancho 

suficiente para poder materializar la totalidad de las obras complementarias y contar con 

un espacio adecuado para la construcción de futuras veredas peatonales. 
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Es importante destacar que se han previsto todas las obras de riego y drenaje 

necesarias que aseguren tanto un riego efectivo y un drenaje adecuado de las aguas de 

lluvia en una arteria de escasa pendiente longitudinal. 

También se han previsto realizar todas las obras de red de agua potable, que además de 

su real necesidad, al construirlas en tiempo y forma impedirá la rotura prematura del 

pavimento a construir. 

En los apartados siguientes se darán detalles más precisos de las obras 

complementarias a ejecutar que mejoran la urbanización de la zona en cuestión. 

 

1.3.-PERFIL TIPO DE OBRA Y ESTRUCTURA 

El perfil tipo de obra adoptado responde a las siguientes características: 

 Ancho de calzada: 2 x 9.00m 

 Cordón Cuneta: a ambos lados de la calzada con un ancho de zapata de 

0.50m. 

 Cuneta Impermeabilizada de H° en el costado oeste y un sector del lado 

este. 

 Canal Impermeabilizado de H° en el costado este. 

El paquete estructural del pavimento está conformado tal como se detalla a 
continuación: 

 Carpeta de Concreto Asfáltico: 2 x 9.00m de ancho y 0.05m de espesor. 

 Base Estabilizada Granular: 2 x 9.00m de ancho y 0.15m de espesor. 

 Sub-Base Estabilizada Granular: 19.00m de ancho y 0.30m de espesor. 

Lo expresado en este apartado y todos los detalles correspondientes, pueden 
observarse en el Plano N°2 de la documentación gráfica del Proyecto. 

         Tramo Rutas Provinciales N°215 (Calle 11) y N°231 (Calle 13). 

 Cordón Cuneta: a ambos lados de la calzada con un ancho de zapata de 

0.50m. 

 Cuneta Impermeabilizada de H° a ambos lados de la calzada. 
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1.4.-RIEGO Y DRENAJE 

a) Canales de Riego 

A lo largo de nuestro trazado se construirá un canal de riego que se ubicará en el 

costado este entre progresiva 0.00m y 685.00m. 

Este canal reemplazará al que actualmente se desarrolla por el costado oeste que 

se ha visto afectado por la erradicación de árboles y tocones, causándole pérdidas de 

caudal por filtraciones debido a la fisuración de las losas del mismo. 

Este canal será alimentado por un nuevo canal, que deberá proyectarse y 

construirse sobre la calle MS Distéfano, desde calle Aberastain hasta el sifón proyectado 

en la progresiva 685.00m, sobre la Ruta Provincial N°7. La empresa Contratista será la 

responsable del proyecto ejecutivo del canal y su aprobación ante la Dirección de 

Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

Para asegurar el dominio se has respetado las cotas de los puntos de entrega, 

previéndose además la colocación de compartos con compuertas a tronillo, tal como 

puede observarse en los detalles correspondientes. 

La pendiente general del canal se ha mejorado respecto a la situación actual ya 

que su pendiente es prácticamente nula. 

b) Alcantarillas 

Se ha previsto la construcción de dos alcantarillas O-41211-I y un pasante SJ-

320/1-MB de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Alcantarilla O-41211-I en progresiva 10.10m para dar continuidad al 

desagüe paralelo a calle 13. 

b. Alcantarilla O-41211-I en progresiva 685.00m para dar continuidad al 

desagüe paralelo a calle MS. Distéfano. 

c. Pasante SJ 320/M en progresiva 1352.00m para cruzar la cuneta que 

desagüe por calle 14. 

 

1.5.-ACCESOS A PROPIEDADES 

Si observamos las características de la zona donde se realizará la obra, vemos 

que nos encontramos con un importante número de propiedades a las cuales debemos 
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darles acceso desde la calzada principal. Es importante destacar que encontramos dos 

situaciones diferentes, que son las siguientes: 

a. Accesos a propiedades ubicadas al este del canal. En este caso 

siempre se utilizaron para salvar el canal pasantes SJ320/1-MB. 

b. Accesos a propiedades ubicadas en los costados oeste y este de 

nuestra calzada. Para salvar las cunetas se ha proyectado 

pasantes SJ 515/1 y SJ 320/1-MB, según las características de la 

propiedad a la cual se da acceso. 

Los detalles y la ubicación de cada pasante pueden observarse en las 

planialtimetrías de la obra y las transiciones de sección en los planos de detalle 

correspondientes. 

1.6.-CORDON CUNETA 

Dado que en ambas márgenes de nuestra calzada se desarrolla, paralelo a ella el 

canal o cunetas revestidas es necesario colocar cordones cuneta que cumplan la doble 

función de delimitar las calzadas, de colectar las aguas de lluvia evacuándolas hacia el 

canal o las cunetas y además como protección para la circulación y estacionamiento de 

los vehículos evitando que estos puedan caer a las cunetas o a el canal. 

El cordón cuneta además delimita el espacio de la calle y permite establecer el 

nivel de las futuras veredas, dando una adecuada terminación a la calzada y evitando el 

deterioro de los bordes de la misma. 

1.7.-OBRAS DE SERVICIOS 

Con la finalidad de construir la totalidad de los servicios que puedan afectar al 

futuro pavimento, es que se ha determinado que se construya, previo a la pavimentación, 

la Ampliación y Mejoramiento de la Red de Agua Potable. 

El ítem Ampliación y Mejoramiento de la Red de Agua Potable cuenta con un 

proyecto, el cual se adjunta a la documentación de la obra, siendo la Contratista de la 

Obra la responsable de realizar el proyecto ejecutivo de este servicio y hacerlo aprobar 

ante los entes correspondientes que son la Unión Vecinal y OSSE. Una vez aprobado el 

mismo, se procederá a la construcción de la obra proyectada. 

 



 
 

 
17 

1.8.-OBRAS DE ILUMINACIÓN 

Se ha previsto la iluminación con luminarias LED en la totalidad de la obra. El municipio 

tiene un proyecto avanzado de la iluminación prevista, que también se adjunta a la 

documentación de la obra, debiendo el Contratista presentar el proyecto ejecutivo y 

hacerlo aprobar ante los entes correspondientes. 

1.9.-OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Para completar la obra se ha previsto realizar obras complementarias entre los cuales 

podemos citar las siguientes: 

 Fresado de pavimento existente. 

 Retiro y traslado de líneas eléctricas. 

 Demolición de obras varias, entre las que podemos citar las siguientes: 

- Canal de Hormigón. 

- Pasantes de Hormigón. 

- Cuneta de Hormigón. 

- Garita. 

 Retiro y reubicación de semáforos. 

 Retiro de alambrados. 

 Construcción de alambrados y tranqueras. 

 Retiro de alumbrado público. 

1.10.- SEÑALIZACIÓN 

Se ha proyectado la Señalización Vertical y Demarcación Horizontal de la totalidad de la 

obra, respetando lo establecido en la Ley Nacional N° 24.449 y el texto reglamentario del 

Artículo 22 de la citada Ley, que establece el Sistema de Señalización Vial Uniforme. 

A continuación se detallan las características generales de los materiales adoptados. 

10.1. Señalamiento Vertical 

 Chapa de aluminio de 3mm de espesor o de acero cincadas de 2mm de 

espesor. En señales aéreas se usará solo aluminio de 3mm de espesor. 

 Lámina de material termoadhesivo retroreflectante de “alta reflectividad”. 
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 Las señales laterales se colocarán sobre postes de madera dura. 

10.2. Demarcación Horizontal. 

 Pintura termoplástica reflectante aplicada por pulverización emín= 1.5mm. 

 Pintura termoplástica reflectante aplicada por extrusión emín= 3.0mm. 

 Sembrado de esferillas con IR ≥ 1.5 con el 70% de esferas perfectas 

(redondas e incoloras). 

El detalle y cómputos del señalamiento vertical y demarcación horizontal puede 

observarse en los “Planos de Señalamiento”, que forman parte de la presente 

documentación y se cumple además con lo establecido en las Especificaciones Técnicas 

vigentes. 

1.11.- TERRAPLENES RIPIOSOS 

Por las características de los materiales de la subrasante y de la obra preexistente, se ha 

previsto retirar la totalidad del material excavado y rellenar con material ripioso, hasta el 

límite superior de la subrasante, logrando de este modo uniformar el asiento de la 

estructura proyectada. 

Las características del material ripioso de relleno, están definidas en el pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares, que forma parte de la documentación del 

proyecto ejecutivo de la presente obra. 

II.-    MATERIALES COMERCIALES 
 
La fuente de provisión de los materiales serán los comercios propuestos por el oferente. 
 

III.- MATERIALES PÉTREOS 

Podrán ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que tome a su 

cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso 

contrario podrán ser adquiridas como material comercial. 

En el primer caso deberán observarse estrictamente las normas que reglamentan el 

cuidado del medio ambiente. 

 
IV - CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 

Para esta obra rigen los siguientes instrumentos legales: 
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 Ley de Obras Públicas Nº 128-A y todas las Leyes, Decretos Provinciales 

enunciadas en el Artículo N° 2 del Pliego Complementario de Condiciones. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV Edición 1998 

 Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II – Año 2007 

 

IV - PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Plazo total para la ejecución de los trabajos se ha fijado en Ciento Ochenta (180) Días. 
 

V - PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, estando durante el 
mismo a cargo exclusivo del Contratista la conservación de las obras. 
 

VI - PROVISION DE MOVILIDAD PARA LA INSPECCION 

En esta obra el Contratista deberá suministrar unidades automotores Dos (2) para el 
personal de la Inspección, excluida la prevista para el laboratorio. 
 

VII - PROVISION DE VIVIENDA PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN  

En esta obra el contratista deberá proveer una vivienda para el Personal de Inspección, 
según especificaciones. 
 

VIII- SISTEMA DE CONTRATACION 

Para esta obra se aplicará el Sistema de Unidad de Medida 
 

IX - REDETERMINACION DE PRECIOS  

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido 

por el Decreto Acuerdo Nº 0028-2016, sus Modificatorios y Complementarios o cualquier 

otra norma vigente. 

Para el cálculo de la Redeterminación de Precios, se considerará los precios vigentes al 

momento de efectuada la oferta (fecha de apertura de la licitación). 

 

X- PRESUPUESTO OFICIAL 

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS MIL con 0/00 ($52.700.00,00) a valores del mes de Septiembre  de 2018 

 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, Septiembre de 2018.-
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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES  

 

Índice 

 

Artículo 1°. Pliego  General de Condiciones para la licitación y ejecución de obras por 

contrato -- Consideraciones Generales.- 

Artículo 2°. Códigos -- Leyes -- Decretos y Convenios que rigen a la licitación y 

ejecución de obras.- 

Artículo 3°. Presentación de las propuestas.- 

Artículo 4°. Responsabilidad por las infracciones a las disposiciones policiales y 

administrativas.- 

Artículo 5°. Imprevistos.- 

Artículo 6°. Depósito obligatorio sobre los montos certificados a la orden del Consejo 

del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- 

Artículo 7°. Salario de los obreros.- 

Artículo 8°. Plazo para la ejecución de las obras.-  

Artículo 9°. Representante del Contratista.- 

Artículo 10°. Mantenimiento de la propuesta-.  

Artículo 11°. Seguro de Caución. - 

Artículo 12°. Mejora de la propuesta.  

Artículo 13°. Anticipo de sueldo anual complementario.  

Artículo 14°. Conducción del trabajo -- Representante del Contratista.  

Artículo 15°. Permanencia en obra y sustituto del Representante Técnico.- 

Artículo 16°. Nómina completa de los equipos a presentar por los proponentes.- 

Artículo 17°. Pago de materiales acopiados. Planilla Complementaria.- 

Artículo 18°. Costo de Transporte. C.T.1.- 

Artículo 19°. Seguro del personal transportado.- 

Artículo 20°. Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Ingresos Brutos.- 

Artículo 21°. Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por los proponentes.  

Artículo 22°. Reconocimiento de gastos indirectos improductivos.  

Artículo 23°. Contrato de Seguros por entidades argentinas.  

Artículo 24°. Trabajos nocturnos en días festivos. 

Artículo 25°. Provisión de combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos.- 

Artículo 26°. Duración de las sociedades.- 

Artículo 27°. Prioridad de las Especificaciones Complementarias Especiales.- 
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Artículo 28°. Consultas a la Documentación.  

Artículo 29°. Conservación de Rutas Provinciales y Calles Municipales.- 

Artículo 30°. Erradicación y poda de árboles.- 

Artículo 31°. Penalidades por retraso en la ejecución de las obras.- 

Artículo 32°. Compre Sanjuanino.- 

Artículo 33°. Código Destinatario de Pago.- 

Artículo 34°. Deudores Banco San Juan Residual.- 

Artículo 35°. Trabajos que afecten obras y servicios de otras reparticiones o Empresas 

Artículo 36°. Obras que inciden sobre canales de riego.- 

Artículo 37°. Designación del Responsable Ambiental.- 

Artículo 38°. Presentación de Planos conforme a obra Ejecutada.- 

Artículo 39°. Impugnaciones.- 
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Artículo 1°.- 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.- El Pliego General de Condiciones, Ley Provincial de Obras Públicas Nº 128-A y sus 

decretos modificatorios, contiene las cláusulas generales que rigen a la licitación, 

adjudicación, ejecución y conservación de las obras que se lleven a cabo por parte de la 

Dirección Provincial de Vialidad. 

 

2.- El Pliego Complementario de Condiciones contiene las cláusulas especiales 

aplicables en cada caso, que no figuran o que modifican el Pliego General de 

Condiciones. 

 

3.- Las Especificaciones Técnicas contienen las normas y condiciones en que deben 

ejecutarse los trabajos con sus materiales y ensayos respectivos. 

 

4.- Las Especificaciones Técnicas Particulares contienen las estipulaciones aplicables en 

cada caso que no figuran o que modifican las Especificaciones Técnicas. 

 

a). Para esta obra rige el Pliego Especificaciones Técnicas, Edición 1998, de la 

Dirección Nacional de Vialidad.- 

b). Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales  (MEGA II) Año 2007 

c). Terminología 

 

A efectos de la aplicación de lo establecido precedentemente queda entendido que 

donde diga "Administración General de Vialidad Nacional" o "Administración" o 

"Repartición" o "Dirección" debe entenderse Dirección Provincial de Vialidad; donde dice 

"Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064" debe entenderse Ley Provincial de Obras 

Públicas Nº 128-A; donde dice "Bolsa de Comercio de Buenos Aires" debe entenderse 

Bolsa; donde dice "Capital Federal, en la Sala de Licitaciones de la Administración 

División Gestiones, Licitaciones y Contratos" debe entenderse Dirección Provincial de 

Vialidad; donde dice "Decreto 7928/49" debe entenderse Ley Nº 128-A; donde dice 

"Banco de la Nación Argentina" debe entenderse Banco de San Juan. 



 
 

 
23 

 

Artículo 2°.- 

 

CODIGOS, LEYES, DECRETOS Y  CONVENIOS  QUE  RIGEN  A  LA LICITACION Y 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 

1.- La construcción de los trabajos queda sometida al Código Civil y Comercial de la 

República Argentina, a la Ley de Obras Públicas de la Provincia de San Juan Nº 128-A y 

su Decreto Reglamentario Nº 3523-0SP-72, Decreto Nº 1432-OSP-73 y demás 

modificatorias. Leyes de Contabilidad 55-I y sus modificatorias.- 

2.- Tendrán además vigencia todas las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y 

Ordenanzas Municipales en vigor, que no estén expresamente dichas y otras 

disposiciones fiscales que en cada lugar afecten la licitación, adjudicación, ejecución y 

conservación de las obras.- 

3.- Las siguientes Leyes y Decretos Provinciales son de aplicación: 

 Ley Nº 128-A  “Obras Públicas”  

Decreto Reglamentario 3523-OSP-72 

Decreto 3623-OSP-78 

 Ley Nº 307-A “Registro Provincial de Constructores” 

Decreto 1432-OSP-73 

Decreto 0857-OSP-73 

Decreto Reglamentario 1487-OSP-86 

Decreto Nº 1480-MIySP -2017 

 Ley 55-I “Contabilidad” 

 Ley 135-A “Procedimiento Administrativo” 

 Ley 158-A “Compre Sanjuanino” 

Decreto Reglamentario 1092-ME-00 

Decreto Acuerdo 0028-2016 “Redeterminación de Precios” 

Decreto 2796-OSP-80 

 Ley 643-A Art.17 “Deudores Banco San Juan Residual” 

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes. 

Contrato, Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias. 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Decreto 1818/70 

 Ley 504-L “Impacto Ambiental” 

Código de Edificación Provincia de San Juan 

 Ley 522-L “Residuos Peligrosos”,Decreto Reglamentario 1211-07 
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Artículo 3°.- 

 

I) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 

GENERALIDADES: 

1.- Las propuestas se redactarán en idioma nacional y deberán ser escritas a máquina, 

cotizándose las obras por precios unitarios en cada ítem o en la forma que establezca el 

Pliego Complementario de Condiciones. 

Los precios se escribirán en número y letras, consignando los importes parciales y el 

total correspondiente a la propuesta, todos expresados en pesos. 

2.- No se tomarán en consideración las propuestas que modifiquen las bases de la 

licitación o que presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre líneas o errores 

que no se hubieran salvado debidamente al pie de las mismas. 

3.- El proponente escribirá en número y letras los precios (redondeados al centavo) y 

cuando exista discordancia en la consignación de un precio unitario, se dará prioridad al 

precio escrito en letras. 

4.- Si hubiera error de operación en los importes parciales, se reajustará el importe total, 

dando validez al precio unitario cotizado en cada ítem, dándose preferencia al precio 

escrito en letras. Las propuestas se presentarán en el formulario oficial obrante en el 

Pliego, ó similar redactado por el proponente, pero en este último caso deberá 

obligatoriamente presentarlo junto con una fotocopia del formulario oficial del Pliego 

debidamente firmado y sellado por el proponente. 

GARANTIAS 

5.- Los proponentes acompañarán a sus propuestas el comprobante, de haber 

constituido las garantías exigidas, por ley, mediante depósito en dinero en efectivo, en 

Banco autorizado por el Banco Central a la orden de la Dirección Provincial de Vialidad 

de San Juan equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial de la 

obra que se licita; títulos públicos con cotización  en Bolsa del País, certificación de 

crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la Administración Pública 

Provincial; seguro de caución otorgado por compañía autorizada por el Organismo 

Nacional competente; fianza bancaria aprobada por la Administración Pública y 

autorizada por el organismo nacional competente y  conforme  al  Decreto Nº 1430-OSP- 

mediante  Cédulas  Hipotecarias  Nacionales al valor de la cotización oficial vigente en el 

momento de la constitución de la garantía. 

La garantía podrá sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptación de la 

Administración. 
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La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se adjudique la obra 

hasta después de Firmar el contrato. 

El importe del depósito de garantías de las propuestas no aceptadas se devolverá a los 

interesados, conforme a la Reglamentación del Art.17 de la Ley 128-A. 

PRESENTACION 

6.- La presentación deberá ser hecha por sí o por interpósita persona en la fecha y hora 

señalada en los avisos, o en días hábiles anteriores a la fecha de licitación, y deberá ser 

presentada en un sobre o paquete cerrado que garantice su inviolabilidad, que solo 

ostentará individualización de la licitación correspondiente. 

Las presentaciones que fueren presentadas con posterioridad al día y hora señalada, 

serán devueltas de inmediato y sin abrirse, sin responsabilidad alguna para la Dirección 

Provincial de Vialidad por esa situación, y no admitiendo reclamo de ninguna naturaleza. 

En  Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Vialidad, se extenderá recibo contra 

entrega de los sobres presentados con anterioridad a la fecha y hora señalada para el 

acto de apertura. 

También el proponente puede hacer entrega de la documentación el día y hora 

señalados, a los funcionarios actuantes en la licitación. 

DOCUMENTACION Y FORMA DE PRESENTARLA 

La documentación se presentará bajo sobre o paquete cerrado (Sobre Nº 1) que 

garantice su inviolabilidad, en cuya parte exterior deberá aparecer solamente y en forma 

clara, la individualización de la licitación correspondiente. 

La documentación contenida en los  Sobres Nº 1 y 2, deberá ser presentada en carpetas 

con sus hojas foliadas en tamaño A4, en el Sobre Nº 1 en original solamente y el 

Sobre Nº2 en original y duplicado. 

Las carpetas, deberán tener un índice de lo que presenta cada una de ellas y 

separadores.  

El SOBRE Nº 1 a que se hace mención anteriormente contendrá en su interior los 

siguientes documentos: 

a) Constancia que certifique el depósito de garantía correspondiente al uno (1%) por 

ciento del presupuesto oficial. Esta garantía podrá integrarse con dinero en efectivo, 

fianza bancaria, seguro de caución, bonos y títulos nacionales o provinciales con 

cotización en bolsa del País. (Inciso 5). Deberá incluir el recibo de pago de la póliza.- 

b).- 

1. Certificado del Registro de Constructores de San Juan, donde conste el número de 

inscripción, capacidad libre de contratación y si correspondiere duración de la 

Sociedad Proponente.- 
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2. Certificado de Inscripción al Impuesto de Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral 

según corresponda, como sí también, el Certificado de Cumplimiento Fiscal de 

Obligaciones Tributarias correspondiente a los mismos, donde conste su 

encuadramiento en  la actividad, domicilio de radicación en la Provincia de San 

Juan, extendido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de San Juan.- 

3. Declaración Jurada firmada (ANEXO II de NOTA IMPORTANTE I) y sellada  por el 

Oferente y su Representante Técnico, en la que conste el conocimiento de la 

documentación y que integra el legajo de la licitación y de acepta todas las 

condiciones y requisitos, así exigidos así como también de estar en conocimiento 

de todas las aclaraciones, notificaciones o cualquier modificación que se haya 

publicado en la página oficial.- 

4. Constancia de Inscripciones de la Empresa en la A.F.I.P ( C.U.I.T.).-vigente. 

 

c) Un sobre cerrado, que se denominará SOBRE Nº2, en el que se inscribirá únicamente 

la denominación de la obra, fecha de licitación y nombre de la Empresa o firma 

proponente y que contendrá la siguiente documentación. 

1.- Planillas de Propuesta donde constará el precio ofertado de acuerdo al modelo de 

propuesta obrante en el pliego y en la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar redactado por el proponente y firmadas  por el 

mismo, con aclaración de firma y carácter que invoca.  

En caso de que el Proponente no presente la planilla original del pliego y presente 

una planilla confeccionada por la empresa responsable, siempre respetando el 

modelo establecido, deberá obligatoriamente acompañarlas con una fotocopia de la 

planilla de Propuesta original del Pliego firmado y sellado por el proponente. 

2.- Plan de trabajos, que de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 18 de 

la Ley 128-A (O.P.) Decreto Reglamentario 3523-0SP-72  y 3623-OSP-78 estará 

integrado por: 

I)   Plan Gráfico de Obra (según modelo). 

II) Plan de Acopio: según lo establecido en la Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A, 

considerándose en caso de no presentarse, que el Proponente no ejecutará acopio. 

III) Gráfico de certificación (según modelo). 

IV) Equipo a utilizar en obra (según modelo). 

V)  Análisis de Precios de los Ítems de la Propuesta, que deberán estar 

confeccionados conforme al modelo  establecido en este Pliego Complementario de 

Condiciones y en el soporte digital publicado en la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar. 
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VI) Tablas de Costos de Transporte, conforme a lo establecido en la Especificación 

Complementaria C.T.I. 

VII)  Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 

precios o en la estructura de costos, el presupuesto desagregado por ítem y los 

análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems con su soporte 

digital. 

El soporte digital deberá seguir el formato indicado en la página oficial 

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar y podrá presentarse hasta cinco días hábiles 

posteriores a la apertura de las propuestas. 

“El plazo total y los parciales que se hubieren fijado deberán cumplirse en la forma 

establecida en la documentación contractual” (Reglamentación Art. 14 de la Ley 128-A). 

Toda esta documentación integrante del punto c se presentará por duplicado, 

firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca. 

d) Declaración firmada por el Proponente con aclaración de firma y carácter que invoca, 

aceptando la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Ciudad de San Juan para cualquier 

cuestión judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio en la misma ciudad o donde 

lo indique el Pliego de Condiciones.- 

e) Listado de obras similares realizadas firmada por el Proponente con aclaración de 

firma y carácter que invoca. 

f) Nota presentación del Representante Técnico, donde conste el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan acompañada del 

Curriculum Vitae del Representante Técnico, donde queden perfectamente reflejados sus 

antecedentes técnicos en la especialidad. 

Deberá agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculación laboral con 

la Empresa y el Certificado de Habilitación extendido por el Consejo Profesional de 

Ingenieros y Agrimensores de San Juan.- 

g) Instrumento legal debidamente autenticado que justifique que él o los firmantes de la 

propuesta, se hallan legalmente facultados para suscribirla, en caso de tratarse de 

Sociedades regularmente constituidas, en cuyo caso se deberá incluir última designación 

de autoridades 

h) Declaración Jurada informando la A.R.T. 

i) Constancia del CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO.-  

j) Compre Sanjuanino, según lo establecido en el Art. N° 32 del presente Pliego 

Complementario de Condiciones. 

k) Certificación que acredite No ser Deudor del Banco de San Juan Residual, art. 17º 

de la Ley 643-A.- 
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La documentación exigida y a presentar en los puntos b2); b3); b4); d), e), f), g), h), i) y 

k) debe obligatoriamente estar firmada por el Proponente con aclaración de firma.y su 

Representante Técnico 

7.- Cuando el Proponente formule variantes deberá presentarlas bajo sobre separado al 

de la propuesta indicado en el inciso c), con las mismas inscripciones de éste y el 

agregado del término "Variante" y deberá cumplir con todos los requisitos del punto c 2. 

La omisión de estos requisitos determinará el rechazo de la "Variante". 

8.-La omisión de los requisitos exigidos en los puntos a), b) y c), dará lugar al rechazo 

automático de la presentación, siendo la documentación devuelta de inmediato al 

interesado, dejándose constancia en acta de tal situación. 

    La omisión de los requisitos exigidos en los puntos d), e), f), g), h), i), j) k) y l)  

podrán ser salvada dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a la clausura 

del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la omisión haya sido subsanada, será 

rechazada la propuesta. En este caso; la administración se reserva el derecho de 

ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que estime oportuno. 

9.- Únicamente los funcionarios actuantes determinarán si la documentación ha sido 

presentada de conformidad. 

Cumplidos los puntos enumerados anteriormente corresponde leerse la propuesta que 

se indica en el punto c). 

10.- La presentación de la propuesta implica, que el proponente ha examinado los 

documentos que integran el "legajo" (Bases, Pliego General de Condiciones, 

Especificaciones Técnicas, Cómputos Métricos, Presupuesto, Planos de Detalles, 

Planimetría, Perfiles Transversales y Longitudinales y eventualmente Formularios, Pliego 

Complementario de Condiciones, Especificaciones Complementarias y Diagrama de 

Bruckner), como también recogido en el terreno informaciones sobre la naturaleza del 

suelo y subsuelo, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato y circunstancia 

que puedan influir en el costo de la obra, no teniendo objeciones que formular. 

11.- Las Sociedades proponentes deberán tener una duración por lo menos igual al 

tiempo fijado para la ejecución y conservación de las obras, certificado por el Registro 

Provincial de Constructores. 

II) APERTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

1.- Las propuestas serán abiertas y leídas el día y hora indicada en los avisos de 

licitación, en presencia de los interesados que concurran. 

2.- Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o no 

laborable, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

3.- En el lugar, día y hora señalada en los avisos se dará comienzo el acto de licitación. 

Vencido el plazo de admisión de las propuestas, podrán los interesados pedir 
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explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura 

de los sobres no se admitirá observación alguna. 

Se considerarán sólo aquellas presentaciones que hayan cumplido, en tiempo y forma, 

con todos y cada uno de los requisitos exigidos, y sus propuestas se leerán por el 

actuario ante los funcionarios y personas que presencien el acto y simultáneamente se 

labrará un acta en que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, el 

importe de las mismas, el monto y la forma de los depósitos de garantías. Los 

Proponentes podrán dejar constancia al final de dicha acta de las observaciones que le 

merezca el acto o cualquiera de las propuesta presentadas. 

El acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen 

hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a la 

licitación no será considerada a los efectos de adjudicación. 

4.- Si el proponente desistiese de su oferta antes de vencido el plazo de mantenimiento 

de la misma, establecido en el Pliego Complementario de Condiciones, podrá perder el 

depósito de garantía efectuado al presentar la propuesta. 

III) CAPACIDAD Y COMPETENCIA TECNICA DE LOS  PROPONENTES 

1.- Todo proponente deberá acreditar capacidad económica y técnica satisfactoria en la 

especialidad a que corresponda la obra que se licita. A tal efecto, la D.P.V. efectuará las 

auditorias contables necesarias para la definición del primer punto, y las inspecciones de 

equipos y verificación de antecedentes de obras similares realizadas que estime 

corresponder para la apreciación del segundo punto. Se deja aclarado que las Auditorias 

Contables y/o Inspección de los equipos, será realizada por una comisión de 3 (tres) 

personas a designar, corriendo por cuenta exclusiva de la empresa Oferente los gastos 

que dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los Equipos 

(dentro o fuera de la  Provincia de San Juan).- 

2.- En caso de presentarse dos o más propuestas en igualdad de condiciones según 

criterio de la Dirección, podrá ser motivo de preferencia la del proponente que haya 

construido a satisfacción más obras análogas en calidad e importancia. 

IV) REGISTRO DE CONSTRUCTORES  

Los proponentes deberán estar inscriptos, según la legislación vigente, en el Registro 

Provincial de Constructores; debiendo presentar un certificado en el que conste el 

número de Inscripción, capacidad técnica y fondo anual de contratación, tiempo de 

duración de la Sociedad si correspondiere y toda otra información que ese organismo 

considere conveniente. 
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V)  IMPUGNACIONES 

Como lo establece el Artículo 39º del Pliego Complementario de Condiciones, los 

Oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes al Acto Licitatorio, previo depósito, equivalente al uno por ciento 

(1%) del total de la oferta  o de la suma de las ofertas que impugne. 

Los Oferentes también podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, 

previo depósito de garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del 

monto del presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto 

de la oferta triunfante. 

 

 

********* 
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Artículo 4°.- 

RESPONSABILIDADES POR LAS INFRACCIONES  A  LAS  DISPOSICIONES 

POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS 

Queda formalmente convenido que en todas las operaciones relacionadas con la 

ejecución de los trabajos, el Contratista y su personal cumplirán estrictamente las 

ordenanzas y reglamentaciones municipales y policiales vigentes. 

Estará a cargo del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e 

intereses a que dé lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. 

 

 

*********
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Artículo 5°.- 

IMPREVISTOS 

Si durante la ejecución de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer 

materiales o elementos no previstos en el contrato, la ejecución de estos trabajos y la 

provisión de los materiales y elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los 

precios unitarios y correrán por cuenta exclusiva del Contratista sin derecho a reclamo 

alguno, siempre que el costo de estos trabajos o materiales no exceda el 2 % del importe 

del ítem respectivo. 

En caso de excederse este porcentaje la Dirección Provincial de Vialidad reconocerá el 

mayor costo, a cuyo fin la Inspección llevará en todos los casos el control de los gastos 

correspondientes a estos materiales, elementos o trabajos los que deberán 

documentarse debidamente. 

No se considerarán como imprevistos aquellos materiales o Trabajos que de acuerdo a 

las reglas del arte están implícitamente involucrados en los distintos ítems de la obra. 

 

 

 

 

********* 
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Artículo 6°.- 

 

DEPOSITO OBLIGATORIO SOBRE LOS MONTOS CERTIFICADOS A LA ORDEN 

DEL CONSEJO DEL REGISTRO PROVINCIAL  DE CONSTRUCTORES DE OBRAS 

PÚBLICAS 

Conforme a lo establecido en la Resolución 774-M.I -2012, el Comitente retendrá de los 

Certificados emitidos, el 0,30% a cargo de la empresa contratista, art. 3 inc. B del 

Decreto Reglamentario Nº 1487-OSP-86,  importe que depositara en la cuenta especial 

del Registro Provincial de Constructores en el Banco San Juan, dentro de los cinco días 

de librado el certificado. 

. 

 

 

 

 

********* 
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Artículo 7°.-   

SALARIO DE LOS OBREROS                       

Se deja expresa constancia de que el salario mínimo legal para el personal de esta obra, 

no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes. 

 

 

********* 
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Artículo 8°.-    

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS         

El plazo para la total terminación de las obras será de: CIENTO OCHENTA (180) Días 

contados desde la fecha del replanteo total o primer replanteo parcial. 
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Artículo 9°.-    

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA                

De acuerdo con lo establecido en el presente Pliego estará al frente de las obras un 

profesional que posea el Título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación, el que 

deberá encontrarse habilitado por el Consejo Profesional de la Provincia de San Juan, 

para el ejercicio de la profesión durante todo el período de vigencia del Contrato 

 

 

 

********* 
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Artículo 10°.-  

 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA                      

 

El plazo de mantenimiento de la oferta se ha establecido en SESENTA (60) DIAS 

CORRIDOS.- 

Este plazo se considerará automáticamente prorrogado por un período igual a SESENTA 

(60) DIAS CORRIDOS, si el proponente no manifestare expresamente su voluntad de 

desistir de su propuesta, como mínimo DIEZ (10) días antes del vencimiento del plazo 

originario mediante telegrama colacionado dirigido a la Dirección Provincial de Vialidad – 

Centro Cívico Avda Libertador Gral. San Martín 750 –o-  4° Piso.- San Juan.-  

 

 

 

*********



 
 

 
38 

 

Artículo 11°.- 

SEGURO DE CAUCION                                    

Las garantías previstas para Propuestas, Contrato y Fondo de Reparo podrán 

constituirse mediante seguro de Caución, otorgado por Compañía autorizada por el 

Organismo Nacional competente. 

 

 
*********
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Artículo 12°.-   

MEJORA DE LA PROPUESTA                           

No se aceptarán mejoras porcentuales del precio total ofertado. 

En tal supuesto no se considerará la mejora porcentual ofrecida, pero será tenida en 

cuenta la propuesta original. 

 
 

*********
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Artículo 13°.-  

ANTICIPO DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO            

Para toda obra que se encuentre en ejecución y en la que haya mora en el pago de los 

certificados, la Dirección, certificará a pedido del Contratista y con carácter de anticipo, el 

importe de los sueldos anuales complementarios a abonarse al personal ocupado en la 

obra a los que se refiere la mora, de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 del Decreto 

3772/34. 

 

 

 

 

*********
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Artículo 14°.- 

CONDUCCION DEL TRABAJO - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo siempre que posea 

título habilitante al efecto expedido o revalidado por Universidad Nacional o Escuela 

Industriales o Técnicas según exigencias de Pliego, y siempre que tenga antecedentes 

de haber trabajado en obras viales que satisfagan a la repartición. En caso de que el 

Contratista no cumpla esos requisitos, las obras deberán ser conducidas por un 

Representante Técnico del mismo que cumpla esas exigencias.- 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo este último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiere ejecutado el Representante, sin perjuicio de las 

acciones personales que contra este pudiera ejercer.- 

La designación de dicho Representante Técnico, deberá merecer la aprobación de la 

Repartición antes de la iniciación de los trabajos.- 

El contratista o su Representante Técnico deberán estar inscriptos en el Consejo 

Profesional respectivo de la Provincia de San Juan.- 

El Representante se considerará autorizado para suscribir fojas de mediciones. El 

Contratista deberá dejar expresamente aclarado si aquel queda además autorizado para 

suscribir las actas de replanteo y los certificados de pago, a este último efecto se 

extenderán el correspondiente poder.- 

El Contratista o en su caso el Representante Técnico, deberá residir en la obra  o en las 

proximidades de la misma durante su ejecución, debiendo estar presente en obra en 

forma permanente, ya que es responsable de su dirección.- 

Toda justificación de inasistencias del Representante Técnico o del Contratista - según el 

caso- se hará por escrito ante la Inspección y la Repartición podrá aceptar o rechazar las 

causales aducidas por aquellos, debiéndose dejar constancia de lo dispuesto mediante 

orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la obra.- 

En su ausencia quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las 

funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra.- 

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la 

Inspección, todo lo cual será exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.- 

El Representante Técnico deberá actuar en las mediciones mensuales y finales, 

firmando la documentación pertinente.- 

Toda modificación de obra, análisis de precios y en general, toda presentación de 

carácter técnico deberá ser estudiada con la Inspección y firmada por el Representante 

Técnico además del Contratista.- 
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Toda notificación hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendrá el mismo valor que si 

se hubiera formulado al Contratista.- 

La Repartición podrá ordenar el reemplazo del Representante Técnico o del sustituto por 

causas justificadas a juicio de la misma.- 

No podrán ser Representantes del Contratista los empleados de la Repartición, hasta 

después de haber transcurrido un plazo mínimo de seis meses desde la fecha de 

cesación de sus servicios en la misma.- 

Toda ausencia del Contratista o de su Representante Técnico que no obedezca a 

razones justificadas a juicio de la Inspección de obra y del Jefe de División Obras por 

Contrato o del Jefe del Departamento Construcciones dará motivo a la aplicación de las 

siguientes penalidades.- 

1.- Para Ingenieros Civiles o en Vías de Comunicación 

15 (quince) jornales de oficial especializado, vigente a la fecha de certificación de los 

trabajos por día hábil de ausencia. 

 

 

 

 

********* 
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Artículo 15°.- 

PERMANENCIA EN OBRA Y SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE  TECNICO  

- Se deja establecido que el Representante Técnico, deberá permanecer en obra durante 

la totalidad de las horas de trabajo. 

- La falta de cumplimiento dará lugar a la aplicación de las penalidades establecidas en 

el Artículo 14º del presente Pliego. 

- En caso de ausencias prolongadas del Representante Técnico por razones 

debidamente justificadas, el Contratista procederá a designar otro Representante 

Técnico sustituto, en iguales condiciones que las establecidas para el Titular en el 

presente Pliego. 

 

 

 

 

********* 
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Artículo 16°.- 

NOMINA COMPLETA DE LOS EQUIPOS A PRESENTAR POR LOS PROPONENTES 

Los equipos a utilizar en obra, que deberán ser apropiados y suficientes para cumplir el 

Plan de Trabajo, y que deberán concordar con los utilizados en la confección de los 

análisis de precios, serán detallados por el proponente en "Planillas de Equipos" cuyos 

modelos se adjuntan, debiendo consignar en ellas todos los datos requeridos. 

Las Planillas de Equipos constan de doce (12) columnas que deberán ser completadas 

en su totalidad hasta la columna once (11) sin excepción. 

El equipo declarado, una vez iniciada la obra no podrá ser retirado de la misma sin previa 

autorización de la Repartición. 

Se deja aclarado que la Inspección de los equipos será realizada por una comisión de 3 

(tres) personas a designar por la Repartición, corriendo por cuenta exclusiva de la 

empresa Oferente los gastos que dicha tarea demande, cualquiera fuera el lugar donde 

se encuentren los Equipos (dentro o fuera de la Provincia de San Juan).- 

Columna (1)  Nº DE ORDEN INTERNO: 

Para llenar esta columna, las empresas previamente deberá codificar o numerar sus 

equipos, lo cual facilitará su identificación para la inspección o durante el desarrollo de la 

obra. 

Columna (2)  DESIGNACION: 

Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. 

Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc. 

 

Columna (3)  MARCA: 

Se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica denomina a la 

máquina ofrecida. 

 

Columna (4)  MODELO: 

Indicar modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada (columna 3). 

 

Columna (5)  POTENCIA O CAPACIDAD: 

Se indicará la potencia motora (HP ó CV) de todos los equipos consignados en (2). Si 

estos no la tuviesen, será reemplazada por su capacidad operativa. 

 

Columna (6)  Nº DE HORAS DE TRABAJO: 

Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la oferta. 

Columna (7)  Nº DE MOTOR: 

Corresponde al Nº de Motor en fábrica. 
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Columna (8)  Nº DE BASTIDOR: 

Corresponde al Nº de Bastidor o Chasis de Fábrica. 

 

Columna (9)  UBICACION ACTUAL: 

El Contratista deberá indicar en el momento de la licitación, donde se encuentra ubicado 

el equipo ofrecido para poder realizar su Inspección (obra, taller de reparación, depósito, 

etc.). 

 

Columna (10) FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: 

El contratista deberá indicar en qué fecha la máquina ofrecida queda en condiciones de 

ingresar a la obra. 

 

Columna (11) ESTADO: 

Esta columna queda reservada a la Inspección de Equipos, que deberá indicar si la 

máquina está en buenas condiciones, si se halla en reparaciones, o si está fuera de uso, 

debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.  

 

Columna (12) COSTO UNITARIO 

 

Se adjuntan los modelos de planillas de equipos: 

1. "EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA" 

2. "EQUIPOS PREVISTOS ALQUILAR O IMPORTAR”  
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Artículo 17°.- 
 

PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS 

PLANILLA COMPLEMENTARIA 

 

En esta obra no se pagará acopio de materiales. 

 

 

 

 

 

********* 
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Artículo 18°.- 

COSTO DE TRANSPORTE 

Las Empresas proponentes deberán cotizar, conjuntamente con los análisis de precios, 

en forma gráfica o tabular sus costos de transporte  para las siguientes distancias. 

A) Para TRANSPORTE DE SUELOS 

En pesos por Hectómetro-metro cúbico ($/Hmm3) para las siguientes escalas de 

distancia: 

1) - De 0 a 5  Hm.          7) - De 40 a 50 Hm. 

2) - De 5 a 10 Hm.         8) - De 50 a 60 Hm. 

3) - De 10 a 15 Hm.       9) - De 60 a 70 Hm. 

4) - De 15 a 20 Hm.     10) - De 70 a 80 Hm. 

5) - De 20 a 30 Hm.     11) - De 80 a 90 Hm. 

6) - De 30 a 40 Hm.     12) - De 90 a 100 Hm. 

                                     13) - Más de 100  Hm. 

 

B) PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS 

En pesos por Tonelada-Kilómetro ($/TnKm) para las siguientes escalas de distancia. 

1) Para 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 35Km 

2) Para más de 35 Km. 

3) Los costos presentados serán considerados como parte de la Propuesta y se 

aplicarán toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la 

prevista en el proyecto por orden de la Inspección; salvo que el yacimiento original haya 

sido propuesto por la Empresa. 

4) Se deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como 

D.M.T. se mantendrá fijo para una variación respecto a la misma de: 

a) Para Suelos: Más o menos 300 metros 

b) Para Agregados Pétreos: Más o menos 500 metros. 

5) Se aclara que los costos de los transportes de suelos y materiales pétreos que figuran 

en los análisis de precios, para los distintos ítems y distancias de transporte deben 

coincidir con los consignados en estas Tablas. 

 

 
 

*********
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Artículo 19°.- 

SEGURO DEL PERSONAL TRANSPORTADO 

El contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del personal de 

Inspección y Fiscalización, transportados en la o las movilidades provistas a tal efecto, 

por la empresa, interdure el contrato de la obra. 

 
 
 

*********
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Artículo 20°.- 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  E  IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS 

En los análisis de precios unitarios los proponentes y tal como se indica en el Art. 21, 

afectarán los valores de los precios con los porcentajes correspondientes al Impuesto al 

Valor Agregado y al Impuesto a los Ingresos Brutos. 

 

 

 
*********
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Artículo 21°.- 

ANALISIS DETALLADO DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR LOS 

PROPONENTES 

 El Proponente deberá presentar un análisis detallado de precios de cada uno de 

los ítems que componen su propuesta conforme a lo indicado en el presente Artículo y en 

la página oficial http://infraestructura.sanjuan.gob.ar. 

La eventual inadecuación de los datos contenidos en los análisis de precios, elaborados 

según lo que se establece a continuación con respecto a las cantidades o proporciones 

de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos 

conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los 

precios unitarios del contrato. 

El incumplimiento de todo lo establecido en el presente Artículo, faculta a la 

Dirección para disponer el rechazo de la propuesta con posible pérdida de la 

garantía. 

No se aceptarán resúmenes de análisis de precios exigiéndose como mínimo lo indicado 

en las normas modelos. 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo 

que se indican a continuación: 

Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo 

que se indican a continuación: 

I) Encabezamiento donde se detalla: Título y tipo de obra, jornales básicos, mejoras 

sociales, etc. 

II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la 

obra: 

 

Nota Importante: Los valores a utilizar en la confección de los Análisis de Precios 

para la Mano de Obra, desglosados, no podrán ser inferiores a los que resulten de 

considerar los Jornales Básicos de Convenio, más las mejoras sociales, 

asignaciones remunerativas o no remunerativas, como así también cualquier otro 

gravamen, vigente al momento de efectuar la Propuesta.  

http://infraestructura.sanjuan.gob.ar/
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COMITENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

CONTRATISTA:

OBRA: PRECIOS A:

UBICACIÓN:

EQUIPOS

Coeficientes

Amortización

Interés

Reparaciones y Repuestos

Combustibles y Lubricantes

DATOS

Vida útil equipo en horas

% Eq. a Amortizar

Interés Anual

% Reparación y Repuestos de la Amortización

Consumo de combustible por hora/HP

Precio gasoil

% Lubricantes del Combustible

CAMIONETAS

Coeficientes

Valor porcentual de la camioneta a amortizar 

Vida útil camioneta en kilómetros

Recorrido estimado por mes

Vida útil camioneta en meses

Costo anual en % del seguro para la camioneta -

Costo anual en % de patente para la camioneta 

Consumo de gasoil por km para la camioneta

Costo en % para Lubricantes respecto al combustible

Cantidad de cubiertas para la camioneta

Costo unitario de cámaras y cubiertas

Vida útil cámara y cubiertas en km

PAUTAS BÁSICAS PARA ANÁLISIS DE PRECIOS

     é = (       × 8 ℎ/ í × Í           ) / (2 × 2000 ℎ/ ñ )

                      =          ó ×%         ó                         ó 

            =        ×          ℎ   /  ×            

          ó =(       ×%    .            )/(    ú          )=       ×    .       .           

       =(       ×%            )/(12  / ñ )=       ×    .                 

       =(       ×%             )/(12  / ñ )=       ×    .                  

     é =(       ×Í           )/(2×12  / ñ )=       ×    .       é          

                       =            ×             ×(1+%            )

 á               =(                 ×                      )/(    Ú           )

           =       ×           ℎ   /  ×             × %            )

          ó = (       × 8 ℎ/ í × %   .            )/(    Ú     .)
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Artículo 22°.- 

 

RECONOCIMIENTOS DE GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS LEY: Nº 13.064 

 

Apartado 1°.- Las erogaciones que  resultan  improductivas  debido  a paralizaciones 

totales o parciales o por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos 

imputables a la Repartición, contempladas en la Ley 13.064 se reconocerán de acuerdo 

al régimen que a continuación se establece. 

En todos los casos las reclamaciones deberán formularse por escrito y dentro del plazo 

de dos días hábiles administrativos de producido el hecho o evento perjudicial. 

No se reconocerán aquellas erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del 

Contratista, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. 

Los daños, pérdidas y averías originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos 

por el Art. 39 de la misma Ley, se indemnizarán como se especifica en el apartado 4° del 

presente pliego. 

Apartado 2°.- Cuando los daños, pérdidas o averías reclamados consistan en las 

mayores erogaciones en que haya debido incurrir el Contratista por paralizaciones o 

disminuciones del ritmo de las obras encuadradas en el Art. 34, el monto del 

resarcimiento será fijado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

I K K
G

M M 1 2
100

1. . .( )  

Donde: 

I=................................Indemnización básica 

K1=............................Relación  entre  los valores del jornal obrero- ayudante durante el 

período de perturbación y a  la fecha de licitación 

K2=..........................Coeficiente de acuerdo  la  duración   del período de perturbación, 

conforme a las siguientes escalas: 

Caso a). Para obras que requieren equipos de poca importancia o no lo requieren (Obras 

de Arte, Alambrados, etc.): 

Hasta un mes                                0,50 

Entre un mes y tres meses            1,00 

Caso b). Si el período de perturbación sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones 

o bien si este último no existe. 

Entre 3 meses y 6 meses             0,87 

Entre 6 meses y 9 meses             0,74 

Entre 9 meses y 12 meses           0,68 
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Mayor de 12 meses                   0,60 

Para obras que requieren equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes) 

Hasta un mes                                    0,81 

Entre 1 mes y 3 meses               1,00 

Entre 3 meses y 6 meses             0,90 

Entre 6 meses y 9 meses             0,87 

Entre 9 meses y 12 meses           0,85 

Mayor de 12 meses                   0,83 

G=...........................................Coeficiente de  incidencia de los gastos indemnizables 

cuyo valor sigue a  continuación: 

A los efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar según el monto del 

contrato, se dividirá el mismo por el importe del jornal básico del obrero-ayudante del 

gremio de la construcción vigente a la fecha de licitación. 

                                                   VALOR G 

Monto del Contrato en jornales 

Hasta  Más de 30.000 Más de 
30.000 Hasta 500.000 500.000 

 

Que requiere equipo de escasa importancia o de 

Ninguna               6,5           6             5 

Que requiere equipos 

Importantes. 

Obras básicas   13,5           13,0  12,0 

Bases y pavimentos    9,0             8,5        7,5 

 

 

M=......................Caso a) Cuando exista plan de inversiones cubriendo el lapso de 

perturbación. Estará determinado por el importe previsto a ejecutar en el período de 

perturbación, según plan de inversiones presentado por el oferente.-             

Caso b) Si el período de perturbación  sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones 

o bien si este último no existe. 

 

Estará determinado por el importe que resulte de la siguiente proporción lineal: 

  Mo 
------   x L 
   P 
Siendo: 

Mo = Monto de contrato 
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P =  Plazo original de obra 

L=  Período de perturbación (desde el comienzo hasta la terminación de la causa). 

M1=................. Monto de obra que debió ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones 

actualizado según la prórroga acordada. 

El reajuste se efectuará una vez terminada la causa de perturbación. 

En tal oportunidad se deberá proceder a actualizar el Plan de Inversiones, acorde con la 

prórroga concedida. 

La Indemnización básica constituirá el monto de reconocimiento por paralización o 

disminución del ritmo que no motiva aplicación de plazo mayor del 100%  del original 

pactado. 

Pasado ese lapso se reconocerá el 80 % de esos importes hasta prórrogas acumuladas 

que no superen dos veces el plazo original del contrato. 

Para obras con plazo original de contrato menor de un año, se le considerará para tal fin 

como de un año. 

Para el caso de las obras que no han tenido principio de ejecución, las indemnizaciones 

se reducirán al 30 % de los que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado. 

Se entenderá por obras que no han tenido principio de ejecución aquellas en que desde 

el replanteo hasta el comienzo del período de perturbación no se hubiere alcanzado a 

realizar trabajos por valor igual o mayor al 5 % de la inversión contemplada por el plan de 

obras para el mismo lapso. 

No se tomarán en cuenta las sumas que representan el acopio de materiales. 

Para l as obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que 

durante el período de perturbación no estuviesen en obra la totalidad del equipo 

denunciado por el Contratista en su propuesta y aceptado por Vialidad Provincial, o que 

estándolo sea retirado total o parcialmente, el valor básico de G sufrirá una disminución 

dada por el producto de 0,07 por la relación del costo del equipo faltante en obra durante 

el período de perturbación y el del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha 

en que se produzca la perturbación y sobre la base de los precios de plaza para 

máquinas nuevas. 

Apartado 3°.-  Será aplicado el valor G de la escala que  corresponda   al tipo de obra 

que predomine en el plan de obras aprobado durante el período de perturbación. 

Apartado 4°.- Cuando los daños y perjuicios reclamados  consistan  en la pérdida total o 

parcial de la obra realizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o en ella 

utilizados, el resarcimiento se practicará por valuación directa de los  mismos, de 

acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los análisis de precios agregados a 

la propuesta o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el 

apartado b) del Art. 39 de la Ley 13.064 . Recibida la reclamación del contratista, la 
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Inspección tras constatar el hecho y labrar acta respecto de los perjuicios y daños 

observados, fijará el término dentro del cual el reclamante debe detallar e inventariar los 

daños sufridos y estimar su monto. 

De no hacerlo así en el plazo fijado perderá el derecho a toda compensación. 

Apartado 5°.- En ningún caso, se indemnizará el lucro cesante, no  se pagarán 

beneficios sobre el importe de las inversiones o gastos hechos por el contratista y que 

deban reintegrarse al mismo en virtud de los resarcimientos previstos en el presente 

régimen. 

 
 
 

*******



 
 

 
60 

 
Artículo 23°.- 

CONTRATOS DE SEGUROS CON ENTIDADES ARGENTINAS 

De acuerdo con la Resolución Nº 1/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el 

Contratista de esta obra queda obligado a contratar el servicio de seguros, en la forma 

de práctica, con entidades aseguradoras locales de capital interno. 

 

 

 

*******
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Artículo 24°.- 

TRABAJO NOCTURNO EN DIAS FESTIVOS - GASTOS POR HORAS EXTRAS Y 

ALMUERZO DEL PERSONAL DE INSPECCION 

Se prohíbe el trabajo en obra del personal auxiliar de Inspección, fuera de horario que la 

reglamentación vigente en Vialidad Provincial fije para estos agentes. Queda asimismo 

prohibido trabajar en horario nocturno y los días de descanso obligatorio sin 

discriminación de horas. 

AUTORIZACIONES PARA TRABAJAR EN HORARIO EXTRAORDINARIO 

Cuando mediaren causas de régimen justificadas, la Repartición, a pedido del 

Contratista, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el 

párrafo anterior de acuerdo a las siguientes normas: 

1°- Debe mediar pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del 

programa de tareas a ejecutar. 

2°- Debe presentarse consentimiento de las autoridades laborales. 

3°- Debe recaer resolución escrita de la Dirección Provincial de Vialidad en cada caso, la 

que ha de contener: 

Consideración de las razones que la justifica. 

Constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades Laborales. 

Tiempo por el cual se extiende la autorización. 

Cargo que se efectuará al contratista. 

Advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las 

horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Repartición, dará lugar en cualquier 

momento a la caducidad de la autorización que se conceda. 

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y 

volverse a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorización en iguales condiciones 

conforme a la eficiencia que haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La 

jefatura autorizante, por su parte dispondrá que el Inspector de la obra destaque el 

personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo realizado, 

responsabilizándolo por ello. 

Debe notificarse tanto al personal como al Contratista. 

 

PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE INSPECCION: 

Será por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones 

vigentes establecen para el personal a sus órdenes. 

Por otra parte, serán también por cuenta del Contratista las retribuciones e 

indemnizaciones para el personal auxiliar de Inspección las que se calcularán basándose 

en la reglamentación en vigencia en Vialidad Provincial. 
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BONIFICACION POR HORARIO NOCTURNO EN DIAS NO LABORABLES Y 

FERIADOS: 

La retribución por hora establecida se bonificará con los porcentajes que establece la 

reglamentación en vigencia. 

 

GASTOS DE COMIDA: 

Sin perjuicio de las retribuciones precedentemente indicadas, el contratista deberá 

hacerse cargo por gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las 

instalaciones pertenecientes a la  D.P.V. ya que estas son para uso de las comisiones de 

la repartición.  

 

PAGO POR HORAS EXTRAS Y COMIDA EN CASO QUE SEAN ORDENADAS POR 

LA REPARTICION: 

Cuando se trabajó horas extraordinarias por orden expresa de la Repartición serán por 

cuenta de éstas todas las retribuciones por servicios extraordinarios y comida del 

personal auxiliar de Inspección. 

 

DEDUCCIONES DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES: 

Los importes que resulten de las retribuciones e indemnizaciones anteriormente 

previstas, salvo que sean abonadas por la Repartición, serán deducidos del primer 

certificado que se expida al Contratista. 

 

 

*******
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Artículo 25°.- 

PROVISION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y/O MATERIALES ASFALTICOS 

Se deja expresamente establecido que, por razones de ordenamiento interno, la 

Dirección Provincial de Vialidad no proveerá al contratista bajo ningún concepto 

combustibles, lubricantes y/o materiales asfálticos para utilizar en obra 

 

*******
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Artículo 26°.- 

DURACION DE LAS SOCIEDADES 

En aquellos casos en que la duración de la Sociedad no cumpla lo establecido en el Art. 

4.3.18. Apartado 2°) de la Ley Nº 128-A, el Contratista está obligado a acreditar mediante 

la constancia expedida por el Registro de Constructores de Obras Públicas la prórroga 

del plazo de duración de la Sociedad, que deberá cubrir tanto el período de ejecución de 

la Obra como el plazo de garantía establecido para la misma.- 

La presentación del certificado deberá efectuarse dentro de los cuatro (4) días anteriores 

al vencimiento del plazo originario de duración de la sociedad.  

 
 
 

                             *******
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Artículo 27°.- 

 

PRIORIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES 

En las documentaciones que incluyan ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 

ESPECIALES, éstas tendrán prioridad sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS y siguientes elementos de la enumeración del orden de prioridad 

establecido en el Pliego General de Condiciones. 

 

 

*******
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Artículo 28°.- 

CONSULTAS A LA DOCUMENTACION 

Las consultas o aclaraciones, deberán formularse al correo electrónico oficial publicado 

en la página web junto con la licitación respectiva, hasta cuatro (4) días hábiles 

anteriores a la fecha de apertura de las Propuestas. Las respectivas respuestas serán 

subidas al sitio web donde se encuentran las bases de la licitación, hasta dos (02) días 

hábiles anteriores a la fecha de apertura, siendo exclusiva responsabilidad de los 

Proponentes notificarse de las mismas en el mencionado sitio web, renunciando 

expresamente a alegar un eventual desconocimiento de las mismas. 

No se responderá la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explícitamente 

contenida en la documentación. 

 
 

*******
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Artículo 29°.- 

CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES 

Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, 

utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios 

para la obra, deberán ser conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfacción de la 

Repartición sin recibir por ello pago directo alguno ya que su costo se considera incluido 

en los distintos ítems del contrato. 

 

 

 
*******
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Artículo 30°.- 

ERRADICACION Y PODA DE ÁRBOLES 

A los efectos de cumplimentar lo exigido por Resolución 30-DAG-74, de la Dirección de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia, las empresas contratistas que deban efectuar 

trabajos de erradicación y poda de árboles, deberán estar inscriptos a tal fin, en dicha 

Repartición. Por la misma Resolución se hace saber que los contratistas serán 

responsables de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de dichas 

tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan. 
 

 

*******
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Artículo 31°.- 

PENALIDADES POR RETRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

El retraso en los plazos parciales de ejecución y terminación de las obras con respecto a 

lo previsto en el gráfico de certificación presentado por el contratista, (que deberá 

responder estrictamente al Plan Gráfico de Obra), dará lugar a la aplicación de multas 

que se determinarán en la forma siguiente: 

a) Del gráfico de certificaciones, se  determinarán  los valores previsto de inversión 

acumulada. 

Se destaca que este monto deberá corresponder a la suma de los valores parciales de 

las cantidades a ejecutar de cada Ítem en ese período. 

A este monto, en el momento considerado, se los denominará A. 

b) Se determinará el monto real de inversión acumulado de obra ejecutada en el proceso 

de construcción en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero 

computando como tope máximo los ítems y cantidades que figuran en el gráfico de 

marcha de obra. A los ítems medidos en la forma citada se los multiplicará por los 

precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamará B. 

c) El monto de obra prevista y no ejecutada al final  de cada período será: 

                  F = A - B 

d) La multa total teórica  al  finalizar  dicho  período será igual al 20% de la cantidad 

anterior (0,20 x F), y la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicará) se 

obtendrá restando a la multa teórica la suma de las multas efectivas que por ese mismo 

concepto de retraso, se hayan aplicado en los períodos anteriores. 

e) Si la multa teórica correspondiente a un período  determinado es menor que la suma 

de las multas aplicadas en períodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia 

negativa corresponde devolverla al Contratista, pues ello significa que está recuperando 

el ritmo de obra. La devolución de las multas por recuperación de ritmo se realizará sin 

actualización ni reconocimiento de intereses. 

f) Cuando F= A - B, resulta igual a cero,  corresponde devolver al contratista la suma de 

todas las multas que por ese concepto de retraso se le aplicó en los períodos anteriores 

sin actualización ni intereses. 

g) Cuando se produzcan  ampliaciones  de  obra,  con la ampliación del plazo 

correspondiente; adicional o modificaciones de ítems; ampliaciones de plazos por causas 

justificadas sin que haya variado al monto total de las obras, se confeccionará un nuevo 

plan de trabajos que deberá ser aprobado por Vialidad. 

h) El sistema descripto de  aplicación  de  multas  sólo tendrá vigencia mientras duren los 

plazos contractuales y ampliaciones justificadas de Ley. 
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i) Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato la D.P.V. 

podrá rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas. 

j) Las multas por retraso en la ejecución de  las  obras se descontarán de los certificados 

de obra correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso. 

k) Si finalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las 

obras, se aplicará la siguiente penalidad: 

1. Si el retraso es de 1 a 15 días corridos de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.05 

2. Si el retraso es de 16 días corridos a 1mes  de cumplido el plazo contractual y 

ampliaciones justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.10 

3. Si el retraso es de 1 a 2 meses e cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M= M.O.F.A. * 0.15 

4. Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones 

justificadas, la multa será de M = M.O.F.A. * 0.25  por cada mes de retraso. 

Cuando se hace referencia a “M” deberá entenderse al importe resultante de aplicar la 

penalidad, “M.O.F.A.” deberá entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante 

Actualizado, a la fecha de aplicación de la penalidad. 

 
 

*******
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Artículo 32°.- 

COMPRE SANJUANINO 

De Acuerdo a Ley 158-A Art. Nº 2, será preferido las Propuestas de Empresas 

Sanjuaninas que, estando ajustadas a las especificaciones técnicas requeridas, tengan 

precios que no excedan al de la mejor Propuesta del resto de los competidores en una 

proporción mayor al 5%. 

Para gozar del presente beneficio, los Oferentes deberán presentar al acto Licitatorio el 

Certificado de beneficiarios de la Ley Nº 158-A expedido por la Contaduría General de la 

Provincia, según el Decreto Nº 1092-ME-2000. 

La falta de presentación del Certificado de Beneficiario implicará la renuncia del 

Contratista a la aplicación a su propuesta de lo establecido en la Ley Nº 158-A, no 

admitiéndose al respecto presentaciones posteriores ni reclamos de ninguna especie.-. 

 
 

*******
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Artículo 33°.- 

CODIGO DE DESTINATARIO DE PAGO 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º  del Decreto N° 0027-04, relativo a la 

obligatoriedad de contratar con proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores y 

Destinatarios de Pagos de la Administración Provincial, Registro que fuera creado dentro 

del Sistema Integrado de la Información Financiera por Resolución N° 39-CGP-02, el 

Oferente deberá presentar "Constancia del Código de Destinatario de Pago”.  

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días 

hábiles posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la 

omisión haya sido subsanada, será rechazada la propuesta. En este caso; la 

Administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que 

estime oportuno. 

 
 

*******
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Artículo 34°.- 

 

DEUDORES BANCO SAN JUAN RESIDUAL 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A, que establece "Todos los 

Deudores por Crédito del Banco de San Juan Residual transferidos a la Provincia, que 

actúen o se presenten como Proveedores o Contratistas del Estado Provincial, deberán 

acogerse al régimen establecido por la presente Ley, y encontrarse al día en el 

cumplimiento de las obligaciones emergentes del mismo".-  

Por ello el Oferente deberá presentar al Acto Licitatorio, en el Sobre N° 1  Certificado 

expedido por el "Ministerio de Economía - Secretaría de Hacienda - Comité Ejecutivo Ley 

552-A", donde conste su condición ante el Banco de San Juan Residual (Deudores o no) 

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17º  de la Ley 643-A. 

La omisión de este requisito podrá ser salvada dentro del término de cinco (5) días 

hábiles posteriores a la clausura del Acto Licitatorio, transcurrido el cual sin que la 

omisión haya sido subsanada, será rechazado la propuesta. En este caso; la 

Administración se reserva el derecho de ejecutar la garantía y aplicar las sanciones que 

estime oportuno. 

 
 

*******
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Artículo 35º.- 

 

TRABAJOS QUE AFECTEN OBRAS O SERVICIOS DE OTRAS REPARTICIONES O 

EMPRESAS 

Se deja aclarado que antes de iniciar cualquier trabajo que pueda afectar las obras o 

servicios pertenecientes a otras Reparticiones o Empresas (Gas del Estado, O.S.S.E., 

S.E.S., Agua y Energía, Hidráulica, Teléfonos, Municipalidades, etc.), el contratista 

deberá solicitar la pertinente autorización a las mismas. 

Del mismo modo deberá recabar toda información referente a la exacta ubicación 

planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones necesarias 

para no afectarlas. 

Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios será de responsabilidad total 

del contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparación. 

 
 

*******
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Artículo 36º. - 

OBRAS QUE INCIDEN SOBRE CANALES DE RIEGO 

Cuando los trabajos que comprenden el presente proyecto afecten obras de riego de 

carácter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de 

Hidráulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, 

acequias, saltos, alcantarillas, puentes, etc., el contratista queda obligado a satisfacer las 

siguientes condiciones: 

a) Convendrá con la Inspección  el  momento  conveniente para la ejecución de las obras 

que inciden en canales comunes o particulares, formulando oportunamente el 

correspondiente plan de trabajos. 

b) Para iniciar estos trabajos el contratista  requerirá de los organismos mencionados la 

autorización pertinente, sin la cual no podrá dar principio a obra alguna. 

c) El contratista tratará de que las referidas  obras se  ejecuten en lo posible dentro de 

los períodos de cortes de agua, conviniendo por anticipado con las autoridades de las 

reparticiones nombradas precedentemente o con quien corresponda, el momento 

oportuno para ejecutar trabajos. 

d) Los materiales provenientes de las demoliciones que fueran necesarias para la 

ejecución de las obras previstas, serán depositados donde la Inspección lo indique, no 

recibiendo pago directo alguno por esta tareas. 

 
 

*******
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Artículo 37º.- 

DESIGNACION DEL RESPONSABLE AMBIENTAL 

 

El Contratista, deberá designar un Responsable Ambiental independiente del 

Representante Técnico de la Obra. El Responsable Ambiental será el encargado de 

elaborar el Plan de Gestión y Vigilancia Ambiental, el que incluirá todas las tareas 

desde la firma del Contrato, hasta la Recepción Definitiva de la Obra, como así también, 

su seguimiento a lo largo del desarrollo de la obra y durante el período de garantía de la 

misma. 

Para desempeñar esta función, se designará a un profesional con formación en el 

encuadre ambiental de obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) años, en 

la elaboración de Planes de Vigilancia Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la 

implementación de ambos. Asimismo deberá presentar antecedentes en la 

implementación de medidas de bioingeniería, como así también en el control de la 

ejecución de medidas de atenuación de impactos ambientales. 

 

El Responsable Técnico Ambiental será propuesto por la Empresa Contratista a la 

Repartición, quien deberá estar designado y aprobado por esta, antes de la firma 

del acta de replanteo de obra. 

 

El Responsable Técnico Ambiental, deberá presentar el Nº de inscripción en el 

Consejo Profesional que le corresponda de San Juan con su correspondiente Certificado 

de Habilitación, acompañada del Curriculum Vitae, donde queden perfectamente 

reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. 

 
 

*******
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Artículo 38º.- 

PRESENTACION DE PLANOS CONFORME A OBRA EJECUTADA  

I - CAMINO 

El Contratista deberá presentar una vez finalizadas las obras, plano conforme a obra 

ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General 

Contendrá detalles de índole similar a los de la planimetría general de proyecto. 

b) Planimetría de Detalle: 

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, 

características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, 

sobreanchos, tangentes externas, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección 

de la corriente, cruces con otras vías de comunicación, instalaciones tales como 

gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como ser: 

cámaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados 

por sus progresivas y distancia al eje. 

c) Perfil Longitudinal: 

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural de rasante, de cunetas 

izquierda y derecha; pendiente, quiebre de pendientes, parámetros y progresivas de 

comienzo y fin de curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendiente, oblicuidad, 

fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; 

desagües, etc. 

En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles los resultados de 

los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-

base con indicación de la progresiva de extracción de la muestra. 

Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos y sub-base, 

se indicarán los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días. 

d) Perfiles transversales Tipo de Obra: 

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de 

solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas, 

calzadas, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de 

las cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y 

características de las capas del suelo seleccionado, sub-bases y pavimento. 

Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación de 

las progresivas en que ha sido construido. 
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Artículo 39°.- 

  IMPUGNACIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2796-OSP-80, los Oferentes podrán efectuar 

observaciones en el acto de apertura de la Licitación, respecto de la misma o de las 

propuestas. Las observaciones deberán hacerlas constar en el acta de apertura, con la 

obligación de firmar la misma, acreditando a ese efecto la facultad para hacerlo, caso 

contrario no será atendida la observación. 

Con posterioridad al acto de apertura, y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 

los oferentes podrán impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnación 

debidamente fundado, deberá ser acompañado de la constancia de un depósito previo 

en el organismo licitante y a la orden del mismo, y consistirá en una garantía de 

impugnación equivalente al uno por ciento (1%) del total de la oferta  o de la suma de 

las ofertas que impugne. 

Dicha garantía será devuelta a quien la constituyo en forma proporcional al número de 

ofertas para las cuales dicha impugnación se resuelva favorablemente. En el caso de 

que las impugnaciones sean rechazadas por el órgano administrativo competente y firme 

que quede el acto, la Repartición Licitante procederá a ejecutar el importe de la garantía, 

que pasará a Rentas Generales. 

Las garantías podrán constituirse mediante depósito en dinero en efectivo, depósito en 

Banco autorizado por el Banco Central, títulos con cotización en bolsa del País, 

certificación de crédito líquido y exigible que tuviere el proponente contra la 

Administración Publica Provincial, fianza bancaria o seguro de caución  aprobado por la 

Administración Publica  otorgada por compañía autorizada por el organismo nacional 

competente. En estos dos últimos casos deberán constar expresamente, que el garante 

se constituye en liso, llano y principal pagador. 

Las impugnaciones serán consideradas antes de la adjudicación, pero no contestadas al 

impugnante, quien tomara conocimiento de la resolución recaída, al concretarse la 

adjudicación. 

Las copias de las ofertas estarán a disposición de los oferentes en el lugar que al  efecto 

determine el Organismo Licitante, durante cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura. 

Los oferentes, afianzando previamente en alguna de las formas previstas, con un 

depósito de garantía  de impugnación equivalente al dos por ciento (2%) del monto del 

presupuesto oficial objeto de la licitación si lo hubiere, o en su caso del monto de la 

oferta triunfante, podrán formular impugnación fundada a la adjudicación, en los términos 

y por los medios recursivos previstos en la legislación vigente.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES  ( EDICIÓN  1998 ) 

 

    

(En tomo aparte) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
GENERALES  ( EDICIÓN  1998 ) 

 

    

(ANEXO I) 
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ANEXO I 
AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS GENERALES – EDICION 1998 
 

La SECCION DI. DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE 
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES CARPETAS Y 
BACHEOS BITUMINOSOS, queda modificada con la siguiente: 

 
I. El apartado D.I.2.4 Cementos Asfálticos queda anulado y reemplazado por el 

siguiente de igual denominación. 
 
Los cementos asfálticos cumplirán con las exigencias establecidas por la 
NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 Asfaltos para uso vial – Clasificados por 
penetración o por la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 asfaltos para uso vial – 
Clasificados por viscosidad. 
 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6604:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo con su penetración de la forma siguiente: 
 

TIPO I II III IV V 

Ámbito de 
penetración 

(0,1 mm) 
40 -50 50 -60 70 -100 150 - 200 200 - 300 

 
Según la NORMA IRAM – IAGP A 6835:2002 los asfaltos se clasifican de 
acuerdo a la viscosidad, de la forma siguiente:  
 

CLASE CA -5 CA – 10 CA - 20 CA - 30 CA - 40 

Ámbito de 
viscosidad 

 (d pas) 
400 -800 800 -1600 

1600 -
2400 

2400 - 
3600 

3600 - 
4800 

 
 

II. El apartado D.I.2.9 Emulsiones catiónicas queda anulado y reemplazado por el 
siguiente de igual denominación: 
 
Las emulsiones asfálticas catiónicas cumplirán las exigencias establecidas en la 
NORMA IRAM – 6691:200l Asfaltos para uso vial – Emulsiones Asfálticas 
catiónicas convencionales. Las emulsiones asfálticas catiónicas convencionales 
se clasificaran en cinco clases y se dividen, la rotura rápida y rotura media en 
tipos de la siguiente manera: 
 
 
a.- De rotura rápida: tipo CRR-O, tipo CRR-1, tipo CRR-2. 
b.- De rotura media: tipo CRM-1, tipo CRM-2. 
c.- De rotura lenta: CRL. 
d.- Superestable: CRS. 
e.- De imprimación: CI 
 

III. El apartado D.I.2.10 Cemento Asfáltico y emulsiones modificadas con 
elastómeros u otros aditivos queda anulado y reemplazado por el siguiente: 
D.I.2.10 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 
Los asfaltos modificados con polímeros deberán cumplir con lo establecido en la 
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NORMA IRAM 6596:2000 Asfaltos modificados con polímeros para uso vial. 
 
Según la NORMA IRAM 6596:2000 se consideran cuatro tipos de asfaltos 
modificados con polímeros para uso vial, de acuerdo con su uso mas frecuente: 
 
a.- Asfalto modificado AM1. 
b.- Asfalto modificado AM2. 
c.- Asfalto modificado AM3. 
d.- Asfalto modificado AM4. 
 

IV. Se incorpora el apartado D.I.2.11 Selladores asfálticos para juntas, fisuras y 
grietas de pavimentos en el que establece lo siguiente:  

 
Los selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos deberán 
cumplir con lo establecido en la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 Asfaltos 
para uso vial – Selladores asfálticos para juntas, fisuras y grietas de 
pavimentos. 
 
Según la NORMA IRAM Experimental 6838:2002 los selladores asfálticos se 
clasifican en cuatro tipos: 
 
a.- Sellador asfáltico SA 30 
b.- Sellador asfáltico SA 40 
c.- Sellador asfáltico SA 50 
d.- Sellador asfáltico SA 60 

 



 
 

 
83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 
 ( En original ) 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 

I N D I C E 
 
 

Artículo Nº 1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Artículo Nº 2. NORMAS DE ENSAYOS    

Artículo Nº 3. COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

Artículo Nº 4. BOTIQUIN 

Artículo Nº 5. OBTENCION DE LOS MATERIALES.  RESPONSABILIDAD DEL 

 CONTRATISTA 

Artículo Nº 6. EXIGENCIAS AMBIENTALES 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

Artículo Nº 7. YACIMIENTOS 

Artículo Nº 8. REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS 

Artículo Nº 9. LIMPIEZA DE TERRRENOS 

Artículo Nº 10. FRESADO DEL PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE 

Artículo Nº 11. EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

Artículo Nº 12. CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES RIPIOSOS 

Artículo Nº 13. CAPÍTULO “C” – SECCION C.II – BASE O SUB-BASE DE 

AGREGADO PÉTREO Y SUELO. 

Artículo Nº 14. CAPÍTULO “D” - SECCION D- I. DISPOSICIONES GENERALES   

 PARA LA  EJECUCION DE IMPRIMACION, TRATAMIENTOS  

 SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS  

 BITUMINOSOS  

Artículo Nº 15. CAPITULO  " D” - SECCION D-VIII. BASES Y CARPETAS DE  

 MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE - (Edición 1998). 

Artículo Nº 16. HORMIGONES CLASE H-8, H-13, H-17 y H-21 

Artículo Nº 17. CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN 

Artículo Nº 18. CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN 

Artículo Nº 19. CUNETAS Y CANALES DE HORMIGÓN 

Artículo Nº 20. SEÑALAMIENTO VERTICAL 

Artículo Nº 21. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL – SECCIÓN D. XIV. 

Artículo Nº 22. SEÑALES VIALES A RETIRAR 

Artículo Nº 23. CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 

Artículo Nº 24. RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES 

Artículo Nº 25. COLOCACIÓN DE TRANQUERAS 
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Artículo Nº 26. CONSTRUCCIÓN DE COMPARTOS 

Artículo Nº 27. DEMOLICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN Y OBRAS 

 COMPLEMENTARIAS 

Artículo Nº 28. LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE 

Artículo Nº 29. RETIRO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y POSTES DE ALUMBRADO 

 PÚBLICO EXISTENTES 

Artículo Nº 30. RETIRO REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE SEMÁFOROS 

Artículo Nº 31. TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE LINEAS ELÉCTRICAS 

Artículo Nº 32. DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS 

Artículo Nº 33. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL    

                                   IMPERMEABILIZADO DE HORMIGÓN 

Artículo Nº 34. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA  

                                   POTABLE 

Artículo Nº 35. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE  ILUMINACIÓN 

Artículo Nº 36. PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE  

 INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN 

Artículo Nº 37. DESVIOS DE OBRAS 

Artículo Nº 38. MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS,  

 OBRADOR Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

Artículo Nº 39. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo Nº 40. INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A  

PROVEER POR EL CONTRATISTA. 

Artículo Nº 41. ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA. 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: Para esta Obra rige el “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES” de la Dirección Nacional de Vialidad, 
Edición 1998, la cual podrá ser adquirida por el Contratista en 
dicho Organismo.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

 
Articulo N° 1 

 
 
  Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edición 1998. 
 
  Son válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicación 
mencionada y las que se indican expresamente en el Índice de Especificaciones 
Técnicas de esta obra. 
 
  Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la 
documentación de proyecto y que además el Contratista ha tomado total conocimiento 
del texto contenido en las mismas. 
 
  Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección 
Nacional de Vialidad. 

 
 
 
*********
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NORMAS DE ENSAYOS 

 

Articulo N° 2 
 
 
  Para esta Obra rigen las NORMAS DE ENSAYO de la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD, Edición actualizada de Año de 1998. 
 
  Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentación 
de proyecto y que, además, el Contratista ha tomado total conocimiento del texto 
contenido en las mismas. 
 
  Esta publicación podrá ser adquirida por el Contratista en la Dirección 
Nacional de Vialidad. 

 
 
 

 
*********
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COLOCACION DE LETREROS EN OBRA 

 
Articulo N° 3 

 
 

1. El Título G) "COLOCACIÓN DE LETREROS EN LA OBRA Y EN 
LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS DEL CONTRATISTA. SEÑALES DE SEGURIDAD", del 
pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la D.N.V. queda 
complementado con lo siguiente: 

 El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final 
de la Obra, de acuerdo al modelo adjunto.  

2. Las instrucciones de cómo se debe diseñar y construir el letrero de 
obra podrán ser consultadas en el Departamento Estudios y Proyectos, y/o el 
Departamento Planificación Vial  de la D.P.V. San Juan. 

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construcción 
Despacio Desvío", etc. tendrán los mismos colores utilizados para la señalización vertical 
y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto 
imparta la Inspección y/o Supervisión, para que los carteles citados cumplan con las 
condiciones establecidas precedentemente. 

 

 

 
********* 
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BOTIQUIN 

 
Articulo N° 4 
 
  Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspección y/o 
Supervisión, el Contratista deberá proveer de botiquines necesarios con los elementos 
de primeros auxilios exigidos por las ART. 

 
 
 

 
*********
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OBTENCION DE LOS MATERIALES. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
Articulo N° 5.  
 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la elección de las 
fuentes de materiales que utilizará en la obra. 
 
Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 
materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 
 
Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la 
obra. 
 
Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 
especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 
 
Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 
documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo 
de las obras. 
 

 

 

 
*********
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EXIGENCIAS AMBIENTALES 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL – CONTENIDOS MINIMOS 

 
Articulo N° 6 
 
El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado 
en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) AÑO 2007-
“AP, y aquellas condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes. 
El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección  un programa detallado y un plan 
de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por la DPV y que se requieran para ejecutar el  trabajo. Los permisos que 
debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estarán limitados a) los permisos 
operacionales tales como: 
 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las 
canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 

 Permisos de captación de agua. 

 Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas   
cercanas a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas). 

 Disposición de residuos sólidos. 

 Disposición de residuos peligrosos. 

 Disposición de efluentes. 

 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos   
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados). 

 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 
Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos. 

 Permisos para reparación de vías cierre temporal de accesos a propiedades 
privadas, o construcción de vías de acceso. 
 

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 
requisitos para cada permiso obtenido, sujetando la ejecución de las obras a las 
resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 
competentes. 

 
El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción (PMAc), debe contener todas 
las medidas de manejo ambiental específicas para las actividades directa e 
indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: selección de los sitios de 
campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la 
capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, 
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, 
almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y 
disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., y la fase de abandono. 
 
El PMAmo deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema 
natural como en el socio-económico.  

 
El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el 
mínimo impacto ambiental posible. Se establece la siguiente guía para la elaboración del 
PMAc y del PMAmo, los que deberán estar en un todo de acuerdo con la legislación 
ambiental vigente en la jurisdicción administrativa correspondiente, e incluirán las 
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condiciones de autorización que pudieran haber establecido las autoridades provinciales 
competentes. 

Diseño del PMA y organización. 
Para el diseño del PMA, se ha de hacer la desagregación del proyecto en sus 
actividades, para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y  poder 
establecer las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para 
prevenir o mitigar dicho riesgo. 
De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. La organización deberá contar 
como mínimo con un Responsable Ambiental además de otros profesionales con 
funciones en ésta área con especialidades acordes con el PMA.  
 

 Plan de Capacitación del PMA 
Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 
mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción 
ambiental). Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la 
iniciación de la obra, es decir se efectuará en forma verbal y escrita. 
El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en 
la  Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en 
protección ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el 
número de horas hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de 
ejecución,  el temario,  y las ayudas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe 
mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas.  
Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe ingresar al sitio de trabajo 
sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

 Plan de Acción del PMA 

El Plan de Acción es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, 
prevención o control de los riesgos ambientales detectados en la Identificación de 
Impactos (IA), Medidas de Mitigación (MM) y/o EsIA. El estudio cuidadoso de las MM  y 
en especial  la necesidad de  protección de receptores sensibles serán fundamentales 
para su formulación. El PMA se puede dividir en  componentes tales como 
 

 Control de Contaminación: 

Agua: 

Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y 
mantenimiento de equipos). 

Aire:  

o Control de emisión de material particulado por el tránsito, 
movimiento de suelos, acopios, obradores, plantas de elaboración de 
concreto asfáltico u hormigón. 

o Control de emisión de fuentes móviles. 
o Control de ruido. 

Suelo:  
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 

 Protección Ambiental 

Fauna: 
Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de 

especímenes de la región. Inventario de las especies faunísticas que 
resultaran atropelladas, indicando la especie, progresiva y fecha 
aproximada del suceso. 
Flora:    
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o Control de tala y utilización de especies forestales (en particular 
las especies    protegidas). 

o Prevención y control de incendios forestales. 
Suelos:   

o Control de actividades que generen erosión. 
o Control de movimientos de suelo. 
o Control de yacimientos y canteras. 

Agua:   
o Control de sedimentos. 
o Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, 

arroyos, lagunas, canales de riego). 

 Planes de Contingencia del PMA 

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) 
derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc. 

o Desmovilización y restauración (fase de abandono) 
Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición 
de construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros. Para la restauración 
se presentarán los esquemas de revegetalización de canteras y zonas de explotación de 
materiales. 

 Plan de seguimiento del PMA 
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMA, el cuál deberá contar con aprobación de la Inspección  

 

Las actividades a  desarrollar son: 
 Monitoreo. 
 Inspecciones. 
 Informes. 

 

 PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES 
AMBIENTALES 

 
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parámetros: 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje. 
 
El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operación de sus 
tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de 
aguas producidas  en sus operaciones. 
 
El CONTRATISTA elaborará un Plan de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de 
Obra. Estos planes aprobados por la Inspección, serán de estricto cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA. 
 
El responsable de ejecutar el seguimiento será el CONTRATISTA, el que deberá 
entregar un reporte mensual sobre los componentes y variables que se les realice el 
seguimiento, suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el 
informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable 
Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA. 
 
El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 
Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El 
CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga de un Responsable 
Ambiental y de un equipo de colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la 
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interacción con los frentes de obra y podrán plantearse soluciones alternativas si se 
requieren. 
 
Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA  y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 
 
Los Informes se elevarán mensualmente a la Inspección  conteniendo el avance y 
estado de cumplimiento del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. 
Ambos incluirán un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que 
ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 
 

 
CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES. 

 

El CONTRATISTA, será responsable durante la ejecución de las obras y hasta la emisión 
del Certificado Final, del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El 
CONTRATISTA tendrá a su cargo la efectiva implementación y cumplimiento de los 
requerimientos expresados en la presente Especificación. 
 

 

RESPONSABILIDAD 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades 
de construcción, son responsabilidad del CONTRATISTA, quien deberá remediarlos a su 
exclusivo costo. 
 

PENALIDADES 

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la 
INSPECCIÓN, la que dará un plazo para su concreción. Si el CONTRATISTA no cumple 
con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificación de la 
INSPECCIÓN, se le aplicará una multa equivalente al 10% del monto del certificado a 
emitir. 
 
El Departamento Construcciones no realizará la recepción provisional ni emitirá el 
Certificado Final, hasta tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos 
del PMA 
 
Las multas serán reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificación 
de la Inspección, de que se ha dado  cumplimiento a las observaciones realizadas, 
efectuándose  dicho  reintegro sin actualización ni reconocimiento de intereses de ningún 
tipo. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se 
pagará al precio unitario de contrato establecido para el ítem “Cumplimiento 
Manejo Ambiental” dicho valor saldrá de la suma de los sub-ítems unitarios que 
se desagregaran de acuerdo planilla de presupuesto adjunta en Anexo A. 

 
 

*********
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YACIMIENTOS 

 
Articulo N° 7 
 
La ubicación y utilización de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecución 
de los trabajos, serán de exclusiva elección y responsabilidad del Contratista, los que 
deberá definir con la suficiente anticipación al comienzo de los trabajos. 
 
Si en el curso de la construcción las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los 
materiales necesarios para la misma, ese hecho no será base de reclamación alguna por 
reajuste de precios unitarios ni para negociar nuevos precios unitarios. 
 
Los precios unitarios de la propuesta no sufrirán alteración alguna por variación de las 
distancias medias de transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la 
obra. 
 

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 
 
De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista 
efectuará los trámites pertinentes de solicitud de explotación de yacimientos y préstamos 
ante la Dirección Provincial de Minería, según lo establecido por la Ley Nacional N° 
24585 referente a la protección ambiental en la actividad minera, o ante quien 
correspondiera, para su posterior presentación a la Dirección Provincial de Vialidad, con 
el respectivo plan de explotación y posterior recuperación del área. 
 
Si durante la explotación de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera 
las superficies adyacentes a la explotación, el Contratista estará obligado a recuperar por 
su cuenta y cargo las áreas afectadas, incluido la revegetalización de las mismas. Las 
superficies afectadas por la explotación serán controladas por la Inspección y/o 
Supervisión de Obra, la que determinará los límites de las mismas. 
 
Por lo tanto, la presentación de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los 
documentos que integran el legajo de la Licitación y recogido en el terreno, o donde 
corresponda, las informaciones sobre la naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los 
materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que puedan influir en el costo 
de las obras 
 
Se evitará, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta. 

 
 
 

*********
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REACONDICIONAMIENTO DE PRÉSTAMOS Y YACIMIENTOS 

 
Articulo N° 8 
 
DESCRIPCION 
 
Se ha previsto un riguroso control de las áreas de extracción, así como de las tareas de 
relleno y perfilado final de la zona de explotación. 
 
Se procederá a la extracción por rebaje de la costra topográfica, en relieves planos y se 
le darán a los taludes resultantes de la excavación una pendiente 1V/2H, con bordes 
redondeados. Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes 
adecuadas para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del terreno. 
 
En todos los casos, las actuaciones de restauración deben empezar antes que la 
excavación del material; ésta deberá consistir en la delimitación previa y precisa de la 
zona de extracción, con el fin de evitar deterioros marginales innecesarios. 
 
En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, 
para posibilitar su utilización, los mismos serán restaurados mediante escarificación, 
revegetalización y  cerrados al tránsito. 
 
 
MEDICION Y FORMA DE PAGO  
 
Los trabajos especificados no se medirán ni recibirán pago directo alguno. Su costo se 
considera incluido en el precio unitario de los demás ítems del contrato. 
 
La Inspección y/o Supervisión de Obra verificará el cumplimiento de las tareas 
especificadas y aquellas propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto 
Ambiental correspondientes a Yacimientos y Préstamos. 
 
El Departamento de Construcciones no emitirá el Certificado de Terminación de las 
Obras, hasta tanto no se de cumplimiento a las tareas especificadas.  
 

 

 

 
*********
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LIMPIEZA DE TERRRENOS  
Artículo 9º.- 

 
 

I. El apartado B.I.2.6. del título B.I.2. Construcción, queda anulado y remplazado por el 
siguiente de igual numeración. 
 
B.I.2.6. Se consideran trabajos de “Limpieza de los Terrenos” los que se ejecuten para 
desplazar hacia el borde externo de la zona de obras los 10cm superiores, o más si fuera 
necesario, del perfil natural del suelo, junto con los restos vegetales adecuadamente 
acondicionados para su posterior utilización y de modo que el terreno quede limpio y libre 
de toda vegetación y su superficie sea apta para iniciar los demás trabajos. 
 
 
B.I.3 y B.I.4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Las superficies que se deban someter a las tareas de “LIMPIEZA DEL TERRENO”, 
descriptas en el párrafo anterior, no se medirán ni recibirán pago directo alguno. El 
Contratista deberá incluir el costo de los trabajos mencionados dentro de los demás 
ítems del contrato. 
 
El precio obtenido, será compensación total por las tareas y movimientos de suelos 
necesarios, la provisión de todo el equipo que disponga la Contratista para realizar los 
trabajos indicados, incluido el transporte y depósito del producto resultante en los lugares 
establecidos por la Inspección y/o Supervisión de Obra y todo otro equipo, elemento o 
mano de obra necesaria para la completa y correcta ejecución del trabajo, en un todo de 
acuerdo a los Planos y órdenes que imparta la Inspección y/o Supervisión 

 
 
 

 
*********
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FRESADO DEL PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE 

Artículo 10º.- 
 

 
I - DESCRIPCIÓN 
 
El apartado D.XII 1 Descripción, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, se 
reemplaza por el siguiente de igual denominación. 
 
La presente Especificación se refiere al fresado de la totalidad del pavimento existente, a 
ser realizado por la Empresa Contratista, de acuerdo a lo previsto en las 
correspondientes Planialtimetrías e indicaciones de la Inspección y/o Supervisión de 
Obra. 
 
Los materiales productos del correspondiente fresado, serán colocados en los lugares 
que la Inspección y/o Supervisión de Obra lo indiquen y no serán trasladados hasta no 
obtener la citada ubicación. Dichos materiales quedarán a disposición de la DPV o 
podrán ser utilizados para el mejoramiento de la sub-rasante si la Inspección y/o 

Supervisión lo autoriza. 
 
 
 

 
*********
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EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

 
Articulo N° 11 
 
Apartado B.II.2.2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. Edición 
1998 – Establece lo siguiente: 
La “Excavación No Clasificada”, consiste en la excavación de todo material encontrado  
sin tener en cuenta su naturaleza, ni los medios empleados en su remoción. 

Por lo expuesto, no se reconocerá pagos adicionales, al precio unitario de contrato para 
el presente ítem, por el material encontrado sea cual fuera su naturaleza, por ello el 
Oferente deberá recorrer la obra y tomar las providencias que correspondan.  

 

Apartado B.II.3.12: Queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 

Los excedentes de  excavación no utilizados cualquiera sea su origen serán 
transportados, depositados y conformados adecuadamente para rellenar los yacimientos 
seleccionados por la Contratista, por su cuenta y riesgo, aprobados por la Supervisión. 
Dicho transporte cualesquiera sea la distancia de transporte recibirá pago directo, su 
costo deberá incluirse en el precio de la “Excavación no clasificada”. 
 
Los depósitos seleccionados por el Contratista, serán los vertederos autorizados para tal 
fin, por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de San Juan. 
 
 
 

 
*********
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CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES RIPIOSOS 

 
Articulo N° 12 
 
Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Capítulo B 
"Movimiento de Suelos" - Sección B.III "Terraplenes" y Sección B.V "Compactación 
Especial". 
 
I- DESCRIPCIÓN 
Este Ítem comprende la construcción de terraplenes granulares necesarios para lograr el 
perfil tipo de obra en los anchos indicados en planos, cómputos u ordenados por la 
Inspección y/o Supervisión. 
 
II- MATERIALES 
Valen completamente las Secciones B.III y B.V del Capítulo B "Movimiento de Suelos" 
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
Los materiales a utilizar en la construcción de los terraplenes deberán cumplir con las 
siguientes condiciones granulométricas: 

 
- Para los 30 cm superiores: 
Pasa por criba de abertura cuadrada 3"       100 % 
Pasa por criba de abertura cuadrada 1"                             50% - 65% 
Pasa por tamiz standard N° 4              15% - 50% 
CBR                           mayor 50% 
Índice Plástico       < 6 
 
- Para terraplén cuya altura sea mayor de 0,30m, los 0,30 m superiores se 

ajustarán con el material indicado precedentemente; por debajo del mismo podrá optarse 
por una granulometría que cumpla con las siguientes condiciones: 

Pasa por criba de abertura cuadrada 5"       100 % 
Pasa por criba de abertura cuadrada 1"    40% - 65% 
Pasa por tamiz standard N° 4      10% - 55% 
CBR        mayor 30% 
Índice Plástico       < 6 
 
Se deberá ejecutar este terraplén en forma continua en toda la longitud de la obra. 

Si se produjeran interrupciones o cuando se construya nuevo terraplén contra terraplén 
existente se exigirá la construcción dientes de apoyo (o escalones) de 0,20m de espesor 
máximo que garanticen una adecuada trabazón entre las capas nuevas y el terraplén 
existente. 

 
III- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 
Vale el punto B.III.3 del PETG 

 
IV- EQUIPOS 
Vale el punto B.III.3 del Capítulo B Movimiento de Suelos Sección B.III "Terraplenes". 
 
V- MEDICIÓN 
Vale el punto B.III.5 del Capítulo B Movimiento de Suelos Sección B.III "Terraplenes". 
VI- FORMA DE PAGO 

 
Vale lo indicado en B.III.6 del Capítulo B Movimiento de Suelos Sección B.III 
"Terraplenes" del PETG. 
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CAPÍTULO C 

SECCIÓN C. II. 
BASE O SUB-BASE DE AGREGADO PÉTREO Y SUELO 

 

 

Artículo Nº 13 

 

 

 

I. El apartado C. II. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas 
Generales (edición 1998) queda complementado con las siguientes condiciones 
granulométricas: 

 

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan 

IRAM Base SubBase 

51 mm  2” ----- 100 

38 mm  1½” 100 90-100 

25 mm  1” 70-100 70-93 

19 mm  3/4” 60-90 55-88 

9,5 mm  3/4” 45-75 35-75 

4,8 mm  Nº 4 35-60 25-60 

2 mm  Nº 10 25-50 20-50 

420 µ Nº 40 15-30 10-35 

74 µ  Nº 200 3-10 3-13 

Limite líquido % <25 < de 28 

Índice de plasticidad % <4 < de 6 

CBR > 80% > de 60   

Sales totales < 1,5% < de 1,5 

Sulfatos < 0,5 % < de 0,5 

 
 
 

 (1) El ensayo de valor soporte, se realizará según la Norma de Ensayo VNE-6-84 
Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dinámico 
Simplificado Nº 1. La fórmula de la mezcla será tal que el Valor Soporte indicado 
se deberá alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad 
máxima exigida.       

 
II. El apartado C. II. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (edición 1998) queda complementado con la 
siguiente aclaración: 

Será optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de base, como así 
también el empleo de Distribuidora Mecánicas Autopropulsadas, en la colocación del 
material de base. 

 
 

 
*********
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CAPÍTULO “D” - SECCION D.I. 

 DISPOSICIONES GENERALES  PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION, 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS 

BITUMINOSOS  
 
 
Articulo N° 14 
 
 
1.- Conforme lo indicado en D.I.1.2 se establece preventivamente como Período de 

Veda entre el 1º de MAYO y el 30 de SEPTIEMBRE.  
 
2.- El riego de imprimación se deberá realizar con Emulsión Asfáltica Catiónica del 

Tipo CI (ECI) de acuerdo a la Norma IRAM- IAPG 6691 (2001) con una dotación 
de 0,4 – 0,9 l/m2 de ligante residual. Solo se permitirá ejecutar el riego de 
imprimación con asfalto diluido de curado medio de acuerdo a la Norma IRAM-
IAPG 6609 en aquellos sectores donde sea expresamente autorizado por la 
Inspección.   

 
3.- En un todo de acuerdo con lo establecido en D.I.1.5 se prevé RIEGO DE LIGA, 

utilizando asfalto diluido E.R.1.- 
 

 
 

 
*********
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CAPITULO  " D” 
SECCION D--VIII 

BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS PREPARADAS EN CALIENTE 
(Edición 1998) 

 
Articulo N° 15 
I. De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII-2 “Tipos de materiales a emplear”, se 
dan a continuación los  agregados a utilizar.- 
   
 Para carpeta 
 
Con grava zarandeada y pedregullo de grava 
 
Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta última en 
proporción no inferior al 25% de la mezcla de áridos.- 
 
La grava triturada deberá estar dentro de los siguientes límites: 

 
3/4” ------------------------------------------------- 100% 
3/8” ---------------------------------------------- 60 -- 70 % 
    4 ----------------------------------------------- 30 -- 50% 
    8 ----------------------------------------------- 10 -- 20% 
  40 ------------------------------------------------ 0 -- 5% 
 

Se deberá utilizar como filler cal hidratada.-  

II.- De acuerdo a lo indicado en el apartado D-VIII.2., se dan a continuación los límites de 
la granulometría de los agregados: 

 
CRIBAS Y TAMICES 

TIPO DE 38 mm 25 mm 19 mm 9,5 mm 4,8 mm 2,4 mm 0,149 mm 0,074 mm 

MEZCLAS 1½” 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200 

Concreto 
Asfáltico para 
Base 

        
100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8 

        

Concreto 
Asfaltico para 
capa de rodam. 

        
---- 100 80-100 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10 

        

 
La fórmula de obra aprobada se controlará en su proceso constructivo considerando los 
tamices 1½”, 1”, 3/4”, 3/8”, Nº 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las 
tolerancias que se establece en D-1-3.- 
Los agregados cumplirán con lo dispuesto en D-I.2.1., debiendo ser mezcla de ripio 
zarandeado y triturado, para capa de rodamiento y para las bases.- 
 
III.-   El cemento asfáltico a utilizar será CA 30 de viscosidad. 
 
IV.- Conforme lo indicado en D.VIII.2.2, para la mezcla se utilizará Cemento Asfáltico (CA 

40-60) 
 
 

 
*********
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HORMIGONES CLASE H-8, H-13, H-17 y H-21. 

Artículo 16 

 

 
I - DESCRIPCIÓN 

 
Esta Especificación se refiere a las obras a realizar en hormigón de cemento Pórtland 
Clases “H-8, H-13, H-17 y H-21”. 
 
Hormigón Clase H-21 en los siguientes lugares 
a.- Para Alcantarillas 
  a1.- Para Alcantarillas Transversales O-41211-M 
b.- Para Cordón Cuneta 
 
Hormigón Clase H-17 en los siguientes lugares: 
a.- Para Canales de Hormigón 
b.- Para Pasantes de Hormigón 
 
Hormigón Clase H-13 en los siguientes lugares: 
a.- Para Alcantarillas 
  a1.- Para Alcantarillas Transversales O-41211-M 
b.- Para Pasantes 
 
Hormigón Clase H-8 en los siguientes lugares 
a.- Para Alcantarillas 
  a1.- Para Alcantarillas Transversales O-41211-M 

 
Las mismas se realizarán, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Planimetrías y 
Planos de Detalle, respetando lo previsto en el Capítulo “Hormigón de Cemento 
Portland para Obras de Arte”, del (PETG) de la DNV, Sección H-II. Este trabajo incluirá 
la ejecución de excavaciones y rellenos para respetar la rasante de fondo proyectada, en 
los casos que resulte necesario. 
Para el caso de que la ejecución del correspondiente hormigón exija la ejecución de 
juntas de contracción, se construirán cada 4 metros y se rellenarán con un sellador tipo 
de poliuretánico autonivelante elastomérico, para juntas en superficies horizontales, o 
bien un sellador tipo bituminoso plastoelástico premoldeado (pudiendo o no, utilizarse 
cordón de respaldo, a criterio de la Inspección y/o Supervisión de Obra). El material a 
utilizar deberá disponer de un rango de temperatura de trabajo entre -15ºC y +70ºC. 
En todos los casos se respetará lo establecido en la Sección A-I Apartado A.I.8.4. 
“Juntas de las Calzadas de Hormigón” del (PETG) lo detallado en los planos y toda 
indicación impartida por la Inspección y/o Supervisión de Obra, referida a ubicación y 
realización de alguna otra junta que a su juicio considere conveniente realizar. 
 
II - MEDICIÓN 
Se medirá cada sub-ítem en la unidad considerada para cada uno de ellos, pero 
terminado de acuerdo a lo establecido en la presente especificación y órdenes impartidas 
por la Inspección y/o Supervisión de Obra. 
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III- FORMA DE PAGO 
 
Se pagará al precio unitario de contrato para los ítems “Hormigón Clase H-8”, 
“Hormigón Clase H-13”, “Hormigón Clase H-17, excluido armadura” y “Hormigón 
Clase H-21, excluido armadura”, en los apartados que correspondan. 
 
Dicho precio será compensación única y total por los trabajos de excavación y rellenos, 
por la construcción de juntas, la provisión y colocación del material necesario para la 
toma de las mismas, provisión de materiales, curado del hormigón, carga, transporte, 
descarga, provisión y colocación de moldes, la ejecución del revestimiento indicado, 
asimismo toda otra operación, elemento, material, equipo, herramienta, transporte 
adicional, mano de obra, etc., necesarios para dejar el trabajo terminado según lo 
indicado en Planos, Especificaciones y órdenes impartidas por la Inspección y/o 
Supervisión de Obra. 

 

 
 

*********
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CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN 

 

Artículo 17º 

 
I.- DESCRIPCIÓN 
 
En los lugares indicados en las planimetrías de proyecto se deberán ejecutar los sifones 
previstos, según los detalles y características previstas en los planos de detalles. Las 
indicaciones de esta especificación según órdenes de la Inspección y/o Supervisión de 
Obras y del departamento de Hidráulica de la provincia de San juan. 
 
II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
Los sifones se medirán por unidad (Un) de sifón ejecutada aprobada por la Inspección 
y/o Supervisión. 
 
Los trabajos ejecutados conforme a estas Especificación Técnica, aceptados por el 
Inspector y/o Supervisor de Obra y por el Departamento de Hidráulica de Provincia de 
San Juan, medidos según lo prescrito en Medición, serán pagados al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem “CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN”, siendo compensación 
total por, materiales, herramientas, equipos, mano de obra, recrecimiento de canales, 
trampas de basura y otros gastos directos e indirectos que tengan incidencia en su costo. 
 
El precio establecido para este ítem contemplará la realización de todos los 
trámites de aprobación, permisos necesarios, o de otra índole que deban realizar la 
Contratista ante el Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

 
 

*********
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CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN 

 

Artículo Nº 18  

I - DESCRIPCIÓN 

En los lugares indicados en la documentación de proyecto se ejecutarán cordones 
cuneta, tal lo indicado en el Plano de Perfiles Tipo de Obra. 

 

II - EJECUCIÓN 

Tendrá como dimensiones las indicadas en el plano tipo antes mencionado y se 
construirá con hormigón clase “B” elaborado y colocado conforme a las normas insertas 
en la Sección H.II. Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte, del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edición 1998). Para su ejecución se 
perfilará y compactará de manera adecuada y a satisfacción de la Inspección y/o 
Supervisión de obra la sub base granular de asiento. Luego se regará con agua 
suficiente y posteriormente se colará el hormigón respetando, las especificaciones 
técnicas generales en lo referido al curado, aserrado y sellado de juntas. 

La contratista deberá dejar cada 20m, aberturas en los cordones con la finalidad de 
permitir el drenaje de las aguas desde la calzada hacia las cunetas y/o canales laterales. 

 

III - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los cordones cunetas de hormigón, se medirán por metro lineal, y se pagarán al precio 
unitario de contrato establecido para el respectivo ítem, el que será compensación total 
por: excavación, rellenos y preparación de la sub base granular; provisión, transporte, 
preparación y colocación de todos los materiales; curado del hormigón; mano de obra y 
por todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta 
terminación, siguiendo la presente especificación y las órdenes que imparta la Inspección 
y/o Supervisión de Obra. 

 

 

 

 
*********
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CUNETAS Y CANALES DE HORMIGÓN 
 

 

Artículo Nº 19   

I - DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación se refiere a la impermeabilización de canales y cunetas que 
deberán ser realizadas por la Contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido en las 
correspondientes planialtimetrías, planos de detalle, en la presente especificación e 
instrucciones impartidas por la Inspección y/o Supervisión de Obra y por el 
Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

Debido a las características de los terrenos que atraviesa la obra, se ha previsto realizar 
la fundación del canal de hormigón sobre una capa de terraplén ripioso cuyo espesor 
será de 0.30m y 1.00m ancho según lo indicado en los correspondientes planos de 
detalle. 

Para su ejecución la Contratista utilizará los equipos y medios mecánicos que considere 
necesario, incluso manualmente si en algunos sectores así lo requiriese, respetando 
estrictamente las medidas y condiciones existentes de las actuales obras y en un todo de 
acuerdo a lo establecido por la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

Las obras deberán ser ejecutadas de tal forma de no interrumpir el normal 
funcionamiento de las obras existentes, sin perjuicios para los usuarios de los sistemas 
de riego. 

La Contratista, previo a iniciar las obras, deberá notificar al Departamento de Hidráulica 
de la Provincia de San Juan, solicitando de ser necesario los permisos correspondientes 
para la ejecución y aprobación definitiva de las obras ejecutar. 

II- EXCAVACIONES 

Toda excavación necesaria para la materialización de los canales y cunetas de riego 
impermeabilizadas, no recibirán pago directo alguno ya que su precio se encuentra 
contemplado dentro de los costos de los respectivos ítems 

III – JUNTAS ESTANCAS PARA CANALES 

La Contratista deberá garantizar el sellado estanco de la totalidad de las juntas 
transversales de los canales. Para ello las juntas deberán materializarse con perfiles pre-
elaborados elásticos de PVC para juntas de hormigón, tipo “WATERSTOP”. 

Se materializan juntas transversales cada 5m o la distancia mínima que fije el 
Departamento de Hidráulica de la Provincia, quien será en todo momento el encargado 
de la aprobación de los materiales y técnicas constructivas que se apliquen para la 
ejecución de las obras. 

IV.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las impermeabilizaciones de canales y cunetas, se controlarán de acuerdo a lo 
establecido en la presente Especificación, Planimetrías, Planos de Detalle y Órdenes 
impartidas por la Inspección y/o Supervisión de Obra y por el Departamento de 
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Hidráulica de la Provincia de San Juan, realizándose su medición y pago en los ítems 
correspondientes. 

Las cunetas impermeabilizadas en hormigón, se ejecutarán en “Hormigón Clase H-13”. 
Las mismas se medirán por metro lineal (m) de cuneta ejecutada y recibirán pago a 
través del precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Construcción de Cuneta 
Impermeabilizada de Hormigón”. 

El canal impermeabilizado en hormigón, se ejecutará en “Hormigón Clase H-17”. Las 
mismas se medirán por metro lineal (m) de cuneta ejecutada y recibirán pago a través 
del precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Construcción de Canal 
Impermeabilizado de Hormigón”. 

El precio unitario definido en el contrato será compensación total por: excavación, 
rellenos y preparación de las superficies de asiento; provisión, transporte, preparación y 
colocación de todos los materiales; curado del hormigón; mano de obra y por todo otro 
trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta terminación, 
siguiendo la presente especificación y las órdenes que imparta la Inspección y/o 
Supervisión de Obra. 

Además, los precios establecidos para cada ítem contemplarán la realización de todos 
los trámites de aprobación, permisos necesarios, o de otra índole que deban realizar la 
Contratista ante el Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

 
 

*********
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SEÑALAMIENTO VERTICAL 

Artículo Nº 20 

 

I. DESCRIPCION. 

La contratista deberá presentar dentro del Proyecto Ejecutivo Definitiva), el Proyecto 
definitivo de Señalamiento Vertical en el que deberá tener en cuenta el Proyecto Básico 
de Señalamiento que se adjunta a la presente especificación. Dichas señales 
responderán al Anexo L "Sistema de Señalización Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de 
Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario P.E.N. N° 779/95 establecido en 
el Art. 22 de dicha Ley, como así también a lo indicado en la Norma IRAM 3.952/84 para 
lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina 
reflectiva de "Grado Ingeniería", según corresponda en cada caso. 

La empresa deberá mantener dicho señalamiento durante todo el período de contrato 
más el período de garantía, y deberá considerar además la incorporación de señales 
adicionales, que surjan de posibles nuevos eventos y/o disposiciones reglamentarias que 
hagan necesario su señalización (nuevos accesos, entradas y salidas de vehículos 
pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuación de intersecciones, nuevas 
normas dictadas por la DNV, etc.). 

La tarea en cuestión consistirá en la colocación de todos los carteles necesarios para la 
orientación, información y prevención de los usuarios del camino y para facilitar el, 
transito y evitar peligros. Además contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocación 
de las señales existentes, en los sitios que indique la Supervisión. En cuanto a estas 
señales existentes, su reutilización quedara supeditada a que las mismas cumplan con 
los requisitos que se detallan más adelante, de lo contrario deberán ser reemplazadas 
por elementos nuevos. Los postes y señales que no se reutilicen, se entregaran a la DNV 
donde lo indique la Inspección. 

Para la selección de materiales, diagramado, confección, armado y colocación de las 
señales, deben seguirse las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, 
ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES LATERALES de la DNV, en 
todo aquello que no se oponga a esta Especificación. 

 

II.  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES. 

II. 1.PLACAS 

Las placas serán de aluminio de 3 mm de espesor, aleación 5052 H-38, de acuerdo con 
la norma IRAM 681 o de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las 
exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las esquinas deberán ser redondeadas 
con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán libres de toda oxidación, pintura, rayadura, 
sopladura o cualquier otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas 
caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas. 
Las placas deberán estar despuntadas y perforadas según las medidas y ubicaciones 
que corresponda. En señales aéreas es obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm 
de espesor. 
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DIMENSIONES MINIMAS DE LAS SEÑALES (cm.) 

TIPO DE SEÑAL RUTAS 

MULTICARRILES 

AUTOVIAS 

AUTOPISTAS 

PREVENTIVO 90X90 120X120 

REGLAMENTARIO Ø 90 120 

TRIANGULARES (lado) 105 135 

REGLAMENTARIO CON 
LEYENDA 

100X150 120X180 

PARE 90 120 

EDUCACION VIAL 100X100 120X120 

SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150 

MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40 

 

ALTURA MINIMA DE LETRAS PARA SEÑALES INFORMATIVAS 

LATERALES EN RUTAS 

UN RENGLON: 25 cm. (Serie C - D)  

TRES RENGLONES: 18 cm.   (Serie C - D) 

LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm.   (Serie C - D) 

SENALES AEREAS 

COLUMNA CON PESCANTE 

UN RENGLON: 40 cm.   (Serie D) 

DOS-TRES RENGLONES: 25 cm. (Serie D) 

PORTICOS: 30 cm. - 45 cm.   (Serie D) 

 
Nota: Las dimensiones de las señales informativas serán las que resulten del respectivo 
diagramado de los textos (palabras, números, flechas, símbolos) utilizando para ello las 
alturas de letras indicadas. 

 
II.2. SOSTENES 

11.2.1. Se utilizaran postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la 
profundidad de enterramiento y la altura de colocación prevista más adelante, y cubrirá la 
totalidad del alto de la placa. 

 
III.2..2. CANTIDAD DE POSTES - VARILLAS - BULONES Y CRUCETAS 

Según Normas de la DNV 
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II.2..3. DIMENSIONES 

La escuadría será de 3" x 3" o de 4" x 4" según corresponda. Se admitirán para los 
espesores las tolerancias indicadas por norma I RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se 
trate de postes sin cepillar. Para aquellos cepillados se admitirá por maquinado que 
pueden reducir su sección según normas IRAM 9560, es decir +/- 4 mm por cara. 

 
II.2.4. ESPECIES DE MADERA 

Serán las indicadas a continuación, denominadas según nomenclador de 
comercialización establecido por la norma IRAM 9501. 

 

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR 

Quebracho Colorado 
Santiagueño 

Schinopsis lorentsii  

Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay 

Caldén Prosopis caldenia  

Algarrobo Negro Prosopis nigra lbopé-hu; árbol negro 

 Tabebuia spp Lapacho 

 Caealpinia paraguarensis Guayacan 

 Astronium balansae Urunday 

 

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista 
propondrá a la D.N.V. la nomina alternativa de aquellas que cumpliendo con similares 
características, satisfagan el requerimiento previsto, como ser que al ser embestidos los 
carteles por los vehículos, los postes se astillen resultando entonces menos agresivo al 
impacto. 

Los postes podrán ser cepillados o no. Deberán estar libres de albura; se admitirán 
grietas producidas por el estacionamiento de no más de 400 mm de longitud y 1,5 mm. 
de ancho. Podrán presentar hasta tres nudos por cara no mayor de 15 mm de diámetro 
de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran pudrición en ninguna 
de sus partes, ni se admitirán galenas u orificios producidos por insectos xilófagos. Toda 
pieza deberá oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia máxima 
de 5%. 

 
II.3. BULONERIA 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 
redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9 mm de 
diámetro y 80 mm de largo, con rosea no menor de 3 cm. (para la tuerca). 
Complementara esta colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo 
espesor será de 2 mm aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza 
del bulon mas una arandela de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 
125 mm de largo. 
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II.3.1. MATERIALES 

Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, 
según norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosea Withworth, según 
características dadas por norma IRAM 5191, Tabla I. 

Las tuercas tendrán igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. 
Las tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio serán galvanizados. Las 
crucetas se sujetaran por medio de bulones de hierro, según las medidas explicitadas. 
Los aditamentos se sujetaran al poste por seis clavos de hierro bronceado. 

 
III. PINTADO DE COMPONENTES 

III.1. DE PLACAS 

III.1.1. El dorso de las placas de aluminio será tratado con proceso de desengrasado 
mediante la aplicación de solventes apropiados; luego se procederá al lijado para 
conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr mayor adherencia de la pintura 
que consistirá en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte sintético brillante 
gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de 
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al código 09-1-170 (IRAM.-DEF D 
1054). Ídem para chapas galvanizadas pero sin lijar la superficie. 

 
III.2. DE SOSTEN 

Los postes irán pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos 
manos de esmalte sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se 
recubrirá con pintura asfáltica. 

 
IV. MATERIALES REFLECTIVOS 

IV.1. MATERIALES A EMPLEAR 

Será material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda 
totalmente a las condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de 
ingeniería" o pudiéndose emplear el de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 
3.952/84, según lo indicado en el proyecto. 

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las señales 
Preventivas, Reglamentarias ó Prescriptivas y aéreas será en todos los casos de grado 
de "alta reflectividad" (o sea "alta intensidad o grado prismático"), por lo que deberá 
ajustarse como mínimo, a los valores determinados en las tablas II y III de la Norma 
IRAM 3.952/84, según sus métodos de ensayos. Para el resto de las señales, podrá 
usarse material de "grado de ingeniería" por lo que las mismas, deberán ajustarse como 
mínimo, a los valores establecidos en la tabla II de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos 
iluminados la totalidad de las señales serán de "alta reflectividad" (Iram 3952/84). En 
Autovías o Autopistas la totalidad de las señales serán como mínimo de "alta 
reflectividad" (Iram 3952/84). 

 
IV.2. PROCESO DE APLICACION 

Las placas de aluminio o galvanizadas serán limpiadas con líquidos desengrasantes 
fosfatizantes, debiendo secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a 
efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan eliminar todas las partículas 
grasas que hayan quedado. Posteriormente será adherido mediante presión o presión y 
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temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la norma IRAM 
10033, que impedirán despegar las leyendas, símbolos o grafismos que se empleen, las 
cuales respetaran el sistema de señales en curso. 

IV.3. COLORES 

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y símbolos deberán 
responder estrictamente a lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 
24.449 - Decreto Reglamentario N° 779/95 y Normas que dicte la Dirección Nacional de 
Vialidad 

 
IV.3.1. SEÑALES DE PREVENCION 

Serán con fondo amarillo, orla y símbolo negro. A excepción de las siguientes señales: 

• PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con líneas a 45° rojas. 

• CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos. 

• SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y símbolo negro con colores rojo, amarillo y verde 
de arriba hacia abajo. 

• DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron) 

 
IV.3.2. SEÑALES DE REGLAMENTACION 

Serán fondo blanco, círculo rojo, barra cruzada roja (solamente en señales de 
prohibición) y en color negro el símbolo. 

A excepción de las siguientes señales: 

• PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca. 

• CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro. 

• VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, círculo rojo, número blanco. 

 
IV.3.3 SEÑALES DE INFORMACION 

De acuerdo a su clasificación serán: 

 INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones 
en negro. 

 DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco. 

 DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, símbolo negro, a 
excepción de la serial "Primeros Auxilios" que lleva símbolo color rojo. 

 DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco. 

 DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro. 

 DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro. 

Las señales Kilométricas deberán ajustarse a las Normas vigentes en la Dirección 
Nacional de Vialidad. 
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V. ARMADO Y COLOCACION DE LAS SEÑALES 

Coincidente con la perforación que se practica en los postes para el paso de los bulones 
y por la cara contraria en que se adosara la serial, se hará una perforación a modo de 
nicho, de diámetro y profundidad suficiente, para que en el se aloje la arandela y tuerca 
del balón, con el objeto de dificultar su extracción. De este modo se evita que la tuerca y 
la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario 
utilizar una llave críquet con prolongador y tubo para esa medida. 

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las 
varillas transversales, deberán efectuarse operaciones de maquinado correspondiente 
que permitan su encastre, según se detalla en el párrafo que sigue. 

A fin de rigidizar las señales de gran tamaño y evitar alabeos de la chapa se emplazaran 
entre los dos postes sostén dos travesaños (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 
V2" y largo igual al de la chapa de que se trate. Estos travesaños se encastraran en los 
postes verticales y el encastre en estos será de 3" en sentido longitudinal y 1/4" en el 
sentido transversal, debiendo coincidir la colocación de los travesaños con las 
perforaciones practicadas para los bulones de fijación de la placa, lográndose de este 
manera no solo fijación de la placa, sino también la de los travesaños. 

Así por ejemplo, en las señales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran 
dos tiretas de la misma madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan 
bulones convencionales, de 8 cm. para postes de 3" x 3" y de 10 cm. para postes de 4" x 
4", con sus correspondientes arandelas y tuercas. 

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las señales de doble poste se 
evidencie un marcado desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran 
según el caso, para el poste más alejado del camino, mayor longitud que permita 
mantener la horizontalidad de las placas. 

Las señales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el 
camino, tanto de día como de noche, respetando en todo momento la altura, ángulo y 
verticalidad. En general y salvo aquellos casos en que la supervisión determine lo 
contrario, todas las señales se colocaran en el borde exterior de la banquina a la derecha 
del camino. 

La profundidad a la cual serán enterrados los postes sostén no será inferior a 1   metro   
y  se   impermeabilizaran   hasta  esa   medida   con   material   asfáltico.   Este 
procedimiento se hará por inmersión exclusivamente. Cerca de la base de los postes se 
colocara una cruceta de madera dura, también impermeabilizada, de la misma madera 
que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo. 

Se tendrá especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las señales y la compactación 
del suelo adyacente a los postes, una vez colocada la serial se efectuara la 
compactación del terreno en capas sucesivas de no más de 0,10 m de espesor. 

Las reglas básicas a tener en cuenta para la colocación son: 

a) Para el emplazamiento de las señales camineras a ubicar en los laterales del camino, 
se prepara de acuerdo al proyecto de señalamiento, la cantidad de postes, varillas y 
crucetas, previo al pintado de los mismos, con un taladro eléctrico o manual se los 
perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela y tuerca. Además se llevan los 
tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste. 

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las señales en el 
camino, se colocaran en un camión con barandas: en un lado los postes, en el otro 
sector las señales terminadas puestas de tal forma que la cara que contenga la lamina 
reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminación, para evitar que se dañe la 
lamina y en un cajón la bulonería y llave para la fijación. 
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c) Es necesario transportar en los equipos de colocación, palas, picos, barretas, 
pisones, etc., sobre todo para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento 
pudiera ser mas complicado. Además de dichos elementos deben llevarse carteles de 
señalización transitoria, conos y chalecos reflectivos a manera de prevención. 

d) En la zona rural la serial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la 
calzada hasta el poste y a una altura de 1,30 m como mínimo y 1,40 m como máximo, 
desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa. 

En cuanto a las señales de DOS (2) postes, estas deberán estar ubicadas a una 
distancia mínima de 3,50 m entre el filo de la serial y el borde de la calzada y la altura 
será de 1,30 m como mínimo y 1,40 m   como máximo, desde el nivel del eje de la 
calzada hasta la parte inferior de la placa. 

Tratándose de señales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de 
madera, en todos los casos el ángulo de colocación respecto del eje de la calzada 
deberá ser entre 75° y 82° (s/Ley de Transito). 

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se deberá tener especial cuidado en 
que la placa se mantenga en una misma línea imaginaria con la visión del conductor. 

e) En el caso de la señal de prohibición "Prohibido adelantarse", la misma deberá 
colocarse además sobre la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el 
vehículo que intenta el sobrepaso. Igualmente en el sentido opuesto, deberán colocarse 
ambas señales, agregando en la cara posterior del poste, (el de la banquina izquierda) 
una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstáculo. 

f) Las señales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepción 
definitiva, deberán ser repuestas por el contratista sin cargo para esta Dirección. 

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatros señales P 2 b 
PANELES DE PREVENCION , para cabeceras de alcantarilla serán de 20 X 40 y 
cabeceras de puente 30 X 60. En el extremo de defensas metálicas es obligatoria la 
colocación del panel de prevención de 20 X 40. Las franjas de estas señales, deberán 
estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser sorteado el obstáculo 
indicado con la misma 

h) En Autovías las señales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina 
derecha e izquierda. 

 
VI. CONSERVACION 

VI.1  Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante 
detergentes apropiados. Si en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para 
retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicándose posteriormente una mano de 
esmalte sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como ser 
panfletos, papeles pegados, etc. 
Las señales deberán lavarse obligatoriamente como mínimo cuatro (4) veces al 
año, esta tarea se incluirá dentro del plan anual de mantenimiento. 
Además  de  los  lavados  obligatorios  indicados  precedentemente,   las  señales 
deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de reflectancia decaigan 
en más de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram 10033/73 y 3952/84 según 
se trate de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (ángulo de observación 0,2° - 
ángulo de inclinación - 4°). 
Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de 
modo que impidan su lectura. 
 

VI.2. Se comprobara que el poste no se halle dañado o roto, enderezándolo o 
colocándolo en posición correcta si correspondiere, compactando el material que lo 
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rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En caso de hallarse roto, se lo cambiara por 
un poste de madera nuevo, de similares dimensiones. 

 

VI.3. Periódicamente deberá revisarse y ajustarse la buhonería de las señales. 

 

VII. MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por m2 de señal colocada, y se pagará al precio unitario de contrato para el 
Ítem " SEÑALAMIENTO VERTICAL". 

En sus análisis de precios de este ítem, la Contratista considerara los materiales a 
utilizar (placas, postes de sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, 
etc.), la mano de obra necesaria para la fabricación, armado, pintado de la parte 
posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la cartelería; mano de 
obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las señales en su posición 
definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminación de lo 
especificado precedentemente, incluyendo la conservación hasta la recepción definitiva 
de la obra. 

Dicho precio incluirá la extracción del señalamiento existente que no sea recuperable 
(que será propiedad de la D.N.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la 
Supervisión, como así también el costo de cualquier material, equipo o tarea adicional 
necesarios para dejar totalmente terminado el señalamiento vertical de acuerdo a los 
pianos, especificaciones y órdenes de la Supervisión. 

 
 

*********
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SENALAMIENTO HORIZONTAL 
SECCION (D - XIV) 

 
Artículo N° 21 
 
D.XIV.1  SEÑALAMIENTO  HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO  
REFLECTANTE 

 

D.XIV.1.1       NORMAS GENERALES 

A) Eje y separación de carriles: 

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto 
no pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

 

a)  En zona rural: 

a-1) En carpetas sin demarcación en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 
0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relación 0,25 
- Modulo 12). 

a-2) En carpetas con demarcación de eje preexistente se respetara la (Relación 
0,375). 

 
b)  En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, 
color blanco, alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 
1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar 
(Relación 0,375). 

 

B) Demarcación    de   eje   doble   amarillo   y   prohibición    de   sobrepaso  
unidireccional: 

 

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. 

 

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y 
en ambos extremos una distancia mínima de prohibición de sobrepaso unidireccional de 
156 m. En todos los casos deberá verificarse que debe estar demarcada "zona de 
prohibición de sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no supere la distancia de 
visibilidad mínima en metros de la Tabla Nº 1: 

Tabla Nº 1 

Kilómetros por hora Distancia de visibilidad mínima en 
metros 

50 150 

65 180 

80 240 

100 300 

115 360 
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B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla Nº 1 

 

CURVA VERTICAL 

 

B-3) Puentes y Túneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su 
longitud más dos complementos de prohibición de sobrepaso unidireccional cuya 
longitud se obtendrá de la tabla Nº 1. 

 

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara 
con eje doble amarillo una distancia mínima de 100 m. ambos lados de  la  intersección  
mas  dos  complementos  de  prohibición  de  sobrepaso unidireccional mínimo de 156 
m. La suma de ambos no será inferior a las de Tabla Nº 1, caso contrario se aumentara 
la longitud de la prohibición de sobrepaso unidireccional (complemento). 

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspección   
podrán     demarcarse     dos     complementos  ambos   lados  de prohibición de 
sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. 

Como alternativa en  calzadas  sin  demarcar,  en  las  distancias  indicadas 
anteriormente, podrá a criterio de la Inspección prescindirse de la prohibición de 
sobrepaso en cuyo caso se la reemplazara, incrementando la marca/modulo del eje: 
Relación 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 m.). 

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados 
de la senda de prohibición de sobrepaso cuya longitud se obtendrá de la tabla n° 1, no 
pudiendo ser inferior a 156 m. 

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolución DNV 967/97. 

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el 
trazo blanco discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibición de sobrepaso. 

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de 
arte doble eje amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibición de sobrepaso 
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cuya longitud se obtendrá de la tabla Nº 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se 
describen a continuación los casos en los cuales no se demarcara prohibición de 
sobrepaso: 

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehículos. 
No demarcar zonas de prohibición de sobrepaso en obras de arte que presenten un 
ancho relativo en metros de al menos dos veces el ancho de banquina disponible en la 
zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se elige el menor de 
los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el cordón, la cabecera o 
baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor 
o igual a 500 y menor de 2000 vehículos. No demarcar zonas de prohibición de 
sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos un 
ancho de banquina disponible en la zona de aproximación y/o el ancho relativo sea al 
menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de 
calzada y el cordón, la cabecera o la baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos 
carriles indivisos con un TMDA menor a 500 vehículos. No se demarcaran zonas de 
prohibición de sobrepaso en obras de arte con un ancho entre cordones mayor o igual a 
8 m. 

E) Bordes: Delimita la calzada de circulación vehicular. 

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no 
pudiendo ser inferior a 0,10 m. E-1)  

Demarcación de bordes en intersecciones: 

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehículos: la 
línea de borde continuara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 
m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 30 cm. Se demarcara la curva de empalme. 

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehículos y caminos pavimentados 
con TMDA mayor a 2500 vehículos, la línea de borde se demarcara en forma discontinua 
con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y ensanchada a 20 cm. Se 
demarcara la curva de empalme. 

c - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehículos y que cuenten con 
señalamiento horizontal, se interrumpirá la línea de borde de calzada y se demarcara la 
curva de empalme. 

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se 
interrumpirá el borde de calzada. 

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehículos, caminos rurales, 
accesos a fincas rurales, no se interrumpe la línea de borde. 

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a 
criterio de la Inspección podrá interrumpirse la línea de borde, en cuyo caso se 
demarcara en forma discontinua con una relación Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 
m.) y manteniendo su ancho de borde. 

g - En los puntos donde así lo establezca la Supervisión, para impedir la acumulación de 
agua, y facilitar su escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino 
de 0,05 m. de ancho. 

 

D.XIV.1.2  NORMAS  GENERALES  DE  SEGURIDAD  PARA  EL DESARROLLO DE LAS 
OBRAS 

A) Durante la ejecución de las obras (premarcado, ejecución del imprimado y aplicación 
del material termoplástico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, 
equipo y/o personal, serán destacados en vehículos sendos obreros con banderín rojo, a 
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distancias lo suficientemente amplias para que existan condiciones mínimas de 
seguridad con respecto al tránsito de la Ruta que, como se ha especificado, en ningún 
momento deberá ser interrumpido y para protección del equipo y/o personal de la obra, 
independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las 
condiciones indicadas precedentemente se cumplirán para el marcado del eje y en 
curvas verticales, para la señalización de los bordes del pavimento se podrá prescindir 
del banderillero delantero. 

B) Cuando se está realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o 
tetraedros del mismo material o algún tipo de serial precautoria a satisfacción de la 
Inspección de la Obra, que sean visibles para imponer precaución al conductor. 

C) Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del 
tramo en construcción se colocaran carteles de las dimensiones y características 
indicadas en los pianos respectivos que forman parte de la documentación contractual. 
La leyenda de los mencionados letreros puede variar según la índole del obstáculo o de 
los trabajos que afecten al tránsito normal de la ruta, lo que deberá estar previamente 
aprobado y autorizado por la Inspección de la Obra. 

D) El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de 
la Supervisión de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no 
recibirá pago directo alguno y los gastos que ello origine se consideraran comprendidos 
en los precios de los ítems de contrato. 

E) Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe 
cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el 
mismo con el empleo e instalación de otros elementos, los cuales en todos los casos 
debe contar con la conformidad previa de la Supervisión. Además el cumplimiento de 
estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por 
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Repartición o de terceros. 

F) Este señalamiento de precaución deberá mantenerse en perfectas condiciones, y la 
Supervisión no permitirá la realización de trabajos ante el incumplimiento parcial o total 
de estas disposiciones, para lo cual extenderá la orden de servicio correspondiente. A su 
vez impondrá al Contratista una multa de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00.=) por cada 
día de paralización de la obra por este motivo. 

 

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR 

1. Descripción 

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento 
con un sobreancho de 5 cm. superior al establecido para la demarcación, en un todo de 
acuerdo con las órdenes que imparta la Supervisión. Este sobreancho debe quedar 
repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material 
termoplástico reflectante. 

La Superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con 
barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias 
extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto 
cumplimiento de esta tarea. 

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las 
superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador 
conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una optima adherencia del 
material termoplástico sobre el pavimento. 
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No se autorizara la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea 
inferior a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan (lluvias, 
humedad, niebla, polvaredas, etc.). 

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una 
limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón, en 
este caso la imprimación debe ser en color negro. 

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo  equipo  
provisto  de  los  picos  necesarios  para   hacerlo  en  forma simultánea, y dado que no 
resulta posible apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el 
depósito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la 
cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego. En este caso el 
imprimador tendrá una composición tal que el curado sea instantáneo. 

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Supervisión, aun cuando la 
imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico. 

2. Materiales 

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá 
asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). En 
rutas de hormigón se utilizara imprimador de color negro. 

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que 
permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones 
adecuadas. 

 

D.XIV.1.3.1 – SEÑALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE 
APLICADO POR PULVERIZACION 

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. 
para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 

A) ALCANCE: 

La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir 
las líneas demarcatorias de los carriles de circulación, centros de calzadas, flechas 
indicadoras y zonas peatonales sobre calzadas pavimentadas. 

B) CARACTERISTICAS GENERALES: 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato y las 
líneas serán del tipo continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las 
flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo Serra lleno. Las 
zonas peatonales serán de fajas alternadas o continuas. 

C) Características TECNICAS: 

C.1  Materiales: 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo 
cromo, con adicción de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre 
el pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no 
mayor de 30 minutos. 

c) Esferas de vidrio: serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de 
esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida 
entre tamices N° 20 a N° 140. 

C.2 Aplicación: 
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La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado 
y soplado con equipo mecánico. 

a) Riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la 
limpieza, un riego de imprimación, se empleara imprimador de las características  
indicadas  en  el   punto  C.1   b),   que  permite  aplicar  el termoplástico   reflectante   
inmediatamente   después   de   alcanzadas   las condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) 
que la del termoplástico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes 
iguales. 

b) Aplicación del material termoplástico reflectante: se aplicara en caliente, a la 
temperatura y presión indicada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con 
el fin de obtener una buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y 
ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego de material se efectuara 
únicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se determine 
mas adecuado. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones 
que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la 
calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no 
excedan 0,01 m. cada 100m. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados 
no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de 
carriles, no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la 
calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, 
previo a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la 
suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de 
alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde 
de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 
2,5mm. 

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepción y siempre y cuando no afecte mas de 
un 5% de la superficie demarcada. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

c) Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre el material termoplástico 
inmediatamente aplicado y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su 
adherencia en aquel. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la 
franja pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las 
esferas arrojadas. 

C.3 Maquinarias: 
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Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las 
mismas responderán como mínimo a las siguientes características: 

a) Barredora: estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático 
y dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un 
ancho mínimo de 50 cm. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 
y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el 
cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la 
dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

b) Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento 
a presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja 
regada y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de 
pintura. 

c) Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el 
todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de 
imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla 
para el sembrado de microesferas a presión, etc. 

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea 
y/o blanca de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de 
riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y el termoplástico reflectante, 
pulverizaran los mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de 
distribución de las esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para 
proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la 
máxima adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 

 

C.4 Calidad de los materiales: 

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderán a las siguientes 
condiciones: 

 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Ligante % 18 35 

b) Dióxido de titanio % 10 — 

c) Granulometría del material    
     libre de ligante :  
     pasa # N°   16 (IRAM 1,2)  
     pasa # N°   50 (IRAM 297)  
     pasa # Nº 200 (IRAM   74) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
40 
15 

 
 

-- 
70 
55 

d) Deslizamiento a 60°C % — 10 

e) Absorción de agua. Además   
    luego de 96 horas de  
    inmersión no  presentara  
    ampollado y/o agrietamiento. 

% — 0,5 

f) Densidad g/cm3 1,6 2,1 

g) Estabilidad térmica. °C 65 130 
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     No se observara 
     desprendimiento  de humos 
     agresivos ni cambios 
     acentuados de color. 
     Punto de ablandamiento. 

h) Color y aspecto. Será de color 
    similar al de la muestra   tipo    
    existente   en   el Laboratorio    
    Central de la D.N.V. 

— — — 

i)  Adherencia. 
    No se  producirá    
    Desprendimiento al intentar     

separar  el material  
     termoplástico con  espátula    
     ya sea en obra o en probetas     
     de hormigón o asfalto con     
      material blanco o amarillo. 

— — — 

j)  Resistencia    a    la    baja 
    temperatura. 
    A  5°C   durante   24hs,   no          
    se observara agrietamientos  
    de la superficie. 

— — — 

k)  Contenido  de  esferas  de  
      vidrio. 

% 20 30 

I)   Refracción a 25°C — 1,5 — 

m) Granulometría    de    las    
     esferas para incorporar:  
     pasa # N° 20 (IRAM 840)     
     pasa # N° 30(IRAM 590)  
     pasa # N°140(IRAM 105) 

 
 

% 
% 
% 

 
 

100 
95 
-- 

 
 

-- 
100 
10 

n)   Esferas perfectas (redondas 
      e incoloras) 

% 70 — 

 

C.5 

ESFERAS DE VIDRIO 
(DE AGREGADO POSTERIOR 

AL PINTADO) 
UNIDAD MINIMO MAXIMO 

a) Índice de refracción (a 25°C) — 1,5 — 

b) Granulometría : 
    pasa # N° 20 (IRAM 840)  
    pasa # N° 30 (IRAM 590) 
    pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 
0 

 
-- 

100 
10 

c)  Esferas perfectas. Cantidad a 
     distribuir 

g/m2 300 — 

 

NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de 
interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del material 
termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de 
ensayos no previstos en estas especificaciones. 
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D) 

D.1 Toma de muestras para ensayo: 

Definición de sección de un tramo: El tramo se dividirá en secciones de 25 Km o fracción. 

Por cada sección o fracción se sacara una muestra de material termoplástico de cada 
borde, eje punteado y eje amarillo (si lo hubiere). 

Cada una de las muestras del material termoplástico deberá ir acompañada de la 
respectiva muestra de microesferas. 

La extracción de las muestras, se hará del equipo aplicador mediante la descarga del 
dispositivo distribuidor sobre un recipiente adecuado. 

La muestra será de un peso aproximado de 5 Kg., triturándose la misma hasta obtener 
trozos de tamaño no mayor a 3 cm. en su dimensión máxima. Luego, se mezclara y 
reducirá por cuarteo a una muestra única de aproximadamente 2 Kg.. 

Para las esferas de vidrio se extraerá del distribuidor una muestra de aproximadamente 
0,25 Kg.. 

Todas las muestras extraídas, se remitirán en envases adecuados al Laboratorio de la 
DNV o contratado por este, para su análisis. 

El Supervisor de obra consignara en el envío, el equipo del cual ha sido extraída la 
muestra, como así también la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del 
pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo de línea: borde derecho y/o izquierdo, 
eje y la fecha, en progresiva creciente. 

NOTAS: 

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la 
muestra tipo existente en el Laboratorio de la DNV, debe ser rechazada en obra, sin 
enviar muestra. 

2.- El Contratista deberá proveer a la Supervisión de Obras de Vialidad Nacional de los 
envases adecuados que sean necesarios para recepcionar y transportar a los 
laboratorios de ensayos, los distintos materiales empleados en esos trabajos de 
Señalamiento Horizontal. 

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las líneas: 

Se extraerán cinco (5) muestras de cada línea, cada 25 Km (sección), a razón de una 
cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada muestra será representativa de 
esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su aceptación, penalidad o 
rechazo según corresponda. 

Si dentro de la sección evaluada hubiera sectores de eje con doble línea amarilla, se 
elegirá como mínimo una muestra de color amarillo por sección, de acuerdo al porcentaje 
de este tipo de línea que se haya demarcado en la sección. 

La extracción podrá efectuarse durante la aplicación o con posterioridad, debiendo 
identificarse cada muestra extraída con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, 
progresiva y tipo de línea. 

D.3 Medición para determinar el ancho de las líneas: 

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada línea cada veinticinco (25) Km (sección), a 
razón de una cada cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medición será 
representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y será analizada para determinar su 
aceptación, penalidad o rechazo según corresponda. 

Cada medición deberá identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, sección, 
progresiva y tipo de línea. 
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E)  

E.1 Garantía del Periodo de Demarcación: 

La señalización del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente contra fallas 
debidas a una adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del 
material termoplástico en si, como al método de calentamiento o de aplicación. 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplástico 
reflectante así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de 
garantía que será: 

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de 
color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos 
ángulos serán: 

Angulo de iluminación:    3,5°     Angulo de observación:  4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco 
y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de 
cumplimentar las exigencias del presente punto. 

F) EJECUCION DE LAS OBRAS 

F.I  

Replanteo: 

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y 
el fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose 
claramente establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, de 

Prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando 
corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal 
fin indique la Dirección Nacional de Vialidad. 

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación, 
deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y 
deberá desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores. 

F.2 

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose 
atener al mismo para la ejecución de las obras. 

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes 
mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Supervisión de 
la D.N.V.. 

F.3 

La D.N.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicación del material 
termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el 
Contratista lo notificara por escrito a la Supervisión resolviéndose de común acuerdo el 
temperamento a adoptar en cada caso. 

F.4 
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Durante la ejecución de los trabajos el Contratista señalizara la zona comprendida en los 
mismos en la medida necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los 
vehículos circulen sobre las franjas recién pintadas y mientras estén en estado plástico 
que los perjudique (D.XIV. 1.2.). 

De ninguna manera se podrá impedir, ni aun en forma momentánea el transito en todo el 
ancho de la calzada; en consecuencia el Contratista presentara a la Supervisión, para su 
aprobación, la forma en que se desarrollara el tránsito de cada sección a demarcar y las 
medidas de señalamiento que adoptara. 

F.5 

Previo a la recepción provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los 
requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, 
debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista. 

En tanto, se suspenderá la certificación de los trabajos pendientes y se establecerá como 
fecha de finalización de la obra, a los efectos de la aplicación de lo establecido en el 
periodo de garantía (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y de la conservación (D.XIV. 1.3.1. Punto H), 
la correspondiente a la terminación de rehechas, es decir cuando la demarcación se 
encuentra en condiciones de recepción. 

G) PENALIDADES 

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio 
exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad no haga necesaria la reconstrucción del 
trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, expresados en porcentaje de 
precio unitario contractual: 

10 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se verifiquen 
alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 
14 %, dióxido de titanio menor del 10 % y hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, 
menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70 % y hasta 50 % y cuando 
el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja 
temperatura (A-10). 

10% cuando en la sección considerada y dentro de la desviación admitida en las 
condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren en los 
siguientes valores: 

Color blanco   :       237 a 249 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      170 a 179 mcd. Lux m2 

La penalidad se aplica sobre la sección y línea evaluada. 

Las secciones con la desviación admitida Punto D.XIV. 3.3 

(Recepción Provisional) quedan excluidos de penalidad. 

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-
3). 

15 % cuando, en una sección de un tramo demarcado se encontraran valores 
comprendidos entre: 

Color blanco   :       225 a 236 mcd. Lux m2  

Color amarillo:      160 a 169 mcd. Lux m2 

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la sección 
considerada, la penalidad se aplicara sobre la sección y Ígnea evaluada. 
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Cuando   la   superficie   deficiente   en   las   condiciones mencionadas, supere   el   20%   
es   motivo   de   rechazo de esa sección, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta 
exclusiva por el Contratista. 

15 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando el material utilizado 
no cumpla satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente ( A -10 ), o por 
incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas 
dentro del 10 % de deficiencias con respecto a lo especificado, o por contener dióxido de 
titanio entre 9 % y hasta 8 %. 

25 % sobre la totalidad de la sección y tipo de línea evaluada, cuando se cumpla 
alguna/s de las siguientes condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 
16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la 
granulometría de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje 
mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, dióxido de titanio entre 8 
% y hasta 7 %. 

Para el caso del ensayo A -10 la D.N.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el 
mismo, considere que los márgenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario 
dispondrá la reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad 
se aplicara sobre la superficie representativa de la muestra extraída (según D.XIV. 1.3.1 - 
D-2). 

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se 
aplicara sobre la superficie representativa de la muestra medida (según D.XIV. 1.3.1 - D-
3). 

Estos descuentos, que serán acumulativos, se efectuaran en la certificación de los tramos 
donde los resultados del laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias, y 
no cumplan con lo establecido en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se 
aplicara en los certificados que se expidan con posterioridad a la obtención de los 
resultados de los ensayos. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, el tramo donde los ensayos de los materiales surja alguna de estas 
diferencias: 

- Material ligante menor de 14 %. 

- Dióxido de titanio menor de 7 %. 

- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %. 

- índice de reflexión de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5). 

- Esferas perfectas menor de 40 %. 

- Deslizamiento por calentamiento a 60°C  mayor del exigido (10%) 

- Absorción de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de 
baja temperatura. 

- índice de refracción de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50). 

- Espesor de la franja menor de 1 mm. 

- Ancho de la franja menor de 8 cm. 

- Reflectancia menor a: blanco     225 mcd/lux/m2   amarillo 160   mcd/lux/m2 

H)     CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 
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a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas condiciones. 
Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las 
reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total de la 
demarcación. 

I) MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 
Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o contratado por este, o de las 
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los 
trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto 
G de estas Especificaciones. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda 
otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma 
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los 
costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 1.3.1.1  EQUIPO MÍNIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE    
                         DEMARCACION HORIZONTAL 

a) 1 equipo fusor del material termoplástico. 

b)  1 equipo   aplicador   del   imprimador,   del   material   termoplástico   y 
     sembrado de esferas. 

c) 1 equipo barredor y soplador. 

Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la 
realización de los trabajos. Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado. 

Rendimiento de los equipos: 

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad 
minima de aplicación de 2000 m2 por Jornada de 8 horas. 

NOTA: Los equipos a) y b) podrán indistintamente encontrarse montados en una sola 
unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas. 

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION 

La empresa contratista de trabajo de señalamiento horizontal deberá proveer a la 
Supervisión de obras de Vialidad Nacional de los elementos que a continuación se 
detallan para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales 
que se utilizan. 

a) Termómetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a 
demarcar a fin de verificar que cumpla con lo especificado para la aplicación de los 
materiales. 

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una 
décima de milímetro. 

c) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones mínimas serán: ancho 
0,10 m. mayor al ancho de la línea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la línea. Ejemplo: 
para una línea de ancho de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble 
amarillo de 0,10 m. la chapa será de: 0,20 m. X 0,40 m. El espesor de la chapa no será 
inferior a 2 mm., en la cantidad que considere necesaria la inspección de la obra y en 
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relación con el volumen de obra. 

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo 
odómetro o similar). 

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores. 

f) Lente de 20 aumentos. 

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartón para la guarda de la muestras 
    guarda de las muestras extraídas, en la cantidad que lo requiera la Inspección. 

La contratista deberá entregar estos elementos a la Inspección del Distrito en el momento 
de la firma del Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisión. La 
Inspección devolverá los elementos una vez finalizados los trabajos correspondientes a 
su Distrito, para dicha devolución se labrara Acta respectiva. 

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA. 

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultánea, en más de un Distrito, además 
del vehículo señalado en el Articulo 4 - Sección 4 B del presente Pliego, deberá facilitar 
el traslado de la Inspección de los Distritos, cada vez que estos se lo soliciten. 

D.XIV. 1.3.2   SENALAMIENTO HORIZONTAL CON  MATERIAL  TERMOPLASTICO   
REFLECTANTE APLICADO POR EXTRUSION 
La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
demarcación de sendas peatonales, líneas de frenado, isletas y flechas direccionales de 
acuerdo a los gráficos que forman parte de la presente documentación. 

1.    Características generales 

La señalización se hará según se indique en las condiciones generales del contrato. Las 
flechas indicadoras serán rectas o curvas, según su finalidad y su trazo será lleno, y las 
zonas peatonales e isletas serán de fajas alternadas o continuas. 

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de 
curva (frente a la serial de prevención) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique 
la Inspección. 

2.   Materiales 

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en  caliente,  de color blanco 
amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparente. 

b) Imprimación: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente 
pliego. 

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

d) Material termoplástico: 

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Ligante % 18 24 

Dióxido de titanio (x) % 10  

Esferas de vidrio : contenido % 20 30 

Granulometría : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa # N° 30 (IRAM 420) 
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 
 

10 

Índice de refracción -25°C  1,50  

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras 

% 70  

Granulometría del material libre    
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de ligante : 
Pasa # N°16 (IRAM 1,2) 
Pasa # N°50 (IRAM 297) 
Pasa # N° 200 (IRAM74) 

 
% 
% 
% 

 
100 
40 
15 

 
 

70 
55 

Punto de ablandamiento °C 65 130 

Deslizamiento  por calentamiento %  10 

Absorción de agua. 
Además luego de 96 horas de 
inmersión        no       presentara 
cuarteado   y/o   ampollado   y/o 
agrietamiento. 

%  0,5 

Densidad g/cm3 1.9 2,5 

Estabilidad térmica: No             se 
observará desprendimiento     de     
humos agresivos          ni          
cambios acentuados de color. 

   

Color y aspecto. 
Será de color similar al de la 
muestra   tipo   existente   en   el 
Laboratorio de la D.N.V. 

   

Adherencia. 
No se producirá desprendimiento     
al intentar separar el material 
termoplástico con espátula y 
aplicado sobre probeta asfáltica si 
es de color blanco, o sobre  
probetas de H° previamente 
imprimada si es de color amarillo. 

   

Resistencia a la baja 
temperatura. 
A   5°C   durante   24hs,   no   se 
observara agrietamientos de la 
superficie. 

   

Esferas de vidrio a sembrar: índice 
de refracción 25°C. 

 1,5  

Granulométrica : 
Pasa # N° 20 (IRAM 840)  
Pasa  # N° 30 (IRAM 590)  
Pasa # N° 80 (IRAM 177) 

 
% 
% 
% 

 
100 
90 

 
 

100 
10 

Esferas perfectas (redondas e 
incoloras) 

% 70  

Cantidad a sembrar g/m2 500  

(x) 
      ESTE    REQUISITO    SE    EXIGIRA    UNICAMENTE    PARA    EL 
     TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO 

 

NOTA: La Dirección Nacional de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, 
de interpretar el resultado de los mismos y fundamentar la aceptación o rechazo del 
material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a 
resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones. 
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3. Ejecución de las obras 

1°) El replanteo de la señalización horizontal se indicara con pintura al agua, desde el 
principio hasta el fin de las obras a demarcar. 

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcación, será cepillado, soplada y 
secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La 
Inspección controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la 
colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficientes. 
Para la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 

3°) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del 
pavimento sea menor de 5°C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, 
humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.). 

4°) La Dirección Nacional de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones 
para la aplicación del material termoplástico reflectante. Cuando el mismo no se 
encontrase en estas condiciones el Contratista lo notificara a la Inspección, 
resolviéndose de común acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso. 

5°) El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en 
forma mecánica a fin de lograr su homogeneización y se calentara a la temperatura de 
aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo 
de 3 mm.. La Supervisión controlara la temperatura para evitar el recalentamiento que 
provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C en más 
con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante. 

6°) La descarga de aplicación se efectuara por medio de una zapata y la superficie a 
obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y 
nítidos, libres de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o 
cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color. 

7°) Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 
sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta 
operación deberá de estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material 
termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se 
distribuya tan superficialmente que haya mala retención. 

Además se deberá dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este 
sembrado deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr. por metro 
cuadrado, pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese 
necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisión de la 
Obra verificara que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente 
cerrado, de manera tal que al proceder a su abertura comprobara que las mismas estén 
completamente secas y que no se presenten pegadas entre sí. 

9°) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectante deberá ser librada al 
tránsito en un tiempo no mayor de 30 minutos. 

10°) Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizara debidamente la zona 
de trabajo, como mínimo según lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones 
técnicas, debiendo tomar todas las medidas que considere necesarias para que de 
ninguna manera se impida el libre tránsito por la ruta, ni aun que sea suspendido en 
forma momentánea. 

4. Tomas de muestras. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomara una muestra de material termoplástico y 
microesferas, cada 100 m2 de demarcación. 
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5.  Garantía 

Será igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones 
técnicas para material aplicado por pulverización. 

6.  Penalidades 

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, 
que a juicio exclusivo de la Dirección Nacional de Vialidad, no haga necesaria la 
reconstrucción del trabajo ejecutado, se impondrán los siguientes descuentos, 
expresados en porcentajes del precio unitario contractual. 

Estos descuentos se efectuaran en la certificación de los tramos donde los resultados del 
laboratorio y medición correspondiente acusen deficiencias: 

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea 
menor del 18 % y hasta el 14 %; dióxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; 
contenido de esferas de vidrio menor de 20 % y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 
70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm. y 2,8 mm. y cuando el material 
utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja temperatura 
(A-10). 

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviación admitida en las 
condiciones de Recepción Provisional los promedios del tramo se encuentren   en los 
siguientes valores: 

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2  

Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2  

Los   tramos   con   la   desviación   admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepción Provisional) 
quedan excluidos de penalidad. 

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado 
precedentemente (A -10) o por incumplimiento de la granulometría de las esferas de 
vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencia con respecto a lo 
especificado, o por contener dióxido de titanio entre el 9 % y hasta el 8 %. 

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las 
esferas de vidrio   sea   menor   del   16 %   y hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 
50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometría de las esferas de vidrio 
incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de eficiencia con respecto 
a lo especificado; dióxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre 
2,6 mm. y 2,8 mm. 

Para el caso del ensayo (A -10) la Dirección Nacional de Vialidad aplicara  este  
descuento cuando  no  cumpliendo  plenamente  los  mismos, considere  que  los  
márgenes  de  diferencia  pueden  ser admisibles:  caso contrario dispondrá la 
reconstrucción de los sectores demarcados con el material observado. 

Será rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, el tramo donde de los ensayos de los materiales surjan algunas de estas 
deficiencias: 

 Material ligante menor del 14 % 

 Dióxido de titanio menor del 7% 

 Contenido de esferas menor del 13 %. 

 Índice de reflexión menor de lo establecido (1,5 %) 

 Esferas perfectas,  menor del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C 
mayor del exigido (10%) 
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 Absorción del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la 
resistencia a baja temperatura. Índice de refracción 25°C menor de lo establecido 
(1,5%) Espesor de la franja menor de 2,6 mm.. 

 Reflectancia   menor  a:   blanco   160   mcd/lux/m2 , amarillo 120 mcd/lux/m2 

 

7.  Conservación 

Será igual a la detallada en el ítem H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de 
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverización. 

8.  Medición y Forma de Pago 

La demarcación horizontal con extrusión se medirá, certificara y pagara por metro 
cuadrado (m2) de demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios 
unitarios de Contrato. Si de los análisis efectuados por Laboratorio de la DNV o 
contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los 
materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades 
establecidas en el Punto 6 precedente. 

En la demarcación de números, letras, símbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se 
computara calculando vacíos por llenos, encuadrando la figura dentro de rectángulos. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
calentamiento, aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda 
otra operación o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma 
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los 
costos de conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

D.XIV. 1.3.2.1  EQUIPOS 

1°) El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la 
cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de 
aplicación, tendrá un rendimiento mínimo de 1000 m2 en 8 horas de trabajo. 

2°) Cada unidad operativo constara de: 
a) Equipo para fusión del material por calentamiento indirecto 

provisto de un agitador y con indicador de temperatura. 
b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. 
c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para 

la aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y 
sembrador de esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura 
de la masa termoplástica. 

DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO 

 

D.XIV.  1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
REFLECTANTE APLICADO POR PULVERIZACION Y/O EXTRUSION 

Condiciones generales para la recepción provisional de las obras: 

1) Para proceder a la recepción provisional de los trabajos, deberá verificarse el 
cumplimiento de las disposiciones contractuales y de lo establecido en la Sección D.XIV. 
1.3.1 - F y Sección D.XIV. 1.3.2 - 3 (Ejecución de las obras) según corresponda. 

Se deberá efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de 
ancho y espesor de la franja y de los ciclos del discontinuo especificados. 

2) Entre los 15 y 90 días de finalizada la demarcación de ejes o líneas de bordes 
(pulverización - extrusión - Línea vibrante - línea para lluvia) se efectuara la medición del 
índice de reflectancia, con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar cuyos ángulos serán: 
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ángulo de iluminación 3,5°  

ángulo se observación 4,5° 

Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para la R.P., serán las 
siguientes: 

Color blanco   :        250 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades 
siempre y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores : 

  Color blanco   : 250 mcd. Lux m2 

Color amarillo:        180 mcd. Lux m2 

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro 
del rango del 5 % será recibido con la aplicación de la respectiva penalidad. 

1) Extrusión: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, 
bandas óptico sonoras, texto, símbolos, números, etc. Entre los 15 y 90 días de 
finalizada la demarcación  se efectuara la medición del índice de reflectancia, con equipo 
estático Mirolux MP - 12. Los valores mínimos fijados para esta medición, necesaria para 
la R.P., serán las siguientes: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Se admitirá una disminución de hasta un 5%, la que no será objeto de penalidades 
siempre y cuando el promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores: 

Color blanco   :        180 mcd. Lux m2  

Color amarillo:        140 mcd. Lux m2 

Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y 
D.XIV. 1.3.2. 6) Penalidades. 

Respecto al grado de inmersión de las esferas en el material termoplástico, ello se 
constatara haciendo uso de una lente de 20 aumento en los puntos que así lo considere 
necesario la Supervisión. Las secciones que no cumplan esas exigencias serán 
rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para satisfacer 
aquellas. 

 

D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL 
TERMOPLASTICO - APLICADAS POR EXTRUSION 

 

D.XIV. 2.1     ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de bandas óptico-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de 
las mismas. Se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla incluida en la 
SECCION 5 del presente Pliego. La distnbución exacta la indicara la Inspección Zonal de 
cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 2.1.1  Características Generales. 

La aplicación de bandas óptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa 
emitida por la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los 
cuales son resueltos por vía separada de la presente especificación. 
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D.XIV. 2.1.2  Materiales. 

A) Termoplástico Reflectante: De aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B) Imprimador : Será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

1 - Material Termoplástico : 

Material Ligante % 15 30 A-1 

Dióxido de Titanio  
(Solo p/ mat. Blanco) 

% 10 - A-2 

2 - Esferas de Vidrio : 

Contenido % 20 30  

Granulometría : 

Pasa Tamiz Nº 16 
(IRAM1,2mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz Nº 100  
(IRAM 149u) 

% 0 -  

Índice de Refracción  
A 25°C 

°C 1,5 -  

Esferas Perfectas 
redondas e incoloras) % 75 -  

 

3 - Granulometría del Material    -    Libre Ligante 
Aclaración :  Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.     Su  
naturaleza  será  cuarcítica  o feldespática  y  procedente  de trituración. 

Pasa Tamiz N' 4  
(IRAM 4,8 mm) 

% 100  A-1 

Pasa Tamiz Nº 8  
(IRAM 2,4 mm ) 

% 90 - A-1 

Pasa Tamiz Nº 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 65 - A-1 

Pasa Tamiz N' 30  
(IRAM 590 u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz N' 50  
(IRAM 297 u) 

% 25 - A-1 

Pasa Tamiz N* 100 
(IRAM 149 u) 

% 15 - A-1 
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Pasa Tamiz Nº 200  
(IRAM 74 u) 

% 5 - A-1 

Punto de  
Ablandamiento 

°C 70 120 - 

Densidad de  
Material Fundido 

Gr/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en piano  
inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
durante 48 Hs. 

% - 2 A-4 

Absorción de agua 
Iuego de 96 hs. De 
Inmersión (no presentara 
cuarteado y/o ampollado 
y/o agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia a la baja 
temperatura 

- - - A-10 

     

 

D.XIV. 2.1.3   Color, aspecto y espesor. 

Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como así también para 
la de color amarillo (179 - C Pantone). Su espesor será de 10 mm. con una tolerancia de 
+ - 2 mm. 

 

D.XIV. 2.1.4   Estabilidad Térmica. 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color. 

 

D.XIV. 2.1.5   Adherencia. 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta 
asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 

 

D.XIV. 2.1.6   Prueba de Impacto. 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando 
el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse : 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta 
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proporcional a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base 
del aparato donde se apoya la muestra. 

 

D.XIV. 2.1.7   Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada. 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso 
con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa durante 24 
hrs, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no deberá ser 
mayor a 1 mm. 

D.XIV. 2.1.8   Resistencia  al   desgaste   por  el   Método  de   Rueda cargada. 

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las 
dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con 
rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60-70 shoreAp de dureza 
y carga de 25 Kgs en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable ni 
deformación. 

D.XIV. 2.2   ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR 

Índice de refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

Ensayo 

A25°C g radian 1,5 - - 

Esfericidad % 75 - - 

Granulometría : 

Pasa tamiz Nº 16  (IRAM 1,2mm) % 100 - - 

Pasa tamiz N° 20  (IRAM 840u) % 90 100 - 

Pasa tamiz N° 30  (IRAM 590u) % 25 35 - 

Pasa tamiz N° 50  (IRAM 297u) % 0 5 - 

 

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-
SONORAS. 

D.XIV. 2.3.1  Resistencia al deslizamiento. 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 
un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT ( Skid Resistance Tester ) : se toma como referencia la norma española 
UNE 135 - 272 - 94 para señalización horizontal. 

D.XIV. 2.3.2  Niveles de Retroreflectancia inicial. 

Mediante la utilización de equipo retroreflectometro Mirolux MP - 12 se determinara los 
niveles de luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecución de las 
bandas óptico-sonoras. Su valor será igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2 

Esta determinación se efectuara una vez terminada la ejecución de las bandas y con 
posterioridad se efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede 
microesfera suelta sobre la superficie. 

D.XIV. 2.3.3 Niveles Mínimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de 
banda. 

Deberán cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante señalización 
horizontal - item E) del Articulo D.XIV. 1.3.2 

 

D.XIV. 2.4    PENALIDADES 
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Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión. Se establece 
que se rechazaran las bandas cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia 
consignada en el Articulo D.XIV 2.1.3 

 

D.XIV. 2.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 2.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por 
pulverización. 

 

D.XIV.  2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE 
OBRA 

Ídem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

 

 

DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS 
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ANCHO DE BANDA (m) 

SEPARACION ENTRE BANDAS (m) 
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
APLICADAS POR EXTRUSION 

D.XIV. 3.1   ESPECIFICACIONES TECNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea Vibrante, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla 
incluida en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la 
Inspección Zonal de cada Distrito Jurisdiccional. 

D.XIV. 3.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la 
Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. 

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones: 

LINEA BASE: Ancho mínimo 100 mm - Espesor 2 mm 

RESALTOS: Ancho mínimo 100 mm - Largo 50 mm  - Altura 10 mm + - 2 mm 

SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm 

D.XIV. 3.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo, con 
posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas según el tipo de 
superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1.   Material Termoplástico: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método de 

ensayo 

Material Ligante % 18 25 A-1 

Dióxido de titanio (solo      
para  mat. blanco) 

% 10  A-2 

 

2. Esferas de Vidrio: 

Contenido % 25   

Granulometría :     

Pasa Tamiz n° 16 
(IRAM 1,2 mm) 

%  
  

Pasa Tamiz n° 30 
(IRAM 590 u) 

% 65 
  

Pasa Tamiz n° 50 
(IRAM 297 u) 

% .40 
  

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149 u) 

% 0 
  

Índice de Refracción 
A25°C 

°C 1,5 
  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 
  

3.   Granulometría del Material - Libre Ligante 

Aclaración: 
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Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección.   Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

 

Pasa Tamiz n° 8 
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa      Tamiz n°16 
(IRAM 1,2 mm) 

% 90 - A-1 

Pasa      Tamiz n°30 
(IRAM 590u) 

% 65 - A-1 

Pasa      Tamiz n°50 
(IRAM 297u) 

% 45 - A-1 

Pasa Tamiz n° 100 
(IRAM 149u) 

% 20 - A-1 

Pasa Tamiz n° 200 
(IRAM 74u) 

% 5 - A-1 

Punto de 
Ablandamiento 

°C 80 120 - 

Densidad de Mat. 
Fundido 

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento en 
Piano Inclinado por 

% - 2 A-4 

Calentamiento 
A 70°C durante 
48hs 

    

Absorción    de agua 
luego de 96 hs de 
inmersión (no 
presentara cuarteado   
y/o ampollado   y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia    a la              
baja temperatura 

- - - A-10 

 

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para 
la de color amarillo. 

 

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color. 

 

D.XIV. 3.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta 
asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta 
proporcional a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base 
del aparato donde se apoya la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 
D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso 
con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados 
C durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, 
no deberá ser mayor a 1 mm. 

 
D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las 
dimensiones requeridas para este ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C 
con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en goma de 60 -70 shore AP de 
dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá presentar desgaste apreciable 
ni deformación. 

 
D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar 

Índice de Refracción Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
ensayo 

A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría:     

Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
 
D.XIV.   3.3   ENSAYOS   A   EFECTUAR   "IN   SITU"   SOBRE   LAS   LINEA 
VIBRANTE 

D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 
un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135-272-94 para señalización horizontal. 
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D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexion para cada color utilizado en la ejecución de las líneas vibrantes. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 

 

D.XIV. 3.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1 

 
 
D.XIV. 3.4    PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este 
Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusión, con excepción 
de los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 
precedente. Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las líneas donde los 
resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2. 

 

D.XIV. 3.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 

 

D.XIV. 3.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el ítem I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por 
pulverización. 

 

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

idem capítulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA ACRlLICA PARA 
PAVIMENTOS APLICADA A TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO 
DE PROYECCION NEUMATICA. 

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con 
la imprimación. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado deberá limpiarse prolijamente a los 
efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado 
y soplado con equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la 
limpieza. Se empleara imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, 
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que permite aplicar la pintura reflectante inmediatamente después de alcanzadas las 
condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) 
que la línea reflectante, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes 
iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones 
que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten doble franjas en el eje de la 
calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no 
excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados 
no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de 
carriles, no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la 
calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, 
previo a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la 
suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de 
alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde 
de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio 
deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 

Distribución de esferas de vidrio: se distribuirán sobre la pintura inmediatamente después 
de aplicada y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia. 

La aplicación de las esferas se hará a presión, proyectándolas directamente sobre la 
línea pintada mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las 
esferas arrojadas. 

 

c) Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las 
mismas responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 
y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el 
cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la 
dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja 
regada y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de 
pintura. 

Regador de pintura v esferas reflectantes: será automotriz, estarán reunidos en el todos 
los mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de 
imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquilla 
para el sembrado de microesferas a presión, etc. 
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La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultáneas 
y/o blancas de trazos continuos o alternados, y dispondrá de conjuntos de boquillas de 
riego adecuado a tales efectos. 

Las boquillas de riego de material de imprimación y la pintura reflectante, pulverizaran los 
mismos mediante la adición de aire comprimido, y la boquilla de distribución de las 
esferas de vidrio, también funcionara mediante aire comprimido para proyectar las 
mismas con energía sobre el material termoplástico, con el fin de lograr la máxima 
adherencia sobre aquel. 

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de 
boquillas serán ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda 
ajustar el ancho de separación de las mismas. 

 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra 
de material termoplástico por un litro de pintura por cada sección. 

 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.  

 

D.XIV. 4.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara pintura acrílica para pavimentos que cumpla con la Norma I RAM de 
fabricación 1221/92 y sus correspondientes métodos de ensayo. 

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, será a razón de 300 grs. por 
litro de pintura y estará en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la 
cantidad de litros que contiene el envase de la pintura propiamente dicha. . Las 
microesferas deberán ajustarse a la NORMA I RAM 1221/92, TABLA2VARA 
MEZCLAR". 

c) Las  microesferas de vidrio tipo  Drop On,  para sembrado superficial serán 
entregadas en bolsas de 25 kilogramos. Las microesferas deberán ajustarse a la 
NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA SEMBRAR". 

d) Espesores mínimos:  0,6 mm húmedo 

       0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas. 

 

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION 
DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroreflexión para cada color y línea demarcada. Tanto la Recepción Provisoria como la 
Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

   Blanco  110 mcd lux m2 

   Amarillo 90 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco 
y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 



 
 

 
154 

 

D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento 
reflectante así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de 
garantía que será: 

 

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de 
color amarillo en ambos lados medidos con equipo dinámico tipo Ecodyn o similar, cuyos 
ángulos serán : 

Angulo de iluminación:     3,5°  

Angulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco 
y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar 
las exigencias del presente punto. 

D.XIV. 4.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas. 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la línea menor a 9,5 
cm. 

D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (10 meses), los trabajos deberán ser mantenidos en muy 
buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al 
Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su 
exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del 
total de la demarcación. 

 

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de pintura, provisión y regado de las esferas de vidrio y toda otra operación o 
gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en 
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condiciones de ser aprobada por la Supervisión, como así también los costos de 
conservación que incluye la reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un 
micrómetro, cuyo arco permita acceder al centro de las chapas para extracción de 
muestras. 

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 

 

D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS 
REFLECTIVAS DE PROPLIPROPILENO. 

D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES 

a) Ídem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales. 

b) Aplicación 

La superficie sobre la cual se aplicara la cinta deberá limpiarse prolijamente a los efectos 
de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, 
humedad, etc. 

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado 
y soplado con equipo mecánico. 

El riego del material de imprimación: se efectuara inmediatamente después de la 
limpieza. Se empleara imprimador de las características indicadas en el punto D.XIV 1.3, 
que permite aplicar la cinta reflectante inmediatamente después de alcanzadas las 
condiciones adecuadas (secado). 

La franja de imprimación - tendrá un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) 
que la cinta (línea reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por 
partes iguales. 

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las 
hubieren dentro del porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones 
que sean apreciables a simple vista. Cuando se apliquen doble franjas en el eje de la 
calzada, las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no 
excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variación del paralelismo dentro de los límites indicados 
no será brusco con el fin de que no se noten a simple vista. 

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de 
carriles, no tendrán diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la 
calzada, por Km. 

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, 
previo a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la 
suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de 
alineación considerables o la posibilidad de que las líneas laterales, queden muy al borde 
de la calzada. 

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del cordón de hormigón, la distancia 
promedio deberá ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.. 

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la 
aplicación del material. 
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c)   Maquinarias: 

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias 
especialmente construidas para esos fines, las cuales serán autopropulsadas y las 
mismas responderán como mínimo a las siguientes características: 

Barredora : estará compuesta por un cepillo mecánico rotativo de levante automático y 
dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm.. 

Además dispondrá de un sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal 
y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el 
cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la 
dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada. 

Distribuidor de imprimación: el dispositivo de riego tendrá boquilla de funcionamiento a 
presión neumática o hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja 
regada y el control de la cantidad de material regada, y estará incluido en el regado de 
pintura. 

 

d)  Toma de muestras 

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazándose la muestra 
de material termoplástico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada sección. 

 

e)  Ejecución de las obras 

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES 

a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible 
a la presión en el dorso del producto, de fácil maniobrabilidad. 

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberán ajustarse a la 
NORMA ASTM E2176 y ASTM E2177. 

c) Espesor nominal:    1,6 mm 

 

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION 
DEFINITIVA 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroflexión para la cinta autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepción Provisoria 
como la Definitiva la demarcación deberá arrojar los siguientes valores mínimos: 

Reflectividad mínima pavimento seco: 500 mcd lux m2 

Reflectividad mínima pavimento húmedo: 250 mcd lux m2 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

 

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION 

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva 
para pavimento, así como su aplicación en las partes deficientes durante el periodo de 
garantía que será: 
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Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado deberá conservar su superficie en muy 
buenas condiciones. Al procederse a la recepción definitiva la reflectancia no deberá ser 
inferior a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco medidos con equipo dinámico 
tipo Ecodyn o similar, cuyos ángulos serán: 

 Angulo de entrada:        3,5° 

Angulo de observación:    4,5° 

Se admitirá una disminución de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el 
promedio del tramo sea igual o mayor a 500 mcd. Lux/m2 para las líneas de color blanco. 

En caso contrario el Contratista deberá reparar las zonas afectadas cuantas veces sea 
necesario para cumplir con esta exigencia. 

Asimismo el Contratista deberá mantener a disposición de la DNV, durante el periodo de 
garantía, los equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar 
las exigencias del presente punto. 

 

D.XIV. 5.5 - RECHAZO 

Serán rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del 
Contratista, los tramos donde se verifique alguna de las siguientes condiciones: 

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la línea menor a 9,5 
cm. 

 

D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Los trabajos de conservación consistirán en los siguientes: 

a) Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva de las obras de 
demarcación (2 años), los trabajos deberán ser mantenidos en muy buenas 
condiciones. Cuando los deterioros producidos sean imputables al Contratista, el 
mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo. 

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, 
bacheos, etc.) el mismo efectuara sin cargo la reparación hasta un 10 % del total 
de la demarcación. 

 

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La demarcación horizontal se medirá, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de 
demarcación ejecutada y aprobada por la Inspección a los precios unitarios de Contrato. 

El precio contractual será compensación total por la limpieza, imprimación; adquisición, 
aplicación de la cinta autoadhesiva reflectiva y toda otra operación o gasto necesario 
para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser 
aprobada por la Supervisión, como así también los costos de conservación que incluye la 
reposición del material deteriorado. 

 

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION 

Ídem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.  

 

.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capitulo D. XIV. 1.3.1.3. 
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D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO 
APLICADAS POR EXTRUSION Y CONFORMADAS EN FORMA MECANICA 

D.XIV. 6.1   ESPECIFICACIONES TECNICAS 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de Línea para lluvia, se ejecutara en las Provincias indicadas en la planilla 
incluida en la SECCION 5 del presente Pliego. La distribución exacta la indicara la 
Inspección Zonal de cada Distrito Jurisdiccional. 

 
D.XIV. 6.1.1 Características Generales: 

La aplicación de líneas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por 
la Dirección Nacional de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son 
resueltos por vía separada de la presente especificación. Son de aplicación los puntos D 
XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes Especificaciones. 

 
D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones: 

La línea para lluvia está compuesta por una sucesión de bordillos transversales a la 
dirección de la línea con una desviación de 17 grados respecto a la normal de la misma. 
Estos bordillos estan separados por canaletas donde la línea de fondo no es inferior a 
1,5 mm de espesor y los 10 mm de ancho. 

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm y la altura varía entre 4,5 y 6 
mm conformando un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de 
ancho. 

La sumatoria de la base del cordón y el fondo de la canaleta es de 25 mm ± 1 mm. 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
aplicación de la Línea para Lluvia. 

 

D.XIV. 6.1.2 Materiales: 

A. Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco 
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio. 

B. Imprimador: será de tipo asfáltico o a base de resinas acrílicas 
según el tipo de superficie a tratar. 

C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales. 

 
1.   Material Termoplástico: 

El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Componentes Unidad Mínimo Máximo 
Método 

de 
Ensayo 

Material Ligante % 20 30 A-1 

Dióxido de Titanio (solo para mat. 
blanco) 

% 11 - A-2 

Pigmento amarillo cromo (solo para 
material amarillo) 

3    

 

2.   Esferas de Vidrio: Contenido  mínimo: 25% 
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             Porcentaje 

Granulometría % Mínimo        máximo 
PasaTamiz nr. 16 % 100 _ 
(I RAM 1,2 mm)    
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70 
(I RAM 590 u)    
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60 
(IRAM 297 u)    
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5 
(IRAM 149u)    
Índice de Refracción °C 1,5  
A25°C    
Esferas Perfectas % 75  
(redondas e incoloras) 

 
3.  Granulometría del Material Libre de Ligante 

Aclaración: 

Los  áridos a  utilizar deberán  ser objeto de  una exigente  selección.  Su naturaleza será 
cuarcítica o feldespática en un 80% como mínimo 

 

  
Mínimo Máximo 

Método de 
ensayo 

Pasa Tamiz nr. 8  
(IRAM 2,4 mm) 

% 100 - A-1 

Pasa Tamiz nr. 16  
(IRAM 1,2 mm) 

% 95 100 A-1 

Pasa Tamiz nr. 30 
(IRAM 590u) 

% 76 84 A-1 

Pasa Tamiz nr.50  
(IRAM 297u) 

% 32 40 A-1 

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM 
149u) 

% 18 26 A-1 

Pasa Tamiz nr. 200  
(IRAM 74u) 

% 15 20 A-1 

     

Punto de Ablandamiento °C 90 125 - 

Densidad de Material 
Fundido 

Grs/c m3 1,8 2,6 A-6 

Deslizamiento    en 
Plano Inclinado por 
Calentamiento a 70°C 
Durante 48 hs. 

% 0 2 A-4 

Absorción de agua luego de 
96 hs de inmersión (no 
presentara   cuarteado   y/o 
ampollado y/o 
agrietado) 

% - 0,5 A-5 

Resistencia     a     la 
baja temperatura 

- 0 ° c  -5°C A-10 
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D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto: 

Será de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como así también para 
la de color amarillo. 

 

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica: 

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color. 

 

D. XIV 6.1.5 Adherencia: 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6 mm sobre probeta 
asfáltica. 

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la 
placa de aluminio. 

 

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto: 

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 horas a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto 
utilizando el aparato diseñado para este fin, una vez terminado y retirada la muestra, no 
deberán observarse: 

 

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma 
sobre la placa base. 

El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la muestra reflejara en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta 
proporcional a este, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la base 
del aparato donde se apoya la muestra. 

Descripción del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1. 

 

D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada: 

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso 
con una superficie de apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C 
durante 24 horas, el hundimiento que produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, 
no deberá ser mayor a 1 mm. 

 

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada: 

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de 
superficie plana y lisa con las dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 
ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de diámetro en 
goma de 60 -70 shore A de dureza y carga de 25 kg. en condición húmeda, no deberá 
presentar desgaste apreciable ni deformación. 

 

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar 
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Unidad Mínimo Máximo 

Método 
de 

Ensayo 

Índice de Refracción A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1 

Esfericidad % 75 -  

Granulometría: 

Pasa Tamiz Nº. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -  

Pasa Tamiz Nº. 20 (IRAM 840 u) % 90 100  

Pasa Tamiz Nº. 30 (IRAM 590 u) % 25 50  

Pasa Tamiz Nº. 50 (IRAM 297 u) % 0 5  

 
D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA 

D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento 

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilización de 
un péndulo de rozamiento. 

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma española UNE 
135-272-94 para serialización horizontal. 
 
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial: 

Mediante la utilización de equipo dinámico (Ecodyn) se determinara los niveles de 
retroflexión para cada color utilizado en la ejecución de la línea vibrante. 

La medición se efectuara según lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.3.3 Niveles mínimo de Retroreflectancia arrojada por color de línea: inicial, 
penalidades, rechazo y recepción definitiva. 

Los valores serán similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1 
 
D.XIV. 6.4    PENALIDADES 

Será igual a la detallada en el ítem 6) PENALIDADES del Artículo 

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por 
extrusión, con excepción de los valores mínimos de Retroreflectancia los cuales se han 
indicado en el Punto 6.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se 
rechazaran las líneas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el 
punto D. XIV. 6.1.1.2. 

 
D.XIV. 6.5    CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION 

Será igual a lo establecido en el ítem H) CONSERVACION DEL PERIODO DE 
DEMARCACION del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, 
para material aplicado por pulverización. 
 
D.XIV. 6.6    MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Será igual a la detallada en el item I) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo 
D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por 
pulverización. 

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA 

Ídem capítulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3 
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SEÑALES VIALES A RETIRAR 
 
Artículo N° 22 

 
I – DESCRIPCIÓN 

Este ítem consiste en el retiro de las señales verticales indicadas en la Documentación 
de Proyecto, Planillas y Planimetrías. 

Los trabajos de remoción, traslado y depósito se deberán realizar con el mayor cuidado 
posible, de manera tal de no producir rotura alguna a los elementos integrantes de 
dichas señales. De producirse algún daño, el mismo deberá ser reparado a costo de la 
Contratista. 

Las señales deberán ser retiradas, transportadas y colocadas en los lugares previamente 
establecidos por la Inspección y/o Supervisión de Obra y no serán trasladadas hasta no 
obtener la citada ubicación. 

 
II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los trabajos descriptos no se medirán. La totalidad de las señales retiradas, no recibirán 
pago directo alguno. Su costo se considera incluido en el precio unitario de los demás 
ítems del contrato. 

Las tareas de retiro comprenderán los trabajos necesarios para la extracción de las 
señales, carga, transporte y descarga de las mismas, mano de obra, equipos, 
herramientas y todo elemento o trabajo necesario, para la correcta terminación de los 
trabajos, de acuerdo a lo indicado en la presente Especificación y órdenes impartidas por 
la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

 
 
 

*********
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CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS 

 
Artículo N° 23 

 
I - DESCRIPCIÓN 

 
En los lugares fijados en las Planimetrías, en un todo de acuerdo con la presente 
Especificación y lo establecido por la Inspección y/o Supervisión de Obra, la Empresa 
Contratista procederá a la colocación de Alambrados. 

Los mismos responderán al Plano Tipo H-2840 I, Tipo “C”. 

En correspondencia con los accesos a las propiedades se prevé la ejecución de 
tranqueras de tipo de volteo en una longitud de 4m. 

 
II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El alambrado y las tranqueras colocadas y aprobadas por la Supervisión, se medirán en 
metros lineales. 

El alambrado medido en la forma Especificada, se pagará por metro lineal a los precios 
unitarios de contrato fijados para el ítem “Construcción de Alambrados”. 

El precio del ítem será en compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y colocación de los materiales que se requieran, por el costo de las 
operaciones adicionales, provisión de la mano de obra, herramientas, equipos, etc., 
necesarios para dejar completamente terminados los trabajos y su conservación hasta la 
Recepción Definitiva. 

 
 

*********
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RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES 

Artículo N° 24 

 
I - DESCRIPCIÓN 

En los sectores indicados en las correspondientes planimetrías, está previsto el retiro de 
alambrado, en un todo de acuerdo a lo indicado en esta Especificación e instrucciones 
de la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

El mismo deberá ser retirado, cuidando de que no sufra ningún tipo de deterioro y 
colocado luego en el lugar establecido por la Inspección y/o Supervisión de Obra, 
quedando el material retirado en poder de la DPV. 

 
II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por metro lineal de alambrado a retirar, al precio unitario fijado para el ítem 
“Retiro de Alambrados Existentes”. 

El precio de este ítem comprende la extracción, desarme, transporte y colocación en el 
lugar fijado por la Inspección y/o Supervisión, la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas necesarias, el remplazo de piezas o elementos deteriorados en el retiro o 
en la colocación y toda otra operación que resulte imprescindible para dejar terminado 
este trabajo, de acuerdo a lo especificado e instrucciones de la Inspección y/o 
Supervisión de Obra. 

 

*********
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COLOCACIÓN DE TRANQUERAS 

Artículo N° 25 

 
I - DESCRIPCIÓN 

En los lugares indicados en las correspondientes Planialtimetrías y en un todo de 
acuerdo a lo indicado en el correspondiente Plano Tipo, la Empresa Contratista deberá 
proceder a la provisión y colocación de tranqueras, las que responderán a lo indicado en 
el Plano Tipo J-5084. 

 
II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por UNIDAD de tranquera colocada al precio unitario fijado para el ítem 
“Colocación de Tranquera”, que comprende la provisión, transporte, bajada y 
colocación en el lugar fijado por la Supervisión, mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de 
acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo, a lo Especificado y a las instrucciones de la 
Inspección y/o Supervisión de Obra. 

 

 
*********
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CONSTRUCCIÓN DE COMPARTOS 
Artículo N° 26 

 
I – DESCRIPCIÓN 

En las planimetrías de proyecto se han indicado las cantidades de compartos a realizar, 
la ubicación definitiva de los mismos será definida por el Departamento de Hidráulica de 
la Provincia de San Juan.  

En dichos lugares, se colocarán compuertas a tornillo, según lo indicado en la presente 
especificación, planos de detalle y órdenes de la Inspección y/o Supervisión de Obra y 
del Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

 
II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirán por unidad (Un) de comparto ejecutado y aprobado por la Supervisión, al 
precio unitario fijado para el ítem “Construcción de Comparto”. 

Los trabajos ejecutados conforme a estas Especificaciones Técnicas, aceptados por el 
Inspector y/o Supervisor de Obra y medidos según lo prescrito en Medición, serán 
pagados al precio unitario de la propuesta aceptada, siendo compensación total por 
materiales, herramientas, equipos, mano de obra y otros gastos directos e indirectos que 
tengan incidencia en su costo. 

 

 

*********
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DEMOLICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo N° 27 
 

I.- DESCRIPCIÓN 

El proyecto prevé la demolición del canal de hormigón existente que se desarrolla en 
parte sobre el costado oeste y este de la calzada existente. 

En todo su recorrido el canal posee numerosos puentes, pasantes y tomas, que se 
denominan como obras complementarias, las cuales deberán ser demolidas. 

Los materiales productos de las correspondientes demoliciones, serán colocados en los 
lugares que la Inspección y/o Supervisión de Obra lo indiquen y no serán trasladados 
hasta no obtener la citada ubicación. 

La Contratista deberá considerar en su análisis de costos, el transporte de los productos 
de la demolición a los vertederos autorizados por la Secretaria de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

 

II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las Demoliciones mencionadas en el párrafo anterior, serán medidas por metro lineal 
(m) y pagadas al precio unitario de contrato, establecido para el ítem “Demolición de 
Canal de Hormigón y Obras Complementarias”. 

El precio obtenido, será compensación total por la provisión de todo el equipo que 
disponga la Contratista para realizar el trabajo, incluido el transporte y depósito del 
producto resultante en los lugares establecidos por la Inspección y/o Supervisión de 
Obra y todo otro equipo, elemento o mano de obra necesaria para la completa y correcta 
ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a los Planos y órdenes que imparta la 
Inspección y/o Supervisión. 

 

 

*********
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LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE 

Artículo N° 28 
 

I.- DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación se refiere a la limpieza y perfilado de canales o desagües en 
tierra que deberán ser realizadas por la Contratista, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en las correspondientes planialtimetrías, en la presente especificación e 
instrucciones impartidas por la Inspección y/o Supervisión de Obra y por el 
Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

Para su ejecución la Contratista utilizará los equipos y medios mecánicos que considere 
necesario, incluso manualmente si en algunos sectores así lo requiriese, respetando 
estrictamente las medidas y condiciones existentes de las actuales obras y en un todo de 
acuerdo a lo establecido por la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

Las obras deberán ser ejecutadas de tal forma de no interrumpir el normal 
funcionamiento de las obras existentes, sin perjuicios para los usuarios de los sistemas 
de riego. 

La Contratista, previo a iniciar las obras, deberá notificar al Departamento de Hidráulica 
de la Provincia de San Juan, solicitando de ser necesario los permisos correspondientes 
para la ejecución de las obras. 

 
II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La limpieza y perfilado de los canales existentes, serán medidas por metro lineal de 
canal o desagües realizados, en un todo de acuerdo a lo establecido en las 
correspondientes planialtimetrías y planos de detalle y recibirán pago a través del precio 
establecido en el ítem “Limpieza de Canal Existente”. 

El precio obtenido, será compensación total por la provisión de todo el equipo que 
disponga la Contratista para realizar el trabajo, incluido si fuese necesario, el transporte y 
depósito del producto resultante en los lugares establecidos por la Inspección y/o 
Supervisión de Obra, la realización de trámites de aprobación, permisos necesarios, o de 
otra índole que deban realizarse ante los Organismos responsables, y todo otro equipo, 
elemento o mano de obra necesaria para la completa y correcta ejecución del trabajo, en 
un todo de acuerdo a los Planos y órdenes que imparta la Inspección y/o Supervisión y/o 
el Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan. 

 

*********
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RETIRO DE LÍNEA ELÉCTRICA Y POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EXISTENTES 

 
Artículo N° 29 
 

I.- DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación se refiere al retiro de la línea eléctrica de alumbrado, postes 
de iluminación y luminarias de alumbrado público, trabajo que debe ser llevado a cabo 
por la Contratista, en un todo de acuerdo a lo establecido en las correspondientes 
planimetrías, en la presente especificación e instrucciones impartidas por la Inspección 
y/o Supervisión de Obra. 

Los trabajos se llevarán a cabo utilizando equipos y herramientas adecuadas; adoptando 
todas las precauciones indispensables para recuperar las partes sin producirle deterioros 
innecesarios. 

Los materiales provenientes de esta tarea serán trasladados y depositados en los 
lugares indicados por la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

Los trabajos de remoción, traslado y reubicación se deberán realizar con el mayor 
cuidado posible, de manera tal de no producir rotura alguna a los elementos integrantes 
de dicho alumbrado. De producirse algún daño, el mismo deberá ser reparado a costo de 
la Contratista. 

No se permitirá el inicio de ningún trabajo de retiro de la línea eléctrica de alumbrado, sin 
contar con autorización escrita de la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

 

II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El retiro de la línea de alumbrado, se medirá en forma global (Gl), al precio unitario fijado 
para el ítem “Retiro de Línea Eléctrica y Postes de Alumbrado Público Existentes”. 

El precio obtenido, será compensación total por la provisión de todo el equipo que 
disponga la Contratista para realizar los trabajos, incluido el transporte y depósito del 
producto resultante en los lugares establecidos por la Inspección y/o Supervisión de 
Obra, la realización de trámites de aprobación o de otra índole que deba realizarse ante 
los Organismos responsables de este servicio y todo otro equipo, elemento o mano de 
obra necesaria para la completa y correcta ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo 
a los Planos y órdenes que imparta la Inspección y/o Supervisión. 

 
 

*********
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RETIRO Y REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE SEMÁFOROS 
 
Artículo N° 30 
 

I.- DESCRIPCIÓN 

En la intersección con Calle 14, está previsto el retiro de todas las instalaciones de 
semáforos que se encuentran dentro de la futura zona de camino, dicho retiro se deberá 
realizar en un todo de acuerdo a lo indicado en la presente Especificación e instrucciones 
de la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

Las mismas deberán ser retiradas, cuidando de que no sufran ningún tipo de deterioro, y 
luego ser trasladadas al lugar establecido por la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

La Contratista previo consenso con el Municipio de Pocito, realizará la reubicación de las 
columnas con la finalidad de semaforizar nuevamente las intersecciones mencionadas. 
Cabe desatacar que la Contratista además, deberá realizar las respectivas conexiones, 
bases para la instalación de columnas y toda otra instalación necesaria para el correcto 
funcionamiento de los semáforos, en conformidad con todo lo solicitado por el Municipio 
de Pocito, quien además será el responsable de realizar la aprobación de dichas 
instalaciones. 

El Municipio de Pocito será el encargado de realizar el cableado de la instalación, la 
colocación de las cabezas de los semáforos, la estación de control, y todo otro elemento 
eléctrico y/o electrónico para lograr el normal funcionamiento de los semáforos. 

Asimismo, el Contratista será responsable por cualquier deterioro que sufran las partes 
que componen los mencionados elementos en las etapas de retiro, manipulación y 
acarreo, debiendo reparar o reponer cualquier parte afectada a su exclusivo costo. 

 
II.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá en forma Global, al precio unitario fijado para el ítem “Retiro 
y Reubicación de Instalaciones de Semáforo”. 

El precio de este ítem comprende la extracción, desarme, transporte y acopio en el lugar 
fijado por la Inspección y/o Supervisión, la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas necesarias, el remplazo de piezas o elementos deteriorados en el retiro y 
toda otra operación que resulte imprescindible para dejar terminado este trabajo, de 
acuerdo a lo especificado e instrucciones de la Inspección y/o Supervisión de Obra. 
Dicho precio también será compensación por la demolición de las obras asociadas a la 
misma y el retiro a los lugares aprobados por la Inspección y/o Supervisión de los 
productos de dicha demolición, y todo otro gasto que insuma el traslado, interconexión o 
montaje de las columnas de los semáforos. 

La certificación de este ítem podrá efectuarse porcentual, a juicio de la Inspección de la 
Obra, de acuerdo al avance de las obras. 

 
 

*********
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TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 
Artículo N° 31 
 

I.- DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación se refiere a todos los traslados y/o reubicaciones de líneas 
eléctricas que sea necesario realizar en obra, de acuerdo a lo indicado en la presente 
especificación, documentación de proyecto e instrucciones de la Supervisión de Obra y/u 
Organismo o Empresa de la cual dependa la línea eléctrica. 

En el presente proyecto se observan distintas líneas eléctricas, las cuales deberán ser 
trasladas y/o reubicadas según las recomendaciones realizadas en el proyecto, toda 
orden que indique la Supervisión y/o Empresa u Organismo encargado. 

Las tareas de traslado y/o reubicación de los servicios afectados deberán ser efectuadas 
en forma directa por parte de los Entes responsables de los servicios, o bien por parte 
del Contratista, de acuerdo a las directivas, instrucciones, especificaciones y control que 
impartan los mismos, los que a solicitud del Contratista, deberán prestar su aprobación 
final a las tareas realizadas. En ambos casos los costos que insuman las tareas serán 
por cuenta del Contratista. 

Será exclusiva responsabilidad del Contratista la protección de los servicios existentes 
en la zona de camino, para lo cual procederá a su detección precisa, mediante consultas 
al respectivo Ente prestatario del servicio y la ejecución de cateos (en caso de tendidos 
subterráneos) a efectuar en presencia de representantes del Ente mencionado y de 
acuerdo a sus instrucciones. 

Este Ente será el que, en cada caso, decidirá e impartirá las instrucciones pertinentes a 
efectos de efectuar el proyecto de las obras de reubicación y/o defensa a efectuar, las 
que deberán ser realizadas a exclusivo cargo del Contratista, que además se hará cargo 
del costo que insuma la ejecución del respectivo proyecto de reubicación. 

Todas las obras a realizar, deberán estar sujetas a la aprobación por parte de los 
organismos competentes. 

En todos los casos en que el cruce sea transversal a la calzada, se deberá realizar el 
mismo de forma que sea subterráneo. 

Una vez replanteada la obra se verificará que las alturas libres entre las calzadas y los 
cables inferiores respeten los despejes mínimos establecidos definidos en los apartados 
siguientes. En caso de que en algún sector no se cumpla con lo establecido, el 
Contratista informará a la Supervisión de tal situación, siguiendo el procedimiento 
descripto en la presente Especificación. 

La Contratista deberá respetar toda la normativa existente en cada uno de los 
Organismos del cual dependa el servicio a ser modificado. 

Para el caso de Instalaciones aéreas dentro de la zona de camino respetará lo indicado a 
continuación. 

 

I-1 INSTALACIONES AEREAS DENTRO DE ZONA DE CAMINO 

 
Para el caso, la Contratista deberá tener en cuenta lo indicado en la Circular G.O. y 

S.V. N° 12523/05, cuyo texto se transcribe. 
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TIPO DE LÍNEA CRUCES (m)  TENDIDOS (m)

LÍNEAS TELEFÓNICAS – CABLES 

COAXILES FIBRAS ÓPTICAS – LÍNEAS DE 

BAJA TENSIÓN HASTA 1000 v (1 KV)
6,00 5,00

SUPERIORES A 1 KV HASTA 13,2 KV 7,00 5,50

33 KV 7,00 5,50

66 KV 7,20 5,70

132 KV 7,62 6,12

154 KV 7,76 6,26

220 KV 8,20 6,70

330 KV 8,88 7,38

500 KV 9,81 8,31  
 
NOTA 1: CONDICIONES DE CÁLCULO PARA DETERMINAR ALTURA MÍNIMA 
50 °C sin viento 
La temperatura máxima del conductor, sin viento, para la cual se haya diseñado, 

siempre que resulte mayor a 50 °C. 
–5 °C, sin viento, con sobrecarga vertical de manguito de hielo de acuerdo con la 

zona climática correspondiente. 
 
NOTA 2: INFLUENCIA A LA ALTURA: Para líneas con tensiones máximas del 

sistema superiores a 38 KV las alturas indicadas en el cuadro deberán incrementarse un 
3 % por cada 300 m por encima de los 1000 m sobre el nivel del mar. 

 
NOTA 3: Rige la “REGLAMENTACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS EXTERIORES DE 

MEDIA TENSIÓN Y ALTA TENSIÓN” de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA 
ARGENTINA. 

 
I-2 CONDICIONES PARTICULARES 

 

TENDIDOS PARALELOS: 

1. Los postes y estructuras sostén deben ubicarse en su totalidad dentro de 
las franjas de 3,00m adosadas a las líneas de alambrado o líneas municipales (límite de 
la zona de camino). 

2. En remplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas. 
3. Los cruces de líneas paralelas de calles públicas principales, accesos a 

Localidades y Rutas Provinciales deben respetar las alturas correspondientes a 
CRUCES del cuadro precedente. 

4. Escalas mínimas para tendidos paralelos (según su longitud):  
Horiz. 1:500 – 1:1000 – 1:2500; Vert. 1:100 – 1:200 

 
CRUCES: 

1. Los postes y estructuras sostén que se ubiquen en zona de camino 
deberán hacerlo en su totalidad dentro de las franjas de 3,00m adosadas a las líneas de 
alambrado o líneas municipales (límite de la zona de camino). 

2. En remplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas. 

3. Se prohíbe la colocación de postes intermedios. 
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CONDICIONES GENERALES 

a) Los planos deberán estar aprobados por el Ente o Empresa propietaria de 

la instalación y firmados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista si la 

hubiere. 

b) Para líneas de Media y Alta Tensión adjuntar Cálculo de altura de los 

conductores en condiciones de flecha máxima según Nota 1. 

c) Líneas de Alta Tensión (iguales o mayores a 66 KV) presentar: 

 Estudio de impacto ambiental. 

 Cálculo de las fundaciones. 

 Estudio de la posible incidencia sobre otras instalaciones existentes en zona de 

camino. 

II- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Los Traslados y/o reubicaciones de líneas eléctricas previstos en la documentación de 
proyecto y aquellos que pudiesen surgir y que no estén contemplados en la 
documentación, recibirán pago global a través de un precio establecido para los ítems 
“Traslado y/o Reubicación de Líneas Eléctricas”. 

La Contratista deberá, para cada traslado y/o reubicación a llevar a cabo, proveer todo 
equipo y materiales, necesarios para realizar el trabajo, incluido el transporte y depósito 
del producto resultante en el retiro de líneas, a los lugares establecidos por la Inspección 
y/o Supervisión de Obra, la realización de trámites de aprobación o de otra índole que 
deba realizarse ante los Organismos responsables de éstos servicios e indicados en esta 
Especificación, y todo otro equipo, elemento o mano de obra necesaria para la completa 
y correcta ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a los Planos, la presente 
especificación y órdenes que imparta la Inspección y/o Supervisión y/o Empresa 
encargada de la línea eléctrica. 

También estará incluido todo pago que deba efectuarse a los entes responsables de los 
servicios, en concepto de ejecución de las tareas de defensas y/o reubicación, derechos, 
gastos de supervisión, aprobación, etc. y todo otro gasto necesario para la realización de 
los trabajos especificados y no pagados por otro ítem del Contrato. 

La certificación de este ítem podrá efectuarse hasta un 80 %, a juicio de la Inspección y/o 
Supervisión de la Obra, en forma porcentual, de acuerdo al avance de las obras, 
debiendo requerirse la aprobación definitiva de los entes responsables, para el pago de 
la totalidad del ítem. 

 
 

*********
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DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS  

Artículo N° 32 
 
 

I - DESCRIPCIÓN 

La presente Especificación se refiere a demoliciones a ser realizadas por la Empresa 
Contratista, de acuerdo a lo previsto en las correspondientes Planialtimetrías e 
indicaciones de la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

Los materiales productos de las correspondientes demoliciones, serán colocados en los 
lugares que la Inspección y/o Supervisión de Obra lo indiquen y no serán trasladados 
hasta no obtener la citada ubicación. 

Las obras que deban ser demolidas se indican a continuación, no obstante si en el 
desarrollo de la obra aparecieran nuevas demoliciones no contempladas en la presente 
especificación deberán también ser realizadas por la Contratista: 

a.- Planialtimetría N°1. 

.- Pasantes: J1: 9.35m, J2: 3.80m y J3: 3.90m. 

.- Sifón: J1: 14.50m. 

b.- Planialtimetría N° 2. 

.- Pasantes: J1: 4.20m, J2: 6.50m. 

.- Cuneta de hormigón: 7.00m. 

.- Garita. 

c.- Planialtimetría N° 3. 

.- Pasantes: J1: 2.50m, J2: 2.50m, J3: 2.90m y J4: 5.50m. 

d.- Planialtimetría N°4. 

.- Sifón: J1: 19.00m. 

.- Cuneta de hormigón y obras complementarias: 52.00m. 

 

II - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El precio obtenido, será compensación total por la provisión de todo el equipo que 
disponga la Contratista para realizar el trabajo, incluido el transporte y depósito del 
producto resultante en los lugares establecidos por la Inspección y/o Supervisión de 
Obra y todo otro equipo, elemento o mano de obra necesaria para la completa y correcta 
ejecución del trabajo, en un todo de acuerdo a los Planos y órdenes que imparta la 
Supervisión. 

El presente ítem se medirá en forma Global, al precio unitario fijado para el ítem 
“Demolición de Obras Varias”. 

La certificación de este ítem podrá efectuarse, a juicio de la Inspección y/o Supervisión 
de la Obra, en forma porcentual, de acuerdo al avance de las obras. 

 
 

*********
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PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL IMPERMEABILIZADO DE HORMIGÓN 

 
Artículo N° 33 

 
I - DESCRIPCIÓN 

La presente obra prevé la traza del canal de riego que circula por la Calle M.S. Distefano 
y la impermeabilización del mismo. 

La nueva traza comenzará en la calle Aberastain hasta el sifón que se proyecta en la 
progresiva 685.00m sobre la Ruta Nº 7. El nuevo canal, según la traza seleccionada por 
el Departamento de Hidráulica, tiene una longitud aproximada de 1.350m. 

 
II - PROYECTO DEFINITO DEL CANAL 

La Contratista será la responsable de la ejecución del Proyecto Ejecutivo, de su 
tramitación y aprobación ante el Departamento de Hidráulica. El costo del mismo incluye 
el correspondiente proyecto y su aprobación por parte del Comitente, dichos proyecto no 
recibirá pago directo alguno. 

La Contratista deberá cotizar la ejecución de las obras mencionadas en base a los datos 
aportados  en  la presente especificación (Proyecto Base)  

III- INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PROYECTO 

Los oferentes deberán cotizar obligatoriamente el ítem, respetando las pautas indicadas 
en esta Especificación. 

Asimismo es obligatoria la presentación por separado del Cómputo Métrico y 
Presupuesto, Listado de ítems, planos y especificaciones de las obras a los efectos de 
tener información sobre la composición del costo. 

Cabe destacar que los Oferentes que presenten propuestas que no respeten 
estrictamente lo indicado en este Pliego serán considerados que no cumplen con la base 
de esta licitación. 

 
IV- FORMA DE COTIZACIÓN 

Con la finalidad de conocer la composición de costos de cada una de las Contratistas, 
los oferentes presentarán el correspondiente cómputo, análisis de precios y presupuesto 
en base al listado de ítems obligatorios que se mencionan a continuación. 

Así mismo, se podrán incorporar mayor cantidad de ítems a los propuestos pero no así 
menor cantidad que el listado mínimo que se presenta en esta especificación. 

Listado de ítems obligatorio: 

Excavación (m3). 

Hormigón Tipo H-17, excluido armadura (m3). 

Acero Especial en Barras Colocado (tn). 

Relleno con material ripioso para cama de asiento, incluido materiales (m3). 

Aquellos oferentes que presenten ofertas que no respeten lo mencionado anteriormente 
serán considerados que no cumplen con la base de esta Licitación. 

En la preparación del proyecto a realizar por la Contratista se tendrá especialmente en 
cuenta que los trabajos se liquidarán a los precios unitarios de contrato aplicados a las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero considerando como tope las cantidades 
de cada ítem que figuran en la PROPUESTA, aun cuando fuera necesario aumentarlas 
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por errores en los cómputos o para dar cumplimiento a exigencias prescriptas en este 
Pliego. 

V- PLAZOS 

La Contratista tiene un plazo de veinte (20) días corridos desde la fecha de firma del 
contrato para la presentación del proyecto ejecutivo, aprobado por la Dirección de  
Hidráulica 

La Contratante revisará el Proyecto Ejecutivo presentado y se expedirá dentro de los 
quince (15) días corridos desde que el reciba el Proyecto Ejecutivo. El plazo se neutraliza 
durante los lapsos que demanden la presentación de la información y/o desarrollos 
complementarios que la Contratante requiera a la Contratista para expedirse en relación 
con el Proyecto Ejecutivo presentado. 

El Proyecto Ejecutivo de la Obra deberá contener todas las Especificaciones Técnicas 
Particulares que completen las obrantes en el presente Pliego. 

Dichas especificaciones referirán a todas las características y condiciones exigibles para 
la correcta ejecución de cada uno de los trabajos y tareas que involucran a la presente 
Obra. 

 
VI- FORMA DE PAGO DEL PROYECTO 

El Proyecto no se paga en forma directa, el costo deberá incluirse en el ítem del contrato 
relacionado con la presente especificación. 

Además, la empresa Contratista se hace responsable del cumplimiento de la legislación 
vigente referente a Aranceles de Honorarios. 

VII - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las obras ejecutadas según la presente especificación, planos de proyecto y Órdenes de 
la Inspección y/o Supervisión de Obra a cargo del Departamento de Hidráulica, se 
medirá y pagará en forma global. 

Este ítem comprende la instalación de todos los materiales, mano de obra, equipo, 
herramientas, ensayos, ejecución de cámaras de inspección, obras de toma, 
compuertas,  y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo de 
acuerdo a lo indicado en Planos de obra, a lo especificado por esta especificación y a las 
instrucciones de la Inspección y/o Supervisión de Obra y de la Supervisión a cargo del 
Departamento de Hidráulica de la Provincia. 

Será compensación por todo trámite que deba realizar la Contratista, aranceles, 
honorarios, costos de ejecución del proyecto ejecutivo, y gastos de otra índole no 
contemplados en la presente especificación, que sea necesario realizar para dejar los 
trabajos ejecutados de la forma adecuada según las instrucciones de la Inspección de 
Obra y de la Supervisión a cargo del Departamento de Hidráulica de la Provincia. 

La certificación de este ítem podrá efectuarse porcentual, a juicio de la Inspección de la 
Obra, de acuerdo al avance de las obras. 

 

 

*********
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AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE 

 
Artículo N° 34 
 
I – DESCRIPCIÓN 
 
Estos trabajos consistirán en la elaboración del Proyecto Ejecutivo y ejecución de las 
obras de Ampliación y Mejoramiento de la red de agua potable, donde se contempla las 
necesidades de la empresa prestadora del servicio (OSSE) y de la Unión Vecinal La 
Rinconada, ya que en la actualidad el sistema con que la zona cuenta es muy antiguo 
con materiales que ya cumplieron su vida útil por demás y diámetros que quedaron 
desactualizados ante el crecimiento y densificación poblacional. 
Por lo expuesto se considera urgente y conveniente la Ampliación y Mejoramiento de la 
red de agua potable en toda la longitud del tramo en estudio y conectarlas a la Red 
existente, con las correspondientes renovaciones de las conexiones domiciliarias de los 
frentistas. 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en la presente especificación y al  
Proyecto Ejecutivo a realizar por la Contratista, en función del proyecto base adjunto, el 
cual fue elaborado en base a lineamientos e instrucciones de Obras Sanitarias Sociedad 
del Estado y de la Unión Vecinal La Rinconada, siendo además esta ultima la encargada 
de la aprobación del Proyecto Ejecutivo y de la Supervisión de la Obra. 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la protección de los servicios existentes 
en la zona de camino, para lo cual procederá a su detección precisa, mediante consultas 
al respectivo Ente prestatario del servicio, debiendo en todo momento asegurar la 
prestación del mismo intertanto se completan las obras de reinstalación. Además la 
Contratista deberá incluir la realización de las obras transitorias para el 
abastecimiento de las instalaciones actuales, en forma ininterrumpida durante el 
lapso que dura cada parte de la obra con afectación a las redes de servicios. 
Las tareas de Ampliación y Mejoramiento de la red de agua potable deberán ser 
efectuadas por el Contratista, de acuerdo al proyecto ejecutivo aprobado por OSSE y por 
la Unión Vecinal La Rinconada, y las directivas, instrucciones, especificaciones y control, 
para su ulterior aprobación definitiva por parte de OSSE. 
 
II.- SUB-ITEMS A CONSIDERAR 

La oferta deberá ajustarse al proyecto de oferta a ejecutar por la empresa al momento de 
realizar su oferta, que comprende Listado de ítems, cómputos y presupuestos, planos y 
especificaciones. A continuación se da el listado obligatorio de ítems, así mismo, se 
podrán incorporar mayor cantidad de ítems a los propuestos pero no así menor cantidad 
que el listado mínimo que se presenta en esta especificación. 
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SUB-ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREAS UNIDAD 

1 LIMPIEZA Y REPLANTEO m 

2 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS P/INSTALACIÓN DE 
CAÑERIAS- con depresión de napa- 

m
3 

3 EJECUCIÓN DE CAMA DE ASIENTO m
3
 

4 
PROVISION DE INSTALACION DE CAÑERIA 

DE PVC  160mm 
m 

5 
PROVISION E INSTALACION DE VALVULA 

ESCLUSA  150mm 
Nº 

6 
PROVISION E INSTALACION DE HIDRANTE A 

BOLA  64mm 
Nº 

7 PIEZAS ESPECIALES  Gl 

8 EJECUCION DE PAQUETA ESTRUCTURAL m
3
 

9 EJECUCION DE RELLENO SUPERIOR m
3
 

10 EJECUCION DE BASE Y SUB-BASE m
3
 

11 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m 

 
II.- FORMA DE PAGO DEL PROYECTO. 
El proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la red de agua potable no se paga en 
forma directa. Su costo debe incluirse en los diferentes ítems que integran la oferta. 
La Empresa Contratista se hace responsable del cumplimiento de la legislación vigente 
referente a Arancel de Honorarios y aprobaciones que fuesen necesarias. 
 
III - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
La construcción de la obra mencionada, se medirá y pagará en forma GLOBAL, 
denominándose el Ítem “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA 
POTABLE”. Será compensación total por todos los trabajos necesarios para la correcta y 
completa realización del proyecto, conforme a lo indicado en los planos que apruebe el 
ente competente ante el organismo correspondiente del proyecto respectivo, por los 
gastos originados por la Inspección a realizar por la dependencia precedentemente 
indicada y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de los trabajos 
según lo especificado, y a las órdenes que imparta la Inspección.  
Será exclusiva responsabilidad del contratista la reparación de los eventuales daños a 
las instalaciones y/o a terceros, los costos de reparación serán por su exclusiva cuenta y 
cargo. 

La certificación de este ítem podrá efectuarse porcentual, a juicio de la Inspección de la 
Obra, de acuerdo al avance de las obras. 

********* 
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PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ILUMINACIÓN 

 
Artículo N° 35 

 
I - DESCRIPCIÓN 

Estos trabajos consistirán en la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la Ejecución de las 
Obras de Iluminación del presente proyecto, que abarca la iluminación de la Ruta 
Provincial Nº 7 - Av. Joaquín Uñac en el tramo comprendido por la Ruta Provincial Nº 
231 (Calle 13) y la Ruta Provincial Nº 259 (Calle 14), en una extensión lineal de 1350 
metros, esta Avenida posee 4 carriles de circulación, con un ancho de calzada de 
19.00m. 

Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en la presente especificación y a 
la documentación del proyecto ejecutivo a realizar por la Contratista, en función de los 
lineamientos e instrucciones de la Municipalidad de Pocito (Proyecto Base). 

 

II - LINEAMIENTOS GENERALES PARA ANTEPROYECTO DE OFERTA 

La Contratista deberá ejecutar para la presentación de la Oferta, un Proyecto de Oferta 
en base a los lineamientos generales de la presente Especificación Técnica y las 
instrucciones y consultas que deberá recibir por parte de la Municipalidad de Pocito. 

Se prevé para la iluminación la colocación de columnas metálicas cuya altura libre será 
de 12 metros (13,20 metros de altura total), con un diseño de brazo de doble curvatura 
tipo¨ Cuello de Jirafa ¨ de 4,5 metros de vuelo. 

La distancia entre columnas o vano aproximado será de 35 metros y las columnas se 
instalarán a una distancia aproximada de 1 (uno) metro del borde del cordón. 

En este tramo se instalaran 2 (dos) tableros de comandos PM01 – PM02, con sus 
respectivos medidores de energía. 

Para la iluminación se emplearán artefacto con tecnología a LED, como referencia se 
proyecta la colocación del artefacto a LED modelo Urban 2 o similar. 

Para el tendido de la red eléctrica de alumbrado se empleará conductores aéreos del tipo 
preensamblado monofasicos de sección 2 x 35 mm² y, los mismos se instalarán sobre 
las columnas metálicas a colocar y en los extremos donde sea necesario retener el 
mismo se emplearán columnas metálicas similares a las descriptas pero de doble 
estructura. 

El sistema de puesta a tierra de las instalaciones será del tipo individual empleando para 
ello conductor de cobre desnudo de 25 mm² y jabalinas de 1.5 metros de longitud. 

Para la acometida de la luminaria, desde la red eléctrica de alumbrado, se empleará un 
conductor de cobre doble envainado, tipo taller, de sección 3 x 2.5 mm², el mismo se 
conectaran a la red con morsetos aptos para preensamblado y uno de ellos será con 
portafusible para conectar a la fase piloto correspondiente. 

Para la automatización del sistema de alumbrado se emplearán un total de 2 cajas de 
comandos de alumbrado público compuestos por contactores, fotocontrol y protecciones 
térmicas, estos tomaran energía desde la red eléctrica existente de baja tensión 
empelándose para ello un total de 2 puestos de medición o puntos de suministros de 
características monofásicas, estos serán construidos de acuerdo a las normativas de la 
Empresa distribuidora de Energía. 
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En cada comando se deberá colocar un equipo de protección contra sobretensiones, 
para proteger las luminarias a LED. 

 
III - DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES 

Conductores: 

Se emplearán para la distribución y alimentación eléctrica de las luminarias conductores 
aéreos preensamblados. La altura mínima de montaje debe ser de 6 metros desde el 
nivel de suelo. 

Para el sistema de puesta a tierra de las instalaciones, se efectuará empleando un 
conductor cobre desnudo de 25 mm² de sección y jabalina de Ø ¾¨ y 1.5 metros de 
longitud, tratando que la resistencia sea igual o menor de 10 ohm, en caso de que la 
misma no verifiquen este valor por la naturaleza del terreno se deberá recurrir al empleo 
métodos alternativos ya sea empleado más jabalinas o mejorando la naturaleza del 
terreno. 

En cada columna la luminaria se alimentará con un conductor de cobre tipo doble 
envainado, conocido como tipo Taller  de sección 3 x 2.5 mm², y cada una llevara un 
fusible de protección. 

Columnas metálicas y bases de hormigón: 

Las columnas metálicas a emplear serán del tipo doble curvatura de altura total 13,20 
metros y con un brazo de vuelo de 4.5 metros con inclinación a 5º. Construidos con 
caños mecánicos sin costura. 

Las columnas serán hincadas en una bases de hormigón simple del tipo H17 cuyas 
dimensiones serán de 0.65 x 0.65 x 1.20 metros, estos valores deberán ser verificados 
por el constructor de la obra. 

Tableros de Comandos y medición: 

Cada tablero o gabinete de comando estará construido con Chapa BWG 14, el cual 
contendrá todo los elementos de accionamiento y protección, este deberá poseer un 
grado de protección IP 55 y será montado a una altura mínima de 4 metros del nivel de 
suelo. 

Cada tablero llevará la correspondientes pilastra o caja para el medidor de energía 
construidos de acuerdo a las normativas vigentes de la Empresa Distribuidora de 
Energía. 

Los tableros tendrán sistema de puesta a tierra de protección empleando para ello 
conductor de cobre de 25 mm² de sección en cobre y jabalinas de cobre de ¾ x 1500 
mm. 

Artefacto: 

Se empleará para este obra el artefacto a tecnología a LED modelo Urban 2de potencia 
total de 226 Watt y un flujo luminoso de 39600 lm, es un artefacto de fundición de 
aluminio y con un grado de protección IP 66 para el bloque óptico, esto asegura una 
adecuada hermeticidad al agua, polvo e insectos, pudiéndose emplearse otro artefacto 
de características similares y que posean principalmente el mismo o mayor nivel de 
iluminación que el nombrado. 

IV.- SUB-ITEMS A CONSIDERAR 

Los Oferentes presentarán el correspondiente cómputo y presupuesto sobre la base del 
listado de sub-ítem indicativos en descripción que se mencionan a continuación. 
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La oferta deberá ajustarse al proyecto de oferta a ejecutar por la empresa al momento de 
realizar su oferta, que comprende Listado de ítems, cómputos y presupuestos, planos y 
especificaciones. Los sub-ítems del listado podrán ser modificados a juicio del 
Contratista. 

SUB-ITEM DESCRIPCIÓN DE LA TAREAS UNIDAD 

1 
EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE BASE 
PARA COLUMNAS METALICAS Un 

2 

PROVISIÓN E HINCADO DE COLUMNAS 
METALICAS Y CONECCIÓN DE SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA Un 

3 

PROVISIÓN E HINCADO DE COLUMNAS 
METÁLICAS DOBLE ESTRUCTURA Y 
CONEXIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A 
TIERRA Un 

4 
PROVISIÓN Y TENDIDO DE CABLES PARA 
RED DE ALUMBRADO  m 

5 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS 
EN COLUMNAS, CONEXIONADOS A LA RED Un 

6 
INSTALACIÓN DE TABLERO DE COMANDO Y 
MEDICIÓN - PROTECTOR DE ARMÓNICOS Un 

7 
PRUEBAS Y MEDICIONES, LIMPIEZA DEL 
TERRENO Y PLANOS CONFORME A OBRA Gl 

 
 

V.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
La empresa adjudicataria deberá realizar el Proyecto Ejecutivo en coordinación con la 
Municipalidad de Pocito, la cual será la responsable de la aprobación de dicho proyecto. 

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 

1. Planimetría con ubicación de cámaras subterráneas, postes, cruces, etc. 

2. Cómputos Métricos detallados con marca y modelo de los productos proyectados. 

3. Planos de detalle de construcción, acometidas, etc. 

4. Especificaciones Técnicas Particulares (completas). 

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el 
Contratista y su Representante Técnico con aclaración de las respectivas firmas. 

El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los veinte días hábiles a 
partir de la firma del Contrato y no podrá dar inicio a los trabajos sin la previa aprobación 
del Proyecto Ejecutivo y la autorización de la Inspección y/o Supervisión de Obra. 

 
VI.- CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LAS OBRAS 

La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del 
lugar de ejecución de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar 
los trabajos, condiciones climáticas, características del terreno, análisis de interferencias, 



 
 

 
182 

medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para obtener materiales y mano 
de obra. 

Por lo tanto su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones 
que vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha 
presentación, basado en el desconocimiento del lugar de la construcción de las obras. 

 

VII.- MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS 

El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, herramientas, 
instrumentos de medición, etc., para la verificación por parte de la Inspección y/o 
Supervisión de Obra, plantel, equipos y todo otro elemento necesarios para la ejecución 
de los trabajos de la presente obra. 

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones 
de uso para la obra a realizar y deberán contar con reposición inmediata en caso de 
algún desperfecto, para la continuación de las tareas. No se reconocerá pago alguno por 
demora en la realización de los trabajos por la falta de algún equipo, instrumento y/o 
herramienta, en condiciones de ser utilizados. 

 
VIII.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la misma, si 
se produjeran accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se 
produjeran sustracciones por terceros, el Contratista deberá reponer el elemento dañado 
o sustraído, sin cargo ni reconocimiento de ampliación de plazo alguno por parte de la 
Repartición, aún en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados 
por la Repartición. 

 
IX- FORMA DE COTIZAR 

La Contratista será enteramente responsable del Proyecto Ejecutivo a presentar y no 
tendrá derecho a efectuar reclamos o compensación monetaria alguna por 
modificaciones que surjan durante la ejecución de dicho Proyecto Ejecutivo. 

 
En la preparación del proyecto a realizar por el oferente se tendrá especialmente en 
cuenta que los trabajos se liquidarán a los precios unitarios de contrato aplicados a las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, pero considerando como tope las cantidades 
de cada ítem que figuran en el PROYECTO DE LA OFERTA presentado en la 
PROPUESTA, aun cuando fuera necesario aumentarlas por errores en los cómputos o 
para dar cumplimiento a exigencias prescriptas en este Pliego. 

El oferente deberá incluir en su cotización todos aquellos elementos y/o trabajos que aun 
no estando detallados en el Listado de Sub-ítems tentativos o especificados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas, resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. 

 
X.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La construcción de la obra de Iluminación, se medirá y pagará en forma GLOBAL, 
denominándose el Ítem  “PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE  
ILUMINACIÓN. Será compensación total por todos los trabajos necesarios que demande 
la colocación de las columnas metálicas de iluminación, cableado, instalación de 
luminarias, puesta en funcionamiento de la iluminación; incluyendo materiales, 
transporte, mano de obra, equipos, etc., necesarios para la correcta y completa 
realización del proyecto, conforme a lo indicado en los planos que apruebe el ente 
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competente ante el organismo correspondiente del proyecto respectivo, por los gastos 
originados por la Inspección a realizar por la dependencia precedentemente indicada y 
por toda otra tarea necesaria para la correcta terminación de los trabajos según lo 
especificado, y a las ordenes que imparta la Inspección.  
Será exclusiva responsabilidad del contratista la reparación de los eventuales daños a 
las instalaciones y/o a terceros, los costos de reparación serán por su exclusiva cuenta y 
cargo. 

La certificación de este ítem podrá efectuarse porcentual, a juicio de la Inspección de la 
Obra, de acuerdo al avance de las obras. 
 

*********
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PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL 

DE VIALIDAD 
Artículo N° 36 

 
1- El título H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCIÓN 
Y/O SUPERVISIÓN del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edición 
1998 queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 
El Contratista deberá suministrar para el personal de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD, durante el plazo de ejecución de la obra, desde la fecha de replanteo y hasta 
la recepción provisional de los trabajos la cantidad de 2 (DOS) camionetas con chofer, de 
cuatro puertas doble tracción, de más de 2800 c.c. de cilindradas, equipadas con aire 
acondicionado(frío/calor), y equipo de comunicación acorde a la zona donde se 
desarrolla la obra; excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en la 
Sección K-1 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Estas unidades deberán 
hallarse en todo momento en buenas condiciones funcionamiento y en concordancia con 
los servicios que deban prestar. 
 
Se deja establecido que las unidades deberán ser modelo igual al año que se licita la 
obra. Los vehículos deberán encontrarse en la CASA CENTRAL DE LA DIRECCION 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, con su chofer,  al iniciarse las tareas diarias y serán 
utilizados exclusivamente para las necesidades de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD. 

 
2- MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem "Provisión de Movilidad para el personal de la DIRECCION PROVINCIAL DE 
VIALIDAD”, se pagará a través de los siguientes sub-ítems: 
A) "Cuota mensual": Se medirá y pagará por MES y por unidad, y será compensación 
total por amortización, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del 
personal encargado de conducción, y todo otro gasto fijo. 
B)  "Adicional por Km. Recorrido": Se medirá y pagará por KILÓMETRO y por unidad, 
y será compensación total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de 
combustibles, lubricantes, cámaras y cubiertas, etc. 
El control del kilometraje se efectuará por medio del cuenta-kilómetros (odómetro) de la 
unidad, el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta. 

 

3- MULTA POR INCUMPLIMIENTO 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar 
a la aplicación de una multa de Pesos tres mil ($ 3.000,00) por cada día o jornada y por 
vehículo, por cada día o jornada de trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en 
la obra por causas imputables al Contratista.  

 
4- OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES 

Las movilidades que fueran afectadas al uso del Personal DE LA DIRECCION 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, deberán llevar inscriptas en lugar perfectamente visible, en 
ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes 
términos: 
 

AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 
Cada una de las letras, estará inscripta en un rectángulo de siete (7) centímetros por 
cinco (5) centímetros, con un espesor de trazado de medio (0,5) centímetros. 
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DESVIOS DE OBRAS 

 
Artículo N°  37 
 
La construcción y conservación de desvíos de obra deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones: 
1. Las obras previstas en este proyecto, serán ejecutadas de manera tal que los 

inconvenientes y peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el tránsito, sean 
reducidos al mínimo. 

2. El Contratista definirá el orden de ejecución de los trabajos, y consecuentemente 
será responsable de los perjuicios que produzca al tránsito. 

3. El Contratista deberá disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean 
necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir viaje 
como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de estos trabajos. 

4. Las longitudes y tiempos de servicio de los desvíos, no deberán exceder en un 20 % 
a los previstos para la ejecución de un tramo de obra terminada hasta su puesta en 
servicio, tomando en cuenta para su evaluación la secuencia ininterrumpida de 
etapas de constructivas sucesivas, y los rendimientos presentados en los análisis de 
precios contractuales. 

5. El Contratista deberá disponer en forma permanente del equipo, personal y 
materiales necesarios para mantener los desvíos en las siguientes condiciones: 

   Ancho mínimo para circulación: El equivalente a la calzada que reemplace. 

   Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto. 

   Serán mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan 
acumulaciones de agua de lluvia u otros motivos por falta de drenajes adecuados, 
o formación de capas de polvo cuya dispersión por el tránsito afecten la seguridad 
del mismo, la    visualización de señales u otros vehículos que circulan por el 
sector. 

6. En rutas en las cuales está asegurado el tránsito permanente, aún en los días de 
lluvia, los desvíos deberán asegurar lo mismo y no podrán tener mayor longitud que 
la total de la obra. 

7. Los gastos que demanden la señalización, colocación de “hombres bandera”, 
construcción o habilitación, acondicionamiento y conservación de banquinas, de vías 
provisionales laterales y/o de caminos auxiliares aprobados por la Inspección y/o 
Supervisión de obra y el auxilio de los vehículos, no recibirán pago directo alguno 
pues su costo se encuentra incluido dentro de los ítems de contrato. 

 
 
 

 
*********
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MOVILIZACIÓN DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y 

CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA  
 

 
Artículo N°  38 
 
 
DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y 
adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 
ítems de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los 
campamentos necesarios para sus operaciones. 

TERRENO PARA OBRADORES  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de 
los terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento 
del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones, correspondientes al, 
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de 
ampliarlo y/o modificarlo de acuerdo con las necesidades de la obra durante su proceso 
de ejecución. 

EQUIPOS  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
Inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio. Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión 
de VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 
ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o 
ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección y/o Supervisión la prosecución 
de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado 
precedentemente. 

La Inspección y/o Supervisión y aprobación del equipo por parte de la Repartición no 
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y 
demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser 
finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estarán en cualquier 
momento a disposición de VIALIDAD PROVINCIAL. 
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FORMA DE PAGO  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "Movilización de obra", hasta el 
CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 
totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem) que incluirá la compensación 
total por la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos 
necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir 
sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de 
Inspección y/o Supervisión; suministro de equipos de laboratorio y topografía y todos 
los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de 
conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

A) Para cualquier tipo de obra: 

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonará solamente cuando el Contratista haya 
completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio 
exclusivo de la Inspección y/o Supervisión con suficiente personal residente en la obra 
para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además, con los 
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para 
la Inspección y/o Supervisión de obra, y a satisfacción de ésta. 

B) Para obras básicas, pavimento y/o puentes: 

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonará cuando el Contratista disponga 
en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección y/o Supervisión 
resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o 
infraestructura, en el caso de puentes. 

El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonará cuando el Contratista 
disponga en obra, de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección y/o 
Supervisión resulte necesario para la ejecución de bases y calzadas de rodamiento y/o 
superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable para 
finalizar la totalidad de los trabajos. 

c) Para obras de repavimentación: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se 
abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio 
exclusivo de la Inspección y/o Supervisión, para la ejecución según corresponda, del 
movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de rodamiento. 

 
 
 

*********
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CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Artículo N°  39 
 

I.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo el Contratista conservara, por su exclusiva cuenta, los 
trabajos terminados de acuerdo a las disposiciones que se detallan mas adelante, 
exigidas para la conservación durante el Plazo de Garantía. 

 

II.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 

El Contratista mantendrá y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y 
sistemática durante el Plazo de Garantía establecido en la Sección 3B. 

Se detallan a continuación las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, 
deberán realizarse: 

a) Obras de arte: 

Deberá mantenerse la limpieza y desobstrucción de sus secciones de escurrimiento. 
Tendrán sus partes vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento 
de protección, etc., en las mismas condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, 
que en el momento de la Recepción Provisional. 

b) Desagües: 

En los desagües se efectuara la corrección del perfil existente, de manera de permitir el 
correcto escurrimiento de las aguas y periódicas limpiezas para evitar embanques, 
remover derrumbes, sedimentaciones o crecimiento de malezas. 

En los conductos de canos, además de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o 
reemplazaran los elementos deteriorados. 

c) Limpieza y emparejamiento: 

Toda la superficie de la zona de camino deberá permanecer libre de escombros, basura 
en general y todo tipo de residuos. 

Se mantendrán en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes 
y desmontes, restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y 
repasaran las huellas y pozos que pudieran haberse producido. 

d) Corte de pastos y malezas: 

Se deberá mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, 
incluyendo taludes, contrataludes, zanjas de desagüe, etc.. El pasto y las malezas no 
deberán superar nunca los 0,15 m. de altura en los taludes del terraplén. En la restante 
zona de camino se realizaran los cortes al ras que sean necesarios para que la altura no 
supere el metro. 

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como así también del producto de sus 
cortes, dentro de la zona de camino. 

El producto del corte deberá recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al tránsito o 
a terceros. 

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagación de incendios 
accidentales. 

e) Reconstrucción y corrección de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras 
construidas: 
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Los trabajos incluirán la reconstrucción total de las obras que se encuentren inestables, 
hayan sufrido deformaciones excesivas o hayan colapsado. 

La reconstrucción de las mismas se efectuara sin disminuir las características de la obra 
original y realizando todas las obras adicionales necesarias para evitar la repetición de las 
fallas. 

f) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas: 

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendrán y conservaran en forma 
permanente durante el Plazo de Garantía, con el objeto de preservar las mismas 
condiciones que tenían al momento de la Recepción Provisional de las obras, conforme a 
la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

III.- EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el periodo de conservación, el número de 
operarios, plantel de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La 
Supervisión podrá exigir la mejora del equipo si a su juicio el mismo resultara 
insuficiente. 

 
IV.- REPARACION DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, 
pueden constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomara las providencias 
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá 
oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecución de esos 
trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el 
Contratista deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al 
tránsito la existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Supervisión constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, 
podrá ejecutar Ios trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del 
Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de Ios gastos 
originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

 
V.- PENALIDADES 

La-obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de 
conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones 
que anteceden, la Dirección podrá prorrogar el plazo de conservación hasta un periodo 
igual al contractual a contar del día en que ello se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Dirección podrá realizar dichos trabajos, descontando al 
Contratista el valor realmente invertido en Ios mismos mas una multa igual a dicho valor. 

 

VI.- FORMA DE PAGO 

Las distintas tareas de conservación descriptas y cualquier otra que sea necesaria, 
durante el Plazo de Garantía establecido, no recibirán pago directo alguno, debiendo el 
Oferente incluir su costo en Ios precios unitarios cotizados para Ios ítem que integran el 
Contrato 
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INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO, ELEMENTOS Y PERSONAL A PROVEER POR EL 

CONTRATISTA. 

 

Artículo N°  40 
 

El Título K.I) "LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL 
DE LA INSPECCIÓN", del pliego general de especificaciones técnicas edición 1998 de la 
D.N.V. queda complementado con lo siguiente: 

El Contratista deberá suministrar para el personal de la Inspección y/o 
Supervisión de Obra, desde la Fecha de Iniciación de los trabajos y hasta la fecha de 
Terminación de las Obras (Recepción Provisional), los siguientes elementos:  

 

a)  Una (1) Estación Total con teclado alfa-numérico y precisiones angulares menor 
o igual a los 05”. 

b) Tres (3) Bastones porta prismas con sus respectivos prismas y pantalla de 
puntería. 

c) Un (1) Teodolito 
d) Dos (2) Niveles 
e) Cuatro (4) Cintas métricas, tipo ruleta,  2 (dos) de 30 metros, y 2 (dos) de 50  

metros. 
f) Tres (3) Miras taquimétricas telescópicas, de aluminio, de 5 metros de longitud. 
g) Dos (2) Calculadoras tipo científicas, tipo CASIO FX-991LA Plus  o similar 
h) Todo otro elemento complementario necesario para el Replanteo, a saber: 

mojones, estacas, pintura, etc. 
i) Toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las tareas de 

la Inspección y/o Supervisión. 
j) Una (1) PC con las siguientes características: Procesador Intel Core 15, 

7ºGeneración o superior, 8Gb de RAM o superior, Placa Madre Gigabyte o 
superior, Disco duro 1 Tera SatasIII, grabadora de DVD, Lector Multitarjeta, 
Fuente de 500w reales, Monitor Led 24”, UPS 1000w, Impresora Láser, plotter, 
cables, teclado y mouse, 1 año de Garantía escrita. 

k) Una (1) Notebook, Procesador CORE i 7 (7ma generación) , RAM 16 Gb, Placa de 
video 4Gb, Disco duro de 1Tb, Pantalla 15,6” y paquete de Microsoft, UPS, 
Impresora, plotter, cables, etc.).  

 

El Contratista deberá facilitar a la Inspección y/o Supervisión de Obra, 
exclusivamente para tareas de replanteo, laboratorio y controles de obra, todo el 
personal que se le requiera diariamente, como así también dos ayudantes (auxiliares de 
la Inspección y/o Supervisión) en forma permanente. 

 
Producida la Recepción  Provisional de la Obra, los elementos descriptos 

quedarán a disposición del Contratista.  
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ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA. 

 

Artículo N°  41 
 

Quien resulte Contratista de la presente obra, deberá obligatoriamente proveer a la DPV 
dentro de los dos primeros meses de la firma del acta de replanteo, DOS (2) 
Camionetas. 

El costo de estas Camionetas, se considera incluido en los diversos ítems del 
presupuesto, por cuyo motivo el Contratista no recibirá pago directo alguno por este 
concepto. 
 
La no provisión de la totalidad de lo solicitado, en el plazo estipulado en la presente 
Artículo, generará una multa del 5% de cada certificado que se emita después del plazo 
señalado. 
 
Se deja establecido que la movilidad, provista por el Contratista y que deberá cumplir con 
las condiciones que abajo se detallan, pasará al patrimonio de la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, quedando a cargo del Contratista los gastos y trámites de 
transferencia de dicha camioneta, debiendo la factura de compra de la misma, acreditar 
ante Escribano Público la cesión de derechos de la camioneta a favor de la DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE VIALIDAD, una vez efectuada la recepción Provisoria de la Obra. 

 

a). DOS (2) CAMIONETAS 0 Km. Año de entrega  
MARCA: Peugeot  
MODELO: Patagonica (L17) 
MOTOR: 1.6 hdi VTC Plus   
 
EQUIPAMIENTO 
 

DESCRIPCION 

DOBBLE AIRBAG 

MEDIA NAV CON PANTALLA TÁCTIL DE 7” 

AIRE ACONDICIONADO 

MATAFUEGO Y EXTINTORES DE INCENDIO DE 1 (UN ) KG 

 
ACCESORIOS 
 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 SENSOR DE ESTACIONAMIENTO 

1 BARRA ANTIVUELCO INTERIOR 2 PUNTOS PARANTE CENTRAL 

1 RUEDA DE AUXILIO CON TAMAÑO DE SERIE 

1 FRENOS CON ABS Y DISTRIBUCION ELECTRÓNICA DE LA FUERZA 
DE FRENADO (EBD) 

1 CINTURONES DE SEGURIDAD TRASERO DE 3 PUNTOS (X3) 

1 BALIZA SOS INSTALADA EN EL TECHO 
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La Contratista deberá suministrar las camionetas que se solicitan. Si las mismas 
se hubiesen discontinuado en su fabricación, las camionetas serán de 
características superiores que lo reemplacen y cumpla con todas las 
especificaciones técnicas solicitadas. 
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PLANOS 
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COMPUTOS METRICOS 
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ÁREA VOLUMEN ÁREA VOLUMEN

0,0 0,00 4,99 0,06

20,0 20,00 7,12 121,02 0,07 1,30

40,0 20,00 10,00 171,12 0,03 0,96

60,0 20,00 6,62 166,18 0,01 0,35

80,0 20,00 6,06 126,86 0,00 0,10

100,0 20,00 5,87 119,29 0,00 0,01

120,0 20,00 5,63 114,94 0,06 0,62

140,0 20,00 4,72 103,46 0,13 1,89

160,0 20,00 4,99 97,04 0,12 2,44

180,0 20,00 4,28 92,68 0,10 2,19

200,0 20,00 7,83 121,09 0,00 1,02

220,0 20,00 5,68 135,11 0,00 0,00

240,0 20,00 3,77 94,51 0,00 0,00

260,0 20,00 4,57 83,38 0,00 0,00

280,0 20,00 4,16 87,26 0,00 0,01

300,0 20,00 4,27 84,23 0,01 0,15

320,0 20,00 4,52 87,91 0,04 0,58

340,0 20,00 3,88 83,99 0,06 1,07

360,0 20,00 2,85 67,29 0,07 1,32

380,0 20,00 2,06 49,10 0,30 3,64

400,0 20,00 2,64 47,01 0,16 4,59

420,0 20,00 1,23 38,73 0,23 3,93

440,0 20,00 1,43 26,61 0,56 7,84

460,0 20,00 2,28 37,11 0,45 10,07

480,0 20,00 1,72 40,01 0,47 9,19

500,0 20,00 0,61 23,32 0,62 10,82

520,0 20,00 0,81 14,19 0,46 10,70

540,0 20,00 1,11 19,15 0,62 10,73

560,0 20,00 1,18 22,81 0,54 11,55

580,0 20,00 1,19 23,68 1,14 16,77

600,0 20,00 0,45 16,47 1,48 26,19

PROYECTO:  PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL N°7

TRAMO:  RPN° 231 (CALLE 13) - RPN° 259 (CALLE 14)

CÓMPUTOS MÉTRICOS: PLANILLAS MOVIMIENTO DE SUELOS

Progresivas Distancia (m)
EXCAVACIÓN TERRAPLÉN
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620,0 20,00 0,40 8,51 2,33 38,12

640,0 20,00 0,33 7,28 2,79 51,27

660,0 20,00 0,39 7,22 2,67 54,61

680,0 20,00 0,34 0,00 3,73 0,00

683,8 3,75 0,31 1,22 8,18 22,34

685,0 1,25 0,27 0,36 10,49 11,67

700,0 15,00 0,95 9,14 0,94 85,71

720,0 20,00 1,06 20,10 0,69 16,23

740,0 20,00 1,42 24,74 0,32 10,09

760,0 20,00 1,57 29,88 0,14 4,66

780,0 20,00 1,74 33,16 0,07 2,13

800,0 20,00 2,58 43,22 0,03 0,96

820,0 20,00 3,47 60,44 0,03 0,53

840,0 20,00 4,18 76,47 0,02 0,50

860,0 20,00 4,41 85,87 0,02 0,46

880,0 20,00 3,29 76,99 0,02 0,41

900,0 20,00 4,48 77,70 0,00 0,20

920,0 20,00 5,03 95,01 0,00 0,01

940,0 20,00 5,30 103,29 0,00 0,00

960,0 20,00 5,79 110,97 0,00 0,00

980,0 20,00 6,73 125,22 0,00 0,00

1000,0 20,00 6,17 128,98 0,09 0,86

1020,0 20,00 5,81 119,81 0,10 1,87

1040,0 20,00 7,48 132,87 0,11 2,13

1060,0 20,00 6,64 141,10 0,11 2,26

1080,0 20,00 7,57 142,07 0,05 1,64

1100,0 20,00 7,89 154,65 0,00 0,51

1120,0 20,00 8,90 167,93 0,00 0,01

1140,0 20,00 9,03 179,27 0,00 0,00

1160,0 20,00 9,49 185,18 0,00 0,00

1180,0 20,00 9,13 186,19 0,00 0,00

1200,0 20,00 10,35 194,76 0,00 0,00

1220,0 20,00 10,82 211,64 0,00 0,00

1240,0 20,00 11,21 220,21 0,00 0,00

1260,0 20,00 12,57 237,71 0,00 0,00

1280,0 20,00 12,09 246,59 0,00 0,00

1300,0 20,00 14,34 264,30 0,00 0,00

1320,0 20,00 14,94 292,76 0,00 0,00

1340,0 20,00 13,29 282,31 0,00 0,00

1360,0 20,00 13,73 270,23 0,00 0,00

1372,6 12,57 13,61 171,84 0,00 0,00

TOTAL (m3)= 7.242,75 TOTAL (m3)= 449,21  
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PARCIAL (m
3
) TOTAL (m

3
)

a.- Total según Planilla Terraplén S/ Planilla Mov de suelo 449,21 449,21

PARCIAL (m
3
) TOTAL (m

3
)

a.- Total según Planilla Excavaciones S/ Planilla Mov de suelo 7.242,75

b.- A descontar Material Apto para Sub-

Rasante (Prog. 0+000m a 2+300m) 1350m * 0.20m * 6.50m 1.755,00 5.487,75

PROYECTO:  PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL N°7

SECTOR DETALLE

TERRAPLÉN RIPIOSO CON 

COMPACTACIÓN ESPECIAL

SECTOR DETALLE
EXCAVACIÓN

CÓMPUTOS MÉTRICOS: RESUMEN MOVIMIENTO DE SUELOS

TRAMO:  RPN° 231 (CALLE 13) - RPN° 259 (CALLE 14)

 
 

 

 

n L H Jo Y VE H° H-21 H° H-13 H° H-8

10,10 C 1 2,00 1,00 28,20 1,00 40,25 17,81 49,57 1,44 0,776 4

685,00 C 1 1,00 1,00 22,00 1,00 27,65 6,43 37,31 1,16 0,334 4

67,90 24,24 86,88 2,61 1,110

VE H° H-21 H° H-13 H° H-8 Acero

Volúmenes (m3)
A° Esp. en 

Barra 

(Ton)

Muros de 

Ala

Totales

PROYECTO:  PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL N°7

TRAMO: RPN° 231 (CALLE 13) - RPN° 259 (CALLE 14)

CÓMPUTOS MÉTRICOS: ALCANTARILLAS O-41211-I

Alcantarillas O-41211-I (Rectas)

Progresiva

Ti
po

Dimensiones (m)
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Base (m
3
) Muros (m

3
) Losa (m

3
) Cordón (m

3
)

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 a 0,80 0,60 10,00 1,80 2,40 1,44 0,07 6,30 69,11 9,00

1 b 0,80 0,60 15,00 2,70 3,60 2,16 0,07 6,30 100,61 13,50

1 c 0,50 0,45 10,00 1,35 1,80 1,08 0,05 6,30 69,11 5,40

1 c 0,50 0,45 10,00 1,35 1,80 1,08 0,05 6,30 69,11 5,40

1 d 0,50 0,45 24,50 3,31 4,41 2,65 0,05 6,30 160,46 13,23

2 a 0,80 0,60 12,00 2,16 2,88 1,73 0,07 6,30 81,71 10,80

2 a 0,80 0,60 12,00 2,16 2,88 1,73 0,07 6,30 81,71 10,80

2 a 0,80 0,60 12,00 2,16 2,88 1,73 0,07 6,30 81,71 10,80

2 a 0,80 0,60 12,00 2,16 2,88 1,73 0,07 6,30 81,71 10,80

2 a 0,80 0,60 12,00 2,16 2,88 1,73 0,07 6,30 81,71 10,80

2 b 0,80 0,60 30,00 5,40 7,20 4,32 0,07 6,30 195,11 27,00

2 c 0,80 0,60 25,30 4,55 6,07 3,64 0,07 6,30 165,50 22,77

3 a 0,60 0,45 10,00 1,50 1,80 1,20 0,06 6,30 69,11 6,00

3 a 0,60 0,45 10,00 1,50 1,80 1,20 0,06 6,30 69,11 6,00

3 a 0,60 0,45 10,00 1,50 1,80 1,20 0,06 6,30 69,11 6,00

3 a 0,60 0,45 10,00 1,50 1,80 1,20 0,06 6,30 69,11 6,00

3 b 0,50 0,45 15,50 2,09 2,79 1,67 0,05 6,30 103,76 8,37

4 a 0,60 0,40 18,60 2,79 2,98 2,23 0,06 6,30 123,29 10,23

T (m
3
) = 121,99 T (m

3
) = 43,95 T (Ton) = 2,156 246,90

H° H-17

Base (m
3
) Muros (m

3
) Losa (m

3
)

1 1,00 0,70 0,50 12,00 0,84 1,65 1,05 25,35 25,35 5,04

2 7,00 0,70 0,50 12,00 5,88 11,55 7,35 25,35 177,42 35,28

3 6,00 0,70 0,50 10,00 4,20 8,25 5,25 25,35 152,07 25,20

T (m
3
) = 32,37 13,65 T (Ton) = 0,355 65,52

PROYECTO:  PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL N°7

TRAMO:  RPN° 231 (CALLE 13) - RPN° 259 (CALLE 14)

CÓMPUTOS MÉTRICOS: CANALES RECTANCULARES Y OBRAS HIDRÁULICAS COMPLEMENTARIAS

AC (m)

L (m)
H° H-13

Acero (Kg)

a (m) h (m)

Cantidad

Referencia
H° H-13 H° H-17

Acero (Kg/m)

AC (m)H (m)

2.- Pasantes Vehiculares para Acceso a Propiedades. Plano SJ-515/1.

Planimetría 

N°

Planimetría

1.- Pasante de Hormigón Armado. SJ 320/1.

Acero 

(Kg/Un)

Vol. Exc. 

(m
3
)

Vol. Exc. 

(m
3
)

Acero (Kg)

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
200 

 

 

 

 

 

 

Ancho de 

Líneas (m)

0,10

0,10

0,10

0,30

0,50

Área Unitaria  

(m 2 )
Área Total (m

2
)

0,81 2,43

0,53 4,21

0,39 0,78

Total Señalamiento Vertical 7,42

Descripción Cantidad

Informativa de 1.30m x 0.30m 2,00

Preventiva de 0.90m x 0.90m 3,00
Reglamentaria Octogonal de Pare 8,00

Subtotal Señalamiento por Extrusión 117,84

CÓMPUTOS MÉTRICOS: SEÑALAMIENTO VERTICAL

Línea Transversal de Pare 9,84

Sendas Peatonales 108,00

Subtotal Señalamiento por Pulverización 766,46

Señalamiento por Extrusión

Línea Blanca Discontinua 187,61

Línea Amarilla Continua 254,20

Línea Blanca Continua 324,65

Descripción Área (m 2 )

Señalamiento por Pulverización

TRAMOS RECTOS

PROYECTO:  PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL N°7

TRAMO: RPN° 231 (CALLE 13) - RPN° 259 (CALLE 14)

CÓMPUTOS MÉTRICOS: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
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Inicial Final

Perfil Tipo I 0+000,00 0+020,00 1 20,00 - 567,23 567,23

Perfil Tipo I 0+020,00 1+350,00 2 1330,00 9,00 23.940,00 24.507,23

Perfil Tipo I 1+350,00 1+368,90 1 18,90 - 438,38 24.945,61

Perfil Tipo I 0+657,50 0+682,50 1 25,00 - 98,30 25.043,92

25.043,92

Inicial Final

Perfil Tipo I 0+000,00 0+020,00 1 20,00 - 567,23 567,23

Perfil Tipo I 0+020,00 1+350,00 2 1330,00 9,00 23.940,00 24.507,23

Perfil Tipo I 1+350,00 1+368,90 1 18,90 - 438,38 24.945,61

Perfil Tipo I 0+657,50 0+682,50 1 25,00 - 98,30 25.043,92

25.043,92

Inicial Final

Perfil Tipo I 0+000,00 0+020,00 1 20,00 - 567,23 567,23

Perfil Tipo I 0+020,00 1+350,00 2 1330,00 9,00 23.940,00 24.507,23

Perfil Tipo I 1+350,00 1+368,90 1 18,90 - 438,38 24.945,61

Perfil Tipo I 0+657,50 0+682,50 1 25,00 - 98,30 25.043,92

25.043,92

Inicial Final

Perfil Tipo I 0+000,00 0+020,00 1 20,00 567,13 0,15 1.701,39

Perfil Tipo I 0+020,00 1+350,00 2 1330,00 9,00 0,15 3.591,00

Perfil Tipo I 1+350,00 1+368,90 1 18,90 438,38 0,15 1.242,81

Perfil Tipo I 0+657,50 0+682,50 1 25,00 98,30 0,15 368,64

6.903,84

Inicial Final

Perfil Tipo I 0+000,00 0+020,00 1 20,00 591,68 0,30 3.550,06

Perfil Tipo I 0+020,00 1+350,00 1 1330,00 19,00 0,30 7.581,00

Perfil Tipo I 1+350,00 1+368,90 1 18,90 465,42 0,30 2.638,93

Perfil Tipo I 0+657,50 0+682,50 1 25,00 112,04 0,30 840,28

14.610,26TOTAL SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR PARA CALZADA EN 0.30m DE ESPESOR

TOTAL RIEGO DE LIGA CON ASFALTO DILUIDO ER1 PARA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (m2)

Ancho 

Prom. (m)

Ubicación 

Progresiva N° de 

Calzadas

Longitud 

(m)

Ancho 

Prom. (m)
Ubicación 

Emplame Calle 14

Espesor (m)

Emplame Calle 13

Calzada Principal

Adicional Calle M.S. Distéfano

PROYECTO:  PROYECTO PAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE RUTA PROVINCIAL N°7

TRAMO:  RPN° 231 (CALLE 13) - RPN° 259 (CALLE 14)

1.- CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN 0.05m DE ESPESOR

Ancho 

Prom. (m)

Cantidad 

(m2)

Cantidad 

Acum. (m2)

Progresiva N° de 

Calzadas

Cantidad 

(m3)

Cantidad 

Acum. (m2)

2.- RIEGO DE LIGA CON ASFALTO DILUIDO ER1 PARA CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

N° de 

Calzadas

Longitud 

(m)

Ancho 

Prom. (m)

Cantidad 

(m2)

5.- SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR PARA CALZADA EN 0.30m DE ESPESOR

Cantidad 

(m3)

Progresiva
Ubicación 

Longitud 

(m)
Espesor (m)

Calzada Principal

Adicional Calle M.S. Distéfano

Longitud 

(m)

TOTAL BASE ESTABILIZADA GRANULAR PARA CALZADA EN 0.15m DE ESPESOR (m3)

N° de 

Calzadas

Emplame Calle 13

Calzada Principal

Adicional Calle M.S. Distéfano

Emplame Calle 14

Emplame Calle 14

TOTAL CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN 0.05m DE ESPESOR (m2)

Emplame Calle 13

3.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA CI

Progresiva

4.- BASE ESTABILIZADA GRANULAR PARA CALZADA EN 0.15m DE ESPESOR

Adicional Calle M.S. Distéfano

Ubicación Perfil Tipo

Progresiva N° de 

Calzadas

Longitud 

(m)

Ancho 

Prom. (m)

Cantidad 

(m2)

Cantidad 

Acum. (m2)
Ubicación 

CÓMPUTOS MÉTRICOS: PAQUETE ESTRUCTURAL CAMINO

Emplame Calle 14

Emplame Calle 13

Calzada Principal

Adicional Calle M.S. Distéfano

Emplame Calle 13

Calzada Principal

Emplame Calle 14

TOTAL RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA CI (m2)
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OBRA:  ENSANCHE Y REPAVIMENTACION RUTA PROVINCIAL Nº 7

TRAMO:   RUTA PROV. Nº 231 (CALLE 13) - RUTA PROV. Nº 259 (CALLE 14) 

DPTO:  POCITO

ÍTEM N° CANTIDADES CANTIDADES

N° Partes PARCIALES TOTALES

1 FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE 1 S/ Planilla por Láminas m
2 8.435,00 8.435,00

2 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 5.487,75 5.487,75

3 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES RIPIOSOS CON

COMPACTACIÓN ESPECIAL

   a.- Para Camino e Intersecciones 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 449,21 449,21

4 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES RIPIOSOS CON

COMPACTACIÓN ESPECIAL

   a.- Para Accesos a Propiedades 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 1.550,00 1.550,00

5 CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE ESTABILIZADA

GRANULAR

  (Incluido, materiales y transporte)

(En 0,30 m de espesor)

   a.- Para Camino e Intersecciones 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 14.610,26 14.610,26

6 CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA 

  (Incluido, materiales y transporte)

(En 0.15m de espesor)

   a.- Para Camino e Intersecciones 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 6.903,84 6.903,84

7 RIEGO DE IMPRIMACÓN CON EMULSIÓN

CATIÓNICA ECI

   a.- Para Camino e Intersecciones 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
2 25.043,92 25.043,92

8 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN

CATIÓNICA E.R.1

ER-1 a razón de 0,0005 m3/m2

   a.- Para Camino e Intersecciones 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
2 25.043,92 25.043,92

9

Incluido materiales , colocación y transporte .

En 0,05m. De espesor

   a.- Para Camino e Intersecciones 1 Según Planilla de Resumen Estructura m
2 25.043,92 25.043,92

 

10 EXCAVACION PARA FUNDACIONES 

   a.- Para Alcantarilla O-41211-I 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 67,90

   b.- Para Pasante SJ 320/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 246,90

   c.- Para Pasante Acc. Vehicular SJ 515/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 65,52 380,32

11 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO H-21, 

EXCLUIDO ARMADURA

   a.- Para Alcantarilla O-41211-I 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 24,24 24,24

12 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO H-17, 

EXCLUIDO ARMADURA

   a.- Para Pasante SJ 320/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 43,95

   b.- Para Pasante Acc. Vehicular SJ 515/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 13,65 57,60

13 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13

   a.- Para Alcantarilla O-41211-I 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 86,88

   b.- Para Pasante SJ 320/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 121,99

   c.- Para Pasante Acc. Vehicular SJ 515/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 32,37 241,24

14 HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-8

   a.- Para Alcantarilla O-41211-I 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
3 2,61 2,61

CÓMPUTOS MÉTRICOS

DESIGNACIÓN DIMENSIONES Un.

CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA TIPO 

CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE
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ÍTEM N° CANTIDADES CANTIDADES

N° Partes PARCIALES TOTALES

15 CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN 1 S/ Planilla por Láminas Un 1,00 1,00

16 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA

   a.- Tramo RPN° 231(Calle 13) - RPN°259 (Calle 14) 1 S/ Planilla por Láminas m 2.867,85

   b.- Tramo RPN° 215(Calle 11) - RPN°231 (Calle 13) 1 S/ Calculo m 5.104,00

7.971,85

17 ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO

   a.- Para Alcantarilla O-41211-I 1 S/ Planilla Resumen del Ítem tn 1,110

   b.- Para Pasante SJ 320/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem tn 2,156

   c.- Para Pasante Acc. Vehicular SJ 515/1 1 S/ Planilla Resumen del Ítem tn 0,355 3,621

18 CONSTRUCCIÓN DE CANAL IMPERMEABILIZADO 

DE HORMIGÓN 1 S/ Planilla por Láminas m 693,50 693,50

19 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA IMPERMEABILIZADA 

DE HORMIGÓN

   a.- Tramo RPN° 231(Calle 13) - RPN°259 (Calle 14) 1 S/ Planilla por Láminas m 1.181,50

   b.- Tramo RPN° 215(Calle 11) - RPN°231 (Calle 13) 1 S/ Calculo m 5.104,00

6.285,50

20 CONSTRUCCIÓN DE COMPARTO 1 S/ Planilla por Láminas N° 7,00 7,00

21 CONSTRUCCIÓN DE ALAMABRADO SEGÚN PLANO 

TIPO H-2840-I, TIPO "C" 1 S/ Planilla por Láminas m 864,50 864,50

22 COLOCACIÓN DE TRANQUERA s/PLANO TIPO J-

5084 TIPO "A" 1 S/ Planilla por Láminas N° 8,00 8,00

23 SEÑALAMIENTO VERTICAL REFLECTIVO

  a.- Señales Viales incluido materiales, postes y colocación 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m² 7,42 7,42

24 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

   a.- Por Pulverización 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
2

766,46 766,46

   b.- Por Extrusión 1 S/ Planilla Resumen del Ítem m
2

117,84 117,84

25 DEMOLICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 1 S/ Planilla por Láminas m 1.443,00 1.443,00

26 RETIRO DE ALAMBRADO EXISTENTE 1 S/ Planilla por Láminas m 746,00 746,00

27 LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE 1 S/ Planilla por Láminas m 70,00 70,00

28 DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS 1 S/ Planilla por Láminas Gl 1,00 1,00

29 RETIRO Y REUBICACIÓN DE INSTALACIONES DE 

SEMÁFOROS 1 S/ Especificación Gl 1,00 1,00

30 RETIRO DE LÍNEA ELÉCTRICA Y POSTES DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES 1 S/ Especificación Gl 1,00 1,00

DESIGNACIÓN DIMENSIONES Un.
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ÍTEM N° CANTIDADES CANTIDADES

N° Partes PARCIALES TOTALES

31 TRASLADO Y/O REUBICACIÓN  DE LÍNEAS 

ELÉCTRICAS

   a.- De Media Tensión 1 S/ Especificación Gl 1,00 1,00

32 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL 

IMPERMEABILIZADO DE HORMIGÓN 1 S/ Planilla Resumen del Ítem Gl 1,00 1,00

33 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA 

POTABLE 1 S/ Planilla Resumen del Ítem Gl 1,00 1,00

34 PROYECYO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

ILUMINACIÓN 1 S/ Planilla Resumen del Ítem Gl 1,00 1,00

35 CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL 1 Según Cálculo Mes 12,00 12,00

36 MOVILIDAD PARA EL PERSONAL 

DE SUPERVISIÓN

a.- Cuota Fija 2 Según Cálculo Mes 12,00 24,00

b.- Cuota Adicional 2 Según Cálculo Km 20.000,00 40.000,00

37 MOVILIZACIÓN DE OBRA 1 Según Cálculo Gl. 1,00 1,00

DESIGNACIÓN DIMENSIONES Un.
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MODELO DE PROPUESTA 

METRICOS 
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EN LETRAS EN NÚMEROS

                
1 FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE m2        8.435,00   

2 EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA m3        5.487,75   

3 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES

RIPIOSOS CON COMPACTACIÓN

ESPECIAL

m3           449,21   

4 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES

RIPIOSOS SIN COMPACTACIÓN ESPECIAL m3        1.550,00   

5 CONSTRUCCION DE SUB-BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR m3      14.610,26   

6 CONSTRUCCION DE BASE 

ESTABILIZADA GRANULAR m3        6.903,84   

7 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN 

CATIÓNIOCA CI m2      25.043,92   

8 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN

CATIÓNICA E.R.1 m2      25.043,92   

9 CARPETA C/MEZCLA BITUMINOSA TIPO

CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m2      25.043,92   

10 EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES m3 380,32

11 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO H-21. EXCLUIDO ARMADURA m3            24,24   

12 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO H-17. EXCLUIDO ARMADURA m3            57,60   

SAN JUAN

…… que suscribe (n) …………………………...……………………………………………………………………………

IMPORTE ($)

MODELO DE PROPUESTA  

San Juan, ..................................................... de 20 ...........

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)

N
° 

d
e

 I
te

m

SR. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE VIALIDAD

..................................................................está(n) que ha(n) dado cumplimiento a lo establecido en la documentación

correspondiente, ha examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliego de Condiciones y Especificaciones

Técnicas relativas a las obras indicadas en el título se compromete(n) a realizarla en un todo de acuerdo con los

mencionados documentos que aclara(n) conocer en todas sus partes, ofreciendo a ejecutar las obras correspondientes

a los precios unitarios que consigna(n) a continuación:

DESIGNACION DE LAS OBRAS
U

n
id

.
CANTIDAD
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EN LETRAS EN NÚMEROS

13 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO H-13. m3           241,24   

14 HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

TIPO H-8. m3              2,61   

15 CONSTRUCCIÓN DE SIFÓN Un. 1,00

16 CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA m        7.971,85   

17 ACERO ESPECIAL EN BARRA COLOCADO Tn 3,621

18 CONSTRUCCIÓN DE CANAL 

IMPERMEABILIZADO DE HORMIGÓN m 693,50

19 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA

IMPERMEABILIZADO DE HORMIGÓN m        6.285,50   

20 CONSTRUCCIÓN DE COMPARTO Un.              7,00   

21 CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADO SEGÚN 

PLANO TIPO H-2840-TIPO "C" m           864,50   

22 COLOCACIÓN DE TRANQUERA S/PLANO

TIPO J-5084 TIPO "A" Nº              8,00   

23 SEÑALAMIENTO VERTICAL REFLECTIVO m2              7,42   

24 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

Con material termoplástico reflectante

a.- Por Pulverización m2           766,46   

b.- Por Extrusión m2           117,84   

25 DEMOLICIÓN DE CANAL DE HORMIGÓN

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS m        1.443,00   

26 RETIRO DE ALAMBRADO EXISTENTE m 746,00

27 LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE m 70,00

28 DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS Gl 1,00

29 RETIRO Y REUBICACIÓN DE

 INSTALACIONES DE SEMAFOROS Gl 1,00

30 RETIRO DE LÍNEA ELÉCTRICA Y POSTES

DEALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE Gl 1,00

31 TRASLADO Y/O REUBICACIÓN DE LINEAS

ELÉCTRICAS

a.- De Media Tensión Gl 1,00

32 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL

IMPERMEABILIZADO DE HORMIGÓN Gl 1,00

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)
IMPORTE ($)

N
° 

d
e

 I
te

m
DESIGNACION DE LAS OBRAS

U
n

id
.

CANTIDAD
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EN LETRAS EN NÚMEROS

33 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED 

DE AGUA POTABLE Gl 1,00

34

Gl 1,00

35 CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL Mes            12,00   

36 MOVILIDAD PARA PERSONAL DE LA

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

a) CUOTA FIJA mes 24,00

b) CUOTA ADICIONAL POR Km.. Km.      40.000,00   

37 MOVILIZACION DE OBRA Gl 1,00

IMPORTE ($)

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

DE ILUMINACIÓN

DESIGNACION DE LAS OBRAS

U
n

id
.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO 

COTIZADO ($)

ACLARACIÓN DE LAS FIRMAS SIN ABREVIATURAS  ...............................................................

IMPORTA LA PRESENTE PROPUESTA EN LA SUMA DE (EN LETRAS)..................................

.........................................................................................................................................................

DOMICILIO LEGAL.........................................................................................................................

FIRMA DE LOS PROPONENTES..................................................................................................

N
° 

d
e

 I
te

m
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ANEXO “A” 

 
PROPUESTA  

CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL  
 

 
El Oferente preparará, su propuesta, correspondiente al Ítem de “Cumplimiento 
Manejo Ambiental” de la Obra, siguiendo el modelo que se da a continuación. 
 
El Precio Unitario Total, junto con los análisis de precios de los sub.-Ítems 
respectivos, se incluirán en el sobre Nº 2. 
 
El precio unitario total obtenido, será trasladado al Modelo de Propuesta de la 
obra, en el ítem Nº 35 “Cumplimiento Manejo Ambiental”, teniendo este ítem 
como unidad de medición “Mes”. 
 
 
 

NN
°°   

dd
ee

  SS
uu

bb
--   

II tt
ee

mm
  

DDEESSIIGGNNAACCIIOONN  DDEE  LLAASS  OOBBRRAASS  

UU
nn

ii dd
..   

PPRREECCIIOO  UUNNIITTAARRIIOO  

CCOOTTIIZZAADDOO  (($$))  IIMMPPOORRTTEE  

(($$))  
EENN  LLEETTRRAASS  

EENN  

NNÚÚMMEERROOSS  

1 Permisos, explotaciones, declaraciones, etc  mes       

2 Programas de Monitoreos mes             

3 Medidas de Mitigación mes             

4 Auditorias mes             

  Precio Unitario Total  del Ítem 
“Cumplimiento Manejo Ambiental “ mes       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
210 

 
 

 

 



 
 

 
211 

 

 
 

 



 
 

 
212 

 
 

 

 



 
 

 
213 

 
 

 

 



 
 

 
214 

 


