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Sección I 

Carta de Invitación 
 
 

xxx, de _____de 202__  
Señores  
[Indicar nombre y dirección del proveedor] 
 

Ref.:   Préstamo Nº 3458/OC-AR y Programa 
Mejoramiento de Barrios IV (PROMEBA IV). 
Solicitud de Ofertas para el proceso de 
comparación de precios Nº 01-2021 
“Remodelación y Refacción de la Plaza del Barrio 
Conjunto IV” 

 

 

La República Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar 
parcialmente el costo del Programa Mejoramiento de Barrios IV (PROMEBA IV) y se propone utilizar parte de los 
fondos de este préstamo para la contratación de la obra “Remodelación y Refacción de la Plaza del Barrio Conjunto 
IV” y efectuar los pagos elegibles bajo el Contrato de Préstamo Nº 3458/OC-AR). 

El Instituto Provincial de la Vivienda, en su carácter de Contratante, invita a los Oferentes elegibles a presentar 
Ofertas para la ejecución de la Obra de la referencia que consiste en la Remodelación y Refacción de la Plaza del 
Barrio Conjunto IV, del Departamento Pocito - Provincia de San Juan. 

La comparación de ofertas se efectuará conforme el apartado D de la Sección II de este documento que responde al 
párrafo 3.5indicado en la edición de marzo de 2011 de la Política GN2349-9para las Adquisiciones de Bienes y 
Obras Financiados por el BID. 

Podrán obtener información adicional en Unidad Ejecutora Provincial, con domicilio en Av. Libertador Gral. San 
Martín 750 Oeste Centro Cívico 5to Piso Núcleo 4, ingreso 4 - CP5400, provincia de San Juan,  teléfono 4307441 
y dirección electrónica  promebasanjuan@sanjuan.gov.ar 

Solicitamos que, por escrito, e-mail o carta, nos comuniquen dentro de los 3 (tres) días hábiles de recibida esta 
Invitación, si presentarán o no su Oferta. Se aclara a los participantes que, en caso de no haberse obtenido suficientes 
confirmaciones de participación, que permitan prever la obtención de 3 (tres) ofertas válidas para su comparación, 
se podrán cursar nuevas invitaciones a efectos de asegurar la competencia. Además, les solicitamos hacernos conocer 
la dirección de correo electrónico para el envío del link en la eventualidad de Audiencias virtuales que se realicen 
dentro de este proceso. 

Atentamente, 
 

  



 

 

Sección II 

 INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

  A. Disposiciones Generales 

1. Fuente de 

Recursos 

La República Argentina ha obtenido financiamiento para el Programa 

MEJORAMIENTO DE BARRIOS (PROMEBA IV), financiado parcialmente con recursos 

provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante el Banco, a fin de 

cubrir los gastos elegibles en virtud del contrato para las obras.   

El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco 

los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo.   

2. Domicilio del 

Contratante 

Av. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste Centro Cívico 5to Piso Núcleo 4, ingreso 4- 

CP5400  promebasanjuan@sanjuan.gov.ar PROVINCIA DE SAN JUAN 

3. Normativa 

Aplicable al 

Proceso. 

Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Comparación de Precios y 

de acuerdo con las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el 

Banco Interamericano de Desarrollo GN2349-9, y con los términos y condiciones 

estipulados en el Contrato de Préstamo 3458/OC-AR. 

4. Alcance de la 

Comparación de 

Precios 

El Contratante, invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras 

Remodelación y Refacción de la Plaza del Barrio Conjunto IV 

Número de Proceso: PROMEBA4-345-CP- O-. 

5. Definiciones En este Documento de Comparación de Precios: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, 

por correo, por correo electrónico, o facsímile con prueba de recibido); 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al 

“plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario 

6. Elegibilidad Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente si participa como Asociación 

en Participación Consorcio o Asociación APCAS, o UTE, deberán ser originarios de 

países miembros del Banco.  Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco 

serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos 

del Banco.  En el Anexo 1 de este Documento de Comparación de Precios se indican los 

países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de 

los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. 

Los oferentes o miembros de APCA de un país miembro del Banco, al igual que los 

bienes suministrados, no estarán habilitados para participar si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíben relaciones 

comerciales con ese país; o  

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, 



 

 

el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago 

a personas o entidades en ese país. 

Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o 

integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el 

Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de 

Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con 

sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al 

reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de 

inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo 

indicado en el Anexo 21. 

Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar 

que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; 

y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de la vigencia 

de su elegibilidad, cuando el Contratante la solicite. O, en caso contrario, deben hacer 

conocer al Contratante cualquier situación que comprometa su elegibilidad para 

participar en este proceso de contratación 

7. Conflictos de 

Interés 

Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y aquellos que lo tuviesen serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o 

más partes en este proceso si ellos: 

(a)     tienen socios mayoritarios en común; o 

(b)    reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c)   tienen el mismo representante legal para fines de esta Convocatoria; o 

(d)  tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite 

tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o 

influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de contratación; o 

(e) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera 

de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios 

de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos 

que se utilizarán en la convocatoria para la contratación de las obras objeto de estos 

Documento de Comparación de Precios; o 

(f) han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya 

contratado o haya propuesto contratar para algún tipo de supervisión o inspección para 

la ejecución del contrato. 

 
1  En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de 

Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento 
recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 



 

 

Los oferentes invitados, deben hacer conocer al Contratante a la brevedad posible, 

cualquier situación que implique algún conflicto de interés dentro de este proceso de 

contratación 

8. Prácticas 

Prohibidas 

El Banco exige a todos los invitados, oferentes, sus partes o contratistas el cumplimiento 

de sus políticas aplicables con respecto a prácticas prohibidas según se indica en el 

Anexo 2. 

9. Ubicación de la 

Obra 

Provincia de San Juan - Departamento Pocito entre Calles Vidart y Frías y Entre 

Agustín Gomes y San Martín 

31°35'18.0"S 68°33'35.7"W 

10. Presupuesto 

Estimado 

El Presupuesto Oficial de la obra es AR$ 6.538.585,61 (digo pesos Seis millones 
quinientos treinta y ocho mil quinientos ochenta y cinco con 61/100) calculado al día 
26 del mes de Julio de 2021. 
 

11. Plazo de Ejecución  Plazo de ejecución 90 días corridos. 

12. Forma de pago y 

Contratación 

El sistema de ejecución será por Suma Alzada. 

La forma de pago es por Certificados mensuales. El avance de obra, se abonará en pesos 

tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a 

certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento (90%) del 

avance de obra proyectado y aprobado.  

Caso contrario, se tomará el valor de cotización de la UVI del último día del mes 

certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas 

en el párrafo precedente. 

13. Información 

técnica 

Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales se encuentran en la Sección V. 

 B. Preparación de las Ofertas 

14. Idioma de la 

Oferta 

Todos los documentos relacionados con la Ofertas deberán estar redactados en idioma 

español. 

15. Moneda de la 

Oferta y pagos. 

Los precios deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en pesos argentinos -

moneda de curso legal en la República Argentina-, y los pagos se efectuarán también en 

dicha moneda. 

16. Visita al sitio de la 

Obra 

No se realizará una visita al sitio de Obra, sin embargo, se recomienda a los invitados a 

participar de la Comparación de Precios que, bajo su propia responsabilidad y a su propio 

riesgo, visiten e inspeccionen el sitio de las obras y sus alrededores, y obtengan por sí 

mismos toda la información que pueda ser necesaria para preparar su Oferta y celebrar 

el contrato. 

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta de las empresas invitadas, 

liberando al Contratante de toda responsabilidad por posibles daños que se produjeran 

durante la misma. El oferente es responsable de la correcta interpretación de la 

documentación licitatoria, de la visita e inspección del sitio de obra y sus alrededores y 

se le exigirá la pericia correspondiente a un experto en esta materia. Los errores y/u 



 

 

omisiones que contengan las Ofertas y que deberían haber sido previstos por el oferente 

en virtud de su expertise en la materia, obrando prudentemente y con la adecuada 

diligencia; son de exclusiva responsabilidad de los Oferentes y no podrán ser usados para 

gestionar y/o justificar solicitudes de reconocimientos o resarcimientos económicos 

adicionales de ninguna índole. 

17. Reunión de 

aclaración  

No se efectuará una reunión de aclaración. 

18. Consultas escritas Los invitados a participar del proceso de Comparación de Precios podrán formular 

consultas escritas por correo electrónico sobre estos Documentos hasta el 07 de Octubre 

de 2021. 

El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito, mediante correo 

electrónico, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán enviadas a todas 

las empresas que hubiesen sido invitadas, debiendo las mismas acusar recibo al 

Contratante por cada Circular. 

Para propósitos de consultas escritas sobre el Documento, la dirección Correo 

electrónico del Contratante es: promebasanjuan@sanjuan.gov.ar 

19. Enmiendas El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la 

presentación de las Ofertas, modificar el Documento de Comparación de Precios 

mediante la emisión de Enmiendas. 

Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento y se comunicará por 

escrito a todas las empresas que se hubieren invitado a participar en el proceso de 

contratación. Éstas deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 

El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento 

antes de que venza el plazo de presentación de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el 

fin de otorgar a las empresas invitadas un plazo razonable para que puedan tomar en 

cuenta las Enmiendas o Circulares Aclaratorias en la preparación de sus Ofertas. 

20. Una Oferta por 

Oferente 

Los oferentes no podrán presentar más de una oferta, ya sea individualmente o como 

miembro de un APCA o UTE. Aquella empresa que presente o participe en más de una 

Oferta, incluso si presenta una oferta, en forma individual o como integrante de una 

APCA o UTE, y participa como subcontratista en otra, ocasionará que todas las 

propuestas en las cuales participa sean rechazadas. 

Lo anterior no invalida que una empresa pueda presentarse como subcontratista en más 

de una oferta. 

21. Precio  El precio comprenderá la totalidad de las Obras, sobre la base del Cómputo y presupuesto 

presentado por el Oferente. 

Los precios a cotizar deberán tener en cuenta que la contratación se hará por el sistema 

de Suma Alzada, según el cual, el Contratista se compromete a ejecutar los trabajos por 

la suma única y global que haya establecido en su oferta para la obra, hasta su total 

conclusión con arreglo al contrato y de acuerdo con su fin. Por lo tanto, los precios 



 

 

unitarios e importes parciales consignados por el oferente en su propuesta sólo tendrán 

por objeto permitir el análisis de ésta. 

El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la ejecución de las 

diferentes actividades (rubros) valoradas en la oferta adjudicada, para permitir que se 

efectúen pagos a medida que se completen las "actividades".    

El Oferente indicará “el precio total” para todas las actividades de las Obras descritos en 

el Cómputo y presupuesto.  El Contratante no efectuará pagos por actividades ejecutadas 

para las cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto las mismas se 

considerarán incluidas en los demás precios que figuren en el Cómputo y presupuesto de 

la oferta.  

Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en 

virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta veintiocho (28) días antes de la 

fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios 

de la Oferta presentada por el Oferente. 

22. Ajustes del monto 

del contrato 

No se prevén ajustes del monto del contrato. 

23. Validez de las 

Ofertas 

Las Ofertas permanecerán válidas por un período de 60 días desde la fecha de límite 

fijada para la recepción de ofertas. 

La sola presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Oferente de este 

plazo de validez.  En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La 

solicitud y las respuestas de los Oferentes al pedido deberán ser por escrito. El Oferente 

que no acepte será excluido del proceso sin recibir sanción alguna. Los Oferentes que 

accedan por escrito a la prórroga, no podrán modificar su Oferta, debiendo extender por 

igual período la validez de la garantía de mantenimiento de oferta. 

24. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta  

La Oferta deberá venir acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta en la 

forma de una póliza de caución a nombre de Instituto Provincial de la Vivienda - San 

Juan y por un monto de   $ 65.386 (Pesos sesenta y cinco mil trescientos ochenta y 

seis). Dicha Garantía debe permanecer válida por un período que expire veintiocho (28) 

días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si 

corresponde. 

La Garantía debe ser emitida por una institución de prestigio. Si la misma estuviese 

localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía, asimismo 

debe ser pagadera a la vista, con prontitud, ante solicitud escrita del Contratante y ser 

presentada en original (no se aceptarán copias). 

 



 

 

Todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta que sustancialmente responda a lo requerido, serán rechazadas por el Contratante 

por incumplimiento.   

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron 

seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que se firme el contrato. 

 

La: Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado 

por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Cláusula 23; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de 

conformidad con la Cláusula 32. 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada; o 

(iii)    suministrar los demás requisitos que correspondan. 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un APCA o UTE deberá ser emitida en 

nombre de la APCA o UTE que presenta la Oferta.  Si dicha APCA o UTE no ha sido 

legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los 

futuros miembros de la APCA o UTE tal como se denominan en la carta de intención. 

 

 

25. Documentos que 

componen la 

Oferta 

Las Ofertas deberán prepararse empleando los formularios de la Sección IV, y deberán 
contener la siguiente documentación: 

 

Carta de la Oferta 

Formulario A-1 Información del Oferente 

Formulario A-2 Información de los Miembros que conforman la APCA o 
UTE , de corresponder. 

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General 

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Específica 

Formulario A-6 Situación Financiera 

Formulario A-7 Factores de Actualización 

Formulario A-8 Recursos Financieros 

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecución 

Formulario B-1 Presupuesto de la Obra 

Formulario B-2 Plan de Certificación 

Formulario C-1 Personal Profesional Propuesto 

Formulario C-2 Currículums Vitae del Personal Profesional Propuesto 

Formulario C-3 Equipo 

Formulario C-4 Propuesta Técnica-Plan de trabajo 

Formulario C-5 Análisis de Precios 



 

 

Garantía de Mantenimiento de Oferta conforme Cláusula 24 

El contratante evaluará las ofertas con base en el contenido de la misma. En todo caso, 

si cualquiera de los siguientes documentos o información faltaran al momento de la 

presentación de la Oferta, la misma será rechazada: 

(a) Carta de la oferta 

(b) Garantía de mantenimiento de oferta.  

(c) Formulario B-1 Presupuesto de la Obra  

(d) Formulario C-4 Propuesta Técnica-Plan de Trabajo 

 

Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada. Una vez 

definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente la documentación 

de comprobación de sus calificaciones para ejecutar el contrato y se procederá a su 

análisis y verificación. 

 C. Presentación de las Ofertas 

26. Formato de las 

Ofertas 

Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.  

Los oferentes deberán entregar sus ofertas en forma impresa, foliada y firmada en todas 

sus hojas por persona debidamente autorizada a firmar en nombre del oferente. 

27. Presentación de 

las Ofertas 

Las Ofertas en forma impresa deberán estar dirigidas a Instituto Provincial de la 
Vivienda, con domicilio en Av. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste Centro Cívico 
5to Piso, Núcleo 4, Ingreso 4 - CP5400 y entregarse dentro de un Sobre cerrado 
identificado como: 
 

Comparación de Precios CP Nº 01-2021.  Remodelación y Refacción de la Plaza 
del Barrio Conjunto IV – NO ABRIR 

Fecha de Presentación 14/10/ 2021 – Hora Límite presentación de Ofertas 8:30 hs. 
AM 

Contratante: Instituto Provincial de la Vivienda. 

Domicilio: Av. Libertador Gral. San Martín 750 Oeste Centro Cívico 5to Piso, 
Núcleo 4, Ingreso 4. CP5400. CAPITAL -PROVINCIA DE SAN JUAN. 

 

 [Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre] 
 

28. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas – Acta 

de Apertura de las 

Ofertas  

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 14/10/2021 8:30 hs 

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Edificio Centro Cívico Oficina Dirección 
de hábitat e Infraestructura Municipal, ubicada en 5º Piso núcleo 4 ingreso 4 
Capital-San Juan.  
Fecha: 14/10/2021. Hora: 8:30hs. 

Eventualmente la reunión podrá realizarse virtualmente para lo cual se seguirá el 

protocolo estipulado en el numeral 39 Audiencias Virtuales 

El Acta de Apertura de Ofertas indicará el detalle de la documentación faltante y en 

ningún caso se rechazarán Ofertas en el Acto de Apertura, la justificación del rechazo 

estará informada en el dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas designada. 

No se dará vista de las ofertas a los proponentes. 

 D. Evaluación y comparación de las Ofertas 



 

 

29. Confidencialidad No se dará vista de las ofertas a los proponentes. No se divulgará a los Oferentes ni a 

ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Comparación 

de Precios, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación 

de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 

notificado la adjudicación del Contrato. 

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el 

procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el 

rechazo de su Oferta. 

30. Aclaración de las 

Ofertas 

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante 

tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su oferta. La solicitud 

de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito y no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o de la sustancia de 

la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores 

aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas. 

Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en 

la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 

31. Análisis 

Preliminar 

Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si 

cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Cláusula 6 y de no 

existencia de conflicto de intereses Cláusula 7. 

(b) Contienen los documentos esenciales de la Oferta indicados en el numeral 25 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta; 

(d) cumple sin desviaciones, reservas u omisiones significativas con los requisitos 

especificados en los documentos de la comparación de precios. Una desviación, reserva 

u omisión significativa es aquella que:   

-(1) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las 

Obras;  

-(2) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de la 

Comparación de Precios, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en 

virtud del Contrato; o  

-(3) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes 

cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de la 

Comparación de Precios. 

32. Corrección de 

errores 

El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos 

de los Documentos de la Comparación de Precios contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 

(a) si hubiese una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 

multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio 



 

 

unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un 

error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado 

prevalecerá y el precio unitario se corregirá; 

(b) si hubiese un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, 

los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y 

(c) si hubiese una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto 

expresado en palabras.  

El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento 

antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo 

monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no 

estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada. 

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o todas 

las Ofertas 

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el 

proceso de Comparación de Precios y de rechazar todas las Ofertas en cualquier 

momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad 

alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con 

prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta 

que hubiera recibido. 

 E. Adjudicación del Contrato 

34. Adjudicación  Una vez definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente la documentación 

de comprobación de sus calificaciones para ejecutar el contrato y se procederá a su 

análisis y verificación. El resultado se determinará después de analizar los documentos 

presentados por el Oferente para demostrar su capacidad. 

El cumplimiento de los requisitos de calificación será condición necesaria para la 

adjudicación del contrato. De no cumplirlos resultará en el rechazo de la Oferta del 

Oferente, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó 

la siguiente Oferta evaluada como la de precio más bajo está calificado para ejecutar el 

Contrato satisfactoriamente. 

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta se determine que cumple 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de la Comparación de Precios y 

que representa el costo evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante haya 

determinado que dicho Oferente: (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 6, (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la Sección III Criterios de 

Evaluación y Calificación, y (c) la oferta cumple con las Especificaciones técnicas de 

conformidad con la Sección V. 

35. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del contrato 

Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito 

la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. 

Simultáneamente se notificará a los demás oferentes el resultado de la Comparación de 

Precios. 



 

 

La comunicación de la decisión de adjudicación dará por constituido el Contrato, 

supeditado a la presentación por parte del Adjudicatario de la Garantía de Cumplimiento 

y otros documentos que se haya convenido, de conformidad con lo estipulado en la 

Cláusula 36. Una vez presentada por el adjudicatario al Contratante la documentación 

indicada y la Garantía de Cumplimiento, se suscribirá el Contrato en la fecha y lugar que 

el Contratante determine.  El Contrato se perfeccionará con la suscripción del mismo. 

36. Documentación 

para la firma del 

Contrato 

Para proceder a la firma de contrato, el Oferente adjudicado deberá presentar la siguiente 

documentación: 

-Documentación legal y administrativa:  

Una vez notificada la adjudicación de la Obra y previo a la firma del contrato, se deberá 

presentar la actualización del Certificado de Capacidad Técnica y de Contratación, 

emitida por el Registro de Constructores de la Provincia. Cumplido y verificado que las 

capacidades del oferente resulten suficientes, se procederá a la firma del contrato. Será 

obligación del contratista el pago del impuesto de sellos que grava el contrato, conforme 

las disposiciones vigentes, como así también, todos los impuestos que graven las 

actividades de la empresa en relación al contrato a ejecutarse. 

Si el oferente fuere una sociedad, la autorización, poder o documentación necesaria (acta 

de Asamblea de socios) que legitimen al representante legal para firmar el contrato. 

Certificado del RUPE o de destinatario de pago como proveedor del Estado. 

Como condición necesaria el Adjudicatario deberá poseer habilidad para contratar según 

lo estipulado en la R.G. 4164/2017 de la Administración General de Ingresos Públicos. 

Para verificarlo el Contratante efectuará la averiguación allí referida. Si el Adjudicatario 

fuera una Asociación en Participación Consorcio o Asociación APCAS, o una UTE la 

averiguación se hará para cada uno de sus miembros.  

-Garantía de Cumplimiento de Contrato en forma de Póliza de Seguro de Caución por 

un monto equivalente al 5% del monto total del contrato.  

37. Pago de Anticipo y 

Garantía 

NO APLICA. 

38. Información sobre 

los Resultados de 

la Evaluación. 

Si después de la notificación de adjudicación, alguno de los Oferentes deseara conocer 

las causas por las cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al 

Contratante la explicación pertinente, que se efectuará por escrito y/o en una reunión 

para analizar o discutir exclusivamente la Oferta del Oferente y no así las otras Ofertas. 

En caso de que el Oferente no considere satisfactoria la explicación que reciba del 

Contratante, podrá presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 

 F. Audiencias Virtuales 

39. Audiencias 

Virtuales 

En caso de que en el curso del proceso se deban realizar audiencias (por ejemplo, reunión 

de aclaraciones y/o acto de apertura de ofertas), las mismas se podrán llevar a cabo de 

forma virtual. En estos casos, con la finalidad de llevar a cabo de forma correcta la 

audiencia virtual, es necesario que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones: 



 

 

A. ANTES DE LA AUDIENCIA 

1. La audiencia se llevará a cabo en el día…y hora… El contratante procederá a 

remitir el respectivo enlace para que los interesados puedan acceder y participar 

en la audiencia. 

2. Será responsabilidad del asistente crear la cuenta, descargar la aplicación y 

realizar las acciones pertinentes para utilizar el programa de videoconferencia 

que designe la entidad para el efecto. 

3. Será responsabilidad de los asistentes garantizar el cumplimiento de los 

requisitos técnicos necesarios para acceder y participar en la audiencia por 

medios virtuales, de tal forma que la entidad no se hará responsable de los errores 

que se puedan presentar por problemas en la provisión del servicio de internet, 

mal funcionamiento del equipo tecnológico desde el cual se realice la conexión 

y eventos similares. Para el efecto se recomienda que se cumpla con los 

siguientes requisitos: 

● Computador y procesador: Mínimo 2 GHz (o superior) (32 bits o 64 bits).  

● Memoria: 4,0 GB de RAM  

● Monitor: Resolución de pantalla de 1024 x 768  

● Hardware de gráficos: Mínimo de 128 MB de memoria gráfica  

● Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 +, Windows 10 o Windows 8.1 en 

32 bits y 64 bits. Para la mejor experiencia, use la última versión de su sistema 

operativo.  

● Vídeo: Cámara de video USB 2.0  

● Dispositivos: Cámara estándar para computadora portátil, micrófono y parlantes  

● Conexión a Internet de mínimo 15 Megas  

● Se recomienda que el equipo esté conectado por red cableada.  

● Se podrá participar igualmente en la audiencia a través de Smart phone o Tablet, 

siempre y cuando se cuente con la aplicación de videoconferencia que se señale 

para el efecto previamente instalada. 

4. La entidad no proveerá conexiones desde sus instalaciones para las audiencias. 

5. En caso de que se nombre apoderado, desde el correo electrónico del poderdante 

deberá dirigirse al correo electrónico de la entidad el respectivo escrito de poder, 

formalizado según las normas que regulan la materia, junto con fotocopia del 

documento de identidad del apoderado. La remisión de esta información debe 

darse a más tardar el día anterior al de la audiencia. 

 

B. INGRESO Y DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

1. Los asistentes procurarán conectarse con al menos diez minutos de antelación. 

2. Los asistentes se conectarán a la audiencia mediante el enlace suministrado 

previamente por la entidad para el efecto.  



 

 

3. Si el navegador solicita permisos para acceder a la cámara y micrófono es 

necesario que se brinde la respectiva autorización, debido a que estos recursos se 

necesitan para la audiencia virtual. 

4. Al ingresar a la audiencia el asistente autoriza a que su imagen y voz sea grabada 

por la entidad, para efectos de conservar la trazabilidad de las actuaciones 

realizadas en la audiencia. 

5. Los asistentes deberán tener en todo momento desactivado el micrófono y sólo 

procederán a su activación cuando la entidad les brinde el uso de la palabra. 

6. Un funcionario de la entidad será moderador de la audiencia y tendrá la potestad 

de silenciar los micrófonos de los asistentes para conservar el orden de la reunión 

y organizar los turnos de las intervenciones. 

7. Cuando el asistente requiera hablar, deberá solicitar el uso de la palabra, 

mediante la opción de “levantar la mano” o por chat. 

8. Al participar, el asistente procederá a activar el micrófono y su cámara. 

9. Sin perjuicio de la publicidad de las actuaciones, cada uno de los asistentes 

deberá identificarse de forma previa a su participación en audiencia. Para ello, el 

asistente indicará su nombre, tipo y número de documento de identidad, calidad 

en la que actúa y empresa que representa, según sea el caso. Tras ello, deberá 

presentar ante la cámara el original de su documento de identidad. 

10. Al finalizar la intervención, el asistente deberá desactivar tanto su micrófono 

como el video. Al respecto se debe tener en cuenta que desactivar el audio y 

video no le impedirá al asistente seguir oyendo la audiencia o participar de forma 

posterior, siempre y cuando dicha participación sea procedente. 

11. En caso de que tenga problemas para hablar, el asistente podrá elevar su 

participación mediante el chat de la plataforma. 

12. La entidad se reserva la posibilidad de verificar la identidad de los asistentes por 

otros medios y/o solicitar la documentación pertinente para el efecto. 

13. Los asistentes se abstendrán de ejercer cualquier conducta que pueda obstaculizar 

el desarrollo de la audiencia y guardar el debido respeto frente a la entidad y los 

demás asistentes. 

14. Si el asistente tiene problemas o dificultades en la conexión que impidan su 

adecuada participación, deberá informarlo mediante correo electrónico a la 

entidad, adjuntando los soportes respectivos. Si dos (2) oferentes manifiestan que 

tienen problemas con la conexión que impidan su participación, la audiencia se 

suspenderá hasta tanto se verifiquen las razones del inconveniente. 

15. Si la conexión se pierde por alguna razón debe volver a iniciar el proceso de 

conexión con los pasos anteriormente indicados. Durante la audiencia se 

recomienda navegar en las páginas estrictamente necesarias, así evita sobrecargar 

su navegación. 



 

 

16. Si en el curso de la audiencia se presentan fallas de la plataforma tecnológica que 

impidan continuar con el curso normal de la misma, la audiencia deberá ser 

suspendida y su reinicio se dará una vez la entidad haya comprobado que se 

superaron los inconvenientes técnicos que impidieron el buen curso de la 

audiencia, procediendo a comunicar a los interesados la nueva fecha y hora para 

la continuación de la audiencia. 

Lo acontecido en la audiencia será registrado mediante la respectiva grabación, así como 

por acta escrita elaborada por la entidad 

 

 

  



 

 

 
Sección III 

 
Criterios de Evaluación y Calificación  

 

1 Evaluación 
 

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 
 
La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la capacidad técnica del Oferente de tal manera que 
la ejecución del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodología, calendarios y origen de los 
materiales en el detalle suficiente de acuerdo con los requisitos estipulados en la Sección V. Especificaciones 
Técnicas y Planos. 
 
2 Calificación  

 
2.1 Historial de Incumplimiento de contratos 

 
2.1.1 Litigios Pendientes 

Requisito 

Corresponderá el rechazo de la oferta presentada por un Oferente cuando la suma total de los importes de todos los 
litigios judiciales pendientes en los cuales el solicitante es demandado como empresa individual o como integrante 
de una APCA o UTE represente más del 20% del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las 
dos circunstancias a continuación descriptas: 

a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque aquella no esté firme), 
y 

b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución. 

Aún, cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el rechazo de la oferta cuando el 
solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del último estado contable 
presentado. 

Los juicios en los que la empresa sea demandante no serán considerados. 

Para el caso de una APCA o UTE esta condición se aplicará a cada uno de sus integrantes, y el incumplimiento de 
uno de sus integrantes dará lugar a que la oferta de la APCA o UTE sea rechazada. 

 
Oferente 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)o 
UTE 

Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada miembro Al menos un miembro Documentación 
Requerida 

Debe cumplir el 
requisito  

N / A 
Debe cumplir el 

requisito  
N / A 

Formulario  
A – 3 

 

  



 

 

2.2 Situación Financiera 

 

2.2.1 Recursos Financieros 

 

Requisito 
El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente 
y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el presente Contrato objeto de esta Comparación de Precios 
deberá ser de $2.179.529 (Dos Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Veintinueve con 00/100, 
expresado en Pesos Argentinos                   

Oferente 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación o UTE 

Todos los 
miembros 

en su 
conjunto 

Cada miembro Al menos un miembro Documentación 
Requerida 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito al 
100% en 

suma. 

Debe cumplir al menos 
con el veinticinco por 

ciento (25 %) del 
requisito. 

Debe cumplir al menos 
con el cuarenta por 
ciento (40%) del 

requisito 

Formulario  
A-8 

 
2.2.2 Volumen Anual disponible 

Requisito 
Contar con un volumen anual disponible (VAD) para la contratación de obras igual o mayor a $5.230.868,49 
calculado sobre la base de la metodología que se detalla en el punto 2.6 siguiente. 
 

Oferente 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación o UTE 
Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada miembro Al menos un miembro Documentación 
Requerida 

Debe cumplir el 
requisito 

Debe 
cumplir el 
requisito 

Debe cumplir ella 
menos con el 

veinticinco por ciento 
(25 %) del requisito 

Debe cumplir al menos 
con el cuarenta por 
ciento (40 %) del 

requisito 

Formulario  

A-7 y A-9 

 

2.3 Experiencia 

 

2.3.1 Experiencia General 

Requisito 
Experiencia en contratos como contratista principal, miembro de un APCA o UTE por lo menos en los últimos 5 
(cinco) años anteriores al plazo para la presentación de las ofertas, y con una actividad de por lo menos 9 (nueve) 
meses cada año.   

Oferente 

Entidad 
individual 

Asociación en Participación, Consorcio o Asociación o UTE 
Todos los 
miembros 
en su 
conjunto 

Cada miembro Al menos un miembro Documentación 
Requerida 

Debe cumplir el 
requisito 

 
N/A 

Deben cumplir el 
requisito 

N/A  
Formulario  

A-4 

 



 

 

 
2.4 Personal 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos: 
  

No Cargo/ Especialización 
Calificaciones 
Académicas Pertinentes 

Mínimo de años de 
experiencia de trabajo 
relevante 

1 
Representante Técnico del 
Contratista 

 Mínimo 5 años de trabajo 
realizado en Obras. 

Expertos en los siguientes campos de especialización 

2 
Responsable en Seguridad y salud en 
el trabajo 

 Mínimo 5 años de trabajo 
realizado en Obras. 

 
El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios 
C-1 y C-2 incluidos en la Sección IV. Formularios de la Oferta. 
 
2.5 Equipos 

El Oferente deberá detallar los principales equipos de construcción que propone para cumplir con el contrato. 

 

No. Tipo de Equipo y Características Número 

1   
2   
3   

 
Nota:  
Los equipos podrán ser de propiedad del Oferente u obtenerlos en leasing o en alquiler con las correspondientes 
pruebas documentales para estas dos formas de disposición 
El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3 incluido 
en la Sección IV. Formularios de la Oferta. 
 
2.6 Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.) 
 

Se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el cálculo del Volumen Anual Disponible, aplicándose la 
siguiente metodología: 

El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera: 
V.A.D.= C.E.A. - C.O., donde 
V.A.D.= Volumen anual disponible 
C.E.A.= Capacidad de Ejecución Anualizada 
C.O.= Compromiso de Obra 

La C.E.A. se determinará de la siguiente forma: 
C.E.A. = P.B. x 1,50, donde 

La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por anticipos 
o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o 
Subcontratista en obras de construcción, en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos diez 
(10) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitación. El valor a considerar se 
extraerá del Formulario A-10 de la Sección IV; el Oferente aportará la documentación probatoria cuando le sea 
requerido. 
El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce) meses 
posteriores al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación, por obras en ejecución, encargadas o bajo 
compromiso, conforme al detalle de datos de obras en ejecución del Formulario A-9 de la Sección IV; para las 
obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el 



 

 

porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el 
siguiente cálculo: 
Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese 
período. Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula: 

C.O. = M + M(12-P)/12, donde 
M = Monto pendiente 
P = Plazo pendiente en meses 

Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el 
valor M, o sea que en estos casos C.O.= M. 

 

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse contemporáneamente, y un oferente 
resultare posible adjudicatario en más de uno, el Contratante establecerá el orden de evaluación de esas licitaciones 
que resulte más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los 
valores que resulten de las licitaciones anteriores. 

  



 

 

 

Sección IV 

Formularios de la Oferta 

 
Los formularios solicitados tienen el carácter de declaración jurada. Una vez definida la oferta evaluada más 
baja, se solicitará a su oferente la documentación de comprobación de sus calificaciones para ejecutar el 
contrato y se procederá a su análisis y verificación. El resultado se determinará después de analizar los 
documentos presentados por el Oferente para demostrar su capacidad. 
 
 
Índice de formularios 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Carta de la Oferta 
Formulario A-1 Información del Oferente 
Formulario A-2 Información sobre los Miembros del APCA o UTE 
Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos 
Formulario A-4  Experiencia General en Construcción 
Formulario A-5  Experiencia Específica en Construcción 
Formulario A-6 Situación Financiera 
Formulario A-7 Factores de Actualización 
Formulario A-8 Recursos Financieros 
Formulario A-9 Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecución 
Formulario A-10 Desempeño en los Últimos 10 años. 
  
Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Lista de Precios y Cantidades 
Formulario B-2  Plan de certificación 
 
Propuesta Técnica 
 
Formulario C-1  Personal Profesional Propuesto 
Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Profesional Propuesto 
Formulario C-3  Equipo 
Formulario C-4  Propuesta Técnica-Plan de Trabajo 
Formulario C-5  Análisis de Precios, compuesto de: 
Formulario C-5.1 Análisis de Precios de cada uno de los Rubros e Ítems detallados en el  
Formulario C-5.2 Costo de la Mano de Obra; 
Formulario C-5.3 Costo de los Materiales; 
Formulario C-5.4 Costo de los Equipos; 
Formulario C-5.5 Cálculo de Coeficiente Resumen. 
 
 
  



 

 

 
Carta de la Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta] 

 
Lugar y Fecha de la Oferta: ………………………………………. 

 
Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato] 
 
A: [nombre y dirección del Contratante] 
 
Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente: 
 
a) Reservas: hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Comparación de Precios, 

incluidas las enmiendas y circulares emitidas de conformidad con la Cláusula 19. 
 

b) Conformidad: ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de la Comparación 
de Precios:   
 ; 

 
c) Precio Total: el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso (d) infra, es: 

  
[indique mes y año base, que debe ser 28 días anteriores a la fecha de apertura de la licitación, en pesos]. 

 
d) Descuentos: los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:   

  
 ; 
 

e) Período de Validez de la Oferta: nuestra Oferta será válida por un período de 60 días a partir de la fecha límite 
de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de la Comparación de Precios será de carácter 
vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho 
plazo; 

 
f) Garantía de Cumplimiento: si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una 

Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de la Comparación de Precios; 
 
g) Elegibilidad: nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, 

tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 6 y en caso de 
detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta 
circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución 
del Contrato. 
 
Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no 
tenemos ningún conflicto de interés, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 7; y en caso de detectar 
que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta 
circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución 
del Contrato. 

 
h) Una Oferta por Oferente: no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una 

Oferta en este proceso de Comparación de Precios, de conformidad con la Cláusula 20; 
 
i) Suspensión e Inhabilitación: Nosotros, al igual que nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, 

fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos los 
casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes) no 
hemos sido directores, funcionarios o accionistas principales de una compañía o entidad que sea objeto de una 
suspensión temporal o una inhabilitación impuesta por el BID, ni de una inhabilitación impuesta por el BID 
conforme a un acuerdo para el reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos 
de desarrollo.  



 

 

Asimismo, no lo hemos sido de una compañía o entidad inelegibles en virtud de las leyes nacionales del 
Contratante ni de sus normas oficiales, así como tampoco en virtud de una decisión del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas; 

j) Empresa o ente de propiedad estatal: no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de 
propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 6; 

 
k) Cooperación: usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 
 
l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o 

derechos en relación con el proceso de Comparación de Precios o la firma del contrato: [indique el nombre 
completo de cada receptor, su dirección completa, la razón por la cual se pagó cada comisión o gratificación, y 
la cantidad y moneda de cada una de ellas]. 

 
 

Nombre del beneficiario Dirección Propósito de la 
comisión o 

gratificación 

Monto 

        

        

        

        
 

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”); 
 
m) Contrato Vinculante: entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en 

su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal 
haya sido perfeccionado por las partes; y  

 

n) Obligación de Aceptar: entendemos que el Contratante no está en la obligación de aceptar la Oferta evaluada 
como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 

o) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del 
contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal 
clave propuesto y agentes) hemos leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las 
sanciones aplicables a la comisión de éstas que constan en ese documento y nos obligamos a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de 
resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo 
soborno, aplicables en el país del Contratante.  

       Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente del contrato (incluidos, 
en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y 
agentes) reconocemos que el incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento 
para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en el Anexo 2. 

 
       Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores para cualquier parte 

del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores, funcionarios, accionistas principales, personal clave 
propuesto y agentes):  

 
(i)   No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución Financiera 

Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco 
de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos financiados por cualquiera de éstas; y 

(ii)   No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas necesarias para 
asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en fraude y 
corrupción o prácticas prohibidas. 

 
 



 

 

Nombre   En mi condición de  _  
 
Firmado   
 
 
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de   
El ___________________ de _______________________ de __________.  



 

 

Formulario A – 1    

Información del Oferente 
 

Información del Oferente 

 
Nombre jurídico del 
Oferente 

  

 Si se trata de una 
APCA o UTE, 
nombre jurídico de 
cada socio 

 

 
País de registro 
actual o previsto del 
Oferente 

 

 
Año de registro del 
Oferente 

 

 Dirección legal del 
Oferente en el País de 
Registro 

(nombre, dirección, 
número de teléfono, 
fax correo electrónico) 

 

 Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

❑ 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad 
legal. 

❑ 2. Autorización para representar la firma o el APCA o UTE indicada arriba. 

❑ 3. Si se trata de una APCA o UTE , carta de intenciones de conformar una APCA o UTE, con 
inclusión de un borrador de convenio, o el convenio de la APCA o UTE. Deberá indicar el 
porcentaje de participación de cada socio y la identificación de la firma líder. 

❑ 4. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que 
acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de 
conformidad con la Cláusula 6. 

  



 

 

Formulario A – 2    

Información sobre los Miembros de la APCA o UTE 
 

Cada miembro de la APCA o UTE deberá llenar este formulario 

a. Información sobre los Miembros de la APCA o UTE 

 

Nombre jurídico del 
Oferente 

 

Nombre jurídico del 
miembro de la APCA o UTE 

 

País de registro del miembro 
de la APCA o UTE 

 

Año de registro del miembro 
de la APCA o UTE 

 

Dirección legal del miembro 
de la APCA o UTE en el país 
de registro 

 

Información del 
representante autorizado del 
miembro de la APCA o UTE 
(nombre, dirección, número 
de teléfono, fax correo 
electrónico) 

 

Porcentaje de participación 
en la APCA o UTE 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

❑ 1. Documentos de constitución o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el 
punto 1. 

❑ 2.Autorización para representar la firma o la APCA o UTE indicada arriba. 

❑ 3.Si se trata de una entidad estatal del país del Contratante, documentación que acredite su 
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad 
con la Cláusula 6. 

  



 

 

Formulario A – 3    
Historial de Incumplimiento de Contratos 

 
[Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA o UTE, por cada socio de ésta] 

 
 

Nombre jurídico del Oferente: _______________________      
Fecha: _________________ 

Nombre jurídico del socio de la APCA o UTE  _______________________ 
Comparación de Precios No.: ________________ 

 

Incumplimiento de contratos de conformidad 
con la Sección III. Criterios de 

Evaluación y Calificación 

Litigios pendientes, de conformidad con el 
Sección III, (Criterios de Evaluación y 

Calificación) 

No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.1.1Historial de Incumplimiento 
de Contratos (Litigios Pendientes). 

 Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.1.1Historial de Incumplimiento de 
Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

Año Resultado 
como 

porcentaje 
del total de 

activos 

 
Identificación del Contrato 

 

Monto total del 
contrato (Pesos) 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 

 
______ 

 
______ 

Identificación del Contrato: 
Nombre del Contratante: 
Dirección del Contratante: 
Objeto del litigio: 

 
___________ 
 



 

 

Formulario A – 4    
Experiencia General en Construcción 

 
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA o UTE, por cada socio de ésta. 

 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año 
de inicio 

Mes/Año 
de 

terminació
n 

 
Tiempo de 

duración de la 
obra expresado 

en Años 
 

Identificación y Nombre del 
Contrato 

Nombre y Dirección del 
Contratante 

Breve Descripción de las Obras 
Realizadas por el Oferente 

Función del 
Oferente 

     

     

     

     

     

  



 

 

Formulario A – 5   - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato. 

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato Nº . . . . . . 
sobre. . . . . . 

Identificación del 
Contrato 

 

Fecha de 
Adjudicación 

 Fecha de Terminación  

Función en el 
Contrato 

 Contratista  Subcontratista 

Monto Total del 
Contrato 

Pesos 

Si es socio de una 
APCA o UTE, indique 

participación en el 
monto total del 

Contrato 

Porcentaje del Total Monto 

Nombre del 
Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.3.2Experiencia específica 

Características del 
Proyecto 

 

 
  



 

 

Formulario A – 6    

Situación Financiera 

 
Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA o UTE, por cada socio de ésta. 
 

 

 
Información Financiera de los 3 años anteriores [en Pesos] 

Año 1:  Año 2:  Año 3:  

 
Información del Balance General 

 

Activo Total     

Pasivo Total    

Patrimonio Neto    

Activo Corriente    

Pasivo Corriente    

 
Información del Estado de Ingresos 

 

Total de Ingresos     

Utilidades antes de 
Impuestos 

   

Utilidades después de 
Impuestos 

   

Una vez definida la oferta evaluada más baja, se solicitará a su oferente copia de los estados 
financieros (balances generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para 
los años arriba estipulados, los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

● reflejar la situación financiera del Oferente o socio de una APCA o UTE, y no la de las empresas 
afiliadas o la empresa matriz; 

● estar auditados por un contador certificado; 

● estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; 

● corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán 
estados financieros por períodos parciales). 

 

  



 

 

Formulario A – 7   

Factores de Actualización 
 

 

Estos Factores serán de utilidad para actualizar montos de “Formulario A-5” y “Formulario A-10” 
 

Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos señalados 
anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA):  
Año 2021. FA: 1  
Año 2020. FA: 1,38  
Año 2019. FA: 2,08  
Año 2018. FA: 3,02  
Año 2017. FA: 3,81  
Año 2016. FA: 5,09  
Año 2015. FA: 6,49  
Año 2014. FA: 8,62  
Año 2013. FA: 10,44  
Año 2012. FA: 13,10  
Año 2011. FA: 15,38  
Año 2010. FA: 18,67 
 
 

Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la 
que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será convertida a 
pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:  
Año ____. Valor de Conversión: 1 Dólar (USD) = Cotización Banco Nación, tipo billete, vendedor 
correspondiente a ____ días anteriores a la fecha de apertura.  
Año _________ Valor de Conversión: __________ 
Año _________ Valor de Conversión: __________ 
Año _________ Valor de Conversión: __________ 
Año _________ Valor de Conversión: __________ 
 



 

 

Formulario A – 8   

Recursos Financieros 

 

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito y otros medios 
financieros, descontados los compromisos vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de 
flujo de efectivo para construcción asociadas al contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en los Criterios 
de Evaluación y Calificación. 

En caso de APCA o UTE, cada miembro deberá llenar un formulario 

 

Fuente de financiamiento Monto (equivalente en 
pesos) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 
Nota: 

1. Los documentos soporte que se adjunten deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho 
(28) días de la fecha original de apertura de la licitación y estar certificados por Contador Público con su 
firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo 

2. Los cheques, al igual que los Certificados de obra básicos, redeterminaciones y ajustes por cobrar NO serán 
tenidos en cuenta. 

  



 

 

Formulario A – 9    

Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución 

Para ser completado por el Oferente y, si se trata de una APCA o UTE, por cada socio de ésta. 

 
Los Oferentes Y cada uno de los socios de una APCA o UTE deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para los cuales 
hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya 
emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  
 
 

Compromisos Contractuales Actuales 

Nombre del 
contrato 

Contratante, 
Dirección/ 

tel./fax  

Valor de la obra por 
ejecutar [en pesos] 

Fecha prevista de terminación  

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

etc. 
 

    

 
 

  



 

 

Formulario A-10 

Desempeño en los últimos diez años [1] 
 

 

1 2 3 4 5 

Nombre del 
Proyecto y 

País 

Nombre del 
Contratante y 

Persona de 
referencia 

Tipo de trabajos 
ejecutados y fechas de 
inicio y terminación 

Monto del 
Contrato 

Monto Certificado 
en el lapso de 12 

meses [*] 

     

     

     

   TOTAL  

[*]Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios. 
Período de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: ...... de .......... de 20...., hasta ....... de ......... de 20.... 
 
 
 

..........................................................                      ............................................................ 
Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
El/los suscripto/s: ......................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: 
................................................................................................................................................................ 
Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
 

 
 

 
[1] Desempeño como Contratista principal en construcción de Obras. Indicar la mejor facturación o Certificación de 
Obras que el Oferente haya concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos DIEZ 
(10) años anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación, expresada en la moneda constante, 
utilizando Factores de Actualización explícitos en Formulario A-7. 

  



 

 

Formulario B-1 

Lista de cantidades y precios 
 

               PLANILLA DE COTIZACIÓN [1] 

 

Referencia: COMPARACIÓN DE PRECIOS Nº ......... [Indicar el número y nombre de 
la licitación correspondiente] 

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de ............ [[2]], República Argentina, [día 
y mes] de 20... 

Planilla de Cotización Remodelación y Refacción de la Plaza del Barrio Conjunto IV 

Ítem Descripción U. Cant. 
$ 
Unitario 

$ Subítem 
$ 
ítem 

% ítem 
s/Rubr
o 

$ Rubro 

  OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO               

A Plazas, Espacios Verdes y Parques               

A.1 Tareas Preliminares              

A.1.1 Replanteo y Limpieza de terreno  m2 1095,98        

A.1.2 Nivelación Bajo Contrapiso de Hormigón m3 23,00        

A.1.3 
Excavaciones para Fundaciones de Luminarias, 
Pérgolas, Juegos y Sisterna 

m3 9,79        

A.1.4 Profundización y limpieza de acequias m3 15,03        

A.2 Arbolado y Plantas              

A.2.1 
Provisión y plantación árbol con tutor Aguaribay 
(Schinus molle) 

U 9,00        

A.2.2 
Provisión y plantación árbol con tutor Sauce llorón 
(Salix Babilonica) 

U 1,00        

A.2.3 
Provisión y plantación árbol con tutor Lapachos 
rosados (Tabebuia impetiginosa) 

U 4,00        

A.2.4 
Provisión y plantación arbusto Oleas texanas 
(Ligustrum japonicum) 

U 3,00        

A.2.5 
Provisión y plantación arbusto ciruelos ornamentales 
(Prunus cerasifera“Atropurpurea”) 

U 2,00        

A.2.6 
Provisión y plantación arbusto Rosa oliva pettit 
(Nerium oleander) 

U 4,00        

A.2.7 
Provisión y plantación arbusto Evónimos (Euonymus 
japónica) 

U 5,00        

A.2.8 
Provisión y plantación arbusto abelias (Abelia 
grandiflora) 

U 5,00        

A.2.9 
Provisión y plantación arbusto Trepadora tipo Santa 
Rita (Pérgola) 

U 2,00        

A.2.1
0 

Provisión y plantación arbusto herbáceas perennes U 10,00        

A.2.1
1 

Fertilización de Arbolado y Plantas U 45,00        

A.3 Coberturas verdes              

A.3.1 Preparación del suelo m2 570,00        

A.3.2 Implantación o sembrado  de césped m2 570,00        

A.3.3 Fertilización del césped m2 570,00        

A.4 Riego              

A.4.1 Cabezal de Riego GL 1,00        

A.4.2 Cañería de Conducción y distribución  GL 1,00        

A.4.3 Sistema de Control GL 1,00        

A.4.4 Obtención y Almacenamiento GL 1,00        

A.5 Vereda              

A.5.1 
Ejecución de contrapiso de hormigón esp 0,10 m 
fratasado Color  

m2 102,82        



 

 

A.5.2 Acondicionar Rampas para discapacitados existentes U 4,00        

A.6 Pisos Juegos Infantiles              

A.6.1 Ejecución de Piso Grancilla  m2 64,37        

A.6.2 Cordón de borde  ml 2,24        

A.7 Bancos              

A.7.1 Banco Premoldeado reubicación   U 2,00        

A.7.2 Mesa y asientos de HºAº Zona Lúdica U 3,00        

A.8 Alumbrado plaza              

A.8.1 Provisión y montaje de farolas completas U 10,00        

A.8.2 Provisión y montaje de columnas metálicas U 10,00        

A.8.3 Provisión y colocación de cables subterráneos GL 1,00        

A.8.4 Tablero de Alumbrado Público GL 1,00        

A.8.5 Provisión e instalación de luminarias de Led U 10,00        

A.9 Equipamiento para plaza              

A.9.1 Provisión y colocación de Remo Doble U 1,00        

A.9.2 Provisión y colocación de Fortalecedor Abdominal U 1,00        

A.9.3 Provisión y colocación de Fortalecedor de Piernas U 1,00        

A.9.4 
Provisión y colocación de Barra Extensora de Brazos 
y Rotación 

U 1,00        

A.9.5 
Provisión y colocación de Juegos para Chicos Sube y 
Baja Doble 

U 1,00        

A.9.6 
Provisión y colocación de Juegos para Chicos Pórtico 
Triple Integrador 

U 1,00        

A.9.7 
Provisión y colocación de Juegos para Chicos 
Tobogán Rulo con Escalera 

U 1,00        

A.9.8 Pérgola GL 1,00        

A.9.9 Basureros Metálicos U 2,00        

A.9.1
0 

Banco Construidos en Situ-Canteros GL 1,00        

A.9.1
1 

Canteros Construidos en Situ GL 1,00        

A.9.1
2 

Cartel Nombre de la Plaza U 2,00        

B Limpieza de Obra              

B.1 Limpieza de Obra Periódica y Final. Gl 1,00        

  TOTAL, DE RUBROS               

         

Esta Planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en 
Formato Excel. 

       

         

TODOS LOS COMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRAN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS 
POR EL OFERENTE. 

  

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato Excel. 

 

[[1]] En este formulario la UEP/UEM incluirá todos los rubros que se liciten, siguiendo el itemizado (ítems y 
subítems) que se indica y respetando la unidad de medida de este modelo. Se completarán las cantidades previstas 
para cada uno de los ítems o subítems. 

En el caso de que alguno de los ítems o subítems del listado no integraran la obra que se licita, la UEP/UEM, al 
reconfeccionar la planilla deberá respetar los códigos de identificación de cada ítem o subítem, dado que los mismos 
son utilizados por la MDTYH integrando una Base de Datos, que permite el control y seguimiento del avance de las 
obras a nivel nacional. 

En caso de licitaciones por Ajuste Alzado agregar la siguiente nota: “TODOS LOS CÓMPUTOS SON 
INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”. 

Se adjunta en archivo Excel “Planilla de Cotización” para ser adaptada por la UEP/UEM. 

[[2]] Completar con el nombre de la UEP o UEM que corresponda. 



 

 

 

Formulario B – 2    

Plan de Certificación  

 
 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Primer Desembolso    

2 Segundo Desembolso    

     

…     

N Último Desembolso    

 
  



 

 

Formulario C – 1   Personal Propuesto 

 
 

 
Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los 
requisitos que se señalan en el punto 2.4 Personal de la Sección III. La información sobre su experiencia anterior 
deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 
 

1. Cargo* 

 Nombre  

2. Cargo* 

 Nombre  

3. Cargo* 

 Nombre  

4. Cargo* 

 Nombre  

 
 
* Según se especifica en el punto 2.4 Personal.  



 

 

Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Oferente 

 

 

Cargo  

 

Información 
personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Título de grado / Título de Posgrado / Año de 
expedición de título  

 

Empleo 
actual 

Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 
de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional, en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial 
pertinente para este Contrato.  
 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 
Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

 
Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 
 
 
 
Firma del profesional: ____________________________ 
 
Fecha: ______________________  



 

 

Formulario C – 3   Equipos 

 
El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir 
los requisitos relativos al equipo necesario para ejecutar la obra de conformidad con el numeral 2.5 de la sección III. 
Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos. 
 
 

Equipo 
 

Información 
sobre el 
equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación 
actual 

Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

  

Fuente Indique la fuente del equipo 
□Propio                  □ Alquilado 
□Fabricado Especialmente□ Arrendamiento financiero 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

 

  

 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 
contacto 

 Fax 

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / fabricación relacionados específicamente 
con el proyecto  
 

  

  

  



 

 

Formulario C – 4 - Propuesta Técnica 
 
- Plan de Trabajos 
 
 

Remodelación y Refacción de la Plaza del Barrio Conjunto IV    

  
OBRAS DE EQUIPAMIENTO 
URBANO 

                  

A Plazas, Espacios Verdes y Parques             Tiempo en Meses 

Ítem Descripción U. Cant. 
$ 

Unitario 
$ 

Subítem 
$ ítem 

% ítem 
s/Rubro 

MES 1 MES 2 MES 3 

A.1 Tareas Preliminares         $ 0,00        
A.1.1 Replanteo y Limpieza de terreno  m2 1095,98               

A.1.2 
Nivelación Bajo Contrapiso de 
Hormigón 

m3 23,00              

A.1.3 
Excavaciones para Fundaciones de 
Luminarias, Pergolas,Juegos y 
Sisterna 

m3 9,79              

A.1.4 Profundización y limpieza de acequias m3 15,03               
A.2 Arbolado y Plantas         $ 0,00         

A.2.1 
Provisión y plantación árbol con tutor 
Aguaribay (Schinus molle) 

U 9,00              

A.2.2 
Provisión y plantación árbol con tutor 
Sauce llorón (Salix Babilonica) 

U 1,00              

A.2.3 
Provisión y plantación árbol con tutor 
Lapachos rosados (Tabebuia 
impetiginosa) 

U 4,00              

A.2.4 
Provisión y plantación arbusto Oleas 
texanas (Ligustrum japonicum) 

U 3,00              

A.2.5 
Provisión y plantación arbusto ciruelos 
ornamentales (Prunus 
cerasifera“Atropurpurea”) 

U 2,00              

A.2.6 
Provisión y plantación arbusto Rosa 
oliva pettit (Nerium oleander) 

U 4,00              

A.2.7 
Provisión y plantación arbusto 
Evónimos (Euonymus japónica) 

U 5,00              

A.2.8 
Provisión y plantación arbusto abelias 
(Abelia grandiflora) 

U 5,00              

A.2.9 
Provisión y plantación arbusto 
Trepadora tipo Santa Rita (Pérgola) 

U 2,00              

A.2.10 
Provisión y plantación arbusto 
herbáceas perennes 

U 10,00              

A.2.11 Fertilización de Arbolado y Plantas U 45,00              
A.3 Coberturas verdes         $ 0,00         
A.3.1 Preparación del suelo m2 570,00              
A.3.2 Implantación o sembrado de césped m2 570,00              
A.3.3 Fertilización del césped m2 570,00              
A.4 Riego         $ 0,00         
A.4.1 Cabezal de Riego GL 1,00              
A.4.2 Cañería de Conducción y distribución  GL 1,00              
A.4.3 Sistema de Control GL 1,00              
A.4.4 Obtención y Almacenamiento GL 1,00              
A.5 Vereda         $ 0,00         

A.5.1 
Ejecución de contrapiso de hormigón 
esp 0,10 m fratasado Color  

m2 102,82              

A.5.2 
Acondicionar Rampas para 
discapacitados existentes 

U 4,00              

A.6 Pisos Juegos Infantiles         $ 0,00         
A.6.1 Ejecución de Piso Grancilla  m2 64,37              
A.6.2 Cordón de borde  ml 2,24              

A.7 Bancos         $ 0,00         
A.7.1 Banco Premoldeado reubicación   U 2,00              
A.7.2 Mesa y asientos de HºAº Zona Ludica U 3,00              
A.8 Alumbrado plaza         $ 0,00         



 

 

A.8.1 
Provisión y montaje de farolas 
completas 

U 10,00              

A.8.2 
Provisión y montaje de columnas 
metálicas 

U 10,00              

A.8.3 
Provisión y colocación de cables 
subterráneos 

GL 1,00              

A.8.4 Tablero de Alumbrado Público GL 1,00              

A.8.5 
Provisión e instalación de luminarias 
de Led 

U 10,00              

A.9 Equipamiento para plaza         $ 0,00         

A.9.1 Provisión y colocación de Remo Doble U 1,00              

A.9.2 
Provisión y colocación de Fortalecedor 
Abdominal 

U 1,00              

A.9.3 
Provisión y colocación de Fortalecedor 
de Piernas 

U 1,00              

A.9.4 
Provisión y colocación de Barra 
Extensora de Brazos y Rotación 

U 1,00              

A.9.5 
Provisión y colocación de Juegos para 
Chicos Sube y Baja Doble 

U 1,00              

A.9.6 
Provisión y colocación de Juegos para 
Chicos Pórtico Triple Integrador 

U 1,00              

A.9.7 
Provisión y colocación de Juegos para 
Chicos Tobogán Rulo con Escalera 

U 1,00              

A.9.8 Pérgola GL 1,00              
A.9.9 Basureros Metálicos U 2,00              
A.9.10 Banco Construidos en Situ-Canteros GL 1,00              
A.9.11 Canteros Construidos en Situ GL 1,00              
A.9.12 Cartel Nombre de la Plaza U 2,00              
B Limpieza de Obra         $ 0,00         
B.1 Limpieza de Obra Periódica y Final. Gl 1,00              

TOTAL TOTAL DE RUBROS                   

           

     Avance mensual en %       

     Avance mensual 
acumulado en % 

      

     Inversión mensual        

     Inversión mensual 
acumulada  

      

Esta planilla es una muestra de la adjuntada al Pliego en formato 
Excel.   

      

TODOS LOS CÓMPUTOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS 
CONSIDERADOS POR EL OFERENTE. 

    



 

 

Anexo 4 

Formulario C-5: Análisis de Precios 

Formulario c-5.1 
 

Análisis de precios 
-  

Ítem: Unidad: 

Designación: Rendimiento: 

Mes de Origen:  

-  
- A. MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS 
-  

Material Cantidad Costo Unitario Costo 

  [*]  

    

Costo total de los materiales por unidad (I) 

-  
- [*] Los costos de los materiales serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e 

Insumos s/Formulario C-5.3 
-  
-  
- B. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
-  

Designación Cantidad Costo Horario 

  [**] 

   

Costo Total horario del Equipo (1) 

Costo del Equipo por unidad de ítem (II) = (1) / Rendimiento Equipo 

- [**]Los costos de los equipos serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos 
s/Formulario C-5.4 

- C. MANO DE OBRA 
-  

Categoría Cantidad Costo Unitario Costo 

Oficial especial  [***]  



 

 

Oficial    

Medio oficial    

Ayudante    

Costo Horario de la mano de obra (2) 

Costo de mano de obra por unidad de ítem (II) = (2) / Rendimiento de Mano de Obra 

    

-  
- [***]El costo horario será el que se obtiene de la planilla: Planilla de Costo de Mano de Obra 

s/Formulario C-5.2 
-  
- COSTO TOTAL DEL ÍTEM: (IV) = (I) + (II) + (III) 
- PRECIO:                             (V) = (IV) X Coeficiente Resumen s/Formulario C-5.5 
-  
-  
- ..........................................................                      ............................................................ 
- Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
- El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

 

-  
-  
-  



 

 

- Formulario C-5.2 
- Planilla de costo de mano de obra 
-  
-  

Categoría Salario 
Básico 

Asistencia 
Perfecta 

Costo 
Directo 

Carga 
Social 

Seguro PARCIAL Plus por 
Productividad 

Justificación del 
plus por 

productividad 

TOTAL 

  ...% (2)  ...% (4) ...% (4)     

 [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h] [$/h]  [$/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = 
(4)+(5)+(6) 

(8) (9) (10)=(8)+(7) 

          

          

-  
-  
-  
-  
- Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
- El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 

  



 

 

- Formulario C-5.3 
- Planilla de costo de materiales e insumos 
-  
-  

N° 
orden 

Material Origen Distancia Unidad Costo Unitario 
Trans-porte 

Costo en 
Origen 

Costo 
Transporte 

Costo en 
Obra 

Pérdidas Costo con 
Pérdidas 

[km] [U] [$/U x km] [$/U] [$/U] [$/U] [%] [$/U] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6)+(4) (9) = (7)+(8) (10) (11) = 
(9)x(10)/100 

           

           

           

           

           

-  
- .........................................................                      ............................................................ 
- Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
- El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20....  



 

 

- Formulario C-5.4 
- Planilla de costo de equipos 
-  
-  
-  

N° 
orden 

Design
ación 

Poten
cia 

Costo 
Actual 

Valor 
Residual 

Vida 
Útil 

Uso 
Anual 

Costo Amortización 
e Intereses 

Repara-
ciones y 
Repuest

os 

Combustibles Lubri
cantes 

Comb
. y 

Lubr. 

Costo 
horari

o 
TOTA

L 

Am
ort. 

Inter
eses 

Suma  Tipo Precio 
Unit. 

Cons
umo 

Cost
o 

   

  [HP] [$] [$] [h] [h] [$/h
] 

[$/h] [$/h] [$/h]  [$/lt] [lt/hx
HP] 

[$/h] [$/h] [$/h] [$/h] 

(1) (2) (3) (4) (5) = 
...%(4) 

(6) (7) (8) 
[1] 

(9) 
[2] 

(10) = 
(8)+(9

) 

(11) = 
...%(10) 

(12) (13) (14) (15) = 
(13)+(
14)+(

3) 

(16) = 
...%(1

5) 

(17) = 
(15+1

6) 

(18) = 
(17)+(1
0)+(11) 

                  

                  

                  

-  
- [1] Amortización = (Costo Actual - Valor Residual) / Vida Útil [ (4) - (5) ] / (6) 
- [2] I = (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100)   i = ....... % 
-  
-  
- ..........................................................                      ............................................................ 



 

 

- Firma/s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente 
- El/los suscripto/s: ........................................................................................................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Debidamente autorizado/s, para firmar la Oferta por y en nombre de: .......................................... 
- ........................................................................................................................... 
- Ciudad de ..........................., Provincia de ..................., Argentina, [día] de [mes] de 20.... 
-  
-  
-  
-  
-  



 

 

- Formulario C-5.5 
- Coeficiente Resumen [[1]] 
-  
- El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 
-  

COSTO NETO TOTAL: I = ........... $ 

GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I) II = ........... $ 

GASTOS GENERALES: (.....% de I) IIII = ........... $ 

BENEFICIO: (.....% de I) IV = ........... $ 

SUBTOTAL: (I + II + III + IV) V = ........... $ 

COSTO FINANCIERO: (.....% de V) VI = ........... $ 

TOTAL: (V+ VI) VII = ........... $ 

IVA: (.....% de VII) VIII = ........... $ 

PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII) IX = ........... $ 

COEFICIENTE RESUMEN: IX / I = ........... $ 

-  
-  
-  
-  
-  
- [[1]] En caso de ser necesario, el Contratante podrá requerir del oferente la apertura y justificación del 

porcentaje fijado para los Gastos Generales y Gastos Indirectos de Obra. 
  



 

 

 
 

Sección V 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 

 
Memoria Tecnica Descriptiva 
 
Datos generales del departamento Pocito: 
El Departamento de Pocito se ubica 17 km. al sur de la Ciudad de San Juan, 31º 39’32” (Lat. S); 68º 34’ 45” (Long. 
O). Su principal localidad es Villa Aberastain, donde se concentra el centro administrativo y comercial. Es un 
Departamento agroindustrial, que se destaca por prolijas tierras trabajadas por la mano del hombre en la siembra de 
vid, olivos y cultivos de hortalizas. Es un lugar ideal para que el turista esté en pleno contacto con la naturaleza, 
hospedándose en maravillosos complejos de cabañas. Pocito forma parte del Valle de Tulúm y limita al noreste con 
el Departamento de Rawson, al sur con el Departamento de Sarmiento, al norte con el Departamento de Rivadavia 
y al oeste con el Departamento de Zonda. El departamento tiene una superficie de 515 km² y según el censo del 2010 
albergaba una población de 53.162 habitantes. Al albergar más de 30.000 habitantes, Pocito es un municipio de 
“primera categoría”, según establece la Constitución de la Provincia, y por consiguiente ostenta autonomía 
institucional para dictar su propia carta municipal. El 55% de la superficie del departamento se encuentra sobre el 
área del oasis del Valle de Tulúm, una zona rica en agua que concentra la mayor capacidad productiva y poblacional 
de la provincia de San Juan. Así, en la mitad este del departamento, predomina un paisaje cultivado principalmente 
por vides, olivos y hortalizas, mientras que la zona oeste se caracteriza por un cordón de cerros que actúa como 
límite con el Departamento de Zonda. 
 
Datos del Terreno a Intervenir: 
 
El barrio a intervenir se encuentra en la zona norte del departamento, esta mejora en la plaza no solo 
beneficiara a las familias del barrio Conjunto 4 si no a los visitantes y barrios aledaños al mismo, la zona es 
muy poblada.  
El terreno a intervenir, posee Inscripción de Dominio del Registro General Inmobiliario en Folio Real Nº00-
05-9115 –As 1 –Año 2015.  
Plano Nº 05/6770/16, Nº Cº de Origen 05-22-705668 de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de 
San Juan, e identificado como Espacio Verde NºCº 05-22-710654, con una Sup. Según mensura de 766.30m2 
y Sup. Según Titulo 760.26 m2 
 
 

 
 
 Datos Georreferenciales del Terreno 31°35'18.0"S 68°33'35.7"W 
 
 



 

 

 
 
 

Documentación Fotográfica Situación Actual: 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Actualmente el espacio destinado a la plaza, se encuentra delimitado solo por veredas perimetrales y algunos bancos 
de hormigón, predominando los espacios de tierra y enripiado tal como se observan en las imágenes fotográficas 
precedentes. 
 
Descripción de la obra: 
 
Los espacios verdes públicos son los principales articuladores de la vida social y actividad deportiva ya que son 
lugares de integración, de intercambio cultural y de recreación. Es por esta razón que se pretende crear este espacio 
para la comunidad vecinal, así como también se busca generan valor simbólico, identidad y pertenencia. 
Los trabajos a realizar serán, Veredas de hormigón, que definirán áreas de estar compuestas por canteros y pérgolas, 
se materializaran con textura y color, se incorporaran rampas de accesibilidad para personas con capacidades 



 

 

especiales, cartelería de señalización para mejorar la circulación en el predio y con el nombre de la plaza, iluminación 
led, bancos de hormigón armado, y basureros para mayor comodidad y sanidad de los vecinos. Se forestará con 
distintas especies y parquizara con césped en rollos, el sistema de riego será a través de una cisterna enterrada de 
5800 litros, la cual será abastecida por agua del departamento Hidráulica, la misma se distribuye mediante 
aspersores.  
 
Se destacan claramente 3 zonas, la Zona de juegos para niños e infantes: así los habitantes de menor edad podrán 
tener un espacio de recreación e inclusión con el resto de los vecinos, la Zona de juegos saludables para incrementar 
la actividad física y el movimiento en la comunidad, y la zona de juegos lúdicos (mesa y bancos de H°A° 
premoldeados) para entretenimiento y distracción de los visitantes de la plaza y pérgolado metálicos para que arroje 
sombra ; con esto se estimula y ayuda a la vecindad con trabajo y la unión de los mismos, dicha propuesta está 
basado en las necesidades de la comunidad y el plan del municipio hacia el departamento en general.- 
La instalación eléctrica será subterránea desde el Tablero general, abasteciendo a farolas con luminarias LED. 
El mantenimiento de la plaza estará a cargo del municipio, asegurando que el sistema de riego a utilizar se realice 
en tiempo y forma. 
  



 

 

Especificaciones Técnicas Particulares  
Instrucciones Generales 

Se deberá cotizar en Gastos Directos: 
Cartel de obra  
El mismo será según modelo en ficha adjunta  
Vallado de seguridad 
Se realizará el vallado de seguridad en los limites perimetrales de los sectores a intervenir. 
Tendrá una altura mínima de 2,00 metros, y se hará con madera y/o chapas, y/o alambrado olímpico con una 
malla media sombra de alta densidad o rafia en su parte interior, a fin de tapar las visuales. En todos los casos 
será de buen aspecto y a criterio de la Inspección satisfaciendo los requisitos que esta considere necesario en 
cuanto a su tipo y disposición. 

A.1 Tareas Preliminares 
A.1.1 Replanteo y Limpieza del Terreno. 
El plano definitivo de replanteo, lo ejecutará la Contratista de acuerdo con los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación. 
Deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las 
operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los 
planos oficiales, respetando las medidas parciales en ellos indicadas. 
La Contratista verificará las medidas del terreno, debiendo comunicar por escrito a la Inspección, cualquier 
diferencia que encontrará en los ángulos u medidas del terreno, con las consignas en los planos de la obra y/o las 
existentes en el Plano de mensura aprobado por Catastro. 
Establecerá los ejes principales, los delineará perfecta y permanentemente, fijando los puntos para el trazado de ejes 
con pernos metálicos en dados de hormigón o mampostería. 
Estas operaciones serán supervisadas por la Inspección, pero ello no eximirá a la Contratista, en cuanto la exactitud 
de las mismas. 
Limpieza de terreno: Se deberá limpiar y desmalezar toda el área de la plaza. Retirado de escombros. 

A.1.2 Nivelación bajo Contrapiso de Hormigón. 
La Contratista deberá ejecutar los niveles indicados en proyecto, y ajustado a los planos aprobados de replanteo. 
Los rellenos Bajo Pisos se harán por capas de no más 15cm de espesor. Se podrán usar suelos excedentes de las 
excavaciones siempre que estos reúnan las condiciones para obtener los valores de tensiones e índices de 
compactación requeridos. 
La compactación podrá hacerse únicamente con, vibro compactador o cualquier procedimiento mecánico que a juicio 
de la Inspección obtenga los resultados deseados, no se permitirá bajo ningún aspecto el apisonamiento en forma 
manual. 

A.1.3 Excavaciones para Fundaciones de Luminarias, Pérgolas y Juegos y Cisterna. 
Una vez ejecutado y aprobado el replanteo, se procederá a realizar las excavaciones: 
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las excavaciones, la que, 
tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el criterio establecido por la Inspección de 
Obra. Las zanjas o pozos tendrán un ancho igual al de la banquina o zapata que deban contener o el necesario para 
proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los operarios. El fondo de las excavaciones se 
nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán verticales o con talud de acuerdo a las características 
del terreno. Si la resistencia hallada en algún punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspección de 
Obra deberá previamente aprobar la solución que proponga la Empresa para que no se superen las tensiones de 
trabajo admisibles para el terreno. Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspección podrá ordenar antes de 
avanzar en la ejecución de la fundación, la realización preventiva de pruebas o ensayos de carga para verificar la 
capacidad del terreno. Los gastos emergentes serán a cargo del Contratista. 
En caso de presentarse durante la ejecución de las excavaciones bases de hormigón, zapatas, cimientos, contrapisos, 
etc. de alguna construcción antigua y que no hayan sido extraídas, estas deberán cortarse y removerse. Cualquier 
daño que surja de dichas tareas en obras existentes o vecinas, deberán ser reparadas por La Contratista a su cuenta 
y cargo. La Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo los escombros resultantes de dicha extracción. 
La calidad del suelo para efectuar la fundación, será en todos los puntos verificada por la Inspección de Obra, y 
cuando lo crea conveniente exigirá a La Contratista que realice los ensayos de resistencia  
Excavaciones para Fundaciones y Foso de Cisterna, el fondo será perfectamente nivelado y apisonado. Los 
paramentos serán perfectamente verticales. Deberá apuntalar cualquier parte del terreno que, por sus condiciones o 
calidad de las tierras, se desprenda o desmorone. No se ejecutará en ninguna zanja obra alguna sin que la Inspección 
haya observado el fondo y aprobado los trabajos. Una vez terminadas las fundaciones los espacios vacíos serán 
rellenados en capas de 15cm de tierra bien apisonada y humedecida, mediante compactación mecánica. 



 

 

Cualquier exceso de excavación ejecutada por debajo del nivel de fundación indicado en los planos, será rellenado 
a exclusivo costo de La Contratista, con el mismo hormigón especificado para las fundaciones. 
La empresa Contratista deberá retirar de la obra por su cuenta y cargo, las tierras extraídas, salvo aquellas que a 
juicio de la Inspección fueran necesarias para relleno o Terraplenamientos en algún punto de la obra. 

A.1.4 Profundización y limpieza de acequias. 
Se deberá excavar la acequia en todo el perímetro de la plaza. Las medidas finales serán de 0.35m de ancho x 
0.40m. 

A.2 Arbolado y Plantas 
Deberán proveerse todas las especies indicadas en los planos y especificaciones técnicas. La Inspección controlará 
y aprobará las entregas reservándose el derecho de rechazar plantas que no se correspondan con la especie definida 
o cuya calidad o tamaño no fueran adecuados. 
Las plantas se podrán acopiar, solamente, en los sitios definidos por la Inspección. El cuidado y guarda de las plantas 
será responsabilidad de la Contratista, quien deberá hacerse cargo de sus riegos, cuidados y de cualquier daño 
fisiológico que pudiera ocurrirles, asimismo también será único responsable de los faltantes de plantas y los daños 
que pudieran presentar las mismas. 
Técnica de plantación:  Se procederá a realizar una mejora de suelo mediante la excavación de hoyos de 1 metro 
de profundidad y un diámetro que exceda 50 cm de pan de tierra a plantar, para colocar luego 50cm de tierra negra 
Tipo 1 (70 %) y Tipo 3 (30 %), hasta la base del pan de tierra de la planta desprovisto de su envase. Y Luego se 
colocará relleno lateral de tierra negra tipo 1 70% y tipo 3 (30%). Se compactará y regará en el mismo acto, 
Procediendo a rellenar nuevamente al día siguiente en función del asentamiento que haya tenido.  
Los laterales (diferencia entre pared del hoyo y pared del pan de tierra de la planta) se rellenan con tierra de igual 
composición. Una vez apisonada la tierra se realiza la palangana de 60/90 cm de diámetro y se efectúa el riego de 
asiento en el mismo acto. Los árboles llevarán 2 tutores firmemente clavados de varillas de madera pintadas de verde 
de una sección de 5 cm x 5cm. 
Los tutores, riendas, estacas y cualquier otro elemento necesario que sea necesario utilizar serán provistos por La 
Contratista y deberán estar incluidos en sus precios. 
La Contratista se hará cargo del cuidado del césped y las plantas, incluidos los riegos periódicos desde el día de la 
primera plantación realizada y hasta la entrega de Obra. Las plantas malogradas por causas fisiológicas durante este 
periodo serán reemplazadas. 

A.2.1 Provisión y plantación árbol con tutor Aguaribay (Schinus molle). Tamaño Grande maceta de 50 lts 

 
A.2.2 Provisión y plantación árbol con tutor Sauce llorón (Salix Babilonica) Tamaño Grande maceta de 50 
lts 



 

 

 
A.2.3 Provisión y plantación árbol con tutor Lapachos rosados (Tabebuia impetiginosa) Tamaño Grande 
maceta de 50 lts. 

 
A.2.4 Provisión y plantación arbusto Oleas texanas (Ligustrum japonicum) 



 

 

 
 
  



 

 

A.2.5 Provisión y plantación arbusto ciruelos ornamentales (Prunus cerasifera“Atropurpurea”) 

 
A.2.6 Provisión y plantación arbusto Rosa oliva pettit (Nerium oleander) 
A.2.7 Provisión y plantación arbusto Evónimos (Euonymus japónica) 

 
A.2.8 Provisión y plantación arbusto abelias (Abelia grandiflora) 

 
A.2.9 Provisión y plantación arbusto enredadera (pérgola). 
 
A.2.10 Provisión y plantación arbusto herbáceas perennes. 
 
 



 

 

 
A.2.11 Fertilización de Arbolado y Plantas 
Como criterio de referencia la contratista o el encargado del espacio deberá aplicar un fertilizante fosfatado al 
momento del trasplante (como superfosfato triple). 
Para un posterior mantenimiento a lo largo del tiempo deberá aplicarse un fertilizante nitrogenado en el mes octubre 
o noviembre y un fertilizante compuesto como el triple 15 en febrero.  
Se establecerá como dosis orientativa de fertilización la siguiente: 25 gr de fertilizante compuesto (triple 15) por 
cada cm de diámetro de tronco en árboles medido a 1m de altura desde el cuello de la planta, y en el caso de los 
arbustos medido a 30 cm desde el cuello de la planta. La aplicación de fertilizante debe ser localizada para no 
fertilizar simultáneamente al césped 
 
A.3 Coberturas verdes 

A.3.1 Preparación del suelo 
Previo a la colocación del césped se realizará el acondicionamiento del suelo esto implica eliminación de malezas, 
escombros, remoción a profundidad, incorporación de tierra vegetal. También se realizará una fertilización de fondo 
con un fertilizante de liberación lenta. 
Se realizará un aporte de 10 cm de tierra negra Tipo 1 (espesor final, incluido esponjamiento) 
Tierra negra (horizonte A). Materia orgánica: 3,5 % a 4,5 %. PH : 5,6 a 6,5 (ligeramente ácido). 
Textura: franca. Estructura: granular-migajoso. Conductividad eléctrica (CE) < 4 mmhos/cm. 
Sodio intercambiable PSI < 15 %.  y se entregará la totalidad de la superficie a cubrir con sus pendientes definitivas. 
La Contratista deberá realizar la nivelación fina consistente en emparejamiento a rastrillo, pala y carretilla, antes del 
aporte si fuera necesario y junto con el mismo, al efectuar la distribución.  

A.3.2 Implantación o sembrado de césped 
La parquización de la plaza se realizará con la especie bermuda (Cynodon dactylon).  Dicha siembra se realizará en 
el mes de octubre. 

A.3.3 Fertilización del Césped 
La contratista deberá cumplir un aporte durante la implantación (cada 100 m2 de césped) de la siguiente cantidad de 
los principales nutrientes: 0,5 Kg de Nitrógeno (N), 0,25 Kg de Fósforo (P2O5) y 0,5 Kg de Potasio (K2O). Podrán 
hacerse fertilizaciones eventuales en caso que la Inspección así lo considere. 
 
  



 

 

A.4 Riego 

A.4.1 Cabezal de Riego 
sistema de Bombeo 
La contratista deberá instalar una bomba del tipo centrifuga de primera marca con una potencia mínima de 1.5Hp 
caudal medio de 6m3/h y una presión de trabajo medio de 25 m.c.a. 
 
Cañerías 
La contratista deberá proveer e instalar cañerías de PVC de sección de Ø 63mm que soporten presiones superiores 
a los 6 bar (6kg/cm2), en cantidad necesarias para que el Cabezal de Riego que funcionando. 
 
Válvulas de aire y válvula de alivio y retención 
La contratista deberá proveer e instalar una válvula de alivio de Ø 3” como mínimo para eventuales problemas de 
cierre en electroválvulas. 
La contratista también deberá proveer e instalar dos válvulas de aire tipo combinadas de Ø 2” con todas sus 
conexiones para evitar golpes de ariete y/o presiones negativas en el sistema. Se instalarán en el terreno coordinado 
con la inspección.  
La contratista también deberá proveer e instalar una válvula de retención de 2” en la cisterna para evitar el vaciado 
de la cañería 
 
Medidor volumétrico 
La contratista también deberá proveer e instalar en la salida del filtrado un medidor volumétrico (caudalimetro) 
como mínimo de Ø 2” con el propósito de realizar medición de control en sistema. 
 
Filtros automáticos 
La contratista también deberá proveer e instalar un sistema de filtrado de anilla automático de Ø 2” como mínimo y 
130 micrones. 
 
Manómetro 
La contratista también deberá proveer e instalar en el cabezal de riego un manómetro de acero inoxidable con baño 
de glicerina (10bar) y válvula selectora de 3 vías para controlar presionas antes y después del sistema de filtrado. 
 

A.4.2 Cañería de Conducción y Distribución 
 
Cañería Primaria 
La contratista deberá proveer e instalar como mínimo 13 cañerías de PVC de sección de Ø 63mm que soporten 
presiones superiores a los 6 bar (6kg/cm2), para la cañería primaria del Sistema de Riego quede funcionando a lo 
largo del predio. 
 
Lateral de Riego 
La contratista también deberá proveer e instalar (enterrándola 10cm) 1300m manguera de goteo auto compensado 
con un caudal 2L/h y separación entre gotero 0.6 m con sus correspondientes conectores iniciales. 
 

A.4.3 Sistema de Control 
 
Electroválvulas 
La contratista también deberá proveer e instalar dos (2) electroválvulas de Ø 1” con sus respectivos solenoides para 
comandar los dos sectores previstos para el riego con sistema de gotero enterrado. 
 
Programador 
Se instalará un programador de riego de 2 Estaciones como mínimo, para comandar las 2 electroválvulas requeridas 
en el ítem Electroválvulas. Para elegir el programador se exigirá colocación de primeras marcas con sus respectivas 
protecciones eléctricas. 
 
Tablero de comando y control 
La contratista deberá proveer e instalar un Tablero de Protección y Comando. El mismo debe ser del tipo Estanco 
Metálico con medidas acordes a los componentes alojados en su interior y estar compuesto por Protecciones 



 

 

Diferenciales y Termo- magnéticas, protección de Sobre y Sub-tensión/ Falta de Fase (para la sección de control), 
instalación de puesta a tierra acorde a lo establecido en el reglamento de la AEA (Asociación Electrotécnica 
Argentina) dentro de su Protocolo de Medición de Puesta a tierra. 
Se instalarán flotantes eléctricos que controlen el llenado de la cisterna con la perforación. También deberán 
instalarse flotantes eléctricos que controlen el parado de la bomba de riego si las cisternas se encuentran vacía. 
Todos los elementos a instalar serán de primera marca como así también todos los elementos que la Inspección 
considere necesarios. 

A.4.4 Obtención y Almacenamiento 
La superficie bajo riego (césped, especies Arbóreas y herbáceas) posee una superficie de 600m2, para ello el sistema 
de riego se diseñó para una demanda hídrica de 10mm por día 
La contratista deberá proveer e instalar una cisterna de 6 m3 para almacenar el agua, ubicada próxima al sistema de 
riego. Deberá poseer una compuerta con un tamaño que ergonómicamente permita la limpieza de la misma y todas 
las medidas de seguridad para evitar accidentes. 
La cisterna se construirá sobre una platea de Hormigón Armado (según calculo) de 4.6m x 2.5m de base y con muros 
de contención en todo el perímetro de la misma de 2m de alto, la cual contendrá 2 tanques de agua tricapa de 2750 
lts. De capacidad,  
El llenado de los tanques será a través de agua provista por camiones del Municipio. 
Se proveerá una Bomba del tipo sumergible con una potencia mínima de 1.5Hp, también deberá contar con todas 
las protecciones eléctricas y conexiones que permitan su automatización como se indica en el Sistema de Control 
(A.4.3) 
La contratista deberá proveer e instalar todos los accesorios necesarios en el sistema de Riego para que quede 
totalmente automatizado y funcionando. 
 

A.5 Vereda 

A.5.1 Ejecución de contrapiso de hormigón esp 0,10 m fratasado color. 
Se ejecutan las veredas interiores según indica plano mediante la ejecución de Piso de Hº Fratazado, hormigón 
simple de H17 perfectamente nivelado sin imperfecciones. Su ancho será según planos y espesor de 0,10m. Con 
Hierro del 6 cada 20cm. El acabado del hormigón, será fratazado, color rojo (ver según plano) trabajado 
mecánicamente (helicóptero con cuarzo). Deberá tener junta de dilatación cada 4 metros o en paños de 20 m². 

A.5.2 Acondicionar Rampas para discapacitados existentes 
Se acondicionarán las rampas existentes y posteriormente se realizará pintado de color azul, la que se realizara con 
pintura epoxi designando rampas para discapacitados mediante icono de accesibilidad. 

A.6 Pisos Juegos Infantiles 

A.6.1 Ejecución de Piso Grancilla. 
Se colocará grancilla tipo fina de 1 a 2 cm de diámetro según se indica en planos la misma será de un espesor de 5 
cm 

A.6.2 Cordón de borde  
Se ejecutará cordón de borde para contención de grancilla según se indica en plano el mismo estar incluido en el 
plano de replanteo y se ejecutará de 7 cm de espesor enterrada con armadura del 4,2 según detalle constructivo 

A.7 Bancos 

A.7.1 Banco de HºAº  premoldeado 
Los dos bancos existentes serán traslados al sector de juegos infantiles (ver plano) siendo los mismos emplazados 
en una plataforma de Hormigón H17 1,50m de largo x 0,40m de ancho x 0,10m de espesor. Terminación superficial 
llaneados a mano color gris cemento. 

A.7.2 Mesa y asientos de HºAº Zona Lúdica 
Es un conjunto de mesa y cuatro banquitos con la peculiaridad de tener incorporado en la mesa un tablero de ajedrez 
este tablero está compuesto de finos mosaicos que embellecen el conjunto en general, tiene una exquisita estética 
lograda por la perfecta sencillez de sus líneas. 
Pesó de mesa 107 kg 
banco 98 kg  



 

 

Medidas: mesa 59 x 59 x 77 cm  
banco 33 x 33 x 45 cm 
Sus terminaciones será de Hormigón visto liso pulido color gris 
El anclaje de mesas y bancos será mediante barras de hierro hormigonadas al piso fratazado. 

A.8 Alumbrado plaza 
La Contratista deberá proveer e instalar todos los artefactos solicitados que figuran en planos, según especificaciones 
de materiales; antes de montarlos la Inspección será la encargada de aprobarlos. Asimismo, todos los artefactos, 
estarán en un todo de acuerdo a las normas y recomendaciones correspondientes (IRAM) y tendrá como fin lograr 
los niveles de iluminación acordes a las tareas a realizarse en los distintos sectores, considerando conjuntamente la 
uniformidad, el color y tipo de luz, adecuándolo a las necesidades de cada área. 
Todas las lámparas y equipos auxiliares a proveer e instalar serán de calidad reconocida y se deberá tener en cuenta 
especialmente que éstos no causen interferencias a los equipos electrónicos ubicados en otros sectores. 
Las características de los artefactos de iluminación a proveer e instalar se encuentran especificadas en los planos de 
proyecto, planillas y todo cambio deberá ser previamente autorizado por la Inspección de Obra. En la presente se 
considera el suministro, la colocación, acopio y puesta en marcha de los artefactos de iluminación. Todos los 
artefactos deberán estar conectados con una ficha macho-hembra de tres patas planas, a los fines de realizar el 
mantenimiento adecuado y no poner en riesgo al personal del sector. Al solo efecto de unificar criterios de selección 
y calidad, el presente pliego contempla como plataforma los modelos especificados en planos. En consecuencia, el 
oferente podrá proponer marca y modelos según su consideración; no obstante, las calidades y prestaciones de las 
luminarias propuestas no podrán ser inferiores a las especificadas. 
La Empresa deberá realizar el Proyecto Ejecutivo el cual deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra, 
previo al inicio de obra. Los trabajos a cotizar bajo esta especificación incluyen la provisión de mano de obra, 
materiales, artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para proyectar, 
instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos del proyecto, las reglas del 
arte y las reglamentaciones vigentes y su conexión a la Empresa de Energía Eléctrica. El Contratista elaborará el 
proyecto y cálculo definitivo según los requerimientos de esta documentación, los que deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El objeto del presente proyecto, contempla los trabajos necesarios para la realización a nuevo del sistema eléctrico 
y de iluminación correspondientes a la plaza CONJUNTO IV, en verdines de circulación, espacios verdes y pérgola, 
adaptando el mismo a las normativas vigentes utilizando tecnología de iluminación LED. Las farolas existentes 
deterioradas serán extraídas y se colocarán nuevas. 
Los trabajos incluyen: 
Líneas de potencia con sus correspondientes canalizaciones es subterráneas para las luminarias, cableados, 
comandos, protecciones. 
Para ejecución de la mano obra se realizará el zanjeo para la alimentación de las luminarias.  
120 mts de zanjeo según plano adjuntado. 
Canalización y tendido de 120mts de cable subterráneo de 2x4mm2 
10U bases de hormigón 0.5mtx0.5mtx0.6mt 
Colocación de cañería de pvc1” ½ prevista para el cableado  
Colocación de una cobertura de 10cm de arena gruesa lavada  
Colocación de ladrillo escoriado  
Tapado de zanja con relleno natural y compactación del terreno. 
Colocación de 10 farolas nuevas de 76.2mm2x3.2mmx4mts 
Instalación de 6 Luminarias tipo aplique en columnas de pérgola 
(Ver detalles en plano). 
 
 
PUESTO DE MEDICIÓN Y COMANDO 
En esta etapa de obra se realizará un puesto de medición de energía eléctrica trifásico, y en la misma ira un tablero 
de comando del tipo IP65 con capacidad necesaria para albergar todas las protecciones térmicas, diferenciales, 
contactor, más el Timer digital de encendido. Ver altura en plano 
Puesta a tierra Gral. de todo el circuito. 
La puesta a tierra se realizará al pie del puesto de medición y al pie de tablero general y la misma se vinculará con 
la barra equipotencial, donde también se conectarán los ramales de puesta a tierra de cada uno de los circuitos. 

A.8.1 Provisión y montaje de farolas completas. 

A.8.2 Provisión y montaje de columnas metálicas. 



 

 

Colocación de 10 columna metálicas nuevas realizadas con Caño Laminado 80x80cmx3.2mmx4.70 mts de altura 
empotrada sobre fundación de hormigón incada 50cm de profundidad  
Instalación de 6 Luminarias tipo aplique en columnas de pérgola 
(Ver detalles en plano). 

A.8.3 Provisión y colocación de cables subterráneos. 
Para ejecución de la mano obra se realizará el zanjeo para la alimentación de las luminarias. Mediante el zanjeo 
según plano adjunto. La Canalización y tendido de cable subterráneo de 2x4mm2 

A.8.4 Tablero de Alumbrado Público. 
En esta etapa de obra se realizará un puesto de medición de energía eléctrica trifásico, y en la misma ira un tablero 
de comando del tipo IP65 con capacidad necesaria para albergar todas las protecciones térmicas, diferenciales, 
contactor, más el Timer digital de encendido. Ver altura en plano 
Puesta a tierra Gral. de todo el circuito, la puesta a tierra se realizará al pie del puesto de medición y al pie de tablero 
general y la misma se vinculará con la barra equipotencial, donde también se conectarán los ramales de puesta a 
tierra de cada uno de los circuitos. 

A.8.5 Provisión e instalación de luminarias de Led. 
 
A.9 Equipamiento para plaza 
Todos los elementos deberán estar debidamente normalizados y deberán ser antivandalicos. la colocación de 
aparatos al aire libre, será fijado en su base al hormigón (ver plano de detalle) para evitar extracción. Serán colocados 
s/ proyecto 

A.9.1 Provisión y colocación de Remo Doble 
Medidas (0,9 m x 0,9 m x 2,75 m) Área de seguridad (3,5 m x 6 m) Capacidad 2 personas 

 
 
Especificaciones Generales: 
El remo es uno de los ejercicios aeróbicos más exigentes porque involucra a piernas, tronco y brazos en el esfuerzo. 
Su diseño está pensado para ser instalado al aire libre, ya que sus materiales soportan las inclemencias climáticas y 
sus condiciones deberán ser antivandálicas. 
Características técnicas: 
• Caños: Caño principal 40 x 120mm x 2mm, Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2” x 2mm de espesor. 
• Bulonería: antivandálica con tapones plásticos de seguridad. 
• Apoya pies: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
• Asiento: Pieza de Polietileno de media denisdad rotomoldeado, con protección UV. 
• Tapas: aluminio fundido 
Características de pintura: 
• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica una capa de 80 a 150 mic de e. 

A.9.2 Provisión y colocación de Fortalecedor Abdominal 
Medidas (1,15 m Largo x 0,83 m Ancho x 1,50 m Alto) capacidad 2 personas. 



 

 

 
Especificaciones Generales: 
El fortalecedor abdominal es uno de los ejercicios aeróbicos más exigentes porque involucra a tronco y brazos en el 
esfuerzo. 
Su diseño estará pensado para ser instalado al aire libre, con materiales que soporten las inclemencias climáticas y 
sus condiciones serán antivandálicas. 
 
Características técnicas: 
• Caños: Caño principal Ø 120mm x 2mm de espesor, Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2” x 2mm de espesor. 
• Bulonería: antivandálica con tapones plásticos de seguridad. 
• Apoya pies: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
• Tapas: aluminio fundido 
Características de pintura: 
• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica una capa de 80 a 150 micrones de espesor 
  



 

 

A.9.3 Provisión y colocación de Fortalecedor de Piernas 
Medidas (1,6 m x 0,4 m x 2,05 m) Área de seguridad (3 m x 4,50 m) Capacidad 2 personas 

 
 
Especificaciones Generales: 
El fortalecedor de piernas es uno de los ejercicios aeróbicos más exigentes porque involucra a piernas, tronco y 
brazos en el esfuerzo. 
Su diseño estará pensado para ser instalado al aire libre, con materiales que soporten las inclemencias climáticas y 
sus condiciones serán antivandálicas. 
Características técnicas: 
• Caños: Caño principal 40 x 120mm x 2mm, Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2” x 2mm de espesor. 
• Bulonería: antivandálica con tapones plásticos de seguridad. 
• Apoya pies: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
• Asiento: Pieza de Polietileno de media densidad rotomoldeado, con protección UV. 
• Tapas: aluminio fundido 
Características de pintura: 
• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

A.9.4 Provisión y colocación de Barra Extensora de Brazos y Rotación 
Medidas (2,6 m x 0,4 m x 1,6 m) Área de seguridad (3 m x 4 m) Capacidad 1 persona 
 

 
 
 
 
 
Especificaciones Generales: 
La barra extensora es uno de los ejercicios aeróbicos más exigentes porque involucra a  tronco y brazos en el 
esfuerzo. 
Su diseño estará pensado para ser instalado al aire libre, con materiales que soporten las inclemencias climáticas y 
sus condiciones serán antivandálicas. 
Características técnicas: 



 

 

• Caños: Caños principales Ø 120mm x 2mm de espesor, Caños secundarios 1, 1 1/2 y 2” x 2mm de espesor., Caños 
secundarios 1, 1 1/2 y 2” x 2mm de espesor. 
• Bulonería: antivandálica con tapones plásticos de seguridad. 
• Apoya pies: Pieza única de aluminio fundido con terminación antideslizante. 
• Tapas: aluminio fundido 
Características de pintura: 
• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 
 
A.9.5 Provisión y colocación de Juegos para Chicos Sube y Baja Doble 
 

 
 
Especificaciones Generales: 
Características técnicas: 
• Estructura: 
- Patas: de caño de Ø1 1/2” x2mm - Agarre: caño de Ø1” x2mm 
• Uniones: 
Uniones de aluminio fundido 
• Asientos: 
Asientos de rotomoldeo 
Características de pintura: 
• Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

A.9.6 Provisión y colocación de Juegos para Chicos Pórtico Triple Integrador 
Pórtico triple integrador 
Dimensiones: 5.3 x 2.4 x 2.2 m  
Estructura: Patas de caño de Ø4 1/2” x 2mm. 
Pintura: Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior 
con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.  
Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor. 



 

 

 
 
 
A.9.7 Provisión y colocación de Juegos para Chicos Tobogán Rulo con Escalera 
 
Tobogán rulo con escalera  
Dimensiones: 3 / 3 / 1.75 m  
Características técnicas:  
Estructura: Patas de caño de Ø4 1/2” x2mm. Rejas y barandas: caño de Ø1 1/2” x2mm y Ø1” x2mm.  
Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación 
antideslizante.  
Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.  
Tobogán: Única pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado, con protección UV.  
Pintura: Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior 
con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina. Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una 
capa de 80 a 150 micrones de espesor. 

 
 
A.9.8 Pérgola 
Tendrán 6 columnas de hormigón armando H17 con barras del Ø12 mm y estribos Ø 6 mm de sección ancladas a 
base de hormigón armando de 0,60m x 0,60m. x 0,70m con H17 y malla del Ø6. 
Las medidas de las 6 columnas serán de 0.20m de diámetro se sección, formato cuadrados con una altura 3 mts. 
Su Terminación será revoque grueso con salpicret planchado pintado con pintura latex exterior    
El pergolado superior irá montado sobre las 6 columnas y consistirá en 2 caños metálicos rectangulares de 9m de 
largo por 80-40-2mm sobre los mismos se apoyarán caños metálicos rectangulares de 4m de largo por 60-40-2mm 
cantidad 16 separados cada 0.40mts  
La pérgola metálica tendrá 2 manos de pintura antioxido como protección y terminación pintura sintética color 
blanco y látex exterior color blanco en las columnas de hormigón. 
Además, en la parte superior tendrá un entramado de madera de laurel de 2” x 1” con una separacion de 2” para 
protección solar, se aplicará 2 manos de Barniz Protector elástico y microporoso, color Natural, para todo tipo de 



 

 

maderas de rápido secado y sin aguarrás, para exteriores, con el objeto de proteger y evitar la formación de algas y 
hongos. La superficie a cubrir es de 24m2. 

A.9.9 Basureros Metálicos. 
Basurero industrial de alto tráfico, fabricado en metal. Tipo de soporte vaivén para hacer una descarga rápida de su 
contenido. El basurero viene diseñado con un sistema de anclaje para superficies duras mediante pernos de 
expansión. Si requiere que este producto venga con un sistema de anclaje para superficies blandas, deberá pedirlo al 
momento de hacer su compra. El plazo de entrega de este producto es de 20-25 días hábiles. Dimensiones: 150 cm 
alto x 40 cm de ancho x 80 cm de largo. Se colocarán dos juntos designando con un color para residuos orgánicos y 
con otro color para residuos inorgánicos haciendo una clasificación de los mismos. 

A.9.10 Bancos Construidos In Situ - Canteros. 
Sera construido in situ, de materialidad de hormigón armando (H°300 kg y malla de hierro de fe=6, #15x15), en su 
interior se colocará membrana asfáltica con aluminio de 4mm. y se rellenara con tierra fértil apta para plantación de 
especies, las medidas serán de 80 cm. de alto por 50 cm. de ancho. Se realizará un sobrecimiento con hidrofugo de 
5 cm. y cimiento de hormigón de 180 kg, de 40 cm de profundidad y 60 cm de ancho. (Ver detalle de Cantero en 
Plano de Detalles) 

A.9.11 Canteros 
Cantero Lineal, construido en situ, ubicado al oeste de la plaza, de materialidad de hormigón armando (H°17 y 
malla de hierro de fe=6) cuya medida será de 22 metros lineales de largo por 0,80 metros de alto por 0,50 metros de 
ancho. (ver plano de Detalle) En todo su interior estará recubierto por membrana asfáltica de aluminio de 4mm, para 
luego ser rellenado con tierra y así su posterior vegetación. Tendrá una terminación superficial de hormigón visto 
(sin revoques) por que se sugiere que el encofrado este en excelentes condiciones. Se aplicará pintura vial color 
verde sobre la superficie del lado exterior del cantero que da a la plaza. 
Canteros rectangulares aledaños a los bancos construidos en sito. Serán de Hormigón visto H°17 pintados con 
pintura verde vial. (ver medidas en plano de Detalle) 
Dos canteros cuadrados en el espacio verde donde se ubican los aparatos de gimnasia.  Serán de Hormigón visto 
H°17 pintados con pintura verde vial. (Ver plano) 

A.9.12 Cartel Nombre de la Plaza 
Provisión y Colocación de cartel metálico, Las medidas del mismo será de chapa metálica de 1,20m x 1,00m 
anclados mediante 2 caños metálicos circulares de 2.20m estando 0.50m enterrados en base de H°A° de 0.50m x 
0.30 m. Cantidad 1 con la leyenda: en lado frontal “Plaza B° CONJUNTO N°4” y croquis del barrio y en el posterior 
teléfonos útiles (en ambos lados estará con el logo municipal). 

 

B Limpieza de Obra 

B.1 Limpieza de Obra Periódica y Final. 
La Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de las obras para 
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra o del terreno. Se pondrá especial cuidado 
en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a efectos de no entorpecer el tránsito ni los 
accesos en las zonas aledañas. 
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de 
colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques y 
revestimientos. Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en 
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los 
desagües, colocando mallas metálicas. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos y escaleras, 
serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la Contratista retirará todos los desperdicios y desechos del lugar 
de la Obra y el entorno de la misma. Así mismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y 
material sobrante, dejando la Obra total.  
 
El plazo de ejecución de las obras se indica en la Cláusula 11 de la sección II. La presentación de oferta implica 
la sujeción a este plazo. 
 



 

 

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) establecen las obligaciones del Contratista 
en materia ambiental, social y de higiene y seguridad, a fin de prevenir, minimizar, mitigar o compensar los impactos 
negativos detectados para la ejecución de las obras, y cumplir con la normativa vigente. 
 
Las ETAS tienen como objetivo asegurar la utilización de buenas prácticas ambientales y sociales, garantizar el 
cumplimiento de las metas propuestas en esas áreas, y corregir cualquier desviación que implique riesgos o impactos 
socioambientales. 
 
Para ello, se definen las medidas de manejo ambiental y social específicas para las actividades directa e 
indirectamente relacionadas con la obra, según los temas con riesgos e impactos potenciales identificados en la 
evaluación ambiental y social del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI), las cuales deberán ser organizadas por el 
Contratista en su Plan de Manejo Ambiental. 
 
El cumplimiento de estas ETAS por parte del Contratista será condición necesaria para la aprobación y entrega de 
los certificados de obra. Debe ser puesto en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades 
correspondientes. 
 
Normativa y Permisos Ambientales 
 
El Contratista se obliga a cumplimentar todas las disposiciones contractuales y las normas legales nacionales, 
provinciales y municipales relativas a la protección ambiental durante toda la ejecución de la obra, así como las 
salvaguardas ambientales y sociales del BID. El contratista deberá hacer mención expresa de la normativa ambiental 
a la que se encuentra sujeto. 
 
El Contratista deberá gestionar y obtener los permisos ambientales y operacionales de utilización, aprovechamiento 
o afectación de recursos, requeridos para las diferentes acciones de la obra. Los permisos que debe obtener el 
Contratista pueden incluir (pero no estarán limitados a) los permisos operacionales tales como: 

- Permiso de extracción de forestales. 
- Disposición de materiales de desmontes y de excavaciones. 
- Localización del obrador emitido por autoridad municipal y por la inspección de obra. 
- Inscripción como generador de residuos peligrosos. 
- Disposición de residuos sólidos. 
- Disposición de residuos peligrosos. 
- Disposición de efluentes. 
- Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, lubricantes). 
- Permisos de desvío de tránsito. 
- Permiso de captación de agua. 

 
 
El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada permiso 
procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades 
competentes. 
 
El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones emergentes a Accidentes de Trabajo y de 
Seguridad e Higiene vigentes a la fecha de licitación, y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular 
se dicten en el futuro.  
 
La obligación de provisión de personal médico, servicios de enfermería y primeros auxilios, podrá ser cubierta por 
el Contratista mediante la contratación de un servicio externo radicado en el lugar de la obra. 
 
El Contratista debe presentar, antes del inicio de obra, los protocolos actuales de manejo y prevención de COVID19 
a realizar durante la ejecución de la misma, en un todo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
Medidas de Manejo Ambiental de Obra 



 

 

 
(La Unidad Ejecutora, a través de su Responsable Ambiental, incluirá las medidas de manejo ambiental específicas 
para la obra. Mínimamente deberá considerar las que siguen a continuación) 
 
 
 
 
 
Gestión de Residuos 
 
La gestión de los residuos deberá adoptar las precauciones y equipamientos adecuados para la recolección, 
almacenamiento y disposición rutinaria acordes al tipo de residuo generado.  
Se deberá mantener en todo momento el orden y la limpieza de la obra y está totalmente prohibido realizar la quema 
y el enterramiento de residuos. 
Según el tipo de residuo generado, se aplicarán las siguientes medidas. 
 
Tipo 1: Asimilables a Domiciliarios (papeles, cartones, maderas, plásticos, vidrios, restos de comida, etc.). 

- Se utilizarán contenedores color verde para los residuos reciclables (plástico, vidrio, metal, papel, cartón) y 
contenedores color negro para la basura común (restos de comida, materiales sucios, etc.). Es importante 
que las bolsas de residuos reciclables queden bien diferenciadas de las bolsas de los residuos comunes. Para 
esto se pueden usar distintos colores, distintos cestos, folletería que explique cuáles son reciclables y cuáles 
comunes, etc. 

VERDE: Residuos revalorizables.  

NEGRO: Residuos orgánicos o no revalorizables. 
- Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos y preferentemente 

estarán colocados sobre piso impermeable y protegidos de las inclemencias climáticas. 
- El manejo de estos residuos deberá ajustarse a los días y condiciones de recolección dispuestos por la 

municipalidad. 
 

Tipo 2: Residuos Peligrosos (aceites, grasas, solventes, pinturas, trapos y estopas con restos de estos 
productos, barbijos, prendas con restos de sangre, etc.). 

- Todos los residuos con características peligrosas que pudieran generarse deberán acopiarse debidamente 
utilizando contenedores resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética. 

- Estos contenedores se ubicarán sobre piso impermeable y protegidos de las inclemencias climáticas. 
- Cualquier derrame de tipo accidental en la zona de obra o en el obrador será saneado correctamente y el 

suelo que hubiese sido afectado por el combustible/aceite será removido, embolsado y dispuesto según 
normativa. 

- Para su retiro y disposición deberán hacerlo a través de la contratación de prestador habilitado a tal fin. 
 
Tipo 3: Residuos de Obra (escombros, estructuras, chatarra). 

- Se utilizarán bolsas resistentes para la disposición de estos residuos, las cuales no podrán obstaculizar la vía 
pública. 

- El retiro de estos residuos se acordará con el prestador del servicio de recolección del barrio (Municipio, 
cooperativa, recuperadores urbanos, etc.). 
 

Tipo 4: Desechos Cloacales. 

- Es necesario contar con adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento para el tratamiento 
de los efluentes cloacales. En caso que se utilicen baños químicos de alquiler, la empresa que preste dicho 
servicio será la responsable de realizar la higiene del mismo, de manera periódica, como también será la 
encargada de efectuar la correcta disposición final de los efluentes generados. 
 

 
Protección del Suelo 
 

- En lo posible se utilizarán para las distintas actividades de la obra áreas que ya hayan sido disturbadas, para 
disminuir el impacto sobre el suelo. 



 

 

- Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del lugar. De lo contrario se debe 
prever la construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones 
localizadas en las áreas adyacentes. 

- Se deberán mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües para evitar su 
obstrucción. 

- Se dispondrá de un área específica para el acopio de sustancias contaminantes. Estas sustancias se deberán 
disponer de manera que se encuentren aisladas del suelo. 

- Se preservará el suelo, evitando situaciones de compactación del terreno en todas las áreas que no requieran 
un mantenimiento a largo plazo, excepto en aquellas superficies destinadas a caminos de uso público. 

 
Protección de la Flora 
 

- Respetar y proteger los ejemplares de especies vegetales existentes en la zona de trabajo. 
- Durante todas las tareas de construcción se debe minimizar la perturbación de la vegetación y cuando esto 

no se pueda implementar, se deben aplicar medidas de restauración que favorezcan la revegetación. 
- No se realizará remoción de la vegetación más allá de lo estrictamente necesario.  
- En virtud del método a utilizar, los materiales de origen vegetal provenientes de la limpieza no podrán 

quemarse y deberán ser trozados o picados para su esparcimiento en la zona inmediata al área de uso o 
trasladados a sector que indique el municipio para su disposición final. 

 
Protección de Infraestructuras de Servicios 
 
La gestión de protección de infraestructuras de servicios reunirá el conjunto de medidas que se aplicarán en cada 
caso de interferencia de la obra con otros elementos presentes en la zona, como líneas eléctricas, cañerías, etc.   
 

- Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de la 
obra, ante los organismos y/o empresas operadoras del servicio. 

- Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones correspondientes a los organismos y 
operadoras sobre la planificación de los lugares en los cuales se desarrollaran los trabajos, en la que se 
indique como mínimo: la zona a señalizar, los recorridos alternativos y el responsable a cargo del operativo. 

- Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá conocer la ubicación de cañerías 
que interfieran con la excavación. Para ello se realizarán los sondeos que se consideren necesarios (cateos o 
uso de detectores). 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de seguridad de cada 
repartición, cumpliendo normalmente los condicionantes para los permisos otorgados para la realización de 
la obra. 

 
Plan de Contingencias 
 
El Contratista deberá presentar para su aprobación el Plan de Contingencias, que contendrá las medidas a 
implementar en caso de producirse una contingencia identificada para la obra, entre ellas: 

- Derrames de sustancias peligrosas. 
- Afectación de infraestructuras de servicios. 
- Accidentes. 
- Incendios. 
- Inundaciones. 

 
Para cada contingencia se incluirá: 

- Descripción de las medidas a ejecutarse durante la emergencia. Para cada tipo de contingencia se deberán 
definir las acciones de respuesta de acuerdo con los impactos estimados, considerando procedimientos de 
evaluación, control de emergencias (combate a incendios, aislamiento, evacuación, control de derrames, 
etc.) y acciones de recuperación. 

- Definición de los responsables por las acciones.  
- Garantizar el adecuado conocimiento de los planes desarrollando sistemas de divulgación apropiados a los 

diversos actores involucrados.  
- Definir cronogramas y procedimientos para prácticas de simulacros para los casos que se estimen críticos. 

 
 
Aspectos Sociales a considerar durante la Ejecución de la Obra 



 

 

 
Generales 
 
El equipo de campo de la Unidad Ejecutora registrará los reclamos de los vecinos respecto de la obra en un Libro 
de Reclamos a disposición del público en las oficinas del mismo. Se informará de inmediato al Contratista en los 
casos que corresponda. 
 
El representante de la empresa designado a tal fin deberá participar en las reuniones del equipo de campo a las que 
sea convocado, así como concurrir a los talleres y las reuniones con vecinos cuyo desarrollo esté relacionado a temas 
del contrato de obra.  
 
En caso que el acceso de los vecinos a sus viviendas deba ser interrumpido momentáneamente por la obra, el 
Contratista informará acerca de tiempos de duración de la interrupción y alternativas de acceso, notificando al equipo 
de campo en tiempo y forma. Durante la ejecución de las obras deberá garantizarse la circulación y acceso del barrio 
y sus vinculaciones con el entorno y zonas de servicios (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, 
etc.). 
 
Serán obligatorias las señalizaciones de los sitios donde se coloquen pasarelas y puentes para el pasaje de peatones 
y vehículos; las señalizaciones de los sitios de reparación de instalaciones existentes; la señalización y cercado 
adecuado de zanjas, pozos, desniveles, montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc., de 
manera de advertir y proteger a la población; la señalización de desvíos en aquellos momentos de aperturas de zanjas 
que atraviesen calles. 
 
Los sectores de intervención deberán señalizarse durante el día y la noche si persisten las alteraciones al tránsito 
peatonal y/o vehicular, con iluminación conveniente y balizas luminosas, en particular, en zonas críticas de obra. 
 
Se sugiere la inclusión de mano de obra del barrio y entorno. 
 
 
Consideraciones para el Trabajo Intralote (de corresponder) 
 
Cualquier trabajo que el Contratista realice dentro de un lote particular requiere la autorización de la familia 
involucrada. Las autorizaciones serán refrendadas por la Inspección de Obra, Contratista y beneficiario. 
 
Con respecto a la comunicación, las instrucciones dadas al Contratista y los acuerdos establecidos serán en exclusiva 
con la Inspección de Obra. En ningún caso será mediante las comisiones vecinales o vecinos particulares. 
 
Cuando se trabaja en los lotes particulares, los materiales de descarte (escombros, restos de materiales no utilizados) 
deben ser retirados al momento de finalizar la obra o en el plazo que indique la Inspección. 
 
El Contratista tomará las precauciones pertinentes para mantener las conexiones a los servicios existentes hasta tanto 
las nuevas conexiones estén habilitadas. 
 
 
Consideraciones en caso de Relocalizaciones (de corresponder) 
 
En caso de relocalizaciones, la Inspección de Obra informará las características del plan de relocalizaciones y los 
acuerdos alcanzados con las familias a fin de asegurar la correcta coordinación de las tareas que así lo requieran. 
 
 
Informe Ambiental y Social Mensual 
 
El Contratista deberá establecer y mantener los registros ambientales, sociales y de seguridad e higiene, de forma de 
proveer evidencia de conformidad con los requerimientos legales y de salvaguardas ambientales y sociales del 
Banco. 
 
El Contratista deberá elaborar un informe mensual escrito que describa el estado de todas las acciones sociales y 
ambientales de las obras. 
  



 

 

 
 

MODELO DECONTRATO   
OBRA “Remodelación y Refacción de la Plaza del Barrio Conjunto IV” 

[Indicar número de contrato] 
 
 

Entre la …………………………………………, órgano ejecutor del PROGRAMA …………………., Contrato de Préstamo BID 
……../OC-AR, representada en este acto por ………, DNI ……………, con domicilio legal en …………. de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por una parte, a quien en adelante se designará con la palabra “Contratante” y la firma …..., con domicilio en 
…………, de la Ciudad ………………….., representada en este acto por …….., DNI ………… en su carácter de ………., lo cual 
justifica con ……………, legalizados por Actuación Notarial Nº ………., a quien en adelante se designará con la palabra 
“Contratista”, por la otra, adjudicataria de la Comparación de Precios N° …/…., correspondiente a la Obra:……………………,en 
virtud de la ……………….. de adjudicación Nº ……. de fecha …….., se ha convenido en celebrar el presente Contrato de 
Locación de Obras, sujeto a las siguientes Cláusulas: 
 
PRIMERA: El Contratista se compromete a ejecutar la obra de la referencia en el marco del “PROGRAMA …………………., 
Contrato de Préstamo BID ………../OC-AR”, en un todo de acuerdo con el contenido de su oferta, y lo dispuesto en los Planos, 
Especificaciones,  Cómputo y presupuesto,  y demás Documentos de la Comparación de Precios, que ha estudiado y aceptado 
al presentar su oferta.  
 
SEGUNDA: Las obras objeto de este Contrato, aplicando los precios consignados en la Carta de la Oferta importan la suma de 
AR$ ………………. (digo PESOS ………………) equivalente a la suma de ………………………………. Unidades de 
Vivienda (UVIs- Ley Nº 27.271 y 27.397) (digo UVIs………………) según cotización valor UVI al día …… del mes de ……de 
20…, según publicación Banco Central de la República Argentina. 
 
TERCERA: El contratista garantiza la correcta y cumplida ejecución del presente Contrato con la Póliza de seguro [indicar la 
que corresponda], Nº [indicar número], emitida por [indicar la entidad emisora], el [indicar fecha de emisión],con vigencia 
hasta el [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia],a la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por [indicar  el monto 
en forma literal y numeral],equivalente al [indicar porcentaje], del valor del Contrato. 
En caso de incumplimiento contractual del contratista, el importe de la garantía será pagado en favor del contratante, a su solo 
requerimiento y sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. 
El contratista, se obliga a mantener actualizada la garantía de cumplimiento de contrato, hasta la entrega definitiva de la OBRA. 
La garantía será devuelta al contratista una vez realizada la recepción definitiva y satisfactoria de la OBRA. 
 
CUARTA: El plazo de ejecución de la presente obra será de Tres (3) meses. La fecha a partir de la cual se computará el Plazo 
de Ejecución de la Obra y el Contrato es la fecha del Acta de Inicio de Obra. 
 
QUINTA: La falta de cumplimiento parcial o total de las obligaciones que le corresponden al Contratista de acuerdo al Contrato, 
solo podrá ser eximida de responsabilidad si fuera atribuible a fuerza mayor, con el alcance definido en la Documentación de la 
Comparación de Precios. 
 
SEXTA: Para todos los efectos legales que se deriven del presente Contrato, las partes constituyen domicilio especial en los ut 
supra indicados. 
 
SEPTIMA: Los siguientes documentos forman parte integral de este contrato: 

(a) Condiciones del Contrato (incluido el Anexo 1 “Elegibilidad” y Anexo 2 “Prácticas Prohibidas”); 
(b) Resolución/Disposición [Indicar lo que corresponda] de Adjudicación de la Oferta aceptada; 
(c) Presupuesto detallado de la Obra de la oferta adjudicada; 
(d) Plan de Trabajo aprobado por el Contratante; 
(e) Documento de la Comparación de Precios, y 
(f) Aclaraciones y Enmiendas al Documento de la Comparación de Precios; 
(g) Documentos del Proyecto de la Obra objeto de la Comparación de Precios. 

 

Previa lectura y ratificación se firman …. (….) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en …………………………. a los 
……….días del mes de ……………..del año 20…...  

 
 
__________________________                                                                  ______________________ 
        Firma y aclaración                                                                                         Firma y aclaración 
             Contratista                                                                                                       Contratante 
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PLAZA B° CONJUNTO IV

PLANTA SITUACIÓN EXISTENTE - Esc: 1:100

1
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Farola Deteriorada, Metálica Cilíndrica Telescópica

Sin Lámpara Lumínica (A Reemplazar)

Banco de H° Premoldeado Existente

(A Reubicar)

Rampas H° Armado

(Existente, Sin Pintar)

Taza de H° para Arbol Existente

Taza de H° para Árbol (Existente)

Taza de H° para Arbol (Existente)

Vereda de H° Fratazado Existente

Vereda de H° Fratazado Existente

Vereda de H° Fratazado Existente
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TERRENO NATURAL SIN VEGETACIÓN

TERRENO NATURAL SIN VEGETACIÓN
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NOTA:

-Farolas: Las farolas existentes no se encuentran

en funcionamiento, ya que están deterioradas, por

lo tanto serán reemplazadas en su totalidad.

-Veredas: Las veredas existentes son de piso de H°

fratazado. Las mismas serán conservadas.

-Rampas: Las rampas existentes son de H° A° y

luego serán pintadas.

-Árboles: No existe ningún tipo de árbol, solo se

encuentran construidas las tazas de H°, sobre línea

de vereda.

-Acequias: La acequias no se encuentran

impermeabilizadas.

-Terreno: El terreno no cuenta con ningún tipo de

vegetación ni parquización, solo es terreno natural

(tierra).

-Bancos: Existen actualmente dos bancos de H°

Premoldeado, que serán reubicados (Ver Plano

General).

-Varios: No posee ningún sistema de riego, como

tampoco existe medidor eléctrico o tablero para

abastecer el sistema de alumbrado.

Farola Deteriorada, Metálica Cilíndrica Telescópica

Sin Lámpara Lumínica (A Reemplazar)

Banco de H° Premoldeado Existente

(A Reubicar)

Rampas H° Armado

(Existente, Sin Pintar)
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Aparato GYM

Fortalecedor de Piernas

Aparato

GYM

Remo Doble

Aparato GYM

Fortalecedor

Abdominal

Aparato GYM

Barra Extensora de

Brazos y Rotación

NOTA: Cada aparato estará asentado sobre

un contrapiso de Hormigón H°13, de

3,00m.x1,50m.x0,10m.

Residuo Orgánico

Residuo Inorgánico

Juegos Infantiles

Sube y Baja Doble

Juegos Infantiles

Tobogán Rulo con Escalera

Juegos Infantiles

Pórtico Triple Integrador

Grancilla Terracota
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y Bancos de H° A°
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PLANTA GENERAL - Esc: 1:100

Banco de H° Premoldeado

Banco de H° Premoldeado

Farola Metálica con Luminaria LED

Farola Metálica con Luminaria LED

Farola Metálica con Luminaria LED

Farola Metálica con Luminaria LED

Pérgola Metálica con

Columnas de H°

2,00 0,50 2,00

0
,
5

0
1

,
5

0

4,30 4,50

Canteros de Mamposteria de 0,20cm.

con Enlucido Salpicret

CORTE A-A

L.M.

L.E.

Arbolado

Iluminación tipo LED

Pergola Metálica

Juegos Infantiles

Canteros

CORTE B-B

L.M.L.M.

Aparatos para la salud

Arbolado

Pergola Metálica

Basurero Metálico

Iluminación tipo LED

VISTA OESTE

Pergola Metálica

VISTA SUR

Cartel Metálico

Leyenda "Prohibido Arrojar Residuos"

Cartel Metálico

Leyenda "Plaza B° Conjunto IV"

PLAZA B° CONJUNTO IV

Farola Metálica con Luminaria LED

Pilastra y Medidor

Cisterna de

Sistema de Riego

PROPUESTA

Arbusto Trepadora tipo

Santa Rita (Pergola)
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Columna de H° A°
circular  Ø 0,25 m de

H° A°

3
,
0
0

2 perfil "C"
100x50x20x2mm
soldados entre si

Columna de H° A°
cuadrada  Ø 0,20 m

Caño  de acero rect.
60x40x2 mm

C

B

C

B

C

B

C

B

estr. Ø 6 c/15 cm

C

20

20

4 f 12

H° H 17 - A° ADN 420

br = 14000 KN/m2  bs = 420000 KN/m2

sadm. terr. = 1.50 kg/cm2.

DETALLE DE BASES  B

5

5

VF

60fNTN

60

60

70

5 cm

H° L°

20

C1

20

Y

X

parrilla f 8
cada 15 cm

60f

A A

B
B

PLANTA

VISTA LATERAL
VISTA  FRONTAL

PLANTA DE FUNDACIÓN

VM

PLANTA DE TECHO

VM

VMVM

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

B

B

C

C

3,70 3,70

0,44

8,00

4
,
0
0

3
,
0
0

2 perfil "C"
100x50x20x2mm
soldados entre si

Caño  de acero rect.
60x40x2 mm

VM

K

 2 PCF C 100x 50 x 20

esp. 2.00  mm soldados

entre sí

Caño estructural

40x60x2 mm

Tiras de lonas de
protección solar

parrilla f 8
cada 15 cm

H° H17 A ADN 420.

br = 14000 KN/m2- bs= 420000 KN/m2.

DETALLE DE

COLUMNAS VIGAS METALICAS

PERGOLA

DETALLE DE ANCLAJE HUNDIDO EN
DADO DE HORMIGÓN

50

50

10

Dado de Hormigón

Caño Metalico
Piso de Hormigón

Fratazado

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN PARA
CASOS EN LOS QUE VA ATORNILLADO

SOBRE PISO DE HORMIGÓN

Caño Metalico
Piso de Hormigón

Fratazado H°17
Anclaje Metalico

tornillos de expansion
Ø 8x80 (4 ud)

Planchuela o barra de
hierro para anclar

soldado

DETALLE DE ANCLAJE PARA APARATOS DE SALUD Y JUEGOS INFANTILES

Cantero

H° A°

Polvo de

Ladrillo

Cordón H°

de borde

Cesped

Lapacho

Rosado

Juego infantil

Terreno Natural

E
J
E

 
 
L
I
N

D
E

R
O

Malla del Ø6

reticula de

15cm x 15cm

0
,
1

5
0

,
6

0

0
,
8

0
0

,
4

0

0
,
0

5

0,10 0,100,30

0,50

0
,
2

0

0
,
4

0

0,05

0,60

Hormigón

de 300kg

Sobrecimiento

con hidrofugo

esp 5 cm

Tierra apta

para plantación

Cimiento hormigón de 180 kg.

Profundidad 40cm x 60cm de ancho

Cesped

Membrana asf.

c/ alum. 4mm

Terreno Natural

E
J
E

 
 
L
I
N

D
E

R
O

DETALLE DE CANTERO DETALLE DE CANTERO

1
,
2
0

0
,
5
0

1
,
7
0

1
,
5
0

0,90 0,40

0
,
5
0

1,00

Cimiento hormigón de

180 kg. Profundidad

40cm x 60cm de ancho

Caño metálico

circular Ø60mm

Chapa metálica con borde

de planchuela de 30mm

 Ploteo de leyenda:

lado 1: nombre de plaza

con plano del barrio

lado 2: lista teléfonos

útiles

DETALLE DE CARTEL

Terreno Natural

Relleno Tierra

0
,
8

4
0

,
4

9

0
,
2

8
0

,
5

6

0,28

Cimiento de H° de 180kg/m3

Profundidad de 35cm x 20cm de ancho

Sobrecimiento con hidrófugo esp. 5cm.

Malla f 6 de 0,15cm x 0,15cm.

Mampostería de Ladrillo

Enlucido Salpicret

Mortero de aciento 1:3 (cemento, arena gruesa

lavada) con hidrofugo disuelto 1:10

DETALLE DE CANTERO
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PLANTA DE PARQUIZACIÓN - Esc: 1:100

Especie Aguaribay

Especie Aguaribay

Especie Aguaribay

Especie Oleas Texanas

Especie Sauce Babylonica

Césped en Rollos  - Especie

Bermuda (Cynodon Dactylon)

Especie Ciruelos Ornamentales

Grancilla Terracota

Grancilla Terracota

Especie Aguapantus

Especie Stipa

Especie Azarero

Especie Azarero

Especie Aguapantus

Especie Stipa

Especie Lapacho Rosado

Canteros Especies: Rosa Oliva Pettit,

Evonimos y Abelias; y Otras Especies

Abustivas, Herbaceas, Perennes

REFERENCIAS- FORESTACIÓN

AUTOCTONA

STIPA

SAUCE BABYLONICA

AZARERO

LAPACHO ROSADO

AGUAPANTUS

AGUARIBAY

CIRUELOS ORNAMENTALES

AGUAPANTUS

AGUARIBAY

C:\Users\User\Documents\EMILIANO\TRABAJOS PARTICULARES\TRABAJOS MUNICIPALIDAD\BARRIOS 2021\CONJUNTO IV\ESPECIES CONJUNTO IV\Sauce llorón (Salix babylonica).png

SAUCE BABYLONICA

AZARERO

CIRUELOS ORNAMENTALES

LAPACHO ROSADO

IMÁGENES - FORESTACIÓN

AUTÓCTONA

Césped en Rollos  - Especie

Bermuda (Cynodon Dactylon)

PLAZA B° CONJUNTO IV

Arbusto Trepadora tipo

Santa Rita (Pergola)
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TABLERO GENERAL (TG)

Área Aparatos para

la Salud

Juegos Infantiles -

Arenero

Espacio Lúdico

M

c.u:16.2x1.5m

T.G
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C
T

A
D

A

CALLE PROYECTADA

CALLE PROYECTADA

B

B

Nota:Todas las farolas

poseen tapa de inspección

soldada.

CROQUIS DE UBICACIÓN

DETALLE DE JABALINA (PAT)-TIERRA DE SERVICIO

6

5

4

7

3

2

1

Nivel de terreno

1 - Tapa de cemento. 

REFERENCIAS 

4 - Abrasadera de cobre ó tomacable de bronce.

3 - Camara de aire .

2 - Caja de PVC  15x15 .

8 - Cable de cobre desnudo de 16 mm2.

7 - Caño de PVC Ø 100"

6 - Jabalina de cobre electrolitico 1,5m de largo x1/2" .

5 - Fijación de caño a caja de cemento . 

(Fijación por medio de tornillos ó  bulones)

8

Detalle de Cañería Subterránea

Profundidad de Zanja 70cm

Relleno de Tierra

Ladrillo

CABLE

SUBTERRANEO

C.U. 4X4MM2

40cm

Cama de Arena

20cm

CAÑO DE

PVC DE 63Ø

PLAZA B°

CONJUNTO IV

PLAZA B° CONJUNTO IV

REFERENCIAS

Aplique de Pared

Farolas

Toma corriente

encapsulado

Tablero General

Medidor

Jabalina de Puesta a

Tierra

Interruptor Termo

magnético

Interruptor Diferencial

Cable Subterráneo

Cable de puesta a

tierra

Caja de Derivación

Mini contactor

M

2x2.5+t  / 25 Ø
            C2

2x1.5+t  /  25Ø
            C2

cable subt. 2x4+t  /  PVC 63

            C3

cable subt. 2x4+t  /  PVC 63

             C3

cable subt. 2x4+t  /  PVC 63

cable subt. 2x4+2x4+t  /  PVC 63

             C1+C2

            C1+C3

100W

100W

100W

100W

100W

100W

100W

100W

100W

100W

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

20w

20w

20w

20w

20w

20w

C3

C3

C3

220W

Cable de cobre

desnudo de puesta a

tierra de 16mm2

cable subt. 2x4+2x4+t  /  PVC 63

Farola IP 65 tipo

ornamental Apolo

C/LOUV.MRZ

TAPA DE

INSPECCIÓN

SOLDADA

CAÑO 76.2 Ø x

3.2mm

Foco led

100 w

40cm

80cm

60cm

VISTA ALZADO

VISTA PERFIL LATERAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACOMETIDA Y T.G.

DETALLE DE

FAROLA

CAÑO GALVANIZADO DE 40Ø

Conector de 40Ø

Mamposteria

de ladrillon

revestida

 de piedra laja

GABINETE IP 65 (T.G)

CONECTOR 22Ø

PIPETA METÁLICA DE 40Ø

Cámara de inspección

Jabalina de P.T, C.U:16.2

Cable de P.T

10 mm2

Tornillo prensa cable

CAJA DE MEDIDOR

2,0

1,2

2,0

1,2

Dado cónico de H°

de 40 cm de base

por 40 cm de altura

Cimiento

h° de 180kg
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B° CONJUNTO IV

Esc: 1:100

LLP

CV Ø20

B

LLP

Cisterna enterrada cap: 5500L
(2 tanques enterrados)

Toma agua de turno 

PVC Ø63

PVC Ø63

PVC Ø40

Manguera con gotero,16mm

LLP

P

V

C

 

Ø

6

3

Pasante bajo vereda 

PVC Ø110

Pasante bajo vereda 

PVC Ø110

Losa HºAº

Cisterna enterrada Cap: 5500L

Bomba centrífuga 1HP

Pate.Ø40

Pate.Ø40

Pate.Ø40

Pate.Ø40

Pate.Ø40

Pate.Ø40

Según Boca de

Cámara

VR

P
V

C
 
Ø

4
0
m

m

Tanque PVC

2750Lts

PVC Ø 63mm

 Hº Aº 
#

Ø10 c/15 e: 15cm H17

 Hº Aº 
#

Ø10 c/15 e: 15cm H17

0,15 0,15

Base flotante

(absorción de

vibraciones)

Terreno

UD

UD

Bombas centrífuga

Según Boca de

Cámara

NPT NPT

Área a regar : 600 m² Aprox

AutoCAD SHX Text
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CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

1. ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO Y LEYES APLICABLES 

 
El CONTRATANTE, invitó a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo las Políticas de Adquisiciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo, según el Contrato de Préstamo Nº [indicar número]. 
El CONTRATANTE, luego de la evaluación de las ofertas resolvió adjudicar la ejecución de la OBRA objeto del 
presente Contrato a la empresa [indicar nombre y CUIT]por cumplir su oferta con todos los requisitos de la solicitud 
y proponer el precio evaluado más bajo.  
El presente Contrato se regirá por lo establecido en estos documentos. De existir vacíos legales se utilizarán en forma 
subsidiaria las Leyes aplicables en la República Argentina para los Contratos de Construcción de Obras Públicas en 
el ámbito Nacional y/o Provincial. 
 
2. DEFINICIONES 
Salvo que el contexto exija otra cosa, los siguientes términos tendrán los significados que se indican a continuación: 
(a) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez 
que el Contratista ha corregido los defectos. 
(b) Presupuesto es la lista de tareas de obra, con indicación de las cantidades y precios, debidamente preparada 
por el Oferente para los rubros indicados en el listado oficial, y que forma parte de la Oferta.  
(c) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras. 
(d) El Contratista es la persona física o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por 
el Contratante y suscribió los documentos contractuales pertinentes. 
(e) El Contrato es el documento que rige el acuerdo entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar 
y mantener las Obras.  
(f) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. 
(g) Días significa días calendario y Días hábiles significa los días en los que funcionan las oficinas del 
Contratante. 
(h) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio 
de las Obras para la construcción de las Obras. 
(i) Especificaciones significa las especificaciones técnicas de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier 
modificación o adición hecha o aprobada por el Supervisor. (j) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que 
el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las Condiciones del Contrato.  No 
coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. 
(k) La Fecha Prevista de Terminación es la fecha propuesta para la terminación de las Obras, resultante de sumar a 
la Fecha de Inicio efectivo el Plazo Previsto de Ejecución.  
(l)La Fecha de Terminación de obras es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor y por el 
Inspector de acuerdo con la Cláusula 14 de estas Condiciones del Contrato. 
(m)   Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes 
de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del 
Sitio de las Obras. 
(n)  La Inspección de Obra es la persona o firma consultora, nombrada por el Contratante, responsable de 
inspeccionar permanentemente y certificar los trabajos de ejecución de la obra y de mantener informado al Gerente 
de Obras para el cumplimiento de sus tareas.  
(o)  Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser 
incorporados en las Obras. 
(p)     Meses significa meses calendario 
(q) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante. 
(r) La Oferta del Contratista es el Documento de la Comparación de Precios que fue completado y entregado por el 
Contratista al Contratante. 
(s) El Período de Responsabilidad por Defectos es el periodo definido en (v) Periodo de Garantía 
(t) Los Planos incluyen los dibujos, gráficos, cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Inspector 
y el Supervisor para la ejecución del Contrato. 
(u) Periodo de Garantía es el período establecido en la Cláusula 15 y calculado a partir de la fecha de Recepción 
Provisoria de Obras, durante el cual se constatará el buen comportamiento general de la obra, el funcionamiento de 
sus instalaciones y sistemas, la ausencia de vicios ocultos y otros que hagan a la construcción según lo estipulado 
contractualmente y a las reglas de la construcción. Durante este periodo el Contratista debe efectuar los ajustes por 



 

 

defectos de obra que le sean indicadas en el Acta de recepción Provisoria de la Obra y preparar un estado de cuenta 
detallado del monto total que considere que se le adeuda en virtud del Contrato. 
(v) El Plazo Previsto de Ejecución de las Obras es el plazo en que se prevé que el Contratista deba terminar las 
Obras.   
(w) El Precio del Contrato es el precio establecido en el Acto de Adjudicación y subsecuentemente, según sea 
ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. 
(x) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en el Acto de Adjudicación del Contratante. 
(y) La Supervisión es el profesional responsable del cumplimiento del Contrato de Obra y de administrar el Contrato, 
entre otras funciones, nombrado por el CONTRATANTE, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y 
responsabilidades específicas del INSPECTOR. 
(z) Sitio de las Obras es el lugar donde se ejecutan las obras. 
(aa)Subcontratista es una persona física o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos 
del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 
(bb) UVIs corresponde a Unidades de Vivienda de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27271 y N° 
27397 
 
3.INTERPRETACION 
Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: 
(a) Contrato, 
(b)  Oferta, 
(c)  Condiciones del Contrato, 
(d)  Especificaciones, 
(e)  Planos, 
(f)  Cómputo y presupuesto y 
(g)  Cualquier otro documento que se especifique que forma parte integral del Contrato. 

 

4. OBJETO DEL CONTRATO.EJECUCIÓN.  
El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto de 
Construcción de [indicar nombre de la obra] ubicado en [indicar localización de la obra] y consistente en [indicar 
las características más importantes de la obra], que en adelante se denominará la OBRA, hasta su completo 
acabado, con absoluta sujeción a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo las normas, 
precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecución, y otras 
condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las Cláusulas contractuales del presente instrumento 
legal. 
 

5. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. 
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total del contrato para la ejecución de la OBRA es de: 
[registrar en letras y números el monto del contrato]. AR$ ………………. (digo PESOS ………………) equivalente 
a la suma de ………………………………. Unidades de Vivienda (UVIs- Ley Nº 27.271 y 27.397) (digo 
UVIs………………) según cotización valor UVI al día …… del mes de ……de 20…, según publicación Banco Central 
de la República Argentina. [El precio total del contrato se establecerá tomando el monto de la adjudicación en 
pesos y su equivalente a Unidades de Vivienda (UVIs – Ley N° 27.271 y 29.397). Dicho precio será determinado en 
oportunidad de emitirse la No Objeción a Adjudicar por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación. A tales fines se tomará el valor de la Unidad de Vivienda que publica el Banco Central de la República 
Argentina vigente a la fecha del acto de apertura de las ofertas]. 
Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la OBRA 
hasta su entrega definitiva, incluyendo la provisión de materiales de primera calidad, equipos, instalaciones 
auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico y todos los demás elementos, 
sin excepción alguna, que sean necesarios para la completa ejecución, y para garantizar la calidad de la OBRA 
motivo del presente Contrato.  De igual manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, 
incidencia de leyes sociales en ellos, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, 
gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo 
directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado 
satisfactorio y posterior entrega definitiva. 
Este precio ha sido detallado de acuerdo con módulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de 
Oferta y que forma parte de este Contrato. El monto o valor final de la OBRA no podrá ser modificado.   
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido 
como monto de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho 



 

 

monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales 
previstos en este Contrato en la Cláusula 12. 
El pago será de acuerdo con el progreso de la OBRA. De acuerdo con la oferta adjudicada, el CONTRATISTA 
deberá presentar los siguientes certificados como mínimo: 
 

Certificad
o No. 

Módulos / Actividades 
ejecutadas (deben estar en 
relación a las indicadas en 
la carta de presentación de 

la oferta) 

Plazo de presentación a partir 
del acta de inicio 

Monto a pagar en Pesos 

1    
2    
N    

 
Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentará al INSPECTOR un certificado de pago debidamente 
firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignará todos los trabajos ejecutados, de 
acuerdo con la verificación efectuada en forma conjunta por el INSPECTOR y el CONTRATISTA, y con los 
precios acordados.  
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de obra hasta 5 días 
posteriores al plazo previsto en la presente Cláusula, el INSPECTOR elaborará el certificado en base a la medición 
que efectuará en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a éste para su firma con la respectiva llamada 
de atención por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.  
 
 
El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a recibir el certificado comunicará por escrito su 
aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este último caso, el 
CONTRATISTA deberá realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado. 
El certificado aprobado por el INSPECTOR será remitido al SUPERVISOR, quien luego de tomar conocimiento 
del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá al INSPECTOR 
si requiere aclaraciones, o lo enviará a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma 
y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles computables desde su recepción. 
 
En caso de que el certificado de pago fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o aclaraciones, el 
CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos 
nuevamente al INSPECTOR y éste al SUPERVISOR. 
El CONTRATISTA recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.  
El pago de cada certificado se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de 
aprobación del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del certificado no se efectúa dentro de este plazo 
el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar la ampliación de plazo de ejecución por el equivalente al número de 
días transcurridos desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago. Si en ese lapso, el 
pago que se realiza es parcial, sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje al que le falta 
recibir en pago. 
 

 
El contratante retendrá de cada pago que se adeude al contratista la proporción del 5% en calidad de fondo 
de reparo, hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Período de 
Responsabilidad por Defectos, pudiendo sustituirse por Póliza de Caución. 
 
Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de 
Terminación de las Obras, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos 
los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El 
Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”. 
Dicho monto o su remanente será reintegrado al Contratista, sin intereses, dentro de los catorce (14) días 
siguientes a la fecha de la Liquidación Final 

6. AJUSTE DE PRECIO  
Los precios del contrato se ajustarán conforme el procedimiento que se estipula en el Anexo 3. 



 

 

 
7. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES El Cronograma de ejecución de obra será ajustado, dentro de los diez 
(10) días calendario, siguientes a la emisión del Acta de Inicio de Obra y será presentado al INSPECTOR. Una vez 
aprobado por el INSPECTOR y aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituirá parte del presente 
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA. 
Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o totales 
no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad 
de previo aviso obligándose a pagar una multa equivalente al 0,1% del monto del contrato por día de atraso. 
Si el INSPECTOR establece que, por la aplicación de multas se ha llegado al límite máximo del 5% del monto 
total del Contrato, comunicará al CONTRATANTE esta situación para que proceda a analizar si da lugar a la 
resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Octava de este documento. 
Las multas serán cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el 
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños 
y perjuicios por medio de la acción legal que corresponda. 
 
8. FACTURACIÓN 
El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada certificado 
de avance de obra haya sido aprobado. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE 
no hará efectivo el pago del certificado. 
 
9. ANTICIPO NO APLICA 
 
10. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA  
SUPERVISIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la Supervisión permanente del 
CONTRATANTE, quien nombrará SUPERVISOR a un profesional responsable del cumplimiento del Contrato de 
Obra, entre otras funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades específicas del 
INSPECTOR.  
LA INSPECCIÒN DE LA OBRA será realizada por: personal del contratante, denominada en este Contrato la 
INSPECCIÓN, y que tendrá las responsabilidades inherentes al desempeño de las funciones de INSPECCIÓN, 
entre ellas a título indicativo y no limitativo las siguientes:  
- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. 
- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Servicio. 
- En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del diseño de la OBRA 
- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los Certificados de avance 

de obra. 
- Controlar la vigencia y validez de las garantías, requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación, 

eventualmente solicitar al CONTRATANTE a través del SUPERVISOR, la ejecución de éstas. 
 
11. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE 
OBRA (indicar si es otro)DNI………………………………………….., Matrícula N°_________________________, el 
cual se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de la Provincia de ____________________, siendo un 
profesional con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, y calificado para llevar a cabo de forma 
satisfactoria la ejecución de la OBRA, quien prestará servicios a tiempo completo y está facultado para: 

a) dirigir la ejecución de la OBRA. 
b) mantener a la INSPECCIÓN permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la OBRA 
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad para 

asumir medidas correctivas en caso necesario. 
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro), el 
CONTRATISTA deberá indicar al personal que asumirá sus funciones y tendrá autoridad para actuar su 
representación. Esta Suplencia será temporal, no debe exceder treinta (30) días calendario; caso contrario el 
CONTRATISTA deberá sustituir al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA (indicar si es otro) con otro 
profesional de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.   
 
12. LIBRO DE ÓRDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO 
El CONTRATISTA será responsable de llevar un Libro de Órdenes de Servicio y Libro de Notas de Pedido, con 
páginas numeradas y dos copias, en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra y que permanecerá en la obra. 



 

 

El INSPECTOR anotará en el libro las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA; el 
REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA utilizará el Libro para comunicar al INSPECTOR actividades de 
la OBRA. 
Cada orden o comunicación llevará fecha y firma del INSPECTOR y la constancia firmada del REPRESENTANTE 
TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa. 
Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro, deberá hacerla conocer al INSPECTOR en 
el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días siguientes a la fecha de la orden, caso contrario quedará sobreentendido 
que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior. 
El CONTRATISTA podrá comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido, los aspectos de la 
OBRA que considere relevantes, por ejemplo, los días de lluvia que puedan afectar la ruta al cronograma de 
ejecución de la OBRA, y en el día en que suceda el hecho a efectos de que el INSPECTOR se pronuncie de forma 
objetiva. 
A tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Órdenes de Servicio y Notas de 
Pedido será entregado al CONTRATANTE, una copia al CONTRATISTA quedando otra con el INSPECTOR. 
 
13. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS  
De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el INSPECTOR, con la 
autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la OBRA, podrá efectuar 
modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la OBRA, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 
El INSPECTOR, previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que considere 
estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste 
deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: 
- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten 

con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
Los instrumentos legales para estas modificaciones son:  

A. Orden de Trabajo 
Se emitirán  
cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un cambio 
sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.  
 

- por el Supervisor directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar. 
- para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos 

a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos. 
 

Estas órdenes no podrán:  
- ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra. 
- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems 
- significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán trasladar 

recursos económicos de un ítem a otro. 
 

B. Orden de Cambio 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.  
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos técnicos 
y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el INSPECTOR, serán puestas a conocimiento y 
consideración del SUPERVISOR.  
 
C. Contrato Modificatorio del contrato de obras 
Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser 
complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características sustanciales 
en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes de Cambio. 
El INSPECTOR deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y 
razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. 
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. 



 

 

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA 
o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo podrán 
ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 30% del monto total del Contrato. 
Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio.  
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el INSPECTOR al SUPERVISOR, quien 
luego de su análisis podrá recomendar su firma al Director del Instituto Provincial de la Vivienda. El 
Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original. 
Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que 
no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios deberán ser propuesto por el Contratista, 
sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros ítems de la 
oferta. El INSPECTOR analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al SUPERVISOR, quien 
será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato modificatorio correspondiente.  
 

 
El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el 
CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será 
analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al SUPERVISOR, a efectos 
de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo. 
Las Ordenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma previa 
a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados constituye 
un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el 
lugar de emplazamiento de la OBRA. 

14. RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA 
Se realizará cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados, 
incluidas las órdenes de cambio y contratos modificatorios. La Comisión de Recepción del CONTRATANTE hará 
constar en Acta el estado y cualquier detalle, reserva, deficiencia u observación sobre la OBRA que recibe 
provisionalmente; las observaciones deberán ser solucionadas por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido 
por el Inspector y antes de finalizado el Periodo de Garantía de la Obra. 
Con una anticipación mínima de (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución de la OBRA, el 
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Órdenes solicitará al INSPECTOR señale día y hora para la Recepción 
Provisoria de la OBRA. 
Si luego de la inspección, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los 
planos y documentos del CONTRATO, hará conocer al SUPERVISOR su intención de proceder a la recepción 
provisoria; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 
Recibida la carta de aceptación del SUPERVISOR y dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles, el 
INSPECTOR procederá a dicha Recepción Provisoria, y se elaborará el Acta de Recepción Provisoria, de existir, 
se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el 
CONTRATISTA dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de Recepción Provisoria de la Obra. 
Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo 
permite, podrá autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que ameritan. 
Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INSPECTOR rechazará la recepción y consiguientemente, correrán 
las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. En caso que el 
CONTRATISTA no accediera a lo requerido por el INSPECTOR, el CONTRATANTE podrá utilizar el Fondo 
de Reparo para la contratación de los trabajos, sin que ello genere reclamo alguno por parte de la CONTRATISTA. 
Cuando la ejecución de las obras haya considerado la provisión de bienes y/o de servicios conexos, las acciones 
previstas en la Recepción Provisoria se harán extensivas para una recepción conforme de los mismos. 
 
15.PERIODO DE GARANTÍA 
El Periodo de Garantía será de 180 (ciento ochenta días) a partir de la fecha de recepción provisoria de la obra. 
Durante este período el Contratista será responsable de subsanar todos los defectos y vicios que se detectaren. Si así 
no lo hiciere, el Contratante podrá encargar los trabajos a otro contratista, con cargo a las Garantías constituidas. 
Cumplido el Periodo de Garantía, y siempre que no se detectaran otros defectos, se procederá a la Recepción 
Definitiva de las obras 
 
16.RECEPCIÓN DEFINITIVA 
Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 



 

 

- ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria de las obras 
- ha transcurrido hasta 180 de días calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA. 
- haya entregado los planos “conforme a obra” (un original, dos copias y medio digital-CD), manuales y/u 
otros documentos pertinentes a las obras ejecutadas y/o bienes y servicios conexos efectuados. 

 
El INSPECTOR señalará la fecha y hora para la Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento al SUPERVISOR. 
Participarán en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborará el Acta de Recepción Definitiva 
correspondiente.   
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la 
recepción definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción; se aplicará la multa estipulada en la Cláusula 
Séptima a los días transcurridos entre la fecha que debió realizarse la entrega definitiva hasta la entrega definitiva a 
satisfacción del CONTRATANTE.  
Los documentos de la OBRA también serán objeto de revisión, observación o aprobación, para una conformidad 
final de su recepción. 
Si posteriormente a la Recepción Definitiva de la Obra, ésta presentara deficiencias de construcción, el 
CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar, por la naturaleza del presente contrato. El 
CONTRATISTA tendrá la responsabilidad emergente de daños y perjuicios establecidos en las leyes Civiles 
vigentes en el país. 
El Contratante devolverá dentro de los catorce (14) días de celebrada la Recepción Definitiva de la Obra, previa 
deducción y si correspondiera, de los importes que el Contratista adeudará con relación a la Obra y el Contrato, por 
multas, indemnizaciones u otros conceptos, tanto al Contratante como a su personal o a terceros, incluyendo servicios 
y tributos de todo tipo. 
La devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato supone que las Partes han cumplido las obligaciones 
emergentes del Contrato y suscripto el Acta de Recepción Definitiva 
 
17. CERTIFICADO O PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de Recepción Provisoria, el INSPECTOR elaborará un certificado de 
cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado será cursado al 
CONTRATISTA para que dentro de diez (10) días subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación Final y la 
presente al INSPECTOR. 
El INSPECTOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese 
cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos. 
Sin embargo, aún después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalías será factible reclamar la 
restitución de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
Se deberá descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:  
- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra. 
- Reposición de daños, si hubieren. 
- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 
- Las multas y penalidades, si hubieren. 
- Gastos de protocolización (si corresponde) 
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido reclamados 
sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) días de sucedido el hecho que originó el reclamo). 
El proceso será el mismo previsto en la Cláusula 15 del presente Contrato. 
 
18. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  
El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán 
por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y 
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 
Por Resolución del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolución del 
Contrato, de puro derecho sin intervención judicial en los siguientes casos: 
 
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El 
CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.  
b) Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si emitida la Orden de Servicio demora más de 14 días 

calendario en movilizarse a la zona de los trabajos y dar comienzo a las medidas de cumplimiento. 
c) Por disolución o quiebra declarada del CONTRATISTA 



 

 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, 15 días calendario continuos, sin autorización escrita del 
INSPECTOR. 

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra. 
f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones 

escritas del INSPECTOR. 
g) Por subcontratación de una parte de la OBRA sin autorización escrita del INSPECTOR. 
h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva alcance el diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20), de forma obligatoria. 
i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Prácticas Prohibidas según lo estipulado en la Cláusula 26. 

 
Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.  El 
CONTRATISTA, podrá tramitar la resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del INSPECTOR con 
conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de 30 (treinta) 
días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del INSPECTOR, pretende 
efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o 
Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el 
INSPECTOR, por más de 90 (noventa) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del 
certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad. 
 

Reglas aplicables a la Resolución: De ocurrir una de las causas anteriormente señaladas, cualquiera de las partes 
podrá notificar a la otra su decisión de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y específica la causa 
en que se funda. La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO deberá ser hecha mediante 
carta documento dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA según corresponda en un término no menor 
a 60 días previos a la fecha prevista para darlo por resuelto.  Si la causal argumentada se revierte, no prosigue la 
resolución; sin embargo, si no existe solución en el lapso previsto, se debe cursar una segunda carta documento 
comunicando que la resolución se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma comunicación. 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en 
favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución 
la garantía de correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de 
dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa 
liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables 
al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e 
instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 
En este caso no se reconocerá al Contratista gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. 
Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e 
instalaciones temporales, emitida por el INSPECTOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado 
Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
Solo en caso de que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una 
evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución 
de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados. 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista.  
 
Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en 
cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del CONTRATO, el 
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o 
conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, 
mediante carta documento dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total 
o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo 
de acuerdo con las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el INSPECTOR. 
El CONTRATISTA conjuntamente con el INSPECTOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la 
fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación 
de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 



 

 

Asimismo, el INSPECTOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las 
instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del INSPECTOR fueran 
considerados sujetos a reembolso. 
Con estos datos el INSPECTOR elaborará el certificado de medición final y el trámite de pago será el previsto en 
la Cláusula Sexta. 
 
19. CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO. 
Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 
presente contrato, el INSPECTOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que 
pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre 
y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres 
naturales). 
Se reputa caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las 
condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, 
revoluciones, etc.). 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la 
OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos 
en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá 
recabar del SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los 
tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego 
al INSPECTOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la 
exención del pago de penalidades. 
En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada 
conforme se ha estipulado en la Cláusula Decimoquinta B. 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea 
notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que 
prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización. 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de 
los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas 
las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias. 
 
20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
Toda controversia que surja en la ejecución de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma 
amigable, deberá someterse a mecanismos de solución alternativa de conflictos antes de proceder la vía 
jurisdiccional correspondiente. Dichos mecanismos de solución alternativa aplicables serán: conciliación, en caso 
de no ser resuelta se recurrirá a la mediación mediante a través del centro Judicial dependiente del Poder Judicial 
de la Provincia de San Juan. 
 
21. CESIÓN DEL CONTRATO. 
El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin 
autorización previa del CONTRATANTE. El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra tenga un 
avance físico no inferior 50% y el nuevo contratista reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las 
exigidas al contratista originario.   
Si el Contratista fuese una APCA o UTE, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa 
de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado. 
 
22. SUBCONTRATOS 
Si el INSPECTOR autoriza la subcontratación de alguna parte del Contrato, en ningún caso el total de subcontratos 
podrá exceder el 30% del valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA será directa y exclusivamente 
responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los 
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA. 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 
obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 
 
23. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento 
por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificará al 



 

 

CONTRATISTA por escrito, por intermedio del INSPECTOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, 
excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 
En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por 
conservación y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los quince (15) días 
calendario. A efectos del pago de estos gastos el INSPECTOR llevará el control respectivo de personal y equipo 
paralizado y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que corresponda. 
Asimismo, el INSPECTOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas 
excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan 
situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, si el trabajo fuera totalmente 
suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrarán en la ruta crítica 
del cronograma vigente, el número de días de suspensión del trabajo se añadirá al plazo del CONTRATO a través 
de la respectiva Orden de Cambio. 
También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la suspensión o 
paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al 
CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir 
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes 
impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de suspensión de 
los trabajos no darán lugar a ninguna ampliación de plazo, ni corresponderá ningún pago extraordinario. 
 
 
 
24. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 
instrucciones, pliegos de especificaciones y demás documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. 
En caso de existir dudas, harán inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién responderá dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta, se hará antes de proceder a la 
ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correrán por cuenta del CONTRATISTA 
todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 
 
EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones 
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su 
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE. 
Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección 
de los mismos dentro de los tres (3) días hábiles de recibida la orden correspondiente, el INSPECTOR podrá 
proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su 
costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidación final, según corresponda. 
Queda establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de los certificados de avance 
de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos 
oportunamente pese a las instrucciones del INSPECTOR. Desaparecidas las causales anteriores, el 
CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya 
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para 
solicitar ampliación de plazo, ni intereses. 
Durante el tiempo de ejecución de la OBRA el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma el personal 
técnico que incluirá al REPRESENTANTE TÉCNICO/JEFE DE OBRA deberá ser necesariamente un profesional 
con experiencia en ejecución de obras similares a las del presente Contrato y representará al CONTRATISTA en 
el sitio de la ejecución de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales   bajo 
el presente CONTRATO. 
El CONTRATISTA custodiará los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la 
OBRA, por el CONTRATANTE. 
El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general 
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos elementos 
serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 
El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se 
produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesión causada a terceras 
personas como resultado de sus trabajos.  
EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, 
debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.  



 

 

El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA 
removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfacción del INSPECTOR 
y del CONTRATANTE. 
 
Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto 
del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de 
estas obligaciones al CONTRATANTE. El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE y saldrá 
en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.  
 
Responsabilidad ambiental: El CONTRATISTA está obligado a cumplir las especificaciones y normas 
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista será el único responsable por el incumplimiento de 
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la Autoridad 
Ambiental.  
Responsabilidad de daños a terceros: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar 
todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra, se exonera de estas 
obligaciones al CONTRATANTE. 
 
 
 
 
Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:  
(a)  para las Obras, Planta y Materiales: $ 6.500.000 (Pesos Seis millones quinientos mil con 00/100). 
(b) para pérdida o daño de equipo: $2.500.000 (Pesos Dos millones quinientos mil con 00/100). 
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el 

Contrato $ 6.500.000 (Pesos Seis millones quinientos mil con 00/100). 
(d) para lesiones personal o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: $ 1.500.000 (Un millón Quinientos Mil con 00/100). 
(ii) de otras personas: $1.000.000 (pesos Un millón con 00/100.) 

 
El Contratista deberá entregar al Inspector de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes 
de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones 
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 
Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez) días contabilizados 
a partir de la recepción de la notificación formal, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los 
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del INSPECTOR de Obra. 
Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. 

25. INSPECCIONES Y AUDITORÍAS 
El CONTRATISTA, deberá dar libre acceso a la OBRA al personal de la INSPECCIÓN, al SUPERVISOR DE 
OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los representantes del organismo 
financiador. 
 
El Contratista permitirá y realizará todos los trámites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el 
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y sus 
subcontratistas relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo 
estipulado en la Cláusula vigésima séptima (fraude y corrupción), según la cual las actuaciones dirigidas a 
obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría 
consignados en la Cláusula vigésima quinta constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación 
del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de Adquisiciones). 
 
26. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
El Banco exige a todos los invitados, oferentes, sus partes o contratistas cumplimiento con sus Políticas Aplicables 
con respecto a prácticas prohibidas según se indica en el Anexo 2. 
 
27. NOTIFICACIONES 



 

 

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicación se 
efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea 
entregado en las direcciones siguientes: 
CONTRATANTE: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
CONTRATISTA: 
Dirección: 
Tel: 
Fax: 
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de 
lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.  



 

 

Anexo 1 
  

Países Elegibles 

 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

----------------------------------- 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, 
Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América. 
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint 

Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 
-------------------------------------- 
 
1) Lista de Países de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado: 
 
--------------------------------------- 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en 
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes 
criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes 
requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está 

legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o 
firmas de países miembros del Banco. 

 
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) o UTE con responsabilidad 
conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes 
 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en 
un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son 
substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
 



 

 

En el caso de un bien que consiste en varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede 
ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar 
la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de 
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se 
considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. 
 
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán 
elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. 
 
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos. 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios 
de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales 
como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de 
consultoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Anexo 2 
 

PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
 
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o 
participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y 
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones 
expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco2 todo acto sospechoso de constituir 
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato.  Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; 
(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco 
ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá 
ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco 
también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras 
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas 
por sus respectivos órganos sancionadores.     
 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: 
 
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier 

cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;  
 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

 
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 

directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de 
una parte; y 

 
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y 
 

(v) Una práctica obstructiva consiste en: 
 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir 
materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, 
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o 
que prosiga la investigación, o 
 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos 
de auditoría previstos en el párrafo 1.1 (e) de abajo. 
 

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones  del Banco, cualquier firma, entidad 
o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre 
otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica 
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: 
 

 
2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas 

Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones 
entre instituciones financieras internacionales. 



 

 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, 
la contratación de obras, o servicios de consultoría; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, 
agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido 
una Práctica Prohibida; 
 

(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de 
una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras 
tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere 
razonable; 

 
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura 

por su conducta; 
 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) 
sea designado3 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a 
la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;  

 
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; 

 
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la 

imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en 
sustitución de las sanciones arriba referidas. 

 
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan 

sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte 
una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. 
 

(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas 
anteriormente será de carácter público. 

 
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad 

financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, 
Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá 
verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución 
Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A 
efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, 
imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en 
respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a 
la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. 
 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus 
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos 
relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría 
por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y 
concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación.  El Banco también requiere que 

 
3 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del 

documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o 
solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir 
con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 



 

 

solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del 
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los 
documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años 
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que  los 
empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, 
consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan 
conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, 
auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de 
servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas 
apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, 
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. 
 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de 
consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.1 
y subsiguientes relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra 
entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o 
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco 
se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. 
Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una 
orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, 
el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.  
 

Los Consultores declaran y garantizan: 
 

(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables 
a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas 
pertinentes sobre las mismas; 
 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; 
 
(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, 

negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; 
 
(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o 

accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera 
Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de 
sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, 
o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

 
(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o 

accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el 
Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos 
suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Prácticas Prohibidas; 

 
(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de 

facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; 
 

(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para 
la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 1.1 (b). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Anexo 3 
 

 
AJUSTES DEL PRECIO DEL CONTRATO 

 
 
 

La presente obra no tiene Redeterminación de Precios. 
Los pagos de los certificados se efectuarán en PESOS EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS) 
de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27.271 y N° 27.397. 
 
Los desembolsos de los certificados se efectuarán en cuotas proporcionales a los trabajos ejecutados durante el mes, 
a cuenta del precio total de la obra y liquidación final de cuentas. 
 
A tal efecto se deberá tener presente: 
 
1) La determinación de los precios que se coticen en los contratos de obra pública se efectuará de acuerdo al valor 
en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha que se indique en 
la cláusula 5° MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de las CONDICIONES DEL CONTRATO, de 
conformidad con las siguientes pautas: 
 

a) El valor inicial en pesos de la UVI será determinado por el Banco Central de la República Argentina, utilizando 
como referencia la milésima parte del valor promedio del metro cuadrado construido con destino a vivienda en la 
República Argentina. 
 

b) A tales efectos, se tomará como índice el valor diario en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI), publicado por el 
Banco Central de la República Argentina. 
 
2) Los contratos se denominarán en pesos y su equivalente en UVIs, y los avances de obra se certificarán tomando 
como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzado 
como mínimo el 90% del avance de obra proyectado acumulado para el período certificado. 
 
Caso contrario -si no llega al 90% acumulado- el certificado se liquidará tomando en cuenta el último valor de las 
Unidades de Vivienda (UVIs) utilizado para liquidar el certificado anterior o el del último certificado que hubiese 
alcanzado como mínimo el 90% del avance de obra proyectado acumulado para el período certificado -o el valor de 
Unidades de Vivienda (UVIs) base cuando se trate del primer certificado. En caso de que se recupere en su curva y 
llegue al 90% acumulado, se pagará todo lo que esté certificando-neto de anticipo financiero, de corresponder- al 
mes en que se está certificando. 
 
3) En aquellos casos en que se autorice una ampliación del plazo contractual estipulado para la finalización de la 
obra por causa imputable al contratista, será de aplicación el valor de cotización de la UVI del último certificado 
emitido dentro del plazo original del contrato. 

 
 
  



 

 

Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento y por Pago de Anticipo 
 
 
Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a 
lo estipulado en las Instrucciones para la preparación y presentación de Ofertas y en las Condiciones del 
Contrato. 


