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MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION DE LA OBRA

Continuando con el Plan de Conservacidon y Mejoramiento de rutas de la red vial provincial que se encuentra
en mal estado, generalmente por haber terminado su vida util sin que se pudiera efectuar una conservacion
adecuada, la Direccidon Provincial de Vialidad ha previsto la mejora y recuperacion parcial mediante el uso de
concreto asfaltico en caliente, en rutas del gran San Juan y Departamentos aledafios.

La Inspeccién de obra de comun acuerdo con el Departamento de Conservacién ordenara los tramos en los
gue se debera trabajar, seguin necesidades, pero agrupando los mismos por zonas con el propésito de facilitar
el desplazamiento y accionar de los equipos. Por otra parte los tramos parciales a conservar y recuperar no
tendran longitudes inferiores a los 100 mts.

Las tareas a realizar sobre la red vial provincial de conservacién y mejoramiento con concreto asfaltico en
caliente, consistiran en un bacheo de las zonas mds afectadasy la ejecucion de una carpeta en aquellos casos
gue tengan mas de 100,00m de longitud con un espesor de 0,05 m, y en aquellos casos particulares que lo
exijan el espesor serd de 0,04 m.

Los trabajos de enripiados para construccion de banquinas consistiran en limpiar una zona de 1,50 m como
minimo a ambos lados de la calzada, donde se preparard la base de asiento y se construird la banquina con
material granular. Quedara a criterio de la Inspeccidn los lugares donde se ejecutara esta tarea.

Para la presentacion de las ofertas, en el item transporte de la mezcla se hard con una, D.M.T. de 25km
(veinticinco kildmetros), debiendo el proponente tener presente esta condicion en la preparacion de su
oferta.

Una vez definidas las obras que serdn objeto de la conservacidon y mejoramiento con concreto asfaltico en
caliente, se determinara cual es la D.M.T. de cada una de ellas (distancia medida desde la planta del
Contratista, hasta el baricentro de la obra a conservar y mejorar), pagandose de ese modo el transporte de
la mezcla en caliente, para ello el Oferente debera presentar una tabla de costo de transporte a obra parala
mezcla bituminosa en caliente.

Dentro de las tareas a realizar, se ha previsto en caso de ser necesario, la construccion de pasantes SJ 320/1
en aquellos lugares donde los existentes, se encuentren destruidos, como asi también reponer parte de la
sefializacion vertical y por Ultimo se hara la demarcacién horizontal de todos los tramos repavimentados con
pintura acrilica aplicada a temperatura ambiente con equipo mecanico de proyeccién neumatica.

Cabe destacar que las obras previstas a realizar, tampoco introducen modificaciones que pudieran afectar
terrenos ni construcciones existentes, alterar cauces naturales, taludes, desagiies o cualquier otro elemento
que pudiera crear problemas medioambientales.

Para la ejecucion de la obra, el Contratista, debera obtener todas las autorizaciones sectoriales necesarias
para llevar a cabo las mismas. Sera Unico responsable entre otras cosas de todas las medidas de seguridad
relacionadas con desvios de transito, erradicacion de arboles, roturas de canerias de servicios, etc.

También deberd informar a los frentistas en particular y a la comunidad en general en forma fehaciente del
inicio de los trabajos y el tiempo que demandara dichas labores.



’4‘,) GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL 6
2 SANJUAN | 08R%° cpoeucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD
MATERIALES PETREOS

En caso de material faltante, podran ser obtenidos directamente por el oferente de cualquier yacimiento que
tome a su cuenta y cargo y que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas, o en caso contrario podrdn
ser adquiridas como material comercial. En el primer caso deberdn observarse estrictamente las normas que
reglamentan el cuidado del medio ambiente.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA'Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL
CON 00/100 ($158.500.000,00 ) IVA INCLUIDO-

PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El Plazo total para la ejecucién de los trabajos se ha fijado en CIENTO OCHENTA (180) DIAS Corridos.
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PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES
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Y SERVICIOS PUBLICOS

PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES

Se adopta como Pliego General de Bases y Condiciones para la presente Licitacion Publica, el “Pliego General
Unico De Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N2 857-0SP-
73 y Decreto N° 1432-0SP-73, en el marco juridico establecido por Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-
A, ex Ley N2 3734, y Decretos Reglamentarios.
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PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

| - Datos de la Licitacion Publica

ARTICULO 1:  DISPOSICIONES GENERALES Y OBJETO DEL PLIEGO
El presente Pliego complementa el Pliego General de Bases y Condiciones, estableciendo las condiciones

particulares para el llamado a Licitacién Publica para la ejecuciéon de la obra CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (14 ETAPA) en la Provincia
de San Juan.

Toda la obra se ejecutara y pondra en funcionamiento de conformidad con las indicaciones y estipulaciones
del presente Pliego de Licitacidn Publica, consistente en la siguiente documentacién: Memoria Descriptiva,
Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Cémputo y Presupuesto Oficial; y de lo prescripto
en las Circulares que pudiera emitir la Autoridad Competente como resultado de las consultas de los
interesados, que también pasaran a ser parte de los Documentos de Licitacidn Publica.

El Contratista, realizard todos los trabajos requeridos para su total ejecucidn, proporcionard el personal
técnico, administrativo y obrero; suministrara los materiales, equipos, maquinas, herramientas, accesorios,
transporte etc., asi como aquellos otros elementos que aunque no se mencionen en el presente Pliego, se
requieran para poner la obra en completo y adecuado estado de funcionamiento.

ARTICULO2: NORMATIVA APLICABLE
Serdn de aplicacién las siguientes normas legales:

e Cddigo Civil y Comercial de la Republica Argentina

e Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N23734.

e Decreto Reglamentario N2 3523-0SP-72 y concordantes (modificatorio ex Ley N° 3734)
e Decreto N° 3623-0SP-1978 (modificatorio del Decreto N° 3523-0OSP-72)

e Decreto N2 2796-0SP-80 (modificatorio del Decreto N° 3623-0OSP-1978)

e Decreto N2 0857-0OSP-73 (Pliego General Unico de Bases y Condiciones)

e Decreto N2 1480-MlySP -2017 (Modificatorio del Decreto N2 857-OSP-73)

e Ley N° 307-A (Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas), ex Ley N2 5459
e Decreto Reglamentario N2 1487-0OSP-86 (Registro Provincial de Constructores)

e Decreto N2 1432-0SP-73 (Aplicacién del Pliego General Unico de Bases y Condiciones)
e Decreto N2 1818/70 (Inscripcion en DGR).

e Resolucién N2 900 - 18 — Ml y SP (Comisién de Redeterminacidn de Precios)

e Ley N2 135-A de Procedimiento Administrativo, ex Ley N2 3784

e Ley N° 158-A (Compre Sanjuanino), ex Ley N° 3969

e Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00 (Compre Sanjuanino)
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e Decreto N2 691-16 del Poder Ejecutivo Nacional (Redeterminacién de Precios)

e Decreto Acuerdo N2 0028-16 (Redeterminacién de Precios)

e Ley N2643-A, Articulo 172 (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A.), ex Ley N2 7053
e Ley 504-Ly Decretos Reglamentarios (Evaluaciéon Impacto Ambiental), ex Ley 6571

e Ley522-L (Generacién de Residuos Peligrosos)

e Decreto Reglamentario 1211-07 (Ley de Generacidn de Residuos Peligrosos

e (Cddigo de Edificacidn de la Provincia de San Juan.

e Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes

e Otras disposiciones fiscales que afecten la Licitacidon Publica, adjudicacién, ejecucidén y conservacién
de las obras.

e Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias
e Pliego General y Particular de Bases y Condiciones

e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

En caso de discrepancia de la documentacion contractual primara el orden de prelacion establecido en el
articulo 242 del Decreto 3523 — OSP - 72.

ARTICULO3: DENOMINACIONES
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la documentacién de la obra, se

interpretaran de la siguiente manera:
AUTORIDAD COMPETENTE: Direccién Provincial de Vialidad.
INTERESADO: Persona fisica o juridica que efectia consultas aun sin formular oferta.

PROPONENTE u OFERENTE: Persona fisica o juridica que formula oferta, presentando los documentos
requeridos en este Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El Proponente al que se le haya notificado la adjudicacidn, y hasta el momento de la firma
del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a partir de que el mismo adquiera
validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda Persona fisica o juridica, cuya contratacion, autorizada por la Autoridad
Competente, haya sido determinada con el Contratista bajo su exclusiva responsabilidad.

INSPECTOR: El Representante de la Autoridad Competente que tiene a su cargo el control y vigilancia directa
de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante del Contratista, encargado de la conduccién técnica
de la obra.
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DIAS: Salvo indicacién en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos inhabiles y feriados de
cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley Provincial de Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734 y Decreto
Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econémica, presentados en tiempo y forma, con precios
basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:
e Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.
e Presupuesto Oficial.
e Formularios tipos.

e Circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas
por los participantes.

ARTICULO 4: PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL

CON 00/100 ($158.500.000,00 ), IVA incluido (21%), calculado con precios basicos correspondientes al mes
de Agosto 2021

Sin perjuicio de ello, el oferente debera presentar su oferta con precios basicos al mes anterior a la fecha de
apertura de sobre.

ARTICULO5: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO
La obra objeto de esta Licitacidn Publica sera atendida con recursos que aporte el Gobierno de San Juan.

Las correspondientes certificaciones seran abonadas en los términos y condiciones establecidas en la Ley de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N2 3734, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 6:  SISTEMA DE CONTRATACION
La obra se licita se contratara por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA, calificandola, a los fines de la eventual

aplicacion del Decreto N° 0028/16, como obra “Vial” (Articulo 5° del Decreto Reglamentario N° 1487-1986).

ARTICULO 7:  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucidén de la obra serd de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS, y se computaran desde la

fecha del replanteo total o primer replanteo parcial, el que deberd operarse dentro de los diez (10) dias
habiles posteriores a la notificacidn del acto formal administrativo de aprobacion del Contrato.

ARTICULO 8: ADQUISICION DEL PLIEGO
La documentacién licitatoria estard disponible en la pagina web oficial del Gobierno de San Juan

(www.sanjuan.gov.ar). Los proponentes podran descargarlo en forma gratuita en el link oficial
http://mosp.sanjuan.gob.ar/.


http://mosp.sanjuan.gob.ar/

—~ \), GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD 12

ARTICULO9: CONSULTAS, ACLARACIONES Y NOTIFICACIONES
Las consultas o pedidos de aclaracion sobre el Pliego de Licitacién Publica deberdn formularse a la Autoridad

Competente a la direccién de correo electrénico que se indique en el mismo sitio de descarga del presente
Pliego (www.sanjuan.gov.ar), hasta cinco (05) dias habiles antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

La Autoridad Competente responderd o hara aclaraciones hasta dos (02) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas a través del mismo link mencionado (http://mosp.sanjuan.gob.ar/).

Las respuestas serdn abiertas a todos los interesados sin que sea citado el autor de la pregunta. En el mismo
sitio se publicaran, si las hubiere, las Circulares Aclaratorias o Modificatorias que considere oportuno emitir la
Autoridad Competente. Los Proponentes tendrdn la obligacion de notificarse de todo ello consultando
periddicamente esta Unica via de comunicacién oficial, por lo que no se admitira reclamo alguno producido por
obviar este procedimiento.

No se responderd la solicitud de aclaraciones cuya respuesta esté explicitamente contenida en la
documentacion.

Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, asi como Circulares, pasardn a integrar la documentacién del
presente Pliego, y no constituirdn causal para extender el plazo establecido para la presentacién de las
Propuestas.

De igual modo, cualquier notificacién de la naturaleza que fuere relacionada con la presente Licitacion
Publica, se realizara a través de la pagina oficial http://mosp.sanjuan.gob.ar/, siendo exclusiva
responsabilidad de los Proponentes notificarse de las mismas, renunciando expresamente a alegar un
eventual desconocimiento de lo publicado.

ARTICULO 10: PROPONENTES
Los proponentes podran ser Empresas Constructoras nacionales o provinciales. En caso de ser empresas

provinciales, se admitird su presentacién en forma individual o en Uniones Transitorias de no mas de dos
Empresas que cumplan con las condiciones de este Pliego. En caso de empresas nacionales, deberan
presentarse indefectiblemente en UTE de no mas de dos integrantes con una empresa provincial, debiendo
tener esta Ultima una participacién no menor al 40%.

Se entendera por “empresa provincial” lo siguiente:

a) En el caso de ser personas fisicas, aquellas empresas constructoras que tengan domicilio real y
constituido legal en la Provincia de San Juan

b) En caso de ser personas no humanas, aquellas empresas constructoras que se encuentren
constituidas e inscriptas en el Registro Publico de Comercio de la Provincia de San Juan

Las Empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase
o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorizacién de los érganos societarios para la
presentacién en la presente Licitacidon Publica, como asi también acompafiar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una U.T.E., las empresas que la integren deberan presentar la documentacidn
mencionada en el parrafo precedente, y ademas:

Un compromiso de U.T.E., el cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de U.T.E. de acuerdo con la
ley 22.903, que modificd la ley 19.550, la que deberad ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las
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firmas por Escribano Publico, por un periodo igual o mayor al de la fecha prevista para la finalizacién de la
obra mas el plazo de garantia y conservacién dispuesto por el presente Pliego.

Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo la U.T.E. debera indicar qué
empresas la integran y el porcentaje en que cada una de ellas participara, el cual no podra variar desde su
presentacién al lamado a Licitacion Publica hasta la finalizacidn de la obra, en caso de resultar contratista
de la misma. Debera constar en dicho compromiso como Unico objeto de la constitucién de la U.T.E., la
ejecucién de la obra objeto de la presente Licitacion.

Las Empresas integrantes de la U.T.E. deberan declarar en forma expresa que la responsabilidad es asumida
en forma mancomunada e ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios
de excusion y division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del documento
constitutivo de la U.T.E. hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

Asi mismo deberd denunciar el Representante de la U.T.E., quién acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacidn. En caso de revocacion de la designacién, debera comunicar a la Autoridad
Competente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de producida.

Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato debera presentar, obligatoriamente,
la correspondiente inscripcion en el Registro Publico de Comercio. En caso de incumplir, se rechazard su
oferta y se procedera a la ejecucién de la garantia de la oferta, continuando el proceso con la seleccién de la
Empresa o UTE cuya oferta sigue en el orden de seleccién.

Una empresa no podra formar parte de mds de una U.T.E. Asimismo, si se presenta en asociacién con otra
empresa, no podra presentarse sola.

Todo proponente deberd acreditar capacidad econdmica-financiera y técnica satisfactoria para la obra que
se licita. A tal efecto, la Autoridad Competente podra efectuar las auditorias contables necesarias para la
definicidn de la capacidad econdmica financiera, y las inspecciones de equipos y verificacion de antecedentes
de obras similares realizadas que estime corresponder para la apreciacion de la capacidad técnica. Al
respecto, las auditorias contables y/o inspeccidn de los equipos sera realizada por una comisién de 3 (tres)
personas designadas por la Autoridad Competente, corriendo por cuenta exclusiva del oferente los gastos
gue dichas tareas demande, cualquiera fuera el lugar donde se encuentren los equipos, dentro o fuera de la
Provincia de San Juan.

Il - Presentacidon de las Propuestas

ARTICULO 11: ACEPTACION DEL PLIEGO DE LICITACION
Los Proponentes deberan conocer la normativa indicada en el ARTICULO 2:, como asi también el Cédigo de

Edificacion de la Provincia de San Juan y los Reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la Construccion, Leyes Laborales e Impositivas, Tasas e
Impuestos que graven larealizacidon de sus trabajos y toda otra Ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc.,
vinculados con la ejecucién de los trabajos.

Ademads, por el solo hecho de participar en la presente Licitacion Publica, los Proponentes declaran
expresamente su conocimiento y aceptacidon de todas las clausulas que rigen el proceso de licitacion, y
manifiestan haberse notificado de todas las comunicaciones efectuadas por la Autoridad Competente. Asi
mismo aceptan haber examinado los documentos que integran el Pliego en todas sus partes (Bases y
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Condiciones, Especificaciones Técnicas, COmputos Métricos, Presupuesto Oficial, Formularios, y todo otro
documento que lo integre). En funcién de ello, en su Propuesta los oferentes deberan presentar la
correspondiente Declaracién Jurada en el sentido indicado.

ARTICULO 12: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
Los proponentes deberan visitar el terreno para tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y

condiciones de trabajo tales como: provisién de energia eléctrica y agua, niveles, acceso de camiones y otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el precio ofertado.

Los proponentes por el solo hecho de participar en la presente Licitaciéon Publica admiten conocer todo lo
relacionado con la naturaleza y situacion de la obra, sus condiciones respecto de los sistemas y vias de
comunicacion, las limitaciones de los transportes, las condiciones climdticas; el régimen de los cauces
naturales y artificiales, las caracteristicas del terreno, las caracteristicas de los equipos a utilizar, asi como las
necesidades requeridas antes y durante la ejecucidn de los trabajos, asi como cualquier otra circunstancia
que pueda afectar la obra, su ejecucidn, su conservacion y su costo.

El proponente también admite que esta plenamente informado de todo cuanto se relaciona con el caracter,
calidad y cantidad de los materiales que se encuentran en la superficie del suelo y en el subsuelo, como
asimismo la posicion y fluctuaciones de las napas de agua, en funcién de lo cual el Contratista debera aplicar
la metodologia de trabajo necesaria a los efectos de poder ejecutar correctamente la obra.

En consecuencia, no se admitirdn reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO 13: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
La presentacién de las propuestas se admitird hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto de

Apertura, en Division compras de la Direccidon Provincial de Vialidad, Centro Civico de San Juan, Avda.
Libertador Gral. San Martin 750 Oeste, 4to. Piso Nucleo 2, donde se extendera recibo contra entrega de los
sobres presentados. La documentacion que llegard después de la hora establecida para la apertura sera
devuelta sin abrir, sin responsabilidad alguna para la Autoridad Competente por esa situacidon, y no
admitiendo reclamo de ninguna naturaleza.

Los Proponentes deben examinar cuidadosamente este Pliego Particular de Condiciones y no omitir la
presentacidn de ninguna informacién, documento y/o archivo solicitado. Esta omision o la comprobacion de
que cualquier informacién proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz, completa o adulterada,
motivara el rechazo y aplicacién de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por Autoridades Judiciales o
Notariales con exclusion de toda otra.

Si dichas Autoridades fuesen de extrafia jurisdiccién, debera constar la legalizacién del Colegio pertinente.
La documentacioén requerida por este Pliego se acompanfara de conformidad a las siguientes indicaciones:

a) Se presentardn dos sobres o paquetes bajo la denominacion “Sobre 1”7 y “Sobre 2”, ambos cerrados de
modo tal que se garantice su inviolabilidad. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”.

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion de la licitacién de que se trata,
el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
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estrictamente el orden establecido el ARTICULO 14: del presente Pliego.

c) El“Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacion de la licitacion de que se trata y el nombre
del Proponente. Se insertardn en él todos los documentos solicitados, en forma legible, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el ARTICULO 15: del presente Pliego.

d) Todos los documentos se presentardan ordenados en carpetas con indice y separadores, estaran
redactados en castellano, se presentaran en hojas formato A4, mecanografiados, impresos, sin raspaduras,
enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los
eventuales agregados manuscritos. No se admitirdn presentaciones de documentacién técnica grafica con
agregados manuscritos. Los documentos que se acomparfien podran presentarse en su original, en testimonio
expedido por Autoridad Competente o en copia certificada por Autoridad Notarial.

e) En el “Sobre 1” se debe se debe presentar toda la documentacién original impresa y en el sobre dos se
debe presentar toda la documentacién original y una (1) copia del mismo tenor. Todas las paginas del original
y copia deben ser firmadas por la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para
representarlo legalmente y el Representante Técnico, y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o U.T.E.

|II

respectiva. El ejemplar identificado con la palabra “original”, serd considerado a todos los efectos como

oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, serd marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la ubicaciéon de cualquier
informacidn durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacién debera ser protegida por cubiertas adecuadas y anilladas en forma suficientemente
segura para evitar su deterioro por el manipuleo de que serd objeto durante las tareas de revisién y
evaluacion.

h) Las propuestas se redactaran en idioma nacional y deberan ser escritas en formato digital, cotizandose
las obras por precios unitarios en cada item o en la forma que establezca el Pliego Complementario de
Condiciones.

i) Los precios se escribiran en nimero y letras, consignando los importes parciales y el total correspondiente
a la propuesta, todos expresados en pesos.

i) No se tomaran en consideracién las propuestas que modifiquen las bases de la Licitacion Publica o que
presenten enmiendas, correcciones, raspaduras, entre lineas o errores que no se hubieran salvado
debidamente al pie de las mismas.

k) Las propuestas se presentaran utilizando los Formularios obrantes en el presente Pliego debidamente
firmados y sellado por el proponente.

I) Toda documentaciéon digital, deberd contar una Declaracién Jurada del Oferente, certificando que el
contenido de los CD/DVD, no regrabables, identificados como “original” y “copia”, son fieles reproducciones
de los impresos presentados como originales.

Para la Oferta Econdmica se debera utilizar el modelo S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos
de la Provincia de San Juan, mediante el archivo Excel, “ CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (14 ETAPA).xIsm”, a descargarse del mismo
link en el que se encuentra disponible el Pliego de Licitaciéon Publica, debiendo ser completado en los
componentes, Datos, Analisis de Precios, Gastos Generales, Insumos, Equipos, Rendimientos, Coeficiente
Equipos, Indices, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones, etc. Las celdas de todas las planillas se encuentran
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vinculadas, relacionados con férmulas y redondeado con dos decimales, por lo que no deben ser modificados
ni adulterados, ni incorporadas nuevas columnas, pudiendo incorporar nuevas pestafias para la inclusién de
analisis auxiliares). Si la Comisién de Evaluacién detectara algln tipo de adulteracidn en el archivo original,
podra rechazar la Propuesta al momento de su evaluacion.

m) Los proponentes, sin perjuicio de ofertar un precio Unico, deberan cotizar cada uno de los items indicados,
a los efectos de facilitar la certificacion. La suma, para la totalidad de los items, de los productos de los precios
unitarios cotizados por las cantidades computadas de los respectivos items que figuran en la mencionada
planilla, constituira el precio total de la oferta.

n) Elprecio total resultante se escribira en numeros y letras, en pesos, redondeado al centavo. Cuando exista
discordancia entre los niUmeros y las letras de los precios, se le dard prioridad a lo escrito en letras. Si hubiera
error de operacién en los importes parciales, se reajustara el importe total, dando validez al precio unitario
cotizado en cada item.

o) Para el célculo de las probables redeterminaciones de precios, en un todo de acuerdo al Decreto Nacional
N2 691/16 y Decreto Acuerdo Provincial N2 028/16, se deberd completar en cada planilla de Analisis de
Precios las columnas referidas a Datos de Redeterminacidon con Cédigo y Descripcion de todos los
componentes del item, debiendo contener y ser coincidente a lo indicado en hoja “Insumos”, siempre
respetando el archivo Excel del modelo S.1.G.O.P., el que se adjunta en pdgina web oficial.

p) Cualquier consulta referida al llenado del archivo “ CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (14 ETAPA).xIsm”, deberd efectuarse segtin
se indica en el ARTICULO 9: del presente Pliego.

ARTICULO 14: CONTENIDO DEL “SOBRE 1”
Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacidn: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 1.

b) Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona oferente: Mediante copia de la inscripcidn en el

Registro Publico de Comercio o de Personas Juridicas conforme corresponda, debiendo ademds adjuntar
copias del contrato social o los Estatutos Sociales. También se deberd adjuntar las actas o constancias del
representante de dicha persona juridica, quien debera acreditar la representacidon que invoca, con copias
debidamente certificadas. En caso de U.T.E., todos sus integrantes deberan acompaniar esta documentacion
por separado.

c) Acta de Asamblea: Por la que dispone la participacién de la/s Sociedad/es en la Licitacién Publica, o

autorizacién para conformar la U.T.E.

d) Poder otorgado al Representante: Por el que se autoriza al firmante de la nota de presentacion, por ante

Escribano Publico, en caso de que el Estatuto Social no lo determine. En caso de tratarse de Sociedades
regularmente constituidas se deberd incluir dltima designacidn de autoridades.

e) Constancia de la constituciéon de la Garantia de la Oferta: Serda por un monto minimo del 1% del

presupuesto oficial, y que debera constituirse en cualquiera de las formas que se establecen en el ARTICULO
21: del presente Pliego.

En caso de presentar pdliza de caucién con firma digital, el oferente debera presentar la pdliza en formato
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PDF e incorporar en el sobre 1 una Nota indicando Tipo de Garantia, Monto y clave que habilita la apertura
del archivo 6 soporte digital, segun corresponda.

f) Certificado habilitante para contratar actualizado: Se debera adjuntar el Certificado de Capacidad o
Habilitacidn en original, expedido por el Registro de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San
Juan (rubro: “Vial”), en el que conste capacidad de contratacién anual, y capacidad técnica.

Para el caso de una U.T.E. las capacidades seran las sumatorias de las capacidades individuales, en relacion a
la parte porcentual que cada integrante tenga en dicha U.T.E., y deberan acompanar la certificaciéon en forma
individual, como la suma que refleje el total general conforme a dicha participacién.

g) Certificado del Empleador I.E.R.I.C.: Copia certificada del Instituto de Estadisticas y Registro de la
Industria de la Construccidn, vigente a la fecha de Licitacion Publica.

h) Certificado de cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias: (y/o Convenio Multilateral, segun
corresponda), expedido por la Direccidn Gral. de Rentas de la Provincia de San Juan, en original, vigente y
actualizado, conforme a lo establecido por Resolucién N° 1606-DGR-2009, donde acredite que la firma
oferente esta inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el ramo correspondiente a la adquisicion,
trabajo que se trate; (Codigo de Actividad N2 421000 “Construccion, reforma y reparacion de obras de
infraestructura para el transporte”, o similares), y su situacion de pago respecto a sus obligaciones Fiscales,
Decreto N° 1818-70.

i) Constancia de Inscripcidn AFIP: En los tributos y/o regimenes a cargo de la Administracidon Federal de

Ingresos Publicos, vigente seglin Resolucién Gral. N2 1817 de la AFIP, al cual se accede via Internet a través
de la pagina web de la AFIP (www.afip.gov.ar), firmada por el Proponente.

j) Certificado de Proveedor: Certificado vigente a la fecha de la apertura de sobres, emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), acreditando su inscripcién como proveedor de la Administracion
Publica Provincial.

k) Certificado Libre Deuda (Deudores por Crédito del Bco. San Juan S.A): referido al cumplimiento del
Articulo N2 17 de la Ley N2 643-A (ex Ley N2 7053), que los Oferentes deberan tramitar ante la Secretaria de
Hacienda, presentando el Modelo de Nota del FORMULARIO 6 o FORMULARIO 7, segln corresponda.

I) Declaracién Jurada de Conocimiento del Pliego: Siguiendo el modelo del FORMULARIO 3, rubricada por
el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que el Proponente conoce y acepta

todo lo dispuesto por el Pliego de Licitacidon Publica, como asi también estar en conocimiento de todas las
aclaraciones, notificaciones o cualquier modificacion que se haya publicado en la pagina oficial.

m) Declaracién Jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Siguiendo el modelo del

Formulario N° 4, rubricada por el proponente y su representante técnico, por la cual se deja constancia que
el Proponente ha tomado conocimiento in situ y acepta las condiciones del terreno en el que se efectuara la
obra.

n) Declaracién Jurada de Aceptacion de Justicia Ordinaria: correspondiente a la Provincia de San Juan, para

cualquier cuestién judicial que se suscite, siguiendo el modelo del FORMULARIO 10.

o) Declaracién Jurada de Constitucion de Domicilio: tanto real (dentro de la Provincia de San Juan) como

electrénico, para cualquier notificacion que deba efectuarse, siguiendo el modelo del FORMULARIO 11.
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p) Declaracién Jurada de Inexistencia de Deuda exigible por Aportes y Contribuciones: Sera requisito
indispensable la presentacion referida al cumplimiento de estas obligaciones utilizando a tal efecto el modelo
de FORMULARIO 8.

g) Formularios 931: Declaracidn Jurada en Pesos (con centavos) S.U.S.S. correspondientes a los ultimos seis

(6) periodos exigibles a la fecha del Acto de Apertura con su comprobante de pago correspondiente.

r) Certificado de Compre Sanjuanino: En caso de corresponder, certificado de beneficiario de la Ley N2 158-

A, expedido por la Contaduria General de la Provincia con fecha de otorgamiento anterior a la de la apertura
de la presente Licitacién Publica. La falta de presentacidn del Certificado, aunque se encuentre inscripto en
el Registro correspondiente, implicara la renuncia del proponente al beneficio establecido en dicha Ley.

s) Certificado de Pago de Auténomos: Para el caso de empresas unipersonales, fotocopias certificadas por

la autoridad competente de la Direccion Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que
acrediten el pago de autonomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta.
Para el caso de empresas constituidas en sociedades, fotocopias certificadas por la autoridad competente
de la Direccion Provincial de Vialidad o Escribano Publico de los comprobantes que acrediten el pago de
auténomos de los tres (3) ultimos meses respecto al mes de la presentacion de la oferta de su representante.

t) Designaciéon del Representante Técnico: Incluyendo certificacion que acredite su inscripciéon en el

Registro del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juany en la D.G.I (CUIT), o CUIL, con el pago
de la matricula al dia y curriculum vitae donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos
en la especialidad. Deberd agregarse también el instrumento legal que demuestre su vinculaciéon laboral con
el Proponente para la obra que se licita.

u) Antecedentes de obras similares: Sean ejecutadas y/o en ejecucidn, (publicas y/o privadas),detallando
cantidades y destino de obras, con certificacion de los contratantes/comitentes, montos de obra y trabajos

ejecutados, firmada por el Proponente autorizado.

v) Detalle del Personal Afectado a la Obra: Listado de profesionales, técnicos, capataces y personal de apoyo

en relacion de dependencia, contratados o a contratar para la obra que se licita.

w) Detalle de Maquinas, Movilidades y Equipos: Listado de estos elementos que la Empresa afectara

exclusivamente a la obra, los que deberdn ser apropiados y suficientes para cumplir el Plan de Trabajo, y
concordar con los utilizados en la confeccidn de los andlisis de precios. Para su ndmina, debera utilizar el
FORMULARIO 2, indicando si dichos equipos son o no de su propiedad.

En ningun caso el equipamiento que afectard la empresa a la obra que se licita podrd ser menos que el
indicado a continuacién, debiendo estar el mismo en perfectas condiciones de utilizacion al momento de
efectuar la Inspeccion Técnica, pudiendo la Direccién desestimar la Oferta en caso contrario:

Un (1) camidn regador de agua, potencia minima 130 HP

Cuatro (4) camiones volcador, potencia minima 130 HP

Un (1) rodillo vibrador autopropulsado, potencia minima 100 HP
Un (1) rodillo neumatico autopropulsado, potencia minima 130 HP
Un (1) camidn regador de asfalto, potencia minima 130 HP

Una (1) planta asfaltica de 60 t/h como minimo

Una (1) terminadora asfaltica, potencia minima 70 Hp
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El no cumplimiento de los equipos minimos requeridos y potencias para los mismos sera causal de rechazo
automatico de la propuesta.
x) Sobre “Variantes”: Si el Proponente desea formular variantes, debera presentarlas bajo sobre separado

al de la propuesta, con las mismas inscripciones de aquel, mas el agregado del término "Variante". No se
podrdn presentar variantes si no se cotiza la propuesta base. El detalle de las variantes presentadas debera
ser suficientemente claro y preciso, y su cotizacidon deberd reunir los mismos requisitos que la propuesta
basica. El incumplimiento de los expuestos determinard el rechazo de la "Variante". La presentacion de
Variantes no obliga la Autoridad Competente a su consideracion.

y) Sobre 2: Con todos los componentes exigidos en ARTICULO 15:.
En caso de que el Proponente sea una U.T.E., cada una de las Empresas que la integra debera presentar por
separado los documentos sefialados en los incisos g),h),i), k), p), q), r), y s), en lo que corresponda.

ARTICULO 15: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”
El sobre 2, contendra obligatoriamente la siguiente documentacion, la cual en su totalidad debera

confeccionarse completando la planilla Excel que obra en el link de descarga del presente Pliego de Licitacidn
Publica, bajo la denominacién “ CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y
MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (14 ETAPA).xIsm”.

a) Precio ofertado: utilizando a tales efectos el modelo de FORMULARIO 5.

b) Plan de Trabajos: Expresando en forma legible, la coherencia de todas las tareas incluidas. El mismo sera

desarrollado en base al sistema de planillas SIGOP modelo, con indicacién de los periodos de ejecucion de los
items y subitems, y sus porcentuales, como asi también el nimero de orden, designaciéon de items y
porcentajes respecto del total del presupuesto.

c) CoOmputo y Presupuesto: el cual debera ajustarse al formato del Cémputo y Presupuesto Oficial,

respetando en forma obligatoria, unidades de medida, cantidad y designacién de los items y subitems. Previo
a la firma del contrato la adjudicataria debera presentar el desglose de los items globales, a fin de facilitar las
mediciones y certificacién de obra.

d) Curva de Inversiones: presentada indefectiblemente con indicacién de los porcentajes e inversiones

(mensuales y acumuladas), de acuerdo al modelo.

e) Analisis de Precios: Para todos los items y sub-items que integran la obra. Todos los analisis de precios,

incluso los de items o subitems globales, deberan ser desagregados en los tres rubros componentes, a saber:
Materiales, Mano de Obra (incluyendo Presentismo, Cargas Sociales, A.R.T., Desarraigo y Viaticos en caso de
corresponder, Asignaciones Remunerativas o No Remunerativas, como asi también cualquier otro gravamen,
vigente al momento de efectuar la Propuesta) y Equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables futuras
redeterminaciones de precios.

La Autoridad Competente se reserva el derecho de solicitar las aclaraciones que crea necesarias,
(caracteristicas, marcas, especificaciones, folletos, etc. que definan la calidad de lo ofertado), antes de la
adjudicacion, o rechazar una oferta si a su sélo juicio, los andlisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones
importantes.
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Para la determinacién del costo de la Mano de Obra, los basicos de la U.O.C.R.A. correspondientes al mes
anterior al de la fecha de apertura deberdn estar impactado por un coeficiente igual o superior a 106,71%.
Caso contrario, serd causal de rechazo en etapa de informe.

Los aumentos de las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas sociales trasladable al consumidor final,
seran reconocidos al Contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo
dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones a las alicuotas impositivas, aduanera o de cargas
sociales trasladable al consumidor final, seran deducidas del precio a pagar.

Los Proponentes deberdn cotizar y presentar, conjuntamente con los analisis de precios, en forma tabular
segun planilla modelo, sus costos de transporte, que corresponderdn a las tablas de materiales pétreos. La
cotizacidn se hard en pesos por metro cubico por kildémetro ($/m3/Km) para las distancias indicadas en la
planilla modelo de SIGOP. Los costos presentados serdn considerados como parte de la Propuesta y se
aplicaran toda vez que se utilice un yacimiento ubicado a una distancia diferente de la prevista en el proyecto
por orden de la Inspeccidn, salvo que el yacimiento original haya sido propuesto por la Empresa. A tal fin se
deja aclarado que el costo cotizado para la distancia prevista en Pliego como D.M.T. se mantendra fijo para
una variacién respecto a la misma de:

i) Para Suelos: de hasta 300 metros
ii) Para Agregados Pétreos y Concreto: de hasta 500 metros.

Los costos de los transportes de suelos, y materiales pétreos que figuren en los analisis de precios, para los
distintos items y distancias de transporte, deberan coincidir con los consignados en estas tablas.

Deberan presentarse e indicarse los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de
precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del Régimen de Redeterminaciones de Precios del
Decreto Nacional N° 691/16 y de acuerdo al modelo indicado en el presente pliego. Estos analisis deberan
ser racionales y tendrdn que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecucidn de cada
item.

f) Detalle de Composicidn del Porcentaje de Gastos Generales: discriminados éstos en Gastos Generales

de Obra y Gastos Generales de Empresa, segun planilla SIGOP.

g) Copia en formato Digital: La documentacidn requerida en los incisos b), c), d), e) y f), sin perjuicio de ser

presentada impresa en original y copia, debera presentarse también en formato digital, siendo el dispositivo
de almacenamiento un CD o DVD no regrabable, también en original y copia, debidamente rotulado, y
certificada su fidelidad en cuanto al contenido mediante Declaracién Jurada, segin FORMULARIO 9.

En caso de observarse discrepancia entre la presentacion impresa y la digital, prevalecera el contenido de la
presentacion digital, sin perjuicio de la determinacién que adopte la Comisidn de Adjudicacion ante el
incumplimiento de la Declaracién Jurada de fidelidad de la digitalizacion

ARTICULO 16: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias corridos a contar de la
fecha de la apertura. Si por algiin motivo el Proponente desistiese de su oferta antes del tiempo estipulado,
perderd el depdsito de garantia efectuado al presentar la Propuesta, sin perjuicio de otras sanciones que le
pudieren corresponder, perdiendo ademas todo derecho a reclamo y/o accién que le pudiere corresponder.
En caso de vencerse el término de mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacidn, se
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considerara prorrogado automaticamente el mantenimiento de la oferta por periodos iguales, salvo
manifestacion por escrito y en forma expresa del Oferente formalizada mediante telegrama colacionado
dirigido a la Direccién Provincial de Vialidad (domicilio: Centro Civico Avda. Libertador Gral. San Martin 750 -
Oeste- 4° Piso, Capital, San Juan, con diez dias corridos de anticipacién al vencimiento de éste, haciendo saber
su voluntad de no prorrogar la garantia de Mantenimiento de la Oferta. Este ultimo supuesto implicara la
desestimacion de la oferta.

lll - Acto de Apertura, Adjudicacidon y Firma de Contrato
ARTICULO 17: APERTURA DE LAS PROPUESTAS Y CAUSALES DE RECHAZO AUTOMATICO
Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del llamado a Licitacién

Publica.

Antes de proceder a la apertura de los “Sobres 1”, los interesados podran pedir o formular aclaraciones
relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitird interrupcidon del mismo, pudiendo los
interesados formular las observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacidn que invocan.

A continuacién, se procederd a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 1”, verificando si la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO
AUTOMATICO, AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS EXIGIDOS
EN EL ARTICULO 14:, incisos e), f), y), segin se indica: e) Constancia de constitucién de la Garantia de la
Propuesta; f)El certificado habilitante para licitar actualizado;, y) “Sobre 2”.

La falta de uno o mas de estos requisitos supondrd la inadmisidn de la propuesta y la devolucion de la
documentacién presentada, incluido en su caso el “Sobre 2”, sin abrir, dejando constancia de ello en el Acta.
En caso que el proponente inadmitido no se encontrare en el acto se dejara constancia de dénde quedara la
documentacién para su retiro.

Los demas requisitos citados en el ARTICULO 14:, deberan ser presentados hasta tres (3) dias habiles después
del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin
necesidad de notificacidn alguna.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificdAndose si la documentacion presentada
se ajusta a las disposiciones establecidas, RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO 15:. En caso de existir algun faltante, se procedera
a la devolucidn inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que
las mismas quedan en custodia para su entrega posterior.

También seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe lo siguiente:
a) Que exista acuerdo entre dos o mds proponentes o representantes técnicos para la misma obra.
b) Que un mismo representante técnico intervenga en dos o mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los proponentes y de las
presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a quiénes perteneceny las causas del rechazo.

Asi mismo constaran los requisitos omitidos que no sean causales de rechazo automatico.
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Los Proponentes que acrediten la representacién que invocan podrdn efectuar las observaciones que
consideren pertinentes, las que se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta, resolviéndose las
mismas con la adjudicacion.

Terminada esta operacidn se dara lectura del Acta, la cual sera firmada por la persona que haya presidido el
Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona que desee hacerlo.

La Autoridad Competente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez que lo crea
conveniente, comunicando esta prorroga o suspension de igual manera a la utilizada para cursar el llamado a
Licitacion Publica.

ARTICULO 18: DISPONIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Las copias de las ofertas recibidas estaran a disposicidn de los oferentes en el lugar que al efecto determine

la Autoridad Competente, durante tres (3) dias habiles siguientes a la apertura.

ARTICULO 19: IMPUGNACION DE LAS OFERTAS
Serd de aplicacién lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes, los Oferentes podran
impugnar por escrito las ofertas. El escrito de impugnacién debidamente fundado debera ser acompafiado
de la constancia de constituciéon de una Garantia de Impugnacion equivalente al uno por ciento (1%) del
importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Dicha constitucidn deberd realizarse
conforme se detalla en el ARTICULO 21:, inciso a).

Estas impugnaciones seran consideradas antes de la adjudicacién, notificdAndose al impugnante la resolucién
recaida sobre la misma conjuntamente con laadjudicacion.

Las garantias serdn devueltas a quienes las constituyeron solamente en caso que las impugnaciones sean
resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas y el acto quede firme, sus
importes pasardn a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y no garantizadas debidamente, no seran
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 20: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una Comision de Evaluacion

designada por la Autoridad Competente, que ejercera su funcién basada en los datos aportados por las
Empresas.

Los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que a solicitud de dicha Comision
se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean necesarias, a
fin de controlar la veracidad de esa u otra informacidn necesaria para la justa evaluacidn de las ofertas.

La Comisién de Evaluacion rechazard toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Pliegos de Licitacion.
No se admitiran correcciones posteriores que permitan que cualquier oferta, que inicialmente no se ajustaba
a dichos Pliegos, posteriormente se ajuste a los mismos. La determinacién por parte de la Comision de si una
oferta se ajusta a los Pliegos de Condiciones, se basara solamente en el contenido de la propia oferta. Una
oferta que se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones es la que satisface todos los términos,
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condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos, aun con desviaciones, reservas u
omisiones subsanables. Una desviacion, reserva u omision de naturaleza subsanable es aquella que:

i) No afecta de manera significativa el alcance, la calidad o la ejecucién de los servicios u obras objeto
de la Licitacion Publica.

ii) No altere la sustancia de una Oferta para que se la mejore.

De rectificarse, no afectaria injustamente la posicion competitiva de otro Oferente, que habiendo presentado
Ofertas, si se ajustan a los documentos correspondientes.

Tampoco se dard curso a las ofertas condicionadas o inadmisibles. Se entiende que la oferta es condicionada
cuando establece condiciones a cargo del licitador, del mismo proponente o de terceros, o bien que no define
puntos importantes requeridos por los pliegos de Licitacion, asegurando que se podran definir una vez que
se den los condicionamientos que ella consigna.

Se considerara oferta inadmisible aquella que no se ajuste a los requisitos de los pliegos de Licitacidn, que no
ofrezcan exactamente lo solicitado o no lo ofrezcan con los requisitos establecidos en el llamado. Las ofertas
en todos los casos deben ser claras, concretas, hechas en firme e incondicionadas.

Una vez definidas por la Comisién de Evaluacién aquellas ofertas que se consideren aptas, si hubiesen tres o
menos oferentes en tal situacion, las analizard tomando los precios propuestos como un elemento
importante, aunque no excluyente para determinar la adjudicacién, la cual recaera en la que en el andlisis
global sea considerada como mas convenientes para los intereses del Estado.

En caso de que hubiese mas de tres oferentes considerados aptos, sus ofertas econdmicas seran analizadas
con el siguiente procedimiento denominado de “Doble Promedio”:

a) El “Primer Promedio” se calculara considerando todas las ofertas, incluido el presupuesto oficial.

b) Se descartardn las ofertas que excedan en mas o en menos el quince por ciento (15%) respecto al
“Primer Promedio”, con el fin de acotar la dispersion.

c) Con el conjunto de ofertas que no fueron descartadas en el punto b), se calcula nuevamente el
promedio, el cual se denomina “Segundo Promedio”.

d) Se descartaran las ofertas que excedan en mas o en menos el siete por ciento (7%) respecto al
“Segundo Promedio”, con el fin de acotar ain mas la dispersion.

e) Las ofertas que quedan encuadradas dentro de este Segundo Promedio seran las seleccionadas para
decidir sobre la adjudicacién a la oferta mdas conveniente a los intereses del Comitente.

f) El beneficio de la Ley N° 2135-A, Régimen de Compre Sanjuanino, se considerara entre las ofertas
que queden encuadradas dentro del Segundo Promedio. En el caso de las U.T.E., donde una o mas
de las empresas presente la documentacion correspondiente, se afectara el beneficio fijado por la
normativa vigente a la parte proporcional de participacion de cada empresa en la U.T.E.

g) Sidentro de este grupo, dos o mas ofertas se encuentren dentro de un rango no superior al cinco
por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, la Comisién de Evaluacién podrd solicitar a
sus Proponentes una mejora de oferta por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando
el lugar, fecha y hora en que se recibiran las propuestas, y la misma informacion correspondiente al
Acto de Apertura de Sobres.
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Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacion del
proponente, conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados
al nuevo precio ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacidon y estudio de la Comisidn de Evaluacidn se
llevaran a cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera
apertura.

Terminado el estudio, la Comisién de Evaluacion elevara un informe a la Autoridad Competente aconsejando
la adjudicacién de la obra a la propuesta que considere mds conveniente.

ARTICULO 21: GARANTIA DE LA OFERTA
En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Oferta la Garantia de la Propuesta mencionada en
el ARTICULO 14: bajo el punto e). Dicha garantia podra ser constituida de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Cuenta N2 018-000343/6, debiendo acreditarlo
con la boleta de depdsito respectivo.

b) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio en esta ciudad y someterse
a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciando expresamente al beneficio de excusidon vy divisidn
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion
efectuada por el Proponente, constituida a favor de la Autoridad Competente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de Bases y
Condiciones, o bien hasta tanto se resuelva la adjudicacidn correspondiente, a contar del dia posterior de la
apertura de la presente licitacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma serd extensiva al aval.

c) Seguro de caucion. La Pdliza de seguro debera contener la siguiente informacion:
e Podrd presentarse la Péliza de Caucidn con firma digital de acuerdo al Decreto N° 0036-MOSP-2021
en alguna de las siguientes formas: Por correo electrénico con destino a comprasdpv.sj@gmail.com o
en soporte electrénico (CD o pen drive).
e Debera ser hecho a favor de la Autoridad Competente: Gobierno de la Provincia Direccion Provincial
de Vialidad.
e Debera contener: el Tipo de Contratacion y Numero de Contratacién, Numero de Expediente y
Objeto.
e Debera constituirse en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente y que garantice en los plazos establecidos segun pliego.
e Debera contener la renuncia expresa a los beneficios de excusién y divisién.
e Debera fijar domicilio legal en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos derivados
de dicho seguro.
e Debera contener el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan,
renunciando a cualquier fuero de excepcidn que pudiere corresponderle.
e Debera extenderse al plazo que corresponde al mantenimiento de la Oferta previsto en el Pliego de
Basesy Condiciones, o bien hasta la extincién de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre,
es decir hasta tanto se resuelva la adjudicacién correspondiente, a contar del dia posterior de la apertura
de la presente Contratacién.
e Debera adjuntar el recibo de pago cancelatorio de la Pdliza.
e Debera tener certificaciéon de firma del Emisor de la péliza, adendas o endosos por escribano publico
(identidad y caracter).
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o Debera legalizarse la certificacion por medio del Colegio de Escribanos de la jurisdiccion que
corresponda.
d) Titulos de la deuda publica provincial o nacional, tomados en su valor de cotizacion del penultimo dia

anterior a la fecha de apertura. El Estado no abonard intereses por los valores depositados en garantia, en
tanto que los que devengaren intereses pertenecerdn a sus depositantes.

Esta garantia le serd devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la
presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los treinta (30) dias corridos a contar de
la fecha del Acto de Apertura de Sobres.

La garantia podra sustituirse durante su plazo de vigencia, previa aceptacién de la Administracion.

ARTICULO 22: MEJORA DE OFERTAS
Si la Comisién de Evaluacion considera que dos o mas ofertas cumplen con todos los requisitos solicitados de

manera satisfactoria, y las respectivas ofertas econdmicas se encuentren dentro de un rango no superior al
cinco por ciento (5%) respecto al monto de la oferta mas baja, podra solicitar a sus Proponentes una mejora
de oferta.

Dicho pedido se formulara por escrito al domicilio declarado por cada oferente, indicando el lugar, fecha 'y
hora en que se recibiradn las propuestas, y la misma informacidn correspondiente al Acto de Apertura de
Sobres.

Las ofertas mejoradas deberan presentarse en sobre cerrado y lacrado, con identificacion del proponente,
conteniendo la totalidad de los documentos correspondientes al “Sobre 2”, ajustados al nuevo precio
ofertado.

El Acto de Apertura de Sobres y la posterior verificacion y estudio de la Comisién de Evaluacion se llevaran a
cabo siguiendo los mismos lineamientos indicados en el presente Pliego para la primera apertura.

ARTICULO 23: ADJUDICACION
La Autoridad Competente, en funcién de lo aconsejado por la Comisién de Evaluacion, y siguiendo criterios

gue beneficien al Estado Provincial, tendra la facultad de adjudicar a la oferta mds conveniente. Tendra como
atribucién también rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacion, sin que ello genere a favor del
Proponente derecho alguno, ni obligaciones a cargo de la Autoridad Competente (Art. 202. Ley Provincial de
Obras Publicas N2 128-A, ex Ley N23734).

La Autoridad Competente notificard fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacion, imponiéndole a la Adjudicataria del plazo en que debera proceder a la firma del Contrato,
conforme a lo establecido en el Articulo 22° de la Ley de Obras Publicas N2 128-A.

ARTICULO 24: IMPUGNACION DE LA ADJUDICACION
Serd de aplicacidn lo establecido en el Decreto N2 2796 - OSP-80.

Los Oferentes podran formular impugnaciéon fundada a la adjudicacidon, acompafiando constancia de
constitucidon de una Garantia de Impugnacién equivalente al dos por ciento (2%) del importe total de la oferta
adjudicada, en los términos y por los medios recursivos previstos en la legislacion vigente.
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Esta garantia debera constituirse Unicamente mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan, Sucursal 018
Cuenta 000343/6 Gobierno de la Provincia, y serandevueltas a quienes las constituyeron solamente en caso
que las impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las impugnaciones sean rechazadas
y el acto quede firme, sus importes pasaran a Rentas Generales.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido, o no garantizadas debidamente, no serdn
admitidas ni consideradas, lo que se le notificara al oferente.

ARTICULO 25: FIRMA DE CONTRATO - GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO
Dentro del plazo fijado por la Autoridad Competente, el Adjudicatario deberd presentarse a firmar el

Contrato. Previo a la firma, el adjudicatario debera constituir una Garantia de Ejecucion de Contrato
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de contrato, lo cual podra hacerse en cualquiera de las formas
y condiciones establecidas en el ARTICULO 21: del presente Pliego. Esta garantia contractual sera devuelta
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la firma del Acta de Recepcidn Provisional.

El Adjudicatario debera presentar el Contrato debidamente aforado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
firma del mismo. No se admitird pago diferido del sellado.

Cuando la fecha de iniciacién de la obra no coincida con el primer dia habil del mes debera ajustarse el Plan
de Trabajos a la real fecha de iniciacién. El nuevo Plan de Trabajos sera visado por la Inspeccidn de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en forma y tiempo
establecidos, perderd el importe de la Garantia de la Propuesta. Dicha circunstancia sera comunicada al
Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

IV - Acciones Previas al Inicio de Obra

ARTICULO 26: TRAMITES PREVIOS AL INICIO DE OBRA
Previo al inicio de la obra, el Contratista debera efectuar una serie de tramites, segun se indica:

a) Certificado del IERIC: Debera acreditar haber tramitado la declaracién de inicio de obra ante el IERIC

(Instituto de Estadisticas y Registro de la Industria de la Construccidn), para lo cual presentara a la Autoridad
Competente copia del Formulario de Declaracién de Inicio de Obra con sello de recepcién del IERIC antes de
autorizar el comienzo de los trabajos. En dicha declaracion debera informar el domicilio exacto de la obra,
indicando calle, numero, localidad y Provincia.

b) Obtencidn de autorizaciones de Empresas de Servicio: El Contratista deberd recabar toda informacion

referente a la exacta ubicacidn planialtimétrica de las instalaciones u obras a fin de tomar las precauciones
necesarias para no afectarlas, y en caso de que inevitablemente se deban afectar, deberad obtener los
permisos correspondientes de las Reparticiones o Empresas (Ecogas, 0.S.S.E., Energia San Juan, Telefdnica,
Municipalidades, etc.). Todo deterioro causado en instalaciones, obras o servicios serd de responsabilidad
total del Contratista, no pudiendo reclamar pago alguno por su reparacién.

c) Acuerdos con Organismos de Riego: Si los trabajos que comprenden la presente Licitacion Publica afectan

obras de riego de caracter particular u oficial que estén bajo el control o a cargo del Departamento de
Hidraulica de la Provincia u organismos oficiales o particulares, ya sean canales, acequias, saltos, alcantarillas,
puentes, etc., el Contratista estard obligado a convenir el momento conveniente para la ejecucion de las
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obras con dichos organismos, debiendo presentar las autorizaciones o acuerdos pertinente a la Autoridad
Competente.

d) Designacion del Responsable Ambiental: El Contratista debera también, antes de la firma del acta de
replanteo de obra, designar un Responsable Ambiental, independiente del Representante Técnico de la Obra,

quien sera el encargado de elaborar el Plan de Gestidn y Vigilancia Ambiental, que incluira todas las tareas
desde la firma del Contrato, hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, como asi también, su seguimiento a lo
largo del desarrollo de la obra y durante el periodo de garantia de la misma.

Para desempefiar esta funcion, se designard a un profesional con formacién en el encuadre ambiental de
obras viales, con una experiencia no inferior a cinco (5) afios, en la elaboracidon de Planes de Vigilancia
Ambiental, Plan de Cierre o Abandono y la implementacion de ambos. Asimismo debera presentar
antecedentes en la implementaciéon de medidas de bioingenieria, como asi también en el control de la
ejecucién de medidas de atenuacion de impactos ambientales.

El Responsable Técnico Ambiental debera presentar copia de su inscripcion en el Consejo Profesional que
le corresponda de San Juan con su respectivo certificado de habilitacion, acompaiiada del Curriculum Vitae,
donde queden perfectamente reflejados sus antecedentes técnicos en la especialidad. Una vez propuesto
por el Contratista, la Autoridad Competente tendra la facultad de aprobarlo o rechazarlo fundadamente.

e) Designacién del Responsable de Higiene y Seguridad :El Contratista debera designar un Responsable de

Higiene y Seguridad, cuyos requisitos y requerimientos deberdan ser conforme a lo indicado en el ARTICULO
31:

f) Seguros: El Contratista se obliga a contratar y mantener vigente, durante todo el periodo de construccidn
de la obra, mas el periodo de garantia, las pdlizas que se indican en los articulos siguientes, aceptando
mantener indemne al Comitente por cualquier reclamo de terceros, como asi también por los dafios que
pudieran ocurrir a la obra por cualquier causa y que las pélizas de seguros o bien sus franquicias o deducibles,
no lo cubrieren.

1) Seguro de Todo Riesgo Construcion (All Risk): El Contratista, previo al inicio de la obra, debera presentar
una poliza de este tipo a entera satisfaccidon del comitente, la cual debera ser asegurada por el valor total del
contrato y mantener actualizada sus sumas aseguradas de acuerdo a los nuevos valores de obra que pudieran
surgir en el plazo de construccién de la obra en funcidon de las redeterminaciones de precios y/o adicionales
de obra. Este incremento debera trasladarse porcentualmente a las sumas aseguradas de responsabilidad
civil que se indican mas adelante.
En la pdliza debera considerarse como coasegurado a “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de
Obras y Servicios Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.
La pdliza de Seguro de Todo Riesgo Construccion debera incluir las siguientes clausulas:
a) No repeticién a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios
Publicos / Direccion Provincial de Vialidad”.
b) Responsabilidad Civil Cruzada a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras
y Servicios Publicos / Direccidn Provincial de Vialidad”.
c) Clausula de No Anulacidn a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y
Servicios Publicos / Direccidn Provincial de Vialidad”.
d) Clausula de notificacion con 30 dias de anticipacién por anulaciéon y falta de pago a favor
de “Gobierno de la Provincia de San Juan / Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Direccion
Provincial de Vialidad”.
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Mediante aceptacidn expresa, la pdliza debera cubrir los riesgos que adelante se indican:
i Dafos directos a la obra causados por terremoto, temblor y erupcidn volcanica.
ii. Dafios causados directamente por ciclén, huracan, tempestad, vientos, inundacidn, desbordamiento
y alza del nivel de aguas, maremotos y enfangamiento.
iii. Dafios a inmuebles linderos por fisuras y rajaduras, como consecuencia de movimiento de suelos y/o
demoliciones.
Coberturas de Responsabilidad Civil Extracontractual: Se asegurara por responsabilidad civil extracontractual
del asegurado por dafios materiales producidos a bienes de terceros y/o lesiones y/o muerte ocasionadas a
terceras personas (ajenos al asegurado, Comitente y/o subcontratistas) que ocurran en conexién directa con
la ejecucidn del contrato asegurado por la péliza, por cada evento, por la suma de $ 50.000.000 (cincuenta
millones de pesos de curso legal en la Republica Argentina).

2) Seguros de Accidentes de Trabajo: El Contratista deberd contratar con una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo (ART), los riesgos de trabajo de acuerdo a lo legislado en la ley N2 24.557, dando cumplimiento a
todos los aspectos técnicos, legales y administrativos definidos en las normas reglamentarias de la misma.
El contratista debera presentar en forma mensual un certificado de cobertura con némina de personal y
cldusula de Renuncia a los Derechos de Subrogacion a favor de “Gobierno de la Provincia de San Juan /
Ministerio de Obras y Servicios Publicos / Reparticidn licitante”.

3) Seguro de Automotores: El Contratista deberd contratar los seguros de los vehiculos automotores que
sean de su propiedad o de terceros, por los cuales fuese responsable, afectados a la ejecucion de las obras o
al cumplimiento del contrato, conforme a la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de
Seguros de la Nacidn. El riesgo minimo a cubrir sera la responsabilidad civil de acuerdo a leyes vigentes.

Su cobertura sera exigible durante la vigencia del contrato, hasta la terminacién del mismo. El Comitente
debera figurar como asegurado adicional.

4) Seguros de Vida: El contratista debera contratar los Seguros de Vida para su personal en relacion de
dependencia que exigen las legislaciones laborales vigentes y los que en el futuro puedan surgir, conforme a
la normativa y textos aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nacién.

ARTICULO 27: CAPACITACION DE PERSONAL PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE
A los efectos de capacitar personal en las diversas tareas y programas que desarrolla la Direccién Provincial

de Vialidad, el Contratista contratara por el periodo de ejecucién de la obra y a su exclusivo cargo, bajo la
modalidad de locacidn de servicios profesionales, dos (2) profesionales, con titulo habilitante en la disciplina
que la Direcciéon Provincial de Vialidad indique. Dichos profesionales cumpliran con las funciones, destino y
horarios que determine la Direccion Provincial de Vialidad, bajo cuya dependencia y control se
desempeiiaran.

Las condiciones del contrato incluiran las siguientes clausulas:

a) Duracién: Serd el de periodo de ejecucidn de la obra y las ampliaciones que la misma solicite y sean
aprobadas por la Autoridad Competente, sin incluir el periodo de Garantia. Cuando no se haya
efectivizado la contratacion que manda el presente articulo, total o parcialmente, adeudando el
Contratista el cumplimiento de la cantidad de contratos que le corresponde, deberd cumplirlo
respetando el plazo de ejecuciéon de la obra ya realizada.

b) Remuneracion: Se tendra como referencia el importe de los contratos de colaboracion que el Estado
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Provincial mantiene con sus contratados, correspondiendo una remuneracion por todo concepto de
Pesos Treinta y Seis Mil Quinientos Ochenta con 00/100 ($ 36.580,00) mensuales. Este monto de
contrato serd ajustado con el mismo coeficiente de ajuste que el Estado Provincial aplique a sus
contratos de colaboracién.

c) Extensidn horaria: Treinta y cinco horas (35) semanales.

d) Seguros: Los mismos que el contratista prevea para su personal Técnico.

e) Pagos: El importe mensual debera ser pagado a dichos profesionales ineludiblemente del 1 al 10 del mes
siguiente, por medio de transferencia bancaria a cuenta de titularidad del profesional.

f)  Cobertura médica y asistencial: La misma que el Contratista disponga para su Representante Técnico.

La Autoridad Competente podra suplir la contratacidon establecida en el presente articulo, por un valor

equivalente destinado a la contratacidon de cursos de capacitacién para el personal de su reparticion,

justificando la necesidad del mismo.

ARTICULO 28: EQUIPAMIENTO PARA LA INSPECCION
Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD: ”PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL
LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —
2017)” y queda complementado con:

El Contratista deberd suministrar para el personal de la Supervision de Obra, desde la Fecha de Iniciacion de
los trabajos y hasta la fecha de Terminacidn de las Obras (Recepcion Provisional) lo siguiente:

a) Oficina Técnica: El contratista debera fijar un sitio/ local dentro del terreno, en el que tendra toda la
documentacion de la obra y los elementos necesarios para realizar una correcta y completa inspeccion. Su
localizacién serd el resultado del consenso entre la Contratista y la Inspeccion/Supervision.

Todos los locales seran mantenidos por la Contratista en perfecto estado de higiene y funcionamiento,
mientras dure la ejecucién de la obra, haciéndose cargo del costo de estos servicios.

Producida la Recepcién Provisional de la Obra, los elementos descriptos quedardn a disposicion del
Contratista.

Movilidades: El Contratista pondra a disposicién de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias
corridos posteriores a la firma de contrato y hasta la finalizacidn de la Recepcidn Provisoria, el/los vehiculos
que se indiquen y especifiquen en el ARTICULO: PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE
INSPECCION de las Especificaciones Técnicas Particulares, excluida la suministrada para uso del Laboratorio.
Esta unidad debera hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia
con los servicios que deba prestar.

Las movilidades deberdn entregarse en la sede la Direccién Provincial de Vialidad, al iniciarse las tareas diarias
para uso exclusivo de la Inspeccion de Obra y personal de Supervision. Estas unidades deberan proveerse con
chofer.

Producida la Recepcién Provisoria total de la obra, las movilidades quedaran desafectadas de la obra y
retornaran a poder del Contratista.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de la Inspeccion deberan llevar inscriptas en ambas
puertas delanteras una leyenda que la identifique, con el texto y tamafio que se indique en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
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ARTICULO 29: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
El Contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y previsional y las que

establezcan las convenciones colectivas de trabajo y mantener un control permanente. Asimismo deberd
llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante la
Autoridad Competente que dichas normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la
obra, ya sea por el Contratista o por sus Subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importarad negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del Contratista y facultard a la Autoridad Competente para suspender la
tramitacion y pago de certificados.

Ademas, presentara a la Inspeccion el Formulario AFIP 931 desagregado por personal afectado a cada obra
y en planilla adjunta las horas liquidadas en el mes por nombre y CUIL. Asimismo el pago al personal debera
ser bancarizado con las constancias de las acreditaciones de las cuentas de los CUIL respectivas.

Cualquier otra disposicidn que la Inspeccidon determine exigir a efectos de verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales, deberd ser aportada en forma inmediata por la Contratista.

A continuacién se enumeran las principales pautas para dar cumplimiento a lo dispuesto en los parrafos
precedentes:

a) Salario Minimo: El salario minimo para la jornada legal de trabajo del personal del Contratista para la
obra que se contrata, no podra nunca y bajo ningun concepto ser inferior a lo establecido en la legislacién o
convenios laborales vigentes.

b) Aportes Patronales: El Contratista, en caso de requerirlo la Autoridad Competente, estd obligado a

presentar el documento probatorio de no adeudar los aportes patronales y del personal que fijan las leyes
Nacionales y Provinciales a las Cajas de Previsidn Social.

c) Trabajo Nocturno: Se prohibe el trabajo nocturno como asimismo el trabajo en los dias feriados de

descanso obligatorio, sin discriminacidn de horas, y los dias sdbados después de las 13.00 hs.

Cuando mediaren causas de urgencia o fuerza mayor, se podra autorizar a trabajar los dias y horas cuya
prohibicidon se establece en el parrafo precedente. Para ello deberd mediar:

1°- Pedido por escrito previo y fundamentado del contratista, con detalle del programa de tareas a ejecutar.
2°- Consentimiento de las autoridades laborales.

3°- Autorizacién escrita de la Autoridad Competente en cada caso, la que ha de contener una consideracién
de las razones que la justifica, la constancia de haber tenido a la vista el consentimiento de las Autoridades
Laborales; el tiempo por el cual se extiende la autorizacion; el cargo que se efectuard al contratista; y la
advertencia al Contratista de que la falta de un debido aprovechamiento de parte de las horas de trabajo
extraordinario, a juicio de la Reparticidn, dara lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorizacion
gue se conceda.

Al finalizar el plazo por el cual se prestd autorizacion, de ser necesario debera renovarse el pedido y volverse
a ponderar la conveniencia de prorrogar la autorizacion en iguales condiciones conforme a la eficiencia que
haya demostrado el Contratista hasta ese momento. La Autoridad Competente, por su parte, dispondra que
el Inspector de la obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle efectivamente el trabajo
realizado, responsabilizdndolo por ello. Debera notificarse tanto al personal como al Contratista. En estos
casos, seran por cuenta del Contratista:
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i) Las retribuciones del personal a sus drdenes, segun normativa vigente.

ii) Las retribuciones o indemnizaciones para el personal de la Inspeccién, en un todo de acuerdo con las
disposiciones laborales.

iii) Gastos de comida y de alojamiento, no pudiendo hacer uso de las instalaciones pertenecientes a la
Direccién Provincial de Vialidad, reservadas para uso de las comisiones de la Autoridad Competente.

El Contratista serd responsable por la seguridad del personal a su cargo, como asimismo serd responsable
de cualquier accidente que ocurra al personal; correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las
obligaciones que establece la Ley Nacional respectiva.

ARTICULO 30: CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL
La obra que se licita con el presente Pliego cuenta con Declaracidon de Impacto Ambiental otorgada por

Resolucién N° 0329-SEAyDS-2020.

El contratista deberd cumplir con la legislacion sobre el tema ambiental durante el periodo de ejecucidn del
contrato. A tal fin, tendrd a su cargo la efectiva implementacion de los requerimientos establecidos en las
Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

ARTICULO 31: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
POLITICA DE SEGURIDAD:

En su caracter de comitente, la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD tiene como referencia para llevar a cabo
su Politica de Seguridad e Higiene el cumplimiento de sus normativas internas y de las vigentes tanto para su
personal como también para el de las empresas contratadas y/o subcontratadas y todo aquel que preste
servicio, con el fin de Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, ademds de establecer los controles
necesarios mediante la mejora continua del Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
en la organizacion

Los Contratistas y Subcontratistas, estan obligados a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 19587, la
Ley 24557/95 y las normas de salud, higiene y seguridad establecidas en el Decreto N2 911/96, Decreto N2
144/99, Decreto N2 1057/03 y las resoluciones SRT N2 231/96, SRT N2 051/97, SRT N2 035/98 y SRT N¢
319/99, SRT N2 592/01, la establecida en la ley de transito 24449 y la normativa correspondiente a cada
jurisdiccion provincial y/o municipal, como asi también a cualquier otra normativa vigente y todas las
modificaciones a la misma que pudieran surgir durante el desarrollo de la obra.

Especificamente la Empresa Contratista debera cumplir con lo establecido en el DECRETO 1338/96 en lo que
se refiere a la obligacién de contar con un profesional de Higiene y Seguridad en la Obra.

Ademas, el Contratista deberd dar cumplimiento a las medidas establecidas en el “Protocolo de Trabajo en
la Construccién de Obras — Emergencia Sanitaria COVID-19” elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios
Publicos, como asi también todas las actualizaciones que se efectien teniendo en cuenta la nueva evidencia
que surja en el transcurso de la pandemia, segun lo dictamine el Ministerio de Salud Publica de la Provincia
de San Juan.

NORMATIVA ESPECIFICA DE LA OBRA EN LA VIA PUBLICA
PROCEDIMIENTO A CUMPLIR
ANTES DEL INICIO DE LA OBRA
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Deberd presentar EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, segun los requisitos que se definen en el anexo
| de la Resolucién 51/97 ante la Aseguradora de Riesgo del Trabajo.

EN EL PROGRAMA DE HYS DEBERA CONTENER EL CROQUIS DE UBICACION DE LA INTERVENCION EN LA ZONA
DE CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL, DEBERA CONTENER LA SENALIZACION VIAL TRANSITORIA DE
ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, LOS DESVIOS QUE SE REALICEN CON ANTICIPACION A LA
INTERVENCION, Y LAS ESPECIFICACIONES A MEDIDA QUE AVANZA LA OBRA.

La misma es de cumplimiento obligatorio en lo que respecta a la intervencion en lo que se denomina zona
de camino. El contratista dard cumplimiento a lo alli establecido optimizando las condiciones de seguridad
de los usuarios de las vias publicas, como asi del personal destinado a desarrollar las tareas de construccion
y/o conservacién de las obras viales. Lo que hace imprescindible el estricto cumplimiento por parte de los
responsables de los trabajos a ejecutar de lo establecido en la legislacién correspondiente antes mencionada,
dado que los trabajos encomendados en el presente legajo se desarrollan en una ruta actualmente en uso,
por lo que el contratista no podra en ningln caso interrumpir el libre transito de vehiculos y toda vez que
para la ejecucién de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberd construir o habilitar vias provisionales
laterales o desviara la circulacidon por caminos auxiliares, previamente aprobados por la Inspeccién tanto
aquellas como estas deberan ser mantenidas por el contratista en buenas condiciones de transitabilidad salvo
gue el proyecto disponga explicitamente otro procedimiento.

SENALIZACION TRANSITORIA Y DEFINITIVA: Esquema de Sefializacién Transitoria en Zona de Caminos, a
colocar mientras duren los trabajos (LEY 24.449). Informe detallado de todas las medidas de Seguridad vial,
diurnas y nocturnas, a instrumentar en la zona de camino (carteleria, conos, banderilleros, iluminacion
nocturna, etc.). Esquema grafico, con distancias indicadas, de las medidas de Seguridad Vial a adoptar.
Informe detallado de todos los desvios de transito a realizar, si los hubiere, con la obligacién de informar a
los entes u autoridades pertinentes (Transito y Transporte, Bomberos etc.), como asi también a la poblaciéon
en general (a su costo) de los cortes, desvios, horarios de corte, tiempos etc. en forma fehaciente por los
medios graficos, radiales y/o televisivos locales para una correcta y facil interpretacion de los usuarios del
camino.

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO
POR RESOLUCION N2 2501/2012

- Nombre, domicilio y teléfono (donde pueda ser ubicado durante las 24 hs., mientras duren los trabajos) del
profesional que sera responsable por la Seguridad Vial)

La ejecucion de los caminos auxiliares debera responder a las caracteristicas técnicas que hagan posible el
paso en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehiculos, para permitir la construcciéon o
modificacién de la obra a ejecutar de acuerdo al presente proyecto, debiendo reunir las condiciones de
continuidad y seguridad necesarias, para lo cual el Contratista debera tener en cuenta las zonas adyacentes
a la obra calculando la incidencia de estos trabajos en sus cotizaciones.

La entrada en vigencia del decreto 779/95 reglamentaria de la Ley Nacional de Transito N° 24.449, pone en
vigencia el nuevo anexo “L” del Art. 22° de la Ley que contiene modificaciones de fondo y forma que deben
ser tenidos en cuenta por los responsables del sefialamiento vial uniforme y de cumplimiento obligatorio
cuyo control sea ejercido por entes oficiales, o privados en su calidad de contratista de obra publica.
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Finalizada la obra, el Contratista removera los dispositivos, que hayan ejecutado y retirarad los elementos
recuperables de las obras de arte que hubiera construido en cumplimiento de esta especificacién especial
particular.

Deberd dejar el terreno limpio y nivelado reponiendo cualquier elemento existente con anterioridad a la
obra, que haya sido deteriorado como consecuencia de los trabajos, o removido indebidamente.

ESTA DOCUMENTACION DEBERA SER PRESENTADA A LA DIVISION HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA DPV, LA CUAL
REALIZARA EL CONTROL DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, PUDIENDO ESTABLECER SANCIONES EN EL
CASO DE NO CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ARTICULO.

ARTICULO 32: CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES Y CALLES MUNICIPALES
Las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como municipales, utilizadas por el

contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la obra, deberdn ser
conservadas por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Reparticion sin recibir por ello pago directo alguno
ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

ARTICULO 33: REPRESENTACION TECNICA DEL CONTRATISTA
La Representacién Técnica para la obra que se licita, sera ejercida por un profesional de 12 Categoria,

Ingeniero Civil preferentemente con orientacién en Vias de Comunicacién, el que deberd encontrarse
habilitado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de San Juan para el ejercicio de la profesion
durante todo el periodo de vigencia del Contrato, con el pago de la matricula al dia, adjuntando el
comprobante de inscripcion en la A.F.I.P., como asi también el pertinente curriculum vitae, a los fines de su
aceptacion por parte de la Autoridad Competente, quien podra rechazar la nominacidon de manera fundada,
en cuyo caso el Contratista debera proponer otro en su lugar antes de la iniciacién de los trabajos.

No podrdn ser Representantes del Contratista, los Profesionales empleados en la Administracién Publica
Provincial, hasta después de haber transcurrido el plazo de 6 (seis) meses de la fecha de cesaciéon de servicios
en la misma.

El Representante Técnico debera tener domicilio legal en la Provincia de San Juan, y deberd estar presente en
obra durante todas las horas de trabajo del dia, coordinando las tareas con la Inspecciéon de Obra. El
incumplimiento de lo expresado dara lugar a la aplicacién de la multa estipulada en el ARTICULO 50:.

La Autoridad Competente podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico en cualquier
momento de la marcha de la obra por causas debidamente justificadas. De igual modo, las ausencias
reiteradas e injustificadas del Representante Técnico, dard lugar a la Autoridad Competente a exigir su
reemplazo. Tanto el Representante Técnico, como el sustituto, deberdn satisfacer las condiciones de
competencia y moralidad que merezcan respeto de sus subordinados. Toda justificacidon de inasistencias se
hard por escrito ante la Inspeccion y éste podra aceptar o rechazar las causales aducidas, debiéndose dejar
constancia de lo dispuesto mediante orden de servicio y su correspondiente asiento en el libro diario de la
obra. En su ausencia provisoria, el Contratista designard siempre en obra un técnico capacitado para
reemplazarlo en las funciones que les competen, de forma que no se resienta la marcha de la obra. Toda
notificacién hecha al sustituto en ausencia de aquel, tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al
Contratista. En ningun caso dicho sustituto podra observar planos y érdenes impartidas por la Inspeccién,
todo lo cual sera exclusivo del Contratista o su Representante Técnico.
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El Representante Técnico se entenderad con la Inspeccidn, ejercera las atribuciones y responderd por los
deberes del Contratista, no pudiendo este ultimo discutir la eficacia o validez de los actos que hubiere
ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra este pudiera ejercer.

El Representante Técnico se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones, sin embargo, el
Contratista deberd dejar expresamente aclarado si aquel queda ademads autorizado para suscribir las actas
de replanteo y los certificados de pago, a este ultimo efecto se extenderan el correspondiente poder.

Toda modificacion de obra, analisis de precios y en general, toda presentacidn de caracter técnico debera ser
estudiada con la Inspeccién y firmada por el Representante Técnico ademas del Contratista.

ARTICULO 34: INSPECCION DE OBRA
La Autoridad Competente inspeccionard todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos

por intermedio de personal permanente o eventual que se designe al efecto, el que asumira la Inspeccion de
Obra, que sera ejercido por un profesional universitario con incumbencia en la especialidad.

La Inspeccién tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse
las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el plan de trabajos presentado por
el Contratista sin modificar el plazo contractual.

La Inspeccion tendra en todo momento libre acceso a obradores, depdsitos y oficinas del Contratista en obra,
para revisar la documentacidn pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecucién, a fin de
verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato; en caso contrario, efectuara las observaciones e
impartira instrucciones, las que deben ser acatadas por el Contratista.

Las instrucciones que la Inspeccion imparta al Contratista se entenderan dadas dentro de las estipulaciones
del contrato, esto es, que no implican modificacion alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que se hiciera manifestacion en contrario con expresa autorizaciéon de la Administracion.

V - Ejecucién de la Obra
ARTICULO 35: SUBCONTRATOS
No puede el Contratista efectuar sub-contratacién ni asociacién alguna, sin la previa autorizacion de la

Autoridad Competente. Dicha autorizacién deberd ser solicitada por escrito, informando las razones del
pedido, el nombre del subcontratista, la forma de contratacién y las referencias de subcontratista, debiendo
ser éste una persona de probada capacidad, a juicio exclusivo de la Autoridad Competente, de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos. Debera acompafar, asimismo, copia con certificacién de firmas por escribano
publico del contrato respectivo.

Los subcontratistas se ajustaran estrictamente a las disposiciones contractuales que rijan para la ejecucién de
la obra para el Contratista, no creando a la Autoridad Competente obligacion ni responsabilidad alguna. En
caso de autorizarse la co-asociacion de empresas, la Autoridad Competente establecerd las condiciones en
gue admitira la misma, quedando los asociados obligados solidariamente hacia aquellas, (Decreto N2 3523-
OSP-72.- Art. 43). Ninguna autorizacidn de la Autoridad Competente eximira al Contratista de sus
responsabilidades originales.
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ARTICULO 36: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
El Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las siguientes responsabilidades:

1. Interpretarla documentacién contractual sin poder aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, y sin
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisidn de su parte.

2. Asumir cualquier defecto de construccién y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacién
de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias manifiestas, que no denuncie por escrito a la
Inspeccién de Obra antes de iniciar los respectivos trabajos.

3. Hacer solidariamente responsable al Representante Técnico con el Contratista por los dafios y/o
perjuicios que ocasione a la Autoridad Competente por su culpa o negligencia en el cumplimiento de s
funciones especificas.

4. Acatar de inmediato las Ordenes de Servicio que se le impartan, asi como las instrucciones y
observaciones que le formule la Inspeccion, quedando a salvo su derecho de reclamar ante a la Autoridad
Competente en los casos que corresponda. En ningln caso podra el Contratista resistir las ordenes, ni
suspender parcial o totalmente los trabajos.

5. Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales, sistemas y/o
procedimientos constructivos patentados.

6. Cumplir estrictamente, junto a su personal, las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales,
Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucién de las obras, y pagar las multas y
resarcimiento de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccidn a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

7. Abonar ante los Organismos correspondientes, todos los derechos de construccién, impuestos, tasas,
estampillados, copias heliograficas y fotocopias, que la tramitacién y aprobacién de los planos asi exija.

8. Abonar al Colegio o Consejo Profesional (seglin corresponda), los derechos, sellados y tasas que por
todo concepto correspondan a honorarios por proyecto, calculo u otra verificacién, que hubiera sido
realizada a través de los profesionales y técnicos que firman los planos, planillas y especificaciones, que
forman parte de este Pliego.

9. Tener permanentemente en el obrador, el instrumental y Gtiles necesarios para que la Inspeccidn de
Obra pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para su correcta
ejecucion.

10. Utilizar materiales, artefactos y accesorios de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase,
respondiendo a las normas de calidad vigentes, previamente aprobados por la Inspeccion antes de su acopio
al pie de la obra, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal efecto,
y con la debida anticipacién, el Contratista harda entrega de las muestras respectivas. Los materiales
defectuosos o rechazados que llegaran a colocarse en obra, o los de buena calidad puestos en desacuerdo
con las reglas del arte, o con las estipulaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista,
corriendo a su exclusivo cargo los gastos que demande la sustitucién. Por lo tanto, si el Contratista acopiara
en obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos en el término perentorio que determine la
Inspeccién de Obra, y si asi no lo hiciere, ésta dispondra su retiro o emplazamiento donde lo considere
conveniente, corriendo todos los gastos que origine esta medida por cuenta exclusiva del Contratista.

11. Ejecutar los trabajos con equipo mecanico adecuado a la naturaleza de la tarea a realizar, a los anchos
y profundidades de las secciones a excavar, a la conformacidn y naturaleza de los bordes y banquinas sobre
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los que debera transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean los cauces, a los obstdculos
naturales y artificiales emplazados a lo largo de la zona donde se ejecutaran los trabajos, a los caudales
variables de agua en los cauces, a la maleza y vegetacion dentro de los mismos y a los rendimientos
necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido.

12. Proveer, mantener y transportar el equipo necesario comprometido en su oferta, debiendo estar en
perfectas condiciones de uso y efectividad, de manera que asegure la continuidad de los trabajos, no
reconociendo a la Autoridad Competente gastos de traslado, fletes, horas perdidas por viaje, permisos,
impuestos y/o multas y toda otra erogacion, que se requieran para el traslado de los equipos, los cuales
correran a exclusiva cuenta del Contratista no responsabilizdindose a la Autoridad Competente de tales
compromisos.

13. Tener siempre en la obra o taller, la cantidad y calidad de materiales, plantel y equipo que a juiciode la
Inspeccién de Obra se necesite para la marcha correcta de las tareas conforme al Plan de Trabajos, y con una
reserva minima que asegure quince (15) dias de labor.

14. Usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccidén de Obra, aseguren la calidad satisfactoria de la
misma y su finalizacién en término.

15. Cumplir con los requerimientos de remediacidn de la Inspeccidon de Obra si en cualquier momento,
antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por el Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados. En tal sentido, aun si la Inspeccién de Obra
nada objetase sobre el particular, no quedara eximido el Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en la terminacion.

16. Reemplazar cualquier material propuesto por el Contratista, cuando en opinién de la Inspeccién de
Obra no reuna los requerimientos necesarios para la aplicacion especificada, Cualquiera de los elementos
suministrados como muestra, podra ser utilizado en obra como ultimo elemento a colocar de cada tipo, pero
no se admitird cambio alguno de material que no esté autorizado por la Inspeccion de Obra, debiéndose
hacer en todos los casos que correspondiere los ajustes econdmicos que sean pertinentes.

17. Ejecutar tramos de muestra de obra a efectos de convenir en la realidad con absoluta precision el
grado de perfeccidn, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra que se pretende obtener, como
asi establecer técnicas constructivas. El tramo a ejecutar serd determinado por la Inspeccidn de Obra, y sera
repetido hasta tanto se obtenga muestras cuyo acabado seaaceptado.

18. Realizar todos los ensayos y pruebas que la Inspeccidén de Obra requiera y considere necesarios para
comprobar si los materiales, estructuras o instalaciones de toda clase son las que determinan el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas
realizadas, debiendo entregar dos (2) copias de cada uno a la Inspeccidon de Obra. Todos los ensayos de
laboratorios que eventualmente se requieran, serdn a cargo exclusivo del Contratista, debiendo la Inspeccidn
de Obra aprobar previamente el laboratorio elegido por aquella.

19. Facilitar y costear todo el personal y los elementos necesarios para la obra, como por ejemplo:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc.

20. Retirar y/o desplazar todo elemento que perturbe la zona de trabajo, estando a su cargo realizar los
correspondientes tramites ante reparticiones provinciales y nacionales, debiendo presentar las
autorizaciones correspondientes previo ingreso a la zona de trabajo. Los gastos que ello demande no seran
resarcidos por la Autoridad Competente.
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21. Asistir, junto a su Representante Técnico y/o los técnicos responsables de partes especificas de obra, a
las reuniones de coordinacion periédicas de caracter semanal y extraordinarias o eventuales promovidas y
presididas por la Inspeccidn de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinacién entre todos los
ejecutantes de la obra, suministrar aclaraciones a las prescripciones de Pliegos, responder a cuestionarios de
interés comun, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicacion en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos.

22. Ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, ajustandose estrictamente a lo estipulado en el Pliego de
Licitacién Publica. El Contratista no podra por si, bajo ningln pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste
estrictamente al contrato. Estd obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera que, a juicio del
Inspector de Obra, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma establecida
en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

23. Conservar debidamente las rutas, caminos, calles o huellas existentes, tanto provinciales como
municipales, utilizadas por el contratista para el transporte de agregados pétreos y suelos necesarios para la
obra, todo ello por su exclusiva cuenta y a satisfaccién de la Autoridad Competente, sin recibir por ello pago
directo alguno ya que su costo se considera incluido en los distintos items del contrato.

24. Cumplimentar la normativa vigente por la cual las empresas contratistas que deban efectuar trabajos
de erradicacidon y poda de darboles, deberdn previamente estar inscriptos a tal fin en el Registro que el
Gobierno determina, responsabilizdndose de todas las infracciones que se comprobaran en cumplimiento de
dichas tareas, haciéndose acreedores exclusivamente de las sanciones que correspondan.

25.  Asumirlas responsabilidades de todo dafio causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado
de las actividades de construccién, quien deberd remediarlos a su exclusivo costo.

26. Depositar los materiales provenientes de las demoliciones que resultaran de la ejecucion de las obras
previstas, donde la Inspeccién lo indique, no recibiendo pago directo alguno por estas tareas.

27. Proveer combustibles, lubricantes y/o materiales asfélticos para utilizar en la totalidad de la obra,
teniendo en cuenta que la Autoridad Competente no efectuara provision alguna de estos elementos.

ARTICULO 37: VIGILANCIA Y SENALAMIENTO DE SEGURIDAD
Al Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos

o deterioros de los materiales y partes componentes u otros bienes propios o ajenos, asicomo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la Administracién o de
terceros. A tal fin se establecera una vigilancia y control hasta la recepcién provisional de la obra. La adopcion
de las medidas aludidas precedentemente no eximira al Contratista de las consecuencias por los hechos que
alli se produzcan.

El Contratista debera respetar todas las normas viales, tanto Nacionales, Provinciales y Municipales respecto
al trénsito, capacidad mdaxima del transporte de equipos, etc., por dichas vias. Asimismo deberd tomar los
recaudos necesarios cuando deba ejecutar trabajos que por su indole interfieran el transito, debiendo colocar
en tal caso letreros y sefiales indicativas de peligro, las que seran luminosas durante la noche. Si bien el
Contratista organizard su trabajo en la forma que estime conveniente, a juicio de la Autoridad Competente
deberan quedar satisfechas las siguientes condiciones:

¢ No perjudicar el transito o cualquier servicio publico.

¢ No presentar inconvenientes para el avance armdnico de los trabajos en relacién con otras obras que se
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ejecuten en la zona.

¢ Respetar las normas y especificaciones municipales u otros organismos provinciales o nacionales que
tengan jurisdiccidn en la zona donde se ejecutard la obra.

Ademads, debera sefializar el tramo o zona de trabajo, para lo cual deberan respetar las indicaciones
municipales, viales, etc., segln a quien corresponda. La Autoridad Competente no tendrd intervencidn en
este tema y en consecuencia se desliga de toda responsabilidad por accidentes que pudieran producirse.

ARTICULO 38: LIBROS DE OBRA
Los libros que a continuacidn se detallan seran previstos por el contratista y llevados diariamente por las

partes en la obra:
a) Libro de Ordenes de Servicio

Las relaciones entre la Inspeccion y el Contratista se mantendran por medio de Ordenes de Servicio, que
emitird la Inspeccién y que se extenderan en el Libro de Ordenes de Servicio, el que provisto por el
Contratista se llevara encuadernado, por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberd ser
debidamente salvada.

El Contratista o su Representante Técnico estd obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio
que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma exceda
los términos del contrato.

El Libro de Ordenes de Servicio deberd permanecer constantemente en la obra, en la oficina destinada a la
Inspeccién y esta tomara las medidas necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se
pueda disponer del mismo.

b) Libro de Notas de Pedido

El Contratista proveera el Libro de Notas de Pedido mediante el cual se comunicara con la Inspeccidn cuando
deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho libro
debera reunir las mismas formalidades que el Libro de Ordenes de Servicio.

c) Libro de Actas

La Inspeccidn llevara un Libro de Actas, que se destinard al asiento de las Actas que se labren en cada etapa
de la obra, los convenios especificos que se concreten entre la Inspeccidn y el Contratista, y a toda otra
circunstancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

ARTICULO 39: FOTOGRAFIA DE OBRA
El Contratista debera entregar sin cargo copias fotograficas ampliadas de tamafio 10 x 15 cm. de las distintas

etapas de los trabajos y en los lugares que indique la Inspeccion, con la cantidad de exposiciones y sus
respectivos negativos que indicare la Inspeccidn (minimo 8 fotos de cada etapa), y por cada tramo.

Estas fotografias deberan reflejar el antes y después de la ejecucién de los trabajos para lo cual, la Inspeccidn
no emitird el certificado correspondiente si el Contratista no da cumplimiento a lo indicado.

En el reverso de las copias, se debera indicar el lugar donde se desarrollan los trabajos, como asimismo la
fecha, y si correspondiere alguna observacion y/o aclaracion.
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ARTICULO 40: CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR
Si se produjera caso fortuito o de fuerza mayor que impida la prosecucion de los trabajos, salvo que las partes

acordaran algo diferente, estos se dardn por terminados en el estado en que se encuentran, sin derecho por
parte del contratista a ningun tipo de reclamacién ni indemnizacién de especie alguna.

ARTICULO 41: IMPREVISTOS
Si durante la ejecucién de una obra, surgiere la necesidad de ejecutar trabajos o proveer materiales o

elementos no previstos en el contrato, la ejecucién de estos trabajos y la provision de los materiales y
elementos necesarios se consideran incluidos dentro de los precios unitarios y correrdn por cuenta exclusiva
del Contratista sin derecho a reclamo alguno, siempre que el costo de estos trabajos, la provisién de estos
materiales, o ambos en conjunto, no exceda el 2 % del importe del item respectivo.

En caso de excederse este porcentaje, la Autoridad Competente reconocera el mayor costo, a cuyo fin la
Inspeccidn llevara en todos los casos el control de los gastos correspondientes a estos materiales, elementos
o trabajos los que deberdn documentarse debidamente.

No se consideraran como imprevistos aquellos materiales o trabajos que de acuerdo a las reglas del arte
estdn implicitamente involucrados en los distintos items de la obra.

VI - Pagos y Retenciones

ARTICULO 42: MEDICION DE LOS TRABAJOS Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS
Para la certificacidon de la obra se utilizara el sistema S.1.G.O.P. del Ministerio de Obras y Servicios Publicos de

la Provincia de San Juan.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicidn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo
ser citado el Representante Técnico del Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicién. El Contratista recabara especialmente la
constatacion y medicidn de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las
que registraran en libros de computo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendra
que atenderse a lo que resuelva la Inspeccidn. Las partidas cotizadas en forma global podran certificarse
mensualmente el porcentaje de ejecucidn que le corresponda.

Los certificados serdn preparados por la Autoridad Competente utilizando herramientas informaticas dentro
de los primeros diez (10) dias de cada mes.

Por cada certificado emitido se practicard una deduccidn del cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de
Reparo (Articulo 53° de la Ley de Obras Publicas 128-A). Dicho Fondo podra ser sustituida por los medios que
prevé el Decreto Reglamentario de dicha Ley.

El Fondo de Reparos sera reintegrado dentro de los treinta (30) dias posteriores de efectuada la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N2 128-A de Obras Publicas en su
Articulo 57°. Vencido el plazo de pago, correran desde entonces a favor del Contratista, intereses calculados
a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El pago del certificado final sin reserva del
Contratista respecto a los intereses devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos. Los intereses
a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de los quince (15) dias corridos siguientes
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al pago del certificado correspondiente. Si la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por
culpa del Contratista, ésta no tendra derecho al cobro deintereses.

ARTICULO 43: ANTICIPO FINANCIERO
Para la presente obra no se abonara importe alguno en concepto de Anticipo Financiero.

ARTICULO 44: CERTIFICADOS DE ACOPIO
La presente obra no prevé el pago de certificados en concepto de Acopio de Materiales.

ARTICULO 45: REDETERMINACION DE PRECIOS
Para esta obra se aplicara el régimen de Redeterminacién de Precios establecido en el Decreto Acuerdo 0028

del 06 de Septiembre de 2016, que adhiere al Decreto Nacional N2 691/2016, y las normas que lo modifiquen
y/o reglamenten.

En cumplimiento a lo establecido en el Anexo | del Articulo 19 del mencionado Decreto Nacional N°691/2016,
se determina como estructura de ponderacion de insumos principales o estructura de costos estimada para
determinar la Variable de Referencia, asi como las fuentes de informacién de los precios correspondientes,

lo siguiente:
0,
Rubro . % . I.I.LE.E. INDEC
Incidencia
MANO DE OBRA 10 I.I.LE.E.-SJ — 1 Mano de
Obra
AMORTIZACION, REPARACIONES o : 'ﬂ?iciggmlgz:zz lee
Y REPUESTOS E INTERESES quip .
equipo
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y 3 I.I.LE.E.-SJ — 212001 Gas
GAS OIL Oil
INDEC-DCTO - Inciso k)
ASFALTOS Y DERIVADOS 50 Asfaltos, combustibles y
lubricantes
HORMIGONES 3 INDEC-CM - 37510-11
Hormigdn elaborado
INDEC-CM - 41242-11
ACEROS 1 Acero aletado
conformado, en barra
TRANSPORTES 7 INDEC-SA - 71240-11
Camidn volcador
SENALIZACION 3 INDEC-DCTO - Inciso e)
Productos quimicos
GASTOS GENERALES 10 C.P.C. inciso p)

Los precios basicos para los calculos de la Redeterminacién de precios, seran los vigentes respecto al mes
anterior a la fecha de apertura de Licitacion.

ARTICULO 46: MULTAS
Se aplicara multa al Contratista, por los montos que se especifican, en los siguientes casos:
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a) Incumplimiento del plazo contractual: La demora en la terminacidn de la obra, siempre que el Contratista
no probase que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por la Autoridad Competente, dara
lugar a una multa diaria proporcional y acumulativa que se calculard de la siguiente forma:

1. Del grafico de certificaciones, se determinaran los valores previstos de inversién acumulada. Se
destaca que este monto deberd corresponder a la suma de los valores parciales de las cantidades a ejecutar
de cada item en ese periodo. A este monto, en el momento considerado, se los denominara A.

2. Se determinara el monto real de inversion acumulado de obra ejecutada en el proceso de
construccion en coincidencia con las fechas indicadas en el inciso anterior pero computando como tope
maximo los items y cantidades que figuran en el grafico de marcha de obra. A los items medidos en la forma
citada se los multiplicard por los precios unitarios contractuales. A este monto se lo llamara B.

3. El monto de obra prevista y no ejecutada al final de cada periodo sera: F=A-B

4, La multa total tedrica al finalizar dicho periodo sera igual al 20% de la cantidad anterior (0,20 x F), y
la multa total efectiva (que es la que realmente se aplicard) se obtendra restando a la multa tedrica la suma
de las multas efectivas que por ese mismo concepto de retraso, se hayan aplicado en los periodos anteriores.

5. Si la multa tedrica correspondiente a un periodo determinado es menor que la suma de las multas
aplicadas en periodos anteriores, la cantidad que resulta de esa diferencia negativa corresponde devolverla
al Contratista, pues ello significa que estd recuperando el ritmo de obra. La devolucidn de las multas por
recuperacion de ritmo se realizard sin actualizacion ni reconocimiento de intereses.

6. Cuando F= A - B, resulte igual a cero, correspondera devolver al contratista la suma de todas las
multas que por ese concepto de retraso se le aplicéd en los periodos anteriores sin actualizacidn ni intereses.

7. Cuando se produzcan ampliaciones de obra, con la ampliacién del plazo correspondiente; adicional
o modificaciones de items; ampliaciones de plazos por causas justificadas sin que haya variado al monto total
de las obras, se confeccionara un nuevo plan de trabajos que deberd ser aprobado por la Autoridad
Competente.

8. El sistema descripto de aplicacion de multas sélo tendrd vigencia mientras duren los plazos
contractuales y ampliaciones justificadas de Ley.

9. Si el monto de las multas aplicada supera el 10 % del monto del Contrato, la Autoridad Competente
podra rescindirlo conforme a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas.

10. Las multas por retraso en la ejecucién de las obras se descontaran de los certificados de obra
correspondientes al mes siguiente al que se produjo el retraso.

11. Sifinalizado el plazo contractual y ampliaciones justificadas no se han terminado las obras, se aplicara
la siguiente penalidad:

i) Siel retraso es de 1 a 15 dias corridos de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa sera de M = M.O.F.A. * 0.05

ii) Sielretraso es de 16 dias corridos a 1Imes de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la
multa serd de M = M.O.F.A. * 0.10

iii) Si el retraso es de 1 a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M= M.O.F.A. * 0.15
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iv) Si el retraso es mayor a 2 meses de cumplido el plazo contractual y ampliaciones justificadas, la multa sera
de M = M.O.F.A. *0.25 por cada mes de retraso.

Cuando se hace referencia a “M” debera entenderse al importe resultante de aplicar la penalidad. Cuando
se hace referenciaa “M.O.F.A.”, deberd entenderse que corresponde al Monto de Obra Faltante Actualizado,
a la fecha de aplicacion de la penalidad.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicacién de
la Inspeccidn sobre la lentitud de la marcha de los trabajos. En cambio, podrd el Contratista reclamar por
escrito ante la Inspeccién, que se prorrogue el plazo de ejecucidn, fundado en las siguientes causas:

- Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran demandado un mayor tiempo para la
ejecucioén de la obra.

- Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo excepcional por su duracion o
inclemencia, y en general causas que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

- Toda otra causa contemplada en la legislacidnvigente.

Todo pedido de prérroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion sustancial del Contrato
suscrito, serd resuelta por la Autoridad Competente.

b) Suspensidn de los trabajos: Por cadadia de suspensidoninjustificada de los trabajos, el Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato (actualizado al
mes anterior al de aplicacidn de la multa, si correspondiere) y el plazo contractual en dias.

c) Ausencia del Representante Técnico en Obra: Toda ausencia del Representante Técnico que no obedezca
a razones justificadas a juicio de la Inspeccidn de obra, dard motivos a la aplicacidon de una multa equivalente
al incumplimiento de las ordenes de servicio.

d) Incumplimiento de Ordenes de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico no diera
cumplimiento a alguna Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si correspondiera al
mes anterior al de aplicacidon dedicha multa.

e) Incumplimiento Respecto a Movilidades: Si el Contratista no diera cumplimiento a la entrega de una o
mas movilidades para la Inspeccién de la forma dispuesta en el presente Pliego, se hard pasible de una multa
no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gasoil (a precio de Automdvil Club
Argentino, Casa Central) por dia, por cada movilidad que no esté disponible en la obra, por causas imputable
al Contratista.

Transcurridos quince (15) dias corridos desde el momento en que el Contratista debia proceder al suministro
de la movilidad, sin que esto fuera cumplimentado total o parcialmente de acuerdo a lo especificado, sin
perjuicio de lo previsto en el presente apartado, el Contratante alquilard la movilidad no suministrada,
descontandose las sumas correspondientes de los pagos pendientes o si es necesario, de las garantias
constituidas. Complementariamente podra aplicarse la suspensidon automatica de los trabajos ante la
ausencia de la Inspeccion, en razén de la falta de movilidad.

f) Incumplimiento respecto a la identificacion de movilidades: La falta de ploteado hard pasible al
Contratista de una multa no reintegrable consistente en un importe equivalente al valor comercial a la fecha
de cien litros de gasoil (100) por cada dia de incumplimiento.
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g) Incumplimiento en los Resguardos Ambientales: Si el Contratista no diera cumplimiento a los
requerimientos de resguardo ambiental dispuestos en el presente Pliego, serd advertido la primera vez por
la Inspeccidn, la que dard un plazo para su enmienda. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la
advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacidn, se le aplicard una multa equivalente al 10% del
monto del certificado a emitir. La Autoridad Competente no realizara la recepcidn provisional ni emitira el
Certificado Final, hasta tanto el Contratista no cumpla con todos los requerimientos del PMA

h) Otras Faltas e Infracciones: Si el contratista cometiere otro tipo de faltas o infracciones a este Pliego, no
contempladas en los puntos anteriores, se hara pasible a la imposicién de multas que podran variar del dos
al cuatro por mil (2 %o al 4 %) del monto del contrato segun la importancia de la infraccién a exclusivo juicio
de la Autoridad Competente y siempre que no se trate de casos explicitamente contemplados en este Pliego.
Estas multas podrdn ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccién.

El importe correspondiente a cualquiera de las multas indicadas en los puntos anteriores sera retenido del
pago del certificado inmediato posterior a la fecha de aplicacidn. Si la multa se hubiera aplicado en el plazo
de garantia, el monto podrd ser deducido del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito pendiente.

En caso de persistencia contumaz o de desacato del Contratista, las multas impuestas no seran ébice para
que la Autoridad Competente imponga penalidades de cardcter mas grave, pidiéndose llegar a la rescision
del contrato.

Para todos los casos en que correspondiere devolucién de multas las mismas se efectuaran a valores de
retencién sin ningun tipo de actualizacién, conjuntamente con el pago del certificado posterior a la fecha de
levantamiento de la sancidn.

ARTICULO 47: RECONOCIMIENTO DE GASTOS IMPRODUCTIVOS
Las erogaciones que resulten improductivas debido a paralizaciones totales o parciales o por la reduccién del

ritmo de ejecucién de la obra, por hechos imputables a la Autoridad Competente (contempladas en el art. 42
de la Ley 128-A), se reconoceran de acuerdo al siguiente régimen:

Las reclamaciones deberdn formularse por escrito y dentro del plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos,
de producido el hecho o evento judicial.

No seran reconocidos las erogaciones y/o perjuicios ocasionados por culpa del Contratista, falta de medios o
errores en las operaciones que le sean imputables.

Los dafios, pérdidas y averias originadas en casos fortuitos o de fuerza mayor, definidos por el Art. 39,40y
41 de la misma Ley, se indemnizardn como se especifica en el apartado N° 3 del presente Pliego.

APARTADO N° 1: Cuando los dafios, pérdidas o averias reclamados, consistan en las mayores erogaciones en
que haya debido incurrir el Contratista, por paralizaciones o disminuciones del ritmo de la obra, el monto del
resarcimiento sera fijado de acuerdo a la siguiente férmula:

I =K1 x K2 x (G/100) x (M - M1)
Donde:
| = indemnizacién basica

K1 = relacién entre los valores del jornal obrero- ayudante, durante el periodo de perturbacion y a la fecha
de Licitacidn Publica.

K2 = coeficiente de acuerdo a la duracién del periodo de perturbacion, conforme a las siguientes escalas:
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a) Para obras que requieren equipos de poca importancia, o no lo requieren (obras de arte, alambrados,

etc.).

Hasta 1 mes....ccoeeevvvvivivennirinnennn. 0,5

Entre 1 mesy 3 meses................ 1,00
Entre 3 meses 1 diay 6 meses.....0,87
Entre 6 meses 1 diay 9 meses.....0,74
Entre 9 meses 1 diay 12 meses...0,68
Mayor de 12 meses.....cccecvvveeerennne 0,60

Hasta 1 mes....ccoeeevvvvevivvvniinnnes 0,81
Entre 1 mes 1 dia y 3 meses........ 1,00
Entre 3 meses 1 dia y 6 meses....0,90
Entre 6 meses 1 diay 9 meses....0,87
Entre 9 meses 1 diay 12 meses..0,85
Mayor de 12 meses......c.cccuuuee... 0,83

b) Para obras que requieran equipos importantes (pavimentos, bases, terraplenes, etc)

Valor de G = coeficiente de incidencia de los gastos indemnizables cuyo valor sigue a continuacién:

A efectos de determinar el valor de G que corresponda aplicar segin el monto del Contrato, se dividira el

mismo por el importe del jornal basico del obrero- ayudante del Gremio de la Construccidn, vigente a la fecha

de la Licitacion Publica.

Valor de G en por ciento

Que requiera equipo
de escasa importancia
0 ninguna.

Que requiera equipos
importantes: Obras
Basicas

Bases y Pavimentos

MONTO DEL CONTRATO EN JORNALES

Hasta 30.000 Mds de 30.000 Mas de 500.000
Hasta 500.000
6,5 6 5
13,5 13 12
9,0 8,5 7,5

Valor de M.

Caso a) - Cuando exista un plan de inversiones cubriendo el lapso de perturbacion, estarad determinado por

el importe previsto ejecutar en el periodo de perturbacion, segun plan de inversiones presentado por el

Oferente.

Caso b) - Si el periodo de perturbacién sobrepasa el abarcado por el Plan de Inversiones, o bien si este Gltimo

no existe, estara determinado por el importe que resulte de la siguiente proporcion lineal: M= (Mo/P) x L
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Siendo:

Mo = Monto de Contrato

P =Plazo original de la obra

L =Periodo de perturbacion (desde el comienzo hasta la terminacion de la misma).
Valor de M1.

M1 = Monto de obra que debid ejecutarse de acuerdo al plan de inversiones actualizado segun la prérroga
acordada.

El reajuste se efectuard una vez terminada la causa de perturbacion, procediendo a la actualizacién del Plan
de Inversiones, acorde con la prérroga concedida.

La indemnizacidn basica constituird el monto de reconocimiento por paralizacidon o disminucién del ritmo,
gue no motiva ampliacién de plazo mayor del 100% (cien por ciento) del original pactado. Pasado ese lapso
se reconocera el 80% (ochenta por ciento) de esos importes hasta prérrogas acumuladas que no superen dos
veces el plazo original del Contrato.

Para obras con plazo original de contrato menor de 1 (un) afio, se le considerard para tal fin como de un afio.

Para las obras que no han tenido principio de ejecucidn, las indemnizaciones se reduciran al 30% (treinta por
ciento) de lo que correspondan de acuerdo con lo arriba indicado.

Se entendera por obras que no han tenido principio de ejecucidn, a aquellas en que desde el replanteo hasta
el comienzo del periodo de perturbacidn, no se hubiere alcanzado a realizar trabajos por valor igual o mayor
al 5% (cinco por ciento) de la inversidn contemplada por el plan de obras para el mismo lapso, no tomandose
en cuenta las sumas que representan al acopio de materiales si lo hubiera.

Para las obras que requieran equipos de importancia significativa, en los casos en que durante el periodo de
perturbacién no estuviese en obra la totalidad del equipo denunciado por el Contratista en su propuesta y
aceptado por la Inspeccidn, o que estandolo sea retirado total o parcialmente, el valor basico de G sufrird
una disminucién dada por el producto de 0,07 por la relacion del costo del equipo faltante en obra durante
el periodo de perturbacion y al del equipo denunciado, ambos calculados para la fecha en que se produzca
la perturbacidn y sobre la base de los precios de plaza para maquinas nuevas.

APARTADO N° 2: Sera aplicado el valor de G de la escala que corresponda al tipo de obra que predomine en
el plan de obras aprobado durante el periodo de perturbacion.

APARTADO N° 3: Cuando los dafos y perjuicios reclamados consistan en la pérdida total o parcial de la obra
paralizada o de los materiales o elementos en ella acopiados o utilizados, el resarcimiento se practicara por
valuacion directa de los mismos, de acuerdo en lo posible a los precios del contrato o de los analisis de precios
agregados a la propuesta, o consecuencia inmediata de la misma, de acuerdo a lo dispuesto por el apartado
b) del Art. 39 de la Ley 13.064. Recibida la reclamacién del Contratista, la Inspeccidn tras constatar el hecho
y labrar acta respecto de los perjuicios y dafios observados, fijara el término dentro del cual el reclamante
debe detallar e inventariar los dafios sufridos y estimar su monto. De no hacerlo asi en el plazo fijado, perdera
el derecho a toda compensacion.

APARTADO N° 4: En ningln caso se indemnizard el lucro cesante, no se pagaran beneficios sobre el importe
de las inversiones o gastos hechos por el Contratista y que deban reintegrarse al mismo en virtud de los
resarcimientos previstos en el presente régimen.
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VII - Recepcidon de la Obra

ARTICULO 48: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS
Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccidon podra ordenar la demolicién,

desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de la sospecha. Si
los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion. Transcurrido el mismo dichos trabajos podran ser
ejecutados por la Autoridad Competente o por terceros, formulandole al Contratista los cargos pertinentes.
En ambos casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.

ARTICULO 49: TRABAJOS RECHAZADOS
La Inspeccién de Obra rechazard todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los materiales

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o
cantidades especificadas en el Pliego.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prérroga del
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO 50: RECEPCION PROVISIONAL
La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo

al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las mismas, labrandose un Acta en
presencia del Contratista o de su Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del Acta, el Contratista, debera presentar los certificados que acrediten haber cumplido con
los pagos correspondientes al Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo
Profesional pertinente.

En el Acta de Recepcidn Provisional se consignara:

1. La constancia de que la obras estan terminadas de acuerdo con los Planos, Pliegos de Condiciones y
Ordenes de Servicio de la Inspeccién de Obra.

2. Las modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las respectivas
resoluciones que las autorizaron.

3. Si al procederse a la Inspeccién previa a la Recepcidn Provisional, se encontrasen obras que no
estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato, se podra suspender dicha recepcion hasta
que el Contratista ejecute las mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccidn de obra fijara un
plazo, transcurrido el cual sin que el Contratista diera cumplimiento a las observaciones formuladas, la
Autoridad Competente, podra ejecutar los trabajos por si o con intervencidn de terceros, cargando los gastos
al Contratista, sin perjuicio de las acciones que correspondieren.
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4, Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no afecten a la

habilitacion de la obra, podrd realizarse la Recepcidn Provisional dejando constancia de las mismas en el Acta,
para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO 51: PERIODO DE GARANTIA
El plazo de garantia de la obra serd de ciento ochenta (180) dias, a partir de la fecha de la Recepcidn

Provisional, durante el cual el Contratista queda responsable de la totalidad de los trabajos ejecutados,
estando obligada a la reparacién requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de
los materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 52: RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva tendrd lugar a la terminacién del plazo de garantia, previa constatacién del buen
estado de las obras y verificacién del correcto funcionamiento de las mismas, para lo cual se realizardn las
pruebas que la Inspeccién de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o parcialmente las practicadas
en la Recepcién Provisional.

En el Acta de Recepcién Definitiva constara el cumplimiento de los pagos correspondientes al Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas y Colegio o Consejo Profesional pertinente.
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FORMULARIO 1

MODELO DE NOTA DE PRESENTACION

San Juan,.....de......cceveeveeernennneennn.del 2021,

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)
Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracidn, los documentos
solicitados y la oferta técnica-econdmica de nuestra Empresa/U.T.E., para la ejecucién de la obra de
referencia.

Porla presente se garantizala veracidad y exactitud de la informacién que se
proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido Unica y
exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion adjunta y en ningln caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 2

MODELO DE PLANILLA DE EQUIPOS PRESENTADOS POR EL PROPONENTE
SanlJuan, ...de ........uuuee...del 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccién Provincial de Vialidad
S/D
En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones, adjunto a la presente nota la Planilla de Equipos que comprometemos poner en obra en caso

de resultar adjudicatarios de la presente Licitacién Publica.

Sin otro particular, saludo/amos al Sr. Director muy atentamente.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 3

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PLIEGO

SanlJuan, ...de....cccevirreenen. del 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de conocer la totalidad
de la documentacién que lo integra, y de aceptar todas las condiciones y requisitos alli exigidos, razén por
la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de compensacién de indole alguna
fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacién.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 4

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DEL SITIO
DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

SanJuan, ...de ..., del 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego Particular de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, dejo/amos expresa constancia de haber efectuado una
visita a los lugares donde se ejecutara la obra, habiendo tomado conocimiento cabal de su situacién, la cual es
aceptada plenamente, razén por la cual desistimos de efectuar cualquier tipo de reclamo o pedido de
compensacién de indole alguna fundada en desconocimientos, ignorancia o errores de interpretacién.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 5

MODELO NOTA DE PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA

SanlJuan, ...de....eeceiriiieeecen de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente Propuesta para las
obras del titulo, por la suma total de:
(1) (2)
S (IVA INCIUIO) et (IVA Incluido).

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Director

Firma Aclaracion y sello/s

DOMICIHIO: ottt e st s e
Teléfono: ..
Tipo y monto de la Garantia: ......ccceeeveeeeieceveecece e

(1)En ndmeros
(2)En letras
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FORMULARIO 6

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053

SanJuan,.......... de.................de 2021
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El que SUSCIIDE .ooovviieeiciieeee e , DUNLL N, , con domicilio legal
€N CAll@uiiiiiiiiiieeeeeee e , CULLT. N2, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en cardcter de
DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Aclaracion
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FORMULARIO 7

COMITE EJECUTIVO LEY N2 6.753
MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE CERTIFICADOS LIBRE DEUDA

ART.17 — LEY N2 7.053
SanlJuan,.......... de..evreenrienne.. de 2021.-
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N2 6.753 SAN JUAN
El QUE SUSCIIDE ..o, ,DNL NQ..oeeeeeeveaee , con domicilio legal en
(oF= || [T , CULT. N2, , solicita a fin de dar

cumplimiento al Articulo 17 de la Ley N2 7.053, un certificado de LIBRE DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados anteriormente son informados en caracter de
DECLARACION JURADA.

(0 0] o] €1 O PO P PP PP PP PTPTTPPUPRRINN

(Do) g a1 o1 [ To i =Y - RPN

CULLT. N et

Socios:

Nombre y Apellido Domicilio Legal D.N.l. o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.
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FORMULARIO 8

MODELO DE DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE

VO EXISTENCIA DE DEUDA PREVISIONAL EXIGIBLE POR LA AFIP

CUIT:
RAZON SOCIAL O NOMBRE COMPLETO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por aportes, contribuciones y toda
otra obligacion previsional, SSENDO COMPETENTE PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razon
de cumplir con el requisito exigido por el articulo n® 42 de la Ley N2 17.250.

FIRMA:

LUGAR Y FECHA:
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FORMULARIO 9

MODELO DE DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE COPIAS DIGITALES

SanJuan, ....de............... de 2021.

REF.: LICITACION PUBLICA N° /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto por el presente Pliego Particular de Bases y Condiciones y en
caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia que los soportes de almacenamiento de datos

Ill

presentados en nuestra oferta (CD/DVD), e identificados como “original” y “copia”, contienen una

digitalizacion absolutamente fidedigna de las planillas requeridas en el “Sobre N° 2”.

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 10

MODELO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCION DE JUSTICIA

SanlJuan, ....de................ de 2021.-

REF.: LICITACION PUBLICA N2 /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad
S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y Condiciones y en cardcter de
Declaracién Jurada, dejamos constancia de que ante cualquier situacién judicial que se suscitara con motivo
de la presente Licitacion Publica, nos someteremos a la Justicia Ordinaria de la Ciudad de San Juan,
renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de excepcidén que pudiese correspondernos.

Nombre Proponente Firma

Sello Empresa/UTE Aclaracion
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FORMULARIO 11

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE DOMICILIO

SanlJuan, ....de................ de 2021.-

REF.: LICITACION PUBLICA N@ /2021

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
PROVINCIAL (14 ETAPA)

Sr. Director
Direccion Provincial de Vialidad

S/D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego General de Bases y
Condicionesy en caracter de Declaracidn Jurada, la EMpresa/U.T.E. .....ccovoeeeeeeerececeeceieeee e v )
(oo 1o [o) 0 a1 Tol] [ To T L=F 1 =1 s J O , constituye
domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del
presente <] o RS , y domicilio electrénico
............................................................................ , a los fines de la notificacién electrénica, conforme Ley N°
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OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO MD
DE LA RED VIAL PROVINCIAL (14 ETAPA) PROS‘{."'Xf:f;,l’
DEPARTAMENTOS VARIOS
COMPUTOS METRICOS
ITEM DESIGNACION N* DIMENSIONES Un. CANTIDAD
N° Partes PARCIAL TOTAL
BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
1 [En 0,06 m de espesor 1 Segun estimacion m’ 180,00 180,00
RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE
2 |ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE
(Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a
depdsito, Provisidén de material granular e imprimacion
bituminosa con E.C.1.) 1 Segun estimacion m? 1815,00 1815,00
3 |MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA
(Asfalto incluido CRR-0/CRR-1 a razén de 0,5 I/mz) 1 SegUn estimacion m? 87600,00 87600,00
CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA
4 |BITUMINOSA EN CALIENTE
(Incluido materiales, elaboracion, distribucién y
compactacion) 1
En 0,05 m de espesor SegUn estimacion tn 10500,00 10500,00
TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN
5 |CALIENTE
A una distancia media de transporte = 25 km 1 SegUn estimacion tnkm 263000,00] 263000,00
6 |ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS
(En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye
limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito) 1 Segun estimacion m’ 1990,00 1990,00
7 |EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segun estimacion m’ 8,00 8,00
8 |HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17
(Excluida la armadura)
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segun estimacion m’ 1,65 1,65
9 |HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13
(Excluida la armadura)
a- Para Pasante SJ-320/1 1 Segln estimacion m’ 3,84 3,84
10 |ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO
a- Para Pasante SJ-320/1 1 SegUn estimacion tn 0,10 0,10
MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS,
HIDRANTES, DESAGUES y BOCAS DE REGISTRO DE
11 |O.S.S.E.
1 Segun estimacion NQ 10,00 10,00
12 |SENALAMIENTO VERTICAL
A definir ubicacidén y tipo de sefial vertical por la
Inspeccion 1 Segun estimacion m? 9,50 9,50
13 |DEMARCACION HORIZONTAL
1 SegUn estimacion mZ 3500,00 3500,00
14 |CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL 1 Seguin célculo mes 6,00 6,00
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION
15 |PROVINCIAL DE VIALIDAD
a- Cuota fija 2 Segun célculo mes 6,00 12,00
b- Cuota Adicional por Km. 2 Segun calculo Km 21000,00 42000,00
16 |MOVILIZACION DE OBRA 1 Segun célculo GL 1,00 1,00
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

(En original)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1.PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicion 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucion RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Son validas las Especificaciones Técnicas incluidas en la publicacién mencionada y las que se indican
expresamente en el indice de Especificaciones Técnicas de esta obra.

Queda entendido que dichas Especificaciones Técnicas integran la documentacién de proyecto y que ademas
el Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacién podra ser adquirida por el Contratista en la Direccion Nacional de Vialidad.

* k k k* %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 2. NORMAS DE ENSAYOS

Para esta obra rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicion 1998 y sus modificaciones en ANEXO Il (Aprobado por resolucion RESOL-2017-1069-APN-
DNV#MTR).

Queda entendido que estas Normas de Ensayo integran la documentacién de proyecto y que, ademads, el
Contratista ha tomado total conocimiento del texto contenido en las mismas.

Esta publicacion podra ser adquirida por el Contratista en la Direccidn Nacional de Vialidad.

k k k % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 3.COLOCACION DE LETREROS EN OBRA

El Titulo G) "COLOCACION DE LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA.
SENALES DE SEGURIDAD", del pliego general de especificaciones técnicas edicién 1998 de la D.N.V. queda
complementado con lo siguiente:

El contratista queda obligado a colocar 2 (dos) carteles al principio y final de la Obra, de acuerdo al modelo
adjunto.

Las instrucciones de cdmo se debe disefiar y construir el letrero de obra podran ser consultadas en el
Departamento Estudios y Proyectos, y/o el Departamento Planificacion Vial de la D.P.V. San Juan.

Los carteles "Despacio obreros trabajando " y "Camino en Construccién Despacio Desvio", etc. tendran los
mismos colores utilizados para la sefializacidn vertical y en base a laminas reflectantes, material empleado
para dicha sefializacién.

El Contratista procederda de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccién y/o
Supervision, para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.



;\\, GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCIGN PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

Z =
94
u»‘.
< 3
O
-
o
<
L
o
wd
<
=
pr
<
=

(€
SAN JUAN

A




70

DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL

OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE

MINISTERIO DE
Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS

SAN JUAN

2

\ ]

)

[911B2 3P SOISPAW -G

S3|geIIBA SOIUBLWB|T 17

BAIIONIISUOD B[[IID) -E

[21ED [9p SauoisuawWIq -2

[914eD |9p opeulle |3 esed ewanbsy -|

e1qQ 9p |31e)

'UQIII3JuUo NS eled SoLIESBIBU SOJIUDPL SOIDadSe SO SOpPol
SOpE|[e18p UBIIUBNIUS 85 OLWSIW |3 Uj "Uen( Ues ap oulaIqog [9p Sselqo se| eted eiqo
9P E1IB|91.RI B 3P SBJIUJI1 SEIIISLISIIRIED SB| 3USIIU0I oAled|de [enuew 31uainbis |3

£1qo ap |911e)
uogjdedjjde ap |enuep

NVNINVYS %

30 ONY3IE0D P(lu‘

Py
[

¢




71

DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL

OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE

OBRAS

SAN JUAN

2

\ ]

opifixs DERIED 80 JEDUELSS (& U0 Jdwnd [B1Uawer

'sejuabia peplnbas

9p sew.uou A sepipaw se| sepol uejdwnd as anb A
opesialadns 81se anb ap oallalgo 2 uod ‘ugineqolde ns
eled 31usipuodsallod ugRdIpsUN( el 2p Joldadsul |2 1od
Opes|ABl A DPBIIJIIBA 195 BIQSP [911BD |9p UQIDeeISU| BT

*0AISO1I0D[UE 0IUSIWEIEI]} BIDPISUDD BINIINIISS B -
"WZ 2p B1as osid |2 A 21482 [9p 3SBQ B] 33U BIDUBISID BT -
SANOIDVAY3SE0

SOCMAN SECINTE A
SYHE0

fpt

oun.ind o

W] SOQVL)3NOD SYW

PO SONIWY) STHO(INW
\F((t

‘(soue g enueseh) eyyelbliss us AN ZiUleq

UOJ UB[IWIS 0 WE ||E2YI0IS DAISDYPE-0INe ud edlyelb ey
opepueul} owsjuebio |9 euyap unbas

uoinlodold e OpuUdIUBILUBW O W 4 X W g UQIsUaWIqg ‘€
*epixoiue eaniuid ap souew

SOp UD2 Pepie101 NS U2 Opelel] Jas OWsIWISe giagaq '2
‘BI3pEW
8p S8I0pNseq o 0131y ap sa|yiad ap BININIISE BUN 31Q0S

72 U Omg 0131y ap edeyd us OpPeUOIIIBJUO0I 1SS [31led |3 'L

[91ed [9p opeuwle |2 eled ewanbsy

NVNINVYS 7%

30 ONY3180D F(ll_

) 9p |52 - ugjaed|de ap [enuep

A\,

-

(S




72

DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL

OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE

MINISTERIO DE
Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRAS

SAN JUAN

2

\ ]

‘|914e3 1ap uopewelbelp A ein1oniisa
B| opueladsal 'sopejussald jenuews 81sa
U8 Sojapouw so| e jeucidiodosd piss ugld SIW 2
-eaiyipow ey2iqg 'anbiod a2 opuedyjnadsa
'221jGNd UQIIBWIOJU| 8P BLIP181I85QNS B B
os)uwsd ypad 8qsp 'ssuojsuUsWIP SBJ10 U
|814B3 |3 JEZ)|PaU JP}IS8I3U 8P 0SED 3 UJ
SOOMENd SODIAEIS A
LY
ueny ues ‘ejsnesjuo)
IVIONINO YL *21Q0 9p 01U0
avarvia Em_u.._.“- H_u “nu_ﬂ
rewelbold
eiqQ
ounLind
OdN3ANYLSNOD
SOWVLS3 'SIW
S0QO0L JHIN3
NVILNVS =
~N) SONIWV) SIHO(INW
¢ )
.~
A\

S g

[914e [3p Sauoisuawiq

z<=‘ z<m “Jr)w BI00 &0 182J27 - ugpedyde ap [enuep

30 oNuziE00 K\

A\,

-

(S




;\\, GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCIGN PROVINCIAL

@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD

N}, GOBIERND DE
2 SANJUAN

A
(R

JAN
S

San|Juan

=]
<
]
=
&=

DAy A
PROVINCHAL

r
ARV,
ETO
TAMOS

CONSTRUYENDO
FUTUR!

a

| mn
)
-
) @
-
o=
8
) e
I
(-]
. L

Grilla constructiva

Manual de aplicacion - Cartel de obra

y sirve para modular todos los elementos que componen el cartel.




74

DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL

OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE

Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE

OBRAS

SAN JUAN

2

(\w

A\,

7

ejyesfody)

oulsiqon uebols

NVN(NVS

S00Nand SoDIAY3S A
Svyd0

30 ORALSINM

uenp ueg
TVIONIAOHL
avarivia

ounind
OGN3ANYLSNOD
SOWV1S3
SO0l J¥IN3

NVNINVS

wﬂﬁﬂo
v )
“?

— m—

:espesuo)
iedqo ap ojuop
:uopnd3fa ap oze|d
reweaboud

®Iq0

SOAvL)3NOD SYW
SONIWYD SIYOfIW

F1EVIHVYA QLNIWITT

EjrIsAR

LB 107

Blq0 gnilL

o7 J (exLIan)

_mou obojos|

oula

SO|qQeLIBA SOJUBW|T

A
30 ONH3IE09 ﬁ(‘(t

£ - ugpelljde ap [enuepy




r«\’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD 75

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 4.LABORATORIO Y OFICINA DE OBRA

Rige el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA, OFICINA Y
MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA (D.N.V. —2017).

Para esta obra en las oficinas y vivienda destinada a la Inspeccién y/o Supervisién, el Contratista debera
proveer de botiquines necesarios con los elementos de primeros auxilios exigidos por las ART.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 5.0BTENCION DE LOS MATERIALES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Serd exclusiva responsabilidad del Contratista cuando realice su oferta, la eleccion de las fuentes de
materiales que utilizara en la obra.

Si en el curso de la construccion las fuentes elegidas no proveen total o parcialmente los materiales
necesarios para la misma, ese hecho no sera base de reclamacidn alguna por reajuste de precios unitarios ni
para negociar nuevos precios unitarios.

Los precios unitarios de la propuesta no sufriran alteracién alguna por variacidn de las distancias medias de
transporte, rendimientos, etc., que sirvieron de base para cotizar la obra.

Los materiales a utilizar por el Contratista quedan sujetos a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas
incluidas en la presente documentacion.

Por lo tanto, la presentacion de la propuesta implica que el Proponente ha examinado los documentos que
integran el legajo de la Licitacion y recogido en el terreno, o donde corresponda, las informaciones sobre la
naturaleza del suelo y sub-suelo, precio de los materiales, mano de obra y todo otro dato o circunstancia que
puedan influir en el costo de las obras.

* k k k%



—~ \), GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD 7

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 6.EXIGENCIAS AMBIENTALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

DESCRIPCION
El CONTRATISTA desarrollara y ejecutara un Plan de Manejo Ambiental (PMA) basado en el Manual de

Evaluacién y Gestion Ambiental de Obras Viales (MEGA 1I) ANO 2007-“ AP, y aquellas condiciones de
autorizacidén que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes

El CONTRATISTA debera presentar a la Inspeccidon un programa detallado y un plan de manejo de todos los
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.P.V. y que se requieran para
ejecutar el trabajo. Los permisos que debe obtener el CONTRATISTA incluyen (pero no estaran limitados a)
los permisos operacionales tales como:

e Certificado de calidad ambiental o declaracion de impacto ambiental de las canteras (Marco juridico
Ambiental para la Actividad Minera).

e Permisos de captacion de agua.

e Disposicion de materiales de desbosque y de excavaciones.

e Localizacién de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en areas cercanas a limites de
areas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).

e Disposicién de residuos sélidos.

e Disposicion de residuos peligrosos.

e Disposicién de efluentes.

e Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).

e Continuacién de la construccion después de hallazgos relacionados con el Patrimonio cultural,
incluidos yacimientos arqueoldgicos y/o paleontoldgicos.

e Permisos para reparacién de vias cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construccién
de vias de acceso.

El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada
permiso obtenido, sujetando la ejecuciéon de las obras a las resoluciones y dictamenes que emitan las
autoridades provinciales y/o municipales competentes.

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construccidon (PMAc), debe contener todas las medidas de
manejo ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construccion,
tales como: seleccion de los sitios de campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la
magquinaria, de la capacitaciéon del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles,
plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposicion de residuos sélidos y liquidos, etc., y la fase de
abandono.
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El PMAmo debera incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos
gue resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en el socio-econémico.

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologias constructivas y de
control, que permitan garantizar la ejecucion de los trabajos con el minimo impacto ambiental posible. Se
establece la siguiente guia para la elaboracién del PMAc y del PMAmo, los que deberan estar en un todo de
acuerdo con la legislacion ambiental vigente en la jurisdiccion administrativa correspondiente, e incluiran las
condiciones de autorizacién que pudieran haber establecido las autoridades provinciales competentes.

Diseno del PMA y organizacion.

Para el disefio del PMA, se ha de hacer la desagregacidn del proyecto en sus actividades, para identificar el
riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las correspondientes medidas vy
procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar dicho riesgo.

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinara la organizaciéon que
permita su ejecucion y control efectivos. La organizacidon debera contar como minimo con un Responsable
Ambiental ademas de otros profesionales con funciones en ésta drea con especialidades acordes con el PMA.

Plan de Capacitacion del PMA

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construccidon, mantenimiento y
operacion), incluida la fase de admision de personal (induccidn ambiental). Se llevara a cabo en forma acorde
con la organizacidén prevista para la iniciacion de la obra, es decir se efectuard en forma verbal y escrita.

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitacion y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas
qgue deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en la Obra. El CONTRATISTA debe presentar el Programa
de Induccién y Capacitacidn en proteccién ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas,
indicando el nimero de horas hombre de capacitacién ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecucidn,
el temario, y las ayudas a emplear. Durante la ejecucion del contrato, debe mantener registros actualizados
de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista debe
ingresar al sitio de trabajo sin haber recibido previamente la induccidn y capacitacién en proteccion
ambiental.

Plan de Accién del PMA

El Plan de Accidn es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminacién, prevencién o control de
los riesgos ambientales detectados en la Identificacion de Impactos (IA), Medidas de Mitigacion (MM) y/o
EslA. El estudio cuidadoso de las MM vy en especial la necesidad de proteccién de receptores sensibles seran
fundamentales para su formulacidn. El PMA se puede dividir en componentes tales como

v"  Control de Contaminacidn:

Agua:

Tratamiento de aguas residuales de operacion (campamento y mantenimiento de
equipos).
Aire:

o Control de emisidon de material particulado por el transito, movimiento de suelos,
acopios, obradores, plantas de elaboracidn de concreto asfaltico u hormigén.

o Control de emision de fuentes moviles.

o Control de ruido.
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Suelo:
Manejo y disposicién de residuos sdlidos y liquidos.

v" Proteccién Ambiental

Fauna:

Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especimenes de la
region. Inventario de las especies faunisticas que resultaran atropelladas, indicando la
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.

Flora:
o Control de tala y utilizaciéon de especies forestales (en particular las especies
protegidas).
o Prevencién y control de incendios forestales.
Suelos:
o Control de actividades que generen erosion.
o Control de movimientos de suelo.
o Control de yacimientos y canteras.

o Control de sedimentos.
o Prevencidon de descarga de materiales en cursos de agua (rios, arroyos, lagunas,
canales de riego).

Planes de Contingencia del PMA
Disefio del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estard limitado a) derrame de productos
quimicos, combustibles, lubricantes, etc.

o Desmovilizacidn y restauracién (fase de abandono)

Transporte de equipo, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolicién de construcciones,
limpieza y disposiciéon de residuos y escombros. Para la restauracion se presentaran los esquemas de
revegetalizacién de canteras y zonas de explotacién de materiales.

Plan de seguimiento del PMA

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el CONTRATISTA debe
establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado seguimiento del PMA, el cual debera contar
con aprobacidn de la Inspeccién

Las actividades a desarrollar son:
= Monitoreo.
= |[nspecciones.
= Informes.

PROGRAMA DE MONITOREO, INSPECCIONES E INFORMES AMBIENTALES
El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de parametros

ambientales, orientado a conservar las condiciones de estos parametros: atmdsfera, suelo, agua, flora y
fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje.

El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la buena operacidon de sus tecnologias de
construcciéon, tratamiento de aguas para consumo humano y vertidos de aguas producidas en sus
operaciones.



’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE

= SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 80

El CONTRATISTA elaborara un Plan de Monitoreo que deberd acoplarse al Plan de Obra. Estos planes
aprobados por la Inspeccidn, seran de estricto cumplimiento por parte del CONTRATISTA.

El responsable de ejecutar el seguimiento sera el CONTRATISTA, el que debera entregar un reporte mensual
sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, suministrando los analisis con el soporte
de un laboratorio certificado y el informe de auditoria incluyendo fotografias fechadas, firmado por el
Responsable Ambiental y el Representante Técnico del CONTRATISTA.

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas de Mitigacion
propuestas y el cumplimiento de las mismas por EIl CONTRATISTA. Se hace indispensable que éste disponga
de un Responsable Ambiental y de un equipo de colaboradores en el drea del proyecto, esto facilitara la
interaccion con los frentes de obra y podran plantearse soluciones alternativas si se requieren.

Las inspecciones tendrdn por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMA y se debera elaborar una
lista de chequeo para su realizacion.

Los Informes se elevardn mensualmente a la Inspecciéon conteniendo el avance y estado de cumplimiento
del PMAc, y con una periodicidad de tres meses para el PMAmo. Ambos incluirdn un resumen de los
incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas
propuestas y/o tomadas al respecto.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES.

El CONTRATISTA, sera responsable durante la ejecucién de las obras y hasta la emisién del Certificado Final,
del cumplimiento de las presentes Exigencias Ambientales. El CONTRATISTA tendra a su cargo la efectiva
implementacion y cumplimiento de los requerimientos expresados en la presente Especificacion.

RESPONSABILIDAD

Los dafios causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las actividades de construccion,
son responsabilidad del CONTRATISTA, quien debera remediarlos a su exclusivo costo.

PENALIDADES

En caso que el CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de esta
Especificacion, sera advertido la primera vez por la INSPECCION, la que dard un plazo para su concrecién. Si
el CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la Notificacion
de la INSPECCION, se le aplicard una multa equivalente al 10% del monto del certificado a emitir.

El Departamento Construcciones no realizard la recepcién provisional ni emitira el Certificado Final, hasta
tanto el CONTRATISTA no cumpla con todos los requerimientos del PMA

Las multas serdn reintegradas, una vez que el Contratista lo solicite, previa verificacidon de la Inspeccidn, de
que se hadado cumplimiento a las observaciones realizadas, efectudandose dicho reintegro sin actualizacion
ni reconocimiento de intereses de ningun tipo.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira en meses, correspondientes al tiempo que duren las obras, y se pagara al precio unitario de
contrato establecido para el item “Cumplimiento Manejo Ambiental” dicho valor serd compensacién para
tareas de Permisos, Explotaciones, Programa de Monitoreo, Medidas de Mitigacién, Auditorias, y cualquier
otra tarea necesaria para realizar correctamente el Manejo Ambiental.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 7.YACIMIENTOS

La ubicacidén y utilizacion de los Yacimientos y Préstamos necesarios para la ejecucién de los trabajos, seran
de exclusiva eleccidon y responsabilidad del Contratista, los que deberda definir con la suficiente anticipacién
al comienzo de los trabajos.

De forma inmediata a la fecha de Aviso de Comienzo de las Obras, el Contratista efectuard los tramites
pertinentes de solicitud de explotacién de yacimientos y préstamos ante la Direccidén Provincial de Mineria,
segun lo establecido por la Ley Nacional N° 24585 referente a la proteccion ambiental en la actividad minera,
0 ante quien correspondiera, para su posterior presentacién a la Direccidon Provincial de Vialidad, con el
respectivo plan de explotacion y posterior recuperacién del area.

Si durante la explotaciéon de préstamos y yacimientos, se perjudicara de alguna manera las superficies
adyacentes a la explotacién, el Contratista estara obligado a recuperar por su cuenta y cargo las dreas
afectadas, incluido la revegetalizacion de las mismas. Las superficies afectadas por la explotacidn seran
controladas por la Inspeccién y/o Supervision de Obra, la que determinara los limites de las mismas.

Se evitard, de ser posible, que los yacimientos y préstamos sean visibles desde la ruta.

* k k k* %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 8.REACONDICIONAMIENTO DE PRESTAMOS Y YACIMIENTOS

DESCRIPCION
Se ha previsto un riguroso control de las dreas de extraccion, asi como de las tareas de relleno y perfilado

final de la zona de explotacién.

Se procederd a la extraccidn por rebaje de la costra topografica, en relieves planos y se le daran a los taludes
resultantes de la excavacidn una pendiente 1V/2H, con bordes redondeados. Los fondos de los pozos deberan
emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento hacia los drenajes naturales del
terreno.

En todos los casos, las actuaciones de restauracién deben empezar antes que la excavacién del material; ésta
debera consistir en la delimitacidn previa y precisa de la zona de extraccidn, con el fin de evitar deterioros
marginales innecesarios.

En el caso que deba construirse caminos de acceso a los yacimientos y/o préstamos, para posibilitar su
utilizacion, los mismos seran restaurados mediante escarificacion, revegetalizacion y cerrados al transito.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos especificados no se mediran ni recibiran pago directo alguno. Su costo se considera incluido en

el precio unitario de los demas items del contrato.

La Inspeccion y/o Supervision de Obra verificard el cumplimiento de las tareas especificadas y aquellas
propuestas por el Contratista en los Informes de Impacto Ambiental correspondientes a Yacimientos y
Préstamos.

| Departamento de Construcciones no emitira el Certificado de Terminacion de las Obras, hasta tanto no se
dé cumplimiento a las tareas especificadas.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 9.REACONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR
EXISTENTE ESPECIFICACION ESPECIAL

GENERALIDADES.
En aquellos tramos de ruta donde la calzada a repavimentar se encuentra muy deformada y sea necesario

reestablecer el galibo, previo a ejecutar el item “Riego de Liga” se debera efectuar el escarificado del
pavimento existente, reacondicionamiento, perfilado de la base granular existente y riego de imprimacion,
en un todo de acuerdo a la presente Especificacién y a las drdenes que imparta la Inspeccién.

METODO DE TRABAJO.
Se escarificara el pavimento existente, que sera cargado y transportado a los vertederos habilitados para tal

fin, luego se extraerd y acopiard el material de base existente hasta una profundidad minima de menos 0,20
m de la cota de proyecto (rasante prevista alcanzar con la repavimentacién) en un ancho igual al ancho de
la calzada mds 0,10m de sobreancho a cada lado de la misma, debiendo compactarse la superficie resultante
como base de asiento con una densidad minima del 100% del Proctor.-

Si el material extraido es apto sera nuevamente colocado en la caja y compactado con las exigencias
establecidas en el Capitulo C Seccidn C.1l. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998),
para base granular, caso contrario se remplazara con material que cumpla esas exigencias.

La base serd compactada y perfilada hasta una cota de menos 0,05m de la cota de rasante prevista.
Los excedentes de excavacion, seran trasladados a los depdsitos previstos, o a donde lo indique la Inspeccidn.

En caso de ser necesario incorporar material de base, para llegar a la cota de proyecto menos 0,05m, este se
hara a razén de un promedio general de 0,05 m3/m2.

Una vez aprobada por la Inspeccidn los trabajos aqui descriptos, se podra proceder a realizar la imprimacion
con material bituminoso.

MEDICION Y FORMA DE PAGO.
Se medira en metro cuadrado y se pagard a precio de contrato para el item “Reacondicionamiento y Perfilado

de Base Estabilizada Granular Existente”, siendo dicho precio compensacion Unica y total por los trabajos,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte a depdsitos, provision de materiales, transporte a obra,
imprimacién y toda otra operacidon no enunciada acad y necesaria para ejecutar los trabajos conforme a la
especificacién y 6rdenes de la Inspeccion.-

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ARTICULO 10. BASE O SUBBASE DE AGREGADO PETREO Y SUELO.

El apartado C. Il. 2.3. MEZCLAS, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998) queda
complementado con las siguientes condiciones granulométricas:

Tamices Porcentajes que pasan Porcentajes que pasan
IRAM Base Sub Base
51 mm 27 e 100
38 mm 1%” 100 90-100
25 mm 1” 70-100 70-93
19 mm 3/4” 60-90 55-88
9,5 mm 3/4” 45-75 35-75
4,8 mm Ne 4 35-60 25-60
2 mm N2 10 25-50 20-50
420 p N2 40 15-30 10-35
74 u N2 200 3-10 3-13
Limite liquido % <25 < de 28
indice de plasticidad % <4 <de6
CBR > 80% >de 60
Sales totales <1,5% <del,5
Sulfatos <0,5% <de0,5

El ensayo de valor soporte, se realizara segin la Norma de Ensayo VNE-6-84 Determinacién del Valor
Soporte e Hinchamiento de los Suelos, Método Dindmico Simplificado N2 1. La férmula de la mezcla sera
tal que el Valor Soporte indicado se deberd alcanzar con una densidad menor o igual al 97% de la densidad
maxima exigida.

El apartado C. Il. 3.2. MEZCLAS de los MATERIALES, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(edicidn 1998) queda complementado con la siguiente aclaracion:

Serd optativo el uso de Planta Fija para la mezcla de los materiales de banquinas, subbase, base, como asi
también el empleo de Distribuidora Mecanicas Autopropulsadas, en la colocacién del material de base y
subbase.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 11. ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS

a).- El apartado C. Ill. 1. DESCRIPCION, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicién 1998)
queda completado por lo siguiente:

Previo a los trabajos de “Enripiados para Banquinas” se debera realizar el levantamiento de monda
depositada en zona de banquina, remocién de plantas y arbustos no lefiosos, pastos, yuyos, cafaverales,
hierbas, malezas y demds vegetacidon herbacea, asi como para el emparejamiento de hormigueros, de modo
tal que el area a limpiar quede libre de todo tipo de material inapto, para que su superficie sea apta para
iniciar los demds trabajos. Todos estos trabajos serdn indicados por la Inspeccion de Obra.

b).- El apartado C. Ill. 2.2. MEZCLA, del pliego de Especificaciones Técnicas Generales (edicion 1998) queda
reemplazado por lo siguiente:

El ripio 0o mezcla de ripio y suelo destinado a la formacién de enripiados o construccion de banquinas debera
responder a la siguiente exigencia:

Porcentajes que pasan
Tamices IRAM Mat. P/Banquinas
51 mm (2") 100
25mm (1") 80-100
4.8 mm (3/8") 50-90
420u (N2 40) 20-50
74 (N2 200) 10- 25
Limite liquido % <35
indice de plasticidad % 5-10
Valor soporte % > 40
Sales Totales % <15
Sulfatos % <05

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 12. CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS DE MEZCLAS PREPARADAS
EN CALIENTE

Rige lo indicado en los PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA: CONCRETOS ASFALTICOS
EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, DEL TIPO CONVENCIONALES Y DEL TIPO CONVENCIONALES
CON APORTE DEL RAP (D.N.V. — 2017) Y PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. -
2017) y queda complementado con las siguientes modificaciones:

Del apartado 9. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo con
lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION y se reemplazan
con lo siguiente:

Solo se permitira la distribucién de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°C
y en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La
velocidad del viento serd medida cada vez que lo disponga la SUPERVISION mediante un
anemometro que serd provisto por el CONTRATISTA.

Se Anula el punto 13 MEDICION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfalticos
en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicidn 2017. y se reemplaza por lo siguiente:

a) La ejecucion de carpetas con mezclas bituminosas se medira en toneladas.

Se Anula el punto 14 FORMA DE PAGO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos
Asfalticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos. Edicion 2017.) y se reemplaza por lo siguiente:

CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: Este item se pagara por
tonelada (tn) y el precio unitario a pagar es el establecido en el item “CONSTRUCCION DE CARPETA
CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”.

Dicho precio sera en compensacion total por las tareas:
e Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfalticos.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros
e materiales en pellets a incorporar.
e La provision, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.
e El proceso de dosificacion y elaboracion de la mezcla asfaltica.
e Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribuciény

e compactacioén de la mezcla asfaltica.
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e Las posibles correcciones de los defectos constructivos.
e Laseializacidn y conservacion de los desvios durante la ejecucién de los trabajos.
e Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion

e yconservacion del item segun lo especificado

Para carpeta:

Se dan a continuacién los agregados a utilizar.

o Agregado grueso y fino: compuesto por grava zarandeada y triturada, ésta Ultima se proporcionard
en un porcentaje de la mezcla de aridos de forma tal que la mezcla ensayada cumpla con los pardmetros
indicados en norma y/o los aprobados por la inspeccion.

o La grava triturada deberd estar dentro de los siguientes limites:
3/4” 100%
3/8” 60 -- 70 %
4 30 -- 50%
8 10 -- 20%
40 0--5%
. Se deberd utilizar como filler cal hidratada.
. Los limites de la granulometria de los agregados son los siguientes:
TIPO DE 3mm | 25mm | 19mm | 95mm | 48 mm | 24 mm | 0,149 mm | 0,074 mm
MEZCLAS 12" 1” 3/4” 3/8” N° 4 N° 8 N° 40 N° 200
Concreto
Asfaltico para 100 80-100 75-90 60-75 45-60 30-45 15-25 2-8
Base
Concreto
Asféltico para 100 80-100 | 65-80 50-65 40-55 20-30 4-10
capa de rodam.

e Lafdérmula de obra aprobada se controlard en su proceso constructivo considerando los tamices 1%”,
1”,3/4”,3/8”, N2 4, N° 8, N° 40, N° 100, N° 200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establece
en PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. -2017).

e Los agregados cumpliran con lo dispuesto, debiendo ser mezcla de ripio zarandeado vy triturado, para
capa de rodamiento y para las bases.

e El cemento asfaltico a utilizar sera CA 30 de viscosidad.

e  Parala mezcla se utilizard Cemento Asfaltico (CA 40-60).
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BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE: Este item se medira y pagara por metros cuadrados (m3)
de superficie terminada de la forma establecida en los puntos 13/14 y 14/15 del pliego de especificaciones
técnicas generales para reparacion de depresiones y baches con mezcla asfaltica en caliente y semicaliente
(D.N.V.—2017) y el precio unitario a pagar es el establecido en el items “BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE”.

Dicho precio serd en compensacidn total por las tareas mencionadas para el item “CONSTRUCCION DE
CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”

TRANSPORTE DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Para esta obra se pagara el item “TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE”, por lo que
dicho transporte no estard incluido en el item “CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE”.

El Proponente deberd presentar una “Tabla de Costo de Transporte”, de donde se extraeran los costos
correspondientes a las D.M.T medidas para cada obra desde su baricentro hasta la ubicacién de su Planta

Asfdltica, la que deberd en los analisis de precios indicar su emplazamiento.

Para ello se incluird junto con los Andlisis de Precios, una Tabla de Costo de Transporte en $/TnKM. para LA
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, segun las distancias indicadas en planilla (TABLAS) modelo S.1.G.O.P. del
Ministerio de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de San Juan, archivo Excel, “ CONCRETO ASFALTICO

EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (14 ETAPA)

Los precios de esta Tabla son los que efectivamente se pagaran en concepto de transporte segun las distintas
obras.

k % %k 3k *x
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 13. EJECUCION DE IMPRIMACION Y RIEGO DE LIGA

Rigen las DISPOSICIONES GENERALES del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES de la
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998: ANEXO Il edicién 2017: CAPITULO D: RIEGOS, BASES,
CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS BITUMINOSOS (D.N.V. —2017). Capitulos:

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. —2017).

e PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION CON
EMULSIONES ASFALTICAS (D.N.V. — 2017).

Se establece preventivamente como Periodo de Veda entre el 1° de Mayo y el 30 de septiembre, salvo
autorizacién expresa de la Supervision de la obra.

Del apartado 8. LIMITACIONES DE LA EJECUCION Y HABILITACION AL TRANSITO, en un todo de acuerdo con
lo establecido en HABILITACION AL TRANSITO, se ANULA las LIMITACIONES DE LA EJECUCION vy se
reemplazan con lo siguiente:

e Solo se permitird la distribucidon de mezclas asfalticas cuando la temperatura sea superior a los 8°C
y en ascenso. Las temperaturas a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra. La
velocidad del viento serd medida cada vez que lo disponga la SUPERVISION mediante un
anemoémetro que serd provisto por el CONTRATISTA.

El apartado 9.2.1. Definicién de lote de obra del “PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
RIEGOS DE IMPRIMACION CON EMULSIONES ASFALTICAS (D.N.V. — 2017)”, queda complementado con lo
siguiente:

e Se permitird distribuir riego asfaltico en una sola mano, con el desfasaje mdximo de 500m
(quinientos metros) con respecto a la otra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este item se medird y pagard por metros cuadrados (m2) de superficie terminada de la forma establecida en

los puntos 12/13 del Pliego de Especificaciones Técnicas para Riego de Liga con Emulsiones Asfélticas. El
precio unitario a pagar es el establecido en el item “MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA”. Estos
precios seran compensaciéon total por el barrido y soplado de la superficie a recubrir; provisién, carga,
transporte, descarga y distribucién del material bituminoso; y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo
o material necesario para la correcta ejecucion y conservacién del item segun lo especificado. Debiendo
cumplirse lo establecido en el punto 13 del pliego mencionado.

* % % % %



r« \’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCIGN PROVINCIAL 9 1

W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 14. MODIFICACION DE COTAS EN VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGUES
Y BOCAS DE REGISTRO DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (O.S.S.E)

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en colocar en cota de rasante las valvulas esclusas, hidrantes, desaglies y bocas de
registros de 0.S.S.E., conforme a las exigencias de esa Reparticion.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se pagara por unidad modificada, al precio unitario de contrato para el item MODIFICACION DE COTAS DE
VALVULAS ESCLUSA, HIDRANTES, DESAGUES Y BOCAS DE REGISTROS DE O.S.S.E. y sera compensacion total
por la provision y transporte de todos los materiales y elementos necesarios, mano de obra y todo otro
elemento, equipo u operacién para la correcta ejecucion de los trabajos.-

k k %k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 15. EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE.

DESCRIPCION

Para estos items rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edicién 1998 de la D.N.V
- CAPITULO H.I, EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro ctbico terminado, al precio unitario de Contrato para el item: “EXCAVACION
PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE”.

Dicho precio sera en compensacién Unica y total por todos los trabajos de movimientos de suelos que se
realicen, carga, transporte, descarga, acondicionamiento, como asimismo toda otra operacion, elemento,
material, transporte, equipo, mano de obra, etc., necesarias para dejar el trabajo terminado segun lo indicado
en los planos, especificaciones u drdenes de la Supervisién.

k k k k %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 16. SECCION H.Il. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE

Los materiales componentes y el hormigén elaborado con ellos, responderdn a lo especificado en la SECCION
H. Il del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edicidon 1998).

El parrafo 4.1 Condiciones Generales de la Seccion H.II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
(Edicion 1998) queda complementado con lo siguiente:

El contratista estd obligado a realizar el lavado de los agregados pétreos destinados a los hormigones para
las obras de arte, previamente a su utilizacion.

El curado del hormigdn para las obras de arte se hara de conformidad a lo establecido en el reglamento
CIRSOC 201- Capitulo 10 de acuerdo a los siguientes métodos:

Curado por humedecimiento: el hormigdn se mantendra permanentemente humedecido durante el periodo
de curado, mediante riego con agua que no contenga aceites, grasas, ni sustancias que puedan producir
efectos desfavorables sobre el hormigén o sobre las armaduras asi como tampoco deberda manchar ni
decolorar las superficies de la estructura. Esta podra aplicarse directamente sobre la superficie del hormigén
o sobre arpillera, tela de algoddn, manto de arena o materiales similares en contacto directo con la superficie
de la estructura, que sean capaces de retener la humedad durante el tiempo establecido. No se aplicara a
presion ni escurrira sobre la superficie de la estructura para evitar el lavado del hormigdn. Al finalizar el
curado, se procedera a eliminar de las superficies todo resto de material empleado.

Curado mediante compuestos liquidos para la formacion de membranas de curado: el compuesto liquido
para la formacién de membranas de curado serd a base de resinas vehiculizadas en solventes, serd opaco y
de color blanco. Este compuesto cumplird con las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales
contenidas en el MEGA 1l (2007). El producto se entregara en obra listo para su empleo. En ningln caso sera
diluido ni alterado en obra en forma alguna. En el momento de su aplicacion estara perfectamente mezclado,
con el pigmento uniformemente dispersado en el vehiculo. Cuando deba ser aplicado con bajas temperaturas
y su viscosidad sea demasiado elevada para un rociado satisfactorio, se lo calentara en bafio de agua
hirviente, sin que el producto sobrepase la temperatura de 35°C. En el caso de las superficies expuestas de
hormigdn fresco, la aplicacién del producto se iniciard después de finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie e inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula brillante de agua libre existente
sobre la superficie, mientras la misma aun se encuentre humeda. En el caso de hormigdn endurecido,
inmediatamente después de haberlo desencofrado se eliminara todo resto de material suelto existente sobre
la superficie de la estructura. Sin pérdidas de tiempo y previamente a todo retoque o reparacién de las
superficies, se procedera a saturarlas de agua. Inmediatamente después de haber desaparecido la pelicula
brillante de agua superficial y mientras la superficie alin se encuentre himeda, se procedera a aplicar el
compuesto. El producto se aplicara uniformemente sobre las superficies, pulverizado en dos capas siendo la
segunda capa aplicada en direccién perpendicular a la primera. La operacidn se realizard mediante un equipo
rociador adecuado, de accionamiento neumatico, eléctrico o mecanico, provisto de un tanque a presiéon y de
agitador continuo del contenido. El producto se aplicard a razén de 200 a 270 cm3/m2. Si después de la
aplicacién y antes de que el compuesto haya secado suficientemente como para resistir el dafio, lloviese o si
la membrana resultara perjudicada por cualquier causa antes de finalizar el periodo de curado, se procedera
a cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y con la cantidad de compuesto especificada.
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Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C el Constructor complementara el curado de la membrana
mediante rociado con agua en forma de niebla que se aplicard sobre la pelicula tan pronto se haya producido
el secado de la misma. Este método no se aplicara a las superficies que posteriormente deban adherir al
hormigdn fresco o que deban cubrirse con mortero u otros revestimientos.

En condiciones extremas de climas frios o calurosos se respetaran las Normas establecidas en el reglamento
CIRSOC 201 Capitulo 11. Entendiendo como tiempo frio cuando la temperatura media diaria es menor de 5°C
durante 3dias o mas. En épocas de bajas temperaturas los materiales componentes del hormigdn estaran
libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigdn fresco no se pondrd en contacto con suelos ni hormigones
congelados, debiendo eliminar la nieve, el hielo y la escarcha de los encofrados, armaduras y del lugar que
ocupara el hormigdn, antes de proceder a su colocacién. No se emplearan agregados congelados ni sales o
productos quimicos con el objeto de evitar su congelacién.

Cuando el agua o los productos quimicos agregados sean calentados a temperaturas mayores que 40°C
primeramente se mezclara el agua con los agregados, antes de introducir el cemento en la hormigonera. El
cemento no se mezclard con el agua ni con mezclas de agua y agregados que se encuentren a temperaturas
mayores de 40°C.

Se define como tiempo caluroso a cualquier combinacién de alta temperatura ambiente, baja humedad
relativa y velocidad de viento, que tienda a perjudicar la calidad del hormigdn fresco o endurecido, o que
contribuya a la obtencién de propiedades anormales del citado material. La temperatura del hormigén en el
momento inmediatamente anterior a su colocacién en los encofrados, serd recomendable que no pase de
25°C. Cuando dicha temperatura sea mayor, se suspenderan las operaciones de colocacién. Las superficies
expuestas (no encofradas) de hormigon fresco deberan mantenerse continuamente humedecidas mediante
riego con agua en forma de niebla, arpilleras himedas u otros medios adecuados, durante 24 a 48 horas
después de la colocacion. El curado hiumedo, con agua de aproximadamente igual temperatura que la del
hormigdn, serd iniciado tan pronto como este haya endurecido lo suficiente como para que no se produzcan
danos superficiales. Los encofrados de madera se mantendran continuamente humedecidos hasta finalizar
el periodo de curado. La parte superior de los elementos estructurales verticales, como muros y columnas se
regaran para mantenerlos continuamente humedecidos y facilitar la circulacién de agua entre el encofrado
y el hormigén.

Los encofrados deberan respetar lo establecido en el Capitulo 12 del reglamento CIRSOC 201. Los materiales
constituyentes, al ponerse en contacto con el hormigén fresco, no ablandaran, decoloraran, mancharan ni
perjudicardn en forma alguna la superficie de aquel ni la de las estructuras. Para facilitar su remocidn se
colocara en las superficies internas limpias una pelicula de material desencofrante, aplicados en cantidades
tales que no escurran sobre las armaduras o sobre las juntas de construccion. El material desencofrante sera
a base de aceites minerales con mejoradores superficiales sin disolventes, regirdn para ellos las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales contenidas en el MEGA 1l (2007).

k %k k k %



—~ \), GOBIERNO DE MINISTERIO DE DIRECCION PROVINCIAL

SECRETARIA DE
W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD 9

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 17. ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO.

DEFINICION

Se denominan barras corrugadas para hormigén estructural aquellos productos de acero de forma
sensiblemente cilindrica que presentan en su superficie resaltos o estrias con objeto de mejorar su
adherencia al hormigén.

MATERIALES

Las caracteristicas de las barras corrugadas para hormigén armado cumplirdn con las especificaciones
indicadas en el apartado 3.6. del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201. Se tipifica
como acero ADN 420.

Tanto en este Reglamento como en sus Comentarios, las indicaciones relativas a los didmetros de las barras,
los alambres o los cordones, y sus secciones transversales, se realizan en funcidon de las dimensiones
nominales de la armadura, de acuerdo con lo establecido en las normas IRAM-IAS correspondientes.

Los aceros empleados en las estructuras a construir en zonas sismicas, definidas en el Reglamento Argentino
para Construcciones Sismorresistentes, INPRES-CIRSOC 103-2005 - Parte IlI, deben cumplir con las
condiciones establecidas en el mismo.

Se deben utilizar exclusivamente barras de acero conformadas y alambres conformados. Las barras y
alambres de acero lisos sélo se pueden utilizar para la ejecucidn de espirales, estribos y zunchos.

Las barras y alambres de acero deben cumplir con los requisitos establecidos en las siguientes normas:

¢ |RAM - IAS U 500-26 Alambres de acero para armadura en estructuras de hormigon.

e |RAM - IAS U 500-96 Soldadura. Calificacion de soldadores.

¢ |IRAM-IAS U 500-97 Barras de acero para armadura en estructuras de hormigon. Soldadura.
e |IRAM - IAS U 500-127 Soldadura por arco. Electrodos de acero de baja aleacioén, revestidos

o |RAM - IAS U 500-207 Barras de acero conformadas de dureza natural soldables, para

armadura en estructuras de hormigon.

e [RAM - IAS U 500-528 Barras de acero conformadas de dureza natural, para armadura en

estructuras de hormigén.

SUMINISTRO

La calidad de las barras corrugadas estara justificada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con
lo indicado en el Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigdn CIRSOC 201. La garantia de calidad de
las barras corrugadas sera exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
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ACOPIO, IDENTIFICACION Y MANIPULEO

Las barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas para armaduras se deben colocar sobre tirantes o
durmientes con separadores de madera u otros materiales, con el fin de impedir que se mezclen los distintos
tipos, diametros y partidas de cada uno de ellos.

Los acopios se deben realizar separados del suelo o piso, como minimo a una distancia de 15 cm; debiendo
adoptarse todas las medidas tendientes a evitar el crecimiento de malezas en el sector.

Segun el uso al que estén destinados, se debe acopiar respetando las siguientes condiciones:

a) Aceros para armaduras de estructuras de hormigén: bajo techo, o a la intemperie por un periodo no mayor
de 60 dias.

b) Acero para uso en hormigdn pretensado: bajo techo, en locales cerrados y aireados, y estibados de tal
forma que circule aire entre los rollos. Cuando en los locales de almacenamiento la humedad relativa
ambiente sea igual o mayor del sesenta por ciento (60 %), los mismos deben ser calentados para evitar la
formacién de agua de condensacion.

Cada partida de barras, alambres, cordones y mallas de acero soldadas se debe identificar colocando un cartel
visible en el espacio en que esté ubicada, donde conste el nimero del remito de envio, el tipo de acero y el
didmetro del material de la partida.

La Supervision de las Obras podrd, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El acero para armar se medird en toneladas (t). La medicidn se efectuara segun los despieces de Planos o, en
caso de no existir, segin los aprobados por la Supervisién de Obra.

El pago se hara de acuerdo con el precio de contrato para el item “ACERO EN BARRA COLOCADO-ESPECIAL”.

Dicho precio serd la compensacién total por la provisién, carga, transporte, descarga y acopio del material
en la obra, el manipuleo, preparaciéon y su colocacidon en las distintas estructuras que lo incluyan,
enderezamiento, corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, alambres para ataduras,
ataduras, etc. y por toda la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocacién de la
armadura en su posicidn definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta
especificacién y las 6rdenes de la Supervisién de Obra.

k % %k 3k *x
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 18. SENALAMIENTO HORIZONTAL

D.XIV.1 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE

El marco juridico y basamento legal, es el Anexo “L” del Decreto N°79/95, reglamentario de la Ley Nacional
de Transito N°24449, el Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y
Carreteras y Normas que sobre el tema mantiene vigentes la Direccién Nacional de Vialidad (D.N.V.)

RIGE EL MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, APROBADO
POR RESOLUCION N2 2501/2012

D.XIV.1.1 NORMAS GENERALES

Toda demarcacion que difiera de a establecida en el citado Manual debera contar con la conformidad de la
Coordinacion General de Operacién y Mantenimiento.

A)  Ejeyseparacién de carriles:

Franja de trazo discontinuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

a) Enzonarural:

a-1) En carpetas sin demarcacién en trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternados con 9,00 m. sin pintar (Relacién 0,25 - Modulo 12).

a-2) En carpetas con demarcacién de eje preexistente se respetara la (Relacion 0,375).

b) En zona urbana con trazos discontinuos de 3,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho, color blanco,
alternando con 5,00 m. sin pintura o bien en trazos discontinuos de 1,00 m. de largo y 0,10 m. de ancho,
color blanco, alternados con 1,66 m. sin pintar (Relacion 0,375).

B) Demarcacion de eje doble amarillo y prohibicion de sobrepaso unidireccional:

Franja en trazo continuo de color amarillo, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser
inferior a 0,10 m.

B-1) Curva horizontal: se demarcara doble eje amarillo entre el principio y fin de la curva y en ambos extremos
una distancia minima de prohibicién de sobrepaso unidireccional de 156 m. En todos los casos deberd
verificarse que debe estar demarcada "zona de prohibicion de sobrepaso" cuando la visibilidad disponible no
supere la distancia de visibilidad minima en metros de la Tabla N2 1:
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Tabla N2 1
Kilémetros por hora Distancia de visibilidad minima en
metros

50 150

65 180

80 240

100 300

115 360

B-2) Curva vertical: Se demarcara conforme grafico y tabla N2 1

CURVA VERTICAL

plavimEnTo

e

20,
o N,

|
[
!

0,0’ COMIENZA ZONA DE NO PASAR b,b’ TERMINA ZONA DE NO PASAR

DISTANCIA DE VISIBILIDAD PASA A SER DISTANCIA DE VISIBILIDAD VUELVE A

MENOR QUE EL MINIMQ MEDIDO EN- EXCEDER EL MINIMO.
TRE-PUNTOS A |.I1Om SOBRE EL
PAVIMENTO.

NOTA: ZONAS DE NO PASAR EN DIRECCIONES OPUESTAS
UEDEN O NO SOBREEXTENDERSE, DEPENDIEN-
O DE LA ALINEACION.

B-3) Puentes y Tuneles: Se demarcara con doble eje de amarillo continuo en toda su longitud mas dos
complementos de prohibicién de sobrepaso unidireccional cuya longitud se obtendra de la tabla N2 1.

B-4) Cruces con Rutas Nacionales, Provinciales y accesos a Localidades: se demarcara con eje doble amarillo
una distancia minima de 100 m ambos lados de la interseccién mdas dos complementos de prohibicion
de sobrepaso unidireccional minimo de 156 m. La suma de ambos no sera inferior a las de Tabla N2 1, caso
contrario se aumentara la longitud de la prohibicidn de sobrepaso unidireccional (complemento).

B-5) Cruces con caminos rurales, vecinales o comunales: A criterio de la Inspecciéon podran demarcarse dos

complementos ambos lados de prohibiciéon de sobrepaso cuya longitud se obtendrd de la tabla N2 1, no
pudiendo ser inferior a 156 m.

Como alternativa en calzadas sin demarcar, en las distancias indicadas anteriormente, podra a criterio de
la Inspeccidn prescindirse de la prohibicién de sobrepaso en cuyo caso se la reemplazara, incrementando la
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marca/modulo del eje: Relacién 0,5 Modulo 12 (6 m. X 6 m.).

B-6) Sendas peatonales para Escolares: Se demarcara dos complementos ambos lados de la senda de
prohibicion de sobrepaso cuya longitud se obtendrd de la tabla n° 1, no pudiendo ser inferior a 156 m.

B-7) Cruces Ferroviarios: Se respetara lo estipulado en la Resolucion D.N.V. 967/97.

C) En curvas horizontales con 1200 m. de radio o mayores se demarcara el eje con el trazo blanco
discontinuo de la zona rural, sin zonas de prohibicién de sobrepaso.

D) En obras de arte menores o iguales a 10 m. de luz, se demarcara sobre la obra de arte doble eje
amarillo y dos complementos a ambos lados de prohibicién de sobrepaso cuya longitud se obtendra
de la tabla N2 1, no pudiendo ser inferior a 156 m. Se describen a continuacion los casos en los cuales
no se demarcara prohibicién de sobrepaso:

D-1) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 2000 vehiculos. No demarcar zonas de
prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten un ancho relativo en metros de al menos dos veces
el ancho de banquina disponible en la zona de aproximacion y/o el ancho relativo sea al menos de 6 m, (se
elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde de calzada y el corddn, la cabecera o
baranda de la obra de arte. D-2) Carreteras de dos carriles indivisos con un TMDA mayor o igual a 500 y
menor de 2000 vehiculos. No demarcar zonas de prohibicién de sobrepaso en obras de arte que presenten
un ancho relativo en metros de al menos un ancho de banquina disponible en la zona de aproximacién y/o
el ancho relativo sea al menos de 3 m, (se elige el menor de los dos). El ancho aludido se toma entre el borde
de calzada y el corddn, la cabecera o la baranda de la obra de arte. D-3) Carreteras de dos carriles indivisos
con un TMDA menor a 500 vehiculos. No se demarcaran zonas de prohibicidon de sobrepaso en obras de arte
con un ancho entre cordones mayor o igual a 8 m.

E) Bordes: Delimita la calzada de circulacion vehicular.

Franja en trazo continuo de color blanco, cuyo ancho se indicara en el proyecto no pudiendo ser inferior a
0,10 m. E-1)

Demarcacion de bordes en intersecciones:

a - Con todas las Rutas Nacionales y Provinciales de TMDA mayor a 2500 vehiculos: la linea de borde
continuara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X1 m.) y ensanchada a
30 cm. Se demarcara la curva de empalme.

b - Con Rutas Provinciales con TMDA menor a 2500 vehiculos y caminos pavimentados con TMDA mayor a
2500 vehiculos, la linea de borde se demarcara en forma discontinua con una relacién Marca/Modulo de
0,5/2 m. (1 m.X 1 m.)yensanchada a 20 cm. Se demarcara la curva de empalme.

¢ - Con caminos pavimentados de TMDA mayor a 300 vehiculos y que cuenten con sefialamiento horizontal,
se interrumpira la linea de borde de calzada y se demarcara la curva de empalme.

d - En la presencia de cordones o guardarruedas fuera de zonas urbanizadas no se interrumpira el borde de
calzada.

e - En accesos pavimentados de TMDA menor a 300 vehiculos, caminos rurales, accesos a fincas rurales, no
se interrumpe la linea de borde.

f - En accesos a estaciones de servicios, establecimientos industriales y comerciales, a criterio de la Inspeccion
podra interrumpirse la linea de borde, en cuyo caso se demarcara en forma discontinua con una relaciéon
Marca/Modulo de 0,5/2 m. (1 m. X 1 m.) y manteniendo su ancho de borde.

g - En los puntos donde asi lo establezca la Supervisidn, para impedir la acumulacion de agua, y facilitar su
escurrimiento, se efectuaran cortes perpendiculares al eje del camino de 0,05 m. de ancho.
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D.XIV.1.2 NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

A) Durante la ejecucién de las obras (premarcado, ejecucién del imprimado y aplicacidon del material
termoplastico) en la parte delantera y posterior de cada grupo de trabajo, equipo y/o personal, seran
destacados en vehiculos sendos obreros con banderin rojo, a distancias lo suficientemente amplias
para que existan condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la Ruta que, como se
ha especificado, en ningin momento debera ser interrumpido y para proteccién del equipo y/o
personal de la obra, independientemente de lo que se especifica en los siguientes puntos b y c. Las
condiciones indicadas precedentemente se cumplirdn para el marcado del eje y en curvas verticales,
para la sefializacién de los bordes del pavimento se podra prescindir del banderillero delantero.

B) Cuando se esta realizando el premarcado se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del
mismo material o algun tipo de serial precautoria a satisfaccién de la Inspeccién de la Obra, que sean
visibles para imponer precaucidn al conductor.

C) Antes de la aplicacion del material termoplastico en cada uno de los extremos del tramo en
construccion se colocaran carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en los pianos
respectivos que forman parte de la documentacidon contractual. La leyenda de los mencionados
letreros puede variar segun la indole del obstaculo o de los trabajos que afecten al transito normal
de la ruta, lo que deberd estar previamente aprobado y autorizado por la Inspeccion de la Obra.

D) El balizamiento y sefialamiento descriptos, asi como de cualquier otro que a juicio de la Supervision de
la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad publica, no recibird pago directo alguno y los gastos que
ello origine se consideraran comprendidos en los precios de los items de contrato.

E) Lo especificado precedentemente se considera lo minimo que el Contratista debe cumplir en el concepto
de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalacion de otros
elementos, los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Supervisién. Ademas el
cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por
accidentes o danos de las personas u otros bienes de la Reparticidon o de terceros.

F) Este sefialamiento preventivo deberd mantenerse en perfectas condiciones, y la Supervisién no permitira
la realizacion de trabajos ante el incumplimiento parcial o total de estas disposiciones, para lo cual extenderd
la orden de servicio correspondiente. A su vez impondra al Contratista una multa de PESOS MIL QUINIENTOS
(S 1500,00) por cada dia de paralizacion de la obra por este motivo.

D.XIV.1.3-IMPRIMADOR
1. Descripcion

Este trabajo consistird en dar una aplicacién previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho
de 5 cm. superior al establecido para la demarcacidn, en un todo de acuerdo con las érdenes que imparta la
Supervision. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada
con material termoplastico reflectante.

La Superficie a imprimar o a sefializar debera ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora
a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrafias y completamente secas, debiendo
destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes de que las superficies puedan
volver a ensuciarse, se procedera a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de
manera de obtener una éptima adherencia del material termoplastico sobre el pavimento.

No se autorizara la aplicacién del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° Cy
cuando las condiciones climaticas adversas no lo permitan (lluvias, humedad, niebla, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos debera procederse a una limpieza cuidadosa con
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el objeto de eliminar los productos de curado del hormigdn, en este caso la imprimacion debe ser en color
negro.

Cuando el imprimador y la pintura termopldstica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos
necesarios para hacerlo en forma simultanea, y dado que no resulta posible apreciar la colocacion del
imprimador en forma directa, se lo medird en el depdsito del equipo, antes de comenzar el tramo y al
finalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucidn de ese item en cada riego. En este caso
el imprimador tendrd una composicion tal que el curado sea instantaneo.

Este tipo de comprobacion, podra hacerse, a criterio de la Supervisidn, aun cuando la imprimacién se efectue
en forma independiente a la aplicacion del material termopldstico.

2. Materiales

La composicion del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberd asegurar la adherencia
del material termoplastico al pavimento (hormigdn o asfalto). En rutas de hormigén se utilizara imprimador
de color negro.

Se utilizara material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicacién
inmediata del termoplastico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.

D.XIV.1.3.1 - SENALAMIENTO HORIZONTAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR
PULVERIZACION

Especificaciones técnicas de equipos, materiales, toma de muestras, penalidades, etc. para el material
termoplastico aplicado por pulverizacion mediante proyeccidn neumatica.

A) ALCANCE:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que deberdn reunir las lineas
demarcatorias de los carriles de circulacién, centros de calzadas, flechas indicadoras y zonas peatonales sobre
calzadas pavimentadas.

B) CARACTERISTICAS GENERALES:

La sefializacién se hard segun se indique en las condiciones generales del contrato y las lineas seran del tipo
continua alternadas, paralelas continuas y/o paralelas mixtas, las flechas indicadoras seran rectas o curvas,
segun su finalidad y su trazo Serra lleno. Las zonas peatonales seran de fajas alternadas o continuas.

C) Caracteristicas TECNICAS:
C.1 Materiales:

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacion en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adiccion de
esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacidn: se utilizara material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el
termoplastico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: seran de vidrio transparente con un porcentaje minimo del 70 % de esferas perfectas
en su formay transparencia, su granulometria estara comprendida entre tamices N° 20 a N° 140.

C.2 Aplicacion:

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.
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a) Riego del material de imprimacion: se efectuara inmediatamente después de la limpieza, un riego de
imprimacién, se empleara imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto C.1 b), que permite
aplicar el termoplastico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas
(secado).

La franja de imprimacién - tendrd un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la del termoplastico,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

b) Aplicacién del material termopldstico reflectante: se aplicara en caliente, a la temperatura y presion
indicada para lograr su pulverizacion (por sistema neumatico) con el fin de obtener una buena uniformidad
en la distribucién y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego
de material se efectuara Unicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se
determine mas adecuado.

El ancho de las franjas no presentard variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubiere dentro del
porcentaje indicado, éstas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendrdn el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100m. La variacién del paralelismo dentro de los limites
indicados no Serra brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidn considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio debera ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas sera de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5mm.

El espesor de 1,3 mm. se aceptara como excepcion y siempre y cuando no afecte mds de un 5% de la
superficie demarcada.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.

c) Distribucion de esferas de vidrio: se distribuirdn sobre el material termoplastico inmediatamente aplicado
y antes de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia en aquel.

La aplicacidn de las esferas se hara a presidn, proyectandolas directamente sobre la franja pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

C.3 Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderdn como minimo a las
siguientes caracteristicas:

a) Barredora: estard compuesta por un cepillo mecanico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm.

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accion posterior al cepillo, de un caudal y presién adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presion
neumatica o hidrdulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de
la cantidad de material regada, y estara incluido en el regado de pintura.
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C) Regador de pintura v esferas reflectantes: sera automotriz, estaran reunidos en el todos los
mecanismos operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material
termoplastico, tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a

presion, etc.

La unidad sera apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultdnea y/o blanca de trazos

continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y el termopldstico reflectante, pulverizaran los mismos
mediante la adicidon de aire comprimido, y la boquilla de distribuciéon de las esferas de vidrio, también
funcionara mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico,
con el fin de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo debera poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacién de las

mismas.

C.4 Calidad de los materiales:

Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos responderdn a las siguientes condiciones:

agresivos ni cambios
acentuados de color.
Punto de ablandamiento.

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
a) Ligante % 18 35
b) Diéxido de titanio % 10 —
c) Granulometria del material

libre de ligante :

pasa # N° 16 (IRAM 1,2) % 100 --

pasa # N° 50 (IRAM 297) % 40 70

pasa # N2 200 (IRAM 74) % 15 55
d) Deslizamiento a 60°C % — 10
e) Absorcién de agua. Ademas

!uego de 96 horas de % . 0,5

inmersion no presentara

ampollado y/o agrietamiento.
f) Densidad g/cm3 1,6 2,1
g) Estabilidad térmica.

No se observara

desprendimiento de humos °c 65 130

h) Color y aspecto. Sera de color
similar al de la muestra tipo
existente en el Laboratorio
Central de la D.N.V.

i) Adherencia.

No se producira

Desprendimiento al intentar
separar el material
termoplastico con espatula
ya sea en obra o en probetas
de hormigdn o asfalto con
material blanco o amarillo.

j) Resistencia a la baja
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temperatura.

A 5°C durante 24hs, no

se observara agrietamientos

de la superficie.
k) C(.)nt.enldo de esferas de % 20 30

vidrio.
1) Refraccion a 25°C — 1,5 —
m) Granulometria de las

esferas para incorporar:

pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 -

pasa # N° 30(IRAM 590) % 95 100

pasa # N°140(IRAM 105) % - 10
n) Eéferas perfectas (redondas % 70 .

e incoloras)
C.5
ESFERAS DE VIDRIO
(DE AGREGADO POSTERIOR UNIDAD MINIMO MAXIMO
AL PINTADO)

a) Indice de refraccién (a 25°C) — 1,5 —
b) Granulometria :

pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100 --

pasa # N° 30 (IRAM 590) % 90 100

pasa # N° 80 (IRAM 177) % 0 10
c) Esferas perfectas. Cantidad a

distribuir g/m2 300

NOTA: La Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termopléstico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

D)
D.1 Toma de muestras para ensayo:

Definicién de seccidon de un tramo: El tramo se dividira en secciones de 25 Km o fraccion.

Por cada seccién o fraccidn se sacara una muestra de material termoplastico de cada borde, eje punteado y
eje amarillo (si lo hubiere).

Cada una de las muestras del material termoplastico debera ir acompafiada de la respectiva muestra de
microesferas.

La extraccion de las muestras, se hara del equipo aplicador mediante la descarga del dispositivo distribuidor
sobre un recipiente adecuado.

La muestra serd de un peso aproximado de 5 Kg., triturandose la misma hasta obtener trozos de tamafio no
mayor a 3 cm. en su dimensién maxima. Luego, se mezclara y reducira por cuarteo a una muestra Unica de
aproximadamente 2 Kg..

Para las esferas de vidrio se extraerd del distribuidor una muestra de aproximadamente 0,25 Kg..

Todas las muestras extraidas, se remitiran en envases adecuados al Laboratorio de la D.P.V. o contratado por
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este, para su analisis.

El Supervisor de obra consignara en el envio, el equipo del cual ha sido extraida la muestra, como asi también
la Ruta, Progresiva exacta, tramo comprendido, lugar del pavimento en que ha sido aplicado el material, tipo
de linea: borde derecho y/o izquierdo, eje y la fecha, en progresiva creciente.

NOTAS:

1.- En lo que respecta al color (blanco y amarillo), si en obra se constata que difiere de la muestra tipo
existente en el Laboratorio de la D.P.V., debe ser rechazada en obra, sin enviar muestra.

2.- El Contratista debera proveer a la Supervision de Obras de Vialidad Provincial de los envases adecuados
gue sean necesarios para recepcionar y transportar a los laboratorios de ensayos, los distintos materiales
empleados en esos trabajos de Senalamiento Horizontal.

D.2 Toma de muestras para determinar el espesor de las lineas:

Se extraerdn cinco (5) muestras de cada linea, cada 25 Km (seccidn), a razén de una cada cinco (5) Km en
sectores elegidos al azar. Cada muestra serd representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km) y serd analizada
para determinar su aceptacién, penalidad o rechazo segun corresponda.

Si dentro de la seccidn evaluada hubiera sectores de eje con doble linea amarilla, se elegirda como minimo
una muestra de color amarillo por seccién, de acuerdo al porcentaje de este tipo de linea que se haya
demarcado en la seccion.

La extraccion podra efectuarse durante la aplicacién o con posterioridad, debiendo identificarse cada
muestra extraida con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.

D.3 Medicion para determinar el ancho de las lineas:

Se efectuaran cinco (5) mediciones de cada linea cada veinticinco (25) Km (seccidn), a razén de una cada
cinco (5) Km en sectores elegidos al azar. Cada medicidn sera representativa de esa longitud (cinco - 5 - Km)
y serd analizada para determinar su aceptacion, penalidad o rechazo segun corresponda.

Cada medicion debera identificarse con los siguientes datos: ruta, tramo, seccidn, progresiva y tipo de linea.
E)
E.1 Garantia del Periodo de Demarcacién:

La sefalizacidon del pavimento deberd ser garantizada por la firma oferente contra fallas debidas a una
adherencia deficiente y otras causas atribuidas tanto a defectos del material termoplastico en si, como al
método de calentamiento o de aplicacidn.

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo el material termoplastico reflectante asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcion definitiva la reflectancia no debera ser inferior a 110 mcd. Lux/m?2 para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5° Angulo de observacion: 4,5°

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m2 para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m2 para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.
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Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la D.P.V. durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

F) EJECUCION DE LAS OBRAS
F.l
Replanteo:

En el replanteo del senalamiento horizontal se indicara, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a
demarcar con material termoplastico reflectante, dejandose claramente establecido las partes a sefializar
con doble linea amarilla, de

Prohibicién de sobrepaso, la interrupcién de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde,
debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que a tal fin indique la D.P.V.

Asimismo el premarcado que se realiza como guia para los equipos de demarcacion, debera efectuarse con
pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y debera desaparecer a la brevedad con el fin de
no confundir a los conductores.

F.2

El Contratista presentara el plan de trabajo en la propuesta correspondiente, debiéndose atener al mismo
para la ejecucion de las obras.

Si por algin motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, debera
presentar un nuevo plan sujeto a la aprobacién de la Supervision de la D.P.V.

F.3

La D.P.V. entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del material termoplastico
reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en esas condiciones, el Contratista lo notificara por escrito a
la Supervisién resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

F.4

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista seializara la zona comprendida en los mismos en la medida
necesaria, a los efectos de evitar accidentes e impedir que los vehiculos circulen sobre las franjas recién
pintadas y mientras estén en estado plastico que los perjudique (D.XIV. 1.2.).

De ninguna manera se podrd impedir, ni aun en forma momentanea el transito en todo el ancho de la calzada;
en consecuencia el Contratista presentara a la Supervisién, para su aprobacién, la forma en que se
desarrollara el transito de cada seccién a demarcar y las medidas de sefialamiento que adoptara.

F.5

Previo a la recepcion provisional de los trabajos, toda seccidn que no cumpla con los requisitos constructivos
exigidos en este pliego de especificaciones sera rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada
por cuenta exclusiva del Contratista.

En tanto, se suspendera la certificacidn de los trabajos pendientes y se establecera como fecha de finalizacion
de la obra, a los efectos de la aplicacién de lo establecido en el periodo de garantia (D.XIV. 1.3.1. Punto E) y
de la conservacién (D.XIV. 1.3.1. Punto H), la correspondiente a la terminacién de rehechas, es decir cuando
la demarcacion se encuentra en condiciones de recepcion.

G) PENALIDADES

Para el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas en este pliego que a juicio exclusivo de la



MINISTERIO DE
r« \’ GOBIERNO DE

SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 107

Direccién Provincial de Vialidad no haga necesaria la reconstrucciéon del trabajo ejecutado, se impondran los
siguientes descuentos, expresados en porcentaje de precio unitario contractual:

10 % sobre la totalidad de la seccion y tipo de linea evaluada, cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes
condiciones: el material ligante sea menor del 18 % y hasta un 14 %, diéxido de titanio menor del 10 % y
hasta un 9 %, contenido de esferas de vidrio, menor al 20 % y hasta el 16 %, esferas perfectas menor del 70
% y hasta 50 % y cuando el material utilizado no cumpla satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la
baja temperatura (A-10).

10% cuando en la seccion considerada y dentro de la desviacidon admitida en las condiciones de Recepcidn
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Colorblanco : 237 a 249 mcd. Lux m2

Color amarillo: 170 a 179 mcd. Lux m2

La penalidad se aplica sobre la seccién y linea evaluada.
Las secciones con la desviacion admitida Punto D.XIV. 3.3
(Recepcidn Provisional) quedan excluidos de penalidad.

10% cuando el ancho de la franja sea menor de 0,10 m. y hasta 0,09 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

15 % cuando, en una seccidén de un tramo demarcado se encontraran valores comprendidos entre:
Colorblanco : 225a236 mcd. Lux m2
Color amarillo: 160 a 169 mcd. Lux m2

Siempre y cuando la suma de la superficie deficiente no supere un 20 % de la secciéon considerada, la
penalidad se aplicara sobre la seccién y ignea evaluada.

Cuando la superficie deficiente en las condiciones mencionadas, supere el 20% es motivo de
rechazo de esa seccidn, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva por el Contratista.

15 % sobre la totalidad de la seccién y tipo de linea evaluada, cuando el material utilizado no cumpla
satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A -10), o por incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas dentro del 10 % de deficiencias con
respecto a lo especificado, o por contener didxido de titanio entre 9 % y hasta 8 %.

25 % sobre la totalidad de la seccidn y tipo de linea evaluada, cuando se cumpla alguna/s de las siguientes
condiciones.- el contenido de esferas de vidrio sea menor del 16 % y hasta 13 %, esferas perfectas menor del
50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas
en un porcentaje mayor del 10 % de diferencia con respecto de lo especificado, diéxido de titanio entre 8 %
y hasta 7 %.

Para el caso del ensayo A -10 la D.P.V. aplicara este descuento cuando no cumpliendo el mismo, considere
que los margenes de diferencia, pueden ser admisibles, caso contrario dispondra la reconstruccion de los
sectores demarcados con el material observado.

25 % cuando el espesor de la franja sea menor de 1,3 mm y hasta 1 mm. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra extraida (segin D.XIV. 1.3.1 - D-2).

25 % cuando el ancho de la franja sea menor de 0,09 m. y hasta 0,08 m. La penalidad se aplicara sobre la
superficie representativa de la muestra medida (segun D.XIV. 1.3.1 - D-3).

Estos descuentos, que seran acumulativos, se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los
resultados del laboratorio y medicidn correspondiente acusen deficiencias, y no cumplan con lo establecido
en este pliego. En caso de atraso de los ensayos, se aplicara en los certificados que se expidan con
posterioridad a la obtencidn de los resultados de los ensayos.
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Serd rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde los
ensayos de los materiales surja alguna de estas diferencias:

- Material ligante menor de 14 %.
- Didxido de titanio menor de 7 %.
- Contenido de esferas de vidrio menor de 13 %.
- indice de reflexion de las esferas incorporadas menor de lo establecido (1,5).
- Esferas perfectas menores de 40 %.
- Deslizamiento por calentamiento a 60°C mayor del exigido (10%)
- Absorcion de agua mayor que el estipulado (0,5 %) y que no cumpla la resistencia de baja temperatura.
- indice de refraccidn de las esferas a sembrar a 25°C menor de lo establecido (1,50).
- Espesor de la franja menor de 1 mm.
- Ancho de la franja menor de 8 cm.

- Reflectancia menor a: blanco 225 mcd/lux/m2 amarillo 160 mcd/lux/m2

H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION
Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepciéon provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacién (2 afios), los
trabajos deberdn ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

c) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacién hasta un 10 % del total de la demarcacion.

1) MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medira, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de demarcacién
ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato para el item “SENALAMIENTO
HORIZONTAL”. Si de los analisis efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las
verificaciones de obra, surgieran deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se
aplicaran las penalidades establecidas en el D.XIV. 1.3.1. Punto G de estas Especificaciones.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicacion de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 1.3.1.1 EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE TAREAS DE DEMARCACION HORIZONTAL

a) 1 equipo fusor del material termoplastico.

b) 1 equipo aplicador del imprimador, del material termoplastico y sembrado de esferas.
c) 1 equipo barredor y soplador.

Sin la presencia de este equipo minimo en el lugar de la obra no se permitira la realizacién de los trabajos.
Los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado.
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Rendimiento de los equipos:

El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos debera tener una capacidad minima de aplicacion
de 2000 m2 por Jornada de 8 horas.

NOTA: Los equipos a) y b) podran indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma
conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

D.XIV. 1.3.1.2 ELEMENTOS DE MEDICION

La empresa contratista de trabajo de sefialamiento horizontal debera proveer a la Supervisién de obras de
Vialidad Provincial de los elementos que a continuacién se detallan para efectuar comprobaciones de las
cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a) Termdmetro graduado de contacto para medir la temperatura de la superficie a demarcar a fin de
verificar que cumpla con lo especificado para la aplicacion de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciacion de una décima de
milimetro.

C) Chapas de aluminio o acero galvanizado cuyas dimensiones minimas seran: ancho 0,10 m. mayor al
ancho de la linea, largo 0,20 m. mayor al ancho de la linea. Ejemplo: para una linea de ancho de 0,10
m. la chapa serd de: 0,20 m. X 0,30 m.; para eje doble amarillo de 0,10 m. la chapa sera de: 0,20 m.
X 0,40 m. El espesor de la chapa no serd inferior a 2 mm., en la cantidad que considere necesaria la
inspeccion de la obra y en relacién con el volumen de obra.

d) Elementos para medicion de longitudes y curvas de trabajos efectuados (tipo odémetro o similar).
€) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.
f) Lente de 20 aumentos.

g) Bolsas de polietileno resistentes y cajas de cartdn para la guarda de la muestras guarda de las
muestras extraidas, en la cantidad que lo requiera la Inspeccién.

La contratista debera entregar estos elementos a la Inspeccién del Distrito en el momento de la firma del

Acta de Replanteo, debiendo contar en la misma dicha provisidn. La Inspeccion devolvera los elementos una

vez finalizados los trabajos correspondientes a su Distrito, para dicha devolucidn se labrara Acta respectiva.

D XIV 1.3.1.3. TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA.

Cuando la Contratista realice tareas en forma simultdnea, en mas de un ubicacidén, ademas del vehiculo
sefialado en el presente Pliego, debera facilitar el traslado de la Inspeccidn entre estas ubicaciones, cada vez
gue estos se lo soliciten.

D.XIV. 1.3.2 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO
POR EXTRUSION

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la demarcacion de
sendas peatonales, lineas de frenado, isletas y flechas direccionales de acuerdo a los graficos que forman
parte de la presente documentacion.

1. Caracteristicas generales

La sefializacion se hara segun se indique en las condiciones generales del contrato. Las flechas indicadoras
seran rectas o curvas, segun su finalidad y su trazo serd lleno, y las zonas peatonales e isletas seran de fajas
alternadas o continuas.

Curvas: se demarcaran conforme al piano de detalle, una a 150 m antes del inicio de curva (frente a la seial
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de prevencién) y otra en el inicio de la curva, conforme lo indique la Inspeccidn.

2. Materiales

a) Reflectantes: termoplastico de aplicacién en caliente, de color blanco amarillo cromo, con adicidn

de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimacién: de acuerdo a lo especificado en el D.XIV. 1.3. del presente pliego.

c) Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.

d) Material termoplastico:

acentuados de color.

MATERIALES Y REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO
Ligante % 18 24
Didxido de titanio (x) % 10

Esferas de vidrio : contenido % 20 30
Granulometria :

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N° 30 (IRAM 420) % 90

Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
indice de refraccién -25°C 1,50

Esferas perfectas (redondas e incoloras % 70

Granulometria del material libre

de ligante :

Pasa # N°16 (IRAM 1,2) % 100

Pasa # N°50 (IRAM 297) % 40 70
Pasa # N° 200 (IRAM74) % 15 55
Punto de ablandamiento °C 65 130
Deslizamiento por calentamiento % 10
Absorcion de agua.

Ademas luego de 96 horas de

inmersion no  presentara % 0,5
cuarteado y/o ampollado y/o

agrietamiento.

Densidad g/cm3 1.9 2,5
Estabilidad térmica: No se

observara desprendimiento  de

humos agresivos ni cambios

Adherencia.

No se producird desprendimiento  al
intentar separar el material
termopldstico con espatula y aplicado
sobre probeta asfaltica si es de color
blanco, o sobre probetas de H°
previamente imprimada si es de color
amarillo.
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Resistencia a la baja
temperatura.

A 5°C durante 24hs, no se
observara agrietamientos de la
superficie.

Esferas de vidrio a sembrar: indice de

refraccién 25°C. 1,5
Granulométrica :

Pasa # N° 20 (IRAM 840) % 100

Pasa # N°30 (IRAM 590) % 90 100
Pasa # N° 80 (IRAM 177) % 10
!Esferas perfectas (redondas e % 70

incoloras)

Cantidad a sembrar g/m2 500

(x)
ESTE REQUISITO SE EXIGIRA UNICAMENTE PARA EL
TERMOPLASTICO DE COLOR BLANCO

NOTA: La Direccion Provincial de Vialidad se reserva el derecho a realizar los ensayos, de interpretar el
resultado de los mismos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico y/o esferas de
vidrio a "sembrar" en base a los mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

3. Ejecucidn de las obras

1°) El replanteo de la sefalizacion horizontal se indicara con pintura al agua, desde el principio hasta el fin de
las obras a demarcar.

2°) La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacion, sera cepillado, soplada y secada a efectos de lograr
la eliminacion de toda materia extrafia a laimprimacion. La Inspeccidn controlara que este trabajo se ejecute
en forma prolija, no autorizando la colocaciéon del material termopldstico en las zonas preparadas que
considere deficientes. Para la ejecucidn de estos trabajos serd obligatorio el uso de equipos mecdnicos.

3°) En ningln caso se debera aplicar el material termoplastico, cuando la temperatura del pavimento sea
menor de 5°C y cuando las condiciones climdticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas,
polvaredas, etc.).

4°) La Direccidén Provincial de Vialidad entregara el pavimento en buenas condiciones para la aplicacion del
material termoplastico reflectante. Cuando el mismo no se encontrase en estas condiciones el Contratista lo
notificara a la Inspeccidn, resolviéndose de comun acuerdo el temperamento a adoptar en cada caso.

5°) El material termoplastico serd calentado en la caldera, por via indirecta y agitado en forma mecdnica a fin
de lograr su homogeneizacion y se calentara a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de
obtener una capa uniforme, de un espesor minimo de 3 mm. La Supervisidn controlara la temperatura para
evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material, admitiéndose una tolerancia de los 10°C
en mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante.

6°) La descarga de aplicacion se efectuara por medio de una zapata y la superficie a obtenerse debera ser de
ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libres de burbujas, grietas, surcos,
ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones
del color.

7°) Simultdneamente con la aplicacion del material termopldstico se procedera al sembrado de esferas de
vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operacion deberd de estar perfectamente
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sincronizada con la temperatura del material termoplastico que se aplica, de modo tal que las esferas no se
sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retencion.

Ademas se debera dispersar uniformemente en toda la superficie de la franja. Este sembrado debera
responder como minimo a lo especificado de 500 gr. por metro cuadrado, pero es obligacién del Contratista
incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtencidn inmediata de la reflectancia adecuada.

8°) Antes de verter las esferas de vidrios a la tolva del distribuidor la Supervisidon de la Obra verificara que el
envase en que estan contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su
abertura comprobara que las mismas estén completamente secas y que no se presenten pegadas entre si.

9°) La demarcacién horizontal con material termoplastico reflectante debera ser librada al transito en un
tiempo no mayor de 30 minutos.

10°) Durante la realizacidn de los trabajos el Contratista sefializara debidamente la zona de trabajo, como
minimo segun lo establecido en el D.XIV. 1.2 de estas especificaciones técnicas, debiendo tomar todas las
medidas que considere necesarias para que de ninguna manera se impida el libre transito por la ruta, ni aun
gue sea suspendido en forma momentdnea.

4. Tomas de muestras.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomara una muestra de material termoplastico y microesferas, cada
100 m2 de demarcacion.

5. Garantia

Serd igual a la detallada en el D.XIV. 1.3.1. Punto E de este pliego de especificaciones técnicas para material
aplicado por pulverizacion.

6. Penalidades

Para el caso de incumplimiento de alguna de las condiciones estipuladas en este pliego, que a juicio exclusivo
de la Direcciéon Provincial de Vialidad, no haga necesaria la reconstruccién del trabajo ejecutado, se
impondran los siguientes descuentos, expresados en porcentajes del precio unitario contractual.

Estos descuentos se efectuaran en la certificacion de los tramos donde los resultados del laboratorio y
medicion correspondiente acusen deficiencias:

10 % cuando se verifiquen alguna/s de las siguientes condiciones: el material ligante sea menor del 18 %y
hasta el 14 %; didxido de titanio menor del 10 % y hasta el 9 %; contenido de esferas de vidrio menor de 20
% y hasta 16 %; esferas perfectas menor del 70 % y hasta un 50 %; espesor de la franja entre 3 mm.y 2,8
mm. y cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo de resistencia a la baja
temperatura (A-10).

10% cuando en el tramo considerado y dentro de la desviacién admitida en las condiciones de Recepcion
Provisional los promedios del tramo se encuentren en los siguientes valores:

Color blanco: 160 a 179 mcd. Lux m2
Color amarillo: 120 a 139 mcd. Lux m2

Los tramos con la desviacién admitida Punto D.XIV. 3.3 (Recepcidn Provisional) quedan excluidos de
penalidad.

15 % cuando el material utilizado no cumple satisfactoriamente con el ensayo indicado precedentemente (A
-10) o por incumplimiento de la granulometria de las esferas de vidrio, incorporadas y/o sembradas dentro
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del 10 % de deficiencia con respecto a lo especificado, o por contener diéxido de titanio entre el 9 % y hasta
el 8 %.

25 % cuando se cumpla alguna/s de las siguientes condiciones: el contenido de las esferas de vidrio sea
menor del 16 % vy hasta el 13 %, esferas perfectas menor de 50 % y hasta 40 %, incumplimiento de la
granulometria de las esferas de vidrio incorporadas y/o sembradas en un porcentaje mayor del 19 % de
eficiencia con respecto a lo especificado; didxido de titanio entre 8% y hasta el 7 %, espesor de la franja entre
2,6 mm.y 2,8 mm.

Para el caso del ensayo (A -10) la Direccién Provincial de Vialidad aplicara este descuento cuando no
cumpliendo plenamente los mismos, considere que los margenes de diferencia pueden ser admisibles:
caso contrario dispondrd la reconstruccién de los sectores demarcados con el material observado.

Sera rechazado debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde de
los ensayos de los materiales surjan algunas de estas deficiencias:

=  Material ligante menor del 14 %

= Dioxido de titanio menor del 7%

= Contenido de esferas menor del 13 %.

* indice de reflexién menor de lo establecido (1,5 %)

= Esferas perfectas menores del 40 %. Deslizamiento por calentamiento de 60°C mayor del exigido
(10%)

= Absorcidn del agua mayor que lo estipulado (0,5 %) y que no cumpla con la resistencia a baja
temperatura. indice de refraccién 25°C menor de lo establecido (1,5%) Espesor de la franja menor
de 2,6 mm..

= Reflectancia menor a: blanco 160 mcd/lux/m2, amarillo 120 mcd/lux/m2

7. Conservacion

Serd igual a la detallada en el item H del articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para
material aplicado por pulverizacién.

8. Medicion y Forma de Pago

La demarcacion horizontal con extrusién se medird, certificara y pagara por metro cuadrado (m2) de
demarcacién ejecutada y aprobada por la Inspeccidon a los precios unitarios de Contrato. Si de los analisis
efectuados por Laboratorio de la D.P.V. o contratado por este, o de las verificaciones de obra, surgieran
deficiencias en los materiales empleados, o en los trabajos ejecutados, se aplicaran las penalidades
establecidas en el Punto 6 precedente.

En la demarcacién de numeros, letras, simbolos, flechas, etc., la superficie a certificar se computara
calculando vacios por llenos, encuadrando la figura dentro de rectangulos.

El precio contractual sera compensacidn total por la limpieza, imprimacion; adquisicidn, calentamiento,
aplicaciéon de pintura, provision y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacion o gasto necesario para
dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervision,
como asi también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.
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D.XIV. 1.3.2.1 EQUIPOS

1°) El Contratista deber3 utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para
realizar la obra en el periodo establecido. Cada equipo de aplicacidn, tendra un rendimiento minimo de 1000
m2 en 8 horas de trabajo.

2°) Cada unidad operativa constara de:

a) Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto
provisto de un agitador y con indicador de temperatura.

b) Equipo mecdanico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

c) Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la aplicacion del
material termopldstico, provisto de agitador mecanico y sembrador de esferillas de vidrio. Este
equipo tendra un indicador de temperatura de la masa termoplastica.

DEMARCACION DE CURVA SOBRE PAVIMENTO

D.XIV. 1.3.3 SENALAMIENTO HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTANTE APLICADO POR
PULVERIZACION Y/O EXTRUSION

Condiciones generales para la recepcion provisional de las obras:

1) Para proceder a la recepcidn provisional de los trabajos, debera verificarse el cumplimiento de las
disposiciones contractuales y de lo establecido en la Seccién D.XIV. 1.3.1 - F y Seccién D.XIV. 1.3.2 - 3
(Ejecucion de las obras) segun corresponda.

Se debera efectuar las verificaciones de la reflectancia diurna y nocturna y el control de ancho y espesor de
la franja y de los ciclos del discontinuo especificados.

2) Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacién de ejes o lineas de bordes (pulverizacion - extrusion -
Linea vibrante - linea para lluvia) se efectuara la medicion del indice de reflectancia, con equipo dinamico
tipo Ecodyn o similar cuyos angulos seran:

angulo de iluminacion 3,5°
angulo se observacién 4,5°
Los valores minimos fijados para esta medicidn, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Se admitird una disminucién de hasta un 5%, la que no sera objeto de penalidades siempre y cuando el
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 250 mcd. Lux m2
Color amarillo: 180 mcd. Lux m2

Si el promedio del tramo fuese inferior a los valores indicados precedentemente y dentro del rango del 5 %
serd recibido con la aplicacion de la respectiva penalidad.

1) Extrusion: Flechas comunes, combinadas, banda de frenado, sendas peatonales, bandas dptico sonoras,
texto, simbolos, nimeros, etc. Entre los 15 y 90 dias de finalizada la demarcacion se efectuara la mediciéon
del indice de reflectancia, con equipo estatico Mirolux MP - 12. Los valores minimos fijados para esta
medicion, necesaria para la R.P., seran las siguientes:
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Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2

Se admitird una disminucidn de hasta un 5%, la que no serd objeto de penalidades siempre y cuando el
promedio del tramo sea igual o mayor a los siguientes valores:

Color blanco : 180 mcd. Lux m2
Color amarillo: 140 mcd. Lux m2
Las causales de rechazo de tramos o secciones se establecen en D.XIV. 1.3.1. G) y D.XIV. 1.3.2. 6) Penalidades.

Respecto al grado de inmersidn de las esferas en el material termoplastico, ello se constatara haciendo uso
de una lente de 20 aumento en los puntos que asi lo considere necesario la Supervisidn. Las secciones que
no cumplan esas exigencias seran rechazadas, debiendo el Contratista arbitrar los medios necesarios para
satisfacer aquellas.

D.XIV. 2 - BANDAS OPTICO - SONORAS - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO - APLICADAS POR
EXTRUSION

D.XIV. 2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la ejecucion de bandas
Optico-sonoras cualquiera sea la distribucidn y dimensionamiento de las mismas. Se ejecutaran en los lugares
indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccién

D.XIV. 2.1.1 Caracteristicas Generales.

La aplicacién de bandas éptico-sonoras se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la
Direccion Provincial de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por
via separada de la presente especificacion.

D.XIV. 2.1.2 Materiales.

A) Termopldstico Reflectante: De aplicacion en caliente color blanco o amarillo, con posterior
sembrado de esferas de vidrio.

B) Imprimador: Sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.
C) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales.

El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

Método de

Componentes Unidad Minimo Maximo
Ensayo

1 - Material Termoplastico :
Material Ligante % 15 30 A-1
Didxido de Titanio
(Solo p/ mat. Blanco)
2 - Esferas de Vidrio :
Contenido % 20 30
Granulometria :

% 10 - A-2

Pasa Tamiz N2 16

o, -
(IRAM1,2mm) % 100
Pasa Tamiz N' 30

o, -
(IRAM 590 u) % 60
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Pasa Tamiz N' 50 0
(IRAM 297u) % 40 ]
Pasa Tamiz N2 100 o
(IRAM 149u) % 0 )
indice de Refraccién .
A 25°C ¢ 15 i
Esferas Perfectas

. % 75 -
redondas e incoloras)
3 - Granulometria del Material - Libre Ligante
Aclaracidn: Los aridos a utilizar deberdn ser objeto de una exigente eleccién. Su naturaleza
sera cuarcitica o feldespatica v procedente de trituracion
Pasa Tamiz N'4 0
(IRAM 4,8 mm) % 100 Al
Pasa Tamiz N2 8 0
(IRAM 2,4 mm ) % 90 i Al
Pasa Tamiz N2 16 0
(IRAM 1,2 mm) % 65 i Al
Pasa Tamiz N' 30 0

4 - A-1
(IRAM 590 u) s >
Pasa Tamiz N' 50 0
(IRAM 297 u) 7% 25 i Al
Pasa Tamiz N* 100 0
(IRAM 149 u) 7% 15 i Al
Pasa Tamiz N2 200 0
(IRAM 74 u) 7% > i Al
Punto de R
Ablandamiento ¢ 70 120 i
Densidad de 3
Material Fundido Gr/cm 18 2,6 A6
Deslizamiento en piano
inclinado por 0
- 2 -

Calentamiento a 70°C % A4
durante 48 Hs.
Absorcién de agua
luego de 96 hs. De
Inmersion (no presentara % B 0,5 A-5
cuarteado y/o ampollado y/o
aariotada)
Resistencia a la baja i i i A-10
temperatura

D.XIV. 2.1.3 Color, aspecto y espesor.

Serd de color similar al de la muestra tipo, tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo
(179 - C Pantone). Su espesor serd de 10 mm. con una tolerancia de + - 2 mm.

D.XIV. 2.1.4 Estabilidad Térmica.

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.
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D.XIV. 2.1.5 Adherencia.

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

D.XIV. 2.1.6 Prueba de Impacto.

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0°C se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disenado para este fin, una vez
terminado y retirada la muestra, no deberdn observarse :

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzdn sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
diametro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

D.XIV. 2.1.7 Resistencia al aplastamiento a Temperatura elevada.

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm?, colocada en estufa durante 24 hrs, el hundimiento que produzca la pieza,
durante este lapso de tiempo, no debera ser mayora 1 mm.

D.XIV. 2.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada.

Utilizando, el método ISSA PTB N° 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este
ensayo luego de 5.000 ciclos (cinco mil) a 25 °C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didmetro en
goma de 60-70 shoreAp de dureza y carga de 25 Kgs en condicion himeda, no debera presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D.XIV. 2.2 ESFERAS DE VIDRIO A SEMBRAR

indice de refraccion Unidad | Minimo | Maximo Método de
Ensayo

A25°C gradian 1,5 - -
Esfericidad % 75 - -
Granulometria :

Pasa tamiz N2 16 (IRAM 1,2mm) % 100 - -
Pasa tamiz N° 20 (IRAM 840u) % 90 100 -
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590u) % 25 35 -
Pasa tamiz N° 50 (IRAM 297u) % 0 5 -

D.XIV. 2.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS BANDAS OPTICO-SONORAS.

D.XIV. 2.3.1 Resistencia al deslizamiento.
Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de



MINISTERIO DE
r« \’ GOBIERNO DE

SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 118

rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester) : se toma como referencia la norma espafiola UNE 135 - 272 - 94 para
sefalizacion horizontal.

D.XIV. 2.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial.

Mediante la utilizacién de equipo retroreflectémetro Mirolux MP - 12 se determinara los niveles de
luminancia retroreflejada para cada color utilizado en la ejecucidon de las bandas dptico-sonoras. Su valor sera
igual al de los exigidos en el capitulo D. XIV 1.3.2

Esta determinacion se efectuara una vez terminada la ejecucién de las bandas y con posterioridad se
efectuara un barrido a fondo sobre la misma verificando que no quede microesfera suelta sobre la superficie.

D.XIV. 2.3.3 Niveles Minimos de Retroreflectancia inicial arrojada por color de banda.

Deberdn cumplir con idénticos valores a los establecidos para la restante sefializacion horizontal - item E) del
Articulo D.XIV. 1.3.2

D.XIV. 2.4 PENALIDADES

Serdn igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de
Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusién. Se establece que se rechazaran las bandas
cuyo espesor sea superior o inferior a la tolerancia consignada en el Articulo D.XIV 2.1.3

D.XIV.2.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Sera igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacién.

D.XIV.2.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 2.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.
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DISPOSICION BANDAS OPTICO SONORAS

0.30

ANCHO DE BANDA (m)

31,00 SEpARACION ENTRE BANDAS (m)

0,30
28,00
0,30
25,00
0,30
22,00
0,30
20,00
0,30
17,00
0,30
14,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30
11,00
0,30

11,00

0,30
DISTANCIA RECOMENDABLE 35 m. DEL EVENTO.

215,90m.
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D.XIV. 3 LINEA VIBRANTE - EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION
D.XIV. 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacién comprende las caracteristicas generales que debera reunir la ejecucién de Linea
Vibrante, se ejecutara en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccién.

D.XIV. 3.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacidn de lineas vibrantes se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccidn Provincial
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la presente
especificacion.

D.XIV. 3.1.1.2 Dimensiones:

LINEA BASE: Ancho minimo 100 mm - Espesor 2 mm

RESALTOS: Ancho minimo 100 mm - Largo 50 mm - Altura 10 mm + -2 mm
SEPARACION DE RESALTOS: 250 mm

D.XIV. 3.1.2 Materiales:

A. Termoplastico Reflectante: de aplicacién en caliente color blanco o amarillo, con posterior sembrado
de esferas de vidrio.

B. Imprimador: sera de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas segun el tipo de superficie a tratar.
C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Material Termoplastico:

Componentes Unidad Minimo Maximo Método de ensayo
Material Ligante % 18 25 A-1
Didxido de titanio (solo % 10 A-2
para mat. blanco)

2. Esferas de Vidrio:
Contenido % 25
Granulometria :
Pasa Tamiz n° 16 %
(IRAM 1,2 mm) °
Pasa Tamiz n° 30 0
(IRAM 590 u) % 6>
Pasa Tamiz n° 50 0
(IRAM 297 u) % 40
Pasa Tamiz n° 100 0
(IRAM 149 u) % 0
indice de Refraccion .
A25°C ¢ 15
Esferas PerfeFtas % 75
(redondas e incoloras)

3. Granulometria del Material - Libre Ligante
Aclaracion:

Los dridos a utilizar deberdn ser objeto de una exigente eleccidn. Su naturaleza sera cuarcitica o feldespatica
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en un 80% como minimo

Pasa Tamiz n° 8

(IRAM 2,4 mm)

Pasa Tamizn°16

(IRAM 1,2 mm)

Pasa Tamizn°30

(IRAM 590u)

Pasa Tamiz n°50

(IRAM 297u)

Pasa Tamiz n° 100

(IRAM 149u)

Pasa Tamiz n° 200

(IRAM 74u)

Punto de

Ablandamiento

Densidad de Mat.

Fundido

Deslizamiento en

Piano Inclinado por
Calentamiento

A 70°C durante

48hs

Absorcién de agua luego
de 96 hs de inmersién (no
presentara cuarteado % - 0,5 A-5
y/o ampollado y/o
agrietado)

Resistencia ala baja
temperatura

% 100 - A-1

% 90 - A-1

% 65 - A-1

% 45 - A-1

% 20 - A-1

% 5 - A-1

°C 80 120 -

Grs/cm3 1,8 2,6 A-6

% - 2 A-4

- - - A-10

D.XIV. 3.1.3 Color y Aspecto:

Serd de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo.

D.XIV. 3.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D.XIV. 3.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.
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D.XIV. 3.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin,
una vez terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
diametro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1L

D.XIV. 3.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. de peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 grados C durante 24 horas, el hundimiento que
produzca la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser mayor a 1 mm.

D.XIV. 3.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara una muestra de las dimensiones requeridas para este
ensayo luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4 mm de ancho y 75 mm de didmetro en
goma de 60 -70 shore AP de dureza y carga de 25 kg. en condicidon hiumeda, no debera presentar desgaste
apreciable ni deformacion.

D.XIV. 3.2 Esferas de vidrio a sembrar

Método
indice de Refraccién Unidad Minimo | Maximo de
ensayo
A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria:
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -
Pasa Tamiz N° 20 (IRAM 840 u) % 90 100
Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 590 u) % 25 35
Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 3.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS LINEA VIBRANTE
D.XIV. 3.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135-272-94 para
sefializacion horizontal.

D.XIV. 3.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizacién de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexidon para cada
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color utilizado en la ejecucidn de las lineas vibrantes.

La medicién se efectuara segun lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 3.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial, penalidades, rechazo
y recepcion definitiva.

Los valores serdn similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV.3.4 PENALIDADES

Seraigual ala detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones
Técnicas, para material aplicado por extrusidn, con excepcion de los valores minimos de Retroreflectancia
los cuales se han indicado en el Punto 3.3.3 precedente. Referente a los resaltos se establece que se
rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la tolerancia admitida en el punto D. XIV. 3.1.1.2.

D.XIV. 3.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serd igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV.3.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 3.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D. XIV. 1.3.1.2 y D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 4 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA Acrilica PARA PAVIMENTOS APLICADA A
TEMPERATURA AMBIENTE CON EQUIPO MECANICO DE PROYECCION NEUMATICA.

D.XIV. 4.1 - NORMAS GENERALES
a) idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales, excepto los puntos relacionados con la imprimacion.
b) Aplicacion

La superficie sobre la cual se efectuara el pintado debera limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar
toda materia extrafia que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la pintura reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacién - tendra un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la linea reflectante,
excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mds o en menos y si las hubieren dentro del
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porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista.
Cuando se pinten doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendran el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m. La variacidn del paralelismo dentro de los limites
indicados no sera brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacién considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
gueden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberd ser de 0,10
m. no resultando nunca inferior a 0,05 m..

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacion del material.

Distribucion de esferas de vidrio: se distribuirdn sobre la pintura inmediatamente después de aplicada y antes
de su endurecimiento a los efectos de lograr su adherencia.

La aplicacién de las esferas se hara a presidn, proyectdndolas directamente sobre la linea pintada mediante
un sistema que permita como minimo retener el 90 % de las esferas arrojadas.

¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales seran autopropulsadas y las mismas responderan como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecdnico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidon del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de acciéon posterior al cepillo, de un caudal y presidon adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presidon neumatica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estard incluido en el regado de pintura.

Regador de pintura v esferas reflectantes: serd automotriz, estaran reunidos en el todos los mecanismos
operativos, como compresor de aire, deposito presurizado de imprimador y de material termoplastico,
tuberias, boquillas de riego, tanque y boquilla para el sembrado de microesferas a presion, etc.

La unidad serd apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en formas simultdneas y/o blancas de trazos
continuos o alternados, y dispondra de conjuntos de boquillas de riego adecuado a tales efectos.

Las boquillas de riego de material de imprimacion y la pintura reflectante, pulverizaran los mismos mediante
la adicion de aire comprimido, y la boquilla de distribucidon de las esferas de vidrio, también funcionara
mediante aire comprimido para proyectar las mismas con energia sobre el material termoplastico, con el fin
de lograr la maxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberd poder aplicar lineas de borde y eje simultdneamente y los conjuntos de boquillas seran
ajustabas, para que cuando se pinten franjas en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separacion de las
mismas.
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d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de material
termoplastico por un litro de pintura por cada seccion.

e) Ejecucion de las obras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F.

D.XIV. 4.2 - MATERIALES

a) Se utilizara pintura acrilica para pavimentos que cumpla con la Norma | RAM de fabricacion 1221/92
y sus correspondientes métodos de ensayo.

b) Las microesferas del tipo Premix para incorporar, sera a razén de 300 grs. por litro de pintura y estara
en bolsas conteniendo la cantidad necesaria para la cantidad de litros que contiene el envase de la
pintura propiamente dicha. . Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA | RAM 1221/92,
TABLA2VARA MEZCLAR".

c) Las microesferas de vidrio tipo Drop On, para sembrado superficial seran entregadas en bolsas de
25 kilogramos. Las microesferas deberan ajustarse a la NORMA IRAM 1221/92, TABLA 2 "PARA
SEMBRAR".

d) Espesores minimos: 0,6 mm humedo

0,3 mm seco - sin contar espesor de esferas sembradas.

D.XIV. 4.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacién de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroreflexidon para cada
color y linea demarcada. Tanto la Recepcion Provisoria como la Definitiva la demarcacion debera arrojar los
siguientes valores minimos:

Blanco 110 mcd lux m?
Amarillo 90 mcd lux m?

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

D.XIV. 4.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la pintura para pavimento reflectante asi como su
aplicacion en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Diez (10) meses cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones.
Al procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no debera ser inferior a 110 mcd. Lux/m? para las lineas
de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo en ambos lados medidos con equipo dindmico
tipo Ecodyn o similar, cuyos dngulos seran:

Angulo de iluminacién: 3,5°

Angulo de observacién: 4,5°
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Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 110 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco y a 90 mcd. Lux/m? para las de color amarillo.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la D.P.V, durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

D.XIV. 4.5 - RECHAZO

Seradn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Espesor seco menor a 0,3 mm - sin considerar esferas sembradas.

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 4.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.
D.XIV. 4.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:

a) Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion (10 meses),
los trabajos deberdn ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos
sean imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo
cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el
mismo efectuara sin cargo la reparacién hasta un 10 % del total de la demarcacion.

D.XIV. 4.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcaciéon horizontal se medird, certificard y pagard por metro cuadrado (m2) de demarcacion
ejecutada y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato para el item “SENALAMIENTO
HORIZONTAL".

El precio contractual sera compensacién total por la limpieza, imprimacién; adquisicién, aplicacion de
pintura, provisién y regado de las esferas de vidrio y toda otra operacidn o gasto necesario para dejar la
calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién, como asi
también los costos de conservacion que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 4.8 - ELEMENTOS DE MEDICION

idem capitulo D. XIV. 1.3.1.2 con la salvedad que el calibre debe reemplazarse por un micrémetro, cuyo arco
permita acceder al centro de las chapas para extracciéon de muestras.

D.XIV. 4.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
f{dem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 5 - SENALAMIENTO HORIZONTAL CON CINTAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS DE POLIPROPILENO.
D.XIV. 5.1 - NORMAS GENERALES
a) Idem capitulo D. XIV 1 - Normas Generales.

b) Aplicacién
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La superficie sobre la cual se aplicara la cinta deberd limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda
materia extrafa que pueda impedir la liga perfecta, polvo, arena, humedad, etc.

La limpieza se efectuara mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con
equipo mecanico.

El riego del material de imprimacién: se efectuara inmediatamente después de la limpieza. Se empleara
imprimador de las caracteristicas indicadas en el punto D.XIV 1.3, que permite aplicar la cinta reflectante
inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas (secado).

La franja de imprimacién - tendrad un mayor ancho de CINCO CENTIMETROS (5 cm.) que la cinta (linea
reflectante), excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales.

El ancho de las franjas no presentara variaciones al 5% en mas o en menos y si las hubieren dentro del
porcentaje indicado, estas no se manifestaran en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando
se apliquen doble franjas en el eje de la calzada, las mismas mantendradn el paralelismo, admitiéndose
desplazamientos que no excedan 0,01 m. cada 100 m.. La variacion del paralelismo dentro de los limites
indicados no serd brusco con el fin de que no se noten a simple vista.

El paralelismo entre las lineas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendran
diferencias en mas o en menos, superiores al 5% del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos, de los pavimentos, previo a la determinacion
de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida mas
conveniente, a fin de evitar cambios de alineacidn considerables o la posibilidad de que las lineas laterales,
queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la linea lateral y el borde del cordén de hormigdn, la distancia promedio debera
ser de 0,10 m. no resultando nunca inferior a 0,05 m.

La franja no presentara ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicacién del material.
¢) Maquinarias:

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuaran mediante el uso de maquinarias especialmente
construidas para esos fines, las cuales serdn autopropulsadas y las mismas responderdn como minimo a las
siguientes caracteristicas:

Barredora : estard compuesta por un cepillo mecdnico rotativo de levante automatico y dispositivo para
regular la presidn del mismo sobre el pavimento y debera tener un ancho minimo de 50 cm..

Ademas dispondra de un sistema de soplado de accidn posterior al cepillo, de un caudal y presién adecuados
para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire serd orientada
a los efectos de arrojar el polvo en la direccién que no perjudique el uso del resto de la calzada.

Distribuidor de imprimacion: el dispositivo de riego tendra boquilla de funcionamiento a presiéon neumatica
o hidraulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de
material regada, y estard incluido en el regado de pintura.

d) Toma de muestras

Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto D., reemplazandose la muestra de material
termoplastico por una muestra de cinta autoadhesiva por cada seccion.

e) Ejecucion de las obras
Similar a lo establecido en el capitulo D. XIV 1.3.1 Punto F. D.XIV. 5.2 - MATERIALES
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a) Se utilizara cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas, con adhesivo sensible a la
presion en el dorso del producto, de facil maniobrabilidad.

b) Las cintas de polipropileno reflectivas autoadhesivas deberan ajustarse a la NORMA ASTM
E2176 y ASTM E2177.

c) Espesor nominal: 1,6 mm

D.XIV. 5.3 - REFLECTANCIA - RECEPCION PROVISIONAL Y RECEPCION DEFINITIVA

Mediante la utilizacion de equipo dinamico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexién para la cinta
autoadhesiva reflectiva aplicada. Tanto la Recepcidn Provisoria como la Definitiva la demarcacién debera
arrojar los siguientes valores minimos:

Reflectividad minima pavimento seco: 500 mcd lux m?
Reflectividad minima pavimento himedo: 250 mcd lux m?2

Se admitird una disminucion de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

D.XIV. 5.4 - GARANTIA DEL PERIODO DE DEMARCACION

El Contratista se obliga a reponer a su exclusivo cargo la cinta autoadhesiva reflectiva para pavimento, asi
como su aplicacién en las partes deficientes durante el periodo de garantia que sera:

Durante Dos (2) anos cada tramo demarcado debera conservar su superficie en muy buenas condiciones. Al
procederse a la recepcién definitiva la reflectancia no deberé ser inferior a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de
color blanco medidos con equipo dindmico tipo Ecodyn o similar, cuyos angulos serdn:

Angulo de entrada: 3,5°
Angulo de observacién: 4,5°

Se admitird una disminucién de la reflectancia de hasta 5% siempre y cuando el promedio del tramo sea igual
o mayor a 500 mcd. Lux/m? para las lineas de color blanco.

En caso contrario el Contratista debera reparar las zonas afectadas cuantas veces sea necesario para cumplir
con esta exigencia.

Asimismo el Contratista deberd mantener a disposicion de la D.P.V, durante el periodo de garantia, los
equipos que ejecuten las obras originalmente, a los efectos de cumplimentar las exigencias del presente
punto.

D.XIV. 5.5 - RECHAZO

Serdn rechazados, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos
donde se verifique alguna de las siguientes condiciones:

Reflectancia menor a la indicada en el punto D. XIV. 5.4 Ancho de la linea menor a 9,5 cm.

D.XIV. 5.6 - CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Los trabajos de conservacion consistiran en los siguientes:
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a) Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva de las obras de demarcacion (2 afios), los
trabajos deberan ser mantenidos en muy buenas condiciones. Cuando los deterioros producidos sean
imputables al Contratista, el mismo efectuara las reparaciones correspondientes a su exclusivo cargo.

b) Cuando los deterioros producidos no sean imputables al Contratista (sellados, bacheos, etc.) el mismo
efectuara sin cargo la reparacién hasta un 10 % del total de la demarcacion.

D.XIV. 5.7 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

La demarcacién horizontal se medird, certificaray pagara por metro cuadrado (m?) de demarcacion ejecutada
y aprobada por la Inspeccién a los precios unitarios de Contrato para el item “SENALAMIENTO HORIZONTAL”.

El precio contractual serd compensacién total por la limpieza, imprimacidn; adquisicidn, aplicacidn de la cinta
autoadhesiva reflectiva y toda otra operacién o gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma
especificada y en condiciones de ser aprobada por la Supervisién, como asi también los costos de
conservacién que incluye la reposicién del material deteriorado.

D.XIV. 5.8 - ELEMENTOS DE MEDICION
f{dem capitulo D.XIV. 1.3.1.2.

.XIV. 5.9 - TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulo D. XIV. 1.3.1.3.

D.XIV. 6 - LINEA PARA LLUVIA EJECUTADAS CON MATERIAL TERMOPLASTICO APLICADAS POR EXTRUSION Y
CONFORMADAS EN FORMA MECANICA

D.XIV. 6.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacién comprende las caracteristicas generales que deberd reunir la ejecucion de Linea
para lluvia, se ejecutara en los lugares indicados en los planos de proyecto y donde lo indique la inspeccidn.

D.XIV. 6.1.1 Caracteristicas Generales:

La aplicacion de lineas para lluvia se efectuara de acuerdo con la normativa emitida por la Direccién Provincial
de Vialidad, para los diferentes puntos de riesgo, los cuales son resueltos por via separada de la presente
especificacién. Son de aplicacion los puntos D XIV. 1 que no se contrapongan con las presentes
Especificaciones.

D.XIV. 6.1.1.2 Dimensiones:

La linea para lluvia estd compuesta por una sucesion de bordillos transversales a la direccién de la linea con
una desviacion de 17 grados respecto a la normal de la misma. Estos bordillos estan separados por canaletas
donde la linea de fondo no es inferior a 1,5 mm de espesor y los 10 mm de ancho.

Los bordillos tienen una base de aproximadamente 15 mm vy la altura varia entre 4,5 y 6 mm conformando
un trapecio que en su cara superior no debe superar los 12 mm de ancho.

La sumatoria de la base del corddn y el fondo de la canaleta es de 25 mm + 1 mm.

La presente especificacion comprende las caracteristicas generales que debera reunir la aplicacién de la Linea
para Lluvia.
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D.XIV. 6.1.2 Materiales:
A. Termoplastico Reflectante: de aplicacion en caliente color blanco
o amarillo, con posterior sembrado de esferas de vidrio.
B. Imprimador: serd de tipo asfaltico o a base de resinas acrilicas
segln el tipo de superficie a tratar.
C. Esferas de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales.
1. Material Termoplastico:
El material debe cumplir con los siguientes requisitos:
V&
Componentes Unidad Minimo Maximo étodo
de Ensayo
Material Ligante % 20 30 A-1
Didéxido de Titanio (solo para mat. blanco) % 11 - A-2
Pigmento amarillo cromo (solo para 3
material amarillo)
2. Esferas de Vidrio: Contenido minimo: 25%
Porcentaje
Granulometria % Minimo maximo
PasaTamiz nr. 16 % 100 _
(IRAM 1,2 mm)
Pasa Tamiz nr. 30 % 60 70
(RAM 590 u)
Pasa Tamiz nr. 50 % 30 60
(IRAM 297 u)
Pasa Tamiz nr. 100 % 0 5
(IRAM 149u)
Indice de Refracciéon °C 1,5
A25°C
Esferas Perfectas % 75
(redondas e incoloras)
3. Granulometria del Material Libre de Ligante
Aclaracion:
Los aridos a utilizar deberan ser objeto de una exigente seleccion. Su naturaleza sera cuarcitica o

feldespatica en un 80% como minimo

Minimo Maximo Método de ensayo
Ry s w |
Z:S:n; alr,nzizn:r:;)m % 95 100 A-1
A so0u) % 76 o2 a1




r« \’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL 13 1

W2 SANJUAN | OBRAS @ eucos | OBRASPUBLICAS | DE VIALIDAD

Pasa Tamiz nr.50

(IRAM 297u)

Pasa Tamiz nr. 100 (IRAM
149u)

Pasa Tamiz nr. 200

(IRAM 74u)

% 32 40 A-1

% 18 26 A-1

% 15 20 A-1

Punto de Ablandamiento °C 90 125 -
Densidad de Material Fundido | Grs/cm3 1,8 2,6 A-6
Deslizamiento en

Plano Inclinado por
Calentamiento a 70°C

Durante 48 hs.

Absorcidn de agua luego de 96
hs de inmersion (no presentara
cuarteado y/o ampollado y/o
agrietado)

Resistencia a la

baja temperatura

% 0 2 A-4

% - 0,5 A-5

- 0°c -5°C A-10

D. XIV 6.1.3 Color y Aspecto:

Serd de color similar al de la muestra tipo tanto para color blanco como asi también para la de color amarillo.

D. XIV 6.1.4 Estabilidad Térmica:

No se observaran desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de color.

D. XIV 6.1.5 Adherencia:

No se produciran desprendimientos al intentar separar el material termoplastico (mediante uso de espatula)
aplicado con un espesor minimo de 6 mm sobre probeta asfaltica.

Complementariamente a esta prueba se verificara el grado de adherencia luego de efectuada la prueba de
impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa de aluminio.

D. XIV 6.1.6 Prueba de Impacto:

Cumpliendo con lo especificado para este tipo de ensayo y una vez que la probeta ha permanecido 24 horas
a 0 grados C, se efectuara de inmediato el ensayo de impacto utilizando el aparato disefiado para este fin,
una vez terminado y retirada la muestra, no deberan observarse:

Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la misma sobre la placa base.

El hundimiento que pueda producir el punzén sobre la muestra reflejara en la cara posterior, sobre la placa
de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta proporcional a este, de forma convexa, limitada en su
didmetro por el agujero de la base del aparato donde se apoya la muestra.

Descripcion del aparato y procedimiento para ensayo de la muestra en Anexo 1.
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D. XIV 6.1.7 Resistencia al aplastamiento a temperatura elevada:

Sobre una probeta de 7 a 8 mm de espesor, se colocara una pieza de 100 grs. De peso con una superficie de
apoyo de forma circular de 5 cm2, colocada en estufa a 60 °C durante 24 horas, el hundimiento que produzca
la pieza, durante este lapso de tiempo, no debera ser mayor a 1 mm.

D. XIV 6.1.8 Resistencia al desgaste por el Método de Rueda cargada:

Utilizando el método ISSA PTB NR. 109 1978 se ensayara sobre una probeta de superficie planay lisa con las
dimensiones requeridas para este ensayo. Luego de 5000 ciclos (cinco mil) a 25 grados C con rueda de 25,4
mm de ancho y 75 mm de didmetro en goma de 60 -70 shore A de dureza y carga de 25 kg. en condicién
himeda, no debera presentar desgaste apreciable ni deformacién.

D. XIV 6.2 Esferas de vidrio a sembrar

Unidad | Minimo | Maximo Método
de Ensayo
indice de Refraccion A 25 grados C Gradian 1,5 - A-1
Esfericidad % 75 -
Granulometria;

Pasa Tamiz N°. 16 (IRAM 1,2 mm) % 100 -

Pasa Tamiz N°. 20 (IRAM 840 u) % 90 100

Pasa Tamiz N°. 30 (IRAM 590 u) % 25 50

Pasa Tamiz N°. 50 (IRAM 297 u) % 0 5

D.XIV. 6.3 ENSAYOS A EFECTUAR "IN SITU" SOBRE LAS UNEA PARA LLUVIA
D.XIV. 6.3.1 Resistencia al deslizamiento

Se determinara el coeficiente de resistencia al desplazamiento mediante la utilizacién de un péndulo de
rozamiento.

Péndulo SRT (Skid Resistance Tester): se toma como referencia la norma espafiola UNE 135-272-94 para
sefalizacion horizontal.
D.XIV. 6.3.2 Niveles de Retroreflectancia inicial:

Mediante la utilizaciéon de equipo dindmico (Ecodyn) se determinara los niveles de retroflexion para cada
color utilizado en la ejecucidn de la linea vibrante.

La medicidn se efectuara segtin lo establecido en capitulo D. XIV 1.3.1
D.XIV. 6.3.3 Niveles minimo de Retroreflectancia arrojada por color de linea: inicial, penalidades, rechazo
y recepcion definitiva.

Los valores serdn similares a los establecidos en el capitulo D. XIV 1.3.1

D.XIV. 6.4 PENALIDADES
Seran igual a la detallada en el item 6) PENALIDADES del Articulo

D.XIV 1.3.2 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por extrusion, con excepcion
de los valores minimos de Retroreflectancia los cuales se han indicado en el Punto 6.3.3 precedente.
Referente a los resaltos se establece que se rechazaran las lineas donde los resaltos no cumplan con la
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tolerancia admitida en el punto D. XIV. 6.1.1.2.

D.XIV. 6.5 CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION

Serd igual a lo establecido en el item H) CONSERVACION DEL PERIODO DE DEMARCACION del Articulo D.XIV
1.3.1 de este Pliego de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 6.6 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Serd igual a la detallada en el item 1) MEDICION Y FORMA DE PAGO del Articulo D.XIV 1.3.1 de este Pliego
de Especificaciones Técnicas, para material aplicado por pulverizacion.

D.XIV. 6.7 ELEMENTOS DE MEDICION Y TRASLADO DE LA INSPECCION DE OBRA
idem capitulos D, XIV. 1.3.1.2 y D.XIV. 1.3.1.3

* k k k* %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 19. SENALAMIENTO VERTICAL

DESCRIPCION
El proyecto de sefialamiento que se adjunta a la presente especificacién, respondera al Anexo L "Sistema de

Sefializacién Vial Uniforme" de la Ley N° 24.449 (de Transito y Seguridad Vial) y su Decreto Reglamentario
P.E.N. N° 779/95 establecido en el Art. 22 de dicha Ley, como asi también a lo indicado en la Norma IRAM
3.952/84 para lamina reflectiva de "Alta Reflectividad" y en la Norma IRAM 10.033/73 para lamina reflectiva
de "Grado Ingenieria", segln corresponda en cada caso.

La empresa deberd mantener dicho sefialamiento durante todo el periodo de contrato mas el periodo de
garantia, y debera considerar ademas la incorporacién de sefiales adicionales, que surjan de posibles nuevos
eventos y/o disposiciones reglamentarias que hagan necesario su sefializacién (nuevos accesos, entradas y
salidas de vehiculos pesados, accesos a estaciones de servicio, readecuacién de intersecciones, nuevas
normas dictadas por la D.P.V, etc.).

La tarea en cuestion consistird en la colocacion de todos los carteles necesarios para la orientacidn,
informacidn y prevencién de los usuarios del camino y para facilitar el, transito y evitar peligros. Ademas,
contemplara el retiro, traslado, acopio y/o recolocacion de las sefiales existentes, en los sitios que indique la
Supervisién. En cuanto a estas sefiales existentes, su reutilizacion quedard supeditada a que las mismas
cumplan con los requisitos que se detallan mas adelante, de lo contrario deberan ser reemplazadas por
elementos nuevos. Los postes y sefiales que no se reutilicen, se entregaran a la D.P.V. donde lo indique la
Inspeccidn.

Para la seleccién de materiales, diagramado, confeccidn, armado y colocacion de las sefales, deben seguirse
las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION, ARMADO Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES
LATERALES y el MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL-2017, de laD.N.V., en todo aquello que no se oponga
a esta Especificacion.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES COMPONENTES
1. PLACAS

Las placas seran de aluminio de 3 mm de espesor, aleacidon 5052 H-38, de acuerdo con la norma IRAM 681 o
de acero cincadas de 2 mm. de espesor, cumpliendo las exigencias de la Norma MERCOSUR NM 97:96. Las
esquinas deberdn ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estaran libres de toda oxidacién,
pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfeccion que pueda afectar la superficie lisa de ambas
caras; los cantos deberdn estar perfectamente terminados, sin ningun tipo de rebabas. Las placas deberan
estar despuntadas y perforadas segln las medidas y ubicaciones que corresponda. En sefiales aéreas es
obligatorio el uso de chapa de aluminio de 3 mm de espesor.

Dimensiones minimas de las seiiales (cm.)

MULTICARRILES

TIPO DE SENAL RUTAS AUTOVIAS
AUTOPISTAS
PREVENTIVO 90X90 120X120

REGLAMENTARIO @ 90 120
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TRIANGULARES (lado) 105 135
REGLAMENTARIO CON LEYENDA 100X150 120X180
PARE 90 120
EDUCACION VIAL 100X100 120X120
SERVICIOS AUXILIARES 80 X110 100X150
MOJON KILOMETRICO 57 X 40 57 X 40

Altura minima de letras para senales informativas

LATERALES EN RUTAS

un renglén: 25 cm. (serie C - D)

tres renglones: 18 cm. (serie C - D)
LATERALES EN AUTOVIAS Y AUTOPISTAS: 25 cm. (Serie C - D)
SENALES AEREAS

columna con pescante

un renglén: 40 cm. (serie D)

dos-tres renglones: 25 cm. (serie D)

porticos: 30 cm. - 45 cm. (serie D)

NOTA: Las dimensiones de las sefiales informativas serdn las que resulten del respectivo diagramado de los
textos (palabras, niumeros, flechas, simbolos) utilizando para ello las alturas de letras indicadas.

2. SOSTENES

Se utilizardn postes de madera, de una longitud tal que cumplan con la profundidad de enterramiento y la
altura de colocacion prevista mds adelante, y cubrira la totalidad del alto de la placa.

2.1. Cantidad de postes - varillas - bulones y crucetas
Segln Normas de la D.N.V.
2.2. Dimensiones

La escuadria sera de 3" x 3" o de 4" x 4" segln corresponda. Se admitiran para los espesores las tolerancias
indicadas por norma | RAM 9560, Punto 3.2.1.12, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
cepillados se admitird por maquinado que pueden reducir su seccion segin normas IRAM 9560, es decir +/-
4 mm por cara.

2.3. Especies de madera

Serdn las indicadas a continuacién, denominadas segin nomenclador de comercializacion establecido por la
norma IRAM 9501.

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado Santiaguefio Schinopsis lorentzii Quebracho
Cebil Colorado Anadenanthera macrocarpa Curupay
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Caldén Prosopis caldenia Caldén
Algarrobo Negro Prosopis nigra Algarrobo
Lapacho Negro Tabebuia heptaphylla Lapacho
Guayacan Caesalpinia paraguariensis Guayacan
Urunday Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente enunciadas, el contratista propondra a la D.P.V.
la némina alternativa de aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el requerimiento
previsto, como ser, que al ser embestidos los carteles por los vehiculos, los postes se astillen resultando
entonces menos agresivo al impacto.

Los postes podran ser cepillados o no. Deberan estar libres de albura; se admitiran grietas producidas por el
estacionamiento de no mas de 400 mm de longitud y 1,5 mm. de ancho. Podrdn presentar hasta tres nudos
por cara no mayor de 15 mm de diametro de cada uno, no admitiéndose nudos en las aristas; no presentaran
pudricidon en ninguna de sus partes, ni se admitirdn galenas u orificios producidos por insectos xil6fagos. Toda
pieza deberd oscilar entre el 12,22% de humedad, admitiéndose una tolerancia maxima de 5%.

3. BULONERIA

Las placas estardn sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza redonda, cuello
cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vastago de 9 mm de didmetro y 80 mm de largo, con rosea no
menor de 3 cm. (para la tuerca). Complementara esta colocacion una arandela lisa, para buléon de 9 mm (3/8),
cuyo espesor sera de 2 mm aproximadamente y su didmetro externo similar al de la cabeza del bulén mas
una arandela de presién (salvo que se trate de tuercas autofrenantes).

Las crucetas estaran sujetas por medio de un bulén de hierro de 9,5 mm de didmetro por 125 mm de largo.
3.1. Materiales
Seran de acero IRAM 600 - 1010/1020, con resistencia a la traccion de 45 Kg./mm2, segin norma IRAM 512.

La denominacidn serd segln norma IRAM 5190, con rosca Withworth, seguln caracteristicas dadas por norma
IRAM 5191, Tabla I.

Las tuercas tendran igual rosea, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. Las tolerancias seran
dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192.

Los bulones, tuercas y arandelas para placas de aluminio seran galvanizados. Las crucetas se sujetaran por
medio de bulones de hierro, segin las medidas explicitadas. Los aditamentos se sujetaran al poste por seis
clavos de hierro bronceado.

PINTADO DE COMPONENTES
1. DE PLACAS

El dorso de las placas de aluminio serd tratado con proceso de desengrasado mediante la aplicacion de
solventes apropiados; luego se procedera al lijado para conseguir aspereza adecuada, con el objeto de lograr
mayor adherencia de la pintura que consistirda en una mano de "wash" primero y una mano de esmalte
sintético brillante gris azulado, en un todo de acuerdo con la norma IRAM 1107 y la carta de colores de
acabado brillante, semimate y mate, correspondiente al cédigo 09-1-170 (IRAM.-DEF D 1054). [dem para
chapas galvanizadas, pero sin lijar la superficie.
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2. DE SOSTEN

Los postes iran pintados con una mano de pintura base impregnante (antihongos) y dos manos de esmalte
sintético brillante, color gris azulado. El extremo a enterrar se recubrird con pintura asfaltica.

MATERIALES REFLECTIVOS
1. MATERIALES A EMPLEAR

Serd material reflectivo termoadhesivo o autoadhesivo de primera calidad que responda totalmente a las
condiciones requeridas por la Norma IRAM 10.033 llamado "grado de ingenieria" o pudiéndose emplear el
de "alta intensidad" de acuerdo a la Norma IRAM 3.952/84, segln lo indicado en el proyecto.

Queda establecido para la presente obra, que el material empleado para las sefiales Preventivas,
Reglamentarias 6 Prescriptivas y aéreas serd en todos los casos de grado de "alta reflectividad" (o sea "alta
intensidad o grado prismatico"), por lo que debera ajustarse como minimo, a los valores determinados en las
tablas Il y Il de la Norma IRAM 3.952/84, segln sus métodos de ensayos. Para el resto de las sefales, podra
usarse material de "grado de ingenieria" por lo que las mismas, deberdn ajustarse como minimo, a los valores
establecidos en la tabla Il de la Norma IRAM 10.033/73. En tramos iluminados la totalidad de las sefiales
seran de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84). En Autovias o Autopistas la totalidad de las sefiales seran como
minimo de "alta reflectividad" (IRAM 3952/84).

2. PROCESO DE APLICACION

Las placas de aluminio o galvanizadas seran limpiadas con liquidos desengrasantes fosfatizantes, debiendo
secarse para antes de aplicar el material reflectivo proceder a efectuar un trapeado con solventes adecuados
gue permitan eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado. Posteriormente serd adherido
mediante presién o presidn y temperatura (para termoadhesivos) en las condiciones exigidas por la horma
IRAM 10033, que impediran despegar las leyendas, simbolos o grafismos que se empleen, las cuales
respetaran el sistema de sefales en curso.

3. COLORES

Todos los colores (verde, amarillo, negro, rojo, blanco, etc.) y simbolos deberan responder estrictamente a
lo establecido en la Ley de Transito y Seguridad Vial N° 24.449 - Decreto Reglamentario N° 779/95 y Normas
que dicte la Direccién Nacional de Vialidad.

3.1. Seiiales de prevencion

Serdn con fondo amarillo, orla y simbolo negro. A excepcidn de las siguientes sefales:
e PANELES DE PREVENCION: Fondo Blanco con lineas a 45° rojas.
e CRUZ DE SAN ANDRES (LATERAL O AEREA): Fondo Blanco y Bordes Rojos.

e SEMAFORO: Fondo amarillo, orla y simbolo negro con colores rojo, amarillo y verde de arriba hacia
abajo.

e DELINEADOR DE CURVA: Fondo blanco - sargento rojo (chevron)
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3.2. Seiiales de reglamentacion

Seran fondo blanco, circulo rojo, barra cruzada roja (solamente en sefiales de prohibicién) y en color negro
el simbolo.

A excepcidn de las siguientes sefiales:
e PARE: Fondo rojo, orla y leyenda blanca.
e CEDA EL PASO: Fondo blanco, borde rojo y leyenda en color negro.

e VELOCIDAD MINIMA: Fondo azul, circulo rojo, nimero blanco.

3.3. Seiiales de informacion

De acuerdo a su clasificacién seran:

e |INDICADORAS DE RUTAS: Fondo blanco, con escudos, flechas, e inscripciones en negro.
e DE LOCALIZACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

e DE ORIENTACION: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

o CONFIRMATIVAS: Fondo verde, orla y leyenda en color blanco.

e DE SERVICIOS AUXILIARES: Fondo azul, cuadrado blanco, simbolo negro, a excepcién de la serie
"Primeros Auxilios" que lleva simbolo color rojo.

e DE REFERENCIA HISTORICA: Fondo azul, orla y leyenda en color blanco.
e DE INFORMACION ESPECIAL: Fondo blanco, orla y leyenda en color negro.
e DE EDUCACION VIAL: Fondo blanco y leyenda color negro.

Las sefiales Kilométricas deberan ajustarse a las Normas vigentes en la Direccidn Nacional de Vialidad.

ARMADO Y COLOCACION DE LAS SENALES

Coincidente con la perforacidn que se practica en los postes para el paso de los bulones y por la cara contraria
en que se adosarad la sefial, se hara una perforacidn a modo de nicho, de didmetro y profundidad suficiente,
para que en él se aloje la arandela y tuerca del balén, con el objeto de dificultar su extraccién. De este modo
se evita que la tuerca y la arandela queden fuera de la madera, entonces para poder ajustarla es necesario
utilizar una llave criquet con prolongador y tubo para esa medida.

Para aquellos casos que se deba conformar un bastidor, tanto en los postes como en las varillas transversales,
deberan efectuarse operaciones de maquinado correspondiente que permitan su encastre, segun se detalla
en el parrafo que sigue.

A fin de rigidizar las sefiales de gran tamafio y evitar alabeos de la chapa se emplazaran entre los dos postes
sostén dos travesafios (varillas o tiretas) de madera dura de 3"x 1 V2" y largo igual al de la chapa de que se
trate. Estos travesafios se encastraran en los postes verticales y el encastre en estos sera de 3" en sentido
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longitudinal y 1/4" en el sentido transversal, debiendo coincidir la colocacidn de los travesarios con las
perforaciones practicadas para los bulones de fijacion de la placa, lograndose de esta manera no solo fijacién
de la placa, sino también la de los travesafios.

Asi, por ejemplo, en las sefiales de 2,10 m x 1,20 m. con postes de 4" x 4" se colocaran dos tiretas de la misma
madera que el poste para la rigidez de la placa. Se utilizan bulones convencionales, de 8 cm. para postes de
3" x 3"y de 10 cm. para postes de 4" x 4", con sus correspondientes arandelas y tuercas.

En banquinas en las cuales el talud sea tal que para las sefiales de doble poste se evidencie un marcado
desnivel entre la cota de arranque de ambos postes, se utilizaran segun el caso, para el poste mas alejado
del camino, mayor longitud que permita mantener la horizontalidad de las placas.

Las sefiales se colocaran de manera tal que sean perfectamente legibles desde el camino, tanto de dia como
de noche, respetando en todo momento la altura, dngulo y verticalidad. En general y salvo aquellos casos en
que la supervisidon determine lo contrario, todas las sefiales se colocaran en el borde exterior de la banquina
a la derecha del camino.

La profundidad a la cual serdn enterrados los postes sostén no sera inferior a un (1) metro y se
impermeabilizardn hasta esa medida con material asfaltico. Este procedimiento se hara por inmersion
exclusivamente. Cerca de la base de los postes se colocard una cruceta de madera dura, también
impermeabilizada, de la misma madera que el poste de 3"x 1 1/2 "x 33 cm. de largo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefales y la compactacion del suelo adyacente
a los postes, una vez colocada la sefial se efectuard la compactacion del terreno en capas sucesivas de no
mas de 0,10 m de espesor.

Las reglas basicas a tener en cuenta para la colocacion son:

a) Para el emplazamiento de las sefales camineras a ubicar en los laterales del camino, se prepara de
acuerdo al proyecto de sefialamiento, la cantidad de postes, varillas y crucetas, previo al pintado de los
mismos, con un taladro eléctrico o manual se los perfora y se les prepara el nicho para alojar la arandela
y tuerca. Ademas, se llevan los tomillos, tuercas, arandelas y Naves para su ajuste.

b) Para el transporte de los elementos para el emplazamiento de las sefiales en el camino, se colocaran en
un camion con barandas: en un lado los postes, en el otro sector las sefiales terminadas puestas de tal
forma que la cara que contenga la lamina reflectiva quede enfrentada con la otra de igual terminacidn,
para evitar que se dafie la lamina y en un cajén la buloneria y llave para la fijacion.

c) Es necesario transportar en los equipos de colocacidn, palas, picos, barretas, pisones, etc., sobre todo
para el trabajo en zonas rocosas donde el emplazamiento pudiera ser mas complicado. Ademas de
dichos elementos deben llevarse carteles de sefializacion transitoria, conos y chalecos reflectivos a
manera de prevencion.

d) Enlazona rural la sefial de un poste se colocara a 4,00 m desde el borde de la calzada hasta el poste y a
una altura de 1,30 m como minimo y 1,40 m como maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la
parte inferior de la placa.

En cuanto a las sefiales de DOS (2) postes, estas deberdn estar ubicadas a una distancia minima de 3,50
m entre el filo de la sefial y el borde de la calzada y la altura sera de 1,30 m como minimo y 1,40 m como
maximo, desde el nivel del eje de la calzada hasta la parte inferior de la placa.
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Tratandose de sefiales camineras emplazadas en los laterales con los sostenes de madera, en todos los
casos el angulo de colocacién respecto del eje de la calzada debera ser entre 75° y 82° (s/Ley de Transito).

En casos especiales donde el terreno sea irregular, se debera tener especial cuidado en que la placa se
mantenga en una misma linea imaginaria con la visidn del conductor.

e) En el caso de la sefial de prohibicién "Prohibido adelantarse", la misma debera colocarse ademds sobre
la banquina izquierda con el objeto que sea visualizada por el vehiculo que intenta el sobrepaso.
Igualmente, en el sentido opuesto, deberan colocarse ambas sefales, agregando en la cara posterior del
poste, (el de la banquina izquierda) una cinta reflectiva en forma cebrada que indique un obstaculo.

f)  Las sefales que por uno u otro motivo fueran destruidas antes de la recepcion definitiva, deberan ser
repuestas por la Contratista sin cargo para esta Direccién.

g) En las cabeceras de alcantarillas y puentes se colocaran las cuatro sefiales P 2 b PANELES DE
PREVENCION, para cabeceras de alcantarilla serdn de 20 X 40 y cabeceras de puente 30 X 60. En el
extremo de defensas metdlicas es obligatoria la colocacion del panel de prevencidon de 20 X 40. Las
franjas de estas senales, deberdn estar orientadas de manera tal que indiquen de qué lado debe ser
sorteado el obstaculo indicado con la misma

h) En Autovias las sefiales preventivas y reglamentarias se colocaran en banquina derecha e izquierda.

CONSERVACION
1.

Si en el anverso de las placas se encuentra suciedad, esta se eliminara mediante detergentes apropiados. Si
en el reverso se encuentra pintura floja, esta se lijara para retirarla y lograr la aspereza adecuada, aplicdndose
posteriormente una mano de esmalte sintético. Similar tarea se realizara con cualquier otro elemento como
ser panfletos, papeles pegados, etc.

Las sefiales deberan lavarse obligatoriamente como minimo cuatro (4) veces al afio, esta tarea se incluira

dentro del plan anual de mantenimiento.

Ademas de los lavados obligatorios indicados precedentemente, las sefiales deberan lavarse o reemplazarse
toda vez que los valores de reflectancia decaigan en mas de un 40 % de lo estipulado en las Normas Iram
10033/73 y 3952/84 segun se trate de "grado ingenieria" o "alta intensidad" (angulo de observaciéon 0,2° -
angulo de inclinacién - 4°).

Las placas seran cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dafiadas de modo que impidan su
lectura.

2.

Se comprobara que el poste no se halle dafiado o roto, enderezandolo o colocdndolo en posicién correcta si
correspondiere, compactando el material que lo rodea a fin de mantenerlo firmemente fijado. En caso de
hallarse roto, se lo cambiara por un poste de madera nuevo, de similares dimensiones.

3.

Periddicamente debera revisarse y ajustarse la buhoneria de las sefiales.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird por m? de sefial colocada, y se pagara al precio unitario de contrato para el item "SENALAMIENTO
VERTICAL".

En sus analisis de precios de este item, la Contratista considerara los materiales a utilizar (placas, postes de
sostén, laminas reflectivas, crucetas, abrazaderas, bulones, etc.), la mano de obra necesaria para la
fabricacion, armado, pintado de la parte posterior del poste; la carga, transporte, descarga y acopio de la
carteleria; mano de obra, equipos y herramientas necesarios para dejar colocadas las sefiales en su posicion
definitiva, y cualquier otro trabajo necesario para la correcta terminacién de lo especificado
precedentemente, incluyendo la conservacién hasta la recepcidn definitiva de la obra.

Dicho precio incluira la extraccidn del sefialamiento existente que no sea recuperable (que serd propiedad
de la D.P.V.), su traslado y acopio en los lugares que indique la Supervisidon, como asi también el costo de
cualquier material, equipo o tarea adicional necesarios para dejar totalmente terminado el sefialamiento
vertical de acuerdo a los pianos, especificaciones y ordenes de la Supervision.

% %k ¥ % %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 20. MOVILIZACION DE OBRA, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION

El Contratista suministrard todos los medios de locomocidn y transportara su equipo, repuestos, materiales
no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccidon y adoptara todas las medidas necesarias a fin de
comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién
de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES

Serd por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacion de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y deberd mantenerlos
en condiciones higiénicas.

La aceptacidn por parte de la Reparticidn de las instalaciones, correspondientes al, campamento citado
precedentemente, no exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo y/o modificarlo de acuerdo con las
necesidades de la obra durante su proceso de ejecucion.

EQUIPOS

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser Inspeccionado,
reservandose la Reparticién el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. Cualquier tipo de planta o
equipo inadecuado o inoperable que en opinién de VIALIDAD PROVINCIAL no llene los requisitos y las
condiciones minimas para la ejecucion normal de los trabajos, serd rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccidn y/o Supervisidn la prosecucién de los
trabajos, hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y/o Supervision y aprobacién del equipo por parte de la Reparticidon no exime al Contratista de
su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado de
conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos necesarios al lugar
de trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de cualquier operacién a fin de asegurar la conclusién del
mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, equipo,
herramientas, materiales, enseres, etc. Los que estaran en cualquier momento a disposicién de VIALIDAD
PROVINCIAL.



MINISTERIO DE
r« \’ GOBIERNO DE

SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 143

FORMA DE PAGO

La oferta debera incluir un precio global por el item "Movilizaciéon de obra", equivalente al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los item con la exclusién de dicho
item) que incluird la compensacion total por la mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transporte
e imprevistos necesarios para efectuar la movilizacidn del equipo y personal del Contratista; construir sus
campamentos, provisidn de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Inspeccidn y/o Supervision;
suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos o instalaciones necesarias para
asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
A) Para cualquier tipo de obra:

El Cincuenta por ciento (50,00%): Se abonard solamente cuando el Contratista haya completado los
campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspeccién y/o
Supervisién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciaciéon de la misma y haya
cumplido, ademads, con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia,
para la Inspeccion y/o Supervisidn de obra, y a satisfaccion de ésta.

B) Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

a) El Veinticinco por ciento (25,00%): Se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
gue a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervisidn resulte necesario para la ejecucidn del movimiento de
suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de puentes.

b) El Veinticinco por ciento (25,00%) restante: Se abonard cuando el Contratista disponga en obra, de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervision resulte necesario para la ejecucion de bases
y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.

C) Para obras de repavimentacion: El Cincuenta por ciento (50 %) restantes: Se abonara cuando el
Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccidn y/o Supervision,
para la ejecucidon segln corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzadas de
rodamiento.

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 21. PLANILLA PLUVIOMETRICA

El Contratista deberd solicitar informacidn referente a precipitaciones pluviales y niveas; y cantidad de dias
con precipitaciones por mes, correspondientes a la estacién meteorolégica mas cercana a la obra, situada en
la zona de influencia de la obra a ejecutar, a la DIRECCION GENERAL DE SERVICIO METEOROLOGICO
NACIONAL, dependiente del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina o a la Institucidon que disponga la
Inspeccién y/o Supervisién de Obra.

Dicha informacidon que debera comprender el lapso de cinco (5) afios a la fecha, debera entregarse a la
Supervision de Obra dentro de los sesenta (60) dias inmediatos posteriores al primer replanteo.

Sin perjuicio de esta informacién toda vez que el Contratista solicite ampliacidon del plazo contractual,
fundamentado en razones climaticas, deberd agregar registros certificados por Organismos Oficiales, que
avalen las razones invocadas.

* k k k* %



—a \’ GOBIERNO DE MINISTERIO DE SECRETARI'A DE DIRECCIGN PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 145
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
ARTiCULO 22. DESViOS DE OBRA

La construccidén y conservacion de desvios de obra deberd ajustarse a las siguientes condiciones:

1.

Las obras previstas en este proyecto, seran ejecutadas de manera tal que los inconvenientes y
peligros que los trabajos, a realizar produzcan en el transito, sean reducidos al minimo.

El Contratista definird el orden de ejecucién de los trabajos, y consecuentemente sera responsable
de los perjuicios que produzca al transito.

El Contratista deberd disponer en el lugar de los trabajos de los elementos que sean necesarios para
auxiliar a los vehiculos que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los
inconvenientes producidos a raiz de estos trabajos.

Las longitudes y tiempos de servicio de los desvios, no deberan exceder en un 20 % a los previstos
para la ejecucién de un tramo de obra terminada hasta su puesta en servicio, tomando en cuenta
para su evaluacidn la secuencia ininterrumpida de etapas de constructivas sucesivas, y los
rendimientos presentados en los analisis de precios contractuales.

El Contratista debera disponer en forma permanente del equipo, personal y materiales necesarios
para mantener los desvios en las siguientes condiciones:

Ancho minimo para circulacién: El equivalente a la calzada que reemplace.
Superficie perfilada sin pozos, crestas, huellas o cordones de material suelto.

Seran mantenidos permanentemente, de manera que no produzcan acumulaciones de agua de lluvia
u otros motivos por falta de drenajes adecuados, o formacién de capas de polvo cuya dispersion por
el transito afecten la seguridad del mismo, la visualizacidn de sefales u otros vehiculos que circulan
por el sector.

En rutas en las cuales esta asegurado el transito permanente, aun en los dias de lluvia, los desvios
deberan asegurar lo mismo y no podran tener mayor longitud que la total de la obra.

Los gastos que demanden la sefializacion, colocacion de “hombres bandera”, construccidén o
habilitacidn, acondicionamiento y conservacion de banquinas, de vias provisionales laterales y/o de
caminos auxiliares aprobados por la Inspeccidn y/o Supervisién de obra y el auxilio de los vehiculos,
no recibiran pago directo alguno pues su costo se encuentra incluido dentro de los items de contrato.

* k* k% %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTiCULO 23. CONSERVACION

I.- DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO

Durante el plazo constructivo el Contratista conservara, por su exclusiva cuenta, los trabajos terminados de
acuerdo a las disposiciones que se detallan mas adelante, exigidas para la conservacién durante el Plazo de
Garantia.

Il.- DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista mantendra y conservara las obras ejecutadas en forma permanente y sistematica durante el
Plazo de Garantia establecido en la Memoria Descriptiva.

Se detallan a continuacion las principales tareas que, a tal fin y de ser necesarias, deberan realizarse:
a) Obras de arte:

Deberd mantenerse la limpieza y desobstrucciéon de sus secciones de escurrimiento. Tendrdn sus partes
vitales, sus barandas, juntas, guardarruedas, apoyos, revestimiento de proteccidn, etc., en las mismas
condiciones de integridad y de pintura, si corresponde, que en el momento de la Recepcidn Provisional.

b) Desaglies:

En los desaglies se efectuara la correcciéon del perfil existente, de manera de permitir el correcto
escurrimiento de las aguas y periddicas limpiezas para evitar embanques, remover derrumbes,
sedimentaciones o crecimiento de malezas.

En los conductos de canos, ademas de las limpiezas ya especificadas, se repararan y/o reemplazaran los
elementos deteriorados.

c) Limpieza y emparejamiento:

Toda la superficie de la zona de camino deberd permanecer libre de escombros, basura en general y todo
tipo de residuos.

Se mantendran en buen estado las flechas y perfiles de los abovedamientos, terraplenes y desmontes,
restableciendo de ser necesario las cotas del proyecto y se rellenaran y repasaran las huellas y pozos que
pudieran haberse producido.

d) Corte de pastos y malezas:

Se debera mantener el tapiz vegetal cortado en toda la superficie de la zona de camino, incluyendo taludes,
contrataludes, zanjas de desagilie, etc. El pasto y las malezas no deberan superar nunca los 0,15 m. de altura
en los taludes del terraplén. En la restante zona de camino se realizaran los cortes al ras que sean necesarios
para que la altura no supere el metro.

Queda prohibida toda quema de pastos y malezas, como asi también del producto de sus cortes, dentro de la
zona de camino.

El producto del corte debera recolectarse cuando pueda crear inconvenientes al transito o a terceros.
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El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la propagacién de incendios accidentales.
e) Reconstruccién y correccidon de deficiencias por inestabilidad o colapso de las obras construidas:

Los trabajos incluirdn la reconstruccion total de las obras que se encuentren inestables, hayan sufrido
deformaciones excesivas o hayan colapsado.

La reconstruccién de las mismas se efectuara sin disminuir las caracteristicas de la obra original y realizando
todas las obras adicionales necesarias para evitar la repeticién de las fallas.

f) Mantenimiento de la superficie de rodamiento y banquinas:

La calzada pavimentada y las banquinas se mantendran y conservaran en forma permanente durante el Plazo
de Garantia, con el objeto de preservar las mismas condiciones que tenian al momento de la Recepcion
Provisional de las obras, conforme a la calidad exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

lil.- EQUIPO

El Contratista tendrd en el obrador al iniciarse el periodo de conservacidn, el nimero de operarios, plantel
de trabajo y equipos necesarios, en perfectas condiciones. La Inspeccidon podra exigir la mejora del equipo si
a su juicio el mismo resultara insuficiente.

IV.- REPARACION DE FALLAS

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud, pueden constituir un
peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias necesarias para reparar de inmediato dichas
fallas. A ese efecto proveera oportunamente el personal, equipo y materiales que requiera la ejecucion de
esos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista debera colocar
sefiales adecuadas de prevencidon con el objeto de advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Sila Inspeccidn constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos
de reparacién con elementos propios por cuenta del Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deducirdn de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originados, sin que el
mismo tenga derecho a reclamo alguno.

V.- PENALIDADES

La obra deberda mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de conservacion
especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direccion
Provincial de Vialidad podra prorrogar el plazo de conservacidn hasta un periodo igual al contractual a contar
del dia en que ello se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién Provincial de Vialidad podra realizar dichos trabajos, descontando al
Contratista el valor realmente invertido en los mismos mas una multa igual a dicho valor.
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Y SERVICIOS PUBLICOS

VI.- FORMA DE PAGO

Las distintas tareas de conservacidn descriptas y cualquier otra que sea necesaria, durante el Plazo de

Garantia establecido, no recibiran pago directo alguno, debiendo el Oferente incluir su costo en los precios
unitarios cotizados para los item que integran el Contrato

* k k k%
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 24. PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION

DESCRIPCION

El apartado 4. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA del “Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales para el Laboratorio de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisién de
Obra (D.N.V.-2017)”, queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obra, a partir de los quince (15) dias corridos
posteriores a la firma de contrato y hasta la Recepcién Provisoria, una (1) camioneta de cuatro puertas doble
traccion, de mas de 2800 c.c. de cilindradas, excluida la suministrada para uso del Laboratorio prevista en el
apartado 2. LABORATORIO DE OBRA del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio
de obra, Oficina y Movilidad para el Personal de la Supervisiéon de Obra (D.N.V. —2017)”. Esta unidad debera
hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que
deba prestar.

La movilidad consignada precedentemente debera estar equipada con los siguientes elementos: aire
acondicionado (frio/calor), equipo de comunicacidn acorde a la zona donde se desarrolla la obra, alarma tipo
volumétrica interior y perimetral exterior instalada, doble airbag, faros antiniebla, barra antivuelco, botiquin
de primeros auxilios, matafuego o extintores de incendio de un (1) kg, gato hidraulico tipo botella de 3tny
caja con las herramientas necesarias para el normal mantenimiento. Todas las movilidades a proveer deberan
tener todos los elementos exigidos por la Ley de Transito Nacional N° 24.449 y su Decreto Reglamentario
779/95.

Se deja establecido que las unidades deberan ser modelo de hasta cuatro afos de antigliedad respecto del
afio en que se licita la obra, deberan ser mantenidas en condiciones éptimas de funcionamiento durante todo
el plazo estipulado en el primer parrafo, estando a cargo del Contratista los gastos de patentes, choferes y
seguros obligatorios, con cobertura a personas y bienes transportados, impuestos y todo otro gasto que el
uso de las movilidades demande; tales como combustibles, reparaciones y repuestos, etc.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item "PROVISION DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION”, se pagard a través de los
siguientes subitems: “a. Cuota fija": Se medira y pagara por MES y por unidad, y serd compensacién total por
amortizacion, intereses, seguros y patente de la unidad, y del sueldo o jornal del personal encargado de
conduccidn, y todo otro gasto fijo. “b. Adicional por Km": Se medird y pagara por KILOMETRO y por unidad,
y sera compensacién total por las reparaciones y repuestos y por el consumo de combustibles, lubricantes,
camaras y cubiertas, etc. El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta-kildmetros (odédmetro)
de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dard lugar a la aplicacién de
una multa de Pesos Tres Mil ($ 3000,00) por cada dia o jornada y por vehiculo, por cada dia o jornada de
trabajo que no pueda disponerse de la movilidad en la obra por causas imputables al Contratista.



MINISTERIO DE
r«\’ GOBIERNO DE

SECRETARIA DE DIRECCION PROVINCIAL
@2 SANJUAN | OBRAS ecos | OBRASPUBLICAs | DE VIALIDAD 150

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LAS MOVILIDADES PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION Y/O SUPERVISION.

Las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion, deberdn llevar inscriptas en lugar
perfectamente visible, en ambas puertas delanteras una leyenda que la identifique y dentro de los siguientes
términos:

A modo ejemplo:
AL SERVICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Y la designacién de la Obra en forma concisa.

Cada una de las letras, estard inscripta en un rectangulo de siete (7) centimetros por cinco (5) centimetros,
con un espesor de trazado de medio (0,5) centimetros.

% %k ¥ ¥ %
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PLANO TIPO S.J. 320/1
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SAN JUAN
DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS
PASANTES TIPOS
LOSA DE HORMIGON ARMADO

SECCION TRANSVERSAL

0.20 ac VARIABLE

o | 030

“~IHo ARMADO
_[CLASE €

* “|Ho ARMADO
J|CLASE D

0.15\ VARIABLE

SECCION LONGITUDINAL

ESPECIAL la adm.=2.400 Kg/cm?2

Q
"
o
+
O
b-0.05
DIMENSIONES 3 |Ho ARMADO CLASE ¢ Ho SIMPLE CLASE D ACERO ESPECIAL EN BARRA POR METRO DE AC.
m 25| DE 310Km/m3 DE 250 Kg./m3 " > @
=
a | blc |85|mme oo e ee [ Porae —— T T o7
G |CABECER. | calzada Calzada _jicho calg 7 kietre|totu| N | 7 |detre wotai] N | # |Tota
30 |70 | 1t 0.115 | 0.077 018 | 005 [meo40 [ 8 | 8 |081]|256| - |- [- |- | ¢+ |68 [o8
40 | 80 | 12 0.134 | 0.0986 (x0.18) 0.120 | hx040 [ ¢ | 8 [091|324| - |- |- |- | 5 |6 |11
so | s0 | 13 || 0185 | 0117 (018 | 0435 | 040 10 | g [101]|389| - |- |- |- | 5|8 |11
60 |100 | 14 | Q| 0178 | 0140 (0. 16) 0.150 | hx0.40 | 7 | 1o [1.15]|487| - |- |- |- | &6 | & |133
70 |110 | 15 | €| 0198 | 0165 (pal8) 0.185 | hx040 | 4 | 40 [1.25|309| 4 | 10 |1.35 333 | 10 | B |222
80 120 | 18 é 0221 | 0.192 (018 0.180 | hx0.40 | 4 |4p [1.35(3.33| 4 | 10 [1.48|360 | 11 | B 244
50 [130 | 17 | « | 0224 | 0221 (x0.16) 0.195 | w040 [ 5 |10 [1.45]|4.47| 4 | 10 [157 [a87 | 11 | B [244
- X
100|140 | 18 | o | 0269 | 0252 p0.18) 0.210 | hx0.40 | 5 |10 [1.55 |4.78| 4 | 10 |1.68 |415 | 12 | 6 |288
110 | 150 | 18 0294 | 0.285 (0 18) 0225 | hx0.40| 5 |10 |1.65|500| 4 | 10 [1.79 |44z | 12 | 6 |2686
120 | 160 | 20 0320 | 0.320 (hx0.16) 0.240 | hx0.40| 5 |10 [1.75]|540| 5 | 10 |10 586 | 13 | 6 |289
COMPUTOS METR‘COS 3 ACERO ESPECIAL EN BARRA P/2CAB. D\;‘i?
N
2 + 5 S
2
Long[ K L K 2
a | M| & |aelrdltottl | N | # |derre| torn| S
30 8 |6 [152|270] 8 [ 6 [077][1.37
40 10 6 1.54 | 3.42 8 6 0.87 [1.55
50 10 6 |1.56 | 3.46 8 6 0.97 [1.72
60 [12] 6 [158[421] 8 [ 6 [1.07][190
DATOS A FIJAR EN EL PROYECTO 20 2 |6 [1e0l426] 8 [ 6 [1.17(207
a 80 |14 | 6 [162[503] 8 | 6 [1.27]226
90 14 | 6 |164[510] g [ 8 |1.37]243
h 100 | 16| 6 |1.66|590] B | 6 |1.47|26
ac 10 | 16| 6 | 168|597 | 8 | 6 |1567 279
120 | 18] 6 [167]679] 8 [ 6 [1.67 297
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